



# Convention de rénovation urbaine 2018 • 2025

DIJON MÉTROPOLE

# de rénovation Convention urbaine



**CONVENTION PLURIANNUELLE TYPE  
DU PROJET  
DE RENOUVELLEMENT URBAIN  
COFINANCE PAR L'ANRU  
DANS LE CADRE DU NPNRU  
  
DE  
DIJON METROPOLE**



Il est convenu entre :

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l'Agence » ou « l'ANRU », représentée par son directeur général, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département,

L'État, représenté par le Préfet de département et responsable de la mise en œuvre du renouvellement urbain dans le département

Dijon métropole, représenté par son président, ci-après désigné « le porteur de projet »

La Ville de Dijon, représentée par son maire,

Grand Dijon Habitat, représenté par son directeur général,

Habellis, représenté par sa directrice générale,

ORVITIS, représenté par son directeur général,

CDC Habitat, représenté par son directeur territorial Nord Est,

SCI DIJON CARRIERES BLANCHES, représenté par son président

Action Logement Services, dont le siège est situé 21 quai d'Austerlitz, 75013 Paris, représentée par sa Directrice du Renouvellement Urbain, dûment habilitée pour engager les présentes, qui agit elle-même par délégation du Directeur Général de la société

Foncière Logement, dont le siège est situé 33 avenue du Maine 75015 Paris, représentée par son président

Ci-après désignés les « Parties prenantes »

-----

La Caisse des Dépôts, dont le siège est situé 56 rue de Lille, 75007 PARIS, représenté par son directeur régional

L'Agence nationale de l'habitat (Anah), dont le siège est situé 8 avenue de l'Opéra, 75001 PARIS, représentée par sa directrice générale

Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, représenté par sa présidente,

La CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, représentée par son président

Ci-après désignés les « Partenaires associés »

Ce qui suit :

## SOMMAIRE

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>PRÉAMBULE</i> .....                                                                                                         | 6  |
| <i>LES DÉFINITIONS</i> .....                                                                                                   | 7  |
| <i>TITRE I - LES QUARTIERS</i> .....                                                                                           | 8  |
| <i>TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN</i> .....                                                                     | 9  |
| Article 1. Les éléments de contexte .....                                                                                      | 9  |
| Article 2. Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain .....                                               | 11 |
| Article 2.1 Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville .....                                | 11 |
| Article 2.2 Les objectifs urbains du projet .....                                                                              | 12 |
| Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d'innovation .....                                                             | 14 |
| Article 3. Les facteurs clés de réussite et les objectifs d'excellence du projet .....                                         | 14 |
| Article 3.1 Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de renouvellement urbain .....                     | 14 |
| Article 3.2 Les objectifs d'excellence du projet de renouvellement urbain .....                                                | 14 |
| Article 4. La description du projet urbain .....                                                                               | 15 |
| Article 4.1 La synthèse du programme urbain (éléments clés) .....                                                              | 15 |
| Article 4.2 La description de la composition urbaine .....                                                                     | 15 |
| Article 4.3 La description de la reconstitution de l'offre en logements locatifs sociaux .....                                 | 17 |
| Article 5. La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe Action Logement en faveur de la mixité ..... | 17 |
| Article 5.1 La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle .....                                            | 17 |
| Article 5.2 La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des apports en faveur de la mixité .....        | 18 |
| Article 6. La stratégie de relogement et d'attributions .....                                                                  | 19 |
| Article 7. La gouvernance et la conduite de projet .....                                                                       | 20 |
| Article 7.1 La gouvernance .....                                                                                               | 20 |
| Article 7.2 La conduite de projet .....                                                                                        | 20 |
| Article 7.3 La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet .....                                     | 21 |
| Article 7.4 L'organisation des maîtres d'ouvrage .....                                                                         | 21 |
| Article 7.5 Le dispositif local d'évaluation .....                                                                             | 21 |
| Article 8. L'accompagnement du changement .....                                                                                | 22 |
| Article 8.1 Le projet de gestion .....                                                                                         | 22 |
| Article 8.2 Les mesures d'insertion par l'activité économique des habitants .....                                              | 25 |
| Article 8.3 La valorisation de la mémoire du quartier .....                                                                    | 28 |
| <i>TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS PROGRAMMÉES DANS LA PRESENTE CONVENTION</i> .....               | 29 |
| Article 9. Les opérations programmées dans la présente convention et leur calendrier opérationnel .                            | 29 |
| Article 9.1 Les opérations cofinancées par l'ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle .....                           | 29 |
| Article 9.2 Les opérations du programme non financées par l'ANRU .....                                                         | 39 |

|                                                                                       |                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Article 9.3.                                                                          | Les opérations financées par le PIA au titre de l'axe 1 de l'action VDS et/ou du volet « quartiers » de l'action TI ..... | 40 |
| Article 10.                                                                           | Le plan de financement des opérations programmées .....                                                                   | 41 |
| Article 11.                                                                           | Les modalités d'attribution et de versement des financements .....                                                        | 42 |
| Article 11.1                                                                          | Les modalités d'attribution et de versement des subventions de l'ANRU .....                                               | 42 |
| Article 11.2                                                                          | Les modalités d'attribution et de versement des prêts par Action Logement Services .....                                  | 42 |
| Article 11.3                                                                          | Les modalités d'attribution et de versement des aides de l'Anah .....                                                     | 42 |
| Article 11.4                                                                          | Les modalités d'attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépôts .....                                       | 43 |
| Article 11.5                                                                          | Les modalités d'attribution et de versement des aides d'autres Partenaires associés .....                                 | 43 |
| <b>TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN ...44</b> |                                                                                                                           |    |
| Article 12.                                                                           | Les modalités de suivi du projet prévues par l'ANRU .....                                                                 | 44 |
| Article 12.1                                                                          | Le reporting annuel .....                                                                                                 | 44 |
| Article 12.2                                                                          | Les revues de projet .....                                                                                                | 44 |
| Article 12.3                                                                          | Les points d'étape .....                                                                                                  | 44 |
| Article 12.4                                                                          | Les informations relatives à l'observatoire national de la politique de la ville et à la LOLF ...                         | 45 |
| Article 12.5                                                                          | L'enquête relative à la réalisation du projet .....                                                                       | 45 |
| Article 13.                                                                           | Les modifications du projet .....                                                                                         | 45 |
| Article 13.1                                                                          | Avenant à la convention pluriannuelle .....                                                                               | 45 |
| Article 13.2                                                                          | Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention .....            | 46 |
| Article 13.3                                                                          | Traçabilité et consolidation des modifications apportées .....                                                            | 46 |
| Article 14.                                                                           | Les conditions juridiques d'application de la convention pluriannuelle .....                                              | 46 |
| Article 14.1                                                                          | Le respect des règlements de l'ANRU .....                                                                                 | 46 |
| Article 14.2                                                                          | Les conséquences du non-respect des engagements .....                                                                     | 46 |
| Article 14.3                                                                          | Le contrôle et les audits .....                                                                                           | 47 |
| Article 14.4                                                                          | La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres d'ouvrage .....                                   | 47 |
| Article 14.5                                                                          | Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention .....                                                             | 47 |
| Article 14.6                                                                          | Le traitement des litiges .....                                                                                           | 47 |
| <b>TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES.....48</b>                                     |                                                                                                                           |    |
| Article 15.                                                                           | La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d'ouvrage dans le cadre d'actions initiées par l'ANRU .....           | 48 |
| Article 16.                                                                           | Les archives et la documentation relative au projet .....                                                                 | 48 |
| Article 17.                                                                           | La communication et la signalétique des chantiers .....                                                                   | 48 |
| Article 17.1                                                                          | Communication .....                                                                                                       | 48 |
| Article 17.2                                                                          | Signalétique .....                                                                                                        | 49 |
| <b>TABLE DES ANNEXES.....50</b>                                                       |                                                                                                                           |    |

**Vu le règlement général de l'ANRU (RGA) relatif au NPNRU**

**Vu le règlement financier (RF) de l'ANRU relatif au NPNRU**

## PRÉAMBULE

Les pièces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes :

- La présente convention ;
- Les annexes, répertoriées comme suit :
  - o A – présentation du projet ;
  - o B – Contreparties en faveur du groupe Action Logement ;
  - o C – Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ;
  - o D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet.

L'absence d'annexe(s) répertoriée(s) en A et D ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente convention.

La présente convention pluriannuelle s'appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de préfiguration de Dijon métropole, n°097, cofinancé par l'Anru, conformément au dossier type prévu à l'annexe II du RGA relatif au NPNRU, examiné par le comité d'engagement du 19 avril 2018.

La présente convention pluriannuelle, sur lesquelles s'engagent les Parties prenantes, en reprend les principales caractéristiques.

## LES DÉFINITIONS

- Le « **porteur de projet** » est le responsable de la stratégie d'intervention globale à l'échelle du contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.
- Le « **projet de renouvellement urbain** », ou « **projet** », représente, à l'échelle de la convention pluriannuelle, l'ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à son inscription dans les objectifs de développement durable de l'agglomération, et à l'accompagnement du changement.
- Le « **programme** », ou « **programme urbain** », est constitué de l'ensemble des opérations de la convention pluriannuelle approuvées par le comité d'engagement, le conseil d'administration ou le directeur général de l'ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de l'ANRU, qu'elles soient financées ou non par l'ANRU.
- L'« **opération** », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par un maître d'ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation qui précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage.
- Le « **maître d'ouvrage** » est un bénéficiaire des concours financiers de l'ANRU.
- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « **concours financiers** » de l'ANRU, programmés au sein d'une convention pluriannuelle de renouvellement urbain, sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l'ANRU et de prêts bonifiés autorisés par l'ANRU et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues dans le règlement général de l'ANRU relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - ANRU - Action Logement portant sur le NPNRU.
- Le « **projet d'innovation** » (lauréat de l'AMI VDS du 16 avril 2015 ou au titre du volet « Innover dans les quartiers » de l'AMI ANRU+ du 14 mars 2017) désigne la composante innovation du projet de renouvellement urbain faisant l'objet de financements du PIA au titre de l'axe 1 de l'action Vile Durable et Solidaire (VDS) et/ou du volet « quartiers » de l'action « Territoires d'Innovation » (TI). Le projet d'innovation comporte deux phases successives : la phase de maturation et la phase de mise en œuvre.

## TITRE I - LES QUARTIERS

La présente convention porte sur le quartier suivant :

- **Fontaine d'Ouche à Dijon**, au titre des quartiers d'intérêt régional (code quartier : 6021003 / code commune : 21231)

Elle sera complétée par avenant pour intégrer les projets et les opérations relatifs au quartier suivant :

- **Le Mail à Chenôve**, au titre des quartiers d'intérêt national, identifiés dans l'arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement (code quartier : 6021002 / code commune : 21166)

qui n'a pas encore fait l'objet d'une validation et sera intégré ultérieurement par avenant à la présente convention.

Un plan de situation de l'ensemble des quartiers d'intérêts national et régional de l'agglomération est présenté en annexe A.

## TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

### Article 1. Les éléments de contexte

Dijon métropole rassemble 23 communes et 256 000 habitants, polarisés autour de la ville centre, Dijon. Depuis sa constitution en communauté d'agglomération en 2001, elle est devenue une communauté de destins et de projets. Ainsi, Dijon métropole a été et est porteur de grands projets structurants, facteurs de développement pour son territoire : Zénith, tramways, CHU, Cité de la Gastronomie et du Vin...

Sa transformation en métropole depuis le 27 avril 2017 va renforcer la triple ambition définie dans le cadre du projet de territoire, approuvé en décembre 2016. Tout d'abord il s'agit de construire un développement global et soutenable. Afin d'être en capacité d'assumer de nouvelles responsabilités, Dijon métropole souhaite se développer sur le plan économique, démographique, urbanistique et culturel tout en respectant l'environnement et permettant à tous de trouver sa place en son sein. La deuxième ambition vise à faire rayonner Dijon métropole afin de faire connaître ce qui se fait sur le territoire mais également d'attirer de nouvelles forces vives ou de nouveaux touristes sur le territoire. Enfin, en matière de gouvernance, Dijon métropole souhaite renouveler sa pratique, envers les citoyens en premier lieu, mais également envers les communes pour redévelopper le dialogue et trouver les bonnes réponses collectivement.

En matière d'habitat, Dijon métropole a réaffirmé au travers de la modification du 2<sup>ème</sup> PLH, le choix d'une stratégie qui se veut « exemplaire » :

- Volontariste pour mieux répondre aux besoins et attentes des ménages, dans leur diversité et accompagner la dynamique de développement du territoire,
- Solidaire entre les différentes composantes territoriales du bassin de vie pour que chaque commune et chaque quartier contribuent à la dynamique du territoire,
- Équilibrée entre la production neuve et les interventions sur le parc de logements existants.

Elle vise à mettre en œuvre une stratégie cohérente à l'échelle de l'ensemble du territoire et intégrer l'ensemble des composantes territoriales dans les dynamiques de développement et d'aménagement du territoire, faire en sorte que l'ensemble des communes et des quartiers de la métropole trouvent leur place dans les dynamiques résidentielles. La politique habitat de Dijon métropole intègre et accompagne la revalorisation des quartiers prioritaires, au travers de la rénovation urbaine pour les quartiers concernés mais aussi dans le cadre de ses politiques de « droit commun », au titre de la mixité et de l'équilibre social de l'habitat.

Pour garantir un développement équilibré, cohérent et solidaire, Dijon métropole a décidé d'élaborer un PLU intercommunal. La conception d'un urbanisme intégré permettant de renforcer l'articulation des politiques publiques entre elles, notamment dans le domaine de l'habitat et des déplacements, amène Dijon métropole à élaborer un PLUi valant programme local de l'habitat (PLH) et plan de déplacements urbains (PDU) dit « PLUi HD ». Le PADD a été adopté en décembre 2017 lors de la conférence intercommunale des maires et a fait l'objet de débats au sein des conseils en mars 2018. Ce projet repose sur une croissance démographique de 0.5 % par an, soit 20 000 habitants supplémentaires en 2030. Pour répondre à cet objectif, 15 000 nouveaux logements sont ainsi programmés. Le volet Habitat prendra la forme d'un programme d'orientations et d'actions. La territorialisation de la programmation de logements prend en considération les potentialités de chaque commune en matière de construction neuve et de renouvellement des tissus existants, avec un repérage précis des sites concernés et de leurs capacités de construction pour s'assurer de la faisabilité quantitative des objectifs fixés (voir annexe A4).

Dès sa constitution en communauté d'agglomération, l'EPCI s'est engagé pour la cohésion territoriale. Ainsi, la première convention de rénovation urbaine 2005- 2015 s'inscrit dans cette dynamique de projets

et de cohésion. Portée à l'échelle intercommunale, elle aura permis la transformation de sept quartiers de l'agglomération, situés dans cinq communes, et d'améliorer le cadre de vie de 42 000 habitants. Ces projets ont été réalisés en cohérence avec la politique de l'habitat, qui vise notamment à un rééquilibrage territorial du logement à loyer modéré, et la politique de la ville de Dijon métropole.

En 2007, Dijon métropole, les cinq communes concernées par la Politiques de la Ville, l'Etat et leurs partenaires ont signé le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). Autour de sept thématiques, il a permis de développer un programme d'actions complet visant à réduire les inégalités entre ces quartiers et le reste de l'agglomération : améliorer l'habitat et le cadre de vie, permettre l'accès à l'emploi et renforcer le développement économique, promouvoir l'éducation et l'égalité des chances, participer à la prévention de la délinquance,...

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015, et l'entrée en vigueur de la nouvelle géographie prioritaire, Dijon métropole compte cinq quartiers prioritaires (QP) et deux quartiers de veille (QV) sur son territoire, situés dans cinq communes :

- Le Mail (QP) à Chenôve
- La Fontaine d'Ouche (QP) et les Grésilles (QP) à Dijon,
- Le Bief du Moulin (QP) et Guynemer (QV) à Longvic,
- Le Belvédère (QP) à Talant,
- Le Centre-Ville (QV) à Quetigny.

Le 6 juillet 2015, Dijon métropole a signé, avec l'ensemble de ses partenaires, son Contrat de Ville, tel que le prévoit la loi du 21 février 2014. Ce contrat, global, ambitionne de lever les préjugés qui frappent les habitants des quartiers en s'engageant dans une nouvelle étape de rénovation urbaine tout en redynamisant et en concentrant l'ensemble des politiques publiques d'éducation, d'emploi, de justice, de sécurité, de transport, de santé, pour et avec les citoyens les plus en difficulté. Le nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU), concernant le quartier Le Mail, quartier d'intérêt national, et le quartier La Fontaine d'Ouche, quartier d'intérêt régional, s'inscrit en cohérence et en complémentarité de celui-ci. Le protocole de préfiguration de la convention de renouvellement urbain de Dijon métropole a été validé par le comité d'engagement du 18 janvier 2016 et a été signé le 2 décembre 2016.

Le quartier Le Mail à Chenôve compte 4 806 habitants, soit 34,3 % de la population communale, et 2 224 logements, dont 1628 logements à loyer modéré. Le projet définitif du quartier est en cours de définition et fera l'objet d'un avenant à la présente convention.

Le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon compte 7466 habitants et 3126 logements, dont 2166 logements à loyer modéré. Il s'agit du plus grand quartier prioritaire métropolitain et le seul quartier à intégrer la nouvelle géographie prioritaire. Inscrit dans le 1<sup>er</sup> PRU au titre de l'article 6, il avait bénéficié d'une intervention globale à hauteur de 31 millions €. Les principales interventions avaient concerné :

- Le réaménagement du boulevard Bachelard
- La restructuration du centre-commercial et de ses abords
- Le réaménagement du quai des carrières blanches

Ces opérations ont rendu visible et tangible le changement dans le quartier mais ont essentiellement concernés les franges du quartier. Elles ont été insuffisantes pour enrayer la spirale de dégradation du quartier. L'objectif du NPNRU est de poursuivre la dynamique engagée.

## Article 2. Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain

### Article 2.1 Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville

#### 2.1.1 Le Contrat de Ville de Dijon métropole

Depuis sa création en 2001, Dijon métropole s'est engagée dans la mise en œuvre de politiques en faveur de la cohésion sociale et territoriale dans l'ensemble de ces champs de compétences :

- Transports : développement d'un réseau de tramway et renforcement du réseau bus ; développement de pistes cyclables ;
- Habitat : rééquilibrage de l'offre à l'échelle de la métropole ; soutien aux projets de réhabilitation du parc existant, privé ou public ;
- Insertion : création de la maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais, Créativ' 21 ; signature d'une charte d'insertion dès 2003 ;
- Politique de la Ville : mise en œuvre du CUCS puis d'un CUCS expérimental.

Le Contrat de Ville de Dijon métropole s'inscrit en cohérence avec l'ensemble de ces politiques menées sur son territoire. Son objectif est de réduire ces inégalités majeures entre les quartiers prioritaires et les autres quartiers de la métropole en y concentrant l'ensemble des politiques publiques d'éducation, d'emploi, de justice, de sécurité, de transport, de santé, pour et avec les citoyens les plus en difficulté.

Les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels ont été définis par pilier :

- Pilier Cohésion Sociale
  - Concourir à la réussite éducative
  - Renforcer l'accès et l'adaptation aux services
  - Promouvoir les modes de vie favorables à la santé
- Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain
  - Permettre un équilibre de peuplement, support à la pérennité du renouvellement urbain
  - Améliorer la qualité du cadre de vie des habitants en poursuivant l'effort engagé dans le PRU
- Pilier Développement économique
  - Favoriser la territorialisation de la politique emploi-insertion
  - Favoriser le développement économique dans les quartiers

#### 2.1.2 Le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon

Situé au sud-ouest de la ville de Dijon, le quartier de la Fontaine d'Ouche est un quartier récent puisque les travaux ont débuté en 1968. Quartier résidentiel, il concentre de nombreux atouts :

- Trame urbaine claire sous forme d'îlot
- Existence d'une mixité d'habitat, logements privés en accession, locatif libre et locatif à loyer modéré
- Présence de nombreux équipements
- Proximité de grands espaces naturels

Cependant, les études réalisées mettent en évidence des points de fragilité qu'il convient de traiter :

- Enclavement du quartier
- Paupérisation de la population du quartier

- Inadéquation des typologies de logements avec les besoins actuels des habitants
- Dégradation des copropriétés situées en cœur de quartier
- Image négative du quartier pénalisant son attractivité.

Au regard de ces constats, l'objectif du nouveau projet de renouvellement urbain du quartier de la Fontaine d'Ouche sera de réinscrire le quartier dans la dynamique globale de développement de la métropole et de la Ville de Dijon afin de lui redonner une attractivité résidentielle. Pour cela, il conviendra de s'appuyer sur les acquis du premier programme de rénovation urbaine 2005-2015 en poursuivant l'action de manière cohérente. Quatre orientations stratégiques ont été définies pour le quartier :

- Renforcer l'ouverture du quartier et les conditions de mobilité des habitants
- Requalifier et diversifier l'habitat
- Pérenniser la fonction commerciale et accompagner le développement économique
- Améliorer et diversifier l'offre de services aux habitants

Tout au long du projet, une attention particulière sera portée sur deux thèmes transversaux : l'association des habitants à chaque étape du projet et l'amélioration de l'image du quartier.

Les objectifs ambitieux du projet urbain pour le quartier, sa position charnière entre l'espace naturel « vert et bleu » et l'urbanisation dijonnaise ainsi que son identité forte ont conduit Dijon métropole et la Ville de Dijon à s'engager dans un processus de labellisation « EcoQuartier » du quartier de la Fontaine d'Ouche (voir article 3.2).

## Article 2.2 Les objectifs urbains du projet

L'ensemble des signataires s'accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le tableau de bord en annexe A6 de la convention et consolidés, d'un point de vue spatial, dans un schéma de synthèse (annexe A8). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de l'offre de logements locatifs sociaux à l'échelle de l'agglomération et de diversification de l'habitat sur le quartier. Le porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en œuvre du projet.

- Renforcer l'ouverture du quartier et les conditions de mobilité des habitants

L'objectif est de redonner un caractère urbain plus affirmé à l'espace public en cœur de quartier tout en favorisant l'ouverture du quartier vers les autres quartiers de la ville et de la métropole. Ainsi, une attention particulière sera portée sur la reconfiguration des points d'entrée dans le quartier.

Il s'agit, d'une part, de favoriser les flux avec l'extérieur du quartier : des habitants vers le reste de la métropole ou des extérieurs vers le quartier et, d'autre part, de retravailler les circulations à l'intérieur du quartier pour les apaiser, les sécuriser, en améliorant le confort. Trois secteurs principaux seront traités : le carrefour avenue du Lac et boulevard Kir ; l'avenue du Lac ; la création d'une nouvelle entrée dans le quartier via le site Parker.

Ces interventions permettront également de renforcer les mobilités alternatives à la voiture, transports en commun et vélos notamment.

- Requalifier et diversifier l'habitat

A l'horizon 2035, le quartier ne devrait comporter plus que 58 % de logements à loyer modéré, contre 68 % aujourd'hui. Pour y parvenir, il y a un double objectif de réhabilitation de l'offre existante pour lui redonner une attractivité, en traitant tout à la fois les copropriétés et le parc des bailleurs sociaux, et de développement d'une offre nouvelle, en accession libre ou abordable.

Sur l'action sur le parc existant, il s'agira de travailler en priorité sur des projets de requalification lourde. En effet, la démolition totale d'un îlot a été écartée car les effets positifs pour le quartier n'apparaissent pas suffisants pour justifier une intervention aussi lourde, notamment du fait du coût. Une démolition viendrait porter atteinte à la qualité urbaine du quartier en déstructurant sa composition sans que cela permette d'en changer profondément l'image. De plus, le foncier libéré par la démolition d'un ou plusieurs bâtiments ne pourra pas être valorisé, ni pour la production d'un habitat en diversification ni pour développer de l'espace public ; ces éléments étant déjà présents dans le quartier. De plus, la qualité intérieure des logements, notamment leur taille, ne justifie pas de démolitions en nombre. Ainsi, la composition urbaine du quartier ainsi que la qualité intérieure des logements ont plutôt conduit à envisager une variété d'actions pour mieux mettre en valeur le patrimoine bâti existant :

- démolition ciblée
- restructurer les logements pour mieux répondre à la demande en procédant à la division de grands appartements en petits appartements
- ajouter une double peau et des espaces extérieurs à certains bâtiments pour en changer les usages
- clarifier les usages des espaces extérieurs
- rénover énergétiquement les bâtiments

La démolition de 122 logements au centre de l'avenue du Lac a été programmée pour créer une respiration dans un secteur jugé trop dense par les habitants. Elle permettra également de traiter un secteur propice aux rassemblements et mettre un terme à une situation complexe en matière de tranquillité et de sécurité. L'emprise ainsi libérée sera traitée en espace public, en complémentarité de l'intervention sur l'avenue du Lac.

Pour les copropriétés, un accompagnement spécifique leur sera proposé pour permettre la réalisation de travaux ambitieux, à même de pouvoir les repositionner dans le marché de l'immobilier dijonnais. Dans un premier temps, il s'agira de les accompagner pour améliorer leur gestion pour pouvoir, dans un second temps, définir et financer un programme de travaux ambitieux.

Pour la production de logements neufs, il s'agira de produire dans les franges du quartier, moins dense, et de proposer une offre différente de ce qui existe déjà dans le quartier. Ainsi, sur le quai des Carrières Blanches, il est programmé la construction de 300 logements en petits collectifs ou en intermédiaire. Sur le secteur Parker, plus excentré et hors secteur « Anru », l'objectif est de proposer des constructions faisant la jonction entre le quartier Eiffel, composé de maisons individuelles, et le quartier de la Fontaine d'Ouche, composé essentiellement de grands immeubles. 270 logements sont programmés, dont 20 % de logements à loyer modéré conformément au PLH.

- Pérenniser la fonction commerciale et accompagner le développement économique

En matière commerciale, il s'agit de pérenniser le centre-commercial, rénové dans le cadre du 1<sup>er</sup> PRU, tout en permettant à des services et commerces de proximité de s'implanter sur l'avenue du Lac. Aucun investissement lourd n'est programmé dans le cadre du NPNRU. Il conviendra plutôt d'agir pour pérenniser les investissements réalisés en permettant aux acteurs présents de se fédérer et d'attirer de nouveaux commerçants ou pourvoyeurs de services

- Améliorer et diversifier l'offre de services aux habitants

En matière d'équipements, le quartier est bien doté. Aussi, il s'agit de travailler au développement d'une offre de services plus spécifiques aux besoins du quartier, en lien avec les actions menées à l'échelle de la ville et de l'agglomération.

Cette démarche a déjà été engagée. Ainsi, en 2016, la gestion du centre socio-culturel, issu de la fusion de la maison de quartier et du centre social, a été confiée à la FFMJC. Ce changement de gestion lui a donné un nouvel élan, faisant de la « Maison-Phare » un acteur incontournable du quartier. Parallèlement, un service de médiation s'est ainsi mis en place depuis mi- 2016 pour répondre aux difficultés en matière de tranquillité publique.

Il s'agira donc de poursuivre cette démarche pour proposer de nouveaux services, en fonction des besoins des habitants : services à la personne en lien avec le vieillissement, services liés au développement des mobilités douces,...

### Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d'innovation

Sans objet

## Article 3. Les facteurs clés de réussite et les objectifs d'excellence du projet

### Article 3.1 Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de renouvellement urbain

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts entre les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions nécessaires à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties prenantes de la convention désignées ci-après.

A ce titre, l'installation d'une école de boulangerie « Cuisine Mode d'Emploi(s) » au sein du quartier participe à la fois au rayonnement du quartier ainsi qu'à l'augmentation de l'offre de formation à destination des habitants.

### Article 3.2 Les objectifs d'excellence du projet de renouvellement urbain

Les objectifs ambitieux du projet urbain pour le quartier, sa position charnière entre l'espace naturel « vert et bleu » et l'urbanisation dijonnaise ainsi que son identité forte a conduit Dijon métropole et la Ville de Dijon à s'engager dans un processus de labellisation « EcoQuartier » du quartier de la Fontaine d'Ouche. Le quartier a été labellisé « EcoQuartier – étape 2 » en décembre 2017. Il comprend trois opérations principales qui se complètent et s'articulent :

1. La régénération urbaine « douce » du grand ensemble originel, occupant le cœur du quartier, objet de la présente convention
2. La réalisation d'un nouvel écoquartier de construction neuve à vocation d'habitat dénommé « Quai des Carrières Blanches », sur des emprises de voies désaffectées des berges du canal de Bourgogne
3. La reconversion en habitat d'une friche industrielle sur le site désaffecté de l'usine Parker, ouvrant une nouvelle porte d'entrée urbaine sur le quartier

Ce contexte urbain et géographique particulier détermine dans une large mesure les objectifs urbains assignés à cet écoquartier :

- comme lieu privilégié de la diffusion de la nature en ville et de développement de la biodiversité urbaine
- comme expérience singulière de « recyclage urbain » visant à régénérer le grand ensemble originel sans démolition majeure, et à l'intégrer dans la ville contemporaine
- comme site pilote en matière d'urbanisme durable qui articule étroitement le social, l'économique et l'environnement pour préfigurer la ville de demain...

Ces engagements ont été partagés avec les porteurs de projet afin de viser collectivement cette excellence.

## Article 4. La description du projet urbain

Le porteur de projet s'engage en lien avec les maîtres d'ouvrage à décliner le projet urbain à travers un programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention.

### Article 4.1 La synthèse du programme urbain (éléments clés)

- Démolition de 122 logements situés au centre du quartier
- Reconstitution de 122 logements dans Dijon métropole, hors quartiers prioritaires ou en renouvellement urbain
- Requalification de cinq îlots, représentant 1257 logements à loyer modéré à terme : îlots Berry, Corse, Franche-Comté, Gascogne et Île-de-France
- Résidentialisation de cinq îlots avec des objectifs de sécurisation et de meilleure appropriation de l'espace par les habitants : îlots Berry, Corse, Franche-Comté, Gascogne et Cher
- Diversification de l'offre : production de 250 à 300 logements sur le quai des Carrières Blanches, dont 10 logements « primés » ANRU, et 270 logements sur le site Parker
- Mise en place d'une OPAH Copropriétés pour les copropriétés situées en cœur de quartier : Résidence des Marcs d'Or, Résidence du Lac, Résidence des Champs-Perdrix
- Restructuration de l'entrée de quartier au carrefour Boulevard Kir et Avenue du Lac
- Réaménagement de l'avenue du Lac, y compris l'emprise libérée par la démolition
- Création d'une voirie pénétrante via le site Parker

La localisation de ces projets est présentée en annexe A8.

### Article 4.2 La description de la composition urbaine

Le quartier de la Fontaine d'Ouche est situé au sud-ouest de Dijon, à l'amorce de la Vallée de l'Ouche. Implanté entre le lac Kir, lac artificiel créé il y a 50 ans, la Combe à la Serpent et le plateau de la Cras, deux grands secteurs naturels de la métropole. Le quartier est relativement enclavé par rapport au reste de la ville de Dijon par une série d'obstacles :

- naturel : relief avec le quartier des Marcs d'Or ou la Vallée de l'Ouche
- infrastructures de transports : voie ferrée, canal, routes
- équipements : lac Kir, hôpital, gare

Les travaux du quartier de la Fontaine d'Ouche débutent en 1968. Sa forme urbaine se distingue des grands ensembles « traditionnels » par la création d'îlots bâtis sur rue avec de grands jardins en intérieur. La densité du quartier est d'environ 185 logements par hectare, plus faible que dans le centre ancien (environ 212 logements par hectare) mais plus élevée que celle habituelle des autres grands ensembles (entre 70 et 120 logements par hectare).

Il se distingue également par une production comportant, dès l'origine, une réelle mixité d'offres – 4 500 logements, dont 2 139 logements à loyer modéré et 340 en locatif libre – mais une homogénéité dans les formes urbaines. De nombreux équipements offrent aux habitants les services nécessaires : groupes scolaires, collèges, centre-commercial, centre social,...

Dans le cadre du premier PRU, les interventions se sont concentrées sur les franges du quartier autour de trois secteurs :

- la restructuration du boulevard Bachelard, au sud-ouest du quartier, a permis de transformer ce boulevard routier, 2X3 voies, en voie urbaine apaisée et accessible à tous
- le réaménagement du quai des Carrières Blanches, au nord-est du quartier, qui a permis la transformation d'une voirie marquant une rupture franche entre le quartier et le lac Kir, en espaces piétons paysagers qualitatifs en bordure du canal de Bourgogne et ouvert vers le lac
- la restructuration du centre-commercial et de la place de la Fontaine d'Ouche – André Gervais devenus obsolètes dans leur conception afin de leur permettre de mieux répondre aux besoins actuels des habitants et des usagers extérieurs au quartier.

Ces opérations ont rendu visible et tangible le changement dans le quartier mais n'ont pas été suffisantes à enrayer l'ensemble des difficultés du quartier. Le travail à conduire dans les prochaines années, consistent à traiter le cœur du quartier.

Actuellement, les problèmes se concentrent autour de l'avenue du Lac, artère située en centre de quartier, qui concentre tout à la fois les potentialités du quartier ainsi que ses difficultés. L'objectif est de lui donner un caractère plus apaisé, tout en lui permettant de desservir les secteurs rénovés, centre-commercial et quai des carrières blanches notamment, et d'être facteur de lien entre les différents secteurs du quartier. Cette réflexion sur l'avenue du Lac doit également se traduire par l'amélioration des points d'entrée dans le quartier afin de faciliter l'accès du quartier vers le reste de la ville / métropole, et inversement. Ainsi, le projet urbain prévoit d'une part la remise à plat du carrefour boulevard Kir – avenue du Lac, par la démolition de l'auto-pont, ainsi que la création d'une nouvelle entrée de quartier depuis le quai des carrières blanches via le site Parker.

Parallèlement à ce travail sur l'espace public, il s'agira de remettre à niveau le parc de logements existants, tant privés que publics, afin de leur redonner une attractivité et les réinscrire dans le marché de l'immobilier local. La réhabilitation du réseau de chaleur en 2014 a fait gagner aux bâtiments une étiquette énergétique. Pour autant, une réhabilitation énergétique est nécessaire pour optimiser ces gains.

Le projet du quartier de la Fontaine d'Ouche prévoit de préserver la qualité de sa composition urbaine (voir article 2.2). Celle-ci ainsi que la qualité intérieure des logements ont conduit à envisager une variété d'actions pour mieux mettre en valeur le patrimoine bâti existant, entre autres : démolition ciblée ; éco-réhabilitation ; restructuration de 38 grands logements, T4 et plus, en 76 petits logements, T1 ou T2 ; spécialisation de certains immeubles. Ces réhabilitations seront complétées par des opérations de résidentialisation visant à la sécurité et à l'amélioration des usages des espaces collectifs des ensembles immobiliers.

Pour le parc privé, il s'agira également de remettre à niveau un parc qui n'a pas fait l'objet de gros investissements depuis leur création. L'accompagnement des copropriétés via des OPAH-Copropriétés permettra de mobiliser l'ensemble des acteurs sur le sujet.

Dans le cadre du projet urbain, il est également envisagé de diversifier l'offre de logements dans le quartier en proposant des formes urbaines différentes. Ainsi, dans le cadre de la ZAC du quai des carrières blanches, il est programmé la production de 300 logements.

Les équipements publics sont déjà très présents dans le quartier : groupes scolaires, mairie de quartier, théâtre, centre socio-culturel, crèche,... La plupart d'entre eux ont bénéficié de réhabilitation, ou de restructuration complète, dans le cadre du 1<sup>er</sup> PRU. Un travail autour de la signalétique pourrait être conduit pour leur donner une meilleure visibilité.

Pour appréhender globalement toutes ces questions liées à l'image extérieure du quartier et son évolution de manière pertinente, cohérente et coordonnée, entre la multiplicité des maîtres d'ouvrage et des contextes de chaque îlot, il est apparu nécessaire de confier une mission de « maîtrise d'image » architecturale, urbaine et paysagère à une équipe d'architectes et de paysagistes conseils. Après la

rédaction d'une charte de « maîtrise d'image » durant la phase protocole, ils accompagneront les porteurs de projets et la collectivité sur l'ensemble des projets pendant la durée de la convention.

Un plan guide du projet est présenté en annexe A8.

### **Article 4.3 La description de la reconstitution de l'offre en logements locatifs sociaux**

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Dijon métropole, il est prévu une reconstitution au « 1 pour 1 » en adoptant les principes suivants :

- 60 % de PLAI, 40 % de PLUS dans la reconstitution
- Localisation de la reconstitution hors QPV
- Localisation de la reconstitution au sein de Dijon métropole, en privilégiant les communes déficitaires au regard de la loi SRU

Ainsi, afin de reconstituer les 122 logements démolis à Fontaine d'Ouche, Habellis s'engage à reconstituer 73 PLAI et 49 PLUS. Leur localisation est précisée au titre III de la présente convention.

## **Article 5. La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe Action Logement en faveur de la mixité**

### **Article 5.1 La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle**

La métropole est engagée dans la mise en place d'un PLUi-HD visant un objectif de production de logements ambitieux (15 000 logements, dont 60 % à Dijon) tout en veillant à contenir l'étalement urbain. La déclinaison territoriale de ces objectifs est traduite dans Programme d'Orientations et d'Actions « Habitat » élaboré avec chaque commune et respectant l'équilibre suivant :

- 50 % de nouveaux logements relèvent du marché libre
- 50 % sont des logements aidés, dont :
  - 25 % à loyer modéré dans les communes déficitaires SRU
  - 25 % en accession abordable

A titre d'exemple, il est visé à horizon 2030, 21 % de logements à loyer modéré à Dijon (contre 19 % aujourd'hui) et 39 % à Chenôve (contre 44 % aujourd'hui).

Les projets de diversification situés dans le quartier de la Fontaine d'Ouche s'inscrivent en cohérence avec les objectifs métropolitains de développement. Trois secteurs ont vocation à accueillir une offre nouvelle selon des temporalités différentes :

- dès maintenant, la ZAC du Quai des Carrières Blanches, comprenant le quai en lui-même mais également deux îlots entre la piscine et le quai
- à moyen terme, le site Parker, situé au sud-est du quartier, sur un ancien site industriel
- à plus long terme, la ZAC de la Fontaine d'Ouche, et notamment le secteur de la « Fromenterie » le long de l'avenue du Lac

La programmation dans la ZAC du Quai des Carrières Blanches prévoit la construction de logements en accession abordable. Environ 300 logements, dont 10 aidés par l'ANRU, sont programmés sous la forme de petites unités à dimension humaine, R+3 à R+4 sur les îlots proches de l'avenue du Lac, voire limités à R+2 le long du canal. Afin de faciliter la commercialisation de ces logements, le prix de vente des charges foncières a été minoré. Ainsi, à l'échelle de la métropole, dans les grandes ZAC la charge foncière est vendue 330 € à 340 €/m<sup>2</sup> pour l'accession libre, 240 €/m<sup>2</sup> pour l'accession abordable et 180 €/m<sup>2</sup> pour le logement à loyer modéré. Spécifiquement pour cette opération, la charge foncière est vendue à hauteur de

210 €/m<sup>2</sup>, avec un effort particulier sur le premier bâtiment (190 €/m<sup>2</sup>). Les effets cumulés d'une charge foncière faible et de la TVA réduite ont permis la mise sur le marché de logements à moins de 2 000 € TTC/m<sup>2</sup> (TVA à 5,5 %). Un premier bâtiment de 24 logements a été livré en mars 2018.

Le calendrier de l'opération prévoit la livraison de 25 à 30 logements par an. En effet, les formes urbaines proposées permettront la réalisation de petites opérations dont les travaux pourront s'enchaîner.

La programmation sur le site Parker prévoit la production de 270 logements. Elle comprend 20 % de logement à loyer modéré, conformément au PLH. Pour mémoire, cette opération est entièrement privée. Le parti d'aménagement n'est pas encore réalisé mais il devrait prévoir une part de logements individuels le long du ruisseau de la Fontaine d'Ouche afin d'assurer la liaison avec les logements déjà existants de l'autre côté ainsi que des immeubles R+3 à R+4 sur la partie nord et ouest du terrain. Au vu de sa localisation, les programmes bénéficieront d'une TVA à 5,5% pour les propriétaires accédants.

La programmation sur le site de la Fromenterie n'est pas arrêtée à ce jour.

## Article 5.2 La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des apports en faveur de la mixité

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l'habitat en amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés par le NPNRU.

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à :

- 167 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 12,5% du nombre de logements locatifs à loyer modéré dont la construction ou la requalification est financée par l'Agence, ou le cas échéant par d'autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente convention pluriannuelle. Ces droits se répartissent en :
  - 15 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs à loyer modéré construits hors QPV,
  - 152 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs à loyer modéré construits et requalifiés en QPV.

En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés à Action Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action Logement Services et le ou les réservataires et organismes HLM concernés.

Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d'attribution mentionnée à l'article 6 de la présente convention.

Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe B2 à la présente convention pluriannuelle.

Aucune contrepartie foncière n'est mobilisée par le Groupe Action Logement sur le quartier Fontaine d'Ouche. Pour le PRIN Le Mail à Chenôve, le volet contreparties foncières sera étudié aux vues des projets et des possibilités de diversification de l'habitat dans le cadre de l'avenant à venir.

Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement prévues par la convention tripartite entre l'État, l'ANRU et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront être précisées dans une instruction commune Action Logement – ANRU.

Les modalités de mise en œuvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de logements locatifs sociaux seront précisées par la circulaire du ministère chargé du logement, conformément à la convention tripartite et tiennent compte de la stratégie d'attribution définie à l'article 6 de la présente convention.

## Article 6. La stratégie de relogement et d'attributions

Le 16 mars 2016, lors de la conférence intercommunale du Logement de Dijon Métropole, la convention d'équilibre territoriale, dite « convention de mixité sociale » sur le territoire, a été adoptée. Elle est annexée à la présente convention (annexe D1). L'élaboration de cette convention avait été conduite de manière partenariale et avait donné lieu à de nombreux groupes de travail et d'échanges tout au long de l'année 2015. Ils avaient réuni les bailleurs et les communes, évidemment, mais également les services de l'Etat, Action Logement et le Conseil Départemental.

Pour mémoire, cette convention vise à traiter les questions de peuplement dans les quartiers prioritaires et les quartiers de veille de l'agglomération, devenue métropole. A partir d'une analyse fine de l'occupation du parc au sein des 7 quartiers prioritaires ou de veille de la métropole, elle avait défini des objectifs d'attributions pour trois « catégories » de ménages : les ménages dont le revenu est inférieur à 40% des plafonds PLUS ; les ménages relevant du contingent préfectoral et les ménages dits « porteurs de mixité ». Elle définit également les modalités de gestion des relogements dans le cadre des démolitions programmées dans les quartiers prioritaires ou de veille. Par ailleurs, plusieurs thématiques y sont abordées : observation, échanges d'informations entre acteurs, gestion des mutations,...

Lors de la conférence intercommunale du logement du 14 novembre 2018, la procédure d'élaboration de la convention intercommunale des attributions a été engagée. Un diagnostic fin de l'ensemble du territoire sera réalisé d'ici la fin du 1<sup>er</sup> trimestre 2019. L'écriture des objectifs de la convention se fera par la suite avec un objectif de finalisation des documents au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019.

Pour mémoire, en matière de relogements, la convention de mixité sociale prévoit :

Dès le premier PNRU, Dijon métropole a été le maître d'ouvrage de la démarche de relogement afin de mobiliser l'ensemble des bailleurs présents et les différentes communes.

Dans le cadre du NPNRU, Dijon métropole et ses partenaires ont souhaité réaffirmer leur attachement à la qualité du relogement pour les ménages concernés. Ces engagements ont été formalisés dans le cadre de la convention de mixité sociale. Ainsi, il a été acté que le dispositif de relogement sera piloté par Dijon métropole. En matière de relogement, les grands principes sont les suivants :

- La liberté de choix des ménages concernés quant à la localisation de leur nouveau logement
- Le respect de la mixité sociale et l'équilibre de peuplement
- Le maintien du lien de solidarité que les ménages avaient pu établir avec leur voisinage
- L'accès aux logements neufs ou conventionnés
- Le maintien du niveau de reste à charge pour les ménages

Compte-tenu du faible nombre de relogements et de l'expérience acquise, la gestion du relogement sera assurée en interne par chaque bailleur qui y dédiera une équipe spécialisée tant pour l'enquête sociale préalable que pour la gestion du relogement.

Un comité de pilotage annuel et des comités techniques inter-bailleurs permettent de suivre l'avancement et d'échanger sur les ménages restants à reloger : localisation, difficultés particulières,...

## Article 7. La gouvernance et la conduite de projet

### Article 7.1 La gouvernance

Le partage des responsabilités entre l'EPCI et les communes concernées est organisé de la façon suivante :

- Dijon métropole assure le pilotage stratégique de la convention ainsi que la coordination avec les acteurs nationaux ou régionaux. Elle définit les orientations générales du projet en cohérence avec les politiques qu'elles mènent – urbanisme, habitat, transports notamment. Elle est également la garante des objectifs notamment en matière d'insertion et de relogement.  
Un vice-président est en charge du renouvellement urbain : Thierry FALCONNET
- Les communes assurent la définition du projet propre à chaque quartier en cohérence avec la politique définie par la métropole.  
Un élu référent est désigné dans chaque commune : Thierry FALCONNET, maire de Chenôve, pour Le Mail et Colette POPARD, adjointe au maire de Dijon, pour Fontaine d'Ouche.

La conduite stratégique du projet est partenariale et est organisée comme suit :

- Un comité de pilotage du contrat de ville se tient au moins une fois par an. Co-présidé par le Président de Dijon métropole, ou son représentant, et par le Préfet de Côte-d'Or, délégué territorial de l'ANRU, il permet une vue d'ensemble des piliers – renouvellement urbain, développement économique et cohésion sociale. L'ensemble des signataires du contrat de ville ainsi que des représentants des conseils citoyens sont présents. Des intervenants extérieurs peuvent y participer en tant que de besoin.
- Chaque quartier dispose des instances de suivi propre – comités techniques et comités de pilotage – qui traitent spécifiquement de l'avancée du projet de renouvellement urbain de son quartier. L'ensemble des maîtres d'ouvrage, des co-financeurs ainsi que des personnes en charge de l'insertion par l'économie y participent.

### Article 7.2 La conduite de projet

Pour assurer la coordination des maîtres d'ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes opérations ainsi que l'ordonnancement général du projet à mener, l'EPCI conduit le pilotage opérationnel du projet. Il mobilise pour cela :

- Une directrice de projet, mutualisée avec la Ville de Dijon pour le quartier de la Fontaine d'Ouche, au sein de la direction générale déléguée Urbanisme et Environnement. Elle travaille en lien avec les experts urbains au sein du pôle sur la définition des opérations ainsi que sur leur suivi opérationnel.  
Elle s'appuie sur les différentes directions de la collectivité pour mener à bien les projets : Direction générale déléguée des services techniques pour les projets d'aménagement ; Direction générale déléguée à la cohésion sociale notamment pour la mise en œuvre de la concertation et de la gestion de proximité.  
Elle participe à l'ensemble des instances de suivi du Contrat de Ville et co-anime la MOUS métropolitaine qui se tient toutes les 8 semaines.

- Pour le quartier de la Fontaine d'Ouche, un architecte-conseil et un paysagiste-conseil ont été recrutés dans le cadre d'une mission de « maîtrise d'image ». Au stade du protocole de préfiguration, ces conseils ont défini l'identité visuelle architecturale, urbaine et paysagère future pour la Fontaine d'Ouche ainsi que les moyens et modes d'intervention pour y parvenir formalisée par une charte. Tout au long du projet, ils seront présents en tant que de besoin pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans la définition de leur projet pour respecter la charte « maîtrise d'image ».

Pour assurer le suivi du projet, un comité technique aura lieu tous les trimestres, sous le pilotage de la directrice de projet, en présence de l'ensemble des partenaires – maîtres d'ouvrage, financeurs,... Ce comité permettra de rendre compte de l'avancée du projet ainsi que de transmettre les dernières informations concernant le quartier ou les évolutions réglementaires. Ces comités techniques seront également l'occasion de présenter des points d'étape concernant les relogements éventuels ainsi que l'insertion par l'économie.

Des réunions thématiques pourront également avoir lieu en tant que de besoin si des problématiques particulières apparaissent.

### Article 7.3 La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet

Le porteur de projet, en lien avec les maîtres d'ouvrage, s'engage à mener une démarche de coconstruction avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s'engage ainsi notamment à mettre en œuvre les actions suivantes :

- La mise en place et le renouvellement de la commission de quartier :
  - Renouvelée en octobre 2017 pour 3 ans, cette instance consultative œuvre comme force de proposition sur les attentes et besoins de la population. Elle est co-présidée par un(e) élu(e) et un(e) habitant(e).
  - Elle est dotée d'un budget participatif de 40 000 € par an.
- La mise en place et le renouvellement du conseil citoyen du quartier de la Fontaine d'Ouche :
  - Il a été mis en place depuis 2015 en s'appuyant sur des habitants volontaires issus de la commission de quartier. Les habitants ont été associés aux études conduites dans le cadre du protocole de préfiguration et sont présents aux comités de pilotage du contrat de ville.
  - Avec le renouvellement de la commission de quartier, le conseil citoyen devrait également évoluer. Il sera constitué d'un groupe de citoyens autonome et adossé à la Maison-Phare, qui en assurera l'animation.
- Des réunions « ad hoc » en fonction des projets seront mises en place pour permettre de rassembler les habitants concernés et/ou intéressés.

### Article 7.4 L'organisation des maîtres d'ouvrage

Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser rapidement, les maîtres d'ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne de désigner un référent qui assurera le lien entre les différents services concernés par le projet.

Les référents sont les suivants :

- Grand Dijon Habitat : Florent BERSON, directeur du patrimoine
- Orvitis : Sandrine BOYER, directrice du patrimoine
- Habellis : Jérôme DURAND, directeur du développement
- CDC Habitat : Jean-Pierre HELY, directeur adjoint
- SCI Carrières Blanches : Corinne CLEMENT, responsable de programmes

## Article 7.5 Le dispositif local d'évaluation

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s'engage à mettre en place un dispositif local d'évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intègre le suivi physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la mesure des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à l'article 12 de la présente convention.

Ce dispositif local d'évaluation peut contribuer à nourrir également l'évaluation nationale du NPNRU. À cet effet, les signataires s'engagent à faciliter le travail du CGET portant sur l'évaluation du programme.

L'évaluation du projet de renouvellement urbain se fait selon les mêmes modalités que l'évaluation du contrat de Ville. Le cabinet COMPAS-TIS a été missionné par Dijon métropole pour assurer ce suivi. Il est chargé du recueil des données auprès des maîtres d'ouvrage et de la mise en forme des données. Les résultats seront présentés lors des revues de projet et/ou des comités de pilotage du contrat de ville.

Les indicateurs et objectifs sont répertoriés dans un tableau en annexe A6.

## Article 8. L'accompagnement du changement

### Article 8.1 Le projet de gestion

#### 8.1.1. Gestion urbaine de proximité

Conformément au règlement général de l'Anru relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s'engage à mettre en place un projet de gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de renouvellement urbain et coconstruit avec les habitants et usagers du quartier concerné. L'objectif est d'améliorer la gestion urbaine du quartier concerné par le projet de renouvellement urbain dans l'attente de sa mise en œuvre, d'intégrer les enjeux de gestion, d'usage et de sûreté dans la conception des opérations d'aménagement et immobilières, d'accompagner le déploiement des chantiers et d'anticiper les impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de gestion des gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de gestion et l'adaptation des organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et des opérations portées par le projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l'appropriation et la pérennisation.

Pour le quartier de la Fontaine d'Ouche, la gestion urbaine de proximité se définit autour de trois thématiques :

- Le développement et le renforcement de services publics plus proches des habitants,
- L'amélioration de la sécurité et la tranquillité des habitants,
- Une meilleure coordination des actions entre les bailleurs et la collectivité.

La gestion et la coordination des services et actions de la collectivité est assurée par le service « Proximité et citoyenneté » au sein de la direction générale déléguée Cohésion Sociale. Elle s'appuie notamment sur la mairie de quartier, située au cœur du quartier et proposant l'ensemble des services à la population, ainsi que sur la Maison-Phare, centre socio-culturel dont la gestion a été déléguée à la FFMJC depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016. Cette structure s'est fortement développée pour devenir un acteur incontournable du quartier participant tout à la fois à son animation, au développement de la participation des habitants et au renforcement du partenariat existant déjà dans le quartier.

L'amélioration de la sécurité et de la tranquillité des habitants s'est traduit par :

- la mise en place d'un service de médiation, Association Grand Dijon Médiation depuis 2016 avec la présence quotidienne de médiateurs dans le quartier
- le renforcement de la présence de la police municipale, par l'augmentation du nombre des agents ainsi que par la redéfinition et la reterritorialisation de ses missions
- la coordination des acteurs dans ce domaine au travers du Comité de Prévention et de Sécurité du Quartier (CPSQ) Fontaine d'Ouche

Enfin, les conventions d'utilisation de l'abattement de la TFPB signées fin 2016 avec chacun des bailleurs doivent devenir un outil pour améliorer la coordination des actions entre les bailleurs présents sur le territoire et la collectivité. La mise en place de l'association Grand Dijon Médiation est un exemple d'actions mises en œuvre. D'autres thématiques ont également été abordées pour lesquelles les résultats seront à observer dans la durée : entretien des parties communes, lien social,...

### **8.1.2. L'engagement de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté pour l'accompagnement des acteurs du projet**

La caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté est un organisme de Sécurité sociale à compétence régionale. Structure de droit privé exerçant une mission de service public, elle intervient auprès des salariés, des retraités et des entreprises de la région au titre de la retraite, de l'action sociale et de la gestion des risques professionnels.

La Carsat Bourgogne-Franche-Comté s'engage à accompagner le présent Programme National de Renouvellement Urbain sur deux axes principaux : la prévention de la perte d'autonomie et la prévention des risques professionnels.

Les actions menées viseront les habitants des quartiers concernés, les maîtres d'ouvrage impliqués sur les opérations, les entreprises et salariés qui interviendront sur les chantiers.

#### **1/ Prévenir la perte d'autonomie pour favoriser le maintien à domicile**

La Carsat Bourgogne-Franche-Comté développe une assurance retraite solidaire qui se concrétise par la mise en place d'offres de services spécifiques pour les personnes âgées retraitées autonomes du régime général, en particulier ceux fragilisés par l'âge, la précarité ou des situations spécifiques (veuvage, sortie d'hospitalisation, etc...).

Son objectif est de favoriser la dimension préventive de son action sociale en direction des retraités du Régime général non dépendants (Gir 5 et Gir 6) autour de trois niveaux :

- Informer et conseiller l'ensemble de ses retraités sur les clés du bien-vieillir en s'appuyant notamment sur notre campagne de communication [www.leszastuces.com](http://www.leszastuces.com),
- Développer des actions collectives de prévention reposant sur des partenariats :
  - o Le soutien de projets à destination des personnes âgées autonomes en leur accordant des subventions ;
  - o Le soutien (par des prêts sans intérêt ou des subventions) à la construction, à la rénovation et à l'équipement de structures d'accueil ou d'hébergement destinés aux personnes âgées non dépendantes (Gir 5 et 6) tels que résidences autonomie, résidences services, béguinages, etc. ;
  - o Le développement d'actions collectives de prévention notamment à travers des programmes régionaux partenariaux : «Les Ateliers BONS JOURS, vivez intensément votre retraite » et le programme destiné aux résidences autonomie : « Les Atouts de l'âge »,
- Proposer des plans d'aides individuels lorsque la personne retraitée autonome (Gir 5 et 6) rencontre des difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne ou se trouve fragilisée suite à une situation dite de rupture (exemples : sortie d'hospitalisation, veuvage ...),
- Soutenir l'adaptation des logements des personnes retraitées autonomes par des aides financières individuelles ou dans le cadre de convention avec des bailleurs sociaux afin de permettre aux assurés de vivre le plus longtemps possible dans le domicile de leur choix.

| Les engagements de la Carsat BFC sur le volet de la prévention de la perte d'autonomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Les attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifier un interlocuteur privilégié de la Carsat BFC pour les acteurs intervenants sur les quartiers en rénovation urbaine</li> <li>- Promouvoir et faciliter l'accès à l'offre de service de la Carsat en direction :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) des retraités résidant dans les quartiers en rénovation urbaine</li> <li>2) des maîtres d'ouvrages investis sur ces programmes de rénovation urbaine</li> </ol> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Travailler dans une dynamique partenariale les sujets concernés</li> <li>- Bénéficier de temps de présentation des offres de la Carsat en direction des partenaires et/ou des retraités des quartiers en rénovation urbaine</li> <li>- Faire émerger et soutenir des projets de prévention du vieillissement répondant aux besoins des quartiers et aux critères d'éligibilité de la Carsat</li> </ul> |

## **2/ Intégrer la prévention des risques professionnels au bénéfice de tous les acteurs de la rénovation urbaine**

La Carsat est l'assureur des risques professionnels et l'organisme de référence en matière de prévention. Sa mission est de réduire l'exposition aux risques professionnels des salariés (réduction du nombre et de la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles) et de participer à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises et sur les chantiers.

Cela se traduit par des interventions directes sur les lieux de travail, des actions collectives auprès des branches professionnelles et des maîtres d'ouvrage, la valorisation d'actions de prévention, une offre de formation, du conseil ou encore des aides financières à la prévention.

Les programmes de rénovation urbaine incluent des opérations de démolition, de réhabilitation, de construction et d'aménagement. Ces activités génèrent des risques particuliers qui peuvent avoir des conséquences sur la santé des personnes exposées. Lorsque ces risques ne sont pas suffisamment ou mal appréhendés, les conséquences sur le planning et le coût des opérations peuvent devenir préjudiciables à tous les acteurs du projet. Elles doivent donc faire l'objet d'une réflexion en matière de prévention des risques professionnels dès la phase de conception des opérations. La Carsat Bourgogne-Franche-Comté s'engage à proposer son offre de service à destination des maîtres d'ouvrage et des entreprises qui interviendront sur les quartiers de Fontaine d'Ouche et du Mail afin de les aider à maîtriser ces risques.

Les maîtres d'ouvrage seront accompagnés afin qu'ils puissent intégrer dans les pièces écrites de leurs marchés les prescriptions adaptées en matière de prévention des risques professionnels. Ces prescriptions seront en particulier relatives à la mise en œuvre et à l'utilisation de moyens communs (manutentions, approvisionnements, protections collectives). Elles permettront de prévenir les risques récurrents liés aux chutes en phase chantier et aux interventions ultérieures sur les ouvrages, d'assurer des conditions de travail et d'hygiène convenables sur les chantiers, ou encore d'appréhender correctement les risques liés à l'amiante.

Ce travail pourra se faire en lien avec la coordination SPS de la conception jusqu'à la réception des opérations.

| Les engagements de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Les attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobiliser ses équipes de proximité pour intervenir en phase étude et en phase chantier auprès des maîtres d'ouvrage</li> <li>- Répondre aux sollicitations des entreprises et des maîtres d'ouvrage et les accompagner sur les problématiques particulières qu'elles pourraient rencontrer</li> <li>- Promouvoir les dispositifs d'aides financières dont les entreprises peuvent bénéficier</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bénéficier de temps de présentation des offres de la Carsat en direction des acteurs des quartiers en rénovation urbaine</li> <li>- Pouvoir se coordonner avec les maîtres d'ouvrage, sur la base du calendrier de leurs opérations, afin de pouvoir proposer un accompagnement dès la phase de conception des opérations</li> </ul> |

## Article 8.2 Les mesures d'insertion par l'activité économique des habitants

Les maîtres d'ouvrage financés par l'ANRU s'engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale d'insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d'insertion au service de réels parcours vers l'emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l'inscrivant dans la politique locale d'accès à l'emploi et à la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat de ville. Pour ce faire, le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage financés par l'ANRU fixent à travers la présente convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d'insertion, s'accordent sur les marchés et les publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en étant particulièrement vigilant aux modalités de détection, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux de l'insertion par l'activité économique.

Dijon métropole est engagée depuis 2003 dans une démarche d'insertion. Ainsi, une première Charte Insertion-Emploi a été signée à cette date, en partenariat avec l'Etat, les communes de la métropole, les acteurs du Service Public de l'Emploi, les organismes HLM et les représentants des entreprises du BTP. Elle a permis la mise en place de clauses d'insertion dans le cadre d'opérations de construction, d'aménagement et de rénovation urbaine ainsi que d'opérations de nettoyage de locaux, d'entretien d'espaces verts ou de tris des déchets qui correspondent à des marchés de services (10% des heures travaillées à l'insertion). Ce dispositif a servi de support à la mise en place des clauses d'insertion dans le cadre de la convention de rénovation urbaine de 2005. En 2013, l'ensemble des partenaires a travaillé à une réactualisation de cette charte. Cette charte permet de répondre aux objectifs d'insertion par l'activité économique des habitants tant pour les opérations d'investissements que pour la gestion urbaine de proximité.

Depuis 2004, le dispositif général a permis de réaliser plus de 1,2 millions d'heures d'insertion, dont 234 090 heures au titre des opérations ANRU. 1 465 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif, dont 36 % issus des quartiers prioritaires (46 % pour les opérations ANRU) et 392 personnes ont obtenu un contrat CDI ou CDD de plus de 6 mois, dont 37,5 % issus des quartiers prioritaires.

- Objectifs quantitatifs sur les opérations d'investissements

Dans le cadre des opérations d'investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs d'heures d'insertion à atteindre sont les suivants :

| <b>À l'échelle du projet :</b>                 | <b>Montant d'investissement (HT)</b> | <b>Nombre d'heures travaillées (valeur estimée)</b> | <b>Objectif d'insertion en %</b> | <b>Objectif d'insertion en nombre d'heures</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Réhabilitation logements à loyer modéré</b> | <b>47 661 663 €</b>                  | <b>234 000</b>                                      | <b>10,00 %</b>                   | <b>23400</b>                                   |
| GRAND DIJON HABITAT                            | 40 373 663 €                         | 200 000                                             |                                  | 20000                                          |
| ORVITIS                                        | 7 288 000 €                          | 34 000                                              |                                  | 3400                                           |
| <b>Résidentialisation</b>                      | <b>2 084 054 €</b>                   | <b>10 000</b>                                       | <b>10,00 %</b>                   | <b>1000</b>                                    |
| GRAND DIJON HABITAT                            | 1 564 180 €                          | 7 500                                               |                                  | 750                                            |
| CDC Habitat                                    | 519 874 €                            | 2 500                                               |                                  | 250                                            |
| <b>Aménagement</b>                             | <b>4 905 833 €</b>                   | <b>20 000</b>                                       | <b>10,00 %</b>                   | <b>2 000</b>                                   |
| Dijon métropole                                | 4 905 833 €                          | 20 000                                              |                                  | 2 000                                          |
| <b>Démolition</b>                              | <b>6 765 828 €</b>                   | <b>28 000</b>                                       | <b>10,00 %</b>                   | <b>2 800</b>                                   |
| Habellis                                       | 6 765 828 €                          | 28 000                                              |                                  | 2 800                                          |
| <b>Reconstitution de l'offre démolie</b>       | <b>16 169 296 €</b>                  | <b>77 000</b>                                       | <b>10,00 %</b>                   | <b>7 700</b>                                   |
| Habellis                                       | 16 169 296 €                         | 77 000                                              |                                  | 7 700                                          |

- Objectifs quantitatifs d'insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en œuvre

Comme indiqué précédemment, la charte Insertion-Emploi de Dijon métropole concerne également des marchés de service, tels que le nettoyage de locaux, d'entretien d'espaces verts, qui participent à la mise en œuvre de la gestion urbaine de proximité. Grand Dijon Habitat et Orvitis en sont notamment signataires.

En plus, des mesures prises en faveur de l'insertion dans les opérations d'investissement, Grand Dijon Habitat s'est engagé avec deux entreprises d'insertion pour la gestion urbaine de proximité et, notamment :

- Le nettoyage des parties communes des logements concernant 3 904 logements dont Fontaine d'Ouche, nettoyage des parkings en sous-sol (3 222 places) et nettoyage des bureaux administratifs, le siège ainsi que les agences (Idée 21). Ce marché comprend une clause spécifique concernant la gestion des encombrants dans les quartiers prioritaires, dont Fontaine d'Ouche.
- L'entretien des espaces verts concernant 3102 logements dont Fontaine d'Ouche (Idée 21).

- Le nettoyage complet de logement au changement de locataires et/ou après travaux. Le volume annuel de logements traités représente chaque année 800 à 1000 logements dont environ 140 logements sur la Fontaine d'Ouche (Promut).

En 2017, en plus des mesures prises en faveur de l'insertion dans les opérations d'investissement, Orvitis a signé 4 marchés de service qui ont permis la réalisation de 57 474 heures d'insertion. Sur l'ensemble des marchés (investissement et services) 16 % des 249 personnes bénéficiaires étaient issus des quartiers prioritaires.

La mise en place des chantiers d'insertion (voir infra) participe également à cet objectif compte-tenu des publics visés ainsi que des actions mises en place.

- Objectif sur l'ingénierie liée au projet de renouvellement urbain

Sans objet

- Objectifs qualitatifs en matière d'insertion

Dans le cadre des contrats aidés, le ministère du travail a fixé des objectifs pour faciliter l'insertion professionnelle des publics fragiles parmi lesquels les habitants des quartiers prioritaires. Ainsi, une soixantaine de résidents des QPV de la métropole dijonnaise a, chaque année, bénéficié d'un emploi d'avenir (36,5% des emplois d'avenir en 2017, pour un objectif de 15,6%). En 2015, les bénéficiaires de CAE issus des QPV représentaient 137 personnes, 162 en 2016 et 96 en 2017.

De la même manière, environ 17% des suivis de la Mission Locale de Dijon sont réalisés au bénéfice de jeunes issus des quartiers prioritaires. En 2017, 20,6% des jeunes accompagnés issus de ces quartiers ont bénéficié d'un PACEA.

En moyenne entre 2015 et 2017, 25% des jeunes Garantie jeunes sont issus de ces quartiers. En 2017 : 29,1% de bénéficiaires de la Garantie Jeunes sont issus des QPV pour un objectif de 21%.

Parallèlement, pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi âgés de 16 à 25 ans, Dijon métropole et les communes ont mis en place des chantiers éducatifs. Deux associations locales, Acodège et Sentiers ont pour mission d'encadrer les jeunes sur le chantier : une trentaine de jeunes devraient ainsi bénéficier d'un accompagnement technique et social.

| Objectif                                                                                  | Indicateur                                                                                                                        | Cible                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Assurer la mise en œuvre des contrats aidés pour les habitants des quartiers prioritaires | Nombre de contrats aidés à destination des habitants des quartiers                                                                | En fonction des contrats                                      |
| Favoriser l'insertion des jeunes les plus éloignés de l'emploi                            | Nombre de chantiers mis en place<br>Nombre de jeunes suivis<br>Nombre de jeunes en formation ou en emploi à l'issue des chantiers | Jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l'emploi ou de la formation |

- Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d'insertion par l'activité économique

Le dispositif est animé par trois instances :

- le Comité Opérationnel rassemble les différents partenaires est mis en place chaque trimestre afin de suivre les démarches d'insertion,
- le Groupe Technique de Suivi se réunit chaque trimestre afin de suivre le parcours de chaque bénéficiaire salarié du dispositif,
- trois facilitatrices réalisent une assistance technique permanente aux différents acteurs concernés par la clause d'insertion et assurent le suivi de la mise en œuvre du dispositif. Elles constituent l'interface entre les donneurs d'ordre, les entreprises, les bénéficiaires et les acteurs de l'insertion par l'activité économique.

Dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de proximité, les maîtres d'ouvrage réserveront au moins 10% des heures travaillées à l'insertion des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Dans le cadre d'une démarche partenariale, en lien avec le volet « développement économique et emploi » du contrat de ville, la mise en place des clauses d'insertion dans le projet de renouvellement urbain doit également répondre aux objectifs suivants :

- Les publics bénéficiaires du dispositif doivent résider sur le territoire de Dijon métropole
- Une attention particulière sera portée aux public du plan local d'insertion pour l'emploi (PLIE) ainsi qu'aux personnes relevant des quartiers prioritaires ; il est ainsi prévu de réserver au moins 7 % des objectifs d'insertion

### Article 8.3 La valorisation de la mémoire du quartier

Les Parties prenantes de la présente convention s'engagent à valoriser la mémoire du quartier concerné par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrages s'attacheront tout particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisations filmographiques ou photographiques relatives au quartier et à son évolution dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès, seront transmis à l'ANRU et pourront être utilisés comme support de compte rendu public d'activités de l'Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU.

Conçu durant les années 60, le quartier de la Fontaine d'Ouche est sorti de terre et a accueilli ses premiers habitants en 1968. L'année 2018 marque les 50 ans du quartier.

Cet anniversaire a été l'occasion de moments festifs et fédérateurs pour tous les habitants du quartier mais également pour toutes celles et tous ceux qui le pratiquent au quotidien ou lors de leurs activités. Le festival « Jours de Fête à Fontaine d'Ouche » en a été le temps fort mais une programmation d'évènement a été proposée tout au long de l'année. Un appel à projets a été lancé auprès des acteurs du quartier, professionnels et associations, pour réaliser ces manifestations. Ainsi, plusieurs temps ont été proposés pour découvrir le quartier autrement : exposition sur l'évolution du quartier par un club photographique du quartier ; visites thématiques du quartier par Icovil (association locale qui œuvre à la connaissance de la ville) mais également un projet mené avec des collégiens pour réaliser des panneaux sur l'histoire du quartier... Cet anniversaire a été également l'occasion de mettre en avant l'espace public : le rendez-vous du quai des carrières blanches, les ateliers de rue animés par la Maison-Phare sont autant de moments festifs et conviviaux pour faire vivre ces espaces et inviter l'ensemble des habitants du quartier et de la ville de Dijon à se les approprier.



## **TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU PROGRAMMÉES DANS LA PRESENTE CONVENTION**

### **AUX OPERATIONS**

#### **Article 9. Les opérations programmées dans la présente convention et leur calendrier opérationnel**

La présente convention pluriannuelle et ses annexes détaillent l'ensemble des opérations programmées au titre du projet de renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de l'ANRU. Un échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué dans l'annexe C1. Il est établi sur les années d'application de la convention pluriannuelle suivant la date de signature de celle-ci. Il engage le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage.

Le plan de financement prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet figure en annexe C2. L'ANRU ne délivre pas de décision attributive de subvention pour les opérations qu'elle ne cofinance pas. Le maître d'ouvrage fera son affaire de l'obtention des cofinancements sur la base des engagements de la présente convention.

#### **Article 9.1 Les opérations cofinancées par l'ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle**

##### **Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l'ANRU dans la présente convention au titre du NPNRU**

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement validées par l'ANRU.

Le cas échéant, les cofinancements du PIA au titre de l'axe 2 de l'action VDS et/ou du volet « quartiers » de l'action TI (par conséquent hors concours financiers du NPNRU) seront identifiés à titre d'information et listées dans l'article 9.3 de la présente convention.

Les financements de l'Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données physiques et financières renseignées par les maîtres d'ouvrage dans les fiches descriptives des opérations figurant en annexe C3.

Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l'ANRU est sollicité figure en annexe C4. Il indique pour ces opérations le montant prévisionnel du concours financier de l'ANRU, qui s'entend comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et l'ensemble des cofinancements prévisionnels mobilisés.

La date de prise compte des dépenses des opérations, lorsqu'elle fait l'objet d'une validation spécifique de l'ANRU, est précisée pour chaque opération dans les tableaux ci-dessous. Par défaut, si elle n'est pas renseignée pour chaque opération listée ci-après, c'est la date de signature de la convention qui s'applique.

#### Article 9.1.1.1 Les opérations d'ingénierie cofinancées par l'ANRU

Les actions d'ingénierie cofinancées par l'ANRU, à l'exception du relogement des ménages avec minoration de loyer, peuvent être regroupées en tout ou partie au sein de la même opération d'ingénierie. La fiche descriptive en annexe C3 détaille ces actions.

##### ▪ Les études, expertises et moyens d'accompagnement du projet

| Libellé précis de l'opération | IDTOP | Localisation (QPV ou EPCI de rattachement) | Maître d'ouvrage (intitulé exact) | Assiette subventionnable prévisionnelle (HT) | Taux de subvention Anru | Montant prévisionnel de subvention Anru | Date de prise en compte des dépenses | Date de lancement opérationnel (semestre et année) | Durée de l'opération en semestre |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|

##### prestations externes

|                                                             |                         |                                            |                  |             |        |             |            |    |       |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|--------|-------------|------------|----|-------|---------------|
| Architecte-conseil - phase 3                                | 619-6021003-14-0002-001 | 21231 Dijon<br>6021003<br>Fontaine D'Ouche | COMMUNE DE DIJON | 20 000,00 € | 50,00% | 10 000,00 € | 19/04/2018 | S2 | 2 018 | 8 semestre(s) |
| Accompagnement au réaménagement des cœurs d'îlots - phase 2 | 619-6021003-14-0002-002 | 21231 Dijon<br>6021003<br>Fontaine D'Ouche | COMMUNE DE DIJON | 50 000,00 € | 50,00% | 25 000,00 € | 19/04/2018 | S1 | 2 021 | 8 semestre(s) |

▪ **L'accompagnement des ménages**

- Les actions et les missions d'accompagnement des ménages

| Libellé précis de l'opération | IDTOP | Localisation (QPV ou EPCI de rattachement) | Maître d'ouvrage (intitulé exact) | Assiette subventionnable prévisionnelle (HT) | Taux de subvention Anru | Montant prévisionnel de subvention Anru | Date de prise en compte des dépenses | Date de lancement opérationnel (semestre et année) | Durée de l'opération en semestre |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|

moyens internes

|                               |                         |                                               |                        |             |        |             |            |    |       |                  |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|------------|----|-------|------------------|
| Accompagnement des locataires | 619-6021003-14-0001-001 | 21231 Dijon<br>6021003<br>Fontaine<br>D'Ouche | GRAND DIJON<br>HABITAT | 38 000,00 € | 50,00% | 19 000,00 € | 19/04/2018 | S2 | 2 020 | 4<br>semestre(s) |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|------------|----|-------|------------------|

- Le relogement des ménages avec minoration de loyer

Sans objet

▪ **La conduite du projet de renouvellement urbain**

- Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain

Sans objet

- Les moyens d'appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain

Sans objet

- La coordination interne des organismes HLM

Sans objet

### Article 9.1.1.2 Les opérations d'aménagement cofinancées par l'ANRU

- La démolition de logements locatifs sociaux

| Libellé précis (adresse, nb de lgts) | IDTOP                   | Localisation (QPV ou EPCI de rattachement) | Maître d'ouvrage (intitulé exact)                     | Assiette subventionnable prévisionnelle | Taux de subvention Anru | Montant prévisionnel du concours financier | Date de prise en compte des dépenses |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Démolition 32-42 avenue du Lac       | 619-6021003-21-0001-001 | 21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche       | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | 6 686 700,19 €                          | 70,00%                  | 4 680 690,13 €                             | 19/04/2018                           |

- Le recyclage de copropriétés dégradées

Sans objet

- Le recyclage de l'habitat ancien dégradé

Sans objet

- L'aménagement d'ensemble

| Libellé précis                 | IDTOP                   | Localisation (QPV ou EPCI de rattachement) | Maître d'ouvrage (intitulé exact) | Assiette subventionnable prévisionnelle | Taux de subvention Anru | Montant prévisionnel du concours financier | Date de prise en compte des dépenses |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aménagement entrée de quartier | 619-6021003-24-0001-001 | 21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche       | DIJON METROPOLE                   | 3 363 750,00 €                          | 25,00%                  | 840 937,50 €                               | 19/04/2018                           |
| Réaménagement avenue du Lac    | 619-6021003-24-0001-002 | 21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche       | DIJON METROPOLE                   | 1 872 000,00 €                          | 25,00%                  | 468 000,00 €                               | 19/04/2018                           |

### Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l'ANRU

#### ▪ La reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux (LLS)

La répartition de la programmation de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux s'établit de la façon suivante :

|                                      | Nombre total de LLS<br>reconstitués et cofinancé par<br>l'ANRU | Dont hors-QPV et dans la<br>commune | Dont hors-QPV et hors<br>commune | Cas<br>dérogatoire | Zone géographique<br>de reconstitution (de<br>1 à 5) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| PLUS neuf                            | 49                                                             | 49                                  |                                  |                    | 4                                                    |
| PLUS AA                              |                                                                |                                     |                                  |                    |                                                      |
| <i>Total PLUS</i>                    | 49                                                             | 49                                  |                                  |                    | 4                                                    |
| % PLUS sur le total<br>programmation | 40%                                                            | 40%                                 |                                  |                    |                                                      |
| PLAI neuf                            | 73                                                             | 73                                  |                                  |                    | 4                                                    |
| PLAI AA                              |                                                                |                                     |                                  |                    |                                                      |
| <i>Total PLAI</i>                    | 73                                                             | 73                                  |                                  |                    | 4                                                    |
| % PLAI sur le total<br>programmation | 60%                                                            | 60%                                 |                                  |                    |                                                      |
| <i>Total<br/>programmation</i>       | 122                                                            | 122                                 |                                  |                    | 4                                                    |

| Libellé précis<br>(adresse...)         | IDTOP                       | Localisation<br>(QPV ou EPCI<br>de<br>rattachement) | Maître d'ouvrage<br>(intitulé exact)                              | Nombre de<br>logements par<br>produit<br>(PLUS/PLAI) |    | Montant prévisionnel du concours<br>financier |              |                                | Date de<br>prise en<br>compte<br>des<br>dépenses | Date de<br>lancement<br>opérationnel<br>(semestre et<br>année) |      | Durée de<br>l'opération en<br>semestre |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
|                                        |                             |                                                     |                                                                   |                                                      |    | volume de<br>prêt bonifié                     | subvention   | Total<br>concours<br>financier |                                                  |                                                                |      |                                        |
| Reconstitution<br>45 logements<br>PLAI | 619-6021003-31-<br>0001-001 | 21231 Dijon<br>6021003<br>Fontaine<br>D'Ouche       | SOCIETE<br>ANONYME<br>D'HABITATIONS A<br>LOYER MODERE<br>HABELLIS | PLUS                                                 |    |                                               |              |                                | 19/04/2018                                       | S2                                                             | 2019 | 12 semestre(s)                         |
|                                        |                             |                                                     |                                                                   | PLAI                                                 | 45 | 441 000,00 €                                  | 351 000,00 € | 792 000,00 €                   |                                                  |                                                                |      |                                        |
|                                        |                             |                                                     |                                                                   | total                                                | 45 | 441 000,00 €                                  | 351 000,00 € | 792 000,00 €                   |                                                  |                                                                |      |                                        |

|                                             |                             |                                            |                                                                   |       |    |              |              |              |            |    |      |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|--------------|--------------|------------|----|------|---------------|
| Machureau îlot<br>C - 33 PLUS et<br>17 PLAI | 619-6021003-31-<br>0001-002 | 21231 Dijon<br>6021003 Fontaine<br>D'Ouche | SOCIETE<br>ANONYME<br>D'HABITATIONS A<br>LOYER MODERE<br>HABELLIS | PLUS  | 33 | 405 900,00 € |              | 405 900,00 € | 19/04/2018 | S1 | 2020 | 6 semestre(s) |
|                                             |                             |                                            |                                                                   | PLAI  | 17 | 166 600,00 € | 132 600,00 € | 299 200,00 € |            |    |      |               |
|                                             |                             |                                            |                                                                   | total | 50 | 572 500,00 € | 132 600,00 € | 705 100,00 € |            |    |      |               |
| Rue Poncelet -<br>16 PLUS et 11<br>PLAI     | 619-6021003-31-<br>0001-003 | 21231 Dijon<br>6021003 Fontaine<br>D'Ouche | SOCIETE<br>ANONYME<br>D'HABITATIONS A<br>LOYER MODERE<br>HABELLIS | PLUS  | 16 | 196 800,00 € |              | 196 800,00 € | 19/04/2018 | S1 | 2019 | 6 semestre(s) |
|                                             |                             |                                            |                                                                   | PLAI  | 11 | 107 800,00 € | 85 800,00 €  | 193 600,00 € |            |    |      |               |
|                                             |                             |                                            |                                                                   | total | 27 | 304 600,00 € | 85 800,00 €  | 390 400,00 € |            |    |      |               |

La localisation à identifier pour la reconstitution hors QPV de 45 logements se fera ultérieurement au travers d'une notification écrite qui sera annexée à la présente convention.

Le concours financier de l'ANRU pour toutes les opérations de reconstitution de l'offre intègre le financement principal et le financement complémentaire.

▪ **La production d'une offre de relogement temporaire**

Sans objet

▪ La requalification de logements locatifs sociaux

| Libellé précis<br>(adresse, nb de lgts)                         | IDTOP                   | Localisation (QPV ou EPCI de rattachement) | Maître d'ouvrage<br>(intitulé exact) | Assiette prévisionnelle |                 | Taux de subvention Anru | Montant prévisionnel du concours financier |                | Date de prise en compte des dépenses |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Requalification îlot Berry - 118 logts - BBC Rénovation         | 619-6021003-33-0001-001 | 21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche       | GRAND DIJON HABITAT                  | Assiette prêt bonifié   | 4 557 171,57 €  |                         | volume de prêt bonifié                     | 378 875,00 €   | 19/04/2018                           |
|                                                                 |                         |                                            |                                      | Assiette subvention     | 3 546 831,11 €  | 20,00%                  | Subvention                                 | 709 366,22 €   |                                      |
|                                                                 |                         |                                            |                                      |                         |                 |                         | Total concours financier                   | 1 088 241,22 € |                                      |
| Requalification îlot Franche-Comté - 377 logts - BBC Rénovation | 619-6021003-33-0001-002 | 21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche       | GRAND DIJON HABITAT                  | Assiette prêt bonifié   | 14 690 321,09 € |                         | volume de prêt bonifié                     | 1 215 060,00 € | 19/04/2018                           |
|                                                                 |                         |                                            |                                      | Assiette subvention     | 11 389 034,21 € | 20,00%                  | Subvention                                 | 2 277 806,84 € |                                      |
|                                                                 |                         |                                            |                                      |                         |                 |                         | Total concours financier                   | 3 492 866,84 € |                                      |
| Requalification îlot Corse - 258 logts - BBC Rénovation         | 619-6021003-33-0001-003 | 21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche       | GRAND DIJON HABITAT                  | Assiette prêt bonifié   | 10 466 488,80 € |                         | volume de prêt bonifié                     | 823 379,00 €   | 18/01/2016                           |
|                                                                 |                         |                                            |                                      | Assiette subvention     | 8 313 211,12 €  | 20,00%                  | Subvention                                 | 1 662 642,22 € |                                      |
|                                                                 |                         |                                            |                                      |                         |                 |                         | Total concours financier                   | 2 486 021,22 € |                                      |
| Requalification îlot Gascogne - 251 logts - BBC Rénovation      | 619-6021003-33-0001-004 | 21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche       | GRAND DIJON HABITAT                  | Assiette prêt bonifié   | 10 659 681,10 € |                         | volume de prêt bonifié                     | 880 422,00 €   | 19/04/2018                           |
|                                                                 |                         |                                            |                                      | Assiette subvention     | 8 474 112,35 €  | 20,00%                  | Subvention                                 | 1 694 822,47 € |                                      |
|                                                                 |                         |                                            |                                      |                         |                 |                         | Total concours financier                   | 2 575 244,47 € |                                      |
| Requalification îlot Ile-de-France - 215 logts - BBC            | 619-6021003-33-0002-001 | 21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche       | ORVITIS                              | Assiette prêt bonifié   | 7 288 000,00 €  |                         | volume de prêt bonifié                     | 584 164,00 €   | 19/04/2018                           |

|            |  |  |                        |                |        |                                |                |  |
|------------|--|--|------------------------|----------------|--------|--------------------------------|----------------|--|
| Rénovation |  |  | Assiette<br>subvention | 5 124 300,00 € | 20,00% | Subvention                     | 1 024 860,00 € |  |
|            |  |  |                        |                |        | Total<br>concours<br>financier | 1 609 024,00 € |  |

▪ **La résidentialisation de logements**

- La résidentialisation de logements locatifs sociaux

| Libellé précis (adresse)                     | IDTOP                       | Localisation (QPV<br>ou EPCI de<br>rattachement) | Maître d'ouvrage (intitulé exact) | Assiette<br>subventionnable<br>prévisionnelle | Taux de<br>subvention<br>Anru | Montant<br>prévisionnel du<br>concours<br>financier | Date de prise<br>en compte des<br>dépenses |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Résidentialisation LLS îlot<br>Berry         | 619-6021003-34-0001-<br>001 | 21231 Dijon 6021003<br>Fontaine D'Ouche          | GRAND DIJON HABITAT               | 247 769,15 €                                  | 40,00%                        | 99 107,66 €                                         | 19/04/2018                                 |
| Résidentialisation LLS îlot<br>Franche-Comté | 619-6021003-34-0001-<br>002 | 21231 Dijon<br>6021003 Fontaine<br>D'Ouche       | GRAND DIJON HABITAT               | 540 243,36 €                                  | 40,00%                        | 216 097,34 €                                        | 19/04/2018                                 |
| Résidentialisation LLS îlot<br>Corse         | 619-6021003-34-0001-<br>003 | 21231 Dijon 6021003<br>Fontaine D'Ouche          | GRAND DIJON HABITAT               | 374 407,80 €                                  | 40,00%                        | 149 763,12 €                                        | 19/04/2018                                 |
| Résidentialisation LLS îlot<br>Gascogne      | 619-6021003-34-0001-<br>004 | 21231 Dijon 6021003<br>Fontaine D'Ouche          | GRAND DIJON HABITAT               | 496 266,25 €                                  | 40,00%                        | 198 506,50 €                                        | 19/04/2018                                 |

|                                     |                             |                                         |                                                                       |              |        |              |            |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|------------|
| Résidentialisation LLS îlot<br>Cher | 619-6021003-34-0002-<br>001 | 21231 Dijon 6021003<br>Fontaine D'Ouche | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE<br>ANONYME D'HABITATIONS A<br>LOYER MODERE | 565 000,01 € | 40,00% | 226 000,00 € | 19/04/2018 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|------------|

- **La résidentialisation de copropriétés dégradées**

Sans objet

- **Les actions de portage massif en copropriété dégradée**

Sans objet

- **La diversification de l'habitat dans le quartier par l'accession à la propriété**

La subvention de l'ANRU étant destinée à faciliter l'accession à la propriété dans les quartiers en renouvellement urbain, son octroi est subordonné à l'engagement des personnes physiques « acquéreur » des logements subventionnés à respecter deux conditions. La clause suivante reprenant ces deux conditions doit être retranscrites dans chaque acte notarié :

« Condition particulière liée à la subvention accordée par l'ANRU

La présente vente intervient dans le cadre de la réalisation d'une opération subventionnée par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le but de faciliter l'accession à la propriété dans les quartiers en renouvellement urbain.

Aux termes de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée le ... entre notamment la collectivité porteuse du projet de renouvellement urbain ..., l'ANRU, et le VENDEUR aux présentes, une subvention est accordée par l'ANRU sous réserve du respect des conditions déterminantes suivantes :

- L'ACQUEREUR s'engage à occuper ce logement à titre de résidence principale,
- La présente acquisition bénéficie également d'un autre dispositif soutenant l'accession à la propriété (prêt à taux zéro, TVA à taux réduit, prêt social location accession, subvention de la collectivité locale, prêt Action Logement, autre).

- La présente vente est conclue moyennant un prix calculé après déduction de la subvention ANRU d'un montant de ... €. Ce prix de vente est inférieur au plafond fixé par l'arrêté conjoint des ministres chargés du budget de l'économie et du logement concernant la vente de logements dans les opérations d'accession des organismes à loyer modéré prévu à l'article R.443-34 du code de la construction et de l'habitation.

L'ACQUEREUR et le VENDEUR ont pris parfaite connaissance de la condition ci-dessus, déclarent en accepter expressément toutes les dispositions, et s'obligent à les respecter. »

| Libellé précis (adresse, nb de lgts) | IDTOP                   | Localisation (QPV ou EPCI de rattachement) | Maître d'ouvrage (intitulé exact) | Montant prévisionnel de subvention Anru | Date de prise en compte des dépenses | Date de lancement opérationnel (semestre et année) |      | Durée de l'opération en semestre |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------|
|                                      |                         |                                            |                                   |                                         |                                      | S1                                                 | 2018 |                                  |
| EKLO - 10 logements accession QCB    | 619-6021003-36-0001-001 | 21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche       | SCI DIJON CARRIERES BLANCHES      | 100 000,00 €                            | 19/04/2018                           | S1                                                 | 2018 | 8 semestre(s)                    |

▪ **La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics de proximité**

Sans objet

▪ **La diversification fonctionnelle dans le quartier : l'immobilier à vocation économique**

Sans objet

**Article 9.1.2 Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement urbain au regard des objectifs d'excellence au titre du NPNRU**

Sans objet

## Article 9.2 Les opérations du programme non financées par l'ANRU

En complément des opérations co-financées à la fois par l'ANRU et le cas échéant par les Partenaires associés décrites dans l'article 9.1, certaines opérations du programme urbain sont financées uniquement par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après.

### Article 9.2.1 Les opérations bénéficiant des financements de la région notamment dans le cadre d'une convention de partenariat territorial signée entre l'ANRU et la région

La région participe au financement du projet de rénovation urbaine de Fontaine d'Ouche dans le cadre du soutien à la rénovation urbaine des quartiers d'intérêt régionaux notamment.

A ce titre les opérations et les modalités d'intervention sont précisées dans la convention bilatérale entre le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et Dijon métropole signé le 6 juillet 2015 et l'avenant n°1 signé le 2 mai 2018.

Pour les autres opérations non ciblées dans l'avenant à la convention régionale urbaine et sociale, le soutien sera étudié selon les dispositifs en vigueur de la région.

### Article 9.2.2 Les opérations bénéficiant des financements de l'Anah

L'ensemble des opérations du programme financées par l'Anah est récapitulé en annexe C5. Les opérations bénéficiant des aides de l'ANRU sont détaillées dans l'article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de l'ANRU sont présentées ci-après.

| Libellé précis<br>(adresse, nb de<br>lgts) | IDTOP (le cas<br>échéant)   | Localisation (QPV<br>ou EPCI de<br>rattachement) | Maître d'ouvrage<br>(intitulé exact) | Assiette<br>subventionnable<br>prévisionnelle<br>ANAH | Taux de<br>subvention ANAH | Montant<br>prévisionnel de<br>subvention ANAH | Date de lancement<br>opérationnel<br>(semestre et année) | Durée de l'opération en<br>semestre |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| OPAH<br>Copropriété -<br>Champs-Perdrix    | 619-6021003-14-<br>0003-001 | 21231 Dijon<br>6021003 Fontaine<br>D'Ouche       | DIJON<br>METROPOLE                   | 750 000 €                                             | 61%                        | 459 000€                                      | 1 - 2019                                                 | 10                                  |
| OPAH<br>Copropriété - Le<br>Lac            | 619-6021003-14-<br>0003-002 | 21231 Dijon<br>6021003 Fontaine<br>D'Ouche       | DIJON<br>METROPOLE                   | 750 000 €                                             | 61%                        | 459 000€                                      | 1 - 2020                                                 | 10                                  |
| OPAH<br>Copropriété - Les<br>Marcs d'Or    | 619-6021003-14-<br>0003-003 | 21231 Dijon<br>6021003 Fontaine<br>D'Ouche       | DIJON<br>METROPOLE                   | 750 000 €                                             | 61%                        | 459 000€                                      | 1 - 2021                                                 | 10                                  |

### Article 9.2.3 Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et consignations

L'ensemble des opérations du programme financées par la Caisse des Dépôts est récapitulé en annexe C6. Les opérations bénéficiant des aides de l'ANRU sont détaillées dans l'article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de l'ANRU sont présentées ci-après.

| Libellé précis<br>(adresse, nb de<br>lgts) | IDTOP (le cas<br>échéant)   | Localisation (QPV<br>ou EPCI de<br>rattachement) | Maître d'ouvrage<br>(intitulé exact) | Assiette<br>subventionnable<br>prévisionnelle<br>CDC | Taux de<br>subvention CDC | Montant<br>prévisionnel de<br>subvention CDC | Date de lancement<br>opérationnel<br>(semestre et année) | Durée de l'opération en<br>semestre |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| OPAH<br>Copropriété -<br>Champs-Perdrix    | 619-6021003-14-<br>0003-001 | 21231 Dijon<br>6021003 Fontaine<br>D'Ouche       | DIJON<br>METROPOLE                   | 750 000 €                                            | 12%                       | 90 000€                                      | 1 - 2019                                                 | 10                                  |
| OPAH<br>Copropriété - Le<br>Lac            | 619-6021003-14-<br>0003-002 | 21231 Dijon<br>6021003 Fontaine<br>D'Ouche       | DIJON<br>METROPOLE                   | 750 000 €                                            | 12%                       | 90 000€                                      | 1 - 2020                                                 | 10                                  |
| OPAH<br>Copropriété - Les<br>Marcs d'Or    | 619-6021003-14-<br>0003-003 | 21231 Dijon<br>6021003 Fontaine<br>D'Ouche       | DIJON<br>METROPOLE                   | 750 000 €                                            | 12%                       | 90 000€                                      | 1 - 2021                                                 | 10                                  |

### Article 9.2.4 Les opérations bénéficiant des financements d'autres Partenaires associés

Sans objet

### Article 9.3. Les opérations financées par le PIA au titre de l'axe 1 de l'action VDS et/ou du volet « quartiers » de l'action TI

Sans objet

## Article 10. Le plan de financement des opérations programmées

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont précisées dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 :

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour chaque opération du projet, y compris celles non financées par l'ANRU ou, à titre informatif, celles du projet d'innovation financées par les PIA. Les financements ANRU au titre du PIA, validés par le premier ministre, figurent dans la convention-cadre de mise en œuvre du projet ou la convention de financement du projet spécifique annexée, le cas échéant, à la présente convention.
- Le tableau financier par le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage reprenant, en les classant par nature d'intervention, maître d'ouvrage par maître d'ouvrage, l'ensemble des plans de financement prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de l'ANRU, au titre du NPNRU, est sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaître les concours financiers ANRU prévisionnels, déclinés entre montant de subventions ANRU prévisionnels et les volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L'ensemble des co-financements prévisionnels sont précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme HLM, Caisse des Dépôts, Europe, ...

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau programme national de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont détaillées. Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non signataires dont l'obtention est de la responsabilité de chaque maître d'ouvrage.

Au titre de la présente convention pluriannuelle :

- la participation financière de l'ANRU au titre du NPNRU s'entend pour un montant global maximal de concours financiers prévisionnels de 20 172 000 €, comprenant 14 972 000 € de subventions, et 5 200 000 € de volume de prêts distribués par Action Logement Services. Cette participation se répartit sur les quartiers concernés de la façon suivante :
  - 20 172 000 € concours financiers prévisionnels comprenant 14 972 000 € de subventions et 5 200 000 € de volume de prêts portant sur le quartier d'intérêt régional,
  - 0 € concours financiers prévisionnels comprenant 0 € de subventions et 0 € de volume de prêts portant sur le quartier d'intérêt national.
- la participation financière de l'Anah s'entend pour un montant global maximal, non actualisable, de 1 377 000 €.
- la participation financière de la Caisse des Dépôts s'entend pour un montant global maximal, non actualisable, de 270 000 €. La mise en œuvre du programme s'appuie par ailleurs sur le financement en prêts de la Caisse des dépôts pour un montant prévisionnel de 15 216 688,93 €. Les modalités d'intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres d'ouvrage concernés. Les décisions d'octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d'engagement compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d'intérêt, sont celles en vigueur au jour de l'émission de chaque contrat de prêt.
- la participation financière de la région Bourgogne-Franche-Comté est déterminée par une convention bilatérale citée à l'article 9 et par les dispositifs en vigueur. Les montants inscrits au plan de financement

prévisionnel global sont sous réserve de l'instruction des demandes de subventions à l'aune de la réglementation en vigueur de la région.

- la participation financière de l'ANRU au titre de l'axe 1 de l'action VDS du PIA s'entend pour un montant global maximal de 0 €.
- la participation financière de la CDC au titre du volet « quartiers » de l'action TI du PIA s'entend pour un montant global maximal de 0 €.

Pour rappel :

- le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C8.

Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et convention) par quartier concerné par la présente convention<sup>1</sup> :

| Quartier concerné (nom et numéro du QPV) | Montant de subvention NPNRU | Volume de prêt bonifié NPNRU | Concours financiers NPNRU totaux |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 21166 Chenôte<br>6021002 Le Mail         | 2 024 936,74 €              | 0 €                          | 2 024 936,74 €                   |
| 21231 Dijon 6021003<br>Fontaine D'Ouche  | 15 031 100,00 €             | 5 200 000,00 €               | 20 231 100,00 €                  |
| Totaux :                                 | 17 056 036,74 €             | 5 200 000 €                  | 22 256 036,74 €                  |

## Article 11. Les modalités d'attribution et de versement des financements

### Article 11.1 Les modalités d'attribution et de versement des subventions de l'ANRU

Les aides de l'ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par le règlement général et par le règlement financier de l'ANRU relatifs au NPNRU dans le respect des engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle.

### Article 11.2 Les modalités d'attribution et de versement des prêts par Action Logement Services

L'Agence accorde une décision d'autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le règlement financier de l'ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur distribution par Action Logement Services. Les modalités d'attribution et de versement des prêts par Action Logement Services sont précisées dans l'instruction commune Action Logement – ANRU, conformément à la convention tripartite entre l'État, l'ANRU et Action Logement.

### Article 11.3 Les modalités d'attribution et de versement des aides de l'Anah

L'attribution et le versement des subventions de l'Anah s'effectuent conformément aux modalités prévues par son règlement général et les délibérations de son Conseil d'administration, et dans le respect de la convention de programme signée avec la collectivité concernée.

<sup>1</sup> Le cas échéant la présente convention fait mention des concours financiers NPNRU programmés dans les autres conventions NPNRU portant sur le même territoire intercommunal, et les tableaux financiers concernés sont joints pour information en annexe C9.

#### **Article 11.4 Les modalités d'attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépôts**

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres d'ouvrage concernés, sous réserve de l'accord des comités d'engagement compétents.

#### **Article 11.5 Les modalités d'attribution et de versement des aides d'autres Partenaires associés**

Sans objet

## TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

### Article 12. Les modalités de suivi du projet prévues par l'ANRU

#### Article 12.1 Le reporting annuel

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage s'engagent à transmettre à l'ANRU les éléments demandés par l'Agence en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l'ANRU, et plus particulièrement :

- avancement opérationnel et financier des opérations programmées,
- réalisation des objectifs indiqués à l'article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs),
- suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l'échelle du ménage, anonymisé),
- suivi des mesures d'accompagnement du changement définies à l'article 7,
- suivi de la gouvernance telle que définie à l'article 8.

#### Article 12.2 Les revues de projet

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataire de la convention pluriannuelle, s'engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées par le délégué territorial de l'ANRU dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés.

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l'ANRU, doit notamment permettre d'examiner les éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention :

- respect de l'échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris celles non financées par l'ANRU),
- respect du programme financier du projet,
- mise en œuvre de la reconstitution de l'offre de logements sociaux,
- niveau d'atteinte des objectifs incontournables,
- réalisation des conditions de réussite du projet,
- mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement,
- état d'avancement et qualité du relogement,
- état d'avancement et qualité du projet de gestion,
- application de la charte nationale d'insertion,
- organisation de la gouvernance.

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant conduire à présenter un avenant à la présente convention.

Un compte-rendu est réalisé et transmis à l'ANRU.

#### Article 12.3 Les points d'étape

Des points d'étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l'achèvement du projet, pourront permettre de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s'assurer de son articulation avec le contrat de ville et les politiques d'agglomération, d'apprécier l'efficacité de la conduite de projet, d'observer les effets des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de renouvellement urbain.

Le porteur de projet s'engage à mettre en œuvre les points d'étape selon les modalités définies par l'ANRU.

## **Article 12.4 Les informations relatives à l'observatoire national de la politique de la ville et à la LOLF**

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l'ANRU, d'une part les informations nécessaires à l'alimentation de l'observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer l'évolution des territoires rénovés et d'évaluer les effets des moyens mis en œuvre, et d'autre part, les indicateurs de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

## **Article 12.5 L'enquête relative à la réalisation du projet**

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle renseigneront à la demande de l'ANRU une enquête relative à la réalisation du projet dès l'achèvement de la dernière opération physique.

L'ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d'imprécision ou d'incohérence des informations transmises ou en fonction des spécificités du projet.

## **Article 13. Les modifications du projet**

Conformément au règlement général de l'ANRU relatif au NPNRU, la gestion de l'évolution du projet de renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les modalités de modification des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées peuvent être définies par délibération du conseil d'administration de l'ANRU. Ces modifications s'effectuent dans le cadre d'un avenant à la convention pluriannuelle ou de décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention.

Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l'ANRU, les signataires de la présente convention prennent l'engagement d'appliquer le régime de tout ou partie du nouveau modèle type postérieurement à la prise d'effet de la présente convention.

Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que tout ou partie de la convention soit ainsi mise en conformité par simple décision du délégué territorial de l'ANRU avec ce nouveau modèle type dans les conditions prévues dans une note d'instruction du Directeur général de l'ANRU.

### **Article 13.1 Avenant à la convention pluriannuelle**

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation d'un avenant dont les modalités d'instruction sont définies par l'ANRU.

L'avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l'ANRU.

## **Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention**

Dans le cadre fixé par l'ANRU, les évolutions mineures n'impactant pas l'économie générale du projet et les modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d'un avenant.

Des ajustements de la programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformément aux règlements général et financier relatif au NPNRU.

Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention pluriannuelle sont réalisées sous la responsabilité du délégué territorial de l'Agence. Elles sont notifiées par tout moyen aux Parties prenantes et au directeur général de l'ANRU.

## **Article 13.3 Traçabilité et consolidation des modifications apportées**

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l'ANRU pourra solliciter auprès du porteur de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées.

## **Article 14. Les conditions juridiques d'application de la convention pluriannuelle**

### **Article 14.1 Le respect des règlements de l'ANRU**

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de l'ANRU relatifs au NPNRU en vigueur lors de l'exécution de celle-ci.

Les signataires de la présente convention reconnaissent et acceptent que les dispositions du règlement général et du règlement financier de l'ANRU relatifs au NPNRU, modifiés ou édictés postérieurement à la date de prise d'effet de la présente convention s'appliqueront à celle-ci dans les conditions prévues dans une note d'instruction du directeur général de l'ANRU.

Le conseil d'administration de l'ANRU peut en effet déterminer les cas où il souhaite que ces modifications s'appliquent de manière unilatérale et leurs modalités de prise en compte au projet contractualisé ainsi qu'aux opérations programmées non engagées.

### **Article 14.2 Les conséquences du non-respect des engagements**

Les manquements constatés dans l'application de la présente convention pluriannuelle et les modifications du programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de l'Agence déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite dans le règlement général de l'Agence relatif au NPNRU.

Du fait des enjeux qu'ils sous-tendent, les engagements suivants feront l'objet d'une vigilance particulière :

- Respect du programme urbain tel que défini à l'article 4.1 ;
- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l'annexe C1, repris à l'annexe C4 ;
- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition dans les conditions définies dans l'article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et décrites dans les annexes B1 et B2 ;
- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l'article 6 ;
- Respect des mesures d'accompagnement du changement définies à l'article 7 ;
- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l'article 3.1.

Ces éléments font l'objet d'un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l'article 12 de la présente convention pluriannuelle.

### Article 14.3 Le contrôle et les audits

Conformément au RGA et au RF relatifs au NPNRU, l'ANRU peut procéder à des contrôles et audits auprès des bénéficiaires des concours financiers.

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l'Agence s'engagent à communiquer à l'ANRU les documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre.

### Article 14.4 La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres d'ouvrage

En conformité avec le règlement financier de l'ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage signataires de la convention s'engagent à informer l'ANRU par courrier en recommandé avec accusé de réception de tout changement intervenu dans leur situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise d'ouvrage, ...) intervenant à compter de la signature de la présente convention.

### Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention

#### 14.5.1 Le calendrier prévisionnel d'exécution du programme physique

Chaque maître d'ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au programme physique tel que détaillé à l'article 9.1.1. de la présente convention.

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première opération, à savoir le 1<sup>er</sup> semestre 2018, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la dernière opération, à savoir le 1<sup>er</sup> semestre 2026.

#### 14.5.2 La durée de la convention

La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l'ANRU.

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l'évaluation du projet de renouvellement urbain, la présente convention s'achève au 31 décembre de la quatrième année après l'année au cours de laquelle s'effectue le solde<sup>2</sup> de la dernière opération physique financée par l'Agence dans le cadre de la présente convention.

### Article 14.6 Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l'application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le tribunal administratif de Paris.

---

<sup>2</sup> Il s'agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l'ANRU.

## TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 15. La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d'ouvrage dans le cadre d'actions initiées par l'ANRU

La mise en œuvre des programmes et des projets conduise l'ANRU à initier des actions d'étude, d'édition, de communication, d'animation, d'expertise, d'assistance et d'appui aux projets, de capitalisation, ... Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à participer à ces actions pouvant concerner leur territoire, notamment en transmettant à l'ANRU toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces travaux.

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à permettre à leurs agents en charge de la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés par l'ANRU (journées d'animation, de formation, de réseaux, groupes de travail etc.).

Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les coûts pédagogiques liés à la formation, notamment à l'Ecole du Renouvellement Urbain, entrent dans les frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l'ANRU conformément au RGA relatif au NPNRU.

Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage faciliteront l'organisation de temps d'échange dans le cadre des réseaux d'acteurs animés par l'ANRU (mise à disposition de salles de réunion, organisation de visites, ...).

En cas de mobilisation par l'ANRU de missions d'expertise, d'assistance et d'appui aux projets, le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à y participer et à s'assurer de l'application des résultats de ces missions.

### Article 16. Les archives et la documentation relative au projet

Le porteur de projet s'engage à fournir à l'Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain ainsi **que des témoignages, des images et des documents libres de droit** pour une mise en ligne sur le site internet [www.anru.fr](http://www.anru.fr).

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à transmettre à l'ANRU les études et les travaux de mémoire cofinancés par l'Agence.

### Article 17. La communication et la signalétique des chantiers

#### Article 17.1 Communication

L'ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout évènement presse et relations publiques afin que les actions de communication puissent être coordonnées.

En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de l'origine des fonds de la PEEC. Le Comité Régional d'Action Logement et le Directeur Régional d'Action Logement Services devront être associés à tout acte de communication local de l'Agence ou du porteur de projet.

## Article 17.2 Signalétique

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à mentionner la participation de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, en y faisant notamment figurer leurs logotypes.

## TABLE DES ANNEXES

L'ensemble des annexes est présenté dans un document à part

### A - Présentation du projet :

- A1 Plan de situation des quartiers identifiés à l'article 1 au sein du territoire du contrat de ville
- A2 Carte de présentation du ou des quartiers qui font l'objet du projet de renouvellement urbain permettant de localiser les équipements structurants et le patrimoine des différents organismes HLM notamment, et le cas échéant en précisant ceux concernés par le projet d'innovation soutenu au titre de l'axe 1 de l'action VDS du PIA ou du volet « quartiers » de l'action TI du PIA
- A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus particulièrement le fonctionnement urbain du quartier
- A4 Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description des modalités d'association des habitants et présentation des principales conclusions des études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole)
- A5 Schéma permettant d'identifier les secteurs impactés éventuellement par le PNRU et le périmètre d'intervention proposé pour le NPNRU
- A6 Tableau de bord des objectifs urbains
- A7 Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur chacun des quartiers, à une échelle intermédiaire entre l'agglomération et le périmètre strict du QPV
- A8 Plan guide du projet urbain
- A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, développement économique...) permettant notamment de comprendre la situation avant/après et de localiser chacune des opérations programmées
- A10 Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l'offre
- A11 Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de diversification
- A12 Plan du foncier permettant d'identifier les contreparties foncières transférées à Foncière Logement

### B - Contreparties en faveur du groupe Action Logement (des apports en faveur de la mixité) :

- B1 Description des contreparties foncières pour Foncière Logement (des apports en faveur de la mixité)
- B2 Description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour Action Logement Services (des apports en faveur de la mixité)

### C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière :

- C1 Échéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l'enchaînement des opérations
- C2 Tableau financier prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet
- C3 Fiches descriptives des opérations programmées

- C4 Tableau financier relatif aux opérations programmées co-financées par l'ANRU et concernées par la présente convention pluriannuelle
- C5 Convention de programme signée avec l'Anah et échéancier financier et convention d'OPAH/de plan de sauvegarde/d'ORCOD le cas échéant
- C6 Tableau des aides de la Caisse des Dépôts
- C7 Convention-cadre relative à l'axe 1 de l'action « Ville Durable et Solidaire » du PIA pour la mise en œuvre du projet d'innovation lauréat de l'appel à manifestations d'intérêt du 16 avril 2015 ou Convention de financement pour la phase de mise en œuvre du projet d'innovation lauréat de l'appel à manifestations d'intérêt ANRU+ du 22 mars 2017, le cas échéant
- C8 Tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle (tableau extrait d'Agora à la date d'examen du projet)<sup>3</sup>

**D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet :**

- D1 Document cadre fixant les orientations en matière d'attribution prévu à l'issue de la loi égalité et citoyenneté par l'article L. 441-1-5 du CCH (ou convention d'équilibre territorial le cas échéant)
- D2 Convention spécifique relative au projet de gestion le cas échéant
- D3 Charte de la concertation le cas échéant
- D4 Autre, le cas échéant

---

<sup>3</sup> Le cas échéant annexe C9 : pour information tableaux financiers d'autres conventions NPNRU portant sur le même territoire intercommunal

Signatures:

|                                                                                                                              |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le/La Préfet<br>de Etat                                                                                                      | <div>DocuSigned by:</div> <div>Bernard SCHMELTZ</div> <div>794435FE4EEB4B9...</div>       |
| Le/La Directrice générale<br>de ANAH                                                                                         | <div>DocuSigned by:</div> <div>Valérie MANCRET-TAYLOR</div> <div>70052D82FDDC4CA...</div> |
| Le/La Directeur général adjoint<br>de Conseil régional                                                                       | <div>DocuSigned by:</div> <div>Laurent MOYNAC</div> <div>E7EABA44207A416...</div>         |
| Le/La Directeur<br>de CARSAT Bourgogne-Franche-Comté                                                                         | <div>DocuSigned by:</div> <div>Francis LEBELLE</div> <div>FFFA4508C4554E9...</div>        |
| Le/La Directeur général<br>de Grand Dijon Habitat                                                                            | <div>DocuSigned by:</div> <div>Jean-François MACAIGNE</div> <div>24E51861EC8E458...</div> |
| Le/La Directrice renouvellement Urbain<br>de ACTION LOGEMENT SERVICES<br><br>Par délégation du DG d'Action Logement Services | <div>DocuSigned by:</div> <div>Delphine SANGODEYI</div> <div>9EBEDEDBE35A40A...</div>     |
| Le/La Directeur régional<br>de CAISSE DES DEPOTS                                                                             | <div>DocuSigned by:</div> <div>Antoine BREHARD</div> <div>16174F14063D449...</div>        |

DocuSign Envelope ID: 3BA8AD70-C4D1-4A9F-9241-02EBA98A4C95  
Le/La Directeur Interrégional Nord-Est  
de CDC HABITAT

DocuSigned by:  
**Philippe BLECH**  
D34B75CEC4BB486...

Le/La Président  
de FONCIERE LOGEMENT

DocuSigned by:  
**Hugues VANEL**  
5A3566E4AD4D4EE...

Le/La Directrice générale  
de HABELLIS

DocuSigned by:  
**Béatrice GAULARD**  
3845159E3B0440E...

Le/La Directeur général  
de ORVITIS

DocuSigned by:  
**Christophe BERION**  
63B4C3692E18465...

Le/La Directeur général adjoint  
de SCI DIJON CARRIERES BLANCHES  
Nexity

DocuSigned by:  
**Franck ATTALI**  
2440C8B3CA064BF...

Le/La Maire  
de VILLE DE DIJON

DocuSigned by:  
**François REBSAMEN**  
E53BFB3FAFDF42E...

Le/La Président  
de DIJON METROPOLE

DocuSigned by:  
**François REBSAMEN**  
57772999CEFC4FF...

DocuSign Envelope ID: 3BA8AD70-C4D1-4A9F-9241-02EBA98A4C95  
Le/La Directeur général  
de ANRU

DocuSigned by:  
**Nicolas GRIVEL**  
B358B888D27647C...

Version V3.2.1

**Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU**  
**Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>GRAND DIJON HABITAT                     | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Accompagnement des locataires                      |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-14-0001-001 |

**Objectifs et contenu de l'opération**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b></p> <p>Accompagnement et sensibilisation des locataires aux nouvelles pratiques éco citoyennes.</p> <p>Grand Dijon Habitat souhaite mettre en place un accompagnement des locataires après chaque opération de requalification : îlot Corse, îlot Gascogne, îlot Franche-Comté et îlot Berry. Il s'agit de les accompagner, les conseiller, sur la bonne pratique et les bons gestes pour profiter pleinement des effets des travaux réalisés. Par ailleurs, une enquête de satisfaction sera réalisée auprès des locataires.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilisation des locataires aux nouveaux comportements suite à la requalification du parc :</li> </ul> <p>Période de suivi : les 6 mois suivants la fin des travaux</p> <p>Pilotage et coordination DSU pour rédaction, suivi et traitement (SPHYNX) réunion de cadrage et présentation des résultats + une prestation externe sera commandée pour le suivi individualisé</p> <p>Modalités :</p> <p>En amont : Information des personnels de proximité du bailleur (réunion de présentation de l'action) et des locataires</p> <p>L'intervention :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Visite d'un médiateur dans chacun des logements ciblés.</li> <li>* Remise de documentation pour mieux appréhender la maîtrise des consommations d'énergies et les tarifs sociaux énergie</li> <li>* Les situations de fragilité éventuellement identifiées sont signalées si nécessaire.</li> <li>* Une fiche de visite rend compte des échanges entre l'occupant et le médiateur + reporting</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Périmètre de l'opération</b>                                                        | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b> (si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| Quartier Fontaine d'Ouche                                                              |                                                                                                                                                       |
| <b>Commune de rattachement</b><br>Dijon                                                |                                                                                                                                                       |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                       |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                       |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

| Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :                                |                                                                                                                      |                               |                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet                                                 |                                                                                                                      |                               |                      |                          |
| Nombre de quartiers concernés par les actions portant sur la participation et la coconstruction du projet | Nombre de quartiers concernés par les actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers sur le champ urbain |                               |                      |                          |
| - accompagnement des ménages                                                                              |                                                                                                                      |                               |                      |                          |
| Nature de l'accompagnement                                                                                |                                                                                                                      | Nombre de ménages concernés   |                      |                          |
| - conduite de projet (annexer l'organigramme)                                                             |                                                                                                                      |                               |                      |                          |
| Nombre et profil de poste                                                                                 | Montant de l'assiette forfaitaire annuelle retenu par profil de poste                                                | Temps d'affectation au projet | Durée de financement | Observation particulière |
| Chargé de développement social urbain                                                                     | 38 000,00 €                                                                                                          | 50%                           | 2 ans                |                          |
|                                                                                                           |                                                                                                                      |                               |                      |                          |
| Nombre d'ETP moyen par an                                                                                 | 0,50                                                                                                                 |                               |                      |                          |

## Calendrier contractuel

|                                                      |  |  |               |  |       |
|------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|-------|
| Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :   |  |  | 19/04/2018    |  |       |
|                                                      |  |  | Semestre      |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :      |  |  | S2            |  | 2020  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : |  |  | 4 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                         |  |  |               |  |       |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) : |  |  |  |
| Taux de subvention :                                                                                                            |  |  |  |
| Localisation :                                                                                                                  |  |  |  |
| Autre :                                                                                                                         |  |  |  |

## Calcul du financement prévisionnel Anru

| PRESTATIONS EXTERNES                                                                                                                                                             | ASSIETTE SUBVENTIONNABLE | TAUX DE SUBVENTION | MONTANT DE SUBVENTION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT<br>PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION<br>HISTOIRE ET MÉMOIRE<br>ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES<br>MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL |                          |                    |                       |
| Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                                                 |                          |                    | - €                   |
| <b>TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :</b>                                                                                                                                        |                          | <b>0,00%</b>       | <b>- €</b>            |
| MOYENS INTERNES                                                                                                                                                                  | ASSIETTE SUBVENTIONNABLE | TAUX DE SUBVENTION | MONTANT DE SUBVENTION |
| CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN<br>ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER<br>COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM                             | 38 000,00 €              | 50,00%             | 19 000,00 €           |
| Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                                                 |                          |                    | - €                   |
| <b>TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :</b>                                                                                                                                        | <b>38 000,00 €</b>       | <b>50,00%</b>      | <b>19 000,00 €</b>    |
| <b>TOTAL SUBVENTION :</b>                                                                                                                                                        |                          |                    | <b>19 000,00 €</b>    |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |             |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 38 000,00 € | montant TTC : | 38 000,00 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : |                             |             |               |             |
|                                                                                  | VILLE :                     |             |               |             |
|                                                                                  | EPCI :                      |             |               |             |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |             |               |             |
|                                                                                  | REGION :                    |             |               |             |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 19 000,00 € |               |             |
|                                                                                  | CDC :                       |             |               |             |
|                                                                                  | EUROPE :                    |             |               |             |
|                                                                                  | ANAH :                      |             |               |             |
|                                                                                  | AUTRE :                     |             |               |             |
|                                                                                  | ANRU :                      | 19 000,00 € |               |             |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 38 000,00 € |               |             |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | - €         |               |             |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |             |               |             |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      |             |               |             |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |             |               |             |



Version V3.2.1

**Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU**  
**Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>COMMUNE DE DIJON                        | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Architecte-conseil - phase 3                       |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-14-0002-001 |

**Objectifs et contenu de l'opération****Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :**

L'étude de stratégie urbaine a mis en évidence le déficit d'image auquel était confronté le quartier et sur la nécessité de travailler sur le sujet. La Ville de Dijon a souhaité définir la (ou les) identité(s) visuelle(s) vers laquelle (lesquelles) il est souhaitable de tendre et ainsi de pouvoir accompagner les différents maîtres d'ouvrage appelés à intervenir dans le cadre du NPNRU dans leur intervention pour concourir à cet objectif.

La mission devra répondre à 2 objectifs :

1 - définir, à partir d'un diagnostic permettant de repérer la nature des problèmes d'image et les marges d'intervention possibles :

- la (ou les) identité(s) visuelle(s) vers laquelle (lesquelles) il est souhaitable de tendre pour valoriser l'image du quartier ;

- les moyens architecturaux et techniques pour y parvenir ;

2 - assurer la bonne coordination dans l'espace et dans le temps entre les interventions des acteurs sur l'aspect des constructions et des espaces extérieurs, afin que chaque projet concoure le mieux possible à la mise en oeuvre concrète de la ou des identités visuelles (re)définies.

3 phases sont prévues à cette étude :

1 - Définition de l'identité visuelle architecturale, urbaine et paysagère future pour la Fontaine d'Ouche

2 - Définition des moyens et modes d'intervention pour obtenir le changement d'image escompté

3 - Mission de coordination de l'image architecturale, urbaine et paysagère

Les deux premières phases ont été financées dans le cadre du protocole de préfiguration. Il est proposé de financer la phase 3 dans le cadre de la convention pour s'assurer de la mise en oeuvre des principes. Les bureaux d'études retenus pour cette mission sont Equateur (architecte) et Land'Act (paysagiste)

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Périmètre de l'opération</b>                                                        | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b> (si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de rattachement</b><br>Dijon                                                |                                                                                                                                                       |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                       |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                       |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet****Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :****- études, expertises et moyens d'accompagnement du projet**

Nombre de quartiers concernés par les actions portant sur la participation et la coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés par les actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers sur le champ urbain

**- accompagnement des ménages**

Nature de l'accompagnement

Nombre de ménages concernés

**- conduite de projet (annexer l'organigramme)**

| Nombre et profil de poste | Montant de l'assiette forfaitaire annuelle retenu par profil de poste | Temps d'affectation au projet | Durée de financement | Observation particulière |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
|                           |                                                                       |                               |                      |                          |
| Nombre d'ETP moyen par an |                                                                       |                               |                      |                          |

## Calendrier contractuel

|                                                      |  |  |               |  |       |
|------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|-------|
| Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :   |  |  | 19/04/2018    |  |       |
|                                                      |  |  | Semestre      |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :      |  |  | S2            |  | 2018  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : |  |  | 8 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                         |  |  |               |  |       |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) : |  |
| Taux de subvention :                                                                                                            |  |
| Localisation :                                                                                                                  |  |
| Autre :                                                                                                                         |  |

## Calcul du financement prévisionnel Annu

| PRESTATIONS EXTERNES                                                                                                                                                             | ASSIETTE SUBVENTIONNABLE | TAUX DE SUBVENTION | MONTANT DE SUBVENTION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT<br>PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION<br>HISTOIRE ET MÉMOIRE<br>ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES<br>MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL | 20 000,00 €              | 50,00%             | 10 000,00 €           |
| Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                                                 |                          |                    | - €                   |
| <b>TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :</b>                                                                                                                                        | <b>20 000,00 €</b>       | <b>50,00%</b>      | <b>10 000,00 €</b>    |
| MOYENS INTERNES                                                                                                                                                                  | ASSIETTE SUBVENTIONNABLE | TAUX DE SUBVENTION | MONTANT DE SUBVENTION |
| CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN<br>ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER<br>COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM                             |                          |                    |                       |
| Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                                                 |                          |                    | - €                   |
| <b>TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :</b>                                                                                                                                        |                          | <b>0,00%</b>       | <b>- €</b>            |
| <b>TOTAL SUBVENTION :</b>                                                                                                                                                        |                          |                    | <b>10 000,00 €</b>    |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |             |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 20 000,00 € | montant TTC : | 24 000,00 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : | VILLE :                     | 10 000,00 € |               |             |
|                                                                                  | EPCI :                      |             |               |             |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |             |               |             |
|                                                                                  | REGION :                    |             |               |             |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  |             |               |             |
|                                                                                  | CDC :                       |             |               |             |
|                                                                                  | EUROPE :                    |             |               |             |
|                                                                                  | ANAH :                      |             |               |             |
|                                                                                  | AUTRE :                     |             |               |             |
|                                                                                  | ANRU :                      | 10 000,00 € |               |             |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 20 000,00 € |               |             |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | - €         |               |             |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |             |               |             |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      |             |               |             |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |             |               |             |

Version V3.2.1

**Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU**  
**Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>COMMUNE DE DIJON                        | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Accompagnement au réaménagement des cœurs d'îlots - phase 2 |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-14-0002-002          |

**Objectifs et contenu de l'opération****Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :**

L'objectif est de remobiliser les habitants du quartier autour d'un projet commun pour favoriser le lien social. Pour cela, il est proposé aux bailleurs de travailler avec les habitants pour reconfigurer et retravailler leurs cœurs d'îlots, aujourd'hui sous utilisés. La Ville de Dijon portera l'ingénierie visant la mobilisation des habitants et la conception des espaces. Les bailleurs réaliseront les travaux (financés dans le cadre des résidentialisations).

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Périmètre de l'opération</b>                                                        | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b> (si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de rattachement</b><br>Dijon                                                |                                                                                                                                                       |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                       |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                       |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet****Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :****- études, expertises et moyens d'accompagnement du projet**

Nombre de quartiers concernés par les actions portant sur la participation et la coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés par les actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers sur le champ urbain

**- accompagnement des ménages**

Nature de l'accompagnement

Nombre de ménages concernés

**- conduite de projet** (annexer l'organigramme)

| Nombre et profil de poste | Montant de l'assiette forfaitaire annuelle retenu par profil de poste | Temps d'affectation au projet | Durée de financement | Observation particulière |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
|                           |                                                                       |                               |                      |                          |
| Nombre d'ETP moyen par an |                                                                       |                               |                      |                          |

## Calendrier contractuel

|                                                      |  |  |               |  |       |
|------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|-------|
| Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :   |  |  | 19/04/2018    |  |       |
|                                                      |  |  | Semestre      |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :      |  |  | S1            |  | 2021  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : |  |  | 8 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                         |  |  |               |  |       |

## Modalités de financement de l'opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :

Taux de subvention :

Localisation :

Autre :

## Calcul du financement prévisionnel Anru

| PRESTATIONS EXTERNES                                                                                                                                                             | ASSIETTE SUBVENTIONNABLE | TAUX DE SUBVENTION | MONTANT DE SUBVENTION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT<br>PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION<br>HISTOIRE ET MÉMOIRE<br>ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES<br>MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL | 50 000,00 €              | 50,00%             | 25 000,00 €           |
| Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                                                 |                          |                    | - €                   |
| <b>TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :</b>                                                                                                                                        | <b>50 000,00 €</b>       | <b>50,00%</b>      | <b>25 000,00 €</b>    |
| MOYENS INTERNES                                                                                                                                                                  | ASSIETTE SUBVENTIONNABLE | TAUX DE SUBVENTION | MONTANT DE SUBVENTION |
| CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN<br>ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER<br>COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM                             |                          |                    |                       |
| Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                                                 |                          |                    | - €                   |
| <b>TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :</b>                                                                                                                                        |                          | <b>0,00%</b>       | <b>- €</b>            |
| <b>TOTAL SUBVENTION :</b>                                                                                                                                                        |                          |                    | <b>25 000,00 €</b>    |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |             |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 50 000,00 € | montant TTC : | 60 000,00 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : |                             |             |               |             |
|                                                                                  | VILLE :                     | 15 000,00 € |               |             |
|                                                                                  | EPCI :                      | 5 000,00 €  |               |             |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |             |               |             |
|                                                                                  | REGION :                    |             |               |             |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 5 000,00 €  |               |             |
|                                                                                  | CDC :                       |             |               |             |
|                                                                                  | EUROPE :                    |             |               |             |
|                                                                                  | ANAH :                      |             |               |             |
|                                                                                  | AUTRE :                     |             |               |             |
|                                                                                  | ANRU :                      | 25 000,00 € |               |             |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 50 000,00 € |               |             |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | - €         |               |             |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |             |               |             |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      |             |               |             |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |             |               |             |

Version V3.3.1

**Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU  
Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Démolition 32-42 avenue du Lac                     |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b>               | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-21-0001-001 |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>Démolition de 122 logements au cœur du quartier, dans un secteur présentant des dysfonctionnements. Le foncier libéré fera l'objet d'un aménagement d'espaces publics en même temps que l'aménagement de l'avenue du Lac. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br>32 à 42 avenue du Lac                    | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b> (si nécessaire, annexer un document cartographique)<br>32-42 avenue du Lac, Dijon |
| <b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon                                              |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                                                     |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commentaires</b>                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
| Nature des logements démolis :                                               | Logement Locatif Social                                                                                         | Emprise foncière concernée, référence des parcelles cadastrales :                                                                                                                                                                                                                             | Référence cadastrale 000 EM 16 - superficie 2 118m²                                                                                                         |
| Période de construction des bâtiments à démolir :                            | 1971                                                                                                            | Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :                                                                                                                                                                                                                                                     | Cession du terrain à la ville de Dijon                                                                                                                      |
| Nombre de LLS concernés :                                                    | 122                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
| Nombre de ménages à reloger :                                                | 71                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
| Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou autres que LLS à démolir :        | 0                                                                                                               | Date de la dernière réhabilitation et coût par logement :                                                                                                                                                                                                                                     | Dernière réhabilitation : 2011<br>par logement : 14 953€ TTC                                                                                                |
| Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou autres que LLS à démolir :      | Non                                                                                                             | En cas de rachat dans les 5 ans précédant la validation du financement de l'opération par l'Anru, date du rachat :<br><br>En cas de réhabilitations successives dans les 5 ans précédant la validation du financement de l'opération par l'Anru, date de la réhabilitation la plus ancienne : |                                                                                                                                                             |
| Présence d'amiante le cas échéant (caractéristiques et impacts financiers) : | Amiante repérée dans les parties communes - diagnostic en cours pour localisation précise et impacts financiers | Avancement de la concertation, notamment avec la/les associations de locataires et l'enquête sociale :                                                                                                                                                                                        | 1ère réunion de concertation avec les locataires et associations réalisée le jeudi 21 février 2019. Démarrage de l'enquête sociale à l'issue de la réunion. |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                       |  |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) |  |                | 19/04/2018 |
|                                                                                                                                                                                                       |  | Semestre       | Année      |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                       |  | S1             | 2018       |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                  |  | 10 semestre(s) |            |
| Commentaires                                                                                                                                                                                          |  |                |            |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :                                                 |                       |
| Validation OPPC                                                                                                                                                                 | non                   |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                                                                              |                       |
| Localisation :                                                                                                                                                                  |                       |
| Autre :                                                                                                                                                                         |                       |
| .....                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>Calcul du financement prévisionnel ANRU</b>                                                                                                                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                 | <b>Montant retenu</b> |
| Montant des dépenses subventionnables :                                                                                                                                         | 6 686 700,19 €        |
| Montant des recettes retenues :                                                                                                                                                 |                       |
| <b>Assiette subventionnable (déficit) :</b>                                                                                                                                     | <b>6 686 700,19 €</b> |
| Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable :                                                                                                         | 70,00%                |
| Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée difficile (avis du comité spécifique) : |                       |
| Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                                                                      |                       |
| <b>TAUX DE SUBVENTION RETENU</b>                                                                                                                                                | <b>70,00%</b>         |
| <b>MONTANT DE LA SUBVENTION</b>                                                                                                                                                 | <b>4 680 690,13 €</b> |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 6 764 191,90 € | montant TTC : | 7 612 191,88 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : |                             |                |               |                |
|                                                                                  | VILLE :                     |                |               |                |
|                                                                                  | EPCI :                      |                |               |                |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |                |               |                |
|                                                                                  | REGION :                    |                |               |                |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 2 083 501,77 € |               |                |
|                                                                                  | CDC :                       |                |               |                |
|                                                                                  | EUROPE :                    |                |               |                |
|                                                                                  | ANAH :                      |                |               |                |
|                                                                                  | AUTRE :                     | - €            |               |                |
|                                                                                  | ANRU :                      | 4 680 690,13 € |               |                |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 6 764 191,90 € |               |                |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | - €            |               |                |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |                |               |                |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      |                |               |                |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |                |               |                |

Version V3.4.1

**Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU**  
**Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>DIJON METROPOLE                         | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Aménagement entrée de quartier                     |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-24-0001-001 |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>L'entrée du quartier de la Fontaine d'Ouche se fait par un auto-pont qui enjambe l'avenue du Lac, artère centrale du quartier, ne facilitant pas l'entrée dans le quartier ni son aspect urbain.<br>La suppression de l'auto-pont par la remise à niveau du boulevard Kir apparaît comme une action-clef pour concrétiser, après la rénovation du centre-commercial et la requalification des berges, un troisième acte fort du changement d'image de la Fontaine d'Ouche, en « ouvrant » une nouvelle porte urbaine sur le cœur de quartier.<br>Cette remise à plat permettrait tout à la fois de changer l'image du quartier de l'intérieur en supprimant cette barrière physique mais également de modifier profondément l'image « routière » que génère cet auto-pont. De plus, avec la création d'une nouvelle voie sur le site Parker, le nouveau carrefour rendra plus simple la circulation depuis et vers le centre-ville et donnerait la possibilité d'un nouvel accès direct à la place André Gervais, récemment rénovée. Enfin, cette « remise à plat » permettrait de réinterroger la circulation des bus pour améliorer leur trajet au sein du quartier et vers l'extérieur.<br>Cet aménagement prévoira la création de voies douces ainsi que la plantation d'arbres. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b>                                                                                                                          | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b> (si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon<br><b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche<br><b>Situation</b><br>Dans QPV |                                                                                                                                                       |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                                                  |                                              |                                                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Commentaires</b>                                                                              |                                              |                                                              |                                                                |
|                                                                                                  |                                              |                                                              |                                                                |
| <b>Principales caractéristiques :</b>                                                            |                                              |                                                              |                                                                |
| Mode de réalisation de l'opération d'aménagement d'ensemble :                                    | opération en régie                           | Outil réglementaire :                                        |                                                                |
| Eléments sur la tension du marché, le dynamisme du territoire dans lequel se situe le quartier : |                                              | Nombre de m² par type de foncier de destination concerné :   | 8500m² de cheminements et voiries                              |
| Démarche ou certification pour qualité environnementale :                                        | Labellisation EcoQuartier - Fontaine d'Ouche | Montant de la valorisation pour chaque type de destination : | seuls des espaces publics sont recréés - voies et cheminements |
| Le cas échéant, nombre d'immeubles à démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :             |                                              |                                                              |                                                                |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                       |  |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) |  |               | 19/04/2018 |
|                                                                                                                                                                                                       |  | Semestre      | Année      |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                       |  | S1            | 2019       |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                  |  | 6 semestre(s) |            |
| Commentaires                                                                                                                                                                                          |  |               |            |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :</b>               |                       |
| Validation OPPC                                                                                                                                      | non                   |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                                                   |                       |
| Localisation :                                                                                                                                       |                       |
| Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) : |                       |
| <b>Calcul du financement prévisionnel ANRU</b>                                                                                                       |                       |
|                                                                                                                                                      | <b>Montant retenu</b> |
| Montant des dépenses subventionnables :                                                                                                              | 3 363 750,00 €        |
| Montant des recettes retenues :                                                                                                                      |                       |
| <b>Assiette subventionnable (déficit) :</b>                                                                                                          | <b>3 363 750,00 €</b> |
| Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable :                                                                              | 25,00%                |
| Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :                                                                              |                       |
| Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                 |                       |
| <b>TAUX DE SUBVENTION RETENU :</b>                                                                                                                   | <b>25,00%</b>         |
| <b>MONTANT DE LA SUBVENTION :</b>                                                                                                                    | <b>840 937,50 €</b>   |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 3 145 833,33 € | montant TTC : | 3 775 000,00 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : |                             |                |               |                |
|                                                                                  | VILLE :                     | 471 875,00 €   |               |                |
|                                                                                  | EPCI :                      | 889 270,83 €   |               |                |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |                |               |                |
|                                                                                  | REGION :                    | 943 750,00 €   |               |                |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  |                |               |                |
|                                                                                  | CDC :                       |                |               |                |
|                                                                                  | EUROPE :                    |                |               |                |
|                                                                                  | ANAH :                      |                |               |                |
|                                                                                  | AUTRE :                     | - €            |               |                |
|                                                                                  | ANRU :                      | 840 937,50 €   |               |                |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 3 145 833,33 € |               |                |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | - €            |               |                |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |                |               |                |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      |                |               |                |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |                |               |                |

Version V3.4.1

**Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU**  
**Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>DIJON METROPOLE                         | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Réaménagement avenue du Lac                        |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-24-0001-002 |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation****Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :**

Artère centrale du quartier, l'avenue du Lac concentre un certain nombre de difficultés (insécurité, commerces en difficulté). Par son réaménagement, il s'agit d'améliorer les usages de la rue (commodité, confort, sécurité) et d'atténuer la perception de densité par une action concomitante bien qu'échelonnée sur l'habitat et l'espace public. Le réaménagement des carrefours qui la jalonnent permettra de faire le lien entre les différents secteurs du quartier. Ca sera l'occasion de renforcer la trame verte au coeur du quartier et de créer les liaisons manquantes. Ce projet est conçu en trois phases :

1. de la rue des Champs-Perdrix à la rue du Morvan : "coeur de quartier" à renforcer autour des commerces et services sur l'aspect piétonnier et donner plus de lisibilité aux espaces en travaillant à l'accessibilité des pieds d'immeubles. Le traitement du carrefour "Champs-Perdrix" doit marquer l'entrée dans la partie "active" de la rue tout en permettant un cheminement entre le centre-commercial, l'avenue du Lac et le quai des carrières blanches. Seule phase réalisée dans le NPNRU.
2. de la rue du Morvan à l'avenue Edouard Belin : poursuite de la partie "active" de l'avenue. Le carrefour "Edouard Belin" sera à traiter comme une "porte" permettant de faire le lien entre le "haut" du quartier, la piscine et le quai des carrières blanches
3. du boulevard Kir à l'avenue des Champs-Perdrix : zone résidentielle à remettre à niveau, "sas" entre l'entrée de quartier restructurée et la zone "active" de l'avenue du Lac.

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b>                                             | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b> (si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon                                              |                                                                                                                                                       |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                       |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                       |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                                                  |                                              |                                                              |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commentaires</b>                                                                              |                                              |                                                              |                                                                                 |
|                                                                                                  |                                              |                                                              |                                                                                 |
| <b>Principales caractéristiques :</b>                                                            |                                              |                                                              |                                                                                 |
| Mode de réalisation de l'opération d'aménagement d'ensemble :                                    | opération en régie                           | Outil réglementaire :                                        |                                                                                 |
| Elements sur la tension du marché, le dynamisme du territoire dans lequel se situe le quartier : |                                              | Nombre de m² par type de foncier de destination concerné :   | 9700m²                                                                          |
| Démarche ou certification pour qualité environnementale :                                        | Labellisation EcoQuartier - Fontaine d'Ouche | Montant de la valorisation pour chaque type de destination : | seuls des espaces publics sont recréés - voies et cheminements, espaces publics |
| Le cas échéant, nombre d'immeubles à démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :             |                                              |                                                              |                                                                                 |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                       |  |  |               |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|-------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) |  |  | 19/04/2018    |  |       |
|                                                                                                                                                                                                       |  |  | Semestre      |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                       |  |  | S1            |  | 2021  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                  |  |  | 6 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                                                                                                                                                                          |  |  |               |  |       |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :</b>               |                       |
| Validation OPPC                                                                                                                                      | non                   |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                                                   |                       |
| Localisation :                                                                                                                                       |                       |
| Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) : |                       |
| <b>Calcul du financement prévisionnel ANRU</b>                                                                                                       |                       |
|                                                                                                                                                      | <b>Montant retenu</b> |
| Montant des dépenses subventionnables :                                                                                                              | 1 872 000,00 €        |
| Montant des recettes retenues :                                                                                                                      |                       |
| <b>Assiette subventionnable (déficit) :</b>                                                                                                          | <b>1 872 000,00 €</b> |
| Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable :                                                                              | 25,00%                |
| Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :                                                                              |                       |
| Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                 |                       |
| <b>TAUX DE SUBVENTION RETENU :</b>                                                                                                                   | <b>25,00%</b>         |
| <b>MONTANT DE LA SUBVENTION :</b>                                                                                                                    | <b>468 000,00 €</b>   |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 1 760 000,00 € | montant TTC : | 2 112 000,00 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : |                             |                |               |                |
|                                                                                  | VILLE :                     | 264 000,00 €   |               |                |
|                                                                                  | EPCI :                      | 500 000,00 €   |               |                |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |                |               |                |
|                                                                                  | REGION :                    | 528 000,00 €   |               |                |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  |                |               |                |
|                                                                                  | CDC :                       |                |               |                |
|                                                                                  | EUROPE :                    |                |               |                |
|                                                                                  | ANAH :                      |                |               |                |
|                                                                                  | AUTRE :                     | - €            |               |                |
|                                                                                  | ANRU :                      | 468 000,00 €   |               |                |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 1 760 000,00 € |               |                |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | - €            |               |                |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |                |               |                |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      |                |               |                |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |                |               |                |

Version V3.2.1

**Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU**  
**Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Reconstitution 45 logements PLAI                   |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b>               | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-31-0001-001 |

**Objectifs et contenu de l'opération**

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>Reconstitution de 45 PLAI restant à localiser. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b>                                             | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b><br>(si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de réalisation</b><br>Zone 4 : autres grands pôles                          |                                                                                                                                                          |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                          |
| <b>Situation</b><br>Hors QPV                                                           |                                                                                                                                                          |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                    |                                              |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :</b> |                                              |                                                                                                                                                                    |
| Nature de l'opération de reconstitution :                          | Neuf                                         | Zone géographique de reconstitution des logements : 4                                                                                                              |
| Nature des logements construits :                                  | LLS                                          | Justification d'une éventuelle demande de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du PRU :                                                                 |
| Type de logements construits :                                     | Sélectionner le type de logements construits |                                                                                                                                                                    |
| Nombre de LLS reconstitués :                                       | 45 logements                                 | Positionnement au regard des zones d'emploi et d'animation des villes, des transports en commun, des services de proximité :                                       |
| dont en PLUS :                                                     |                                              |                                                                                                                                                                    |
| dont en PLAI :                                                     | 45 PLAI                                      |                                                                                                                                                                    |
| Nombre de bâtiments :                                              |                                              | Modalités spécifiques d'accompagnement des usages :                                                                                                                |
| Nombre d'étages par bâtiment :                                     |                                              |                                                                                                                                                                    |
| Niveau de performance énergétique et environnemental visé :        |                                              | Contrepartie identifiée en droit de 5 logements seront réservés par Action Logement au titre de la reconstitution hors site (des apports en faveur de la mixité) : |

## Calendrier contractuel

|                                                      |  |  |                |  |       |
|------------------------------------------------------|--|--|----------------|--|-------|
| Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :   |  |  | 19/04/2018     |  |       |
|                                                      |  |  | Semestre       |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :      |  |  | S2             |  | 2019  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : |  |  | 12 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                         |  |  |                |  |       |
|                                                      |  |  |                |  |       |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                        |                               |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :</b> |                               |                     |                                 |
| Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :                                                                  |                               |                     |                                 |
| Localisation :                                                                                                                         |                               |                     |                                 |
| Autre :                                                                                                                                |                               |                     |                                 |
| <b>Calcul du financement prévisionnel ANRU</b>                                                                                         |                               |                     |                                 |
|                                                                                                                                        | <b>Volume de prêt bonifié</b> | <b>Subvention</b>   | <b>Total concours financier</b> |
| PLUS :                                                                                                                                 |                               |                     |                                 |
| PLAI :                                                                                                                                 | 441 000,00 €                  | 351 000,00 €        | 792 000,00 €                    |
| <b>Total :</b>                                                                                                                         | <b>441 000,00 €</b>           | <b>351 000,00 €</b> | <b>792 000,00 €</b>             |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 6 322 590,00 € | montant TTC : | 6 878 479,50 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : |                             |                |               |                |
|                                                                                  | VILLE :                     |                |               |                |
|                                                                                  | EPCI :                      | 810 000,00 €   |               |                |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |                |               |                |
|                                                                                  | REGION :                    |                |               |                |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 5 161 590,00 € |               |                |
|                                                                                  | CDC :                       |                |               |                |
|                                                                                  | EUROPE :                    |                |               |                |
|                                                                                  | ANAH :                      |                |               |                |
|                                                                                  | AUTRE :                     |                |               |                |
|                                                                                  | ANRU :                      | 351 000,00 €   |               |                |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 6 322 590,00 € |               |                |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | 441 000,00 €   |               |                |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |                |               |                |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      | 441 000,00 €   |               |                |
| Commentaires particuliers, le cas échéant :                                      |                             |                |               |                |

Version V3.2.1

**Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU**  
**Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Machureau îlot C - 33 PLUS et 17 PLAI              |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b>               | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-31-0001-002 |

**Objectifs et contenu de l'opération**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>Par acquisition successive de propriétés bâties, Habbellis a obtenu la maîtrise foncière d'un grand tènement foncier localisé à l'angle des boulevards Machureau et Jean Jaurès à Dijon.<br>Soucieux de favoriser la mixité sociale par une approche globale, Habbellis s'est attaché, via un permis d'aménager à réaliser un projet mêlant Accession Libre, accession sociale et logements locatifs.<br>A terme ce seront :<br>- Ilot A : 44 logements collectifs et commerces en Rdc en Accession Libre,<br>- Ilot B2 : 25 logements collectifs en location accession,<br>- Ilot B3 25 logements collectifs locatifs<br>- Ilot C : 50 logements collectifs locatifs<br>- Ilot D : 4 logements individuels locatifs<br><br>L'îlot C a donc été fléché afin de participer à la reconstitution de l'offre suite à la démolition des 122 logements HABELLIS localisés au sein du quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br>Bvd Edmé Machureau - section DH 25-26<br><br><b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon<br><br><b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche<br><br><b>Situation</b><br>Hors QPV | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b><br>(si nécessaire, annexer un document cartographique) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                    |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :</b> |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Nature de l'opération de reconstitution :                          | Neuf         | Zone géographique de reconstitution des logements :                                                                          | 4                                                                                                                                          |
| Nature des logements construits :                                  | LLS          | Justification d'une éventuelle demande de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du PRU :                           |                                                                                                                                            |
| Type de logements construits :                                     | collectifs   |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Nombre de LLS reconstitués :                                       | 50 logements | Positionnement au regard des zones d'emploi et d'animation des villes, des transports en commun, des services de proximité : | Positionnement au sud de la ville de Dijon et de la métropole à proximité des zones d'activités économiques et du TCSP (arrêt Jean Jaurès) |
| dont en PLUS :                                                     | 33 PLUS      |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| dont en PLAI :                                                     | 17 PLAI      |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Nombre de bâtiments :                                              |              | Modalités spécifiques d'accompagnement des usages :                                                                          |                                                                                                                                            |
| Nombre d'étages par bâtiment :                                     |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Niveau de performance énergétique et environnemental visé :        |              | Contrepartie identifiée en droit de réservation pour Action Logement (des apports en faveur de la mixité) :                  | 5 logements seront réservés par Action Logement au titre de la reconstitution hors site                                                    |

## Calendrier contractuel

|                                                      |  |  |               |  |       |
|------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|-------|
| Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :   |  |  | 19/04/2018    |  |       |
|                                                      |  |  | Semestre      |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :      |  |  | S1            |  | 2020  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : |  |  | 6 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                         |  |  |               |  |       |
|                                                      |  |  |               |  |       |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                        |                               |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :</b> |                               |                     |                                 |
| Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :                                                                  |                               |                     |                                 |
| Localisation :                                                                                                                         |                               |                     |                                 |
| Autre :                                                                                                                                |                               |                     |                                 |
| <b>Calcul du financement prévisionnel ANRU</b>                                                                                         |                               |                     |                                 |
|                                                                                                                                        | <b>Volume de prêt bonifié</b> | <b>Subvention</b>   | <b>Total concours financier</b> |
| PLUS :                                                                                                                                 | 405 900,00 €                  |                     | 405 900,00 €                    |
| PLAI :                                                                                                                                 | 166 600,00 €                  | 132 600,00 €        | 299 200,00 €                    |
| <b>Total :</b>                                                                                                                         | <b>572 500,00 €</b>           | <b>132 600,00 €</b> | <b>705 100,00 €</b>             |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 6 329 321,00 € | montant TTC : | 6 962 253,10 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : |                             |                |               |                |
|                                                                                  | VILLE :                     |                |               |                |
|                                                                                  | EPCI :                      | 636 000,00 €   |               |                |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |                |               |                |
|                                                                                  | REGION :                    |                |               |                |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 5 560 721,00 € |               |                |
|                                                                                  | CDC :                       |                |               |                |
|                                                                                  | EUROPE :                    |                |               |                |
|                                                                                  | ANAH :                      |                |               |                |
|                                                                                  | AUTRE :                     |                |               |                |
|                                                                                  | ANRU :                      | 132 600,00 €   |               |                |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 6 329 321,00 € |               |                |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | 572 500,00 €   |               |                |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |                |               |                |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      | 572 500,00 €   |               |                |
| Commentaires particuliers, le cas échéant :                                      |                             |                |               |                |

Version V3.2.1

**Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU**  
**Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Rue Poncelet - 16 PLUS et 11 PLAI                  |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b>               | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-31-0001-003 |

**Objectifs et contenu de l'opération**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b></p> <p>La société PROMOGIM réalise un programme global comprenant 76 logements rue Poncelet à DIJON décomposé en 49 logements en accession et 27 logements locatifs sociaux pour le compte d'Habellis. Le ténement foncier est localisé à 100 m du tramway et plus précisément de l'arrêt Junot le long de l'avenue du Drapeau. La proximité du centre ville, des voies de communications, des services et des commerces rend cette localisation intéressante d'un point de vue patrimonial.</p> <p>La partie de l'immeuble dévolue à Habellis est autonome de la copropriété afin de faciliter la gestion de l'immeuble par Habellis et réduire les frais.</p> <p>Les 27 logements se décomposent de la manière suivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 T1,</li> <li>-10 T2,</li> <li>-11 T3,</li> <li>- 5T4,</li> </ul> <p>22 places de parking aériennes.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br/>rue Poncelet</p> <p><b>Commune de réalisation</b><br/>21-Dijon</p> <p><b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br/>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche</p> <p><b>Situation</b><br/>Hors QPV</p> | <p><b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b><br/>(si nécessaire, annexer un document cartographique)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                    |                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :</b> |                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nature de l'opération de reconstitution :                          | Neuf                         | Zone géographique de reconstitution des logements :                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nature des logements construits :                                  | LLS                          | Justification d'une éventuelle demande de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du PRU :                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de logements construits :                                     | collectifs                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre de LLS reconstitués :                                       | 27 logements                 | Positionnement au regard des zones d'emploi et d'animation des villes, des transports en commun, des services de proximité : | Le projet se situe à proximité de la ligne d'une ligne de tramway, de l'avenue du Drapeau, axe de communication Nord-Sud qui mène d'un côté au centre ville de Dijon et de l'autre au centre commercial interrégional de la Toison d'or et à la nouvelle zone d'activité de Valmy qui mêle emplois, équipements (clinique, ...) et services. |
| dont en PLUS :                                                     | 16 PLUS                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dont en PLAI :                                                     | 11 PLAI                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre de bâtiments :                                              |                              | Modalités spécifiques d'accompagnement des usages :                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre d'étages par bâtiment :                                     | R+5 + attique                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Niveau de performance énergétique et environnemental visé :        | Label PROMOTELEC RT 2012-10% | Contrepartie identifiée en droit de réservation pour Action Logement (des apports en faveur de la mixité) :                  | 5 logements seront réservés par Action Logement au titre de la reconstitution hors site                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Calendrier contractuel

|                                                      |  |  |               |  |       |
|------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|-------|
| Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :   |  |  | 19/04/2018    |  |       |
|                                                      |  |  | Semestre      |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :      |  |  | S1            |  | 2019  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : |  |  | 6 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                         |  |  |               |  |       |
|                                                      |  |  |               |  |       |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                        |                               |                    |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :</b> |                               |                    |                                 |
| Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :                                                                  |                               |                    |                                 |
| Localisation :                                                                                                                         |                               |                    |                                 |
| Autre :                                                                                                                                |                               |                    |                                 |
| <b>Calcul du financement prévisionnel ANRU</b>                                                                                         |                               |                    |                                 |
|                                                                                                                                        | <b>Volume de prêt bonifié</b> | <b>Subvention</b>  | <b>Total concours financier</b> |
| PLUS :                                                                                                                                 | 196 800,00 €                  |                    | 196 800,00 €                    |
| PLAI :                                                                                                                                 | 107 800,00 €                  | 85 800,00 €        | 193 600,00 €                    |
| <b>Total :</b>                                                                                                                         | <b>304 600,00 €</b>           | <b>85 800,00 €</b> | <b>390 400,00 €</b>             |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 3 517 384,80 € | montant TTC : | 3 857 886,68 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : |                             |                |               |                |
|                                                                                  | VILLE :                     |                |               |                |
|                                                                                  | EPCI :                      | 358 000,00 €   |               |                |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |                |               |                |
|                                                                                  | REGION :                    |                |               |                |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 3 073 584,80 € |               |                |
|                                                                                  | CDC :                       |                |               |                |
|                                                                                  | EUROPE :                    |                |               |                |
|                                                                                  | ANAH :                      |                |               |                |
|                                                                                  | AUTRE :                     |                |               |                |
|                                                                                  | ANRU :                      | 85 800,00 €    |               |                |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 3 517 384,80 € |               |                |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | 304 600,00 €   |               |                |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |                |               |                |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      | 304 600,00 €   |               |                |
| Commentaires particuliers, le cas échéant :                                      |                             |                |               |                |

Version V3.3.1

**Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU  
Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>GRAND DIJON HABITAT                     | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Requalification îlot Berry - 118 logts - BBC Rénovation |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-33-0001-001      |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>phase diagnostics techniques + étude de sûreté et de sécurité réalisées - label BBC rénovation - le programme des travaux permet une réponse globale en vue de l'amélioration de ce bâti et de la qualité de vie des habitants - volet énergétique (isolation thermique et renforcement de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment, remplacement des menuiseries extérieures, isolation en sous-face des halls, réfection des calorifuges, réfection des toitures terrasses et renforcement des isolants thermiques, remplacement des radiateurs, suppression des plafonds chauffants, remplacement des VMC par des VMC hygro-réglables, reprise des réseaux de bouclage en ECS et EFS) - volet confort (signalétique homogène des parties communes, réfection et embellissement des halls, des circulations verticales et horizontales, locaux vélos poussettes, réfection de l'éclairage parties communes, mise en place de contrôles d'accès sur locaux communs, création de conteneurs enterrés, restructuration de grands logements, réfection complète des salles de bains (douches et baignoires), remplacement des WC, remplacement des éviers) - volet sécurité et conformité (réfection des trappes de désenfumage, mise en sécurité électrique des logements et des communs, remise en état des blocs de secours dans les communs, recouplement des « balladoirs » en sous-sol, remplacement des portes d'accès aux caves, remplacement des portes des locaux ménages, remplacement des portes palières des logements, sécurisation des installations de gaz dans les logements) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br>îlot Berry                               | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b><br>(si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon                                              |                                                                                                                                                          |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                          |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                          |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                    |                                     |                                                                                     |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commentaires</b>                                                |                                     |                                                                                     |                                                                                                                                 |
|                                                                    |                                     |                                                                                     |                                                                                                                                 |
| <b>Principales caractéristiques et objet du financement Anru :</b> |                                     |                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Nature des logements requalifiés :                                 | LLS                                 | Nombre de LLS requalifiés :                                                         | 118                                                                                                                             |
| Nombre de bâtiments :                                              | 3                                   |                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Nombre d'étages par bâtiment :                                     | entre 4 et 11 étages                | Nombre de relogement(s) généré(s), le cas échéant :                                 | 2                                                                                                                               |
| Date et coût par logement de la dernière réhabilitation :          |                                     | % de relogement par rapport au nombre total de logements réhabilités :              | 2%                                                                                                                              |
| Niveau de performance énergétique et environnemental visé :        | Label BBC Rénovation 2009           | Modalités spécifiques de concertation :                                             | réunion de concertation juin 2015, diagnostic en marchant, réunions de validation et d'ajustement à chaque phase de conception. |
| Evolution des typologies :                                         | réduction de 2 T5 au profit de 4 T1 | Modalités spécifiques d'accompagnement des usages :                                 | cf opération financée en ingénierie                                                                                             |
| Programme de travaux :                                             | cf description de l'opération       | Estimation des répercussions sur les charges des locataires (avant/après travaux) : | étude non lancée                                                                                                                |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                         |               |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) : |               |       | 19/04/2018 |
|                                                                                                                                                                                                         | Semestre      | Année |            |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                         | S2            | 2021  |            |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                    | 8 semestre(s) |       |            |
| Commentaires                                                                                                                                                                                            |               |       |            |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant) :</b>                                          |                       |
| Validation OPPC                                                                                                                                                                 | non                   |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                                                                              |                       |
| Localisation :                                                                                                                                                                  |                       |
| Autre :                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>Calcul du financement prévisionnel Anru</b>                                                                                                                                  |                       |
| <b>SUBVENTION ANRU</b>                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Assiette subventionnable :</b>                                                                                                                                               | <b>3 546 831,11 €</b> |
| Taux de subvention de base :                                                                                                                                                    | 10,00%                |
| Majoration de taux pour label BBC :                                                                                                                                             | 10,00%                |
| Majoration du taux pour les organismes HLM en situation financière fragile en plan CGLLS, ou en cas de soutenabilité financière estimée difficile (avis du comité spécifique) : | 0,00%                 |
| Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                                            | - € 0,00%             |
| <b>Taux de subvention retenu :</b>                                                                                                                                              | <b>20,00%</b>         |
| <b>Montant de la subvention ANRU :</b>                                                                                                                                          | <b>709 366,22 €</b>   |
| <b>PRÊT BONIFIE</b>                                                                                                                                                             |                       |
| Total coûts de l'opération :                                                                                                                                                    | 4 557 171,57 €        |
| <b>Volume du prêt bonifié retenu :</b>                                                                                                                                          | <b>378 875,00 €</b>   |
| <b>MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU</b>                                                                                                                          |                       |
| <b>Montant total subvention et volume de prêt bonifié :</b>                                                                                                                     | <b>1 088 241,22 €</b> |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 4 557 171,57 € | montant TTC : | 5 007 183,93 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : | VILLE :                     |                |               |                |
|                                                                                  | EPCI :                      | 708 000,00 €   |               |                |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |                |               |                |
|                                                                                  | REGION :                    | 265 500,00 €   |               |                |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 2 608 805,35 € |               |                |
|                                                                                  | CDC :                       |                |               |                |
|                                                                                  | EUROPE :                    | 265 500,00 €   |               |                |
|                                                                                  | ANAH :                      |                |               |                |
|                                                                                  | AUTRE :                     |                |               |                |
|                                                                                  | ANRU :                      | 709 366,22 €   |               |                |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 4 557 171,57 € |               |                |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | 922 704,82 €   |               |                |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             | 543 829,82 €   |               |                |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      | 378 875,00 €   |               |                |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |                |               |                |

Version V3.3.1

**Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU  
Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>GRAND DIJON HABITAT                     | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Requalification îlot Franche-Comté - 377 logts - BBC Rénovation |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-33-0001-002              |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>phase diagnostics techniques + étude de sûreté et de sécurité réalisées - label BBC rénovation - le programme des travaux permet une réponse globale en vue de l'amélioration de ce bâti et de la qualité de vie des habitants - volet énergétique (isolation thermique et renforcement de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment, remplacement des menuiseries extérieures, isolation en sous-face des halls, réfection des calorifuges, réfection des toitures terrasses et renforcement des isolants thermiques, remplacement des radiateurs, suppression des plafonds chauffants, remplacement des VMC par des VMC hygro-réglables, reprise des réseaux de bouclage en ECS et EFS) - volet confort (signalétique homogène des parties communes, réfection et embellissement des halls, des circulations verticales et horizontales, locaux vélos poussettes, réfection de l'éclairage parties communes, mise en place de contrôles d'accès sur locaux communs, création de conteneurs enterrés, restructuration de grands logements, réfection complète des salles de bains (douches et baignoires), remplacement des WC, remplacement des éviers) - volet sécurité et conformité (réfection des trappes de désenfumage, mise en sécurité électrique des logements et des communs, remise en état des blocs de secours dans les communs, recouplement des « balladoirs » en sous-sol, remplacement des portes d'accès aux caves, remplacement des portes des locaux ménages, remplacement des portes palières des logements, sécurisation des installations de gaz dans les logements) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br>îlot Franche-Comté                       | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b><br>(si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon                                              |                                                                                                                                                          |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                          |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                          |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                    |                                               |                                                                                     |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commentaires</b>                                                |                                               |                                                                                     |                                                                                                                                 |
|                                                                    |                                               |                                                                                     |                                                                                                                                 |
| <b>Principales caractéristiques et objet du financement Anru :</b> |                                               |                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Nature des logements requalifiés :                                 | LLS                                           | Nombre de LLS requalifiés :                                                         | 377                                                                                                                             |
| Nombre de bâtiments :                                              | 6                                             |                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Nombre d'étages par bâtiment :                                     | entre 4 et 14 étages                          | Nombre de relogement(s) généré(s), le cas échéant :                                 | 20                                                                                                                              |
| Date et coût par logement de la dernière réhabilitation :          | 1 993                                         | % de relogement par rapport au nombre total de logements réhabilités :              | 5%                                                                                                                              |
| Niveau de performance énergétique et environnemental visé :        | Label BBC Rénovation 2009                     | Modalités spécifiques de concertation :                                             | réunion de concertation juin 2015, diagnostic en marchant, réunions de validation et d'ajustement à chaque phase de conception. |
| Evolution des typologies :                                         | réduction de 13 T6 et 7 T5 au profit de 40 T2 | Modalités spécifiques d'accompagnement des usages :                                 | cf opération financée en ingénierie                                                                                             |
| Programme de travaux :                                             | cf description de l'opération                 | Estimation des répercussions sur les charges des locataires (avant/après travaux) : | étude non lancée                                                                                                                |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                         |  |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) : |  |               | 19/04/2018 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | Semestre      | Année      |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                         |  | S2            | 2020       |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                    |  | 8 semestre(s) |            |
| Commentaires                                                                                                                                                                                            |  |               |            |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant) :</b>                                          |                        |
| Validation OPPC                                                                                                                                                                 | non                    |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                                                                              |                        |
| Localisation :                                                                                                                                                                  |                        |
| Autre :                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Calcul du financement prévisionnel Anru</b>                                                                                                                                  |                        |
| <b>SUBVENTION ANRU</b>                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Assiette subventionnable :</b>                                                                                                                                               | <b>11 389 034,21 €</b> |
| Taux de subvention de base :                                                                                                                                                    | 10,00%                 |
| Majoration de taux pour label BBC :                                                                                                                                             | 10,00%                 |
| Majoration du taux pour les organismes HLM en situation financière fragile en plan CGLLS, ou en cas de soutenabilité financière estimée difficile (avis du comité spécifique) : | 0,00%                  |
| Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                                            | - € 0,00%              |
| <b>Taux de subvention retenu :</b>                                                                                                                                              | <b>20,00%</b>          |
| <b>Montant de la subvention ANRU :</b>                                                                                                                                          | <b>2 277 806,84 €</b>  |
| <b>PRÊT BONIFIE</b>                                                                                                                                                             |                        |
| Total coûts de l'opération :                                                                                                                                                    | 14 690 321,09 €        |
| <b>Volume du prêt bonifié retenu :</b>                                                                                                                                          | <b>1 215 060,00 €</b>  |
| <b>MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU</b>                                                                                                                          |                        |
| <b>Montant total subvention et volume de prêt bonifié :</b>                                                                                                                     | <b>3 492 866,84 €</b>  |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |                 |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 14 690 321,09 € | montant TTC : | 16 137 934,69 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : | VILLE :                     |                 |               |                 |
|                                                                                  | EPCI :                      | 2 262 000,00 €  |               |                 |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |                 |               |                 |
|                                                                                  | REGION :                    | 848 250,00 €    |               |                 |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 8 454 014,25 €  |               |                 |
|                                                                                  | CDC :                       |                 |               |                 |
|                                                                                  | EUROPE :                    | 848 250,00 €    |               |                 |
|                                                                                  | ANAH :                      |                 |               |                 |
|                                                                                  | AUTRE :                     |                 |               |                 |
|                                                                                  | ANRU :                      | 2 277 806,84 €  |               |                 |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 14 690 321,09 € |               |                 |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | 3 201 556,68 €  |               |                 |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             | 1 986 496,68 €  |               |                 |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      | 1 215 060,00 €  |               |                 |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |                 |               |                 |

Version V3.3.1

**Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU  
Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>GRAND DIJON HABITAT                     | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Requalification îlot Corse - 258 logts - BBC Rénovation |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-33-0001-003      |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>phase diagnostics techniques + étude de sûreté et de sécurité réalisées - label BBC rénovation - le programme des travaux permet une réponse globale en vue de l'amélioration de ce bâti et de la qualité de vie des habitants - volet énergétique (isolation thermique et renforcement de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment, remplacement des menuiseries extérieures, isolation en sous-face des halls, réfection des calorifuges, réfection des toitures terrasses et renforcement des isolants thermiques, remplacement des radiateurs, suppression des plafonds chauffants, remplacement des VMC par des VMC hygro-réglables, reprise des réseaux de bouclage en ECS et EFS) - volet confort (signalétique homogène des parties communes, réfection et embellissement des halls, des circulations verticales et horizontales, locaux vélos poussettes, réfection de l'éclairage parties communes, mise en place de contrôles d'accès sur locaux communs, création de conteneurs enterrés, restructuration de grands logements, réfection complète des salles de bains (douches et baignoires), remplacement des WC, remplacement des éviers) - volet sécurité et conformité (réfection des trappes de désenfumage, mise en sécurité électrique des logements et des communs, remise en état des blocs de secours dans les communs, recoupement des « balladoirs » en sous-sol, remplacement des portes d'accès aux caves, remplacement des portes des locaux ménages, remplacement des portes palières des logements, sécurisation des installations de gaz dans les logements) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br>îlot Corse                               | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b><br>(si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon                                              |                                                                                                                                                          |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                          |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                          |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                    |                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commentaires</b>                                                |                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 |
|                                                                    |                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 |
| <b>Principales caractéristiques et objet du financement Anru :</b> |                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Nature des logements requalifiés :                                 | LLS                                                  | Nombre de LLS requalifiés :                                                         | 258                                                                                                                             |
| Nombre de bâtiments :                                              | 6                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Nombre d'étages par bâtiment :                                     | entre 4 et 11 étages                                 | Nombre de relogement(s) généré(s), le cas échéant :                                 | 9                                                                                                                               |
| Date et coût par logement de la dernière réhabilitation :          |                                                      | % de relogement par rapport au nombre total de logements réhabilités :              | 3%                                                                                                                              |
| Niveau de performance énergétique et environnemental visé :        | Label BBC Rénovation 2009                            | Modalités spécifiques de concertation :                                             | réunion de concertation juin 2015, diagnostic en marchant, réunions de validation et d'ajustement à chaque phase de conception. |
| Evolution des typologies :                                         | réduction de 5 T6 et 7 T5 au profit de 19 T2 et 5 T3 | Modalités spécifiques d'accompagnement des usages :                                 | cf opération financée en ingénierie                                                                                             |
| Programme de travaux :                                             | cf description de l'opération                        | Estimation des répercussions sur les charges des locataires (avant/après travaux) : | pas de données                                                                                                                  |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                         |  |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) : |  |               | 18/01/2016 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | Semestre      | Année      |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                         |  | S1            | 2018       |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                    |  | 6 semestre(s) |            |
| Commentaires                                                                                                                                                                                            |  |               |            |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant) :</b>                                          |                       |
| Validation OPPC                                                                                                                                                                 | non                   |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                                                                              |                       |
| Localisation :                                                                                                                                                                  |                       |
| Autre :                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>Calcul du financement prévisionnel Anru</b>                                                                                                                                  |                       |
| <b>SUBVENTION ANRU</b>                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Assiette subventionnable :</b>                                                                                                                                               | <b>8 313 211,12 €</b> |
| Taux de subvention de base :                                                                                                                                                    | 10,00%                |
| Majoration de taux pour label BBC :                                                                                                                                             | 10,00%                |
| Majoration du taux pour les organismes HLM en situation financière fragile en plan CGLLS, ou en cas de soutenabilité financière estimée difficile (avis du comité spécifique) : | 0,00%                 |
| Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                                            | - € 0,00%             |
| <b>Taux de subvention retenu :</b>                                                                                                                                              | <b>20,00%</b>         |
| <b>Montant de la subvention ANRU :</b>                                                                                                                                          | <b>1 662 642,22 €</b> |
| <b>PRÊT BONIFIE</b>                                                                                                                                                             |                       |
| Total coûts de l'opération :                                                                                                                                                    | 10 466 488,80 €       |
| <b>Volume du prêt bonifié retenu :</b>                                                                                                                                          | <b>823 379,00 €</b>   |
| <b>MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU</b>                                                                                                                          |                       |
| <b>Montant total subvention et volume de prêt bonifié :</b>                                                                                                                     | <b>2 486 021,22 €</b> |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |                 |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 10 466 488,80 € | montant TTC : | 11 512 400,70 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : | VILLE :                     |                 |               |                 |
|                                                                                  | EPCI :                      | 516 000,00 €    |               |                 |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |                 |               |                 |
|                                                                                  | REGION :                    | 580 500,00 €    |               |                 |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 7 126 846,58 €  |               |                 |
|                                                                                  | CDC :                       |                 |               |                 |
|                                                                                  | EUROPE :                    | 580 500,00 €    |               |                 |
|                                                                                  | ANAH :                      |                 |               |                 |
|                                                                                  | AUTRE :                     |                 |               |                 |
|                                                                                  | ANRU :                      | 1 662 642,22 €  |               |                 |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 10 466 488,80 € |               |                 |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | 3 239 994,02 €  |               |                 |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             | 2 416 615,02 €  |               |                 |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      | 823 379,00 €    |               |                 |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |                 |               |                 |

Version V3.3.1

**Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU  
Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>GRAND DIJON HABITAT                     | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Requalification îlot Gascogne - 251 logts - BBC Rénovation |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-33-0001-004         |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>phase diagnostics techniques + étude de sûreté et de sécurité réalisées - label BBC rénovation - le programme des travaux permet une réponse globale en vue de l'amélioration de ce bâti et de la qualité de vie des habitants - volet énergétique (isolation thermique et renforcement de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment, remplacement des menuiseries extérieures, isolation en sous-face des halls, réfection des calorifuges, réfection des toitures terrasses et renforcement des isolants thermiques, remplacement des radiateurs, suppression des plafonds chauffants, remplacement des VMC par des VMC hygro-réglables, reprise des réseaux de bouclage en ECS et EFS) - volet confort (signalétique homogène des parties communes, réfection et embellissement des halls, des circulations verticales et horizontales, locaux vélos poussettes, réfection de l'éclairage parties communes, mise en place de contrôles d'accès sur locaux communs, création de conteneurs enterrés, restructuration de grands logements, réfection complète des salles de bains (douches et baignoires), remplacement des WC, remplacement des éviers) - volet sécurité et conformité (réfection des trappes de désenfumage, mise en sécurité électrique des logements et des communs, remise en état des blocs de secours dans les communs, recouplement des « balladoirs » en sous-sol, remplacement des portes d'accès aux caves, remplacement des portes des locaux ménages, remplacement des portes palières des logements, sécurisation des installations de gaz dans les logements) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br>îlot Gascogne                            | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b><br>(si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon                                              |                                                                                                                                                          |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                          |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                          |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                    |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commentaires</b>                                                |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                 |
|                                                                    |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                 |
| <b>Principales caractéristiques et objet du financement Anru :</b> |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Nature des logements requalifiés :                                 | LLS                                   | Nombre de LLS requalifiés :                                                         | 251                                                                                                                             |
| Nombre de bâtiments :                                              | 4                                     |                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Nombre d'étages par bâtiment :                                     | entre 4 et 11 étages                  | Nombre de relogement(s) généré(s), le cas échéant :                                 | 20                                                                                                                              |
| Date et coût par logement de la dernière réhabilitation :          | 1 993                                 | % de relogement par rapport au nombre total de logements réhabilités :              | 8%                                                                                                                              |
| Niveau de performance énergétique et environnemental visé :        | Label BBC Rénovation 2009             | Modalités spécifiques de concertation :                                             | réunion de concertation juin 2015, diagnostic en marchant, réunions de validation et d'ajustement à chaque phase de conception. |
| Evolution des typologies :                                         | réduction de 20 T5 au profit de 40 T2 | Modalités spécifiques d'accompagnement des usages :                                 | cf opération financée en ingénierie                                                                                             |
| Programme de travaux :                                             | cf description de l'opération         | Estimation des répercussions sur les charges des locataires (avant/après travaux) : | étude non lancée                                                                                                                |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                         |  |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) : |  |               | 19/04/2018 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | Semestre      | Année      |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                         |  | S2            | 2020       |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                    |  | 8 semestre(s) |            |
| Commentaires                                                                                                                                                                                            |  |               |            |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant) :</b>                                          |                       |
| Validation OPPC                                                                                                                                                                 | non                   |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                                                                              |                       |
| Localisation :                                                                                                                                                                  |                       |
| Autre :                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>Calcul du financement prévisionnel Anru</b>                                                                                                                                  |                       |
| <b>SUBVENTION ANRU</b>                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Assiette subventionnable :</b>                                                                                                                                               | <b>8 474 112,35 €</b> |
| Taux de subvention de base :                                                                                                                                                    | 10,00%                |
| Majoration de taux pour label BBC :                                                                                                                                             | 10,00%                |
| Majoration du taux pour les organismes HLM en situation financière fragile en plan CGLLS, ou en cas de soutenabilité financière estimée difficile (avis du comité spécifique) : | 0,00%                 |
| Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                                            | - € 0,00%             |
| <b>Taux de subvention retenu :</b>                                                                                                                                              | <b>20,00%</b>         |
| <b>Montant de la subvention ANRU :</b>                                                                                                                                          | <b>1 694 822,47 €</b> |
| <b>PRÊT BONIFIE</b>                                                                                                                                                             |                       |
| Total coûts de l'opération :                                                                                                                                                    | 10 659 681,10 €       |
| <b>Volume du prêt bonifié retenu :</b>                                                                                                                                          | <b>880 422,00 €</b>   |
| <b>MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU</b>                                                                                                                          |                       |
| <b>Montant total subvention et volume de prêt bonifié :</b>                                                                                                                     | <b>2 575 244,47 €</b> |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |                 |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 10 659 681,10 € | montant TTC : | 11 710 164,33 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : | VILLE :                     |                 |               |                 |
|                                                                                  | EPCI :                      | 1 506 000,00 €  |               |                 |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |                 |               |                 |
|                                                                                  | REGION :                    | 564 750,00 €    |               |                 |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 6 329 358,63 €  |               |                 |
|                                                                                  | CDC :                       |                 |               |                 |
|                                                                                  | EUROPE :                    | 564 750,00 €    |               |                 |
|                                                                                  | ANAH :                      |                 |               |                 |
|                                                                                  | AUTRE :                     |                 |               |                 |
|                                                                                  | ANRU :                      | 1 694 822,47 €  |               |                 |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 10 659 681,10 € |               |                 |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | 2 524 539,41 €  |               |                 |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             | 1 644 117,41 €  |               |                 |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      | 880 422,00 €    |               |                 |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |                 |               |                 |

Version V3.3.1

**Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU  
Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>ORVITIS                                 | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Requalification îlot Ile-de-France - 215 logts - BBC Rénovation |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-33-0002-001              |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>Le PSP d'Orvitis réalisé en 2015 préconise des travaux de rénovation pour les bâtiments de l'îlot Ile-de-France de par son classement énergétique, son manque d'attractivité et son manque de petites typologies. Les logements de l'îlot Ile-de-France s'avèrent faire partie d'un parc vétuste mais sans problème majeur, ni de conception difficile à faire évoluer. Par conséquent, des interventions sont possibles. Le projet de requalification de l'îlot Ile de France prévoit la transformation de quatre type 4 et quatre type 3 en douze type 2 dans la tour située 16 allée de Beauce afin de répondre au besoin de petites typologies sur le quartier tant pour les personnes vieillissantes que les personnes isolées sans enfant. Le projet prévoit également des travaux d'investissement pour les économies d'énergie afin de réduire les charges de nos locataires, et, par la même occasion de redonner une image plus attractive de cet ensemble d'immeubles avec un ravalement des façades avec isolation. L'étiquette énergétique des bâtiments devrait permettre d'atteindre l'étiquette BBC Rénovation. La restructuration permettra également de remettre en sécurité électrique tous les logements notamment dans les salles de bains, la rénovation des ascenseurs, l'installation d'un système de ventilation hygro B, de remplacer les radiateurs avec robinets thermostatiques, de supprimer les dernières paraboles sur les façades avec l'installation d'une antenne TV et la mise en place d'un système de vidéo protection. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br>îlot Ile-de-France                       | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b><br>(si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon                                              |                                                                                                                                                          |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                          |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                          |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commentaires</b>                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                          |
|                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                          |
| <b>Principales caractéristiques et objet du financement Anru :</b> |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                          |
| Nature des logements requalifiés :                                 | LLS                                                                                                                                                                     | Nombre de LLS requalifiés :                                                         | 215                                                                                                      |
| Nombre de bâtiments :                                              | 4                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                          |
| Nombre d'étages par bâtiment :                                     | entre 4 et 14 étages                                                                                                                                                    | Nombre de logement(s) généré(s), le cas échéant :                                   | 8                                                                                                        |
| Date et coût par logement de la dernière réhabilitation :          |                                                                                                                                                                         | % de logement par rapport au nombre total de logements réhabilités :                | 4%                                                                                                       |
| Niveau de performance énergétique et environnemental visé :        | Label BBC Rénovation 2009                                                                                                                                               | Modalités spécifiques de concertation :                                             | Accord collectif présenté aux associations de locataires et aux locataires pour échanges et approbation. |
| Evolution des typologies :                                         | réduction de 4 T4 et 4 T3 au profit de 12 T2                                                                                                                            | Modalités spécifiques d'accompagnement des usages :                                 | Un partenariat sera mis en place pour l'accompagnement des usages.                                       |
| Programme de travaux :                                             | Remplacement de portes palières au 4 à 14 Beauce, de menuiseries extérieures avec volets roulants, de sols dans les paliers du 2 Beauce + cf description de l'opération | Estimation des répercussions sur les charges des locataires (avant/après travaux) : | Les études estiment une économie d'énergie à hauteur de 22 %                                             |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                         |  |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) : |  |               | 19/04/2018 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | Semestre      | Année      |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                         |  | S2            | 2019       |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                    |  | 6 semestre(s) |            |
| Commentaires                                                                                                                                                                                            |  |               |            |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant) :</b>                                          |                       |
| Validation OPPC                                                                                                                                                                 | non                   |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                                                                              |                       |
| Localisation :                                                                                                                                                                  |                       |
| Autre :                                                                                                                                                                         |                       |
| <b>Calcul du financement prévisionnel Anru</b>                                                                                                                                  |                       |
| <b>SUBVENTION ANRU</b>                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Assiette subventionnable :</b>                                                                                                                                               | <b>5 124 300,00 €</b> |
| Taux de subvention de base :                                                                                                                                                    | 10,00%                |
| Majoration de taux pour label BBC :                                                                                                                                             | 10,00%                |
| Majoration du taux pour les organismes HLM en situation financière fragile en plan CGLLS, ou en cas de soutenabilité financière estimée difficile (avis du comité spécifique) : | 0,00%                 |
| Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :                                                            | - € 0,00%             |
| <b>Taux de subvention retenu :</b>                                                                                                                                              | <b>20,00%</b>         |
| <b>Montant de la subvention ANRU :</b>                                                                                                                                          | <b>1 024 860,00 €</b> |
| <b>PRÊT BONIFIE</b>                                                                                                                                                             |                       |
| Total coûts de l'opération :                                                                                                                                                    | 7 288 000,00 €        |
| <b>Volume du prêt bonifié retenu :</b>                                                                                                                                          | <b>584 164,00 €</b>   |
| <b>MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU</b>                                                                                                                          |                       |
| <b>Montant total subvention et volume de prêt bonifié :</b>                                                                                                                     | <b>1 609 024,00 €</b> |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 7 288 000,00 € | montant TTC : | 7 775 533,00 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : | VILLE :                     |                |               |                |
|                                                                                  | EPCI :                      | 430 000,00 €   |               |                |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |                |               |                |
|                                                                                  | REGION :                    | 478 000,00 €   |               |                |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 4 720 890,00 € |               |                |
|                                                                                  | CDC :                       |                |               |                |
|                                                                                  | EUROPE :                    | 483 750,00 €   |               |                |
|                                                                                  | ANAH :                      |                |               |                |
|                                                                                  | AUTRE :                     | 150 500,00 €   |               |                |
|                                                                                  | ANRU :                      | 1 024 860,00 € |               |                |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 7 288 000,00 € |               |                |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | 4 720 890,00 € |               |                |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             | 4 136 726,00 € |               |                |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      | 584 164,00 €   |               |                |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |                |               |                |

Version V3.3.1

**Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU**  
**Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>GRAND DIJON HABITAT                     | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Résidentialisation LLS îlot Berry                  |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-34-0001-001 |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>Phase diagnostics techniques + étude de sûreté et de sécurité réalisées - Un effort tout particulier de Dijon Habitat est réalisé sur les travaux de résidentialisation et d'aménagement du cœur d'îlot, permettant de sécuriser les accès aux bâtiments tout en offrant aux locataires un cadre de vie agréable.<br><br>Ces travaux consistent en :<br>la revalorisation du cœur d'îlot,<br>la résidentialisation des abords de chaque immeuble,<br>la vidéo protection installée sur l'ensemble de l'îlot. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br><br>îlot Berry                           | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b> (si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon                                              |                                                                                                                                                       |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                       |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                       |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commentaires                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Principales caractéristiques :</b>                                                                                                                         |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Nature des logements résidentialisés :</b>                                                                                                                 | Logement Locatif Social | <b>Programme de travaux de résidentialisation :</b>                                                           | cf descriptif de l'opération                                                                               |
| <b>Cadre d'intervention :</b>                                                                                                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Nombre de logements résidentialisés :</b>                                                                                                                  | 118                     |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Éléments relatifs au périmètre de l'opération de résidentialisation de logements :</b>                                                                     |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Articulation de l'intervention de résidentialisation avec d'éventuelles opération(s) de réhabilitation ou requalification de logement locatif social :</b> |                         | <b>Modalités de concertation (notamment avec les associations de locataires) :</b>                            | Diagnostic en marchant, ateliers de travail avec les locataires à chaque étape du processus de conception. |
| <b>Articulation de l'intervention de résidentialisation avec l'opération d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :</b>                                      |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Usage et modalités de gestion :</b>                                                                                                                        |                         | <b>Estimation des répercussions sur les charges des locataires ou copropriétaires (avant/après travaux) :</b> | Etude non lancée                                                                                           |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |               |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|-------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) : |  |  | 19/04/2018    |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | Semestre      |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                         |  |  | S2            |  | 2021  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                    |  |  | 8 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                                                                                                                                                                            |  |  |               |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |               |  |       |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) : |              |
| Validation OPPC                                                                                                                 | non          |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                              |              |
| Localisation :                                                                                                                  |              |
| Autre :                                                                                                                         |              |
| -----                                                                                                                           |              |
| <b>Calcul du financement prévisionnel ANRU</b>                                                                                  |              |
| Assiette subventionnable :                                                                                                      | 247 769,15 € |
| Taux de subvention de base :                                                                                                    | 40,00%       |
| Majoration du taux de subvention :                                                                                              | 0,00%        |
| Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :            |              |
| Taux de subvention retenu :                                                                                                     | 40,00%       |
| Montant de la subvention ANRU :                                                                                                 | 99 107,66 €  |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |              |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 233 094,60 € | montant TTC : | 255 889,89 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : | VILLE :                     |              |               |              |
|                                                                                  | EPCI :                      |              |               |              |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |              |               |              |
|                                                                                  | REGION :                    | 74 330,75 €  |               |              |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 59 656,19 €  |               |              |
|                                                                                  | CDC :                       |              |               |              |
|                                                                                  | EUROPE :                    |              |               |              |
|                                                                                  | ANAH :                      |              |               |              |
|                                                                                  | AUTRE :                     |              |               |              |
|                                                                                  | ANRU :                      | 99 107,66 €  |               |              |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 233 094,60 € |               |              |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | - €          |               |              |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |              |               |              |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      |              |               |              |
| -----                                                                            |                             |              |               |              |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |              |               |              |
|                                                                                  |                             |              |               |              |

Version V3.3.1

**Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU  
Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>GRAND DIJON HABITAT                     | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Résidentialisation LLS îlot Franche-Comté          |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-34-0001-002 |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>Phase diagnostics techniques + étude de sûreté et de sécurité réalisées - Un effort tout particulier de Dijon Habitat est réalisé sur les travaux de résidentialisation et d'aménagement du cœur d'îlot, permettant de sécuriser les accès aux bâtiments tout en offrant aux locataires un cadre de vie agréable.<br><br>Ces travaux consistent en :<br>la revalorisation du cœur d'îlot,<br>la résidentialisation des abords de chaque immeuble,<br>la vidéo protection installée sur l'ensemble de l'îlot. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br>Îlot Franche Comté                       | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b> (si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon                                              |                                                                                                                                                       |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                       |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                       |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commentaires                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Principales caractéristiques :</b>                                                                                                                         |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Nature des logements résidentialisés :</b>                                                                                                                 | Logement Locatif Social | <b>Programme de travaux de résidentialisation :</b>                                                           | cf descriptif de l'opération                                                                               |
| <b>Cadre d'intervention :</b>                                                                                                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Nombre de logements résidentialisés :</b>                                                                                                                  | 377                     |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Éléments relatifs au périmètre de l'opération de résidentialisation de logements :</b>                                                                     |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Articulation de l'intervention de résidentialisation avec d'éventuelles opération(s) de réhabilitation ou requalification de logement locatif social :</b> |                         | <b>Modalités de concertation (notamment avec les associations de locataires) :</b>                            | Diagnostic en marchant, ateliers de travail avec les locataires à chaque étape du processus de conception. |
| <b>Articulation de l'intervention de résidentialisation avec l'opération d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :</b>                                      |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Usage et modalités de gestion :</b>                                                                                                                        |                         | <b>Estimation des répercussions sur les charges des locataires ou copropriétaires (avant/après travaux) :</b> | Etude non lancée                                                                                           |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |               |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|-------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) : |  |  | 19/04/2018    |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | Semestre      |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                         |  |  | S2            |  | 2020  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                    |  |  | 8 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                                                                                                                                                                            |  |  |               |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |               |  |       |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) : |              |
| Validation OPPC                                                                                                                 | non          |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                              |              |
| Localisation :                                                                                                                  |              |
| Autre :                                                                                                                         |              |
| -----                                                                                                                           |              |
| <b>Calcul du financement prévisionnel ANRU</b>                                                                                  |              |
| Assiette subventionnable :                                                                                                      | 540 243,36 € |
| Taux de subvention de base :                                                                                                    | 40,00%       |
| Majoration du taux de subvention :                                                                                              | 0,00%        |
| Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :            |              |
| Taux de subvention retenu :                                                                                                     | 40,00%       |
| Montant de la subvention ANRU :                                                                                                 | 216 097,34 € |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |              |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 510 620,20 € | montant TTC : | 560 623,51 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : | VILLE :                     |              |               |              |
|                                                                                  | EPCI :                      |              |               |              |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |              |               |              |
|                                                                                  | REGION :                    | 162 073,01 € |               |              |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 132 449,85 € |               |              |
|                                                                                  | CDC :                       |              |               |              |
|                                                                                  | EUROPE :                    |              |               |              |
|                                                                                  | ANAH :                      |              |               |              |
|                                                                                  | AUTRE :                     |              |               |              |
|                                                                                  | ANRU :                      | 216 097,34 € |               |              |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 510 620,20 € |               |              |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | - €          |               |              |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |              |               |              |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      |              |               |              |
| -----                                                                            |                             |              |               |              |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |              |               |              |
|                                                                                  |                             |              |               |              |

Version V3.3.1

**Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU**  
**Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>GRAND DIJON HABITAT                     | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Résidentialisation LLS îlot Corse                  |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-34-0001-003 |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>Phase diagnostics techniques + étude de sûreté et de sécurité réalisées - Un effort tout particulier de Dijon Habitat est réalisé sur les travaux de résidentialisation et d'aménagement du cœur d'îlot, permettant de sécuriser les accès aux bâtiments tout en offrant aux locataires un cadre de vie agréable.<br><br>Ces travaux consistent en :<br>la revalorisation du cœur d'îlot,<br>la résidentialisation des abords de chaque immeuble,<br>la vidéo protection installée sur l'ensemble de l'îlot. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br><br>îlot Corse<br><br><b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon<br><br><b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche<br><br><b>Situation</b><br>Dans QPV | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b> (si nécessaire, annexer un document cartographique) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commentaires                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Principales caractéristiques :</b>                                                                                                                         |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Nature des logements résidentialisés :</b>                                                                                                                 | Logement Locatif Social | <b>Programme de travaux de résidentialisation :</b>                                                           | cf descriptif de l'opération                                                                               |
| <b>Cadre d'intervention :</b>                                                                                                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Nombre de logements résidentialisés :</b>                                                                                                                  | 258                     |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Éléments relatifs au périmètre de l'opération de résidentialisation de logements :</b>                                                                     |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Articulation de l'intervention de résidentialisation avec d'éventuelles opération(s) de réhabilitation ou requalification de logement locatif social :</b> |                         | <b>Modalités de concertation (notamment avec les associations de locataires) :</b>                            | Diagnostic en marchant, ateliers de travail avec les locataires à chaque étape du processus de conception. |
| <b>Articulation de l'intervention de résidentialisation avec l'opération d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :</b>                                      |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Usage et modalités de gestion :</b>                                                                                                                        |                         | <b>Estimation des répercussions sur les charges des locataires ou copropriétaires (avant/après travaux) :</b> | pas de données                                                                                             |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |               |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|-------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) : |  |  | 19/04/2018    |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | Semestre      |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                         |  |  | S1            |  | 2018  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                    |  |  | 6 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                                                                                                                                                                            |  |  |               |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |               |  |       |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) : |              |
| Validation OPPC                                                                                                                 | non          |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                              |              |
| Localisation :                                                                                                                  |              |
| Autre :                                                                                                                         |              |
| -----                                                                                                                           |              |
| <b>Calcul du financement prévisionnel ANRU</b>                                                                                  |              |
| Assiette subventionnable :                                                                                                      | 374 407,80 € |
| Taux de subvention de base :                                                                                                    | 40,00%       |
| Majoration du taux de subvention :                                                                                              | 0,00%        |
| Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :            |              |
| Taux de subvention retenu :                                                                                                     | 40,00%       |
| Montant de la subvention ANRU :                                                                                                 | 149 763,12 € |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |              |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 350 702,61 € | montant TTC : | 395 091,02 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : | VILLE :                     |              |               |              |
|                                                                                  | EPCI :                      |              |               |              |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |              |               |              |
|                                                                                  | REGION :                    | 84 529,49 €  |               |              |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 116 410,00 € |               |              |
|                                                                                  | CDC :                       |              |               |              |
|                                                                                  | EUROPE :                    |              |               |              |
|                                                                                  | ANAH :                      |              |               |              |
|                                                                                  | AUTRE :                     |              |               |              |
|                                                                                  | ANRU :                      | 149 763,12 € |               |              |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 350 702,61 € |               |              |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | - €          |               |              |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |              |               |              |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      |              |               |              |
| -----                                                                            |                             |              |               |              |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |              |               |              |
|                                                                                  |                             |              |               |              |

Version V3.3.1

**Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU**  
**Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>GRAND DIJON HABITAT                     | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Résidentialisation LLS îlot Gascogne               |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-34-0001-004 |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>Phase diagnostics techniques + étude de sûreté et de sécurité réalisées - Un effort tout particulier de Dijon Habitat est réalisé sur les travaux de résidentialisation et d'aménagement du cœur d'îlot, permettant de sécuriser les accès aux bâtiments tout en offrant aux locataires un cadre de vie agréable.<br><br>Ces travaux consistent en :<br>la revalorisation du cœur d'îlot,<br>la résidentialisation des abords de chaque immeuble,<br>la vidéo protection installée sur l'ensemble de l'îlot. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br><br>îlot Gascogne                        | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b> (si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon                                              |                                                                                                                                                       |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche |                                                                                                                                                       |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                           |                                                                                                                                                       |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commentaires                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Principales caractéristiques :</b>                                                                                                                         |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Nature des logements résidentialisés :</b>                                                                                                                 | Logement Locatif Social | <b>Programme de travaux de résidentialisation :</b>                                                           | cf descriptif de l'opération                                                                               |
| <b>Cadre d'intervention :</b>                                                                                                                                 |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Nombre de logements résidentialisés :</b>                                                                                                                  | 251                     |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Éléments relatifs au périmètre de l'opération de résidentialisation de logements :</b>                                                                     |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Articulation de l'intervention de résidentialisation avec d'éventuelles opération(s) de réhabilitation ou requalification de logement locatif social :</b> |                         | <b>Modalités de concertation (notamment avec les associations de locataires) :</b>                            | Diagnostic en marchant, ateliers de travail avec les locataires à chaque étape du processus de conception. |
| <b>Articulation de l'intervention de résidentialisation avec l'opération d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :</b>                                      |                         |                                                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Usage et modalités de gestion :</b>                                                                                                                        |                         | <b>Estimation des répercussions sur les charges des locataires ou copropriétaires (avant/après travaux) :</b> | Etude non lancée                                                                                           |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |               |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|-------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) : |  |  | 19/04/2018    |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | Semestre      |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                         |  |  | S2            |  | 2020  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                    |  |  | 8 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                                                                                                                                                                            |  |  |               |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |               |  |       |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) : |              |
| Validation OPPC                                                                                                                 | non          |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                              |              |
| Localisation :                                                                                                                  |              |
| Autre :                                                                                                                         |              |
| -----                                                                                                                           |              |
| <b>Calcul du financement prévisionnel ANRU</b>                                                                                  |              |
| Assiette subventionnable :                                                                                                      | 496 266,25 € |
| Taux de subvention de base :                                                                                                    | 40,00%       |
| Majoration du taux de subvention :                                                                                              | 0,00%        |
| Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :            |              |
| Taux de subvention retenu :                                                                                                     | 40,00%       |
| Montant de la subvention ANRU :                                                                                                 | 198 506,50 € |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |              |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 469 762,12 € | montant TTC : | 515 755,82 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : | VILLE :                     |              |               |              |
|                                                                                  | EPCI :                      |              |               |              |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |              |               |              |
|                                                                                  | REGION :                    | 148 879,88 € |               |              |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 122 375,74 € |               |              |
|                                                                                  | CDC :                       |              |               |              |
|                                                                                  | EUROPE :                    |              |               |              |
|                                                                                  | ANAH :                      |              |               |              |
|                                                                                  | AUTRE :                     |              |               |              |
|                                                                                  | ANRU :                      | 198 506,50 € |               |              |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 469 762,12 € |               |              |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | - €          |               |              |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |              |               |              |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      |              |               |              |
| -----                                                                            |                             |              |               |              |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |              |               |              |
|                                                                                  |                             |              |               |              |

Version V3.3.1

**Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU  
Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | <b>Intitulé de l'opération</b><br>Résidentialisation LLS îlot Cher                   |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b>                         | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-34-0002-001 |

**Objectifs et éléments clés de la contractualisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b><br>Résidentialisation avec mise place de clôtures et de contrôles d'accès / Aménagements des espaces extérieurs (plantations, engazonnement, cheminement, murets, bordures...) /<br>Rénovation des aires de jeux / Remplacement des mobiliers extérieurs /Création de conteneurs enterrés (suppression des locaux poubelles dans les bâtiments) / Amélioration de<br>l'éclairage extérieur / Travaux de mise en accessibilité PMR des locaux ERP (situés en RDC des immeubles et des tours). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br>2 à 10 avenue Edouard Belin, 69 à 81 Avenue du Lac (Parcelles : EM 184-EM<br>155-EM 185-EM303) | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers</b> (si nécessaire, annexer un document cartographique) |
| <b>Commune de réalisation</b><br>21-Dijon                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| <b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche                                                       |                                                                                                                                                       |
| <b>Situation</b><br>Dans QPV                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Commentaires                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                               |                                                         |
|                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                               |                                                         |
| <b>Principales caractéristiques :</b>                                                                                                                         |                         |                                                                                                               |                                                         |
| <b>Nature des logements résidentialisés :</b>                                                                                                                 | Logement Locatif Social | <b>Programme de travaux de résidentialisation :</b>                                                           | cf description de l'opération                           |
| <b>Cadre d'intervention :</b>                                                                                                                                 |                         |                                                                                                               |                                                         |
| <b>Nombre de logements résidentialisés :</b>                                                                                                                  | 223                     |                                                                                                               |                                                         |
| <b>Éléments relatifs au périmètre de l'opération de résidentialisation de logements :</b>                                                                     |                         |                                                                                                               |                                                         |
| <b>Articulation de l'intervention de résidentialisation avec d'éventuelles opération(s) de réhabilitation ou requalification de logement locatif social :</b> | Sans objet              | <b>Modalités de concertation (notamment avec les associations de locataires) :</b>                            | Réunion de concertation à organiser avec les locataires |
| <b>Articulation de l'intervention de résidentialisation avec l'opération d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :</b>                                      |                         |                                                                                                               |                                                         |
| <b>Usage et modalités de gestion :</b>                                                                                                                        | Gestion directe         | <b>Estimation des répercussions sur les charges des locataires ou copropriétaires (avant/après travaux) :</b> | Aucune répercussion                                     |

## Calendrier contractuel

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |               |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|-------|
| Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs avenants, décision OPPC) : |  |  | 19/04/2018    |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | Semestre      |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :                                                                                                                                                         |  |  | S1            |  | 2019  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :                                                                                                                                                    |  |  | 4 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                                                                                                                                                                            |  |  |               |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |               |  |       |

## Modalités de financement de l'opération

|                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) : |              |
| Validation OPPC                                                                                                                 | non          |
| Modulation du taux de subvention :                                                                                              |              |
| Localisation :                                                                                                                  |              |
| Autre :                                                                                                                         |              |
| -----                                                                                                                           |              |
| <b>Calcul du financement prévisionnel ANRU</b>                                                                                  |              |
| Assiette subventionnable :                                                                                                      | 565 000,01 € |
| Taux de subvention de base :                                                                                                    | 40,00%       |
| Majoration du taux de subvention :                                                                                              | 0,00%        |
| Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :            |              |
| Taux de subvention retenu :                                                                                                     | 40,00%       |
| Montant de la subvention ANRU :                                                                                                 | 226 000,00 € |

## Plan de financement envisagé

|                                                                                  |                             |              |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                 | montant HT :                | 519 874,10 € | montant TTC : | 571 861,52 € |
| Co-financements (dont fonds propres à ventiler dans la catégorie de financeur) : | VILLE :                     |              |               |              |
|                                                                                  | EPCI :                      |              |               |              |
|                                                                                  | DEPARTEMENT :               |              |               |              |
|                                                                                  | REGION :                    | 169 500,00 € |               |              |
|                                                                                  | BAILLEUR :                  | 124 374,10 € |               |              |
|                                                                                  | CDC :                       |              |               |              |
|                                                                                  | EUROPE :                    |              |               |              |
|                                                                                  | ANAH :                      |              |               |              |
|                                                                                  | AUTRE :                     |              |               |              |
|                                                                                  | ANRU :                      | 226 000,00 € |               |              |
|                                                                                  | Total des co-financements : | 519 874,10 € |               |              |
| Dont prêts :                                                                     | TOTAL PRETS :               | - €          |               |              |
|                                                                                  | dont PRET CDC :             |              |               |              |
|                                                                                  | dont PRET BONIFIE AL :      |              |               |              |
| -----                                                                            |                             |              |               |              |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                        |                             |              |               |              |
|                                                                                  |                             |              |               |              |

Version V1.2.1

**Fiche descriptive de l'opération d'accèsion à la propriété du NPNRU  
Au stade de la FAT prévisionnelle**

**Identification de l'opération et du maître d'ouvrage**

|                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage (MO)</b><br>SCI DIJON CARRIERES BLANCHES            | <b>Intitulé de l'opération</b><br>EKLO - 10 logements accession QCB                  |
| <b>N° donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)</b> | <b>N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU)</b><br>619-6021003-36-0001-001 |

**Objectifs et contenu de l'opération**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :</b></p> <p>Opération de 48 logements, réalisée en deux tranches de 24 logements. Lancement commercial de l'opération en Mai 2016 = 1 réservation sur La commercialisation de la résidence EKLO demeure toujours très poussive dans ce quartier en pleine mutation et malgré nos actions marketing les effets bénéfiques escomptés. La livraison du bâtiment A s'est déroulée le 27 avril 2018 (13 lots livrés sur 24). Au 30/10/18 il nous reste encore des lots que comportent la première tranche.</p> <p>10 primes sont sollicitées auprès de l'ANRU pour soutenir l'installation de ménages issus du quartier dans leur parcours résidentiel. Le montant affiché correspondant au coût de construction des 48 logements.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Localisation de l'opération**

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Adresse ou périmètre de l'opération</b><br/>85 avenue du Lac</p> <p><b>Commune de rattachement</b><br/>Dijon</p> <p><b>Quartier de rattachement de l'opération</b><br/>21231 Dijon 6021003 Fontaine D'Ouche</p> <p><b>Situation</b><br/>Hors QPV</p> | <b>Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération</b><br>(si nécessaire, annexer un document cartographique) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet**

|                                                                                                     |                |                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Principales caractéristiques et objet du financement Anru :</b>                                  |                |                                                                   |  |
| Nombre de logements en accession :                                                                  | 10             | Type de production envisagée :                                    |  |
| Eléments relatifs au contexte de l'opération :                                                      |                |                                                                   |  |
| Niveau de performance énergétique et environnementale visé et démarche ou certification envisagés : | RT 2012        | Eléments relatifs aux modalités d'accompagnement des acquéreurs : |  |
| Prix de revient HT de l'opération :                                                                 | 3 602 080,00 € |                                                                   |  |
| Prix de revient TTC de l'opération :                                                                | 4 322 496,00 € | Eléments relatifs aux modalités de commercialisation :            |  |
| Prix de vente prévisionnel en fonction des typologies de logement :                                 |                |                                                                   |  |

**Calendrier contractuel**

|                                                            |  |  |               |  |       |
|------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|-------|
| Le cas échéant : date d'autorisation de démarrage anticipé |  |  | 19/04/2018    |  |       |
|                                                            |  |  | Semestre      |  | Année |
| Date prévisionnelle de lancement opérationnel :            |  |  | S1            |  | 2018  |
| Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :       |  |  | 8 semestre(s) |  |       |
| Commentaires                                               |  |  |               |  |       |
|                                                            |  |  |               |  |       |

**Modalités de financement de l'opération**

|                                                                                                                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :</b> |                       |
| Modulation du montant forfaitaire :                                                                                                    |                       |
| Localisation :                                                                                                                         |                       |
| Autre :                                                                                                                                |                       |
| <b>Calcul du financement prévisionnel Anru</b>                                                                                         |                       |
|                                                                                                                                        | <b>Montant retenu</b> |
| Montant forfaitaire de l'aide par logement                                                                                             | 10 000,00 €           |
| <b>MONTANT DE LA SUBVENTION :</b>                                                                                                      | <b>100 000,00 €</b>   |
|                                                                                                                                        |                       |

**Plan de financement envisagé**

|                                                                                   |                   |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Coût de l'opération (en euros) :                                                  | montant HT :      | 100 000,00 € | montant TTC : |
| <i>Correspondant à la somme des aides à destination de l'accédant</i>             |                   |              |               |
| Co-financements:                                                                  |                   |              |               |
| <i>Uniquement pour les aides à destination de l'accédant (hors fonds-propres)</i> | VILLE :           |              |               |
|                                                                                   | EPCI :            |              |               |
|                                                                                   | DEPARTEMENT :     |              |               |
|                                                                                   | REGION :          |              |               |
|                                                                                   | BAILLEUR :        |              |               |
|                                                                                   | CDC :             |              |               |
|                                                                                   | EUROPE :          |              |               |
|                                                                                   | ANAH :            |              |               |
|                                                                                   | AUTRE :           |              |               |
|                                                                                   | ANRU :            | 100 000,00 € |               |
| Dont prêts :                                                                      | PRETS :           |              |               |
|                                                                                   | PRET CDC :        |              |               |
|                                                                                   | PRET BONIFIE AL : |              |               |
| Commentaires particuliers, le cas échéant                                         |                   |              |               |
|                                                                                   |                   |              |               |

Le bénéficiaire, représenté par : \_\_\_\_\_  
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_


24 lots à l'offre.  
g le début des travaux n'a pas eu  
re 5 lots en stock achevé sur les 24

ion ou commentaires particuliers


100 000,00 €

## Annexe A – PRESENTATION DU PROJET


### A1 - Plan de situation des quartiers identifiés à l'article 1 au sein du territoire du contrat de ville




## A2 Cartes de présentation du quartier faisant l'objet de la présente convention : patrimoine HLM




## A2 - Cartes de présentation du quartier faisant l'objet de la présente convention : patrimoine HLM



A2 - Cartes de présentation du quartier faisant l'objet de la présente convention : Equipements




### A3 - Diagnostic du quartier : fonctionnement et typologie des axes de circulation




Source : Etude « Maîtrise d'image », Equateur et Land'Act, octobre 2016

**A3 - Diagnostic du quartier :  
Composition urbaine**

*Une qualité de la composition urbaine ordonnancée dans un cadre paysager assez exceptionnel*



**Synthèse des enjeux**



Source : Etude de stratégie urbaine,  
Passagers des Villes, octobre 2014

## A4 - Synthèse de la phase protocole

### Etude de stratégie Habitat

*Bureau d'études : Novascopia*

*Durée : mai à novembre 2016*

*Documents joints : Diaporama comité de pilotage final, Bilan du 2<sup>ème</sup> PLH, Rapport modifiant le 2<sup>ème</sup> PLH, délibérations portant modification du PLH et approbation du bilan*

L'étude a permis de réaffirmer la stratégie Habitat de Dijon métropole et d'actualiser le 2<sup>ème</sup> PLH et a également décliné celle-ci en stratégie d'intervention pour les quartiers en renouvellement urbain.

Ainsi, la stratégie Habitat de Dijon métropole se veut exemplaire – volontariste, solidaire et équilibrée – et a vocation à être globale et territorialisée. Pour les quartiers, elle prévoit :

- Des actions portant sur le parc de logements à loyer modéré :
  - La poursuite de la dé-densification ;
  - La requalification du parc de logement à loyer modéré conservé
  - La diversification des produits ;
  - Le respect des règles d'attribution définies dans la convention de mixité sociale.
- Des actions portant sur le parc privé :
  - La production d'offres d'habitat « privées », notamment en accession abordable à la propriété mais aussi en vente « libre » ;
  - L'intervention sur les copropriétés.

Cette stratégie Habitat a également été réaffirmée dans le POA-Habitat du PLUi-HD. Elle a permis la territorialisation de la programme Habitat par commune (voir pages suivantes).

### Etudes copropriétés

*Bureau d'études : Urbanis*

*Durée : étude pré-diag. avril à octobre 2016*

*étude pré-opérationnelle, sept. 2016 – sept. 2017*

*Documents joints : étude pré-diag : diaporama comité de pilotage final, rapport final*

*étude pré-opérationnelle : diaporama comité de pilotage final, rapport et annexes phases 1 et 2*

Conscient que le projet de renouvellement urbain des quartiers Le Mail à Chenôve et Fontaine d'Ouche à Dijon ne pourra pas se faire sans une intervention sur les copropriétés, Dijon métropole a souhaité les accompagner dans une démarche de projet au travers de deux :

1. Une étude préalable portant sur 14 copropriétés du quartier Le Mail à Chenôve
2. Une étude pré-opérationnelle de rénovation énergétique et d'OPAH copropriétés

Cette approche des 14 copropriétés a permis de dégager 3 types de situations (voir carte) :

- Les copropriétés en « état correct » (6 copropriétés)
- Les copropriétés fragiles (5 copropriétés)
- Les copropriétés dégradées (3 copropriétés)

Ces trois dernières ont été intégrées à l'étude pré-opérationnelle de rénovation énergétique et d'OPAH copropriétés

Lors de cette étude, le diagnostic multicritère réalisé a mis en évidence la dégradation de ces copropriétés ainsi que, pour la plupart, un phénomène d'accentuation des difficultés par rapport aux études précédentes. Globalement, pour cinq d'entre elles, un niveau de dysfonctionnement élevé a été

détecté – préconisation : OPAH Copropriétés dégradées – et, pour deux d'entre elles, un niveau de dysfonctionnement moyen – préconisation : POPAC.

### Etude stratégie économique et commerciale

*Bureau d'études : Ad'missions*

*Durée : avril à décembre 2016*

*Documents joints : Diaporama comité de pilotage final, Rapport final*

L'objectif de l'étude était d'engager une réflexion avec l'ensemble des partenaires du contrat de ville pour fixer de nouvelles perspectives en matière de développement économique et d'emploi, en vue de revitaliser ces quatre quartiers, d'y restaurer une vie économique mais également de cibler les moyens pour pérenniser les investissements réalisés.

Trois orientations ont été ainsi définies :

- le tourisme,
- les activités relevant du lien social,
- les Industries Culturelles et Créatrices (ICC)

Plus précisément, pour le quartier de la Fontaine d'Ouche, les propositions stratégiques suivantes ont été retenues :

- positionner le quartier comme lieu d'excellence pour la formation professionnelle en lien avec le projet de territoire en matière de tourisme et de culture ;
- favoriser le maintien des services et commerces de proximité répondant aux besoins de la population

### Architecte conseil

*Bureau d'études : Ad'missions*

*Durée : avril à décembre 2016*

*Documents joints : Rapport phase 1, Charte de « maîtrise d'image »*

A la différence d'autres sites de rénovation urbaine, le quartier de la Fontaine d'Ouche ne fait pas l'objet de démolition majeure et de restructuration urbaine "lourde". Le projet présenté propose une "rénovation urbaine douce" qui prend appui sur les qualités et les atouts du quartier pour "recycler" le site, dans une optique de développement urbaine durable. La pluralité des actions à mener nécessite une coordination de l'ensemble des interventions sur le cadre bâti et les espaces extérieurs pour que celles-ci "convergent" vers le renouvellement d'image escompté.


- La présente "charte d'image" élaborée avec l'ensemble des partenaires et avec le concours d'une équipe d'architectes et de paysagistes sélectionnés à cet effet définit : les contours de la "nouvelle image urbaine" vers laquelle chaque intervention sur l'espace physique doit tendre, sans renier les qualités de forme urbaine et architecturale du projet d'origine ;
- les moyens d'atteindre cette image urbaine renouvelée, par l'action coordonnée des acteurs intervenant sur la fabrication et la gestion du cadre de vie.

## Synthèse de la programmation « Habitat » au titre du PLUi-HD : territorialisation de la production de logement

**POA  
HABITAT**

16 155

**TERRITORIALISATION  
2020-2030**



POA  
HABITAT

MIXITÉ DE  
L'HABITAT

LLM

TERRITORIALISATION

REPARTITION LLM  
DANS LA PRODUCTION  
DE LOGEMENTS 2020 /  
2030 (logements livrés)

| COMMUNE                    | RAPPEL<br>% LLM EN 2016<br>ou 2017* | PROJECTION DU<br>% DE LLM AU 1 <sup>ER</sup><br>JANVIER 2020 | PROGRAMMATION<br>2020 -2030<br>TOTAL LOGEMENTS | DONT NOMBRE DE LLM<br>PROPOSÉS<br>DANS LES LOGEMENTS<br>LIVRÉS 2020-2030 | % DE LLM<br>SUR LE<br>TOTAL DES<br>LOGEMENTS | ESTIMATION DU TAUX DE<br>LLM À L'HORIZON 2030 |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AHUY                       | 2,5%                                | 12%                                                          | 525                                            | 50                                                                       | 9%                                           | 12%                                           |
| BRESSEY-SUR-TILLE          | 18,23%                              | 25%                                                          | 30                                             | -                                                                        | -                                            | 24%                                           |
| BRETENIÈRE                 | 18,64%                              | 15%                                                          | 25                                             | -                                                                        | -                                            | 15%                                           |
| CHENÔVE                    | 44,18% *                            | 43%                                                          | 965                                            | 80                                                                       | 8%                                           | 39%                                           |
| CHEVIGNY-SAINT-<br>SAUVEUR | 24,75%*                             | 24%                                                          | 545                                            | 110                                                                      | 20%                                          | 24%                                           |
| CORCELLES-LES-MONTS        | 0%                                  | 3%                                                           | 15                                             | -                                                                        | -                                            | 3%                                            |
| CRIMOLOIS                  | 6,98%                               | 11%                                                          | 20                                             | -                                                                        | -                                            | 11%                                           |
| DAIX                       | 3,57%                               | 3%                                                           | 95                                             | 25                                                                       | 26%                                          | 6%                                            |
| DIJON                      | 19,13% *                            | 20%                                                          | 10 000                                         | 2 700                                                                    | 27%                                          | 21%                                           |
| FÉNAY                      | 3,73%                               | 3%                                                           | 100                                            | 20                                                                       | 20%                                          | 6%                                            |
| FLAVIGNEROT                | 0%                                  | 0%                                                           | 5                                              | -                                                                        | -                                            | 0%                                            |
| FONTAINE-LÈS-DIJON         | 11,30% *                            | 15%                                                          | 460                                            | 310                                                                      | 67%                                          | 20%                                           |
| HAUTEVILLE-LÈS-DIJON       | 8,99%                               | 8%                                                           | 80                                             | 15                                                                       | 19%                                          | 10%                                           |
| LONGVIC                    | 34,70% *                            | 33%                                                          | 600                                            | 75                                                                       | 12%                                          | 31%                                           |
| MAGNY-SUR-TILLE            | 1,61%                               | 6%                                                           | 70                                             | 12                                                                       | 17%                                          | 8%                                            |
| MARSANNAY-LA-CÔTE          | 14,57%                              | 18%                                                          | 240                                            | 100                                                                      | 41%                                          | 20%                                           |
| NEUILLY-LÈS-DIJON          | 27,45%                              | 24%                                                          | 95                                             | 15                                                                       | 15%                                          | 24%                                           |
| OUGES                      | 8,87%                               | 8%                                                           | 95                                             | 20                                                                       | 21%                                          | 11%                                           |
| PERRIGNY-LÈS-DIJON         | 9,26%                               | 11%                                                          | 325                                            | 65                                                                       | 20%                                          | 13%                                           |
| PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON       | 23,22%                              | 23%                                                          | 220                                            | 30                                                                       | 14%                                          | 22%                                           |
| QUETIGNY                   | 31,61% *                            | 33%                                                          | 550                                            | 80                                                                       | 15%                                          | 31%                                           |
| SAINT-APOLLINAIRE          | 16,77% *                            | 18%                                                          | 410                                            | 170                                                                      | 48%                                          | 20%                                           |
| SENNECEY-LÈS-DIJON         | 9,20%                               | 9%                                                           | 240                                            | 77                                                                       | 32%                                          | 14%                                           |
| TALANT                     | 30,39% *                            | 30%                                                          | 290                                            | 35                                                                       | 12%                                          | 29%                                           |
| TOTAL                      | 20,87%                              | 21%                                                          | 16 000                                         | 4 000                                                                    | 25%                                          | 22%                                           |

21

Source : Pôle  
Urbanisme et  
Environnement,  
Dijon  
Métropole, mai  
2019

## A6 - Tableau de bord des objectifs urbains

En application de l'article 2.2 de la convention pluriannuelle, les tableaux de bord déclinés ci-après formalisent, pour chaque quartier concerné par la convention et de façon hiérarchisée, les objectifs urbains recherchés par le projet.

| Indicateur                                                                                   | Ce que l'indicateur contribue à mesurer                                                                                                     | Calcul                                                                                        | Source                                                                                           | Données de départ 2015 | Objectif à atteindre 2025 | N° indicateur |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Diversité des statuts de logement</b>                                                     | Elargir les parcours résidentiels et prendre en compte la diversité des besoins en logement sur le quartier                                 | part de logements locatifs à loyer modéré parmi les résidences principales du quartier        | source : INSEE - Recensement de la Population (RP), agrégation pour les IRIS sélectionnés        | 68%                    | 60%                       | 2             |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | part de logements privés parmi les résidences principales du quartier                         |                                                                                                  | 32%                    | 37%                       | 3             |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | part des logements locatifs privés parmi les résidences principales du quartier               |                                                                                                  | 7%                     | 10%                       | 4             |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | part des logements occupés par leur propriétaire parmi les résidences principales du quartier |                                                                                                  | 22%                    | 25%                       | 5             |
| <b>Equilibre de l'offre de logements locatifs à loyer modéré à l'échelle de la métropole</b> | Contribuer au rééquilibrage de l'offre de logements à loyer modéré à l'échelle de l'agglomération en prenant en compte la tension de marché | Part des logements locatifs à loyer modéré de la ville présente sur le quartier               | source : INSEE - Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS), agrégation pour les IRIS sélectionnés | 17%                    | 15%                       | 6             |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | Part des logements locatifs à loyer modéré de la métropole présente sur le quartier           |                                                                                                  | 9%                     | 7%                        |               |
| <b>Equilibre de l'offre de petits logements à l'échelle de la métropole</b>                  | Renforcer l'offre structurellement manquante en petits logements                                                                            | Part des résidences principales T1 et T2 de la ville présentes dans le quartier               | source: INSEE - Recensement de la Population (RP), agrégation pour les IRIS sélectionnés         | 1,5%                   | 1,5%                      | 9             |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | Part des résidences principales T1 et T2 de la métropole présentes dans le quartier           |                                                                                                  | 1,2%                   | 1,2%                      |               |
| <b>Equilibre de l'offre de grands logements à l'échelle de la métropole</b>                  | Rééquilibrer l'offre en grands logements                                                                                                    | Part des résidences principales T5 et + de la ville présentes dans le quartier                | source: INSEE - Recensement de la Population (RP), agrégation pour les IRIS sélectionnés         | 5,2%                   | 4,5%                      | 10            |



|                                                               |                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                              |       |         |    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|
|                                                               |                                                                                                                             | Part des résidences principales T5 et + de la métropole présentes dans le quartier     |                                                                                                              | 2,4%  | 2,0%    |    |
| Qualité de la desserte du quartier en transports collectifs   | S'assurer que l'offre de transports collectifs soit adaptée aux besoins des habitants, en fréquence et en amplitude horaire | Nombre d'arrêts marqués par les bus, tram, métros au sein du quartier en 24h           | source: données renseignées localement selon la méthode établie par l'ANRU, agrégation des IRIS sélectionnés |       |         | 19 |
|                                                               |                                                                                                                             | Nombre de voyages par arrêt en 24h                                                     | source : Divia                                                                                               | 500   | 600     |    |
| Consommation énergétique des logements impactés par le projet | Mesurer la contribution du projet aux objectifs de réduction de la consommation énergétique de la métropole                 | Estimation de la consommation énergétique moyenne des logements impactés par le projet | source: données renseignées localement selon la méthode établie par l'ANRU, agrégation des IRIS sélectionnés |       |         | 20 |
| Valeur immobilière                                            | Mesurer le positionnement immobilier du quartier au sein de la métropole                                                    | Nombre de transactions par an                                                          | source : fichier PERVAL ou DVF                                                                               | 11    | 25      |    |
|                                                               |                                                                                                                             | Valeur immobilière (€/m²)                                                              |                                                                                                              | 772 € | 1 200 € |    |


A7 - Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur chacun des quartiers, à une échelle intermédiaire entre l'agglomération et le périmètre strict du QPV

SANS OBJET

A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, développement économique...) permettant notamment de comprendre la situation avant/après et de localiser chacune des opérations programmées

SANS OBJET

A8 - Plan de synthèse du projet urbain





Source : Pôle  
Urbanisme et  
Environnement,  
Dijon Métropole,  
oct. 2018

## A10 Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l'offre

Les deux opérations proposées, représentant 77 logements, sont situées dans Dijon, à proximité immédiate du tramway, dans des quartiers en déficit de logements à loyer modéré :

- Machureau : 33 PLUS ; 17 PLAi
- Poncelet : 16 PLUS ; 11 PLAi

45 PLAi devront encore être identifiés dans des opérations à venir.



## A11 Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de diversification

SANS OBJET

## A12 Plan du foncier permettant d'identifier les contreparties foncières transférées à Foncière Logement

SANS OBJET



Annexe B : CONTREPARTIES EN FAVEUR D’ACTION LOGEMENT

Annexe B1 – Description des contreparties foncière pour Action Logement (des apports en faveur de la mixité)

SANS OBJET

Annexe B2 – Description des contreparties en droits de réservation de logements à loyer modéré pour Action Logement (des apports en faveur de la mixité)

Conformément à l'article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont les suivantes.

Au total, les contreparties cédées représentent 167 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et la requalification est financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle (et le cas échéant dans le cadre du protocole de préfiguration).  
Ces droits se répartissent en :  
- 15 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits hors QPV,  
- 152 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits et requalifiés en QPV,  
Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du projet de renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment FEDER et LBU), des contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes modalités de calcul, après accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit.

Le porteur de projet, en lien avec les organismes HLM du territoire concerné, est responsable de l'identification des contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de réservation de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie d’attribution et de relogement décrite dans le document cadre des orientations de la CIL et la CIA.

Ces contreparties sont définies en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du logement prévue à l'article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

Les modalités de mise à disposition de ces droits de réservation sont différentes en fonction de la localisation des logements concernés (dans ou hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville).

A – Pour les droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) :

Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site et financés dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 15 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement Services sur des logements situés hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l’organisme HLM.

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, après accord entre Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d’autres opérations équivalentes situées également hors quartier prioritaire de la politique de la ville.

Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suivante est envisagée<sup>1</sup> :

| Localisation visée*                                          | Organisme HLM | Type de produit | Date prévisionnelle de mise à disposition | Nombre de droits de réservation par contributaire | Typologies de logements visées | Commentaires qualitatif |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Dijon Bld Machureau<br>50 logements                          | HABELLIS      | 33PLUS/17PLAI   | avril 2022                                | Logements non réservés d’Habellis : 5             | A définir lors de la livraison |                         |
| Dijon Rue Poncelet<br>27 logements                           | HABELLIS      | 16PLUS/11PLAI   | janvier 2021                              | Logements non réservés d’Habellis : 5             | A définir lors de la livraison |                         |
| Dijon Métropole<br>45 logements<br>localisation à identifier | HABELLIS      | 45PLAI          | NC                                        | Logements non réservés d’Habellis : 5             | A définir lors de la livraison |                         |

\*adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible

<sup>1</sup> Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les contributaire(s).



**B - Pour les droits de réservation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :**

**1. Concernant les opérations de requalification de logements locatifs sociaux**

- Les opérations de requalification en milieu occupé

Au total 152 droits de réservation sont mis à disposition d'Action Logement Services sur les logements locatifs sociaux dans les immeubles dont la requalification en milieu occupé est financée dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, en mobilisant en priorité les logements vacants. Ces droits sont répartis entre :

- 152 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût inférieur à 45000 € par logement,

Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de mise à disposition des logements à Action Logement Services (au premier congé enregistré). Ils seront mobilisés prioritairement sur les contingents non réservés des organismes HLM. Dans l'hypothèse où cela ne permet pas de couvrir l'ensemble des droits de réservation pour Action Logement Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé sur les contingents publics.

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l'ANRU ou, après accord entre Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d'autres opérations équivalentes situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville.

Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée<sup>10</sup> :

| Localisation visée*       | Organisme HLM       | Type de produit | Date prévisionnelle de mise à disposition | Nombre de droits de réservation par contributaire  | Typologies de logements visées | Commentaires qualitatif |
|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Ilot Berry, Dijon         | Grand Dijon Habitat | PLUS            | 2022 sem. 2                               | Logements non réservés de Grand Dijon Habitat : 22 | 5T1 -6T2<br>7T3 -3T4<br>1T5    |                         |
| Îlot Corse, Dijon         | Grand Dijon Habitat | PLUS            | 2020 sem. 1                               | Logements non réservés de Grand Dijon Habitat : 36 | 3T1 -12T2<br>14T3 -5T4<br>2T5  |                         |
| Îlot Franche-Comté, Dijon | Grand Dijon Habitat | PLUS            | 2022 sem. 1                               | Logements non réservés de Grand Dijon Habitat : 35 | 8T2 -13T3<br>10T4 -4T5         |                         |
| Îlot Gascogne, Dijon      | Grand Dijon Habitat | PLUS            | 2022 sem. 1                               | Logements non réservés de Grand Dijon Habitat : 41 | 5T2-12T3<br>15T4-9T5           |                         |
| Ilot Île-de-France, Dijon | Orvitis             | PLUS            | 2021 sem. 1                               | Logements on réservés d'Orvitis : 18               | 4T4- 6T3 –<br>6T4-2T5          |                         |

\*adresse précise et nom de la commune

- Les opérations de requalification ayant nécessité la libération des logements concernés (non concerné)

Sans objet

**2. [Le cas échéant]. Concernant les opérations de reconstitution en quartier prioritaire de la politique de la ville (non concerné)**

Sans objet.

**C - Dispositions communes**

Chaque contributaire identifié ci-dessus s'engage, en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de l'Agence, à formaliser les droits de réservation accordés par le bailleur à Action Logement Services ou rétrocédés à Action Logement Services par le titulaire initial du contingent concerné, dans une convention ad hoc entre Action Logement Services et le ou les contributaire(s).

Les modalités d'exercice des droits de réservations accordés ou rétrocédés sont régies, selon le cas :

- pour les droits accordés, via une convention de réservation conclue dans les conditions prévues à l'article R. 441-5 du CCH ;
- pour les droits rétrocédés, via une convention ad hoc conclue entre Action Logement Services et le bailleur concerné. Cette convention peut renvoyer aux modalités prévues par la convention de réservation existante entre le réservataire et le bailleur. Elle doit prévoir la procédure applicable dans le cas où Action Logement Services n'est pas en mesure d'exercer le droit de réservation dans les délais prévus, sachant que, pour les droits de réservation rétrocédés par l'État, le logement concerné est remis à la disposition de l'État pour un tour.

Dans tous les cas où Action Logement Services n'est pas en mesure d'exercer le droit de réservation dans les délais prévus, les titulaires initiaux de ces droits de réservation désigneront des actifs non demandeurs d'emploi en vue de l'examen en commission d'attribution de l'attribution des logements concernés.

En ce qui concerne la contribution de l'État sur son contingent de logements situé en QPV, les conventions de réservations qui lient l'État à chaque bailleur sont adaptées en tant que de besoin pour tenir compte des modalités particulières de gestion de la partie du contingent correspondant à la contribution aux contreparties accordées à Action Logement Services.

Pour les logements dont la durée de réservation consentie au réservataire initial du logement est inférieure à 30 ans, le réservataire s'engage, dans la convention ad-hoc évoquée ci-dessus le liant à Action Logement Services, à prolonger le droit de réservation au profit d'Action Logement Services jusqu'à 30 ans, le cas échéant, par la mise à disposition du droit de réservation d'un autre logement, à l'expiration du droit de réservation du premier logement rétrocédé

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au délégué territorial de l'Anru. Pour cela les contribuaires désignés ci-dessus s'engagent à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ce bilan de l'année N-1 au plus tard le 15 janvier de l'année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au délégué territorial de l'Anru au plus tard le 30 janvier de l'année N.

En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les maîtres d'ouvrage des engagements contractualisés au titre des contreparties en faveur d'Action Logement Services, le règlement général de l'Agence relatif au NPNRU



prévoit un système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le Directeur général de l'Agence. Le Directeur général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de l'Agence, le directeur régional d'Action Logement Services ou tout signataire de la convention.

Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au projet.





# Contrat de ville

2015 • 2020

COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND DIJON  
**Convention de mixité sociale**



## PREAMBULE

---

La convention de mixité sociale est prévue à l'article 8 de la loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Elle fixe :

- Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- Des objectifs en fonction du critère de revenu de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et des engagements pris en matière de relogement des personnes relevant des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- Les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
- Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.

La convention de mixité sociale constitue une des conventions opérationnelles et doit décliner à l'échelle des quartiers prioritaires de la politique de la ville les orientations stratégiques en matière d'attribution définies par la Conférence Intercommunale du Logement.

Elle s'inscrit dans le cadre plus large de la réforme de la Politique de la Ville (elle constitue une annexe du Contrat de Ville) et de la réforme de la politique d'attributions prévue par la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové. A ce titre, elle s'articule étroitement avec les orientations portant sur les attributions qui seront retenues par la Conférence Intercommunale du Logement et retranscrites dans son document cadre.

## ARTICLE 1 - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU GRAND DIJON ET SES PARTENAIRES POUR LA MIXITE DANS LES QUARTIERS POLITIQUES DE LA VILLE

---

Le Grand Dijon s'est engagé fortement depuis plusieurs années dans des politiques structurelles visant à la réduction des inégalités sociales et territoriales en faveur des habitants des quartiers défavorisés. Il a su nouer avec l'ensemble des acteurs un vrai partenariat dynamique en faveur de cet engagement. Ces actions avaient notamment pour objectif d'actionner l'ensemble des leviers favorisant l'attractivité de ces quartiers.

Le Grand Dijon, en collaboration avec les communes concernées, a souhaité piloter des actions en faveur de ce rééquilibrage territorial et social :

- le PLH 2009-2015 qui a pour objectif de mieux répartir territorialement l'offre de logements et notamment l'offre sociale : la part des logements à loyer modéré hors

quartiers prioritaires représente à la fin du PLH 43 % du parc du Grand Dijon contre 53 % en 2009. Pour mémoire, la production de logements à loyer modéré a touché l'ensemble de l'agglomération puisque 20 communes ont eu au moins une opération financée sur leur territoire. Parmi celles-ci priorité a été donnée aux communes déficitaires au regard de la loi SRU où 80 % de l'offre a été produite. Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal ayant valeur de PLH qui est en cours d'élaboration poursuivra cet objectif en développant du logement à loyer modéré dans les villes et quartiers déficitaires.

- La convention de rénovation urbaine d'agglomération signée en 2005 portant sur 7 quartiers de l'agglomération : plus de 1000 logements auront été démolis ; la moitié de la reconstitution aura été réalisée hors site. Ces projets d'envergure ont permis de faire évoluer l'attractivité des quartiers de la Politique de la Ville ; avec des projets qui vont se poursuivre dans 2 quartiers dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain.
- Le développement de transports en commun a permis de mieux desservir l'ensemble des quartiers dont les quartiers prioritaires. La mise en service de 2 lignes de tramway en 2012 dessert ainsi 3 des 7 quartiers en rénovation urbaine.
- Le développement d'un réseau de chaleur alimenté par une énergie plus « verte ». Dans le cadre de sa compétence Énergie, le Grand Dijon a décidé la modernisation et l'extension de deux réseaux de chaleur urbains alimentés à hauteur de 80% par des énergies vertes (56 000 tonnes d'émissions de CO<sup>2</sup> évitées par an). Ils desservent notamment 5 des 7 quartiers ayant bénéficié de la première convention de rénovation urbaine (Le Mail à Chenôve, Fontaine d'Ouche, Les Grésilles et Via Romana à Dijon, Centre-ville à Quetigny)

Aujourd'hui, le Grand Dijon, les communes concernées, les bailleurs de logements sociaux se sont engagés à travers un nouveau Contrat de Ville 2015-2020 autour des 3 piliers de la politique de la ville que sont la cohésion sociale, le cadre de vie et le développement économique. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le rééquilibrage territorial et social de ces quartiers de la Politique de la Ville et dans l'amélioration de leur attractivité.

La convention de mixité sociale, annexe du Contrat de Ville, doit permettre de décliner les modalités opérationnelles pour favoriser la mixité dans les quartiers, le rééquilibrage du peuplement entre les quartiers prioritaires et le reste de la Communauté Urbaine, limiter la concentration de populations aux conditions sociales difficiles au sein de ces quartiers, tout en confirmant le rôle de l'ensemble du parc social dans l'accueil des plus démunis. Par ailleurs, l'ambition portée dans cette convention concerne également une politique volontariste pour l'accueil d'une population moins précarisée dans ces quartiers à travers des axes spécifiques portant sur l'accueil des ménages « porteurs de mixité ».

## **ARTICLE 2 - LES DISPOSITIONS GENERALES DE LA CONVENTION DE MIXITE SOCIALE**

---

### **2-1 La durée de la convention**

Les dispositions de la convention de mixité sociale s'appliquent à compter de la signature de la convention et pour une durée identique à celle du Contrat de Ville du Grand Dijon signé le 6 juillet dernier.

Les orientations définies dans la convention et notamment les objectifs d'attribution, devront être réinterrogés annuellement.

Elle constitue une annexe du Contrat de Ville.

## **2-2 Le périmètre d'application de la convention de mixité sociale**

La convention de mixité sociale a pour objectif de définir collectivement les objectifs en matière d'attribution dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville du Grand Dijon.

Les partenaires se sont engagés à définir ces objectifs sur les secteurs géographiques suivants :


- **Les quartiers prioritaires de la politique de la ville au titre du décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014**

Les quartiers prioritaires sont : le Mail à Chenôve, la Fontaine d'Ouche et les Grésilles à Dijon, le Belvédère à Talant et le Bief du Moulin à Longvic.

Parmi ces quartiers, deux secteurs vont bénéficier d'un projet de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU :

- Le Mail à Chenôve : Quartier d'intérêt national
- La Fontaine d'Ouche à Dijon : Quartier d'intérêt régional

Les dispositions relatives aux modalités de relogement des ménages issus de projets de renouvellement urbain sont définies à l'article 5 de la convention.



### - Les quartiers de veille de la politique de la ville définis dans le Contrat de Ville

Les quartiers de veille sont : le centre-ville de Quetigny, Guynemer à Longvic, et les anciens périmètres CUCS des autres quartiers prioritaires (le Mail, Fontaine d'Ouche, Grésilles et Belvédère).

Les partenaires n'ont pas souhaité se doter d'orientations différenciées entre les quartiers prioritaires et les quartiers de veille, considérant que c'est l'observation de l'occupation et l'identification de différents secteurs de fragilité qui orienteront les objectifs en matière d'attribution des logements.

Pour la suite du document, la dénomination « Quartiers Politique de la Ville » désignent les quartiers prioritaires et les quartiers de veille du Grand Dijon.

## 2-3 Le public cible de la convention de mixité sociale

Le Grand Dijon et ses partenaires ont souhaité définir le public cible de la convention de mixité sociale, comprenant les ménages cibles de la loi ainsi que les publics nécessitant des processus d'attribution spécifiques au regard de leurs spécificités et du profil de la demande de logements à loyer modéré dans la Communauté Urbaine.

Les publics cibles sont les suivants :

- **Les ménages ayant des ressources inférieures au seuil des bas revenus** : ce seuil est défini localement à 40% des plafonds du PLUS

- **Les ménages de l'accord collectif départemental, éligibles au contingent préfectoral « mal logés » :** Dans l'attente de l'accord collectif départemental, dont le travail est à engager, les parties conviennent de prendre appui sur les ménages définis dans le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées, à savoir – liste classée par ordre prioritaire :
  - les ménages reconnus prioritaires et urgents à loger par la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO)
  - les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales qui ont quitté, ou doivent quitter leur domicile, identifiées par les travailleurs sociaux ou les bailleurs
  - les sortants d'hébergement via la commission ad'hoc gérée par le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) sous l'égide de la DDCS
  - les ménages identifiés par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) ou son secrétariat
  - les ménages relogés dans le cadre des opérations de démolition-reconstruction de l'ANRU
  - les publics reconnus prioritaires au titre du PDALPD, à savoir les ménages cumulant des difficultés, à des degrés divers, d'ordre économique, social et lié au logement (Cf. grille à l'annexe 3)
- **Les ménages « porteurs de mixité »** à savoir les candidats qui remplissent les conditions suivantes :
  - Les candidats solvables : AAH, CDD de plus de 6 mois, missions d'intérim régulières, CDI, retraités
  - Les candidats ayant des ressources supérieures à 60% des plafonds du PLUSCes deux conditions sont cumulatives.

## ARTICLE 3– LES OBJECTIFS PARTAGES EN MATIERE D'ATTRIBUTION

---

### **3-1 Définir des niveaux de fragilité du peuplement dans les quartiers de la politique de la ville, en fonction d'un écart à la moyenne à l'échelle du parc social de l'ensemble de la Communauté Urbaine**

Un diagnostic de la fragilité des quartiers a été réalisé sur l'ensemble des quartiers Politique de la Ville du Grand Dijon. Il repose sur le croisement entre des indicateurs portant sur l'occupation et sur les dynamiques relatives aux profils des emménagés récents.

Pour les communes qui le souhaitaient, des sous-secteurs ont été définis pour identifier les équilibres de peuplement à une échelle plus fine.

Les indicateurs retenus sont les suivants<sup>1</sup> :

- En stock, parmi l'ensemble des occupants :

- Part des ménages dont le niveau de ressources est inférieur à 40% des plafonds PLUS
- Part de familles monoparentales
- Taux de rotation
- Taux de vacance
- Part de demandes en mutation
- Part des ménages isolés
- Part des ménages bénéficiaires des minima sociaux<sup>2</sup>
- Part des occupants de 18-64 ans qui ne sont pas considérés comme des actifs occupés selon OPS : cela peut concerner les occupants au chômage, au RSA, étudiants, bénéficiaire de minimas sociaux, personnes au foyer, jeunes retraités (liste non exhaustive)

- En flux, parmi les emménagés récents :

- Part des ménages dont le niveau de ressources est inférieur à 40% des plafonds PLUS
- Part de familles monoparentales
- Part des ménages bénéficiaires des minima sociaux
- Part des occupants de 18-64 ans qui ne sont pas considérés comme des actifs occupés selon OPS

---

<sup>1</sup> OPS 2012 soit pour les emménagés récents 2009-2010-2011; RPLS 2014

<sup>2</sup> A été retenu : l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) et le Revenu de Solidarité Active (RSA)

Il est donc considéré qu'un critère unique ne présente pas, en soit, un facteur de fragilité. Cependant, la concentration de certaines situations peut entraîner un risque de fragilisation accrue d'un secteur.

Trois niveaux de fragilité ont été retenus :

- Des secteurs qui ne présentent pas de difficultés particulières, dont la situation reste stable  
→ 1 : SECTEURS PEU FRAGILES
- Des secteurs a priori en léger décrochage, soit dans l'occupation, soit parmi les emménagés récents → 2 : SECTEURS A LA FRAGILITE MOYENNE
- Des secteurs a priori en décrochage important, et dont la fragilité se renforce avec les attributions → 3 : SECTEURS TRES FRAGILES

*L'analyse réalisée sur la base d'OPS 2012 fait ressortir les résultats suivants :*

- Le secteur 1, peu fragile, représente 11 % du parc des quartiers politique de la ville*
- Le secteur 2, moyennement fragile, représente 45 % du parc des quartiers politique de la ville*
- Le secteur 3, très fragile, représente 44 % du parc des quartiers politique de la ville*

La méthodologie détaillée ainsi que les résultats, sous forme de tableaux et de cartes, sont présentés en annexe du document. Le suivi et l'actualisation de cet indice seront réalisés par le Grand Dijon, sur la base des données transmises par ses partenaires.

### **3-2 Définir des objectifs d'attribution pour les publics cibles de la convention**

La définition d'objectifs communs en matière d'attribution va être réalisée en trois temps :

- un premier temps à l'échelle des quartiers de la Politique de la Ville à travers la convention de mixité sociale et ses publics cibles
- un second temps à l'échelle du département de la Côte-d'Or à travers la mise en œuvre d'un accord collectif départemental
- un troisième temps à l'échelle de l'ensemble de la Communauté Urbaine par la Conférence Intercommunale du Logement à travers :
  - le document des orientations stratégiques
  - l'accord collectif intercommunal, déclinaison de l'accord collectif départemental, si celui-ci devient obligatoire

Dans ce premiers temps, les partenaires souhaitent définir des objectifs communs à l'échelle de l'ensemble des quartiers Politique de la Ville, quelle que soit la fragilité du sous-secteur.

Les bailleurs, l'Etat, les réservataires dont Action Logement dans la limite du logement des salariés de ses entreprises adhérentes, et les communes s'engagent à se doter d'objectifs communs, afin d'apporter une satisfaction efficace aux demandeurs prioritaires tout en veillant aux équilibres territoriaux :

**- Au maximum 40 % des attributions annuelles doivent être réalisées au profit de ménages aux ressources inférieures à 40% des plafonds PLUS** – *en 2012 : dans les quartiers Politique de la Ville, 50% des emménagés récents ont des ressources inférieures à 40% des plafonds PLUS / 40% à l'échelle de la Communauté Urbaine*

**- Au maximum 20% des attributions annuelles doivent être réalisées au profit de ménages du contingent préfectoral « mal logés ».** Ce taux pourra varier en fonction des relogements liés aux Projets de Renouvellement Urbain – *en 2014 : 19% des attributions ont été réalisées à des ménages aux ressources inférieures à 40% des plafonds PLUS à l'échelle du Grand Dijon, mais l'ensemble du public éligible n'était pas identifié /15% à l'échelle de la Communauté Urbaine*

**- Au minimum 20% des attributions annuelles doivent être réalisées au profit de ménages « porteurs de mixité »** – *en 2014 : 27% des attributions ont été réalisées à des ménages aux ressources supérieures à 60% des plafonds PLUS à l'échelle du Grand Dijon*

Ces objectifs pourront être réexaminés tous les ans en fonction des résultats obtenus et de l'évolution de la demande.

## **ARTICLE 4 – LES ORIENTATIONS POUR FAVORISER LES PARCOURS RESIDENTIELS**

---

### **4-1 Harmoniser les pratiques des bailleurs et des réservataires relatives aux demandeurs de mutation**

Les bailleurs et les réservataires se sont accordés à définir collectivement des priorités communes concernant les demandeurs de mutation :

- Les locataires en situation de sous-occupation (selon définition réglementaire, voir annexe 5)
- Les locataires en situation de sur-occupation (selon définition réglementaire, voir annexe 5)
- Les locataires qui rencontrent des problèmes graves de voisinage
- Les locataires rencontrant un changement personnel
  - o Modification de la composition familiale : naissance, décohabitation, décès
  - o Modification de la situation professionnelle
  - o Générant des difficultés pour payer régulièrement les loyers et les charges
- Les locataires rencontrant des problèmes de santé ou de perte de mobilité générant une difficulté à rester dans le logement

Par ailleurs, au vu du nombre important de refus auquel sont confrontés les bailleurs, les demandeurs de mutation répondant aux critères ci-dessous ne sont plus considérés comme prioritaires au-delà de 2 refus non valables.

Action Logement précise qu'il sera attentif à ces critères mais qu'il ne pourra en résulter une diminution des attributions au profit des salariés des entreprises sur ses réservations locatives.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les demandes émanant des salariés des entreprises adhérentes Action Logement ciblées sur son contingent de réservations locatives, les critères de priorité retenus sont ceux définis par les Accords Nationaux Interprofessionnels (ANI) des 29 avril 2011 et 19 avril 2012 :

- Les jeunes de moins de 30 ans
- La mobilité professionnelle, mutation d'urgence...
- L'accès à un emploi
- La limitation du temps de transport domicile-travail
- Les salariés en situation de handicap, difficulté financière ou perte d'emploi, en situation familiale les obligeant à quitter leur domicile dont les bénéficiaires relevant du dispositif DALO : salariés ou demandeurs d'emploi ou sortant de structures d'hébergement.

#### **4-2 Conserver sur site les ménages « porteurs de mixité »**

Au-delà de ces ménages prioritaires, les partenaires souhaitent apporter une attention particulière aux demandeurs de mutation répondant aux critères « porteurs de mixité » tels que définis dans la convention.

Il s'agit des demandeurs suivants :

- Les ménages répondant aux critères des ménages « porteurs de mixité »
- Qui habitent un quartier prioritaire ou de veille
- Dont le choix de quartier en 1,2 ou 3 concerne un quartier prioritaire ou de veille

Pour répondre à ces demandeurs, les bailleurs et les réservataires vont mettre en place une procédure spécifique permettant de les identifier, de préciser leur demande, et d'essayer de les orienter vers les quartiers prioritaires et de veille :

- ➔ Des entretiens personnalisés à réaliser auprès d'eux pour qualifier précisément la demande
- ➔ Une recherche en interne propre à chaque bailleur d'une offre correspondant à la demande du demandeur
- ➔ Dans le cas d'absence d'offre au sein du parc du bailleur, une sollicitation de la commune concernée en charge de faire le lien avec les autres bailleurs qui pourraient proposer le produit correspondant.
- ➔ Au besoin, des réunions pilotées par la ville en présence de l'inter-bailleurs pourront être menées pour mobiliser l'offre correspondante

## ARTICLE 5 – LES MODALITES DE RELOGEMENT POUR LES MENAGES CONCERNES PAR DES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN

---

Les partenaires souhaitent définir dans la convention les principes partagés relatifs aux modalités de relogement et d'accompagnement social pour l'ensemble des relogements issus de projets de renouvellement urbain, quelle que soit la nature des financements des opérations de réhabilitation / démolition. Les opérations concernées sont listées à l'annexe 4.

Le Grand Dijon et ses partenaires souhaitent poursuivre les opérations de relogement dans la continuité de ce qui a été réalisé lors du premier projet de rénovation urbaine et améliorer le processus suite aux difficultés rencontrées et dans le respect des réservations locatives consenties à Action Logement en contrepartie des financements apportés à l'ANRU.

Les objectifs définis dans la convention seront applicables.

Des **principes communs** pour le NPNRU et pour les relogements de droit commun sont validés :

- La liberté de choix des ménages concernés quant à la localisation de leur nouveau logement
- Le respect de la mixité sociale et de l'équilibre de peuplement (définis dans la convention de mixité sociale)
- Le maintien du lien de solidarité que les ménages avaient pu établir avec leur voisinage au fil des années de cohabitation
- La qualité du projet de relogement (qualités des logements proposés, accessibilité, qualité de l'accompagnement)

Pour la conduite des relogements, **des modalités de suivi** adaptées sont définies :

- Une réunion de lancement pilotée par le Grand Dijon avec l'ensemble des bailleurs et des réservataires pour lancer l'opération de relogement. Le Conseil Départemental et la CAF y seront associés pour s'assurer de la mobilisation des partenaires concernant l'accompagnement des ménages relogés dans leur nouveau logement si nécessaire.
- Un référent unique de la CAF sera identifié
- Une ingénierie dédiée gérée par le bailleur démolisseur qui recherche dans un 1er temps en interne une solution de relogement avant la mobilisation éventuelle de l'inter-bailleur
- Des réunions techniques inter-bailleur, composées uniquement des bailleurs, ont eu lieu en tant que de besoin
- Un comité de suivi semestriel piloté par le Grand Dijon, qui réunit les services de l'Etat, les communes et les bailleurs concernés par les relogements

Une articulation sera également à prévoir dans le cadre des opérations de démolition du NPNRU avec les instances du suivi du projet de rénovation urbaine.

## **ARTICLE 6 - DEFINIR DES MODALITES DE COOPERATION ENTRE BAILLEURS, COMMUNES ET RESERVATAIRES**

---

Les bailleurs sociaux et les réservataires dont Action Logement dans la limite du logement des salariés des entreprises adhérentes, s'engagent à la mise en œuvre de pratiques concourant à la mise en œuvre des objectifs de la convention et notamment à la diversité des candidatures proposées dans les quartiers Politique de la Ville.

### **6-1 Harmoniser les processus en matière d'échange d'information entre les bailleurs et les communes**

Les communes concernées par la géographie prioritaire et les bailleurs s'engagent à améliorer la qualité de l'échange d'information concernant le processus d'attribution en identifiant une procédure commune simplifiée et une harmonisation des délais :

- Au moment de l'information sur la libération d'un logement dans l'ancien : le bailleur envoie systématiquement un mail à la commune indiquant les caractéristiques du logement libéré et le délai de préavis
- Les communes s'engagent à proposer des candidats dans un délai de 5 jours ouvrés suite à la transmission du mail
- Les bailleurs envoient mensuellement à chaque commune un état des nouveaux entrants

### **6-2 Harmoniser les processus en matière d'échange d'information entre les bailleurs, les réservataires et les communes**

Les réservataires, les communes concernées par la géographie prioritaire, et les bailleurs s'engagent à améliorer la qualité de l'échange d'information concernant le processus d'attribution en identifiant une procédure commune simplifiée et une harmonisation des délais :

- Pour les attributions dans le neuf : le bailleur s'engage à informer les communes et les réservataires des caractéristiques des logements au moins 30 jours avant la CAL. Les modalités de gestion des réservations locatives entre Action Logement et les bailleurs sont fixées par convention.
- L'ensemble des bailleurs envoient des convocations aux CAL par mail

### **6-3 Optimiser la mobilisation de l'ensemble des contingents pour accompagner l'atteinte des objectifs de la convention**

La mobilisation effective de l'ensemble des contingents est un des leviers permettant d'atteindre les objectifs de la convention dans les quartiers Politique de la Ville. Plusieurs leviers sont identifiés pour améliorer la mobilisation de ces contingents :

### **- Poursuivre l'engagement du Grand Dijon dans les orientations en matière d'attribution dans le logement social neuf**

Au titre de la garantie d'emprunt mobilisée auprès des bailleurs sociaux, le Grand Dijon est réservataire de 20% des logements sociaux neufs financés depuis le 1er janvier 2010. Une charte conclue avec les bailleurs sociaux permet de cibler les priorités du Grand Dijon<sup>3</sup> en matière d'attribution. La gestion de ce contingent est déléguée aux bailleurs qui dressent un bilan annuel des attributions réalisées dans ce cadre.

### **- Améliorer la visibilité sur la mobilisation du contingent préfectoral – Ménages prioritaires du PDALPD**

L'Etat est réservataire de 25% des logements au titre du relogement des ménages prioritaires du PDALPD. Ce contingent est géré en flux délégué pour ce qui concerne le contingent préfectoral "publics mal logés", Il est précisé que sur les quartiers prioritaires, les ménages relogés devront être solvables (bénéficiaires de l'AAH, CDD de plus de 6 mois, CDI ...)

Des conventions de réservation du contingent préfectoral ont été signées entre l'Etat et chaque bailleur, pour la mobilisation de ce contingent. Un Accord Collectif Départemental devrait être par la suite signé avec les bailleurs, le Grand Dijon et le Conseil Départemental, notamment pour les situations de relogement les plus complexes. Cet accord collectif départemental se déclinera au plan territorial.

Les partenaires ont validé l'intégration d'un module complémentaire dans le fichier partagé de la demande permettant d'automatiser la labellisation des ménages prioritaires répondant aux critères définis dans le PDALPD. La DDCS pourra confirmer ou infirmer la labellisation de la demande dans le fichier partagé. Ce module est financé pour moitié par le Grand Dijon, et pour l'autre moitié par les bailleurs au prorata de la répartition de leur parc. Le module sera intégré au premier trimestre 2016.

Ce module permettra d'améliorer la connaissance de la demande des ménages prioritaires, de suivre la localisation de leur logement et de s'assurer de l'atteinte des objectifs définis dans la convention de mixité sociale concernant les publics du contingent préfectoral.

### **- Mobiliser autant que possible les 5% du contingent préfectoral au profit des fonctionnaires**

L'Etat gère 5 % des logements au profit des agents de l'Etat et, par dérogation, aux agents de la fonction hospitalière. Ces logements sont gérés en stock direct par la DDCS.

La reconstitution du stock de logements de ce contingent est un objectif majeur dans la mesure où les attributions à ce titre représentent un levier à mobiliser pour l'atteinte des objectifs en matière de ménages porteurs de mixité.

### **- Poursuivre la mobilisation des réservations d'Action Logement dans les quartiers prioritaires.**

Les collecteurs d'Action Logement mobilisent leurs droits de réservation en stock, en coordination avec les bailleurs. Par ailleurs, 25% de leurs réservations doivent être mobilisées en direction des ménages reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable et aux sortants d'hébergement.

---

3 Actifs des entreprises ne bénéficiant pas de l'appui des collecteurs Action Logement ; agents relevant de la fonction publique territoriale ou hospitalière ; jeunes en formation ou insertion professionnelle

Action Logement a défini au niveau national des critères de priorité pour le logement des salariés de leurs entreprises adhérentes (cf. accords ANI mentionnés à l'article 4-1 supra) :

- les jeunes de moins de 30 ans,
- les personnes en mobilité,
- les personnes en difficulté.

Action Logement va dresser un état des lieux des conventions de réservation locatives encore en cours dans les quartiers de la Politique de la Ville étant précisé que de nouvelles réservations seront mises à disposition d' Action Logement dans le cadre des financements apportés à l'ANRU.

## ARTICLE 7 - LES MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION DE MIXITE


### 7-1 Mettre en place des modalités de suivi adaptées

Le Grand Dijon et l'Etat, co-présidents de la CIL, ainsi que leurs partenaires ont vocation à piloter l'ensemble des dispositifs liés aux attributions de logements sociaux et auront à ce titre la charge de définir les instances de suivi adaptées à l'ensemble des conventions opérationnelles que la CIL a vocation à piloter (accord collectif intercommunal, convention de mixité sociale, mise en œuvre du Plan partenarial de la Gestion de la Demande).

La proposition d'instances dans la présente convention sera amenée à évoluer en articulation avec l'ensemble des dispositifs une fois qu'ils seront mis en œuvre.

Cette proposition comprend :

- des instances de pilotage générales intégrant le suivi des orientations stratégiques de la CIL
- des instances de suivi des orientations spécifiques de la convention de mixité sociale



**La Conférence Intercommunale du Logement** est l'instance de pilotage de l'ensemble des documents d'orientations relatifs aux attributions de logements sociaux. La CIL :

- élabore le document d'orientations stratégiques sur les attributions à l'échelle de la Communauté Urbaine
- élabore la convention de mixité sociale

- participe à la mise en œuvre du plan partenarial de la gestion de la demande et d'information du demandeur
- élabore l'accord collectif intercommunal (évolution législative probable)

Le **comité de pilotage** de la convention de mixité sociale est l'instance politique qui élabore les orientations. Le comité de pilotage pourra être mutualisé avec le suivi d'autres conventions liées aux attributions. Il est composé du Grand Dijon, des communes disposant d'un QPV/QVA, des organismes HLM, des services de l'Etat, du Conseil Départemental, d'Action Logement.

**Les autres instances techniques** sont les instances techniques pour la mise en œuvre opérationnelle des orientations de la convention, à savoir :

- Un comité technique **dédié au bilan de la convention et au suivi des attributions au profit des publics cibles.**

Cette instance sera composée du Grand Dijon, de l'Etat, des communes concernées par la géographie prioritaire, des bailleurs sociaux, des réservataires et des associations œuvrant pour le droit au logement. Une cohérence sera recherchée avec le comité de suivi du contingent préfectoral

Un suivi semestriel des objectifs sera réalisé à partir du flux d'attribution constaté dans le fichier partagé de la demande.

Cette instance se réunira systématiquement en amont du comité de pilotage annuel afin **d'échanger sur le bilan des attributions** et sur des propositions d'ajustement et d'évolution des orientations à soumettre au comité de pilotage.

Pour l'année 2016, première année de mise en œuvre de la convention, les partenaires s'accordent sur la nécessité de réaliser un bilan intermédiaire (fin juillet).

- Le **suivi du relogement** lié aux projets de renouvellement urbain de la Communauté Urbaine

La description des modalités du relogement est définie à l'article 5.

Les réunions de suivi du relogement se réuniront semestriellement en présence des services de l'Etat, du Grand Dijon, des bailleurs et des partenaires du relogement pour :

- suivre l'avancement du relogement,
- coordonner les relogements dans le neuf et le moins de 5 ans
- faire un état des lieux des besoins éventuels pour des modulations de loyer

Une articulation sera également à prévoir dans le cadre des opérations de démolition du NPNRU avec les instances du suivi des projets de rénovation urbaine.

- Une instance technique **dédiée aux demandes complexes**

En tant que coordinateur de l'ensemble des orientations relatives aux attributions, le Grand Dijon anime cette instance aux demandes que les communes, les services de l'Etat et les bailleurs jugent comme « complexes » alors qu'elles constituent des priorités partagées des bailleurs et des réservataires.

Ces demandes peuvent concerner des primo-demandeurs et des demandeurs de mutations, et notamment (liste non exhaustive) :

- les demandeurs de mutation en impayés de loyer, à la condition qu'un plan d'apurement ait été signé avec le locataire ;
- les demandeurs avec des ressources faibles pour lesquelles il est préférable d'attribuer des logements hors quartiers Politique de la Ville pour des raisons d'équilibre de peuplement liées aux objectifs de la convention de mixité sociale ;
- les demandeurs qui ne peuvent pas être relogés dans du logement collectif pour des raisons de comportement par exemple.

Cette instance se réunira trimestriellement et analysera nominativement l'ensemble des demandeurs repérés par les partenaires. En lien avec l'Etat, sous l'autorité duquel il est placé, une coordination sera réalisée avec le SIAO.

Pour l'année 2016, s'agissant de la première année de mise en œuvre de la Convention, les partenaires s'accordent sur la nécessité de réaliser un bilan intermédiaire (fin juillet).

## **7-2 Evaluer l'atteinte des objectifs**

Pour suivre les objectifs en matière d'attribution, les indicateurs seront suivis par quartier, et selon l'indice de fragilité des sous-secteurs :

- La part des ménages ayant des ressources inférieures au seuil des bas revenus, par bailleur, par commune et par sous-secteur
- La part des ménages éligibles au titre du contingent préfectoral, par bailleur, par commune et par sous-secteur
- La part des relogements liés à des projets de renouvellement urbain, par bailleur, par commune et par sous-secteur
- La part des ménages porteurs de mixité, par bailleur, par commune et par sous-secteur

Les indices de fragilité des sous-secteurs pourront être mis à jour tous les 2 ans, à compter de la mise à disposition des données OPS 2014. Les objectifs en matière d'attribution pourront être réévalués au regard des résultats et des évolutions constatées en termes d'occupation.

ARTICLE 8 – LES LEVIERS POUR ACCOMPAGNER L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA CONVENTION

Plusieurs politiques structurelles à l’échelle de l’agglomération sont interpellées pour permettre aux partenaires d’atteindre les objectifs de la convention et appliquer les orientations.

Elles ont fait l’objet d’échanges entre les partenaires lors des ateliers et pourront alimenter les réflexions autour du PLUiH ainsi que celles des membres de la CIL pour l’élaboration :

- du document d’orientations générales sur les attributions
- du Plan Partenarial de la Gestion de la Demande et d’Information du demandeur
- de l’éventuel accord collectif intercommunal

|                | Politique structurelle                                                                                                | Rappel du cadre d'intervention législatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Calendrier                                                                      | Echelle d'intervention                                       | Orientations débattues lors des ateliers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Offre          | Développement de l'offre sociale : localisation, rattrapage SRU, diversification des produits-logements (financement) | Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat et Plan de Déplacement Urbain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A compléter                                                                     | Communauté Urbaine                                           | - Poursuivre le rééquilibrage de l'offre sociale entre quartiers Politique de la Ville et le reste de l'agglomération<br>- Développer une offre de logements en PLAI dits "adaptés" ayant vocation à répondre aux besoins des ménages nécessitant un accompagnement social adapté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Processus      | Gestion de la demande et des attributions                                                                             | <p>La loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) prévoit que tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale doté d'un Programme Local de l'Habitat exécutoire élabore un Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d'Information du Demandeur.</p> <p>Ce plan de gestion définira les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l'information, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Le plan partenarial permet de s'assurer d'une mixité sociale durable des quartiers et d'une meilleure gestion de la demande, plus transparente vis-à-vis de l'ensemble des acteurs et des demandeurs de logements.</p> <p>Ce plan doit prévoir les dispositions pour :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Satisfaire le droit à l'information pour tout demandeur de logement social, informations sur les modalités de dépôt, les étapes du traitement de la demande et les caractéristiques du parc social pouvant l'intéresser ;</li><li>- Accueillir tout demandeur qui le souhaite. Un service d'accueil et d'information doit être créé au niveau intercommunal. Ce service comporte au moins un lieu d'accueil physique permettant des entretiens personnalisés. Des lieux d'accueil de proximité peuvent être conservés ou créés. Ils doivent délivrer une information harmonisée ;</li><li>- Disposer d'une gestion partagée de la demande entre partenaires pour avoir une même vision sur les demandes de logement et leur gestion.</li></ul> | A réaliser pour juin 2016                                                       | Communauté Urbaine                                           | <p><b>Concernant les mutations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Communiquer sur les critères partagés des bailleurs et les communes en matière de mutation</li><li>- Accompagner les ménages à la qualification de leur demande</li><li>- Affirmer davantage les politiques de fidélisation des bailleurs auprès des ménages « porteurs de mixité »</li><li>- Travailler davantage en inter-bailleur et avec les réservataires sur la connaissance du parc au profit des demandeurs de mutation</li><li>- Affirmer le rôle pivot des communes dans la coordination des différents bailleurs pour des demandeurs de mutation</li></ul> <p><b>Concernant le parc social adapté et adaptable :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Poursuivre à l'échelle des bailleurs le travail de recensement des logements adaptés et adaptables à l'échelle du pars</li><li>- Communiquer aux communes la localisation et les caractéristiques des logements adaptés/ adaptables</li><li>- Renforcer le rôle pivot des communes dans la sollicitation des différents bailleurs dans le cas des demandes de mutation pour accessibilité</li></ul> <p><b>Concernant les processus d'attribution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Harmoniser les pratiques d'échange d'informations entre les communes et les bailleurs sur les attributions (caractéristiques des logements libérés, candidat définitivement entré dans le logement, raison des refus...)</li><li>- Définir à l'échelle de l'agglomération les niveaux de service et leur répartition en matière d'accueil et d'information du demandeur (loi ALUR)</li></ul> |
| Cadre de vie   | Attractivité des quartiers Politique de la ville                                                                      | La loi du 22 février 2014 crée les Contrats de Ville, et qui fixe les principales orientations du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015-2020                                                                       | Quartiers prioritaires et de veille de la Communauté Urbaine | <ul style="list-style-type: none"><li>- Améliorer l'attractivité des quartiers Politique de la Ville :<ul style="list-style-type: none"><li>- Soutenir les campagnes de marketing territorial qui concourent à l'attractivité des quartiers</li><li>- Assurer la qualité de service</li><li>- Assurer la tranquillité publique et résidentielle : Mettre en œuvre un dispositif de médiation-médiateurs en journée et en soirée dans les QPV</li><li>- Mettre en oeuvre les projets de renouvellement urbain au Mail et à la Fontaine d'Ouche</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Protocole de préfiguration en cours d'élaboration<br>Premiers projets pour 2018 | le Mail à Chenôve<br>la Fontaine d'Ouche à Dijon             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Offre          | Politiques de loyer                                                                                                   | Etabli par les bailleurs en fonction du financement initial des logements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | A l'échelle du patrimoine de chaque bailleur                 | - Développer une connaissance partagée des niveaux de quittance globale dans le parc social dans l'ensemble de l'agglomération et au niveau des quartiers prioritaires et de veille (définition de ménages « type » pour analyser l'accessibilité du parc par m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Accompagnement | Accompagnement social                                                                                                 | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | Etat des lieux dressé par la DDCS et le Conseil Général      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Consolider la boîte à outils à l'échelle de l'agglomération pour accueillir et maintenir dans le logement social des ménages nécessitant un accompagnement social renforcé :<ul style="list-style-type: none"><li>- PLAI adapté,</li><li>- Mesures d'accompagnement social renforcé,</li><li>- Offre d'hébergement spécifique de type pension de famille</li></ul></li><li>- Mieux sensibiliser les ménages à la nécessité d'un accompagnement social à l'entrée dans le logement (enjeu d'appropriation du logement, du paiement de la quittance et de l'intégration dans le nouvel environnement)-</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ARTICLE 9 – LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

---

Le Grand Dijon s'engage à :

- Assurer le pilotage et le suivi de la convention
- Assurer la mise à jour des données statistiques, en lien avec les bailleurs et le gestionnaire du fichier partagé de la demande
- Mettre en place et animer les instances techniques

Les communes concernées par la géographie prioritaire s'engagent à :

- Tenir compte des objectifs fixés par la présente convention pour l'attribution des logements relevant de leur contingent
- Contribuer aux travaux et participer aux instances techniques et de pilotage

Les bailleurs s'engagent à :

- S'inscrire dans les objectifs fixés par la présente convention et en tenir compte lors de l'attribution des logements sur les Quartiers Prioritaires, tout en veillant à ne pas générer de vacance
- Transmettre au Grand Dijon les informations nécessaires à la réalisation du suivi de la démarche (données statistiques...)
- Contribuer aux travaux et participer aux instances techniques et de pilotage

L'Etat s'engage à :

- Veiller, plus particulièrement, à ce que les attributions sur le contingent préfectoral, en Quartier Prioritaire, tiennent compte des objectifs de la présente convention
- Coordonner l'élaboration du futur Accord Collectif Départemental avec les objectifs de la présente convention
- Contribuer aux travaux techniques et instances de pilotage et co-piloter la CIL avec le Grand Dijon
- Transmettre au Grand Dijon les informations nécessaires au suivi des attributions dans le cadre du comité de suivi du contingent préfectoral.

Action Logement s'engage à :

- Favoriser l'attribution des logements à des ménages porteurs de mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la ville, notamment sur le contingent mis à sa disposition dans le cadre de son financement apporté à l'ANRU et aux demandeurs salariés de ses entreprises adhérentes.

Le présent engagement du (ou des) associé(s) collecteur(s) sera intégralement repris par toute structure qui viendrait à se substituer à lui (ou à eux) sans qu'il soit nécessaire d'établir un avenant.

Le Conseil Départemental s'engage à :

- S'inscrire dans les objectifs de la présente convention,
- Contribuer aux travaux et participer aux instances techniques et de pilotage



**Fait à Dijon, le**

Pour l'Etat,  
La Préfète,  
délégue territoriale de l'ANRU

Pour la Communauté urbaine du Grand Dijon,  
le Président,

Christiane BARRET

François REBSAMEN

Pour le Conseil Départemental de la Côte-d'Or,  
le Président,

François SAUVADET

Pour la Commune de Chenôve,  
le Maire,

Pour la Commune de Dijon,  
l'Adjointe au Maire,

Pour la Commune de Longvic,  
le Maire,

Thierry FALCONNET

Colette POPARD

José ALMEIDA

Pour la Commune de Quetigny,  
le Maire,

Pour la Commune de Talant,  
le Maire,

Rémi DETANG

Gilbert MENUT

Pour DIJON HABITAT,  
le Président,

Pour ICF SUD-EST Méditerranée,  
le Directeur Général,

Pour ORVITIS  
le Président,

Hamid EL HASSOUNI

Patrick AMICO

François-Xavier DUGOURD

Pour SCIC HABITAT Bourgogne,  
le Président,

Pour VILLEO,  
le Président,

Pour Logilia – Action Logement  
Le Directeur Général

Laurent GRANDGUILLAUME

Marcel ELIAS

Philippe LEROY

## **Annexes :**

1. Méthodologie de qualification de l'occupation et de secteurs de fragilité
2. Résultats détaillés de la matrice et cartes présentant les résultats
3. Grille des ménages prioritaires du PDALPD
4. Liste des opérations de renouvellement urbain concernées par l'article 4
5. Définition de la sous-occupation et de la sur-occupation

## Annexe 1 :

### Méthodologie de qualification de l'occupation et de secteurs de fragilité



13

## Les indicateurs retenus

#### ✓ 8 communément reconnus comme révélateurs de fragilité potentielle en stock :

- Niveau de ressources (<40%),
- Part de familles monoparentales
- Taux de rotation,
- Taux de vacance,
- % de demandes en mutation
- Part des ménages isolés
- Part des ménages bénéficiaires des minima sociaux
- Part des ménages de 18-64 ans actifs inoccupés (en déduction de l'indicateur des actifs occupés, c'est-à-dire la part des occupants en emploi stable ou précaire / occupants 18-64 ans)

#### ✓ Parmi lesquels 4 communément reconnus comme révélateurs de fragilité potentielle en flux, parmi les nouveaux arrivants :

- Niveau de ressources (<40%),
- Part de familles monoparentales
- Part des ménages bénéficiaires des minima sociaux
- Part des actifs inoccupés (en déduction de l'indicateur des actifs occupés, c'est-à-dire la part des occupants en emploi stable ou précaire / occupants 18-64 ans )



14

## Approche du niveau de fragilité – en stock

|                               | STOCK           |        |          |         |           |          |                   |                   |
|-------------------------------|-----------------|--------|----------|---------|-----------|----------|-------------------|-------------------|
|                               | Monoparent<br>s | Isolés | <40%PLUS | Vacance | Turn-over | Mutation | Actifs<br>occupés | Minima<br>sociaux |
| Moyenne Communauté<br>Urbaine | 19,8%           | 40,0%  | 37,0%    | 1,9%    | 11,1%     | 14,8%    | 51,0%             | 15,0%             |
| 1,5 points quand >            | 23,8%           | 46,2%  | 47,5%    | 2,7%    | 12,7%     | 17,9%    | 41,5%             | 20,2%             |
| -1,5 points quand <           | 15,8%           | 33,8%  | 26,5%    | 1,0%    | 9,5%      | 11,7%    | 60,5%             | 9,8%              |

#### ✓ Une analyse qui conduit à repérer 3 situations :

- 1 Les secteurs où les indicateurs sont les plus favorables à la moyenne du Grand Dijon (somme des points  $\leq -0,5$ )
- 2 Les secteurs où les indicateurs se rapprochent de la moyenne (somme des points entre -0,5 et 3 points)
- 3 Les secteurs où les indicateurs sont moins favorables à la moyenne (somme des points  $\geq 3$  points)



## Approche du niveau de fragilité – en flux

|                            | FLUX        |          |                |                |
|----------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
|                            | Monoparents | <40%PLUS | Actifs occupés | Minima sociaux |
| Moyenne Communauté Urbaine | 24,0%       | 49,0%    | 54,0%          | 13,0%          |
| 1,5 points quand >         | 29,4%       | 67,2%    | 44,6%          | 20,2%          |
| -1,5 points quand <        | 18,6%       | 30,8%    | 63,3%          | 5,8%           |

### ✓ Une analyse qui conduit à repérer 3 situations :

- 1 Les secteurs où les indicateurs sont les plus favorables à la moyenne du Grand Dijon (somme des points  $\leq -0,5$ )
- 2 Les secteurs où les indicateurs se rapprochent de la moyenne (somme des points entre  $-0,5$  et  $1,5$  points)
- 3 Les secteurs où les indicateurs sont moins favorables à la moyenne (somme des points  $\geq 1,5$  points)




## Proposition de niveaux de fragilité

Niveau de fragilité potentielle en occupation

Niveau de fragilité potentielle en flux

Niveau de fragilité potentielle général



Annexe 2 : Résultats détaillés de la grille

|                                               | Monoparents        |       |               |       |                |       | <40% plafond PLUS  |       |               |       | Les actifs occupés |       |               |       | Les minima sociaux |       |               |       | Taux de rotation     |                |       | Taux de vacance      |         |      | Mutation             |                     |       |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|--------------------|-------|---------------|-------|--------------------|-------|---------------|-------|--------------------|-------|---------------|-------|----------------------|----------------|-------|----------------------|---------|------|----------------------|---------------------|-------|
|                                               | Ensemble emménagés |       | Nvx emménagés |       | Ménages isolés |       | Ensemble emménagés |       | Nvx emménagés |       | Ensemble emménagés |       | Nvx emménagés |       | Ensemble emménagés |       | Nvx emménagés |       | Nbre de<br>Logements | Turn-over 2013 |       | Nbre de<br>logements | Vacance |      | Nbre de<br>logements | Demande de mutation |       |
|                                               | Nbre               | Part  | Nbre          | Part  | Nbre           | Part  | Nbre               | Part  | Nbre          | Part  | Nbre               | Part  | Nbre          | Part  | Nbre               | Part  | Nbre          | Part  |                      | Nbre           | %     |                      | Nbre    | %    |                      | Nbre                | %     |
| QPV_QVA                                       |                    |       |               |       |                |       |                    |       |               |       |                    |       |               |       |                    |       |               |       |                      |                |       |                      |         |      |                      |                     |       |
| QP Chenôve - Le Mail                          | 212                | 18%   | 51            | 15%   | 388            | 32%   | 581                | 48%   | 172           | 52%   | 689                | 38%   | 239           | 43%   | 141                | 12%   | 25            | 8%    | 1 513                | 170            | 11%   | 1 513                | 46      | 3%   | 1 467                | 281                 | 19%   |
| QP Dijon - Fontaine d'Ouche                   | 370                | 21%   | 100           | 23%   | 637            | 35%   | 808                | 45%   | 259           | 60%   | 1085               | 40%   | 289           | 42%   | 255                | 14%   | 60            | 14%   | 2 064                | 178            | 9%    | 2 064                | 53      | 3%   | 2 011                | 370                 | 18%   |
| QP Dijon - Les Grésilles                      | 217                | 15%   | 97            | 18%   | 611            | 42%   | 819                | 56%   | 320           | 58%   | 785                | 38%   | 350           | 43%   | 129                | 9%    | 47            | 9%    | 1 662                | 240            | 14%   | 1 662                | 16      | 1%   | 1 646                | 310                 | 19%   |
| QP Longvic - Bief du Moulin                   | 92                 | 20%   | 32            | 24%   | 170            | 36%   | 203                | 44%   | 66            | 50%   | 294                | 40%   | 84            | 43%   | 45                 | 10%   | 9             | 7%    | 502                  | 55             | 11%   | 502                  | 6       | 1%   | 496                  | 95                  | 19%   |
| QP Talant - Belvédère                         | 217                | 19%   | 66            | 22%   | 543            | 47%   | 497                | 43%   | 159           | 53%   | 775                | 47%   | 224           | 50%   | 181                | 16%   | 50            | 17%   | 1 255                | 134            | 11%   | 1 255                | 13      | 1%   | 1 242                | 207                 | 17%   |
| Ensemble QPV                                  | 1108               | 18%   | 346           | 20%   | 2349           | 39%   | 2908               | 48%   | 976           | 56%   | 3628               | 40%   | 1186          | 44%   | 751                | 12%   | 191           | 11%   | 6 996                | 777            | 11%   | 6 996                | 134     | 2%   | 6 862                | 1263                | 18%   |
| Territoire de veille - Les Grésilles          | 37                 | 15%   | 8             | 12%   | 117            | 48%   | 92                 | 38%   | 28            | 41%   | 138                | 47%   | 44            | 45%   | 32                 | 13%   | 12            | 18%   | 316                  | 57             | 18%   | 316                  | 5       | 2%   | 311                  | 53                  | 17%   |
| Territoire de veille Chenôve - Le Mail        | 119                | 18%   | 32            | 19%   | 267            | 40%   | 216                | 32%   | 63            | 37%   | 411                | 44%   | 139           | 52%   | 76                 | 11%   | 16            | 9%    | 468                  | 48             | 10%   | 468                  | 12      | 3%   | 456                  | 68                  | 15%   |
| Territoire de veille Dijon - Fontaine d'Ouche | 92                 | 21%   | 32            | 24%   | 158            | 35%   | 69                 | 15%   | 21            | 16%   | 349                | 54%   | 130           | 59%   | 8                  | 2%    | 2             | 1%    | 41                   | 2              | 5%    | 92                   | 2       | 2%   | 90                   | 39                  | 43%   |
| Territoire de veille Longvic - Bief du Moulin |                    |       |               |       |                |       |                    |       |               |       |                    |       |               |       |                    |       |               |       | 11                   | 1              | 9%    | 11                   | 0       | 0%   | 11                   | 2                   | 18%   |
| Territoire de veille Longvic - Guynemer       | 48                 | 24%   | 21            | 29%   | 103            | 50%   | 74                 | 36%   | 21            | 29%   | 107                | 42%   | 44            | 45%   | 22                 | 11%   | 3             | 4%    | 220                  | 33             | 15%   | 220                  | 3       | 1%   | 217                  | 33                  | 15%   |
| Territoire de veille Quetigny - Centre-Ville  | 130                | 16%   | 43            | 16%   | 388            | 46%   | 323                | 39%   | 119           | 45%   | 630                | 55%   | 211           | 56%   | 194                | 23%   | 82            | 31%   | 915                  | 98             | 11%   | 915                  | 11      | 1%   | 904                  | 148                 | 16%   |
| Territoire de veille Talant - Belvédère       | 19                 | 27%   | 6             | 27%   | 11             | 15%   | 31                 | 44%   | 11            | 50%   | 69                 | 43%   | 20            | 42%   | 3                  | 4%    | 0             | 0%    | 76                   | 9              | 12%   | 76                   | 2       | 3%   | 74                   | 10                  | 14%   |
| Ensemble territoire de veille                 | 445                | 18%   | 142           | 19%   | 1044           | 42%   | 805                | 33%   | 263           | 36%   | 1704               | 50%   | 588           | 53%   | 335                | 14%   | 115           | 16%   | 2 047                | 248            | 12%   | 2 098                | 35      | 2%   | 2 063                | 353                 | 17%   |
| QPV Fontaine d'Ouche - Zone 1                 | 197                | 21%   | 51            | 24%   | 304            | 32%   | 451                | 48%   | 139           | 65%   | 579                | 39%   | 149           | 41%   | 150                | 16%   | 33            | 15%   | 1 031                | 102            | 10%   | 1 031                | 15      | 1%   | 1 016                | 176                 | 17%   |
| QPV Fontaine d'Ouche - Zone 2                 | 130                | 21%   | 38            | 25%   | 233            | 37%   | 295                | 47%   | 93            | 62%   | 338                | 36%   | 99            | 42%   | 72                 | 12%   | 10            | 7%    | 772                  | 55             | 7%    | 772                  | 28      | 4%   | 744                  | 152                 | 20%   |
| QPV Fontaine d'Ouche - Zone 3                 | 43                 | 19%   | 11            | 17%   | 99             | 44%   | 61                 | 27%   | 27            | 43%   | 167                | 59%   | 41            | 46%   | 33                 | 15%   | 17            | 27%   | 257                  | 21             | 8%    | 257                  | 9       | 4%   | 248                  | 36                  | 15%   |
| QPV Grésilles - Zone 1                        | 30                 | 9%    | 16            | 14%   | 153            | 46%   | 173                | 52%   | 61            | 53%   | 154                | 37%   | 76            | 46%   | 26                 | 8%    | 8             | 7%    | 410                  | 42             | 10%   | 410                  | 2       | 0%   | 408                  | 81                  | 20%   |
| QPV Grésilles - Zone 2                        | 49                 | 18%   | 19            | 18%   | 96             | 35%   | 142                | 52%   | 63            | 61%   | 149                | 35%   | 66            | 40%   | 19                 | 7%    | 11            | 11%   | 313                  | 43             | 14%   | 313                  | 7       | 2%   | 306                  | 50                  | 16%   |
| QPV Grésilles - Zone 3                        | 15                 | 19%   | 15            | 19%   | 20             | 25%   | 36                 | 45%   | 36            | 45%   | 52                 | 42%   | 52            | 42%   | 10                 | 13%   | 10            | 13%   | 84                   | 15             | 18%   | 84                   | 0       | 0%   | 84                   | 19                  | 23%   |
| QPV Grésilles - Zone 4                        | 50                 | 22%   | 18            | 30%   | 99             | 44%   | 151                | 67%   | 41            | 67%   | 131                | 40%   | 42            | 52%   | 25                 | 11%   | 4             | 7%    | 243                  | 20             | 8%    | 243                  | 1       | 0%   | 242                  | 44                  | 18%   |
| QPV Grésilles - Zone 5                        | 41                 | 12%   | 18            | 14%   | 128            | 39%   | 194                | 59%   | 86            | 66%   | 181                | 35%   | 71            | 37%   | 25                 | 8%    | 10            | 8%    | 422                  | 97             | 23%   | 422                  | 6       | 1%   | 416                  | 77                  | 19%   |
| QPV Grésilles - Zone 6                        | 28                 | 17%   | 10            | 22%   | 79             | 48%   | 88                 | 54%   | 25            | 56%   | 80                 | 42%   | 29            | 48%   | 17                 | 10%   | 2             | 4%    | 189                  | 23             | 12%   | 189                  | 0       | 0%   | 189                  | 25                  | 13%   |
| QPV Le Belvédère - Zone 1                     | 32                 | 16%   | 11            | 22%   | 95             | 48%   | 86                 | 44%   | 28            | 56%   | 116                | 43%   | 31            | 42%   | 19                 | 10%   | 5             | 10%   | 213                  | 23             | 11%   | 213                  | 1       | 0%   | 212                  | 39                  | 18%   |
| QPV Le Belvédère - Zone 2                     | 17                 | 13%   | 4             | 13%   | 75             | 57%   | 58                 | 44%   | 16            | 52%   | 70                 | 46%   | 19            | 49%   | 12                 | 9%    | 4             | 13%   | 142                  | 14             | 10%   | 142                  | 0       | 0%   | 142                  | 23                  | 16%   |
| QPV Le Belvédère - Zone 3                     | 51                 | 22%   | 11            | 17%   | 96             | 41%   | 109                | 47%   | 35            | 53%   | 160                | 47%   | 45            | 49%   | 48                 | 21%   | 9             | 14%   | 253                  | 25             | 10%   | 253                  | 5       | 2%   | 248                  | 55                  | 22%   |
| QPV Le Belvédère - Zone 4                     | 14                 | 18%   | 7             | 37%   | 46             | 59%   | 35                 | 45%   | 14            | 74%   | 44                 | 47%   | 13            | 48%   | 9                  | 12%   | 2             | 11%   | 88                   | 10             | 11%   | 88                   | 1       | 1%   | 87                   | 13                  | 15%   |
| QPV Le Belvédère - Zone 5                     | 54                 | 17%   | 16            | 21%   | 137            | 43%   | 119                | 37%   | 33            | 43%   | 236                | 51%   | 69            | 57%   | 83                 | 26%   | 25            | 33%   | 329                  | 35             | 11%   | 329                  | 4       | 1%   | 325                  | 42                  | 13%   |
| QPV Le Belvédère - Zone 6                     | 49                 | 24%   | 17            | 30%   | 94             | 45%   | 90                 | 43%   | 33            | 58%   | 149                | 47%   | 47            | 48%   | 10                 | 5%    | 5             | 9%    | 230                  | 27             | 12%   | 230                  | 2       | 1%   | 228                  | 34                  | 15%   |
| QPV Le Mail - Sous secteur 1                  | 38                 | 19%   | 8             | 16%   | 71             | 35%   | 103                | 50%   | 27            | 53%   | 114                | 39%   | 41            | 46%   | 28                 | 14%   | 3             | 6%    | 245                  | 22             | 9%    | 245                  | 4       | 2%   | 241                  | 51                  | 21%   |
| QPV Le Mail - Sous secteur 2                  | 30                 | 22%   | 8             | 18%   | 34             | 25%   | 75                 | 54%   | 23            | 52%   | 78                 | 34%   | 30            | 40%   | 17                 | 12%   | 3             | 7%    | 158                  | 22             | 14%   | 158                  | 2       | 1%   | 156                  | 36                  | 23%   |
| QPV Le Mail - Sous secteur 3                  | 11                 | 15%   | 1             | 5%    | 15             | 21%   | 23                 | 32%   | 10            | 48%   | 40                 | 37%   | 20            | 43%   | 11                 | 15%   | 5             | 24%   | 189                  | 34             | 18%   | 189                  | 7       | 4%   | 182                  | 35                  | 19%   |
| QPV Le Mail - Sous secteur 4                  | 40                 | 21%   | 10            | 18%   | 53             | 28%   | 85                 | 45%   | 23            | 41%   | 104                | 37%   | 40            | 42%   | 26                 | 14%   | 3             | 5%    | 279                  | 32             | 11%   | 279                  | 16      | 6%   | 263                  | 52                  | 20%   |
| QPV Le Mail - Sous secteur 5                  | 29                 | 19%   | 7             | 15%   | 54             | 35%   | 63                 | 40%   | 20            | 42%   | 88                 | 39%   | 32            | 41%   | 20                 | 13%   | 3             | 6%    | 172                  | 18             | 10%   | 172                  | 5       | 3%   | 167                  | 34                  | 20%   |
| QPV Le Mail - Sous secteur 6                  | 35                 | 14%   | 9             | 15%   | 89             | 36%   | 127                | 52%   | 37            | 62%   | 160                | 40%   | 39            | 41%   | 25                 | 10%   | 4             | 7%    | 262                  | 25             | 10%   | 262                  | 8       | 3%   | 254                  | 45                  | 18%   |
| QPV Le Mail - Sous secteur 7                  | 29                 | 15%   | 8             | 16%   | 72             | 37%   | 105                | 54%   | 32            | 63%   | 105                | 41%   | 37            | 46%   | 14                 | 7%    | 4             | 8%    | 208                  | 17             | 8%    | 208                  | 4       | 2%   | 204                  | 27                  | 13%   |
| QVA Le Mail - Sous secteur 8                  | 25                 | 17%   | 8             | 17%   | 60             | 42%   | 30                 | 21%   | 6             | 13%   | 98                 | 52%   | 38            | 57%   | 12                 | 8%    | 1             | 2%    | 155                  | 19             | 12%   | 155                  | 5       | 3%   | 150                  | 20                  | 13%   |
| QVA Le Mail - Sous secteur 9                  | 75                 | 19%   | 8             | 15%   | 156            | 39%   | 160                | 40%   | 25            | 46%   | 256                | 44%   | 45            | 55%   | 61                 | 15%   | 14            | 26%   | 283                  | 26             | 9%    | 283                  | 7       | 2%   | 276                  | 43                  | 16%   |
| QPV Longvic - Zone unique                     | 92                 | 20%   | 32            | 24%   | 170            | 36%   | 203                | 44%   | 66            | 50%   | 294                | 40%   | 84            | 43%   | 45                 | 10%   | 9             | 7%    | 502                  | 55             | 11%   | 502                  | 6       | 1%   | 496                  | 95                  | 19%   |
| Chenôve hors-QPV                              | 85                 | 18%   | 42            | 19%   | 213            | 45%   | 122                | 26%   | 61            | 27%   | 359                | 56%   | 156           | 48%   | 44                 | 9%    | 13            | 6%    | 642                  | 41             | 6%    | 530                  | 6       | 1%   | 524                  | 78                  | 15%   |
| Dijon hors-QPV                                | 1287               | 21%   | 600           | 27%   | 2723           | 44%   | 1976               | 32%   | 897           | 40%   | 4690               | 57%   | 1907          | 57%   | 680                | 11%   | 274           | 12%   | 6 647                | 745            | 11%   | 6 706                | 101     | 2%   | 6 605                | 974                 | 15%   |
| Longvic hors-QPV                              | 89                 | 19%   | 32            | 24%   | 202            | 43%   | 112                | 24%   | 39            | 29%   | 440                | 65%   | 143           | 73%   | 50                 | 11%   | 11            | 8%    | 530                  | 58             | 11%   | 540                  | 5       | 1%   | 535                  | 64                  | 12%   |
| Quetigny hors-QPV                             | 55                 | 18%   | 16            | 18%   | 118            | 39%   | 82                 | 27%   | 26            | 29%   | 276                | 59%   | 88            | 59%   | 32                 | 11%   | 7             | 8%    | 322                  | 26             | 8%    | 322                  | 0       | 0%   | 322                  | 35                  | 11%   |
| Talant hors-QPV                               | 17                 | 14%   | 14            | 15%   | 33             | 27%   | 35                 | 29%   | 34            | 35%   | 87                 | 44%   | 68            | 43%   | 16                 | 13%   | 11            | 11%   | 158                  | 13             | 8%    | 158                  | 1       | 1%   | 157                  | 25                  | 16%   |
| Ensemble commune Pol_Ville hors QPV           | 1533               | 20%   | 704           | 25%   | 3289           | 43%   | 2327               | 31%   | 1057          | 38%   | 5852               | 57%   | 2362          | 57%   | 822                | 11%   | 316           | 11%   | 8 299                | 883            | 11%   | 8 256                | 113     | 1%   | 8 143                | 1176                | 14%   |
| Chevigny-Saint-Sauveur                        | 201                | 21%   | 90            | 23%   | 301            | 32%   | 219                | 23%   | 91            | 23%   | 884                | 60%   | 395           | 63%   | 93                 | 10%   | 49            | 13%   | 949                  | 102            | 11%   | 949                  | 4       | 0%   | 945                  | 148                 | 16%   |
| Fontaine-lès-Dijon                            | 69                 | 29%   | 26            | 34%   | 64             | 27%   | 40                 | 17%   | 14            | 18%   | 250                | 71%   | 81            | 70%   | 27                 | 11%   | 11            | 14%   | 252                  | 31             | 12%   | 261                  | 3       | 1%   | 258                  | 27                  | 10%   |
| Marsannay-la-Côte                             | 56                 | 30%   | 15            | 21%   | 60             | 32%   | 39                 | 21%   | 14            | 20%   | 165                | 54%   | 65            | 55%   | 20                 | 11%   | 6             | 8%    | 219                  | 43             | 20%   | 219                  | 1       | 0%   | 218                  | 26                  | 12%   |
| Saint-Apollinaire                             | 111                | 24%   | 77            | 33%   | 191            | 41%   | 104                | 22%   | 63            | 27%   | 335                | 58%   | 214           | 61%   | 15                 | 3%    | 7             | 3%    | 511                  | 49             | 10%   | 512                  | 13      | 3%   | 499                  | 53                  | 11%   |
| Ensemble des autres communes SRU              | 437                | 24%   | 208           | 27%   | 616            | 34%   | 402                | 22%   | 182           | 24%   | 1634               | 60%   | 755           | 62%   | 155                | 8%    | 73            | 9%    | 1 931                | 225            | 12%   | 1 941                | 21      | 1%   | 1 920                | 254                 | 13%   |
| Autres communes                               | 173                | 32%   | 71            | 36%   | 151            | 28%   | 131                | 24%   | 68            | 34%   | 474                | 55%   | 189           | 61%   | 32                 | 6%    | 6             | 3%    | 503                  | 118            | 23%   | 698                  | 8       | 1%   | 690                  | 76                  | 11%   |
| CU du Grand Dijon                             | 3696               | 19,9% | 1471          | 23,6% | 7449           | 40,2% | 6573               | 35,5% | 2546          | 40,8% | 13292              | 50,7% | 5080          | 53,6% | 2095               | 11,3% | 701           | 11,2% | 19 776               | 2251           | 11,4% | 19 989               | 311     | 1,6% | 19 678               | 3122                | 15,9% |

|                                               |                                 | STOCK       |        |          |            |       |         |           |          |                |                       |       |                |                 |       | STOCK       | FLUX     |            |       |                |                       |       |                |                | FLUX  | Gamme |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|----------|------------|-------|---------|-----------|----------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------|-------|-------------|----------|------------|-------|----------------|-----------------------|-------|----------------|----------------|-------|-------|
| Secteurs                                      | Nombre de logements (RPLS 2014) | Monoparents | Isolés | <40%PLUS | Nombre 40% | Total | Vacance | Turn-over | Mutation | Actifs occupés | Nombre Actifs occupés | Total | Minima sociaux | Points en stock | Gamme | Monoparents | <40%PLUS | Nombre 40% | Total | Actifs occupés | Nombre Actifs occupés | Total | Minima sociaux | Points en flux | Gamme | Gamme |
| QP Chenôve - Le Mail                          | 1635                            | -0,5        | -1     | 1        | 581        | 1198  | 1       | 0         | 1        | -1             | 689                   | 1198  | 0              | 0,50            | 2     | -1          | 1        | 172        | 331   | -1             | 239                   | 1198  | -0,5           | -1,50          | 1     | 2     |
| QP Dijon - Fontaine d'Ouche                   | 2138                            | 0           | -0,5   | 1        | 808        | 1796  | 1       | -0,5      | 1        | -1             | 1085                  | 1796  | 1              | 2,00            | 3     | 0           | 1        | 259        | 429   | -1             | 289                   | 1796  | 1              | 1,00           | 3     | 3     |
| QP Dijon - Les Grésilles                      | 1808                            | -1          | 0      | 1        | 819        | 1472  | -0,5    | 1         | 1        | -1             | 785                   | 1472  | -0,5           | 0,00            | 2     | -1          | 1        | 320        | 552   | -1             | 350                   | 1472  | -0,5           | -1,50          | 1     | 2     |
| QP Longvic - Bief du Moulin                   | 513                             | 0           | -0,5   | 1        | 203        | 466   | -0,5    | 0         | 1        | -1             | 294                   | 466   | -0,5           | -0,50           | 2     | 0           | 1        | 66         | 131   | -1             | 84                    | 466   | -0,5           | -0,50          | 2     | 2     |
| QP Talant - Belvédère                         | 1317                            | -0,5        | 1      | 1        | 497        | 1165  | -0,5    | 0         | 0        | -0,5           | 775                   | 1165  | 1              | 1,50            | 3     | 0           | 1        | 159        | 299   | -0,5           | 224                   | 1165  | 1              | 1,50           | 3     | 3     |
| Ensemble QPV                                  | 7411                            | -0,5        | 0      | 1        | 2908       | 6097  | 1       | 0         | 1        | -1             | 3628                  | 6097  | 0              | 1,50            | 3     | -0,5        | 1        | 976        | 1742  | -1             | 1186                  | 6097  | 0              | -0,50          | 2     | 3     |
| Territoire de veille - Les Grésilles          | 321                             | -1          | 1      | 0        | 92         | 243   | 0       | 1         | 0        | -0,5           | 138                   | 243   | 1              | 1,50            | 3     | -1          | 0        | 28         | 68    | -1             | 44                    | 68    | 1              | -1,00          | 2     | 3     |
| Territoire de veille Chenôve - Le Mail        | 477                             | -0,5        | 0      | -0,5     | 216        | 667   | 1       | -0,5      | 0        | -0,5           | 411                   | 667   | 0              | -1,00           | 2     | -0,5        | -0,5     | 63         | 170   | 0              | 139                   | 667   | -0,5           | -1,50          | 1     | 2     |
| Territoire de veille Dijon - Fontaine d'Ouche | 98                              | 0           | -0,5   | -1       | 69         | 448   | 1       | -1        | 1        | 0,5            | 349                   | 448   | -1             | -1,00           | 2     | 0           | -1       | 21         | 135   | 1              | 130                   | 135   | -1             | -1,00          | 2     | 2     |
| Territoire de veille Longvic - Bief du Moulin | 11                              | -1          | -1     | -1       | 0          | 0     | -1      | -0,5      | 1        | -1             | 0                     | 0     | -1             | -5,50           | 1     | -1          | -1       | 0          | 0     | -1             | 0                     | 0     | -1             | -4,00          | 1     | 1     |
| Territoire de veille Longvic - Guynemer       | 228                             | 1           | 1      | 0        | 74         | 204   | 0       | 1         | 0        | -1             | 107                   | 204   | 0              | 2,00            | 3     | 1           | -1       | 21         | 72    | -1             | 44                    | 72    | -1             | -2,00          | 1     | 2     |
| Territoire de veille Quetigny - Centre-Ville  | 934                             | -1          | 1      | 1        | 323        | 838   | -0,5    | 0         | 0        | 0,5            | 630                   | 838   | 1              | 2,00            | 3     | -1          | 1        | 119        | 264   | 0              | 211                   | 264   | 1              | 1,00           | 3     | 3     |
| Territoire de veille Talant - Belvédère       | 81                              | 1           | -1     | 1        | 31         | 71    | 1       | 0         | -0,5     | -1             | 69                    | 71    | -1             | -0,50           | 2     | 1           | 1        | 11         | 22    | -1             | 20                    | 22    | -1             | 0,00           | 2     | 2     |
| Ensemble territoire de veille                 | 2150                            | -0,5        | 0      | -0,5     | 805        | 2471  | 0       | 0         | 0        | 0              | 1704                  | 2471  | 1              | 0,00            | 2     | -0,5        | -0,5     | 263        | 731   | 0              | 588                   | 2471  | 1              | 0,00           | 2     | 2     |
| QPV Fontaine d'Ouche - Zone 1                 | 1067                            | 0           | -1     | 1        | 451        | 947   | 0       | -0,5      | 0        | -1             | 579                   | 947   | 1              | -0,50           | 2     | 0           | 1        | 139        | 215   | -1             | 149                   | 215   | 1              | 1,00           | 3     | 3     |
| QPV Fontaine d'Ouche - Zone 2                 | 807                             | 0           | -0,5   | 1        | 295        | 624   | 1       | -1        | 1        | -1             | 338                   | 624   | 0              | 0,50            | 2     | 0           | 1        | 93         | 151   | -1             | 99                    | 151   | -0,5           | -0,50          | 2     | 2     |
| QPV Fontaine d'Ouche - Zone 3                 | 260                             | 0           | 1      | -0,5     | 61         | 224   | 1       | -0,5      | 0        | 1              | 167                   | 224   | 1              | 3,00            | 3     | -1          | 0        | 27         | 63    | -1             | 41                    | 63    | 1              | -1,00          | 2     | 3     |
| QPV Grésilles - Zone 1                        | 511                             | -1          | 1      | 1        | 173        | 330   | -1      | -0,5      | 1        | -1             | 154                   | 330   | -1             | -1,50           | 1     | -1          | 1        | 61         | 116   | -1             | 76                    | 116   | -0,5           | -1,50          | 1     | 1     |
| QPV Grésilles - Zone 2                        | 319                             | -0,5        | -0,5   | 1        | 142        | 273   | 1       | 1         | 0        | -1             | 149                   | 273   | -1             | 0,00            | 2     | -1          | 1        | 63         | 104   | -1             | 66                    | 104   | 0              | -1,00          | 2     | 2     |
| QPV Grésilles - Zone 3                        | 89                              | 0           | -1     | 1        | 36         | 80    | -1      | 1         | 1        | -1             | 52                    | 80    | 1              | 1,00            | 3     | -0,5        | 1        | 36         | 80    | -1             | 52                    | 80    | 0              | -0,50          | 2     | 3     |
| QPV Grésilles - Zone 4                        | 256                             | 1           | 1      | 1        | 151        | 227   | -1      | -0,5      | 1        | -1             | 131                   | 227   | 0              | 1,50            | 3     | 1           | 1        | 41         | 61    | 0              | 42                    | 61    | -0,5           | 1,50           | 3     | 3     |
| QPV Grésilles - Zone 5                        | 433                             | -1          | 0      | 1        | 194        | 331   | 0       | 1         | 1        | -1             | 181                   | 331   | -1             | 0,00            | 2     | -1          | 1        | 86         | 130   | -1             | 71                    | 130   | -0,5           | -1,50          | 1     | 2     |
| QPV Grésilles - Zone 6                        | 199                             | -0,5        | 1      | 1        | 88         | 164   | -1      | 0         | -0,5     | -1             | 80                    | 164   | 0              | -1,00           | 2     | 0           | 1        | 25         | 45    | -0,5           | 29                    | 45    | -1             | -0,50          | 2     | 2     |
| QPV Le Belvédère - Zone 1                     | 220                             | -0,5        | 1      | 1        | 86         | 196   | -1      | 0         | 1        | -1             | 116                   | 196   | -0,5           | 0,00            | 2     | 0           | 1        | 28         | 50    | -1             | 31                    | 50    | 0              | 0,00           | 2     | 2     |
| QPV Le Belvédère - Zone 2                     | 146                             | -1          | 1      | 1        | 58         | 131   | -1      | -0,5      | 0        | -0,5           | 70                    | 131   | -0,5           | -1,50           | 1     | -1          | 1        | 16         | 31    | -0,5           | 19                    | 31    | 0              | -0,50          | 2     | 1     |
| QPV Le Belvédère - Zone 3                     | 297                             | 1           | 0      | 1        | 109        | 234   | 1       | -0,5      | 1        | -0,5           | 160                   | 234   | 1              | 4,00            | 3     | -1          | 1        | 35         | 66    | -0,5           | 45                    | 66    | 1              | 0,50           | 2     | 3     |
| QPV Le Belvédère - Zone 4                     | 90                              | -0,5        | 1      | 1        | 35         | 78    | -0,5    | 0         | 0        | -0,5           | 44                    | 78    | 0              | 0,50            | 2     | 1           | 1        | 14         | 19    | -0,5           | 13                    | 19    | 0              | 1,50           | 3     | 3     |
| QPV Le Belvédère - Zone 5                     | 330                             | -0,5        | 1      | 0        | 119        | 319   | -0,5    | 0         | -0,5     | 0              | 236                   | 319   | 1              | 0,50            | 2     | -0,5        | 0        | 33         | 76    | 0,5            | 69                    | 76    | 1              | 1,00           | 3     | 3     |
| QPV Le Belvédère - Zone 6                     | 234                             | 1           | 1      | 1        | 90         | 207   | -1      | 0         | 0        | -0,5           | 149                   | 207   | -1             | 0,50            | 2     | 1           | 1        | 33         | 57    | -0,5           | 47                    | 57    | -0,5           | 1,00           | 3     | 3     |
| QPV Le Mail - Sous secteur 1                  | 266                             | -0,5        | -0,5   | 1        | 103        | 205   | 0       | -0,5      | 1        | -1             | 114                   | 205   | 1              | 0,50            | 2     | -1          | 1        | 27         | 51    | -1             | 41                    | 51    | -1             | -2,00          | 1     | 2     |
| QPV Le Mail - Sous secteur 2                  | 166                             | 1           | -1     | 1        | 75         | 138   | -0,5    | 1         | 1        | -1             | 78                    | 138   | 0              | 1,50            | 3     | -1          | 1        | 23         | 44    | -1             | 30                    | 44    | -0,5           | -1,50          | 1     | 2     |
| QPV Le Mail - Sous secteur 3                  | 197                             | -1          | -1     | -0,5     | 23         | 71    | 1       | 1         | 1        | -1             | 40                    | 71    | 1              | 0,50            | 2     | -1          | 1        | 10         | 21    | -1             | 20                    | 21    | 1              | 0,00           | 2     | 2     |
| QPV Le Mail - Sous secteur 4                  | 334                             | 1           | -1     | 1        | 85         | 188   | 1       | 0         | 1        | -1             | 104                   | 188   | 1              | 3,00            | 3     | -1          | 0        | 23         | 56    | -1             | 40                    | 56    | -1             | -3,00          | 1     | 2     |
| QPV Le Mail - Sous secteur 5                  | 180                             | -0,5        | -0,5   | 1        | 63         | 156   | 1       | 0         | 1        | -1             | 88                    | 156   | 1              | 2,00            | 3     | -1          | 0        | 20         | 48    | -1             | 32                    | 48    | -0,5           | -2,50          | 1     | 2     |
| QPV Le Mail - Sous secteur 6                  | 273                             | -1          | -0,5   | 1        | 127        | 244   | 1       | -0,5      | 1        | -1             | 160                   | 244   | 0              | 0,00            | 2     | -1          | 1        | 37         | 60    | -1             | 39                    | 60    | -0,5           | -1,50          | 1     | 2     |
| QPV Le Mail - Sous secteur 7                  | 219                             | -1          | -0,5   | 1        | 105        | 196   | 1       | -0,5      | -0,5     | -1             | 105                   | 196   | -1             | -2,50           | 1     | -1          | 1        | 32         | 51    | -1             | 37                    | 51    | -0,5           | -1,50          | 1     | 1     |
| QPV Longvic - Zone unique                     | 513                             | 0           | -0,5   | 1        | 203        | 466   | -0,5    | 0         | 1        | -1             | 294                   | 466   | -0,5           | -0,50           | 2     | 0           | 1        | 66         | 131   | -1             | 84                    | 131   | -0,5           | -0,50          | 2     | 2     |
| Quetigny hors-QPV                             | 323                             | -0,5        | 0      | -1       | 82         | 303   | -1      | -1        | -0,5     | 1              | 276                   | 303   | 0              | -3,00           | 1     | -1          | -1       | 26         | 89    | 1              | 88                    | 89    | -0,5           | -1,50          | 1     | 1     |
| QVA Le Mail - Sous secteur 8                  | 158                             | -0,5        | 0      | -1       | 30         | 144   | 1       | 0         | -0,5     | 0              | 98                    | 144   | -0,5           | -1,50           | 1     | -1          | -1       | 6          | 46    | 0,5            | 38                    | 46    | -1             | -2,50          | 1     | 1     |
| QVA Le Mail - Sous secteur 9                  | 289                             | 0           | 0      | 1        | 160        | 399   | 1       | -0,5      | 0        | -0,5           | 256                   | 399   | 1              | 2,00            | 3     | -1          | 1        | 25         | 54    | 0              | 45                    | 54    | 1              | 1,00           | 3     | 3     |
| Chenôve hors-QPV                              | 543                             | -0,5        | 1      | -1       | 122        | 476   | -0,5    | -1        | 0        | 1              | 359                   | 476   | -0,5           | -1,50           | 1     | -1          | -1       | 61         | 227   | -0,5           | 156                   | 227   | -1             | -3,50          | 1     | 1     |
| Dijon hors-QPV                                | 6891                            | 0           | 1      | -0,5     | 1976       | 6213  | 0       | 0         | 0        | 1              | 4690                  | 6213  | 0              | 1,50            | 3     | 1           | 0        | 897        | 2253  | 0,5            | 1907                  | 2253  | 0              | 1,50           | 3     | 3     |
| Longvic hors-QPV                              | 549                             | 0           | 1      | -1       | 112        | 475   | -0,5    | 0         | -0,5     | 1              | 440                   | 475   | 0              | 0,00            | 2     | 0           | -1       | 39         | 134   | 1              | 143                   | 134   | -0,5           | -0,50          | 2     | 2     |
| Talant hors-QPV                               | 161                             | -1          | -1     | -0,5     | 35         | 122   | -1      | -0,5      | 0        | -0,5           | 87                    | 122   | 1              | -3,50           | 1     | -1          | -0,5     | 34         | 96    | -1             | 68                    | 96    | 0              | -2,50          | 1     | 1     |
| Ensemble commune Pol_Ville hors QPV           | 8467                            | 0           | 1      | -0,5     | 2327       | 7589  | 0       | 0         | 0        | 1              | 5852                  | 7589  | 0              | 1,50            | 3     | 0           | 0        | 1057       | 2799  | 0,5            | 2362                  | 7589  | 0              | 0,50           | 2     | 3     |
| Chevigny-Saint-Sauveur                        | 985                             | 1           | -1     | -1       | 219        | 942   | -1      | 0         | 0        | 1              | 884                   | 942   | -0,5           | -1,50           | 1     | 0           | -1       | 91         | 392   | 1              | 395                   | 392   | 0              | 0,00           | 2     | 1     |
| Fontaine-lès-Dijon                            | 262                             | 1           | -1     | -1       | 40         | 239   | -0,5    | 0         | -1       | 1              | 250                   | 239   | 0              | -1,50           | 1     | 1           | -1       | 14         | 77    | 1              | 81                    | 77    | 1              | 2,00           | 3     | 2     |
| Marsannay-la-Côte                             | 225                             | 1           | -1     | -1       | 39         | 189   | -1      | 1         | -0,5     | 0,5            | 165                   | 189   | 0              | -1,00           | 2     | -0,5        | -1       | 14         | 71    | 0              | 65                    | 71    | -0,5           | -2,00          | 1     | 2     |
| Saint-Apollinaire                             | 515                             | 1           | 0      | -1       | 104        | 465   | 1       | -0,5      | -1       | 1              | 335                   | 465   | -1             | -0,50           | 2     | 1           | -1       | 63         | 232   | 1              | 214                   | 232   | -1             | 0,00           | 2     | 2     |
| Ensemble des autres communes SRU              | 1987                            | 1           | -1     | -1       | 402        | 1835  | -0,5    | 0         | -0,5     | 1              | 1634                  | 1835  | -0,5           | -1,50           | 1     | 1           | -1       | 182        | 772   | 1              | 755                   | 1835  | -0,5           | 0,50           | 2     | 1     |
| Autres communes                               | 715                             | 1           | -1     | -1       | 131        | 538   | -0,5    | 1         | -0,5     | 0,5            | 474                   | 538   | -1             | -1,50           | 1     | 1           | -0,5     | 68         | 200   | 1              | 189                   | 200   | -1             | 0,50           | 2     | 1     |
| CU du Grand Dijon                             | 20730                           | 0           | 0      | 0        | 6573       | 18530 | 0       | 0         | 0        | 0              | 13292                 | 18530 | 0              | 0,00            | 2     | 0           | 0        | 2546       | 6244  | 0              | 5080                  | 18530 | 0              | 0,00           | 2     | 2     |

### Annexe 3

#### Grille des ménages prioritaires du PDALPD

| Type de difficultés                  | <b>Critères</b><br><b>Pour être labellisable un ménage doit cumuler au moins 3 difficultés dont une dans chacune des catégories suivantes : économique, sociale et liée au logement.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>X si oui</b>     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Difficultés économiques</b>       | Conditions de ressources : 40% des plafonds HLM, 60% selon la situation)<br>Taux d'effort supérieur à 40%<br>Taux d'effort entre 35 et 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Difficultés sociales</b>          | Victimes de violence et/ou bénéficiaires d'une ordonnance de protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                      | Problèmes de comportement, problèmes de voisinage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|                                      | Handicap/problèmes de santé avérés/autonomie/isolement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|                                      | Séparations (si cause de la problématique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|                                      | Familles monoparentales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                      | Sans emploi ou emploi précaire (CDD < 6mois à temps plein, intérim, temps partiel, emploi d'insertion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Difficultés liées au logement</b> | Résiliation de bail (expulsions, reprise du logement par le propriétaire)<br>Sortie de structure d'hébergement (CHRS, CADA)<br>Sortie de logement temporaire (résidences sociales, foyers, ALT, sous location, baux glissants,...)<br>Hébergement chez un tiers avec obligation alimentaire<br>Hébergement chez un tiers sans obligation alimentaire<br>Logement insalubre (diagnostic, arrêté) et sinistre<br>Logement indécent (diagnostic technique)<br>Sur-occupation (écart entre nbre de pièce et nbre de personnes > 2)<br>Sous-occupation (écart entre nbre de pièce et nbre de personnes > 3)<br>Logement inadapté (handicap, mode de vie , ressources, recommandations CCapex) |                     |
| <b>Informations complémentaires</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Ancienneté</b>                    | Par trimestre d'ancienneté (demande de logement social)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                      | Délai anormalement long (demande de + de 24 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|                                      | Délai anormalement long en structure CADA : > 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|                                      | Délai anormalement long en structure d'hébergement > 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                      | Délai anormalement long en logement de transition (>18 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Eloignement domicile travail</b>  | Pour des déplacements en voiture (et autres moyens de transports) >30 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|                                      | Pour des déplacements en voiture (et autres moyens de transports) entre 10 et 30 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|                                      | Pour des déplacements en voiture (et autres moyens de transports) <10 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|                                      | Absence de moyen de transport (personnel ou collectif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Liens avec la commune</b>         | Besoins identifiés sur la commune (santé, garde d'enfant, raisons économiques, familiales, ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mention sur Imhoweb |

## Annexe 4

### Liste des opérations de renouvellement urbain concernées par l'article 4

| <b>Commune</b> | <b>Quartier</b>  | <b>Nb de logements /<br/>résidences prévus à la<br/>démolition</b>                                                                      | <b>Bailleur</b> | <b>NPNRU</b> |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Chenôve        | Le Mail          | 80 à 110 logements en fonction des conclusions de l'étude de définition du projet et du devenir de l'ILM (démolition partielle ou non). | Orvitis         | Oui          |
| Dijon          | Fontaine d'Ouche | Possibles réhabilitations entraînant des relogements à la Fontaine d'Ouche                                                              | Inter-bailleurs | Oui          |
| Longvic        | Guynemer         | En fonction des conclusions de l'étude urbaine du quartier Guynemer                                                                     | Orvitis         | Non          |
| Quetigny       | Centre-Ville     | Projet de démolition de 40 logements situé au 2,4,6,8,10 rue des Huches à l'échéance de 2017                                            | SCIC Habitat    | Non          |

## Annexe 5

### Définitions de la sous et de la sur-occupation

#### **Définition de la sous-occupation – Article R641-4 du Code de la Construction et de l'Habitation :**

Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de [l'article 28](#) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.

Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession.

Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :

- l'occupant et son conjoint ;
- leurs parents et alliés ;
- les personnes à leur charge ;
- les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
- les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.

#### **Définition de la sur-occupation – Article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale**

En fonction du nombre de personnes, le logement doit avoir une superficie minimale.

| Nombre d'habitants         | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8 et +            |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Surface habitable minimale | 9 m <sup>2</sup> | 16 m <sup>2</sup> | 25 m <sup>2</sup> | 34 m <sup>2</sup> | 43 m <sup>2</sup> | 52 m <sup>2</sup> | 61 m <sup>2</sup> | 70 m <sup>2</sup> |

Annexe C : SYNTHÈSE DE LA PROGRAMMATION OPERATIONNELLE ET FINANCIERE

C1 – Echancier prévisionnel

| Quartier         | Projet                                           | Maître d'ouvrage         | 2016               |    |    |    | 2017              |    |    |    | 2018 |    |    |    | 2019 |    |    |    | 2020 |    |    |    | 2021 |    |    |    | 2022 |    |    |    | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|--|--|--|
|                  |                                                  |                          | T1                 | T2 | T3 | T4 | T1                | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 |      |  |  |  |
|                  | Phase 1 – 2017 - 2019                            |                          |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Requalification îlot Corse                       | Grand Dijon Habitat      |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Résidentialisation îlot Corse                    | Grand Dijon Habitat      |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Requalification îlot Île-de-France               | Orvitis                  |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Résidentialisation îlot Cher                     | SCIC HB                  |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Relogement 32-42 avenue du Lac                   | Habellis                 |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Aménagement entrée de quartier                   | Dijon Métropole          |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Accession aidée ANRU - îlot Piscine              | Nexity                   |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
|                  | Phase 2 – 2020                                   |                          |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Démolition 32-42 avenue du Lac                   | Habellis                 |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Requalification îlot Franche-Comté               | Grand Dijon Habitat      |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Résidentialisation îlot Franche-Comté            | Grand Dijon Habitat      |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Requalification îlot Gascogne                    | Grand Dijon Habitat      |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Résidentialisation îlot Gascogne                 | Grand Dijon Habitat      |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Accession - QCB (non aidée)                      | Constructa               |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
|                  | Phase 3 – à partir de 2021                       |                          |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Requalification îlot Berry                       | Grand Dijon Habitat      |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Résidentialisation îlot Berry                    | Grand Dijon Habitat      |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Requalification copropriétés                     | Syndicats de copropriété |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Aménagement avenue du Lac                        | Dijon Métropole          |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
|                  | Ingénierie                                       |                          |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Mission d'architecte conseil - Phases 1 et 2     | Ville de Dijon           |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Mission d'architecte conseil - Phase 3           | Ville de Dijon           |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Accompagnement des locataires après travaux      | Grand Dijon Habitat      |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | Ingénierie Participation Habitants "cœurs d'îlot | Ville de Dijon           |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Fontaine d'Ouche | OPAH Copropriétés                                | Dijon Métropole          |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
|                  | Reconstitution de l'offre - hors quartier        |                          |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Drapeau          | Poncelet - 16 PLUS & 11 PLAi                     | Habellis                 |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Bourroches       | Machureau - 33 PLUS & 17 PLAi                    | Habellis                 |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
|                  | Autres opérations - localisation à déterminer    | Habellis                 |                    |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
|                  |                                                  |                          | Etudes préalables  |    |    |    | Enquêtes sociales |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
|                  |                                                  |                          | Travaux            |    |    |    | Relogement        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
|                  |                                                  |                          | Suivi opérationnel |    |    |    |                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |

TABEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES (extrait du syst? me d'information le : 24/09/2019 ? 10:39)

| PLAN DE FINANCEMENT - FAT prévisionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             |                    |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------|--------------|----------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------|----------|--------------|--------|---------------|------------|---------------|--------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| N° CONVENTION : 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             | LOCALISATION       |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 | CONTRIBUTIONS |        |               |        |            |            |              |              |                 |          | PRETS      |          |              |        |               | ECHEANCIER |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZONE INTERVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             | NSEE DE LA COMMUNE |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21231Dijon,QPV régionalFontaine D'Ouche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             | QPV21003 21231     |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21166Chénôve,QPV nationalLe Mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             | QPV21002 21166     |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTEUR DE PROJET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             |                    |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIJON METROPOLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             |                    |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de convention(3 caractères)<br>+ N°INSEE (QPV sur 7 caractères)<br>+ N° de famille d'opérations (sur 2 caractères)<br>N° Chrono = identifiant de l'opération financière (regroupement d'opérations physiques liées par une unité fonctionnelle, une unité de maître d'ouvrage et une unité de temps)<br>N° Chrono=opérations physiques élémentaires (objet d'une attribution de subvention) |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             |                    |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMENTAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LOCALISATION | LIEU DE RATTACHEMENT (0* de QPV assimilés de commune) | NBRE | TYPE (M,R,+) | NBRE     | SDP        | LOGT      | M2                          | MAITRE D OUVRAGE            | COUT HT            | AUX TVA      | COUT TTC      | BASE DE FINANCEMENT PREVISIONNEL | VILLE      |            | EPCI         | CONSEIL DEPARTEMENTAL | CONSEIL REGIONAL | BAILLEUR SOCIAL | CDC           | EUROPE | ANAH          | AUTRES | ANRU       | PRETS      | Pour mémoire | Pour mémoire | Demarrage       | Durée en | vérif      |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             |                    |              |               |                                  |            | %          |              | %                     |                  | %               |               | %      |               | %      |            | %          |              | Prêt CDC     | Prêt Bonifié AL | Année    | semestre   | semestre |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             |                    |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 14 0001 001 Accompagnement des locataires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPR          | QP021003                                              |      |              |          | 0,00       | 0,00      | 0,00                        | 21/GRAND DIJON HABITAT/3448 | 38 000,00          | 0,00%        | 38 000,00     | 38 000,00                        | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%                 | 0,00             | 0,00%           | 19 000,00     | 50,00% | 0,00          | 0,00%  | 0,00       | 0,00%      | 19 000,00    | 50,00%       | 0,00            | 0,00%    | 0,00       | 0,00     | 2020         | 2      | 4             | V          |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 14 0002 001 Architecte-conseil - phase 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NPR          | QP021003                                              |      |              |          | 0,00       | 0,00      | 0,00                        | 21/COMMUNE DE DIJON/2121023 | 20 000,00          | 20,00%       | 24 000,00     | 20 000,00                        | 10 000,00  | 50,00%     | 0,00         | 0,00%                 | 0,00             | 0,00%           | 0,00          | 0,00%  | 0,00          | 0,00%  | 0,00       | 0,00%      | 10 000,00    | 50,00%       | 0,00            | 0,00%    | 0,00       | 0,00     | 2018         | 2      | 8             | V          |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 14 0002 002 Accompagnement au réaménagement des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NPR          | QP021003                                              |      |              |          | 0,00       | 0,00      | 0,00                        | 21/COMMUNE DE DIJON/2121023 | 50 000,00          | 20,00%       | 60 000,00     | 50 000,00                        | 15 000,00  | 30,00%     | 5 000,00     | 10,00%                | 0,00             | 0,00%           | 5 000,00      | 10,00% | 0,00          | 0,00%  | 0,00       | 0,00%      | 25 000,00    | 50,00%       | 0,00            | 0,00%    | 0,00       | 0,00     | 2021         | 1      | 8             | V          |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 14 0003 001 OPAH Copropriété - Champs-Perdrix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPR          | QP021003                                              |      |              |          | 0,00       | 0,00      | 0,00                        | 21/DIJON METROPOLE/24210041 | 750 000,00         | 20,00%       | 900 000,00    | 750 000,00                       | 0,00       | 0,00%      | 30 000,00    | 4,00%                 | 0,00             | 0,00%           | 171 000,00    | 22,80% | 0,00          | 0,00%  | 90 000,00  | 12,00%     | 0,00         | 0,00%        | 459 000,00      | 61,20%   | 0,00       | 0,00%    | 0,00         | 0,00   | 2019          | 1          | 10            | V            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 14 0003 002 OPAH Copropriété - Le Lac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NPR          | QP021003                                              |      |              |          | 0,00       | 0,00      | 0,00                        | 21/DIJON METROPOLE/24210041 | 750 000,00         | 20,00%       | 900 000,00    | 750 000,00                       | 0,00       | 0,00%      | 30 000,00    | 4,00%                 | 0,00             | 0,00%           | 171 000,00    | 22,80% | 0,00          | 0,00%  | 90 000,00  | 12,00%     | 0,00         | 0,00%        | 459 000,00      | 61,20%   | 0,00       | 0,00%    | 0,00         | 0,00   | 2020          | 1          | 10            | V            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 14 0003 003 OPAH Copropriété - Les Marcs d'Or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPR          | QP021003                                              |      |              |          | 0,00       | 0,00      | 0,00                        | 21/DIJON METROPOLE/24210041 | 750 000,00         | 20,00%       | 900 000,00    | 750 000,00                       | 0,00       | 0,00%      | 30 000,00    | 4,00%                 | 0,00             | 0,00%           | 171 000,00    | 22,80% | 0,00          | 0,00%  | 90 000,00  | 12,00%     | 0,00         | 0,00%        | 459 000,00      | 61,20%   | 0,00       | 0,00%    | 0,00         | 0,00   | 2021          | 1          | 10            | V            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             | 2 358 000,00       |              | 2 822 000,00  | 2 358 000,00                     | 25 000,00  | 1,06%      | 95 000,00    | 4,03%                 | 0,00             | 0,00%           | 513 000,00    | 21,76% | 24 000,00     | 1,02%  | 270 000,00 | 11,45%     | 0,00         | 0,00%        | 1 377 000,00    | 58,40%   | 0,00       | 0,00%    | 0,00         | 0,00   |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 DÉMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             |                    |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 21 0001 001 Démolition 32-42 avenue du Lac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NPR          | QP021003                                              | 6    |              | 122      | 10 208,00  | 55 444,20 | 662,64                      | 21/SOCIETE ANONYME D'HABITA | 6 764 191,90       | 12,54%       | 7 612 191,88  | 6 764 191,90                     | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%                 | 0,00             | 0,00%           | 2 083 501,77  | 30,80% | 0,00          | 0,00%  | 0,00       | 0,00%      | 4 680 690,13 | 69,20%       | 0,00            | 0,00%    | 0,00       | 0,00     | 2018         | 1      | 10            | V          |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL 21 DÉMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             | 6 764 191,90       |              | 7 612 191,88  | 6 764 191,90                     | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%                 | 0,00             | 0,00%           | 2 083 501,77  | 30,80% | 0,00          | 0,00%  | 0,00       | 0,00%      | 4 680 690,13 | 69,20%       | 0,00            | 0,00%    | 0,00       | 0,00     |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             |                    |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 24 0001 001 Aménagement entrée de quartier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NPR          | QP021003                                              |      |              |          | 0,00       | 0,00      | 0,00                        | 21/DIJON METROPOLE/24210041 | 3 145 833,33       | 20,00%       | 3 775 000,00  | 3 145 833,33                     | 471 875,00 | 15,00%     | 889 270,83   | 28,27%                | 0,00             | 0,00%           | 943 750,00    | 30,00% | 0,00          | 0,00%  | 0,00       | 0,00%      | 840 937,50   | 26,73%       | 0,00            | 0,00%    | 0,00       | 0,00     | 2019         | 1      | 6             | V          |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 24 0001 002 Réaménagement avenue du Lac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPR          | QP021003                                              |      |              |          | 0,00       | 0,00      | 0,00                        | 21/DIJON METROPOLE/24210041 | 1 760 000,00       | 20,00%       | 2 112 000,00  | 1 760 000,00                     | 264 000,00 | 15,00%     | 500 000,00   | 28,41%                | 0,00             | 0,00%           | 528 000,00    | 30,00% | 0,00          | 0,00%  | 0,00       | 0,00%      | 468 000,00   | 26,59%       | 0,00            | 0,00%    | 0,00       | 0,00     | 2021         | 1      | 6             | V          |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL 24 AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             | 4 905 833,33       |              | 5 887 000,00  | 4 905 833,33                     | 735 875,00 | 15,00%     | 1 389 270,83 | 28,32%                | 0,00             | 0,00%           | 1 471 750,00  | 30,00% | 0,00          | 0,00%  | 0,00       | 0,00%      | 1 308 937,50 | 26,68%       | 0,00            | 0,00%    | 0,00       | 0,00     |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 RECONSTITUTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             |                    |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 31 0001 001 Reconstitution 45 logements PLAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPR          | QP021003                                              | 0    | 45           | 3 096,51 | 140 502,00 | 2 041,84  | 21/SOCIETE ANONYME D'HABITA | 6 322 590,00                | 8,79%              | 6 878 479,50 | 6 322 590,00  | 0,00                             | 0,00%      | 810 000,00 | 12,81%       | 0,00                  | 0,00%            | 5 161 590,00    | 81,64%        | 0,00   | 0,00%         | 0,00   | 0,00%      | 351 000,00 | 5,55%        | 441 000,00   | 6,97%           | 0,00     | 0,00       | 2019     | 2            | 12     | V             |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 31 0001 002 Machureau Ilot C - 33 PLUS et 17 PLAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NPR          | QP021003                                              | 0    | 50           | 3 339,00 | 126 586,42 | 1 895,57  | 21/SOCIETE ANONYME D'HABITA | 6 329 321,00                | 10,00%             | 6 962 253,10 | 6 329 321,00  | 0,00                             | 0,00%      | 636 000,00 | 10,05%       | 0,00                  | 0,00%            | 5 560 721,00    | 87,86%        | 0,00   | 0,00%         | 0,00   | 0,00%      | 132 600,00 | 2,10%        | 572 500,00   | 9,05%           | 0,00     | 0,00       | 2020     | 1            | 6      | V             |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 31 0001 003 Rue Poncellet - 16 PLUS et 11 PLAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NPR          | QP021003                                              | 0    | 27           | 1 668,36 | 130 273,51 | 2 108,29  | 21/SOCIETE ANONYME D'HABITA | 3 517 384,80                | 9,68%              | 3 857 886,68 | 3 517 384,80  | 0,00                             | 0,00%      | 358 000,00 | 10,18%       | 0,00                  | 0,00%            | 3 073 584,80    | 87,38%        | 0,00   | 0,00%         | 0,00   | 0,00%      | 85 800,00  | 2,44%        | 304 600,00   | 8,66%           | 0,00     | 0,00       | 2019     | 1            | 6      | V             |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL 31 RECONSTITUTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             | 16 169 295,80      |              | 17 698 619,28 | 16 169 295,80                    | 0,00       | 0,00%      | 1 804 000,00 | 11,16%                | 0,00             | 0,00%           | 13 795 895,80 | 85,32% | 0,00          | 0,00%  | 0,00       | 0,00%      | 569 400,00   | 3,52%        | 1 318 100,00    | 8,15%    | 0,00       | 0,00     |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             |                    |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 33 0001 001 Requalification Ilot Berry - 118 logts -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NPR          | QP021003                                              | 3    |              | 118      | 0,00       | 38 620,10 | 0,00                        | 21/GRAND DIJON HABITAT/3448 | 4 557 171,57       | 9,87%        | 5 007 183,93  | 4 557 171,57                     | 0,00       | 0,00%      | 708 000,00   | 15,54%                | 0,00             | 0,00%           | 265 500,00    | 5,83%  | 2 608 805,35  | 57,25% | 0,00       | 0,00%      | 265 500,00   | 5,83%        | 0,00            | 0,00%    | 0,00       | 0,00     | 2021         | 2      | 8             | V          |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 33 0001 002 Requalification Ilot Franche-Comté - 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NPR          | QP021003                                              | 6    |              | 377      | 0,00       | 38 966,37 | 0,00                        | 21/GRAND DIJON HABITAT/3448 | 14 690 321,09      | 9,85%        | 16 137 934,69 | 14 690 321,09                    | 0,00       | 0,00%      | 2 262 000,00 | 15,40%                | 0,00             | 0,00%           | 848 250,00    | 5,77%  | 8 454 014,25  | 57,55% | 0,00       | 0,00%      | 848 250,00   | 5,77%        | 0,00            | 0,00%    | 0,00       | 0,00     | 2020         | 2      | 8             | V          |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 33 0001 003 Requalification Ilot Corse - 258 logts -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NPR          | QP021003                                              | 6    |              | 258      | 0,00       | 40 567,79 | 0,00                        | 21/GRAND DIJON HABITAT/3448 | 10 466 488,80      | 9,99%        | 11 512 400,70 | 10 466 488,80                    | 0,00       | 0,00%      | 516 000,00   | 4,93%                 | 0,00             | 0,00%           | 580 500,00    | 5,55%  | 7 126 846,58  | 68,09% | 0,00       | 0,00%      | 580 500,00   | 5,55%        | 0,00            | 0,00%    | 0,00       | 0,00     | 2018         | 1      | 6             | V          |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 33 0001 004 Requalification Ilot Gasconne - 251 logts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NPR          | QP021003                                              | 4    |              | 251      | 0,00       | 42 468,85 | 0,00                        | 21/GRAND DIJON HABITAT/3448 | 10 659 681,10      | 9,85%        | 11 710 164,33 | 10 659 681,10                    | 0,00       | 0,00%      | 1 506 000,00 | 14,13%                | 0,00             | 0,00%           | 564 750,00    | 5,30%  | 6 329 358,63  | 59,38% | 0,00       | 0,00%      | 564 750,00   | 5,30%        | 0,00            | 0,00%    | 0,00       | 0,00     | 2020         | 2      | 8             | V          |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 33 0002 001 Requalification Ilot Ile-de-France - 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NPR          | QP021003                                              | 4    |              | 215      | 0,00       | 33 897,67 | 0,00                        | 21/ORVITIS/27210001700024   | 7 288 000,00       | 6,69%        | 7 775 533,00  | 7 288 000,00                     | 0,00       | 0,00%      | 430 000,00   | 5,90%                 | 0,00             | 0,00%           | 478 000,00    | 6,56%  | 4 720 890,00  | 64,78% | 0,00       | 0,00%      | 483 750,00   | 6,64%        | 0,00            | 0,00%    | 150 500,00 | 2,07%    | 1 024 860,00 | 14,06% | 4 136 726,00  | 584 164,00 | 2019          | 2            | 6 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL 33 REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             | 47 661 662,56      |              | 52 143 216,65 | 47 661 662,56                    | 0,00       | 0,00%      | 5 422 000,00 | 11,38%                | 0,00             | 0,00%           | 2 737 000,00  | 5,74%  | 29 239 914,81 | 61,35% | 0,00       | 0,00%      | 2 742 750,00 | 5,75%        | 0,00            | 0,00%    | 150 500,00 | 0,32%    | 7 369 497,75 | 15,48% | 14 609 684,93 | 30,65%     | 10 727 784,93 | 3 881 900,00 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 RÉSIDENTIALISATION DE LOGEMENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                       |      |              |          |            |           |                             |                             |                    |              |               |                                  |            |            |              |                       |                  |                 |               |        |               |        |            |            |              |              |                 |          |            |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 34 0001 001 Résidentialisation LLS Ilot Berry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPR          | QP021003                                              | 3    |              | 118      | 8 018,00   | 1 975,38  | 29,07                       | 21/GRAND DIJON HABITAT/3448 | 233 094,60         | 9,78%        | 255 889,89    | 233 094,60                       | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%                 | 0,00             | 0,00%           | 74 330,75     | 31,89% | 59 656,19     | 25,59% | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%        | 99 107,66       | 42,52%   | 0,00       | 0,00%    | 0,00         | 0,00   | 2021          | 2          | 8             | V            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 34 0001 002 Résidentialisation LLS Ilot Franche-Comté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NPR          | QP021003                                              | 6    |              | 377      | 29 670,00  | 1 354,43  | 17,21                       | 21/GRAND DIJON HABITAT/3448 | 510 620,20         | 9,79%        | 560 623,51    | 510 620,20                       | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%                 | 0,00             | 0,00%           | 162 073,01    | 31,74% | 132 449,85    | 25,94% | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%        | 216 097,34      | 42,32%   | 0,00       | 0,00%    | 0,00         | 0,00   | 2020          | 2          | 8             | V            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 34 0001 003 Résidentialisation LLS Ilot Corse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPR          | QP021003                                              | 6    |              | 258      | 31 221,00  | 1 359,31  | 11,23                       | 21/GRAND DIJON HABITAT/3448 | 350 702,61         | 12,66%       | 395 091,02    | 350 702,61                       | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%                 | 0,00             | 0,00%           | 84 529,49     | 24,10% | 116 410,00    | 33,19% | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%        | 149 763,12      | 42,70%   | 0,00       | 0,00%    | 0,00         | 0,00   | 2018          | 1          | 6             | V            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 34 0001 004 Résidentialisation LLS Ilot Gasconne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NPR          | QP021003                                              | 4    |              | 251      | 19 680,00  | 1 871,56  | 23,87                       | 21/GRAND DIJON HABITAT/3448 | 469 762,12         | 9,79%        | 515 755,82    | 469 762,12                       | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%                 | 0,00             | 0,00%           | 148 879,88    | 31,69% | 122 375,74    | 26,05% | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%        | 198 506,50      | 42,26%   | 0,00       | 0,00%    | 0,00         | 0,00   | 2020          | 2          | 8             | V            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 34 0002 001 Résidentialisation LLS Ilot Cher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPR          | QP021003                                              | 5    |              | 223      | 4 100,20   | 2 331,27  | 126,80                      | 75/CDC HABITAT SOCIAL SOCI  | 517 861,52         | 10,00%       | 519 874,10    | 517 861,52                       | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%                 | 0,00             | 0,00%           | 169 500,00    | 32,60% | 124 374,10    | 23,92% | 0,00       | 0,00%      | 0,00         | 0,00%        | 226 000,00      | 43,47%   | 0,00       |          |              |        |               |            |               |              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS FINANCIERES (extrait du syst?me d'information le 24/09/2019 ? 10:39)

| PLAN DE FINANCEMENT - FAT prévisionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |               |  |          |  |                  |  |         |  |                             |  |              |  |            |  |                          |  |              |  |                       |  |                     |  |                 |  |       |  |      |  |        |  |            |  |        |  |           |  |        |  |            |  |          |  |                 |  |        |  |              |  |              |  |              |  |           |  |          |  |       |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------|--|------------------|--|---------|--|-----------------------------|--|--------------|--|------------|--|--------------------------|--|--------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-----------------|--|-------|--|------|--|--------|--|------------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|------------|--|----------|--|-----------------|--|--------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|-----------|--|----------|--|-------|--|------|--|---|--|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| N° CONVENTION : 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALISATION                     |  | CONTRIBUTIONS |  |               |  |          |  |                  |  |         |  | PRETS                       |  |              |  | ECHEANCIER |  |                          |  |              |  |                       |  |                     |  |                 |  |       |  |      |  |        |  |            |  |        |  |           |  |        |  |            |  |          |  |                 |  |        |  |              |  |              |  |              |  |           |  |          |  |       |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZONE INTERVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSEE DE LA COMMUNE               |  |               |  |               |  |          |  |                  |  |         |  |                             |  |              |  |            |  |                          |  |              |  |                       |  |                     |  |                 |  |       |  |      |  |        |  |            |  |        |  |           |  |        |  |            |  |          |  |                 |  |        |  |              |  |              |  |              |  |           |  |          |  |       |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21231Dijon, QPV régionalFontaine D'Ouche<br>21166Chénôve, QPV nationalLe Mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21021003 21231<br>21021002 21166 |  |               |  |               |  |          |  |                  |  |         |  |                             |  |              |  |            |  |                          |  |              |  |                       |  |                     |  |                 |  |       |  |      |  |        |  |            |  |        |  |           |  |        |  |            |  |          |  |                 |  |        |  |              |  |              |  |              |  |           |  |          |  |       |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTEUR DE PROJET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |               |  |          |  |                  |  |         |  |                             |  |              |  |            |  |                          |  |              |  |                       |  |                     |  |                 |  |       |  |      |  |        |  |            |  |        |  |           |  |        |  |            |  |          |  |                 |  |        |  |              |  |              |  |              |  |           |  |          |  |       |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIJON METROPOLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |               |  |          |  |                  |  |         |  |                             |  |              |  |            |  |                          |  |              |  |                       |  |                     |  |                 |  |       |  |      |  |        |  |            |  |        |  |           |  |        |  |            |  |          |  |                 |  |        |  |              |  |              |  |              |  |           |  |          |  |       |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de convention(3 caractères)<br>+ N°INSEE (QPV sur 7 caractères)<br>+ N° de famille d'opérations (sur 2 caractères)<br>N° Chrono = Identifiant de l'opération financière (regroupement d'opérations physiques liées par une unité fonctionnelle, une unité de mesure d'ouvrage et une unité de temps)<br>N° Chrono=opérations physiques élémentaires (objet d'une attribution de subvention) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |               |  |          |  |                  |  |         |  |                             |  |              |  |            |  |                          |  |              |  |                       |  |                     |  |                 |  |       |  |      |  |        |  |            |  |        |  |           |  |        |  |            |  |          |  |                 |  |        |  |              |  |              |  |              |  |           |  |          |  |       |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMENTAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALISATION                     |  | IMMEUBLES     |  | LOGEMENTS     |  | COUT PAR |  | MAITRE D OUVRAGE |  | COUT HT |  | TAUX TVA                    |  | COUT TTC     |  | BASE DE    |  | VILLE                    |  | EPCI         |  | CONSEIL DEPARTEMENTAL |  | CONSEIL REGIONAL    |  | BAILLEUR SOCIAL |  | CDC   |  |      |  | EUROPE |  |            |  | ANAH   |  |           |  | AUTRES |  |            |  | ANRU     |  |                 |  | PRETS  |  |              |  | Pour mémoire |  | Pour mémoire |  | Demarrage |  | Durée en |  | vérif |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  | NBRE          |  | TYPE (M.I.R+) |  | NBRE     |  | SDP              |  | LOGT    |  | M2                          |  |              |  |            |  | FINANCEMENT PREVISIONNEL |  |              |  |                       |  | y compris les prêts |  |                 |  |       |  |      |  |        |  |            |  |        |  |           |  |        |  |            |  | Prêt CDC |  | Prêt Bonifié AL |  | Année  |  | semestre     |  | semestre     |  |              |  |           |  |          |  |       |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |               |  |          |  |                  |  |         |  |                             |  |              |  |            |  |                          |  |              |  |                       |  |                     |  |                 |  |       |  |      |  |        |  |            |  |        |  |           |  |        |  |            |  |          |  |                 |  |        |  |              |  |              |  |              |  |           |  |          |  |       |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |               |  |               |  |          |  |                  |  |         |  |                             |  |              |  |            |  |                          |  |              |  |                       |  |                     |  |                 |  |       |  |      |  |        |  |            |  |        |  |           |  |        |  |            |  |          |  |                 |  |        |  |              |  |              |  |              |  |           |  |          |  |       |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 14 0001 Accompagnement des locataires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NPR                              |  | 0             |  | 0             |  | 0,00     |  | 0,00             |  | 0,00    |  | 21/GRAND DIJON HABITAT/3448 |  | 38 000,00    |  | 0,00%      |  | 38 000,00                |  | 38 000,00    |  | 0,00                  |  | 0,00%               |  | 0,00            |  | 0,00% |  | 0,00 |  | 0,00%  |  | 19 000,00  |  | 50,00% |  | 0,00      |  | 0,00%  |  | 19 000,00  |  | 50,00%   |  | 0,00            |  | 0,00%  |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 2020         |  | 2         |  | 4        |  | V     |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 14 0002 Architecte-conseil - phase 3, Accompagnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NPR                              |  | 0             |  | 0             |  | 0,00     |  | 0,00             |  | 0,00    |  | 21/COMMUNE DE DIJON/2121023 |  | 70 000,00    |  | 20,00%     |  | 84 000,00                |  | 70 000,00    |  | 25 000,00             |  | 35,71%              |  | 5 000,00        |  | 7,14% |  | 0,00 |  | 0,00%  |  | 0,00       |  | 0,00%  |  | 5 000,00  |  | 7,14%  |  | 0,00       |  | 0,00%    |  | 35 000,00       |  | 50,00% |  | 0,00         |  | 0,00%        |  | 0,00         |  | 0,00      |  | 2018     |  | 2     |  | 13   |  | V |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 6021003 14 0003 OPAH Copropriété - Champs-Perdrix, OPAH C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NPR                              |  | 0             |  | 0             |  | 0,00     |  | 0,00             |  | 0,00    |  | 21/DIJON METROPOLE/24210041 |  | 2 250 000,00 |  | 20,00%     |  | 2 700 000,00             |  | 2 250 000,00 |  | 0,00                  |  | 0,00%               |  | 90 000,00       |  | 4,00% |  | 0,00 |  | 0,00%  |  | 513 000,00 |  | 22,80% |  | 0,00      |  | 0,00%  |  | 270 000,00 |  | 12,00%   |  | 0,00            |  | 0,00%  |  | 1 377 000,00 |  | 61,20%       |  | 0,00         |  | 0,00%     |  | 0,00     |  | 0,00  |  | 2019 |  | 1 |  | 14 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  | 0             |  | 0             |  | 0,00     |  | 0,00             |  | 0,00    |  |                             |  | 2 358 000,00 |  |            |  | 2 822 000,00             |  | 2 358 000,00 |  | 25 000,00             |  | 1,06%               |  | 95 000,00       |  | 4,03% |  | 0,00 |  | 0,00%  |  | 513 000,00 |  | 21,76% |  | 24 000,00 |  | 1,02%  |  | 270 000,00 |  | 11,45%   |  | 0,00            |  | 0,00%  |  | 1 377 000,00 |  | 58,40%       |  | 0,00         |  | 0,00%     |  | 0,00     |  | 0,00  |  |      |  |   |  |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES (extrait du système d'information le : 24/05/2019 à 10:32)

| PLAN DE FINANCEMENT - FAT prévisionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° PROJET : 097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALISATION                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTRIBUTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRETS        |  |  |  |  | ECHEANCIER |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZONE INTERVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSEE ZONE                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEE COMME                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21166/Chenôve.JQPV national/Le Mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6021002 21166                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21231/Dijon.JQPV régional/Fontaine D'Ouche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6021003 21231                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de projet(3 caractères) ou de convention<br>+ N°INSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c<br>+N° de famille d'opération)<br>+N° chrono=identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maîtrise d'ouvrage et une unité de temps)<br>N° chrono=opérations physiques ou élémentaires(Objet d'une attribution de subvention) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMENTAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALISATION                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMMEUBLES                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOGEMENTS     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COUT PAR     |  |  |  |  |            |  |  |  |  | MAITRE D'OUVRAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COUT HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAUX TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COUT TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BASE DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VILLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EPCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONSEIL DEPARTEMENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONSEIL REGIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BAILLEUR SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EUROPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRETS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pour mémoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pour mémoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Demarrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée en |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OP DE RATTACHEMENT(ou assimilé) N° ZUS commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIEU DE REALISATION(ou commune) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NBRE          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TYPE (MI,R+) |  |  |  |  |            |  |  |  |  | NBRE             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SDP     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOGT     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.  
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:  
le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005.2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005).  
La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'étend sur 4 semestres soit 24 mois)