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Il est convenu entre :

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-apres « ’Agence » ou « ’TANRU », représentée
par sa directrice générale, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département,

L’Etat, représenté par le Préfet de département et responsable de la mise en ceuvre du
renouvellement urbain dans le département,

La Métropole Aix Marseille Provence représentée par sa Présidente, ci-apres désignée « le porteur
de projet »,

La commune de Marseille, représentée par le Maire,
Les maitres d’ouvrage des opérations programmeées dans la présente convention :
HMP, Habitat Marseille Provence, représenté par son Directeur Général,
SPEM, Société Publique Des Ecoles Marseillaises représentée par son Directeur Général,

Action Logement Services, représenté par sa Directrice Régionale Région Sud PACA et Corse
ddment habilitée aux fins des présentes,

Ci-aprés désignés les « Parties prenantes »
Le Département des Bouches-du-Rhone, représenté par sa Présidente,
La Caisse des Dép6bts et Consignation, représenté par son Directeur

Ci-aprés désignés les « Partenaires associés »

Ce qui suit :

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU Frais Vallon

Version de 17/01/2025 Page 2/61



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

SOMMAIRE
PREAMBULE ..ottt ettt ettt b ettt e bt b et e b et et e e et et et e s ete b ebe e enennenis 5
LES DEFINITIONS ... oottt ettt e et e et e et e et e et e st e ateeeteeteastesneesteeareeteaneeareeares 6
TITRE | - LE QUARTIER ...ttt e e et e et e et et e e e et e e e eeanns 7
TITRE Il - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN ....ouiiiiiiiici e e i 8
Article 1. LeS ElEMENLS 08 CONLEXLE .....vvieiiieiiie ettt snre e nn e snreeenne e 8
Article 2. Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain ...........cccoocveeiiiiiiiniiie e 12
Article 2.1 La vocation du ou des quartier(s) et les orientations stratégiques prioritaires du projet en
cohérence avec le CONIAt A VIlle ........oooi i e et e e 12
Article 2.2 Les objectifs UrbaiNSs dU PrOJEL.........coiuiiii i 15
Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’'innovation et/ou d’agriculture urbaine ..............cccccvvveeeenn. 18
Article 3. Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet.........cccoccvveeeeieiiiiinnnee, 18

Article 3.1 Les engagements spécifigues conditionnant la réussite du projet de renouvellement

urbain 18

Article 3.2 Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain............cccccccoviiiiieeeee e, 20
Article 4 : La description du Projet UFD@IN ...........uuueueieieieiiieieieieieieieiereeeiseeeererereesrerererersrnrnrernrerernrernrnnnrnrnnnnnne. 22
Article 4.1 La synthése du programme urbain (BlEMEeNnts CIES) ........coociiiiiiiiii i 23
Article 4.2 La description de [a composition UrDAINE ..........ccuiiiiiiiiiii e 26
Article 4.3 La description de la reconstitution de I'offre en logements locatifs sociauX ...........c..cceeennnee. 27
Article 5. La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe Action Logement en faveur

de la mixite 27
Article 5.1 La mise en ceuvre de la stratégie de diversification résidentielle .............ccooooiiiiiinnnn 27

Article 5.2 La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des apports en faveur de

la mixité 30

Article 6. La stratégie de relogement et d’attributions ... 31
Article 7. La gouvernance et la conduite de Projet.........ceveviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e 33
Article 7.1 L@ QOUVEIMANCE ....eeeieeiiiiiitee ittt ettt ettt e e e e et et e e e e e b e e e e e e e s e s b b e e e e e e e e s annnne s 33
Article 7.2 = W olo gL 01 (=0 L= o (0] =] PP TPPR 33
Article 7.3 La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet.........ccccceevcvveeennee 35
Article 7.4 L’organisation des maitresS d’OUVIAgE ...........cooiiiiiieiiiiii e 36
Article 7.5 Le dispositif local d’évaluation...............cooiiiiiiiiiiiiie e 37
Article 8. L’accompagnement du Changement .........oooiuiiiiiiiiii e 37
Article 8.1 (IR o] (o] =1 Ao [0 =TS i o o TP ERPT P 37
Article 8.2 Les mesures d’insertion par I'activité économique des habitants .............cccccccvvvvvinin, 38

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU Frais Vallon

Version de 17/01/2025 Page 3/61



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Article 8.3 La valorisation de la ME&mOoire du QUAITIET ..........coouiiiiiiieiiie ettt 42
TITRE Il - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS PROGRAMMEES

DANS LA PRESENTE CONVENTION ...ttt ettt e e e e aa s 43
Article 9. Les opérations programmeées dans la présente convention et leur calendrier opérationnel . 43
Article 9.1 Les opérations cofinancées par ’ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle.......... 43
Article 9.2 Les opérations du programme non financées par FANRU............ccccieiiiee i, 48
Article 10. Le plan de financement des opérations ProgrammEes.........ccceeeviicuireereeeeeiisiinirneeeeeeessennnnnens 51
Article 11. Les modalités d’attribution et de paiement des financements ...........cccccceeevvviiieeee e, 53

TITRE IV - LES EVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN ...55

Article 12. Les modalités de suivi du projet prévues par FANRU .........ccccccoiiiiiiiiinice e 55
Article 13. Les modifications dU PrOJEL........ovviviiieieie et 56
Article 14. Les conditions juridiques d’application de la convention pluriannuelle .............ccccccoveveeeee. 57
TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES..... oottt eaanns 60
Article 15. La mobilisation du porteur de projet et des maitres d’ouvrage dans le cadre d’actions initiées

par 'TANRU 60
Article 16. Les archives et la documentation relative au projet.......cccccvvvveviiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee, 60

Article 17. La communication et la signalétique des chantiers...........cccccceeviiiiiiiiieie e 60

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU Frais Vallon

Version de 17/01/2025 Page 4/61



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Vu le réglement général de ’ANRU (RGA) relatif au NPNRU

Vu le réeglement financier (RF) de ’ANRU relatif au NPNRU

PREAMBULE

Les piéces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes :

- La présente convention ;
- Les annexes, répertoriées comme suit :
o A —Présentation du projet ;
o B —Contreparties en faveur du groupe Action Logement ;
o C - Synthése de la programmation opérationnelle et financiéere ;
o D - Convention spécifique ou charte concourant a la réussite du projet.

L’absence d’annexe(s) répertoriée(s) en A et D ne fait pas obstacle a la bonne exécution de la présente
convention.

La présente convention pluriannuelle s’appuie su sur le dossier de présentation, élaboré conformément au
dossier type prévu a I'annexe | du RGA relatif au NPNRU, examiné ;

&

par le Comité National d’Engagement du 17 juillet 2024

La présente convention pluriannuelle, sur laquelle s’engagent les Parties prenantes, en reprend les
principales caractéristiques?.

1 Le cas échéant la présente convention doit faire mention des autres conventions NPNRU portant sur le méme territoire
intercommunal.
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LES DEFINITIONS

- Le «porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale a I'échelle du contrat
de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.

- Le «projet de renouvellement urbain », ou «projet », représente, a I'échelle de la convention
pluriannuelle, 'ensemble des actions qui concourent a la transformation en profondeur du quartier, a son
inscription dans les objectifs de développement durable de 'agglomération, et a 'accompagnement du
changement.

- Le «programme », ou « programme urbain », est constitué de I'ensemble des opérations de la
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou la
directrice générale de 'ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de 'ANRU, gu’elles soient
financées ou non par TANRU.

- L’ « opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par un
maitre d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation qui
précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage.

- Le « maitre d’ouvrage » est un bénéficiaire des concours financiers de ’ANRU.

- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours
financiers » de ’ANRU, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain,
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par 'ANRU et de préts bonifiés
autorisés par 'ANRU et distribués par Action Logément Services conformément aux modalités prévues
dans le réglement général de '’ANRU relatif au NPNRU et dans la convention tripartite Etat - ANRU -
Action Logement portant sur le NPNRU.

-« Partie prenante » : partie envers laguelle la présente convention fait naitre des droits et des obligations.
La signature de la présente convention et de ses éventuels avenants par les parties prenantes est
nécessaire pour faire de la présente convention la loi des parties.

-« Partenaire associé » : signataire de la convention initiale et de ses éventuels avenants sans que la
convention fasse naitre de droits ou obligations a I'égard de ces derniers. Le défaut de signature d’un
partenaire associé ne fait pas obstacle a la bonne exécution de la présente convention.

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU Frais Vallon
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TITRE | - LE QUARTIER

La présente convention porte sur le quartier suivant :
- QNO01344M, Frais Vallon, Marseille 13e arrondissement

Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la
ville dans les départements métropolitains, comportant en annexe le QPV « Frais Vallon Le Clos La Rose »
référencé QP013044 ;

Vu l'arrété du 29 avril 2015 relatif a la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les
dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le NPNRU, comportant en annexe le
QPV « Frais Vallon Le Clos La Rose » référencé QP013044 ;

Vu le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de
la ville dans les départements métropolitains, comportant en annexe le QPV « Frais Vallon » référencé
QNO01344M ;

Un plan de situation de I'ensemble des quartiers d’intéréts national et régional de I'agglomération de
Marseille est présenté en annexe A.

Le présent projet a été initialement congu sur la base de la géographie prioritaire issue du décret n° 2014-
1750 du 30 décembre 2014 et des contours du QPV « Frais Vallon Le Clos La Rose » référencé QP013044.
A compter du 1er janvier 2024 et de I'évolution de la géographie prioritaire issue du décret n° 2023-1314 du
28 décembre 2023, le périmétre du QPV évolue et a conduit a la scission du QPV Frais-Vallon — La Rose
en deux : Frais Vallon d’'une part et Le Clos La Rose d’autre part.

La présente convention et son exécution tiennent éompte de cette évolution. Le NPRU de Frais Vallon
s’inscrit dés lors uniqguement dans le QPV dénommé Frais Vallon.

Voir Annexe Al : plan de situation des quartiers identifiés a l'article 1
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TITRE Il - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 1. Les éléments de contexte

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence regroupe 92 communes pour 1,8 million d'habitants, soit 93 % de la
population du département et 37% de la population de la Région Provence-Alpes-Cbte-D’azur, sur un
territoire de 3 148 km?2. Cela fait d’elle la deuxiéme métropole francaise, derriere le Grand Paris et devant le
Grand Lyon.

L'espace urbain occupe 15 % du territoire, 9 communes sur 10 sont qualifiées d'urbaines. La Métropole
s’organise autour de deux pdles majeurs : Marseille et Aix en Provence qui représentent 46% de la
population. Un réseau structurant de villes secondaires compléte ce maillage constituant de fait un territoire
« multipolaire ». La population devrait dépasser les 2 millions d'habitants en 2040 d’aprés des projections
démographiques du Projet Métropolitain. L’augmentation de la population et I'accroissement de I'étalement
urbain soumet le territoire métropolitain a une forte pression fonciére et & un marché du logement tendu.

Pour la commune marseillaise la déclinaison territoriale du contrat de ville porte sur quatre grands secteurs
répondant & des caractéristiques socio-urbaines cohérentes :

- Grand Centre-Ville Grand Port Maritime de Marseille

- Sud Vallée de 'Huveaune

- Cadran Nord-Est

- Hopital Nord - Saint Antoine - Mourepiane. -~

Voir Annexe Alc : carte des secteurs de projet NPNRU a Marseille

Frais Vallon, identifié pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, est situé dans le
secteur Cadran Nord-Est au Nord-Est de Marseille.

Malgré un réseau routier tres présent, et quelques grandes infrastructures de transport (métro, voie ferrée),
on observe le plus faible taux de déplacements de la ville (moins de 3 déplacements/pers/j). L’accessibilité
du territoire est pénalisée par le maillage incomplet du réseau viaire local et une accessibilité aux transports
en commun qui pourrait étre améliorée. Cette situation a néanmoins été amenée a changer dans le sillage
de I'ouverture de la Rocade L2 et de la restructuration des réseaux viaires et de transport qu’elle impulse. Il
s’agira de véritablement transformer en atout cette trame routiére aujourd’hui trés prégnante et pénalisante
pour la vie sociale et urbaine.

La densité d’emploi reste faible (12 emplois/ha) mais une évolution progressive du positionnement
économique est en cours grace au Technopble de Chéateau-Gombert et a la ZFU 14e/15e Sud. Le
Technopdle de Chateau Gombert forme d’ores et déja avec le Campus de Saint-Jérdme un pdle majeur
d’enseignement supérieur et de recherche, premiére étape d’'une diversification fonctionnelle du territoire.
Les projets d’infrastructures en cours (BHNS 4 et Pbéle d’Echange Multimodal de Frais Vallon) devraient
renforcer I'attractivité économique du territoire, jusque-la entravée par son enclavement.

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU Frais Vallon
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Un certain nombre de projets urbains d’ampleur opérent d’ores et déja une transformation conséquente du
Cadran Nord-Est. En particulier, 5 PRU sont en phase opérationnelle dont 4 qui concernent les QPV identi-
fiés pour le NPNRU : Saint-Barthélémy-Picon-Busserine, Flamants-Iris, Malpassé et Saint-Paul. Ces PRU
ont permis d’engager une modification en profondeur de ces quartiers, leur conférant notamment une nou-
velle attractivité. L’est du 13éme, c’est-a-dire le secteur objet de la présente convention, n’a pas été concerné
par le PNRU I, hormis quelques opérations ANRU isolées entre Frais Vallon et le Petit Séminaire (Démolition
reconstruction des Hauts-de-Leduc, Maison pour tous la Maurelle, opérations de diversification).

D’autre part, la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe et la ZAC de Chateau Gombert constituent des opérations
majeures a I'échelle de la commune (1200 + 2300 logements et 200 000 m2 de SDP d’activités déja créés)
qui participeront grandement au développement urbain du secteur mais dont I'attractivité ne profite peut-étre
pas encore aux QPV.

A cela s’ajoute de grands projets d’infrastructure dont la réalisation de la L2 (ouverte totalement depuis 2018)
qui va permettre notamment la mise en ceuvre de la ligne de BHNS B4 sur le secteur et la seconde phase
de la modernisation de la ligne ferroviaire Aix-Marseille en cours qui permet d’améliorer la fréquence des
trains sur la gare de Picon-Busserine.

Les enjeux de mobilité et de développement économique, ainsi que l'insertion de la L2 sont ainsi a prendre
pleinement en compte dans les projets urbains des futures conventions du « Cadran Nord-Est ».

Il faudra également révéler les atouts que représentent les espaces naturels encore présents dans ce sec-
teur : les cOteaux boisés, les contreforts du massif de I'étoile, ou la vallée du Jarret, et redonner une place
d’'importance a la nature en ville, en lien avec les enjeux a relever de confort d’été et de transition écologique.

Les NPRU participent au développement du territoire en poursuivant les grands objectifs transversaux sui-
vants :

- Renforcer les centralités de proximité pour accroitre la lisibilité de ce territoire et en améliorer 'usage
pour les habitants ; renforcer la perméabilité des quartiers d’habitat en particulier aux cheminements
doux et améliorer 'acces au réseau de transports en communs ; atténuer les grandes coupures
urbaines, la L2 en particulier ; diversifier le parc de logements qui doit permettre de développer les
choix résidentiels des ménages prioritaires et de restaurer I'attractivité résidentielle des QPV pour
des ménage extérieurs.

- Développer la plurifonctionnalité des quartiers d’habitat en QPV pour en favoriser I'ouverture ; tirer
profit de I'accessibilité accrue et de la proximité de pbles métropolitains dynamiques (MIN, St Jé-
rdme-Chéateau Gombert, Euromed 2...) pour en faire des facteurs de développement économique.

Voir Annexe A7a : Schéma de synthese des enjeux pour le Cadran Nord-Est (13¢ et 14e arrondissements)

Voir Annexe A2a : vue aérienne d’ensemble de Frais Vallon
Voir Annexe A3 : cartes et schémas présentant les différents éléments du diagnostic

Un quartier a I’architecture monumentale entre la Colline et le Jarret

L’ancien QPV Frais-Vallon — La Rose est trés étendu, de 100 hectares environ, a 'urbanisme décousu ca-
ractéristique d’un secteur périurbain marqué par une concentration exceptionnelle de trés grandes cités HLM
des années 60-70, comprenant 3 889 logements locatifs sociaux (LLS). Il rassemble divers tissus urbains,
disparates et segmentés par de grandes infrastructures routiéres : juxtaposition de nasses de grands en-
sembles, d’'un noyaux villageois déprécié (le noyau villageois de la Rose entre Frais Vallon et les résidences
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sociales de la Rose), de moyennes copropriétés mal intégrées, de tissus pavillonnaires et de quelques fon-
ciers d’activités aux abords de I'échangeur et de la rocade L2.

La refonte de la géographie prioritaire a été entérinée le ler janvier 2024 et a conduit a la scission du QPV
Frais-Vallon — La Rose en deux : Frais Vallon d’'une part et Le Clos La Rose d’autre part.

Plus spécifiguement, le nouveau QPV de Frais Vallon s’étend sur environ 20 hectares, et est composé ex-
clusivement de grands ensembles de logements sociaux : 1 348 LLS, répartis en 14 batiments datant de
1964, appartiennent au bailleur Habitat Marseille Provence (HMP) et 89 LLS appartiennent & Vilogia. Ce
patrimoine social est vieillissant et se déprécie. Le monolithisme de nombreux batiments et leur implan-
tation participent a la segmentation des quartiers : les grandes barres, de plus de 100 m de long, forment
autant de coupures urbaines.

La topographie accidentée du site participe a dissocier Frais Vallon du plateau de Montolivet (bassin de vie
du 12éme arrondissement) d’une part, et de la vallée du ruisseau du Jarret d’autre part. Dans cette vallée
prennent place successivement, d’Ouest en Est, le noyau villageois de la Rose, puis les résidences sociales
de la Rose : le Clos, Val Plan, la Bégude Nord et la Bégude Sud.

Un quartier trés bien connecté mais marqué par des coupures urbaines fortes

Les infrastructures routiéres lourdes, la rocade L2 et 'avenue Jean-Paul Sartre, constituent des coupures
urbaines peu franchissables, amplifiant la dissociation des tissus. A Frais Vallon, 'avenue de Frais Vallon
qui traverse le quartier concentre un flux automobile relativement important et apparait comme un axe peu
adapté pour les mobilités actives, concentrant des problématiques d’ilots de chaleur qui dégrade 'ambiance
urbaine.

La desserte par le métro (ligne 1) et demain, I'arrivée du BHNS 4 et d'un Péle d’'Echange Multimodal (PEM)
sont des atouts indéniables, permettant au quartier de Frais Vallon d’étre trés bien connecté au reste de la
ville. La configuration des abords de la station de Métro « Frais Vallon » entravent néanmoins son accessi-
bilité et favorise des problématiques de gestion.

Des espaces publics dégradés et des espaces verts généreux mais peu mis en valeur

De maniéere générale, les espaces publics sont peu végétalisés créant des Tlots de chaleurs et les chemine-
ments piétons sont dégradés et discontinus, rendus dangereux par I'étroitesse, voire I'absence, des trottoirs,
coupés par des murs de soutenement, murets ou barrieres. L'avenue de Frais Vallon apparait dangereuse
et inadaptée aux mobilités actives.

D’importants reliquats d’espaces naturels subsistent : le ruisseau du Jarret pour partie, le coteau boisé au
bord de I'avenue Jean-Paul Sartre, le coteau dénommé « la Colline » & Frais Vallon. lls sont néanmoins
presque invisibles, quasi inaccessibles, et souvent dégradés par des mésusages.

Une dynamique associative forte et des égquipements qui animent le quartier mais qui sont
vétustes

Sur le plan des dynamiques collectives et du développement social, la richesse et le dynamisme du tissu
associatif sont particulierement développés a Frais Vallon avec une quinzaine d’associations, environ, ac-
tives dans le quartier. On retrouve également un centre social en cceur de quartier.

De équipements scolaires et petite enfance, en nombre mais vieillissants, accueillent des jeunes du quar-
tier.
- Frais Vallon : 1 college (600 éléves environ), 5 écoles (2 écoles élémentaires et 3 maternelles — 570
éléves environ), 1 créche (80 berceaux)

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU Frais Vallon
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L’offre en équipements sportifs, en particulier ceux ouverts a la pratique libre, mérite d’étre mise a niveau
et complétée. La Piscine de Frais Vallon constitue un atout, équipement structurant et a I'identité architectu-
rale forte, mais son ouverture a la pratique libre/aux associations est limitée par son simple bassin qui ne
permet pas d’accueillir tous les publics.

En outre, le quartier se caractérise par un déficit d’équipements culturels (absence totale de bibliotheque,
de salle de spectacle, de cinéma, de salle des fétes) ou de lieux dédiés a I'expression musicale ou a la
danse, alors méme que les acteurs locaux soulignent un potentiel de créativité artistique important.

Le Nautile accueille quelques commerces et services (notamment La Poste et la MDS). Néanmoins I'appareil
commercial est fragile et peine a profiter réellement de la concentration de flux et souffrent d’'une asphyxie
liée au trafic et de I'inadaptation des locaux existants. Les services de proximité en entrée de quartier cons-
tituent des atouts majeurs mais restent insuffisants.

Le QPV de Frais Vallon est donc relativement bien doté en équipements, mais ceux-ci sont en mauvais état
et leur accessibilité doit étre améliorée pour permettre leur ouverture au plus grand nombre.

Le quartier de Frais Vallon marqué par une précarité socio-économique forte

Le QPV de Frais Vallon regroupe une population de 4 257 habitants marquée par une part de familles
monoparentales importante (43,4%?2) et un taux de pauvreté au seuil de 60% élevé de 57%. A noter que la
part des ménages ayant emménageé depuis 10 ans et plus est élevé (57,2%). Le taux de chémage s’éleve
a 41,6% ety est significativement plus élevé que dans le reste de la ville (14,7% a Marseille).

La population de Frais Vallon est particulierement jeune (part des 0-25 ans dans la population : 47%). Ces
jeunes connaissent des difficultés scolaires et économiques importantes, avec des phénomenes de
décrochage scolaire et de chbmage (33,7% des 16-25 ans ne sont ni scolarisés et ni en situation d’emploi).
Des problématiques en matiére de santé (accés aux soins, accés aux droits et prévention), bien
appréhendées par des acteurs locaux compétents, sont également trés présentes dans le quartier.

Points forts, des leviers

Diagnostic d’entrainement & conforter Points faibles, ce qui doit évoluer
Contexte et Maillage associatif trés fort qui Des indicateurs sociaux préoccupants et une
fonctionnement | couvre de nombreux champs de la | densité d’emplois faible. Des difficultés
social du vie sociale : sport, culture, ... économiques et sociales qui se renforcent
quartier aupres d’'une partie des habitants, en lien avec

Une jeunesse nombreuse et la montée des colts de I'énergie et de I'inflation
connectée mais qui a tendance a notamment

quitter le territoire : -21,6 % de 18-
24 ans entre 2008 et 2014 ; + 14,7 | Une problématique de sécurité liée aux trafics de
% de personnes agées. stupéfiants

Une dynamique autour du PRU qui s’est
essoufflée avec les années et les échecs des
deux précédentes présentations du projet en
CNE

2 Source : Insee, recensement 2020 — sig.ville.gouv.fr
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Positionnement | Présence d’un nombre important Monolithisme d’une offre en LLS (1348 Igts)
de l'offre de logements traversants, avec importante, patrimoine en vieillissement qui
des loyers peu élevés. exige des interventions lourdes.
Un environnement résidentiel Frais Vallon souffre d’'un déficit d'image pour
attractif et en développement. pouvoir étre attractif sur le marché immobilier
Diagnostic Une trés bonne accessibilité Une trame urbaine « écartelée », un réseau
urbain (métro, L2, PEM). Un parvis du viaire saturé, un manque de desserte locale, un
métro a transformer pour le rendre | niveau de pollution (air, bruit) élevé, en
plus accueillant et permettre particulier aux abords de la L2, des espaces
différents usages, au service de la | publics rares et dégradés.
vie de quartier et des habitants.
Topographie, coupures : une segmentation des
Des équipements en cceur de territoires qui renforce le caractére « isolé » de
quartier Frais Vallon et I'absence de lien avec les
différents quartiers environnants.
Un espace collinaire a la valeur
écologique forte bien que peu Des équipements vieillissants.
valorisé et peu accessible
Une offre de commerces et de services de
proximité fragile.
Une gestion urbaine de proximité a améliorer.
Article 2. Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain
Article 2.1  Lavocation du ou des quartier(s) et les orientations stratégiques prioritaires

du projet en cohérence avec le contrat de ville

Le quartier garde en premier lieu une vocation résidentielle. Le projet vise a améliorer son attractivité
résidentielle, en s’appuyant sur la revalorisation du parc de logement social, avec des réhabilitations
ambitieuses, la diversification typologique et l'adaptation du parc aux besoins des populations. Le
développement d’'une offre de logements diversifiée permettra de favoriser des parcours résidentiels au sein
du quartier notamment et attirer de nouveaux habitants.

Le quartier bénéficiera d’une offre locale de services et de commerces de proximité renforcée permise,
entre autres, par la restructuration du Nautile, du parvis du métro et de la place du marché et avec le
développement potentiel d’activités économiques autour du futur pole d’échanges multimodal.

Le quartier sera mieux intégré a son environnement et a la Ville grace a la requalification des espaces publics
de qualité et a son accessibilité aux pdles d’emploi et de loisirs notamment permise par le métro, le
développement du péle d’échanges multimodal, le développement des lignes rapides et la rocade L2.
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Enfin, le projet vise a faire de Frais Vallon un quartier « Sports et Santé » grace a des équipements rénoves,
la mise en valeur de la Colline en parc ou des parcours sport et santé et des jardins partagés pourront étre
aménageés et le soutien des initiatives locales en lien avec la santé.

Pour poursuivre cette vocation, la stratégie portée consiste a investir prioritairement I'entrée de quartier
comme levier de transformation durable du quartier et organiser dans le temps les investissements comme
suivant :

A 5 ans : engager le projet de renouvellement urbain sur le secteur de Frais Vallon, via le « coeur
de projet » conventionné avec I'ANRU, pour une transformation significative de I'entrée de quartier
pour la rendre plus accueillante, apaisée et ouverte sur le territoire.

A 10 ans : poursuivre le projet de renouvellement urbain de Frais Vallon sur les secteurs du plateau
(batiment A et B) et des coursives (a proximité du college Jacques Prévert), dans le cadre de la
clause de revoyure avec 'ANRU, et en finalisant la restructuration du Nautile.

A 20 ans : poursuivre l'intégration de Frais Vallon dans la dynamique urbaine en renforgant ses liens
avec la Rose, entre la Colline et le Jarret, en passant par le noyau villageois.

Les orientations stratégiques de renouvellement urbain du secteur ont été co-construites début 2018 et
concertées avec les acteurs locaux et des habitants dés juin 20183. Elles portent sur I'ancien QPV Frais
Vallon La Rose, échelle initialement portée par le NPNRU Frais Vallon La Rose, et constituent les grands
axes que devra poursuivre la stratégie de mutation du secteur a 20 ans.

Voir Annexe A7b : carte des orientations stratégiques du renouvellement urbain du secteur Frais Vallon/la
Rose/petit Séminaire

Plus spécifiqguement, a I'échelle du quartier de Frais Vallon, ces orientations ont été déclinées en 4 grandes
priorités, telles que présentées lors du comité d’engagement du 17 juillet 2024 et décrites ci-dessous.

Priorité 1 : Améliorer la qualité du patrimoine a Frais Vallon
Voir Annexe A9a : carte des enjeux concernant I'habitat

Il s’agit ici d’enrayer la dépréciation d’'un patrimoine social (1 437 LLS dont 1348 d’HMP) en perte
d’attractivité et d’introduire une diversification progressive de I'habitat :

En restaurant le confort d’habiter des logements sociaux en visant 'efficacité énergétique des lo-
gements et relevant I'enjeu du confort d’été des logements, par le biais de la réhabilitation et rési-
dentialisation des batiments, pour qu’aucun logement ne soit a terme laissé dans son état actuel et
afin de redonner une attractivité durable & ce patrimoine.

En adaptant la densité du quartier pour favoriser son intégration a son environnement, résoudre
les dysfonctionnements induits par la surdensité, et combattre I'effet repoussoir engendré, parfois,
par la monumentalité des patrimoines.

8 voir blog http://www.colline-jarret.fr/
L
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= Enfavorisant les parcours résidentiels positifs des habitants des QPV et aller vers plus de mixité
sociale au sein du quartier, par le bais de la construction de nouveaux logements ouverts a la diver-
sification

Priorité 2 : Créer un maillage d’espaces publics de qualité et ainsi désenclaver le quartier
Voir Annexe A9b : carte des enjeux concernant les espaces publics et les déplacements

= Développer des espaces publics qualitatifs, notamment en entrée de quartier, ouverts sur le quartier
et permettant la convivialité

= [Faire évoluer le maillage viaire, avec I'apaisement des voiries primaires, 'émergence d’'un maillage
de voiries secondaires urbaines et d’'un maillage piéton pour garantir la continuité et le confort des
parcours piétons et modes doux, ainsi que leur sécurisation.

= Restructurer le Nautile et le parvis du métro pour permettre la création d’'un espace public ouvert
sur le quartier, piétonnisés et supports d'usages variés (dont le marché), lieux de convivialités favo-
risant le vivre ensemble.

= Intégrer les espaces publics et notamment I'avenue de Frais Vallon dans le domaine public, afin de
poursuivre le travail de la gestion urbain de proximité engagé sur le quartier et travailler sur les
enjeux liés a la collecte des déchets

= Organiser le réseau de transports pour favoriser une desserte locale en méme temps qu’une con-
nexion efficace aux pbles d’emplois et aménités de la Métropole ; il s’agira de faire en sorte que les
BHNS et le PEM soient accompagnés d’'une amélioration des cheminements d’accés aux transports.

Priorité 3: La mise en valeur du paysage
Voir Annexe A9c : carte des enjeux paysagers

= Révéler le paysage naturel, atout majeur du site mais quasi-invisible depuis I'espace urbain. Les
deux grands espaces naturels que sont le ruisseau du Jarret, et la Colline de Frais Vallon (14ha dont
7ha HMP) sont relégués au statut d’espaces délaissés qui ne profitent pas a la population. Il con-
viendra de réussir a la fois a faire de ces espaces naturels des éléments structurants du paysage,
et de permettre aux habitant de profiter de ces espaces sans pour autant en fragiliser la biodiversité.

= Préserver la biodiversité des espaces naturels (la Colline, le coteau, le Jarret) et les mettre en ré-
seau, tout en valorisant ces espaces afin qu’ils reprennent place dans le paysage et puissent profiter
aussi a la population, sans nuire a leur fonctionnement écologique.

= Renforcer la présence de la nature dans le quartier via notamment la requalification du « mi-
cro-paysage », qu’il soit public ou résidentiel, avec la reconquéte des espaces abandonnés, pour
favoriser le confort de résider, répondre aux enjeux de confort d’été et accroitre la désimperméabili-
sation des sols

Priorité 4 : Renforcer la vie locale et le dynamisme du quartier grace a ses équipements, ses
commerces et services

Les orientations suivantes visent a développer et rénover les équipements dans le quartier qui jouent un
réle important dans le dynamisme du quartier et de sa vie locale et associative :

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU Frais Vallon
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= Larénovation des équipements scolaires en cceur de quartier et la sécurisation de leurs accés pour
assurer une meilleure articulation avec le quartier.

= Transformer la station de métro de Frais Vallon et le Nautile de maniére a en favoriser 'intégra-
tion et 'accessibilité depuis les quartiers, développer la mixité fonctionnelle et permettre ’'installa-
tion de nouveaux commerces, services et d’activités profitant des flux.

= Le renforcement de I'offre en équipements, services et commerces avec notamment la cons-
truction de nouveaux équipements structurants et a I'identité forte au service des habitants,
positionnés a des endroits stratégiques dans le quartier avec notamment des nouvelles cellules com-
merciales au niveau du parvis d’entrée et un nouveau centre social le long de I'avenue de Frais
Vallon.

= Larequalification des locaux associatifs pour leur permettre d’étre plus identifiables, répondre
aux besoins des activités et de I'accueil des publics, et notamment au niveau du secteur des cour-
sives, pour les articuler autour d’'une place commune et ainsi formé un cceur associatif vivant.

= Favoriser la mixité des usages grace a la mutualisation d’équipements.

Article 2.2  Les objectifs urbains du projet

L’ensemble des signataires s’accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations
stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de maniére détaillée dans le tableau de
bord en annexe A de la convention et consolidés, d’'un point de vue spatial, dans un schéma de synthése
(annexe A). Sont ainsi tout particulierement précisés’ﬁ les objectifs en termes de rééquilibrage de I'offre de
logements locatifs sociaux a I'échelle de 'agglomération et de diversification de I'habitat sur le quartier. Le
porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en ceuvre du projet.

A partir de ces orientations, les objectifs urbains prioritaires du Projet de Renouvellement Urbain a
conduire :

v Objectif urbain n°1 : ADAPTER LA DENSITE DU QUARTIER A SON ENVIRONNEMENT AUX FONC-
TIONS URBAINES VISEES

v" Objectif urbain n°2 : AUGMENTER LA DIVERSITE DU QUARTIER A SON ENVIRONNEMENT ET AUX
FONCTIONS URBAINS VISEES en améliorant la qualité de I'habitat, en restaurant le confort résidentiel et
en développant une nouvelle offre de logements adaptés aux besoins

v Objectif urbain n°3 : RENFORCER L’OUVERTURE DU QUARTIER ET LA MOBILITE DES HABITANTS
en aménageant des espaces publics de qualité, sécurisés et adaptés aux mobilités douces, en améliorant
les zones de stationnement via les résidentialisations et en développant les offres de transports en commun
via la réalisation du Péle d’Echange Multimodal et la desserte de Frais Vallon par le BHNS 4 notamment.

v' Objectif urbain n°4 : FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET CONSOLIDER LE POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE en restructurant I'entrée de quartier et le Nautile et en permettant aux
commerces et aux services de bénéficier des flux notamment, en rénovant les équipements et les locaux
en pieds d'immeuble pour encourager I'animation du quartier

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU Frais Vallon
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v' Objectif urbain n°5 : viser FEFFICACITE ENERGETIQUE et contribuer a la TRANSITION ECOLO-
GIQUE des quartiers en visant le Label BBC rénovation 2024 pour I'ensemble des logements locatifs
sociaux réhabilités, en intégrant la réhabilitation énergétique des batiments scolaires qui seront restructurés
et rénovés, avec des cours d’école désimperméabilisées et en fixant des objectifs ambitieux de qualité
environnementale pour les constructions neuves (centre social) et en engageant la désimperméabilisation
du site et en développant une gestion intégrée des eaux pluviales pour I'ensemble des opérations réalisées.

L’axonométrie ci-dessous reprend les grands objectifs prioritaires du NPNRU de Frais Vallon et permet de
visualiser ce que pourrait étre une vision a long terme du renouveau du quartier.

-

<2 | s o,

Orientation d’ensemble du projet'g long terme — UrbanAct (mai 2024)

Une intervention d’ampleur, a I’échelle de Frais Vallon, qui doit étre organisée dans le
temps

Les objectifs urbains prioritaires du PRU de Frais Vallon visés a long terme s’organisent dans le temps de
la maniére suivante :
1. «Le coeur de projet » correspond & la premiere séquence d’intervention qui s’inscrit dans la tem-

poralité du NPNRU et dans le cadre de I'enveloppe budgétaire allouée par la présente convention

Il vise une intervention forte en entrée de quartier dont les objectifs sont les suivants :

- restaurer le confort résidentiel

- transformer I'entrée de quartier et I'ouvrir sur son environnement

- créer des espaces publics qualitatifs en gestion publique

- mettre en valeur le paysage naturel

- rénover des équipements au service des habitants

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU Frais Vallon
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Représentation graphique du « Cceur de Projet » — UrbanAct (mai 2024)

2. Une seconde phase d’intervention, qui sera présentée dans le cadre de la clause de revoyure
avec 'ANRU et qui permettra de prolonger les actions programmées dans le NPNRU, portera sur le
secteur Est (secteur des coursives) et le secteur dit du « Plateau ». Les partenaires nationaux de
'ANRU souhaitent étre tenus informés des approfondissements de cette deuxieme étape, du
schéma urbain retenu et des articulations envisagées entre les recompositions viaires et parcellaires,
l'intervention sur I'habitat et sur 'espace publig d’ici a mi-2025.

Cette intervention visera notamment a reconnecter le plateau avec I'entrée du quartier et construire
de nouveaux logements afin de poursuivre la diversification de I'habitat amorcée en coeur de projet.
Concernant le secteur des coursives, l'intervention visera a le transformer en un cceur associatif
vivant en créant des espaces publics de qualité en coeur d’ilot (ce qui pourra nécessiter des démoli-
tions partielles) et notamment en développant les locaux associatifs.

Une intervention sur le
secteur des coursives
a finaliser
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Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’innovation et/ou d’agriculture urbaine

Sans objet
Article 3.  Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet

Article 3.1  Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de
renouvellement urbain

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts entre
les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succes et des interventions nécessaires
a la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties prenantes de
la convention désignées ci-apres.

Une dynamique de projets en cours et des opérations leviers portées par les collectivités
sur lesquelles le NPNRU de Frais Vallon s’appuie

Les opérations suivantes auront un rdéle important de levier dans la réussite du PRU. Ces opérations sont
parfois connexes aux opérations de la convention ANRU, mais avec un enjeu d’articulation fort. Il s’agit de :

» Le Pole d’Echanges Multimodal et parking relais de Frais Vallon : la Métropole porte, en

articulation avec le PRU, la création d'un PEM, greffé a la station de métro existante, pour permettre
I'arrét des lignes de bus Express-Métropolitaines, de BHNS et ainsi favoriser I'interconnexion avec
le réseau de bus urbain et les mobilités des derniers km. Ce péle d’échange comprend la réalisation
d’'une nouvelle gare routiére (intégrant 13 quais et des arréts de passage) ainsi qu’'un parking-relais
d’environ 150 places, au pied de la tour H. Il comprend également la requalification des espaces
publics autour de I'entrée du métro, avec la création de stationnement vélo sécurisé, d’espaces
d’attente confortables pour les voyageurs et d’'un parvis piéton faisant le lien entre la gare routiére
et le métro.
La réalisation du Pdle d’Echange Multimodal de Frais Vallon (démarrage des travaux fin 2026)
apportera une amélioration conséquente des connexions avec certains poles de la Métropole, le
Nord de Marseille mais aussi des pdOles d’emplois important de la Métropole, des services (CAF,
supermarchés, marché aux puces, pble emploi).

Le PEM contribue a la transformation de I'entrée de quartier et les interfaces entre cette nouvelle
infrastructure, la restructuration du Nautile et la requalification des espaces publics sont nombreuses
et feront I'objet d’'une articulation fine entre les différents programmes.

» Un engagement autour de la restructuration du Nautile et la transformation de I’entrée de
quartier de Frais Vallon, en lien avec le PEM et le NPNRU de Frais Vallon. Cette restructuration
vise a (i) transformer I'entrée de quartier et I'ouvrir sur son environnement, (ii) créer de nouveaux
logements, commerces et services, (iii) créer des espaces publics apaisés et piétonnisés et (iv)
redynamiser les commerces. Cette restructuration du Nautile est une opération d’aménagement qui
sera portée par la Métropole et qui est en lien direct avec les partis pris d’aménagement du NPNRU
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cceur de projet. Elle pourra étre amorcée a partir de 2030, une fois que la démolition de la tour C et
la relocalisation du siege HMP, qui sont des prérequis a toute intervention en entrée de quartier,
seront achevées.

> Larestauration et lareconnexion aux quartiers du ruisseau du Jarret, pour faire réapparaitre le
cours d’eau dans la Ville tout en favorisant sa préservation, en réponse aux enjeux de lutte contre le
risque inondation et de gestion du milieu aquatique. Ce projet de renaturation du Jarret est porté par
le service GEMAPI de la Métropole et sera le moteur d’un travail plus vaste sur le volet eau du PRU
(gestion des eaux, désimperméabilisation).

> Le Plan Ecole pour permettre la restructuration des écoles de Frais Vallon. Le Plan école porté par
la Ville de Marseille a pour objectif I'amélioration fonctionnelle, thermique et I'adaptabilité des
batiments scolaires aux usages et aux effectifs. L’intervention portée par la Ville sur les écoles de
Frais Vallon vise a leur restructuration selon le schéma suivant : regroupement des 3 maternelles
Sud, Nord et Centre et des 2 élémentaires Nord et Sud en 2 groupes scolaires Nord et Sud, sur les
emprises actuelles du GS Nord et de I'élémentaire Sud. Dans ce cadre-1a, la rénovation du groupe
scolaire Rose Frais Vallon Sud est inscrite aux opérations financées par 'ANRU dans le cadre du
NPNRU de Frais Vallon. La restructuration des écoles de Frais Vallon sera parachevée par la
rénovation du groupe scolaire Rose Frais Vallon Nord, également portée dans le cadre du plan école
et hors financement ANRU.

» Larénovation et extension de la piscine tournesol (date prévisionnelle : 2030) de Frais Vallon,
inscrite dans le PPI de la Ville de Marseille et dans le futur plan piscine. Cela va contribuer a la
transformation de I'entrée de quartier et a faire de Frais Vallon un quartier « sport et santé ».

L’émergence d’un nouveau projet de quartier dans le cadre du Contrat de Ville 2024- 2030. En lien
étroit avec le projet urbain, la Politique de la Ville porte sur ce secteur du PRU un « projet de quartier ». Ce
projet de quartier est en cours d’actualisation dans le cadre de la rédaction du contrat de ville 2024-2030.
Son articulation avec le NPRU apparait comme essentiel afin d’accompagner, enrichir et adapter les
transformations urbaines au plus prés des besoins des habitants de ce QPV.

L’accompagnement des habitants au changement et notamment avec I’lamélioration a court terme du
cadre de vie par la mise en ceuvre d’opérations de préfiguration des aménagements. Plusieurs de ces
opérations ont pu étre mises en place avec le concours de la Politique de la Ville pour amorcer le changement
sans attendre :

e Terrains de sport de proximité ;

e Espaces de convivialités ;

e Bacs potagers et espaces de culture collective ;

e Aires de jeux, et parcours de lien entre les espaces de proximité

Au démarrage du NPNRU de Frais Vallon, et en lien avec la Politique de la Ville et le nouveau projet de
quartier, des préfigurations d’aménagements complémentaires et des aménagement temporaires (gestion
de I'attente) pourront étre identifiés.

Des projets portés par les associations du territoire que le NPNRU va chercher a accompagner
- Le projet alimentaire a caractére social a Frais Vallon : le centre social porte un projet de solidarité
alimentaire sur le quartier depuis 2021 qui a permis notamment la création d’'une épicerie solidaire
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en 2023, approvisionné par la Banque alimentaire, des produits d’épicerie bios et locaux avec
I'association VRAC, et la livraison de panier de légumes (Panier Marseillais).

- Le projet de relocalisation du centre social permettra de mieux adapter la programmation
architecturale a ses besoins et ses activités ; le projet d’épicerie solidaire pourrait y trouver
sa place ou étre localisé en dehors du centre social.

- Afin de poursuivre les actions autour de la sécurité alimentaire, I'implantation de jardins
partagés familiaux dans la Colline sera étudiée, en lien avec le projet daménagement du
parc.

- Centre de promotion de la santé : Le quartier souffre d’'un déficit d’'implantation de professionnels
médicaux et paramédicaux, retardant la prise en charge de certaines pathologies. Le besoin d’'un
lieu dédié a la santé a été exprimé par plusieurs acteurs locaux, notamment lors des instances de
pilotage préparatoires a la présentation du projet en CNE. De plus, I'association Réseaux 13, qui
anime une dynamique locale de prévention sanitaire et sociale dans le quartier depuis 30 ans, porte
un projet de centre de promotion de la santé. Ainsi, dans le cadre du NPNRU, 'accompagnement
de la création d’'un équipement de santé et de prévention sera visé.

En portant la vocation « Sport et Santé » du quartier de Frais Vallon, le NPNRU se veut écho des projets
portés actuellement par les acteurs associatifs du territoire et les aménités physiques existantes et a venir.

Ainsi, afin de mettre en ceuvre la vocation « Sport et Santé » du quartier de Frais Vallon, les actions décrites
ci-aprées pourront étre développées :
- La création d’une filiére sportive au collége autour de la natation pour porter des talents locaux
et attirer d’autres enfants ;

- L’aménagement de parcours sportifs et"’d’équipements sportifs complémentaires a ceux
présents dans le quartier dans la Colline de Frais Vallon

- Lamise en ceuvre d’un itinéraire nature reliant les grands espaces naturels (la Colline de Frais
Vallon et le Jarret en premier lieu), proposé par les acteurs locaux qui souhaiteraient pouvoir
développer un itinéraire de randonnée comparable au GR 2013. Cet itinéraire piéton (et autres
modes doux sur certains trongons) permettrait a I'échelle locale de mieux relier les résidences de la
Rose au quartier Frais Vallon et de donner aux habitants de la Rose un acceés facile a la piscine, aux
équipements sportifs et au parc de la Colline.

- L’accompagnement d’un équipement de santé et de prévention pluridisciplinaire a Frais
Vallon : pour proposer une offre d’'accompagnement et de soins transverses et de qualité aux
habitants du secteur. Le quartier souffre d’'un déficit d’implantation de professionnels médicaux et
paramédicaux, retardant la prise en charge de certaines pathologies.

Article 3.2  Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain

Pour mémoire, Frais Vallon a été I'un des 2 sites* de la Métropole sélectionnés a lissue de I'Appel a
Manifestation d’Intérét (AMI) « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement
urbain » du programme 414 des investissements d’avenir porté par ’TANRU. Dans le cadre de cet AMI, la
Métropole et ses partenaires ont porté le projet « Sirius » (Stratégie d’Innovation par les Réseaux
d’Intelligence urbaine et de Services) pour le quartier de Frais Vallon et une série d’études et missions

4 Avec la commune de Port-de-Bouc
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d’ingénierie ont été financées par 'ANRU (la convention a expiré fin 2023). Un tableau récapitulatif des
différentes études réalisées et leurs résultats est présenté a l'article 9.3.

L’enjeu est d’instaurer une vraie approche écologique au projet urbain et paysager, et de porter une attention
particuliére avec des actions concrétes sur la biodiversité et le développement durable.

Gestion intégrée des eaux pluviales et désimperméabilisation

La gestion des eaux pluviales actuelle est assurée par une collecte par canalisations enterrées, avec des
rejets directs vers les axes de ruissellement et notamment le Jarret, cours d’eau a ce jour artificialisé et
recouvert sur la partie avale de son linéaire (a partir du quartier de la Rose). De nombreux inconvénients
sont aujourd’hui attribuables a ce mode de gestion contemporain de la construction des différents
quartiers tels que 'augmentation du ruissellement et des débits de pointe dans le cours d’eau récepteur, le
gaspillage d’'une ressource en eau devenue précieuse et le colt et la difficulté d’entretien des réseaux.

Ainsi, I'émergence contemporaine du principe de gestion intégrée des eaux pluviales et de
désimperméabilisation permet d’envisager une amélioration du fonctionnement hydrologique du quartier
dans le cadre de leur rénovation. Les objectifs assignés a cette gestion sont les suivants et ils guideront les
aménagements dans le cadre du projet :
= Favoriser l'infiltration et la maitrise des ruissellements dus aux pluies courantes dans tous les cas,
voire aux pluies moyennes a fortes si possible, grace a la réduction efficace et durable de I'imper-
méabilisation des sols
= Organiser les ruissellements dus aux pluies fortes et exceptionnelles afin que ceux-ci causent le
moins possible de dommage sur I'opération elle-méme et & son voisinage,
= Concevoir 'ensemble de I'opération d’aména@ement pour qu’elle réponse aux deux premiers objec-
tifs, en limitant autant que possible le recours a des structures dédiées a la seule gestion des eaux
pluviales.

Le NPNRU de Frais Vallon et les travaux de reconfiguration des espaces publics et les résidentialisations
représentent une opportunité afin d’engager la désimperméabilisation du site.

Cette démarche sera accompagnée par le service GEMAPI de la Métropole. Concernant les réhabilitations
des batiments portés par le bailleur et les constructions neuves, la déconnexion des eaux pluviales au réseau
public sera visée.

Lutte contre les Tlots de chaleurs

Le quartier de Frais Vallon est aujourd’hui trés minéral et, hormis le paysage naturel offert par la Colline, tres
peu végétalisé ce qui entraine une problématique de surchauffage urbaine. Dans le cadre de la
requalification de I'entrée de quartier et de 'avenue de Frais Vallon, les aménagements urbains viseront a
lutter contre les flots de chaleur notamment en renforgant la présence de la nature et de 'eau (plantation
d’arbres et densification des masses végétales, création d’'une noue le long de I'avenue de Frais Vallon
comme ouvrage de gestion des eaux pluviales), en créant de cheminements piétons et cyclables et
piétonnisant I'entrée de quartier, en portant une réflexion autour des revétements des sols et des batiments
dans le cadre des ITE.

Démarche environnementale pour ’aménagement du parc de la Colline

La création du parc municipal de la Colline est un élément important du projet urbain et de la transformation
de Frais Vallon car il contribuera fortement a améliorer le cadre de vie des habitants du quartier et a le rendre
plus attractif. Il apparait donc nécessaire de consentir a des aménagements qualitatifs et innovants pour le
mettre en valeur. Le projet de parc municipal préserve les espaces naturels et donc limite I'accroissement
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des zones urbaines. Il s'insére dans le projet urbain comme un élément fort de la ville dense, durable et
désirable en proposant un espace naturel de proximité.

Il devra intégrer les enjeux environnementaux deés sa conception : anticipation et adaptation aux
changements climatiques (limiter les effets d’ilots de chaleur), gestion optimisée du cycle de l'eau,
préservation et amélioration de la qualité de I'air, préservation de la biodiversité...

Les intentions du projet :
- Un parc de nature constitué par la biodiversité végétale locale,
- Un parc sans cléture,
- Des interventions ponctuelles pour des aménagements trés ciblés, afin de préserver la Colline
composée d’'un boisement méditerranéen a haute valeur écologique,
- Une priorité aux boisements et espaces a caractére de nature,
- Un éclairage apporté par les voiries et un appoint sur les traversées piétonnes structurantes

Le label « Ecojardin » sera recherché pour le parc de la Colline. Les orientations du cahier des charges
« Ecojardin » visent :

- L’accroissement de I'utilisation de végétaux méditerranéens,

- La suppression de produits phytosanitaires issus de la chimie de synthése,

- La maitrise de 'eau,

- L’accroissement de la biodiversité animale et végétale.

Des réhabilitations qui visent le Label BBC rénovation 2024
Les batiments rénovés dans le cadre du projet répondront au niveau « batiment basse consommation
rénovation résidentiel, BBC rénovation résidentiel 2024 », afin de permettre une rénovation énergétique
ambitieuse et en cohérence avec les objectifs de lutte contre le changement climatique.
Au-dela de la labellisation en BBC rénovation 2024 et afin de limiter I'épuisement des ressources
naturelles, le choix des matériaux dans le cadre des réhabilitations devra étudier 'impact de I'utilisation de
matériaux biosourcés, géosourcés ou issus du réemploi, et notamment :

> privilégier les filiéres locales de production,

» malitriser les impacts sur les ressources naturelles,

> réduire I'énergie grise et le bilan carbone du projet pour leur fabrication et leur transport,

> privilégier les matériaux a base de matiéres renouvelables, recyclées et recyclables.
Les choix constructifs s’articuleront autour de 4 items :
«Faire mieux avec moins»
«Le bon matériau au bon endroit»
«Réinterroger les standards»
«Mobiliser tous les acteurs de I'acte de construire»

Article 4 : La description du projet urbain

Le porteur de projet s’engage en lien avec les maitres d’'ouvrage a décliner le projet urbain a travers un
programme urbain et une composition urbaine qui visent a répondre aux objectifs décrits a I'article 2 de la
présente convention.
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Article 4.1  Lasynthése du programme urbain (éléments clés)

La convention NPNRU « cceur de projet » visera a contractualiser les opérations nécessaires pour une
transformation ambitieuse et cohérente du quartier de Frais Vallon afin d’engager une requalification de
I'entrée de quartier, en lien avec le futur Péle d’Echange Multimodal, et a travers la restructuration du Nautile,
du parvis du métro, des espaces publics, la valorisation de I'espace collinaire, afin d’enrayer la dépréciation
résidentielle et de proposer des solutions adaptées aux ménages.

L’intervention portera, dans cette premiére séquence proposée au conventionnement, sur I'entrée du
quartier, I'avenue de Frais Vallon, la Colline notamment, afin de permettre une mutation significative du
secteur. La programmation « cceur de projet » constitue le socle du Renouvellement Urbain sur Frais
Vallon et représente un véritable levier pour une transformation durable du quartier de Frais Vallon. Elle est
composée d’opérations fondamentales pour la réussite du développement urbain et permettra de créer les
conditions favorables a la réalisation des opérations envisagées dans une seconde phase sur Frais Vallon
(secteurs dits du « plateau » et des « coursives »), finalisation du PRU, diversification immobilieres,
développement économique et commercial...).

Aujourd’hui, I'entrée de quartier de Frais Vallon est peu accueillante et se caractérise par les
dysfonctionnements suivants : (i) une entrée de quartier/sortie de métro fermée sur elle-méme, (i) une
avenue principale a caractére routier, dont les traversées sont dangereuses et qui ne permet pas le
développement des mobilités douces, (iii) des espaces verts a fort potentiel prés des logements, (iv) une
piscine vieillissante entourée de voiries.

Le renouvellement complet de ces zones apparait prioritaire du fait de la concentration des
dysfonctionnements évoqués ci-dessus d'une part et par I'impact global sur l'attractivité du quartier qu'’il
permettra d’autre part. Les opérations réalisées ensuite bénéficieront du succés du NPNRU, et pourront ainsi
accueillir une offre d’habitat plus diversifiée et des activités.

Le « coeur de projet » vise & :

= Réinvestir 'entrée de quartier pour lui permettre d’assurer pleinement sa fonction de zone de
connexion, de centralité et d’attractivité pour le quartier grace a un Nautile restructuré, un parvis
d’entrée requalifié, reliant et valorisant la gare, la piscine et le parc et une nouvelle offre de
logements. La démolition de la tour C est nécessaire pour cette restructruration lourde de I'entrée
de quartier.

= Reévéler tout le potentiel de I'espace collinaire, le rendre visible, ouvert et mieux accessible depuis le
quartier, et ceux alentours, proposer des usages récréatifs aux habitants

= Requalifier 'avenue de Frais Vallon en une artére urbaine, en la végétalisant et créant des chemi-
nements piétons et cyclables sécurisés.

= Restaurer le confort résidentiel en réhabilitant 'ensemble du patrimoine de logements sociaux.

= Adapter la densité batie et diversifier les formes urbaines le long de I'avenue de Frais Vallon pour
un habitat plus attractif.

= Dynamiser le quartier grace a des équipements publics structurants (la piscine, les écoles) requali-
fiés et la création d’'un nouveau centre social.

Le programme d’interventions proposé pour cette convention est détaillé comme suit.
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INTERVENTION HABITAT SOCIAL :

- Démolition de 217 logements (batiments C et E) pour ouvrir les espaces publics, dédensifier et
permettre le changement d’image.
La démolition du batiment C, d’ici fin 2028, qui concentre des dysfonctionnements en termes
d'usage, est nécessaire pour permettre une transformation significative de I'entrée de quartier. Les
démolitions du batiment E, d’ici 2029, batiment le plus vétuste du quartier et qui n’a jamais connu de
réhabilitation, ainsi que de l'ancien centre commercial ED, d’ici fin 2025, permet d’amorcer une
diversification résidentielle et une amélioration des conditions d’habitabilité pour les habitants.

- Réhabilitation de I’ensemble des logements d’HMP.
En complémentarité avec les démolitions, HMP souhaite mettre en ceuvre une requalification
d’ampleur du patrimoine HLM afin d’en garantir la pérennité et I’attractivité dans le temps. D’ici
2032, il est ainsi prévu que I'ensemble des logements soit réhabilite.

L’organisation de ces réhabilitations est prévue comme suit :

1) Réhabilitation des tours F et H (hors financement ANRU), soit 252 logements réhabilités

2) Reéhabilitation des batiments G, J, N et O, en cceur de projet (opérations conventionnées avec
I’ANRU), soit 342 logements

3) Réhabilitation et réhabilitation/démolition partielle des batiments A, B, I, K, L et M, soit 538
concernés : ces interventions seront proposées en clause de revoyure de la convention. Le
détail de la programmation et la part des logements démolis pour ces batiments seront affinés
dans le cadre de la définition précise du projet global.

- Remplacement du systéme de chauffage ‘pour 'ensemble des logements du quartier (hors

financement « cceur de projet » ANRU)
Le systéme de production de chauffage actuel date de I'’époque de la construction de la résidence
(1963). Les équipements de production sont relativement anciens et dans un état de vétusté avancé
ce qui entraine des pannes récurrentes et des dysfonctionnements importants privant un certain
nombre de logements de chauffage pendant les périodes hivernales.
Afin de permettre une plus grande efficacité et, a termes, la réduction des charges pour les habitants,
le remplacement du systéme de chauffage est prévu par HMP. L’abandon de la chaufferie centrale
est prévu d’ici 2029. Les objectifs de ces travaux sont :

1) Création de chaufferies indépendantes par batiment ou groupe de batiments

2) Amélioration des performances des équipements

3) Clarification des domanialités et abandon des réseaux sous les voiries publiques.
Si le remplacement du systéme de chauffe pour 'ensemble des logements ne fait pas I'objet d’un
financement de I'ANRU, les études techniques nécessaires au remplacement du systéme de
production de chauffage et I'objectif de diminution des charges énergétique font I'objet d’'un
financement au titre de Quartiers Résilients.

- Résidentialisation de tous les ilots résidentiels issus de cette transformation (hors finance-
ment « caeur de projet » ANRU)

- Construction de 60 nouveaux logements dont 40 ROLLS (24 PLUS et 16 PLAI) et 20 loge-
ments en accession sociales le long de I'avenue de Frais Vallon, élément clef du changement
d’'image du quartier.
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INTERVENTION ESPACES PUBLICS:

- Restructuration du Nautile et la requalification de I’entrée/du parvis du métro et des abords
de la piscine (hors financement « coeur de projet » ANRU), en lien avec le PEM, pour une entrée
transformée et ouverte sur le quartier. Un accompagnement financier a la mise en ceuvre de cette
opération pourra étre demandé auprés de 'ANRU en clause de revoyure ou auprées d’autres parte-
naires.

La restructuration du Nautile est en cours d’études et pourra étre réalisée aprés la démolition de la
tour C et le déménagement du siége sociale d’'HMP, a partir de 2030. Cet aménagement sera pris
en charge par la Métropole, via la mise en place d’'une concession d’aménagement, et nécessitera
la mise en place d’'une DUP (le Nautile est une co-propriété).

- Requalifier 'avenue de Frais Vallon, en faire une artére traversable et a méme de desservir les
équipements et créer un troncon apaisé des écoles et parvis des écoles commune aux deux
écoles du cceur de Frais Vallon (groupes scolaires Rose Frais Vallon Nord et Sud), pour adresser
ces écoles sur I'espace public, améliorer 'accés piéton et protéger les sorties d’écoles des voitures.
Cet aménagement consiste a réaliser une réfection compléte de 'emprise de la voie, y compris ses
abords, les connexions aux voies autour et les espaces verts. Il s’agit aussi de contenir et
réglementer les stationnements, d’améliorer les cheminements et les traversées piétonnes avec
mise aux nhormes PMR, tout en garantissant la desserte des transports en commun. L’'aménagement
visera a désimpermeéabiliser le secteur, gérer les eaux de pluie et de ruissellement et de paysager
davantage le site pour lutter contre ['effet d'ilot de chaleur.

- Aménagement d’un parc public par la Ville de Marseille sur la Colline de Frais Vallon (7ha
aujourd’hui propriété de HMP) : la partie basse du parc est destinée a accueillir des espaces lu-
diques et familiaux de loisir et les parcours sportifs. L'espace naturel de la Colline (zone naturelle
stricte) sera valorisé et protégé.

L’entrée du parc se fera depuis I'avenue de Frais Vallon afin de le rendre visible depuis I'artére
principale qui est au cceur du quartier et parfaitement accessible depuis la station de métro Frais-
Vallon. Une seconde entrée par un mail paysager entre les actuels batiments E et O permettra de
connecter le parc au coeur du quartier. L’accés actuel par le haut de la colline, qui connecte cet
espace naturel a la zone pavillonnaire, sera également repris et amélioré, notamment afin de
renforcer la trame verte et les connexions entre le parc de la Moline (12¢ arrondissement) et le futur
parc de la Colline.

Le parc de la Colline pourra accueillir des jardins partagés permettant de répondre a une demande
toujours plus soutenue dans ce secteur. Ces jardins pourraient se situer sur les premiéres
restanques de la colline, ce qui participerait a faire ressurgir I'ambiance champétre de cet ancien
terroir agricole.

INTERVENTION EQUIPEMENTS PUBLICS :

L’intervention sur ce volet vise a rénover les équipements structurants, les ouvrir sur le quartier et sécuriser
leurs accés pour les piétons.

- Construction d’un batiment dédié au Centre Social, avec un dimensionnement suffisant pour
répondre aux besoins d’animation et d’accompagnement des publics, notamment les plus fragiles.
Le centre social de Frais Vallon est historiquement implanté en pied de logements sociaux dans des
locaux qui sont aujourd’hui trop petits. La Ville de Marseille souhaite construire un centre social sur
un autre emplacement, dans un batiment congu pour les besoins du centre social avec des surfaces
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plus importantes et des espaces extérieurs, plus propices a 'augmentation des capacités d’accueil
et de l'offre d’animation. Des accés dédiés a certains locaux (espace jeune notamment) permettront
d’adapter les horaires d’ouverture pour certains publics de maniére déconnectée du reste du centre.
L’emplacement de cette construction neuve est prévu sur 'avenue de Frais Vallon a proximité du
batiment O, ce qui participera a améliorer le rayonnement du centre social. Son implantation sur une
parcelle bordée d’arbres donne la possibilité d’envisager des espaces extérieurs qualitatifs pour le
centre social.

- Restructuration des équipements scolaires, avec la création de deux groupes scolaires en coeur
de quartier (groupe scolaire Rose Frais Vallon Nord et groupe scolaire Rose Frais Vallon Sud).
Le projet de restructuration des groupes scolaire Rose Frais Vallon Nord et Sud s’inscrit dans le
cadre du Plan école porté par la Ville de Marseille, avec un objectif d’'amélioration fonctionnelle,
thermique et de I'adaptabilité des batiments scolaires aux usages et aux effectifs. Dans le cadre des
interventions portées par la Ville de Marseille sur les écoles de Frais Vallon - en cohérence avec le
projet de renouvellement urbain du quartier — la restructuration des écoles de Frais Vallon, selon le
schéma suivant, est prévue : regroupement des 3 maternelles Sud, Nord et Centre et des 2
élémentaires Nord et Sud en 2 groupes scolaires Nord et Sud, sur les emprises actuelles du GS
Nord et de I'élémentaire Sud.

La restructuration du groupe scolaires Rose Frais Vallon Nord est prévu hors financement « coceur
de projet » ANRU.

- Rénovation des locaux associatifs : les locaux associatifs en pieds d'immeuble représentent un
levier essentiel pour garantir 'accés a des services de proximité et des actions en faveur de la
cohésion sociale. Le maintien et la rénovation des locaux associatifs des batiments réhabilités est
donc prévu. Plus particuliére, la rénovation du local qui sera libéré par la relocalisation du centre
social, en pieds d'immeuble du N, amorcera la formation d’'un pdle de locaux associatifs plus
conséquent (qui sera étudié dans le cadre de I'approfondissement du projet global) afin de permettre
la consolidation des activités des associations et dynamiser la zone a coursives.

- Larequalification de la piscine (hors financement « coeur de projet » ANRU) : la requalification
et I'extension de la piscine actuelle est programmée en lien avec la requalification des espaces
publics qui visera a valoriser ses abords. Cette requalification a également pour objectif d’offrir des
espaces extérieurs au sein de la piscine, plus qualitatifs et propices aux loisirs et au rafraichissement
en période estivale.

Article 4.2  La description de la composition urbaine

Un plan guide du projet « cceur de projet », concerné par la présente convention, est présenté a I'annexe
A8. Ce plan guide fait I'objet d’un travail d’approfondissement pour permettre notamment de préciser la
faisabilité et programmation autour de la restructuration du Nautile, la programmation et les interventions sur
les espaces publics, le programme d’interventions pour accompagner I'évolution de I'image du bati existant
et la programmation des interventions sur les équipements publics.

De plus, un travail d’approfondissement autour du plan guide global, a I'échelle de 'ensemble du quartier est
également en cours d’approfondissement et permettra de prolonger les actions portées dans le NPNRU, au
niveau du secteur Est (secteur des coursives) et du secteur dit du « Plateau ».
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Il conviendra aussi de porter une réflexion sur le développement de I'offre de commerces et de services sur
le quartier. Des entités et fonciers présents a proximité de I'échangeur de Frais Vallon, dans le cadre de la
restructuration du Nautile et de I'école maternelle Rose Frais Vallon Sud (qui sera a termes désaffectée) ont
été identifiés comme sites a potentiels pour I'accueil d’activités économiques de type immobilier tertiaire et
médical. Plus spécifiquement dans le cadre de la restructuration du Nautile, la restructuration de I'appareil
commercial va également étre étudiée.

Article 4.3  La description de la reconstitution de I'offre en logements locatifs sociaux

La reconstitution de I'offre s'éléve a 217 logements, correspondant a la démolition de 217 logements a Frais
Vallon et dont le financement est accompagné par I’Agence au titre de la présente convention.

La reconstitution de I'offre de logements locatifs sociaux
177 logements seront reconstitués hors site : 114 PLAI et 63 PLUS.

Une partie des logements sociaux sera reconstituée a proximité immédiate du site :

— Le département dispose d’un terrain situé entre 'avenue de Frais Vallon et la colline qui accueillera
une partie de la reconstitution de I'offre avec la construction d’'une résidence senior social, d’environ
30 logements. Ce terrain se situe hors QPV. La programmation précise est en cours de définition.

— Les partenaires du projet travaillent a 'identification de terrains disponibles immédiatement afin de
permettre a HMP de reconstituer une partie de I'offre démolie et ainsi faciliter le processus de
relogement des ménages. Les projets de requalification du Petit Séminaire, en QPV, (environ 34
LLS construits) et de la Renaude Hérodote, hors QPV, (environ 100 nouveaux LLS construits), en
cours d’étude, vont notamment permettre e développement d'une offre de logements neufs
comprenant des logements sociaux, qui pourront étre envisagés pour la reconstitution de I'offre de
LLS.

40 logements (24 PLUS et 16 PLAI) seront reconstitués sur site en QPV, sur le foncier libéré par la démolition
du batiment E et du centre commercial ED.

Voir Annexe 10 : plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de I'offre

Article 5.  La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe
Action Logement en faveur de la mixité

Article 5.1  La mise en ceuvre de la stratégie de diversification résidentielle

La stratégie de diversification résidentielle a Frais Vallon a été construite en prenant appui sur :

» L’étude HTC de stratégie Métropole sur I'habitat dans le NPNRU (A1 — MOA Métropole, échelle tous
PRU)

» La mission Espacité de (MOA Métropole, échelle Frais Vallon La Rose, 2019), de compréhension du
marché micro-local
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» L’étude HTC/Passagers des Villes de Stratégie patrimoniale (MOA bailleurs, 2019), qui analyse I'impact
des patrimoines HLM du QPV sur le dynamisme immobilier, la contribution de lintervention sur les
patrimoines dans la diversification des produits logements.

Frais Vallon est actuellement un quartier stigmatisé, aux formes urbaines denses, constitué d’un patrimoine
peu attractif : I'évolution de son image, indispensable pour entamer la diversification résidentielle, sera
nécessairement longue. Elle est en premier lieu conditionnée aux interventions sur le bati qui impacteront
sensiblement le potentiel de diversification.

L’ouverture du marché de I'habitat a des opérations libres devra donc étre précédée :

e De la requalification de I'entrée de quartier, du Nautile et du parvis du métro entrainant la démolition
de la Tour C, et qui amorcera un changement durable du quarter de son image ;

e Au sud, cdté colline, par la démolition de la barre E et de la friche commerciale ('ancien ED), la
réhabilitation de la barre G, ainsi que la réhabilitation des tours F et H ;

e Des réhabilitations progressives de 'ensemble des logements qui seront réalisées par le bailleur ;

e De larequalification des espaces publics au niveau de I'avenue de Frais Vallon, pour la transformer
en boulevard urbain paysager, et la mise en valeur de la Colline en un parc municipal,

¢ De la rénovation des équipements existants (écoles, gymnase, piscine...)

o De la création d’'une image renouvelée par de nouvelles constructions

Le marché étant assez peu porteur, les premiéres"opérations de diversification devront étre portées
par des opérateurs spécialisés capables de proposer des produits adaptés (PSLA, LLI). Les produits
en accession bénéficieront notamment de la TVA a 5,5% et de ’exonération de la taxe foncieére.

Les ménages cibles et les typologies seront dans cette premiére phase les ménages du quartier ou de sa
périphérie (demande endogéne), en mixant une offre de T1/T2 pour les jeunes actifs/décohabitants ou T3/T4
pour accueillir des familles avec un ou deux enfants.

Dans le cceur de projet, la diversification sera amorcée au pied de la colline (lot 1), aprés la démolition de la
barre E et de I'ex centre commercial. Cette localisation offre une situation intéressante, bénéficiant a la fois
de la proximité de la colline et du métro. Le terrain appartenant au département (lot 2), qui accueille
aujourd’hui une ancienne bastide, pourra également étre urbanisé et accueillir de nouveaux logements.

Ces différentes zones de constructibilité permettront une nouvelle offre de logement, le long de 'avenue de
Frais Vallon, ce qui contribue a la transformer en boulevard urbain.

Ainsi, la constructibilité identifiée, en coeur de projet, a ce jour est la suivante :
e Llotl:
» 60 logements neufs, en petit collectif (R+3/R+4)
» Surface de Plancher estimative : 4 400 m2
» Surface totale estimative du terrain : 4 438 m2

e Lot2:
> Entre 12 et 30 logements neufs, de type intermédiaire (R+2)
» Surface de plancher estimative : 1 300 M2
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» Surface total du terrain : 21 930 m2

Voir Annexe Al1b : plan des potentialités fonciéres et de la diversification

Au total, la diversification du NPNRU « coeur de projet » porte sur un potentiel de 90 logements
(dont 40 ROLLS) maximum.

Au-dela de la diversification amorcée en cceur de projet le long de 'avenue de Frais Vallon, la stratégie de
diversification est portée sur I'entrée de quartier et pourra se poursuivre également sur le plateau des
batiments A/B. En effet, la restructuration du Nautile vise a aménager une entrée de quartier aux usages
mixtes, avec des logements et des rez-de-chaussée actifs. Le potentiel de constructibilité sur 'entrée de
quartier et le plateau s’éléve a environ 100 logements maximum.

Ci-dessous un tableau récapitulatif de I'intervention sur le logement en coeur de projet :

démolition de
. logement en
nombre de logements logement sociaux . L nombre de
) L , , diversification ; .
site Igts avant | repartition programmeé en programmeés en , logements | répartition
programmeés en .
PNRU NPNRU - cceur de NPNRU (ROLLS) aterme
i NPNRU
projet
Frais Vallon 1349 100% LLS 217 40 53 1225 [96% LLS
TOTAL 1349 | 100% LLS 217 40 53 1225 [96% LLS

A noter que ce tableau n’intégre pas les nouveaux Ioéements potentiels liés a la restructuration du Nautile,
dont le travail de programmation nécessite des études complémentaires.
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Article 5.2
apports en faveur de la mixité

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent a favoriser la mixité et la diversité de I'habitat en
amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires
politique de la ville visée par le NPNRU.

Conformément a sa décision exprimée dans l'avis du Comité National d’Engagement du 17 juillet 2024, le

groupe Action Logement ne souhaite mobiliser aucune contrepartie fonciére.

- 131 droits de réservation en flux de logements locatifs sociaux, correspondant a 38,5% du nombre
de logements locatifs sociaux dont la construction et la requalification sont financées par 'Agence,
ou le cas échéant par d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente

convention pluriannuelle (et du protocole de préfiguration).

La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des

Le nombre global de droits de réservation en droits uniques est calculé sur les bases suivantes :

Calcul du nombre de droits de réservation en droits uniques selon la catégorie d'opération

% sur nombre

% sur nombre

% sur nombre

% sur nombre

Métropole de Nice / Métropole de
Toulon

. . total de total de total de total de
zones g;ogr,apmques/Type logements logements logements logements
opérations . ) el SN
construits hors construits en | requalifiés <a | requalifiés > a
QPV QPV 45000 € 45000 €
2 - Couronne Grand pdle IDF +
Métropoles d'Aix Marseille o e .
Provence / Métropole de Lyon / Sans objet Sans objet 31%15 ?rc?i?g Sans objet

Le volume global de droits de réservation se répartit entre organismes de logement social comme suit :

Organisme de logement social

Nombre de droits
de réservation
(droits uniques)

HMP

131 droits

Ces éléments sont détaillés en annexe B2.
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Article 6.  La stratégie de relogement et d’attributions

Le document cadre fixant les orientations en matiere d’attribution, tel qu’il est prévu par l'article L. 441-1-5
du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires a prendre en compte pour
les attributions et des objectifs de relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement
urbain. Ce document, en cours de réalisation a I'échelle métropolitaine, sera annexé a la convention cadre
métropolitaine par avenant.

Dans ce cadre, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage concernés par la présente convention
pluriannuelle s’engagent a :

- En matiére de relogement :

- Elaborer et participer a la mise en ceuvre de la stratégie intercommunale de relogement des
ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement
social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liée au projet de
renouvellement urbain,

- Assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et
leurs souhaits, en leur donnant accés a des parcours résidentiels positifs, notamment en direction
du parc social neuf ou mis en location pour la premiére fois depuis moins de cing ans dans le parc
locatif social, et en maitrisant I'’évolution de leur reste a charge,

- En matiére d’attribution, a prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et d’équilibre
entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la conférence
intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain.

La convention intercommunale d’attributions, dont le contenu est défini par l'article L. 441-1-6 du CCH,

décline le document-cadre d’orientations en matiere d’attribution. Elle porte les modalités de relogement des

ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention et précise les
engagements de chaque signataire pour mettre en ceuvre les objectifs territorialisés d’attribution. L’objectif
est de finaliser le document cadre d’orientation en matiére d’attribution pour validation lors de la prochaine

CIL et de poursuivre le travail partenarial afin de définir les engagements de chaque signataire dans la mise

en ceuvre des objectifs décrits ci-dessus ainsi que les modalités de relogement des ménages concernés par

les projets de renouvellement urbain. Ces engagements seront déclinés dans la convention intercommunale
d’attribution.

La Conférence Intercommunale du logement (CIL) fixe et suit les objectifs de mixité sociale et d’équilibre

entre territoires a I'échelle intercommunale (notamment les objectifs d’attribution en QPV et hors QPV).

Par ailleurs, la CIL a également en charge I'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande et
d’'information des demandeurs (PPGDID) dont I'un des axes majeurs est la mise en place d’un systéme
intercommunal de cotation de la demande de logement social. La Métropole et ses partenaires travaillent
actuellement a la co-construction de cet outil qui permettra la prise en compte des publics concernés par les
projets de renouvellement urbain.

Un dispositif de mutualisation des relogements

Les partenaires réservataires de logement (Etat, Collectivités, Action Logement Services) et les organismes
de logement social seront bientét signataires d’'une Convention de mutualisation, qui a été délibérée au
conseil métropolitain le 26 juin 2024. Cette convention garantie les conditions de relogement des ménages
pour conduire la requalification des quartiers prioritaires. Elle met en place les modalités d’'une solidarité
entre bailleurs et avec les réservataires. Cette démarche s’initie dans le cadre de la réforme des attributions
et de la rédaction des conventions de gestion en flux.

La mutualisation dans le cadre du relogement s’appuie, pour la ville de Marseille, sur un dispositif de
plateforme pilotée par la Métropole Aix-Marseille-Provence, avec I'appui des partenaires locaux. Son objectif
est de permettre une mise a disposition a partir des contingents et patrimoines de tous les partenaires dans
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le territoire marseillais afin de répondre a la diversité des besoins des différentes opérations. La plateforme
fonctionne comme un point d’entrée unique pour réceptionner et diffuser les offres et demandes des
opérations marseillaises auprés des différentes Maitrises d’CEuvre Urbaines et Sociales (MOUS). Celles-ci
sollicitent les relogements en fonction des priorisations des opérations établies par les instances de pilotage
du relogement.

Une charte du relogement pour les NPNRU de Marseille

Les partenaires des projets de renouvellement urbain ont validé la charte du relogement des projets conduits
dans le cadre du renouvellement urbain a Marseille (délibérée le 15 décembre 2023 en Conseil Municipal,
N°23/0763/VAT ; délibérée le 7 décembre 2023 en Conseil Métropolitain, n® CHL-008-15050/23/BM).

La charte relogement fixe les principes suivants :

- Un relogement visant un parcours résidentiel ascendant pour les ménages, avec une recherche
d’accés au logement neuf ou récent, y compris en accession sociale, et situé hors QPV.

- Une volonté de maintenir I'équilibre financier des ménages relogés, traduite localement par un
engagement de maintien du reste a charge constant au métre carré pour les locataires HLM dont
les revenus ne dépassent pas le plafond de ressources PLUS, ainsi qu’un taux d’effort ne dépassant
pas le seuil d’alerte de 30 %, sauf cas particulier justifié.

- La prise en charge des frais de déménagement et de raccordement aux fluides/changement
d’adresse par le bailleur démolisseur.

Le suivi et le pilotage d’ensemble des relogements seront assurés par les instances de gouvernance
dédiées au relogement favorisant une forte mobilisation des partenaires, condition essentielle a la réussite
des projets :

- Le comité de pilotage, organe stratégique validant les opérations et les calendriers d’'ensemble des
opérations de relogement ainsi que les arbitré@es éventuels.

- Le comité technique, en charge d’assurer le suivi des directives du comité de pilotage, de
I'élaboration des bilans et évaluation.

- Un groupe de suivi opérationnel du plan de relogement marseillais la coordination opérationnelle
des divers plans de relogement et de la coordination des actions entre les différents partenaires et
le dispositif de plateforme relogement élargie. Il travaillera en coordination avec les groupes de suivi
mis en place localement.

- Des groupes de suivi relogement par projet, assurant la coordination des relogements au sein de
chaque opération.

Le relogement réalisé dans le cadre du NPNRU sera conforme a I'objectif d’'un relogement de qualité
soutenu par 'ANRU et s’inscrira dans le cadre de la charte du relogement.
Plusieurs objectifs sont visés :
- Favoriser les mutations internes au sein du quartier
- Accompagner les publics fragiles ou fragilisés par le relogement en mobilisation les services et les
dispositifs adaptés a chaque situation,
- Garantir aux ménages un niveau élevé d’informations autour du processus de relogement en appor-
tant un suivi et des temps d’'informations avant, pendant et aprés le relogement
- Favoriser des parcours résidentiels positifs pour les ménages a reloger.

Afin d’étre accompagné dans le relogement, HMP va missionner une MOUS (Maitrise d’ceuvre Urbaine et
Sociale) pour la réalisation des enquétes sociales et 'accompagnement du relogement des locataires des
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batiments voués a la démolition, soit un total estimé a 230 ménages. Cela concerne les ménages des
batiments E et C. Lintervention de la MOUS est prévue au premier trimestre 2025 par le bailleur. Dans
I'attente, les logements des batiments E et C ne sont pas reloués a la rotation et un conseiller social salarié
de I'Office réalise les premiers diagnostics (repérage des demandes de mutation en cours, sur ou sous
occupation, situations de fragilité). Des permanences de la MOUS pourront étre organisées dans la maison
du projet, afin de permettre un accompagnement en proximité des habitants.

La Métropole sera destinataire des éléments de suivi des relogements (collectés notamment au travers de
l'outil E-Rime).

Article 7. La gouvernance et la conduite de projet

Article 7.1 La gouvernance
La contractualisation avec 'ANRU et les partenaires est organisée sur deux niveaux.

e Une convention cadre métropolitaine qui encadre les projets de renouvellement urbain
métropolitains et porte la reconstitution de I'offre a I'échelle de la Métropole. Elle agglomére aussi
l'ingénierie transversale au projet comme les postes de conduite de projet et les forfaits de minoration
de loyers.

e Des conventions opérationnelles pour chaque projet de renouvellement urbain.

Pour les PRU Marseillais, la Métropole Aix-Marseille Provence et la Ville de Marseille assurent conjointement
le pilotage stratégique local du projet de renouvellement urbain. lls peuvent ainsi assurer une cohérence
parfaite du renouvellement urbain avec le projet de développement urbain de la ville et les différentes
politiques communales.

Les élus de la Métropole et de la Ville en charge des projets de renouvellement urbain et de la Politique de
la Ville co-président le comité de pilotage du NPNRU qui rassemble 'ensemble des partenaires du projet.
Le comité de pilotage a pour mission le suivi de I'avancement du projet et la validation des étapes de sa mise
en ceuvre (orientations, ajustements, etc.). Il se réunira & minima deux fois par an selon les besoins du projet.

A I'échelle métropolitaine, la gouvernance est organisée autour de plusieurs instances dont la définition est
présentée et actualisée dans la convention-cadre.

Article 7.2  La conduite de projet

Pour assurer la coordination des maitres d’ouvrage et le bon déroulement et enchainement des différentes
opérations ainsi que I'ordonnancement général du projet a mener, la Métropole Aix-Marseille-Provence
conduit le pilotage opérationnel du projet avec I'appui de la Ville de Marseille. Elle mobilise pour cela :
Dans le cadre du projet NPRU Frais Vallon, le systéeme d’instances dédiées au pilotage opérationnel est
le suivant :

- Le comité de pilotage (COPIL), qui réunit les différents partenaires, est une instance de suivi
politique qui a pour but de suivre et valider 'avancement et les évolutions du projet. Il se réunit deux
fois par en fonction des besoins et associe I'ensemble des représentants des institutions de la
présente convention ainsi que les habitants via le conseil citoyen.
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Un comité technique, il rassemble les équipes co-pilote du projet a la métropole et a la Ville, tous
les maitres d’ouvrage, les co-financeurs — Région, Département, CDC, Action Logement, les
représentants de 'ANRU et des services de I'Etat, les équipes Politiques de la Ville. Il peut s’élargir
au représentant du Centre social, a I'ADDAP, au coordonnateur REP... Il constitue I'outil
institutionnel partenarial de pilotage technique du projet et permet de faire un point de I'état
d’avancement du projet urbain. Il prépare le Comité de Pilotage et se réunit 1 a 2 fois par an en
moyenne.

Une équipe projet quartier (au moins 1 par trimestre), instance rapprochée sur laquelle s’appuient
au quotidien les chefs de projet RU et les équipes de la Politique de la Ville, qui permet d’assurer
I'échange d’information, la vision d’ensemble partagée, et de relayer des alertes. L’équipe projet
est constituée au minimum du Chef de projet Politique de la Ville, du Délégué du Préfet, du Chargé
de mission DDTM, du représentant du porteur de projet (chargés de Mission Ville et Métropole),
des chefs de projets renouvellement urbain des bailleurs, des autres maitres d’ouvrages engagés
dans le projet. Elle constitue le socle actif de la mise en ceuvre opérationnelle ; son contour est
déterminé par le contexte de chaque PRU et son stade de développement. Elle peut aussi étre
complétée du maitre d’ceuvre du projet urbain, de 'OPC urbain, du correspondant technique de la
Mairie de secteur. En fonction de I'ordre du jour défini au préalable, le chef de projet associera tout
autre acteur en lien avec le projet (éducation nationale, services de police...)

Un groupe local de suivi du relogement assure le suivi opérationnel du relogement, le reporting
de l'avancement des plans de relogement de chacune des opérations, en appui aux données
transmises par les maitres d’ouvrage.

Des équipes projet thématiques : NPRU et politique de la ville, NPRU et santé, NPRU et
environnement etc. associant les différents acteurs pour piloter I'intégration de la stratégie au projet
de renouvellement urbain.

Des groupes projets thématiques ou opérationnels, mis en place de fagon temporaire et
ponctuelle, au fil des besoins, peuvent rassembler les acteurs impliqués dans la mise en ceuvre de
sous-projets ou d’opérations élémentaires. lls peuvent étre plus nombreux dans les phases de
montée en régime des projets.

Un groupe de suivi participatif, propose la mise en place des outils opérationnels d'implication des
habitants sur les différents sujets, en fonction de I'avancée du projet, des besoins identifiés et des
opérateurs mobilisés.

La conduite du projet de renouvellement urbain de la Métropole s’organise autour de I'équipe métropolitaine
du renouvellement urbain dédié. Pour assurer la coordination des maitres d’ouvrage, le bon déroulement et
I'enchainement des différentes opérations ainsi que 'ordonnancement général du projet & mener, elle prend
en charge :

Préparation et mise en ceuvre de I'ensemble des instances décrites a l'article précédent

Pilotage administratif et financier

Pilotage de la concession d’aménagement

Animation partenariale

Elaboration, suivi de la mise en ceuvre et évaluation des documents cadres du projet (chartes, cahier
de prescriptions, etc.)

Articulation avec les autres politiques publiques

Animation territoriale (Maison du projet, démarche participative, etc.)

Suivi des études et travaux, etc.
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Au regard de ces missions, 1 ETP Responsable de projet a été recruté et est mobilisé a temps plein. Les
référents thématiques désignés au sein des directions ad hoc de la Métropole (habitat, aménagement,
énergie, développement économique, mobilités) seront également mobilisés.

Article 7.3 La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet

Les co-porteurs de projet, Métropole et Ville de Marseille, en lien avec les maitres d’ouvrage, s’engagent a
mener une démarche de co-construction avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain.

La démarche d’information-concertation mise en place pour I’élaboration du projet

A Frais Vallon, une démarche de participation a été mise en place a partir de 2017 avec I'organisation
d’ateliers de concertation, de marches exploratoires, de groupes de suivi participatif avec les structures
locales, la création d’u blog dédié au projet et le déploiement d’'une maison de projet mobile. Cette maison
du mobile déployée de 2018 a 2020, a raison d’'une fois par semaine, a permis de créer un espace de
dialogue autour du projet et d’'information et recueillir la parole et les propositions des habitants en vue
d’enrichir le projet de renouvellement urbain.

Une stratégie d’implication des habitants a formaliser et inscrire dans le cadre de la phase
opérationnelle.

Plus spécifiquement, pour Frais Vallon, la stratégie de participation repose a ce jour sur la
poursuite de la démarche amorcée en janvier 2018, avec les grandes composantes suivantes :

v' L’animation d’un lieu ressource pour le projet.urbain : la maison du projet avec une programmation
ajustée en fonction des évolutions du PRU et qui de fait, devient un vecteur de réponses aux ques-
tions et interpellations plus larges des habitants.

v" L’animation du Groupe de Suivi Participatif composé d’acteurs locaux souhaitant suivre et participer
au PRU/au projet de quartier dans la durée.

v' Des temps concertation avec les habitants, ciblées sur des sujets en cours, a la maison du projet,
en milieu scolaire (grace aux outils pédagogiques) ou via des ateliers spécifiques si opportun

v"Un travail avec les acteurs locaux et les habitants sur la mémoire des quartiers
v" Echanges et communications sur le projet mais aussi la vie de quartier, a destination des habitants
v' Des communications officielles :

- par les maitres d’ouvrages, par le porteur de projet
- des Réunions publiques a des temps clefs

Cette démarche de participation sera infléchie et adaptée en fonction :

- Du lancement opérationnel des opérations, de 'avancement des études,
- Des sujets de préoccupation des habitants/acteurs locaux.

Un prestataire de la Métropole sera désigné en 2025 et sera dédié a la mise en ceuvre de cette stratégie.

Le prestataire aura pour mission de :

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU Frais Vallon

Version de 17/01/2025 Page 35/61



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

- Proposer un dispositif de participation et de concertation adapté au contexte, aux actualités du projet,
a la stratégie portée par les parties prenantes, et évolutif suivant les différents temps du projet ;

- Mettre en ceuvre et animer les démarches participatives composant ce dispositif, avec 'ensemble
des parties prenantes du renouvellement des quartiers concernés ;

- Atrticuler le dispositif avec les autres dispositifs d’échanges, d’information, de concertation et de co-
construction a 'ceuvre ;

- Permettre une information large et adaptée aux divers publics sur le projet, en particulier les publics
dits « empéchés », du fait d'un handicap, de déficiences ou de difficuliés en lien avec la
communication (par exemple, les publics allophones ou maitrisant mal I'écrit) ;

- Accompagner les initiatives locales qui concourent au projet de renouvellement urbain et au
développement des quartiers.

La création d’une maison du projet

La Métropole porte la création d'une maison du projet, a I'entrée de quartier de Frais Vallon, qui sera le lieu
dédié a l'information et aux échanges autour du PRU. Ainsi la Maison du Projet remplira plusieurs roles : un
lieu ressource, relais d’information durant le projet, un lieu d’accueil d’ateliers pédagogiques (classe scolaire,
réunion de concertation, etc.), un lieu de mémoire, un lieu de convivialité. L'objectif sera que les acteurs
locaux impliqués dans le processus de renouvellement urbain, ainsi que les maitres d'ouvrages, puissent se
I'approprier afin qu'elle serve de support et de relai a l'information du plus grand nombre.

Article 7.4  L’organisation des maitres d’ouvrage

Pour la mise en ceuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser
rapidement, les maitres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de la
fagon suivante : ’

La Métropole Aix Marseille Provence assure le portage de la convention cadre au travers du service
renouvellement urbain a I'échelle de la Métropole. Elle assure aussi le pilotage des projets NPNRU sur
Marseille au sein de la DOHRUM de la DGD ADHICT. En tant que porteur des projets NPNRU, le service
renouvellement urbain Marseille assure le pilotage et la maitrise d’ouvrage des études et des moyens
d’'ingénierie associées au projet.

La métropole est maitre d’'ouvrage des opérations relative a 'aménagement des espaces publics. Elle pourra
confier la mise en ceuvre de ses opérations en concession ou en délégation de maitrise d’ouvrage.

La Ville de Marseille est partie prenante du suivi général du NPRU en tant que porteur associé. Elle est
aussi maitre d’ouvrage des opérations d’équipements publics financés dans le cadre du NPRU dont la
relocalisation du centre social et la création du parc de la Colline.

La Société Publique des Ecoles Marseillaises est le maitre d'ouvrage de la restructuration du groupe
scolaire Rose Frais Vallon Sud.

Habitat Marseille Provence est le maitre d’ouvrage des opérations de démolition des batiments C et E, des
réhabilitations des logements sociaux (et notamment des batiments G, J, N et O qui font objet de financement
ANRU dans le cadre de la cette convention), et de la reconstitution de I'offre de logements sociaux démolis
sur site (40 ROLLS).
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Article 7.5  Le dispositif local d’évaluation

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s’engage a mettre en place un dispositif
local d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intégre le suivi
physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la mesure
des impacts du projet a moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu a l'article 12 de
la présente convention.

Ce dispositif local d’évaluation peut contribuer & nourrir également I'évaluation nationale du NPNRU. A cet
effet, les signataires s’engagent a faciliter le travail des instances en charge de I'évaluation du programme.

La métropole se dote pour assurer cette évaluation de deux niveaux d’outils :

- Un niveau correspondant au contenu des tableaux de suivi des objectifs urbains de chaque convention
opérationnelle, dont elle assurera la compilation et la consolidation.

- Un second niveau, croisant le bilan de ces objectifs urbains avec des enjeux de niveau stratégique, adossés
a leurs propres dispositifs tels que les outils d’évaluation du PLH.

Les tableaux de bord définissant les objectifs urbains des projets établis pour chaque quartier visé au titre |
de la convention cadre seront ainsi consolidés a I’échelle intercommunale au sein d’un dispositif métropolitain
de suivi et d’évaluation de la politique de la ville et de la politique de I'habitat. Cette consolidation sera
organisée par la Métropole, qui pilotera le suivi et 'analyse des indicateurs partagés sur la mise en ceuvre
et les effets du NPNRU en matiére de rééquilibrage territorial. La mobilisation des outils in-house de la
métropole (Agences d’Urbanisme) pour contribuer a ces dispositifs est a I'étude, et sera le cas échéant
précisé.
Une mission externalisée de suivi et d’évaluation du projet permettra d’analyser les résultats et les effets de
la mise en ceuvre du projet de renouvellement urbain pour le réorienter et I'ajuster en continu. Cette
évaluation en continu permettra notamment d’appréciér :
- Latteinte des objectifs poursuivis (les objectifs urbains prioritaires soutenus avec les indicateurs de
suivi définis) ;
- Lefficacité des actions conduites ;
- Les effets produits par les actions (déplacement de certains phénomenes, modification de la
perception du site, nouveaux usages, etc.).

Article 8. L’accompagnement du changement

Article 8.1  Le projet de gestion

Conformément au réglement général de 'ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat
de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s’engage a mettre en place un projet de
gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de
renouvellement urbain et coconstruit avec les habitants et usagers du ou des quartier(s) concerné(s).
L’objectif est d’'améliorer la gestion urbaine du quartier par le projet de renouvellement urbain dans I'attente
de sa mise en ceuvre, d’intégrer les enjeux de gestion, d'usage et de sdreté dans la conception des
opérations d’aménagement et immobiliéres, d’accompagner le déploiement des chantiers et d’anticiper les
impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les colts de gestion des
gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financiére des modes de gestion et
I'adaptation des organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et des opérations
portées par le projet de renouvellement urbain, et vise a en favoriser I'appropriation et la pérennisation.
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Une convention de gestion urbaine et sociale de proximité, construite par les équipes Politiques de la Ville
antérieurement au projet de renouvellement urbain, est en vigueur dans chaque quartier.
Cette convention doit aujourd’hui étre actualisée, pour proposer un projet de gestion qui réponde au mieux
aux enjeux du projet de renouvellement urbain. Ainsi, le processus de projet s’accompagne de mesures
indispensables a sa mise en ceuvre :

e Préparer le projet de gestion en installant une démarche GUSP dans la durée, en prenant appui sur

le référentiel en cours d’élaboration dans le cadre de I'étude A7.
e Améliorer le cadre de vie par des mesures de court terme et des aménagements de transition.
e Renforcer 'accompagnement social.

Des objectifs a poursuivre :
e Reconquéte et requalification des espaces extérieurs.
e« Amélioration de la gestion et de I'entretien des espaces.

Le projet urbain et la réorganisation fonciére permettront de tendre vers une gestion publique du site, par
'aménagement d’une nouvelle trame viaire et la création/remise a niveau d’équipements. Les opérations de
résidentialisation devront permettre une meilleure lisibilité de I'espace et de ses usages.

Le projet de gestion sera précisé a larevue de projet ou comité de pilotage aprés la signature de la
convention, en tenant compte des résultats de I’étude stratégique métropolitaine A7 sur la GUP. Cette
étude menée par la Métropole permet au travers des bilans des démarches de GUP sur le PNRU, de tirer
un enseignement des limites constatées et de s’appuyer sur les prérequis de la GUP mise en place dans le
NPNRU afin de viser une méthode et une organisation pour le NPNRU.

Le traitement des déchets et 'amélioration de la propreté est une des thématiques essentielles devant étre
traitées dans le cadre du projet de gestion pour ce PRU de Frais Vallon, notamment sur en entrée de quartier
et sur le Nautile. A ce titre, une démarche autour du"’jet par les fenétres et les déchets a été lancé au S2
2024 par la Politique de la Ville a travers la mise en place d’'une « communauté circulaire ». Ce projet est
piloté par Terravox et bénéficie du Fonds d’Innovation Sociale « Métropole des Possibles ».

Article 8.2  Les mesures d’insertion par I’activité économique des habitants

Les maitres d’ouvrage financés par 'ANRU s’engagent a appliquer les dispositions de la charte nationale
d’insertion relative au NPNRU qui vise a mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers I'emploi
des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l'inscrivant dans la politique locale d’accés
a I'emploi et a la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat de ville.

Pour ce faire, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage financés par I'’ANRU fixent a travers la présente
convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matiére d’insertion, s’accordent sur les marchés et les
publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en étant
particulierement vigilant aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires
en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et a la mobilisation de
'ensemble des acteurs locaux de I'insertion par I'activité économique.

- Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements
Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs
d’heures d’insertion a atteindre sont les suivants :
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Nombre Objectif Objectif d’insertion
Montant , " .
.- . d’heures d’insertion en en nombre
d’investissement s ,

travaillées % d’heures
A I'échelle du projet :
HABITAT MARSEILLE 41 282 407 574 430 5% 28722 h
PROVENCE
METROPOLE 8 756 134 125 088 5% 6 254 h
VILLE 10 044 930 140 169 5% 7 008 h
SOCIETE PUBLIQUE 5985 399 85 506 5% 4275h
DES ECOLES
MARSEILLAISES

Les objectifs par opération et modalités de calcul sont détaillés en annexe D4 de la présente
convention.

Ces objectifs pourront étre réévalués par avenant a la convention ou simple ajustement mineur, sur validation
du comité de pilotage, pour prendre en compte les évolutions inhérentes a celle des différentes opérations.
lls se basent sur les hypothéses suivantes :

e Sont pris en compte les montants correspondants au co(t prévisionnel de chaque opération, hors
acquisition des immeubles et frais notariés, frais de transferts, indemnités d'expropriation et
d'éviction, frais de portage et relogement des ménages.

e La part sectorielle est estimée a 45% pour les opérations de démolitions et a 50% pour les autres
opérations physiques (opérations d’aménagement, résidentialisation, construction neuve
(logements, équipements ou immobilier d’entreprise, réhabilitation, recyclage d’habitat privé ou
copropriété).

e Le taux horaire moyen chargé est fixé¢ a 35€/h.

Dans un objectif de cohérence, le porteur de projet et les maitres d’ouvrages concernés s’inscrivent aussi
dans cette démarche pour les opérations du programme non financées par ’ANRU identifiées a I'article
9.2 de la présente convention.
- Objectifs quantitatifs d’insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en
ceuvre

Afin de diversifier les secteurs d’activité concernés par les clauses d’insertion, de favoriser la continuité des
parcours des bénéficiaires et d’élargir le public, notamment le public féminin, les porteurs de projets et les
maftres d’ouvrage s’engagent a promouvoir I'insertion et I'emploi dans les marchés liés a la gestion urbaine
de proximité (GUP) en réservant 10% des heures travaillées.

La définition d’objectifs quantitatifs sera précisée lors d’'un avenant a la présente convention ou dans le cadre
de la procédure d’ajustements mineurs.

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrages s’engagent a :

e Réaliser un état des lieux détaillé des dispositifs d’insertion déja mis en place dans le cadre de la
GUP.

e Identifier pendant toute la durée de la convention les marchés potentiels pour la mise en place de
dispositifs d’'insertion dans le cadre de la GUP. Ces interventions pourront concerner les marchés
suivants : marchés de collecte et de tri des déchets, marchés d’entretien des espaces verts,
d’entretien des locaux (nettoyage), d’encombrants, de gardiennage... et toute action portant sur
I'amélioration du cadre et de la qualité de vie.

- Objectifs sur I'ingénierie liée au projet de renouvellement urbain
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Une attention particuliére sera portée pour intégrer un objectif d’heures d’insertion dans le cadre des marchés
d’ingénierie liés au projet et plus globalement des actions d’accompagnement a la mise en ceuvre du
NPNRU, et ce malgré le faible niveau de qualification des demandeurs d’emploi identifié par le diagnostic
local de I'empiloi.

A titre d’exemple : pour les lots inférieurs a 50 000 € HT, la part d’insertion pourra étre réservée a I'accueil
de stagiaires résidant en quartier prioritaire ou a limmersion professionnelle ou a des actions de
sensibilisation de découverte des métiers réalisées auprés des établissements scolaires accueillant des
éléves issus des quartiers prioritaires.

Les objectifs sont calculés sur les opérations d’ingénierie dont les montants sont supérieurs a 100 000€ avec
un colt horaire de 50€/h et une part main d’ceuvre a 70%.

Nombre Objectif Obijectif d’insertion
Montant HT , - .
- . d’heures d’insertion en en nombre
d’investissement o, )
travaillées % d’heures
Etudes urbaines 800 000 11 200 5% 560 h
Communication, 400 000 5600 5% 280 h
information et
concertation
Etudes techniques 444 000 6216 5% 311h
bailleur (suppression
chauffage collectif)

- Objectifs qualitatifs en matiére d’insertion
Le NPNRU de Frais Vallon, comme I'exige la nouvelle charte nationale d’insertion, devra s’inscrire dans une
démarche a la fois quantitative, pour avoir un effet levier en faveur de la généralisation des clauses sociales
dans I'ensemble de la commande publique du territoire, mais également qualitative autour d'axes prioritaires
définis avec les porteurs de projet, les maitres d'ouvrage et les partenaires de I'emploi et de l'insertion du
territoire.

Les publics visés sont les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) éloignés de
I'emploi selon les criteres du dispositif des clauses sociales. Dés lors qu’une offre d’emploi ne trouverait pas
de candidats résidant dans un quartier prioritaire, seront alors priorisés les candidats qui résident dans un
quartier de veille active (QVA) ou qui sont accompagnés dans le cadre d’un parcours d’insertion.

Ces actions auront pour objectifs de repérer et mobiliser ces publics, en favorisant un accompagnement
social et professionnel adapté aux besoins des personnes et permettant de lever les freins a I'embauche.

Les objectifs visés sont ainsi déclinés :

Objectif Indicateur Cible (s)
Favoriser 'accés a 'emploi des % de jeunes parmi les 20 %
jeunes (sans qualification et/ou bénéficiaires du dispositif

éloignés de I'emploi)

Favoriser I'accés a 'emploi des % de femmes parmi les 5%
femmes bénéficiaires du dispositif

Favoriser 'accés a 'emploi des % de demandeurs d’emploi de 15%
demandeurs d’emploi de plus de 50 | plus de 50 ans parmi les

ans bénéficiaires du dispositif
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Favoriser les actions de formation % de bénéficiaires du dispositif 10 %
ayant bénéficié d’une action de
formation

Le suivi et I'évaluation de ces indicateurs de facon annuelle puis cumulée permettront de s'interroger sur la
poursuite ou I'adaptation des actions et de revoir ou réorienter les objectifs initialement définis. Ces objectifs
pourront donc étre actualisés lors des revues de projet ou lors d’un prochain avenant.

- Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d’insertion par I’activité économique

1) Comité de pilotage NPNRU
Le pilotage stratégique et opérationnel de I'application de la charte nationale d'insertion s’effectuera dans le
cadre du pilotage global du NPNRU de Frais Vallon.
Le comité de pilotage NPNRU permettra de suivre et d'évaluer globalement les objectifs définis dans la
présente convention, d'impulser si nécessaire de nouvelles orientations et de valider le bilan.
Il s'appuiera pour ce faire sur les travaux du comité de suivi stratégique et de la cellule opérationnelle.

2) Comité technique du PRU
Le facilitateur est convié aux comités techniques du projet, afin d’avoir une visibilité sur 'avancement des
opérations et rendre compte a 'ensemble des maitres d’ouvrages du dispositif des clauses d’insertion.

3) Equipe projet
Le facilitateur participe aux réunions Equipe projet chaque fois que cela sera nécessaire.

4) Comité de suivi stratégique de la mission Clauses sociales
Un comité de suivi stratégique a I'échelle de Marseille, qui se réunira a minima une fois par an, interviendra
a un niveau technique stratégique, avec une vision globale du territoire et des outils développés dans le
cadre de la gestion de la clause.
Ce comité rassemble le SPEIT (P6le emploi, Mission locale, Pdle d’insertion, Cap empiloi...), I'équipe projet
NPNRU, la DIRECCTE, le délégué du Préfet, le facilitateur des clauses sociales.

5) Commission territoriale emploi
Cette cellule opérationnelle, co-pilotée et co-animée par le délégué du préfet et I'équipe territoriale de la
politique de la Ville de la Métropole, est composée de I'ensemble des partenaires et opérateurs de I'emploi
et de l'insertion et pourra s'élargir a d'autres partenaires selon son ordre du jour. Le MOVE est I'acteur pivot
des politiques d’emploi et d’insertion a I'échelle du QPV. Le facilitateur et le chef de projet RU participent a
ces réunions.
Cette instance est mise en place pour mobiliser les partenaires et les impliquer dans le cadre du suivi des
parcours d’insertion des personnes accompagnées dont celles qui bénéficient d’'un contrat de travail générés
par une clause sociale. Elle associe les prescripteurs et les partenaires emploi-insertion du territoire
représentés chacun par un référent.
Ce groupe de travail est chargé d'accompagner la mise en ceuvre opérationnelle du dispositif, d'organiser le
partenariat entre les acteurs locaux de I'emploi et de l'insertion, afin de mobiliser le public cible et de faciliter
les recrutements.

6) Facilitateur
EMERGENCE (PLIE MP Centre) est la structure opérationnelle qui pilote et coordonne le dispositif des
clauses sociales sur I'ex territoire du CT 1. Elle désigne une personne ressource, « le facilitateur clauses
sociales ». Celui-ci accompagne I'ensemble des acteurs tout au long du processus.
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Il est en particulier chargé du suivi, sur la base des indicateurs définis dans la nouvelle charte nationale
d'insertion :
> Nombre d’heures travaillées pour les opérations liées aux travaux et dans le cadre de la gestion
urbaine de proximité
» Modalités de réalisation des heures (embauche directe, mutualisation des heures, sous-
traitance/cotraitance SIAE, ...)
» Typologie des entreprises attributaires (nombre de salariés, secteur d’activité...)
> Nombre de bénéficiaires
> Typologie des bénéficiaires : sexe, age, résidence dans un quartier prioritaire de la politique de la
ville, ...
> Situation des bénéficiaires a 6 et 12 mois apres leur entrée dans le dispositif
» Embauches directes ou indirectes liées a lingénierie des projets, au fonctionnement des
équipements et aux actions d’accompagnement.
Ce suivi concernera I'ensemble des heures réalisées dans le cadre du programme, en distinguant les
opérations financées par ’ANRU de celles qu’elle ne finance pas.
L’ensemble de ces données sera saisi sur une application dédiée, disposant des outils de reporting et
satisfaisant aux impératifs du RGPD
Ces indicateurs seront transmis a I'équipe projet RU a sa demande, en accord avec les MO, qui se chargera
de les transmettre aux différents partenaires concernés.

Article 8.3  Lavalorisation de la mémoire du quartier

Les Parties prenantes de la présente convention s’engagent a valoriser la mémoire du quartier concerné par
le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maitres d’ouvrages s’attacheront tout
particulierement a promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de realisations filmographiques
ou photographiques relatives au quartier et a son évolution dans le cadre du projet de renouvellement urbain.
Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre acces, seront transmis a ’ANRU et
pourront étre utilisés comme support de compte rendu public d’activités de I'Agence et de tout projet de mise
en valeur du NPNRU.

Les actions de valorisation de la mémoire du quartier seront précisées lors de la premiére revue de projet.
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TITRE Il - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS
PROGRAMMEES DANS LA PRESENTE CONVENTION

Article 9. Les opérations programmeées dans la présente convention et leur
calendrier opérationnel

La présente convention pluriannuelle et ses annexes détaillent 'ensemble des opérations programmeées au titre du
projet de renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de 'ANRU. Un échéancier
prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué dans I'annexe C1. I
est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de signature de celle-ci. Il
engage le porteur de projet et les maitres d’ouvrage.

Le tableau financier des opérations programmées comprenant les plans de financement prévisionnels des
opérations figure en annexe C2. Il indique pour les opérations pour lesquelles un soutien financier de 'ANRU est
sollicité, le montant prévisionnel des concours financiers réservés par I'ANRU, l'assiette de financement
prévisionnel de I'ANRU, le taux de financement de 'ANRU qui s’entend comme un maximum, le calendrier
opérationnel prévisionnel, et 'ensemble des cofinancements prévisionnels mobilisés.

Article 9.1  Les opérations cofinancées par ’ANRU dans le cadre de la convention
pluriannuelle

Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par '’ANRU dans la présente convention au titre
du NPNRU

Par la présente convention, TANRU s’engage a réserver les concours financiers des opérations cofinancées par
'Agence.

L’octroi des subventions par 'ANRU sous forme d’'une décision attributive de subvention (DAS) intervient a
linitiative des maitres d’ouvrage dés qu’ils sont en mesure de justifier du lancement opérationnel des opérations,
dans les conditions définies dans le reglement financier relatif au nouveau programme national de renouvellement
urbain.

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement validées par
'ANRU.

Les financements de I’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés a partir des données physiques
et financiéres renseignées par les maitres d’ouvrage dans les fiches descriptives des opérations figurant en annexe
C3.

La date de prise en compte des dépenses des opérations est renseignée pour chaque opération dans les tableaux
ci-dessous, excepté si elle correspond a la date de signature de la présente convention.

Article 9.1.1.1 Les opérations d’'ingénierie cofinancées par 'TANRU

= Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet / 'accompagnement des ménages / la
conduite du projet de renouvellement urbain

(voir tableau ci-apres)
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Libellé de IDTOP | Localisa- | Maitre Assiette Taux Montant Date de Se- An- | Durée

I'opération tion (QPV | d'ou- |subvention-| de | prévisionnel| priseen |mestre| née | en se-
ou EPCI | vrage | nable pré- | sub- | de subven- compte mestre
de ratta- (inti- visionnelle | ven- tion Anru des dé-
chement) tulé (HT) tion penses

exact) Anru

Etudes ur- C0967- 800 000,00 200 000,00 |17/08/2023

baines 14-0005 QP013044 | AMP € 25,00% € 00:00:00 S2 2023 13

Communica-

tion, infor- C0967- 400 000,00 17/07/2024

mation et 14-0009 QP013044 | AMP € 12,50% | 50 000,00 € 00:00:00 S1 2025 11

concertation

études tech-

niques bail-

leur —Ietuclles HABI-

i TAT 444 000,00 288 600,00 | 11/01/2024

lioration du C0967- , ,

systeme de | 14-0010 QPOT3044 | MAR- € 65,00% € 00:00:00 > 2024 10

. SEILLE

production PR

et de distri-

bution du

chauffage

» L’accompagnement des ménages : Le relogement des ménages avec minoration de loyer

Le relogement des ménages avec minoration de loyer reléve de la Convention Cadre Métropolitaine (Cf.
Art 6). Au regard des critéres inscrits a la convention cadre et de I'avis du CNE du 17/07/2024 de Frais Vallon, la
mobilisation de 87 forfaits de minoration de loyer ag;émentera la convention cadre a hauteur de 520 800

euros.

Article 9.1.1.2 Les opérations d’'aménagement cofinancées par '’ANRU

» La démolition de logements locatifs sociaux

Libellé de IDTOP | Localisation | Maitre Assiette sub- Taux Montant pré- Date de Se- An- | Durée
I'opération (QPV ou |d'ouvrage | ventionnable | de sub- | visionnel du prise en | mestre | née | en se-
EPCl de rat- | (intitulé | prévisionnelle | vention | concours fi- compte mestre
tachement) exact) Anru nancier des dé-
penses
Démolition C0967- HABITAT
du batiment QP013044 | MAR- 5519332,08 € | 80,00 % | 4415 465,66 € | 17/07/2024 | S2 2024 10
21-0011
C SEILLE PR
Démolition C0967- HABITAT
du batiment QP013044 | MAR- 4391 131,00 € | 80,00 % | 3512904,80 € | 17/07/2024 | S2 2024 10
21-0012
E SEILLE PR
» Le recyclage de copropriétés dégradées
Sans objet
= Le recyclage de I’habitat ancien dégradé
Sans objet
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= L’aménagement d’ensemble

Libellé de IDTOP | Localisation Maitre Assiette sub- Taux | Montant pré- Date de Se- An- | Durée
I'opération (QPV ou d’ouvrage | ventionnable | de sub- | visionnel du prise en | mestre | née | en se-
EPCl de rat- | (intitulé | prévisionnelle | vention | concours fi- compte mestre
tachement) exact) Anru nancier des dé-
penses
Espaces Pu-
blics Frais
vallonave- | CO97- | oh13044 | AP 8 506 135,07 € | 40,00 % | 3402 454,03 € | 17/07/2024 | S1 | 2025 10
nue de Frais 24-0006
Vallon, mail
et parvis
Démolition
et aménage- C0967- HABITAT
ment de I'an- 24-0013 QPO013044 | MARSEILLE | 217 998,00 € | 50,00 % | 108 999,00 € |17/07/2024 S1 2025 4
cien centre PR
commercial
Parc de la C0967-
colline de 24-0004 QP013044 | MARSEILLE |5125901,07 € | 10,00 % | 512590,11 € |17/07/2024| S2 2025 7
Frais Vallon

Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par 'TANRU

» La reconstitution de I'offre de logements locatifs sociaux (LLS)

La reconstitution de I'offre de logements locatifs sociaux reléve de la Convention Cadre Métropolitaine
(Cf Art 9). Au regard des critéres inscrits a la convention cadre et de I'avis CE du CCC relatif au NPRU de Frais
Vallon, le financement de la reconstitution de I'offre de logements locatifs sociaux sera intégré a la convention
cadre métropolitaine a hauteur de 217 logements dont 40 sur site.

La production d’une offre de relogement temporaire
Sans objet

= Larequalification de logements locatifs sociaux

(voir tableau ci-apres)
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Libellé de | IDTOP | Localisa- | Maitre Taux de | Montant prévision- Date de Se- An- | Durée
I'opéra- tion (QPV | d'ou- subven- | nel du concours fi- prise en | mestre | née | en se-
tion ou EPCl | vrage | Assiette prévision- | tion nancier compte mestre
de ratta- | (inti- nelle Anru des dé-
chement) | tulé penses
exact)
Vo- | 1846 992,00 €
. lume
AS;:Z?Q 7 560 de
bonifie | 20000 € pret
boni-
fié
Réhabili- C0967- | QP013044 | HABI- 20,00 % | Sub- | 1176 000,00 € | 17/07/2024 S2 2025 8
tation ba- | 33-0015 TAT Assiette ven-
. 5880 .
timent G MAR- | subven- 000.00 € tion
SEILLE tion '
PR
Total | 3 022 992,00 €
con-
cours
fi-
nan-
cier
Vo- | 1912 956,00 €
. lume
ASPS:Z?G 7830 de
... | 000,00 € prét
bonifié .
boni-
fié
Réhabili- C0967- | QP013044 | HABI- 20,00 % | Sub- | 1218 000,00 € | 17/07/2024 S2 2025 8
tation ba- | 33-0016 TAT Assiette ven-
. 6 090 .
timents O, MAR- | subven- 000,00 € tion
JetN SEILLE tion '
PR
Total | 3 130 956,00 €
con-
cours
fi-
nan-
cier
» Larésidentialisation de logements locatifs sociaux / la résidentialisation de copropriétés dégradées
Sans objet
» Les actions de portage massif en copropriété dégradée
Sans objet
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= La diversification de I’habitat dans le quartier par I’accession a la propriété

Libellé de IDTOP | Localisa- | Maitre Assiette Taux de | Montant pré- Date de Se- | Année | Durée
I'opération tion (QPV | d'ou- |subvention-| subven- | visionnel du prise en | mestre en se-
ou EPCI vrage | nable prévi- | tion Anru | concours fi- | compte des mestre
de ratta- | (intitulé | sionnelle nancier dépenses
chement) | exact)
Accession | CO9T | 15413044 | AMP 200 000,00 € s2 | 2025 | 10
sociale 36-0008

Concernant le/les dispositif(s) de soutien a I'accession (autre que la subvention Anru), seuls celui/ ceux dont
bénéficient I'opération doit (vent) étre mentionnés dans la clause figurant dans I'acte notarié. En cas de dispositif
de soutien a l'accession autre que ceux listés, cet autre dispositif doit &tre nommément désigné dans la clause et
non désigné en tant qu’autre dispositif.

La subvention de 'ANRU étant destinée a faciliter 'accession a la propriété dans les quartiers en renouvellement
urbain, son octroi est subordonné a I'engagement des personnes physiques « acquéreurs » des logements
subventionnés a respecter deux conditions. La clause suivante reprenant ces deux conditions doit étre retranscrite
dans chaque acte notarié :

« Condition particuliere liée a la subvention accordée par TANRU :

La présente vente intervient dans le cadre de la réalisation d'une opération subventionnée par '’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le but de faciliter I'accession a la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain.

Aux termes de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée le ... entre notamment la collectivité
porteuse du projet de renouvellement urbain ..., TANRU, et le VENDEUR aux présentes, une subvention est
accordée par 'ANRU sous réserve du respect des conditions déterminantes suivantes :

- ACQUEREUR s’engage a occuper ce logement a titre de résidence principale,

- La présente acquisition bénéficie également d’'un autre dispositif soutenant 'accession a la propriété (prét a taux
zéro, TVA a taux réduit, prét social location accession, subvention de la collectivité locale, prét Action Logement,
bail réel solidaire, autre),

- La présente vente est conclue moyennant un prix calculé aprés déduction de la subvention ANRU d’un montant
de ... €. Ce prix de vente ne doit pas dépasser le plafond fixé par I'arrété conjoint des ministres chargés du budget
de I'économie et du logement concernant la vente de logements dans les opérations d’accession des organismes
a loyer modéré prévu a I'articleD.443-34 du code de la construction et de I'habitation.

L'ACQUEREUR et le VENDEUR ont pris parfaite connaissance de la condition ci-dessus, déclarent en accepter
expressément toutes les dispositions, et s'obligent a les respecter. »
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= La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics et collectifs de proximité

Libellé de | IDTOP | Localisa- | Maitre | Assiette sub- | Taux de | Montant pré- Date de Se- Année Durée
I'opération tion (QPV | d'ou- | ventionnable | subven- | visionnel du prise en mestre en se-
ou EPCl de | vrage | prévisionnelle tion concours fi- compte mestre
rattache- (inti- Anru nancier des dé-
ment) tulé penses
exact)
. C0967-
Maison de o
projet 37- QP013044 | AMP 250 000,00 € | 50,00 % | 125000,00 € |17/07/2024 S1 2025 11
0002
e
C0967- TAT
E?aiﬁ‘:i)sa% 37- | QP013044 |MAR- | 97987200 € | 49,90 % | 48895613 € |17/07/2024| S2 2025 8
0014 SEILLE
ments N et PR
G
Relocalisa-
tion et ex-
tension du 09672 MAR-
centre <o- 37- QP013044 SEILLE 4919 030,00 € | 48,79 % | 2 400 000,00 € | 17/07/2024 S1 2025 10
. . 0003
cial Frais
Vallon
Réhabilita-
tion
Groupe
scola?re et 0967 .
Gymnase 37- QP013044 | SPDEM | 5985 399,55 € | 56,00 % | 2 992 699,78 € | 17/07/2024 S1 2025 8
0007
La Rose
Frais Vallon
Sud

» La diversification fonctionnelle dans le quartier : Pimmobilier a vocation économique
Sans objet

= Autres investissements concourant au renouvellement urbain

Sans objet

Article 9.1.2 [le cas échéant] Les conditions de modulation des aides accordées au projet de
renouvellement urbain au regard des objectifs d’excellence au titre du NPNRU

Sans objet
Article 9.2  Les opérations du programme non financées par ’ANRU
En complément des opérations co-financées a la fois par ’TANRU et le cas échéant par les Partenaires associés

décrites dans l'article 9.1, certaines opérations du programme urbain sont financées uniquement par les
Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-apres.
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Article 9.2.1 Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département) notamment
dans le cadre d’une convention de partenariat territorial signée entre 'ANRU et la région (ou le
département)

Opérations bénéficiant des financements du département des Bouches-du-Rhéne :

Par délibération n° 199 du 23 juillet 2021, modifiée par délibération n° 129 du 24 juin 2022, le Département des
Bouches-du-Rhéne a défini ses criteres de participation financiére aux nouveaux programmes nationaux de
renouvellement urbain.

Le Département prévoit de participer au financement des :

- Travaux de réhabilitation de logements locatifs sociaux, prenant en compte les nécessités de la transition
écologique et du développement durable notamment en termes d’adaptation a I'age et/ou au handicap,
ainsi que la restructuration destinée a favoriser sur site une meilleure adaptation des logements aux
besoins des ménages locataires, aux évolutions démographiques et a la mixité sociale ;

- Travaux de résidentialisation des espaces extérieurs sur la base de projets concertés avec les habitants ;

- Equipements sous maitrise d’ouvrage associative, complémentaires au traitement de la résidentialisation
ou s’intégrant dans les interventions d’'aménagement urbain des quartiers concernés ;

- Equipements et aménagements sous maitrise d’ouvrage communale et intercommunale.

Le montant de l'intervention départementale est plafonné a 2 millions d’euros par programme NPNRU. La
participation du Département est fixée sur la base de la dépense subventionnable hors taxes retenue.

Ce montant est ventilé pour les opérations détaillées dans les tableaux financiers en annexe de la présente
convention.

Article 9.2.2 Les opérations bénéficiant des financements de I'’Anah

Sans objet

Article 9.2.3 Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépots et consignations
L’ensemble des opérations du programme financées par la Caisse des Dépots est récapitulé en annexe C5. Les
opérations bénéficiant des aides de 'ANRU sont détaillées dans l'article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des
aides de 'ANRU sont présentées ci-aprés.

14 — Conduite opérationnelle du projet, OPCU

Les opérations d’ingénierie sous maitrise d’ouvrage Métropole Aix Marseille Provence relatives a la conduite
opérationnelle du projet, type OPCU, sont co-financées par la Caisse des dépdts et consignations.

14 — Histoire et mémoire

Les opérations d’ingénierie sous maitrise d’ouvrage Métropole Aix Marseille Provence relatives a I'histoire et la
mémoire du quartier de Frais Vallon sont co-financées par la Caisse des dépbts et consignations.

14 — Etudes pour I’'amélioration du systéme de production et de distribution du chauffage
Les opérations d’ingénierie sous maitrise d’ouvrage Habitat Marseille Provence relatives aux études pour

'amélioration du systéme de production et de distribution du chauffage de Frais Vallon sont co-financées par la
Caisse des dépbdts et consignations.

Article 9.2.4 Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés

Sans objet
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Article 9.3. Les opérations financées par le PIA au titre de I’axe 1 de I’action VDS et/ou du volet
« quartiers » de I’action Tl et /ou de I’'action « Démonstrateurs de la ville durable »

Pour rappel, Frais Vallon a été I'un des 2 sites de la Métropole sélectionnés a l'issue de I’Appel a Manifestation
d’Intérét (AMI) « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain » du programme
414 des investissements d’avenir porté par TANRU. Dans le cadre de cet AMI, la Métropole et ses partenaires ont
porté le projet « Sirius » (Stratégie d’Innovation par les Réseaux d’Intelligence urbaine et de Services) pour le
quartier de Frais Vallon et une série d’études et missions d’ingénierie ont été financées par ’TANRU. La convention
a expiré fin 2023. Le tableau suivant permet de mettre en avant les différentes études réalisées et leurs résultats.

Maitrise Etudes Résultats
d’ouvrage

Création d’une centrale Etudes techniques réalisées et lancement d’'un appel a

photovoltaique en projet pour sélectionner un opérateur.

autoproduction- Projet abandonné a cause des conditions juridiques

autoconsommation incertaines et des conditions techniques insuffisantes
(manque de surfaces de toitures pour permettre une
sécurisation du modeéle économique du projet).

Métropole Etude de montage opérationnel | Etude de pré-faisabilité réalisée par I'association Heko

d’'une micro-ferme urbaine Permaculture qui a donné suite a une étude AMO pour

productive I'’émergence d’'un projet de micro-ferme porté par la
Direction Agriculture de la Métropole et réalisé par le
groupement Terre au Ciel/Samuel Delalande/ Aurea.

AMO suite opérationnel du PIA Echue

Poste chargé de mission Echue

Environnement et Ecologie

urbaine

Création de nudges techniques Une étude sociale et éco-comportementale du quartier

et comportementaux a été réalisée par le Laboratoire de Psychologie
sociale de I'Université Aix Marseille en 2017.
Une série de « nudges mobilités » a été réalisée au
niveau des acceés des écoles Frais Vallon Nord et Sud
et de I'Ecole Rose Frais Vallon Centre et du college
Jacques Prévert.

Etude pour le lancement d’'une Abandon. L’étude n’a pas été réalisée.

démarche de commissioning sur

le patrimoine HMP :

HMP Etude d’opportunité et faisabilité | Echue. L'étude n’a pas été réalisée.

de la monnaie vertueuse

Création d’'une monnaie Non contractualisée. Le projet a été abandonné.

électronique vertueuse (études

et poste)

Au-dela des actions résumées dans le tableau ci-dessus, la dynamique autour du projet SIRIUS a permis
I'émergence d’'une épicerie solidaire portée par le Centre Social, depuis 2023, et la création d’une recyclerie par la

Régie Service 13.
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Article 9.4. Les opérations financées au titre de I’appel a projets « Les Quartiers Fertiles »

En 2020, la Métropole a candidaté a I'appel a projet « Quartiers fertiles » lancé par TANRU qui a pour objectif de
soutenir des initiatives qui visent a accélérer le développement de I'agriculture urbaine dans les quartiers NPNRU.
Le projet « micro-ferme urbaine dans le secteur en renouvellement urbain de Frais-Vallon, Marseille 13¢ » a été
désigné lauréat de cet appel a projet.

Pour mémoire, le projet de Frais Vallon comportait deux axes :

e La création d’'une ferme urbaine : Le projet porte sur la création d’'une ferme urbaine productive et ren-
table sur environ 1 Ha, fondée sur le maraichage bio-intensif.

¢ L’implantation des jardins partagés : Le deuxiéme projet vise a accompagner la création de jardins
partagés. L’objectif est de co-construire avec les acteurs locaux et les habitants, un projet participatif en
répondant aux demandes des ménages de cultiver. L’association Des Terres Intérieures (DTI) est I'opéra-
teur qui accompagnerait les habitants souhaitant s’investir dans le projet.

La subvention « Quartiers Fertiles » de TANRU a échue et ne peut plus faire I'objet d’'une contractualisation.

Néanmoins, la labellisation « Quartier fertile » permet de bénéficier d’'une subvention a hauteur de 292 500 € pour
des dépenses de personnel (subventions Caisse des dépdts et consignations).

Concernant les dépenses de personnel, 2 ETP sont cofinancés a hauteur de 50% sur 2 ans pour un maximum de
120 000 € :
e 1 ETP animateur-trice pour 'accompagnement des pratiques habitantes au niveau du quartier et de la
ferme, qui sera recruté au sein de I'association Des Terres Intérieures
e 1 ETP chef-fe de culture au sein de la future ferme

Une convention cadre entre la Métropole et la Caisse des Dépdts et Consignations relative aux modalités de finan-
cement des Quartiers Fertiles a été délibéré lors du conseil métropolitain du 12 octobre 2023.

La subvention entre la CDC et les porteurs de projets feront I'objet de conventions bilatérales. Une convention
bilatérale entre la CDC et I'association des Terres Intérieures est en cours d’élaboration.

Article 10. Le plan de financement des opérations programmées

Les participations financiéres prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont précisées dans
les tableaux figurant en annexe C2 :

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaitre les co-financements envisagés pour chaque
opération du projet, y compris celles non financées par 'ANRU ou, a titre informatif, celles du projet
d’'innovation financées par les PIA ou du projet d’agriculture urbaine soutenu au titre de I'appel a projets
« Les Quartiers Fertiles ». Les financements ANRU au titre du PIA, validés par le premier ministre, figurent
dans la convention-cadre de mise en ceuvre du projet ou la convention de financement du projet spécifique
annexée, le cas échéant, a la présente convention.

- Le tableau financier par le porteur de projet et les maitres d’ouvrage reprenant, en les classant par nature
d’intervention, maitre d’ouvrage par maitre d’'ouvrage, I'ensemble des plans de financement prévisionnels
des opérations pour lesquelles un soutien financier de 'ANRU, au titre du NPNRU, est sollicité dans la
présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours financiers ANRU prévisionnels,
déclinés entre montants de subventions ANRU prévisionnels et les volumes de préts bonifiés prévisionnels.
L’ensemble des co-financements prévisionnels sont précisés : commune, EPCI, conseil départemental,
organisme HLM, Caisse des Dépdts, Europe, ...
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Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens du
réglement financier, programme des crédits sur les ressources financiéres du nouveau programme national
de renouvellement urbain. Les participations financiéres prévisionnelles y sont détaillées. Sont également
indiquées des participations financieres prévisionnelles de tiers non-signataires dont I'obtention est de la
responsabilité de chaque maitre d’ouvrage.

Au titre de la présente convention pluriannuelle :

La participation financiére de I’ANRU au titre du NPNRU s’entend pour un montant global maximal
de concours financiers prévisionnels de 24 851 617,51€, comprenant 21 091 669,51 € de
subventions, et 3 759 948,00 € de volume de préts distribués par Action Logement Services.

La participation financiére de la Caisse des dépdts sur le volet ingénierie s’entend pour un montant global
maximal, non actualisable, de 430 000 € HT. Une convention sera établie entre la CDC et le maitre
d’ouvrage.

Outre cette participation financiére, le projet bénéficie d’'une subvention de 120 000 € HT de la CDC au
titre de Quartier Fertile. Pour les autres financements, les décisions d’octroi seront prises par les comités
d’engagement compétents de la Caisse des dépdts. Les caractéristiques des préts, y compris le taux
d’intérét, sont celles en vigueur au jour de I'’émission de chaque contrat de prét.

La participation financiére de la CDC au titre de I'appel a projets « Quartiers Résilients » s’entend pour un
montant global maximal de 290 000 €, au titre de I'enveloppe déléguée a TANRU.

La participation financiere du Département des Bouches-du-Rhéne est appelée pour un montant de
2 000 000€ pour ce programme, conformément a la délibération n°129 de la Commission permanente du
24 juin 2022 du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhdne, fixant le montant plafond de 'aide dépar-
tementale a 2 millions d’euros par programme NPNRU. Ce montant est ventilé pour les opérations détail-
Iées dans le tableau financier en annexe D5 de la présente convention.

Pour rappel :
Le tableau ci-dessous récapitule les concours financiers NPNRU totaux programmeés (protocole et convention) par
guartier concerné par la présente convention® :

. Montant de Volume de prét Concours financiers
Frais Vallon QN01344M subvention NPNRU |  bonifié NPNRU NPNRU totaux
P:Z;f’i‘;;gﬁ 250 000,00 0 250 000,00
QN01344M FZ:on?/ention
. 21 091 669,51 3 759 948,00 24 851 617,51
pluriannuelle
Convention 1942 800,00 3 338 000,00 5 280 800,00
cadre (*)
Total QNO1344M 23 284 469,51 7 097 948,00 30 382 417,51

(*) financement prévisionnel de la RO

5 Le cas échéant la présente convention fait mention des concours financiers NPNRU programmés dans les autres conventions NPNRU
portant sur le méme territoire intercommunal, et les tableaux financiers concernés sont joints pour information en annexe C8.
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Article 11. Les modalités d’attribution et de paiement des financements

Article 11.1 Les modalités d’attribution et de paiement des subventions de ’ANRU

Les aides de 'ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par le
reglement général et par le réglement financier de ’'ANRU relatifs au NPNRU dans le respect des engagements
contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle.

Les décisions attributives de subvention allouent les financements de I’ANRU, constituant ainsi 'engagement
juridique de I'’Agence pour le financement d’'une opération.

Le non-respect des dispositions des réglements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment des
conditions de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels, peut entrainer 'abrogation ou le retrait de
la décision attributive de subvention.

Article 11.2 Les modalités d’attribution et de versement des préts par Action Logement
Services

L’Agence accorde une décision d’autorisation de préts (DAP) dans les conditions prévues par le réglement financier
de 'ANRU, permettant la mobilisation des volumes de préts bonifiés et leur distribution par Action Logement
Services.

L’autorisation et le versement des préts bonifiés sont mis en ceuvre conformément a la convention tripartite Etat-
ANRU-Action Logement portant sur le NPNRU.

La décision d’autorisation de prét est conditionnée au respect des dispositions des reglements général et financier
relatifs au NPNRU, et notamment des conditions de délais, et/ou des engagements contractuels.

Le non-respect des dispositions des reglements genéral et financier relatifs au NPNRU, et notamment des
conditions de délais, et le cas échéant, des engagemenis contractuels peut entrainer I'abrogation ou le retrait de
la décision d’autorisation de prét, ainsi que prévu a l'article 8.1 du titre 11l du reglement financier relatif au NPNRU.

Article 11.3 Les modalités d’attribution et de versement des aides de I’Anah

L’attribution et le versement des subventions de I'Anah s’effectuent conformément aux modalités prévues par son
reglement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le respect de la convention de
programme signée avec la collectivité concernée.

Article 11.4 Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépots

Les modalités de co-financement de la Caisse des Dépbts seront précisées dans des conventions a signer entre
la Caisse des Dépdts et les différents maitres d’ouvrage concernés, sous réserve de l'accord des comités
d'engagement compétents.

Article 11.5 Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires associés

Le Département

Pour chaque opération soutenue par le Département des Bouches-du-Rhéne et ayant fait I'objet d’'une inscription
prévisionnelle dans les maquettes financiéres annexées a la convention ANRU, le maitre d’ouvrage devra déposer
auprés du Département des Bouches-du-Rhéne un dossier de demande de subvention en bonne et due forme,
comprenant a minima la décision attributive de subvention de I'ANRU, les décisions de financement public
obtenues, une note de présentation technique, le détail des dépenses prévisionnelles par poste de travaux, le plan
prévisionnel de financement s’il differe de la maquette financiere, un RIB ou RIP, et tout autre document utile a
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linstruction (plans, délibération du Conseil municipal, lettre de saisine...) a adresser en un exemplaire au
Département des Bouches-du-Rhéne, Hotel du Département - DGASDT-Direction de la vie locale-52 avenue de
St Just 13256 Marseille Cedex 20. Aprés instruction, les demandes concernées seront soumises a la décision de
la commission permanente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhdne.

Le reglement des subventions octroyées s’effectuera par versements partiels ou totaux sur justificatifs de la
réalisation des opérations subventionnées (état récapitulatif des factures acquittées et des situations de travaux
dans le cadre des marchés, copie des factures) ; le versement du solde s’effectuant sur présentation d’'une
attestation de livraison et de réception des travaux.
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TITRE IV - LES EVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 12. Les modalités de suivi du projet prévues par I’ANRU

Article 12.1 Le reporting annuel

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent a transmettre a 'ANRU les éléments demandés par
'Agence en matiére de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par 'ANRU, et plus
particulierement :

- Avancement opérationnel et financier des opérations programmées,

- Réalisation des objectifs indiqués a l'article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs),

- Suivi du relogement (notamment synthése du tableau « RIME » a I'échelle du ménage, anonymisé),

- Suivi des mesures d’'accompagnement du changement définies a l'article 7,

- Suivi de la gouvernance telle que définie a 'article 8.

L’avancement physique et financier des opérations feront I'objet d’'un compte rendu d’exécution annuel tel que
précisé dans le réglement financier relatif au NPNRU.

Article 12.2 Les revues de projet

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataires de la convention
pluriannuelle, s’engagent a préparer et a participer aux revues de projet pilotées par le délégué territorial de TANRU
dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y étre associés.
La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par 'ANRU, doit notamment permettre d’examiner les
éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention :

- Respect de I'échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris celles non

financées par '’ANRU),
- Respect du programme financier du projet, suivi de la mobilisation des financements, revue annuelle des
calendriers,

- Mise en ceuvre de la reconstitution de I'offre de logements sociaux,

- Niveau d’atteinte des objectifs incontournables,

- Réalisation des conditions de réussite du projet,

- Mise en ceuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement,

- Etat d’avancement et qualité du relogement, état d’'avancement et suivi de la stratégie d’attribution,

- Co-construction avec les habitants et leurs représentants,

- Etat d’avancement et qualité du projet de gestion,

- Application de la charte nationale d’insertion,

- Organisation de la gouvernance.

- Actions de valorisation de la mémoire du quartier

- Elaboration et validation de la CIA

- Validation du projet de gestion

- Evaluation du volume et de la mise en ceuvre des objectifs d’insertion

- Fiabilisation des valorisations foncieres

- Suivi de la mise en ceuvre des opérations de diversification a proximité du projet

- Présentation de la stratégie habitat retenue pour 'ensemble du site

La revue de projet contribue & renseigner le reporting annuel et & identifier les éléments pouvant conduire a
présenter un avenant a la présente convention.
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Un compte-rendu accompagné d’indicateurs de suivi de la mise en ceuvre est réalisé et transmis a TANRU.

Article 12.3 Les points d’étape

Des points d’étapes, réalisés a mi-parcours du projet et en prévision de 'achévement du projet, pourront permettre
de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s’assurer de son articulation
avec le contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier I'efficacité de la conduite de projet, d’observer
les effets des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de renouvellement urbain.

Le porteur de projet s’engage a mettre en ceuvre les points d’étape selon les modalités définies par TANRU.

Article 12.4 Les informations relatives a I’observatoire national de la politique de la ville et a la
LOLF

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront a la demande de 'ANRU, d'une part les
informations nécessaires a I'alimentation de I'observatoire national de la politique de la ville, afin de mieux mesurer
I'évolution des territoires concernés par le programme et d’évaluer les effets des moyens mis en ceuvre, et d’autre
part, les indicateurs de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Article 12.5 L’enquéte relative a la réalisation du projet

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle renseigneront a
la demande de 'ANRU une enquéte relative a la réalisation du projet dés I'achévement de la derniére opération
physique.

L’ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d’'imprécision ou d’incohérence des
informations transmises ou en fonction des spécificités du projet.

Article 13. Les modifications du projet

Conformément au réglement général de I'’ANRU relatif au NPNRU, la gestion de I'évolution du projet de
renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les modalités de
modification des conventions pluriannuelles ayant déja été examinées ou signées peuvent étre définies par
délibération du conseil d’administration de 'ANRU. Ces modifications s’effectuent dans le cadre d’'un avenant a la
convention pluriannuelle ou de décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions
mineures de la convention.

Lorsque le modéle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par 'ANRU, les
signataires de la présente convention prennent 'engagement d’appliquer le régime du nouveau modele type
postérieurement a la prise d’effet de la présente convention.

Les signataires de la présente convention consentent par avance a ce que la convention soit ainsi mise en

conformité par simple décision du délégué territorial de ’ANRU avec ce nouveau modéle type dans les conditions
prévues dans une note d’instruction de la Directrice générale de TANRU.

Article 13.1 Avenant ala convention pluriannuelle
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Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention et porteuses de modifications substantielles du
projet et/ou altérant son économie générale nécessitent la réalisation d’'un avenant, signé par 'ensemble des
signataires du contrat initial. Le défaut de signature des éventuels avenants par les partenaires associés ne fait
pas obstacle a la bonne exécution de I'avenant.

Le conseil d’administration de I’Agence définit par délibération le cadre d’élaboration et de mise en ceuvre des

avenants.

L’avenant a la convention pluriannuelle prend effet a compter a la date de la signature par la derniére partie
prenante signataire.

Article 13.2 Les modalités de prise en compte des modifications techniques et les évolutions
non substantielles de la convention

Dans le cadre fixé par 'ANRU, les évolutions n’altérant pas I'économie générale du projet ou ne portant pas de
modifications substantielles, ou relevant de modifications techniques, peuvent étre prises en compte par
ajustement mineur, signé uniquement par le délégué territorial, le porteur de projet, le ou les maitre(s) d’'ouvrage
et financeur(s) concerné(s) par la modification.

Les modalités de mise en ceuvre de I'ajustement mineur font I'objet d’'une note d’instruction de la directrice générale
de ’Agence.

Des évolutions mineures peuvent étre également prises en compte par une décision attributive de subvention
(initiale ou en cours d’exécution d’'une opération engagée) et/ou une décision d’autorisation de préts (initiale ou en
cours d’exécution) dans les conditions définies au reglement financier de I'Agence relatif au NPNRU. Une note
d’instruction de la directrice générale de '’ANRU peut en préciser les limites.

Article 13.3 Tracabilité et consolidation des modifications apportées

Afin de faciliter la tragabilité des modifications apportées a la convention, ’ANRU pourra solliciter auprés du porteur
de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées.

Article 14. Les conditions juridiques d’application de la convention pluriannuelle

Article 14.1 Le respect des réglements de ’ANRU

La présente convention est exécutée conformément au réglement général et au réglement financier de TANRU
relatifs au NPNRU en vigueur lors de I'exécution de celle-ci.

Article 14.2 Les conséquences du hon-respect des engagements

Les manquements constatés dans l'application de la présente convention pluriannuelle et les modifications du
programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de 'Agence déclenchent
la procédure de non-respect des engagements décrite dans le réglement général de I’Agence relatif au NPNRU.
Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront I'objet d’'une vigilance particuliere :

- Respect du programme urbain tel que défini a l'article 4.1 ;

- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de I'annexe C1, repris a 'annexe C2 ;

- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise a disposition dans les conditions

définies dans l'article 5.2 a la présente convention pluriannuelle et décrites dans les annexes B1 et B2 ;
- Respect des conditions de relogement des ménages définies a I'article 6 ;
- Respect des mesures d’accompagnement du changement définies a l'article 7 ;
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- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits a I'article 3.1.
Ces éléments font I'objet d’'un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées a 'article 12 de la présente
convention pluriannuelle.

Article 14.3 Le contrble et les audits

Conformément au réglement général et au réglement financier relatifs au NPNRU, 'ANRU peut procéder a des
contr6les et audits aupres des bénéficiaires des concours financiers.

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de ’Agence s’engagent a communiquer a ’ANRU
les documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre.

Article 14.4 La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maitres d’ouvrage

En conformité avec le réglement financier de 'ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage
signataires de la convention s’engagent a informer TANRU par courrier en recommandé avec accusé de réception,
ou tout moyen permettant d’établir la date de réception, de tout changement intervenu dans leur situation juridique

(liquidation, fusion, transfert de maitrise d’ouvrage, ...) intervenant a compter de la signature de la présente
convention.

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention

14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique

Chaque maitre d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévues au programme
physique tel que détaillé a I'article 9.1.1. de la présente convention.

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la premiére
opération, a savoir le S12 023 et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la derniére opération, a savoir le
01/12/2030 ;

14.5.2 La durée de la convention

La présente convention pluriannuelle prend effet & compter de la date de signature par la derniére partie prenante
signataire.

Afin de permettre le solde des dernieres opérations et I'évaluation du projet de renouvellement urbain, la présente
convention s’achéve au 31 décembre de la quatrieme année aprés I'année au cours de laquelle s’effectue le solde®
de la derniére opération physique financée par I’Agence dans le cadre de la présente convention.

14.5.3 Conditions d’entrée de nouveaux maitres d’ouvrage en cours d’exécution de la convention

Lorsque 'ANRU considére que I'(les) opération(s) d’'un nouveau maitre d’ouvrage n’a(ont) pas d’'impact sur les
droits et obligations des maitres d’ouvrage déja parties prenantes a la convention, le(s) nouveau(x) maitre(s)

61 s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par '’ANRU.
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d’'ouvrage peut(vent)devenir partie(s) prenante(s) de la convention par ajustement mineur signé par 'ANRU, le
porteur de projet, le (s) nouveau(x) maitre d’ouvrage, et le cas échéant, Action Logement Services.

Dans ce cas, la participation de ces maitres d’ouvrage aux instances de suivi du projet reléve de I'appréciation du
porteur de projet.

14.5.4 Conditions de sortie des maitres d’ouvrage titulaires d’opérations soldées en cours d’exécution
de la convention

Ne sont plus parties prenantes a la convention les maitres d’ouvrage remplissant les conditions cumulatives
suivantes ;

- lls ont percu tous les soldes des subventions ANRU programmées a la présente convention ;

- lls ont rempli 'intégralité des engagements contractuels leur incombant au titre de la présente convention.

L’appréciation du respect de ces conditions appartient a TANRU. Lorsque 'ANRU considére que les conditions
sont remplies, elle notifie au maitre d’'ouvrage concerné qu’il n’est plus partie prenante a la convention et en informe
le porteur de projet.
A compter de la réception de la notification par le maitre d’ouvrage, ce dernier :

- Nest plus inclus dans le cercle des signataires des avenants a la convention pluriannuelle ultérieurs ;

- Nest plus invité a participer aux instances de suivi du projet.

Toutefois, le maitre d’'ouvrage concerné demeure tenu par les obligations mentionnées a l'article 14-3 relatifs aux
contrbles et audits jusqu’au terme du délai de prescription mentionné a l'article 2.7.2 du réglement financier de
'agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au NPNRU.

Article 14.6 Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l'application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le tribunal
administratif de Paris.
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15. La mobilisation du porteur de projet et des maitres d’ouvrage dans le cadre
d’actions initiées par ’ANRU

La mise en ceuvre des programmes et des projets conduise 'ANRU a initier des actions d’étude, d’édition, de
communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, de capitalisation, ... Le porteur de
projet et les maitres d’'ouvrage s’engagent a participer a ces actions pouvant concerner leur territoire, notamment
en transmettant a '’ANRU toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces travaux.

Le porteur de projet et les maitres d’'ouvrage s’engagent a permettre a leurs agents en charge de la mise en ceuvre
du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés par 'ANRU (journées
d’animation, de formation, de réseaux, groupes de travail etc.).

Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les codts
pédagogiques liés a la formation, notamment a I'Ecole du Renouvellement Urbain, entrent dans les frais de gestion
attachés aux postes qui peuvent étre subventionnés par TANRU conformément au RGA relatif au NPNRU.

Par ailleurs, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage faciliteront 'organisation de temps d’échange dans le
cadre des réseaux d’acteurs animés par ’TANRU (mise a disposition de salles de réunion, organisation de visites,

).

En cas de mobilisation par TANRU de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le porteur de projet
et les maitres d’'ouvrage s’engagent a y participer et a s’assurer de I'application des résultats de ces missions.

Article 16. Les archives et la documentation relative au projet

Le porteur de projet s’engage a fournir a '’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche descriptive
de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain ainsi que des
témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le site internet
www.anru.fr,

Le porteur de projet et les maitres d’'ouvrage s’engagent a transmettre a 'ANRU les études et les travaux de
mémoire cofinancés par I’Agence.

Article 17. Lacommunication et la signalétique des chantiers

Article 17.1 Communication

L’ANRU et Action Logement seront associés en amont a tout événement presse et relations publiques afin que les
actions de communication puissent étre coordonnées.

En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de I'origine des fonds
de la PEEC. Le Comité Régional d’Action Logement et le Directeur Régional d’Action Logement Services devront
étre associés a tout acte de communication local de '’Agence ou du porteur de projet.
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Article 17.2 Signalétique

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent a mentionner la participation de I’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs a
toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, en y faisant notamment
figurer leurs logotypes.
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Signé par :

Euors—Franseis (€L ER
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Signé par:

Martial A\UKEZ
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Le/La Directeur général
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6785FB4DC342471...

Le/La Présidente
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Mleyis ROVEV €
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D5 Maquette financiére globale — dont opérations non financées ANRU

D6 Fiches opérations — Aménagement
Fiches annexées en piéces justificatives aux opérations de démolitions et d’'aménagement
nécessitant une explication détaillée sur la destination du foncier libéré/aménagé.
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Annexe Al

Plan de situation des quartiers identifies a l'article 1 au sein du
territoire du contrat de ville

» Ala Périmetre QPV Frais Vallon et son évolution
» Alb carte des QPV de Marseille (périméetre 2024)

» Alc Carte des secteurs de projet NPNRU a Marseille

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Campagne Lévéque
Annexes au contrat - Annexes A
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»  Ala Périmetre QPV Frais Vallon et son évolution

QPV Frais Vallon — Le Clos La Rose : périmétre de 2015
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Source : sig.ville.gouv.fr

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
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» Alb Cartedes QPV de Marseille (périmetre 2024)
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Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
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»  Alc Carte des secteurs de projet NPNRU a Marseille

HOPITAL NOQRD
SAIN INE
MOUREP

mnmﬁﬁon&zﬂ =

Source : protocole de
préfiguration du NPNRU de
Marseille, octobre 2016
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Annexe A2

Carte de présentation du ou des quartiers qui font I'objet du projet de
renouvellement urbain permettant de localiser les équipements
structurants et le patrimoine de I'organisme HLM

» A2a Photographie aerienne de Frais Vallon

> A2b Repérage des secteurs de Frais Vallon

» A2c Equipements

» A2d Patrimoine foncier
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Aza vue aerienne ua ensempie ae rrais Vallon

Le Clos la Rose La Rose Val Plan
La Begude Nord

o
- i

Frais Vallon Petit Séminaire

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
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» RAZC Equlipelmerits

AN

Equipements Commerces et activités Source : rapport de diagnostic Urban Act (2017)

B sponitsetaires dejeux [l Commerces fermés
- Médicaux - Services
W sociocuturels Bl Activees

Wl Activités fermées.

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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» RAZLZU rdlimuolirie onciel

s - -.;3\“-' P b= i P
Ville de Marseille Source : rapport de diagnostic Urban Act (2017)

Département

Etat

Privé

|
=
- Habitat Marseille Provence
[
£

Copropriété

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
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Agence Nationale
pour la Rénovation
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Annexe A3

Carte(s) ou schéma(s) présentant les difféerents éléments du diagnostic
et plus particulierement le fonctionnement urbain du quartier

» A3a Cartographies de diagnostic habitat, économique, des
espaces et mobilité

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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A3a Cartographie de diagnostic habitat : des tissus urbains trés contrastés, une

architecture monumentale qui peut renforcer I'isolement du quartier de Frais Vallon

C N -.

- Noyaux villageois Source : rapport de diagnostic Urban Act (2017)

- Tissu pavillonnaire - Commerces
, Logements collectifs Bl Activite

B cuipements B Espaces verts

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Campagne Lévéque
Annexes au contrat - Annexes A
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»  RAsd Ldiloylapilie ue ulagnosuc economigue : un tissu commercial fragile qui peine a

animer le quartier et répondre aux besoins des habitants

Commerces Source : rapport de diagnostic Urban Act (2017)
Commerces fermés
Services

Activités

Activités fermeées

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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»  RASd Ldiluyldpilie ue ulaylnustuc ues espaces : une topographie abrupte, « gérée » par des

aménagements qui viennent enclavés les espaces

Source : rapport de diagnostic Urban Act (2017)

BN Murs de souténement
mssm  Clotures opaques
---

Clotures semi-transpa-
rentes/transparentes

% Espaces enclavés

------ QPV

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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»  RAsd Ldiloylapines ue ulagnosuc mowilité : des parcours piétons tres fragmentés

Surface totale espaces
(4 pubiics mineraus: 4 965m?

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
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Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO
ANR\
Agence Nationale

pour la Rénovation
Urbaine

Annexe A4

Syntheése de la phase protocole

> A4 Rappel des opérations et études financées dans le cadre de la
phase protocole

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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»  RA4d Kdppel ues vperauuns el ewdues financées dans le cadre de la phase protocole

Aucune opération physique n’a été financée dans le cadre de la phase protocole.
Etudes financées dans le cadre du protocole (voir annexe C7) :

- CAl: Etudes urbaines et sociales Frais Vallon / La Rose / Petit Séminaire —
MOA Métropole

- CA4 : Concertation — communication Frais Vallon / La Rose / Petit Séminaire
MOA Métropole

- CAZ2 : Diagnostic social et patrimonial bailleurs Frais Vallon / La Rose / Petit
Séminaire — MOA HMP

- CA2 : Diagnostic social et patrimonial bailleurs Frais Vallon / La Rose / Petit
Séminaire — MOA 13 Habitat
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&
ANR\

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

Annexe Ab

Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement
par le PNRU et le périmetre d’intervention proposé pour le NPNRU

> A5 Périmétre d’'intervention NPNRU

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO
» AJd rerimneue ua inervernuorm NFNRuU

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
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ANR\
Agence Nationale

pour la Rénavation
Urbaine

Annexe A6

Grille d’indicateurs multithématiques d’évaluation du NPNRU

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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AD OTriie g inuaicdieurs muiutneimdauqu

es d’évaluation du NPNRU

DICA R
GRAND OBJECTIF ANRU THEME TYPE NOM
Sobriété fonciere Résultat 1.01 Densité de surface batie (%)
Sobriété fonciére Résultat 1.02 Densité de logement (nombre
logements/ha)
Offre de logements Résultat 2.01 Nombre de logements
Vacance Contexte 2.04 Taux de vacance ( Nombre de
logements vacants et %)
2.06 Taux de vacance de plus de 3 mois des
Vacance Contexte logements locatifs sociaux ( Nombre de
logements vacants et %)
Sur occupation Contexte 2.07 Taux de sur occupation (nombre et %)
Sous occupation Contexte 2.08 Taux de sous occupation (nombre et %)
Mixité résidentielle Résultat 2.09 Nombre et part des logements privés
Mixité résidentielle Résultat 2.10 Nombre et part des logements locatifs

sociaux

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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AL uriie u mnaicateurs muiutnemauques d’évaluation du NPNRU

2.11 Nombre et part des logements avec

ualité dusage des logements Résultat
Q g g espace extérieur (%)

2.12 Nombre et part des logements multi

alité dusage des | ts Résultat N
Qualité dusage des logemen esu orientés (%)

2.13 Nombre et part des logements
Qualité dusage des logements Résultat respectant une surface minimale selon leur
typologie (%)

2.14 Typologie des logements T1-T2 (

ualité dusage des logements Reésultat
Q 29 o9 nombre et %)

2.15 Typologie des logements T3a T4

ialité d'u des I its Résultat
Qu sage ogement ! (nombre et %)

2.16 Typologie des logements T5 et plus

ualité dusage des logements Résultat
Q o g (Nombre et %)

2.17 Nombre et part des logements finacés

Offre dans I ial Résultat
ons € pate soct - sous le régime PLAI
Parc social Contexte 218 Nombrg et part des logements financés
sous le régime PLUS
Parc social Contexte 219 Nombrg et part des logements financés
sous le régime PLI
Parc social Contexte 2.20 Nombr_e et part des logements financés
sous le regime PLS
Parc social Contexte 2.21Taux de rotation du parc locatif social (%
+ ratio)
Ofre dans le parc social Résultat 2.22 Nombre de LLS créés en acquisition-

amélioration

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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i . 3.01 Part d'espaces extérieurs dédiés aux
Mobilité douce Résultat
modes doux (% et surface en m2)
Mobilité douce Résultat 3.!)2”Surface et part de I'espace public
dédiée aux piétons (% et surface en m2)
Mobilité douce Résultat 3.03 Nombre de stationnements "leVélo"
Mobilité douce Résultat 3.04 Longueur du réseau cyclable (m)
Mobilité douce Résultat 3:.05 Dlsposm_fs de stockage de vélo dans
I'espace public
Mobilité douce Résultat 3.06 Dlspos_mfs de stockage de vélo dans
I'espace privé
Transports en commun Contexte 3.07 Fréquence des t[ansports en commun
en nombre total d'arréts en 24h
3.08 Pourcentage de logements situés a
Transports en commun Résultat moins de 500m d'un arrét de transport en
commun lourd (métro, tram, BHNS)
5 . 3.09 Offre officielle de stationnement
Stationnement Résultat B .
voiture (en libre accés) par logement
3.10 Offre officielle de stationnement
Stationnement Résultat voiture (réservé et/ou dans |'espace privé)
par logement

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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AD OTriie g inuaicdieurs muiutneimdauqu

es d’évaluation du NPNRU

Proximité des senices et

4.01 Nombre et part de logements a

commercial

- A Résultat proximité de services de base type
équipements publics . .
alimentaire (%)
Proximité des senices et Reésultat 4.02 Nombre et part de logement a proximité
équipements publics de services de base type scolaire (%)
Proximité d X . 4.03 Nombre et part de logements a
TOXIMIE des Sences & Résultat proximité de services de base type médical
équipements publics
(%)
L X 4.04 Nombre et part de logements a
Proximité des senices et PR .
- h Résultat proximité de services de base type culturel
équipements publics
(%)
. X 4.05 Nombre et part de logements a
Proximité des senices et PR . .
- ’ Résultat proximité de services de base type sportif
équipements publics
(%)
o X 4.06 Nombre et part de logements a
Proximité des senices et PR .
- h Résultat proximité de services de base type espace
équipements publics
vert (%)
Cadre de vie Résultat 4.07Sur_face d espac.es verts publics
accessibles par habitant (m2)
Développement associatif et PP
Contexte 4.08 Nombre de locaux d'activités vacants

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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AL uriie u mnaicateurs muiutnemauques d’évaluation du NPNRU

5.01 Pourcentage de pleine terre sur le
Présenvation et valorisation des Résultat quartier, permettant I'infiltration des eaux
ressources naturelles pluviales (surface perméable) (% et surface
en m2)
Présenvation des ressources Résultat 5.02 Surface mise en ceuvre pour
naturelles I'agriculture urbaine (m?)
Présenation des ressources Résultat 5.03 Coefficient de biodiversité du quartier
naturelles
Cadre de vie Résultat 5.04 Coefficient de surchauffe urbaine
Cadre de vie Résultat 5.05 Ombrage : Qolurcentage de canopée sur
les espaces extérieurs (%)
Cadre de vie Contexte 5.06 Nf)mbre et par? de§ quemen,ts exposés
aun niveau de bruit trés dégradé (%)
. 5.07 Nombre et part des logements exposés
Cadre de vie Contexte . .
aune qualité de I'air dégradé (%)
5.08 Nombre et part des établissements
Cadre de vie Contexte recevant des personnes sensibles exposés
aune qualité de I'air dégradée (%)
Efficacité énergétique Résultat 5.09 Performance des batiments existants
Efficacité énergétique Résultat 5.10 Performance des batiments neufs

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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AL uriie a mnaicateurs muiumemauques d’évaluation du NPNRU

5.11 Consommation moyenne des batiments

Efficacité énergétique Résultat . .
(classe énergétique)

5.12 part et nombre de logements raccordés
Efficacité énergétique Résultat aun réseau de chaleur urbain a échelle du
périmétre d'études

5. Viser l'efficacité énergétique
et contribuer ala transition écologique des Efficacité énergétique Résultat
quartiers

5.13 Nombre et part des logements en
classe énergétique E, Fet G

5.14 Nombre et part des logements

Efficacité énergétique Contexte N L
raccordés a un réseau de chaleur

5.15 Nombre et part des logements
Efficacité énergétique Résultat raccordés a une source d’énergie
renouvelable

5.16 Nombre et part des batiments intégrant
Résultat des matériaux "biosourcés” dans les
opérations (%)

Consommation des ressources
et valorisation des déchets

5.17 Volume en m3 de mise en place
Résultat d'espaces de compostage dans le quartier /
logement

Consommation des ressources
et valorisation des déchets

5.18 Nombre de logements exposés aux

Prise en compte des risques Contexte . .
risques (naturels et technologiques)
6. Réaliser des aménagements et des 6. T'ia_ns't!on'
programmes immobiliers de qualité prenant en q L participation

Transition, participation

compte les usages, les enjeux de gestion et de citoyenne, GUP citoyenne, GUP, et Indicateurs en cours d'identification
sureté et anticipant les évolutions et mutations ! gouvernance du
futures projet

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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Annexe A7

Schéma de synthése pour traduire les objectifs urbains prioritaires
retenus sur chacun des quartiers, a une échelle intermédiaire entre
I'agglomération et le périmétre strict du QPV

»  A7a Schéma synthése des enjeux pour le Cadran Nord Est (13¢
et 14¢® arrondissements)
»  A7b Légende du schéma de synthese

»  A7c Carte des aces de la stratégie de mutation du secteur Frais
Vallon/La Rose/Petit Séminaire
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» A7a Schémade synthése des enjeux pour le Cadran Nord Est (13¢ et 14¢ arrondissements)

Marsellle Secteur OADRAN NORDEST Il 2

ENJEUX ET PERSPECTIVES:
Urbaine Aleliers proleate fe prefiguanid]

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Campagne Lévéque &
Annexes au contrat - Annexes A 6 A00 B0GH
[
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» A7b Légende du schéma de synthése

Marseille
Rénovation
Urbaine

Secteur Gadran Nord-Est
ENJEUX ET PERSPECTIVES
Ateliers profocole de préfiguarion NPNRU

Mieux connecter : trame viaire et espaces publics

Agir sur le bati

Réequilibrer I'offfe de logements via le développement
/7 diopérations de logements privés
i 4

" ; ;
Ee==-3 Créer/ Aménager des axes et espaces muc!ursnts(requaliﬁer. Boulevard Urbain Multimodal, et cifiseod secteur est & définic div fes sites 7 quel n
Un objectifmojeur est b i -
urbains, q lecréatio ey it
d (RO4) liaisons Nord Sud pour structurer el drainer les quartiers ropidement
trbenisés au Nord du seteur).
Depi a {Cap Pinéde frais Vail une
requalfcation des boulevords quiles ccuetlent. i “ssu e
Litearallsurva RDdet o DA Ubrement fex grand g i de T bal, pour compléter et prolonger e ENRUL sont-Oliviers A /¥alpassé 2.
: e ss Pouiicoot Faments 17 Vﬂﬂm taRase. le Petit Seminaire./ Jean Jaurés (OPY raccords ou Centre-Vile mals quisexa traité
2.4 e it sem. secteur) et St Rarthelemy-SNC
LaL2, anfin, p jour 4 court biine quil sagia do pou ta epimima e
Atrater,
Créer / Améliorer les lfalsons de proximité et les axes de transports en commun :
Structurer un front bati a vocation
Modes doux .
ipp travail sur le i * paches Résidentielle
dhabitar pau r (fomer
Wsagid bl o Ecanamique
pigtons.
ety decoupure I RDAC
& Frais Vall AR rimtiod Mixte / équipements
structuronts fout en U b
® Organiser les échanges multimodauix et Iesh‘aﬂspnns Encommun e o deho L 2sur des deMalpasse, G partir de |
s L I d
defa i 168 64 et constitue " iqols de la fose 2t fo RO afin que a coupure actoelie ave Ia oité Frais Vallon
unar:,emrmmﬁnuesurﬁemm wanspors, Nord fin 2017,
[ s vallon, ia
visibilivés des stations de Frais Vellon et de la Rose.
0 Travailler sur les copropriétés en difficultés

Vole de désenclavement ou de desserte du quartier Corot, & ovec réaliser sur Je Mail et les Rosiers
Quelques ie lavenue de Frais qui e
privée du bailieur et qui dt une pou ainsi Quelques autres coproprigtés & survelller suf e secteur dons e cacire de fa veille.
7 o

S'appuyer sur les g de dévelopy é iqy Identifier les besains en équip publics

Conforter le développement de pﬂies d'activités ou de centralités structurantes . Implanter / développer des équipements publics de proximité

i ewter fort)

Enpremier g SoTe et 1 s e ceia e quoriers de Frais Valln, La Rose, Pt Séminain, Coror, Ol . -
Encequi i profiter: tiers, demérie Jectn JoLires, et ot Sud de des besoir

Chateay:

Favoriser le développement d'activités
Quelques

1t 3 [échelle du secteur
. hapital Laveran, lyeée Diderot} ou dcreer

B e
Bres

piscines

AR NPRU. - Sans aublier bier etpls proche:
L2 dMalpassé et Frals Vailon, Paral, du Sud de Font-Vert et des franges du Camp Milzaire de
4 et LaZA de Her important.
Préserver et valoriser les espaces naturels
@  Renforcer les centralités de proximite
B Développer les centralités de proximité @0 Mettre en valeur trame verte et bleue
Le nogau villageois de o De méme St Just et Sainte. = Continuits écologre G recrier du parc de Font-
Marthe sont de i S micio- lePLUet, fex ZUP 1°1 (5t Paul-Corot-Busserine-L Mail - Flamants).
s p dar tpas de St st Corot- duJerrer. pot tiers i [ Rose.
Maipassé, lités rée o ite, dhes lequartier,

Source : protocole de préfiguration MAMP

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Campagne Lévéque
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» AL Ldile ues dxes ue la sudleyle ue mutation du secteur Frais Vallon/La

Rose/Petit Séminaire

ik

BB,

“%en MOBILITES
55 SYAPPUYER SUR LES POLES MULTI MOBALX
POUR DESEMCLAVER LE GUARTIER ET CREER

DE VERITABLES ENTREES DE QUARTIER

‘o.-' PA

5> $'OUVRIR SUR LE PAYSAGE, POINT FORT

ET IDENTITE DU QUARTIER

ECONOMIE
5> REDESSINER UNE NOUVELLE FAGADE DE
QUARTIER AVEC DES EQUIPEMENTS CLEFS &UI
CHANGENT SOM IMAGE ET REVALORISENT LES

TERRAINS AUTOUR

De.

LES  MICRO-ESPACES
ABANDONNES, VALORISER LES ESPACES
PUBLICS EXISTANTS ET SUPPRIMER DES
LIMITES @UI ENTRAVENT LE FLUX

>>DEVELOPREMENT  DE  L'ATTRACTIVITE
RESIDENMELLE: DIVERSIFIER LE  PARC
DE LOGEMENTS ET DEVELOPPER LA
MULTFONCTICNMALITE DES R POUR
EN FAVORISER L'OUVERTURE

Source : Urban Act

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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ANR\
Annexe A8

» A8a Plan guide du projet urbain « coeur de projet »
> AB8b Détail du plan guide « coeur de projet », par volet d’intervention

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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[ T p——
.

@ mapn

=1 tnmarm

1 ot s

LI yhan ot - PLAN URBAN DETAILLE [ e s A1FV 1000 PRO

MRU Frais Vallon | liiiitl (I |

Source : Urban Act

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Campagne Lévéque
Annexes au contrat - Annexes A
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WM /Ul UU VT YUTU L 2 W WM ww v

- Une transformation forte de I'enfrée de quattier ef de
I'avenue de Frais Vallon :

= Nécessitant la démolition de la tour C
> 125 logements démolis en 2029
= Nécessitant la démolition du batiment E ef de |'ancienne friche
commerciale E-D
» 92 logements démolis en 2029
ancien ED démoli fin 2025

- La réhabilitation de 'ensemble des batiment, a
organiser dans le temps, permetftant de restaurer le
confort résidentiel pour les habitants

- Une nouvelle ofire de logements diversifiée en cosur de -

< A § B pémolition " Réhabilitations/démolitions partielles
quartier, le long de 'avenue de Frais Vallon Bl Réhabilitations @ Logementsnsuts

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Campagne Lévéque
Annexes au contrat - Annexes A



DOCUSIgn Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO at » - volet Eq ui pement

VU /ULl VWU T YUTU L YN WML Me v S

Des équipements structurants, rénovés et
ouverts sur le quartier

m Restructuration des écoles ef création d'un
parvis des écoles

@ Relocalisation du cenire social - 2028

' Rénovation et relocalisation des locaux
associatifs en pied d'immeuble en lien avec
les acteurs locaux

@ Rénovation et extension de la piscine (hors
' ANRU) - 2030

@ Développement d'un cenire de santé et de
prévention (hors ANRU)

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Campagne Lévéque
Annexes au contrat - Annexes A
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VU /ULl VWU T YUTU L YN WML Me v S

Une nouvelle entrée de quartier pour Frais Vallon

1. Requadiificafion de I'entrée de quartier, du Nautile
et des abords de |a piscine

> Aprés la démolition de la tour C, une
restructuration/démolifion du Nautile qui
pourra se réaliser

Des espaces publics requalifiés, apaisés
2. Requadlification de |'avenue de Frais Vallon
3. Sécurisafion des parvis des &coles rénovées

Un paysage naturel mis en valeur :

4. Création d'un parc sur la Colline ef d'un mail vert
descendant sur le quarfier

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Campagne Lévéque
Annexes au contrat - Annexes A
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s

Annexe A9

Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame
viaire, deéveloppement économique...) permettant notamment de
comprendre la situation avant/aprés et de localiser chacune des
opérations programmeées

» A9a Carte des enjeux concernant I'habitat

» A9b Carte des enjeux concernant les espaces publics et les
déplacements

» A9c Carte des enjeux paysagers

» A9d Carte des enjeux équipements et commerces
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RAJId Ldile UesS elIjeux coliceriidriit i rndawvit

4

'+ L

Source : Urban Act

at : améliorer la qualité du patrimoine

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon

Annexes au

contrat - Annexes A

Création d'une nouvetle offre logements

Apporter i
favariser la wransition avec le tissu individuels du quartier des
Jonguilles

-Apporter ung ition en petits

desservis par les voies publigues
Démolitions
Requalifier le biti existant en réhabifitant les logements

i les les limites public-privé ot
qualifiant les espaces de transition

Revalorisation de U'habitat dégradé du noyau villageois de la Rose

* A noter que le secteur du plateau (batiments A et
B), de I'entrée du quartier (Nautile) et des coursives
(batiments |, J, K, L, | et N) sont encore a I'études et
que certains éléments peuvent étre amenés a évoluer



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO ag pub“cs et les dép|acements ‘ créer un
maillage d’espaces publics de qualité et ainsi désenclaver le quartier

Criation d ouvrir e quart avecla
Colline, I piscir L R

de Frais Vallon

Création d'espaces publi ital sécurise imité des

équipements : parvis des écoles, parvis des locaux associatifs [ zone 30}
é traverser le quartier nord sud

et est ouest en sécurité

Création d'espaces de convivialités.

Compléter et amétiorer [ofire de transports

Source : Urban Act

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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- AYL LdilE UES elljeux paysayers . rewe en avant le paysage naturel

Source : Urban Act

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A

Créer des pay " eté gique entre

les grandes espaces de biodiversité : Colline- mail vert - place
Scholl Chaumel - jarret

Déci sabfllcer las cols o de 1es espaces
extérieurs afin d'optimiser la gestion de l'eau : renaturation
de la place Scholl Chaumel, création du mail vert,
désimperméabilisation et végétalisation de l'avenue de Frais
Vallon, gestion des eaux de pluie et de ruissellement
Renforcer la présence de la nature dans le quartier : requalifier
les espaces extérieurs délaissés en faisant du paysage un support
d'usages multiples pour les habitants

Renforcer ou créer les cosurs dilot végétalise

Créer desilots de fraicheur dans le quartier

Praserver el renforcer les continuités arborés existantes

Créer de lieux de loisir et de détente
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AYL Lalle uesS eljeux equipeniens ew cunnnerces : dynamiser le quartier grace a ses

équipements, ses commerces et ses services

Py j_“- Nl W
! .,f,:-".‘ f??‘x,_ £ ’%“’)\\\xg\ 4

Source : Urban Act

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A

Renforcer Uattractivité du cceur de quartier et des points d'accés
au quartier

Criéation de nouveaux équipements : centre social, piscine.

les équi @ it inter-quartiers sur
les axes principaux, visibles depuis les portes du quartier
‘Créer des es| ifs aux pieds des
4 coursive réhabilitds.

Restructurer [es écoles et leurs accessibilités

Création d'espaces de conviviatité et itions en pr
- etlesé

Création d'une continuité commerciale & Ventrée du quartier,
du métro ala piscine
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@
ANR\Y
Agence Nationale

pour la Rénavation
Urbaine

Annexe Al10

» Al0 Plan de localisation des terrains identifies pour la
reconstitution de I'offre

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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» A1V rFidi ue 1ocansauon ues erraimns wehtifiés pour la reconstitution de I’offre

o= NPNRU Frais Vallon
Renaude Hérodote

100 LLS _ : S g 258 , 217 Démolition
: 40 ROLLS sur site
177 ROLLS hors site

Terrain .dépt-:rterneni
30 LLS
(résidence senior)

L S GO - by
“ Terrain libéré ex-ED / batiment E :; : s P
; 40 LLS sur site 4 : 2l _ @ 137 nouveaux logements
ol S e ; Dontf 39 LLS

Petit Séminaire
[ Limites QPY
I ROLLS sur site
I ROLLS hors site

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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Annexe All

Plan du foncier avant/aprés permettant de présenter la stratégie de
diversification

» Alla Opérations de démolitions en NPNRU permettant de libérer
du foncier
> Allb Plan des potentialités foncieres pour de la diversification

» Allc Plan foncier a terme

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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» Alid upeldauuns ue uemuvnuuis permettant de libérer du foncier

- Démolitions

EET

20 accessions |
sociales

Démolition de la tour C Démolition de la friche commerciale
ED et du batiment E

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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ALLU Fldil ues pULUIILIaIILCb iunicieres el de la diversification

e PLAN URBAN DETAILLE [ o A1 FV 1000 PRO

MRUFrlI.VaIInn [T I i |

Lot 1 : SDP 4 400 m2, soit 60 logements dont 40 ROLLS

Lot 2: SDP 1 300 m?, jusqu’a 30 logements, en résidence
senior sociale

- Un potentiel de 90 nouveaux logements en cceur de projet

Zone de diversification
identifiée en coeur de projet

Lot 3 : restructuration du Nautile a I'étude (environ 100
logements)

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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P
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g e - PLAN GUIDE T A1 FV 1000 PRO FON (CP)

MRU Frais Vallon szl | |

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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Agence Nationale

pour la Rénavation
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Annexe Al2

Plan de repérage des contreparties foncieres transférées a AFL

» SANS OBJET

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexes A
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Annexe B1 — DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIERES
POUR LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de
la mixité)

SANS OBJET
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@
ANR\
Agence Nationale

pour la Rénovation
Urbaine

Annexe B2

DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE RESERVATION
DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION LOGEMENT SERVICES
(des apports en faveur de la mixite)

Conformément a larticle 5.2, les contreparties mises a disposition d’Action Logement Services

présentées dans la convention du NPNRU de Frais Vallon et leurs modalités de mise en ceuvre sont les
suivantes.

Au total, les contreparties cédées représentent 131 droits de réservation de logements locatifs
sociaux, correspondant a 38,5 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la requalification est

financée par I'’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle (et le cas échéant dans le
cadre du protocole de préfiguration).

— Le nombre global de droits de réservation en droits uniques est calculé sur les bases
suivantes :

Calcul du nombre de droits de réservation en droits uniques selon la catégorie

d'opération
% sur % sur % sur % sur
Zones nombre total | nombre total | nombre total | nombre total
géographiques/Type | de | de | de | de
d'opérations ogemeqts ogemgnts ogenjgpts ogenjgpts
construits construits en | requalifiés < | requalifiés >
hors QPV QPV a45000 € a 45000 €

2 - Couronne Grand péle
IDF + Métropoles d'Aix
Marseille Provence / Sans obiet Sans obiet 38,5% soit
Métropole de Lyon / ) ) 131 droits
Métropole de Nice /
Métropole de Toulon

Sans objet

— Parmi ce volume global de réservations en droits uniques, pour les premiéres mises en location
de requalification en milieu vacant, Action Logement Services bénéficiera d’'un droit de
réservation a hauteur de : SANS OBJET

Ces pourcentages s'appliquent pour les logements mis en location au titre de I'ensemble des
opérations d'un organisme de logement social financées dans le cadre d'une méme convention
pluriannuelle

Le volume global de droit de réservation se répartit entre organisme de logement social comme suit :

Organisme de logement social Nombre de droits
de réservation

(droits uniques)
HMP 131

ANNEXE au Dossier NPNRU La Rose Frais Vallon — Ville de Marseille — Métropole AMP 1
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Dans le cas ou les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du
projet de renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que 'ANRU (notamment
FEDER et LBU), des contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mémes
modalités de calcul, aprés accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du
droit.

Le porteur de projet, en lien avec les organismes de logement social du territoire concerné, est
responsable de I'identification du volume de contreparties en faveur d’Action Logement Services en
matiére de droits de réservation de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie
d’attribution et de relogement décrite dans le document cadre des orientations de la CIL prévue a
l'article L 441-1-5 et la Convention Intercommunale d’Attribution qui prend notamment en compte les
besoins des ménages salariés.

Ces droits de réservation devront étre mis a la disposition d’Action Logement Services dans un délai
maximum de 30 ans a compter de la date de signature de la convention de financement et de
réservation entre Action Logement Services et les organismes de logement social concernés. lls sont
convertis en flux annuel dans les conventions de réservation, prévues par le décret n°2020-145 du 20
février 2020.

A - Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution et de requalification en milieu
vacant :

A.1. Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution hors quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV) : SANS OBJET

A.2. Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution en QPV : SANS
OBJET

A.3. Pour les droits de réservation des opérations de requalification réalisées en milieu
vacant en QPV : SANS OBJET

B - Pour les droits de réservation des opérations de requalification de logements locatifs sociaux
en milieu occupé en QPV

Au total, 131 droits de réservation en droits uniques sont mis a disposition d’Action Logement Services

au titre des logements locatifs sociaux dont la requalification en milieu occupé est financée dans le

cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Ces droits sont répartis entre :

- 131 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coQt
inférieur ou égal a 45.000 € par logement.

Ces droits de réservation seront mobilisés prioritairement sur les flux de logements non réservés des
organismes de logement social. Dans I'hypothése ou cela ne permet pas de couvrir 'ensemble des
droits de réservation pour Action Logement Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé
sur les flux de logements des collectivités territoriales, de leurs groupements et de I'Etat.

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par 'TANRU ou sur d’autres
opérations équivalentes situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville.

C - Dispositions communes

Chaque organisme de logement social identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise a disposition
des logements locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de I’Agence, a formaliser les droits
de réservation accordés a Action Logement Services, dans une convention de financement et de
réservation entre Action Logement Services et 'organisme de logement social concerné.

ANNEXE au Dossier NPNRU La Rose Frais Vallon — Ville de Marseille — Métropole AMP 2
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Un bilan de la mise en ceuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année
au délégué territorial de 'ANRU. Pour cela les organismes de logement social désignés ci-dessus
s’engagent a transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires a I'élaboration de ce
bilan de I'année N-1 au plus tard le 15 janvier de 'année N, pour que celui-ci puisse étre adressé par le
porteur de projet au délégué territorial de ’TANRU au plus tard le 30 janvier de I'année N.

En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les organismes de logement social des
engagements contractualisés au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le
reglement général de I'Agence relatif au NPNRU prévoit un systéeme de sanctions graduées et
proportionnées mobilisable par la directrice générale de I’Agence. La Directrice générale pourra étre
saisie a cet effet par le délégué territorial de ’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services
ou tout signataire de la convention.

Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront
actées via le prochain avenant a la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant
différentes évolutions au projet

ANNEXE au Dossier NPNRU La Rose Frais Vallon — Ville de Marseille — Métropole AMP 3
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Annexe C1 - Echéancier préevisionnel des opeérations financees ANRU

NPNRU Frais Vallon - Novembre 2024

* Jalon lancement ETUDES TRAVAUX
opérationnel Relogement

2023 2024 2025 2026, 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Libélé opération MOA Jalon st s2 ‘ st s2 | st s2 | st f s2| st s2| st s2| s1 Ss2| SsL s2 | SsI s2 SI S2
Etudes urbaines et sociales relatives au projet urbain AMP 0os %
Etude reconfiguration du réseau de chauffage HMP 0s *
Communication,concertation,participation, Histoire et Mémoire AMP 0os *
Démolition du batiment E HMP PC DID iﬁf

Relogement
Démolition Tour C HMP PC DID ‘

Relogement
Réhabilitation des batiments G HMP Accords locatifs
Réhabilitation des batiments J, N et O HMP Accords locatifs
LLS sur site HMP Disponibilité terrain

Ingénierie
Habitat
Aménagement d'ensemble

Equipement

.
.
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%

\J

Agence Nationale
pour la Rénovation

Urbaine

Contrat : C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille FQPV:
Porteur de projet : 1766 METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Localisation :

TABLEAU FINANCIER - Boite d'instruction Signature nationale-Signature Convention

QP013044 Frais Vallon Le Clos La Rose

MARSEILLE 04 13204, MARSEILLE 13 13213

18/01/2025 14:30:04

Numéro Libellé opération Envelo] | eation @V, | Logements (nombre; Maitre d'ouvrage Ibe  fi e At Dont détail des préts et reste a charge du maitre d'ouvrage Catend,
ppede|  -oCaeE o (@PV, PLAI, PLUS) cpenses a financenbepenses a financer) RESSOURCES FINANCIERES DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE Détail ANRU alendrier
finance|
ment Subv ANRU Etat Commune EPCI Département Région Bailleur social cbC Europe ANAH Subv ANRU PIA | Autres contributeurs | Valorisation fonciére | Assiette subv ANRU Préts Dont prét CDC _[Dont total prét bonifié] Dont prét bonifié AL | Dont prét bonifié AL |Lanceme] Durée Version Opération
% % % % % % o % % % % - Maitre d'ouvrage | et autres recettes % % % ALNPNRU % NPNRU PLAI NPNRU PLUS nt en
SIRET MO Colts HT Colts TTC % % % % (année, [semestr]
semestre| e
14 Etudes et conduite de projet
(C0967-14-0005  |Etudes urbaines INPN  [QP013044 0 0 METROPOLE D'AIX-MARSEILLE 800 000,00 € 960 000,00 € 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 600 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160 000,00 € 0,00 € 0,00¢ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800 000,00 €§ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00€ 2023 13[Contractualisation validée PP
MARSEILLE 13 13213 20005480700017 20,83 %) 0,00 %| 0,00 % 62,50 %) 0,00 %| 0,00 %| 0,00 % 16,67 %) 0,00 %| 0,00 0,009 0,00 %| 0,00 %| 25,00 0,00 0,00 %| 0,00 %| 0,00 % 0,00 S2
C0967-14-0009  |C ), et INPN  (QP013044 0 0 0 METROPOLE D'AIX-MARSEILLE 400 000,00 € 480 000,00 € 50 000,00 €| 0,00 € 0,00 € 430 000,00 € 0,00 € 0,00 €| 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400 000,00 § 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 2025 11{Contractualisation validée PP
MARSEILLE 13 13213 20005480700017 10,42 % 0,00 % 0,00 89,58 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,009 0,009 12,50 % 0,00 0,009 0,009 0,00 % 0,00 s1
(C0967-14-0010 |études techniques bailleur — études pour lan[QR  |QP013044 0 o 0 HABITAT MARSEILLE PROVENC 444°000,00 € 532 800,00 € 288 600,00 €] 0,00 € 0,00¢ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 244 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00¢ 0,00 € 0,00 € 444°000,00 € 0,00¢ 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00€ 2024]  10[Contractualisation validée PP
MARSEILLE 13 13213 39032862300025 54,17 % 0,009 0,00 0,00 % 0,00 0,009 45,83 0,00 % 0,00 0,009 0,00 0,00 % 0,00 65,009 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 s1
Sous total 0 0 0 1644 000,00 1972 800,00 538 600,00 €| 0,00 €] 0,00 € 1030 000,00 €| 0,00 €] 0,00 €] 244 200,00 €| 160 000,00 €] 0,00 €] 0,00 € 0,00 € 0,00 €| 0,00 €] 0,00 € 0,00 €| 0,00 €] 0,00 € 0,00 €
27,30 %) 0,00 % 0,00 52,21 %)| 0,00 % 0,00 % 12,38 8,11 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00
15 des ménages avec minoration de loyer
Sous total
21 locatifs sociaux
C0967-21-0011  |Démolition du batiment C NPN  (QP013044 125 |0 0 HABITAT MARSEILLE PROVENC 5525 832,08 € 6089 582,08 €| 4415 465,66 € 0,00 € 0,00 €§ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1667 616,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 § 0,00 € 0,00 € 6 500,00 €| 5519 332,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 § 0,00€ 2024 10| Contractualisation validée PP|
MARSEILLE 13 13213 39032862300025 72,51 % 0,00 % 0,00 0,009 0,00 % 0,00 % 27,38 0,009 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 011 80,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 s2
C0967-21-0012 |Démolition du batiment E NPN [QP013044 92 |0 0 HABITAT MARSEILLE PROVENC|  4578631,00€  4983431,00€ 3512 904,80 €| 0,00 € 0,00¢ 0,00 ¢ 0,00 € 0,00€ 126052620 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00¢ 0,00 € 210000,00 € 4391 131,00 € 0,00¢ 0,00 ¢ 0,00 € 0,00 000€ 2024 10[ Contractualisation validée PP|
MARSEILLE 13 13213 39032862300025 70,49 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 25,29 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 % 4,21 % 80,00 0,009 0,00 % 0,00 0,00 0,009 S2
Sous total 217 |0 0 10 104 463,08 11073 013,08 7 928 370,46 €| 0,00 €| 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €| 0,00 €| 2928 142,62 €| 0,00 €] 0,00 €| 0,00 € 0,00 €] 0,00 €] 216 500,00 €| 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €| 0,00 € 0,00 €]
71,60 %) 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 26,44 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 1,96 %) 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00
22 Recyclage de
Sous total
23 Recyclage de I'habitat ancien dégradé
Sous total
24 d'ensemble
(C0967-24-0004  [Parc de la colline de Frais Vallon INPN  [QP013044 0 0 0 [COMMUNE DE MARSEILLE 5125 901,07 € 6005 901,27 € 512 590,11 € 0,00 € 5493 311,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 § 0,00 ¢ 0,00 € 0,00 € 5125 901,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 § 0,00€ 2025 7 Contractualisation validée PP|
MARSEILLE 13 13213 21130055300016 8,53 %| 0,00 %| 91,47 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| 0,00 0,00 %| 0,00 %| 0,009 0,00 0,00 %| 0,00 %| 10,00 % 0,00 0,00 %| 0,00 %| 0,009 0,00 s2/
C0967-24-0006 |Espaces Publics Frais Vallon_avenue de  |NPN  |QP013044 0 o 0 METROPOLE D'AIX-MARSEILLE| 8506 13500 € 10207 361,80 € 3402 454,03 €| 0,00 € 000€ 6294 539,67 € 510 368,10 €| 0,00 € 0,00¢ 0,00 € 0,00 € 0,00 ¢ 0,00¢ 0,00 € 0,00€ 8506 135,07 € 0,00€¢ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 000€ 2025 10] Contractualisation validée PP|
MARSEILLE 13 13213 20005480700017 33,33 %| 0,00 %j 0,00 % 61,67 %| 5,00 %] 0,00 %] 0,00 % 0,00 % 0,00 %] 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 %] 40,00 0,009 0,00 % 0,00 %] 0,00 0,009 S1
C0967-24-0013  [Démolition et aménagement de I'ancien NPN  [QP013044 0 0 0 HABITAT MARSEILLE PROVENC 591 798,00 € 691 866,00 € 108 999,00 €| 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 204 867,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 ¢ 0,00 € 0,00 € 378 000,00 € 217 998,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 ¢ 0,00€ 2025 4 Contractualisation validée PP|
MARSEILLE 13 13213 39032862300025 15,75 0,00 0,00 % 0,00 %| 0,00 0,00 % 29,61 % 0,00 %| 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 54,63 50,00 ¢ 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % S1
Sous total 0 0 14 223 834,07 16 905 129,07 4024 043,14 €| 0,00 €| 5493 311,16 €| 6294 539,67 510 368,10 €| 0,00 €| 204 867,00 €| 0,00 0,00 €| 0,00 € 0,00 € 0,00 €] 378 000,00 €| 0,00 € 0,00 €] 0,00 €| 0,00 € 0,00 €
23,80 %) 0,00 %| 32,49 37,23 %) 3,02 %) 0,00 %| 121 0,00 %) 0,00 %| 0,00 %) 0,00 0,00 %) 2,24 %) 0,00 %] 0,00 %) 0,00 %| 0,00 0,00 %|
31 de l'offre de locatif sociaux
Sous total
32 Production d'une offre de logement
Sous total
33 de locatifs sociaux|
(C0967-33-0015  |Réhabilitation batiment G NPN [QP013044 168 |0 0 HABITAT MARSEILLE PROVENC| 7560 000,00 €  8316000,00€ 1 176 000,00 €| 0,00 € 0,00¢ 0,00 € 176 400,00 €] 0,00€| 6963 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 ¢ 0,00 ¢ 0,00 € 000€  5880000,00€ 1846 992,00 € 0,00€ 1846 992,00 € 0,00 0,00€ 2025 Contractualisation validée PP|
MARSEILLE 13 13213 39032862300025 14,14 0,00 0,00 % 0,00 % 2,12 0,00 .74 9 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 20,00 1219 0,00 % 22,21 0,00 0,009 S2
C0967-33-0016 |Réhabilitation batiments O, J et N NPN  [QP013044 4 |0 0 HABITAT MARSEILLE PROVENC 7830 000,00 € 8613 000,00 € 1218 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 182 700,00 €| 0,00 € 7212 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 § 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6090 000,00 € 1912 956,00 € 0,00 € 1912 956,00 € 0,00 § 0,00€ 2025 El Contractualisation validée PP|
MARSEILLE 13 13213 139032862300025 14,14 0,009 0,00 % 0,00 212 0,009 83,74 % 0,00 0,00 0,009 0,00 % 0,00 0,00 20,009 22,21 % 0,00 22,21 0,009 000%  S2
Sous total 342 |0 0 15 390 000,00 16 929 000,00 2394 000,00 €| 0,00 €] 0,00 € 0,00 €] 359 100,00 €| 0,00 €| 14 175 900,00 €| 0,00 €] 0,00 €] 0,00 € 0,00 € 0,00 €] 0,00 €] 3759 948,00 €| 0,00 €] 3759 948,00 €| 0,00 € 0,00 €
14,14 %) 0,00 %| 0,00 0,00 %] 2,12 %| 0,00 %| 83,74 %| 0,00 %] 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| 22,21 %| 0,00 %| 22,21 %) 0,00 0,00 %|
34 de
Sous total
‘35 Actions de portage massif en
|ious total
36 Dit
[C0967-36-0008  |Accession sociale INPN  [QP013044 20 o 0 METROPOLE D'AIX-MARSEILLE| 3600 000,00 € 3798 000,00 € 200 000,00 €] 0,00 € 0,00¢ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00¢ 0,00 € 0,00 € 0,00 ¢ 0,00 ¢ 0,00€ 3598 000,00 € 0,00 ¢ 0,00 ¢ 0,00 € 0,00 € 0,00 000€ 2025 1 Contractualisation validée PP|
MARSEILLE 13 13213 20005480700017 5,27 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 94,73 0,00 0,009 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % S2
Sous total 20 0 0 3600 000,00 €| 3798 000,00 €| 200 000,00 €| 0,00 €| 0,00 € 0,00 0,00 €] 0,00 €| 0,00 € 0,00 0,00 €] 0,00 € 0,00 € 0,00 3598 000,00 €| 0,00 € 0,00 0,00 €] 0,00 € 0,00 €
5,27 % 0,00 %| 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 %j 0,00 0,00 % 94,73 %) 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 %] 0,00
37 publics de proximité
(C0967-37-0002  |Maison de projet NPN  [QP013044 0 o 0 METROPOLE D'AIX-MARSEILLE 249.999,97 € 300 000,00 €] 125 000,00 €] 0,00 € 0,00¢ 175 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 ¢ 0,00 € 0,00 € 0,00 ¢ 0,00 ¢ 0,00 € 0,00 € 250 000,00 € 0,00 ¢ 0,00 € 0,00 € 0,00 000€ 2025) 11 Contractualisation validée PP|
IMARSEILLE 04 13204 20005480700017 .67 %] 0,00 %j 0,00 % 58,33 % ,00 %] 0,00 %] 0,00 % 0,00 % 0,00 %] 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 %] 50,00 0,009 0,00 %] 0,00 %] 0,00 0,009 S1
(C0967-37-0003  [Relocalisation et extension du centre social [NPN [QP013044 0 0 0 [COMMUNE DE MARSEILLE 4919 030,00 § 5757 900,00 € 2400 000,00 €| 0,00 € 2771506,00 € 0,00 € 586 394,00 € 0,00 €| 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 ¢ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4919 030,00 § 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 ¢ 0,00€ 2025 10| Contractualisation validée PP
MARSEILLE 13 13213 21130055300016 41,68 %| 0,00 %| 48,13 % 0,00 %| 10,18 % 0,00 %| 0,00 % 0,00 %| 0,00 %| 0,009 0,00 % 0,00 %| 0,00 %| 48,799 0,00 % 0,00 %| 0,00 %| 0,009 000%  Si/
(C0967-37-0007  [Réhabilitation Groupe scolaire et Gymnase [NPN [QP013044 0 0 0 ISOCIETE PUBLIQUE DES ECOL 5985 399,55 € 6999 874,05 € 2992 699,78 €| 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00¢ 0,00 € 4007 174,27 € 0,00 € 5985 399,55 § 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00¢ 0,00€ 2025 k| Contractualisation validée PP|
MARSEILLE 13 13213 20009767300012 42,759 0,009 0,00 % 0,00 0,009 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 50,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 000%  S1
C0967-37-0014 [Aménagement locaux associatifs batiments [NPN  [QP013044 0 0 0 HABITAT MARSEILLE PROVENC 979 872,00 € 1073 707,20 § 488 956,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 584 751,07 § 0,00 € 0,00 € 0,00 § 0,00 € 0,00 € 0,00 € 979 872,00 § 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 § 0,00€ 2025 El Contractualisation validée PP|
MARSEILLE 13 13213 139032862300025 45,54 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 54,46 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 49,90 % 0,00 0,00 0,009 0,00 % 0,00 S2
Sous total 0 0 12 134 301,52 14 131 481,25 6006 655,91 €| 0,00 €| 2771 506,00 €| 175 000,00 €] 586 394,00 €| 0,00 €] 584 751,07 €| 0,00 € 0,00 €] 0,00 € 0,00 €| 4007 174,27 €] 0,00 €] 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €] 0,00 € 0,00 €|
42,51 % 0,00 % I 1,24 % 4,15 % 0,00 % 4,14 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 28,36 %) 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00
38 a vocation é
Sous total
39 Autres investissements
Sous total
41 QUARTIER FERTILE - OPERATIONS D'INGENIERIE
Sous total
42 QUARTIER FERTILE - OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS
Sous total
Total général 579 |0 0 57 096 598,67 € 64 809 423,40 €| 21091 669,51 €| 0,00 €] 8264 817,16 7499 539,67 1455 862,10 €] 0,00 € 18 137 860,69 160 000,00 0,00 €] 0,00 € 0,00 4007 174,27 4192 500,00 €] 3759 948,00 0,00 3759 948,00 €| 0,00 0,00
32,54 %) 0,00 % 12,75 11,57 %) i 0,00 % i I 0,00 % 0,00 %] 0,00 i X X 0,00 % X 0,00 0,00




Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Dépenses 4 financer

RESSOUCES FINANCIERES

DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

DONT DETAIL DES PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Codts HT Colt TTC Subv ANRU Etat Commune EPCI Département Région Bailleur social cDC Europe ANAH Subv ANRU PIA | Autres contributeurs | Valorisation fonciére Préts Dont prét CDC Dont total prét bonifié| Dont prét bonifié AL | Dont prét bonifié AL
- et autres recettes % % NPNRU % U PLAI NPNRU PLUS
Maitre d'ouvrage % %
TOTAL HORS NPNRU 0,00 € 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 € 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 € 0,00 €| 0,00 €| 0,00 € 0,00 € 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 € 0,00 €
0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %) 0,00
TOTAL NPNRU 57096 598,67 € 6480942340 € 21091 669,51 €| 000€ 8264817,16€ 7499539,67€  1455862,10¢€| 0,00€| 18137 860,69 €| 160 000,00 €] 0,00 € 0,00 000€  400717427€ 4 192500,00 €] 3759 948,00 €] 0,00€  3759948,00 €] 0,00 € 0,00 €|
0,00 %| 6,18 %| 6,47 %| 5,80 % 0,00 %| 5,80 %| 0,00 %| 0,00 %|
DONT NATIONALE 5665250867 €  6427662340€ 20803 069,51 € 0,00€ 8264 817,16 € 7499 539,67 € 1455 862,10 €] 000€[ 1789366069 €] 160 000,00 €] 0,00€ 0,00¢€ 000¢ 007 174276 4192500,00 € 3759 948,00 € 000€ 3759948,00 € 0,00¢€ 0,00¢|
0,00 6,52 %) 5,85 0,00 %) 5,85 %) 0,00 %] 0,00
DONT REGIONALE 000¢ 000€| 0.00€ 0,00€ 000¢ 000€| 0.00€ 0,00¢€] 000¢ 000€| 0.00€ 0,00¢€ 000¢ 0.00€| 0.00€ 000¢ 0.00€| 0.00€ 0,00¢€ 000¢|
0,00 0,00 %| 0,00 %| 0,00 0,00 %)| 0,00 %| 0,00 0,00
DONT Quartiers Résilients - CDC 444 000,00 €| 532 800,00 €| 288 600,00 €| 0,00 € 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €] 244 200,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 € 0,00 €| 0,00 € 0,00 €f 0,00 €| 0,00 € 0,00 €| 0,00 € 0,00 €|
0,00 0,009 0,00 9%| 0,00 0,00 % 0,00 9%| 0,00 0,00
TOTAL QUARTIER FERTILE 0,00 € 0,00 € 0,00 €| 0,00 €| 0,00 € 0,00 € 0,00 €| 0,00 €| 0,00 € 0,00 € 0,00 €| 0,00 € 0,00 € 0,00 €| 0,00 €| 0,00 € 0,00 €| 0,00 €| 0,00 € 0,00 €
0,00 0,00 %| 0,00 %| 0,00 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %) 0,00
DONT PLAN DE RELANCE 0,00¢ 0,00€| 0,00€ 0,00€ 0,00¢| 0,00€| 0,00€ 0,00 €] 0,00¢| 0,00€| 0,00€ 0,00¢€ 0,00¢| 0,00€| 0,00€ 0,00¢| 0,00€| 0,00€ 0,00¢ 0,00¢|
0,00 0,00 %] 0,00 %| 0,00 % 0,00 %)| 0,00 %| 0,00 0,00 %
DONT PIA 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €f 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €f 0,00 €] 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €f 0,00 € 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €f 0,00 €| 0,00 € 0,00 €f 0,00 € 0,00 €|
000 0,009 0,00 %| 000 0,00 % 0,00 %| 0,00 000




Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

® 23/09/2024
ANRN FICHE OPERATION

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose
Opération : C0967-37-0002 Maison de projet
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

N° IDTOP (IODA) C0967-37-0002 N° IDTOP (AGORA)

20005480700017 METROPOLE

BT CREmEE D (L2 D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Intitulé de 'opération Maison de projet

Mode et source de

Nature de I'opération 37 - Equipement public de proximité financement

NPNRU Nationale

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Suite a I'expérimentation menée sur site en phase protocole de la mobilisation d'une maison mobile du projet pour certaines actions de concertation, la
Métropole portera la création d'une maison du projet qui sera le lieu dédié a l'information et aux échanges autour du PRU.

Ainsi la Maison du Projet remplira plusieurs roles :

- Un lieu ressource, relais d’information durant le projet

- Un lieu d’accueil d’ateliers pédagogiques (classe scolaire, réunion de concertation, etc.)

- Un lieu de mémoire

- Un lieu de convivialité

L'objectif sera que les acteurs locaux impliqués dans le processus de renouvellement urbain, ainsi que les maitres d'ouvrages, puissent se I'approprier afin
gu'elle serve de support et de relai a I'information du plus grand nombre. C'est pourquoi la et les modalités de gestion du lieu seront a définir en
concertation avec les partenaires et acteurs locaux.

La localisation de la maison de projet de Frais Vallon est a I'étude et un local au niveau du Nautile, entrée de quartier, est recherché en lien avec HMP.

Localisation de I'opération

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmétre

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La |1 500,  MARSEILLE 04

Rose
Caractéristiques de I'opération
Type d'équipement Equipement social

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Calendrier opérationnel prévisionnel

Semestre de lance*ment Année de lancement opérationnel * Durée en semestre *
opérationnel
1 2025 1
D:::te de prise en compte des 17/07/2024
dépenses

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 250 000,00 €
Taux contractuel retenu NPNRU 50,00 %
. . Dont taux majoration de la
Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence SUBVE.NTI,ON LA =
Collectivité
Subvention ANRU NPNRU * 125 000,00 €

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 2



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

® 17/09/2024
ANRN FICHE OPERATION

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose
Opération : C0967-24-0004 Parc de la colline de Frais Vallon
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation
Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage
N° IDTOP (IODA) C0967-24-0004 N° IDTOP (AGORA)

21130055300016 COMMUNE DE

MARSEILLE Intitulé de 'opération Parc de la colline de Frais Vallon

Maitre d’ouvrage (MO)

Mode et source de

. NPNRU Nationale
financement

Nature de I'opération 24 - Aménagement d’ensemble

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

La ville de Marseille souhaite aménager le parc de la colline de Frais Vallon, qui représente plus de 7 hectares.

La colline de Frais Vallon ne ressemble aujourd’hui pas a un parc public et n’est pas équipée en conséquence pour permettre aux habitants du quartier de
profiter d’activités de plein air bénéfique a leur santé et a leur quotidien. Le parc débuterait depuis I'avenue de Frais Vallon - a proximité du batiment G -
afin de le rendre visible depuis I'artére principale qui est au cceur du quartier et parfaitement accessible depuis la station de métro Frais-Vallon. Une
seconde entrée par un mail paysager entre les actuels batiments E et O permettrait de connecter le parc au cceur du quartier. L’acces actuel par le haut
de la colline, qui connecte cet espace naturel a la zone pavillonnaire, serait également repris et amélioré.

Des équipements de pratique sportive seront intégrés au parc, pour créer des lieux de pratique libre absent du quartier.

Pour préserver la colline composée d’un boisement méditerranéen a haute valeur écologique, les zones d’intensité d’usage (aires de jeux, jardins
partagés, agres, etc.) s’étendraient de I'avenue de frais vallon jusqu’au pied de la colline. Trés peu d'aménagements seraient alors réalisés dans la partie
boisée de la colline, si ce n'est des opérations de mise en sécurité et de confortement des cheminements existants qui pourraient étre support de parcours
thématiques (santé, botanique, etc.). Les lieux d’'usage, c’est a dire les aires de jeux destinés aux habitants résidant a proximité immeédiate, bénéficieraient
d’'une gamme de jeux ludiques et sportifs pour des enfants de 2 a 12 ans. Les adolescents disposeraient d’équipements sportifs dédiés aux activités
individuelles ou collectives adaptés aux parcs et jardins. Des agres sportifs favoriseraient aussi la pratique libre des adultes. Des jardins partagés seraient
également créés permettant de répondre a une demande toujours plus soutenues dans ce secteur. Ces jardins pourraient se situer sur les premiéres
restanques de la colline, ce qui participerait a faire ressurgir 'ambiance champétre de cet ancien terroir agricole.

Localisation de I'opération

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmétre

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

13013 - MARSEILLE 13
Rose

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Calendrier opérationnel prévisionnel

Semestre de |ance*ment Année de lancement opérationnel * Durée en semestre *
opérationnel
< 2025 !
D’ate de prise en compte des 17/07/2024
dépenses

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 5125 901,07 €

Taux contractuel retenu NPNRU

10,00 %)
Dont taux majoration de la gzgt\;;:)_(nr(r_;:jc:;g%n-de =
SUBVENTION ANRU - Excellence Collectivité
Subvention ANRU NPNRU * 512 590,11 €

Montant valorisation fonciére a la
. 0,00 €
valeur de marché

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 2



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

® 10/10/2024
ANRN FICHE OPERATION

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose
Opération : C0967-37-0007 Réhabilitation Groupe scolaire et Gymnase La Rose Frais Vallon Sud
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

N° IDTOP (IODA) C0967-37-0007 N° IDTOP (AGORA)

20009767300012 SOCIETE PUBLIQUE
DES ECOLES MARSEILLAISES

Réhabilitation Groupe scolaire et

T C DI e Gymnase La Rose Frais Vallon Sud

Maitre d’ouvrage (MO)

Mode et source de

. NPNRU Nationale
financement

Nature de I'opération 37 - Equipement public de proximité

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

L’école élémentaire Rose Frais Vallon Sud est composé aujourd’hui de 10 classes et accueille 140 éléves. Elle est de type constructif Egger (modules
préfabriqués avec systéme de poteaux-poutres). Si I'état technique général et les conditions d'accueil fonctionnel ne révélent pas de problématiques
majeures, les batiments et les extérieurs nécessitent d'étre repensés pour offrir de meilleures conditions pédagogiques et de confort d'usage.

Le programme d'interventions sur I'école comprend :

- Transformation de I'école élémentaire en école primaire avec 4 classes de maternelle (78 éleves) et 8 classes d’élémentaire (144 éléves)

-- Restructuration TCE de I'ensemble des batiments concernés, rénovation générale des revétements et équipements, traitement de la mise en
accessibilité, désamiantage

- rénovation thermique globale de I'enveloppe et des équipements techniques, avec un traitement particulier du confort d'été et de la qualité de I'air
intérieur, ainsi que la recherche de gains énergétiques ambitieux

- optimisation du fonctionnement global des écoles notamment avec une réflexion sur le positionnement d’éléments programmatiques liés au
fonctionnement d’une classe : locaux adultes, locaux d’hygienes, etc. dans un objectif d’amélioration de la flexibilité et de la modularité des espaces afin
de pouvoir répondre aux évolutions possibles des effectifs et des usages.

- Des cours de récréation avec des espaces différenciés et végétalisés, répondant aux enjeux pédagogiques et climatiques d’aujourd’hui
(désimperméablisation, renaturation..)

- traitement de I'entrée de I'’école avec un porche atrium congu comme espace d’entrée et sortie d’école sécurisé et confortable ; avec une attention
particuliere portée aux interfaces avec les espaces publics, en cohérence avec les orientations du projet urbain

- réhabilitation du gymnase, qui restera dans I'enceinte de I'école et sera également largement accessible aux associations et clubs du quartier ; la
réhabilitation permettra de tenir compte de cette double utilisation

Localisation de I'opération

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmétre

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

Rose 13013 - MARSEILLE 13 51 Avenue de Frais Vallon

Caractéristiques de I'opération

Type d'équipement Equipement scolaire

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Calendrier opérationnel prévisionnel

Semestre de lance*ment Année de lancement opérationnel * Durée en semestre *
opérationnel
1 2025 8
D:::te de prise en compte des 17/07/2024
dépenses

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 5985 399,55 €
Taux contractuel retenu NPNRU 50,00 %
. . Dont taux majoration de la
Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence SUBVE.NTI,ON LA =
Collectivité
Subvention ANRU NPNRU * 2992 699,78 €

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 2



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

® 16/10/2024
ANRN FICHE OPERATION

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose
Opération : C0967-24-0013 Démolition et aménagement de I'ancien centre commercial
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

N° IDTOP (IODA) C0967-24-0013 N° IDTOP (AGORA)

39032862300025 HABITAT MARSEILLE . . .
Démolition et aménagement de

Maitre d’ouvrage (MO) PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE |Intitulé de I'opération l'ancien centre commercial
METROPOLE
Nature de I'opération 24 - Aménagement d’ensemble Madelensaurcelde NPNRU Nationale

financement

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Le batiment E et le local commercial attenant, inexploité a ce jour, sont au coeur d’'un secteur foncier stratégique a mettre en valeur dans le cadre du
NPNRU. Le réaménagement de ce secteur représente une opportunité de dé-densification et de diversification et contribuera a dynamiser I'avenue de
Frais Vallon grace a des typologies baties différentes. Une attention forte sera portée sur les qualités paysagére (cceur d’flots paysagers, continuité
écologique, trame bleue) et architecturales.

La démolition du batiment E et du local commercial attenant permet le développement d’un potentiel de construction et I'introduction d’une offre en
diversification a savoir :

- Reconstruction de 40 LLS sur site, soit environ 2 800 m? de SDP

- Développement d’environ 20 logements en accession sociale, soit 1 400 m? de SDP

En plus de cette nouvelle offre en diversification permise par la démolition de I'ancien centre commercial, cette démolition permettra I'élargissement de la
voie d'accés aux logements (entre batiment G et le centre commercial) et I'amélioration des cheminements dans le cadre de la résidentialisation de la tour
F.

Localisation de I'opération

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmétre

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

Rose 13013 - MARSEILLE 13 48 avenue de frais vallon

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Calendrier opérationnel prévisionnel

Semestre de |ance*ment Année de lancement opérationnel * Durée en semestre *
opérationnel
1 2025 4
D’ate de prise en compte des 17/07/2024
dépenses

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 217 998,00 €

Taux contractuel retenu NPNRU

50,00 %
Dont taux majoration de la gzgt\;;:)_(nr(r_;:jc:;g%n-de =
SUBVENTION ANRU - Excellence Collectivité
Subvention ANRU NPNRU * 108 999,00 €

Montant valorisation fonciére a la
. 0,00 €
valeur de marché

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 2



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

® 16/10/2024
ANRN FICHE OPERATION

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose
Opération : C0967-37-0014 Aménagement locaux associatifs batiments N et G
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

N° IDTOP (IODA) C0967-37-0014 N° IDTOP (AGORA)

39032862300025 HABITAT MARSEILLE . e
Aménagement locaux associatifs

Maitre d’ouvrage (MO) PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE |Intitulé de I'opération batiments N et G
METROPOLE
Nature de I'opération 37 - Equipement public de proximité Madelensaurcelde NPNRU Nationale

financement

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Le secteur des « Batiments a Coursives », qui regroupent 488 logements et qui fait face a des difficutlés sociales et patrimoniale, accueille aujourd'hui un
certain nombre de locaux associatifs. Le maintien et la présence de ce tissu associatif est un levier essentiel pour réinvestir le secteur en faveur de la
cohésion sociale.

Le batiment N, situé dans ce secteur, accueille aujourd'hui le centre social de Frais Vallon. Compte tenu de la relocalisation du centre social dans un
batiment qui lui sera dédié, le long de I'avenue de Frais Vallon, en face du secteur des batiments a coursives, il convient de réaménager le local associatif
qui sera alors vacant et de le reconfigurer pour s'adapter a l'installation d'une nouvelle associatif (identification en cours, en lien avec les équipes de la
Politique de la Ville).

Le maintien de ce local associatif apparait essentiel pour amorcer la formation d'un péle de locaux associatifs plus conséquent (qui sera étudié dans le
cadre de I'approfondissement du projet global), afin de permettre la consolidation des activités des associations et dynamiser la zone des coursives.

De plus, il est également prévu le maintien et la rénovation des locaux associatifs en pieds d'immeuble du batiment G (3 locaux).

Localisation de I'opération

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmétre

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

Rose 13013 - MARSEILLE 13 53 avenue de frais vallon
Caractéristiques de I'opération
Type d'équipement Equipement social

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Calendrier opérationnel prévisionnel

Semestre de lance*ment Année de lancement opérationnel * Durée en semestre *
opérationnel
o 2025 8
D:::te de prise en compte des 17/07/2024
dépenses

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 979 872,00 €
Taux contractuel retenu NPNRU 49,90 %
. . Dont taux majoration de la
Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence SUBVE.NTI,ON LA =
Collectivité
Subvention ANRU NPNRU * 488 956,13 €

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 2



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

ANR\
Agence Nationale

pour la Rénovation
Urbaine

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

FICHE OPERATION

14/11/2024

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Vallon La Rose

C0967-24-0006 Espaces Publics Frais Vallon_avenue de Frais Vallon, mail et parvis

1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

N° IDTOP (IODA)

C0967-24-0006

N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)

20005480700017 METROPOLE
D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Intitulé de 'opération

Espaces Publics Frais Vallon_avenue
de Frais Vallon, mail et parvis

Nature de I'opération

24 - Aménagement d’ensemble

Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

espaces verts.

Cet aménagement consiste a réaliser une réfection compléte de I'emprise de la voie, y compris ses abords, les connexions aux voies autour et les

Il s’agit aussi de contenir et réglementer les stationnements, d’améliorer les cheminements et les traversées piétonnes avec mise aux normes PMR, tout
en garantissant la desserte des transports en commun. |l s'agit également de désimperméabiliser le secteur, de gérer les eaux de pluie et de
ruissellement et de paysager davantage le site pour lutter contre l'effet d'ilot de chaleur.
Plus précisément, I'opération comprend :
- la requalification de I'avenue de Frais Vallon dans I'objectif qu'elle devienne une centralité linéaire du quartier, favorisant les traversées entre le Nord et
le Sud, les modes doux et le confort urbain, et permettant un adressage des équipements et ilots résidentiels concourrant a leur mise en valeur ;

- la réalisation d'un parvis communs aux écoles et d'un trongon apaisé qui participera a la sécurisation des acces aux écoles

Localisation de I'opération

QPV de rattachement

Commune de réalisation

Adresse / périmétre

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La
Rose

13013 - MARSEILLE 13

Frais Vallon

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Calendrier opérationnel prévisionnel

Semestre de |ance*ment Année de lancement opérationnel * DU G
opérationnel
< 2025 10
D’ate de prise en compte des 17/07/2024
dépenses

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 8 506 135,07 €
Taux contractuel retenu NPNRU 40,00 %
Dont taux majoration de la gzgt\;;:)_(nr(r_;:jc:;g%n-de =

SUBVENTION ANRU - Excellence Collectivité

Subvention ANRU NPNRU * 3402 454,03 €

Montant valorisation fonciére a la
. 0,00 €
valeur de marché

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 2



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

QI\I{\.J
‘Agence Mationale
pour la Rénovation
Urbaine

FICHE OPERATION

14/11/2024

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose
Opération : C0967-36-0008 Accession sociale
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

N° IDTOP (IODA) C0967-36-0008

N° IDTOP (AGORA)

20005480700017 METROPOLE

BT CREmEE D (L2 D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Intitulé de 'opération

Accession sociale

Nature de I'opération 36 - Diversification résidentielle

Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

quartier.

L'aide a I'accession sociale est sollicitée sur les opérations de diversification qui vont étre réalisées sur site dans le cadre du NPNRU.

Cette diversification pourra s’amorcer une fois les démolitions réalisées, au niveau de I'ancien ED et du batiment E. Il s’agit de conforter la vocation
résidentielle du quartier, qui s’inscrit dans un territoire de projets, bénéficiant d’équipements sur site a proximité, en améliorant tant les logements que le
cadre de vie avec une intervention lourde sur le bati et la création d’espaces et de voieries publics.
La qualité et la diversification de I'offre de logement social a Frais Vallon permettra de dé-densifier le quartier et accompagner les parcours résidentiels
des ménages. Une diversification morphologique sera amorcée par la construction de petites résidences ce qui contribuera a rendre plus attractif le

Au stade de contractualisation, la maitrise d'ouvrage de I'opération n'a pas été identifiée. Dans I'attente de la maitrise d'ouvrage, c'est la Métropole qui est
renseignée comme maitrise d'ouvrage (MO Métropole = MO d'attente pour cette opération).

Localisation de I'opération

QPV de rattachement Commune de réalisation

Adresse / périmétre

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

13013 - MARSEILLE 13
Rose

Nombre prévisionnel de logements
concernés *

20

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Caractéristiques de I'opération

Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Semestre de lancement
opérationnel *

Calendrier opérationnel prévisionnel

Année de lancement opérationnel *

Durée en semestre *

S2

2025

Date de prise en compte des
dépenses

« Date de signature du présent document
contractuel »

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique

Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant de la prime retenue par logement

10 000,00 €

Dont taux majoration de la eI ] o me_ljo_ration
SUBVENTION ANRU - Excellence ?Ouggn?g;?"t forfaitaire par 0.00€
Subvention ANRU NPNRU * 200 000,00 €

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 2



Docusign Envelope ID:

ANR\
‘Agence Nationale

pour la Rénovation
Urbaine

9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

FICHE OPERATION

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose
Opération : C0967-14-0009 Communication, information et concertation
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

14/11/2024

N° IDTOP (IODA)

C0967-14-0009

N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)

20005480700017 METROPOLE
D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Intitulé de 'opération

Communication, information et

concertation

Nature de I'opération

14 - Etudes et conduite de projet

Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Ensemble des actions de communication, d'animation et de concertation & de co-construction avec les habitants.
Le porteur de projet, en lien avec les maitres d’'ouvrage, s’engage a mener une démarche de participation avec les habitants et acteurs locaux tout au long
du projet de renouvellement urbain.
- communication et information autour du projet: journal, plaquette d'information, flash info chantier, feuilles d'information
- animation d'ateliers de concertation et de réunions publiques
- information et consultation via une Maison du projet

- animation d'événements autour du projet urbain

Localisation de I'opération

QPV de rattachement

Commune de réalisation

Adresse / périmétre

Rose

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

13013 - MARSEILLE 13

Caractéristiques de I'opération

Nombre d’ETP moyen / an **

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Calendrier opérationnel prévisionnel

Semestre de lance*ment Année de lancement opérationnel * Durée en semestre *
opérationnel
1 2025 1
D:::te de prise en compte des 17/07/2024
dépenses

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 400 000,00 €
Taux contractuel retenu NPNRU 12,50 %
. . Dont taux majoration de la
Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence SUBVE.NTI,ON LA =
Collectivité
Subvention ANRU NPNRU * 50 000,00 €

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 2



Docusign Envelope ID:

QI\I{\.J
‘Agence Mationale
pour la Rénovation
Urbaine

Contrat : Vallon La Rose
Opération :
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

FICHE OPERATION

27/11/2024

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

C0967-37-0003 Relocalisation et extension du centre social Frais Vallon

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

N° IDTOP (IODA)

C0967-37-0003

N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)

21130055300016 COMMUNE DE
MARSEILLE

Intitulé de 'opération

Relocalisation et extension du centre
social Frais Vallon

Nature de I'opération

37 - Equipement public de proximité

Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Le centre social de Frais Vallon est historiquement implanté en pied de logements sociaux dans des locaux qui sont aujourd’hui trop petits. La Ville de
Marseille souhaite construire un centre social sur un autre emplacement, dans un batiment congu pour les besoins du centre social avec des surfaces plus|
importantes et des espaces extérieurs, plus propices a 'augmentation des capacité d’accueil et de I'offre d’animation. Des acces dédiés a certains locaux
(espace jeune notamment) permettront d’adapter les horaires d’ouverture pour certains publics de maniere déconnectée du reste du centre. L'implantation
sur une parcelle bordée d’arbres donne la possibilité d’envisager des espaces extérieurs qualitatifs pour le centre social. En outre, 'emplacement de cette
construction neuve est prévu sur I'avenue de Frais Vallon a proximité du batiment O, ce qui participera a améliorer le rayonnement du centre social.
L’emprise envisagée pour la construction du centre social appartient aujourd’hui au bailleur social HMP qui s’est engagé a une cession.

Localisation de I'opération

QPV de rattachement

Commune de réalisation

Adresse / périmétre

Rose

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

13013 - MARSEILLE 13

51 avenue de Frais Vallon, 13013 Marseille

Type d'équipement

Equipement social

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Caractéristiques de I'opération

Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Calendrier opérationnel prévisionnel

Semestre de lance*ment Année de lancement opérationnel * Durée en semestre *
opérationnel
<1 2025 10
D:::te de prise en compte des 17/07/2024
dépenses

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 4919 030,00 €
Taux contractuel retenu NPNRU 48,79 %
. . Dont taux majoration de la
Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence SUBVE.NTI,ON LA =
Collectivité
Subvention ANRU NPNRU * 2400 000,00 €

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 2



Docusign Envelope ID:

ANR\
‘Agence Nationale

pour la Rénovation
Urbaine

9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

FICHE OPERATION

09/12/2024

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose
Opération : C0967-21-0011 Démolition du batiment C
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

N° IDTOP (IODA)

C0967-21-0011 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)

39032862300025 HABITAT MARSEILLE
PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE |Intitulé de I'opération
METROPOLE

Démolition du batiment C

Nature de I'opération

Mode et source de
financement

21 - Démolition de logements locatifs
sociaux

NPNRU Nationale

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

durable du quartier.

et le parc.

Le NPNRU de Frais Vallon vise a engager une intervention d'ampleur en entrée de quartier et le long de I'avenue de Frais Vallon pour une transformation

Le renouvellement complet de ces zones apparait prioritaire du fait de la concentration de dysfonctionnements d’une part et par I'impact global sur
I'attractivité du quartier qu’il permettra d’autre part. Les opérations réalisées ensuite bénéficieront du succés du NPNRU, et pourront ainsi accueillir une
offre d’habitat plus diversifiée et des activités.
La démolition du batiment C est nécessaire afin de restructurer I'entrée de quartier et pour lui permettre d'assurer pleinement sa fonction de zone de
connexion, de centralité et d'attractivité pour le quartier grace a un Nautile restructuré, un parvis d'entrée requalifié, reliant et valorisant la gare, la piscine

Localisation de I'opération

QPV de rattachement

Commune de réalisation

Adresse / périmétre

Rose

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

13013 - MARSEILLE 13

48 avenue de Frais Vallon, batiment C, 13013 MARSEILLE

a démolir **

125

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Caractéristiques de I'opération

Nombre prévisionnel de logements

Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Calendrier opérationnel prévisionnel

Semest['e d_e Iance*ment Année de lancement opérationnel * Durée en semestre *
opérationnel
S2 2024 10
D’ate de prise en compte des 17/07/2024
dépenses

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique

Commentaires

IPE- calcul des loyers moyens quittancés sur une autre date que celle de la PCDID

La date du 23/04/24 a été retenue par le CNE de I'ANRU du 17/07/24
pour le calcul de I'indemnité de perte d'exploitation.

la PCDID

IPE- calcul du taux de vacance moyen strucurel : date autre que ler jour du mois de|La date du 23/04/24 a été retenue par le CNE de I'ANRU du 17/07/24

pour le calcul de l'indemnité de perte d'exploitation.

Forfaits relogements-date de prise en compte retenue par le CE ou le DG

La date du 23/04/24 a été retenue par le CNE de I'ANRU du 17/07/24
pour le calcul des forfaits relogements.

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU *

5519 332,08 €

Taux contractuel retenu NPNRU

80,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU -
Organismes HLM

Subvention ANRU NPNRU *

4 415 465,66 €

Montant valorisation fonciére a la
valeur de marché

6 500,00 €

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 2



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

® 09/12/2024
ANRN FICHE OPERATION

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose
Opération : C0967-21-0012 Démolition du batiment E
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

N° IDTOP (IODA) C0967-21-0012 N° IDTOP (AGORA)

39032862300025 HABITAT MARSEILLE

Maitre d’ouvrage (MO) PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE |Intitulé de I'opération Démolition du batiment E
METROPOLE
21 - Démolition de logements locatifs Mode et source de

Nature de I'opération NPNRU Nationale

sociaux financement

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

La clarification des domanialités, la requalification des espaces extérieurs, la réhabilitation du bati et la dédensification du logement social favoriseront
I'attractivité du quartier et renforceront le brassage social et fonctionnel. Les enjeux de mixité et de mobilité résidentielle, et d’attractivité de ce patrimoine
monolithique qui compose le quartier de Frais Vallon doivent contribuer a mettre en place une politique de mixité de peuplement et de gestion locative
adaptée, cohérente avec la stratégie qui sera développée sur le territoire.

Le batiment E et la chaufferie, sont au coeur d’'un secteur foncier stratégique a mettre en valeur, pointé dans toutes les études urbaines menées ces
derniéres décennies. Ce secteur représente donc une zone importante dans la dédensification du quartier et une opportunité pour regagner en mixité, tant
par son positionnement que par le foncier pouvant étre dégagé par une opération de démolition.

Le batiment E lui-méme, au regard des premiers résultats de 'enquéte socio-patrimoniale, présente d’énormes difficultés de gestion, et une configuration
rendant difficile toute évolution du batiment (logements et parties communes).

La chaufferie alimente aujourd'hui en chauffage les 1 348 logements locatifs sociaux de Frais Vallon via 2 réseaux distincts (Nord et Sud), enterrés et/ou
en caniveaux. La moindre fuite sur le réseau secondaire de chauffage enterré, dont une partie date de I'origine de la construction, engendre une coupure
générale de la chaufferie et prive I'ensemble des logements de Frais Vallon de chauffage. En conséquence, la démolition du batiment E est I'opportunité
de repenser entierement le systéme de chauffage de Frais Vallon.

La démolition de cet ensemble est donc un élément essentiel dans la requalification de ce quartier, elle contribuera notamment a la création de I'entrée
principale du parc de la colline et a la construction de nouveaux logements en diversification.

Localisation de I'opération

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmétre

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

Rose 13013 - MARSEILLE 13 48 avenue de frais vallon

Caractéristiques de I'opération

Nombre prévisionnel de logements

a démolir ** 92

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Calendrier opérationnel prévisionnel

Semest['e d_e Iance*ment Année de lancement opérationnel * Durée en semestre *
opérationnel
S2 2024 10
D’ate de prise en compte des 17/07/2024
dépenses

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique

Commentaires

Forfaits relogements-date de prise en compte retenue par le CE ou le DG

La date du 12/03/24 a été retenue par le CNE de I'ANRU du 17/07/24
pour le calcul des forfaits relogements.

IPE- calcul des loyers moyens quittancés sur une autre date que celle de la PCDID

La date du 12/03/24 a été retenue par le CNE de I'ANRU du 17/07/24
pour le calcul de l'indemnité de perte d'exploitation.

la PCDID

IPE- calcul du taux de vacance moyen strucurel : date autre que ler jour du mois de|La date du 12/03/24 a été retenue par le CNE de I'ANRU du 17/07/24

pour le calcul de l'indemnité de perte d'exploitation

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU *

4 391 131,00 €

Taux contractuel retenu NPNRU

80,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU -
Organismes HLM

Subvention ANRU NPNRU *

3512904,80 €

Montant valorisation fonciére a la
valeur de marché

210 000,00 €

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement.
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Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

® 10/12/2024
ANRN FICHE OPERATION

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose
Opération : C0967-33-0015 Réhabilitation batiment G
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

N° IDTOP (IODA) C0967-33-0015 N° IDTOP (AGORA)

39032862300025 HABITAT MARSEILLE
Maitre d’ouvrage (MO) PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE |Intitulé de I’opération Réhabilitation batiment G
METROPOLE

33 - Requalification de logements locatifs ~ [Mode et source de

Nature de I'opération ) -
sociaux financement

NPNRU Nationale

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

» Amélioration de la qualité d’'usage des logements

» Réhabilitation du batiment au label BBC 2024 :

--> Permettre des économies de chauffage (isolation renforcée et rénovation du systéme de chauffage)

--> Amélioration du confort thermique estival (pose de brasseurs d'air, changement des menuiseries et des systéme d'occultations)
--> Améliorer le renouvellement de l'air

» Rénovation des salles de bain, mise en sécurité électrique, remplacement des gardes corps des balcons

» Requalification des parties communes

» Choix de matériaux biosourcés, géosourceés ou issus du remploi
Le détail de la réhabilitation du batiment figure en annexe 8 du dossier de présentation. Compte tenu de I'ambition énergétique et architecturale qui sera
donnée a la requalification du batiment G, le codt prévisionnel des travaux prévu par le bailleur s'éléve a 75 026€ HT par logement (hors honoraires).

Localisation de I'opération

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmétre

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

Rose 13013 - MARSEILLE 13 38 avenue de frais vallon

Nature des logements requalifiés Logements locatifs sociaux

Nombre prévisionnel de logements a requalifier ** 168
Label visé BBC rénovation 2024

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Semestre de lancement
opérationnel *

Calendrier opérationnel prévisionnel

Année de lancement opérationnel *

Durée en semestre *

S2

2025

Date de prise en compte des
dépenses

17/07/2024

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique

Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 5880 000,00 €
Taux contractuel retenu NPNRU 20,00 %
Dont taux majoration de la Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU - Organismes SUBVENTION ANRU - Label 10,00 %
HLM BBC

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Subvention ANRU NPNRU *

1176 000,00 €

Prét bonifié AL NPNRU *

1846 992,00 €

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 2



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

® /12/
ANR\ FICHE OPERATION tozizoz

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose
Opération : C0967-33-0016 Réhabilitation batiments O, J et N
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

N° IDTOP (IODA) C0967-33-0016 N° IDTOP (AGORA)

39032862300025 HABITAT MARSEILLE
Maitre d’ouvrage (MO) PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE |Intitulé de I’opération Réhabilitation batiments O, J et N
METROPOLE

33 - Requallification de logements locatifs ~ |Mode et source de

- . NPNRU Nationale
sociaux financement

Nature de I'opération

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

» Amélioration de la qualité d’'usage des logements
» Réhabilitation du batiment au label BBC 2024 :
--> Permettre des économies de chauffage (isolation renforcée et rénovation du systeme de chauffage)

--> Amélioration du confort thermique estival (pose de brasseurs d'air dans les sejours, changement des menuiseries et des systéme d'occultations)
--> Améliorer le renouvellement de I'air

» Rénovation des salles de bain, mise en sécurité électrique, remplacement des gardes corps des balcons

* Requalification des parties communes

» Choix de matériaux biosourcés, géosourcés ou issus du remploi

« Etude de la surélevation sur 1 ou 2 étages des batiments O et J

Le détail de la réhabilitation des batiments figure en annexe 8 du dossier de présentation. Compte tenu de I'ambition énergétique et architecturale qui sera
donnée a la requalification des batiments, le colt prévisionnel des travaux prévu par le bailleur, pour ces trois batiments, s'éleve a 76 869 € HT par
logement (hors honoraires).

Localisation de I'opération

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmétre

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

Rose 13013 - MARSEILLE 13 52-53 avenue de frais vallon et 9 impasse ravel
Caractéristiques de I'opération

Nature des logements requalifiés Logements locatifs sociaux

Nombre prévisionnel de logements a requalifier ** 174

Label visé BBC rénovation 2024

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 2



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Semestre de lancement
opérationnel *

Calendrier opérationnel prévisionnel

Année de lancement opérationnel *

Durée en semestre *

S2

2025

Date de prise en compte des
dépenses

17/07/2024

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique

Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 6 090 000,00 €
Taux contractuel retenu NPNRU 20,00 %
Dont taux majoration de la Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU - Organismes SUBVENTION ANRU - Label 10,00 %
HLM BBC

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Subvention ANRU NPNRU *

1218 000,00 €

Prét bonifié AL NPNRU *

1912 956,00 €

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 3



Docusign Envelope ID:

ANR\
‘Agence Nationale

pour la Rénovation
Urbaine

9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

FICHE OPERATION

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose
Opération : C0967-14-0005 Etudes urbaines
Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

16/12/2024

N° IDTOP (IODA)

C0967-14-0005 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)

20005480700017 METROPOLE

D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE Intitulé de Popération

Etudes urbaines

Nature de I'opération

Mode et source de

14 - Etudes et conduite de projet -
financement

NPNRU Nationale

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

permettront :

- La poursuite du plan guide du quartier et de I'élaboration de sa contractualisation
- L’actualisation du plan guide et 'accompagnement par un urbaniste-architecte conseil - pour la poursuite du projet et I'établissement de fiche de lots,

avis sur projets, etc
- L'ingénerie sociale nécessaire au développement des objectifs du projet social de quartier lorsqu'ils ont un impact sur le projet urbain (préconisations

pour l'adaptation des transformations urbaines et des projets...) ; et 'accompagnement a la mise en ceuvre des stratégie de relogement et d'attribution des
bailleurs, et des parcours résidentiels (suivi de I'occupation sociale, préconisations )

Les Etudes relatives au projet urbain correspondent a la programmation urbaine et a l'ingénierie sociale liée a I'échelle globale du projet défini, elles

Localisation de I'opération

QPV de rattachement

Commune de réalisation

Adresse / périmétre

Rose

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

13013 - MARSEILLE 13

Frais Vallon

Caractéristiques de I'opération

Nombre d’ETP moyen / an **

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1



Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

Calendrier opérationnel prévisionnel

Semestre de lancement
opérationnel *

Année de lancement opérationnel *

Durée en semestre *

S2

2023

Date de prise en compte des
dépenses

17/08/2023

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique

Commentaires

Date de prise en compte anticipée des dépenses

CE du 17/07/2024

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU *

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement.

800 000,00 €
Taux contractuel retenu NPNRU 25,00 %
. . Dont taux majoration de la
Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence SN AL AT =
Collectivité
Subvention ANRU NPNRU * 200 000,00 €

Page 2




Docusign Envelope ID: 9147628C-412F-436D-A740-DFES80AFDBEOO

® 17/01/2025
ANRN FICHE OPERATION

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

C0967 Convention Métropole Aix Marseille Provence - Marseille Frais

Contrat : Vallon La Rose

Opération : C0967-14-0010 études techniques bailleur — études pour 'amélioration du systéme de production et de distribution
du chauffage

Numéro de la version : 1 Statut : Contractualisation

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

N° IDTOP (IODA) C0967-14-0010 N° IDTOP (AGORA)
39032862300025 HABITAT MARSEILLE études techniques bailleur — études
Maitre d’ouvrage (MO) PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE |Intitulé de Popération p°“dr ' a.me"°r3t'°é‘. d“.tfy?te“;e de
METROPOLE production et de distribution du
chauffage
Nature de I'opération 14 - Etudes et conduite de projet I\_/Iode et saurce de NPNRU CDCAingénlerie Quartiers
financement Résilients

Objectifs et éléments clés de I'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Dans le cadre des travaux de réhabilitation et de démolition, HMP va conduire des études techniques complémentaires, visant a créer un nouveau
systéme de chauffage pour I'ensemble des batiments (du fait de la démolition du batiment E ou se trouve la cheminée accolée ainsi que la chaufferie
collective alimentée en gaz naturel). Outre le remplacement de la production de chauffage, les études prendront également en considération I'objectif de
diminution des charges énergétiques. Les études proposeront un programme de création de chaufferies indépendantes en lien avec le phasage du projet
NPNRU (démolition de la chaufferie au plus tard en 2029) ainsi qu'en fonction des opérations par batiment (requalifications "coeur de
projet"/requalifications a partir de 2030/démolitions). C'est pourquoi les Etudes seront menées par phases (par batiment ou groupes de batiments) avec
une fin des Etudes prévue au S2 2028 (date du DCE du dernier batiment de FV ftraité).

L'étude relative au changement du systeme de chauffage est confiée au bureau d'étude GEE (démarrage de I'étude en janvier 2024). Le montant estimatif
du programme travaux s'éléve a 3,7 millions d'euros.

Localisation de I'opération

QPV de rattachement Commune de réalisation Adresse / périmétre

QP013044 - Frais Vallon Le Clos La

13013 - MARSEILLE 13 Frais Vallon
Rose

Caractéristiques de I'opération

Nombre d’ETP moyen / an ** 0,00

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.

** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement. Page 1
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Calendrier opérationnel prévisionnel

Semestre de lancement
opérationnel *

Année de lancement opérationnel *

Durée en semestre *

S1 2024

Date de prise en compte des

i 11/01/2024
dépenses

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique

Commentaires

Majoration pour excellence

CE du 24/06/2024 qui a émis un "avis favorable au titre de la
démarche Quartiers Résilients pour:

- un accompagnement en ingénierie par : le financement des études
pour I'amélioration du systéme de production et de distribution du
chauffage des logements du quartier de Frais Vallon - MO HMP a

hauteur de 290Keuros de subventions au taux de 65% sur
I'enveloppe CDC-QR"

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU *

444 000,00 €
Taux contractuel retenu NPNRU 65,00 %
. . Dont taux majoration de la
Dont taux majoration de la
15,00 %|SUBVENTION ANRU -
SUBVENTION ANRU - Excellence Collectivité
Subvention ANRU NPNRU * 288 600,00 €

* Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére selon les régles définies par le REFI de 'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer a I'exécution financiére dans le respect des objectifs définis contractuellement.
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ANR\

Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

>

Annexe ChH

C5 Tableau des aides de la Caisse des Dépots

Codt prévisionnel | Colt prévisionnel EEES pinanceursetMo
Famille opération Libéllé de I'opération MO subventionnable g
€HT €TTC ANRU R balll-eur CDC Fonds ANRU
social Propres
Etudes urbaines MAMP 800 000 960 000 800 000 600 000 160 000 200 000
Conduite opérationnelle du projet, OPCU MAMP 500 000 600 000 500 000 350 000 250 000
14 - INGENIERIE Etudes techni baill i
G udes techniques bailleur ( suppression 444 000 532 800 444000 242 800 - 290 000*

chauffage collectif) HMP
Histoire et mémoire MAMP 100 000 120 000 100 000 100 000 20 000 -

TOTAL 1844 000 2212 800 1844 000 1 050 000 242 800 430 000 490 000

*la participation financiere de la CDC au titre de I'appel a projets « Quartiers Résilients »

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle NPNRU Frais Vallon
Annexes au contrat - Annexe C5
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Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

Périmeétre d'analyse :
Objectif du rapport :

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Rapport 001 - Etat de la programmation ANRU

Génération du rapport : 10/09/2024 12:10:19

Le rapport 001 - Etat de la programmation ANRU prend en compte les derniéres versions contractualisation des opérations ayant passé le statut contractualisé et qui ne sont pas annulées

Avoir une vision globale de la programmation ANRU a date (état des contrats et des opérations)

L. N° ) i Numéro X ) Statut du Nature . , L. Mode de R ) SIRET Maitre Mode de Source de Exécutable
Région , Département | Porteur de projet | Nature de contrat Libellé Contrat L. IDTOP IODA Libellé Opération . Maitre d'ouvrage R . . .
Département Contrat contrat Opération financement d'ouvrage conventionnement | financement | financierement
Opération NPNRU Nationale
Protocole METROPOLE D'AIX CAT - Etudes urbaines et sociales
R Bouches-du- Protocole de avenant 1 . . 2000548070001 . |
Provence-Alpes-Cote d'Azur 13 R AMP - . C0322 |MARSEILLE PROVENCE - o 14 C0322-14-0005 |Frais Vallon / La Rose / Petit NPNRU AMP OPC Nationale Exécutable
Rhone préfiguration ) Signé L 7
Marseille Séminaire
Protocole METROPOLE D'AIX CA4 - Concertation -
R Bouches-du- Protocole de avenant 1 . . 2000548070001 . ,
Provence-Alpes-Cote d'Azur 13 R AMP - . C0322 |MARSEILLE PROVENCE - o 14 C0322-14-0006 |Communication Frais Vallon / La NPNRU AMP OPC Nationale Exécutable
Rhone préfiguration . Signé . 7
Marceille Rose / Potit Séminaire
Protocole METROPOLE D'AIX CA2 - Diagnostic Social et
R Bouches-du- Protocole de avenant 1 . . . . 3903286230002 . |
Provence-Alpes-Cote d'Azur 13 R AMP L . C0322 |MARSEILLE PROVENCE - o, 14 C0322-14-0024 |Patrimonial bailleurs Frais Vallon NPNRU HABITAT MARSEILLE PR OPC Nationale Exécutable
Rhone préfiguration . Signé . o 5
Marseille La Rose Petit Seminaire
Protocole METROPOLE D'AIX CA2 - Diagnostic Social et
R Bouches-du- Protocole de avenant 1 . . . . 7828556960002 . |
Provence-Alpes-Cote d'Azur 13 R AMP L . C0322 |MARSEILLE PROVENCE - o, 14 C0322-14-0026 |Patrimonial bailleurs Frais Vallon NPNRU 13 HABITAT OPC Nationale Exécutable
Rhéne préfiguration Signé 0

Marseille

La Rose Petit Seminaire
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Nb Nb
QPV Commune de Nb Nb Colt HT Par . . Subvention ANRU ; L. . . i
Lo Logements | Logements Colt HT Montant TVA Colt TTC Etat Commune EPCI Département Région Bailleur social CDC (subvention) Europe
Rattachement réalisation Immeubles | Logements Logt NPNRU
(PLAI) (PLUS)
QP013044 13055 350 000,00 € 70 000,00 € 420 000,00 € 175 000,00 € 0,00 € 92 500,00 € 52 500,00 € 0,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
QP013044 13055 50 000,00 € 10 000,00 € 60 000,00 € 25 000,00 € 0,00 € 17 500,00 € 17 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
QP013044 13055 50 000,00 € 10 000,00 € 60 000,00 € 25000,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €
QP013044 13055 50 000,00 € 10 000,00 € 60 000,00 € 25000,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €
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Nb de logements

. réservés au titre |[Numéro de
Date de prise del Ia boite
ela i
Subvention ANRU | Autres contributeurs| Valorisation fonciere X N . . L Dont prét bonifié AL | Dont prét bonifié AL| Dont prét bonifié AL Date Année Semestre | Durée en | en compte i . .
ANAH N Assiette subv ANRU Montant prét Préts CDC Préts bonifiés AL , , , Label contrepartie en |d'instructio
PIA / Maitre d'ouvrage | et autres recettes NPNRU PLAI NPNRU PLUS NPNRU Requal démarrage démarrage | démarrage | semestre des droit d lidant
roit de n validan
dépenses , . .
réservation pour | I'opération
Al
0,00 € 0,00 € 0,00 € 350 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30/06/2017 2017 S1 4 12/12/2016
0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31/12/2017 2017 S2 3 21/12/2017
0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31/12/2017 2017 S2 2 21/12/2017 B3
0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31/12/2017 2017 S2 2 12/12/2016 B3
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Libellé de la
boite .. .. i
. . Opération | Opération |Démarrage/engageme
d’instruction ) ) , R
K engagée démarrée nt prévu a date
validant
I'opération
0 0 0]
N 0 O
Signature
0 0 0]
Protocole
Signature
0 0 0]
Protocole
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Agence Nationale

pour la Rénovation
Urbaine

Annexe D4

D4  Maquette et modalités de calcul des heures d’insertion

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle NPNRU Frais Vallon — Annexes au contrat — Annexe D4
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%

Agence Nationale
pour la Rénovation

Urbaine
Nombre L.
Type .. Montant retenu . ) . ) X , Objectif heures
.. Nom des opérations MOA Rappel montant HT ) . Cout horaire | % main d'ceuvre |% insertion d'heures s i
d'opération calcul insertion o d'insertion
travaillées
Communication, animation et actions de concertation et |\, 1o aix_Marseille Provence 400 000 400 000 50€ 70% 5% 5600 280
Ineénierie co-construction avec les habitants
2 Etudes urbaines Métropole Aix-Marseille Provence 800 000 800 000 50€ 70% 5% 11200 560
Etudes technigues bailleur (suppression chauffage collec{HMP 444 000 444 000 50€ 70% 5% 6216 311
Démolition batiment E HMP 4601131 2024000 35€ 45% 5% 26023 1301
Démolition batiment C HMP 5525 832 2818750 35€ 45% 5% 36241 1812
Démol ex ED + aménagement HMP 595 998 595 998 35€ 45% 5% 7 663 383
Financées Requalification avenue FV Métropole Aix-Marseille Provence 8506 134 8506 134 35€ 50% 5% 121516 6076
par I'ANRU Parc de la Colline Ville de Marseille 5125 900 5125 900 35€ 50% 5% 73227 3661
Investissement |Réhabilitation G HMP 12 604 368 12 604 368 35€ 50% 5% 180 062 9003
Réhabiltation O, Jet N HMP 13375 206 13375 206 35€ 50% 5% 191074 9554
Forfait accession sociale HMP 3600 000 3600 000 35€ 50% 5% 51429 2571
Restru Groupe Scolaire Sud SPEM 5985399 5485399 35€ 50% 5% 78 363 3918
Relocalisation centre social Ville de Marseille 4919030 4685930 35€ 50% 5% 66 942 3347
Rénov locaux associatifs HMP 979 872 979 872 35€ 50% 5% 13998 700
Maison du projet Métropole Aix-Marseille Provence 250000 250000 35€ 50% 5% 3571 179
TOTAL 67 712 870 61 695 557 570 873 126 43 656
Restru Groupe Scolaire Nord SPEM 7 080 000 6 580 000 35€ 50% 5% 94000 4700
Remplacement systéeme chauffage HMP 3700 000 3700 000 35€ 50% 5% 52 857 2643
Aménagement transitoire AMP 300 000 300 000 35€ 50% 5% 4286 214
Non Piscine Ville de Marseille 6000 000 6000 000 35€ 50% 5% 85714 4286
financées Réhabilitation F et H HMP 15897 924 15897 924 35¢€ 50% 5% 227113 11356
ar I'ANRU - e
P Résidentialisation F, HO et G HMP 4172460 4172 460 35€ 50% 5% 59 607 2980
Nautile 20000 000 35€ 50% 5% 0 0
TOTAL 57 150 384 36 650 384 245 523 577 26 179

Aix Marseille Provence - Convention pluriannuelle NPNRU Frais Vallon — Annexes au contrat — Annexe D4
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ANNEXE D5

Maquette financiéreglobale - NPNRU FRAIS VALLON (toutes opérations)

06/12/2024
" P Lo Bailleur social y compris les Autres : valorisation fonciére o
cout TAUX A Ville EPCI Conseil Départemental Conseil Régional préts CDC Fonds propres / autres MOA ANRU max PRETS
Nom PRU Famille d'opération Libellé de I'opération NBRE logt SbpP COUT HT/u Mo uT VA COUTTTC PREVISIONNEL ANRU (HT)
montant % montant % montant % montant % montant % montant % montant % montant % Prét CDC Prét bonifié AL %
Etudes urbaines AMP 800 000 20% 960 000 800 000 600 000 160 000 200 000
Conduite opér du projet, OPCU AMP 500 000 20% 600 000 500 000 350 000 250 000 0
Etudes techniques bailleur ( suppression chauffage collectif) HMP 444000 20% 532 800 444000 242800 - 290000
14
Etude et AMO 1t économique AMP 200 000 20% 240 000 200 000 240 000 0
Communication, information et concertation AMP 400 000 20% 480 000 400 000 430 000 50 000
Histoire et mémoire AMP 100 000 20% 120 000 100 000 100 000 20 000
SOUS-TOTAL ETUDES ET CONDUITE DE PROJET| 2 444 000 2932 800 2 444 000 0 1720000 0 0 242 800 430 000 0 540 000
21 DEMOLITION DE 0
LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX DES MENAGES DE LOYER| [ 0% 0 0 0 0 0 [ o 0 0 0 o
Démolition bat E 92 50 012|HMP 4601131 5521357 4391131 1798 452 210 000 3512905
Démolition Tour C 125 44 207 |HMP 5525832 6630998 5519 332 2209033 6 500 4415 466
Remplacement du systéme de chauffage collectif 3700 000 4 440 000 4 440 000
SOUS-TOTAL DEMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX| 217 13 826 963 16 592 356 9910463 0 0 0 0 8447 485 (] 216 500 7928 370 0 0
Espace publics: avenue Frais Vallon, maillage école+parc AMP 8506 134 20% 10 207 361 8506 134 6294 539 510 368 3402 454
Aménagement transitoire AMP 300 000 20% 360 000 300 000 330 000 30 000 0
Parc de colline VDM 5125901 20% 6151081 5125901 5638 491 - 512 590
z “D'V:u';:;i’:':m Concession aménagement Nautile AMP 20 000 000 20 000 000 17 000 000 - 3000 000
Demolition / aménagement ancien centre commercial ED HMP 595 998 20% 715198 217998 378 000 108 999
SOUS-TOTAL AMENAGEMENT D'ENSEMBLE| 0 34528033 37 433 640 14150 033 5638491 23 624 539 540 368 [ 228199 o 3378000 4024043
c
=
© Réhabilitation Bat G 168 75026 |HMP 12604 368 10% 13 864 805 5880000 336 000 176 400 12 176 405 1176 000 3360000
>
n SN %
© 33 REQUALIFICATION DE Réhabilitation Bat O, J, N 174 76 869 | HMP 13375206 10% 14712727 6090 000 348 000 182700 12964 027 1218000 400 000
- LOGEMENTS LOCATIFS
a SOCIAUX Réhabilitation Tours F et H 252 63 087 |HMP 15897924 10% 17487716 13377924 504 000 401338 16 582379 0
F
2 SOUS-TOTAL REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX| 594 41877 498 46 065 248 25347 924 (] 1188 000 760438 0 41722810 o o 2394 000 o 3760 000
Résidentialisation Tours F et H 252 8 000|HMP 2016 000 20% 2419200 2016 000 60 480 2358720 0
34 RESIDENTIALISATION DE | Résidentialisation O 50 16 249 [HMP 812 460 20% 974952 400 000 12 000 962 952 0
L
Résidentialisation Batiment G 168 8 000|HMP 1344000 20% 1612800 1344000 40320 1572480 0
DE 470 4172 460 5 006 952 3 760 000 0 0 112 800 0 4 894 152 0 0 0 0
36 ACCESSION A LA Accession sociale 20 180 000 3 600 000 5,5% 3798 000 3 600 000 3598 000 200000
PROPRIETE SOUS-TOTAL ACCESSION A LA PROPRIETE| 20 3 600 000 3 798 000 3 600 000 0 0 0 0 0 0 3 598 000 200 000 0 0
Restructuration Groupe Scolaire Sud SPDEM 5985399 20% 7182479 5985399 4189779 - 2992 700
Restructuration Groupe Scolaire Nord SPDEM 7080 000 20% 8496 000 7080 000 8 496 000 - 0
Relocalisation Equipement social VDM 4919 030 20% 5902 836 4919 030 2916442 586 394 2400000
37 EQUIPEMENTS DE Restructuration piscine VDM 6000 000 20% 7 200 000 6 000 000 7 200 000 0
PROXIMITE Maison du projet MAMP 250 000 20% 300 000 250000 175 000 - 125000
Rénovation locaux associatifs H™MP 979 872 10% 1077859 979 872 - 588 859 489 000
SS-TOTAL EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITE [ 25214 301 30159174 25 214 301 22 802 221 175 000 586 394 0 588 859 0 0 6006 700
Jardins partagés
42 QUARTIERS FERTILES 20% 0 0 0
OPERATIONS 0 0 0
D'INVESTISSEMENT
'SOUS-TOTAL AUTRES INVESTISSEMENTS | 0 0 0 0 0 0 o
TOTAL CONVENTION NPNRU| 125 663 255 141 988 169 84426721 28440712 26707 539 2000 000 0 56 124 305 430 000 7192500 21093113 0 3760000
o Ingénierie 1 chef de projet 8 ans 920000 1104000 920 000 644 000 460 000
=
E Relogement Minoration de loyer 87 6000 0%
g E ROLLS sur site (60% PLUS) 24 PLUS 16 PLAI 40 180000 7200 000 7200 000 7200 000 6 694 400 137 600 368 000
=
<
§ ROLLS Reconstitution de I'offre hors site neuf (63 PLUS et 114PLAI) 177 180 000|AMP 31860 000 10% 35046 000 31860000 30514 800 1345200 2970000
s
o TOTAL CONVENTION CADRE 39980 000 43 350 000 39980 000 ] 644 000 ] (1] 6694 400 0 30514 800 1942 800 ] 3338000
TOTAL GENERAL| 165 643 255 185 338 169 124 406 721 28440712 27351539 2000 000 0 62 818 705 430 000 37707 300 23035913 ] 7098 000
Total CF ANRU
30133913

(hors QF)
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ANNEXE D6

FICHES OPERATIONS
DEMOLITIONS HMP ET PROGRAMMATION ESPACES PUBLICS

La programmation des démolitions concerne deux batiments a savoir le batiment C et E.

La programmation aménagement par le bailleur HMP concerne I’espace libéré par la démolition
de ’ancien centre commercial.

La programmation espaces publics du NPRU La Rose Frais Vallon est distinguée en 2
opérations :

- Espaces publics Frais Vallon 1 : avenue de Frais Vallon et parvis des écoles

- Parc dela Colline et des Sports

La présente annexe détaille la programmation de chacune de ces opérations en précisant
notamment la destination du foncier libéré/aménagé.

ANNEXE Convention NPNRU Frais Vallon — Ville de Marseille — Métropole AMP 1
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FICHE OPERATION
DEMOLITION HMP - Frais Vallon

Batiments C et E

MOA HMP

Plan du foncier libéré

- Démolitions

| mail vart |
B

L.

Colts d’opération
- Démolition du batiment C :
Travaux: 2,6 M€ HT
MOE : 256 500 € HT
Base financement : 5,5 M€ HT

- Démolition du batiment E et de la chaufferie :
Travaux : 1,8 M€ HT
MOE : 184 000 € HT
Base financement : 4,3 M€ HT

Calendrier
- Démolition du batiment C :
Période de relogement : S1 2025 a S2 2028
Démolition de la tour C : S2 2028 — S2 2029

- Démolition du batiment E et de la chaufferie :
Période de relogement : S2 2024 a S2 2028
Démolition du batiment E et de la chaufferie : S1 2029
Construction logements accession sociale : S2 2029 -2030

Programme
Le NPNRU de Frais Vallon vise a engager une intervention d'ampleur en entrée de quartier et le long de

I'avenue de Frais Vallon pour une transformation durable du quartier. La clarification des domanialités, la
requalification des espaces extérieurs, la réhabilitation du bati et la dé-densification du logement social, enjeux

ANNEXE Convention NPNRU Frais Vallon — Ville de Marseille — Métropole AMP 2
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portés dans le cadre du NPNRU, favoriseront I'attractivité du quartier et renforceront le brassage social et
fonctionnel.

Le renouvellement complet de I'entrée de quartier et le long de I'avenue de Frais Vallon apparait prioritaire du
fait de la concentration de dysfonctionnements d’une part et par I'impact global sur I'attractivité du quartier
qu’il permettra d’autre part. Les opérations réalisées ensuite bénéficieront du succes du NPNRU, et pourront
ainsi accueillir une offre d’habitat plus diversifiée et des activités.

La démolition du batiment C est nécessaire afin de restructurer entierement I'entrée de quartier et lui
permettre d'assurer pleinement sa fonction de zone de connexion, de centralité et d'attractivité pour le
quartier grace a un Nautile restructuré, un parvis d'entrée requalifié, reliant et valorisant la gare, la piscine et le
parc.

Le batiment E et le local commercial attenant, inexploité a ce jour, sont au coeur d’un secteur foncier
stratégique a mettre en valeur, pointé dans toutes les études urbaines menées ces derniéres décennies. Ce
secteur représente donc une zone importante dans la dé-densification du quartier et une opportunité pour
regagner en mixité, tant par son positionnement que par le foncier pouvant étre dégagé par une opération de
démolition.

Le batiment E lui-méme, au regard des premiers résultats de I'enquéte socio-patrimoniale, présente d’énormes
difficultés de gestion, et une configuration rendant difficile toute évolution du batiment (logements et parties
communes).

La démolition de cet ensemble est donc un élément essentiel dans la requalification de ce quartier, elle
contribuera notamment a la construction de nouveaux logements en diversification.

Quantitatifs

Nombre de logements démolis :
- Batiment E : 92 logements
- Batiment C: 125 logements
Soit un TOTAL de 217 logements

Devenir du foncier libéré

Aménagement des espaces publics en entrée de quartier

L'emprise de la tour C est de 650 m?. Sa démolition permettrait une restructuration compléte du Nautile,
encore a |'étude, au profit de nouveaux espaces publics créés en lien avec le parvis du métro et du chemin des
jonquilles. L'implantation d’un petit équipement ou d’un local commercial (surface de I'emprise : 173m?) est a
I'étude.

Compte tenu du niveau d’avancement des études de la requalification de I’entrée de quartier, encore tres en
amont, seule la valorisation en faveur d’espaces publics est prise en considération a ce stade.

650 m? de terrain valorisé a 10€/m?2.

Relocalisation de la recyclerie

La recyclerie, opérée par I'association Régie Service 13, est située en pied d’'immeuble du batiment E, dans un
local de 467 m2.

Dans le cadre de la démolition du batiment E, la relocalisation de la recyclerie sera nécessaire. Le nouveau local
d’implantation de la recyclerie sera travaillé en lien étroit avec la Politique de la Ville et la Régie Service 13 afin
gu’il corresponde aux attentes et contraintes liés a ce type d’activité.

Développement d’un potentiel de construction
La démolition du batiment E et de la chaufferie, conjointement a la démolition de I'ancien local commercial
permet :

- Lareconstruction de 40 LLS sur site, soit environ 2 800 m? de SDP valorisée a 135€/m?.

ANNEXE Convention NPNRU Frais Vallon — Ville de Marseille — Métropole AMP 3
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Le développement d’environ 20 logements en accession sociale, soit 1 400 m? de SDP, valorisée a
150€/m? soit 252 000 euros.

La création d’un parking et amélioration des accés dans le cadre de la résidentialisation du batiment F

Valorisation fonciére

Compte tenu de ce qui précede, la valorisation fonciere des démolitions est estimée a 216 500 € :

1) Valorisation fonciére tour C : 6 500m?

2) Valorisation fonciere bdatiment E / chaufferie

Pas de valorisation fonciére sur la voie d’accés aux nouveaux logements et la surface dédiée a la
résidentialisation du F

Valorisation fonciére d’environ 20 logements en accession sociale, soit 1 400 m? de SDP, valorisée
a 150€/m? soit 210 000 €
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Evolution du foncier

Les démolitions et I'aménagement de la trame viaire au niveau de I'entrée de quartier impliqueront un

remembrement du foncier et la sortie du systeme de propriété unique assumée par le bailleur social HMP, afin
de replacer le quartier dans des regles de gestion de droit commun.

Dans le cadre de le reconstruction permise par la démolition du batiment E, aujourd’hui propriété HMP, les
logements en accession sociale pourront étre confiés a un autre opérateur.
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FICHE OPERATION
DEMOLITION - AMENAGEMENT

Démolition et aménagement de I’ancien centre commercial

MOA HMP

Localisation

Colts d’opération

Travaux : 417 000€ HT

MOE : 41 700 HT

Base financement : 109 890€ HT

Calendrier
e Démolition de I’ancien centre commercial : S2 2025 -S1 2026
e  Construction 40 LLS : démarrage travaux a partir de S1 2028, pour une durée de 4 semestres
e  Construction 20 accessions sociales : a partir de S2 2029

Programme

Le batiment E et le local commercial attenant, inexploité a ce jour, sont au coeur d’un secteur foncier
stratégique a mettre en valeur dans le cadre du NPNRU. Le réaménagement de ce secteur représente une
opportunité de dé-densification et de diversification et contribuera a dynamiser I'avenue de Frais Vallon grace
a des typologies baties différentes. Une attention forte sera portée sur les qualités paysagére (coeur d’ilots
paysagers, continuité écologique, trame bleue) et architecturales.

La démolition du batiment E et du local commercial attenant permet le développement d’un potentiel de
construction et I'introduction d’une offre en diversification a savoir :

- Reconstruction de 40 LLS sur site, soit environ 2 800 m? de SDP valorisée  135€/m?.
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- Développement d’environ 20 logements en accession sociale, soit 1 400 m? de SDP, valorisée a
150€/m? soit 252 000 euros.

Superficies aménagées

La surface du périmetre d’aménagement permise par la démolition du centre commercial (périmetre de
I’encadré bleu sur la carte ci-dessous), et qui fait I'objet d’une FAT aménagement en maitrise d’ouvrage HMP,
est d’environ 4 100 m2. Les différentes superficies aménagées sont représentées dans le schéma ci-dessous.
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batiment F I:I Périmétre d'aménagement centre commercial

Evolution du foncier

L'intégralité du secteur est aujourd’hui propriété HMP. Dans le cadre de 'aménagement lié a la démolition du
centre commercial, la propriété fonciere restera au bailleur HMP hormis pour les logements en accession
sociale qui seront confiés a un autre opérateur.

Valorisation fonciére

- Pas de valorisation fonciere sur la voie d’acces aux nouveaux logements et la surface dédiée a la
résidentialisation du F

- Valorisation fonciére des 40 LLS sur site reconstruit, soit environ 2 800 m? de SDP valorisée a
135€/m?, soit 378 000 €
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FICHE OPERATION
ESPACES PUBLICS FRAIS VALLON

Avenue de Frais Vallon et parvis des Ecoles

MOA Métropole AMP

Localisation
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Colits d’opération
Travaux : 7,3 M€ HT

MOE : 727 020 € HT

Base financement : 8,5 M€ HT

Calendrier
e Lancement MOE globale : S2 2025
e Avenue Frais Vallon : Travaux 2028 — 2029
e  Parvis des écoles et rue apaisé des écoles : Travaux 2028 - 2029

Programme

Cet aménagement consiste a réaliser une réfection compléte de I'emprise de la voie, y compris ses abords, les
connexions aux voies autour et les espaces verts.

Il s’agit aussi de contenir et réglementer les stationnements, d’améliorer les cheminements et les traversées
piétonnes avec mise aux normes PMR, tout en garantissant la desserte des transports en commun. Il s'agit
également de désimperméabiliser le secteur, de gérer les eaux de pluie et de ruissellement et de paysager
davantage le site pour lutter contre I'effet d'ilot de chaleur.

e Avenue de Frais Vallon :
- 2X1 Voie

L’'aménagement prévoit :

- Laréfection de la chaussée

- Lacréation d’une piste cyclable le long de I'avenue pour connecter les équipements publics entre eux
(piscine, écoles, collége), avec le péle intermodal et les quartiers limitrophes.

- Laréalisation des trottoirs en matériaux qualitatifs (pavés, dalles et bétons désactivés) et, si possible,
perméables.

- La mise en place de mobiliers urbains, dont de I'éclairage urbain.

- Lacréation de stationnements longitudinaux

- La mise en place des espaces paysagers pour la gestion superficielle des eaux de pluie et de
ruissellement.

- La protection et élagage des arbres a conserver, ainsi que |'abattage des ceux a supprimer.

- La plantation d’arbres a grand développement, ainsi que des arbustes et d’autres espaces paysagers
(végétalisation du mur de I'école par exemple)

A noter que le repositionnement de I’axe de la chaussée sur la partie courbe existante (qui longe la piscine) est
a prévoir, avec réfection des corps de chaussées et des revétements.

Ci-dessous, des références d’aménagement pour I'avenue de Frais Vallon.
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Ci-dessous, la coupe de principe prévu pour la requalification de I'avenue de Frais Vallon.
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e Rue apaisée des écoles et parvis des écoles :
- Elargissement des trottoirs

- Augmentation de la surface plantée
- Création d’un parvis des écoles

Ci-dessous, des références d’aménagement pour la rue apaisée des écoles.
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- 2000m? environ dans le domaine public

Acquisitions :
- 11 230 m2 environ en cours d’acquisition a I’euro symbolique auprés d’"HMP (avenue de Frais Vallon,
emprise existante) : date prévisionnelle de la signature de la convention entre MAMP et HMP au S1
2025
- environ 7 542 m2 a acquérir a HMP pour la création rue apaisée des écoles, le parvis et pour la reprise
du tracé de I'avenue de Frais Vallon (au niveau de la piscine). Cela concerne les parcelles 886 n°82, 886
n°23

L’acquisition fonciére de I'avenue de Frais Vallon est prévue a I'’euro symbolique. De maniére générale, dans le
cadre du projet, I'intégralité des cessions fonciéres se feront dans le cadre de protocole fonciers (S1 2025).
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FICHE OPERATION
ESPACES PUBLICS FRAIS VALLON

Parc de la Colline et des Sports

MOA Ville de Marseille

Localisation

===t ys-setieur hybrids parc/vairie
1 etespaces publics

‘parc de la Taliine
‘SURFAGE TOTALE : 77 074 m*
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Colits d’opération

Travaux : 4 270 000 € HT

MOE : 427 000 € HT

Base financement : 5 125 901 € HT

Calendrier
e  Programmation, et acquisition fonciere : 2024 + 2025
e Etudes de MOE : 2025-2026
e  Travaux du parc : 2026-2028 pour 5 semestres

Programme
Création d'un parc urbain de 7,7 Ha
- 34598 m?représentent la colline boisée qu’il convient de préserver pour des intéréts écologiques et
paysagers. Peu d’intervention lourdes seront réalisées si ce n’est des travaux de foresterie et de mise
en sécurité d’allées.
- 42 476 m? représenteront le coeur de parc avec les lieux d’usages et de loisir nécessitant des
interventions colteuses de génie civil, de travaux paysagers, de magonnerie et d”installation d’aires
de jeux/sports.

La colline de frais vallon ne ressemble aujourd’hui pas a un parc public et n’est pas équipée en conséquence pour
permettre aux habitants du quartier de profiter d’activités de plein air bénéfique a leur santé et a leur quotidien.
Le parc débuterait depuis I'avenue de Frais Vallon (a proximité du batiment G) afin de le rendre visible depuis
I'artere principale qui est au coeur du quartier et parfaitement accessible depuis la station de métro Frais-Vallon.
Une seconde entrée par un mail paysager entre les actuels batiments E et O permettrait de connecter le parc au
coeur du quartier. L’acces actuel par le haut de la colline, qui connecte cet espace naturel a la zone pavillonaire,
serait également repris et amélioré.

Des équipements de pratique sportive seront intégrés au parc, pour créer des lieux de pratique libre absent du
quartier.

Pour préserver la colline composée d’un boisement méditerranéen a haute valeur écologique, les zones
d’intensité d’usage (aires de jeux, jardins partagés, agres, etc.) s’étendraient de I'avenue de Frais Vallon jusqu’au
pied de la colline. Trés peu d’aménagements seraient alors réalisés dans la partie boisée de la colline, si ce n’est
des opérations de mise en sécurité et de confortement des cheminements existants qui pourraient étre support
de parcours thématiques (santé, botanique, etc.). Les lieux d’usage, c’est a dire les aires de jeux destinés aux
habitants résidant a proximité immédiate, bénéficieraient d’'une gamme de jeux ludiques et sportifs pour des
enfants de 2 a 12 ans. Les adolescents disposeraient d’équipements sportifs dédiés aux activités individuelles ou
collectives adaptés aux parcs et jardins. Des agres sportifs favoriseraient aussi la pratique libre des adultes. Des
jardins partagés seraient également créés permettant de répondre a une demande toujours plus soutenue dans
ce secteur. Ces jardins pourraient se situer sur les premiéres restanques de la colline, ce qui participerait a faire
ressurgir 'ambiance champétre de cet ancien terroir agricole.

Labellisation "EcoJardin"

Le parc municipal sera labellisé Ecolardin. Les orientations du cahier des charges "Ecolardin" visent :
- I'accroissement de I'utilisation de végétaux méditerranéens,

- la suppression de produits phytosanitaires issus de la chimie de synthese,

- la matitrise de I'eau,

- I'accroissement de la biodiversité animale et végétale.
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Enjeux pour le projet urbain

Un des enjeux majeurs d’aménagement de ce secteur consiste en I'ouverture du quartier vers I'espace naturel
dit « la colline ». Il est notamment projeté d’en améliorer I'accés via la création d’un ou plusieurs mails verts
pour améliorer les cheminements et renaturer |'espace urbain en cceur de quartier.

Superficies aménagées
Parcs, jardins et aires de jeux : 42 476 m?

Foncier
Sur les 77 074 m? :
- 9150 m? sont couverts par la parcelle n°21388610082 (propriété HMP) ;
- 53000 m? par la parcelle n°21388610023 (propriété HMP) ;
- 7376 m?par la parcelle n°21388910042 (propriété HMP) ;
- m? par la parcelle n ropriété Ville de Marseille).
7 548 m? par la parcelle n°21388610086 (propriété Ville de Marseille)

Le prix d’acquisition de ces parcelles est en discussion avec la Ville et HMP et sera de I'ordre symbolique
(considérant notamment le transfert des charges occasionné par le transfert foncier de la Colline d’"HMP vers la

Ville de Marseille).

De maniére générale, dans le cadre du projet, I'intégralité des cessions fonciéres se feront dans le cadre de
protocole fonciers (S1 2025).
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