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Il est convenu entre : 

 

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’ANRU », 

représentée par son directeur général, ou par délégation, par son délégué territorial dans le 

département, 

 L’État, représenté par la Préfète de département et responsable de la mise en œuvre du 

renouvellement urbain dans le département 

 La Communauté d’agglomération du Gard rhodanien, représentée par son Président, ci-après 

désigné « le porteur de projet » 

La commune de Bagnols-sur-Cèze comprenant un quartier inscrit à l’article 1 de la présente 

convention pluriannuelle, représentée par le Maire, 

 Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention, 

o La Communauté d’agglomération du Gard rhodanien, représentée par son Président, 

o La Mairie de Bagnols-sur-Cèze, représentée par son Maire 

o L’OPH Habitat du Gard, représenté par son Directeur Général, 

o Action Logement Services représenté par son Directeur Régional, François MAGNE, dûment 
habilité aux fins des présentes. 

Ci-après désignés les « Parties prenantes » 

------------------- 

En présence de : 

La Caisse des Dépôts, 

La Région Occitanie, représentée par sa Présidente 

Le Département du Gard, représenté par sa Présidente 

… 

Ci-après désignés les « Partenaires associés » 

Ce qui suit : 
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Vu le règlement général de l’ANRU (RGA) relatif au NPNRU  

Vu le règlement financier (RF) de l’ANRU relatif au NPNRU  

 

PRÉAMBULE 
 

Les pièces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes : 

- La présente convention ; 

- Les annexes, répertoriées comme suit : 

o A –Présentation du projet ; 

o B – Contreparties en faveur du groupe Action Logement ; 

o C – Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ; 

o D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet. 

L’absence d’annexe(s) répertoriée(s) en A et D ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente 

convention. 

La présente convention pluriannuelle s’appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de 

préfiguration de la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien n°423 cofinancé par l’ANRU, 

conformément au dossier type prévu à l’annexe II du RGA relatif au NPNRU, examiné : 

- par le comité d’engagement du 04 décembre 2019 

La présente convention pluriannuelle, sur laquelle s’engagent les Parties prenantes, en reprend les 

principales caractéristiques. 

 

 

  



LES DÉFINITIONS 
 

 

- Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du 
contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain. 
 

- Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention 
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, 
à son inscription dans les objectifs de développement durable de l’agglomération, et à 
l’accompagnement du changement. 
 

- Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la 
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou le 
directeur général de l’ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de l’ANRU, qu’elles soient 
financées ou non par l’ANRU. 

 
- L’« opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme 

par un maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de 
réalisation qui précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage. 

 

- Le « maître d’ouvrage » est un bénéficiaire des concours financiers de l’ANRU. 
 
- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours 

financiers » de l’ANRU, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain, sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’ANRU et de prêts 
bonifiés autorisés par l’ANRU et distribués par Action Logement Services conformément aux 
modalités prévues dans le règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU et dans la convention 
tripartite État - ANRU - Action Logement portant sur le NPNRU. 

 

- « Partie prenante » : partie envers laquelle la présente convention fait naître des droits et des 
obligations. La signature de la présente convention et de ses éventuels avenants par les parties 
prenantes est nécessaire pour faire de la présente convention la loi des parties. 

 

- « Partenaire associé » : signataire de la convention initiale et de ses éventuels avenants sans que 
la convention fasse naître de droits ou obligations à l’égard de ces derniers. Le défaut de signature 
d’un partenaire associé ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente convention. 

 

 
 

  



TITRE I - LE QUARTIER  
 

 
La présente convention porte sur le quartier suivant : 

 
- Le quartier d’intérêt régional, identifié dans l’arrêté du 15 janvier 2019 rectifiant la liste des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les 
plus importants et visés à titre complémentaire par le nouveau programme national de 
renouvellement urbain :  
 

o Quartier « Les Escanaux » QP030010, Bagnols-sur-Cèze, Gard (30) 
 

Le quartier des Escanaux, objet du projet de renouvellement urbain, fait partie du quartier prioritaire 

n°QP30010 « Escanaux - Coronelle - Citadelle - Vigan Braquet » tel que défini par le décret n° 2014-

1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les 

départements métropolitains. Le quartier des Escanaux se situe dans la commune de Bagnols-sur-Cèze 

(INSEE 30028), ville centre de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien (INSEE 200034692) 

au sein du département du Gard (30). 

Le QPV « Escanaux - Coronelle - Citadelle - Vigan Braquet » est par ailleurs inscrit dans le cadre du 

Contrat de ville du Gard rhodanien 2015-2020 signé le 9 juillet 2015. 

 
Un plan de situation de l’ensemble des quartiers d’intérêts national et régional de l’agglomération est 

présenté en annexe A. 

 



TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Article 1.  Les éléments de contexte 
 

A. Contexte général 

Situé au Nord-Est du département du Gard, la communauté d’agglomération du Gard rhodanien est 

composée de 44 communes et regroupe une population totale de 76 000 habitants, soit environ 10% 

de la population du département du Gard. Constituée le 1er janvier 2013, elle est issue de la fusion de 

cinq EPCI et de cinq communes isolées. 

La commune de Bagnols-sur-Cèze est la ville centre de l’agglomération. Elle compte 18 203 habitants 

(23% de la population de l’agglomération), ce qui en fait la 3ème ville du département du Gard derrière 

Nîmes et Alès. Pont-Saint-Esprit (10 279 habitants), Laudun-L’ardoise (6 117 habitants) et Saint-

Laurent-des-Arbres (2 909 habitants) sont les trois autres communes de l’axe urbain du territoire dont 

la dominante reste rurale. En effet, la moitié des communes du Gard rhodanien présente moins de 1000 

habitants.  

Situé sur le couloir du Rhône, le territoire est résolument tourné vers la Région PACA, notamment la 

métropole d’Avignon de manière limitrophe, ce qui vient renforcer sa position de carrefour à l’échelle de 

l’arc méditerranéen. 

Dans les années 50, la Vallée du Gard rhodanien a connu un tournant majeur de son développement, 

notamment par l’implantation du second Centre national d’études nucléaires, par le Commissariat à 

l’Énergie Atomique, sur le site de Marcoule. En plein cœur d’une zone rurale, c’est la ville de Bagnols-

sur-Cèze (située au Nord-Ouest du site nucléaire) qui est choisie pour accueillir le personnel de la 

centrale, passant de 5 000 à 15 000 habitants en 5 ans. L’enjeu est fort, ce sont des milliers de 

logements qui vont être construits. L’architecte George Candilis est sélectionné pour réaliser l’extension 

de la ville. Le projet sera d’ailleurs lauréat du 1er Grand Prix d’Urbanisme du Ministère de la 

Reconstruction et de l’Urbanisme en 1960. A ce titre, le quartier des Escanaux est aujourd’hui détenteur 

du label « Patrimoine du XXème siècle ». 

A présent, l’agglomération du Gard rhodanien est l’un des plus grands pôles économiques de la région 

Occitanie, du fait notamment de la présence d’une filière nucléaire, de nombreuses activités 

industrielles, et aussi d’une filière agricole essentiellement tournée vers la viticulture de haute qualité. 

Le Gard rhodanien se démarque également par un important patrimoine naturel et culturel.  

Le projet de territoire du Gard rhodanien peut se 

lire au travers de trois documents cadre, définis 

de manière récente et intégrée avec le NPNRU 

des Escanaux : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) arrêté le 14 décembre 2020 ; 

- Le Plan Local de l’Habitat (PLH) arrêté le 

16 décembre 2019 ; 

- Le nouveau projet de territoire de 

l’agglomération : en cours d’approbation. 

 

Le territoire du Gard rhodanien comporte deux quartiers prioritaires aux profils très différents et 

regroupant tous deux 5 310 habitants soit 7 % de la population du territoire : 



1. Le QPV centre ancien à Pont-Saint-Esprit (QP030011) : 1 510 habitants 

Entré dans la liste nationale des QPV lors de l’élaboration des nouvelles générations de 

Contrats de Ville et la redéfinition de la géographie prioritaire en 2014. 

 

2. Le QPV « Escanaux - Coronelle - Citadelle - Vigan Braquet » à Bagnols-sur-Cèze (QP30010) : 

3 800 habitants. 

Ce QPV est intégré dans la Politique de la ville depuis la première génération des Contrats de 

Ville bien que son contour ait été légèrement remanié par le décret du 30 décembre 2014. Au 

sein de ce QPV, le quartier des Escanaux regroupe 2 793 habitants, soit 15% de la population 

de la ville centre. 

 

B. Historique du renouvellement urbain 

A ce jour, le processus du NPNRU des Escanaux constitue la première expérience de renouvellement 

urbain pour la communauté d’agglomération du Gard rhodanien. Il est à noter que la ville de Pont-Saint-

Esprit est porteuse d’un AMI centre-bourg depuis 2016. 

 

 Genèse du NPNRU des Escanaux et montée en puissance de la politique communautaire : 

Construit au début des années 1960 dans le cadre de l’implantation du site nucléaire de Marcoule, le 

grand ensemble des Escanaux est tout à fait emblématique du saut dans la modernité de Bagnols-sur-

Cèze, alors unique centre urbain du bassin de vie du Gard rhodanien.  

Le quartier des Escanaux comprend 1 197 logements sociaux, répartis en 22 immeubles, tous propriété 

du bailleur départemental Habitat du Gard. Depuis les années 1980, les vagues de périurbanisation 

successives et le développement des villes secondaires ont, à l’image des grands ensembles français, 

entrainé le quartier des Escanaux dans un processus de paupérisation latent devenu aujourd’hui très 

marqué. En outre, en dépit de travaux enclenchés par le bailleur dans le cadre de son Programme 

Stratégique de Patrimoine, le quartier des Escanaux n’a jamais fait l’objet d’une politique de 

renouvellement urbain d’ensemble.  

Fin 2014, la vétusté du parc de logement et la dégradation des conditions socio-économiques des 

résidents conduisent l’Etat à flécher le site des Escanaux dans la liste des quartiers éligibles au NPNRU 

d’intérêt régional. 

A partir de 2015, la ville de Bagnols-sur-Cèze (alors porteuse du projet) enclenche un travail de 

concertation et fait appel à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble pour l’accompagner dans le cadre de 

l’élaboration du protocole de préfiguration du NPNRU.  

Signé le 17 mars 2017, le protocole de préfiguration du NPNRU des Escanaux est signé et porté par la 

ville de Bagnols-sur-Cèze dans le cadre d’une Direction des Solidarités, par ailleurs mutualisée avec 

l’EPCI. L’étude urbaine, colonne vertébrale de la réflexion, a intégré au fur et à mesure les enjeux et 

conclusions : 

- d’une étude commerciale spécifiquement menée sur les commerces de la barre de Carcaixent 

(interface avec le centre-ville)  avec l’EPARECA (aujourd’hui ANCT),  

- d’une étude du marché immobilier local,  

- d’une étude de peuplement,  

- d’une étude hydraulique,  

- de plusieurs études de restructuration d’immeubles de logements,  

- ainsi qu’une Assistance à Maitrise d’Usage afin de garantir la prise en compte de l’expertise et 

des aspirations des habitants du quartier. 



Durant l’hiver 2017/2018, la démolition de la résidence sociale des Cèdres, comportant 110 logements 

sociaux, implantée en position d’entrée de ville au nord du quartier des Escanaux est conduite par le 

bailleur Habitat du Gard et inscrite en tant qu’opération en démarrage anticipé dans le cadre du 

protocole de préfiguration. La démolition de cette résidence constitue une véritable préfiguration du 

programme de renouvellement urbain. Toutefois, il est à noter que l’opération de démolition de la 

résidence des Cèdres n’est pas retenue pour un financement dans le cadre de la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain. 

En 2019, l’exécution du protocole d’étude permet la définition d’un projet urbain partagé par l’ensemble 

des partenaires sur son contenu. Par la suite, l’établissement de priorités et le phasage de la mise en 

œuvre du projet au regard des concours financiers de l’ANRU enclencheront une phase de négociation 

qui aboutira finalement car le comité d’engagement du 04 décembre 2019 autorisant un rééquilibrage 

du ratio subvention/prêts bonifiés AL dans le respect du montant total notifié de concours ANRU. 

Accolé au centre ancien, le quartier constitue une porte d’entrée de la ville centre sur les axes d’Avignon 

et de Nîmes. A ce titre, le NPNRU des Escanaux est identifié par l’agglomération et la ville de Bagnols-

sur-Cèze comme un projet tout à fait déterminant dans la politique de revitalisation globale du territoire. 

A ce titre, la complémentarité du NPNRU et de l’ORT portée par la ville de Bagnols-sur-Cèze dans le 

cadre du programme Action Cœur de Ville apparait essentielle et justifie le rôle important joué par la 

ville de Bagnols-sur-Cèze. 

En parallèle, la communauté d’agglomération a enclenché la mise place de politiques structurantes 

telles que la définition du SCOT, du PLH et l’installation de la CIL. Cette concomitance, permet 

aujourd’hui d’assurer la bonne intégration du projet de renouvellement urbain dans la politique 

communautaire. La mise en œuvre du NPNRU des Escanaux reste toutefois confiée à la mairie de 

Bagnols-sur-Cèze. 

Article 2.  Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain 

 

Article 2.1  La vocation du ou des quartier(s) et les orientations stratégiques prioritaires du 

projet en cohérence avec le contrat de ville 

 

Le nouveau projet du quartier des Escanaux est intégré au pilier Cadre de vie du Contrat de ville du 

Gard rhodanien. Durant toute la phase de protocole de préfiguration, il est à noter que les fonctions de 

Chef de projet NPNRU et Chef de projet Politique de la ville étaient assurées par le même agent dans 

un souci d’intégration de toutes les dimensions du nouveau projet urbain et social du quartier. 

En référence aux principes de la Politique de la ville, la logique de parcours, sous toutes ses formes, 

a ainsi été érigée comme fil rouge : 

- Parcours éducatif, scolaire et parental 

- Parcours d’insertion socio-professionnel 

- Parcours de mobilité 

- Parcours numérique 

- Parcours résidentiel 

 Les orientations stratégiques prioritaires du NPNRU des Escanaux en lien avec le Contrat de 

Ville : 

 

1. Inscrire les Escanaux dans un processus d’ouverture sur le territoire. 

- Restructurer le front bâti de l'avenue de la Mayre et déconcentrer le parc de LLS 

- Créer une nouvelle articulation avec le centre-ville et le pôle gare ; 

- Améliorer les mobilités et accompagner les personnes dans leur parcours individuel ; 



2. Conforter le statut du quartier dans son rôle de « ville équipée ». 

- Rénover le complexe sportif et culturel et en permettre une meilleure appropriation de la part 

des habitants du quartier ; 

- Redonner au groupe scolaire Jules Ferry toute son attractivité et poursuivre les logiques 

d’ouverture de l’école aux familles ; 

- Inclusion numérique : développer une offre de médiation numérique ouverte à l’ensemble des 

habitants de l’agglomération ; 

- Préserver et valoriser l’offre de services et commerces de proximité. 

3. Faire de la citoyenneté la clé de voute du projet social et urbain de territoire 

- Donner une place centrale à l’éducation et Soutenir la fonction parentale 

- Développer la participation citoyenne et la co-construction de projets 

- Développer l’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) de logement en lien avec l’amélioration 

du parc de logement 

Article 2.2  Les objectifs urbains du projet  

 

L’ensemble des signataires s’accorde sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations 

stratégiques présentées au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le 

tableau de bord en annexe A de la convention et consolidées, d’un point de vue spatial, dans un schéma 

de synthèse (annexe A). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de 

rééquilibrage de l’offre de logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération et de diversification 

de l’habitat sur le quartier. Le porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en 

œuvre du projet. 

Les objectifs urbains du projet ont été définis en mobilisant le référentiel EcoQuartier ; ils sont au nombre 
de quatre :  

 

1. Réorganiser l’attractivité du 

quartier via l’implantation et/ou la 

rénovation d’équipements publics 

structurants ; 

2. Permettre la porosité du quartier 

pour tous les types de mobilité ; 

3. Re-polariser l’établissement 

scolaire ; 

4. Restructurer la façade habitée du 

boulevard de la Mayre, véritable 

vitrine du quartier. 

 

 

 

Conjointement défini et mené avec le nouveau Programme Local de l’Habitat 2019 – 2026, le NPNRU 

des Escanaux agit également comme un levier majeur sur la nouvelle politique de répartition de l’offre 

locative sociale du territoire de l’agglomération, avec une attention spécifique apportée : 

- une prise en compte de l’armature urbaine définie dans le cadre du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) ; 

- sur les secteurs en tension et en déficit. 

 

 



 Programme Local de l’Habitat et NPNRU 

A ce jour, sur 44 communes, seules les communes de Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit et Laudun 

sont soumises aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU.  

- Avec un taux d’équipement de 32%, la commune de Bagnols-sur-Cèze s’est fixé un objectif de 

production de parc privé permettant de stabiliser le taux de logements sociaux sous la barre 

des 30% ; 

- Pont-Saint-Esprit : un taux de LLS actuel de 15% avec mise en production de programmes 

permettant d’atteindre l’objectif de la loi SRU ; 

- Laudun : un taux de 14% mais une carence accentuée par l’absence de production de LLS 

depuis 2015 ; mise en place d’une convention de rattrapage. 

 

Principes de reconstitution établis dans le cadre du NPNRU conformément aux enjeux pré-cités : 

- Aucune construction dans les QPV de l’agglomération ; 

- Un plancher de 60 % des reconstitutions en dehors de Bagnols-sur-Cèze sur le territoire de 

l’agglomération ; 

- Une attention particulière sera apportée à la reconstitution de cette offre sur les centres urbains 

qui ne respectent pas les dispositions de la loi SRU ou sur les secteurs en tension, notamment 

au Sud du territoire (en direction de l’aire urbaine d’Avignon). 

 

Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’innovation et/ou d’agriculture urbaine 

Sans Objet 

 

Article 3.  Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet 

 

 

Article 3.1  Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de 

renouvellement urbain 

 

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du Contrat de ville et de réduire durablement les écarts 

entre les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions 

nécessaires à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des 

Parties prenantes de la convention désignées ci-après.  

 

A. Développement de l’offre de transport et aménagement d’un Pôle d’Echange Multimodal 

 

 Mise en service d’une navette urbaine gratuite (transport en commun) 

Dans le cadre du transfert de la compétence transport depuis le 1er janvier 2019, la communauté 

d’agglomération s’est engagée dans la mise en place d’une navette urbaine desservant dans un premier 

temps les centres urbains de l’agglomération aux différents pôles de centralité du territoire (économique, 

commercial, sanitaire, éducatif ou social). 

Cette navette a pris effet le 1er janvier 2020. 

En position de centralité, le quartier des Escanaux est largement irrigué par cette navette urbaine qui 

permet à la fois d’offrir une solution de mobilité aux publics captifs ou empêchés mais aussi de parfaire 

la connexion du quartier au sein de son bassin de vie.  



 

 Mise en place d’une plateforme mobilité au sein du quartier 

Depuis 2019, une plateforme mobilité implantée au sein du quartier des Escanaux est expérimentée 

dans le cadre du Contrat de ville du Gard rhodanien. Elle assure la prise en compte globale et 

individuelle des problématiques de mobilité des habitants du quartier, toujours dans une logique de 

parcours.  

Cette plateforme mobilité s’accompagne en 2021 du développement d’un service de location solidaire 

de véhicule, en lien avec le Pôle d’Echange Multimodal de la gare (voire paragraphe ci-dessous) 

notamment. 

 

 Aménagement d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) 

Depuis plusieurs années, le territoire du Gard rhodanien se mobilise pour la réouverture aux voyageurs 

du réseau ferroviaire existant (en exploitation pour le fret), permettant ainsi de relier le territoire au Nord 

en direction de Lyon et au Sud, sur la rive droite du Rhône vers Avignon et sur la rive gauche vers 

Nîmes. Ce projet stratégique, venant renforcer la position de carrefour du territoire et de sa ville centre, 

fait aujourd’hui partie des 6 projets de réouverture de lignes prioritaires à l’échelle de la Région 

Occitanie. La remise en service est estimée pour fin 2025. 

Sur les deux pôles urbains de l’agglomération (Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit), la communauté 

d’agglomération saisit cette opportunité en portant l’aménagement d’un Pôle d’Echange Multimodal 

qui se trouve, pour le PEM de Bagnols-sur-Cèze, à la pointe Nord du quartier des Escanaux. A 

ce stade, le PEM aurait vocation a : 

- Constituer une gare routière pour les lignes de bus à haute fréquence 

- Une interface entre gare ferroviaire et modes de circulation doux 

- Constituer une aire de co-voiturage 

- Implanter une pépinière d’entreprises et/ou des espaces de co-working. 

 

Il est à noter que le projet d’aménagement du PEM est indépendant de la réouverture de la gare et que 

son calendrier prévoit une mise en service en 2022. 

 

B. Le renforcement du groupe scolaire Jules Ferry à la faveur de son désenclavement et 

d’une modification de la carte scolaire 

Au cœur du quartier des Escanaux, l’école Jules Ferry regroupe aujourd’hui 508 élèves (dont 352 

primaires et 156 maternelles) soit 35% des élèves de la commune. 

En lien avec le NPNRU, la ville de Bagnols-sur-Cèze impulse une stratégie globale relative à la 

restructuration de son tissu scolaire de premier degré et intégrant le groupe scolaire Jules ferry 

au cœur de la réflexion :  

- Faire de l’éducation et de la parentalité la clé de voute du projet social de territoire, notamment 

auprès des populations vulnérables. 

- Regrouper les effectifs « maternelles » des écoles du réseau REP : La ville de Bagnols-

sur-Cèze compte 4 écoles élémentaires et 6 maternelles. L’existence de deux écoles 

maternelles « isolées » qui dépendent en outre de l’élémentaire Jules Ferry laisse envisager un 

regroupement des effectifs sur la maternelle Jules Ferry. 

- Rendre l’école physiquement attractive par une rénovation des façades des quatre 

bâtiments l’établissement (l’établissement a été rénové de l’intérieur suite à un incendie en 



2016). A ce jour, deux bâtiments ont fait l’objet de rénovations extérieures grâce à la 

mobilisation de la DPV sur les exercices 2019 et 2020. 

- Rendre l’école visible et accessible de l’extérieur par une opération de reconfiguration 

de la trame viaire couplée aux démolitions prévues par le projet urbain. En septembre 

2020, le lancement du chantier de requalification de la place Léon Jouhaux (création d’un parvis 

pour le groupe scolaire) a marqué le lancement physique de la première opération concourant 

au projet de renouvellement urbain du quartier des Escanaux (hors concours financier de 

l’ANRU). 

 

C. Politique numérique : L’implantation d’un tiers lieu numérique labélisé par l’ANCT 

 

Depuis 2018, un intense travail partenarial est mené localement sur le champ de l’inclusion numérique. 

Cet engagement remarqué a d’ailleurs permis au quartier des Escanaux d’être retenu dans le cadre 

d’une Stratégie Nationale pour l’Inclusion Numérique via la mise en place d’une action expérimentale 

sur l’inclusion numérique des femmes, financée par le Secrétariat Général des Affaires Régionales 

d’Occitanie. Fin 2019, le projet de création d’un Tiers lieu Numérique au sein du quartier a été 

lauréat du Programme « Nouveaux Lieux Nouveaux Liens » piloté par l’ANCT. 

En 2020, le tiers lieu dit « la Ruche Numérique » a ainsi ouvert ses portes dans le quartier en rez-

de-chaussée d’un immeuble de logement social. Le local a été aménagé en collaboration avec le 

bailleur social Habitat du Gard dans le cadre de la convention d’abattement de la TFPB. 

Ce tiers lieu numérique a vocation à regrouper en un lieu unique de multiples ressources et services, 

tous liés à la question de l’informatique et de la dématérialisation en tant que service à la personne mais 

aussi en tant que ressource économique ou vecteur de création artistique et culturelle : 

- Inclusion numérique et accès au droit 

- Emploi 

- Formation  

- Économie sociale et solidaire   

Ce tiers lieu permet aujourd’hui de revitaliser un secteur du quartier qui se situe à l’interface 

entre le centre-ville et la partie plus paupérisée du quartier prioritaire, celle qui fait l’objet de 

démolitions dans le cadre de la présente convention. 

 

D. La stratégie de revitalisation de la ville centre via Action Cœur de Ville 

Le ciblage de la commune de Bagnols-sur-Cèze, dans le cadre de l’opération Action Cœur de 

Ville, représente un important facteur de réussite du projet de renouvellement urbain du quartier 

des Escanaux pour lequel il s’agit d’assoir une position d’entrée de ville et d’interface avec le 

centre-ville de Bagnols-sur-Cèze. 

Le projet urbain défini dans le cadre de l’ORT de Bagnols-sur-Cèze, en complémentarité du projet urbain 

du quartier des Escanaux, focalise ainsi les investissements sur la reconfiguration des entrées de ville 

et l’accès au centre ancien de Bagnols-sur-Cèze. Cette logique vient donc naturellement renforcer 

l’optique du NPNRU en intervenant de « l’autre côté » de la limite du PQV.  

Trois projets retenus dans le programme ACV sont particulièrement remarquables en ce sens : 

- La reconfiguration de la porte Est du centre-ville par le réaménagement de l’avenue Charrier 

et de la Place Bertin-Boissin 



- La reconversion de la friche commerciale « Intermarché » située dans le prolongement 

de la Barre de Carcaixent, frontière entre le quartier et le centre ancien. Le projet de 

reconversion de cet ilot est lauréat de l’AMI national Fonds Friche. 

- La requalification de la place Pierre Boulot, située côté Nord de la Barre de Carcaixent en 

lien avec la reconversion de l’ilot urbain Carcaixent cité ci-avant. 

 

Ces trois projets viennent donc conforter les opérations intégrées dans le cadre de la convention 

NPNRU des Escanaux à savoir : 

- La démolition partielle de la barre de Carcaixent (15 LLS) qui permettra, d’une part, 

d’assurer une continuité entre le centre-ville et le quartier des Escanaux et, d’autre part, de 

permettre la réalisation du projet de reconversion de la friche commerciale « Intermarché ». 

- Le réaménagement du parc Marcel Pagnol contenant l’aménagement du parvis des Dames 

qui permettra de se connecter à la place Pierre Boulot reconfigurée. 

 

 

Article 3.2  Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain 

 

A. Un maillage viaire ultra-performant  

 

La réflexion menée en faveur de la restructuration complète de la trame viaire du quartier tant sur les 

mobilités véhiculées que sur les mobilités douces constitue un élément d’excellence du projet urbain. 

Cette logique d’excellence tient dans la porosité retrouvée grâce aux connexions créées, à l’échelle 

interne du quartier entre les sous-secteurs enclavés, mais surtout à l’échelle du « bassin de vie » des 

Escanaux. 

- Au Nord avec le centre ancien 

- Au Nord-Est avec le pôle multimodal et l’entrée de ville 

- Sur toute la face Est engageant les extérieurs à traverser le quartier pour rejoindre l’Ouest de 

la ville 

- Au Sud vers les pôles commerciaux de la ville 

- A l’Ouest en améliorant la jonction avec le site naturel du Mont Cotton. 

L’objectif affiché est de pouvoir traverser à pied le quartier de part en part : 

- En moins de 10 minutes du centre-ville au Nord jusqu’au Sud du quartier 

- En moins de 3 minutes d’Est en Ouest entre l’entrée de ville et l’amphithéâtre du Mont 

Cotton et centre hospitalier) 

 

B. Une action ambitieuse face à la gestion de l’eau et au changement climatique 

La zone d’étude est en effet reprise en secteur à risque d’inondation au PPRI de la Cèze. Le quartier 

des Escanaux, d’une superficie de 23 ha, bassin versant de l’ordre de 15,5 km². 

L’histoire du quartier des Escanaux est caractérisée par sa relation étroite avec l’eau.  Auparavant vaste 

site de maraichage, les « Es-Canaux » se trouvent en position aval d’un vaste bassin versant ayant 

connu plusieurs vagues d’urbanisation vers son amont au gré du développement de la ville à partir des 

années 1970 et de la périurbanisation des populations initialement logées au sein du quartier (employés 

du site nucléaire de Marcoule). 



Qu’elle soit issue du débordement des cours d’eau présents (busés sous le boulevard), du ruissellement 

des quartiers amont ou bien des brèves et fortes précipitations qui caractérisent le climat local (connues 

sous le terme d’ « épisodes cévenols »), l’eau représente à la fois une limite et une ressource importante 

pour le renouvellement urbain de la zone.  

 Réduction de la vulnérabilité de la population  

La démolition de bâtiments situés dans le lit du cours d’eau, situé aujourd’hui en aléa fort du PPRI, met 

à l’abri les habitants actuels d’un risque important de fortes inondations. Les résidences situées en 

seconde ligne du secteur Mayre feront, quant à elles, l’objet de mesures de protection dans le cadre 

des projets de réhabilitation. 

 

Le scénario projeté à long terme prévoit la démolition de 14 bâtiments ou structures au sein du quartier. 

Cela représente : 

- Une surface cumulée de l’ordre de 6 200 m² principalement localisée en zone d’aléa fort au titre 

du PPRI.  

- Un volume libéré de 4 800 m³ dans le lit majeur du cours d’eau permettant une meilleure 

expansion des crues et une réduction des surfaces inondées lors d’épisode de ruissellement. 

 

De manière plus globale et intégrée aux politiques de droit commun, le NPNRU des Escanaux est 

intégré au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SGADE) élaboré en 2019/2020. 

Aussi, au-delà de la prévention des risques au droit du quartier, l’objectif recherché ici est de contribuer 

à une meilleure gestion des eaux et à la réduction de la vulnérabilité des habitants à l’échelle de 

l’ensemble du bassin versant de la Mayre dont le quartier des Escanaux représente un point de 

cristallisation des problématiques. 

 

 Optimiser la ressource en eau 

L’objet est ici de reconnecter le quartier des Escanaux avec son histoire en optimisant la ressource en 

eau omniprésente sur le secteur selon des logiques et procédés environnementaux performants et 

adaptés au changement climatique. Le scénario projeté prévoit ainsi une majoration de 30 000 m² des 

surfaces perméables (soit une augmentation de 27%) présentes sur l’emprise du quartier. 

En complément, le NPNRU associé au SDAGE prévoient de rendre obligatoire la mise en place de 

systèmes de collecte des eaux de pluie au droit des bâtiments, en projet de construction neuve et 

en projet de rénovation (ce dernier point n’existe pas dans la réglementation actuelle). 

 

C. La complémentarité NPNRU / ACV 

En complément du NPNRU, l’éligibilité de la ville de Bagnols-sur-Cèze dans le cadre de l’Action Cœur 

de Ville est un élément venant renforcer les enjeux de connexion avec le centre ancien de la ville dans 

une logique de revitalisation globale de la ville centre de l’agglomération.  

Les enjeux et objectifs urbains du NPNRU ont fait l’objet d’une très bonne prise en compte dans le cadre 

de l’Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) développée dans le cadre du programme Action 

Cœur de Ville. Ce combo permet ainsi : 

- De conforter la vocation donnée au quartier des Escanaux en tant que vitrine de la ville centre ; 

- De traiter les abords du quartier et de poursuivre l’aménagement des coutures urbaines au-delà 

du périmètre stricto-sensu ; 

- De porter des grandes opérations en marge du périmètre du NPNRU comme l’opération de 

reconversion de la friche commerciale Intermarché. 

 



Article 4.  La description du projet urbain 
 

 

Le porteur de projet s’engage en lien avec les maitres d’ouvrage à décliner le projet urbain à travers un 

programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2 de 

la présente convention. 

 

Article 4.1  La synthèse du programme urbain (éléments clés) 

 

Sur l’emprise du quartier : 

 
Les démolitions de résidences de logement social : 

- Démolition partielle de l’immeuble de Carcaixent, 15 logements ; 

- Démolition de la Tour G2, 88 logements ; 

- Démolition de la résidence Mayre Nord, 40 logements. 

 

Equipements publics : 

- Reconstruction de la salle de spectacle de la Pyramide. 

 

L’aménagement de l’espace public et des mobilités douces : 

- Aménagement de la place Léon Jouhaux et de l’Allée des jeux (en cours) 

- Aménagement de la traverse Molière 

- Aménagement du parvis et de la traverse Léo Lagrange 

- Aménagement du parc Marcel Pagnol et de la rue des Dames 

- Réaménagement des espaces publics sur la zone allant du site des Cèdres jusqu’au parc 
Marcel Pagnol.  

 

En proximité directe : 

- Aménagement du Pôle d’Echange Multimodal 

- Reconversion de la friche commerciale d’Intermarché 

 

A l’échelle de l’agglomération : 

- Reconstruction de 143 logements locatifs sociaux sur l’ensemble du territoire de l’agglomération 

 

Article 4.2 La description de la composition urbaine 

 

Le plan guide du quartier des Escanaux est présenté en annexe A. 

 

 

Objectif 1. 

Réorganiser 

l’attractivité du 

quartier via 

l’implantation et/ou 

la rénovation 

d’équipements 

 

Reconstruction de la salle de spectacle la Pyramide 

Hors concours financier de l’ANRU, en cours de démarrage. 

La salle de spectacle de la pyramide fait partie des équipements qui rayonnent 

le plus sur l’ensemble du territoire, à l’échelle de l’agglomération voire même à 

échelle départementale. Cet équipement vieillissant fait l’objet d’un projet de 

démolition-reconstruction porté par la mairie de Bagnols-sur-Cèze.  

Sur le plan de la trame viaire et grâce à l’aménagement d’un vaste parvis, la 

nouvelle salle de spectacle se trouvera au carrefour des nouveaux axes de 



publics 

structurants 

 

circulation douce aménagés dans le cadre du projet urbain et décris ci-après 

en objectif 2. 

Confortement du parc Marcel Pagnol : un atout du quartier à valoriser 

Hors concours financier de l’ANRU. 

Situé au Nord du quartier, le parc Marcel Pagnol constitue l’une des « portes » 

des Escanaux en lien avec le centre-ville. En dépit des phénomènes 

d’enclavement urbain et social du quartier des Escanaux, le parc jouit d’une 

fréquentation mixte et attire de nombreux bagnolais qui ne disposent pas 

d’espaces verts de cette qualité en centre-ville. 

Le réaménagement du parc vise à le conforter, à en augmenter l’emprise et les 

accès en le raccordant aux réseaux doux existants ou à venir. Il accompagne 

également la démolition partielle de la barre de Carcaixent décrite dans 

l’objectif 2 ainsi que d’autres opérations portées dans le cadre de l’ORT de 

Bagnols-sur-Cèze. 

 

Objectif 2 : 

Permettre la 

porosité du 

quartier pour tous 

les types de 

mobilité 

 

 

Démolition partielle de la résidence Carcaixent (LLS) : Transcender la 

frontière entre le quartier et le centre-ville de Bagnols-sur-Cèze 

Intégrée dans la convention NPNRU 2019-2024 

Initialement conçue comme une « porte », la résidence de logement social de 

Carcaixent constitue la limite actuelle entre quartier et centre-ville en canalisant 

la traversée via un porche fermant toutes les perspectives visuelles. 

Cette résidence de logement dispose toutefois d’une attractivité forte car elle 

jouit d’un emplacement privilégié et de nombreux commerces au rez-de-

chaussée. 

Portée par Habitat du Gard, la démolition partielle de la résidence de logements 

(15 LLS) permettant de créer une ouverture large et franche vers le quartier. 

Cette opération est envisagée en cohérence avec le projet de réaménagement 

de la place Pierre Boulot (côté centre-ancien sur le versant Nord de la barre), 

prévue dans le cadre du dispositif Action Coeur de Ville ainsi qu’avec le projet 

de reconversion de la friche commerciale Intermarché. 

 

Aménagement de l’Allée des jeux 

Hors concours financier de l’ANRU, en cours d’achèvement. 

Création d'une promenade piétonne qui relie le parc Pagnol à la place Léon 

Jouhaux par l'Ouest du stade. Cet axe, très emprunté par les enfants et les 

familles, est conçu pour être jalonné d'espaces de jeux et de rencontre. 

 

Aménagement de l’esplanade Léo Lagrange 

Hors concours financier de l’ANRU. 

Création d'une esplanade distribuant le pôle sportif Léo Lagrange et la nouvelle 

salle de spectacles en créant une large zone piétonne reliée directement au 

parc Marcel Pagnol.  

 



Aménagement de la traverse Léo Lagrange 

Hors concours financier de l’ANRU. 

La traverse Léo Lagrange : axe Nord Sud à l'Ouest du stade reliant de manière 

directe le parc Marcel Pagnol à l'établissement scolaire Jules Ferry via 

l’esplanade de la Pyramide. 

 

Aménagement de la Passerelle des Escanaux (traverse Molière) 

Hors concours financier de l’ANRU. 

La traverse Molière : axe Est-Ouest qui relie le secteur Mayre à l'esplanade.  

La Maison du projet se trouvera alors en position de carrefour à l'intersection 

de ces traverses permettant d'assoir cet espace de dialogue avec les habitants. 

 

Objectif 3 : Re-

polariser 

l’établissement 

scolaire 

 

 

Reconfiguration de la place Léon Jouhaux : désenclavement de 

l’établissement scolaire Jules Ferry 

Hors concours financier de l’ANRU, en cours d’achèvement. 

Accolé au pôle sportif, le groupe scolaire Jules Ferry souffre d’une véritable 

situation d’enclavement, ne disposant ni de perspective visuelle depuis 

l’extérieur ni de cheminement d’accès clair et sécurisé. 

Aujourd’hui vaste parking, le réaménagement de la place Léon Jouhaux permet 

la création d’un large parvis et de circulation douce pour desservir et mettre en 

valeur la présence du groupe scolaire. Cet aménagement s’accompagne 

notamment de la démolition partielle des tribunes du stade de football 

permettant désormais de proposer un point de vue attractif sur l’école depuis 

l’extérieur. 

 

Rénovation et extension du groupe scolaire Jules Ferry 

Hors concours financier de l’ANRU. 

La mairie de Bagnols-sur-Cèze entreprend depuis 2018, de manière phasée 

en mobilisant les crédits de la DPV, des opérations de rénovation des 4 

bâtiments du groupe scolaire. Dans le cadre d’une refonte de la carte scolaire, 

notamment pour le réseau des écoles maternelles de la ville, une extension du 

groupe scolaire est en cours d’étude par la mairie de Bagnols-sur-Cèze. 



 

Objectif 4 : 

Restructurer la 

façade habitée du 

boulevard de la 

Mayre, véritable 

vitrine du quartier 

 

La démolition de deux résidences LLS du 1er front bâti au nord du 

boulevard de la Mayre. 

Intégrée dans la convention NPNRU 2019-2024. 

Le secteur dit « Mayre », essentiellement composé de résidences de 

logements sociaux et concentre à lui seul 45% des LLS du quartier. Il est 

rythmé par une alternance de tour (R+14) et de résidences (R+4) disposés en 

quiconque selon deux fronts bâtis parallèle en forme une véritable barrière 

entre le reste de la ville et le cœur de quartier. 

Dans la présente convention de renouvellement urbain, les deux 

opérations de démolition suivantes sont intégrées sous maitrise 

d’ouvrage du bailleur Habitat du Gard : 

- Démolition de la Tour G2 : 88 LLS (46.59% de taux moyen structurel 

de vacances retenu à la date du 01/07/2020) 

- Démolition de la Barre Mayre Nord : 40 LLS (20% de taux moyen 

structurel de vacance retenu à la date du 02/05/2020). 

 

Les emprises démolies au nord: la création d’une nouvelle porte 

d’entrée du quartier et la préfiguration d’un mail doux 

Intégrée dans la convention NPNRU 2019-2024 

A long terme, le nouveau projet urbain s’axe sur le principe de dégagement 

total du premier front bâti pour laisser place à un mail doux et aéré (emprises 

inondables en aléa fort du PPRI), rythmé par la création de deux « portes » en 

complémentaire : 

- Au Nord, la porte des Cèdres qui constituera une véritable interface 

entre le quartier, l’entrée de ville et le Pôle d’Echange Multimodal. Il est 

à noter que le site des Cèdres est également retenu par 

l’agglomération comme hypothèse d’implantation d’un nouveau Musée 

d’art figuratif. 

 

- Au Sud, la porte Léon Jouhaux permettra de libérer les perspectives et 

d’accéder directement au groupe scolaire Jules Ferry suite à la 

démolition de nouvelles résidences de LLS 

Dans la présente convention,  seule l’aménagement de la « porte des Cèdres » 

est intégré car cette opération fait suite à la programmation de la démolition de 

la Tour G2 et de l’immeuble Mayre Nord. Afin d’assurer les connexions, 

l’opération comprend également, depuis le site des Cèdres, la création d’une 

liaison mixte véhicule/cheminement doux vers le cœur du quartier le long de la 

résidence des Thuyas. 

 

  



Article 4.3  La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux 

 

Le nombre de démolitions prévues dans le cadre de la convention 2019-2024 se monte à 143 ; il est 

donc prévu la reconstitution de 143 LLS à l’échelle de l’agglomération dont : 

- 85 LLS sous plafond PLAI (60%) 

- 58 LLS sous plafond PLUS (40%) 

 

A ce jour, 7 programmes représentant 136 LLS ont d’ores et déjà été identifiés (dont 55 PLUS et 

81 PLAI) par le bailleur Habitat du Gard pour reconstituer l’offre locative sociale démolie dans le cadre 

du NPNRU soit 95% de l’objectif de reconstitution (136/143). 

 

Sur ces 136 nouveaux LLS, 58 sont situés à Bagnols-sur-Cèze (hors QPV) et 78 sur le reste du 

territoire de l’agglomération. 

 

 Trois programmes font l’objet de pré-conventionnement d’opération (OPPC): 

- Lirac - résidence le Nizon - neuf - 9 LLS (5 PLAI 4 PLUS)   

- Saint Laurent des Arbres – Résidence Tour Jacques Deuze - neuf – 9 LLS (5 PLAI 4 PLUS) 

- Laudun L'ardoise  – résidence Terrasses du Château - neuf – 20 LLS (12 PLAI 8 PLUS) 

 

 Deux programmes font l’objet d’une prise en compte des dépenses par anticipation 

- Reconstitution Pont-Saint-Esprit - ne–f - 15 LLS (9 PLAI 6 PLUS) 

- Reconstitution Bagnols Sur Cèze l'Aubaresto - neuf - 26 LLS (16 PLAI 10 PLUS) 

 

 Deux programmes sont identifiés par ailleurs 

- Reconstitution Bagnols Sur Cèze Campus de l'Ovalie - neuf - 32 LLS (19 PLAI 13 PLUS)   

- Reconstitution Saint-Paulet-de-Caisson - Neuf - 25 LLS (15 PLAI 10 PLUS) 

 

 En complément, une FAT relative à la reconstitution non identifiée de 7LLS sur le territoire 

de l’agglomération, hors Bagnols-sur-Cèze, est intégrée à la convention. 

- Reconstitution Agglomération du Gard Rhodanien non identifié - neuf - 7 LLS (4 PLAI 3 PLUS) 

 

Article 5.  La stratégie de diversification résidentielle et les apports du 

groupe Action Logement en faveur de la mixité 

 

Article 5.1  La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle 

 

Au sein de la stratégie urbaine d’ensemble, le volet logement du projet représente une part majeure de 

la stratégie de renouvellement urbain du quartier au sein d’un bassin de vie communautaire.  

La forte exposition du quartier aux risques inondations contraint fortement la possibilité d’y 

construire de nouveaux ensembles à vocation de logement, notamment sur les secteurs 

socialement les plus dégradés qui se trouvent en outre les plus exposés au risque (aléa fort). 

A. Stratégie de démolition 

La stratégie de démolition repose essentiellement sur une logique progressive Nord>Sud en débutant 

par la démolition partielle de la barre de Carcaixent, puis la tour G2 et enfin de la résidence Mayre Nord.  

- Démolition partielle Carcaixent : OS Travaux 2023 

- Démolition de la tour G2 : OS travaux 2024 

- Démolition de la résidence Mayre Nord : OS Travaux 2024 

 



B. Exploiter de manière optimisée les espaces constructibles du quartier 

Les parcelles constructibles du quartier se font rares et se situent majoritairement à l’Ouest du quartier, 

sur des secteurs qui jouissent déjà d’une meilleure image (le secteur du Mont Cotton notamment). 

L’objectif est ici d’optimiser un maximum ces espaces en développant des programmes denses à haute 

valeur ajoutée. Les opérations de logements privés collectifs de « standing », bien en forte tension sur 

le territoire notamment les centres urbains, sont donc à privilégiés : terrasses généreuses, place de 

stationnement et ascenseur. 

La production d’appartements neufs, en nombres limités, répond à un besoin dans les villes, en 

accession comme en location : 

- Dominante de T3, quelques T2 et T4 ; 

- Proche du centre et des services (équipements médicaux, pharmacie, médecins, infirmiers) ; 

- Bonnes prestations (ascenseur, terrasse, stationnement, très bonne isolation, 

- Eventuellement climatisation), des gages de tranquillité et de sécurité, 

- Proportion limitée de logements sociaux dans le programme ; 

- Prix de vente plus serrés : 2200 € le m2 ; 

- Éventuellement, des espaces où lieux partagés (salle de rencontre, jardins collectifs, piscine). 

 

C. Veiller au devenir de la copropriété des Lys 

Quasi-unique exception à l’hégémonie du logement locatif social, la résidence des Lys se situe à 

l’extrémité Sud-Ouest du quartier ; les occupants revendiquent bien souvent de résider dans le quartier 

du « Mont Cotton » plutôt que dans le quartier des Escanaux. 

Cette tour de 14 étages et 57 appartements, au départ propriété du CEA destinée au logement des 

cadres, a été vendue en copropriété au début des années 2000, pour partie à des locataires de l’époque. 

Les logements sont grands, bien conçus, l’immeuble est de bonne qualité malgré une absence 

d’isolation thermique. La copropriété a été résidentialisée en 2004 et ne souffre pas de nuisances 

particulières. Les charges sont relativement élevées, de l’ordre de 300€ mensuels chauffage au gaz 

compris. 

Elle comptait fin 2017, 27 propriétaires occupants, 23 locataires et 7 logements vacants (3 à la vente, 4 

en attente de location). A ce stade, cette copropriété reste bien gérée et ne présente pas de 

dysfonctionnements particuliers.  

Elle montre néanmoins des premiers signes de fragilité qu’il faudra observer avec attention : les 

premiers occupants vieillissent et certains veulent vendre mais la dégradation de l’image du quartier et 

le niveau des charges rebutent les acquéreurs. Beaucoup de nouveaux occupants (locataires ou 

propriétaires) viennent des résidences HLM voisines.  

L’objectif est ici de redonner son attractivité à la résidence, tant par le renouvellement de l’image du 

quartier que par l’accompagnement d’une action de réhabilitation énergétique. Le secteur étant compris 

dans le zonage ORT défini dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, la copropriété des Lys 

pourra bénéficier du dispositif OPAH RU actuellement en cours de mise en œuvre par la mairie de 

Bagnols-sur-Cèze. 

 

 

 

 



Article 5.2  La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des 

apports en faveur de la mixité 

 

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat 

en amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville visées par le NPNRU. 

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à : 

- L’assiette de surface de plancher développée ne donne pas lieu à mobilisation de 

contreparties foncières pour le Groupe Action Logement. 

 

- 18 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 

12,5% du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification 

est financée par l’Agence, ou le cas échéant par d’autres financeurs (notamment FEDER 

et LBU), dans le cadre de la présente convention pluriannuelle. Ces droits se répartissent 

comme suit : 

o 18 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs 

sociaux construits hors QPV, 

 

En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation 

accordés à Action Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action 

Logement Services et le ou les réservataires et organismes HLM concernés. 

Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution 

mentionnée à l’article 6 de la présente convention. 

 

Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées respectivement en annexe B2 à 

la présente convention pluriannuelle.  

 

Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement 

prévues par la convention tripartite entre l’État, l’ANRU et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront 

être précisées dans une instruction commune Action Logement – ANRU.   

 

Les modalités de mise en œuvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de 

logements locatifs sociaux seront précisées par la circulaire du ministère chargé du logement, 

conformément à la convention tripartite et tiennent compte de la stratégie d’attribution définie à l’article 

6 de la présente convention. 

 

 

Article 6.  La stratégie de relogement et d’attributions 

 

Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu par l’article L. 441-

1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à prendre en 

compte pour les attributions et des objectifs de relogement des ménages concernés par les projets de 

renouvellement urbain. Ce document est annexé à la présente convention (annexe D1). 

Dans ce cadre, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage concernés par la présente convention 

pluriannuelle s’engagent à : 

 



- En matière de relogement : 

‐ élaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des 

ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de 

logement social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liée au 

projet de renouvellement urbain, 

‐ assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins 

et leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en 

direction du parc social neuf ou mis en location pour la première fois depuis moins de cinq ans 

dans le parc locatif social, et en maîtrisant l’évolution de leur reste à charge, 

‐ conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire, 

 

- En matière d’attributions, à prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et d’équilibre 

entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la 

conférence intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain. 

 

La convention intercommunale d’attributions, telle que son contenu est défini par l’article L. 441-1-6 du 

CCH, décline le document-cadre d’orientations en matière d’attribution. Elle porte les modalités de 

relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention 

et précise les engagements de chaque signataire pour mettre en œuvre les objectifs territorialisés 

d’attribution. 

 

 

 Orientations inscrites dans le document cadre de la Convention Intercommunale 

d’Attribution du Gard rhodanien, adopté par la Conférence intercommunale du Logement 

(CIL) : 

o Orientation 1 : Satisfaire par un traitement égal sur tout le territoire intercommunal 

les demandes locales des diverses catégories de ménages en veillant aux équilibres 

sociaux ; 

o Orientation 2 : Faciliter la mobilité au sein du parc social ; 

o Orientation 3 : Répondre aux besoins de logement ou de relogement de ménages 

prioritaires (Dalo, autres dispositifs prioritaires, NPNRU des Escanaux) ; 

o Orientation 4 : Se prémunir de la désaffection du parc ancien ; 

o Orientation 5 : Elargir la clientèle afin de favoriser la mixité sociale ; 

o Orientation 6 : Organiser les coopérations entre les bailleurs sociaux et les titulaires 

de droits de réservation ; 

o Orientation 7 : Fournir une information plus complète aux demandeurs de logements 

sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 Objectifs chiffrés en matière d’attribution :  

o En QPV, viser à attribuer 65% des logements aux demandeurs dont les revenus se 

situent dans les 3 derniers quartiles, en respectant à minima le taux de 50% fixé par 

la loi Elan, et en vérifiant l’évolution de ce taux par rapport à celle constatée au 

niveau départemental. Cet objectif de 65% est voisin du taux réel constaté en 2017.  

o Hors QPV, attribuer au moins 25 % des logements, avec des baux signés, aux 

demandeurs dont les revenus se situent dans le 1er Quartile ou aux ménages des 

Escanaux à reloger dans le cadre du NPNRU.  

o Chaque bailleur visera à atteindre à minima les objectifs fixés par la loi.  

 



 Suivi et évaluation des objectifs fixés dans la CIA 

Un comité de suivi de la CIL et de la CIA a été mis en place dans un cadre partagé PLH/NPNRU. 

Dans le cadre de ce comité de suivi, annuellement chaque bailleur présentera un état des attributions 

réalisées par groupe et territoire, précisant, anonymement, les revenus des ménages attributaires et 

leurs revenus par unité de consommations, et leur comparaison par rapport au seuil du premier quartile. 

Il présentera, pour permettre d’apprécier l’évolution de l’occupation de groupes, la dernière enquête 

d’occupation sociale sur chacun des groupes.  

 

Un comité de travail, regroupant les représentants des signataires de la CIA sera mis en place et 

préparera les travaux de la commission de coordination dans sa mission de suivi-évaluation-orientation 

tout au long de la convention. La mise en œuvre des actions s'inscrira en articulation avec les autres 

documents stratégiques et dispositifs opérationnels existants sur le territoire de la Communauté 

d'Agglomération, comme le PLH, le contrat de ville, le PDALHPD, le NPNRU.  

 

L’atteinte des objectifs se veut progressive. Les années 2020 et 2021 constitueront des années test qui 

permettront d’évaluer les objectifs fixés, les moyens mis en œuvre et les leviers à mobiliser, ainsi que 

les points de blocage que pourraient rencontrer certains acteurs dans l’atteinte de ces objectifs. 

 

 Commission de coordination 

En application de l’article L441-1-6 du CCH une commission de coordination chargée d’assurer le suivi 

et l'évaluation de la convention intercommunale d'attribution sera créée.  

 

Cette commission, présidée par le Président de l'établissement public de coopération intercommunale, 

est composée du représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes ou de leurs 

représentants, de représentants des bailleurs sociaux, de représentants du département, de 

représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l'un des 

objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département.  

Cette commission assurera une mise en œuvre opérationnelle de la convention via :  

o Des échanges à l’échelle des quartiers et des ensembles immobiliers  

o L’ajustement des secteurs de fragilité ou de veille et des orientations d’attribution 

(suivi de l’évolution de l’occupation des secteurs identifiés comme fragiles, ainsi que 

des attributions aux ménages des différents quartiles à l’échelle infra-communale et 

des quartiers).  

 

 

 Stratégie de relogement 

 

La tension du marché étant modeste, les publics prioritaires au titre du DALO ou autres dispositifs, sont 

peu nombreux et ne rencontrent pas de difficultés à obtenir satisfaction.  

 

Dans la première phase de mise œuvre du projet urbain, les démolitions se concentrent sur des 

bâtiments souffrant d’une vacance importante, la démolition de ces logements ne va donc pas 

entrainer d’augmentation de la tension du parc locatif. 

 

 

 

 

 

 

 



IDTOP NOM OPERATION 
NB LOGEMENTS 

DEMOLIS 

NOMBRE 

RELOGEMENT 

C1050-21-0001 
Démolition partielle immeuble 

CARCAIXENT (15 LLS) 

47 dont 15 ciblés à la 

démolition 
14 

C1050-21-0002 
Démolition totale immeuble 

MAYRE NORD (40 LLS) 
40 31 

C1050-21-0003 
Démolition totale immeuble G2 

(88 LLS) 
88 44 

Total  143 89 

 

Le nombre de ménage à reloger s’élève à 89.  

L’offre actuelle de logement dans l’ancien et dans le neuf est quantitativement suffisante pour 

satisfaire les besoins de relogement des ménages des Escanaux.  

 

Avancement du relogement au 31 décembre 2021 : 

Le processus de relogement a débuté en mai 2021, suite à une phase liminaire d’enquête auprès de 

l’ensemble des ménages à reloger dans le cadre du NPNRU des Escanaux. 

 

IDTOP NOM OPERATION 
NOMBRE 

RELOGEMENT 
A EFFECTUER 

NOMBRE 
LOGEMENTS 

LIBERES 

AVANCEMENT  
(logement 

libéré/relogement 
à effectuer) 

RESTE A 
RELOGER 

C1050-21-0001 
Démolition partielle 

immeuble 
CARCAIXENT (15 LLS) 

14 9 64% 5 

C1050-21-0002 
Démolition totale 
immeuble MAYRE 

NORD (40 LLS) 
31 12 39% 19 

C1050-21-0003 
Démolition totale 

immeuble G2 (88 LLS) 
44 28 64% 16 

Total   89 49 55% 40 

 

 

Dans le cadre de la CIA, la priorité de traitement des demandes d’attribution de LLS a été fixée comme 

suit, tous bailleurs confondus : 

1. DALO 

2. Relogement NPNRU et PDALHPD 

3. Autres publics listés dans l’article L 441-1 du code de la Construction et de l’Habitation  

 
 

 

 

 

 

 



Article 7.  La gouvernance et la conduite de projet 

 

 

Article 7.1  La gouvernance  

 

Le partage des responsabilités entre l’EPCI et la commune concernée est organisé de la façon 

suivante :  

La communauté d’agglomération du Gard rhodanien, compétente en matière de Politique de la ville 

et d’Habitat, est porteuse du projet et donc de la convention de renouvellement urbain. 

Considérant le fait que le projet de renouvellement urbain ne concerne qu’un seul quartier de la ville 

centre, la mairie de Bagnols-sur-Cèze est considérée comme partenaire associé et assure la mise 

en œuvre du NPNRU via le recrutement d’un chef de projet. 

La cohérence de cette organisation est notamment assurée par la mutualisation Agglomération/Ville 

du poste de direction. 

 

La gouvernance du projet est partenariale et est organisée comme suit : 

 Comité restreint  

Sur un plan opérationnel, le Chef de projet réunit et communique régulièrement avec un cercle restreint 

de partenaires : 

1. Le chargé de mission rénovation urbaine de la DT ANRU/DDTM 

2. Le chef de projet ANRU/Directeur Adjoint de la Maitrise d’ouvrage d’Habitat du Gard et/ou ses 

représentants 

3. Le responsable du service Aménagement de la Communauté d’agglomération 

En fonction de l’actualité et des sujets, la configuration de ce comité restreint peut évoluer. Le comité 

restreint se réunit autant que de besoin, une fois toutes les 8 semaines à minima. 

 Comité technique 

Animé une fois par trimestre, le comité technique réunit l’ensemble des acteurs du projet de 

renouvellement urbain. Le comité technique s’assure du bon déroulement de la convention pluriannuelle 

de renouvellement urbain. Il prépare également l’ordre du jour et le contenu du comité de pilotage. 

Le comité technique associe également : 

- Le facilitateur de la clause sociale de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien afin 

de recueillir les données nécessaires à la mise en œuvre des heures d’insertion sociale et, en 

amont, l’anticipation des heures ouvertes grâce à la mise en place de modules de formation ad 

hoc dans un souci de préparation des publics éligibles localement. 

 

- Le chef de projet Politique de la Ville afin d’assurer x la bonne articulation des volets Urbains et 

sociaux des différentes politiques publiques menées sur l’emprise ou à destination du QPV. 

 

Comité de pilotage 

Réuni une fois par semestre, le comité de pilotage (ou revue de projet) rassemble les partenaires 

signataires de la convention à un niveau Politique et/ou décisionnaire afin d’émettre des avis, 

préconisations, voire demandes d’ajustement du projet en en cours d’exécution. 



 Le conseil citoyen est associé au comité technique. Une rencontre de préparation du Conseil citoyen 

sera menée par le chef de projet ANRU, en présence du chef de projet Politique de la Ville, afin de 

préparer au mieux l’instance et de permettre aux conseillers citoyens de s’exprimer de manière libre 

et avertie. 

 

Article 7.2  La conduite de projet 

 

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des 

différentes opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, la commune de Bagnols-

sur-Cèze conduit le pilotage opérationnel du projet. Il mobilise pour cela : 

- Un chef de projet ANRU à temps complet. 

 

Le chef de projet du NPNRU des Escanaux, agent de la mairie de Bagnols-sur-Cèze, fait partie de la 

Direction des Grands Projets Urbains. Son temps de travail est partagé entre : 

- La conduite du NPNRU ; 

- Le montage et l’exécution des dossiers de demande de financements autres (tels que la 

Dotation Politique de la Ville et l’ATI FEDER) pour des projets concourant au projet de 

renouvellement urbain des Escanaux ; 

- Le suivi des chantiers sous maitrise d’ouvrage de la ville et de l’agglomération ; 

- L’animation d’un groupe projet relatif à la Gestion Urbaine de Proximité 

- La relation entre le facilitateur de la clause sociale et les maitres d’ouvrage ; 

Dans le cadre de la Direction des Grands Projets Urbains (mutualisée entre communauté 

d’agglomération et mairie de Bagnols-sur-Cèze), le Chef de projet travaille quotidiennement en équipe 

avec : 

- le chef de projet Habitat (PLH, CIL, CIA), agent de la communauté d’agglomération 

- le chef de projet Action Cœur de Ville, agent de la mairie de Bagnols-sur-Cèze 

- le chef de projet Actions commerciales, agent de la mairie de Bagnols-sur-Cèze 

- le chef de projet Contrat de ville, agent de la communauté d’agglomération 

- le responsable du Tiers Lieu Numérique labélisé par l’ANCT 

Le chef de projet ANRU participe de manière hebdomadaire au Comité de direction interne à la mairie 

de Bagnols-sur-Cèze, sous l’autorité du Maire, et assure ainsi la transversalité du projet. 

 

Article 7.3  La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet 

 

Le porteur de projet, en lien avec les maitres d’ouvrage, s’engage à mener une démarche de co-

construction avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s’engage ainsi 

notamment à mettre en œuvre les actions suivantes : 

La phase de protocole de préfiguration du NPNRU des Escanaux a permis le déroulement d’une 

mission d’Assistance à Maitrise d’Usage dont le rôle a été de conforté le diagnostic social du quartier 

et d’assurer la prise en compte de l’expertise d’usage des habitants dans le cadre du projet urbain. 

Entre octobre 2017 et juin 2018, 8 ateliers thématiques ont été organisés auprès de publics différents. 

107 propositions d’aménagement ont émergé de cette concertation et ont toute été étudiées par le chef 

de projet et l’équipe de maitrise d’œuvre urbaine.  



Dans la poursuite de la mission d’AMU, une politique d’écoute active continue est mise en place. 

Cette écoute active consiste en la coordination de l’ensemble des dispositifs et acteurs se trouvant en 

position de recueillir la parole des habitants et usagers du quartier.  

1. Permanence du conseil citoyen au sein de la Maison du projet 

2. Diagnostics en marchant de la GUP 

3. Travail en lien avec le Pôle Participation du centre social 

4. Equipe Relation Citoyen de la mairie de Bagnols-sur-Cèze 

5. Médiateurs de tranquillité publique 

6. … 

La Maison du projet de Renouvellement Urbain est, quant à elle, en place depuis septembre 2017. 

La Maison du projet, lieu visible et aujourd’hui repéré de tous constitue le lieu de référence pour la 

médiation et la participation des Habitants. Elle est mise à disposition du Conseil citoyen autant que de 

besoin. 

 

Article 7.4  L’organisation des maîtres d’ouvrage 

 

Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le 

réaliser rapidement, les maîtres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs 

équipes de la façon suivante : 

 

 Agglomération du Gard rhodanien 

En tant que projet territorial intégré, le NPNRU mobilise plusieurs compétences de la communauté 

d’agglomération qui, outre sa fonction de portage, mène en tant que maitre d’ouvrage des projets et 

politiques concourant au NPNRU des Escanaux. 

 

- Reconstitution du parc de LLS démoli 

Au sein de la Direction des Solidarités et des Territoires, la cellule Habitat coordonne le PLH, 

la CIL, assure l’application de la CIA et intègre les démarches menées dans le cadre du 

NPNRU. A ce titre, cette cellule suit le travail mené sur la reconstitution du parc social démoli 

sur le périmètre du NPNRU et reconstitué sur l’ensemble du territoire communautaire. 

 

- Aménagement du Pôle d’Echange Multimodal 

La Direction Aménagement urbain porte directement ce projet en lien avec les différents 

partenaires associés dont la Région Occitanie, la SNCF et la mairie de Bagnols-sur-Cèze. 

 

- Animation de la clause Insertion 

La Direction du développement économique et de l’emploi coanime, en lien avec le Chef de 

projet ANRU, le groupe de suivi en charge de l’anticipation et de l’application des clauses 

sociales de l’ensemble des opérations concourant au projet des Escanaux. 

 

 Mairie de Bagnols-sur-Cèze :  

Avec son statut de ville centre et représentant 25% de la population de l’agglomération, la ville de 

Bagnols-sur-Cèze est moteur sur de nombreux dispositifs de revitalisation territoriale développés de 

manière intégrée et coordonnée avec l’agglomération : 

o NPNRU des Escanaux 

o Contrat de Ville 

o AMI Fabrique de Territoires 

o Contrat ATI FEDER 

o Action Cœur de Ville 



o OPAH RU 

o Opérations de Résorption de l’Habitat Indigne 

o Plan de Relance 

 

 
L’ensemble de ces dispositifs sont mis en œuvre par la ville de Bagnols-sur-Cèze au travers de la 
Direction des Grands Projets Urbains (DGPU) qui regroupe les chefs de projets sous la 
responsabilité d’une Direction mutualisée ville/agglomération. 

 

 OPH Habitat du Gard 
Habitat du Gard est le premier organisme HLM du Gard avec plus de 15 500 logements et est localisé 
sur 76 communes. Habitat du Gard est présent sur l’ensemble des sites NPNRU d’intérêt national et 
régional du Département. L’organigramme d’Habitat du Gard est présenté en annexe. 

 

 

Article 7.5  Le dispositif local d’évaluation 

 

En lien avec les dispositions du Contrat de ville, le porteur de projet s’engage à mettre en place un 

dispositif local d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif 

intègre le suivi physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. 

article 2.2) et la mesure des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet 

tel que prévu à l’article 12 de la présente convention. 

Ce dispositif local d’évaluation peut contribuer à nourrir également l’évaluation nationale du NPNRU. À 

cet effet, les signataires s’engagent à faciliter le travail des instances en charge de l’évaluation du 

programme. 

 

L’agglomération du Gard rhodanien prévoit de suivre et d’évaluer le NPNRU par le biais d’un prestataire 

externe qui puisse avoir du recul sur les éléments portés par l’EPCI, les Villes et le bailleur. 

Il est prévu d’évaluer tout au long du projet les indicateurs identifiés dans les tableaux de bord de suivi, 

et de faire également un temps de bilan à mi-parcours et en fin de NPNRU. 

 

 

 

Article 8.  L’accompagnement du changement 
 

 

Article 8.1  Le projet de gestion 

 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du 

Contrat de ville, le porteur de projet, en lien avec les acteurs concernés, s’engage à mettre en place un 

projet de gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de 

renouvellement urbain et coconstruit avec les habitants et usagers du ou des quartier(s) concerné(s). 

L’objectif est d’améliorer la gestion urbaine du ou des quartier(s) concerné(s) par le projet de 

renouvellement urbain dans l’attente de sa mise en œuvre, d’intégrer les enjeux de gestion, d’usage et 

de sûreté dans la conception des opérations d’aménagement et immobilières, d’accompagner le 

déploiement des chantiers et d’anticiper les impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, 

les modalités et les coûts de gestion des gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la 

soutenabilité financière des modes de gestion et l’adaptation des organisations des gestionnaires 

compte tenu des transformations urbaines et des opérations portées par le projet de renouvellement 

urbain, et vise à en favoriser l’appropriation et la pérennisation. 

 

 

 



 La Gestion Urbaine de Proximité 

Initié dès la phase de protocole, un groupe d’action relatif à la Gestion Urbaine de Proximité est 

animé par le chef de projet ANRU. Ce groupe d’actions opère des visites de terrain à raison 

d’une fois par trimestre en s’appliquant à relever l’ensemble des interventions techniques qui 

permettraient : 

- D’améliorer à très court terme le cadre de vie des habitants ; 

- D’optimiser l’entretien et la gestion des espaces au quotidien ; 

- D’anticiper des problématiques de gestion liées à l’enclenchement de grands travaux : 

modification de circulation, déplacement temporaire d’activité… ; 

- De mettre en place un projet d’insertion en fonction de la nature des travaux : chantiers loisirs, 

chantier éducatif ou chantier insertion. 

 

 

Article 8.2  Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants 

 

Les maitres d’ouvrage financés par l’ANRU s’engagent à appliquer les dispositions de la charte 

nationale d’insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels 

parcours vers l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant 

dans la politique locale d’accès à l’emploi et à la formation et dans le volet développement économique 

et emploi du contrat de ville. Pour ce faire, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage financés par 

l’ANRU fixent à travers la présente convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière 

d’insertion, s’accordent sur les marchés et les publics cibles de la clause et en définissent les modalités 

de pilotage, suivi et évaluation, en étant particulièrement vigilants aux modalités de détection, 

d’accompagnement et de formation des bénéficiaires en amont et tout au long de leurs parcours, au 

partenariat avec les entreprises et à la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion par 

l’activité économique. 

- Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements 

Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs 

d’heures d’insertion à atteindre sont les suivants : 

 
Montant 

d’investissemen
t 

Nombre 
d’heures 

travaillées 

Objectif 
d’insertion en % 

Objectif 
d’insertion en 

nombre 
d’heures 

À l’échelle du projet : 
NPNRU des Escanaux 

24 461 899 285 389 10 % 
 

28 539 

Mairie de Bagnols-sur-
Cèze 

1 234 235 14 400 10 % 1441 

OPH Habitat du Gard MOA 
directe 

5 734 956 66 908 10 % 6 691 

OPH Habitat du GARD 
VEFA 

17 492 708 204 082 10 % 20 409 

 

- Objectifs quantitatifs d’insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en 

œuvre 

Sans objet 

- Objectif sur l’ingénierie liée au projet de renouvellement urbain  

Sans objet 

- Objectifs qualitatifs en matière d’insertion 



Objectif Indicateur  Cible  

Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes % de jeunes parmi les bénéficiaires 
de la clause… 

10 % 

Favoriser l’accès à l’emploi  des 
demandeurs d’emploi de longue durée 

% de demandeur d’emploi longue 
durée parmi les bénéficiaires de la 

clause 

10 % 

Favoriser les parcours à long terme Durée moyenne des contrats 
 

400 heures 

- Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d’insertion par l’activité économique 

 Le facilitateur 

 

Sur un territoire regroupant L’Uzège et Les Angles, jusqu’à l’été 2020, le rôle de facilitateur était assuré 

par la Maison de l’Emploi. L’association étant dissoute, la Communauté d’agglomération du Gard 

rhodanien a fait le choix de reprendre cette compétence sur son territoire uniquement. 

Le rôle du facilitateur est complet : 

- Il couvre l’ensemble des différentes phases du dispositif.  
- Il intervient en amont de la passation des marchés en promouvant le dispositif auprès des 

donneurs d’ordre potentiels et en les conseillant pour les choix des procédures, des opérations 
et des secteurs d’activités. 

- En aval de la passation, sa mission est de mettre en œuvre les clauses sociales en informant 
et en accompagnant les entreprises attributaires. Il établit des partenariats territoriaux avec les 
acteurs de l’insertion, de la formation, de l'accueil et de l'orientation des publics pour construire 
l’offre d’insertion. Il développe une ingénierie de formation pour répondre aux besoins  sur la 
durée du marché, il assure le suivi du dispositif, optimise les suites de parcours (formation 
qualifiante, pérennisation des contrats) pour les participants et fait l’évaluation de sa mise en 
œuvre. 

- Il remplit une fonction d’intermédiation entre tous les partenaires concernés : le donneur d’ordre, 
les entreprises, les personnes éloignées de l’emploi, le service public de l’emploi, les 
organismes de formation, les référents de parcours et les acteurs de l’Insertion par l’Activité 
Economique. 

 

Aujourd’hui, le suivi de la clause sociale est assuré par M. Eric PATIN, déjà en charge des Chantiers 

d’Utilité Sociale (CUS) sur le territoire et secondé par Mme Marie-Charlotte BOUSQUET, tous deux 

faisant partie du Pôle Attractivité Economique de la CAGR. Il est noté que cette organisation peut être 

amenée à évoluer. 

Dans le cadre du renouvellement urbain, une attention particulière est apportée à l’anticipation de 

l’application de la clause afin que ces heures de travail puissent bénéficier aux mieux aux habitants des 

QPV de l’agglomération. Cette anticipation, portée par la mise en place d’un groupe de travail dès 

le mois de septembre 2017, permet dès aujourd’hui la mise en place avec Pôle emploi des 

modules de formations adaptés afin de pré-qualifier des publics éligibles aux clauses des 

marchés de travaux à venir dès 2020. 

Pour exemple, ce travail de pré-qualification, couplé à la mise en place d’un référentiel métier en lien 

avec le bailleur, a déjà permis de générer plus de 3 500 heures de travail dans le cadre des opérations 

de renouvellement urbain de la résidence Coronelle (ANRU 1). 

Chaque entreprise fournira de façon mensuelle le suivi des heures réalisées. Un point qualitatif sera 

également effectué de manière mensuelle, soit par téléphone, soit par mail, pour avoir un retour au plus 

près de la réalité de la mise en œuvre de la clause. 

Les objectifs seront mis à jour en continu afin de suivre les objectifs, et vérifier s’ils sont réalisables ou 

s’ils demandent à être revus.  



Un groupe de suivi, rattaché au comité de pilotage du NPNRU, sera mis en œuvre, à minima 2 fois par 

an regroupant un représentant de chaque partie prenante si possible. Il permettra de porter à 

connaissance le suivi et les objectifs ainsi que de fluidifier les échanges entre les différents partenaires 

mobilisés. 

La connaissance en amont du projet de renouvellement urbain permettra au facilitateur d’anticiper les 

besoins et de faire le lien avec les acteurs de l’emploi et de la formation : 

- Pôle Emploi 

- Mission Locale 

- Entreprises Insertion par l’activité Economique : Airelle 

- Agences d’intérim connues des services pour avoir des profils correspondants :  

- Associations délivrant des formations : Passe-Muraille, Simplon… 

Cette anticipation permettra de programmer certaines formations ou montée en compétences si le 

besoin s’en fait sentir. 

L’accompagnement des bénéficiaires se fera grâce à leur conseiller dédié (conseiller pôle emploi, agent 

attribué, formateur …), en lien avec le facilitateur dans la mesure du possible. Le but étant de créer un 

cercle vertueux à destination des bénéficiaires, leur permettant de développer un vrai projet humain et 

professionnel au travers la formation, la mise en pratique de ses compétences dans les chantiers puis 

de bénéficer ainsi d’un tremplin vers l’emploi. 

 

Article 8.3  La valorisation de la mémoire du quartier 

 

Les Parties prenantes de la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire du(es) quartier(s) 

concerné(s) par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages 

s’attacheront tout particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de 

réalisations filmographiques ou photographiques relatives au(x) quartier(s) et à son/leur évolution dans 

le cadre du projet de renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans la mesure du 

possible en libre accès, seront transmis à l’ANRU et pourront être utilisés comme support de compte-

rendu public d’activités de l’Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU. 

Dans le cadre du protocole de préfiguration, des actions ont déjà été mises en œuvre en ce sens et en 

partenariat avec la DRAC et la Maison de l’Architecture Occitanie. Cette exposition a également fait 

l’objet d’un intense travail avec l’ensemble des classes de Cm1 et Cm2 de l’école élémentaire Jules 

Ferry. 

En 2021, la réaliasation particpative d’un film doucmentaire sur l’évolution du quartier et le suivi 

des chantiers en cours de lancement est intégrée dans le cadre de la programmation du Contrat 

de Ville.  



TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX 

OPERATIONS PROGRAMMÉES DANS LA PRESENTE CONVENTION 
 

Article 9.  Les opérations programmées dans la présente convention et leur 

calendrier opérationnel 

 

La présente convention pluriannuelle et ses annexes détaillent l’ensemble des opérations programmées 

au titre du projet de renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de l’ANRU. 

Un échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est 

indiqué dans l’annexe C1. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant 

la date de signature de celle-ci. Il engage le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage. 

Le tableau financier des opérations programmées comprenant les plans de financement prévisionnels 

des opérations figure en annexe C2. Il indique les opérations pour lesquelles un soutien financier de 

l’ANRU est sollicité, le montant prévisionnel des concours financiers réservés par l’ANRU, l’assiette de 

financement prévisionnel de l’ANRU, le taux de financement de l’ANRU qui s’entend comme un 

maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et l’ensemble des cofinancements prévisionnels 

mobilisés. 

 

Article 9.1  Les opérations cofinancées par l’ANRU dans le cadre de la convention 

pluriannuelle  

 

Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l’ANRU dans la présente 

convention au titre du NPNRU 

 

Par la présente convention, l’ANRU s’engage à réserver les concours financiers des 

opérations cofinancées par l’Agence.   

L’octroi des subventions par l’ANRU sous forme d’une décision attributive de subvention (DAS) 

intervient à l’initiative des maîtres d’ouvrage dès qu’ils sont en mesure de justifier du lancement 

opérationnel des opérations, dans les conditions définies dans le règlement financier relatif au nouveau 

programme national de renouvellement urbain,  

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement 

validées par l’ANRU.  

Les cofinancements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI 
(par conséquent hors concours financiers du NPNRU) seront identifiés à titre d’information et listées 
dans l’article 9.3 de la présente convention, hors appel à projets « Les Quartiers Fertiles » dont les 
financements sont précisés dans l’article 9.4 de la présente convention. 

Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données 
physiques et financières renseignées par les maîtres d’ouvrage dans les fiches descriptives des 
opérations figurant en annexe C3.  
 
La date de prise en compte des dépenses des opérations est renseignée pour chaque opération dans 

les tableaux ci-dessous, excepté si elle correspond à la date de signature de la présente convention.  

 

 



Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’ANRU  

 

Les actions d’ingénierie cofinancées par l’ANRU, à l’exception du relogement des ménages avec 

minoration de loyer, peuvent être regroupées en tout ou partie au sein de la même opération 

d’ingénierie. La fiche descriptive en annexe C3 détaille ces actions. 

 

 Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet 

Sans objet 

 

 L’accompagnement des ménages 

Sans objet 

 

 

 La conduite du projet de renouvellement urbain 

 

 Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain 

Libellé précis 
de l’opération 

IDTOP Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 
(HT) 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 

de 
subvention 

Anru 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

        

        
INGENIERIE : 

CHEF DE 
PROJET 

C1050-14-
0011 

30028 
Bagnols-sur-

Cèze 6030010 
Escanaux - 
Coronelle - 
Citadelle - 

Vigan Braquet 

COMMUNE 
DE 

BAGNOLS-
SUR-CEZE 

                                          
498 333,33 €  

50,00% 249 166,67 €  01/09/2020 

 

 Les moyens d’appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain 

Sans objet 

 La coordination interne des organismes HLM 

Sans objet 

 

 

  



Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU 
 

 La démolition de logements locatifs sociaux 

Libellé précis 
(adresse, nb de 

lgts) 
IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI de 

rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnabl

e 
prévisionnelle 

Taux 
de 

subven
tion 
Anru 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

Démolition 
partielle 

immeuble 
CARCAIXENT 

(15 LLS) 

C1050-21-
0001 

30028 Bagnols-
sur-Cèze 6030010 

Escanaux - 
Coronelle - 

Citadelle - Vigan 
Braquet 

HABITAT DU 
GARD 

                              
483 837,42 €  

90,00%          435 453,68 €  01/07/20 

Démolition totale 
immeuble 

MAYRE NORD 
(40 LLS) 

C1050-21-
0002 

30028 Bagnols-
sur-Cèze 6030010 

Escanaux - 
Coronelle - 

Citadelle - Vigan 
Braquet 

HABITAT DU 
GARD 

933 336,01 € 90,00% 840 002,41 € 02/05/21 

Démolition totale 
immeuble G2 

(88 LLS) 

C1050-21-
0003 

30028 Bagnols-
sur-Cèze 6030010 

Escanaux - 
Coronelle - 

Citadelle - Vigan 
Braquet 

HABITAT DU 
GARD 

                           
2 324 754,75 €  

90,00%       2 092 279,28 €  01/07/20  

 

 

 Le recyclage de copropriétés dégradées  

Sans Objet 

 

 Le recyclage de l’habitat ancien dégradé 

Sans objet 

 

 L’aménagement d’ensemble 

 

Libellé précis IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 

du 
concours 
financier 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

AMENAGEMENT 
D'ENSEMBLE : 
LA PORTE DES 

ESCANAUX 

C1050-
24-0012 

30028 
Bagnols-sur-

Cèze 6030010 
Escanaux - 
Coronelle - 
Citadelle - 

Vigan Braquet 

COMMUNE 
DE 

BAGNOLS-
SUR-CEZE 

          1 462 967,28 €  50,00% 731 483,64 €  04/12/2019  

 

  



Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU 

 

 La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS) 

 

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’établit 

de la façon suivante :  

 

  

Nombre 

total de LLS 

reconstitués 

et cofinancé 

par l'ANRU 

Dont 

hors-QPV 

et dans la 

commune 

Dont 

hors-QPV 

et hors 

commune 

Cas 

dérogatoire 

Zone 

géographique 

de 

reconstitution 

(de 1 à 5) 

PLUS neuf 58 23 35 sans objet 4 et 5 

PLUS AA 0 0 0     

Total PLUS 58 23 35     

% PLUS sur le total programmation 41% 16% 25%     

PLAI neuf 85 35 50 sans objet 4 et 5 

PLAI AA 0 0 0     

Total PLAI 85 35 50     

% PLAI sur le total programmation 59% 24% 35%     

Total programmation  143 58 85 sans objet 4 et 5 

 

 

 Pré-conventionnement d’opérations (OPPC) :  

 

Libellé 
précis 

(adresse...) 
IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Nombre de 
logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier 

volume de prêt 
bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

Reconstitution 
Lirac - Neuf - 
9 LLS (5 PLAI 

4 PLUS)   

C1050-
31-

0004 

30028 
Bagnols-sur-

Cèze 6030010 
Escanaux - 
Coronelle - 
Citadelle - 

Vigan Braquet 

HABITAT 
DU GARD 

PLUS 4          26 800,00 €                26 800,00 €  

PLAI 5          39 500,00 €                        31 500,00 €              71 000,00 €  

total 9          66 300,00 €                        31 500,00 €              97 800,00 €  

 

Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Nombre de 
logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier 

volume de prêt 
bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

 
Reconstitution 
Saint Laurent 
des Arbres - 

neuf – 9 LLS (5 
PLAI 4 PLUS) 

C1050-
31-

0006 

30028 Bagnols-
sur-Cèze 
6030010 

Escanaux - 
Coronelle - 
Citadelle - 

Vigan Braquet 

HABITAT 
DU GARD 

PLUS 4          26 800,00 €                26 800,00 €  

PLAI 5          39 500,00 €         31 500,00 €              71 000,00 €  

total 9          66 300,00 €      31 500,00 €              97 800,00 €  

 

 

 

 

 



Libellé 
précis 

(adresse...) 
IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Nombre de 
logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier 

volume de prêt 
bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

 
Reconstitution 

Laudun 
L'ardoise - 

neuf – 20 LLS 
(12 PLAI 8 

PLUS) 

C1050-
31-

0007 

30028 
Bagnols-sur-

Cèze 6030010 
Escanaux - 
Coronelle - 
Citadelle - 

Vigan Braquet 

HABITAT 
DU GARD 

PLUS 8          53 600,00 €                53 600,00 €  

PLAI 12          94 800,00 €  75 600,00 €            170 400,00 €  

total 20        148 400,00 €     75 600,00 €            224 000,00 €  

 

 

 

Libellé précis 
(adresse…) 

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Nombre de 
logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier 

volume de prêt 
bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

Reconstitution 
Pont-Saint-
Esprit - neuf - 
15 LLS (9 
PLAI 6 PLUS)   

C1050-
31-
0005 

30028 
Bagnols-sur-
Cèze 6030010 
Escana–x - 
Coronel–e - 
Citadel–e - 
Vigan Braquet 

HABITAT 
DU GARD 

PLUS 6          40 200,00 €                40 200,00 €  

PLAI 9          71 100,00 €          56 700,00 €            127 800,00 €  

total 15        111 300,00 €         56 700,00 €            168 000,00 €  

 

 

Libellé 
précis 

(adresse...) 
IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Nombre de 
logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier 

volume de prêt 
bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

Reconstitution 
Bagnols Sur 
Cèze 
l'Aubaresto - 
neuf - 26 LLS 
(16 PLAI 10 
PLUS)   

C1050-
31-
0009 

30028 
Bagnols-sur-
Cèze 6030010 
Escanaux - 
Coronelle - 
Citadelle - 
Vigan Braquet 

HABITAT 
DU GARD 

PLUS 10        123 000,00 €              123 000,00 €  

PLAI 16        156 800,00 €  124 800,00 €            281 600,00 €  

total 26        279 800,00 €  124 800,00 €            404 600,00 €  

 

 

 

Libellé 
précis 

(adresse...) 
IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Nombre de 
logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier 

 

volume de 
prêt bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 
 

Reconstitution 
Bagnols Sur 

Cèze Campus 
de l'Ovalie - 

neuf - 32 LLS 
(19 PLAI 13 

PLUS)   

C1050-
31-

0013 

30028 
Bagnols-sur-

Cèze 6030010 
Escanaux - 
Coronelle - 
Citadelle - 

Vigan Braquet 

HABITAT 
DU GARD 

PLUS 13  79 808,00 €                 79 808,00 €   

PLAI 19  116 642,00 €  148 200,00 €              264 842,00 €   

total 32 196 450,00 €   148 200,00 €              344 650,00 €   

 

 

  

 

 

 

 

 



Libellé 
précis 

(adresse...) 
IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Nombre de 
logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours 
financier 

 

volume de 
prêt bonifié 

subvention 
Total 

concours 
financier 

 

Reconstitution 
Saint-Paulet-
de-Caisson - 
Neuf - 25 LLS 
(15 PLAI 10 

PLUS)   

C1050-31-
0014 

30028 
Bagnols-sur-

Cèze 6030010 
Escanaux - 
Coronelle - 
Citadelle - 

Vigan Braquet 

HABITAT DU 
GARD 

PLUS 10 61 391,00 €    61 391,00 €   

PLAI 15 92 086,00 €  94 500,00 €   186 586,00 €   

total 25 153 477,00 €  94 500,00 €  247 977,00 €   

 

 

Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Nombre de 
logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier 

 
volume de 

prêt 
bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 
 

Reconstitution 
Agglomération 

du Gard 
Rhodanien 

non identifié - 
neuf - 7 LLS 

(4 PLAI 3 
PLUS)   

C1050-
31-0010 

30028 
Bagnols-sur-

Cèze 6030010 
Escanaux - 
Coronelle - 
Citadelle - 

Vigan Braquet 

HABITAT 
DU GARD 

PLUS 3 18 417,00 €                 18 417,00 €   

PLAI 4 24 556,00 €  25 200,00 €               49 756,00 €   

total 7 42 973,00 €   25 200,00 €               68 173,00 €   

 

 

 

 La production d’une offre de relogement temporaire  

Sans objet 

 La requalification de logements locatifs sociaux   

Sans objet 

 

 La résidentialisation de logements 

Sans objet 

 Les actions de portage massif en copropriété dégradée 

Sans objet 

 

 La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété 

Sans objet 

 

 La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics et collectifs de 

proximité 

Sans objet 

 

 La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique 

Sans objet 

 



 Autres investissements concourant au renouvellement urbain  

Sans objet 

 

Article 9.2  Les opérations du programme non financées par l’ANRU 

 

En complément des opérations co-financées à la fois par l’ANRU et le cas échéant par les Partenaires 

associés décrites dans l’article 9.1, certaines opérations du programme urbain sont financées 

uniquement par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après. 

 

Article 9.2.1  Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département) 

notamment dans le cadre d’une convention de partenariat territorial signée entre l’ANRU et la 

région (ou le département)  

Sans objet 

 

Article 9.2.2  Les opérations bénéficiant des financements de l’Anah  

Sans objet 

 
Article 9.2.3  Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et 

consignations 

Sans objet 

 
Article 9.2.4  Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés 

 

 Reconstruction de la salle de spectacle de la Pyramide 

Plan de financement : 

Financeur 
Coût HT et assiette 

subventionnable 

Pourcentage de 

financement 

Mairie de Bagnols-sur-Cèze 1 374 225 € 33.58 % 

Région Occitanie 1 432 445 € 35 % 

Département du Gard 500 000 € 12.22% 

Agglomération du Gard rhodanien 186 000 € 4.54% 

Dotation Politique de la Ville 600 000 € 14.66 % 

 4 092 670 € 100 % 

 

 Pôle d’Echange Multimodal 

Plan de financement : 

Financeur 
Coût HT et assiette 

subventionnable 

Pourcentage de 

financement 

Région Occitanie 1 761 500 € 50 % 

Agglomération du Gard rhodanien 704 600 € 20 % 

Autres 1 056 900 30 % 

 3 523 000 € 100 % 

 



 Aménagement place Léon Jouhaux et Allée des jeux 

Plan de financement : 

Financeur 
Coût HT et assiette 

subventionnable 

Pourcentage de 

financement 

Mairie de Bagnols-sur-Cèze 420 649 € 29 % 

Région Occitanie 120 000 € 8 % 

Dotation Politique de la Ville 621 826 € 42 % 

DSIL 304 720 € 21 % 

 1 467 195 € 100 % 

 

 

 Aménagement de la traverse Molière 

Plan de financement : 

Financeur 
Coût HT et assiette 

subventionnable 

Pourcentage de 

financement 

Ville de Bagnols-sur-Cèze 98 192 € 18 % 

Région Occitanie 120 000 € 22 % 

Autres 327 228 € 60 % 

 545 380 € 100 % 

 

 Aménagement parvis et traverse Léo Lagrange 

Plan de financement : 

Financeur 
Coût HT et assiette 

subventionnable 

Pourcentage de 

financement 

Ville de Bagnols-sur-Cèze 250 238 € 27 % 

Région Occitanie 120 000 € 13 % 

Europe (ATI FEDER) 555 357 € 60 % 

 925 595 € 100 % 

 

 Aménagement parc Pagnol et connexion vers centre-ville 

L’opération consiste en le rétablissement de la connexion du quartier avec le centre-ville à la faveur de 

la démolition partielle de la Résidence de Carcaixent porté par Habitat du Gard et financé par l’ANRU. 

Cette connexion trouve une interface de qualité avec le parc Marcel Pagnol et la configuration et 

l’emprise doivent être repensées et optimisées. 

Plan de financement : 

Financeur 
Coût HT et assiette 

subventionnable 

Pourcentage de 

financement 

Ville de Bagnols-sur-Cèze 221 500 € 26 % 

Région Occitanie 120 000 € 14 % 

Autres 512 250 € 60 % 

 853 750 € 100 % 

 



 
Tableau récapitulatif des opérations non financées par l’ANRU et inscrites dans le programme 
approuvé par l’ANRU  
 
 

  Cout HT 

Assiette 
subventionna
ble Ville EPCI 

Départem
ent du 
Gard 

Région 
Occitanie Europe Autres 

DEMOLITION 
RECONSTRUCTION 
SALLE DE SPECTACLE 
PYRAMIDE 

4 092 670 € 4 092 670 €   1 374 225 € 186 000 € 500 000 € 1 432 445 €   600 000 € 

AMENAGEMENT PLACE 
LEON JOUHAUX ET ALLEE 
DES JEUX 

1 467 195 € 1 467 195 € 420 649 €     120 000 € 304 720 € 621 826 € 

AMENAGEMENT 
TRAVERSE MOLIERE 

545 380 € 545 380 € 98 152 €     120 000 €   327 228 € 

AMENAGEMENT PARVIS 
ET TRAVERSE LEO 
LAGRANGE 

925 595 € 925 595 € 435 357 €     120 000 € 555 357 €   

AMENAGEMENT PARC 
PAGNOL ET CONNEXION 
VERS CENTRE VILLE 

853 750 € 853 750 € 221 500 €     120 000 € 512 250 €   

POLE D'ECHANGE 
MULTIMODAL (PEM) 

3 523 000 € 3 523 000 €   704 600 €   1 761 500 €   1 056 900 € 

Total Opérations 
financées hors ANRU 

11 407 590 € 11 407 590 € 2 364 764 € 890 600 € 500 000 € 3 673 945 € 1 372 327 € 2 605 954 € 

 

 

 

Article 10.  Le plan de financement des opérations programmées  
 

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont 

précisées dans les tableaux figurant en annexe C2 : 

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés 

pour chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’ANRU ou, à titre informatif, 

celles du projet d’innovation financées par les PIA ou du projet d’agriculture urbaine soutenu au 

titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles ». Les financements ANRU au titre du PIA, 

validés par le premier ministre, figurent dans la convention-cadre de mise en œuvre du projet 

ou la convention de financement du projet spécifique annexée, le cas échéant, à la présente 

convention. 

- Le tableau financier par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les classant 

par nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de 

financement prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU, au 

titre du NPNRU, est sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre 

les concours financiers ANRU prévisionnels, déclinés entre montants de subventions ANRU 

prévisionnels et les volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des co-financements 

prévisionnels sont précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, 

organisme HLM, Caisse des Dépôts, Europe, … 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au 

sens du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain. Les participations financières prévisionnelles 



y sont détaillées. Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de 

tiers non-signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage. 

Au titre de la présente convention pluriannuelle :  

- La participation financière de l’ANRU au titre du NPNRU s’entend pour un montant global 

maximal de concours financiers prévisionnels de 6 001 385,68 € comprenant 4 936 385,68 € 

de subventions, et 1 065 000 € de volume de prêts distribués par Action Logement Services. 

Cette participation se répartit sur les quartiers concernés de la façon suivante :  

- 6 001 385,68 € concours financiers prévisionnels comprenant 4 936 385,68 € de 

subventions et 1 065 000 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt 

régional,  

 

- La participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal, 

non actualisable, de 0 €. La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le 

financement en prêts de la Caisse des dépôts pour un montant prévisionnel de 14 387 594,33 

€. Les modalités d’intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse 

des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés. Les décisions d’octroi des 

financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d’engagement compétents. 

Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de 

l’émission de chaque contrat de prêt.  

- La participation financière du Département du Gard s’entend pour un montant de 1 753 365,00 

€ pour toutes les opérations financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement 

« décroisé » des opérations au titre de la convention de partenariat avec le Département. 

- La participation financière de la Région Occitanie s’entend pour un montant indicatif 

prévisionnel de 347 500 € pour des opérations sélectionnées parmi celles décrites aux articles 

9.1.1.2 et 9.1.1.3, dont la ventilation est donnée dans le tableau financier de la convention 

(annexes C2 et C4). 

 

Pour rappel : 

- Le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur 
les quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C7. 

Le tableau ci-dessous récapitule les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et 
convention) par quartier concerné par la présente convention1 : 

 

Quartier concerné (nom et numéro 
du QPV) 

Montant de 
subvention 
N.P.N.R.U. 

Volume de prêt 
bonifié N.P.N.R.U. 

Concours 
financiers 

N.P.N.R.U. totaux 

QPV n° 030010 

Protocole de 
préfiguration 

203 263 € 0€ 203 263 € 

Convention 
pluriannuelle 

4 936 385,68 € 1 065 000 € 6 001 385,68 € 

Total QPV 
n°030010 

 
5 139 648,68 € 1 065 000 € 6 204 648,68 € 

                                                
1 Le cas échéant la présente convention fait mention des concours financiers NPNRU programmés dans les autres conventions 
NPNRU portant sur le même territoire intercommunal, et les tableaux financiers concernés sont joints pour information en annexe 
C8. 



 

Article 11.  Les modalités d’attribution et de paiement des financements 

 

 

Article 11.1  Les modalités d’attribution et de paiement des subventions de l’ANRU 

 

Les aides de l’ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies 

par le règlement général et par le règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU dans le respect des 

engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle. 

Les décisions attributives de subvention allouent les financements de l’ANRU, constituant ainsi 

l’engagement juridique de l’Agence pour le financement d’une opération. 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment 

des conditions de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels, peut entraîner l’abrogation 

ou le retrait de la décision attributive de subvention. 

 

 

Article 11.2  Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action 

Logement Services 

 

L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le 

règlement financier de l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur 

distribution par Action Logement Services.  

L’autorisation et le versement des prêts bonifiés sont mis en œuvre conformément à la convention 
tripartite Etat-ANRU-Action Logement portant sur le NPNRU. 

La décision d’autorisation de prêt est conditionnée au respect des dispositions des règlements général 
et financier relatifs au NPNRU, et notamment des conditions de délais, et/ou des engagements 
contractuels. 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment 

des conditions de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels peut entraîner l’abrogation 

ou le retrait de la décision d’autorisation de prêt, ainsi que prévu à l’article 8.1 du titre III du règlement 

financier relatif au NPNRU. 

 

Article 11.3  Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah 

 

L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités 

prévues par son règlement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le 

respect de la convention de programme signée avec la collectivité concernée. 

 

 

Article 11.4  Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des 

Dépôts  

 

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer 

entre la Caisse des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés, sous réserve de l'accord des 

comités d'engagement compétents. 

 

 



Article 11.5  Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires 

associés 

 

L’attribution et le versement des subventions du département du Gard s’effectuent conformément aux 

modalités prévues par son règlement général et les délibérations de sa Commission Permanente, et 

dans le respect de la convention de programme signée avec la collectivité concernée. 

 

L’attribution et le versement des subventions de la Région Occitanie s’effectuent conformément aux 

modalités prévues par son règlement général et les délibérations de sa Commission Permanente, et 

dans le respect de la convention de programme signée avec la collectivité concernée. 

 

 

TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

 

Article 12.  Les modalités de suivi du projet prévues par l’ANRU 
 

 

Article 12.1  Le reporting annuel 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les éléments demandés 

par l’Agence en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l’ANRU, et 

plus particulièrement : 

- Avancement opérationnel et financier des opérations programmées, 

- Réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs), 

- Suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage, 

anonymisé), 

- Suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7, 

- Suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8. 

 

L’avancement physique et financier des opérations feront l’objet d’un compte rendu d’exécution annuel 

tel que précisé dans le règlement financier relatif au NPNRU.  

 

Article 12.2  Les revues de projet 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataires de 

la convention pluriannuelle, s’engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées par le 

délégué territorial de l’ANRU dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y 

être associés. 

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l’ANRU, doit notamment permettre d’examiner 

les éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention : 

- Respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris 

celles non financées par l’ANRU), 

- Respect du programme financier du projet, suivi de la mobilisation des financements, revue 

annuelle des calendriers, 

- Mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux, 



- Niveau d’atteinte des objectifs incontournables, 

- Réalisation des conditions de réussite du projet, 

- Mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement, 

- Etat d’avancement et qualité du relogement, état d’avancement et suivi de la stratégie d’attribution 

- Co-construction avec les habitants et leurs représentants, 

- Etat d’avancement et qualité du projet de gestion, 

- Application de la charte nationale d’insertion, 

- Organisation de la gouvernance. 

 

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant 

conduire à présenter un avenant à la présente convention. 

Un compte-rendu accompagné d’indicateurs de suivi de la mise en œuvre est réalisé et transmis à 

l’ANRU. 

 

 

Article 12.3  Les points d’étape 

 

Des points d’étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet, pourront 

permettre de re-questionner le projet dans ses dimensions sociales, économiques et urbaines, de 

s’assurer de son articulation avec le Contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier 

l’efficacité de la conduite de projet, d’observer les effets des réalisations au regard des objectifs attendus 

du projet de renouvellement urbain. 

Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les points d’étape selon les modalités définies par 

l’ANRU. 

 

 

Article 12.4  Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la 

ville et à la LOLF 

 

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l’ANRU, d’une part 

les informations nécessaires à l’alimentation de l’observatoire national de la politique de la ville, afin de 

mieux mesurer l’évolution des territoires concernés par le programme et d’évaluer les effets des moyens 

mis en œuvre, et d’autre part, les indicateurs de performance requis dans le cadre de la loi organique 

relative aux lois de finances (LOLF). 

 

 

Article 12.5  L’enquête relative à la réalisation du projet  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle 

renseigneront à la demande de l’ANRU une enquête relative à la réalisation du projet dès l’achèvement 

de la dernière opération physique. 

 

L’ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d’imprécision ou 

d’incohérence des informations transmises ou en fonction des spécificités du projet. 

 

 

Article 13.  Les modifications du projet 
 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, la gestion de l’évolution du projet de 

renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les 

modalités de modifications des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées 



peuvent être définies par délibération du conseil d’administration de l’ANRU. Ces modifications 

s’effectuent dans le cadre d’un avenant à la convention pluriannuelle ou de décisions prenant en compte 

les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention.  

 

Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l’ANRU, 

les signataires de la présente convention prennent l’engagement d’appliquer le régime du nouveau 

modèle type postérieurement à la prise d’effet de la présente convention. 

 

Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que la convention soit ainsi mise 

en conformité par simple décision du délégué territorial de l’ANRU avec ce nouveau modèle type dans 

les conditions prévues dans une note d’instruction du Directeur général de l’ANRU. 

 

 

Article 13.1  Avenant à la convention pluriannuelle 

 

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention et porteuses de modifications 

substantielles du projet et/ou altérant son économie générale nécessitent la réalisation d’un avenant, 

signé par l’ensemble des signataires du contrat initial. Le défaut de signature des éventuels avenants 

par les partenaires associés ne fait pas obstacle à la bonne exécution de l’avenant.  

Le conseil d’administration de l’Agence définit par délibération le cadre d’élaboration et de mise en 

œuvre des avenants.  

L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de la date de la signature par la dernière 
partie prenante signataire. 

 

Article 13.2  Les modalités de prise en compte des modifications techniques et les 

évolutions non substantielles de la convention 

Dans le cadre fixé par l’ANRU, les évolutions n’altérant pas l’économie générale du projet ou ne portant 

pas de modifications substantielles, ou relevant de modifications techniques, peuvent être prises en 

compte par ajustement mineur, signé uniquement par le délégué territorial, le porteur de projet, le ou 

les maitre(s) d’ouvrage et financeur(s) concerné(s) par la modification. 

Les modalités de mise en œuvre de l’ajustement mineur font l’objet d’une note d’instruction du directeur  

Des évolutions mineures peuvent être également prises en compte par une décision attributive de 

subvention (initiale ou en cours d’exécution d’une opération engagée et/ou de prêts (initiale ou en cours 

d’exécution d’une opération engagée) dans les conditions définies au règlement financier de l’Agence 

relatif au NPNRU. Une note d’instruction du directeur général de l’ANRU peut en préciser les limites.  

 

 

Article 13.3  Traçabilité et consolidation des modifications apportées 

 

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l’ANRU pourra solliciter auprès 

du porteur de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications 

apportées. 

 



Article 14.  Les conditions juridiques d’application de la convention 

pluriannuelle 
 

 

Article 14.1  Le respect des règlements de l’ANRU 

 

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de 

l’ANRU relatifs au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci. 

 

 

Article 14.2  Les conséquences du non-respect des engagements 

 

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les 

modifications du programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué 

territorial de l’Agence déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite dans le 

règlement général de l’Agence relatif au NPNRU. 

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance 

particulière : 

- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ; 

- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l’annexe C1, repris à l’annexe C2 ; 

- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition dans 

les conditions définies dans l’article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et décrites dans 

les annexes B1 et B2 ; 

- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ; 

- Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ; 

- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article 

3.1. 

Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de 

la présente convention pluriannuelle. 

 

 

 

Article 14.3  Le contrôle et les audits 

 

Conformément au règlement général et au règlement financier relatifs au NPNRU, l’ANRU peut 

procéder à des contrôles et audits auprès des bénéficiaires des concours financiers. 

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer 

à l’ANRU les documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre. 

 

 

Article 14.4  La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres 

d’ouvrage 

 

En conformité avec le règlement financier de l’ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maîtres 

d’ouvrage signataires de la convention s’engagent à informer l’ANRU par courrier en recommandé avec 

accusé de réception, ou tout moyen permettant d’établir la date de réception, de tout changement 

intervenu dans leur situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise d’ouvrage, …) intervenant 

à compter de la signature de la présente convention. 

 



 

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention 

 

14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique 

 

Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévues au 

programme physique tel que détaillé à l’article 9.1.1. de la présente convention. 

 

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la 

première opération, à savoir le S2 2019 (semestre/année), et la date prévisionnelle de fin 

opérationnelle de la dernière opération, à savoir le S2 2029 (semestre/année). 

 

14.5.2 La durée de la convention  

 

La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de la date de la signature par la dernière 

partie prenante signataire. 

 

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain, 

la présente convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de 

laquelle s’effectue le solde2 de la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre de 

la présente convention. 

 

 

Article 14.6  Le traitement des litiges 

 

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le 

tribunal administratif de Paris. 

                                                
2 Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l’ANRU. 



TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

Article 15.  La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans 

le cadre d’actions initiées par l’ANRU 
 

La mise en œuvre des programmes et des projets conduisent l’ANRU à initier des actions d’études, 

d’éditions, de communication, d’animation, d’expertises, d’assistance et d’appui aux projets, de 

capitalisation, … Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à ces actions 

pouvant concerner leur territoire, notamment en transmettant à l’ANRU toutes les informations 

nécessaires au bon déroulement de ces travaux.  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de la 

mise en œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés 

par l’ANRU (journées d’animation, de formation, de réseaux, groupes de travail etc.). 

Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et 

les coûts pédagogiques liés à la formation, notamment à l’Ecole du Renouvellement Urbain, entrent 

dans les frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l’ANRU conformément 

au RGA relatif au NPNRU. 

Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps d’échange 

dans le cadre des réseaux d’acteurs animés par l’ANRU (mise à disposition de salles de réunion, 

organisation de visites, ...). 

 

En cas de mobilisation par l’ANRU de missions d’expertises, d’assistance et d’appui aux projets, le 

porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application des 

résultats de ces missions. 

 

Article 16.   Les archives et la documentation relative au projet 
 

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche 

descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement 

urbain ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en 

ligne sur le site internet www.anru.fr. 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les études et les travaux 

de mémoire cofinancés par l’Agence. 

 
 

Article 17.   La communication et la signalétique des chantiers 

 

Article 17.1 Communication  

 

L’ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout évènement presse et relations publiques 

afin que les actions de communication puissent être coordonnées. 

En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de l’origine 

des fonds de la PEEC. Le Comité Régional d’Action Logement et le Directeur Régional d’Action 

Logement Services devront être associés à tout acte de communication local de l’Agence ou du porteur 

de projet. 

 

http://www.anru.fr/


 

Article 17.2 Signalétique  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence 

Nationale pour la Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux 

et documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention 

pluriannuelle, en y faisant notamment figurer leurs logotypes. 



Date: 

Signatures:

Le/La Maire

de Ville de Bagnols-sur-Cèze

Le/La Préfète du Gard

de ETAT

Le/La Directrice régionale Occitanie

de CAISSE DES DEPOTS

Le/La Vice-Président

de DEPARTMENT DU GARD

Le/La Directeur Général

de HABITAT DU GARD

Le/La Présidente

de REGION OCCITANIE

Le/La Président

de COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GARD

RHODANIEN

















Le/La Directeur Régional

de ACTION LOGEMENT SERVICES

Le/La Déléguée territoriale de l'ANRU

de ANRU







Contrat : C1050 Convention CA du Gard Rhodanien QPV :

Porteur de projet : 1925 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN
Localisation :

Localisation (QPV,

commune de r®alisation)

Maitre d'ouvrage
D®penses ¨ financer D®penses ¨ financer

D®tail ANRU

SIRET MO Co¾ts HT Co¾ts TTC

Subv ANRU
%

Etat
%

Commune
%

EPCI
%

D®partement

%

R®gion

%

Bailleur social
%

CDC
%

 

Europe
%

ANAH
%

Subv ANRU PIA
%

Autres contributeurs
 - Maitre d'ouvrage

%

Valorisation fonci¯re

et autres recettes
%

Assiette subv ANRU
%

Pr°ts

%

Dont pr°t CDC

%

Dont total pr°t bonifi®

AL NPNRU %

Dont pr°t bonifi® AL

NPNRU PLAI
%

Dont pr°t bonifi® AL

NPNRU PLUS
%

Lanceme
nt

(ann®e,
semestre

Dur®e

en
semestr

e

14 Etudes et conduite de projet

C1050-14-0011 INGENIERIE : CHEF DE PROJET NPR QP030010 0 0 0 COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE 498 333,33 ú 498 333,33 ú 249 166,67 ú 0,00 ú 249 166,66 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 498 333,33 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2020 9
BAGNOLS SUR CEZE 21300028400017 50,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 0 0 0 498 333,33 ú 498 333,33 ú 249 166,67 ú 0,00 ú 249 166,66 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

50,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 Relogement des m®nages avec minoration de loyer

Sous total

21 D®molition de logements locatifs sociaux

C1050-21-0001 D®molition partielle immeuble Carcaixent (15 NPR QP030010 15 0 0 HABITAT DU GARD 486 237,42 ú 498 777,42 ú 435 453,68 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 60 923,74 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2 400,00 ú 483 837,42 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2021 15
BAGNOLS SUR CEZE 27300001800013 87,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 12,21 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,48 % 90,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1050-21-0002 D®molition totale immeuble Mayre nord (40 NPR QP030010 40 0 0 HABITAT DU GARD 936 648,01 ú 968 520,51 ú 840 002,41 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 125 206,10 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 3 312,00 ú 933 336,01 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2021 13
BAGNOLS SUR CEZE 27300001800013 86,73 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 12,93 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,34 % 90,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1050-21-0003 D®molition totale immeuble G2  (88 LLS) NPR QP030010 88 0 0 HABITAT DU GARD 2 327 346,75 ú 2 416 925,47 ú 2 092 279,28 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 322 054,19 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2 592,00 ú 2 324 754,75 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2021 15
BAGNOLS SUR CEZE 27300001800013 86,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,11 % 90,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 143 0 0 3 750 232,18 ú 3 884 223,40 ú 3 367 735,37 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 508 184,03 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 8 304,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

86,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,21 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

22 Recyclage de copropri®t®s d®grad®es

Sous total

23 Recyclage de l'habitat ancien d®grad®

Sous total

24 Am®nagement d'ensemble

C1050-24-0012 AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : LA NPR QP030010 0 0 0 COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE1 375 404,00 ú 1 650 484,80 ú 731 483,64 ú 0,00 ú 799 001,16 ú 0,00 ú 0,00 ú 120 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1 462 967,28 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2023 6
BAGNOLS SUR CEZE 21300028400017 44,32 % 0,00 % 48,41 % 0,00 % 0,00 % 7,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 0 0 0 1 375 404,00 ú 1 650 484,80 ú 731 483,64 ú 0,00 ú 799 001,16 ú 0,00 ú 0,00 ú 120 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

44,32 % 0,00 % 48,41 % 0,00 % 0,00 % 7,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

31 Reconstitution de l'offre de logements locatif sociaux
C1050-31-0004 LIRAC - 54 rue du Pont de Nizon - neuf - 9 NPR QP030010 9 5 4 HABITAT DU GARD 947 074,71 ú 999 163,81 ú 31 500,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 102 967,00 ú 12 000,00 ú 852 696,81 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 711 863,05 ú 645 563,05 ú 66 300,00 ú 39 500,00 ú 26 800,00 ú 2019 18

LIRAC 30149 27300001800013 3,15 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,31 % 1,20 % 85,34 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 71,25 % 64,61 % 6,64 % 3,95 % 2,68 % S2 /

C1050-31-0005 Reconstitution Pont-Saint-Esprit - neuf - 15 NPR QP030010 15 9 6 HABITAT DU GARD 1 818 119,05 ú 1 918 115,60 ú 56 700,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 112 536,00 ú 40 500,00 ú 1 708 379,60 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1 464 561,00 ú 1 353 261,00 ú 111 300,00 ú 71 100,00 ú 40 200,00 ú 2022 15
PONT ST ESPRIT 27300001800013 2,96 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,87 % 2,11 % 89,07 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 76,35 % 70,55 % 5,80 % 3,71 % 2,10 % S2 /

C1050-31-0006 Saint Laurent des Arbres - R®sidence Tour NPR QP030010 9 5 4 HABITAT DU GARD 1 170 783,11 ú 1 235 176,18 ú 31 500,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 112 407,00 ú 12 000,00 ú 1 079 269,18 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 964 544,65 ú 898 244,65 ú 66 300,00 ú 39 500,00 ú 26 800,00 ú 2019 18
ST LAURENT DES 27300001800013 2,55 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,10 % 0,97 % 87,38 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 78,09 % 72,72 % 5,37 % 3,20 % 2,17 % S1 /

C1050-31-0007 Laudun l'Ardoise - R®sidence Terrasses du NPR QP030010 20 12 8 HABITAT DU GARD 3 260 339,91 ú 3 439 658,61 ú 75 600,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 277 586,00 ú 28 000,00 ú 3 058 472,61 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2 699 674,00 ú 2 551 274,00 ú 148 400,00 ú 94 800,00 ú 53 600,00 ú 2020 16
LAUDUN L ARDOISE 27300001800013 2,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,07 % 0,81 % 88,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 78,49 % 74,17 % 4,31 % 2,76 % 1,56 % S2 /

C1050-31-0009 Reconstitution Bagnols Sur C¯ze l'Aubaresto NPR QP030010 26 16 10 HABITAT DU GARD 3 366 169,07 ú 3 551 308,37 ú 124 800,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 324 052,00 ú 37 000,00 ú 3 065 456,37 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2 711 028,28 ú 2 431 228,28 ú 279 800,00 ú 156 800,00 ú 123 000,00 ú 2021 16
BAGNOLS SUR CEZE 27300001800013 3,51 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,12 % 1,04 % 86,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 76,34 % 68,46 % 7,88 % 4,42 % 3,46 % S2 /

C1050-31-0010 Reconstitution Agglom®ration du Gard NPR QP030010 7 4 3 HABITAT DU GARD 1 018 181,85 ú 1 074 181,85 ú 25 200,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 92 000,00 ú 18 500,00 ú 938 481,85 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 702 162,00 ú 659 189,00 ú 42 973,00 ú 24 556,00 ú 18 417,00 ú 2023 12
27300001800013 2,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,56 % 1,72 % 87,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 65,37 % 61,37 % 4,00 % 2,29 % 1,71 % S2 /

C1050-31-0013 Reconstitution Bagnols Sur C¯ze Campus NPR QP030010 32 19 13 HABITAT DU GARD 4 083 717,00 ú 4 308 321,43 ú 148 200,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 396 333,00 ú 44 500,00 ú 3 719 288,43 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 3 131 338,00 ú 2 934 888,00 ú 196 450,00 ú 116 642,00 ú 79 808,00 ú 2022 14
BAGNOLS SUR CEZE 27300001800013 3,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,20 % 1,03 % 86,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 72,68 % 68,12 % 4,56 % 2,71 % 1,85 % S2 /

C1050-31-0014 Reconstitution Saint-Paulet-de-Caisson - NPR QP030010 25 15 10 HABITAT DU GARD 3 802 941,57 ú 4 012 103,36 ú 94 500,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 335 484,00 ú 35 000,00 ú 3 547 119,36 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 3 067 423,35 ú 2 913 946,35 ú 153 477,00 ú 92 086,00 ú 61 391,00 ú 2023 12
ST PAULET DE 27300001800013 2,36 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,36 % 0,87 % 88,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 76,45 % 72,63 % 3,83 % 2,30 % 1,53 % S1 /

Sous total 143 85 58 19 467 326,27 ú 20 538 029,21 ú 588 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1 753 365,00 ú 227 500,00 ú 17 969 164,21 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 15 452 594,33 ú 14 387 594,33 ú 1 065 000,00 ú 634 984,00 ú 430 016,00 ú

2,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,54 % 1,11 % 87,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,24 % 70,05 % 5,19 % 3,09 % 2,09 %

32 Production d'une offre de logement temporaire

Sous total

33 Requalification de logements locatifs sociaux

Sous total

34 R®sidentialisation de logements

Sous total

35 Actions de portage massif en copropri®t®s d®grad®es

Sous total

36 Accession ¨ la propri®t®

Sous total

37 Equipements publics de proximit®

Sous total

38 Immobilier ¨ vocation ®conomique

Sous total

39 Autres investissements

Sous total

41 QUARTIER FERTILE - OP£RATIONS D'ING£NIERIE

Sous total

42 QUARTIER FERTILE - OP£RATIONS D'INVESTISSEMENTS

Sous total

Total g®n®ral 286 85 58 25 091 295,78 ú 26 571 070,74 ú 4 936 385,68 ú 0,00 ú 1 048 167,82 ú 0,00 ú 1 753 365,00 ú 347 500,00 ú 18 477 348,24 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 8 304,00 ú 15 452 594,33 ú 14 387 594,33 ú 1 065 000,00 ú 634 984,00 ú 430 016,00 ú

18,58 % 0,00 % 3,94 % 0,00 % 6,60 % 1,31 % 69,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,03 % 58,16 % 54,15 % 4,01 % 2,39 % 1,62 %

TABLEAU FINANCIER - Boite d'instruction Instruction et signature locale-Signature Convention 18/02/2022 17:17:49

QP030010 Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan Braquet

BAGNOLS SUR CEZE 30028, LIRAC 30149, PONT ST ESPRIT 30202, ST LAURENT DES ARBRES 30278, LAUDUN L ARDOISE 30141, , ST PAULET DE CAISSON 30290

Num®ro Libell® op®ration Envelo
ppe de
finance
ment

Logements (nombre,
PLAI, PLUS) RESSOURCES FINANCIERES DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Dont d®tail des pr°ts et reste ¨ charge du maitre d'ouvrage
Calendrier

 





Co¾ts HT Co¾t TTC Subv ANRU Etat
 

Commune
 

EPCI
 

D®partement

 

R®gion

 

Bailleur social
 

CDC Europe
 

ANAH Subv ANRU PIA Autres contributeurs
 -

Maitre d'ouvrage

Valorisation fonci¯re
et autres recettes

Pr°ts

%

Dont pr°t CDC

%

Dont total pr°t bonifi®

AL NPNRU %

Dont pr°t bonifi® AL

NPNRU PLAI
%

Dont pr°t bonifi® AL

NPNRU PLUS
%

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

25 091 295,78 ú 26 571 070,74 ú 4 936 385,68 ú 0,00 ú 1 048 167,82 ú 0,00 ú 1 753 365,00 ú 347 500,00 ú 18 477 348,24 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 8 304,00 ú 15 452 594,33 ú 14 387 594,33 ú 1 065 000,00 ú 634 984,00 ú 430 016,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,03 % 58,16 % 54,15 % 4,01 % 2,39 % 1,62 %

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

25 091 295,78 ú 26 571 070,74 ú 4 936 385,68 ú 0,00 ú 1 048 167,82 ú 0,00 ú 1 753 365,00 ú 347 500,00 ú 18 477 348,24 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 8 304,00 ú 15 452 594,33 ú 14 387 594,33 ú 1 065 000,00 ú 634 984,00 ú 430 016,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,03 % 58,16 % 54,15 % 4,01 % 2,39 % 1,62 %

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

D®penses ¨ financer
RESSOUCES FINANCIERES

DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE
DONT DETAIL DES PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

TOTAL HORS NPNRU

TOTAL NPNRU

DONT NATIONALE
0,00 ú

DONT REGIONALE

TOTAL QUARTIER FERTILE

DONT PLAN DE RELANCE

DONT PIA



Annexe A1 

Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du 
Contrat de ville 

 



ANNEXE A2
Localisation des équipements structurants et du patrimoine des différents 

organismes HLM



Quartier des Escanaux
Contexte territorial

Le quartier des 
Escanaux, extension 
du centre-ville de 
Bagnols-sur-Cèze



Quartier des Escanaux
Contexte territorial

Le parc de logements 
social, patrimoine du 
bailleur Habitat du Gard)



Quartier des Escanaux
Fonctionnement 
urbain

Les différents secteurs 
qui polarisent le 
quartier



Quartier des 
Escanaux
Fonctionnement 
urbain

Les différents 
secteurs qui 
polarisent le 
quartier



Quartier des Escanaux
Fonctionnement 
urbain

Carte sensible
Le cœur « rayonnant 
du quartier »

Le pôle culturel et 
sportif du quartier, des 
lieux de proximité mais 
aussi des équipements 
structurants à l’échelle 
de l’agglomération



ANNEXE A3
Les différents éléments du diagnostic et fonctionnement urbain du quartier.



Quartier des Escanaux
Fonctionnement 
urbain

Les principes de 
composition urbaine à 
l’origine de 
l’aménagement du 
quartier par l’équipe 
Candilis. 



Quartier des Escanaux
Contexte territorial

Une forte contrainte 
liée au Plan de 
Prévention des 
Risques et 
Innondations



Quartier des Escanaux
Fonctionnement 
urbain

Sectorisation du 
patrimoine de 
logement social en 
fonction de l’état 
technique des 
bâtiment et de 
« l’ambiance » du 
secteur



Quartier des Escanaux
Fonctionnement 
urbain



Quartier des Escanaux
Fonctionnement 
urbain



Quartier des Escanaux

Fonctionnement 
urbain

Polarité et 
cheminement doux 
sur une trajectoire 
Nord/Sud



Quartier des Escanaux

Fonctionnement 
urbain

Polarité et 
cheminement doux 
sur une trajectoire 
Est/Ouest



Quartier des Escanaux

Fonctionnement 
urbain

La stationnement par 
unité résidentielle



Quartier des Escanaux
Fonctionnement 
urbain

Carte sensible réalisée 
avec les habitants



Quartier des Escanaux
Fonctionnement 
urbain

Superposition de 23 
cartes mentales 
réalisées en 
concertation avec 23 
habitants selon la 
méthode du 
sociologue Jean-Yves 
Petiteau

Extrait du livres 
Itinéraires



Quartier des Escanaux
Fonctionnement 
urbain

Carte sensible des 
usages



ANNEXE A4
Synthèse du protocole de préfiguration



Les études du protocole

Assistance à 
Maitrise 
d’Usage

Dresser un portait du quartier dans le but, notamment, d’élaborer un 
dispositif de concertation et de nourrir l’étude urbaine en phase avec 
les attentes des habitants.

Equipe urbaine Percevoir les enjeux, synthétiser l’ensemble des éléments produits et 
définir le nouveau projet urbain du quartier.

Etude 
commerciale 

Enquêter sur la santé de l’offre commerciale implantée aux Escanaux, 
notamment la barre de Carcaixent.

Etude habitat 
et Peuplement

Caractériser le marché immobilier + dresser un portrait fin et 
dynamique des tendances de peuplement du quartier afin d’aboutir à 
une stratégie de diversification de l’habitat et alimenter les travaux de la 
Conférence Intercommunale du Logement.

Etudes de 
restructuration 
Habitat du 
Gard

Dresser un état des lieux bâti des programmes de logement du quartier, 
réaliser des études de faisabilité technique et financière sur des scenarii 
de restructuration du parc (approfondi sur le secteur avenue de la 
Mayre) et alimenter le projet urbain.



Le calendrier de déroulement des études
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CARCAIXENT

ETUDE URBAINE

Diagnostic Scenario Aménagement et Master plan

Etude mobilité

Etude environnementale

Etude Hydraulique

ASSISTANCE A MAITRISE D’USAGE

ETUDE HABITAT ET 
PEUPLEMENT

ETUDE RESTRUCTURATION 
IMMEUBLES LLS (HDG)

AMO HDG



Synthèse des constats : 1

Une population vieillissante

Un profil global :
- Des foyers installés depuis les années 60 mais qui n’ont pas pu ou voulu accéder au projet périurbain
- Concentration au nord du quartier
- Des foyers dont la taille s’est réduite au couple ou à une personne
- Des habitants qui restent attachés à leur quartier et qui regrette une « dégradation générale »
- Des séniors qui contribuent à la densité sociale du quartier en fréquentant les espaces publics mais 

qui fréquentent peu les établissements tel que l’espace sénior par exemple
- Des personnes pour qui la proximité des services et du centre est un réel intérêt
- Des séniors qui regrettent la disparation d’un commerce généraliste
- Des personnes qui demandent leur mutation au sein du quartier vers un logement plus accessible.
- Des personnes qui peinent de plus en plus à payer leurs charges

> Les leçons/enjeux :
- Phénomène de sous-occupation
- Accessibilité du bâti et des espaces publics
- Précarité énergétique
- Enjeu de lutte contre l’isolement

L’ensembles des études convergent sur le phénomène de vieillissement de la population « historique » 
du quartier. Qui sont ces ménages/habitants ?



Synthèse des constats : 1

Une population vieillissante

En 2013, 
17 % de la population 
avait plus de 65 ans 
(519 personnes)
et 12 % avait de 55 à 
65 ans (350 
personnes).

25 % des habitants 
sont à la retraite.

42 % des ménages 
sont composé d’une 
personne seule ou 
d’un couple

Seuls 2 % des 
logements sont des T1



Synthèse des constats : 2

Un renouvellement du quartier en faveur de familles nombreuses et précaires

Un profil global :
- Installées depuis 5 à 8 ans
- Des familles avec au moins 3 enfants
- Une proportion plus forte d’étrangers
- Avec un niveau de vie très bas, elles sont complétement captives de leur logement
- Des familles concentrées sur certains programmes, plutôt au sud, secteur Mayre
- Des ménages « catapultés » aux Escanaux et qui ne se sont pas approprié leur cadre de vie
- Des usages en décalage voir délictuels

> Les leçons/enjeux :
- Phénomène de sur-occupation
- Effet de la concentration, certains secteurs « s’effondrent » socialement
- Parentalité / Accompagnement éducatif
- Apprentissage de la langue française 
- Prévention de la délinquance et lutte contre le deal

Les études soulignent l’arrivée « récente » et « massive » de familles présentant une situation sociale 
très dégradée. Qui sont-elles ?



Synthèse des constats : 2

Un renouvellement du quartier en faveur de familles nombreuses et défavorisées

28 % des ménages avec au moins 3 enfants.
Seul 12% des logements sont des T5

41 % des ménages sont installés depuis moins de 5 ans
44 % des actifs sont au chômage (contre 37% en 2009)

Une forte pauvreté monétaire (≤ seuil pauvreté)



Synthèse des constats : 3

De la sectorisation à un risque de partition

Le quartier des Escanaux ne tient plus/pas son rôle d’interface entre le centre ville et la périphérie : combo 
entre obstacles urbains, absence de jalonnage et mauvaise réputation de certains secteurs. 
Dans l’imaginaire collectif, l’idée d’enclavement progresse en même temps que la toponymie « Escanaux » 
est devenue dégradée voire dégradante.
Une confiance mise à mal envers les institutions, le bailleur et la politique de tranquillité publique

Des sous-secteurs d’habitat qui se sont fortement spécialisés :
- De véritable poches de pauvreté (relativement proportionnel à l’éloignement du centre ville )
- Une ségrégation qui se retrouve dans la toponymie « officieuse » et dévalorisante : Bogota, Gitanie
- Des secteurs qui « vivent » bien (mais attention aux signes avant-coureur, notamment pour les copro)

Une tendance ségrégative qui se « diffuse » :
- L’école, poumon du quartier, a besoin d’un souffle nouveau
- Les équipements rayonnants sont peu (ou différemment) fréquentés par les habitants
- Le poids du regard de l’autre nuit à l’appropriation des services sociaux, culturels et éducatifs
- Le parc Pagnol est le seul espace où on peut retrouver une certaine mixité

> Les leçons/enjeux :
- Clarifier et faciliter la pratique du territoire pour décloisonner
- Avec la logique « curative » pour les secteurs prioritaires, la logique préventive ne doit pas être oubliée
- Conforter les équipements et réinterroger leurs usages quand cela est possible (programmation)
- Réinterroger le système d’attribution des logements



Une sectorisation qui se perçoit aussi en creux par la concentration de la vacance sur 
quelques programmes malgré un taux global dans la moyenne.





Enjeux stratégiques relevés par la Maitrise d’Usage

Les séniors

1/3 de la 
population

Les ménages 
historiques du 

quartier

Concentrés 
dans les 

bâtiments au 
nord du 
quartier

Contribuent à la 
densité sociale 

des espaces 
publics

Une 
précarisation 

qui s’accroit en 
même temps 

que les charges

En demande de 
logements et 

d’équipements 
plus accessibles

Aujourd’hui aux Escanaux, co-existent 2 grands types de ménages dont les usages peuvent se 
trouver en contradiction avec leur logement et leur environnement.

Les familles 
« nouvelles »

Installées 
depuis – de 5 

ans  et souvent 
« catapultées »

Concentrées sur 
les immeubles à 

l’est et au sud 
du quartier

Une très forte 
précarité 

monétaire (inf
seuil pauvreté)

Des familles 
captives en 

« confrontation
» avec leur 

cadre de vie

Des usages en 
décalage voir 

délictuels
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Synthèse des constats : 4

Le bâti

Constats :
- Des familles d’immeubles que l’on repère facilement et de niveau très inégal malgré un cumul 

généralisé de problématiques liés au vieillissement du parc

- Des bâtiment qui offrent globalement une structure de qualité des cellules logement
- Problématiques architecturales majeurs

o Vétusté des revêtements extérieurs
o Dégradation des toitures terrasses
o Non respect de la règlementation incendie généralisée
o Non respect de la réglementation électrique généralisée
o Présence amiante : Problématique à approfondir (friabilité…) > quelle marge de manœuvre ?
o Système de chauffage à air pulsé : abandon d’un système qui reste très encombrant

o Accueillance : Manque de générosité des espaces communs pour les barres notamment : 
escaliers en équerre et plafonds bas

o Des logements plus grands que la moyenne mais exiguïté des pièces d’eau (notamment pour 
les barres)

> Enjeux
- Répondre à ces problématiques généralisée tout en se concentrant mais les bâti les plus précaires
- Diversité de la typologie dans les immeubles mais déficit de T1 et de T5 
- Placer le curseur entre rénovation/restructuration/démolition



Bâti : Synthèse des premières perceptions



Etude de peuplement : note synthétique de fragilité sociale des immeubles 



Synthèse des constats : 5

Un territoire de « co-existences » et de potentialités mal exploitées

Un projet architectural initial de qualité

La qualité indéniable du socle mais des critères de bioclimatisme à davantage prendre en compte
Des espaces généreux mais peut qualifiés
De bonnes volontés à encourager : gardiennage « bienveillant », bénévolat, jardinage, café…
Faiblesse d’entretien et détérioration accentuée depuis une dizaine d’année

De nombreux acteurs public et associatifs
Absence d’objectifs commun / éparpillement sur le plan physique comme sur celui du pilotage

Le quartier se démarque par son taux d’équipement élevé mais :
o Vieillissement voire obsolescence
o Des espaces « périphériques » à réinterroger voire à mutualiser
o Des projets structurants projetés sur le long terme : quid de l’entre-deux ?

> Les leçons/enjeux :
- Mise à jour de l’habitat
- Recaler le bâti avec les usages 
- Travailler la programmation des équipements
- Travailler sur un projet d’occupation temporaire du site des Cèdres
- Élaborer d’un Projet Social de Territoire pour faire converger les politiques et prioriser les dispositifs
- Favoriser un développement économique endogène



Concertation

La parole des habitants et des usagers extérieurs du quartier a une place prépondérante dan le process :

• Le dispositif de concertation a commencé dès le début de l’écriture du protocole

• Intégration d’une AMU  dans les équipes pour affirmer la dimension sociale du projet

• Ouverture de la Maison du projet

• Animation d’ateliers spécifiques et de temps forts

– Marches avec des groupes constitués : scolaire et centre social

– Marche ouverte aux habitants

– Ateliers thématiques en fin de journée ouverts  à tous

– Rencontre dédiée au conseil citoyen

– Rencontre dédiée aux commerçants et associations

– Multiples rencontres en pied d‘immeuble et sur l’espace public

En complément du conseil citoyen, 107 personnes ont participé au différents temps d’échange sur la construction du 
projet (sans compter les rencontres lors des arpentages).

Au total, 178 propositions d’aménagement ou d’évolution ont été recensées. Certaines sont récurrentes et peu sont 
dissonantes.



Rappel synthétique des enjeux urbains et sociaux

Enjeux sociaux

- L’existence de deux grandes typologies 
d’habitants qui ont des besoins différents 
et non satisfaits + un nombre important 
d’usagers 

- Un phénomène de co-existence de ces 
populations qui s’évitent

- Un phénomène de repli sur la sphère 
privée, notamment des femmes

- La coordination des acteurs sociaux à 
optimiser

Enjeux urbains

- Un quartier très sectorisé voire ségrégué

- Des cheminements doux discontinus 
fortement rallongés et empêchés par de 
divers obstacles

- Des équipements qui ne sont peu ou pas 
connectés ensemble

- Un fort potentiel lié à l’ambiance végétale 
du quartier

- La question hydraulique limite le potentiel 
de nouvelles constructions

Le concept du parcours est érigé comme fil rouge du projet : 
- Relier les secteurs du quartier + le quartier au reste de la ville
- Relier les habitants du quartier entre eux + les usagers
- Travailler des parcours éducatifs, sociaux et résidentiels positifs



Enjeux stratégiques spatialisés lors de la phase diagnostic
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La politique Habitat de 
l’agglomération

Les grands projets en 
lien avec le territoire des 

Escanaux

Les groupes de travail 
menées dans le cadre du 

Contrat de Ville avec 
implication du NPNRU

Les groupes de travail en lien avec le NPNRU

Avenir du groupe scolaire 
Jules ferry

Reconstruction de la salle 
de spectacle la Pyramide

Projet de création d’un 
musée à Bagnols-sur-Cèze

Restructuration du 
complexe sportif Léo 
Lagrange

Conférence 
Intercommunale du 
Logement et politique de 
peuplement

Groupe de travail 
Insertion professionnelle 
et Clause sociale

Réouverture de la gare 
SNCF et Pôle d’Echange 
Multimodal (PEM)

Groupe de travail Mobilité 
et plateforme mobilité

Groupe de travail 
Inclusion numérique

Comité de pilotage PLH

SCOT



Les orientations stratégiques du NPNRU des Escanaux en lien avec les groupes de travail

• Donner une place centrale à l’éducation et Soutenir la fonction parentale

• Développer la participation citoyenne et la co-construction de projets

• Développer l’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) de logement en lien avec l’amélioration du parc 
de logement

Faire de la citoyenneté 
la clé de voute du 

projet social et urbain 
de territoire

• Elaborer un projet urbain autour de l’articulation avec le centre-ville et le pôle gare ;

• Améliorer les mobilités et accompagner les personnes dans leur parcours individuel ;

• Mobiliser l’ensemble des acteurs pour la formation et l’insertion professionnelle des personnes 
notamment via la clause sociale.

Inscrire les Escanaux 
dans un processus 
d’ouverture sur le 

territoire.

• Rénover le complexe sportif et culturel

• Redonner au groupe scolaire Jules Ferry toute son attractivité et poursuivre les logiques d’ouverture de 
l’école aux familles ;

• Inclusion numérique : développer une offre de médiation numérique ouverte à l’ensemble des 
habitants de l’agglomération ;

• Préserver et valoriser l’offre de services et commerces de proximité.

Conforter le statut du 
quartier dans son rôle 
de « ville équipée ».
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ANNEXE A5
Le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU



La stratégie urbaine à long terme

- Requalification complète de l’axe Mayre en situation d’entrée de la ville (au nord et au 
sud)

- Reprise de l’interface avec le centre ville Carcaixent/Boulot (lien avec Cœur de ville)

- Restructurer la friche Carcaixent

- Conforter le parc Pagnol comme poumon vert de la ville

- Aménagement des espaces publics et mise en recul des pieds d’immeubles sur le 
principe de la résidentialisation (sur domaine public sans rétrocession foncière)

- Création d’un maillage doux (piéton et cycle) permettant de (re)mettre les 
équipements en réseau 

- Désenclaver l’école et travailler à son attractivité (en parallèle de la reprise de la carte 
scolaire)

- Rénover les équipements structurants

- Connecter le quartier avec au Pôle d’Echange Multimodal de la gare.

2



← Existant
↓ Projet



Quartier des Escanaux

Un nouveau maillage 
doux pour le quartier



Existant



Projet

NB : Le comité de pilotage a finalement acté la démolition de la tour G2  suite 
à son incendie en 2019



Evolution du projet initial : Démolition de la tour G2 et création 
de la Porte des Escanaux

• Désenclavement du quartier 
en perçant une axe 
pénétrant est/ouest

• Visibilité des acteurs publics 
implantés au rdc de la 
résidence des Thuyas

• Lien avec le Pole d’Echange 
Multimodal de la gare



← Existant
↓ Projet



Existant



Projet



Parvis de l’école Jules Ferry et Aménagement de la place 
Léon Jouhaux – livrée en mars 2021





L’Allée des jeux – livrée en mars 2021



Stratégie de priorisation des concours de l’ANRU

Enjeux pour la contractualisation du projet NPNRU 2019-2024 compte tenu de la dotation allouée :

• Respecter les partis pris fondateurs du projet et enclencher une « nouvelle donne »

• Resserrer le phasage sur des opérations « ultra-prioritaires » au nord (entrée de ville)

• Restructuration de la trame pour contribuer au désenclavement du quartier

• Considérer les conditions de soutenabilité financière du bailleur

Les crédits ANRU dédiés à :

• Priorisation sur le secteur Nord-Est, le plus dégradé mais aussi le plus visible

• Démolition de la tour G2 et de l’immeuble à son pied (Mayre Nord)

• Création de la Porte des Escanaux à partir du site des Cèdres avec un réaménagement complet de la trame
viaire et des espaces publics

• Démolition partielle de la barre de Carcaixent pour la connexion avec le centre ancien

• Reconstitution des 143 LLS démolis

• Financement d’un poste de chef de projet à 100%

Mobilisation de multiples financements croisés pour déployer le projet

• Reconstruction de la salle de spectacle la Pyramide

• Rénovation de l’école Jules Ferry

• Réaménagement des abords de l’école Jules Ferry

• Création de l’Allée des jeux et amangement de voies douces pour remailler le quartier



Les secteurs de mise en œuvre opérationnel du projet

Opérations réalisées en 
2021

Opération en cours



La vocation du quartier à 10-15 ans dans son territoire code quartier : QP0030010

Le périmètre sur lequel les objectifs du projet sont suivis Il se compose des IRIS listés ci-après:

IRIS n°300280205

Les objectifs urbains recherchés par le projet et les indicateurs associés

1. Restructurer la façade habitée du boulevard de la Mayre, vitrine du quartier, et déconcentrer le logement 
social à l'échelle de l'agglomération.

Indicateurs de résultat T0
T Fin de 

convention
T Long 
terme

Eléments de contexte explicatifs 
de la cible visée

Eléments du programme urbain 
explicatifs de la cible visée

1-Diversité des statuts de logement : nombre de résidences principales dans le quartier
Total de résidences principales du quartier
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), agrégation pour les IRIS sélectionnés) 1702 ↗ ↗
2- Diversité des statuts de logement : part de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales du 
quartier
Part de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales du quartier
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), agrégation pour les IRIS sélectionnés) 87,80% ↘ ↘
4- Diversité des statuts de logement : part des logements locatifs privés parmi les résidences principales du 
quartier 
Part de logements locatifs privés parmi les résidences principales du quartier
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), agrégation pour les IRIS sélectionnés) ↗ ↗
6- Equilibre de l'offre de logements locatifs sociaux à l'échelle de l'agglomération
Part des logements locatifs sociaux de l’agglomération présente sur le quartier
(source : INSEE - Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS), agrégation pour les IRIS sélectionnés) 37% ↘ ↘

Objectif incontournable du 
NPNRU auquel il se 

La rénovation de logements associée au programme de démolition (dont la 
démolition de 110 LLS vacants sur le site des Cèdres) doit permettre la diminution 
de la vacance de logement (9,5%) et ainsi impulser une augmentataion du nombre 
de résidences principales (90,8%) dans le quartier.
Au regard des fortes contraintes de constructibilité du quartier (PPRI), on prévoit 
peu de constructions de logement privés. Toutefois, l'importance du programme de 
démolition de LLS doit avoir un impact significatif sur la part de LLS dans le 
quartier. 
En outre, l'objectif de reconstitution de l'offre LLS démolie (143 logements) à 60% 
hors ville de Bagnols-ur-Cèze engagera une restructuration profonde de la 
répartition de l'offre de logement social de manière plus équilibrée sur le territoire 
de l'agglomération. Cette offre nouvelle sera également plus équilibrée sur le plan 
des typologies attendues conformément aux objectifs du PLH.

Annexe A6 à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain
-

Tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet du Gard rhodanien pour le quartier des Escanaux.

1. Inscrire les Escanaux dans un processus d’ouverture sur le territoire.
* Restructurer le front bâti de l'avenue de la Mayre et déconcentrer le parc de LLS
* Créer une nouvelle articulation avec le centre-ville et le pôle gare ;
* Améliorer les mobilités et accompagner les personnes dans leur parcours individuel ;

2. Conforter le statut du quartier dans son rôle de « ville équipée ».
* Rénover le complexe sportif et culturel et en permettre une meilleure appropriation de la part des habitants du quartier ;
* Redonner au groupe scolaire Jules Ferry toute son attractivité et poursuivre les logiques d’ouverture de l’école aux familles ;
* Inclusion numérique : développer une offre de médiation numérique ouverte à l’ensemble des habitants de l’agglomération ;
* Préserver et valoriser l’offre de services et commerces de proximité.

Cartographie du périmètre d'observation

Augmenter la diversité de l’habitat

****************************



1.Réorganiser l’attractivité du quartier via l’implantation et/ou la rénovation d’équipements publics structurants 
;

Indicateurs de résultat T0
T Fin de 

convention
T Long 
terme

Eléments de contexte explicatifs 
de la cible visée

Eléments du programme urbain 
explicatifs de la cible visée

13- Couverture de l’offre commerciale dans le quartier
Nombre de commerces dans le quartier / 100 ménages, pondéré en fonction du type de commerce
(source: Epareca - Etat des lieux 2015 pour les quartiers d'intérêt national, données renseignées localement 
selon la méthode établie par Epareca et l'ANRU pour les quartiers d'intérêt régional et pour le suivi de 
l'indicateur, agrégation pour l'ensemble des polarités du territoire vécu) équivalent ↗

15- Offre de services dans le quartier
Nombre de services publics et privés du quartier pour 1000 habitants, pondéré en fonction du type de service
(source: INSEE - Base Permanente des Equipements (BPE), INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés)

équivalent ↗
16- Offre d'équipements dans le quartier
Nombre d’équipements publics de proximité du quartier pour 1000 habitants, y. c. les équipements scolaires
(source: INSEE - Base Permanente des Equipements (BPE), INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) équivalent ↗

2. Permettre la porosité du quartier pour tous les types de mobilité ;

Indicateurs de résultat T0
T Fin de 

convention
T Long 
terme

Eléments de contexte explicatifs 
de la cible visée

Eléments du programme urbain 
explicatifs de la cible visée

18- Desserte du quartier en transports collectifs lourds 
Part des logements du quartier situés à moins de 500 m d’un transport collectif lourd (tramway, métro, BHNS)
(source: INSEE - Recensement de la Population (RP), données renseignées localement selon la méthode 
établie par l'ANRU, agrégation pour les IRIS sélectionnés) 0↗ ↗
19- Qualité de la desserte du quartier en transports collectifs
Nombre d'arrêts marqués par les bus, tram, métros au sein du quartier en 24h
(source: données renseignées localement selon la méthode établie par l'ANRU, agrégation des IRIS 
sélectionnés) 0↗ ↗
Linéaire de maillage viaire dédié aux déplacements doux. ↗ ↗

Objectif incontournable du 
NPNRU auquel il se 
rapporte majoritairement : 

****************************

****************************

Objectif incontournable du 
NPNRU auquel il se 
rapporte majoritairement : 

Le quartier des Escanaux bénéficie de l'existence d'équipements publics 
structurants : piscine, stade, salle de spectacle, école. Ces équipements 
vieilissants font tous l'objet d'un programme de rénovation ou de 
reconstruction in situ permettant de mainenir un bon niveau de service 
mais aussi d'entretenir l'attractivité et le rayonnement de ces équipements 
à l'échelle municipale voire communautaire.

En complément, l'opération de recyclage foncier entreprise sur la friche 
commerciale de Carcaixent (à la limite entre le quartier et le centre-ville) 
devrait permettre la relocation de commerces mais aussi de services de 
santé.

Mise en place d'un service de transport en commun gratuit par l'agglomération du Gard 
Rhodaien qui couvre le QPV.
Réouverture de la ligne SNCF TER (Rive droite du Rhône) desservant la gare de Bagnols-
sur-Cèze, située en proximité directe du quartier.

Le projet urbain comprend un plan de réaménagement complet des espaces publics 
permettant d'inétgrer des cheminements piétons et vélo connectants, d'une part, les sous-
secteurs du quartier entre eux, et d'autre part, le quartier à son environnement territorial 
(centre-ville et quartier de la gare notamment).

Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de 
développement économique.

Renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants
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MASTER PLAN 1/1000 SOLS
MODIFIÉ

8 JUILLET 2019
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ANNEXE A9
Cartes thématiques
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NPNRU des 
Escanaux

Le quartier 
« équipé »



4

NPNRU des 
Escanaux

Le quartier 
« connecté»



5

NPNRU des 
Escanaux

Des espaces 
publics 
hiérarchisés et 
requalifiés.



6

NPNRU des 
Escanaux

Une offre de 
logement 
réequilibrée
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ANNEXE A11
Recomposition foncière
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Le NPNRU des Escanaux ne fait pas 
l’objet d’e contrepartie foncière 
avec Action Logement.
La zone A2 représente le foncier
« proposé » initialement à Action
Logement.



Annexe A12  

Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties foncières 
transférées à Foncière Logement 

 

Sans Objet 

 

 



Annexe B1 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES 
POUR LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de 
la mixité) 

 

Sans Objet. 

 



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU  
Version approuvée dans son économie générale par le CA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25) et actualisée 
à la date du 15 octobre 2018                  Page 1/4 

Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE 
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION 
LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité) 
 

Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre de la présente 

convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont les suivantes.  

 

Au total, les contreparties cédées représentent 18 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, 

correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et la requalification est financée 

par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle (et le cas échéant dans le cadre du protocole de 

préfiguration). 

Ces droits se répartissent en : 

 

- 18 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits hors QPV, 

 

 

Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du projet de 

renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment FEDER et LBU), des 

contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes modalités de calcul, après accord entre 

Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit   

 

Le porteur de projet, en lien avec les organismes HLM du territoire concerné, est responsable de l’identification des 

contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de réservation de logements locatifs sociaux, 

en cohérence avec la stratégie d’attribution et de relogement décrite dans le document cadre des orientations de la CIL 

et la CIA.  

 

Ces contreparties sont définies en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du logement prévue 

à l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.  

 

Les modalités de mise à disposition de ces droits de réservation sont différentes en fonction de la localisation des 

logements concernés (dans ou hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville).  

 

A – Pour les droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) :  

 

Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site et financés dans le cadre de la convention pluriannuelle 

de renouvellement urbain, 18 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement Services sur des logements 

situés hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des logements et 

mobilisés sur le contingent non réservé de l’organisme HLM. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, après accord entre Action 

Logement Services et le titulaire du droit, sur d’autres opérations équivalentes situées également hors quartier prioritaire 

de la politique de la ville. 

  



 
 

Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suivante est envisagée1 : 

 

Localisation 

visée* 

  

Organisme 

HLM 

Type de 

produit 

 

Date 

prévisionnelle 

de mise à 

disposition 

Nombre de 

droits de 

réservation 

mobilisés 

sur le 

contingent 

non 

réservé de 

l’organisme 

HLM 

Typologies 

de 

logements 

visées 

Commentaires 

qualitatif  

Hors QPV 

Opération de 9 

logements à 

Lirac, 54 rue 

Pont de Nizon 

C1050-31-

0004 

Habitat du 

Gard 

5 T2  

2 T3  

2 T4       

dont             

4 PLUS  

5 PLAI 

Premier 

semestre 

2021 

1 1 T4 Logement individuels 

au sud de 

l’agglomération sur 

l’axe Avignon 

Hors QPV 

Opération de 

15 logements 

à Pont-Saint-

Esprit, 

Résidence 

Sainte Barbe 

C1050-31-

0005 

Habitat du 

Gard 

2 T2              

6  T3  

6 T4 

1 T5  dont                                                                           

6 PLUS  

9 PLAI 

Premier 

semestre 

2023 

2 1 T3                          

1 T4        

Logements collectifs, 

réhabilitation d’une 

ancienne caserne de 

Pompier 

Hors QPV 

Opération de 

26 logements 

à Bagnols-sur-

Cèze, chemin 

du Bosquet 

Résidence 

l’Aubaresto 

C1050-31-

0009 

Habitat du 

Gard 

T2            11 

T3            4 

T4              3 

T5 dont  10 

PLUS  

16 PLAI 

Deuxième 

semestre 

2022 

3 2 T3  

1 T4 

Logements collectifs 

avec balcons, quartier 

recherché de Bagnols-

sur-Cèze 

Hors QPV 

Opération de 9 

logements à 

Saint-Laurent-

des-Arbres, 

Tour Jacques 

Deuze 

C1050-31-

0006 

Habitat du 

Gard 

2 T2              

2 T3              

5 T4 dont              

4 PLUS  

5 PLAI 

Premier 

semestre 

2021 

1 1 T4 4 logements collectifs 

et 5 villas individuelles 

accolées. 

Commune du sud de 

l’agglomération, projet 

en centre de village 

avec beaucoup de 

cachet. 

Hors QPV 

Opération de 

20 logements 

Habitat du 

Gard 

6 T3            

10 T4            

Deuxième 

semestre 

2022 

3 1 T3 

2 T4 

Logements individuels 

type villa. 

 
1 Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux bénéficiant des 

concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les contributaire(s). 



 
à Laudun 

L’Ardoise, 

lotissements 

les Terrasses 

du Château 

C1050-31-

0007 

4 T5 dont    

8 PLUS  

12 PLAI 

Commune située au 

sud de l’agglomération 

sur l’axe Avignon 

Hors QPV 

Opération de 

32 logements 

à Bagnols-sur-

Cèze, 

Résidence de 

l’Ovalie 

C1050-31-

0013 

Habitat du 

Gard 

15 T2            

11 T3            

6 T4 dont    

13 PLUS  

19 PLAI 

Deuxième 

semestre 

2024 

4 1 T2 

2 T3  

1 T4 

Logements collectifs 

avec balcons 

Hors QPV 

Opération de 

25 logements 

à Saint-Paulet 

de-Caisson 

C1050-31-

0014 

Habitat du 

Gard 

8T3 

15T4 

2T5 

dont 

10 PLUS 

15 PLAI 

Premier 

semestre 

2023 

3 PLUS Mixité de 

typologie 

Forme urbaine 

intéressante : petit 

collectif à échelle 

humaine >>> 1 

bâtiment en R+1 

complété par 19 

logements individuels 

groupés. 

Hors QPV 

Reconstitution 

de 7 

logements non 

identifiés sur le 

territoire de 

l’agglomération 

C1050-31-

0010 *** 

Habitat du 

Gard 

2T2 

3T3 

2T 

dont 

3 PLUS 

4 PLAI 

 

Deuxième 

semestre 

2024 

1   

 

*** L'identification et le fléchage des droits de réservation sur les opérations dont les adresses ne sont pas identifiées à 

ce jour ainsi que l'identification des maîtres d'ouvrage se feront au travers d'un prochain avenant à la présente 

convention et/ou dans le cadre d'ajustements mineurs avec une réactualisation de l'annexe B2 en lien avec les équipes 

d'Action Logement 

 Services. 

 

 

B - Pour les droits de réservation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :  

 

Sans Objet. 

 

 

C - Dispositions communes 

Chaque contributaire identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux 

bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits de réservation accordés par le bailleur à Action 

Logement Services ou rétrocédés à Action Logement Services par le titulaire initial du contingent concerné, dans une 

convention ad hoc entre Action Logement Services et le ou les contributaire(s). 

Les modalités d’exercice des droits de réservations accordés ou rétrocédés sont régies, selon le cas : 

- pour les droits accordés, via une convention de réservation conclue dans les conditions prévues à l’article R. 

441-5 du CCH ; 



 
- pour les droits rétrocédés, via une convention ad hoc conclue entre Action Logement Services et le bailleur 

concerné. Cette convention peut renvoyer aux modalités prévues par la convention de réservation existante 

entre le réservataire et le bailleur. Elle doit prévoir la procédure applicable dans le cas où Action Logement 

Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation dans les délais prévus, sachant que, pour les 

droits de réservation rétrocédés par l’État, le logement concerné est remis à la disposition de l’État pour un tour. 

Dans tous les cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation dans les délais 

prévus, les titulaires initiaux de ces droits de réservation désigneront des actifs non demandeurs d’emploi en vue de 

l’examen en commission d’attribution de l’attribution des logements concernés. 

 

En ce qui concerne la contribution de l’État sur son contingent de logements situé en QPV, les conventions de 

réservations qui lient l’État à chaque bailleur sont adaptées en tant que de besoin pour tenir compte des modalités 

particulières de gestion de la partie du contingent correspondant à la contribution aux contreparties accordées à Action 

Logement Services. 

Pour les logements dont la durée de réservation consentie au réservataire initial du logement est inférieure à 30 ans, le 

réservataire s’engage, dans la convention ad-hoc évoquée ci-dessus le liant à Action Logement Services, à prolonger 

le droit de réservation au profit d’Action Logement Services jusqu’à 30 ans, le cas échéant, par la mise à disposition du 

droit de réservation d’un autre logement, à l’expiration du droit de réservation du premier logement rétrocédé 

 

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au délégué 

territorial de l’Anru. Pour cela les contributaires désignés ci-dessus s’engagent à transmettre au porteur de projet toutes 

les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que 

celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au délégué territorial de l’Anru au plus tard le 30 janvier de l’année 

N. 

 

En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les maîtres d’ouvrage des engagements contractualisés au titre 

des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un 

système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le Directeur général de l’Agence. Le Directeur général 

pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services ou 

tout signataire de la convention.   

 

Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via le prochain 

avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au projet. 



ANNEXE C1

IDTOP NOM MO

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Limite DAS Limite solde

Limite DAS Limite solde

Limite DAS Limite solde

Limite DAS Limite solde

Limite DAS Limite solde

Limite DAS Limite solde

Limite DAS Limite solde

Limite DAS Limite solde

Limite DAS Limite solde

Limite DAS Limite solde

Limite DAS Limite solde

Limite DAS Limite solde

Limite DAS Limite solde

C1050-31-0009

C1050-31-0013

C1050-31-0010

C1050-31-0014
Reconstitution Saint-Paulet-de-Caisson - Neuf - 25 LLS (15 PLAI 
10 PLUS)  

Reconstitution Bagnols Sur Cèze l'Aubaresto - neuf - 26 LLS (16 
PLAI 10 PLUS)  

C1050-31-0005

C1050-31-0006

C1050-31-0007

C1050-14-0011

C1050-21-0001

C1050-21-0002

C1050-21-0003

C1050-24-0012

2029 2030 2031

ANNEXE C1

C1050-31-0004

2025 2026 20272019 20282020 2021 2022 2023 2024

INGENIERIE : CHEF DE PROJET
Ville de 
Bagnols-sur-
Cèze

Démolition partielle immeuble CARCAIXENT (15 LLS) HDG

Démolition totale immeuble MAYRE NORD (40 LLS) HDG

HDG

AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : LA PORTE DES ESCANAUX
Ville de 
Bagnols-sur-
Cèze

Reconstitution Lirac - Neuf - 9 LLS (5 PLAI 4 PLUS)  HDG

NPNRU DES ESCANAUX

Echéancier prévisionnel

HDG

Reconstitution Agglomération du Gard Rhodanien non identifié - 
neuf - 7 LLS (4 PLAI 3 PLUS)  

HDG

Reconstitution Bagnols Sur Cèze Campus de l'Ovalie - neuf - 32 
LLS (19 PLAI 13 PLUS)  

HDG

HDG

Reconstitution Pont-Saint-Esprit - neuf - 15 LLS (9 PLAI 6 PLUS)  HDG

Reconstitution Saint Laurent des Arbres - neuf – 9 LLS (5 PLAI 4 
PLUS)

HDG

Reconstitution Laudun L'ardoise - neuf – 20 LLS (12 PLAI 8 
PLUS) 

HDG

Démolition totale immeuble G2 (88 LLS)

Page 1



Contrat : C1050 Convention CA du Gard Rhodanien QPV :

Porteur de projet : 1925 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN
Localisation :

Localisation (QPV,

commune de r®alisation)

Maitre d'ouvrage
D®penses ¨ financer D®penses ¨ financer

D®tail ANRU

SIRET MO Co¾ts HT Co¾ts TTC

Subv ANRU
%

Etat
%

Commune
%

EPCI
%

D®partement

%

R®gion

%

Bailleur social
%

CDC
%

 

Europe
%

ANAH
%

Subv ANRU PIA
%

Autres contributeurs
 - Maitre d'ouvrage

%

Valorisation fonci¯re

et autres recettes
%

Assiette subv ANRU
%

Pr°ts

%

Dont pr°t CDC

%

Dont total pr°t bonifi®

AL NPNRU %

Dont pr°t bonifi® AL

NPNRU PLAI
%

Dont pr°t bonifi® AL

NPNRU PLUS
%

Lanceme
nt

(ann®e,
semestre

Dur®e

en
semestr

e

14 Etudes et conduite de projet

C1050-14-0011 INGENIERIE : CHEF DE PROJET NPR QP030010 0 0 0 COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE 498 333,33 ú 498 333,33 ú 249 166,67 ú 0,00 ú 249 166,66 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 498 333,33 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2020 9
BAGNOLS SUR CEZE 21300028400017 50,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 0 0 0 498 333,33 ú 498 333,33 ú 249 166,67 ú 0,00 ú 249 166,66 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

50,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 Relogement des m®nages avec minoration de loyer

Sous total

21 D®molition de logements locatifs sociaux

C1050-21-0001 D®molition partielle immeuble Carcaixent (15 NPR QP030010 15 0 0 HABITAT DU GARD 486 237,42 ú 498 777,42 ú 435 453,68 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 60 923,74 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2 400,00 ú 483 837,42 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2021 15
BAGNOLS SUR CEZE 27300001800013 87,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 12,21 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,48 % 90,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1050-21-0002 D®molition totale immeuble Mayre nord (40 NPR QP030010 40 0 0 HABITAT DU GARD 936 648,01 ú 968 520,51 ú 840 002,41 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 125 206,10 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 3 312,00 ú 933 336,01 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2021 13
BAGNOLS SUR CEZE 27300001800013 86,73 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 12,93 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,34 % 90,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C1050-21-0003 D®molition totale immeuble G2  (88 LLS) NPR QP030010 88 0 0 HABITAT DU GARD 2 327 346,75 ú 2 416 925,47 ú 2 092 279,28 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 322 054,19 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2 592,00 ú 2 324 754,75 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2021 15
BAGNOLS SUR CEZE 27300001800013 86,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,11 % 90,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 143 0 0 3 750 232,18 ú 3 884 223,40 ú 3 367 735,37 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 508 184,03 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 8 304,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

86,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,21 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

22 Recyclage de copropri®t®s d®grad®es

Sous total

23 Recyclage de l'habitat ancien d®grad®

Sous total

24 Am®nagement d'ensemble

C1050-24-0012 AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : LA NPR QP030010 0 0 0 COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE1 375 404,00 ú 1 650 484,80 ú 731 483,64 ú 0,00 ú 799 001,16 ú 0,00 ú 0,00 ú 120 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1 462 967,28 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2023 6
BAGNOLS SUR CEZE 21300028400017 44,32 % 0,00 % 48,41 % 0,00 % 0,00 % 7,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 0 0 0 1 375 404,00 ú 1 650 484,80 ú 731 483,64 ú 0,00 ú 799 001,16 ú 0,00 ú 0,00 ú 120 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

44,32 % 0,00 % 48,41 % 0,00 % 0,00 % 7,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

31 Reconstitution de l'offre de logements locatif sociaux
C1050-31-0004 LIRAC - 54 rue du Pont de Nizon - neuf - 9 NPR QP030010 9 5 4 HABITAT DU GARD 941 867,53 ú 993 670,25 ú 31 500,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 102 746,00 ú 12 000,00 ú 847 424,25 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 703 321,99 ú 637 021,99 ú 66 300,00 ú 39 500,00 ú 26 800,00 ú 2019 18

LIRAC 30149 27300001800013 3,17 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,34 % 1,21 % 85,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 70,78 % 64,11 % 6,67 % 3,98 % 2,70 % S2 /

C1050-31-0005 Reconstitution Pont-Saint-Esprit - neuf - 15 NPR QP030010 15 9 6 HABITAT DU GARD 1 818 119,05 ú 1 918 115,60 ú 56 700,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 112 536,00 ú 40 500,00 ú 1 708 379,60 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1 464 561,00 ú 1 353 261,00 ú 111 300,00 ú 71 100,00 ú 40 200,00 ú 2022 15
PONT ST ESPRIT 27300001800013 2,96 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,87 % 2,11 % 89,07 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 76,35 % 70,55 % 5,80 % 3,71 % 2,10 % S2 /

C1050-31-0006 Saint Laurent des Arbres - R®sidence Tour NPR QP030010 9 5 4 HABITAT DU GARD 1 170 783,21 ú 1 235 176,28 ú 31 500,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 112 407,00 ú 12 000,00 ú 1 079 269,28 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 964 544,65 ú 898 244,65 ú 66 300,00 ú 39 500,00 ú 26 800,00 ú 2019 18
ST LAURENT DES 27300001800013 2,55 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,10 % 0,97 % 87,38 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 78,09 % 72,72 % 5,37 % 3,20 % 2,17 % S1 /

C1050-31-0007 Laudun l'Ardoise - R®sidence Terrasses du NPR QP030010 20 12 8 HABITAT DU GARD 3 263 062,89 ú 3 442 531,35 ú 75 600,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 277 532,00 ú 28 000,00 ú 3 061 399,35 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2 729 303,59 ú 2 280 903,59 ú 148 400,00 ú 94 800,00 ú 53 600,00 ú 2020 16
LAUDUN L ARDOISE 27300001800013 2,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,06 % 0,81 % 88,93 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 79,28 % 66,26 % 4,31 % 2,75 % 1,56 % S2 /

C1050-31-0009 Reconstitution Bagnols Sur C¯ze l'Aubaresto NPR QP030010 26 16 10 HABITAT DU GARD 3 366 169,07 ú 3 551 308,37 ú 124 800,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 324 052,00 ú 37 000,00 ú 3 065 456,37 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2 711 028,28 ú 2 431 228,28 ú 279 800,00 ú 156 800,00 ú 123 000,00 ú 2021 16
BAGNOLS SUR CEZE 27300001800013 3,51 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,12 % 1,04 % 86,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 76,34 % 68,46 % 7,88 % 4,42 % 3,46 % S2 /

C1050-31-0010 Reconstitution Agglom®ration du Gard NPR QP030010 7 4 3 HABITAT DU GARD 1 018 181,85 ú 1 074 181,85 ú 25 200,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 92 000,00 ú 18 500,00 ú 938 481,85 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 702 162,00 ú 659 189,00 ú 42 973,00 ú 24 556,00 ú 18 417,00 ú 2023 12
27300001800013 2,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,56 % 1,72 % 87,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 65,37 % 61,37 % 4,00 % 2,29 % 1,71 % S2 /

C1050-31-0013 Reconstitution Bagnols Sur C¯ze Campus NPR QP030010 32 19 13 HABITAT DU GARD 4 083 717,00 ú 4 308 321,43 ú 148 200,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 396 333,00 ú 44 500,00 ú 3 719 288,43 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 3 131 338,00 ú 2 934 888,00 ú 196 450,00 ú 116 642,00 ú 79 808,00 ú 2022 14
BAGNOLS SUR CEZE 27300001800013 3,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,20 % 1,03 % 86,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 72,68 % 68,12 % 4,56 % 2,71 % 1,85 % S2 /

C1050-31-0014 Reconstitution Saint-Paulet-de-Caisson - NPR QP030010 25 15 10 HABITAT DU GARD 3 802 941,57 ú 4 012 103,36 ú 94 500,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 335 484,00 ú 35 000,00 ú 3 547 119,36 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 3 067 423,35 ú 2 913 946,35 ú 153 477,00 ú 92 086,00 ú 61 391,00 ú 2023 12
ST PAULET DE 27300001800013 2,36 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,36 % 0,87 % 88,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 76,45 % 72,63 % 3,83 % 2,30 % 1,53 % S1 /

Sous total 143 85 58 19 464 842,17 ú 20 535 408,49 ú 588 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1 753 090,00 ú 227 500,00 ú 17 966 818,49 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 15 473 682,86 ú 14 108 682,86 ú 1 065 000,00 ú 634 984,00 ú 430 016,00 ú

2,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,54 % 1,11 % 87,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,35 % 68,70 % 5,19 % 3,09 % 2,09 %

32 Production d'une offre de logement temporaire

Sous total

33 Requalification de logements locatifs sociaux

Sous total

34 R®sidentialisation de logements

Sous total

35 Actions de portage massif en copropri®t®s d®grad®es

Sous total

36 Accession ¨ la propri®t®

Sous total

37 Equipements publics de proximit®

Sous total

38 Immobilier ¨ vocation ®conomique

Sous total

39 Autres investissements

Sous total

41 QUARTIER FERTILE - OP£RATIONS D'ING£NIERIE

Sous total

42 QUARTIER FERTILE - OP£RATIONS D'INVESTISSEMENTS

Sous total

Total g®n®ral 286 85 58 25 088 811,68 ú 26 568 450,02 ú 4 936 385,68 ú 0,00 ú 1 048 167,82 ú 0,00 ú 1 753 090,00 ú 347 500,00 ú 18 475 002,52 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 8 304,00 ú 15 473 682,86 ú 14 108 682,86 ú 1 065 000,00 ú 634 984,00 ú 430 016,00 ú

18,58 % 0,00 % 3,95 % 0,00 % 6,60 % 1,31 % 69,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,03 % 58,24 % 53,10 % 4,01 % 2,39 % 1,62 %

Tableau de bord (Correspond aux montants sold®s, ¨ d®faut donn®es du brouillon ï processus en cours) 26/01/2022 13:40:11

QP030010 Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan Braquet

BAGNOLS SUR CEZE 30028, PONT ST ESPRIT 30202, , LIRAC 30149, ST LAURENT DES ARBRES 30278, LAUDUN L ARDOISE 30141, ST PAULET DE CAISSON 30290

Num®ro Libell® op®ration Envelo
ppe de
finance
ment

Logements (nombre,
PLAI, PLUS) RESSOURCES FINANCIERES DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Dont d®tail des pr°ts et reste ¨ charge du maitre d'ouvrage
Calendrier

 





Co¾ts HT Co¾t TTC Subv ANRU Etat
 

Commune
 

EPCI
 

D®partement

 

R®gion

 

Bailleur social
 

CDC Europe
 

ANAH Subv ANRU PIA Autres contributeurs
 -

Maitre d'ouvrage

Valorisation fonci¯re
et autres recettes

Pr°ts

%

Dont pr°t CDC

%

Dont total pr°t bonifi®

AL NPNRU %

Dont pr°t bonifi® AL

NPNRU PLAI
%

Dont pr°t bonifi® AL

NPNRU PLUS
%

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

25 088 811,68 ú 26 568 450,02 ú 4 936 385,68 ú 0,00 ú 1 048 167,82 ú 0,00 ú 1 753 090,00 ú 347 500,00 ú 18 475 002,52 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 8 304,00 ú 15 473 682,86 ú 14 108 682,86 ú 1 065 000,00 ú 634 984,00 ú 430 016,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,03 % 58,24 % 53,10 % 4,01 % 2,39 % 1,62 %

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

25 088 811,68 ú 26 568 450,02 ú 4 936 385,68 ú 0,00 ú 1 048 167,82 ú 0,00 ú 1 753 090,00 ú 347 500,00 ú 18 475 002,52 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 8 304,00 ú 15 473 682,86 ú 14 108 682,86 ú 1 065 000,00 ú 634 984,00 ú 430 016,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,03 % 58,24 % 53,10 % 4,01 % 2,39 % 1,62 %

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

D®penses ¨ financer
RESSOUCES FINANCIERES

DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE
DONT DETAIL DES PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

TOTAL HORS NPNRU

TOTAL NPNRU

DONT NATIONALE
0,00 ú

DONT REGIONALE

TOTAL QUARTIER FERTILE

DONT PLAN DE RELANCE

DONT PIA



Annexe C5 - Tableau des aides de la Caisse des Dépôts 

 

IDTOP Libellé opération 
Localisation (QPV, 

commune de 
réalisation) 

Maitre 
d'ouvrage 

Dépenses à 
financer 
Coûts HT 

Dépenses à 
financer 

Coûts TTC 

Subvention 
CDC 

% 

Prêts CDC 
% (sur 

dépenses TTC) 

Calendrier 

Lancement 
(année, 

semestre) 

Durée en 

semestre 

C1050-
31-

0004 

Reconstitution Lirac - Neuf 
- 9 LLS (5 PLAI 4 PLUS)   

HORS QPV 
Habitat du 

Gard 
941 867,53 € 993 670,25 € 

  637 021,99 € 2019 18 

Lirac   64,11 % S2 /   

C1050-
31-

0005 

Reconstitution Pont-Saint-
Esprit - neuf - 15 LLS (9 
PLAI 6 PLUS)   

HORS QPV 
Habitat du 

Gard 
1 818 119,05 € 1 918 115,60 € 

  1 353 261,00 € 2022 15 

Pont st Esprit   70,55 % S2 /   

C1050-
31-

0006 

Reconstitution Saint 
Laurent des Arbres - neuf – 
9 LLS (5 PLAI 4 PLUS) 

HORS QPV 
Habitat du 

Gard 
1 170 783,21 € 1 235 176,28 € 

  898 244,65 € 2019 18 

Saint Laurent des 
Arbres 

  72,72 % S1 /   

C1050-
31-

0007 

Reconstitution Laudun 
L'ardoise - neuf – 20 LLS 
(12 PLAI 8 PLUS)  

HORS QPV 
Habitat du 

Gard 
3 263 062,89 € 3 442 531,35 € 

  2 280 903,59 € 2020 16 

Laudun l'Ardoise   66,26 % S2 /   

C1050-
31-

0009 

Reconstitution Bagnols Sur 
Cèze l'Aubaresto - neuf - 
26 LLS (16 PLAI 10 PLUS)   

HORS QPV 
Habitat du 

Gard 
3 366 169,07 € 3 551 308,37 € 

  2 431 228,28 € 2021 16 

Bagnols-sur-Cèze   68,46 % S2 /   

C1050-
31-

0010 

Reconstitution 
Agglomération du Gard 
Rhodanien non identifié - 
neuf - 7 LLS (4 PLAI 3 
PLUS)   

HORS QPV 
Habitat du 

Gard 
1 018 181,85 € 1 074 181,85 € 

  659 189,00 € 2023 8 

CA Gard rhodanien   61,37 % S2 /   

C1050-
31-

0013 

Reconstitution Bagnols Sur 
Cèze Campus de l'Ovalie - 
neuf - 32 LLS (19 PLAI 13 
PLUS)   

HORS QPV 
Habitat du 

Gard 
4 083 717,00 € 4 308 321,43 € 

  2 934 888,00 € 2022 14 

Bagnols-sur-Cèze   68,12 % S2 /   

C1050-
31-

0014 

Reconstitution Saint-
Paulet-de-Caisson - Neuf - 
25 LLS (15 PLAI 10 PLUS)  

HORS QPV 
Habitat du 

Gard 
3 802 941,57 € 4 012 103,36 € 

  2 913 946,35 € 2023 12 

St Paulet de 
Caisson 

  72,63 % S1 /   

Total général 19 464 842,17 € 20 535 408,49 € 0,00 € 14 108 682,86 €     

 

 



Annexe C6   

Convention-cadre relative à l’axe 1 de l’action « Ville Durable et 
Solidaire » du PIA pour la mise en œuvre du projet d’innovation 

lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt du 16 avril 2015 et de 
l’appel à projet « quartiers fertiles » du 24 janvier 2020 ou Convention 

de financement pour la phase de mise en œuvre du projet 
d’innovation lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt ANRU+ du 

22 mars 2017. 

 

Sans Objet 
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13/01/2022

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-14-0011 NÁ IDTOP (AGORA) A50-6030010-14-0001-001

Maitre dôouvrage (MO)
21300028400017 COMMUNE DE
BAGNOLS-SUR-CEZE

Intitul® de lôop®ration INGENIERIE : CHEF DE PROJET

Nature de l'op®ration : 14 - Etudes et conduite de projet
Mode et source de
financement

NPNRU R®gionale

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

30200 - BAGNOLS SUR CEZE

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-14-0011 INGENIERIE : CHEF DE PROJET

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Financement d'un poste de chef de projet NPNRU à temps complet, depuis le 01 septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2024, date butoir de la
convention de financement.
Le chef de projet fait partie de la Direction des Grands Projets Urbains (DGPU) de la mairie de Bagnols-sur-Cèze.
Au sein de la DGPU, il travaille en relation avec un chef de projet Politique de la Ville, un chef de Projet Action Coeur de Ville, un Manager de commerce
ainsi qu'une Chargée de mission Inclusion Numérique.
Le chef de projet est en relation fonctionnelle avec les services de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien, porteuse de la convention.
Le chef de projet met en œuvre le nouveau projet urbain du quartier des Escanaux de manière intégrée avec l'ensemble des dispositifs concourant à la
réussite du projet.
A ce titre, le chef de projet est en charge du montage et suivi des dossiers de financement connexes comme l'ATI FEDER, les subventions de la Région
Occitanie, des subventions de droit commun (DSIL, FNADT, DPV) et autres systèmes de subvention publics.
Sur le plan de la concertation des habitants, le chef de projet collabore avec le chef de projet Politique de la ville.
Le chef de projet contribue à l'ensemble des politiques Habitat de l'agglomération : PLH, CIL... .

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre



Page 2

Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S2 2020

Date de prise en compte des

d®penses
01/09/2020

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
498 333,33 ú

Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU 249 166,67 ú

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU - Collectivit®
0,00 %

 Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence

0,00 %

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

9

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires

Calcul du financement pr®visionnel ANRU
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26/01/2022

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-21-0001 NÁ IDTOP (AGORA) A50-6030010-21-0001-001

Maitre dôouvrage (MO) 27300001800013 HABITAT DU GARD Intitul® de lôop®ration
D®molition partielle immeuble

Carcaixent (15 LLS)

Nature de l'op®ration :
21 - D®molition de logements locatifs

sociaux

Mode et source de
financement

NPNRU R®gionale

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

30200 - BAGNOLS SUR CEZE

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-21-0001 D®molition partielle immeuble Carcaixent (15 LLS)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

La d®molion partielle de l'immeuble carcaixent  repr®sente une opportunit® de d®senclavement et d'ouverture du quartier des Escanaux sur la Ville.
En effet, au regard des enjeux du projet urbain, il appara´t n®cessaire de d®molir 2 cages d'escalier de cet immeuble constituant ¨ ce jour une entr®e de
quartier via un porche. De ce fait l'entr®e de quartier souffre d'un manque de visibilit® alors que celle-ci donne directement sur le centre ville.
Afin de valoriser l'entr®e de quartier,  une ouverture sur la place boulot appara´t indispensable.
Au sens du projet urbain, plus pr®cis®ment sur le plan de la trame viaire, cette d®molition pr®sente donc un int®r°t majeur de :
- d®senclavement du quartier en per­ant un axe direct sur le centre ville - le maillage qui permet de p®n®trer plus lisiblement dans le quartier
En termes d'image cet immeuble ne souffre d'aucune stigmatisation ni rejet de part ses occupants.
Cette d®molition partielle favorisera l'ouverture sur les espaces publics permettant de cr®er de r®elles respirations urbaines mais aussi visuelles et
contribuer au changement d'image du quartier dans sa globalit®.
De plus la d®molition partielle de cet ensemble immobilier permet de lib®rer une emprise fonci¯re sur laquelle la ville pourrait envisag® une r®serve
fonci¯re permettant le d®veloppement dans l'avenir d'un projet immobilier mixte non d®finit ¨ ce jour.
D®molition de 15 logements :
' Relogements des familles
' Etude technique pr®alable ¨ la d®molition
' Diagnostics r¯glementaires
' Travaux de d®construction ' d®samiantage
' Travaux de d®molition partielle du b©timent
' Remise en ®tat du terrain
' Valorisation Fonci¯re :
Destination future des emprises fonci¯res: espace ¨ vocation de r®serve fonci¯re avec une valeur estim®e par France Domaines en date du 08/01/2021 ¨
hauteur de 8ʀ par m2 de foncier lib®r® soit une valorisation fonci¯re de 2 400 ʀ retenu dans le calcul de la base subventionnable.
Habitat du Gard travaille ¨ respecter un planning op®rationnel qui a pour objectif :
- un OS pr®visionnel de travaux ¨ janvier 2023
- un OS pr®visionnel r®ception travaux ¨ septembre 2023
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

4 et 6 rue de Carcaixent (section BI parcelle 212p, 189, 213)
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2021

Date de prise en compte des

d®penses

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
483 837,42 ú

Taux max NPNRU 90,00 %

Subvention ANRU NPNRU 435 453,68 ú

 Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence

0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

10,00 %

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

15

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou vis®s par l'article 3.1.2.
Majoration du taux de subvention des op®rations de d®molition port®e

¨ 90% selon l'avis du d®l®gu® territorial de l'ANRU (DDTM du Gard)
en date du 25/10/2021

Calcul du financement pr®visionnel ANRU
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29/11/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-21-0002 NÁ IDTOP (AGORA) A50-6030010-21-0001-002

Maitre dôouvrage (MO) 27300001800013 HABITAT DU GARD Intitul® de lôop®ration
D®molition totale immeuble Mayre nord

(40 LLS)

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

30200 - BAGNOLS SUR CEZE

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-21-0002 D®molition totale immeuble Mayre nord (40 LLS)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

21 - D®molition de logements locatifs sociaux

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

La d®molition totale de l'immeuble Mayre - 2 au 8 avenue de la Mayre repr®sente une r®elle opportunit® sur le plan de la trame viaire de d®senclavement
du quartier.
En effet, au regard des enjeux du projet urbain, il appara´t n®cessaire de d®molir cette barre de 4 cages d'escalier permettant :
- le d®but du d®gagement de l'avenue de la Mayre en accompagnement de la d®molition de la Tour G2
- le r®am®nagement de la trame viaire pour cr®er un axe p®n®trant est-ouest et donner de la visibilit® aux acteurs sociaux implant® all®e des Thuyas
Cette d®molition totale favorisera l'ouverture sur les espaces publics permettant de cr®er de r®elles respirations urbaines mais aussi visuelles et contribuer
au changement d'image du quartier dans sa globalit®.
D®molition de 40 logements :
' Relogements pr®visionnel des familles
' Etude technique pr®alable ¨ la d®molition
' Diagnostics r¯glementaires
' Travaux de d®construction ' d®samiantage
' Travaux de d®molition totale du b©timent
' Remise en ®tat du terrain
' Valorisation Fonci¯re :
Destination future des emprises fonci¯res: emprise fonci¯re sur laquelle la ville pourrait envisager des am®nagements destin®s ¨ rester de l'espace public
avec une valeur estim®e par France Domaines en date du 21/04/2021 ¨ hauteur de 4ʀ par m2 de foncier lib®r®. Soit une valorisation fonci¯re de 3 312 ʀ
retenu dans le calcul de la base subventionnable.
Habitat du Gard travaille ¨ respecter un planning op®rationnel qui a pour objectif :
- un OS pr®visionnel de travaux ¨ mai 2024
- un OS pr®visionnel r®ception travaux ¨ janvier 2025
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

2 ¨ 8 Avenue de la Mayre (parcelle BN nÁ121)

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou vis®s par l'article 3.1.2.
Majoration du taux de subvention des op®rations de d®molition

port®e ¨ 90% selon l'avis du d®l®gu® territorial de l'ANRU (DDTM
du Gard) en date du 25/10/2021



Page 2

Majoration pour les MO en CGLLS ou vis®s par l'article 3.1.2.
Majoration du taux de subvention des op®rations de d®molition

port®e ¨ 90% selon l'avis du d®l®gu® territorial de l'ANRU (DDTM
du Gard) en date du 25/10/2021
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2021

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
933 336,01 ú

Taux max NPNRU 90,00 %

Subvention ANRU NPNRU 840 002,41 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

13

Calcul du financement pr®visionnel ANRU
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26/01/2022

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-21-0003 NÁ IDTOP (AGORA) A50-6030010-21-0001-003

Maitre dôouvrage (MO) 27300001800013 HABITAT DU GARD Intitul® de lôop®ration
D®molition totale immeuble G2  (88

LLS)

Nature de l'op®ration :
21 - D®molition de logements locatifs

sociaux

Mode et source de
financement

NPNRU R®gionale

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

30200 - BAGNOLS SUR CEZE

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-21-0003 D®molition totale immeuble G2  (88 LLS)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

La d®molion de la Tour G2 repr®sente une opportunit® pour les coutures urbaines du quartier.
Au sens du projet urbain, plus pr®cis®ment sur le plan de la trame viaire, cette d®molition pr®sente ®galement un int®r°t pour :
- le d®senclavement du quartier en per­ant une axe p®n®trant est/ouest - le maillage qui permet de p®n®trer plus lisiblement dans le quartier, ¨ l'image de
la rue Garidel Al¯gre plus au sud.
- la visibilit® des acteurs sociaux implant®s au rez de chauss®e de la r®sidence des Thuyas
- le traitement des abords de la r®sidence des Violettes
- la couture avec le site des C¯dres
L'image et la stigmatisation de cet immeuble accentu® par un incendie majeur en 2018 contribue au rejet de cet ensemble immobilier par les habitants du
quartier.
L'immeuble et ses abords sont peu qualitatifs et v®tuste, la situation g®ographique ainsi que la conception architectural de celui-ci (tour) contribue ¨
l'enclavement du quartier et ¨ v®hiculer une image n®gative du quartier.
' Transformation de l'image du quartier des Escanaux, par une intervention cons®quente visant ¨ d®molir une tour de 88 logements collectifs
' Favorisera l'ouverture sur les espaces publics permettant de cr®er de r®elles respirations urbaines mais aussi visuelles et contribuer au changement
d'image du quartier dans sa globalit®.
D®molition de 88 logements :
' Relogements des familles
' Etude technique pr®alable ¨ la d®molition
' Diagnostics r¯glementaires
' Travaux de d®construction ' d®samiantage
' Travaux de d®molition du b©timent
' Remise en ®tat du terrain
' Valorisation Fonci¯re :
Destination future des emprises fonci¯res: emprise fonci¯re sur laquelle la ville pourrait envisager des am®nagements destin®s ¨ rester de lôespace public
avec une valeur estim®e par France Domaines en date du 21/04/2021 ¨ hauteur de 4ʀ /mĮ de foncier lib®r®. Soit une Valeur fonci¯re de 2592 ʀ retenue
dans le calcul de la base subventionnable
Habitat du Gard travaille ¨ respecter un planning op®rationnel qui a pour objectif :
- un OS pr®visionnel de travaux ¨ janvier 2024
- un OS pr®visionnel r®ception travaux ¨ janvier 2025
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

8 all®e des c¯dres (section BN parcelle 120)
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2021

Date de prise en compte des

d®penses

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
2 324 754,75 ú

Taux max NPNRU 90,00 %

Subvention ANRU NPNRU 2 092 279,28 ú

 Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence

0,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

10,00 %

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

15

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou vis®s par l'article 3.1.2.
Majoration du taux de subvention des op®rations de d®molition port®e

¨ 90% selon l'avis du d®l®gu® territorial de l'ANRU (DDTM du Gard)
en date du 25/10/2021

Calcul du financement pr®visionnel ANRU
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13/01/2022

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-24-0012 NÁ IDTOP (AGORA) A50-6030010-24-0001-001

Maitre dôouvrage (MO)
21300028400017 COMMUNE DE
BAGNOLS-SUR-CEZE

Intitul® de lôop®ration
AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : LA
PORTE DES ESCANAUX

Nature de l'op®ration : 24 - Am®nagement dôensemble
Mode et source de
financement

NPNRU R®gionale

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

30200 - BAGNOLS SUR CEZE

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-24-0012 AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : LA PORTE DES ESCANAUX

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Cette opération d'aménagement d'ensemble concerne la partie à la fois la plus visible (entrée du centre-ville de Bagnols-sur-Cèze) et la plus dégradée du
quartier des Escanaux (immeubles vétustes, population paupérisée, mauvaise image) ; il s'agit donc d'une opération déterminante et a ainsi été retenue
parmi les opérations à financer prioritairement dans le cadre de la convention NPNRU par l'ANRU.
Cet aménagement intervient la suite de la démolition de trois bâtiments d'habitat social appartenant à Habitat du Gard :
* La résidences des Cèdres : 110 LLS démolis en 2018 dans le cadre du protocole de préfiguration mais non financée par la présente convention
NPNRU.
* La Tour G2: 88 LLS situés 8 allée des Cèdres, opération retenue dans la convention NPNRU.
* La Résidence Mayre nord : 40 LLS du 2 au 8 avenue de la Mayre, opération retenue dans la convention NPNRU.
Ces bâtiments positionnés en quinconce forment une "ceinture" qui rend difficile les porosités entre le quartier et ses abords.
Le site jouit toutefois d'un potentiel important par :
* sa trame végétale riche qu'il convient de maintenir et de développer
* des éléments patrimoniaux avec les norias
* une situation de carrefour entre l'entrée du centre-ville, le lien avec la gare et le futur Pôle d'Echange Multimodal (PEM), le cœur du quartier avec le parc
Marcel Pagnol et ses équipements publics (stade, piscine, salle de spectacle en cours de reconstruction), l'avenue de la Mayre.
Il est à noter que le site se situe en aléa fort du PPRI, ce qui limite très fortement les projets de construction de logement.
Dans le cadre du nouveau projet urbain, l'ambition consiste en la création d'une Porte d'entrée au quartier avec un axe de circulation voiture et modes
doux à partir du chemin de la Clavine. Cet axe de circulation véhicule/vélo/piéton pénétrera jusqu'au cœur de quartier en passant sur l'emprise des
immeubles démolis et en remontant le long de la résidence des Thuyas. Il desservira et donnera de la visibilité aux acteurs publics présents en pied
d'immeuble à savoir le Centre social et le Tiers lieu numérique récemment ouvert.
Les zones de circulation douce et de promenade seront jalonnées par des espaces de jeux de loisirs pour les familles ; la mise en retrait par rapport à la
route est assurée par l'aménagement d'une bande paysagère creusée peu profonde qui restera franchissable. Cette bande délimite l'emprise de
l'opération et contribue également à la problématique de gestion du ruissellement, par ailleurs traitée dans le cadre du Schéma Directeur de Gestion des
Eaux (SDAGE) pour le redimensionnement des réseaux souterrains.
En pied d'immeuble, le stationnement résidentiel des véhicules aujourd'hui anarchique sera organisé et traité avec des revêtements luttant contre l'effet
d'ilot de chaleur. Il est à noter le bailleur ne détient que l'emprise foncière des immeubles + 1 mètre de tour d'échelle.
A l'extrémité nord de la zone, et hors emprise de l'opération ANRU, la ville de Bagnols-sur-Cèze prévoit également l'aménagement d'un stationnement
paysager couvert par panneaux photovoltaïques qui aura deux vocations : le relai vers le centre-ville de Bagnols-sur-Cèze et le relai vers le PEM et la
gare ferroviaire dont la ligne voyageur fait l'objet d'une processus de réouverture d'ici à 2025 (projets de la Rive droite du Rhône).
Enfin, le projet de Musée porté par la communauté d'agglomération a été implanté sur le site des Cèdres mais se trouve en dehors de l'emprise de la
présente opération d'aménagement.
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

R®f®rences cadastrales : BN121, BN120, BN124, BI179, BI311
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Page 3

Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2023

Date de prise en compte des

d®penses

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
1 462 967,28 ú

Taux max NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU 731 483,64 ú

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU - Collectivit®
0,00 %

 Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence

0,00 %

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

6

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires

Calcul du financement pr®visionnel ANRU
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30/03/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-31-0004 NÁ IDTOP (AGORA) A50-6030010-31-0001-001

Maitre dôouvrage (MO) 27300001800013 HABITAT DU GARD Intitul® de lôop®ration
LIRAC - 54 rue du Pont de Nizon - neuf

- 9 LLS (5 PLAI 4 PLUS)

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

30126 - LIRAC

Nature de l'op®ration de

reconstitution
Neuf

Nombre pr®visionnel de

logements concern®s
9

Nombre pr®visionnel de LLS

reconstitu®s PLUS
4

Nombre pr®visionnel de

LLS reconstitu®s PLAI
5

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-31-0004 LIRAC - 54 rue du Pont de Nizon - neuf - 9 LLS (5 PLAI 4 PLUS)

28276                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Possibilit® d'acqu®rir 19 logements (12 logements collectifs et 7 logements individuels)  en VEFA (Promoteur : AMETIS) dont :
- 9 logements seront destin®s ¨ la reconstitution des logements dans le cadre du NPRU Gard Rhodanien
- 10 logements seront destin®s au d®veloppement au titre du Droit Commun.
L'acquisition du programme immobilier ®tant en VEFA le foncier n'est pas ma´tris® sur cette op®ration.

Forme urbaine int®ressante : petit collectif ¨ ®chelle humaine >>> 1 b©timent en R+2 compl®t®e par 8 logements individuels group®s. De mani¯re
g®n®rale, cette op®ration repr®sente une opportunit® int®ressante en termes de mixit® sociale, de forme urbaine et permettra d'offrir une offre de
logements hors QPV et hors Bagnols Sur C¯ze dans le cadre du NPRU.

De mani¯re g®n®rale, cette op®ration repr®sente une opportunit® int®ressante de reconsitution de l'offre hors QPV et hors Bagnols dans le cadre du
NPNRU.
Cette situation g®ographique privil®gi®e vient se confort®e ®galement au fait que la commune se situe en premi¯re couronne du territoire intercommunal.

Type de financement pour la reconstitution de l'offre :
' 5 PLAI et 4PLUS
' 5T2 / 2T3 / 2T4

Demande de prise en compte des d®penses par anticipation de la signature de la convention ANRU en date du 21/10/2019.

Planning Financier ¨ diff®rencier du planning op®rationnel:
Afin de se pr®munir d'®ventuels risques de retard, Habitat du Gard propose un planning de s®curisation des financements ANRU qui est celui qui appara´t
en d®marrage et dur®e en onglet nÁ2 de la pr®sente FATP tel que le pr®conise le document  disponible sur le site de l'ANRU Points cl®s de l'®x®cution
financi¯re: OPPC, D®lais...pour la bonne finanlisation des contrats du 19/12/2018.
En effet, ce planning financier pr®voit des dur®es pr®visionnelles longues ce qui permettra si besoin ¨ HABITAT DU GARD de se s®curiser face aux
®ch®ances de demande d'acompte et/ou de solde. Cette pr®caution prise par Habitat du Gard relative ¨ l'allongement des dur®es pr®visionnelles
d'op®ration permettra si besoin d'absorber des retards pris li®s au al®as qui pourraient survenir en phase op®rationnelles (difficult®s rencontr®es pour

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

54 rue du pont de Nizon

Caract®ristiques de l'op®ration



Page 2

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S2 2019

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLUS 26 800,00 ú

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLAI 39 500,00 ú

31 500,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

18

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

29/11/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-31-0005 NÁ IDTOP (AGORA) A50-6030010-31-0001-002

Maitre dôouvrage (MO) 27300001800013 HABITAT DU GARD Intitul® de lôop®ration
Reconstitution Pont-Saint-Esprit - neuf

- 15 LLS (9 PLAI 6 PLUS)

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

30130 - PONT ST ESPRIT

Nature de l'op®ration de

reconstitution
Neuf

Nombre pr®visionnel de

logements concern®s
15

Nombre pr®visionnel de LLS

reconstitu®s PLUS
6

Nombre pr®visionnel de

LLS reconstitu®s PLAI
9

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-31-0005 Reconstitution Pont-Saint-Esprit - neuf - 15 LLS (9 PLAI 6 PLUS)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Type d'op®ration : Op®ration en Ma´trise d'ouvrage direct
Localisation : La commune de Pont Saint Esprit est situ®e ¨ 12 km de Bagnols-sur-C¯ze, et fait partie de la Communaut® d'Agglom®ration du Gard
Rhodanien.
Localisation privil®gi®e en centre ville.
R®f®rences cadastrales  :  Section BL parcelle 331 et 333
Nature de l'existant : d®molition ancienne carserne des pompiers
Echange foncier r®alis® avec la ville de Pont-Saint-Esprit, Habitat du Gard est donc propri®taire de l'emprise fonci¯re du projet.
POTENTIEL D'AMENAGEMENT
Possibilit® de construction de 35 logements collectifs dont :
- 15 logements destin®s ¨ la reconstitution des logements dans le cadre du NPRU du Gard Rhodanien.
- 20 logements destin®s au d®veloppement de l'offre dans le cadre du Droit Commun
Monter ce projet en op®ration mixte (financement ANRU pour partie et autre partie financement PCS) permettra d'assurer une certaine mixit® sociale.
De mani¯re g®n®rale, cette op®ration repr®sente une opportunit® int®ressante en termes de mixit® sociale et permettra d'offrir une offre de logements hors
Bagnols-sur-C¯ze dans le cadre du NPRU.
Type de financement pour la reconstitution de l'offre :
' 9 PLAI et 6 PLUS
' 2 T2 / 6 T3 / 6 T4 / 1 T5
Habitat du Gard travaille ¨ respecter un planning pr®visionnel op®rationnel ayant pour objectif:
 - un OS commencement des travaux: mai 2022
 - une fin des travaux: d®cembre 2023
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

RUE DU MARECHAL JUIN  ¨ Pont St Esprit (section BL parcelle 331

et 333)

Caract®ristiques de l'op®ration

Validations et modulations sp®cifiques



Page 2

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S2 2022

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLUS 40 200,00 ú

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLAI 71 100,00 ú

Subvention ANRU NPNRU 56 700,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

15

Calcul du financement pr®visionnel ANRU
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30/03/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-31-0006 NÁ IDTOP (AGORA) A50-6030010-31-0001-003

Maitre dôouvrage (MO) 27300001800013 HABITAT DU GARD Intitul® de lôop®ration
Saint Laurent des Arbres - R®sidence

Tour Jacques Deuze - neuf - 9 LLS (5
PLAI 4 PLUS)

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

30126 - ST LAURENT DES ARBRES

Nature de l'op®ration de

reconstitution
Neuf

Nombre pr®visionnel de

logements concern®s
9

Nombre pr®visionnel de LLS

reconstitu®s PLUS
4

Nombre pr®visionnel de

LLS reconstitu®s PLAI
5

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-31-0006 Saint Laurent des Arbres - R®sidence Tour Jacques Deuze - neuf - 9 LLS (5 PLAI 4 PLUS)

28278                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Possibilit® d'acqu®rir 9 logements ( 4 logements collectifs et 5 logements individuels)  en VEFA (Promoteur : VILLAZUR) destin®s ¨ la reconstitution des
logements dans le cadre du NPRU Gard Rhodanien.
L'acquisition du programme immobilier ®tant en VEFA le foncier n'est pas ma´tris® sur cette op®ration.

Forme urbaine int®ressante : petit collectif ¨ ®chelle humaine + 5 maisons individuelles group®es
 De mani¯re g®n®rale, cette op®ration repr®sente une opportunit® int®ressante en termes de forme urbaine et permettra d'offrir une offre de logements
hors QPV et hors Bagnols Sur C¯ze dans le cadre du NPRU.

De mani¯re g®n®rale, cette op®ration repr®sente une opportunit® int®ressante de reconsitution de l'offre hors QPV et hors Bagnols dans le cadre du
NPNRU.
Cette situation g®ographique privil®gi®e vient se confort®e ®galement au fait que la commune se situe en premi¯re couronne du territoire intercommunal.

Type de financement pour la reconstitution de l'offre :
' 5 PLAI et 4PLUS
'  2T2/ 2T3 / 5T4

Demande de prise en compte des d®penses par anticipation de la signature de la convention ANRU en date du 11/03/2019.

Planning Financier ¨ diff®rencier du planning op®rationnel:
Afin de se pr®munir d'®ventuels risques de retard, Habitat du Gard propose un planning de s®curisation des financements ANRU qui est celui qui appara´t
en d®marrage et dur®e en onglet nÁ2 de la pr®sente FATP tel que le pr®conise le document  disponible sur le site de l'ANRU Points cl®s de l'®x®cution
financi¯re: OPPC, D®lais...pour la bonne finanlisation des contrats du 19/12/2018.
En effet, ce planning financier pr®voit des dur®es pr®visionnelles longues ce qui permettra si besoin ¨ HABITAT DU GARD de se s®curiser face aux
®ch®ances de demande d'acompte et/ou de solde. Cette pr®caution prise par Habitat du Gard relative ¨ l'allongement des dur®es pr®visionnelles
d'op®ration permettra si besoin d'absorber des retards pris li®s au al®as qui pourraient survenir en phase op®rationnelles (difficult®s rencontr®es pour

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

77 A-B-C-D rue Jules Raimu et 22,26,30,46,48 impasse Marius

Caract®ristiques de l'op®ration
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Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2019

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLUS 26 800,00 ú

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLAI 39 500,00 ú

31 500,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

18

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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30/03/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-31-0007 NÁ IDTOP (AGORA) A50-6030010-31-0001-004

Maitre dôouvrage (MO) 27300001800013 HABITAT DU GARD Intitul® de lôop®ration
Laudun l'Ardoise - R®sidence

Terrasses du Ch©teau - neuf- 20 LLS
(12 PLAI 8 PLUS)

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

30290 - LAUDUN L ARDOISE

Nature de l'op®ration de

reconstitution
Neuf

Nombre pr®visionnel de

logements concern®s
20

Nombre pr®visionnel de LLS

reconstitu®s PLUS
8

Nombre pr®visionnel de

LLS reconstitu®s PLAI
12

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-31-0007 Laudun l'Ardoise - R®sidence Terrasses du Ch©teau - neuf- 20 LLS (12 PLAI 8 PLUS)

28279                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Possibilit® dôacqu®rir 20 logements en VEFA destin®s ¨ la reconstitution des logements dans le cadre du NPRU du gard Rhodanien.
L'acquisition du programme immobilier ®tant en VEFA le foncier n'est pas ma´tris® sur cette op®ration.
Forme urbaine int®ressante : 20 logements individuels
Typologies int®ressantes dans le cadre de la reconstitution de lôoffre car villas individuelles du T3 au T5.
De mani¯re g®n®rale, cette op®ration repr®sente une opportunit® int®ressante dôoffrir une offre de logements hors Bagnols-sur-C¯ze dans le cadre du
Gard Rhodanien.

Typologie pr®visionnelle et type de financement pour la reconstitution de lôoffre :
Å 6 villas T3, 10 villas T4, 4 villas T5
Å 12 PLAI  et 8 PLUS

Prise en compte de d®penses par anticipation de la signature de la convention au 22/09/2020

Planning Financier ¨ diff®rencier du planning op®rationnel:
Afin de se pr®munir dô®ventuels risques de retard, Habitat du Gard propose un planning de s®curisation des financements ANRU qui est celui qui appara´t
en d®marrage et dur®e en onglet nÁ2 de la pr®sente FATP tel que le pr®conise le document  disponible sur le site de l'ANRU "Points cl®s de l'®x®cution
financi¯re: OPPC, D®lais...pour la bonne finanlisation des contrats" du 19/12/2018.
En effet, ce planning financier pr®voit des dur®es pr®visionnelles longues ce qui permettra si besoin ¨ HABITAT DU GARD de se s®curiser face aux
®ch®ances de demande dôacompte et/ou de solde. Cette pr®caution prise par Habitat du Gard relative ¨ lôallongement des dur®es pr®visionnelles
dôop®ration permettra si besoin dôabsorber des retards pris li®s au al®as qui pourraient survenir en phase op®rationnelles (difficult®s rencontr®es pour
l'obtention du PC par le promoteur, d®marches administratives ou autres al®as...).
Toutefois, Habitat du Gard travaille ¨ respecter un planning pr®visionnel op®rationnel ayant pour objectif:

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

Lieu dit Suc et Paradelle chemin de la Sarriette

Caract®ristiques de l'op®ration
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Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S2 2020

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLUS 53 600,00 ú

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLAI 94 800,00 ú

75 600,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

16

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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29/11/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-31-0009 NÁ IDTOP (AGORA) A50-6030010-31-0001-006

Maitre dôouvrage (MO) 27300001800013 HABITAT DU GARD Intitul® de lôop®ration
Reconstitution Bagnols Sur C¯ze

l'Aubaresto - neuf - 26 LLS (16 PLAI 10
PLUS)

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

30200 - BAGNOLS SUR CEZE

Nature de l'op®ration de

reconstitution
Neuf

Nombre pr®visionnel de

logements concern®s
26

Nombre pr®visionnel de LLS

reconstitu®s PLUS
10

Nombre pr®visionnel de

LLS reconstitu®s PLAI
16

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-31-0009 Reconstitution Bagnols Sur C¯ze l'Aubaresto - neuf - 26 LLS (16 PLAI 10 PLUS)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Possibilit® d'acqu®rir 26 logements en VEFA destin®s ¨ la reconstitution des logements dans le cadre du NPRU du gard Rhodanien.
L'acquisition du programme immobilier ®tant en VEFA le foncier n'est pas ma´tris® sur cette op®ration.
Forme urbaine int®ressante : 1 b©timent en R+2 avec ascenceur de 26 logements Collectifs
Typologies int®ressantes dans le cadre de la reconstitution de l'offre car 3 T5.
De mani¯re g®n®rale, cette op®ration repr®sente une opportunit® int®ressante d'offrir une offre de logements hors Bagnols-sur-C¯ze dans le cadre du
Gard Rhodanien.
Typologie pr®visionnelle et type de financement pour la reconstitution de l'offre :
' 8 T2
' 11 T3
' 4 T4
' 3 T5
Habitat du Gard travaille ¨ respecter un planning pr®visionnel op®rationnel ayant pour objectif:
 - un OS commencement des travaux: premier trimestre 2022
 - une fin des travaux: 2¯me semestre 2023
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

291 chemin du Bosquet Parcelle BK74

Caract®ristiques de l'op®ration

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S2 2021

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLUS 123 000,00 ú

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLAI 156 800,00 ú

Subvention ANRU NPNRU 124 800,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

16

Calcul du financement pr®visionnel ANRU
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17/01/2022

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-31-0010 NÁ IDTOP (AGORA) A50-6030010-31-0001-007

Maitre dôouvrage (MO) 27300001800013 HABITAT DU GARD Intitul® de lôop®ration
Reconstitution Agglom®ration du Gard

Rhodanien non identifi® - neuf - 7 LLS
(4 PLAI 3 PLUS)

Nature de l'op®ration :
31 - Reconstitution de l'offre de logements
locatifs sociaux

Mode et source de
financement

NPNRU R®gionale

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

Nature de l'op®ration de

reconstitution
Neuf

Nombre pr®visionnel de

logements concern®s
7

Nombre pr®visionnel de LLS

reconstitu®s PLUS
3

Nombre pr®visionnel de

LLS reconstitu®s PLAI
4

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-31-0010 Reconstitution Agglom®ration du Gard Rhodanien non identifi® - neuf - 7 LLS (4 PLAI 3 PLUS)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

- Reconstitution de lôoffre locative sociale restant ¨ identifier dans la cadre du NPRU du Gard Rhodanien sur le territoire de l'Agglom®ration (hors
Bagnols-sur-C¯ze).
Sôappuyant ¨ la fois sur sa prospection fonci¯re interne, les opportunit®s propos®es dans le cadre de la recherche fonci¯re port®e par la communaut®
dôAgglom®ration du Gard Rhodanien mais aussi par lôinterm®diaire de promoteurs immobiliers, HABITAT DU GARD identifie par anticipation la possibilit®
avant le 31/12/2024 la reconstitution de 7 logements.
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

Zone 5 : autres communes

Caract®ristiques de l'op®ration

Nombre de logements r®serv®s au titre de la contrepartie en droit de

r®servation pour action logement
1



Page 2

Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S2 2023

Date de prise en compte des

d®penses

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLUS 18 417,00 ú

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLAI 24 556,00 ú

Dont montant majoration

compl®mentaire par logement PLAI
0,00 ú

Subvention ANRU NPNRU 25 200,00 ú

 Dont taux majoration de la 
SUBVENTION ANRU - Excellence

0,00 %

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

12

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires

Calcul du financement pr®visionnel ANRU
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29/11/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-31-0013 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO) 27300001800013 HABITAT DU GARD Intitul® de lôop®ration
Reconstitution Bagnols Sur C¯ze

Campus de l'Ovalie - neuf - 32 LLS (19
PLAI 13 PLUS)

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

30200 - BAGNOLS SUR CEZE

Nature de l'op®ration de

reconstitution
Neuf

Nombre pr®visionnel de

logements concern®s
32

Nombre pr®visionnel de LLS

reconstitu®s PLUS
13

Nombre pr®visionnel de

LLS reconstitu®s PLAI
19

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-31-0013 Reconstitution Bagnols Sur C¯ze Campus de l'Ovalie - neuf - 32 LLS (19 PLAI 13 PLUS)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Possibilit® dôacqu®rir 32 logements en VEFA destin®s ¨ la reconstitution des logements dans le cadre du NPRU du gard Rhodanien.
L'acquisition du programme immobilier ®tant en VEFA le foncier n'est pas ma´tris® sur cette op®ration.
Forme urbaine int®ressante : 1 b©timent en R+3 avec ascenceur de 32 logements collectifs.
Typologie pr®visionnelle et type de financement pour la reconstitution de lôoffre :
Å 15 T2
Å 11 T3
Å 6 T4
Habitat du Gard travaille ¨ respecter un planning pr®visionnel op®rationnel ayant pour objectif:
 - un OS commencement des travaux: 2¯me semestre 2022
 - une fin des travaux: 2¯me semestre 2024
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

Avenue Vigan Braquet (Section CD nÁ527)

Caract®ristiques de l'op®ration

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S2 2022

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLUS 79 808,00 ú

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLAI 116 642,00 ú

Subvention ANRU NPNRU 148 200,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

14

Calcul du financement pr®visionnel ANRU
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29/11/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C1050-31-0014 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO) 27300001800013 HABITAT DU GARD Intitul® de lôop®ration
Reconstitution Saint-Paulet-de-Caisson

- Neuf - 25 LLS (15 PLAI 10 PLUS)

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP030010 -
Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan
Braquet

30130 - ST PAULET DE CAISSON

Nature de l'op®ration de

reconstitution
Neuf

Nombre pr®visionnel de

logements concern®s
25

Nombre pr®visionnel de LLS

reconstitu®s PLUS
10

Nombre pr®visionnel de

LLS reconstitu®s PLAI
15

FICHE OPERATION

C1050 Convention CA du Gard Rhodanien
C1050-31-0014 Reconstitution Saint-Paulet-de-Caisson - Neuf - 25 LLS (15 PLAI 10 PLUS)

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Possibilit® dôacqu®rir 25 logements en VEFA (Promoteur : BAMA) dont :
- 19 villas individuelles
- 6 logements collectifs dans un b©timent en R+1
L'acquisition du programme immobilier ®tant en VEFA le foncier n'est pas ma´tris® sur cette op®ration.
Les typologies sont :
-8 T3 (dont 2 villas individuelles et 6 logements collectifs)
-15 T4 (villas individuelles)
-2 T5 (villas individuelles)
Forme urbaine int®ressante : petit collectif ¨ ®chelle humaine >>> 1 b©timent en R+1 compl®t® par 19 logements individuels group®s. De mani¯re
g®n®rale, cette op®ration repr®sente une opportunit® int®ressante en termes de mixit® sociale, de forme urbaine et permettra dôoffrir une offre de
logements hors QPV et hors Bagnols Sur C¯ze dans le cadre du NPRU du Gard Rhodanien.
De mani¯re g®n®rale, cette op®ration repr®sente une opportunit® int®ressante de reconstitution de l'offre hors QPV et hors Bagnols dans le cadre du
NPNRU.
Type de financement pour la reconstitution de lôoffre :
Å 15 PLAI et 10 PLUS
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

Chemin de la Fumade - la Prade

Caract®ristiques de l'op®ration

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2023

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLUS 61 391,00 ú

Pr°t bonifi® AL NPNRU PLAI 92 086,00 ú

Subvention ANRU NPNRU 94 500,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

12

Calcul du financement pr®visionnel ANRU
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Document cadre fixant les orientations en matière 
d’attribution prévu à l’issue de la loi égalité et citoyenneté 

par l’article L. 441-1-5 du CCH 
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Direction départementale

des territoires et de la mer

Service habitat et construction
Unité renouvellement urbain

Réf.:2019/GF
Affaire suivie par : Géraldine FRANCE

a 04.66.62.62.72

Courriel : geraldine,france(»lgard.gouv.f't

^rj^O cc\

Agence Nationale
pour la Rénovation

Urbaine

Nîmes, le î ï NOV. ^ii<.-J

Le préfet du Gard,
Délégué territorial de l'ANRU

.'^ \

Monsieur le directeur d Habitat du Gard

Objet : PRIR de Bagnols-sur-Cèze : autorisation de prise en compte des dépenses

Réf. : OR/RD/EG/LG/2019/683

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de renouvellement urbain de Bagnols-

sur-Cèze, vous sollicitez une autorisation de prise en compte des dépenses à la date du 21
octobre 2019 pour l'opération suivante :

LIRAC - Rue du Pont de Nizon - 19 logements en VEFA dont 9 logements à
inscrire au titre de la reconstitution de Poffre ANRU (4 PLUS et 5 PLAI).

Au regard des éléments apportés, je vous donne mon accord pour prendre en
compte les dépenses à compter du 21 octobre 2019 pour cette opération. Ce courrier devra

être annexé à la fiche opération dans la convention pluriannuelle de renouvellement urbain.

?:t£^/o3^'^
Original':
Copie :

Arrivé le 0 2 DEC,

Réponse sous ;

Suivi :

Le préfet,
Délégué territorial de
l'ANRU

Copies adressées à :
- Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien
- Ville de Bagnofs-sur-Cèze

89 rue Wéber- 30907 NIMES CEDEX
Tel : 04.66.62,62.00 - Fax : 04.66.23.28.79 - www.Hanl.Kouv.fi
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service habitat et construction
Unité renouvellement urbain

Réf. : 2019/GF
Affàù-e suivie par : Géraldine FRANCE

a 04.66.62.62.72

Courriel : gei'aldine.fianceC^gani.gouv.ti

f
'•^_. "il M, C/3

Nîmes, le 2 ? NOV, ?-11"

Le préfet du Gard,
Délégué territorial de PANRU

Courrier
distribué le

- 2 OEC. 2019

HABFTAT
DU GARD,

Monsieur le directeur cTHabitat du Gard

Objet : PRIR de Bagnols-sur-Cèze : autorisation de prise en compte des dépenses

Réf. : RD/EG/LG/2019/434

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de renouvellement urbain de Bagnols-
sur-Cèze, vous sollicitez une autorisation de prise en compte des dépenses à la date du 11

mars 2019 pour l'opération suivante :

SAINT-LAURENT-DES-ARBRES - Résidence Tour Jacques DEUZE - ZAC
Fontagnac et la Treille Lot ?91 (5 PLAI et 4 PLUS)
9 logements en VEFA à inscrire au tib-e de la reconstitution de l'offre,

Au regard des éléments apportés, Je vous donne mon accord pour prendre en
compte les dépenses à compter du 11 mars 2019 pour cette opération. Ce courrier devra être
annexé à la fiche opération dans la convention pluriannuelle de renouvellement urbain.

N:~^i3/o332-'^
Original ;
Copie :

Arrivé le

Réponse t?ous

Suivi ;

Le préfet,
Délégué territorial de
l'ANRU

.j

Oic/i, ^AUGA

Copies adressées à ;
- Communauté d Agglomération du Gard Rhodanien
- Ville de Bagnols-sur-Cèze

89 rue Wéber - 30907 NIMES CEDEX
Tel : 04.66.62.62.00-Fax : 04.66.23.28.79-www.^n^.&mJi.
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