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Vu le Réglement Général de I'ANRU relatif au NPNRU en vigueut,
Vu le Réglement Comptable et Financier de I'ANRU relatif au NPNRU en vigueur,
Vu le comité national d'engagement de I'ANRU du 16 février 2015,

Vu la délibération n°® 2015-134 du Conseil Municipal de Blois du 22 juin 2015, relative a la
convention Contrat de Ville,

Vu la délibération n° 2015-119 du Conseil Communautaire d'Agglopolys du 28 mai 2015,
relative a la convention Contrat de Ville,

SIGNATAIRES

+  L'Etat, représenté par le Préfet de Loir-et-Cher,

« L'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, désignée ci-aprés "lAgence" ou "IANRU",
représentée par son Délégué Territorial,

+ La Ville de Blois, représentée par son Maire, ci-aprés dénommé "le porteur de projet”,
+ La Communauté d'Agglomération de Blois, Agglopolys, représentée par son Président,
+ La Région Centre-Val de Loire, représentée par son Président,

+ La Caisse des Dépots et Consignations, représentée par son Directeur Régional,

+  La SAd'HLM Immohiliere Centre Loire, représentée par son Directeur Général,

+  L'Office Public de I'Habitat de Loir-et-Cher, Terres de Loire Habitat, représenté par son Directeur
Général,

» La SAd'HLM Loir-et-Cher Logement, représentée par son Directeur Géneral.
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Préambule

Le territoire blésois s'est doté depuis 2015 d'un Contrat de Ville.

Issue d'une démarche partenariale et participative, I'écriture de cette convention cadre nous a permis de
définir les enjeux sociaux, économiques et urbains pour les territoires prioritaires, tout en prenant en compte
nos spécificités locales.

Le premier semestre 2015 a donc été marqué par différents ateliers construits autour des trois piliers du
Contrat de Ville, soit :

+ le pilier "Cohésion sociale"
+ le pilier "Renouvellement urbain et cadre de vie"
+ e pilier "Développement économique et emploi”.

Ce travail nous a ensuite permis d'aboutir a nos orientations stratégiques pour le territoire prioritaire de Blois.
Cing enjeux ont été définis, soit :

* Poursuivre le renouvellement urbain pour garantir la mixité fonctionnelle

+ Dynamiser les quartiers dans la Ville et I'Agglomération

*  Accompagner les parcours professionnels

+  Consolider les trajectoires éducatives et scolaires

*  Mieux vivre son quartier.

Le renouvellement urbain est donc désormais au service d'un projet plus global. Il s'agit d'un levier essentiel
pour répondre aux enjeux du territoire.

Le présent protocole précise nos orientations en matiére de renouvellement urbain, en lien notamment avec
nos enjeux d'emploi, de développement économique et de cohésion sociale.

Bilan du Projet National de Rénovation Urbaine des quartiers nord de Blois

Lors des premiers PNRU, le territoire blésois a contractualisé avec I'ANRU pour le quartier prioritaire situe
au nord-ouest de la Ville.

Signé le 26 avril 2005, puis avenanté a plusieurs reprises, le projet s'éléve a un montant de 323,56 ME TTC,
dont 56,9 M€ de subventions ANRU. Ce projet poursuit sa course jusqu'en 2018.

Ce PNRU se caractérisait par 5 grands objectifs :
* Dessiner une nouvelle trame pour un nouveau fonctionnement
+  Améliorer le réseau des espaces et des équipements publics
«  Créer un nouveau parcellaire résidentiel
«  Dé-densifier I'habitat et introduire la mixité sociale par un rééquilibrage sur I'agglomération
+  Assurer le développement d'activités sur ces quartiers.

Bien que la sortie compléte du dispositif PRU soit encore une échéance a venir sous deux années, plusieurs
objectifs ne sont pas atteints et nécessiteront donc une attention particuliere.
Parmi eux on notera :

+ la gestion des terrains dédiés a la diversification de I'habitat, point fort du PNRU blésois qui ne sera
pas réalisé en totalité

* le maintien d'une dynamique commerciale et d'une diversité fonctionnelle au sein des quartiers nord

+ le passage d'une période d'investissements exceptionnels en direction des quartiers nord, a une
période de gestion dite "normalisée" du quartier.

Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle du Contrat de Ville, on cherchera donc a travers ce nouveau
Projet de Renouvellement Urbain d'Intérét Régional a faire perdurer la démarche partenariale et de projet,
mais surtout a pérenniser l'ensemble des investissements réalisés et construire un projet dit de
parachévement du PNRU.
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Etat des réalisations du PNRU
des quartiers nord de Blois
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Article 1 — Quartiers d'intervention

La nouvelle géographie prioritaire, issue des critéres validés par la loi de programmation pour la ville et la

cohésion urbaine du 21 février 2014, conduit au maintien du quartier prioritaire en le redessinant & ses
marges.

Le quartier prioritaire de Blois

w=m  Quartier prioritaire
mm  ZUS

Ce nouveau territoire prioritaire correspond toujours a quatre-micro quartiers, soit les quartiers Kennedy,
Coty, Croix-Chevallier et Sarazines / Hautes-Saules.

Ce nouveau quartier prioritaire de la Politique de la Ville représente une superficie de 3 746 hectares et
accueille 10 880 habitants, ayant un RMUC (Revenu médian par unité de consommation) de 8 000 €.

Ce quartier prioritaire a fait I'objet d'une convention lors du PNRU en 2005. |l est aujourd'hui retenu comme
pouvant bénéficier d'un nouveau Projet de Renouvellement Urbain d'Intérét Régional.
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Vue aérienne du quartier nord de Blois
Octobre 2006

Vue aérienne du quartier nord de Blois
Octobre 2015
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Le quartier Kennedy / Coty / Croix-Chevallier / Sarazines-Hautes Saules s'étend uniquement sur la
commune blesoise. Il est un marqueur urbain trés important du nord-ouest de fa ville.

Si le quartier compte aujourd'hui prés d'un quart des blésois, il a pu représenter jusqu'a un tiers des
habitants de la ville dans les années 80. Construit dans les années 60/70, le quartier est inscrit dans les
dispositifs successifs de la Politique de la Ville depuis prés de 30 ans.

Plusieurs caractéristiques personnifient ce grand quartier :

Un quartier vécu positivement par les habitants, avec un fort attachement a leur quartier

Une population jeune avec un nombre important d'enfants de 0 & 14 ans, et en paralléle un
vieillissement de la population

Une offre récente de logements neufs et de logements réhabilités, qui se caractérise par une
amorce de modification des formes urbaines (voir plan annexe 1)

Un taux eleve d'équipements publics dont plusieurs & rayonnement communal et intercommunal :
Maison de Begon, Médiathéque, gymnases {voir plan annexe 2)

La transformation et I'appropriation d'une partie des espaces publics

De nombreuses réserves fonciéres pour [a diversification résidentielle et fonctionnelle (voir plan
annexe 3)

Des progres appréciés en matiére de tranquillité publique

Une amélioration de Toffre de déplacement . transports en commun, passerelle gare, pistes
cyclables (voir plan annexe 4)

Néanmeins, on notera un certain nombre de faiblesses ou dysfonctionnements, dont :

Un manque d'attractivité résidentielle et économique pour les personnes extérieures au quartier :
faible mixité sociale, absence d'opérateur privé pour diversifier loffre de logements, mixité
fonctionnelle commerciale et économique qui reste faible (départ de la clinique Claude de France,
commerces vacants et rotation forte, hétel d'entreprises non adapté aux besoins actuels)

Une proportion élevée de familles monoparentales
Un niveau de pauvreté trés marqué

Un taux d’occupation des logements qui pourrait s'avérer supérieur aux données connues (en cours
d'étude avec la sectorisation scolaire)

Une stratégie différenciée des bailleurs (efficacité énergétique, confort des logements et des parties
communes, residentialisation, sécurisation) qui peut engendrer un risque de disqualification des
logements les plus vétustes

L'apparition de copropriétés fragiles (Le Marignan, Le Sully)
Un parc ancien peu "efficace" sur le plan énergétique

Un parc de logements peu adapté au maintien a domicile
Une image classique "de barres" encore trés présente

Un manque de visibilité de certains équipements (mairie annexe, Espace du Projet et de la
Citoyenneté, espace Jorge Semprun)

Des équipements au maximum de leur capacité (écoles, centre social Mirabeau)

La vetusté des équipements scolaires (en particulier I'écele Mandela - Croix-Chevallier) et des
gymnases (Marcel Cerdan et Moussa Tracré)

Des besoins non satisfaits d'accés aux services de santé

Des conflits d’'usage

Des attentes en matiére de stationnement

Une perception négative des espaces en attente

Des points noirs a traiter : parc de logements rue Dumont d’Urville, logements rue Langevin

Des transports en commun qui répondratent difficilement aux besoins d'horaires décalés (emplois).

Toujours considéré comme un seul quartier prioritaire par les différentes politiques publiques, ce quartier est
vécu par les habitants comme quatre micro-quartiers bien distincts.
Voici donc les éléments de portrait de quartier & 'échelle de ces micro-quartiars.
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Protocole de Préfiguration 9



1.1 - Portrait du quartier Kennedy

Réhabilitations
rue de Waldshut

Centre Social Mirabeau

Construction de 20 logements ciaux,
: 4 rue de Waldshut
1

Place de la
Laicité

Caractéﬁstiques de la population

Données socio démographiques Kennedy

Le quartier Kennedy concentre les
plus grandes difficultés sociales. Il

Nombre d'habitants en 2012 2673 S'agit du quartier le p|u3 anVre 3
Nombre de ménages 997 l'échelle des quartiers prioritaires
avec un RMUC de 6 468 €.
Nombre d'habi -14 9 : 5
e diptipn 0148w ] %% | On notera également que prés de
Nombre d'habitants 60-75 ans 326 12% | 47% des allocataires CAF résidant
Nombre d'habitants de plus de 75 ans 166 6 % dans : C,e ,quamer ont un revenu
constitué a 50% ou plus par des
Nombre de familles monoparentales 197 20% | prestations sociales.
Nombre de familles nombreuses 183 18% | Enfin, ce q‘uart_ier Conc‘entr'e une p_art
de population jeune trés significative
Revenu médian par unité de consommation des ménages 6468 € (30%) ainsi que le plus grand nombre
Part allocataires CAF - Revenu 50% prestations CAF 47 % de résidents 4gés de 15 ans ou plus
et non scolarisés non diplomés
Part des non dipldmés 48 % (48cyr:) P

Transformation du quartier Kennedy dans le cadre du PRU et profil des logements

Nombre de logements bénéficiaires du PRU

dans le quartier Kennedy

459 i
T 498

\‘u

B Démolitions

diversification

98 \

Réhabilitations

1 Reconstructions de
logements sociaux

Reconstructions en

i1 Résidentialisations

Au total, 1 662 logements du quartier Kennedy
ont bénéficié du PRU.

Ce quartier regroupe :
- 37,47 % des logements démolis

- 23,96 % des logements sociaux reconstruits
sur site

- 20,33 % des logements réhabilités
- 39,87 % des logements résidentialisés.

Aucun logement n'y a été construit dans le
cadre de la diversification.

607
Typologie des Ce quartier compte une majorité de
%Sgenglents m T2 T3 T4 TSou+ grands, voire de trés grands
. logements.
Proportion 376% | 11,74 % | 32,16 % | 36,03 % | 16,31 % 85 % de ces logements sont des T3
ou plus.

Source OHLM et RPLS 2014
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1 2 - Portrait du quartler Coty

Place Danielle Mitterrand

Construction de 13 Iogements sociaux,
. ] rue Jean Perrin

. B Maison de
Centre commercial, Bégon

avenue de France

Caracteristiques de la pOp,uI'ation'

Données socio démographiques Coty
Nombre d'habitants en 2012 3654 | pon
: Le quartier Coty se caractérise par
Nombre de ménages 795 un grand nombre de familles
i 0
Nombre d'habitants 0-14 ans 784 219 | monoparentales, soit 30% des
: meénages du quartier.

Nombre d'habitants 60-75 ans 457 12,5 % On notera éga[ement qu'avec le
Nombre d'habitants de plus de 75 ans 380 109 | quartier Kennedy, il accueille un
SR ESia iy - i " nombre important de résidents de

ombre de familles monoparentales 238 30 % plLIS de 75 ans, notamment da & la
Nombre de familles nombreuses 148 19 % présence du foyer Lumiere.
Revenu médian par unité de consemmation des ménages 8596 €
Part allocataires CAF - Revenu 50% prestations CAF 43 %
Part des non diplémés 42 %

Transformation du quartier Coty dans le cadre du PRU et profil des logements

N Pl Ty
AFIATH ARiDganonty b;‘neﬁmalres HIFRY Au total, 1 471 logements du quartier Coty ont
dans le quartier Coty e
bénéficié du PRU.

222 — Ce quartier regroupe :
i - 18,12 % des logements démolis
- 14,91 % des logements sociaux reconstruits

B Démolitions it
[ SN A iy i Reconstructions de sy Z TRl
Vg y logements sociaux - 25,35 % des logements réhabilités
Reconstructions en - 34,51 % des logements résidentialisés.
i diversification Aucun logement n'y a été construit dans le
75‘7 i1 Réhabilitations cadre de la diversification,
1 Résidentialisations
Typologie des ' - B | Ce quartier compte une forte
logements T T2 T3 T4 Toou+ majorité de grands logements.
_ 80 % de ces logements sont
Proportion 0,12 % | 10,28 % | 42,17 % | 38,79 % | 8,64 % des %-3 ot T4 g

Source OHLM et RPLS 2014
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1.3 -

Portrait du quartier Croix-Chevallier

Réhabilitt]on e la tour A. Gerbault et constructions de logements locatifs libres

Logements sociaux
rue Maryse Bastié

Logements sociaux et
commerces, rue de Tourville

Place Lorjou

Caractéristiques de la population

Données socio démographiques Croix-Chevallier Le quartier Croix-Chevallier reste le
MEFBre G habItants on 2012 3893 gyartter accueillant le plus d'habitants a
I'échelle des quartiers prioritaires, avec
Nombre de ménages 1309 3 893 habitants pour 1 309 ménages.
Nombre d'habitants 0-14 ans 1172 30 % Comme a Kenr'uedy, les jeunes de 0 &
o N 14 ans représentent 30% de la
Nombre d'habitants 60-75 ans 347 9% popu]ation du quartier.
Nombre d'habitants de plus de 75 ans 80 2% A contrario, les résidents de plus de 75
: ans sont sous représentés puisqu'ils
N fi t 9 2 :
ombre de familles monoparentales 257 20 % représentent 2% de la population.
Nombre de familles nombreuses 228 17 % A limage des quartiers Coty et
Revenu médian par unité de consommation des ménages 7 965 € ' Kemjedy’ les OfamI”eS ,nombreuses
- L représentent 17% des ménages (228
Part allocataires CAF - Revenu 50% prestations CAF 43 % ménages) et les familles mono-
Part des non diplomés 33 9 parentales 20% (257 ménages).

Transformation du quartier Croix-Chevallier dans le cadre du PRU et profil des logements

Nombre de logements bénéficiaires du PRU
dans le quartier Croix-Chevallier

Au total, 2 773 logements du quartier Croix-
Chevallier ont hénéficié du PRU.

320 Ce quartier regroupe :
: - - 44,41 % des logements démolis
H Démolitions 3 .
, - 61,13 % des logements sociaux reconstruits
& Reconstructions de it
logements sociaux sursite
250 Recanstraslibnsan “ 10{]_% ~des logements reconstruits en
117 diversification diversification sur site
# Réhabilitations - 51,64 % des logements réhabilités
1542 n Résidentialisations - 25,62 % des logements résidentialisés.
Ce quartier compte un nombre
= équilibré de grands et petits
Typologisles) - - oy T2 T3 T4 | T50u+ logements.
logements La forte proportion de T1 pourrait
Proportion | 6,85% | 18,13 % | 33,85 % | 35,06 % | 6,11 % s'expliquer par la présence des

Source OHLM et RPLS 2014

logements étudiants de LCL.
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1.4 - Portrait du quartier Sarazines / Hautes-Saules

Rehabilitation Logements sociaux

rue Détroyat Pigelée rue Chanute

Logements locatifs sociaux
rue Joseph Sadi-Lecointe

Caractéristiques de la population

Données socio démographiques Sarazines / Hautes-Saules

Le quartier Sarazines / Hautes-Saules

est le quartier en moins grande difficulté
sociale & [léchelle des quartiers

prioritaires.

|l accueille également moins d'habitants,
1520 résidents pour 609 ménages.

On notera tout de méme que 22% des

ménages sont des familles mono-
parentales et que prés de 40% des

résidents &gés de 15 ans ou plus et non

scolarisés sont non diplémés.

Nombre d'habitants en 2012 1520

Nombre de ménages . 609

Nombre d'habitants 0-14 ans 338 22 %
Nombre d'habitants 60-75 ans 226 15 %
Nombre d'habitants de plus de 75 ans 62 i 4 %
Nombre de familles monoparentales 132 22 %
Nombre de familles nombreuses 76 12 %
Revenu médian par unité de consommation des ménages 11210€

Part allocataires CAF - “Revenu 50% prestations CAF 33%

Part des non dipldmés 39 %

Transformation du quartier Sarazines / Hautes-Saules dans le cadre du PRU et profil des logements

Nombre de logements bénéficiaires du PRU
dans le quartier Sarazines / Hautes-Saules

B Démolitions

1 Reconstructions de
logements sociaux

Reconstructions en
diversification

Réhabilitations
11 Résidentialisations

Au total, 80 logements du quartier
Sarazines / Hautes-Saules ont bénéficié du
PRU.

Ce quatrtier regroupe :

- 2,68 % des logements réhabilités.

Aucune autre famille d'opération n'y est
représentée,

Ce quartier compte une trés forte

T5 ou + majorité de grands et de trés

grands logements.

80
Typologie des
logements T1 T2 T3 T4
Proportion 0% 228 % | 42,41 % | 45,02 %

10,29 % 87 % de ces logements sont des

T3 et T4, et 10 % sont des T5.

Source OHLM et RPLS 2014
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Article 2 — Objectifs poursuivis dans les quartiers visés au
présent protocole de préfiguration

2.1 - Orientations du projet d'agglomération

Si le présent protocole fixe la vocation du quartier prioritaire a 10-15 ans d'une part, nos objectifs de
renouvellement urbain d'autre part, il apparalt essentiel de les remettre en perspective au sein du projet de
territoire de I'agglomération.

La construction du projet de territoire de la Communauté d'Agglomération Blaisoise repose sur des valeurs
et des ambitions traduites en trois grandes composantes qui participent conjointement a la qualité de la
cohésion sociale et environnementale :

+  Faire de l'identité paysagére du Blaisois le socle du projet de territoire

«  Affirmer une stratégie économique et touristique ambitieuse, portée par le cosur d'agglomération et
soutenue par I'ensemble des communes

+ Renforcer la cohésion sociale et urbaine en développant l'offre de services & destination des
citoyens de I'agglomération.

Ces trois axes relévent d'une stratégie d'ensemble cohérente. Elle prend en compte la dimension globale et
la transversalité, qui relie les questions économiques, sociales et environnementales,

Projet de Renouvellement Urbain d'Intérét Reglonalde Blois
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Axe 2 ; Renforcer I'attractivité et le rayonnement du territoire
par un développement économique équilibré s'appuyant sur
le coeur d'agglomération conforté
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2.2 - La place du quartier prioritaire dans le projet de territoire

La Ville de Blois accueille aujourd'hui prés de 45 000 habitants. Elle se situe au sein d'une agglomération
regroupant 48 communes et 108 460 habitants.

Le quartier prioritaire de Blois (10 880 habitants) représente donc 10 % de la population totale d'Agglopolys,
mais concentre des difficultés socio-économiques prégnantes, avec notamment un revenu médian se situant
prés de 10 000 € en-dessous de la moyenne de celui de l'aire urbaine.

Au vu de ces constats, complétés par d'autres, le troisiéme pilier du projet de territoire de I'agglomération
concerne donc le renforcement de la cohésion sociale et urbaine.
Les objectifs et orientations inscrits sont les suivants :

+ Faire du projet social de territoire un des piliers de développement de l'agglomération :
+  Diversifier et équilibrer I'offre de logements :

+ Investir dans les équipements structurants et l'offre de services pour renforcer l'articulation entre ville
centre et communes.

Par conséquent, I'élaboration d'un PRUIR au sein du Contrat de Ville vient bien renforcer, alimenter la
réalisation de ces objectifs.

En complément, les orientations de ce présent protocole répondent aux enjeux des politiques structurantes
de la communauté d'agglomération, notamment a travers :

+ Le Projet Social de Territoire (PST), créé en 2013. Il s'appuie sur IAnalyse des Besoins Sociaux,
réalisée par le CIAS, en collaboration avec I'Observatoire des Territoires 41 et en concertation avec
les partenaires de I'action sociale ;

* Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), actuellement en cours d'approbation. Il vise a
accueillir de nouveaux ménages par I'offre de logements et de services tout en assurant la maitrise
du foncier, ce qui se traduit notamment par le renouvellement urbain de la ville centre et la
densification des communes périphérigues ;

* Le Programme Local de I'Habitat (PLH) 2012-2017. Ses principaux objectifs sont de programmer et
produire du logement sur tout le territoire, d'assurer un accés égal au logement et de contribuer & la
mixité sociale, de lutter contre la précarité énergétique et de veiller a ['attractivité du parc existant ;

* Le futur PLUi Habitat et Déplacement, en cours d'élaboration. Il concrétisera ces orientations a
I'échelle des 48 communes, suite a la prise de compétence a I'échelle intercommunale. Il intégrera
en particulier le Plan de Déplacement Urbain (PDU), qui vise a assurer I'équilibre entre les besoins
en mobilité et la protection de la santé et de I'environnement, et le schéma directeur des pistes
cyclables qui développe un réseau de continuité cyclable intégrant les principaux péles générateurs
de déplacements,

A l'échelle communale, on notera que le Projet d'/Aménagement et de Développement Durables (PADD)
elaboré en 2012 réaffirme la nécessité de finalisation du PNRU blésois. La démarche actuelle du NPRUIR
vient compléter cette orientation, puisqu'il s'agit d'un projet de parachévement. La trame urbaine n'a donc
pas vocation a étre modifiée avec ce nouveau PRUIR, mais a étre confortée.
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2.3 - Orientations stratégiques du Contrat de Ville

Si les trois piliers du Contrat de Ville ont constitué la base de nos réflexions pour mener a bien I'écriture du
Contrat de Ville, notre convention cadre est articulée autour de cing enjeux afin de répondre au mieux a nos
enjeux territoriaux.

Ces enjeux, déclinés en axes stratégiques, font référence, quand il y a lieu, aux documents stratégiques
locaux qui orientent notre projet de territoire (Programme Local de I'Habitat, Plan Local d'Urbanisme, Projet
Social de Territoire, Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, Schéma de
Cohérence Territoriale, Contrat Local de Santé, Projet Educatif Local...).

Les orientations en matiére de cadre de vie et renouvellement urbain sont donc inscrites au sein de plusieurs
enjeux :

Enjeu 1 : Poursuivre le renouvellement urbain pour garantir la mixité fonctionnelle

+  Axe stratégique 1 : Poursuivre les démarches de rénovation qualitative de I'habitat afin de garantir
un parc locatif social attractif,

+  Axe stratégique 2 : Accompagner la requalification des Villages d'Entreprises Bégon et La Pérouse
dans une stratégie de mixité fonctionnelle.

+  Axe stratégique 3 : Développer une démarche de suivi des copropriétés des quartiers prioritaires
afin d'envisager une stratégie d'intervention.

«  Axe stratégique 4 : Accentuer la dynamique de diversification de I'habitat au sein des quartiers
nord, et de rééquilibrage de logements sociaux a 'échelle de I'agglomération.

Eléments transversaux :
«  Coordination : Faire perdurer la coordination des acteurs locaux de I'habitat.

« Implication des habitants : Poursuivre les dynamiques d'implication des habitants dans les
démarches de renouvellement urbain dans un objectif d'appropriation et de respect des espaces de
vie rénovés.

Enjeu 2 : Dynamiser les quartiers dans la Ville et 'Agglomération
«  Axe stratégique 1: Accompagner le développement économique local dans une stratégie lie a
I'Agglomération.

+  Axe stratégique 3 : Poursuivre et renforcer les démarches de Gestion Urbaine de Proximité afin de
faciliter l'appropriation du quartier par les habitants et d'en améliorer le fonctionnement.

«  Axe stratégique 4 : Renforcer les démarches collectives permettant d'améliorer limage du quartier
au sein de la Ville et de I'Agglomération.

+  Axe stratégique 6 : Organiser les conditions d'une mobilité des habitants « depuis » et « vers » les
territoires prioritaires.

«  Axe stratégique 7 : Accompagner la dynamigue commerciale au sein des quartiers prioritaires pour
garantir une offre commerciale attractive a 'échelle de la Ville.

Enjeu 5 : Mieux vivre son guartier

+  Axe stratégique 5: Dé&finir et mettre en ceuvre une politique intercommunale de peuplement
déclinée au travers de conventions d'attributions concertées des logements sociaux.

Les quartiers prioritaires constituent donc une place a part entiére dans le paysage de l'agglomération. Le
Contrat de Ville doit permettre aux habitants les plus fragiles de trouver leur place au sein de cette entité.

2.4 - Premiers objectifs opérationnels en matiére de renouvellement urbain
Il s'agit d'un projet de renouvellement urbain de parachévement du premier qui était lui de grande ampleur.
Il n'est pas envisagé de modifications importantes de la typologie urbaine, mais plutét un prolongement du

PNRU, s'orientant vers plus de mixité fonctionnelle et une poursuite de la réhabilitation du parc social non
impacté ou peu impacté dans le cadre du PNRU blésais.

-Projet de Renouvellement Urbain d'Intérét Régional de Blois
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Selon la prise en compte des différents espaces par les habitants et la réalité des micro-quartiers, il nous
apparait opportun de cibler 'essentiel de nos opérations de renouvellement urbain sur les quartiers Coty et
Sarazines / Hautes-Saules, puisqu'ils ont une situation géographique stratégique d'entrée de quartier
(respectivement Est et Nord) et ont été moins impactés par le PNRU blésais.

2.4.1 - Un quartier attractif garant de la mixité fonctionnelle et sociale

Les quartiers nord ont accueilli dans les années 80 jusqu'a un tiers des blésois. Il s'agit d'un quartier ayant
un niveau d'équipements publics satisfaisant, comptant notamment plusieurs écoles, deux colleges, deux
maisons associatives, deux équipements culturels majeurs, deux équipements multi-accueil, des gymnases.

Le PNRU a permis la création, l'extensicn ou la réhabilitation d'un certain nombre d'équipements publics et
socio-culturels.

Cette strategie merite d'étre poursuivie pour intensifier la présence d'équipements structurants a I'échelle de
la ville et de I'agglomération au sein des quartiers prioritaires.

Ces interventions permettront de rendre nos équipements plus performants et de requalifier leur bati pour
renforcer, valoriser et adapter la présence des services publics, dans un souci de mixité fonctionnelle
garantissant un flux de personnes a différentes temporalités, selon les services ou activités proposées,

Il s'agit notamment de :

* Restructurer nos équipements sportifs et en particulier nos gymnases pour é&tre en cohérence avec
les plateaux sportifs nouvellement créés ou rénovés lors du PNRU

* Accompagner la hausse des effectifs scolaires depuis 2012, notamment dans les quartiers
prioritaires en restructurant un groupe scolaire

*  Conduire la restructuration d'équipements publics situés dans un secteur renouvelé pour renforcer
un pdle commercial, culturel et de services, renouvelé dans le cadre de la premiére convention
ANRU.

2.4.2 - Un vivier pour la dynamique €conomique de la ville et de 'agglomération

Situés en proximité de plusieurs zones d'activités, les quartiers nord accueillaient historiquement une partie
des ouvriers et employés des industries blésoises.

Si le tissu économigue local est toujours situé au nord de lI'agglomération, en proximité du quartier prioritaire,
la problématique de l'emploi reste plus prégnante dans les quartiers nord que dans le reste de
I'agglomération.

Le PNRU de Blois a permis le dessin d'une nouvelle trame urbaine et a de fait organisé les espaces
commerciaux sur les quartiers Croix-Chevallier, Coty et Kennedy.

D'un point de vue économique, une des franges du quartier a accueilli des professions libérales et quelques
commerces.

En revanche, l'opération de réhabilitation des deux villages d'entreprises, situés en plein coeur du quartier
prioritaire, n'aura pas permis |'attractivité de ces lieux de vie économigue.

Le nouveau PRUIR nous permettra donc de reaffirmer les quartiers Nord comme un vivier pour la
dynamique économique de la Ville et de I'Agglomeération. Ce potentiel économique s'articule autour de 3
axes : I'adaptation de locaux d'activités, la présence de commerces de proximité et l'offre de services dans
les domaines de la santé et du vieillissement.

Il s'agit notamment de :

+ Repositionner nos objectifs et notre offre de commerces de proximité au regard de l'offre et de la
demande

+  Poursuivre l'adaptation de notre gamme de locaux d'activités, adaptés aux besoins de
l'agglomération

*  Renforcer nos offres en matiére d'acces aux soins.

Projet de Renouvellement Urbain d'Intérét Régional de Blois
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2.4.3 - Une qualité de vie partagée par tous et partout

Le PNRU blésois avait comme objectif central de créer un nouveau parcellaire résidentiel et de requalifier
I'habitat. Cela s'est traduit par la réhabilitation, la résidentialisation et la construction de logements sociaux,
qu'ils soient individuels, intermédiaires ou collectifs.

Aujourd'hui on constate donc un cadre de vie amélioré, accompagné de nouveaux modes de
fonctionnements urbains.

Si une grande partie du parc social a bénéficié d'interventions a différentes échelles, il reste néanmoins des
efforts & produire tant dans le parc social existant que dans la diversification des types d'habitat au sein du
quartier prioritaire (voir plan annexe 5).

Les quartiers nord de Blois sont aujourd'hui principalement populaires, malgré les interventions visant a
développer la mixité sociale par le logement.

lls comptent aujourd'hui environ 4 000 logements sociaux, ce qui représente plus de 80 % des logements
présents dans les quartiers nord de Blois.

Notre ambition est donc de requalifier les logements existants en visant une qualité qui redonnera de l'attrait
a cette offre {voir plan annexe 8). Le parc social doit également s'adapter pour répondre au vieillissement de
la population.

Une attention particuliére nouvelle devra étre portée aux copropriétés fragiles, afin que ces dernieres ne
deviennent pas insalubres a moyen terme.

L'autre ambition & moyen terme et long terme est de poursuivre nos efforts en matiére de diversification de
I'habitat (voir plan annexe 3).

Pour atteindre ces objectifs, il s'agit de :

+  Poursuivre notre intervention sur les logements locatifs sociaux par des travaux de requalification,
de restructuration, d'amélioration de I'accessibilité et de la performance énergétique

«  Mesurer le niveau de dégradation des copropriétés présentes sur le quartier prioritaire et d'envisager
d'éventuelles interventions

+  Développer une politique volontariste d'une offre diversifiée de logements a moyen et long terme

+  Accompagner les opérations de requalification des logements, par une requalification des espaces
publics en proximité.

Article 3 — Programme de travail a réaliser au titre du protocole
de prefiguration

Compte tenu de l'avancement du PNRU, de nombreuses études urbaines ont déja été menées sur le
périmétre du secteur prioritaire. Elles ont donné lieu & des réalisations en voie d'achevement, mais ont laissé
en suspens un certain nombre de points restant a traiter.

Il n'est pas envisagé de modifications importantes de la typologie urbaine, mais plutét des prolongements au
PNRU, s'orientant vers une différenciation des sous-quartiers prenant en compte leurs spécificités.

Dans l'optique de mettre en place des projets durables intégrés, certaines thématiques méritent d'étre
approfondies sous l'angle économique, environnemental et social dans ces sous-quartiers.

De plus, une étude de peuplement transversale sur I'ensemble du quartier doit étre menée afin d'approfondir
les objectifs & fixer et les moyens a mobiliser, pour mettre en ceuvre un processus qui accompagne et
soutienne I'évolution du parc immobilier, dans le cadre de la Conventicn d'Equilibre Territorial.

3.1 - Un quartier attractif garant de la mixité fonctionnelle et sociale

Suite 4 la mise en place de la conférence Intercommunale du Logement, Agglopolys travaille actuellement &
la préparation de la Convention d'Equilibre Territorial.

Dans un contexte de marché de demande de logement détendu, il nous apparait opportun de conduire une
mission d'assistance pour la rédaction de la Convention d'Equilibre Territorial (12 500 € HT).

La Ville de Blois a identifié des équipements publics déja existants qui seraient & traiter en priorité dans le
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cadre du PRUIR.

Elle menera donc en interne des études pré-opérationnelles sur des équipements sportifs et un équipement
scolaire qui pourraient faire |'objet d'une réhabilitation ou d'une reconstruction pour I'école. Eventuellement,
s'y ajouterait la rénovation d'une maison des associations,

3.2 - Un vivier pour la dynamique économique de la ville et de I'agglomération

Au regard des difficultés rencontrées sur la dynamique commerciale & I'échelle des quartiers Nord, un
éclairage portant sur I'offre commerciale actuelle, sa répartition territoriale et nos futures potentialités nous
ameéne a proposer la réalisation d'une étude sur la dynamique commerciale (21 000 € HT).

3.3 - Une qualité de vie partagée par tous et partout

Une mission de pré-diagnostic sur I'état des copropriétés ainsi que sur leur niveau de fragilité sera menée a
I'échelle du quartier prioritaire, avec un zoom sur les deux copropriétés déja identifiées comme étant les plus
fragiles (15 000 € HT). ¥

Une réflexion stratégique sur la diversification de I'habitat sera menée en situant les terrains encore en
attente dans le contexte de la dynamique générale de 'agglomération.

La question de la programmation de I'habitat sera traitée avec chacun des bailleurs, avec pour axes
prioritaires :

« l'amélioration de la qualité thermique des batiments
« |'amélioration de I'adaptabilité et de 'accessibilité des logements et parties communes.

De fagon .transversale, une mission d'assistance a maitrise d'ouvrage (AMO) sera conduite sur
l'accompagnement a la rédaction de la convention ANRU, relative au Projet de Renouvellement Urbain
d'Interét Regional. Cette mission intégrera les questions relatives a la diversification et a la programmation
de I'habitat (35 000 € HT).

Article 4 — Association des habitants et des usagers au projet
de renouvellement urbain

Des ['¢élaboration du Contrat de Ville, la Ville de Blois a développé une instance participative dédiée, "Le
Dialogue Citoyen", dans l'attente de la mise en ceuvre du Conseil Citoyen.

L'action publique, la démocratie participative sont présentes localement & travers plusieurs instances
(Conseil de Quartier, Conseil des Sages, Conseil des Jeunes) et se développent désormais tout en se
renouvelant sur les quartiers prioritaires de la ville.

Les politiques de la ville sont des politiques publiques transversales partenariales, qui ne peuvent se
conduire qu'avec les acteurs locaux institutionnels, associatifs, économiques et les habitants.

Dans le cadre de |'élaboration du Contrat de Ville, l'instance Dialogue Citoyen a pris part a la définition des
enjeux urbains.

Le Conseil Citoyen sera désormais l'instance premiére mobilisée autour de la définition des objectifs
opérationnels de ce nouveau PRUIR, relatif au parachévement du PNRU.

Au travers de formes diverses, telles que les balades urbaines, le Conseil Citoyen sera étroitement associé
la dimension cadre de vie et renouvellement urbain de ce nouveau programme.

Enfin, deux représentants de cette instance étant associés a la gouvernance du Contrat de Ville, les
habitants et usagers seront impliqués dans les décisions relatives a la mise en ceuvre du projet.

Le financement relatif aux moyens de concertation et de communication est le suivant :
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+ Une charte graphique dédiée au Contrat de Ville et au Nouveau Projet de Renouvellement Urbain
d'Intérét Régional sera développée et déclinée lors de chaque opération de concertation (2 500 €
HT).

Article 5§ — Gouvernance et conduite de projet

5.1 - Gouvernance

Le pilotage stratégique du NPRUIR sera assuré par le Comité de Pilotage du Contrat de Ville.

Il regroupe I'ensemble des représentants de IANRU, la Ville de Blois, 'Agglomération, la Région Centre-Val
de Loire, les bailleurs sociaux, la Caisse des Dépéts et Consignations, ainsi que I'ensemble des membres
signataires du Contrat de Ville.

Ce comite de Pilotage se réunira une a deux fois par an.

Un Comité Technique se réunira a minima une fois par trimestre, afin de suivre la mise en ceuvre de cette
phase de protocole ainsi que |'élaboration de la convention ANRU. Par la suite, il sera en charge du suivi

opérationnel du projet.
Ce comité sera constitué des représentants de la DDT41, des institutions signataires, des bailleurs sociaux,

et tout autre partenaire lié au projet.
Les partenaires du PRUIR de Blois
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5.2 - Conduite de projet

La direction du projet est conduite par le Directeur Général Adjoint 4 la Proximité / Prévention / Politique de

la Ville / Solidarités de Blois, en lien avec le Directeur de la Cohésion Sociale.

Un Chef de projet des politiques contractuelles CDV / PRU coordonne I'ensemble des composantes du
projet avec pour le volet urbain l'appui d'un chargé d'opérations renouvellement urbain, d'un responsable

administratif et financier et d'une assistance de projet administrative.

Pour le volet Gestion Urbaine de Proximité et Participation, le Chef de projet peut s'appuyer sur un

coordinateur de la GUP, un agent de proximité et si besoin sur I'équipe Mous du Contrat de Ville.
La réalisation du projet se réalise ainsi en équipe projet pour une meilleure coordination opérationnelle.

La DDT 41 sera associée aux réunions de suivi des études et aux principales étapes de validation.

L'équipe dédiée a la mise en ceuvre du
protocole de préfiguration

Directeur Général Adjoint
Proximité, Prévention,
Politique de la Ville,
Solidarités Services rattachés a la direction
de la Cohésion Sociale

( Dialogua Associalif '

Directeur de la i
Cohésion Sociale | - mii m Locale

N

R

! {Soﬁdanf‘é / Santé / Logement

P

i Chef de projet Chef de projet
' des Politiques Contractuelles Gestion Urbaine
} CDV et PRU de Proximité
N .
‘ 1 Agent de
e Proximité
Service ‘ :
i Service
Politigue de Projet de

fa Ville

i Rénovation Urbaine

3f‘l Responsable 1 Assistant

c : 1 3
d’1o é::z:?oens administratif | de projet
" et financier | administratif
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5.3 - Association des maitres d'ouvrage et des investisseurs privés

Afin de garantir la bonne conduite de ce présent protocole, il convient d'y associer l'ensemble des
partenaires de fagon optimum.

Comme eévoqué ci avant a l'article 5.1, I'ensemble des services de la Ville de Blois et d'Agglopolys seront
associés a la mise en ceuvre de ce protocole tout comme nos partenaires extérieurs et en premier lieu les
services de I'Etat et les bailleurs sociaux.

En complément, nous nous réservons la possibilité de mohiliser I'expertise d'acteurs publics ou privés dans
le suivi et |a réalisation des études de ce protocole.

Il s'agit notamment de I'ensemble des signataires du Contrat de Ville, notamment les chambres consulaires,
mais aussi les acteurs publics de I'emploi et du développement économigue.

Dans le domaine de I'habitat et du logement, 'USH pourra nous apporter son expertise, de méme que les
associations de locataires. Dans le domaine privé, nous pourrons également associer les promoteurs privés,
agences immobiliéres, etc.

Concernant la poursuite de la mixité fonctionnelle du quartier, les responsables des équipements publics
ainsi que leur administration de rattachement seront étroitement associés a la réalisation des études pour
permettre de calibrer au mieux les besoins.

En conclusion, chaque acteur public ou privé ayant un intérét a suivre les démarches de réalisation de ce
protocole sera associé pour garantir la complétude de cette démarche.

Article 6 — Opérations financées au titre du programme de
travail

Les opérations ci-apres présentées, sont détaillées dans le tableau en annexe 7.

6.1 - Modalités de financement de I'ingénierie de projet

Les financements relatifs a la conduite de projet portent sur :
* Un poste de Chef de projet a mi-temps, sur une période de 14 mois
*  Un poste de Charge d'opérations renouvellement urbain a mi-temps, sur une période de 12 mois.

. Commentaire
Echelle Maitre . Date de ¢
N —— , Assiette de | Taux de Montant de | (mode de calcul . Durée de
leel:%tpurj;:ls de rat(t(anglxefnint d(or:i\;r;?e subvention | subvention | subvention subvention, d?n'?:igae%e ]‘opérat]on |
ou EPCI) sociale) (HT) ANRU ANRU cofma,ncements année) en mois |
prévus...)
Chef de projet Ville de
renouvellement QPV Blois 67 084 € 50 % 33542¢€ Juillet 2016 14 mois
urbain ;
Charge
d'opérations Ville de o . .
reneuvallsiiant QPV Blois 45000 € 50 % 22 500 € Juillet 2016 12 mois ’
urbain |
Projet de Renouvellement Urbain d'Intérét Régional de Blois
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6.2 - Modalités de financement par I'ANRU des études du programme de travail

Les études & réaliser dans le cadre du protocole pour le quartier Kennedy / Coty / Croix-Chevallier /
Sarazines — Hautes Saules :

Commentaire

Echelle Maitre . Date de :
Libellé précis de (QPV de d'ouvrage Assmttelde Taux d.e Montant'de (mode de _calcul démarrage IDun:ee qe
I'étude rattachatiant (raison subvention | subvention | subvention subvention, (mois et | operat}on
ou EPCI) sociale) (g ANRU ANRU co'?gliim?ms année) R
Mission d'assis-
tance a maitrise
d'ouvrage Ville de Septembre .
(dont diversification| PV Blois | S2000€ | 50% | 17500¢€ 2016 mels
et programmation
habitat)
Mission d'assis-
tance pour la ré- Shntaribra
daction de la EPCI Agglopolys | 12 500 € 50 % 6250 € 2016 6 mois
Convention d'Equi-
libre Territorial
Pré-diagnostic sur Ville de Septembre
le niveau de fragili- QPV Blois 15000 € 50 % 7 500€ 2016 6 mois

té des copropriétés

Les conclusions de ces études du programme de travail feront I'objet d'une présentation synthétique dans le

dossier remis a TANRU en vue de |a signature d'une convention pluriannuelle de renouvellement urbain,

6.3 - Modalités de financement par la Caisse des Dépéts des études du programme

de travail

Les modalités d'intervention seront précisées dans des conventions a signer entre la Caisse des Dépdts et
le maitre d'ouvrage concerné,

Commentaire

Echelle Maitre : Date de :
: B R i Assiette de Taux de Montant de | (mode de calcul 2 Durée de
leel:%:)l:dezls de rat{t(::r\lle:‘jnznt d a_gér:ﬁe subvention | subvention | subvention subvention, d\(emm:ige;gtye I'opération
ou EPCI) sociale) (HT) CcDC CDC cofmqncements année) en mois
prévus...)
Etude sur la '
dynamique QPVAVille vglle;_ge 21000€ | 50% | 10500¢€ Segtg’%bre 6 mois
commerciale

Article 7 — Durée du protocole

Le présent protocole de préfiguration prend effet & compter de la date de signature de ce dernier. Il aura une
durée de 14 mois.

L'ensemble du programme de travail (études, expertises, missions, conduite de projet et actions a mener
pour préciser le programme urbain et les mesures de relogement des ménages et d’accompagnement du
changement), 'accompagnement des ménages, et a titre exceptionnel, les opérations d'investissement

financées dans le protocole, devront donc étre achevés a la date d'échéance du protocole.

Projet de Renouvellement Urbain d'Intérét Régional de Blois
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Article 8 — Articulation avec la convention intercommunale
relative a I'article 8 de la loi du 21 février 2014

Agglopolys s'est doté en mars 2016 d'une Conférence Intercommunale du Logement qui associe les 48
communes de l'agglomération, 'Etat, les bailleurs sociaux, I'USH et Action Logement.

Cette conférence travaille sur une connaissance partagée du parc social et de son occupation afin de définir
conjointement des objectifs de peuplement fondés sur des principes de mixité sociale et d'équilibre entre les
territoires a I'échelle de 'agglomération.

La Conférence Intercommunale du Logement aura pour réle de :
* Reépartir de fagon équilibrée les différentes catégories de ménages sur le territoire
+  Encourager une meilleure coordination dans les attributions de logement
* Rendre un meilleur service a la population en facilitant notamment l'information aux demandeurs
+  Améliorer les informations transmises aux partenaires et renforcer les outils de veille.

Ainsi, il est proposé qu'une étude soit conduite au titre de ce protocole pour élaborer la Convention
d'Equilibre Territorial de notre territoire.

Article 9 - Conditions juridiqgues de mise en ceuvre et
d'application du protocole de préfiguration

9.1 - Contreparties mises a disposition d'UESL-Action Logement

Le financement par 'ANRU de projets de renouvellement urbain dans le cadre d'une convention
pluriannuelle de renouvellement urbain est conditionné par la mise & disposition de contreparties au profit
d'Action Logement, conformément & la convention Etat / ANRU / UESL Action Logement portant sur le
NPNRU. Les signataires du protocole s’engagent a respecter les termes de cette convention tripartite et a
définir pendant la phase de protocole ces contreparties, notamment en termes de mise a disposition de
foncier et de réservations de logements locatifs sociaux.

Ces contreparties seront négociées avec les représentants locaux d'Action Logement et seront integrees
dans la convention pluriannuelle dont Action Logement sera signataire.

9.2 - Intégration des exigences d’insertion des habitants des QPV dans les marchés
publics, notamment destinées aux opérations du protocole

Les maitres d'ouvrage s'engagent a respecter les orientations de la nouvelle charte nationale d'insertion de
'ANRU adoptée par le conseil d'administration du 24 mars 2015.

9.3 - Le financement des opérations contractualisées dans le protocole

9.3.1 - Le financement des opérations par TANRU

Le tableau financier de I'annexe 7 est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimeées,
opération par opération, maitre d'ouvrage par maitre d'ouvrage, qui, au sens du réglement comptable et
financier, programme des crédits sur les ressources financiéres du nouveau programme national de
renouvellement urbain.

Les montants des concours financiers de I'Agence résultent de l'application des dispositions du titre Il du
réglement général de 'ANRU relatif au NPNRU.

Au titre du présent protocole de préfiguration, I'engagement de 'Agence s'entend pour un montant global

E’?éj-ét de Renouvellement Urbain d'Intérét Régional de Blois
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maximal non actualisable de 88 750 €, répartis selon la programmation prévisionnelle du tableau financier de
lannexe 7.

Les participations financiéres des signataires du présent protocole y sont détaillées. Sont également
indiquées des participations financiéres de tiers non signataires dont I'obtention est de la responsabilité de
chaque maitre d'ouvrage.

Les subventions de 'ANRU sont attribuées sous réserve des dispositions du réglement général et du
réglement financier en vigueur & la date de l'engagement financier de I'opération et du respect des
engagements contractuels inscrits dans le présent protocole de préfiguration.

9.3.2 - Le financement des opérations par I'Anah

L'attribution et le versement des subventions de 'Anah s’effectuent conformément aux modalités prévues
par ses reglements. ,

Au titre du présent protocole, I'engagement de I'Anah n'est pas prévu. Un financement pourra toutefois &tre
sollicité aupres de la délégation locale au stade de I'élaboration de la convention de renouvellement urbain,
en cas d'intervention programmeée sur les copropriétés fragiles du quartier.

9.3.3 - Le financement des opérations par la Caisse des Dépots et Consignations

Les aides accordées par |a Caisse des Dépéts, mentionnées dans le tableau en annexe 7, et ses modalités
d'intervention, seront précisées dans des conventions & signer entre la Caisse des Dépdts et les différents
maitres d'ouvrage concernés.

9.3.4 - Le financement des opérations par d’autres partenaires

Les éventuels financements régionaux des investissements découlant du protocole seront & inscrire au sein
de l'actuel Contrat d'Agglomération, selon les financements mobilisables, ou du Contrat Régional de
Solidarité Territoriale & venir.

9.4 - Modalités d'attribution et de versement des subventions de I'Agence

Les engagements contractuels souscrits par I'Agence ne valent que dans la limite de la réalité des colts des
opérations ou de la justification des éléments de calcul des dépenses forfaitaires produits dans les
conditions réglementaires applicables au moment de I'engagement financier de l'opération (décision
attributive de subvention).

Les demandes de subvention sont déposées auprés du délégué territorial de I'Agence, ordonnateur délégué
du directeur général de TANRU pour le PRUIR, en vue de l'attribution de subvention.

Les demandes de paiement concernant ces décisions attributives de subvention sont adressées par le
maitre d'ouvrage au délégué territorial de I'Agence.

9.5 - Controle et audits

Sur demande de I'Agence, les maitres d'ouvrage signataires faciliteront, & tout moment, le contrdle par
I'Agence de ['utilisation des subventions regues, de la réalisation et de I'évaluation des engagements et
objectifs du présent protocole de préfiguration, notamment par l'accés a toute piéce justificative, tout
document et information dont elle jugerait la production nécessaire.

Le cas écheant, les maitres d'ouvrage faciliteront également le contrdle sur place, réalisé dans ce cadre et
pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce cas, les contréles sont exercés
par des agents habilités par le directeur général de TANRU. Le signataire du protocole de préfiguration est
averti au préalable et peut se faire assister d'un conseil. Le directeur général de 'ANRU peut, en tant que de
besoin, faire appel a des agents habilités a effectuer le contréle de I'administration (Inspection Générale...).

ao]et de Renouvellement Urbain d’lntérét—fiégicnal de Blois
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9.6 - Conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans lapplication du présent protocole de préfiguration font I'objet d'une
analyse de leurs causes et conséquences diligentée par le directeur général de 'ANRU, en lien avec le
délégué territorial. Celui-ci prend éventuellement l'avis du comité d'engagement de I'Agence, statue
directement ou saisit, si nécessaire, son conseil d’administration.
[l peut décider :
+ le rappel solennel au porteur de projet et aux maitres d'ouvrage de leurs engagements contractuels
e |a mise en csuvre de mesures compensatoires
+ |a suspension des paiements pour un ou plusieurs maitres d'ouvrage

« laréduction des concours financiers attribués par I'Agence prévus dans le protocole de preéfiguration,
méme si ceux-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné au constat, qui peut impliquer le
remboursement partiel ou total des aides attribuées par 'Agence

¢ le réexamen du protocole de préfiguration appelant éventuellement la signature d'un avenant
¢ la suspension, voire la résiliation du protocole de préfiguration.

Dans tous les cas, la décision prise est portée & la connaissance de 'ensemble des signataires du protocole.

9.7 - Clause de renégociation du protocole

Le présent protocole de préfiguration pourra donner lieu & renégociation dans le cas ou seraient constatés
des changements substantiels de I'environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit I'action de
I'Agence.

9.8 - Traitement des litiges

Les litiges survenant dans P'application du présent protocole seront portés devant la juridiction compétente
du sieége social de 'ANRU.

Pour ce qui concerne les actions financées par I'Anah, les litiges survenant dans I'application du présent
protocole sont régis par le réglement général de I'Anah.

Projet de Renouvellement Urbain d'Intérat Regional de Blois
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Le présent document est élabli en S exemplaires originaux.
Date': lgﬁ SEP- 2016

Signature du protocole de préfiguration

Le Président d'Agglopolys,

Le Préfet de Loir-et-Cher, ire de Blois,

Délégué Territorial.ds TANRU,

5

GRICOURT

Directeur Régional de la Caisse Le Directeur Genéral gde

Le Président du Conseil Régional
des Dépbdts et Consignations, "Immobiligre Centre

Centre-Yal de Loye,

" —},‘/7
{siracie rréf;lonal
Pascal HOFFMANN Francis
Le Directeur Général de Le Directeur Général de
"Terres de Loire Habitat", "Loir-et-Cher Logement”,
V4
Denhis LEBERT Eric NADOT
]
1 Apposée par le dernier signalaire
Projet de Renouvellement Urbain d'Intérét Régional de Blois
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Annexes

1. Plan présentant I'état des démolitions réalisées dans le cadre du Projet National de Rénovation
Urbaine de la Ville de Blois

Plan présentant la mixité fonctionnelle sur le quartier prioritaire

Plan présentant la diversification de I'habitat sur le quartier prioritaire

Plan présentant les diverses mobilités existantes au sein du quartier prioritaire
Plan des propriétaires fonciers du quartier prioritaire de la Ville de Blois

Plan présentant les batiments et logements individuels non réhabilités
Tableau financier du protocole

N ok N
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