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Il est convenu 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine dont le siège est situé 69 bis rue de Vaugirard 75006 Paris, désignée 

ci-après « l’Agence » ou « l’Anru », représentée par son délégué territorial dans le département,   

 L’Etat, représenté par le Préfet de département et responsable de la mise en œuvre du renouvellement urbain 

dans le département, 

 La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CA TLP)  représentée par son président, ci-

après désigné « le porteur de projet1 » 

 La commune de Tarbes, représentée par le Maire, Gérard TREMEGE 

La commune de Lourdes représentée par le Maire, Thierry LAVIT 

 L’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées (OPH65), représenté par son Président, Jean GLAVANY 

La SEMI Tarbes, représentée par son Président, Jean-Paul GERBET 

Action Logement Services, dont le siège est situé 21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS représenté par sa Directrice du 

Renouvellement Urbain, Delphine SANGODEYI, dûment habilitée aux fins des présentes 

 

Ci-après désignés les « Parties prenantes » 

ET :  

La Banque des Territoires, dont le siège est situé 56 rue de Lille, 75007 PARIS, représentée par la Directrice 

régionale, Annabelle VIOLLET 

L’Agence nationale de l’habitat (Anah), dont le siège est situé 8 avenue de l’Opéra, 75001 Paris, représentée par le 

Préfet de département, délégué territorial  

Le Conseil régional d’Occitanie, dont le siège est situé 22 bd du Maréchal Juin, 31406 Toulouse cedex 9, représenté 

par son Président 

Le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, dont le siège est situé rue Gaston Manent CS 71 324, 65013 Tarbes 

cedex 9, représenté par son Président Michel PELIEU 

La Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées, dont le siège est situé 6 ter Place au Bois, 65000 Tarbes 

représentée par son Président, Bertrand PERRIOT-BOCQUEL  

Le GIP Politique de la ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées, dont le siège est situé 30 avenue Saint-Exupéry, 65000 Tarbes 

représenté par sa Présidente, Andrée DOUBRERE 

Ci-après désignés les « Partenaires associés » 

Ce qui suit : 

                                                
1 Exceptionnellement, le projet de renouvellement urbain peut être porté par la commune (départements d’Outre-Mer, communes non inscrites 

dans un EPCI, communes ayant la compétence politique de la ville) 
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Vu le règlement général de l’Anru (RGA) relatif au NPNRU  

Vu le règlement financier (RF) de l’Anru relatif au NPNRU  

Vu la délibération n°3 du conseil communautaire du 16 décembre 2020 de la communauté d’agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées approuvant le projet de convention pluriannuelle des NPNRU de Tarbes et de 

Lourdes cofinancés par l’ANRU, 

Vu la délibération n° 15 du conseil municipal de la ville de Tarbes du 25 janvier 2021 approuvant la convention 

pluriannuelle des NPNRU de Tarbes et de Lourdes cofinancés par l’ANRU, 

Vu la délibération n° 7 du conseil municipal de la ville de Lourdes du 26 janvier 2021 approuvant la convention 

pluriannuelle des NPNRU de Tarbes et de Lourdes cofinancés par l’ANRU, 

Vu la commission permanente en date du 12 février 2021 de la Région OCCITANIE approuvant la convention 

pluriannuelle des NPNRU de Tarbes et de Lourdes cofinancés par l’ANRU, 

Vu la commission permanente en date du 18 décembre 2020 du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 

approuvant la convention pluriannuelle des NPNRU de Tarbes et de Lourdes cofinancés par l’ANRU, 

Vu le conseil d’administration en date du 28 janvier 2021 du GIP Politique de la ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

approuvant la convention pluriannuelle des NPNRU de Tarbes et de Lourdes cofinancés par l’ANRU, 

Vu le conseil d’administration en date du 15 mars 2021 de la SEMI approuvant la convention pluriannuelle des 

NPNRU de Tarbes et de Lourdes cofinancés par l’ANRU, 

Vu le conseil d’administration en date du 26 février 2021 de l’OPH 65 approuvant la convention pluriannuelle 

des NPNRU de Tarbes et de Lourdes cofinancés par l’ANRU, 
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PRÉAMBULE 
 

 

La présente convention pluriannuelle s’appuie sur le dossier, élaboré à la suite des protocoles de préfiguration de 

Tarbes et de Lourdes, portés par la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, code projet n°437 et 

n°438 cofinancé par l’Anru, conformément au dossier type prévu à l’annexe II du RGA relatif au NPNRU, examiné : 

- par le comité d’engagement du 23 avril et 11 juin 2018, 3 avril 2019 et 7 décembre 2020 

 

- et par le délégué territorial de l’Anru, courrier du 9 novembre 2020 adressé au directeur général de l’Anru2  

 

La présente convention pluriannuelle, sur lesquelles s’engagent les Parties prenantes, en reprend les principales 

caractéristiques. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Pour les projets régionaux, il s’agit de la date à laquelle un avis est formulé par le délégué territorial de l’Anru sur le dossier de convention 

pluriannuelle NPNRU concerné 
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LES DÉFINITIONS 
 

 

- Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du contrat de ville et de 
sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain. 
 

- Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention pluriannuelle, 
l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à son inscription dans les 
objectifs de développement durable de l’agglomération, et à l’accompagnement du changement.  
 

- Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la convention 
pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou le directeur général de l’Anru, 
ou par délégation par le délégué territorial de l’Anru, qu’elles soient financées ou non par l’Anru. 

 
- L’« opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par un maître 

d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation qui précise le lancement 

opérationnel, la durée, et son éventuel phasage. 
 
- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours financiers » 

de l’Anru, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain, sont octroyés sous la 
forme de subventions attribuées et distribuées par l’Anru et de prêts bonifiés octroyés par l’Anru et distribués par 
Action Logement Services conformément aux modalités prévues dans le règlement général de l’Anru relatif au 
NPNRU et dans la convention tripartite État - Anru - UESL Action Logement portant sur le NPNRU.  
 

- « Partie prenante » : partie envers laquelle la présente convention fait naître des droits et des obligations. La 
signature de la présente convention et de ses éventuels avenants par les parties prenantes est nécessaire pour faire 
de la présente convention la loi des parties. 

 

- « Partenaire associé » : signataire de la convention initiale et de ses éventuels avenants sans que la convention 
fasse naître de droits ou obligations à l’égard de ces derniers. Le défaut de signature d’un partenaire associé ne fait 
pas obstacle à la bonne exécution de la présente convention. 
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TITRE I - LES QUARTIERS  
 

 
La présente convention porte sur les quartiers d’intérêt régional suivants : 

- Tarbes Est : QP065003, commune de Tarbes, département des Hautes-Pyrénées (65). L’intervention porte sur 

le secteur Bel-Air 

- Lourdes Ophite : QP065004, situé sur la commune de Lourdes, département des Hautes-Pyrénées (65). 

   

 
 
A l’échelle de l’agglomération, le quartier suivant a également été identifié d’intérêt régional au titre du NPNRU :  

- Tarbes Ouest : QP065001, commune de Tarbes, département des Hautes-Pyrénées (65). 

Un plan de situation de l’ensemble des quartiers d’intérêts régional de l’agglomération est présenté en annexe A.  
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Article 1.  Les éléments de contexte  
 

 

Le territoire de la CA TLP 

 

Située dans le département des Hautes-Pyrénées, la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, créée 

par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2016, est issue de la fusion de la Communauté d’agglomération du 

Grand Tarbes, des Communautés de communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-Adour-Echez, 

du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de ramassage scolaire des rives de l’Alaric.  

 

Elle regroupe 86 communes du département des Hautes-Pyrénées, compte près de 123 000 habitants (recensement 

INSEE 2015), soit 54% de la population départementale et représente la cinquième intercommunalité de la région 

Occitanie.  

Le développement de ce territoire s’est structuré au Sud autour du tourisme de montagne et surtout religieux avec le 

haut lieu de pèlerinage que représente la ville de Lourdes ; au Nord par le développement de l’activité économique, 

notamment dans les secteurs secondaires et tertiaires, autour de la ville de Tarbes ; ce qui assure à l’aéroport Tarbes-

Lourdes-Pyrénées, situé au centre de l’agglomération, un trafic aérien important.   

 

 

Le projet d’agglomération 

 

 « Fil conducteur » des orientations politiques de la CATLP de ces prochaines années, le projet d’agglomération s’inscrit 

dans un équilibre pensé du territoire, entre le rural et l’urbain. 

Il fixe les objectifs politiques voulus par les élus du territoire en faisant du développement économique un enjeu majeur 

et transversal, en positionnant l’agglomération au cœur de la région Occitanie et en irriguant la totalité du territoire. 

 

Ceux-ci vont se décliner en trois types de projets : 

- des projets irrigants qui vont porter sur l’espace communautaire ; 

- des projets rayonnants ayant vocation à améliorer le positionnement de l’agglomération auprès des territoires 

que ce soit la région ou l’Etat, voire l’international ; 

- des projets structurants pour répondre aux besoins des usagers et être source de développement économique 

et d’attractivité. 

 

 

Les quartiers QPV et les quartiers concernés 

 

L’agglomération concentre : 

- 3 quartiers prioritaires sur la ville de Tarbes : Tarbes Est (Val Adour/Mouysset/Ormeau/Bel Air) ; Tarbes Nord 

(Laubadère) ; Tarbes Ouest (Solazur/Debussy) ; 

- 1 quartier prioritaire sur la ville de Lourdes (Ophite) ; 

Par ailleurs, l’agglomération a identifié des quartiers « en veille » : 

- 1 quartier en veille sur la commune d’Aureilhan (Cèdres/Arreous/Courreous) ; 

- 1 quartier en veille sur la commune de Lourdes (Lannedarré). 

Sur ces QPV les tendances socio démographiques, bien que plus marquées, restent les mêmes qu’à l’échelle de 

l’agglomération, à savoir le vieillissement des populations, le desserrement des ménages et une population active 

fléchissante. 

 

 

Pour les quartiers de Tarbes-Est et de l’Ophite, les diagnostics, réalisés dans le cadre des protocoles de préfiguration 

et de l’étude de préfiguration pour le quartier Bel Air, ont révélé une dégradation de la situation ces dernières années, 
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marquée par un appauvrissement de la population, une aggravation de la fragilité des ménages et une vacance 

importante. 

 

QPV Taux de familles 

monoparentales 

Taux de 

ménages 

isolés 

Taux de 

chômage  

Revenu 

annuel 

médian des 

habitants 

Taux 

d’allocataires 

CAF 

Taux 

d’inactifs 

Pourcentage 

de 

personnes 

retraitées  

Bel Air, 

Tarbes 

36 % 53 %  13 %  11 328 € 40 % 33 % 20 % 

Ophite, 

Lourdes 

21 %  40 % 23% 9 700 €  31 % 45 % 30 % 

 

 

Historique sur le renouvellement urbain 

Une opération ambitieuse de renouvellement urbain (PRU / ANRU 1) a été conduite sur le quartier de Laubadère, à 

Tarbes, entre 2002 et 2016. De nombreuses actions de démolitions (732 logements), de reconstructions (mixité, 

dédensification et diversification), d’amélioration des équipements public (piscine, bibliothèque…), de désenclavement 

ou encore de recomposition des espaces publics ont permis un véritable changement de l’image du quartier et une 

évolution positive de ce dernier. 

Le Plan Stratégique Local (PSL) réalisé en 2016 faisait état du bilan suivant : « Les changements qui ont été installés 

en sont paradoxalement davantage lisibles. A cet égard, les points de vue sont convergents s’agissant des acquis et 

des changements accomplis grâce au PRU. Les interventions ont apporté une amélioration du fonctionnement et du 

positionnement du quartier. Elles ont aussi permis de franchir un palier ouvrant sur le changement d’ensemble de 

l’image et de l’attractivité du quartier. Une nouvelle page a pu être ouverte ». 

Malheureusement, certains domaines d’action inhérents au PRU n’ont toutefois pas ou peu trouvé d’écho. Aussi, à 

aujourd’hui, une veille est maintenue notamment sur le champ du développement économique, de l’emploi et sur 

l’évolution des équilibres de peuplement. 

 

 

Article 2.  Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain  

 

Article 2.1  Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville 

 

Les orientations stratégiques en lien avec les contrats de ville de Lourdes et Tarbes s’appuient sur 3 piliers. 

 

Intégrer les quartiers prioritaires dans Ia dynamique locale et intercommunale de rénovation et de requalification de 
l’habitat afin d’accroitre l’attractivité de ces territoires 
 

Pour ce faire, il convient de : 

- promouvoir la stratégie de requalification et de renouvellement des cités d’habitat social dans une démarche 
d’ensemble, à travers notamment l’accompagnement des bailleurs sociaux dans leur politique de remise à 
niveau du parc existant ; 

- adapter l’offre pour permettre la captation de familles aux revenus moyens dans ces quartiers ou centre-ville 
favorisant la mixité sociale 

- favoriser les trajectoires résidentielles, à travers la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) ; 
- développer les démarches de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) pour ces deux quartiers, comme 

celle mise en place, à Tarbes, dans le cadre du PRU de Laubadère  
 
 

 
 

Mener une politique d’ensemble de réhabilitation urbaine et sociale des quartiers de la politique de la ville 
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Cette politique d’ensemble doit permettre : 

- d’accompagner le désenclavement des quartiers ; 
- de rendre les quartiers attractifs en terme de logement ; 
- de favoriser la vie sociale par le développement des équipements de quartier, l’implication des habitants et la 

valorisation de leur parole des habitants à travers la mise en place des conseils citoyens ; 
- de promouvoir des logiques de développement durable. 

Pour Lourdes, cela consiste à revaloriser les liaisons entre le quartier et le centre-ville 
Pour Tarbes, cela consiste à relier le quartier Bel Air au centre-ville et aux quartiers environnants (Ormeau, Figarol, 
Chastelain…)  
 

 

Agir en faveur du développement économique 
 
Les multiples champs d’interventions du développement économique seront mis en avant en lien avec l’axe 
développement économique du dispositif Action Cœur de Ville : développement et restructuration de l’activité 
économique et/ou commerciale, mise en œuvre de la clause sociale, prise en compte de l’économie sociale et solidaire, 
renforcement des liens entre les structures existantes de l’insertion par l’activité économique, participation au Service 
Public de l’Emploi de Proximité (SPEP)… 
 
 

 

Article 2.2  Les objectifs urbains du projet  

 

L’ensemble des signataires s’accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations stratégiques, 

présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le tableau de bord en annexe A de la 

convention et consolidés, d’un point de vue spatial, dans un schéma de synthèse (annexe A). Sont ainsi tout 

particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de l’offre de logements locatifs sociaux à l’échelle de 

l’agglomération et de diversification de l’habitat sur le quartier. Le porteur de projet est garant du respect de ces objectifs 

dans la mise en œuvre du projet. 

1. Tarbes - Bel Air 

Les objectifs urbains du projet sont les suivants :  

1. Contribuer au développement du centre-ville en l’étendant par le désenclavement du quartier : développement des 

continuités par l’ouverture de liens fonctionnels avec le centre. 

 

2. Tirer parti du potentiel paysager des promenades et des jardins privés pour améliorer le cadre de vie :  traitement 

des espaces publics et résidentiels (ambiances). 

 

3. Développer des produits mixtes contribuant à déspécialiser le quartier : conception d’un projet urbain et architectural 

qui, en remplacement des produits obsolètes, favorise le développement de produits adaptés à la demande tarbaise 

notamment en termes d’accession. 

 

4. Soutenir les copropriétés fragiles du quartier : amélioration du fonctionnement socio-résidentiel par une stratégie de 

requalification résidentielle et l’amélioration des performances du bâti.  

 

Des études de préfiguration, il ressort plus précisément que les caractéristiques du marché tarbais comme le volume 

et la nature des demandes pour le logement social incitent à proposer : 

- une démolition par phase du patrimoine de la SEMI à Bel Air (les 100 logements des bâtiments G et H dans un 

premier temps, puis les 64 du bâtiment F dans un second temps) ; 

- une reconstruction de logements sociaux en PLAI / PLUS / PLS suffisamment conséquente  (4/5ème du volume 

détruit) dans la première phase de reconstruction afin d’affirmer le changement d’image. Une proportion de ¾ 

au total au terme de la phase 2 qui pourront évoluer en fonction de l’avancement du programme Action Cœur 

de Ville ; 
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- tout en privilégiant la programmation du logement locatif social, il convient de réserver dès l’origine, à des fins 

de test, quelques parcelles « stratégiques » (à l’interface du tissu pavillonnaire existant, par exemple) 

permettant à des privés de construire des maisons (en lots libres). 

 

Concernant la cible visée et le produit, une réflexion autour du produit logement adapté et attractif, des dispositifs et 

montages financiers, des formes d’habitat « innovantes » a permis d’envisager :  

- un parc social proposant des logements de plain-pied et de manière générale des logements individuels ; 

- des produits à destination des personnes âgées (11% des entrants dans le parc social et une population de 

plus de 75 ans qui d’ici 2030 va être multipliée par 3) ; 

- une architecture « non connotée HLM » qui permettrait de faire le lien avec les quartiers pavillonnaires voisins 

(Figarol notamment) ; 

- une attention particulière aux produits afin que certains logements puissent, à terme, faire l’objet d’une vente 

HLM en respectant les contraintes inhérentes à ces ventes . 

 

 

 

2. Lourdes - Ophite 

 

Les objectifs urbains du projet sont les suivants :  

 

1. Améliorer les conditions de vie et d’accueil des habitants pour éviter une ghettoïsation du quartier tout en préparant 

son avenir : quartier difficile d’accès, l’Ophite est aujourd’hui un site peu propice à l’habitat (anciennes carrières au-delà 

de la déviation de la ville) concentrant des immeubles sociaux (>120 logements /ha) et qui doit faire face à une évolution 

préoccupante du peuplement vers une enclave précarisée.  

 

2. Mieux répartir l’offre de logements dans l’agglomération (marché de l’immobilier / produits adaptés) et contribuer à 

soutenir le centre-ville en terme d’offre sociale. Pour ce faire, il convient de limiter la reconstitution de l’offre à une 

hauteur inférieure à 50% de celle démolie. 

La vétusté des immeubles de l’Ophite demandant des travaux importants, il convient de privilégier des démolitions. 

Enfin, la reconquête des terrains libres de l’autre côté de la RD 821 servira en priorité à la reconstitution de l’offre 

locative sociale, en complément d’une offre nouvelle en centre-ville dans le cadre du NPNRU et du dispositif Action 

Cœur de Ville.  

 

3. Traiter les risques sismiques, développer la perception du paysage dans le quartier et l’ouvrir sur la ville, à travers 

une approche environnementale et des enjeux énergétiques importants. 

 

4. Mieux intégrer la RD 821 dans le respect du cadre de vie, la sécurité des habitants et l’accueil des touristes.  

Un des objectifs majeurs est donc la valorisation des liaisons entre l’Ophite et le centre-ville. 

 

5. Si le contexte économique du moment le permet, développer l’emploi et l’économie à travers un projet innovant 

d’équipements de destination liés aux flux touristiques « montagne » en lien avec le projet de requalification de la 

RD821, qui n’entre pas en concurrence avec les commerces de la ville et des vallées, en captant les flux vers la 

montagne.  

 

 

Une attention particulière est également portée, sur les 2 projets de Tarbes et de Lourdes, autour des services à 

proposer pour attirer (ou éviter le départ) des familles : en termes d’accueil de la petite enfance, de soutien à la scolarité, 

d’offre sportive et socio-culturelle, etc.  

 

Enfin, l’agglomération sera particulièrement vigilante aux attributions des premiers logements sociaux livrés afin 

d’enclencher le processus de mixité et une politique de peuplement équilibrée : les demandes de mutation de locataires 

issus ou non du quartier mais dont la situation apparaîtrait stable pourraient être ainsi favorisées. 
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Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’innovation 

 

Les projets de requalification urbaine sur les villes de Tarbes et de Lourdes s’inscrivent pleinement dans le projet 

d’agglomération et permettent ainsi de répondre aux attentes et besoins des habitants de ce territoire en améliorant le 

cadre de vie et en contribuant à renforcer l’attractivité de ce territoire. 

 

 

Article 3.  Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet 

 

Article 3.1  Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de renouvellement 

urbain 

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts entre les 

quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions nécessaires à la réussite 

du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties prenantes de la convention désignée 

ci-après.  

Ce projet est relié au dispositif Action Cœur de Ville dont bénéficient les villes de Lourdes et Tarbes sous égide de la 
Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées dans le cadre d’une convention signée en septembre 2018.  

Ce dispositif permet au titre de l’axe 1 « De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en 
centre-ville » d’engendrer une dynamique de repeuplement en centre-ville, soutenu par les projets de renouvellement 
urbain à travers la reconstitution d’une offre locative sociale en centre-ville. 

A ce titre, des opérations de reconquête de l’habitat en centre-ville vont être menées permettant ainsi la valorisation du 
parc de logement déjà existant. Des opérations d’aménagements urbains qualitatifs seront menées conjointement afin 
de rendre attractif ces cœurs de ville pour les nouveaux habitants.  

Des OPAH-RU, qui s’adossent à ce dispositif Action Cœur de Ville menées par les villes de Lourdes et Tarbes, 
permettent d’identifier des secteurs prioritaires à traiter dans le cadre de cette dynamique de mixité de peuplement, de 
réduction de la vacance, de création d’une offre de qualité et reconquête du centre-ville.  

L’Etablissement Public Foncier Occitanie est associé à la démarche afin d’accompagner la restructuration d’îlots par 
des conventions opérationnelles élaborées par secteur définis. 

Enfin, le projet de renouvellement urbain du quartier de l’Ophite est inscrit dans le contrat Bourg Centre Occitanie au 
titre de l’axe de l’amélioration du cadre de vie et du renouvellement urbain. L’objet de cette action est de contribuer au 
renouvellement urbain afin d’accompagner, avec les différents partenaires, la création de nouveaux logements adaptés 
à la demande.  

 

 

Article 3.2  Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain 

 

Les projets de renouvellement urbain de Tarbes et Lourdes s’inscriront dans une démarche de développement durable. 

La démarche éco quartier pourra être visée. 

Ce principe s’élaborera en co-construction avec les différents acteurs des projets. 

 

 

 

Article 4.  La description du projet urbain 
 

Le porteur de projet s’engage en lien avec les maitres d’ouvrage à décliner le projet urbain à travers un programme 

urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2 de la présente convention.  

 

Article 4.1  La synthèse du programme urbain (éléments clés) 
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1. Tarbes - Bel Air 

 

Opérations subventionnées par l’ANRU : 

 

- Démolition du bâtiment F de la SEMI Tarbes : 64 logements 

- Démolition des bâtiments G et H de la SEMI Tarbes : 100 logements 

- Constructions, par la SEMI Tarbes de : 30 PLAI 

20 PLUS 

- Réhabilitation (label BBC) du bâtiment B de la SEMI Tarbes : 64 logements 

- Résidentialisation du bâtiment B de la SEMI Tarbes : 64 logements 

- Résidentialisation de la copropriété du bâtiment A : 108 logements. Portage CATLP puis copropriétés 

- Résidentialisation de la copropriété du bâtiment C : 64 logements. Portage CATLP puis copropriétés 

- Résidentialisation de la copropriété des bâtiments D-E : 94 logements. Portage CATLP puis copropriétés 

- Résidentialisation de la copropriété des bâtiments I-J : 50 logements. Portage CATLP puis copropriétés 

 

 

Opérations non subventionnées par l’ANRU : 

 

- Aménagements de voirie par la ville de Tarbes (VRD / éclairage) : 

 Restructuration de la rue Rol-Tanguy 

 Jonction de la rue Descartes avec la rue Rol-Tangy 

 Jonction de la rue Montaigne avec la rue Rol-Tangy 

 Jonction de la rue Rousseau avec la rue Rol-Tangy 

 Jonction de la rue Edgar Quinet avec la rue Rol-Tangy 

 Jonction de l’impasse Joliot Curie avec la rue Rol-Tangy 

 Jonction de l’impasse Saint-Simon avec la rue Rol-Tangy 

 Jonction de la rue Tristan Derème avec la rue de Broglie 

 Aménagement de la rue Jean Rostand 

- Requalification de l’espace public par la ville de Tarbes : espaces verts, plantations, aires de jeu, mobilier urbain 

- Requalification et mise en valeur de l’Allée Cavalière par la ville de Tarbes 

- Réhabilitation de la copropriété du bâtiment A : 108 logements. Travaux ANAH / portage par la copropriété 

- Réhabilitation de la copropriété du bâtiment C : 64 logements. Travaux ANAH / portage par la copropriété 

- Réhabilitation de la copropriété des bâtiments D-E : 94 logements. Travaux ANAH / portage par la copropriété 

- Réhabilitation de la copropriété des bâtiments I-J : 50 logements. Travaux ANAH / portage par la copropriété 

- Constructions, par la SEMI Tarbes, de 70 PLS et/ou lots libres 

- Construction d’une maison du projet, par la ville de Tarbes 

- Construction d’un bâtiment d’environ 400m² à usage économique et/ou de formation par l’agglomération. 

 

 

 

2. Lourdes - Ophite 

 

Opérations subventionnées par l’ANRU : 

 

- Démolition du bâtiment A (OPH 65) : 80 logements 

- Démolition du bâtiment B (OPH 65) : 19 logements 

- Démolition du bâtiment C (OPH 65) : 48 logements 

- Démolition du bâtiment D (OPH 65) : 18 logements 

- Démolition du bâtiment E (OPH 65) : 48 logements 

- Démolition du bâtiment F (OPH 65) : 19 logements 

- Démolition du bâtiment G (OPH 65) : 64 logements 

- Démolition du bâtiment H (OPH 65) : 22 logements 

- Démolition du bâtiment I (OPH 65) : 107 logements 

- Démolition du bâtiment K (OPH 65) : 66 logements 
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- Démolition du bâtiment Relogement 1 (OPH 65) : 20 logements 

- Démolition du bâtiment Relogement 2 (OPH 65) : 20 logements 

- Démolition du bâtiment Relogement 3 (OPH 65) : 20 logements 

- Constructions, par l’OPH 65, de : 100 PLAI, 65 PLUS  

- Aménagements publics par la ville de Lourdes : VRD, espaces verts, plantations, aires de jeu, mobilier urbain 

 

 

Opérations non subventionnées par l’ANRU : 

 

- Constructions, par l’OPH 65, de 30 PLS résidence sénior  

- Reconstruction de l’agence Sud de l’OPH 65 

- Requalification de la RD821 par le Département des Hautes-Pyrénées 

- Construction d’une maison des associations / maison de quartier par la ville de Lourdes. 

 

 

 

Article 4.2 La description de la composition urbaine  

 

1. Tarbes - Bel Air 

 

Les principes directeurs du projet en termes de composition urbaine sont les suivants : 

 

Contribuer au développement du centre-ville par l’intégration du quartier Bel-Air 

 

L’objectif est ici de retrouver des continuités par l’ouverture, le prolongement et la requalification de rues vers le centre-

ville, notamment la rue Rol-Tanguy, aujourd’hui seule rue desservant Bel Air du Nord au Sud. 

Dans ce cadre, il est prévu le rattachement du quartier Bel Air avec celui du Figarol à l’Est et celui de l’Ormeau à l’Ouest, 

via un vaste plan de désenclavement et de jonction de rues aujourd’hui en impasses (voir descriptif des opérations ci-

dessus – article 4.1). 

La réorganisation des circulations internes du quartier permettra également une réelle amélioration de la sécurité des 

habitants. 

Parallèlement, une urbanisation traditionnelle de petits immeubles et de maisons, en continuité avec l’existant, 

permettra de banaliser le quartier, de le déspécialiser et de l’ouvrir plus directement sur le reste de la ville. 

 

 

Relier et mettre en valeur le potentiel paysager des parcs 

 

Le quartier jouit de nombreux espaces verts. 

Le projet vise, d’une part, à mettre en valeur la qualité de l’existant et, d’autre part, à développer des jardins privés 

arborés dans les nouveaux programmes de construction et d’aménagement de l’espace public. 

L’allée Cavalière, principale artère piétonne Nord-Sud sera requalifiée afin de lui redonner son statut. 

Afin d’améliorer le cadre de vie du quartier, le projet prévoit également des résidentialisations de l’ensemble des 

copropriétés présentes sur le site (bâtiments A, C, D-E et I-J) ainsi que du bâtiment conservé par la SEMI Tarbes 

(bâtiment B). 

Enfin, la dimension de « cité-jardin pittoresque » sera recherchée et valorisée. 

 

 

2. Lourdes - Ophite 

 

Les principes directeurs du projet en termes de composition urbaine sont quant à eux plus simples dans la mesure où 

la totalité des 551 logements du quartier ont vocation à être démolis. 

Cette restructuration en profondeur de l’environnement, à travers le traitement de la question des déplacements et de 

leur organisation, a pour but premier le désenclavement de l’Ophite et sa réintégration au reste de la ville, aussi bien 

physiquement que symboliquement. 



Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de la CA Tarbes Lourdes Pyrénées 
                                                           Page 16/62 

 
 

 

Pour ce faire, le projet vise à investir les opportunités foncières situées à proximité, qui renforcent actuellement 

l’enclavement du quartier, afin d’assurer une continuité urbaine avec le reste de la ville.  

En ce sens, le foncier nu situé à l’Ouest de la RD 821 accueillera un nouveau quartier, repositionné et tourné vers la 
ville. Il développera une offre de logement contemporaine, individuelle et intermédiaire. 
 

Parallèlement, la recomposition urbaine est pensée sur le côté Est de la RD 821 où le projet vise à proposer un 

aménagement paysager, sous forme de parc familial, à l’entrée des vallées des Gaves et au pied du site du Pic du Jer 

en plein développement. 

 

Un plan guide du projet sur chaque quartier concerné par la présente convention est présenté en annexe A.   

 

 

Article 4.3  La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux 

 

1. Tarbes - Bel Air 

 

Le principe directeur du projet en termes de reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux vise à développer 

des produits diversifiés contribuant à déspécialiser le quartier. 

 

Tarbes présente un parc immobilier vieillissant dans lequel se développe une vacance relativement importante. Les prix 

du marché de l’habitat apparaissent peu élevés et l’activité de promotion immobilière atone.  

Les écarts de loyer entre le parc privé et le parc social, notamment concernant les petites typologies, explique le volume 

toujours important de la demande HLM. 

Les caractéristiques des demandeurs (relativement démunis, isolés ou sans enfants, vieillissants…), les typologies 

qu’ils recherchent et les motifs de leur demande militent pour un renouvellement du parc social avec des produits 

adaptés : petites typologies, proximité des services, accessibilité aux PMR. 

Bien que relativement fluide (84% des demandes ont moins d’un an), les réponses aux demandes de logements sociaux 

attestent d’un certain décalage entre la composition des ménages demandeurs et la taille des logements proposés : 

45% des demandes portent sur de petits logements tandis que le parc n’est composé qu’à 24% de cette typologie (17% 

dans le quartier Bel Air / Figarol). 

Enfin, le niveau de ressources des demandeurs est particulièrement faible : plus de la moitié ont des ressources 

inférieures à 1 000 € par mois. 

 

Les caractéristiques du marché tarbais comme le volume et la nature des demandes pour le logement social incitent à 

proposer : 

 

- un projet urbain et architectural qui favorise le développement de produits adaptés à la demande tarbaise, en 

remplacement des produits obsolètes : 

* logements de plain-pied, 

* petite typologie (T2 / T3), 

* logements individuels en majorité, 

* produits à destination des personnes âgées (11% des entrants dans le parc social et une population de plus 

de 75 ans qui d’ici 2030 va être multipliée par 3), 

* architecture « non connotée HLM » qui permettrait de faire le lien avec les quartiers pavillonnaires voisins (une 

architecture néo-basque a été retenue) ; 

 

- une reconstruction de logements sociaux en PLUS-PLAI suffisamment conséquente pour répondre à la demande. 

Suite à la démolition des bâtiments G et H de la SEMI (100 logements), est ainsi prévue la construction de 20 PLAI et 

15 PLUS en phase 1, sous la forme de petits collectifs au Nord et de maisons individuelles à l’Ouest et au Sud. 

En phase 2, suite à la démolition du bâtiment F de la SEMI (64 logements), est prévue la construction de 10 PLAI et 5 

PLUS au Nord. La programmation pourra évoluer dans un second temps en fonctions des opérations réalisées dans le 

cadre de l’OPAH-RU et du programme Action Cœur de Ville. 
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-Enfin, une offre en produit PLS (70 logements prévus) apparaît une opportunité pour les petits logements (au regard 

des prix des studios et T2 du libre dont les loyers moyens se situent entre 9 et 11€/m²) et les logements-foyers. Cela 

permettrait de proposer une offre intermédiaire de qualité à des loyers compatibles avec le marché tarbais (entre le 

social et le privé neuf) avec une modulation du prix au m² selon les surfaces (autour de 6€/m² pour les grandes surfaces 

et plus proche du plafond pour les petites surfaces) 

 

L’iris « Parc Paul Chastellain », qui englobe le secteur Bel-Air, compte en 2013 33% de logements locatifs sociaux 

(source INSEE). A l’issue du projet de renouvellement urbain, le taux de logements locatifs sociaux sera ramené à 31% 

(au sens loi SRU) et les copropriétés privées auront été confortées. 

Ces éléments ont motivé la validation de la reconstitution sur site de 50 PLAI et PLUS. Les 70 PLS, bien que recensés 

comme LLS au sens de la loi SRU, représentent une première amorce de diversification. 

 

  2013 Projet NPNRU A l’issue du NPNRU 

  
Résidence 
principale 

dont HLM 
Démolition 
LLS 

Construction 
PLAI, PLUS, 
PLS 

Construction 
Habitat 
diversifié 

Résidence 
principale 

HLM 

Iris Parc municipal des 
sports 896 215 0 0 0 896 215 

taux LLS  24%     24% 

IRIS Paul Chastellain 1267 418 164 120 0 1223 374 

Taux LLS   33%         31% 

Total 2 IRIS 2163 633 164 120 0 2119 589 

Taux LLS   29%         28% 
 

2. Lourdes - Ophite 

 

Le projet a pour effet de repenser la place du quartier de l’Ophite dans les parcours résidentiels à l’échelle de 

l’agglomération, en créant une offre de logements attractive et novatrice. 

 

Le principe directeur du projet en terme des reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux vise à proposer une 

offre sociale, adaptée aux besoins, en développant des produits diversifiés mais en nombre moins important que l’offre 

démolie.  

Le volet social de l’élaboration du projet de renouvellement urbain a caractérisé le peuplement de l’Ophite en plusieurs 
catégories : 

-       Ménages socles, personnes âgées de plus de 60 ans et qui vivent dans le quartier depuis plus de 10 ans 

-       Les familles, pour lesquelles l’Ophite est une étape 

-       Les précaires dont le revenu annuel imposable est inférieur à 10 000€ 
  
Par ailleurs, 25% des ménages ont emménagé à l’Ophite depuis moins de 2 ans et la rotation annuelle concerne de 
l’ordre de 70 logements. 
  
A partir de cette analyse et de la faible tension du parc locatif social du bassin de Lourdes et de l’agglomération de 
Tarbes, le taux de reconstitution en logements locatifs sociaux a été fixé à 30% de l’offre locative sociale démolie, soit 
165 logements locatifs sociaux dont 60% de PLAI et 40% de PLUS. 
Parallèlement, on note une inadéquation entre l’offre en grands logements importante (T4-T5) alors que la tendance 

est au desserrement des ménages et aux besoins en petites et moyennes typologies (T2-T3). 

L’offre de logements pour les personnes âgées à Lourdes pourra être complétée par une offre de 30 logements en 
financement PLS. 
Si les premières orientations sur les besoins en relogement invitent à rechercher des localisations sur la commune de 
Lourdes, néanmoins la logique de rééquilibrage de l’offre locative sociale à l’échelle de l’agglomération ne peut pas être 
écartée à ce stade de l’avancement du projet. 
En termes de financement, les communes de l’agglomération relèvent des zonages 4 et 5 selon les cas. A titre 
conservatoire, les réservations financières concernant la reconstitution de l’offre locative sociale pour laquelle les 
adresses n’ont pas encore été identifiées ont été calculées à partir du zonage 4. 
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Au moment de la demande de décision attributive de subvention et de prêts, le zonage de la commune où sera située 
l’opération sera appliqué. 
  
Deux types de localisations sont à ce jour envisagés : 
 

- Les opérations de locatifs sociaux neufs à proximité immédiate du quartier de l’Ophite : 

La demande de relogement devrait y être la plus fréquente. Toutefois, dans le cadre de la reconstitution de l’offre, une 

opération de reconstitution de l’offre locative sociale est prévue en reconstruction le long du boulevard d’Espagne 

(RD821), de l’autre côté de l’Ophite, sous forme de petits collectifs. 60% sont prévus en PLAI et 40% en PLUS. 

 

- Les opérations de locatifs sociaux neufs au centre-ville de Lourdes : 

La demande de relogement devrait également y être importante. En lien avec l’OPAH-RU et le dispositif Action Cœur 

de Ville menés sur le secteur du centre-ville, la reconstitution d’une soixantaine de logements est envisagée. La 

répartition se fait sur les mêmes bases : 60% en PLAI et 40% en PLUS. Les formes d’habitat en petit collectif sont 

prévues. Les terrains de la friche Toupnot et des terrains situés chemin des fontaines ont été identifiés pour la 

reconstitution de cette offre en logement. 

 

 

 

Article 5.  La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe Action 

Logement en faveur de la mixité 

 

Article 5.1  La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle 

 

1. Tarbes - Bel Air 

 

Le quartier Bel Air se situe dans un secteur de type faubourien. Il est relativement mixte en raison d’un parc privé 

important (copropriétés et habitat individuel). 

Du fait d’une certaine abondance de logements privés (vacance de 17,8%), les loyers du secteur libre apparaissent 

relativement peu élevés, soit 7,60€/m² en moyenne, tout en restant supérieurs aux loyers HLM pratiqués dans l’ancien 

et aux loyers des logements sociaux neufs. 

 

Comme indiqué précédemment, un produit en PLS pourra ainsi proposer une offre intermédiaire de qualité à des loyers 

plus attractifs.  

 

Quelques parcelles stratégiques, à l’interface du tissu pavillonnaire existant, permettent la construction de maisons en 

lots libres à prix maîtrisés ce qui favorise le développement des produits accessibles et concurrentiels. 

Sont ainsi prévus : 

- 50 logements en PLS ou lots libres en phase 1, en petites typologies au Sud et en plus grandes typologies à 

l’Est, 

- 20 logements (idem) en phase 2, au Nord. 

 

Parallèlement, la stratégie de diversification résidentielle passe par le soutient aux copropriétés fragiles du quartier. 

Ainsi, le projet NPNRU de Bel Air, en lien avec les démarches OPAH-RU de la ville de Tarbes intégrant un volet 

copropriétés sur ce quartier et Cœur de ville, a pour objectif majeur :  

- l’amélioration du fonctionnement socio-résidentiel du quartier qui passe par une restructuration ;  

- un changement global de l’environnement ;  

- une stratégie de requalification résidentielle ;  

- une amélioration des performances du bâti. 

 

Aussi, les 4 copropriétés A (108 logements), C (64 logements), D-E (94 logements) et I-J (50 logements) ont vocation 

à être accompagnées à la fois dans le cadre des dispositifs mis en place par l’ANAH, via le Programme « Habiter Mieux 

Copropriété », mais également via le soutient de l’ANRU pour les travaux de résidentialisation. 
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En effet, l’OPAH-RU de la ville de Tarbes intègre un volet « copropriétés » qui a été signé le 6 décembre 2018 et a 

permis d’engager les enquêtes sociales auprès des copropriétés du quartier NPNRU de Bel Air. En parallèle, les 

copropriétés ont engagé un travail d’élaboration de leurs diagnostics techniques globaux (DTG) et/ou de diagnostic 

énergétique avec des dynamiques propres à chaque copropriété. La copropriété du bâtiment A a finalisé ses études 

préparatoires et son maître d’œuvre a produit des scénarios de réhabilitation. Celle du bâtiment IJ a finalisé son 

diagnostic énergétique et affiche une volonté forte d’entrer en phase opérationnelle. Les copropriétés C, D et E ont 

encore besoin d’un appui d’animation pour finaliser la phase de diagnostic. 

 

 

2. Lourdes - Ophite 

 

Le site de l’Ophite ne sera plus ouvert à la production d’habitat. La diversification de l’habitat est alors pensée à l’échelle 

de la commune.  

Comme pour Tarbes, Lourdes en général présente un marché peu tendu avec un parc immobilier vieillissant dans lequel 

se développe une vacance relativement importante. Les prix du marché de l’habitat apparaissent peu élevés et l’activité 

de promotion immobilière atone.  

 

Le projet de diversification résidentielle est en partie basé sur la reconquête du centre-ville de Lourdes, par des actions 

sur la vacance des logements, à travers le programme « Action Cœur de Ville » et la nouvelle Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat – Rénovation Urbaine (OPAH-RU). Ces deux démarches, mobilisées dans le cadre de la 

reconstitution et de la diversification de l’offre de logements du NPNRU ont vocation à proposer des nouveaux produits 

en individuel ou en petit collectif, adaptés en taille et en confort. 

Ainsi, les îlots identifiés dans le cadre des études pré-opérationnelles, en lien avec l’Etablissement Public Foncier 

d’Occitanie (EPFO), offrent une capacité de production de l’ordre de 60 logements. 

Parallèlement, le volet incitatif de l’OPAH-RU remettra sur le marché des produits requalifiés via une offre privée. 

Enfin des opérations de locatifs sociaux neufs pourraient être envisagées dans le lotissement de la plaine d’Anclades.  

 

 

 

Article 5.2  La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des apports en 

faveur de la mixité 

 

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en amenant une 

population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés 

par le NPNRU. 

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention pluriannuelle de 

renouvellement urbain correspondent à : 

Pour Tarbes  

 

Aucune contrepartie foncière n’est mobilisée par le Groupe Action Logement 

et 

- 63 droits de réservation de logements locatifs sociaux, correspondant à 55,26 % du nombre de logements locatifs 

sociaux dont la construction ou la requalification est financée par l’Agence, ou le cas échéant par d’autres 

financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente convention pluriannuelle. Ces droits se 

répartissent comme suit : 

 

- Pour les premières mises en location des opérations de reconstitution et de requalification en milieu vacant, 

Action Logement Services bénéficiera d’un droit de réservation à hauteur de : 
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o 17,5 % du nombre total de logements reconstitués en QPV ou requalifiés dont le coût est 

inférieur à 45.000 € par logement, soit 9 droits. 

 

Ces pourcentages s'appliquent pour les logements mis en location au titre de l'ensemble des opérations d'un 

organisme de logement social financées dans le cadre d'une même convention pluriannuelle.  

 

- En dehors des premières mises en location des opérations de reconstitution et de requalification en milieu vacant, 

le nombre de droits de réservation en droit unique est calculé sur les bases suivantes : 

 

Calcul du nombre de droits de réservation en droit unique selon la catégorie 
d'opération 

Zones géographiques/Type 
d'opérations 

% sur nombre total de 
logements construits 

en QPV 
 

% sur nombre total de 
logements requalifiés < à 

45 000 € 
 

4 - Autres Grands pôles 56% soit 19 droits 56% soit 35 droits 
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Pour Lourdes  

 

Aucune contrepartie foncière n’est mobilisée par le Groupe Action Logement 

et 

- 66 droits de réservation de logements locatifs sociaux, correspondant à 40 % du nombre de logements locatifs 

sociaux dont la construction ou la requalification est financée par l’Agence, ou le cas échéant par d’autres 

financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente convention pluriannuelle. Ces droits se 

répartissent comme suit : 

 

- Pour les premières mises en location des opérations de reconstitution et de requalification en milieu vacant, 

Action Logement Services bénéficiera d’un droit de réservation à hauteur de : 

 

o 12,5 % du nombre total de logements reconstitués hors QPV soit 21 droits. 

 

Ces pourcentages s'appliquent pour les logements mis en location au titre de l'ensemble des opérations d'un 

organisme de logement social financées dans le cadre d'une même convention pluriannuelle.  

- En dehors des premières mises en location des opérations de reconstitution et de requalification en milieu vacant, 

le nombre de droits de réservation en droit unique est calculé sur les bases suivantes : 

 

Calcul du nombre de droits de réservation en droit unique selon 
la catégorie d'opération 

 

Zones géographiques/Type 
d'opérations 

% sur nombre total de 
logements construits hors QPV 

 
 
 

4 - Autres Grands pôles 40% soit 45 droits 

 

Les désignations effectuées dans le cadre des premières mises en location des opérations de reconstitution et de 

requalification en milieu vacant seront décomptées du volume d’ensemble. 

En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés à Action 

Logement Services sont formalisés dans une convention de financement et de réservation entre Action Logement 

Services et les organismes de logement social concernés. 

 
Ces droits de réservation sont définis en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du logement 
prévue à l’article L 441-1-5 du CCH, qui prend notamment en compte les besoins des ménages salariés. 

Ces droits de réservation devront être mis à la disposition d’Action Logement Services dans un délai maximum de 30 

ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de réservation entre Action Logement Services 

et les organismes de logement social concernés. Ils sont convertis en flux annuel dans les conventions de réservation, 

prévues par le décret n°2020-145 du 20 février 2020. 
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Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution mentionnée à l’article 

6 de la présente convention. 

 

Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe B2 à la présente convention 

pluriannuelle. 

 

Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement prévues par 

la convention tripartite entre l’État, l’ANRU et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront être précisées dans une 

instruction commune Action Logement – ANRU. 

 

 

 

Article 6.  La stratégie de relogement et d’attributions 

 

Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu à l’issue de la loi égalité et 

citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à 

prendre en compte pour les attributions et des objectifs de relogement des ménages concernés par les projets de 

renouvellement urbain. Ce document3 est annexé à la présente convention (annexe D1)). 

Dans ce cadre, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage concernés par la présente convention pluriannuelle 

s’engagent à : 

- En matière de relogement : 

‐ élaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des ménages dont le 

relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement social, de requalification de 

logement social ou de recyclage du parc privé liée au projet de renouvellement urbain,   

‐ assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et leurs souhaits, 

en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en direction du parc social neuf ou 

conventionné depuis moins de 5 ans, et en maîtrisant l’évolution de leur reste à charge, 

‐ conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire,  

 

- En matière d’attributions, à prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les 

territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la conférence intercommunale du 

logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain.  

 

La convention intercommunale d’attributions, telle que son contenu est défini par l’article L. 441-1-6 du CCH, décline le 

document cadre d’orientations en matière d’attribution. Elle porte les modalités de relogement des ménages concernés 

par les projets de renouvellement urbain de la présente convention et précise les engagements de chaque signataire 

pour mettre en œuvre les objectifs territorialisés d’attribution.  

 

Suite à la promulgation de la loi Egalité et Citoyenneté en date du 27 janvier 2017, la Communauté d’agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées a impulsé, sur l’ensemble de son territoire, une réflexion sur la mixité sociale et les équilibres 

de peuplement. Compétente en matière d’Habitat, dotée d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) et ayant au moins 

un Quartier Politique de la Ville (QPV), l’agglomération a mis en place une Conférence Intercommunale du Logement 

(CIL). Cette instance rassemble l’ensemble des partenaires du logement social et permet d’échanger sur les politiques 

publiques en matière d’attribution et d’équilibre de peuplement. Suite à la réalisation du diagnostic du logement social 

                                                
3 Dans le cas particulier où une « convention d’équilibre territorial » ou « CET » est déjà signée sur le territoire concerné par la 
présente convention pluriannuelle, ou que le projet de CET est suffisamment abouti sur le fond (c’est-à-dire que la politique des 
attributions et sa déclinaison sur les quartiers en renouvellement urbain y apparaissent clairement), alors la CET peut  être annexée 
à la présente convention en lieu et place du document cadre fixant les attributions en matière d’attribution.  
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à l’échelle intercommunale, réalisé en collaboration avec les services de l’Etat et les organismes HLM, quatre 

orientations majeures ont été définies :  

 - développer le parc très social et veiller sur l’attribution des logements dits PLAI 

 - poursuivre la réhabilitation du parc social existant 

 - renforcer le rééquilibrage du peuplement au sein des QPV à l’aide d’un programme de rénovation urbaine  

 - développer des passerelles avec le parc privé  

En date du 28 juin 2018, la CA TLP a réuni sa première CIL. Les éléments clés du diagnostic et les orientations 

prédéfinies en amont ont été soumis à validation aux membres de l’instance.  

La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) signée le 18 janvier 2019 rassemble les différents leviers permettant 

de contribuer au rééquilibrage du peuplement et de tendre vers d’avantage de mixité sociale notamment dans les QPV. 

Les objectifs portés à la fois par la CIA et le NPNRU permettent à la CA TLP de développer une attention particulière 

sur l’équilibre de peuplement à différentes échelles :  

 - l’échelle du quartier concerné par le projet de renouvellement urbain 

 - l’échelle de la commune dans laquelle se situe le NPNRU 

 - l’échelle de l’intercommunalité, porteuse du projet. 

 

Ainsi, sur l’ensemble de l’EPCI, la CA TLP s’engage sur les quotas d’attributions suivants :  

 - attributions prioritaires aux personnes définis à l’article 70 de la loi Egalité et Citoyenneté  

 - 25% des attributions annuelles hors QPV seront consacrées aux demandeurs du 1er quartile soit aux 

demandeurs ayant des ressources annuelles inférieures ou égales à 6 848 € (montant de ressource annuelle fixé par 

arrêté préfectoral) ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain (cas des 

quartiers Bel Air et Ophite). 

 - tendre vers un taux de 50% d’attributions en QPV pour les ménages ayant des ressources supérieures aux 

demandeurs du 1er quartile 

Ces objectifs quantitatifs sont suivis annuellement par l’agglomération via la réalisation de bilans statistiques, en 

collaboration avec les services de l’Etat et les bailleurs sociaux. 

 

Concernant plus spécifiquement la stratégie propre au relogement des ménages situés dans le parc locatif social du 
quartier Bel Air, la SEMI s’engage à : 

 - reloger environ 25 % des ménages dans le parc locatif neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans 

 - reloger environ 75 % de ménages hors site de renouvellement urbain  

Afin de contribuer au rééquilibrage du peuplement et à la mixité sociale dans les quartiers en renouvellement urbain, 

une partie des relogements s’effectueront : 

- sur site : 25 % 

- sur le centre-ville de Tarbes : 50 % 

- sur le reste de l’agglomération : 25 % 

 

Concernant plus spécifiquement la stratégie propre au relogement des ménages situés dans le parc locatif social du 
quartier Ophite, l’OPH65 s’engage à : 

 - reloger 25 % des ménages dans le parc locatif neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans 

 - reloger 100 % de ménages hors site de renouvellement urbain  

Afin de contribuer au rééquilibrage du peuplement et à la mixité sociale dans les quartiers en renouvellement urbain, 

une partie des relogements s’effectueront : 

- sur site : 0 % 



Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de la CA Tarbes Lourdes Pyrénées 
                                                           Page 24/62 

 
 

- sur le centre-ville de Lourdes : 50 % 

- sur le reste de l’agglomération : 50 % 

 

Le relogement des ménages concernés par les 2 projets de renouvellement urbain, sera travaillé en amont par des 

chargés de clientèles dédiés mis à disposition par les 2 bailleurs (SEMI Tarbes pour Bel Air et OPH65 pour l’Ophite). 

Le financement des relogements (forfait de 4 500 € par ménage relogé) est quant à lui intégré à l’assiette 

subventionnable des démolitions. Le recours à une MOUS (Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale) pourra être envisagé. 

Son financement est inclus dans le forfait précité. 

Une attention particulière sera portée sur les souhaits et besoins des ménages suivant leur situation sociale et 

économique. Travailler sur le souhait du ménage pour dessiner un parcours résidentiel positif est un enjeu fort pour les 

bailleurs ainsi que pour la collectivité. Ainsi, un accompagnement individuel et personnalisé sera proposé afin de garantir 

la qualité du relogement. Ces derniers s’effectueront avec la participation de l’ensemble des bailleurs du territoire et 

non plus seulement du bailleur concerné par le projet de renouvellement urbain.  

La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, garante du relogement au côté des bailleurs, s’engage 

dans la mise en place d’un Comité Relogement. Cette instance, créée spécifiquement pour le projet est composée des 

membres suivants :  

 - les services de l’agglomération  

 - les trois principaux bailleurs sociaux du territoire (OPH65, SEMI Tarbes et Promologis)  

 - les représentants de l’Etat, notamment les réservataires 

 - les services sociaux de la CAF  

 - les services sociaux des CCAS des villes de Tarbes et Lourdes 

 - le service Logement du Département des Hautes-Pyrénées. 

Le Comité Relogement a vocation à compléter l’ingénierie mise en place par les bailleurs. L’instance sera chargée du 

suivi opérationnel du processus de relogement et traitera les situations des ménages n’ayant pas trouvé de réponses 

satisfaisantes dans le cadre du travail effectué par le bailleur social. Ce Comité Relogement se réunira une fois par 

mois ou à défaut autant que de besoins.  

 

Avant d’engager la phase opérationnelle du projet de rénovation urbaine, la maîtrise d’ouvrage informera l’ensemble 

des habitants sur les objectifs et le contenu de ce dernier. Ainsi, plusieurs étapes ponctueront le processus de 

relogement : 

- réalisation d’enquête sociale : il s’agira de cibler les besoins individuels pour chaque ménage au cours d’un 

entretien qui analysera la situation socio-économique et les attentes en termes de logement et d’insertion,  

- rapprochement offre/demande : plusieurs propositions correspondant aux besoins des ménages seront 

formulées. Celles-ci pourront provenir du bailleur public en charge du relogement ou des autres bailleurs présents sur 

le territoire, 

- attribution : l’attribution définitive sera validée dans le cadre des procédures usuelles d’attributions de la 

Commission d’Attribution de Logement (CAL) organisée par les bailleurs sociaux, 

- relogement du ménage : l’intégralité du déménagement sera prise en charge par le bailleur ainsi que les frais 

de réaménagement/réinstallation. 

L’organisation du relogement s’effectuera de manière coordonnée et partenariale entre les services de l’agglomération, 

les bailleurs, les services de l’Etat, Action logement et les autres partenaires agissant sur les politiques de l’habitat et 

du social.  

Afin d'accompagner au mieux les ménages dans le processus de relogement, des dispositifs d’accompagnements 

sociaux pourront être mobilisés. De fait, les services sociaux seront partie intégrante du Comité Relogement mis en 

place par l’agglomération et pourront proposer des solutions adaptées aux ménages en demande. Les 

accompagnements sociaux susceptibles d’être proposés sont :  
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 - l’accompagnement social lié au logement (ASLL) : cet accompagnement est géré par le Conseil départemental 

et permet d’accompagner les publics sur une recherche de logement, l’accès à un nouveau logement et le maintien 

dans le logement actuellement occupé en cas notamment d’impayés de loyers ou de difficultés financières temporaires. 

Cet accompagnement permet aux ménages d’être aiguillé par un travailleur social, notamment pour déposer des 

demandes de subventions au Fond de Solidarité Logement (FSL) afin de pallier aux difficultés financières rencontrées 

dans le cadre de l’accès ou du maintien dans le logement. 

 - l’accompagnement social vers et dans le logement (AVDL) : cette mesure vise à rendre le ménage concerné 

autonome, le travailleur social met en place un accompagnement global personnalisé alliant à la fois insertion par le 

logement et par l’ouverture de droit.  

Ces accompagnements sociaux pourront être mis en place suite à l’enquête sociale réalisée par l’ingénierie mise en 

place par les bailleurs.  

Enfin, la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées va, dans le cadre de son Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET), réaliser un guide intitulé « Le bon usage du logement ». Destiné à l’appropriation du logement par 

ses habitants, ce support pédagogique a vocation à être diffusé largement, tant dans le parc privé (via notamment les 

opérateurs OPAH) que dans le parc public. Aussi, il sera diffusé aux bailleurs sociaux qui le relaieront à l’ensemble des 

ménages relogés. 

Parallèlement, le chargé de mission PCAET pourra être associé, aux côtés des acteurs de terrain, en tant que de besoin, 

aux réunions liées au relogement et à l’accompagnement des ménages (éco-gestes, appropriation du logement…). 

Le comité de pilotage, le comité technique et le comité relogement s’attacheront à proposer une qualité optimale du 

processus de relogement à travers un suivi des attributions via le logiciel de suivi des relogements mis à disposition de 

l’ANRU (RIME). 

 

 

Article 7.  La gouvernance et la conduite de projet  

 

Article 7.1  La gouvernance  

 

Le partage des responsabilités entre l’EPCI et les communes concernées est organisé de la façon suivante. 

La politique de la ville figure au titre des compétences obligatoires de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-

Pyrénées. Cette dernière porte le Contrat de ville 2015 / 2020 (prolongé jusqu’en 2022 dans le cadre d’un Protocole 

d’engagements renforcés et réciproques), à travers un Groupement d’Intérêt Public (GIP) cofinancé par l’agglomération, 

l’Etat et le Département des Hautes-Pyrénées. La CAF participe également à la gouvernance. Enfin, la Région Occitanie 

et la Banque des Territoires sont associées au pilotage par le biais d’une réunion annuelle, avec les autres signataires 

du contrat. 

C’est dans le cadre du contrat de ville que l’agglomération s’attache tout particulièrement à aborder et valoriser les 

actions dans les quartiers prioritaires, de façon la plus transversale possible, en lien avec ses compétences telles que 

l’économie, l’environnement, les équipements sportifs et culturels, les transports. 

1. Instances propres au contrat de ville 
 
Le Conseil d’administration du GIP Politique de la ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées est l’instance politique et décisionnaire 

du contrat de ville. Sa composition, son organisation et ses missions sont décrites dans les statuts du GIP. 

 

L’équipe projet, mise en place pour l’animation du Contrat de ville, est composée des acteurs suivants : Etat (Préfecture 

- déléguée du Préfet, DDCSPP), Département des Hautes-Pyrénées, CA TLP, Villes de Tarbes, Lourdes et Aureilhan, 

CAF. 

Cette équipe projet est élargie à d’autres partenaires en fonction des champs traités (liste non exhaustive) : DDT, 

bailleurs sociaux, Syndicat Mixte de l’agglomération Tarbaise (SYMAT), Unité Territoriale de la DIRECCTE, Pole 

Emploi, Mission Locale, Agence Régionale de Sante (ARS), Education Nationale... 
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Le GIP anime des coordinations sur chacun des quartiers de Ia politique de Ia ville, composées des acteurs de terrain. 

Elles ont pour objectif de favoriser Ia circulation de l’information, partager les regards sur les besoins des quartiers et 

de proposer de nouveaux projets. 

 

 
 

2. Instances propres au NPNRU 

Concernant le NPNRU, la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées organise la démarche globale, 

assure le pilotage, le suivi et la concertation sur le projet d’ensemble. Elle coordonne les actions des différents maîtres 

d’ouvrages et réalise les études. A ce titre, elle est maître d’ouvrage des études réalisées dans le cadre du protocole 

de préfiguration et porte l’ingénierie nécessaire au projet en complément et en lien avec l’ingénierie des bailleurs. 

Elle est également maître d’ouvrage de certaines opérations relevant de sa compétence, notamment les actions affiliées 

au développement économique. 

La mise en œuvre des opérations dépend ensuite des champs de compétence dévolus aux différents acteurs. 

L’ensemble des partenaires comprend opérateurs et financeurs. Concernant plus particulièrement les villes de Tarbes 

et de Lourdes, elles sont maitre d’ouvrage des opérations d’aménagements urbains (espaces verts, voieries, aires de 

jeu, réseaux...) 

La gouvernance du projet est partenariale et répond d’abord à un double objectif : 

- rapprocher les préoccupations urbaines, sociales, économiques en articulant le droit commun et les actions de 

la politique de la ville 

- favoriser les allers-retours entre les acteurs politiques et le terrain. 

 

La gouvernance est organisée comme suit. 
 
Comités de pilotage (un pour Tarbes et un pour Lourdes) : déjà créés, ils sont composés des signataires des protocoles 

de préfiguration et de la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain. Ils sont les seuls légitimes à 

proposer les orientations du projet présentées en copil pour décision et validation par leurs instances. Ils valident le 

bilan annuel et fixe les objectifs pour l’année à venir. Ils se réunissent une fois par an. 

La revue de projet pilotée par le Préfet, délégué territorial de l’Anru, est organisée une fois par an. Elle permet de 

mesurer l’avancée des différentes opérations contractualisées, l’atteinte des objectifs fixés à la convention et le respect 

des engagements contractuels. 

Comités techniques (un pour Tarbes et un pour Lourdes) : déjà créés, ils sont composés des techniciens de chacun 

des partenaires. Ils préparent les travaux des comités de pilotage. Chevilles-ouvrières du projet, ils traitent de tous les 

sujets liés au renouvellement urbain et suivent pas à pas l’état d’avancement de la convention. Ils se réunissent en tant 

que de besoin. 

 

 

Article 7.2  La conduite de projet 

 

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes opérations 

ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, l’EPCI conduit le pilotage opérationnel du projet.  

Concernant la conduite de projet propre à l’agglomération, elle se caractérise, sur Tarbes comme sur Lourdes, de la 
façon suivante : 
 
Directeur Général des Services – Jean-Luc REVILLER 

▼ 
Directeur Général adjoint des Services – Sylvain BOUCHERON 

▼ 
Chef du Service Habitat / Politique de la ville – Marc FRANCHI 

▼ 
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Chef de projet NPNRU – Marie TOURREIL 
 
Ainsi, un chef de projet est dédié à 100% à l’animation et au suivi des projets de Tarbes et de Lourdes. Il a en charge 

l’ensemble des thématiques liées au projet. 

Cette personne est rattachée au chef de service Habitat / Politique de la ville, lui-même en lien direct avec la direction 

générale. 

Parallèlement, un chargé de mission (coordination interne bailleurs HLM), dédié intégralement au projet, sera rattaché 

à la Directrice de la SEMI. 

La collaboration avec l’équipe en charge du contrat de ville se fait de façon précise et régulière : l’équipe CATLP / 

NPNRU participant de façon systématique à toutes les réunions mensuelles « équipe projet » du contrat de ville et, 

inversement, l’équipe en charge du contrat de ville participant systématiquement aux comités techniques NPNRU. Le 

lien se fait d’autant plus naturellement dès lors qu’il est question, par exemple, de conseils citoyens, de participation 

des habitants ou de gestion urbaine et sociale de proximité. 

Plus largement, la collaboration entre tous les acteurs du projet s’opère via le comité technique (ou groupe référents), 

réuni de façon mensuelle ; chaque partenaire ayant désigné un référent au sein de sa structure, chargé de suivre le 

NPNRU, de participer au comité technique et de faire le lien. 

Le groupe Action Logement Service sera un partenaire dans la conduite des opérations que ce soit au niveau du volet 
relogement ou du volet financement. 

Parallèlement, plusieurs autres instances ayant déjà été créées dans le cadre du projet PRU de Laubadère et ayant fait 

leurs preuves, seront reconduites : 

Groupe cohérence-qualité (à créer) : composé des référents et des architectes et paysagiste-conseil de l’Etat, il examine 

les projets, leur intégration dans le projet global et leur lien avec les autres projets. Il se réunira en fonction du calendrier 

d’avancement des opérations. 

Comité relogement (à créer) : il associe l’agglomération, l’État (DDCSPP), les bailleurs, le groupe Action Logement 

Service, les services sociaux du département, de la CAF et des villes. Son objectif est de trouver des solutions 

communes aux cas particuliers de relogement. Il se réunit tous les mois.  

Groupe relais (à créer) : à mi-chemin entre la coordination de quartier, le conseil citoyen et la régie, le groupe relais est 

composé des représentants des associations, des habitants et des institutions travaillant sur le quartier. C’est l’instance 

de concertation « au quotidien » : échanges d’information, projets GUP, etc...  

 

 

 

Article 7.3  La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet 

 

Le porteur de projet, en lien avec les maitres d’ouvrage, s’engage à mener une démarche de co-construction avec les 

habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s’engage ainsi notamment à mettre en œuvre les actions 

suivantes. 

En amont de la signature de la convention NPNRU, sur Tarbes comme sur Lourdes, les conseils citoyens ont été 

informés régulièrement de l'avancée des projets par la CA TLP et associés à la phase de diagnostic réalisée par le 

Bureau d'étude. Plus largement, les habitants des deux quartiers concernés ont été tenus informés. Cette participation 

est essentielle car elle permet d'une part d'enrichir le projet au regard de l'expertise d'usage des habitants et d'autre 

part de le réajuster en tenant compte de leur avis. Elle est enfin la clé pour leur permettre de se projeter dans leur futur 

quartier.  

 
La participation a pris les formes suivantes, qui seront poursuivies dans les années à venir.  
 

1. La participation formelle et réglementaire 
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Cette participation se réalise en coordination étroite avec le GIP Politique de la ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées et le 

délégué du Préfet à la politique de la ville. 

 
 
A destination du conseil citoyen 
 
Conformément à l'article 7 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, des conseils citoyens ont été mis en place sur 

chaque quartier prioritaire, dont un sur le QPV de l'Ophite et un sur le QPV d'Ormeau Bel Air. Leur composition a été 

reconnue par l'arrêté préfectoral du 9 février 2017. Le GIP Politique de la ville en est la structure porteuse et en assure 

l'animation, avec l'implication des villes et de l'Etat.  

 

Les conseils citoyens ont été associés « aux instances de pilotage (…) des projets de renouvellement urbain », comme 

prévu par la loi. Dans ce cadre, des représentants des conseils citoyens siègent à chacun des Comités de pilotage des 

2 projets NPNRU de Tarbes et de Lourdes. 

Le rôle de ce Comité de pilotage était défini à l’article 8.1 du protocole de préfiguration : « il sera l’autorité légitime pour 

décider et valider les orientations du projet ». 

Par ailleurs, chacun des conseils citoyens s'est réuni mensuellement pour avancer sur les projets qu'ils souhaitaient 

développer sur le quartier : cela a permis d'en informer régulièrement leurs membres (soit environ 20 par conseil 

citoyen), de les rassurer et de les aider à s'approprier le projet. 

Afin de se familiariser avec le sujet, des visites ont été organisées sur des sites en renouvellement urbain et certains 

habitants ont suivi la formation de l'ERU.  

 

L'association des membres des conseils citoyens reste une priorité pour le maître d'ouvrage. La CA TLP s'engage, en 

lien étroit avec le GIP et les partenaires institutionnels du Contrat de ville à :  

- participer aux conseils citoyens pour évoquer l’état d’avancement du NPNRU autant que de besoin durant toute la 

durée de mise en œuvre du projet ;  

- inviter les membres des conseils citoyens à travailler sur des sujets spécifiques liés aux nouveaux aménagements, 

dans une logique de co-construction.  

 
 
 
A destination des habitants 
 
Si l'implication des conseils citoyens est indispensable, elle n'est toutefois pas suffisante pour s'assurer d'une bonne 

circulation de l'information.  

En amont de la signature de la convention, les services de l’agglomération et des 2 communes ont également organisé 

des réunions publiques dédiées spécifiquement au NPNRU, lors des phases capitales du projet, qui ont apporté des 

informations complémentaires aux réunions de quartier régulièrement organisées par la ville de Tarbes.  

 

Enfin, sur Tarbes, afin d’aborder les questions liées à l’OPAH-RU et au foncier, les conseils syndicaux des 

copropriétaires ont également été invités aux Comités de pilotage. 

 

Cette information sera poursuivie et renforcée dans les années à venir à travers l'organisation d'une information à 

destination du grand public qui pourra passer par des réunions, des outils de communication diffusés sur les quartiers, 

une présence régulière de la CA TLP, etc... 

 
Par ailleurs, en fonction des opérations menées sur le parc locatif social, les maîtres d’ouvrage concernés organiseront 
la concertation locative ad hoc. 
 
 

2. La participation au fil de l’eau 
 
Durant toute la phase d’étude, les conseils citoyens de l’Ophite et de Bel Air, ainsi que les habitants de ces quartiers, 

ont pu participer à la construction du projet, permettant de l’alimenter et de le faire évoluer positivement : 

- des diagnostics en marchant ont été réalisés puis restitués en comité de pilotage et en réunion publique ; 
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- les demandes d’intervention, formulées par les conseils citoyens auprès des techniciens ou élus des deux villes, 

de l’Etat ou de l’agglomération ont été honorées ; 

- sur Tarbes, des réunions techniques avec le bureau d’étude et les conseils syndicaux des copropriétaires ont 

été organisées afin de traiter notamment les questions de foncier, de résidentialisation. 

 
 

3. La participation informelle 
 
La participation informelle a permis de répondre à de nombreuses sollicitations, directes ou indirectes, de la part des 
habitants. 
Ainsi, ont été honorées toutes les demandes de rendez-vous faites aux élus et aux techniciens. 
Parallèlement, des réponses ont été apportées quasi-systématiquement à tous les correspondances (courriers, mails) 
adressées aux Maires ou au Président de l’agglomération. 
 
Cette démarche sera poursuivie à l'avenir.  
 
 

4. Les maisons du projet 
 
Tarbes 
 
L’ancienne conciergerie de Bel-Air, située dans le bâtiment B de la SEMI, n’était plus fonctionnelle depuis plusieurs 

années. 

Dans le cadre de la convention d’abattement TFPB qui constitue une annexe obligatoire des contrats de ville, un travail 

important a été réalisé entre les bailleurs et les partenaires de la politique de la ville sur les contreparties à envisager. 

Une réflexion a ainsi été menée sur le devenir de ce local. De façon partenariale, il a été convenu que cette conciergerie 

devait devenir un lieu-ressource, prémisse à la maison du projet. 

La conciergerie remplit aujourd’hui plusieurs fonctions : permanences associatives, bureau des médiatrices de la ville 

de Tarbes, salles de réunion, lieu d’accueil. 

 

Dans le cadre des financements liés au projet, le bâtiment B doit être réhabilité et résidentialisé.  

Une nouvelle maison du projet est prévue. Destinée à être le nouveau lieu-ressource du quartier, elle remplira les 

mêmes fonctions que la conciergerie actuelle. 

 

 
Lourdes 
 
Sur le quartier de l’Ophite, la maison du projet a été installée et inaugurée en 2016, au pied de la tour K, après avoir fait 

l'objet d'un chantier d'insertion réalisé dans le cadre du Contrat de ville de Lourdes. Elle est mise à disposition de la ville 

de Lourdes par l'OPH 65. 

Véritable lieu ressource et d’échange, elle abrite le bureau de la médiatrice sous dispositif adulte relais de la ville ainsi 

que de nombreuses permanences (CCAS, associations, GIP…). Elle est également l’endroit où se réunit le conseil 

citoyen. 

Plusieurs rencontres se sont déroulées avec le conseil citoyen sur le NPNRU dans cet espace en 2017 (22 juin et 21 

septembre), 2018 (8 février et 11 décembre) et 2019 (29 novembre). 

 

Afin qu'elle remplisse pleinement ses fonctions d'information sur le renouvellement urbain, une réflexion sera menée 

avec la ville de Lourdes pour en étayer le contenu (permanences du maître d'ouvrage, outils de communication dédiés). 

 
 

 

Article 7.4  L’organisation des maîtres d’ouvrage  

 

Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser rapidement, 

les maîtres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de la façon suivante : 

1. La SEMI Tarbes 
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La Directrice de la SEMI Tarbes est membre du comité technique. 

Afin de renforcer l’ingénierie liée au projet, un poste de « coordination interne HLM », qui aura en charge les questions 

liées aux interventions opérationnelles et à la coordination avec les autres bailleurs (poste à 50%) sera créé et porté 

par la SEMI : 

Ce poste sera directement rattaché à la direction générale. 

 

 

2. La ville de Tarbes 

 

La ville de Tarbes désignera au sein de ses services un référent coordonnateur du projet qui associera autant que de 

besoin les différents services techniques compétents en fonction des thématiques abordées. 

 

3. L’OPH 65 

Le Responsable de la Maîtrise d'ouvrage de l'OPH65 sera membre du comité technique. 
Un poste dédié au relogement et à l’accompagnement des ménages est créé. Ce poste sera rattaché à la cheffe de 
l'Agence sud de l'OPH65. 
La cheffe d'Agence sud sera membre du Comité Relogement. 

Le Responsable de la Maîtrise d'ouvrage de l'OPH65 aura en charge la coordination interne entre les interventions 
opérationnelles (construction, acquisition-amélioration, démolition) et le relogement. 

 

4. La ville de Lourdes 

 

La ville de Lourdes désignera au sein de ses services un référent coordonnateur du projet qui associera autant que de 

besoin les différents services techniques compétents en fonction des thématiques abordées. 

 

 

 

 

5. Le Département des Hautes-Pyrénées 

 

Le département sera représenté par la Direction des Routes et Transports qui assurera le suivi du volet routier (RD 

821) et la Direction de la Solidarité Départementale.  

 

 

 

 

Article 7.5  Le dispositif local d’évaluation  

 

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s’engage à mettre en place un dispositif local 

d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intègre le suivi physique et 

financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la mesure des impacts du projet 

à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à l’article 12 de la présente convention. 

Ce dispositif local d’évaluation peut contribuer à nourrir également l’évaluation nationale du NPNRU. À cet effet, les 

signataires s’engagent à faciliter le travail des instances en charge de l’évaluation du programme. 

 

Aussi, en matière de suivi et d’évaluation, l’équipe en charge de la conduite du projet NPNRU réalisera un bilan annuel 

de l’ensemble des thématiques concernées par le projet (relogement, financement, clause sociale, gestion urbaine, 

etc…) ; bilan qui sera soumis à validation du comité de pilotage. 

 

La CATLP s’attachera à aborder l’ensemble des indicateurs figurant à l’annexe A6 de la présente convention. 
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Concernant plus particulièrement l’association des habitants, la CATLP s’appuiera sur : 

- l’animation mise en place par le GIP Politique de la ville pour les conseils citoyens ; 

- les recueils d’informations issus des médiatrices de la ville et du GIP, présentes sur le quartier. 

 

 

 

Article 8.  L’accompagnement du changement 
 

Article 8.1  Le projet de gestion 

 

Conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat de ville, le 

porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s’engage à mettre en place un projet de gestion partenarial, 

pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de renouvellement urbain et coconstruit avec 

les habitants et usagers du ou des quartier(s) concerné(s). L’objectif est d’améliorer la gestion urbaine du ou des 

quartier(s) concerné par le projet de renouvellement urbain dans l’attente de sa mise en œuvre, d’intégrer les enjeux 

de gestion, d’usage et de sûreté dans la conception des opérations d’aménagement et immobilières, d’accompagner le 

déploiement des chantiers et d’anticiper les impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités 

et les coûts de gestion des gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de 

gestion et l’adaptation des organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et des opérations 

portées par le projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l’appropriation et la pérennisation.  

 

La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) sur le quartier Laubadère, bénéficiaire du premier PNRU, a prouvé 

son efficacité que ce soit dans l’accompagnement technique des chantiers de l’ORU, dans l’animation du quartier ou 

encore concernant les questions liées à la gestion courante. Selon le Contrat de Ville 2015-2020, prolongé par les 

PERR pour 2021/2022 « il s’agira d’étendre la démarche à tous les quartiers prioritaires et de la moduler en fonction 

des besoins repérés, de l’engagement des partenaires et des moyens mobilisables. » 

Aussi, deux démarches de gestion urbaine et sociale de proximité ont vocation à accompagner les NPNRU de Tarbes 

et de Lourdes. 

 

1. Tarbes – Bel Air 

Considérant le projet NPNRU envisagé sur le quartier Bel Air et au vu de problématiques remontées par le conseil 

citoyen, les partenaires de la Politique de la ville se sont engagés au printemps 2018 dans l’élaboration d’un diagnostic 

partagé lors de réunions et d’une visite de terrain. Cette démarche, conduite avec des gestionnaires des sites et un 

groupe d’habitants, a permis d’identifier plusieurs enjeux en matière de gestion urbaine de proximité et de tranquillité 

publique :  

‒ le quartier dispose à ses deux extrémités de parcs et de jardins de qualité, mais qui ne dispose pas (ou plus) 
d’espaces de jeux équipés ou de lieux d’agrément de proximité (square) : ce qui pose des questions d’usage 
des espaces publics et de sécurité.  

‒ le découpage foncier entre la ville, les copropriétés et la SEMI reste à clarifier par endroits. La distinction entre 
espaces privés et espaces publics doit mieux s’affirmer. Il s’agirait ainsi de revoir à qui revient la responsabilité 
d’entretenir :  

 Les pieds et les abords des immeubles,  
 Les espaces verts interstitiels, 
 L’allée cavalière et les espaces verts qui la bordent, 
 Les parkings. 

 
‒ la gestion des déchets, au sens large, doit être retravaillée pour aller dans le sens d’une meilleure qualité 

urbaine et de services, ceci dans le cadre de la GUSP (intensification du ramassage et peut être révision des 
emplacements de ramassage, de l’organisation du tri sélectif). 
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‒ des problèmes croissants d’incivilité, d’occupation des halls d’entrée et de nuisances liées aux trafics menacent 
l’ordre public dans ce quartier. Des interventions de police ont d’ores et déjà eu lieu avec des résultats visibles 
mais une veille ainsi que des actions de prévention devront être engagées afin que le quartier ne bascule pas 
dans une logique de non-droit. 

 

Suite à ces diagnostics en marchant, et sur proposition du conseil citoyen d'Ormeau Bel Air auprès de M. le Préfet, une 

démarche de GUSP volontariste pilotée par l'Etat en partenariat avec le GIP PV (ayant une vocation transitoire dans 

l'attente de la convention NPNRU) a été mise en place : elle réunit les services de l’État dont les services de police 

nationale, de la CA TLP, de la ville de Tarbes, du GIP Politique de la ville, du SYMAT, mais aussi les bailleurs sociaux 

présents sur le quartier, les représentants des syndics de copropriété et du Conseil Citoyen. Deux thématiques de 

travail ont été priorisées à court terme : l’insécurité et les déchets. Un plan d’actions partenarial a été travaillé.  

 Ce partenariat a permis notamment d’intensifier l’action en faveur de la propreté dans le quartier. Il conviendra dans le 

cadre du projet urbain de pérenniser cette mobilisation en continuant à y associer le Conseil citoyen. Des diagnostics 

en marchant ainsi que des réunions avec les habitants et usagers du quartier seront régulièrement organisés, afin de 

s’assurer de la mise en œuvre et de l’avancée du plan d’actions. 

La Ville de Tarbes, la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CA TLP), la SEMI, le GIP et les services 

de l’Etat s'engageront dès le premier semestre 2021 dans une convention de gestion urbaine et sociale de proximité 

couvrant la durée du projet ANRU.  

Cette convention reposera sur trois axes d’interventions prioritaires, déclinés dans un plan d’actions. 

 

A. La gestion de la domanialité et régularisation foncière 

Le découpage foncier permet à chaque maître d’ouvrage d’avoir la maîtrise de l’emprise foncière de son chantier. Afin 

d’assurer l’entretien de l’ensemble des espaces extérieurs, qu’ils relèvent des propriétés privées ou publiques, des 

conventions de gestion seront signées entre les différents propriétaires fonciers.  

Les limites sont déterminées, sur site, en concertation entre les différents responsables de gestion des propriétaires 

fonciers, assistés des services fonciers de la mairie, à partir des pratiques des riverains, et des moyens techniques 

mobilisables par les différents partenaires. Par exemple, l’élagage de certains arbres pourrait relever des services 

municipaux alors qu’ils sont implantés sur le périmètre de gestion d’un bailleur mais participent à un alignement pour 

partie implanté sur le domaine public. 

En accompagnement de ces conventions, certains ouvrages permettant de mieux visualiser ces limites peuvent s’avérer 

nécessaires. Il peut s’agir de compléments de haies, de poteaux, de lisses horizontales. Ils devront être réalisés dans 

le respect et en cohérence avec les aménagements réalisés dans le cadre du projet urbain. 

Il est prévu de régulariser l’ensemble du foncier en amont et/ou à l’issue des travaux et des remises d’ouvrage à la Ville 

ou à la Communauté d’agglomération. Ainsi les efforts de résidentialisation du bailleur ou des copropriétés favoriseront 

l’appropriation par les habitants, des espaces collectifs et privatifs, tandis que le traitement par la Ville et la Communauté 

d’agglomération des espaces publics devront réintégrer les quartiers dans le droit commun en termes de propreté, de 

sécurité, d’espaces de jeux pour les enfants et de qualité de l’environnement.  

 

B. L’amélioration du cadre de vie des habitants 

Le dispositif de la GUSP permet de faire le lien entre les différents acteurs présents sur le territoire (ville, agglomération, 

bailleur, services de police et SYMAT), en impliquant les habitants. Les actions développées dans le cadre de ce 

dispositif doivent être cohérentes avec celles de la démarche du contrat de ville, de l’ANRU... L'un des enjeux de la 

démarche de la GUSP, de son efficacité et de sa réussite en termes d'effets, se joue notamment dans la prise en compte 

de l’expertise d’usage des habitants et dans la complémentarité et la cohérence des acteurs dans la prise en compte 

de leurs demandes et doléances. 
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A ce titre, il s’agira d’impliquer les habitants dans la dynamique du projet notamment en engageant des actions 

pédagogiques de prévention des dégradations mais aussi d’encouragement au tri et au recyclage. Cette démarche de 

développement durable pourra en outre s’enrichir d’une démarche « 0 déchets » ou d’un projet innovant autour des 

encombrants par exemple. 

En lien avec le dégrèvement de TFPB dont bénéficie le bailleur, des actions pourront être en outre fléchées afin 

d’améliorer la gestion des encombrants et la propreté des locaux et des abords des conteneurs. Ces mesures en lien 

avec la TFPB seront à réinterroger après 2022 dans un nouveau cadre.  

L’enlèvement des épaves et des caddies comme l’empêchement des ateliers de mécanique sauvage pourront aussi 

faire l’objet d’une attention particulière des services de la ville, du bailleur et des forces de police. 

 

C. La prise en compte des enjeux de gestion et de sûreté dans les projets d’aménagement 

Il s’agit concrètement de s’assurer auprès des gestionnaires et usagers que les projets répondent à des critères de 

gestion et de surveillance adaptés aux différents contextes spécifiques d’implantation. Chaque projet sera examiné par 

les services gestionnaires de la ville, de l’agglomération, du bailleur et les services de Police (prévention situationnelle). 

Les actions de prévention du CISPD comme l’utilisation de la vidéosurveillance (renforcée par des caméras 

« nomades ») ainsi que l’intervention de la police municipale en soirée devront être consolidée tout au long de la 

réalisation du projet. 

Conformément aux enjeux déclinés dans le Contrat de Ville 2015-2020, la prévention situationnelle a pour objectif 

« d’intégrer les questions de sécurité dans les projets architecturaux pour éviter d’avoir à corriger les erreurs a posteriori. 

Il conviendra, à ce titre, de renforcer le lien entre politique de prévention et politique de l’habitat ». 

Une attention sera par ailleurs apportée à la sûreté des circulations à l’intérieur et aux abords du quartier, notamment 

pour ce qui concerne les trajets enfants vers les lieux de loisirs et les établissements scolaires. 

2. Lourdes – Ophite 

Concernant le quartier de l’Ophite, si aucune démarche de gestion urbaine et sociale de proximité n’a encore été 

formalisée, le travail mené depuis plusieurs années par le GIP politique de la ville et le conseil citoyen, en lien étroit 

avec la ville de Lourdes et l'Etat, dans le cadre du contrat de ville puis du NPNRU s’apparente très largement à des 

actions de GUSP. 

Ainsi, de nombreuses réunions ont été organisées dès 2016, avec les principaux acteurs du territoire (mairie,  OPH 65, 

GIP, police municipale, Etat, associations, conseil citoyen…), autour des thématiques propres à la GUSP : sécurité, 

entretien/nettoyage, permanences associatives, communication autour du NPNRU, lien avec le bailleur, organisation 

de manifestations… 

C’est à la maison du projet, via le conseil citoyen, que de nombreuses actions ont ainsi pu voir le jour grâce notamment 

à l’animatrice du conseil citoyen. 

Parallèlement, tout le travail réalisé autour de la convention d’abattement TFPB et des contreparties retenues rentre 

également dans les actions de GUSP. C’est le cas des chantiers jeunes qui ont concerné plusieurs habitants du quartier 

La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées est garante de la mise en œuvre de la convention, de la 

formalisation des engagements des partenaires déclinés en programme d’actions, de l’animation et du suivi de ce 

programme ainsi que de l’évaluation des actions et des développements de la démarche. Elle coordonnera les différents 

acteurs via les référents techniques que les partenaires signataires de la convention GUSP auront désignés au sein de 

leurs services, en associant des habitants (en particulier le conseil citoyen). 

Par ailleurs, la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées sera en charge de l’animation du dispositif 

partenarial ; à ce titre, un agent sera mandaté pour pouvoir interpeller les niveaux décisionnels internes aux différentes 

structures (services techniques, bailleurs sociaux…). Il assurera l’interface avec les services de l’État, il les consultera 
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quand cela sera nécessaire. Il assurera aussi, en lien avec les médiateurs locaux, la complémentarité et la cohérence 

des actions ainsi que dans la prise en compte de la parole des habitants.  

 

Article 8.2  Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants 

 
Le cadre réglementaire  
 
Les mesures d'insertion par l'activité économique des habitants pour les opérations de rénovation urbaine sur les 

quartiers de l'Ophite (Lourdes) et de Bel Air (Tarbes) constituent la déclinaison locale de la Charte d’insertion 2014-

2024 de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 

 

Les maitres d’ouvrage financés par l’Anru s’engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale d’insertion 

relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers l’emploi des habitants des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant dans la politique locale d’accès à l’emploi et à la formation 

et dans le volet développement économique et emploi du contrat de ville. Pour ce faire, le porteur de projet et les maitres 

d’ouvrage financés par l’Anru fixent à travers la présente convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière 

d’insertion, s’accordent sur les marchés et les publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, 

suivi et évaluation, en étant particulièrement vigilant aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation 

des bénéficiaires en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la mobilisation de 

l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion par l’activité économique.    

Sont concernés les travaux d'investissement qui font l'objet du projet de renouvellement urbain, mais également les 

actions de gestion quotidienne du quartier et d'utilisation des équipements créés ou rénovés. 

- Objectifs quantitatifs d’insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en œuvre 

Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain et financées par l’Anru, les 

objectifs d’heures d’insertion à atteindre sont les suivants : 

 Montant 
d’investissement 

Nombre d’heures 
travaillées 

Objectif 
d’insertion en % 

Objectif d’insertion 
en nombre d’heures 

À l’échelle du 
projet : 63 944 078 € 625 231 heures  31 262 heures 

Semi 21 509 001 € 210 310 heures 5% 10 516 heures 

OPH 39 584 318 € 387 047 heures 5% 19 352 heures 

CATLP 1 500 759 € 14 674 heures 5% 734 heures 

Ville de Tarbes 0 € 0 heures 5% 0 heures 

Ville de Lourdes 1 350 000 € 13 200 heures 5% 660 heures 
 

Paramètres retenus : 

- Taux de main d’œuvre : 44% 

- Coût horaire de la main d’œuvre : 45 € 

Formule : montant total de l’investissement * taux de main d’œuvre / coût horaire de la main d’oeuvre 

 
 
Les engagements en matière d’insertion des contrats de ville de la CA du Grand Tarbes et de Lourdes :  
 
La clause d'insertion liée au NPNRU s'inscrit dans le volet Emploi et développement économique des Contrats de ville 

du Grand Tarbes et de Lourdes, axe défini comme prioritaire depuis 2015 par la gouvernance locale de la politique de 

la ville réunie sous la forme d'un Groupement d'intérêt public Politique de la ville, composé de l'Etat, de la CA TLP, du 

Conseil départemental et de la CAF.  

Le diagnostic lié à l'élaboration des Contrats de ville avait notamment révélé la surreprésentation des bénéficiaires du 

RSA sur les QPV (12.5 % alors que les habitants représentent 4.5 % des habitants du département) mais également 

une attente forte en matière d'emploi exprimée en particulier par les conseils citoyens. 

 



Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de la CA Tarbes Lourdes Pyrénées 
                                                           Page 35/62 

 
 

La territorialisation et la mobilisation renforcée de l'offre des opérateurs du service public de l'emploi et des dispositifs 

de droit commun des politiques de l'emploi au bénéfice des QPV s'effectuent dans le cadre du Service public de l'Emploi 

(SPE) coordonné par l'Etat, réunissant Pôle Emploi, la Mission Locale, le Conseil départemental, Cap Emploi, le Conseil 

Régional et associant le GIP Politique de la ville, la CA TLP et les communes.  

 

De manière complémentaire, les partenaires de la politique de la ville ont déployé depuis cinq ans des actions 

innovantes autour de trois axes :  

- Repérer et aller vers les publics les plus éloignés de l'emploi, jeunes comme adultes, pour les accompagner 

dans une reprise de parcours : le maillage de proximité de l'ensemble des QPV de Tarbes et de Lourdes est 

désormais effectif par la présence d'éducateurs de rue en charge de l'insertion socio-professionnelle des jeunes 

majeurs et d'un médiateur emploi et soutien au numérique. 

- Proposer des outils concrets pour une remise à l'emploi à des publics très éloignés : les chantiers premiers pas 

vers l'emploi ont ainsi permis depuis 2016 à 100 jeunes ou adultes des QPV de vivre une première expérience 

salariée de 15 jours, ce qui représente 7000 h de travail, par un partenariat original entre un commanditaire 

(bailleur social ou collectivité), un encadrant éducatif et une association intermédiaire. 

- Renforcer la collaboration avec les entreprises nationales et locales à travers les dispositifs « Plan 10 000 

entreprises » et « Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises » (PaQte) : 32 entreprises sont 

actuellement engagées dans cette approche originale qui vise à accroître l'implication des entreprises dans le 

développement économique et social des quartiers prioritaires.  

 

Il convient enfin de citer la démarche « Ha-Py Actif » initiée par le CD 65 à destination des bRSA ainsi que la récente 

labellisation par le territoire dans le cadre de la démarche expérimentale des Cités de l'emploi : copilotée localement 

par l'Etat et le GIP Politique de la ville, elle ambitionne d'accompagner une cohorte de 50 personnes, en décloisonnant 

les approches et en développant une approche sur-mesure.  

 

Ces initiatives multiples sont autant d'expériences qui seront mises au profil de la démarche autour de la clause sociale 

en lien avec le NPNRU, démarche pensée de manière globale à l'échelle d'un territoire. 

 

Le territoire bénéficie par ailleurs d'une expérience de plus de 10 ans de promotion de la clause sociale.  

Le Conseil départemental accompagne l'ensemble des donneurs d'ordre dans la mise en œuvre de la clause dans leur 

marché. Un chargé de mission clause sociale est mis au service du territoire, de manière ambitieuse et volontariste, 

afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche dans toutes ses dimensions (appui juridique, calibrage économique, 

accompagnement et suivi insertion).  

Ce dispositif a démontré son action structurante sur les marchés d'insertion et dans le domaine de la 

professionnalisation avec plus de 670 000 heures d'insertion générées en dix années, soit 273 ETP.  

 

La mise en œuvre de la clause sociale liée au NPNRU va ainsi pouvoir s'appuyer sur les savoir-faire et expérience des 

différents partenaires de l'emploi et de la politique de la ville. 

Elle s’articulera au regard des articles relatifs aux clauses sociales du Code de la commande publics et se déclinera en 

recourant notamment : 

- à la clause sociale « Article L2112-2 » à destination des entreprises marchandes ; 

- aux marchés réservés aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) « Article L2113-13 » ; 

- aux marchés d’insertion et de professionnalisation « Article R2123-1 ». 

Ainsi qu’en élaborant des chantiers « Premiers pas vers l’emploi », action particulièrement adaptée aux publics jeunes 

de ces quartiers non accompagnés par les dispositifs Emploi de droit commun. 

 
 
Des objectifs volontaristes au service de la démarche d'insertion 
 
Des objectifs quantitatifs ambitieux  
 
Localement, les maîtres d'ouvrage bénéficiant de subventions de l'Agence s'engagent à réserver à l'insertion des 

habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi. 

Suite à une décision partenariale locale du comité de pilotage du NPNRU de Tarbes et de Lourdes, la Clause sociale 

s’établira globalement à 87 469 heures d’insertion à minima (36 500 heures sur le quartier Bel Air à Tarbes et 50 969 
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heures sur le quartier Ophite à Lourdes). Cela représente un doublement par rapport à l'obligation réglementaire fixée 

par l'Agence à 5 %. 

Ce volume d’heures d’insertion correspond à minima à 55 équivalents temps pleins créés. 

 

Elles se quantifieront comme suit :  

- de 5% à 10% des heures travaillées dans le cadre des opérations de travaux, modulables en fonction des 

prestations (le plafond minimum étant fixé à %) ; 

- de 80% environ des heures travaillées pour ce qui concernent les marchés ou lots réservés aux structures 

d’insertions par l’activité économique ; 

- au moins 10% des heures travaillées dans le cadre des marchés liés à la Gestion urbaine de proximité ;  

- une partie des embauches liées à l'ingénierie des projets, au fonctionnement des équipements et aux actions 

d'accompagnement (relogement...).  

 

Soit, pour Tarbes : 

 

Soit : 36 500 heures. 

 

 

 

 

 

 

Pour Lourdes : 

 

Opérations

enveloppe 

financière en € 

HT

Type marché / clause  préconisés
Ratio 

MO

Coût MO 

en €

MO "Clause 

sociale" 10%  

Nbr heures 

insertion 

(45€ heure 

chargée)

option marché 

réservé SIAE

plus-value  

heures 

insertion 

SIAE

Effort 

consenti par 

les 

entreprises

Démolition 164 logements 
4 486 896 article L2112 45% 2 019 103 201 910 4 487

4 % effort 

consenti

Relogement 196 000

si prestation de déménagement CS  

envisageable sur marché de service 

(L2112)

Construction de 120 logements 
13 884 600 article L2112 45% 6 248 070 624 807 13 885

5% effort 

consenti

Aménagement Espaces verts / VRD
7 836 933 article L2112 40% 3 134 773 313 477 6 966

4% effort 

consenti

Réhabilitation 64 logements
1 664 000 article L2112 40% 665 600 66 560 1 479

4% effort 

consenti

Résidentialisation
254 000 article L2112 35% 88 900 8 890 197

4% effort 

consenti

Equipement Bâtiment
146 910 marché SIAE ? L2113-13 ou R2123 

sur divers prestations

68% 100 000

1 encadrant et 8 

postes+ insertion 

sur 6 mois 

5 200

Dév économique : Bâtiment 554 500

article L2112 sur gros œuvre 

(décénale)  marché réservé SIAE 

sur lots de seconds œuvre

42% 232 680 23 268 517

si lot plâtrerie / 

carrelage et 

peinture en L 

2113-13

3 000
4% effort 

consenti

Ingéniérie
570 000

article L2112 ? Valorisation Contrat 

pro / contrat d'apprentissage / Ha-

py actif avec jeune du quartier

88% 500 000
1/ 2 poste en 

insertion
803

6% effort 

consenti

TOTAL
 29 593 839 12 989 126 28 334 8 200
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Soit : 50 969 heures. 

 

Le calcul des clauses sociales des opérations à destination des entreprises (art L2112 du code de la commande 

publique) s’articule autour d’un effort à hauteur de 10% du volume estimé de main d’œuvre. 

Au regard des inconnues actuelles concernant la nature technique des travaux qui seront à réalisés dans le cadre de 

ces différentes opérations, le groupe de travail « clause sociale» a procédé comme suit pour estimer les volumes 

d’heures d’insertion (exemple pour Quartier Ophite) : 

-     Démolition de 551 logements, représentant une enveloppe financière de 14 593 235 €, sur laquelle est appliqué 

un ratio de main d’œuvre de 45% (moyenne estimée au regard d’autres opérations de même type), soit un coût 

de main d’œuvre global de 6 566 956 €. 10% de ce coût de main d’œuvre est réservé aux heures d’insertion, 

soit : 656 695 €. Ce qui représente au coût de l’heure chargée SMIC (45 €) : 14 593 heures d’insertion. 

La même méthode de calcul a été appliquée aux autres programmes d’aménagement du NPNRU Ophite ainsi qu’aux 

opérations sur Bel Air. 

Soit respectivement un volume d’heures d’insertion à réaliser par les entreprises marchandes de 46 530 heures pour 

l’Ophite et de 28 334 heures pour Bel Air. 

S’ajouteront les heures d’insertions générées dans le cadre de prestations des Ateliers et chantiers d’insertion (Article 

L2113-12 et éventuellement R2123) sur certains équipements soit a minima : 

8 200 heures supplémentaires pour Bel Air et 6 000 heures pour l’Ophite. 

 

Les heures d’insertion liées à l’ingénierie pour la CA TLP restent à définir. 

Des objectifs qualitatifs visant à construire de réels parcours  

 

Les partenaires souhaitent mettre en place un accompagnement global pour faciliter l'accès aux missions proposées 

par les entreprises ou les structures de l'IAE, dans le cadre de véritables parcours.  

Cette démarche s'appuiera sur les étapes suivantes :  

- Un repérage de proximité des publics, en particulier ceux habitants les QPV concernés par le NPNRU, par le 

biais du maillage mis en place par le Service Public de l'Emploi et par le GIP Politique de la Ville, avec la 

mobilisation des médiateurs/éducateurs de quartiers ; 

- Une identification des prérequis par les entreprises liés aux heures d'insertion générées ;  

Opérations

enveloppe 

financière en 

€ HT

Type marché / clause  préconisés
Ratio 

MO

Coût MO en 

€

MO "Clause 

sociale" 

10%

Nbr 

heures 

Insertion 

(45€ heure 

chargée) 

Option marché 

réservé SIAE

Plus-

value 

heures 

inserion 

SIAE

Effort 

consenti 

par les 

entreprises

Démolition 551 logements 
14 593 235 article L2112 45% 6 566 956 656 695 14 593

4% effort 

consenti

Relogement 1 102 000

si prestation de déménagement 

CS  envisageable sur marché de 

service (L2112)

Construction de 165 logements 
25 245 000 article L2112 45% 11 360 250 1 136 025 25 245

5% effort 

consenti

Aménagement Espaces verts / VRD
3 350 000 article L2112 40% 1 340 000 134 000 2 978

4% effort 

consenti

Equipement Ville
500 000

article L2112 + marchés réservés 

L2113-13 sur mini projets 

spécifiques

Soit 400 000 € en marchés 

classsique et 100 000 € en 

marchés réservés

45% 180 000 18 000 400

plus 1 marché 

d'insertion et 

mini chantiers

6000

3,6% effort 

consenti

Equipement OPH65 Bâtiment
950 000

article L2112 + marchés réservés 

L2113-13 sur lots ciblés
45% 427 500 42 750 950

plus lots 

réservés aux 

SIAE ?

? 5% effort 

consenti

Ingéniérie
630 000 article L2112 ? 88% 554 400

1/2 poste 

en insertion 

(ex : Ha-Py 

actif)

803
6% effort 

consenti

TOTAL 46 370 235 20 429 106 1 987 470 44 969 6 000
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- La construction si nécessaire de parcours de formation permettant l'accès à ces emplois (Pôle Emploi, UT DEF 

Région Occitanie) ;  

- L’incitation à recourir à des contrats articulant formation et emploi (contrats de professionnalisation, contrats 

d’apprentissage, contrats ou missions d’insertion, contrats aidés Ha-Py Actifs…) ; 

- L'accompagnement des bénéficiaires de la clause pour s'assurer d'une sortie positive en emploi ou en 

formation, par les Services Publics de l'Emploi de référence en lien avec le GIP politique de la Ville.  

 
 
Un enjeu de mixité des publics  
 
Une attention particulièrement forte sera portée à la mobilisation des femmes (qui bénéficient de manière générale 

moins de la clause sociale), des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans (en proportion importante sur le département), 

et des demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois). 

Les jeunes seront également un public cible de la clause. 

La situation spécifique des saisonniers, en particulier sur Lourdes, sera regardée avec attention dans cette démarche. 

 
 
Dispositif de mise en œuvre et de suivi 
 
Sous l'égide de la CA TLP et du Préfet, un dispositif partenarial est mis en place pour le pilotage et le suivi des 

démarches d'insertion menées dans les projets de renouvellement urbain, en déclinaison des Contrats de ville. Il réunit 

:  

- Les collectivités et leurs groupements : CA TLP, Villes de Tarbes et de Lourdes, GIP Politique de la ville TLP ; 

- Les maîtres d’ouvrage publics et privés, bailleurs sociaux, aménageurs ; 

- Les acteurs de l’insertion et de l'emploi : Pôle emploi, Conseil départemental, Mission locale, Cap emploi ; 

- Des représentants des réseaux de l’insertion par l’activité économique du territoire ; 

- Des représentants d'associations de proximité implantées dans les quartiers concernés ; 

- Des membres des conseils citoyens. 

 

Un comité technique de suivi composé de ces partenaires sera créé. Il sera animé par la cellule ingénierie de la CA 

TLP en lien étroit avec le chargé des clauses sociales du CD65 et la direction du GIP Politique de la Ville. 

Par ailleurs, les comités de pilotage déjà existants sur chacun des projets de renouvellement urbain permettront, sur 

chacun des projets, de relater l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs et d'illustrer l'impact territorial de la clause 

sociale. 

 

Enfin, afin de vérifier l’impact de la clause d’insertion sur l'emploi des publics des quartiers prioritaires mis en œuvre 

dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain, il convient de suivre et d'évaluer quantitativement et 

qualitativement les actions engagées et l'atteinte des objectifs qui seront organisés autour d'objectifs quantitatifs tels 

que :  

- Le nombre d'heures d'insertion par quartier concerné ; 

- Le nombre d'heures d'insertion par maîtres d'ouvrage ; 

- Le nombre d'heures d'insertion réalisées par le public habitant les quartiers prioritaires de la politique de la ville, 

 

et d'objectifs qualitatifs tels que :  

- La typologie des publics bénéficiaires d'au moins un contrat dans le cadre des clauses sociales ; 

- La typologie des contrats de mise en œuvre des clauses sociales ; 

- La part de marchés réservés aux structures d'insertion par l'activité économique ; 

- L’accès à l'emploi et à la professionnalisation ; 

- La situation des bénéficiaires à 6 mois et à 12 mois après leur entrée dans le dispositif. 

 

 

Article 8.3  La valorisation de la mémoire du quartier 

 

Les Parties prenantes de la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire du(es) quartier(s) concerné(s) par 

le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages s’attacheront tout particulièrement à 



Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de la CA Tarbes Lourdes Pyrénées 
                                                           Page 39/62 

 
 

promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisations filmographiques ou photographiques relatives 

au(x) quartier(s) et à son/leur évolution dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Ces documents, rendus 

publics et dans la mesure du possible en libre accès, seront transmis à l’Anru et pourront être utilisés comme support 

de compte rendu public d’activités de l’Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU. 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, les partenaires cités dans le cadre des projets de 

renouvellement urbain des quartiers Tarbes Est - Bel Air et Lourdes - Ophite s’engagent à valoriser la mémoire du 

quartier. 

Que ce soit dans le cadre du PNRU de Laubadère (où un premier film – Métamorphose d’un quartier – avait déjà été 

réalisé et diffusé lors notamment des Journées d’échange de l’ANRU – les JERU) ou de la présente convention NPNRU, 

l’agglomération garde pour objectif la mise en valeur et le travail sur la mémoire et l’histoire de ces quartiers, afin d'aider 

les habitants dans la phase de transition et de les aider à se projeter dans leur nouveau quartier.  

Les actions de recueil de l'histoire et de la mémoire des quartiers seront développées en lien étroit avec le GIP Politique 

de la ville et l'ensemble des partenaires de la politique de la ville, en s'appuyant sur des compétences externes en 

particulier culturelles et artistiques. Les propositions des habitants seront au cœur de la démarche.  

Les actions de valorisation de la mémoire des quartiers seront, là encore, développées en lien étroit avec le GIP 

Politique de la ville. 

En s'appuyant sur l'expertise développée sur des projets précédents, les nouveaux projets de valorisation pourront 

émaner de l’agglomération (maîtrise d’ouvrage interne ou déléguée), du contrat de ville (appels à projet) ou des 

habitants eux-mêmes. 

Parallèlement, la CATLP procèdera à un suivi photographique durant toute la phase du projet. 
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TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS 

PROGRAMMÉES DANS LA PRESENTE CONVENTION 
 

Article 9.  Les opérations programmées dans la présente convention et leur calendrier 

opérationnel 

 

La présente convention pluriannuelle détaille l’ensemble des opérations programmées au titre du projet de 

renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de l’Anru. Un échéancier prévisionnel de 

réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué dans l’annexe C1. Il est établi sur les années 

d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de signature de celle-ci. Il engage le porteur de projet et les 

maîtres d’ouvrage. 

Le plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet figure en annexe C2. La date de 

signature de la présente convention vaut autorisation de démarrage des opérations inscrites dans ce plan de 

financement (sauf autorisation anticipée de démarrage accordée avant la signature de la présente convention). L’Anru 

ne délivre pas de décision attributive de subvention pour les opérations qu’elle ne cofinance pas. Le maître d’ouvrage 

fera son affaire de l’obtention des cofinancements sur la base des engagements de la présente convention. 

 

Article 9.1  Les opérations cofinancées par l’Anru dans le cadre de la convention pluriannuelle  

 

Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l’Anru dans la présente convention au titre du 

NPNRU 

 

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement validées par 

l’Anru.  

Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données physiques et 
financières renseignées par les maîtres d’ouvrage dans les fiches descriptives des opérations figurant en annexe C3.  
 
Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l’Anru est sollicité figure en 
annexe C4. Il indique pour ces opérations l’assiette prévisionnelle de financement telle que définie par le RGA relatif au 
NPNRU, le taux de financement sur assiette, le montant prévisionnel du concours financier de l’Anru, qui s’entend 
comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et l’ensemble des cofinancements prévisionnels mobilisés. 

Le démarrage des opérations correspond au lancement opérationnel tel que défini dans le règlement financier de l’Anru 
relatif au NPNRU.  
 
La date de prise compte des dépenses des opérations est précisée pour chaque opération dans les tableaux ci-dessous. 

 

 

Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’Anru  

 

 Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet 

Lourdes  
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 L’accompagnement des ménages 

 

 Les actions et les missions d’accompagnement des ménages  

Sans objet 

 

 

 Le relogement des ménages avec minoration de loyer  

 

Libellé précis de 

l’opération 

générant le 

relogement 

IDTOP de l’opération 

générant le relogement 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Nombre de 

ménages à 

reloger 

Dont nombre 

estimatif de 

ménages 

concernés par 

l’indemnité 

pour 

minoration de 

loyer 

IDTOP de l’opération 

de relogement avec 

minoration de loyer 

permettant le 

financement 

Démolition 

bâtiments A à K et 

relogement 1, 2 et 

3 

C0695-21 -0011 à C0695-

21 -0019,  

C0695-21 -0022 à C0695-

21 -0024 

C0695-21 -0026 

OPH 65  184 

C0695-21 -0011 à 

C0695-21 -0019,  

C0695-21 -0022 à 

C0695-21 -0024 

C0695-21 -0026 

 

 

Tarbes 

Libellé précis de 

l’opération 

générant le 

relogement 

IDTOP de l’opération 

générant le relogement 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Nombre de 

ménages à 

reloger 

Dont nombre 

estimatif de 

ménages 

concernés par 

l’indemnité 

pour 

minoration de 

loyer 

IDTOP de l’opération 

de relogement avec 

minoration de loyer 

permettant le 

financement 

Démolition des 

bâtiments F, C0695-21 -0031 SEMI 63 15 

 

C0695-21 -0031 

Démolition des 

bâtiments, G et H C0695-21 -0030 SEMI 60 35 

 

C0695-21 -0030 

 

 

 

Libellé 

précis 
IDTOP 

Localisation  

(QPV ou 

EPCI de 

rattacheme

nt) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionn

able 

prévisionnell

e 

Taux de 

subvention Anru 

Montant 

prévisionnel 

de subvention 

Anru 

Date de prise en 

compte des 

dépenses 

Coconstructio

n du projet et 

mémoire du 

quartier 

C0695-14 -

0001 

 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

CA Tarbes-Lourdes-

Pyrénées 

90 000 € 50% 45 000 € 23/04/2018 
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 La conduite du projet de renouvellement urbain 

 

 Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain 

Tarbes et Lourdes – Chef de projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les moyens d’appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain 

Libellé 

précis 

 

IDTOP de 

l’opération de 

relogement avec 

minoration de 

loyer  

Localis

ation : 

QPV ou 

EPCI  

de 

rattache

ment 

Maître 

d’ouvrage 

(intitulé 

exact) 

Nombre 

prévisionnel de 

ménages par 

typologie 

Montant 

prévisionnel 

de 

l’indemnité 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

 
T1

T2 

T3  T4/

T5 

+ 

Minoratio

n de loyer 

lié à la 

démolitio

n des 

immeuble

s A à K 

C0695-15 -0005 Lourdes 

Ophite 

QP0650

04 

OPH 65 45 50 89 1 102 000 23/04/2018 

Libellé 

précis 

 

IDTOP de 

l’opération de 

relogement avec 

minoration de 

loyer  

Localis

ation : 

QPV ou 

EPCI  

de 

rattache

ment 

Maître 

d’ouvrage 

(intitulé 

exact) 

Nombre 

prévisionnel de 

ménages par 

typologie 

Montant 

prévisionnel 

de 

l’indemnité 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

 T1

T2 

T3 

T4 

T5 

+ 

Minoratio

n de loyer 

lié à la 

démolitio

n des 

immeuble

s F et GH 

C0695-15 -0032 Tarbes 

Est 

QP0650

03 

SEMI 29 15 6 196 000 S1 2021 

Libellé 

précis 
IDTOP 

Localisatio

n (QPV ou 

EPCI de 

rattachem

ent) 

Maître 

d’ouvrage 

(intitulé 

exact) 

Assiette 

subventionn

able 

prévisionnell

e  

Taux de 

subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel 

de 

subvention 

Anru 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

 

1 chef 

de projet 

100% 

C0695-14 -

0002 
Tarbes Est 

QP065003 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

CA Tarbes-

Lourdes-

Pyrénées 

480 000€ 50% 240 000 € S1 2021 
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Sans objet  

 

 La coordination interne des organismes HLM et les chargés de relogement 

Tarbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’Anru 

 

 La démolition de logements locatifs sociaux  

 

Tarbes 

 

Libellé 
précis 

(adresse, 
nb de lgts) 

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subvention

nable 
prévisionnel

le 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 

du 
concours 
financier 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

Bâtiments F 
(64 logts) 

C0695-21 -
0030 

Tarbes Est 

QP065003 

SEMI Tarbes 

Construction 
2 097 369,92 

€   
100%  

2 097 369,92 
€   

S1 2021 

Bâtiments 
G et H 

(100 logts) 

C0695-21 -
0031 

Tarbes Est 

QP065003 

SEMI Tarbes 

Construction 
2 337 526,04 

€   
100%  

2 337 526,04 
€   

S1 2021 

 

Lourdes 

Libellé 
précis 

(adresse, 
nb de lgts) 

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subvention

nable 
prévisionnel

le 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 

du 
concours 
financier 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

Bâtiment A 
(80 logts) 

C0695-21 -
0011 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

2 001 958,36 
€ 

100 % 
2 001 958,36 

€ 
23/04/2018 

Bâtiment B 
(19 logts) 

C0695-21 -
0012 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

372 554,94 € 100 % 372 554,94 € 23/04/2018 

Libellé 

précis 
IDTOP 

Localisat

ion (QPV 

ou EPCI 

de 

rattache

ment) 

Maître 

d’ouvrage 

(intitulé 

exact) 

Assiette 

subventionn

able 

prévisionnell

e  

Taux de 

subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel 

de 

subvention 

Anru 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

 

1 chargé de 

mission 

coordinatio

n interne 

des 

organismes 

HLM 

50% 

C0695-14 

-0029 

Tarbes 

Est 

QP06500

3 

SEMI Tarbes 

Construction 

570 000,15 € 50% 285 000,08 € S1 2021 
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Bâtiment C 
(48 logts) 

C0695-21 -
0013 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

1 231 070,44 
€ 

100 % 
1 231 070,44 

€ 
23/04/2018 

Bâtiment D 
(18 logts) 

C0695-21 -
0014 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

466 376,88 € 100 % 466 376,88 € 23/04/2018 

Bâtiment E 
(48 logts) 

C0695-21 -
0015 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

1 194 254,44 
€ 

100 % 
1 194 254,44 

€ 
23/04/2018 

Bâtiment F 
(19 logts) 

C0695-21 -
0016 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

510 447,46 € 100 % 510 447,46 € 23/04/2018 

Bâtiment G 
(64 logts) 

C0695-21 -
0017 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

1 708 160,32 
€ 

100 % 
1 708 160,32 

€ 
23/04/2018 

Bâtiment H 
(22 logts) 

C0695-21 -
0018 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

596 352,72 € 100 % 596 352,72 € 23/04/2018 

Bâtiment I 
(107 logts) 

C0695-21 -
0019 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

2 723 004,34 
€ 

100 % 
2 723 004,34 

€ 
23/04/2018 

Bâtiment K 
(66 logts) 

C0695-21 -
0022 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

1 752 781,08 
€ 

100 % 
1 752 781,08 

€ 
23/04/2018 

Relogemen
t 1 

C0695-21 -
0023 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

413 676,00 € 100 % 413 676,00 € 23/04/2018 

Relogemen
t 2 

C0695-21 -
0024 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

411 841,92 € 100 % 411 841,92 € 23/04/2018 

Relogemen
t 3 

C0695-21 -
0025 

Lourdes 

Ophite 

QP065004 

OPH 65 

430 710,00 € 100 % 430 710,00 € 23/04/2018 

 

 

 Le recyclage de copropriétés dégradées  

 

Sans objet 

 

 

 Le recyclage de l’habitat ancien dégradé 

Sans objet 

 

 L’aménagement d’ensemble 

 

 

Lourdes 
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Libellé 
précis  

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subvention

nable 
prévisionnel

le 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 

du 
concours 
financier 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

Aménageme
nt espaces 

verts et VRD 

C0695-24 -
0025 

Lourdes 
Ophite 

QP065004 

Ville de 
Lourdes  

1 350 000,41
€ 

50 %  675 000,21 € 23/04/2018 

 

 

 

Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’Anru 

 

 La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS) 

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’établit de la façon 

suivante :  

 

Lourdes 

 Nombre total 
de LLS 

reconstitués et 
cofinancé par 

l’Anru 

Dont hors-QPV 
et dans la 
commune 

Dont hors-QPV 
et hors 

commune 
Autre 

Zone 
géographique 

de 
reconstitution 

(de 1 à 5) 

PLUS neuf 65 65   5 

PLUS AA      

Total PLUS 65 65    

% PLUS sur le total 
programmation 

40% 40%    

PLAI neuf 100 100   5 

PLAI AA      

Total PLAI 100 100    

% PLAI sur le total 

programmation 
60% 60%    

Total  

programmation 
165 165    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellé 
précis 

(adresse...) 
IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Nombre de 
logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours 
financier 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

volume de 
prêt 

bonifié 

subventio
n 

Total 
concours 
financier 
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Terrain 
Lacaze 

C0695-
31 -0006 

Lourdes Ophite 
QP065004 

OPH 65 

PLUS 16 107 200€  107 200 € 

23/04/2018 

PLAI 24 189 600€ 451 200 € 640 800 € 

Terrain 
Toupnot 

C0695-
31 -0007 

Lourdes Ophite 
QP065004 

OPH 65 

PLUS 16 107 200€  107 200 € 

23/04/2018 

PLAI 24 189 600 451 200 € 640 800 € 

Terrain Voie 
Verte 
 

C0695-
31 -0008 

Lourdes Ophite 
QP065004 

OPH 65 

PLUS 8 53 600€  53 600 € 

23/04/2018 

PLAI 12 94 800€ 225 600 € 320 400 € 

Terrain de la 
gare 
 

C0695-
31 -0009 

Lourdes Ophite 
QP065004 

OPH 65 

PLUS 14 93 800€  93 800 € 

23/04/2018 

PLAI 21 165 900€ 394 800 € 560 700 € 

Autres 
terrains 
 

C0695-
31 -0010 

Lourdes Ophite 
QP065004 

OPH 65 

PLUS 11 73 700€  73 700 € 

23/04/2018 

PLAI 19 150 100€ 357 200 € 507 300 € 

    TOTAL 165 1 225 500 € 1 880 000€ 3 105 500 €  

 

 

 

Tarbes 

 Nombre total 
de LLS 

reconstitués et 
cofinancé par 

l’Anru 

Dont hors-QPV 
et dans la 
commune 

Dont hors-QPV 
et hors 

commune 
Dont en QPV 

Zone 
géographique 

de 
reconstitution 

(de 1 à 5) 

PLUS neuf 20   20 4 

PLUS AA      

Total PLUS 20   20  

% PLUS sur le total 
programmation 

40%   40%  

PLAI neuf 30   30 4 

PLAI AA      

Total PLAI 30   30  

% PLAI sur le total 

programmation 
60%   60%  

Total  

programmation 
50   50  

 

 

 

Libellé 
précis 

(adresse...) 
IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Nombre de 
logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours 
financier 

Date de 
prise 
en 

compte 
des 

volume 
de prêt 
bonifié 

subvention 
Total 

concours 
financier 
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dépens
es 

Bel Air 
Lilas îlot 1 

C0695-
31 -
0033 

Tarbes Est 
QP065003 

SEMI 
Tarbes 
Construction 

PLAI 20 158 000€ 126 000€ 284 000€ 
S1 
2021 

PLUS 15 100 500€ - 100 500€ 

Bel Air 
AMARINE 

C0695-
31 -
0034 

Tarbes Est 
QP065003 

SEMI 
Tarbes 
Construction 

PLAI 10 79 000€ 63 000€ 142 000€ 
S1 
2021 

PLUS 5 33 500€ - 33 500€ 

    Total 50 371 000€ 189 000€ 560 000 €  

 

 

 La production d’une offre de relogement temporaire  

Sans objet. 

 

 

 La requalification de logements locatifs sociaux  

Tarbes 

Libellé 
précis 

(adresse, 
nb de lgts) 

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage  

(intitulé 
exact) 

Assiette prévisionnelle 

Taux 
de 

subve
ntion 
Anru 

Montant prévisionnel du 
concours financier 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépense

s 

Bâtiment 
B  

C0695-
33 -0028 

Tarbes Est 

QP065003 

SEMI 

Tarbes 

Construction 

prêt bonifié 2 304 005  volume de 
prêt bonifié 

716 801 

S1 2021 subvention 1 664 005 40% Subvention 665 602 

2 304 005 € 
Total 

concours 
financier 

1 382 403 

 

Cette opération de réhabilitation fera l’objet d’une sollicitation de financement au titre des crédits FEDER 2021-2027 à 

hauteur de 224 000 €. 

 

 

 

 La résidentialisation de logements 

 

 La résidentialisation de logements locatifs sociaux 

 

 

 

 

Tarbes 

Libellé 
précis 

IDTOP 
Localisation 

(QPV ou 
EPCI de 

Maître 
d’ouvrage 

Assiette 
subvention

nable 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 

du 

Date de 
prise en 
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(adresse, 
nb de lgts) 

rattacheme
nt) 

(intitulé 
exact) 

prévisionnel
le 

concours 
financier 

compte des 
dépenses 

Bâtiment B  
 C0695-34 -

0027 

Tarbes Est 

QP065003 

SEMI Tarbes 

Construction 
  44 500 €  60% 26 700 €   S1 2021 

 

 

 La résidentialisation de copropriétés dégradées 

Tarbes 

Libellé 
précis 

(adresse, 
nb de lgts) 

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subvention

nable 
prévisionnel

le 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 

de 
subvention 

Anru 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

 Bâtiment A 
C0695-34 -

0003 

Tarbes Est 

QP065003  CATLP puis 
copropriété 

Bât A 
  75 349,15 € 50%  37 674,58 €   S1 2021 

Bâtiments C 
C0695-34 -

0004 

Tarbes Est 

QP065003 CATLP puis 
copropriété 

Bâts C 
36 456 € 50% 18 228 € S1 2021 

Bâtiments D-
E 

C0695-34 -
0020 

Tarbes Est 

QP065003 CATLP puis 
copropriété 

Bâts DE 
53 544 € 50% 26 772 € S1 2021 

Bâtiments I-J 
C0695-34 -

0021 

Tarbes Est 

QP065003 CATLP puis 
copropriété 

Bâts IJ 
64 000,09 € 50% 32 000,05 € S1 2021 

 

 

 

 Les actions de portage massif en copropriété dégradée 

Sans objet. 

 

 

 La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété 

 

Sans objet 

 

 

 La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics de proximité 

Tarbes 

Sans objet (non financé par l’ANRU) 

 

Lourdes 

 

Sans objet (non financé par l’ANRU) 

 

 La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique 

Tarbes 

 

Sans objet (non financé par l’ANRU mais dans le cadre du plan de relance) 
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Lourdes 

Sans objet 

 

Article 9.1.2 [le cas échéant] Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement 

urbain au regard des objectifs d’excellence au titre du NPNRU 

 
Sans objet 

 

 

 

Article 9.2 Les opérations du programme non financées par l’Anru 

 

En complément des opérations co-financées à la fois par l’Anru et le cas échéant par les Partenaires associés décrites 

dans l’article 9.1, certaines opérations du programme urbain sont financées uniquement par les Partenaires associés. 

Ces opérations sont listées ci-après.  

 

 

Article 9.2.1 Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département) notamment 

dans le cadre d’une convention de partenariat territorial signée entre l’Anru et la région (ou le département)  

 

 

Tarbes  

 

Les opérations d’aménagements, équipements, développement économique font partie du programme approuvé par le 

comité d’engagement de l’Anru. Des financements « décroisés » sont mis en œuvre avec la participation de la région à 

hauteur de 462 853 € pour un investissement total de 8 538 343 €. 

Aménagements : coût 7 836 933 € subvention Région : 346 125 € 

Equipements : coût 146 910 € subvention Région : 36 728 € 

Bâtiment : coût 554 000 € subvention Région : 80 000 € 

 

 

Libellé précis  IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subvention

nable 
prévisionnel

le 

Taux de 
subvention 

Région 

Montant 
prévisionnel 

du 
concours 
financier 

Date de  
lancement 

opérationnel  
(semestre et 

année) 

Durée de 
l’opération 

en 
semestre 

Voierie et 

cheminements 
Dont VRD 

S.O 
Tarbes Est 
QP065003 

Ville de 
Tarbes 

1 877 610 €   S2 2021 
8 

semestres 

Dont Eclairage 
public 

S.O 
Tarbes Est 
QP065003 

Ville de 
Tarbes 

201 250 € 30 % 60 375 S2 2021 
Compris 

dans les 8 
semestres 

Dont Plantation  S.O 
Tarbes Est 
QP065003 

Ville de 
Tarbes 

419 500 € 29% 120 000 S2 2021 
Compris 

dans les 8 
semestres 

Dont Mobilier 
urbain 

S.O 

Tarbes Est 
QP065003 

Ville de 
Tarbes 

58 500 € 30% 17 550 S2 2021 
Compris 

dans les 8 
semestres 

Dont Containers 
enterrés 

S.O 

Tarbes Est 
QP065003 

Ville de 
Tarbes 

263 500   S2 2021 
Compris 

dans les 8 
semestres 
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Parcs et jardins 
– Allée Cavalière 

S.O 

Tarbes Est 
QP065003 

Ville de 
Tarbes 

587 160 € 20% 120 000 S2 2021 
Compris 

dans les 8 
semestres 

Parking 
bâtiment A-B 

S.O 

Tarbes Est 
QP065003 

Ville de 
Tarbes 

260 480 €   S2 2021 
Compris 

dans les 8 
semestres 

Aires de jeux 

S.O 

Tarbes Est 
QP065003 

Ville de 
Tarbes 

94 000 € 30% 28 200 S2 2021 
Compris 

dans les 8 
semestres 

Recouturage 
réseaux 

existants 

S.O 

Tarbes Est 
QP065003 

Ville de 
Tarbes 

2 736 800 €   S2 2021 
19 

semestres 

Maîtrise d’œuvre 

S.O 

Tarbes Est 
QP065003 

Ville de 
Tarbes 

754 196   S2 2021 
19 

semestres 

Rémunération 
conduite 

d’opérations 

S.O 

Tarbes Est 
QP065003 

Ville de 
Tarbes 

527 937   S2 2021 
19 

semestres 

Analyse préalable 

S.O 

Tarbes Est 

QP065003 

Ville de 

Tarbes 
56 000   S2 2021 

3 
semestres 

Total 
Aménagement 

S.O 

Tarbes Est 
QP065003 

Ville de 
Tarbes 

7 836 933 €     

Equipement 
Maison du projet 

S.O 

Tarbes Est 
QP065003 

CA TLP 146 910 25% 36 728 2021 
4 

semestres 

Développement 
éco  

Bâtiment  

S.O 

Tarbes Est 
QP065003 

CA TLP 665 400 14% 80 000 2023 
4 

semestres 

 

 

Lourdes  

 

L’opération de requalification de route départementale 821, fait partie du programme approuvé par le comité 

d’engagement de l’Anru. Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées participera à hauteur de 1 M€ (hypothèse 

plafond).  

 

Libellé 
précis 

IDTOP (le 
cas 

échéant) 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionna

ble 
prévisionnell

e CD 65 

Taux de 
subventio

n 
CD 65 

Montant 
prévisionnel 

de 
subvention 
du CD 65 

Date de  
lancement 

opérationnel  
(semestre et 

année) 

Durée de 
l’opération 

en 
semestre 

 Requalificati

on de la RD 

821 

 S.O 

 Lourdes 

Ophite 

QP065004 

 CD 65 1 000 000 €   100 %  1 000 000 €   
S1 2024  2 

 

 

Des opérations d’aménagements et d’équipements font partie du programme approuvé par le comité d’engagement de 

l’Anru. Des financements « décroisés » sont mis en œuvre avec la participation de la région à hauteur de 220 000 € 

pour un investissement total de 1M €. 

Aménagements : coût 500 000 € subvention Région : 120 000 € 

Equipements : coût 500 000 € subvention Région : 100 000 € 
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Libellé 
précis 

IDTOP (le 
cas 

échéant) 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionna

ble 
prévisionnell

e  

Taux de 
subvention 

Région 

Montant 
prévisionn

el de 
subventio

n 
 

Date de  
lancement 

opérationnel  
(semestre et 

année) 

Durée de 
l’opération 

en 
semestre 

 Création 

Espaces 

verts 

S.O 

 Lourdes 

Ophite 

QP065004 

 Ville de 

Lourdes 
500 000 €   24 %  120 000 €   

 

S1 2024 

 

8  

Maison de 

quartier 

S.O Lourdes 

Ophite 

QP065004 

 Ville de 

Lourdes 
500 000 € 20 % 100 000 € 

S1 2024 

 

3 

 

 

 

Article 9.2.2  Les opérations bénéficiant des financements de l’Anah 

 

L’ensemble des opérations du programme financées par l’Anah est récapitulé en annexe C5. Les opérations bénéficiant 

des aides de l’Anru sont détaillées dans l’article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de l’Anru sont 

présentées ci-après. 

Tarbes 

Au stade de la rédaction, il n’est pas encore possible d’établir des tableaux financiers prévisionnels de travaux de 

réhabilitation des bâtiments en copropriété. Sont concernés le bâtiment A avenue Jean Rostand avec 108 logements, 

les bâtiments CDE rue Rol Tanguy avec 164 logements et IJ avec 50 logements. 

Le volet copropriété de l’OPAH-RU devrait aboutir en 2021 à la mise en place d’une opération programmée dédiée aux 

copropriétés du quartier Bel Air (OPAH Copro). 

 

 

Article 9.2.3  Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et consignations 

 

L’ensemble des opérations du programme financées par la Caisse des Dépôts est récapitulé en annexe C6. Les 

opérations bénéficiant des aides de l’Anru sont détaillées dans l’article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides 

de l’Anru sont présentées ci-après. 

Sans objet 

 

 

Article 9.2.4  Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés 

 

Sans objet. 

Article 9.3.   Les opérations financées par le PIA VDS 

 

Sans objet. 

 

 

Article 10.  Le plan de financement des opérations programmées 
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Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont précisées dans les 

tableaux figurant en annexes C2 et C4 :  

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour chaque 

opération du projet, y compris celles non financées par l’Anru ou, à titre informatif, celles financées au titre de 

l’action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain » (axe 1 : « Viser la 

très haute performance et l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain »). Les financements 

de l’Anru au titre du PIA, validés par le premier ministre, figurent dans la convention-cadre de maturation du 

projet spécifique annexée, le cas échéant, à la présente convention. 

- Le tableau financier signé par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les classant par nature 

d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de financement prévisionnels des 

opérations pour lesquelles un soutien financier de l’Anru, au titre du NPNRU, est sollicité dans la présente 

convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours financiers Anru prévisionnels, déclinés entre 

montant de subventions Anru prévisionnels et les volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des co-

financements prévisionnels sont précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme 

HLM, Caisse des Dépôts, Europe, … 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens du 

règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau programme national de 

renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont détaillées. Sont également 

indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non signataires dont l’obtention est de la 

responsabilité de chaque maître d’ouvrage.  

Au titre de la présente convention pluriannuelle :  

- la participation financière de l’Anru au titre du NPNRU s’entend pour un montant global maximal de concours 
financiers prévisionnels de 25 980 362,78 € comprenant 23 667 061,78 € de subventions, et 2 313 301,00€ de 
volume de prêts distribués par Action Logement Services. Cette participation porte sur des quartiers d’intérêt 
régional. 

 
- Concernant la participation financière de l’Anah, il n’est pas encore possible d’établir des tableaux financiers 

prévisionnels de travaux de réhabilitation des bâtiments en copropriétés. 

- la participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal, non actualisable, 
de 2 292 773,50 €. La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le financement en prêts de la 
Caisse des dépôts pour un montant prévisionnel de 2 292 773,50 €. Les modalités d’intervention seront 
précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage 
concernés. Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités 
d’engagement compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au 
jour de l’émission de chaque contrat de prêt.  

  
-       la participation financière de la Région Occitanie s’entend pour un montant indicatif prévisionnel maximum de 

1 265 353 € pour des opérations sélectionnées parmi celles décrites aux articles 9.1.1.2 et 9.1.1.3 et dont la 
ventilation est donnée dans le tableau financier de la convention (annexe C4). 
 

- la participation financière du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées pour un montant de 6 262 400 € 
pour toutes les opérations financières décrites à l’article 9,  
 

Pour rappel, le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les quartiers 
concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C8. 

Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et convention) par quartier 
concerné par la présente convention. 

Quartier concerné (nom et numéro du 
QPV) 

Montant de 
subvention 
N.P.N.R.U. 

Volume de prêt bonifié 
N.P.N.R.U. 

Concours financiers N.P.N.R.U. totaux 
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Tarbes Ouest : 
QP065001 

Protocole de 
préfiguration 437 

28 000 € 0 € 28 000 € 

Total  28 000 € 0€ 28 000 € 

Tarbes Est – Bel 
Air : QP065003 

Protocole de 
préfiguration 437 

28 000 € 0 € 28 000 € 

Convention 
pluriannuelle 695 

5 911 872,67 € 1 087 801 € 6 999 673,67 € 

Total   5 939 872,67 € 1 087 801 € 7 027 673,67 € 

Lourdes Ophite : 
QP065004 

Protocole de 
préfiguration 438 

120 000 € 0 € 120 000 € 

Convention 
pluriannuelle 695 

17 515 189,11 1 225 500 € 18 740 689,11 € 

Total   17 635 189,11 € 1 225 500 € 18 860 689,11 € 

Tous quartiers Convention 695 240 000 € 0 € 240 000,00 € 

Totaux : 

Protocole de 
préfiguration 437 et 

438 
176 000 € 0 € 176 000 € 

Convention 
pluriannuelle 695 

23 667 061,78 € 2 313 301 € 25 980 362,78 € 

Total 23 843 061,78€ 2 313 301 € 26 156 362,78 € 

 

Article 11.  Les modalités d’attribution et de versement des financements 

 

Article 11.1  Les modalités d’attribution et de versement des subventions de l’Anru 

 

Les aides de l’Anru au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par le règlement 

général et par le règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU dans le respect des engagements contractuels inscrits 

dans la présente convention pluriannuelle. 

Les décisions attributives de subvention allouent les financements de l’ANRU, constituant ainsi l’engagement juridique 

de l’Agence pour le financement d’une opération. 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment des conditions 

de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels, peut entraîner l’abrogation ou le retrait de la décision 

attributive de subvention. 

 

 

Article 11.2  Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services 

 

L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le règlement financier de 

l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur distribution par Action Logement Services.  

L’autorisation et le versement des prêts bonifiés sont mis en œuvre conformément à la convention tripartite Etat-
ANRU-Action Logement portant sur le NPNRU. 

La décision d’autorisation de prêt est conditionnée au respect des dispositions des règlements général et financier 
relatifs au NPNRU, et notamment des conditions de délais, et/ou des engagements contractuels. 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment des conditions 

de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels peut entraîner l’abrogation ou le retrait de la décision 

d’autorisation de prêt, ainsi que prévu à l’article 8.1 du titre III du règlement financier relatif au NPNRU. 

 

 

Article 11.3 Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah 
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L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités prévues par son 

règlement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le respect de la convention de 

programme signée avec la collectivité concernée. 

 

 

Article 11.4 Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépôts  

 

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse 

des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés, sous réserve de l'accord des comités d'engagement 

compétents. 

 

 

Article 11.5  Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires associés 

 

Région Occitanie 

 
La Région Occitanie participera au financement de l’aménagement des espaces publics présenté à l’article 9.1.1.2, 
conformément aux orientations prises par sa Commission Permanente du 20 juillet 2018 (n° CP/2018-JUILL/13.01). Sa 
participation financière prévisionnelle par opération est précisée dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 de la 
convention, et s’élève à 466 125 €. 
  
La Région Occitanie participera au financement de la création d’équipements publics d’intérêt local présenté à l’article 
9.1.1.3, conformément aux orientations prises par sa Commission du 20 juillet 2018 (n° CP/2018- JUILL/13.01). Sa 
participation financière prévisionnelle est précisée dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 de la convention, et 
s’élève à 136 728 €. 
  
La Région Occitanie participera au financement de la création, du maintien ou du développement d’activités de 
commerces ou d’artisanat de proximité présenté à l’article 9.1.1.3, conformément aux orientations prises par sa 
Commission Permanente du 20 juillet 2018 (n° CP/2018-JUILL/13.01), pour un montant indicatif prévisionnel maximum 
de 80 000 €. 

La Région Occitanie participera également au financement de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux 

présentée à l’article 9.1.1.3, conformément aux orientations prises par sa Commission Permanente les 24 mars 2017, 

15 décembre 2017 et 12 octobre 2018 et son Assemblée Plénière le 16 juillet 2020. Sa participation financière 

prévisionnelle par opération est précisée dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 de la convention s’élève, sous 

réserve notamment de l’obtention de co-financements infrarégionaux, à 582 500 € pour 215 Logements Locatifs 

Sociaux. Elle est susceptible d’évoluer au gré des modifications de programmation de la reconstitution des logements. 

Les projets sollicitant le soutien financier de la Région seront examinés sur la base des dispositions réglementaires 

(dispositifs et règlement d’intervention régional) en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondant. 

Par ailleurs, sous réserve de l’évolution des dispositifs régionaux et de leurs critères d’application, la Région Occitanie 

se réserve la possibilité de mobiliser ses politiques de droit commun, et d’intervenir sur d’autres volets du projet par 

voie d’avenant. 
 
 

Département des Hautes Pyrénées 

  

Le Département des Hautes-Pyrénées mobilisera, en faveur de la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain 

Tarbes Bel-Air et Lourdes-Ophite, ses crédits sectoriels dédiés au logement et aux investissements routiers. Les 

projets sollicitant le soutien financier du Département seront examinés dans le respect de ses dispositifs 

d’intervention en vigueur, des dates de dépôt des dossiers correspondants et dans la limite des engagements inscrits 

à son budget annuel. 

Sur le projet Tarbes-Bel Air, le Département participera : 

 à la construction de 120 logements et la réhabilitation de 64 logements par la SEMI à hauteur de  2 010 400 

€ ainsi détaillés : 

        Type de logement Intervention par 

logement 

Nombre de 

logements 

Aide totale 
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PLA-I 23 000 € 30 690 000 € 

PLUS 10 000 € 20 200 000 € 

PLS 10 000 € 70 700 000 € 

Réhabilitation    6 600 € 64 422 400 € 

    184 2 012 400 € 

  

Sur le projet Lourdes-Ophite, le Département participera : 

 à la construction de 195 logements par l’OPH à hauteur de 3 250 000 €, ainsi détaillés, avec la possibilité 
éventuelle de revoir la répartition des logements financés dans la limite de l’enveloppe dédiée : 

  

        Type de logement Intervention par 

logement 

Nombre de 

logements 

Aide totale 

PLA-I 23 000 € 100 2 300 000 € 

PLUS 10 000 € 65 650 000 € 

PLS 10 000 € 30 300 000 € 

    195 3 250 000 € 

  
·       à la requalification de la RD 821 sur son tracé actuel avec une hypothèse plafond de 
    1 000 000 € 

  

En synthèse, l’engagement du Département sur le NPNRU Tarbes-Bel Air et Lourdes-Ophite, dont l’effet levier est 

important, serait de 6 262 400 € ainsi détaillés : 
  

      Autorisation de 

Programme 

dont Ophite dont Bel-Air 

     Logement 5 262 400 € 3 250 000 € 2 012 400 € 

Voirie (RD 821) 1 000 000 € 1 000 000 €   

     Total 6 262 400 € 4 250 000 € 2 012 400 € 

  
Le Département se réserve la possibilité, sous réserve de l’évolution de ses dispositifs et du projet NPNRU, de modifier 
ses interventions par voie d’avenant. 
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TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN 
 

 

Article 12.  Les modalités de suivi du projet prévues par l’Anru 
 

 

Article 12.1  Le reporting annuel 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’Anru les éléments demandés par l’Agence en 

matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l’Anru, et plus particulièrement :  

- avancement opérationnel et financier des opérations programmées,  
- réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs), 
- suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage, anonymisé), 
- suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7, 
- suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8.    

 

L’avancement physique et financier des opérations feront l’objet d’un compte rendu d’exécution annuel tel que précisé 

dans le règlement financier relatif au NPNRU.  

 

 

Article 12.2  Les revues de projet 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées par le 

délégué territorial de l’Anru dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés.  

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l’Anru, doit notamment permettre d’examiner les éléments 

suivants, tels que prévus dans la présente convention :  

- respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris celles non 

financées par l’Anru), 

- respect du programme financier du projet, 

- mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux, 

- niveau d’atteinte des objectifs incontournables, 

- réalisation des conditions de réussite du projet, 

- mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement, 

- état d’avancement et qualité du relogement, 

- état d’avancement et qualité du projet de gestion, 

- application de la charte nationale d’insertion, 

- organisation de la gouvernance. 

 

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant conduire à présenter 

un avenant à la présente convention. 

Un compte-rendu est réalisé et transmis à l’Anru.  

 

 

Article 12.3  Les points d’étape 

 

Des points d’étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet, pourront permettre de 

re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s’assurer de son articulation avec le 

contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier l’efficacité de la conduite de projet, d’observer les effets 

des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de renouvellement urbain.  
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Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les points d’étape selon les modalités définies par l’Anru. 

 

 

Article 12.4  Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la ville et à la LOLF 

 

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l’Anru, d’une part les informations 

nécessaires à l’alimentation de l’observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer l’évolution des territoires 

rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en œuvre, et d’autre part, les indicateurs de performance requis dans 

le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 

 

Article 12.5  L’enquête relative à la réalisation du projet  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle renseigneront à la 

demande de l’ANRU une enquête relative à la réalisation du projet dès l’achèvement de la dernière opération physique. 

 

L’ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d’imprécision ou d’incohérence des 

informations transmises ou en fonction des spécificités du projet. 

 

Article 13.  Les modifications du projet 
 

Conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU, la gestion de l’évolution du projet de renouvellement 

urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Ces modifications s’effectuent dans 

le cadre d’un avenant à la convention pluriannuelle ou de décisions prenant en compte les modifications techniques et 

les évolutions mineures de la convention. 

 

Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l’Anru, les signataires de 
la présente convention prennent l’engagement d’appliquer le régime de tout ou partie du nouveau modèle type 
postérieurement à la prise d’effet de la présente convention. 
  
Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que tout ou partie de la convention soit ainsi 
mise en conformité par simple décision du délégué territorial de l’Anru avec ce nouveau modèle type dans les conditions 
prévues dans une note d’instruction du Directeur général de l’Anru. 
 

 

Article 13.1 Avenant à la convention pluriannuelle 

 

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation d’un avenant dont 

les modalités d’instruction sont définies par l’Anru.  

L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties prenantes.  

 

Il est ici précisé que la signature de l’avenant par les Partenaires associés, susceptible d’intervenir postérieurement à 

la signature de la convention par les Parties prenantes, n’aura aucune incidence sur la date de prise d’effet de celui-ci. 

 

 

Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions 

mineures de la convention 

 

Dans le cadre fixé par l’Anru, les évolutions n’impactant pas l’économie générale du projet ou ne portant pas de 

modifications substantielles ou relevant de modifications techniques, peuvent être prises en compte par ajustement 

mineur. 

Les modalités de mise en œuvre de l’ajustement mineur font l’objet d’une note d’instruction du directeur  
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Des évolutions mineures peuvent être également prises en compte par une décision attributive de subvention (initiale 

ou en cours d’exécution d’une opération engagée et/ou de prêts (initiale ou en cours d’exécution d’une opération 

engagée) dans les conditions définies au règlement financier de l’Agence relatif au NPNRU. Une note d’instruction du 

directeur général de l’ANRU peut en préciser les limites.  

 

 

 

 

Article 13.4 Traçabilité et consolidation des modifications apportées 

 

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l’Anru pourra solliciter auprès du porteur de 

projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées. 

 

  

Article 14.  Les conditions juridiques d’application de la convention pluriannuelle 
 

Article 14.1  Le respect des règlements de l’Anru 

 

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de l’Anru relatifs 

au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci. 

 

 

Article 14.2  Les conséquences du non-respect des engagements  

 

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les modifications du 

programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de l’Agence déclenchent la 

procédure de non-respect des engagements décrite dans le règlement général de l’Agence relatif au NPNRU.  

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance particulière :  

- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ; 

- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l’annexe C1, repris à l’annexe C4 ; 

- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement définies dans l’article 5.2 à la présente convention 

pluriannuelle et décrites dans les annexes B1 et B2 ; 

- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ; 

- Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ;  

- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article 3.1.  

Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de la présente 

convention pluriannuelle.  

 

 

Article 14.3 Le contrôle et les audits 

 

Conformément au RGA et au RF relatifs au NPNRU, l’Anru peut procéder à des contrôles et audits auprès des 

bénéficiaires des concours financiers. 

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer à l’Anru les 

documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre.  
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Article 14.4  La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres d’ouvrage 

 

En conformité avec le règlement financier de l’ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage signataires 

de la convention s’engagent à informer l’ANRU par courrier en recommandé avec accusé de réception, ou tout moyen 

permettant d’établir la date de réception, de tout changement intervenu dans leur situation juridique (liquidation, fusion, 

transfert de maîtrise d’ouvrage, …) intervenant à compter de la signature de la présente convention. 

 

 

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention 

 

14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique 

 

Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au programme physique tel 

que détaillé à l’article 9.1.1.1 de la présente convention. 

 

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première opération, à 

savoir le 1er semestre 2021, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la dernière opération, à savoir le 2ème 

semestre 2031. 

 

 

14.5.2 La durée de la convention  

 

La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties prenantes.  

 

La signature de la convention par les Partenaires associés, susceptible d’intervenir postérieurement à la signature de 

la convention par les Parties prenantes, n’aura aucune incidence sur la date de prise d’effet de la présente convention. 

 

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain, la présente 

convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de laquelle s’effectue le solde4 de 

la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention. 

 

 

Article 14.6  Le traitement des litiges 

 

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le tribunal 

administratif de Paris. 

                                                
4 Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l’Anru. 
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 

Article 15.  La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans le cadre 

d’actions initiées par l’Anru 

 

La mise en œuvre des programmes et des projets conduise l’Anru à initier des actions d’étude, d’édition, de 

communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, de capitalisation, … Le porteur de projet 

et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à ces actions pouvant concerner leur territoire, notamment en 

transmettant à l’Anru toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces travaux.  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de la mise en œuvre du 

projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés par l’Anru (journées d’animation, 

de formation, de réseaux, groupes de travail etc.). 

Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les coûts 

pédagogiques liés à la formation, notamment à l’Ecole du Renouvellement Urbain, entrent dans les frais de gestion 

attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l’Anru conformément au RGA relatif au NPNRU.  

Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps d’échange dans le cadre 

des réseaux d’acteurs animés par l’Anru (mise à disposition de salles de réunion, organisation de visites, ...). 

 

En cas de mobilisation par l’Anru de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le porteur de projet et les 

maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application des résultats de ces missions. 

 

 

Article 16.   Les archives et la documentation relative au projet 
 

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche descriptive de 

présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain ainsi que des 

témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le site internet www.anru.fr. 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’Anru les études et les travaux de mémoire 

cofinancés par l’Agence.  

 

 

Article 17.   La signalétique des chantiers 
 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence Nationale pour la 

Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes 

les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, en y faisant notamment figurer leurs 

logotypes.   

 

Les signataires de la présente convention pluriannuelle confirment avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions 

d’attribution des concours financiers de l’Agence précisées dans le règlement général et le règlement financier de l’Anru 

relatifs au NPNRU.  

http://www.anru.fr/
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14/06/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-14-0001 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
20006930000016 CA
TARBES-LOURDES-PYRENEES

Intitul® de lôop®ration co-construction et m®moire du quartier

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-14-0001 co-construction et m®moire du quartier

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

14 - Etudes et conduite de projet

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Actions de recueil et de transmission de la m®moire du quartier en lien avec le GIP Politique de la Ville et l'ensemble des partenaires de la Politique d la
Ville, en s'appuyant sur des comp®tences externes culturelles et artistiques.
Des t®moignages, support vid®o et audio, maquettes, outils num®riques, d®ambulation seront r®alis®s dans le cadre de cette action.

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires



Page 2

Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S2 2021

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
90 000,00 ú

Taux max NPNRU 50.00 %

45 000,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

16

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-14-0002 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
20006930000016 CA
TARBES-LOURDES-PYRENEES

Intitul® de lôop®ration conduite de projet

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP999200 - Quartier multisite

R®gional
65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-14-0002 conduite de projet

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

14 - Etudes et conduite de projet

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Conduite de projet - ing®nierie, portage op®rationnel, ma´trise d'ouvrage des op®rations relevant de la Communaut® d'Agglom®ration, porteur de projet au
titre de l'ANRU.

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S2 2021

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
480 000,00 ú

Taux max NPNRU 50.00 %

240 000,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

16

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-14-0029 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
62278013800013 SEMI TARBES
CONSTRUCTION

Intitul® de lôop®ration
Coordination interne des organismes

HLM

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065003 - Tarbes Est 65000 - TARBES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-14-0029 Coordination interne des organismes HLM

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

14 - Etudes et conduite de projet

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

recrutement d'un coordonnateur interne des organismes HLM.
 
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

29, rue Georges Cl®menceau

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2022

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
570 000,15 ú

Taux max NPNRU 50.00 %

285 000,08 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

18

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-15-0005 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitul® de lôop®ration
LOURDES - OPHITE - INDEMNITES

DE RELOGEMENT

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

Nombre pr®visionnel de m®nages

relog®s
184

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-15-0005 LOURDES - OPHITE - INDEMNITES DE RELOGEMENT

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

15 - Relogement des m®nages avec minoration de loyer

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain de l'Ophite à Lourdes, 511 logements vont être démolis et 165 logements reconstruits hors site
avec un financement ANRU. En parallèle une résidence séniors de 30 logements en PLS va être réalisée ainsi qu'une cinquantaine de logements sociaux
avec le dispositif cœur de ville. Cette reconstitution d'offres servira de socle pour le relogement des locataires de l'Ophite

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

Caract®ristiques de l'op®ration

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2021

1 102 000,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

20

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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15/06/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-15-0032 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
62278013800013 SEMI TARBES
CONSTRUCTION

Intitul® de lôop®ration Relogement des m®nages

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065003 - Tarbes Est 65000 - TARBES

Nombre pr®visionnel de m®nages

relog®s
50

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-15-0032 Relogement des m®nages

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

15 - Relogement des m®nages avec minoration de loyer

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

"La construction des logements d®butant avant la d®molition des b©timents F,G et H seront d®di®s en priorit® aux op®rations de relogement.
Afin de faciliter le parcours r®sidentiel des m®nages relog®s dans des logements locatifs sociaux neufs, la SEMI doit b®n®ficier d'indemnit® de minoration
de loyers correspondant ¨ 50 logements."
 
 
 
 
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

Tarbes

Caract®ristiques de l'op®ration

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2022

196 000,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

16

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0011 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT A

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0011 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT A

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début 
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

boulevard d'Espagne

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
2 001 958,36 €

Taux max NPNRU 100.00 %

2 001 958,36 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

10

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0012 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT B

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0012 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT B

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début 
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2021

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
372 554,94 €

Taux max NPNRU 100.00 %

372 554,94 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

21/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0013 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT C

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0013 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT C

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début 
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2023

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
1 231 070,44 €

Taux max NPNRU 100.00 %

1 231 070,44 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

7

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

21/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0014 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT D

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0014 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT D

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début 
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

boulevard d'Espagne

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
466 376,88 €

Taux max NPNRU 100.00 %

466 376,88 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

21/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0015 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT E

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0015 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT E

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

boulevard d'Espagne

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S1 2024

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
1 194 254,44 €

Taux max NPNRU 100.00 %

1 194 254,44 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

7

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

21/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0016 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT F

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0016 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT F

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début 
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2021

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
510 447,46 €

Taux max NPNRU 100.00 %

510 447,46 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

6

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

21/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0017 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT G

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0017 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT G

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début 
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

boulevard d'Espagne

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
1 708 160,32 €

Taux max NPNRU 100.00 %

1 708 160,32 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

8

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

21/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0018 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT H

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0018 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT H

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début 
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

boulevard d'Espagne

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
596 352,72 €

Taux max NPNRU 100.00 %

596 352,72 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

15

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

21/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0019 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT I

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0019 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT I

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début 
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

boulevard d'Espagne

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
2 723 004,34 €

Taux max NPNRU 100.00 %

2 723 004,34 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

15

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

22/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0022 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT K

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0022 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT K

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début 
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

boulevard d'Espagne

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
1 752 781,08 €

Taux max NPNRU 100.00 %

1 752 781,08 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

14

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

22/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0023 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT RL1

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0023 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT RL1

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

boulevard d'Espagne

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
413 676,00 €

Taux max NPNRU 100.00 %

413 676,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

11

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

22/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0024 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT RL2

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0024 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT RL2

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début 
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

boulevard d'Espagne

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
411 841,92 €

Taux max NPNRU 100.00 %

411 841,92 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

12

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

22/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-21-0026 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
OPHITE - DEMOLITION DU

BATIMENT RL3

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-21-0026 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT RL3

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

21 - Démolition de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début 
du relogement des ménages.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

boulevard d'Espagne

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou visés par l'article 3.1.2. Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019



Page 2

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Assiette prévisionnelle ANRU

NPNRU
430 710,00 €

Taux max NPNRU 100.00 %

430 710,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

13

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

17/06/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-21-0030 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
62278013800013 SEMI TARBES
CONSTRUCTION

Intitul® de lôop®ration D®molition du B©timent GH

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065003 - Tarbes Est 65000 - TARBES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-21-0030 D®molition du B©timent GH

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

21 - D®molition de logements locatifs sociaux

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

"La démolition de l'immeuble quasiment amorti a pour principal objectif de :
Diminuer la part de logements locatifs sociaux et diversifier l'offre
Permettre, grâce au foncier libéré, de remailler les impasses, finir les ilôts et insérer le site dans le cœur de ville

Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onget saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début
du relogement des ménages."
 
 
 
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

34 ¨ 52 rue Rol Tanguy

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou vis®s par l'article 3.1.2.
20% - Valid® par courrier du Pr®fet du 09/11/2020

 



Page 2

Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2024

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
2 337 526,04 ú

Taux max NPNRU 100.00 %

2 337 526,04 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

10

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

17/06/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-21-0031 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
62278013800013 SEMI TARBES
CONSTRUCTION

Intitul® de lôop®ration D®molition du B©timent F

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065003 - Tarbes Est 65000 - TARBES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-21-0031 D®molition du B©timent F

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

21 - D®molition de logements locatifs sociaux

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

"La démolition de l'immeuble quasiment amorti a pour principal objectif de :
Diminuer la part de logements locatifs sociaux et diversifier l'offre
Permettre, grâce au foncier libéré, de remailler les impasses, finir les ilôts et insérer le site dans le cœur de ville

Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onget saisie FAT seront ajustées, au moment
de la FATD, à partir de la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début
du relogement des ménages."
 
 
 
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

26 ¨ 32 rue Rol Tanguy

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou vis®s par l'article 3.1.2.
20% - Valid® par courrier du Pr®fet du 09/11/2020
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Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S2 2024

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
2 097 369,92 ú

Taux max NPNRU 100.00 %

2 097 369,92 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

10

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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11/06/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-24-0025 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
21650286400012 COMMUNE DE
LOURDES

Intitul® de lôop®ration Am®nagement espaces verts et VRD

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-24-0025 Am®nagement espaces verts et VRD

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

24 - Am®nagement dôensemble

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Cette op®ration situ®e sur la zone lib®r®e par la d®molition des b©timents consistera ¨ cr®er un vaste espace public paysager dont l'am®nagement reste ¨
d®finir. Ce projet permettra de r®pondre ¨ des enjeux sociaux et ®cologique, la fr®quentation de cet espace vert en milieu urbain permettra de favoriser la
coh®sion sociale en favorisant la pr®sence du v®g®tal.
En lien avec la cr®ation de cet espace paysager des travaux de voirie et r®seaux divers seront ¨ r®aliser, ils seront en li®s ¨ la requalification de la RD 821
mais ®galement aux projets de d®veloppement sports loisirs du site du Pic du Jer ainsi qu'aux stationnements li®s au futur parc paysager.
Un sch®ma d'am®nagement de l'ensemble de la zone sera au pr®alable r®alis®.

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

boulevard d'Espagne

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires



Page 2

Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2024

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
1 350 000,41 ú

Taux max NPNRU 50.00 %

675 000,21 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

8

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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21/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-31-0006 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
CONSTRUCTION DE 40

LOGEMENTS

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

Nature de l'opération de

reconstitution
Neuf

Nombre prévisionnel de

logements concernés
40

Nombre prévisionnel de LLS

reconstitués PLUS
16

Nombre prévisionnel de

LLS reconstitués PLAI
24

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-31-0006 CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Reconstitution partielle de l'offre de logements (40) sur le terrain "Lacaze" le long du boulevard d'Espagne à Lourdes. Le site est hors QPV

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

boulevard d'Espagne

Caractéristiques de l'opération

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

PLAI - Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire
12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre

2020



Page 2

PLAI - Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire
12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre

2020



Page 3

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 107 200,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 189 600,00 €

451 200,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

15

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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21/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-31-0007 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
CONSTRUCTION DE 40

LOGEMENTS

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

Nature de l'opération de

reconstitution
Neuf

Nombre prévisionnel de

logements concernés
40

Nombre prévisionnel de LLS

reconstitués PLUS
16

Nombre prévisionnel de

LLS reconstitués PLAI
24

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-31-0007 CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Reconstitution partielle de l'offre de logements (40) sur le terrain "Tupnot" rue des Arrious à Lourdes. Le site est hors QPV. Il s'agit d'une requalification
d'une friche industrielle.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

rue des Arrious

Caractéristiques de l'opération

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

PLAI - Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire
12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre

2020
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PLAI - Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire
12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre

2020
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 107 200,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 189 600,00 €

451 200,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

15

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

21/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-31-0008 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
CONSTRUCTION DE 20

LOGEMENTS

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

Nature de l'opération de

reconstitution
Neuf

Nombre prévisionnel de

logements concernés
20

Nombre prévisionnel de LLS

reconstitués PLUS
8

Nombre prévisionnel de

LLS reconstitués PLAI
12

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-31-0008 CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Reconstitution partielle de l'offre de logements (20) sur le terrain "voie verte" chemin des fontaines à Lourdes. Le site est hors QPV.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Chemin des fontaines

Caractéristiques de l'opération

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

PLAI - Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire
12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre

2020
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PLAI - Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire
12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre

2020
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 53 600,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 94 800,00 €

225 600,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

15

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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21/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-31-0009 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
CONSTRUCTION DE 35

LOGEMENTS

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

Nature de l'opération de

reconstitution
Neuf

Nombre prévisionnel de

logements concernés
35

Nombre prévisionnel de LLS

reconstitués PLUS
14

Nombre prévisionnel de

LLS reconstitués PLAI
21

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-31-0009 CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Reconstitution partielle de l'offre de logements (35) sur le terrain "La gare" avenue Eugène Duviau à Lourdes. Le site est hors QPV.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

avenue Eugène Duviau

Caractéristiques de l'opération

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

PLAI - Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire
12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre

2020
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PLAI - Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire
12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre

2020
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 93 800,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 165 900,00 €

394 800,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

15

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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21/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-31-0010 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
38101646800013 OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Intitulé de l’opération
CONSTRUCTION DE 30

LOGEMENTS

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065004 - Ophite 65100 - LOURDES

Nature de l'opération de

reconstitution
Neuf

Nombre prévisionnel de

logements concernés
30

Nombre prévisionnel de LLS

reconstitués PLUS
11

Nombre prévisionnel de

LLS reconstitués PLAI
19

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-31-0010 CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Reconstitution partielle de l'offre de logements (30) sur différents terrains à Lourdes hors QPV.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

multisites

Caractéristiques de l'opération

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

PLAI - Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire
12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre

2020
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PLAI - Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire
12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre

2020
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Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2022

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 73 700,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 150 100,00 €

357 200,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

15

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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22/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-31-0033 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
62278013800013 SEMI TARBES
CONSTRUCTION

Intitulé de l’opération Lilas-construction 20 PLAI 15 PLUS

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065003 - Tarbes Est 65000 - TARBES

Nature de l'opération de

reconstitution
Neuf

Nombre prévisionnel de

logements concernés
35

Nombre prévisionnel de LLS

reconstitués PLUS
15

Nombre prévisionnel de

LLS reconstitués PLAI
20

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-31-0033 Lilas-construction 20 PLAI 15 PLUS

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

"Reconstitution de 35 LLS en QPV: 20 PLAI et 15 PLUS avec une cible de logements familiaux de T2,T3 et T4. Pour favoriser la mixité sociale sur le
secteur il sera également réalisé 70 PLS.
Ces logements seront composés de logements individuels, de logements superposés , RDC, R+1, R+2 max. Ils seront en cohérence dans leur
morphologie avec les constructions du Figarol. 29 T2, 15 T3 et 6 T4 correspondant à la demande actuelle de recherche essentiellement de T2 et T3.
La constitution d'une nouvelle offre HLM se justifie par le fait que le quartier Bel Air est caractérisé par une certaine abondance de logements privés, les
loyers du secteur libre apparaissent relativement peu élevés tout en restant supérieurs aux loyers HLM. Par ailleurs, le niveau de ressources des
demandeurs est particulièrement faible, plus de la moitié des demandeurs ont des ressources inférieures au 1000 €/mensuels.
Les réponses aux demandes de logements sociaux attestent d'un certain décalage entre la composition des ménages demandeurs et la taille des
logements proposés : 45% des demandes portent sur de petits logements tandis que le parc est composé à 24% de cette typologie. A l'échelle des IRIS
qui entourent Bel Air (parc Paul Chastellain et parc municipal des sports), l'impact du projet de démolition/reconstitution sur site à hauteur de 50 LLS
entraine une baisse de pourcentage du parc locatif social passant de 33% à 25%. L'étude préalable spécifique au marché de l'habitat réalisée par le
cabinetr FORS a montré une reconstruction de logements sociaux en PLUS-PLAI suffisamment conséquente (1/2 du volume détruit) dans la première
phase de reconstruction afin d’affirmer le changement d’image. Une proportion de 1/3 environ au total sera produite au terme de la phase 2.
Un produit en PLS pourra être envisagé afin de proposer une offre intermédiaire de qualité à des loyers compatibles avec le marché tarbais (entre le social
et le privé neuf) avec un modulation du prix au m² selon les surfaces (autour de 6€/m² pour les grande surfaces et plus proche du plafond pour les petites
surfaces)."
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Lilas. Ilôt 1

Caractéristiques de l'opération



Page 2

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Localisation dans un QPV,un quartier ayant bénéficié du  PNRU,une commune

dont la part de LLS>50%

dans QPV-courrier d'autorisation du Directeur Général du

21/06/2021



Page 3

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2023

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 100 500,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 158 000,00 €

126 000,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

17

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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22/06/2021

 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0695-31-0034 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
62278013800013 SEMI TARBES
CONSTRUCTION

Intitulé de l’opération
Amarine- Construction 10 PLAI et 5

PLUS

Nature de l'opération :

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP065003 - Tarbes Est 65000 - TARBES

Nature de l'opération de

reconstitution
Neuf

Nombre prévisionnel de

logements concernés
15

Nombre prévisionnel de LLS

reconstitués PLUS
5

Nombre prévisionnel de

LLS reconstitués PLAI
10

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyrénées

C0695-31-0034 Amarine- Construction 10 PLAI et 5 PLUS

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

31 - Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

"Reconstitution de 15 LLS en QPV: 10 PLAI et 5 PLUS avec une cible de logements familiaux de T2,T3 et T4. Pour favoriser la mixité sociale sur le
secteur il sera également réalisé 70 PLS.
Ces logements seront composés de logements individuels, de logements superposés , RDC, R+1, R+2 max. Ils seront en cohérence dans leur
morphologie avec les constructions du Figarol. 29 T2, 15 T3 et 6 T4 correspondant à la demande actuelle de recherche essentiellement de T2 et T3.
La constitution d'une nouvelle offre HLM se justifie par le fait que le quartier Bel Air est caractérisé par une certaine abondance de logements privés, les
loyers du secteur libre apparaissent relativement peu élevés tout en restant supérieurs aux loyers HLM. Par ailleurs, le niveau de ressources des
demandeurs est particulièrement faible, plus de la moitié des demandeurs ont des ressources inférieures au 1000 €/mensuels.
Les réponses aux demandes de logements sociaux attestent d'un certain décalage entre la composition des ménages demandeurs et la taille des
logements proposés : 45% des demandes portent sur de petits logements tandis que le parc est composé à 24% de cette typologie. A l'échelle des IRIS
qui entourent Bel Air (parc Paul Chastellain et parc municipal des sports), l'impact du projet de démolition/reconstitution sur site à hauteur de 50 LLS
entraine une baisse de pourcentage du parc locatif social passant de 33% à 25%. L'étude préalable spécifique au marché de l'habitat réalisée par le
cabinetr FORS a montré une reconstruction de logements sociaux en PLUS-PLAI suffisamment conséquente (1/2 du volume détruit) dans la première
phase de reconstruction afin d’affirmer le changement d’image. Une proportion de 1/3 environ au total sera produite au terme de la phase 2.
Un produit en PLS pourra être envisagé afin de proposer une offre intermédiaire de qualité à des loyers compatibles avec le marché tarbais (entre le social
et le privé neuf) avec un modulation du prix au m² selon les surfaces (autour de 6€/m² pour les grande surfaces et plus proche du plafond pour les petites
surfaces)."
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Amarine- construction de 10 Plai et 5 PLUS

Caractéristiques de l'opération



Page 2

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Localisation dans un QPV,un quartier ayant bénéficié du  PNRU,une commune

dont la part de LLS>50%

dans QPV-courrier d'autorisation du Directeur Général du

21/06/2021



Page 3

Semestre de lancement opérationnel Année de lancement opérationnel

S2 2024

Prêt bonifié AL NPNRU PLUS 33 500,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU PLAI 79 000,00 €

63 000,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre

15

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

15/06/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-33-0028 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
62278013800013 SEMI TARBES
CONSTRUCTION

Intitul® de lôop®ration R®habilitation B©timent B

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065003 - Tarbes Est 65000 - TARBES

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-33-0028 R®habilitation B©timent B

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

33 - Requalification de logements locatifs sociaux

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

"Cette op®ration r®pond aux objectifs de la strat®gie urbaine du quartier:
. R®novation lourde de l'ensemble du b©timent estim® ¨ environ 36000ʀ HT/logement
. R®habilitation label BBC r®novation
. Am®lioration de la performance ®nerg®tique des b©timents et ma´trise de la consommation d'eau
. Am®lioration du confort et de la distribution int®rieure des logements
. objectif d'am®lioration de l'attractivit® et r®®quilibrage de l'offre en rapport avec la d®molition du b©timent F et du B©timent GH
. r®sidentialisation des espaces ext®rieurs
; s®curisation et acc¯s
. cr®ation d'espaces ext®rieurs
. Si possible, acc¯s au RDC pour l'ascenseur en lieu et place du 1/2 palier"
 
 
 
 
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

4 rue Jean Rostand

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS ou vis®s par l'article 3.1.2.
20% - Valid® par courrier du Pr®fet du 09/11/2020

 



Page 2

Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S2 2024

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
1 664 005,00 ú

Taux max NPNRU 40.00 %

Pr°t bonifi® AL NPNRU 716 801,00 ú

665 602,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

10

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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15/06/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-34-0003 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
20006930000016 CA
TARBES-LOURDES-PYRENEES

Intitul® de lôop®ration r®sidentialisation b©timent A

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065003 - Tarbes Est 65000 - TARBES

Nature des logements

r®sidentialis®s
Copropri®t®s d®grad®es Cadre d'intervention

Autres cadres d'intervention partag®e

avec l'ANAH

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-34-0003 r®sidentialisation b©timent A

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

34 - R®sidentialisation de logements

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Cette op®ration concerne la r®sidentialisation du b©timent A et vise ¨ am®liorer le cadre de vie des r®sidents.
L'op®ration est port®e par la Communaut® d'Agglom®ration en attente d'une d®lib®ration de la copropri®t® pour voter les travaux et en prendre la ma´trise
d'ouvrage.

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

rue Rol Tanguy

Caract®ristiques de l'op®ration

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires



Page 2

Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2023

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
75 349,15 ú

Taux max NPNRU 50.00 %

37 674,58 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

1

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

15/06/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-34-0004 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
20006930000016 CA
TARBES-LOURDES-PYRENEES

Intitul® de lôop®ration R®sidentialisation b©timent C

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065003 - Tarbes Est 65000 - TARBES

Nature des logements

r®sidentialis®s
Copropri®t®s d®grad®es Cadre d'intervention

Autres cadres d'intervention partag®e

avec l'ANAH

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-34-0004 R®sidentialisation b©timent C

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

34 - R®sidentialisation de logements

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Cette op®ration concerne la r®sidentialisation du b©timent C correspondant ¨ 64 logements et vise ¨ am®liorer le cadre de vie des r®sidents.
L'op®ration est port®e par la Communaut® d'Agglom®ration en attente d'une d®lib®ration de la copropri®t® pour voter les travaux et en prendre la ma´trise
d'ouvrage.

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

rue Rol Tanguy

Caract®ristiques de l'op®ration

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires



Page 2

Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2023

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
36 456,00 ú

Taux max NPNRU 50.00 %

18 228,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

1

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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17/06/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-34-0020 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
20006930000016 CA
TARBES-LOURDES-PYRENEES

Intitul® de lôop®ration R®sidentialisation b©timents D-E

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065003 - Tarbes Est 65000 - TARBES

Nature des logements

r®sidentialis®s
Copropri®t®s d®grad®es Cadre d'intervention

Autres cadres d'intervention partag®e

avec l'ANAH

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-34-0020 R®sidentialisation b©timents D-E

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

34 - R®sidentialisation de logements

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Cette op®ration concerne la r®sidentialisation du b©timent D et E correspondant ¨ 94 logements et vise ¨ am®liorer le cadre de vie des r®sidents.
L'op®ration est port®e par la Communaut® d'Agglom®ration en attente d'une d®lib®ration de la copropri®t® pour voter les travaux et en prendre la ma´trise
d'ouvrage.

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

rue Rol Tanguy

Caract®ristiques de l'op®ration

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires



Page 2

Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2023

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
53 544,00 ú

Taux max NPNRU 50.00 %

26 772,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

1

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU
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17/06/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-34-0021 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
20006930000016 CA
TARBES-LOURDES-PYRENEES

Intitul® de lôop®ration R®sidentialisation b©timents I-J

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065003 - Tarbes Est 65000 - TARBES

Nature des logements

r®sidentialis®s
Copropri®t®s d®grad®es Cadre d'intervention

Autres cadres d'intervention partag®e

avec l'ANAH

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-34-0021 R®sidentialisation b©timents I-J

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

34 - R®sidentialisation de logements

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

Cette op®ration concerne la r®sidentialisation de 50 logements dans les b©timents I et J et vise ¨ am®liorer le cadre de vie des r®sidents.
L'op®ration est port®e par la Communaut® d'Agglom®ration en attente d'une d®lib®ration de la copropri®t® pour voter les travaux et en prendre la ma´trise
d'ouvrage.

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

rue Rol Tanguy

Caract®ristiques de l'op®ration

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires



Page 2

Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2023

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
64 000,09 ú

Taux max NPNRU 50.00 %

32 000,05 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

1

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



Page 1

17/06/2021

 

Contrat :
Op®ration :

Num®ro de la version :

NÁ IDTOP (IODA) C0695-34-0027 NÁ IDTOP (AGORA)

Maitre dôouvrage (MO)
62278013800013 SEMI TARBES
CONSTRUCTION

Intitul® de lôop®ration R®sidentialisation b©timent B

Nature de l'op®ration :

QPV de rattachement Commune de r®alisation

QP065003 - Tarbes Est 65000 - TARBES

Nature des logements

r®sidentialis®s
Logement locatifs sociaux Cadre d'intervention

FICHE OPERATION

C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es

C0695-34-0027 R®sidentialisation b©timent B

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'op®ration et du ma´tre d'ouvrage

34 - R®sidentialisation de logements

Objectifs et ®l®ments cl®s de l'op®ration (conditions auxquelles le financement est accord®)

"Cette op®ration consiste ¨  r®aliser des travaux de r®sidentialisation du b©timent B de la SEMI Tarbes.
Cette op®ration s'inscrit dans le cadre du projet d'am®nagement d'ensemble port® par la ville de Tarbes (requalification des espaces publics et  des abords
de l'immeuble, r®alisation de stationnement, am®nagement des espaces verts, etc...).
"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'op®ration

Adresse / p®rim¯tre

4 rue Jean Rostand

Caract®ristiques de l'op®ration

Validations et modulations sp®cifiques

Nature de la d®cision sp®cifique Commentaires

Majoration pour les MO en CGLLS
20% - Valid® par courrier du Pr®fet du 09/11/2020

 



Page 2

Semestre de lancement op®rationnel Ann®e de lancement op®rationnel

S1 2023

Assiette pr®visionnelle ANRU

NPNRU
44 500,00 ú

Taux max NPNRU 60.00 %

26 700,00 ú

Calendrier op®rationnel pr®visionnel

Dur®e en semestre

2

Calcul du financement pr®visionnel ANRU

Subvention ANRU NPNRU



ANNEXE A1 
 

Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du 
contrat de ville 

 
 





1:6 360Source : BD PARCELLAIRE®IGN-CGET

Périmètre du QP

Limites communales

Quartier : TARBES EST

Commune : Tarbes 
Département : Hautes Pyrénées

CA du Grand Tarbes 

Périmètre provisoire, qui pourra être rétouché par le CGET
pour respecter les parcelles cadastrales





ANNEXE A2 
 

 
Carte de présentation du ou des quartiers qui font l’objet du projet de 

renouvellement urbain permettant de localiser les équipements structurants et le 
patrimoine des différents organismes HLM notamment, et le cas échéant en 

précisant ceux concernés par le projet d’innovation soutenu au titre de l’axe 1 de 
l’action VDS du PIA 
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ANNEXE A3 
 

 
Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 
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Am
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ANNEXE A4 
 

 
Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description des 
modalités d’association des habitants et présentation des principales conclusions 

des études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole) 
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Synthèse de la phase protocole 
 
 
 
Le protocole de préfiguration des quartiers Bel-Air et Solazur à Tarbes a été signé le 9 juin 2016. 
Le protocole de préfiguration du quartier de l’Ophite à Lourdes a été signé le 15 juin 2016. 
Tous deux ont donné lieu à la réalisation d’études stratégiques ayant amené à la définition de projets 
partenariaux partagés par les acteurs du territoire et la population, sur Bel Air et l’Ophite. 
 
 
OPERATIONS FINANCEES 
 
Les volets d’étude structurant les protocoles (habitat/urbain, économique, social, environnemental) ont 
mis en avant la nécessité d’intervenir sur 4 piliers fondamentaux sur Tarbes et 5 sur Lourdes. 
Ces piliers d’intervention, partagés et validés tout au long de la procédure, en comité de pilotage puis 
avec la population sont les suivants. 
 
Sur Tarbes Bel Air : 

1. Contribuer au développement du centre-ville en l’étendant par le désenclavement du quartier : 
retrouver des continuités par l’ouverture de liens fonctionnels avec le centre. 

2. Tirer parti du potentiel paysager des promenades et des jardins privés pour améliorer le cadre 
de vie : valoriser la dimension « cité-jardin » dans le traitement des espaces publics et résidentiels 
(ambiances). 

3. Développer des produits mixtes contribuant à déspécialiser le quartier : concevoir un projet urbain 
et architectural qui soutienne le développement de produits adaptés à la demande tarbaise 
notamment en terme d’accession. 

4. Soutenir les copropriétés très fragilisées du quartier : travailler à l’amélioration du fonctionnement 
socio-résidentiel par une stratégie de requalification résidentielle et l’amélioration des 
performances du bâti.  

 
Sur Tarbes Solazur : 

1. A court terme, intervenir pour éviter la concentration de trafics en supprimant les configurations 
pénalisantes : intervention sur les parties communes (réduction des halls, fermetures des 
escaliers, suppression des traversants…). 

2. Disposer d’une stratégie de déconstruction progressive des immeubles hors marché de l’habitat 
: un plan de résidentialisation, une étude sur la tour A (rue Satie) à moyen terme… pourraient 
préfigurer une action à long terme sur les tours. 

3. A plus long terme, développer un quartier universitaire mixte qualitatif : tirer parti des potentiels 
universitaire, résidentiel et paysager pour développer un quartier aux qualités spécifiques ; voire 
une mixité économique. 

4. Concevoir des produits adaptés au marché de l’habitat dans un projet d’ensemble : développer 
un cadre de vie agréable prolongeant la qualité architecturale proposée pour y inscrire des formes 
d’habitat soignées (type cottages). 

 
Sur Lourdes Ophite : 

1. Améliorer les conditions de vie et d’accueil des habitants pour éviter une ghettoïsation du quartier 
tout en préparant son avenir : quartier difficile d’accès, l’Ophite est aujourd’hui un site peu propice 
à l’habitat (anciennes carrières au-delà de la déviation de la ville) concentrant des immeubles 
sociaux (>120 logements /ha) et qui doit faire face à une évolution préoccupante du peuplement 
vers une enclave précarisée.  

2. Mieux répartir l’offre de logements dans l’agglomération (marché de l’immobilier / produits 
adaptés) et contribuer à soutenir le centre-ville en terme d’offre sociale. Pour se faire, il convient 
de limiter la reconstitution de l’offre à une hauteur inférieure à 50% de celle démolie. 
La vétusté des immeubles de l’Ophite demandant des travaux importants, il convient de privilégier 
des démolitions ou des réhabilitations lourdes. 
Enfin, la reconquête des terrains libres de l’autre côté de la RD821 servira en priorité à la 
reconstitution de l’offre locative sociale, en complément d’une offre nouvelle en centre-ville. 
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3. Traiter les risques sismiques, développer la perception du paysage dans le quartier et l’ouvrir sur 
la ville, à travers une approche environnementale et des enjeux énergétiques importants. 

4. Mieux intégrer la RD821 dans le respect du cadre de vie, la sécurité des habitants et l’accueil 
des touristes.  
Un des objectifs majeurs est donc la valorisation des liaisons entre l’Ophite et le centre-ville 

5. Si le contexte économique du moment le permet, développer l’emploi et l’économie à travers un 
projet innovant d’équipements de destination liés aux flux touristiques « montagne » en lien avec 
le projet de requalification de la RD821, qui n’entre pas en concurrence avec les commerces de 
la ville et des vallées, en captant les flux vers la montagne.  

 
 
 
PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 
Au-delà des interventions opérationnelles décrites ci-dessus, la phase protocole a surtout permis de faire 
ressortir les objectifs stratégiques suivants :  

- Régler les principaux points noirs qui affectent le fonctionnement quotidien des habitants et 
nuisent à l’attractivité du parc immobilier comme du territoire (problèmes de dégradation/propreté, 
de tranquillité/sécurité, faiblesse ou absence de l’offre de service et de l’offre commerciale, 
dangerosité des circulations, inadaptation des parkings, enclavement…). 
 

- Engager suffisamment de changements afin que les quartiers changent de vocation et d’image : 
les travaux réalisés doivent, par leur ampleur, permettre d’amorcer et d’installer une dynamique 
qui pourra se poursuivre dans le sens d’une plus grande mixité sociale et d’une attractivité 
retrouvée.  
 

- Faire du NPNRU l’un des éléments majeur d’une stratégie d’agglomération, soit en complétant 
les actions menées par ailleurs et/ou précédemment sur le territoire, soit en amorce d’un 
ensemble de projets complémentaires visant à promouvoir un ambitieux projet d’agglomération. 

 
La programmation de Bel-Air s’inscrit pleinement dans ces trois objectifs dans la mesure où elle permet 
de résoudre la plupart des points noirs (vacance, peuplement déséquilibré, tranquillité, enclavement, 
parkings insuffisants, espaces publics…). 
Elle engage une mutation urbaine privilégiant le développement d’une offre immobilière différente et 
particulièrement attractive (habitat individuel et intermédiaire) tout en permettant la valorisation du parc 
conservé par une résidentialisation qualitative du patrimoine de la SEMI et des copropriétés. 
Enfin, elle vient étayer et conforter la démarche de reconquête du centre-ville de Tarbes, en lien avec la 
démarche « Action Cœur de ville » qui se situe dans le prolongement de celui-ci. 
 
De la même manière, la programmation de l’Ophite s’inscrit elle aussi dans cette volonté de changement 
d’image et de statut. 
La restructuration en profondeur de l’environnement, à travers le traitement de la question des 
déplacements et de leur organisation, a pour but premier le désenclavement de l’Ophite et sa 
réintégration au reste de la ville, aussi bien physiquement que symboliquement. 
Le principe directeur du projet en terme de reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux vise à 
proposer une offre sociale, adaptée aux besoins, en développant des produits diversifiés mais en nombre 
moins important que l’offre démolie.  
Enfin, la recomposition urbaine, pensée sur le côté Est de la RD821, vise à proposer un aménagement 
paysager, sous forme de parc familial, à l’entrée des vallées des Gaves et au pied du site du Pic du Jer 
en plein développement. 
 
En revanche, le projet de Solazur ne remplit que partiellement ces objectifs, notamment le deuxième et 
le troisième : la vocation globale du site, notamment avec la proximité de l’université est encore peu 
lisible. Plusieurs années seront nécessaires pour clarifier ce que pourrait devenir ce territoire (un campus 
dédié à la formation et à l’innovation industrielle, un quartier résidentiel destiné à accueillir les 
enseignants et les cadres des entreprises proches, etc).  
Par ailleurs, la forme urbaine et architecturale du quartier marquée par la présence de tours est, en soi, 
stigmatisante et porteuse de dysfonctionnements. Pour parvenir à un changement réellement décisif 



3 
 

pour le quartier, il faudrait procéder à la démolition de ces tours, ce qui est difficilement envisageable à 
court et moyen terme pour le bailleur comme pour la collectivité (le projet de l’Ophite limite de fait la 
capacité du bailleur à intervenir de façon conséquente sur Solazur).  
Si une intervention devait être menée, il s’agirait d’améliorer l’existant afin de préparer l’avenir en 
résidentialisant les immeubles voire en démolissant la tour A (7 rue Erik Satie) dont les charges liées au 
chauffage redoublent le décrochage patrimonial lié à ce type de morphologie architecturale. 
 
 
 
ASSOCIATION DES HABITANTS 
 
En amont de la signature de la convention NPNRU, sur Tarbes comme sur Lourdes, les conseils citoyens 
ont été informés régulièrement de l'avancée des projets par la CA TLP et associés à la phase de 
diagnostic réalisée par le Bureau d'étude. Plus largement, les habitants des deux quartiers concernés 
ont été tenus informés. Cette participation est essentielle car elle permet d'une part d'enrichir le projet 
au regard de l'expertise d'usage des habitants et d'autre part de le réajuster en tenant compte de leur 
avis. Elle est enfin la clé pour leur permettre de se projeter dans leur futur quartier.  
 
La participation a pris les formes suivantes, qui seront poursuivies dans les années à venir.  
 

1. La participation formelle et réglementaire 
 
Cette participation se réalise en coordination étroite avec le GIP Politique de la ville Tarbes-Lourdes-
Pyrénées et le délégué du Préfet à la politique de la ville. 
 
A destination du conseil citoyen 
 
Conformément à l'article 7 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, des conseils citoyens ont été mis en 
place sur chaque quartier prioritaire, dont un sur le QPV de l'Ophite et un sur le QPV d'Ormeau Bel Air. 
Leur composition a été reconnue par l'arrêté préfectoral du 9 février 2017. Le GIP Politique de la ville en 
est la structure porteuse et en assure l'animation, avec l'implication des villes et de l'Etat.  
 
Les conseils citoyens ont été associés « aux instances de pilotage (…) des projets de renouvellement 
urbain », comme prévu par la loi. Dans ce cadre, des représentants des conseils citoyens siègent à 
chacun des Comités de pilotage des 2 projets NPNRU de Tarbes et de Lourdes. 
Le rôle de ce Comité de pilotage était défini à l’article 8.1 du protocole de préfiguration : « il sera l’autorité 
légitime pour décider et valider les orientations du projet ». 
Par ailleurs, chacun des conseils citoyens s'est réuni mensuellement pour avancer sur les projets qu'ils 
souhaitaient développer sur le quartier : cela a permis d'en informer régulièrement leurs membres (soit 
environ 20 par conseil citoyen), de les rassurer et de les aider à s'approprier le projet. 
Afin de se familiariser avec le sujet, des visites ont été organisées sur des sites en renouvellement urbain 
et certains habitants ont suivi la formation de l'ERU.  
 
 
A destination des habitants 
 
Si l'implication des conseils citoyens est indispensable, elle n'est toutefois pas suffisante pour s'assurer 
d'une bonne circulation de l'information.  
En amont de la signature de la convention, les services de l’agglomération et des 2 communes ont 
également organisé des réunions publiques dédiées spécifiquement au NPNRU, lors des phases 
capitales du projet, qui ont apporté des informations complémentaires aux réunions de quartier 
régulièrement organisées par la ville de Tarbes.  
 
Enfin, sur Tarbes, afin d’aborder les questions liées à l’OPAH-RU et au foncier, les conseils syndicaux 
des copropriétaires ont également été invités aux Comités de pilotage. 
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Cette information sera poursuivie et renforcée dans les années à venir à travers l'organisation d'une 
information à destination du grand public qui pourra passer par des réunions, des outils de 
communication diffusés sur les quartiers, une présence régulière de la CA TLP, etc... 
 
 

2. La participation au fil de l’eau 
 
Durant toute la phase d’étude, les conseils citoyens de l’Ophite et de Bel Air, ainsi que les habitants de 
ces quartiers, ont pu participer à la construction du projet, permettant de l’alimenter et de le faire évoluer 
positivement : 

- des diagnostics en marchant ont été réalisés puis restitués en comité de pilotage et en réunion 
publique ; 

- les demandes d’intervention, formulées par les conseils citoyens auprès des techniciens ou élus 
des deux villes, de l’Etat ou de l’agglomération ont été honorées ; 

- sur Tarbes, des réunions techniques avec le bureau d’étude et les conseils syndicaux des 
copropriétaires ont été organisées afin de traiter notamment les questions de foncier, de 
résidentialisation. 

 
 

3. La participation informelle 
 
La participation informelle a permis de répondre à de nombreuses sollicitations, directes ou indirectes, 
de la part des habitants. 
Ainsi, ont été honorées toutes les demandes de rendez-vous faites aux élus et aux techniciens. 
Parallèlement, des réponses ont été apportées quasi-systématiquement à tous les correspondances 
(courriers, mails) adressées aux Maires ou au Président de l’agglomération. 
 
Cette démarche sera poursuivie à l'avenir.  
 
 

4. Les maisons du projet 
 
Tarbes 
 
L’ancienne conciergerie de Bel-Air, située dans le bâtiment B de la SEMI, n’était plus fonctionnelle depuis 
plusieurs années. 
Dans le cadre de la convention d’abattement TFPB qui constitue une annexe obligatoire des contrats de 
ville, un travail important a été réalisé entre les bailleurs et les partenaires de la politique de la ville sur 
les contreparties à envisager. Une réflexion a ainsi été menée sur le devenir de ce local. De façon 
partenariale, il a été convenu que cette conciergerie devait devenir un lieu-ressource, prémisse à la 
maison du projet. 
La conciergerie remplit aujourd’hui plusieurs fonctions : permanences associatives, bureau des 
médiatrices de la ville de Tarbes, salles de réunion, lieu d’accueil. 
 
 
Lourdes 
 
Sur le quartier de l’Ophite, la maison du projet a été installée et inaugurée en 2016, au pied de la tour K, 
après avoir fait l'objet d'un chantier d'insertion réalisé dans le cadre du Contrat de ville de Lourdes. Elle 
est mise à disposition de la ville de Lourdes par l'OPH 65. 
Véritable lieu ressource et d’échange, elle abrite le bureau de la médiatrice sous dispositif adulte relais 
de la ville ainsi que de nombreuses permanences (CCAS, associations, GIP…). Elle est également 
l’endroit où se réunit le conseil citoyen. 
Plusieurs rencontres se sont déroulées avec le conseil citoyen sur le NPNRU dans cet espace en 2017 
(22 juin et 21 septembre), 2018 (8 février et 11 décembre) et 2019 (29 novembre). 
 



ANNEXE A5 
 

 
Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par le PNRU 

et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU 
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ANNEXE A6 
 

 
Tableau de bord des objectifs urbains 

 
 



Objectifs urbains 
Sources

Num
éro 

indicateur
Incateurs 

Périm
ètre 

Ce que l'indicateur contribue à m
esurer

M
utualisation des m

oyens / études
Fréquence m

ise à jour des 
données

2019
2020

1
N

om
bre d'établissem

ents (com
m

erces, 
transport, hébergem

ent et restauration) 

2

N
om

bre d'établissem
ents services aux 

particuliers (enseignem
ent, santé et action 

sociale)
3

N
om

bre de personnes accueillis

4
N

om
bre de création d'entreprises

5
N

om
bre d'action de sensibilisation 

Bilan de l'avancée des travaux liés à la voirie
6

N
om

bre de nouvelles liaisons créées reliant 
le quartier et le centre-ville 

Suivre la progression des travaux 
d'am

énagem
ents contribuant au 

désenclavem
ent du quartier 

Q
PV - centre-ville 

Annuelle 

7
N

om
bre de points réseau de prom

ixité pôle 
em

ploi
8

N
om

bre de banques, caisses d'épargne

9
N

om
bre de bureaux de poste

10
N

om
bre d'agences de travail tem

poraire 

11
N

om
bre de restaurants 

12
N

om
bre de logem

ents
13

N
om

bre de logem
ents vacants 

14
N

om
bre de m
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15

N
om

bre d'appartem
ents 

16
N

om
bre de logem

ents sociaux

17
N

om
bre de logem

ents sociaux selon le type 
de construction (individuel ou collectif) 

18
N

om
bre de logem

ents selon le nom
bre de 

pièces constitutives du logem
ent (T1, T2, T3 

etc…
) 

19
N

om
bre de logem

ents par époque de 
construction 

20
N

om
bre de logem

ents par type de 
financem

ents
21

Com
position des m

énages occupants 
22

Situation professionnelle des m
énages 

23
Revenus des m

énages par rapport au 
plafond PLU

S

24
N

om
bre de dem
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m
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25
N

om
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m
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26
N

om
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27

N
om
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insalubrité &

 travaux lourds) 

28

N
om
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énergétique, autonom

ie, insalubrité &
 

travaux lourds) 

https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/Q
P065003
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Annuelle 
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) 
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Q

PV

Q
PV
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m
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 Bel Air

Q
PV

Q
PV

Données traitées par la DDT 65 

Données traités par le service Logem
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élioration du cadre de vie et développem

ent de la 
dim
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Q
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?
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ents sur 
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M
esurer l’évolution des caractéristiques du 

parc locatif social

M
esurer l’évolution de la population du 
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ixité 

social

Traitées dans le cadre de la CIL

Annuelle 

Annuelle 
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Annuelle 

?

M
esurer les am

éliorations du bâti des 
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Suivre l'im
pact de l'am
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ANNEXE A7 
 

 
Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur 

chacun des quartiers, à une échelle intermédiaire entre l’agglomération et le 
périmètre strict du QPV 
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Plan guide du projet urbain 
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ANNEXE A9 
 

 
Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, 

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation 
avant/après et de localiser chacune des opérations programmées 
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ANNEXE A10 
 

 

Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l’offre 

 

 



 

Programme Amarine :  

10 PLAI et 5 PLUS 

Programme Lilas îlot 1 :  

20 PLAI et 15 PLUS 

RECONSTITUTION OFFRE 

NPNRU BEL AIR 
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ANNEXE A11 
 

 

Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de diversification 
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ANNEXE A12 
 

 

Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties foncières transférées à 
Foncière Logement 

 

Sans objet 



ANNEXE B1 
 

 

Description des contreparties foncières pour le Groupe Action Logement (des apports 
en faveur de la mixité) 

 

Sans objet 

 



ANNEXE B2 
 

 

Description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux 
pour Action Logement Services (des apports en faveur de la mixité) 

 



Pour Tarbes : 
Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE 
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION 
LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité) 
 
Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre de la 
présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont les 
suivantes. 
 
Au total, les contreparties cédées représentent 63 droits de réservation de logements locatifs sociaux, 
correspondant à 55,26 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et la requalification 
est financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle (et le cas échéant dans le 
cadre du protocole de préfiguration). 
 
Ces droits se répartissent comme suit : 
 

- Pour les premières mises en location des opérations de reconstitution et de requalification en 
milieu vacant, Action Logement Services bénéficiera d’un droit de réservation à hauteur de  : 
 

o 17,5 % du nombre total de logements reconstitués en QPV ou requalifiés dont le coût est 
inférieur à 45.000 € par logement, soit 9 droits ; 

o  
Ces pourcentages s'appliquent pour les logements mis en location au titre de l'ensemble des opérations 
d'un organisme de logement social financées dans le cadre d'une même convention pluriannuelle.  

 
- En dehors des premières mises en location des opérations de reconstitution et de 

requalification en milieu vacant, le nombre de droits de réservation en droit unique est calculé sur 
les bases suivantes : 

 

Calcul du nombre de droits de réservation en droit unique 
selon la catégorie d'opération 

 

Zones 
géographiques/Type 

d'opérations 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits en 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés < à 

45 000 € 

4 - Autres Grands pôles 56% soit 19 
droits 

56% soit 35 
droits 

 

Le volume global de droit de réservation se répartit entre organisme de logement social comme suit  : 

Organisme de logement social Nombre de droits 
de réservation 

(droits uniques) 

SEMI TARBES CONSTRUCTION 63 
  



Les désignations effectuées dans le cadre des premières mises en location des opérations de reconstitution 
et de requalification en milieu vacant seront décomptées du volume d’ensemble. 
 
Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du projet 
de renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment FEDER et LBU), 
des contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes modalités de calcul, après 
accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit   
 
Le porteur de projet, en lien avec les organismes de logement social du territoire concerné, est responsable 
de l’identification du volume de contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de 
réservation de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie d’attribution et de relogement 
décrite dans le document cadre des orientations de la CIL prévue à l’article L 441-1-5 et la Convention 
Intercommunale d’Attribution qui prend notamment en compte les besoins des ménages salariés. 
 
Ces droits de réservation devront être mis à la disposition d’Action Logement Services dans un délai 
maximum de 30 ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de réservation 
entre Action Logement Services et les organismes de logement social concernés. Ils sont convertis en flux 
annuel dans les conventions de réservation, prévues par le décret n°2020-145 du 20 février 2020. 
 
 
A – Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution et de requalification en milieu 
vacant : 
 

A.1. Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution hors quartier prioritaire 
de la politique de la ville (QPV) : SANS OBJET 

 
  



 
A.2. Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution en QPV 

 
Au total, 28 droits de réservation en droits uniques sont mis à disposition d’Action Logement Services au titre 
des logements locatifs sociaux reconstitués par dérogation dans un quartier prioritaire de la politique de ville 
financés dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain (dont 9 droits aux premières 
mises en location). 
 
Ces droits de réservation sont mobilisés sur les flux de logements non réservés de l’organisme de logement 
social. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou sur d’autres opérations 
équivalentes situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. 
 

Pour les premières mises en location, Action Logement Services bénéficiera de 9 droits de réservation 
en QPV selon, la répartition suivante envisagée* : 
 

Localisation visée** 
 

Organisme de 
logement social 

Date prévisionnelle de 
mise à disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
Commentaires 

En QPV IDTOP 
 

C0695-31-0033 

LILAS – Ilot 1 (20 PLAI 
– 15 PLUS) 

SEMI TARBES 
CONSTRUCTION 

S2-2031 
 

3 PLAI 
3 PLUS 

 
 
  

 

C0695-31-0034 

AMARINE  (10 PLAI – 
5 PLUS) 

 
 

SEMI TARBES 
CONSTRUCTION 

S2-2031 2 PLAI 
1 PLUS 

 

* Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements locatifs 
sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services 
et le ou les contributaire(s). 
** Adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible. 

 
 
A.3. Pour les droits de réservation des opérations de requalification réalisées en milieu vacant en 
QPV – SANS OBJET  
 

 
 
B - Pour les droits de réservation des opérations de requalification de logements locatifs sociaux en 
milieu occupé en QPV 
 
Au total, 35 droits de réservation en droits uniques sont mis à disposition d’Action Logement Services au titre 
des logements locatifs sociaux dont la requalification en milieu occupé est financée dans le cadre de la 
convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Ces droits sont répartis entre : 



- 35 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût inférieur 
à 45.000 € par logement  

 
Ces droits de réservation seront mobilisés prioritairement sur les flux de logements non réservés des 
organismes de logement social. Dans l’hypothèse où cela ne permet pas de couvrir l’ensemble des droits de 
réservation pour Action Logement Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé sur les flux de 
logements des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’Etat. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou sur d’autres opérations 
équivalentes situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. 
 
  



C - Dispositions communes 

Chaque organisme de logement social identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition des 
logements locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits de 
réservation accordés à Action Logement Services, dans une convention de financement et de réservation 
entre Action Logement Services et l’organisme de logement social concerné. 

 
Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au 
délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les organismes de logement social désignés ci-dessus s’engagent 
à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de l’année 
N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au 
délégué territorial de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année N. 
 
En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les organismes de logement social des engagements 
contractualisés au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le règlement général de 
l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le 
Directeur général de l’Agence. Le Directeur général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de 
l’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services ou tout signataire de la convention. 
 
Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via 
le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions 
au projet. 



Pour LOURDES : 
Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE 
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR 
ACTION LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité) 
 
Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre 
de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre 
sont les suivantes. 
 
Au total, les contreparties cédées représentent 66 droits de réservation de logements locatifs 
sociaux, correspondant à 40 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et la 
requalification est financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle (et le cas 
échéant dans le cadre du protocole de préfiguration). 
 
Ces droits se répartissent comme suit : 
 

- Pour les premières mises en location des opérations de reconstitution et de 
requalification en milieu vacant, Action Logement Services bénéficiera d’un droit de 
réservation à hauteur de : 
 

o 12,5 % du nombre total de logements reconstitués hors QPV soit 21 droits ; 
 

Ces pourcentages s'appliquent pour les logements mis en location au titre de l'ensemble des 
opérations d'un organisme de logement social financées dans le cadre d'une même convention 
pluriannuelle. 

 
- En dehors des premières mises en location des opérations de reconstitution et de 

requalification en milieu vacant, le nombre de droits de réservation en droit unique est calculé 
sur les bases suivantes : 

 

Calcul du nombre de droits de réservation en droit unique selon la 
catégorie d'opération 

Zones 
géographiques/Type 

d'opérations % sur nombre total de logements 
construits hors QPV 

4 - Autres Grands pôles 40% soit 45 droits 
 

 

Le volume global de droit de réservation se répartit entre organisme de logement social comme suit  : 

Organisme de logement social Nombre de droits 
de réservation 

(droits uniques) 

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES 
PYRENNEES 

66 



 

Les désignations effectuées dans le cadre des premières mises en location des opérations de 
reconstitution et de requalification en milieu vacant seront décomptées du volume d’ensemble. 
 
Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du 
projet de renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment 
FEDER et LBU), des contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes 
modalités de calcul, après accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du 
droit   
 
Le porteur de projet, en lien avec les organismes de logement social du territoire concerné, est 
responsable de l’identification du volume de contreparties en faveur d’Action Logement Services en 
matière de droits de réservation de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie 
d’attribution et de relogement décrite dans le document cadre des orientations de la CIL prévue à 
l’article L 441-1-5 et la Convention Intercommunale d’Attribution qui prend notamment en compte les 
besoins des ménages salariés. 
 
Ces droits de réservation devront être mis à la disposition d’Action Logement Services dans un déla i 
maximum de 30 ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de 
réservation entre Action Logement Services et les organismes de logement social concernés. Ils sont 
convertis en flux annuel dans les conventions de réservation, prévues par le décret n°2020-145 du 20 
février 2020. 
 
 
A – Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution et de requalification en milieu 
vacant : 
 

A.1. Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution hors quartier 
prioritaire de la politique de la ville (QPV) :  
 

Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site, 66 droits de réservation en droits uniques 
sont mis à disposition d’Action Logement Services (dont 21 droits aux premières mises en location). 
Ces droits de réservation sont mobilisés sur les flux de logements non réservés de l’organisme de 
logement social. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, sur d’autres 
opérations équivalentes situées également hors quartier prioritaire de la politique de la ville. 
 
Pour les premières mises en location, Action Logement Services bénéficiera de 21 droits de 
réservation hors QPV selon la répartition suivante envisagée* : 

 

Localisation visée** 
Organisme de 

logement social 

Date 
prévisionnelle 

de mise à 
disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
Commentaires 

Hors QPV 
C0695-31-0006 
Reconstitution de 
l’offre (16 PLUS- 24 
PLAI) 

(***) 

OPH des Hautes 
Pyrénées 

A confirmer 5 
 

2 PLUS 
3 PLAI 

 



Terrain « Lacaze » 

Hors QPV 
C0695-31-0007 
Reconstitution de 
l’offre (16 PLUS- 24 
PLAI) 

Terrain « Tupnot » 
 

OPH des Hautes 
Pyrénées 

A confirmer 5  
 

2 PLUS 
3 PLAI 

 

Hors QPV 
C0695-31-0008 
Reconstitution de 
l’offre (8 PLUS- 12 
PLAI) 

Terrain Voie Verte 
 

OPH des Hautes 
Pyrénées 

A confirmer 3 
 

1 PLUS 
2 PLAI 

 

Hors QPV 
C0695-31-0009 
Reconstitution de 
l’offre (14 PLUS- 21 
PLAI) 

Terrain de la Gare 
 

OPH des Hautes 
Pyrénées 

A confirmer 4 
 
 

2 PLUS 
2 PLAI 

 

Hors QPV 
C0695-31-0010 
Reconstitution de 
l’offre (11 PLUS- 19 
PLAI) 

« Autres Terrains » 

(***) 
 

OPH des Hautes 
Pyrénées 

A confirmer 4 
 
 

2 PLUS  
2 PLAI 

 

* Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements 
locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action 
Logement Services et le ou les contributaire(s). 
** Adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible. 
*** Le fléchage définitif des droits de réservation sur les opérations dont l’adresse n’est pas identifiée à ce jour, se 
fera au travers d’un prochain avenant à la présente convention ou dans le cadre d’un ajustement mineur avec 
réactualisation de l’annexe B2 en lien avec les équipes d’ALS. 
 

 
A.2. Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution en QPV – SANS 
OBJET 

 
 

A.3. Pour les droits de réservation des opérations de requalification réalisées en milieu 
vacant en QPV – SANS OBJET  

 
 



B - Pour les droits de réservation des opérations de requalification de logements locatifs 
sociaux en milieu occupé en QPV – SANS OBJET 

 
 
 

C - Dispositions communes 

Chaque organisme de logement social identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition 
des logements locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits 
de réservation accordés à Action Logement Services, dans une convention de financement et de 
réservation entre Action Logement Services et l’organisme de logement social concerné. 

 
Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année 
au délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les organismes de logement social désignés ci-dessus 
s’engagent à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce 
bilan de l’année N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le 
porteur de projet au délégué territorial de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année N. 
 
En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les organismes de logement social des 
engagements contractualisés au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le 
règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et 
proportionnées mobilisable par le Directeur général de l’Agence. Le Directeur général pourra être saisi 
à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services ou tout 
signataire de la convention. 
Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées 
via le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes 
évolutions au projet. 



ANNEXE C1 
 

 

Échéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l’enchaînement des 
opérations 

 



ANNEXE C2 
 

 

Plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet 
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5
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3
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4
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1
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%
1

0
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%

P
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U
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T

e
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a
in
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 g

a
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"
O

P
H
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1
4

1
5

3
 0

6
0

2
 1

4
2
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4

3
5

,5
0

%
2

 2
6

0
 7

0
0

2
 1

4
2
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4

3
2

1
 0
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0

1
%

1
4

0
 0

0
0

7
%

1
4

0
 0

0
0

7
%

1
 7

4
8

 0
4

3
8

2
%

9
3
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0

0
4

%
1

0
0

,0
0

%

P
L

A
I 
"a

u
tr

e
s 

te
rr

a
in

s"
O

P
H

 6
5

1
9

1
5

2
 9

8
4

2
 9

0
6

 6
8

7
5

,5
0

%
3

 0
6

6
 5

5
5

2
 9

0
6

 6
8

7
6

6
 5

0
0

2
%

4
3

7
 0

0
0

1
5

%
3

8
0

 0
0

0
1

3
%

1
 5

1
5

 8
8

7
5

2
%

1
5

0
 1

0
0

3
5

7
 2

0
0

1
7

%
1

0
0

,0
0

%

P
L

U
S
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A

u
tr

e
s 

te
rr

a
in

s"
O

P
H

 6
5

1
1

1
5

3
 0

6
0

1
 6

8
3

 6
6

3
5

,5
0

%
1

 7
7

6
 2

6
4

1
 6

8
3

 6
6

3
1

6
 5

0
0

1
%

1
1

0
 0

0
0

7
%

1
1

0
 0

0
0

7
%

1
 3

7
3

 4
6

3
8

2
%

7
3

 7
0

0
4

%
1

0
0

,0
0

%

P
L

S
O

P
H

 6
5

3
0

1
5

3
 0

0
0

4
 5

9
0

 0
0

0
1

0
,0

0
%

5
 0

4
9

 0
0

0
4

 5
9

0
 0

0
0

0
%

3
0

0
 0

0
0

7
%

3
0

0
 0

0
0

7
%

3
 9

9
0

 0
0

0
8

7
%

0
%

1
0

0
,0

0
%

T
o

ta
l 
O

P
H

1
9

5
2

9
 8

3
7

 2
7

0
3

1
 6

8
4

 8
7

0
2

9
 8

3
7

 2
7

0
4

4
7

 5
0

0
1

%
3

 2
5

0
 0

0
0

1
1

%
2

 9
5

0
 0

0
0

1
0

%
2

0
 0

8
4

 2
7

0
6

7
%

1
 2

2
5

 5
0

0
1

 8
8

0
 0

0
0

1
0

%
1

0
0

,0
0

%

T
o

ta
l (

e
st

im
a

tio
n

)
1

9
5

1
5

3
 0

1
2

2
9

 8
3

7
 2

7
0

3
1

 6
8

4
 8

7
0

2
9

 8
3

7
 2

7
0

4
4

7
 5

0
0

1
%

3
 2

5
0

 0
0

0
1

1
%

2
 9

5
0

 0
0

0
1

0
%

2
0

 0
8

4
 2

7
0

6
7

%
1

 2
2

5
 5

0
0

1
 8

8
0

 0
0

0
1

0
%

2
9

 8
3

7
 2

7
0

1
0

0
,0

0
%

R
e

lo
g
e

m
e

n
ts

In
d

e
m

n
ité

s 
re

lo
g
e

m
e

n
t

O
P

H
 6

5
1

8
4

6
 0

0
0

1
 1

0
2

 0
0

0
1

 1
0

2
 0

0
0

1
 1

0
2

 0
0

0
1

 1
0

2
 0

0
0

0
,0

0
%

T
o

ta
l (

e
st

im
a

tio
n

)
1

8
4

6
 0

0
0

1
 1

0
2

 0
0

0
1

 1
0

2
 0

0
0

1
 1

0
2

 0
0

0
1

 1
0

2
 0

0
0

1
0

0
%

1
 1

0
2

 0
0

0
1

0
0

,0
0

%

V
R

D
V
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e

8
5

0
 0

0
0

2
0

%
1

 0
2

0
 0

0
0

8
5

0
 0

0
0

4
2

5
 0

0
0

4
2

%
4

2
5

 0
0

0
4

2
%

8
3

,3
3

%

E
sp

a
ce

s 
v
e

rt
s 

(p
a

rc
s)

V
ill

e
5

0
0
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0

0
2

0
%

6
0

0
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0
0

5
0

0
 0

0
0

1
2

0
 0

0
0

2
4

%
1

3
0
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0

0
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2
%

2
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0
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0
0

4
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%
8
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3
%

R
e

q
u
a
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a
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n
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D
 a
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u
e
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D
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5
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0
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0
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1
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0
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a
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n

)
2

 3
5

0
 0

0
0

1
2

 8
2

0
 0

0
0

2
 3

5
0

 0
0

0
1

2
0

 0
0

0
5

%
1

 0
0

0
 0

0
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%
5

5
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0
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6
7

5
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0
0

2
4

%
2
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5

0
 0

0
0

8
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8

%

E
q
u
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e
m

e
n
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A
g
e

n
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P

H
O

P
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9
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0
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0
0

2
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%
1
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0
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9
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0
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9
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0
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0
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1
0

0
%

1
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0
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0
%

M
a
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o

n
 d

e
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u
a
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a
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o
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a
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n
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v
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e
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0
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0
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V
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A
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R
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R
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F
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C
o

n
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o
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n
c
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R
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E
q
u
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a
le

n
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b
v
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P
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A
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E
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F
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a
n
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m
e
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H
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C
o
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n
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A
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é
n
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g
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m
e
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D
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m
o
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io

n
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g
é

n
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7
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8
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1
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0
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2
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2
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p
n
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u
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a
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n
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>
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>
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>
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P
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R
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a
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e
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Scenario Sem
i

O
p

é
ra

tio
n

M
a

itre
 

d
'o

u
v

ra
g

e

N
o

m
b

re
 

lo
g

ts

C
o

û
t 

u
n

ita
ire

 e
n

 

€

C
o

û
t to

ta
l e

n
 €

H
T

T
V

A
C

o
û

t to
ta

l e
n

 €

T
T

C

a
s

s
ie

tte
 d

e
 

s
u

b
v

e
n

tio
n

 

A
N

R
U

R
é

g
io

n
 

O
c

c
ita

n
ie

%
C

o
n

s
e

il 

D
é

p
a

rte
m

e
n

ta
l 

6
5

%
C

A
 T

L
P

%
V

ille
 d

e
 

T
a

rb
e

s

%
S

e
m

i (d
o

n
t 

p
rê

ts
 

b
o

n
ifié

s
 e

n
 

€
)

%
E

u
ro

p
e

%
A

N
R

U
 p

rê
ts

 

b
o

n
ifié

s
 e

n
 €

 

(p
o

u
r 

m
é

m
o

ire
)

A
N

R
U

 s
u

b
v

. 

e
n

 €

%
 to

ta
l

A
u

tre
 e

n
 €

%
T

O
T

A
L

 e
n

 

€
  H

T

%

D
ém

olition des bâtim
ents G

H
S

em
i

100
16 500

1 650 000
20%

1 980 000
1 650 000

1 650 000
100%

V
N

C
 G

H
S

em
i

127 526
127 526

148 526
127 526

100%
P

erte exploitation G
H

S
em

i
290 000

290 000
290 000

290 000
100%

Forfait pour relogem
ent G

H
S

em
i

270 000
270 000

270 000
270 000

100%
D

ém
olition des bâtim

ents F
S

em
i

64
16 500

1 056 000
20%

1 267 200
1 056 000

1 056 000
100%

V
N

C
 F

S
em

i
239 870

239 870
270 870

239 870
100%

P
erte exploitation F

S
em

i
518 000

518 000
518 000

518 000
100%

Forfait pour relogem
ent F

S
em

i
283 500

283 500
283 500

283 500
100%

Total (estim
ation)

1
6

4
2

7
 0

4
2

4
 4

3
4

 8
9

6
4

 9
7

6
 0

9
6

4
 4

8
6

 8
9

6
4

 4
3

4
 8

9
6

1
0

0
%

4
 4

3
4

 8
9

6

LLS
  – 15 P

LU
S

+20 P
LA

I  Lilas îlot 1
S

em
i

35
3 632 692

10%
3 995 961

3 632 692
92 500

3%
610 000

17%
550 000

15%
2 254 192

62%
258 500

126 000
11%

######
LLS

 –5 P
LU

S
+10 P

LA
I A

m
arine

S
em

i
15

1 511 908
10%

1 663 099
1 511 908

42 500
3%

280 000
19%

250 000
17%

876 408
58%

112 500
63 000

12%
######

LLS
  – P

LS
S

em
i

70
8 815 000

10%
9 696 500

8 815 000
700 000

8%
700 000

8%
7 415 000

84%
1%

######
T

o
ta

l S
e

m
i

120
13 959 600

15 355 560
13 959 600

10 545 600
76%

371 000
189 000

4%
79,56%

Total (estim
ation)

1
2

0
1

1
6

 3
3

0
1

3
 9

5
9

 6
0

0
1

5
 3

5
5

 5
6

0
1

3
 9

5
9

 6
0

0
1

3
5

 0
0

0
1

%
1

 5
9

0
 0

0
0

1
1

%
1

 5
0

0
 0

0
0

1
1

%
1

0
 5

4
5

 6
0

0
7

6
%

3
7

1
 0

0
0

1
8

9
 0

0
0

4
%

1
3

 9
5

9
 6

0
0

R
elogem

ents
M

inoration des loyers
S

em
i

196 000
196 000

196 000
196 000

Total (estim
ation)

1
9

6
 0

0
0

1
9

6
 0

0
0

1
9

6
 0

0
0

1
9

6
 0

0
0

1
0

0
%

1
9

6
 0

0
0

R
éhabilitations

réhabilitation bât B
S

em
i

64
36 000

2 304 005
10%

2 534 406
2 304 005

422 400
512 000

704 003
716 801

665 602
Total (estim

ation)
6

4
2

 3
0

4
 0

0
5

2
 5

3
4

 4
0

6
2

 3
0

4
 0

0
5

4
2

2
 4

0
0

5
1

2
 0

0
0

2
2

%
7

0
4

 0
0

3
3

1
%

7
1

6
 8

0
1

6
6

5
 6

0
2

6
0

%
2

 3
0

4
 0

0
5

#
#

#
#

#
#

A
m

énagem
ents

V
oierie et chem

inem
ents

V
ille

V
R

D
V

ille
1 877 610

20%
2 253 132

1 877 610
1 877 610

100%
E

clairage public
V

ille
201 250

20%
241 500

201 250
60 375

30%
140 875

70%
P

lantation
V

ille
419 500

20%
503 400

419 500
120 000

29%
299 500

71%
M

obilier urbain
V

ille
58 500

20%
70 200

58 500
17 550

30%
40 950

70%
C

ontainers enterrés
V

ille
263 500

20%
316 200

263 500
263 500

100%
P

arcs et jardins - allée cavalière
V

ille
587 160

20%
704 592

587 160
120 000

20%
467 160

80%
P

arking bât A
 et B

V
ille

260 480
20%

312 576
260 480

260 480
100%

A
ire de jeux

V
ille

94 000
20%

112 800
94 000

28 200
30%

65 800
70%

R
ecouturage réseaux existants

V
ille

2 736 800
20%

3 284 160
2 736 800

2 736 800
100%

M
aitrise d'œ

uvre
V

ille
754 196

20%
905 035

754 196
754 196

100%
C

onduite d'opération
V

ille
527 937

20%
633 524

527 937
527 937

100%
A

nalyse préalable
V

ille
56 000

20%
67 200

56 000
56 000

100%
Total (estim

ation)
7

 8
3

6
 9

3
3

9
 4

0
4

 3
2

0
7

 8
3

6
 9

3
3

3
4

6
 1

2
5

4
%

7
 4

9
0

 8
0

8
7

 8
3

6
 9

3
3

E
quipem

ents
M

aison du projet
C

A
 TLP

146 910
20%

176 292
146 910

36 728
25%

110 183
75%

100%
Total (estim

ation)
1

4
6

 9
1

0
1

7
6

 2
9

2
1

4
6

 9
1

0
3

6
 7

2
8

2
5

%
1

1
0

 1
8

3
7

5
%

1
4

6
 9

1
0

1
0

0
%

D
év éco 

B
âtim

ent
C

A
 TLP

554 500
20%

665 400
554 500

80 000
14%

474 500
86%

Total (estim
ation)

5
5

4
 5

0
0

6
6

5
 4

0
0

5
5

4
 5

0
0

8
0

 0
0

0
1

4
%

4
7

4
 5

0
0

86%
5

5
4

 5
0

0
1

0
0

%

Ingénierie
C

oordination interne des organism
es hlm

 
S

em
i

570 000
570 000

570 000
285 000

50%
285 000

50%
100%

Total (estim
ation)

5
7

0
 0

0
0

5
7

0
 0

0
0

5
7

0
 0

0
0

2
8

5
 0

0
0

5
0

%
2

8
5

 0
0

0
5

0
%

5
7

0
 0

0
0

1
0

0
%

résidentialisation bât A
C

A
TLP

/C
opro

108
698

75 349
20%

90 419
75 349

37 674
50%

37 674
50%

100%
résidentialisation bât B

S
em

i
64

695
44 500

20%
53 400

44 500
17 800

40%
26 700

60%
1

0
0

%

résidentialisation bât C
C

A
TLP

/C
opro

64
570

36 456
20%

43 747
36 456

18 228
50%

18 228
50%

100%
résidentialisation bât D

E
C

A
TLP

/C
opro

94
570

53 544
20%

64 253
53 544

26 772
50%

26 772
50%

100%
résidentialisation bât IJ

C
A

TLP
/C

opro
50

1 280
64 000

20%
76 800

64 000
32 000

50%
32 000

50%
100%

Total (estim
ation)

3
8

0
2

7
3

 8
4

9
3

2
8

 6
1

9
2

7
3

 8
4

9
1

7
 8

0
0

6
%

1
4

1
 3

7
4

1
0

0
%

1
1

4
 6

7
4

2
7

3
 8

4
9

TO
TAL 

3
0

 2
7

6
 6

9
3

3
4

 2
0

6
 6

9
2

3
0

 3
2

8
 6

9
3

5
9

7
 8

5
3

2
%

2
 0

1
2

 4
0

0
7

%
2

 5
9

6
 6

8
3

9
%

7
 4

9
0

 8
0

8
2

5
%

1
1

 5
5

2
 4

0
3

3
8

%
1

 0
8

7
 8

0
1

5
 9

1
1

 8
7

2
1

1
4

 6
7

4
0

,3
8

%
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet

1

Nombre de quartiers concernés 
par les actions portant sur 
l'histoire et la mémoire des 
quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  
financement 

Observation particulière

Nombre d'ETP moyen par an

1

Actions de recueil et de transmission de la mémoire du quartier en lien avec le GIP Politique de la Ville et l'ensemble des partenaires de la Politique d la Ville, en s'appuyant sur 
des compétences externes culturelles et artistiques.
Des témoignages, support vidéo et audio, maquettes, outils numériques, déambulation seront réalisés dans le cadre de cette action.

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Dans QPV

65286 Lourdes 6065004 Ophite

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Co-construction et mémoire du quartierCA TARBES-LOURDES-PYRENEES

C0695-14-0001

Commentaires

Lourdes

 - accompagnement des ménages
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

45 000,00 € 50,00% 22 500,00 €

45 000,00 € 50,00% 22 500,00 €

                                                -   € 

                                                -   € 

                                  90 000,00 € 50,00%                                45 000,00 € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 90 000,00 €                                  montant TTC : 108 000,00 €                            

VILLE :

EPCI : 63 000,00 €                                  

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 45 000,00 €                                  

Total des co-financements : 108 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC) :

TOTAL SUBVENTION :                                                                                                                         45 000,00 € 

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

MOYENS INTERNES

Dont majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1. du titre II du RGA ) : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

HISTOIRE ET MÉMOIRE

Dont majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1. du titre II du RGA ) : 

non

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 

logique d'excellence : 

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 

logique d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

Autre : 

PRESTATIONS EXTERNES

16 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés 
par les actions portant sur 
l'histoire et la mémoire des 
quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  
financement 

Observation particulière

1 Chef de projet                                                115 000,00 € 100% 8 ans

Nombre d'ETP moyen par an 1,00

Commentaires

 - accompagnement des ménages

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
Ophite à Lourdes et Bel Air à Tarbes

Dans QPV

66666  6999998 QPV multisite (Intérêt régional)

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

CONDUITE DE PROJET NPNRU TARBES ET LOURDESCA TARBES-LOURDES-PYRENEES

C0695-14-0002

Conduite de projet - ingéniérie, portage opérationnel, maîtrise d'ouvrage des opérations relevant de la Communauté d'Agglomération, porteur de projet au titre de l'ANRU.

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

480 000,00 € 50,00% 240 000,00 €

                                                -   € 

                                                -   € 

                                480 000,00 € 50,00%                              240 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 480 000,00 €                                montant TTC : 480 000,00 €                            

VILLE :

EPCI : 240 000,00 €                                

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 240 000,00 €                                

Total des co-financements : 480 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

16 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

Autre : 

PRESTATIONS EXTERNES

non

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 

logique d'excellence : 

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 

logique d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

TOTAL SUBVENTION :                                                                                                                       240 000,00 € 

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

MOYENS INTERNES

Dont majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1. du titre II du RGA ) : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

HISTOIRE ET MÉMOIRE

Dont majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1. du titre II du RGA ) : 

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC) :
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés 
par les actions portant sur 
l'histoire et la mémoire des 
quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  
financement 

Observation particulière

1 coordonnateur                                                  63 333,35 € 100% 8 ans

Nombre d'ETP moyen par an 1,00

Commentaires

Tarbes, Séméac

 - accompagnement des ménages

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Dans QPV

65440 Tarbes, Séméac 6065003 Tarbes Est

Il s'agit d'un nouveau poste à temps complet spécialement dédié pour suivre la mise en œuvre du projet.
Les missions consisteront à :
- montage d'opérations
- constitution et suivi des marchés
- lien avec la maîtrise d'œuvre
- instruction des FAT
- accompagnement au relogement
- travail en partenariat avec les autres bailleurs
- conseil et assistance au porteur de projet
 liste non exhaustive

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Coordination interne des organismes HLMSEMI TARBES CONSTRUCTION

C0695-14-0029

recrutement d'un coordonnateur interne des organismes HLM.

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

570 000,15 € 50,00% 285 000,08 €

                                                -   € 

                                                -   € 

                                570 000,15 € 50,00%                              285 000,08 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 570 000,15 €                                montant TTC : 570 000,15 €                            

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 285 000,07 €                                

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 285 000,08 €                                

Total des co-financements : 570 000,15 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

18 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

Autre : 

PRESTATIONS EXTERNES

non

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 

logique d'excellence : 

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 

logique d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

TOTAL SUBVENTION :                                                                                                                       285 000,08 € 

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

MOYENS INTERNES

Dont majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1. du titre II du RGA ) : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

HISTOIRE ET MÉMOIRE

Dont majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1. du titre II du RGA ) : 

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC) :
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune

Quartier de rattachement de l'opération

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Identification des opérations à l'origine du relogement des ménages :

Nature d'opération Libellé précis de l'opération Idtop
Nombre de ménages 

total à reloger

Dont nombre de ménages 

concernés par l'indemnité pour 

minoration de loyer
Démolition de logements locatifs sociaux 473 184

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

473 184

Pourcentage de ménages concernés par 
l'indemnité à l'échelle des opérations à l'origine 

du relogement :

39%

Objectif cible de relogement dans le parc neuf 
ou conventionné depuis moins de 5 ans à 

l'échelle du projet de renouvellement urbain

Organismes HLM potentiellement identifiés 
pour accueillir les ménages dans le parc de 

logement locatif social neuf ou conventionné 
APL depuis moins de 5 ans à la date du 

relogement (et par conséquent bénéficiaire in 
fine de l'indemnité pour relogement avec 

minoration de loyer):

Fiche descriptive de l'opération de relogement avec minoration de loyer du NPNRU

OFFICE PUB HABITAT HAUTES-PYRENEES OPHITE - LOURDES - INDEMNITES DE RELOGEMENT

 C0695-15-0005

Lourdes

Pour mémoire,le cas échéant, 
pourcentage de ménages relogés 

dans le neuf ou moins de 5 ans 
dans le PNRU :

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 
(Si nécessaire, annexer un document cartographique)

Le relogement avec minoration de loyer se fera principalement dans l'offre des logements 
reconstitutés bénéficiants de financements de l'ANRU

Total

Commentaires

Dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain de l'Ophite à Lourdes, 511 logements vont être démolis et 165 logements reconstruits hors site avec un financement ANRU. 
En parallèle une résidence séniors de 30 logements en PLS va être réalisée ainsi qu'une cinquantaine de logements sociaux  avec le dispositif coeur de ville. Cette reconstitution 
d'offres servira de socle pour le relogement des locataires de l'Ophite

65286 Lourdes 6065004 Ophite
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Majoration du montant de financement :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

RGA 2018 Nombre de ménages relogés 

45 ménage(s) 
50 ménage(s) 

89 ménage(s) 

184 ménage(s) 

  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 102 000,00 €                             montant TTC : 1 102 000,00 €                             

Correspondant à la somme des aides pour minoration de loyer

Co-financements:
Uniquement pour les aides pour minoration de 

loyer (hors fonds-propres)
VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 1 102 000,00 €                             

Total des co-financements : 1 102 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant  de subvention 

Montant de subvention forfaitaire 

90 000,00 €                                                                  
300 000,00 €                                                                

712 000,00 €                                                                

1 102 000,00 €                                                             

T1/T2
T3

T4/T5 et +

Total

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

20 semestre(s)

non

1 102 000,00 €                                                             

Dont majoration pour Excellence :

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs 
avenants, décision OPPC)

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature de la convention spécifique relogement minoration :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de lancement opérationnel :
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune

Quartier de rattachement de l'opération

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Identification des opérations à l'origine du relogement des ménages :

Nature d'opération Libellé précis de l'opération Idtop
Nombre de ménages 

total à reloger

Dont nombre de ménages 

concernés par l'indemnité pour 

minoration de loyer
Démolition de logements locatifs sociaux Démolition bâtiment F 695-6065003-21-0002-001 63 15

Démolition de logements locatifs sociaux Démolition bâtiments GH 695-6065003-21-0002-002 60 35

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

Sélectionner la nature d'opération

123 50

Pourcentage de ménages concernés par 
l'indemnité à l'échelle des opérations à l'origine 

du relogement :

41%

Objectif cible de relogement dans le parc neuf 
ou conventionné depuis moins de 5 ans à 

l'échelle du projet de renouvellement urbain

Organismes HLM potentiellement identifiés 
pour accueillir les ménages dans le parc de 

logement locatif social neuf ou conventionné 
APL depuis moins de 5 ans à la date du 

relogement (et par conséquent bénéficiaire in 
fine de l'indemnité pour relogement avec 

minoration de loyer):

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 
(Si nécessaire, annexer un document cartographique)

Total

Commentaires

La construction des logements débutant avant la démolition des bâtiments F,G et H seront dédiés en priorité aux opérations de relogement.
Afin de faciliter le parcours résidentiel des ménages relogés dans des logements locatifs sociaux neufs, la SEMI doit bénéficier d'indemnité de minoration de loyers correspondant 
à 50 logements.

65440 Tarbes, Séméac 6065003 Tarbes Est

Tarbes, Séméac

Pour mémoire,le cas échéant, 
pourcentage de ménages relogés 

dans le neuf ou moins de 5 ans 
dans le PNRU :

Fiche descriptive de l'opération de relogement avec minoration de loyer du NPNRU

SEMI TARBES CONSTRUCTION BEL AIR - TARBES - MINORATION DES LOYERS SUITE DEMOLITION BÂTIMENTS F,G,H

C0695-15-0032
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Majoration du montant de financement :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

RGA 2018 Nombre de ménages relogés 

29 ménage(s) 
15 ménage(s) 

6 ménage(s) 

50 ménage(s) 

  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 196 000,00 €                                montant TTC : 196 000,00 €                                

Correspondant à la somme des aides pour minoration de loyer

Co-financements:
Uniquement pour les aides pour minoration de 

loyer (hors fonds-propres)
VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 196 000,00 €                                

Total des co-financements : 196 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature de la convention spécifique relogement minoration :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de lancement opérationnel :

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs 
avenants, décision OPPC)

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

16 semestre(s)

non

196 000,00 €                                                                

Dont majoration pour Excellence :

Montant  de subvention 

Montant de subvention forfaitaire 

58 000,00 €                                                                  
90 000,00 €                                                                  

48 000,00 €                                                                  

196 000,00 €                                                                

T1/T2
T3

T4/T5 et +

Total
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1965

Nombre de LLS concernés : 80

Nombre de ménages à reloger : 66

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CV292Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT A

C0695-21-0011

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 899 657,36 €                                             montant TTC : 2 141 964,96 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 140 005,60 €                                                

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 2 001 958,36 €                                             

Total des co-financements : 2 141 964,96 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                             2 001 959,36 € 

                                                           1,00 € 

                                             2 001 958,36 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme 
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                             2 001 958,36 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 10 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1965

Nombre de LLS concernés : 19

Nombre de ménages à reloger : 8

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CV292Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT B

C0695-21-0012

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 359 618,22 €                                                montant TTC : 412 530,57 €              

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 39 974,63 €                                                  

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 372 554,94 €                                                

Total des co-financements : 412 530,57 €                                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                                372 555,94 € 

                                                           1,00 € 

                                                372 554,94 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                                372 554,94 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1965

Nombre de LLS concernés : 48

Nombre de ménages à reloger : 43

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CV292Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT C

C0695-21-0013

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S1 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 164 658,24 €                                             montant TTC : 1 312 096,40 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 81 024,96 €                                                  

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 1 231 070,44 €                                             

Total des co-financements : 1 312 096,40 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                             1 231 071,44 € 

                                                           1,00 € 

                                             1 231 070,44 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme 
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                             1 231 070,44 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 7 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1966

Nombre de LLS concernés : 18

Nombre de ménages à reloger : 16

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CV292Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT D

C0695-21-0014

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

V4_065_FATp_695-6065004-21-0001-004_20210322 Page 1/2



Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 441 657,93 €                                                montant TTC : 496 871,74 €              

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 30 493,86 €                                                  

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 466 376,88 €                                                

Total des co-financements : 496 871,74 €                                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                                466 377,88 € 

                                                           1,00 € 

                                                466 376,88 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                                466 376,88 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1967

Nombre de LLS concernés : 48

Nombre de ménages à reloger : 41

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CV292Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT E

C0695-21-0015

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

V4_065_FATp_695-6065004-21-0001-005_20210322 Page 1/2



Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S1 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 130 802,24 €                                             montant TTC : 1 277 032,40 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 82 776,96 €                                                  

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 1 194 254,44 €                                             

Total des co-financements : 1 277 032,40 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                             1 194 255,44 € 

                                                           1,00 € 

                                             1 194 254,44 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme 
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                             1 194 254,44 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 7 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1968

Nombre de LLS concernés : 19

Nombre de ménages à reloger : 14

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CV292Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT F

C0695-21-0016

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 488 630,74 €                                                montant TTC : 545 167,09 €              

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 34 718,63 €                                                  

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 510 447,46 €                                                

Total des co-financements : 545 167,09 €                                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                                510 448,46 € 

                                                           1,00 € 

                                                510 447,46 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                                510 447,46 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1968

Nombre de LLS concernés : 64

Nombre de ménages à reloger : 61

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CV292Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT G

C0695-21-0017

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 614 183,72 €                                             montant TTC : 1 812 982,60 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 104 821,28 €                                                

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 1 708 160,32 €                                             

Total des co-financements : 1 812 982,60 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                             1 708 161,32 € 

                                                           1,00 € 

                                             1 708 160,32 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme 
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                             1 708 160,32 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 8 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1972

Nombre de LLS concernés : 22

Nombre de ménages à reloger : 21

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CV292Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT H

C0695-21-0018

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 564 002,67 €                                                montant TTC : 632 358,66 €              

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 36 004,94 €                                                  

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 596 352,72 €                                                

Total des co-financements : 632 358,66 €                                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                                596 353,72 € 

                                                           1,00 € 

                                                596 352,72 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme 
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                                596 352,72 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 15 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1972

Nombre de LLS concernés : 107

Nombre de ménages à reloger : 103

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CV292/CV295Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT I

C0695-21-0019

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 564 383,42 €                                             montant TTC : 2 897 363,73 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 174 358,39 €                                                

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 2 723 004,34 €                                             

Total des co-financements : 2 897 363,73 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                             2 723 005,34 € 

                                                           1,00 € 

                                             2 723 004,34 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme 
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                             2 723 004,34 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 15 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1972

Nombre de LLS concernés : 66

Nombre de ménages à reloger : 61

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CV292/CV295Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT K

C0695-21-0022

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 658 688,93 €                                             montant TTC : 1 862 548,90 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 109 766,82 €                                                

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 1 752 781,08 €                                             

Total des co-financements : 1 862 548,90 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                             1 752 782,08 € 

                                                           1,00 € 

                                             1 752 781,08 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme 
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                             1 752 781,08 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 14 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non

V4_065_FATp_695-6065004-21-0001-010_20210322 Page 2/2
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1962

Nombre de LLS concernés : 20

Nombre de ménages à reloger : 13

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CW224Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT RL1

C0695-21-0023

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 393 281,50 €                                                montant TTC : 451 744,40 €              

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 38 067,40 €                                                  

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 413 676,00 €                                                

Total des co-financements : 451 744,40 €                                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                                413 677,00 € 

                                                           1,00 € 

                                                413 676,00 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme 
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                                413 676,00 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 11 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1962

Nombre de LLS concernés : 20

Nombre de ménages à reloger : 12

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CW225Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT RL2

C0695-21-0024

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 392 927,42 €                                                montant TTC : 450 786,32 €              

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 38 943,40 €                                                  

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 411 841,92 €                                                

Total des co-financements : 450 786,32 €                                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                                411 842,92 € 

                                                           1,00 € 

                                                411 841,92 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme 
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                                411 841,92 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 12 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1962

Nombre de LLS concernés : 20

Nombre de ménages à reloger : 14

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Présence d'amiante sur certains types de 
colle pour les sols et la faîence. L'impact 
financier sera déterminé après la 
réalisation du diagnostic amiante avant 
démolition

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

sans objet

Les locataires et les associations de 
locataires ont été informées du projet. 

L'enquête sociale n'a pas encore débutée

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

sans objet

65286 Lourdes 6065004 Ophite

boulevard d'Espagne

65-Lourdes

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

CW225Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

 Dans l'attente de la définition d'un projet d'aménagement et d'une destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21, la valorisation foncière a été fixée à 1€. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES OPHITE DEMOLITION BATIMENT RL3

C0695-21-0026

 Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onglet saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de 
la date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

23/04/2018

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 408 835,50 €                                                montant TTC : 467 902,40 €              

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 37 191,40 €                                                  

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                            1,00 € 

ANRU : 430 710,00 €                                                

Total des co-financements : 467 902,40 €                                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                                430 711,00 € 

                                                           1,00 € 

                                                430 710,00 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de 20% validée sur avis CE du 3 avril 2019

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme 
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                                430 710,00 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 13 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1963

Nombre de LLS concernés : 100

Nombre de ménages à reloger : 60

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Oui
Caractéristiques et impacts financiers non 
évalués à ce jour

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

DEMOLITION DU BATIMENT GH

C0695-21-0030

La démolition de l'immeuble quasiment amorti a pour principal objectif de :
Diminuer la part de logements locatifs sociaux et diversifier l'offre
Permettre, grâce au foncier libéré, de remailler les impasses, finir les ilôts et insérer le site dans le cœur de ville

Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onget saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de la 
date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Sur l'emprise du foncier du bâtiment , une 
partie sera consacrée à la construction 
d'une offre nouvelle correspondant à la 

programmation de 30 PLAI, 20 PLUS et 70 
PLS

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

Changement de composants (chaudière + 
menuiserie) en 2010 pour un montant de 

188 070 € soit 1 880 € par logement

SEMI TARBES CONSTRUCTION

Cf plan cadastral
Bel Air GH: 34 à 52 rue Rol Tanguy

65-Tarbes

cf plan cadastral

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

cf plan de situationEmprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

Le foncier appartient à un ensemble de co-propriétaires (Bel Air général). Les logements sociaux font partie d'une copropriété (Bel Air général) comprenant d'autres immeubles en 
propriété privée et la SEMI. Un travail sur le foncier et la question des propriétés est en cours par un cabinet notarial. Une dissolution de la copropriété Bel Air Général pourra être 
envisagée avant la démolition de l' immeuble. En tout état de cause une clarification du foncier entre, les co-propriétés privées, la SEMI et la ville de Tarbes sera organisée avant toute 
opération,
Il existe plusieurs baux emphytéotiques entre la ville de Tarbes et la SEMI.  Au vu de cette organisation, il n'y a donc pas de valorisation foncière prévue. 

Non concerné

Des réunions publiques ont été organisées.
Le conseil citoyen a été rencontré à de 

multiples reprises (dernière réunion avec le 
Maire de la commune et le bailleur le 

21/01/2021)
Il est également prévu plusieurs rencontres 
avec les locatiares dans le cadre du plan de 

concertation locative.
Chaque ménage sera reçu individuellement 

par la SEMI pour trouver des solutions 
adaptées dans le cadre de la gestion 

locative.

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

oui un logement à usage de maison de 
quartier/associations

65440 Tarbes, Séméac 6065003 Tarbes Est

V4_065_FATp_695-6065003-21-0002-002_20210610 Page 1/4



Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 337 526,04 €                                            montant TTC : 2 667 526,04 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 330 000,00 €                                               

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                               -   € 

ANRU : 2 337 526,04 €                                            

Total des co-financements : 2 667 526,04 €                                            

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                   

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 10 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                             2 337 526,04 € 

20% - Validé par courrier du Préfet du 09/11/2020

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national 
mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Montant retenu
                                             2 337 526,04 € 

  

                                             2 337 526,04 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

Nombre de LLS concernés : 64

Nombre de ménages à reloger : 63

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1 Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Oui
Caractéristiques et impacts financiers non 
évalués à ce jour

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

Non concerné

Des réunions publiques ont été organisées.
Le conseil citoyen a été rencontré à de 

multiples reprises (dernière réunion avec le 
Maire de la commune et le bailleur le 

21/01/2021)
Il est également prévu plusieurs rencontres 
avec les locatiares dans le cadre du plan 

de concertation locative.
Chaque ménage sera reçu individuellement 

par la SEMI pour trouver des solutions 
adaptées dans le cadre de la gestion 

locative.

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

oui. 1 local à usage de maison de 
quartier/associations

65440 Tarbes, Séméac 6065003 Tarbes Est

Cf plan cadastral
Bel Air F: 26 à 32 rue Rol-Tanguy

65-Tarbes

cf plan cadastral

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Sélectionner le territoire

cf plan de situationEmprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

Le foncier appartient à un ensemble de co-propriétaires (Bel Air général). Les logements sociaux font partie d'une copropriété (Bel Air général) comprenant d'autres immeubles en 
propriété privée et la SEMI. Un travail sur le foncier et la question des propriétés est en cours par un cabinet notarial. Une dissolution de la copropriété Bel Air Général pourra être 
envisagée avant la démolition de l' immeuble. En tout état de cause une clarification du foncier entre, les co-propriétés privées, la SEMI et la ville de Tarbes sera organisée avant 
toute opération,
Il existe plusieurs baux emphytéotiques entre la ville de Tarbes et la SEMI.  Au vu de cette organisation, il n'y a donc pas de valorisation foncière prévue. 

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

Changement de composants (chaudière + 
menuiserie) en 2013 coût 308 319 € soit 

4 818 €/logement

SEMI TARBES CONSTRUCTION DEMOLITION DU BATIMENT F 

C0695-21-0031

La démolition de l'immeuble quasiment amorti a pour principal objectif de :
Diminuer la part de logements locatifs sociaux et diversifier l'offre
Permettre, grâce au foncier libéré, de remailler les impasses, finir les ilôts et insérer le site dans le cœur de ville

Les données concernant le relogement, l'indemnité de pertes d'exploitation et la valeur nette comptable de l'onget saisie FAT seront ajustées, au moment de la FATD, à partir de la 
date de prise en compte du dossier d'intention de démolir, postérieure à la signature de la convention, et qui marquera le début du relogement des ménages.

Sur l'emprise du foncier du bâtiment , une 
partie sera consacrée à la construction 
d'une offre nouvelle correspondant à la 

programmation de 30 PLAI, 20 PLUS et 70 
PLS

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 097 369,92 €                                            montant TTC : 2 308 569,92 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 211 200,00 €                                               

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                                -   € 

ANRU : 2 097 369,92 €                                            

Total des co-financements : 2 308 569,92 €                                            

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                             2 097 369,92 € 

  

                                             2 097 369,92 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière estimée 
difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

20% - Validé par courrier du Préfet du 09/11/2020

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national 
mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                             2 097 369,92 € 

Date de prise en compte des dépenses

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 10 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

non
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération
Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Principales caractéristiques :

Mode de réalisation de l'opération 
d'aménagement  d'ensemble :

Outil règlementaire :

Démarche ou certification pour qualité 
environnementale :

Le cas échéant, nombre d'immeubles à 
démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :

 Cette opération se réalisera à l'issue de la 
démolition de 551 logements. 

travaux réalisés sur l'espace libéré par la démolition des bâtimentsLOURDES

Elements sur la tension du marché, le 
dynamisme du territoire dans lequel se situe le 
quartier :

Nombre de m² par type de foncier 
de destination concerné :

Un schéma d'aménagement de l'espace de projet définissant le projet d'aménagement et sa destination (parc,activités) ainsi que de la délimitation des emprises nécessaires à la 
requalification/élargissement de la RD21 sera réalisé au préalable. Il permettra également de définir les travaux de voirie et réseaux divers qui seront à réaliser. 

Montant de la valorisation pour 
chaque type de destination :

62 595 m² sont liés à cette opération

Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

Dans QPV

COMMUNE DE LOURDES CREATION D'ESPACES VERTS ET TRAVAUX DE VOIERIE ET RESEAUX DIVERS

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

C0695-24-0025

65286 Lourdes 6065004 Ophite

Cette opération située sur la zone libérée par la démolition des bâtiments consistera à créer un vaste espace public paysager dont l'aménagement reste à définir. Ce projet 
permettra de répondre à des enjeux sociaux et écologique, la fréquentation de cet espace vert en milieu urbain permettra de favoriser la cohésion sociale en favorisant la présence 
du végétal. 
En lien avec la création de cet espace paysager des travaux de voirie et réseaux divers seront à réaliser, ils seront en liés à la requalification de la RD 821 mais également aux 
projets de développement sports loisirs du site du Pic du Jer ainsi qu'aux stationnements liés au futur parc paysager.
Un schéma d'aménagement de l'ensemble de la zone sera au préalable réalisé,  

65-Lourdes

V4_065_FATp_695-6065004-24-0004-001_20210423 Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

  

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 350 000,41 €                              montant TTC : 1 620 000,49 €                          

VILLE : 825 000,28 €                                 

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION : 120 000,00 €                                 

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                 -   € 

ANRU : 675 000,21 €                                 

Total des co-financements : 1 620 000,49 €                              

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de fin de l'opération : 

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Montant des dépenses subventionnables :

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur 
validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de prise en compte des dépenses :

Date de la demande de la DAS :

non

50,00%

                                                              675 000,21 € 

Montant retenu

                                                           1 350 000,41 € 

Montant des recettes retenues :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

TAUX DE SUBVENTION RETENU :

  

Prénom et nom du signataire 

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme 
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de signature du document actant le financement de l'opération

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 8 semestre(s)

                                                           1 350 000,41 € Assiette subventionnable (déficit) :

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

50,00%

Date de démarrage des travaux :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

V4_065_FATp_695-6065004-24-0004-001_20210423 Page 2/2



NP
NR

U 
LO

UR
DE

S 
- O

PH
IT

E 

 
  

FI
CH

E 
DE

SC
RI

PT
IV

E 
N°

 1
4 

 In
tit

ul
é 

de
 l’

op
ér

at
io

n 
: A

M
EN

AG
EM

EN
T 

ET
 V

RD
 

 
M

aî
tr

e 
d’

ou
vr

ag
e 

: V
ill

e 
de

 Lo
ur

de
s 

No
m

 d
u 

pr
oj

et
 : 

Am
én

ag
em

en
t p

ay
sa

ge
r e

t c
ré

at
io

n 
de

 v
oi

es
 e

t r
és

ea
ux

 d
iv

er
s 

 Ad
re

ss
e 

du
 p

ro
je

t :
 b

ou
le

va
rd

 d
’E

sp
ag

ne
 

 Pr
és

en
ta

tio
n 

du
 p

ro
je

t  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Ca
rt

og
ra

ph
ie

 d
u 

pr
oj

et
 

Le
 p

ro
je

t c
on

ce
rn

e 
la

 cr
éa

tio
n 

d’
un

 a
m

én
ag

em
en

t p
ay

sa
ge

r, 
en

 li
eu

 e
t p

la
ce

 d
u 

qu
ar

tie
r q

ui
 se

ra
 e

nt
iè

re
m

en
t d

ém
ol

i, 
so

us
 la

 fo
rm

e 
d’

un
 p

ar
c f

am
ili

al
. C

et
 

am
én

ag
em

en
t c

om
pr

en
dr

a 
la

 cr
éa

tio
n 

de
 v

oi
es

 e
t r

és
ea

ux
 d

iv
er

s. 
           

                      



Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 
reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Individuels

Nombre de LLS reconstitués : 40 logements

dont en PLUS : 16 PLUS

dont en PLAI : 24 PLAI

Nombre de bâtiments : 40

Nombre d'étages par bâtiment :

Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

RE2020 Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action Logement  
(des apports en faveur de la 
mixité) :

5 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 
30 ans seront prévus sur cette opération

Commentaires

Maisons individuelles de plain-pied ou en duplex avec garage et jardin

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation des 
villes, des transports en commun, 
des services de proximité :

terrain situé à moins de 500 mètres du centre ville

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

C0695-31-0006

Reconstitution partielle de l'offre de logements (40) sur le terrain "Lacaze" le long du boulevard d'Espagne à Lourdes. Le site est hors QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

5

Boulevard d'Espagne Parcelles cadastrales : CV 181, CV 182, CV 183, CV 195, CV 197

65-Lourdes

65286 Lourdes 6065004 Ophite

Hors QPV

065_FATp_695-6065004-31-0001-001 Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Majoration du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire en PLAI :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 107 200,00 €                                            107 200,00 €              

PLAI : 189 600,00 €                                            451 200,00 €                                640 800,00 €              

Total : 296 800,00 €                                            451 200,00 €                                748 000,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 6 120 568,88 €                             montant TTC : 6 457 200,17 €                               

VILLE :

EPCI : 640 000,00 €                                

DEPARTEMENT : 712 000,00 €                                

REGION : 108 000,00 €                                

BAILLEUR : 4 546 000,17 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 451 200,00 €                                

Total des co-financements : 6 457 200,17 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 296 800,00 €                                    

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 296 800,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de 
signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 

décision OPPC) : 

non

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

15 semestre(s)

12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre 2020

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel :

Date de fin de l'opération : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

065_FATp_695-6065004-31-0001-001 Page 2/2
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 
reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Individuels

Nombre de LLS reconstitués : 40 logements

dont en PLUS : 16 PLUS

dont en PLAI : 24 PLAI

Nombre de bâtiments : 40

Nombre d'étages par bâtiment :

Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

RE2020 Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action Logement  
(des apports en faveur de la 
mixité) :

5 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 
30 ans seront prévus sur cette opération

Commentaires

Maisons individuelles de plain-pied ou en duplex avec garage et jardin

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation des 
villes, des transports en commun, 
des services de proximité :

terrain situé à moins de 500 mètres du centre ville

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

C0695-31-0007

Reconstitution partielle de l'offre de logements (40) sur le terrain "Tupnot" rue des Arrious à Lourdes. Le site est hors QPV. Il s'agit d'une requalification d'une friche industrielle.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

5

rue des Arrious Parcelles cadastrales : BW 44, 64, 195, 210, 211, 470, 471, 472

65-Lourdes

65286 Lourdes 6065004 Ophite

Hors QPV

065_FATp_695-6065004-31-0001-002 Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Majoration du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire en PLAI :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 107 200,00 €                                            107 200,00 €              

PLAI : 189 600,00 €                                            451 200,00 €                                640 800,00 €              

Total : 296 800,00 €                                            451 200,00 €                                748 000,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 6 120 568,88 €                             montant TTC : 6 457 200,17 €                               

VILLE :

EPCI : 640 000,00 €                                

DEPARTEMENT : 712 000,00 €                                

REGION : 108 000,00 €                                

BAILLEUR : 4 546 000,17 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 451 200,00 €                                

Total des co-financements : 6 457 200,17 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 296 800,00 €                                    

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 296 800,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de 
signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 

décision OPPC) : 

non

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

15 semestre(s)

12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre 2020

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel :

Date de fin de l'opération : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

065_FATp_695-6065004-31-0001-002 Page 2/2



N
PN

RU
 L

O
U

RD
ES

 - 
O

PH
IT

E 

 
  

FI
CH

E 
DE

SC
RI

PT
IV

E 
N

° 1
0_

2 
 

In
tit

ul
é 

de
 l’

op
ér

at
io

n 
: C

O
N

ST
RU

CT
IO

N
 

 
M

aî
tr

e 
d’

ou
vr

ag
e 

: O
PH

 6
5 

N
om

 d
u 

pr
oj

et
 : 

Co
ns

tr
uc

tio
n 

de
 4

0 
lo

ge
m

en
ts

 so
ci

au
x 

 
 Ad

re
ss

e 
: R

ue
 d

es
 A

rr
io

us
 à

 L
ou

rd
es

 
 Pr

és
en

ta
tio

n 
du

 p
ro

je
t  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Ca

rt
og

ra
ph

ie
 d

u 
pr

oj
et

 
C

e
 p

ro
je

t 
d

e
 4

0
 lo

g
e

m
e

n
ts

 e
st

 s
it

u
é

 s
u

r 
la

 f
ri

ch
e

 i
n

d
u

st
ri

e
ll

e
 "

T
u

p
n

o
t"

. 

Il
 s

e
 d

é
co

m
p

o
se

 e
n

 1
6

 P
LU

S
 e

t 
2

4
 P

LA
I.

 

À
 p

ro
xi

m
it

é
 d

u
 c

e
n

tr
e

-v
il

le
, 

il
 p

e
rm

e
tt

ra
 d

e
 r

e
q

u
a

li
fi

e
r 

ce
tt

e
 f

ri
ch

e
 e

t 
d

e
 c

ré
e

r 
u

n
e

 

co
n

ti
n

u
it

é
 u

rb
a

in
e

. 

 T
y

p
o

lo
g

ie
s 

e
n

v
is

a
g

é
e

s 
: 

1
0

 T
2

 2
0

 T
3

 8
 T

4
 2

T
5

 

                

 
  



Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 
reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Individuels

Nombre de LLS reconstitués : 20 logements

dont en PLUS : 8 PLUS

dont en PLAI : 12 PLAI

Nombre de bâtiments : 20

Nombre d'étages par bâtiment :

Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

RE2020 Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action Logement  
(des apports en faveur de la 
mixité) :

Reconstitution partielle de l'offre de logements (20) sur le terrain "voie verte" chemin des fontaines à Lourdes. Le site est hors QPV.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

5

chemin des fontaines Parcelles cadastrales : CW 001, 002, 003

65-Lourdes

65286 Lourdes 6065004 Ophite

Hors QPV

terrain situé à moins de 500 mètres du centre ville

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

C0695-31-0008

Commentaires

Maisons individuelles de plain-pied ou en duplex avec garage et jardin

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation des 
villes, des transports en commun, 
des services de proximité :

3 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 
30 ans seront prévus sur cette opération

065_FATp_695-6065004-31-0001-003 Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Majoration du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire en PLAI :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 53 600,00 €                                              53 600,00 €                

PLAI : 94 800,00 €                                              225 600,00 €                                320 400,00 €              

Total : 148 400,00 €                                            225 600,00 €                                374 000,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 3 060 284,44 €                             montant TTC : 3 228 600,08 €                               

VILLE :

EPCI : 320 000,00 €                                

DEPARTEMENT : 356 000,00 €                                

REGION : 54 000,00 €                                  

BAILLEUR : 2 273 000,08 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 225 600,00 €                                

Total des co-financements : 3 228 600,08 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 148 400,00 €                                    

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 148 400,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre 2020

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel :

Date de fin de l'opération : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Prénom et nom du signataire 

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de 
signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 

décision OPPC) : 

non

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

15 semestre(s)

065_FATp_695-6065004-31-0001-003 Page 2/2
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 
reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Individuels

Nombre de LLS reconstitués : 35 logements

dont en PLUS : 14 PLUS

dont en PLAI : 21 PLAI

Nombre de bâtiments : 35

Nombre d'étages par bâtiment :

Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

RE2020 Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action Logement  
(des apports en faveur de la 
mixité) :

4 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 
30 ans seront prévus sur cette opération

Commentaires

Maisons individuelles de plain-pied ou en duplex avec garage et jardin

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation des 
villes, des transports en commun, 
des services de proximité :

terrain situé à moins de 500 mètres du centre ville

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

C0695-31-0009

Reconstitution partielle de l'offre de logements (35) sur le terrain "La gare" avenue Eugène Duviau à Lourdes. Le site est hors QPV.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

5

chemin des fontaines Parcelle cadastrale : BM 065

65-Lourdes

65286 Lourdes 6065004 Ophite

Hors QPV

065_FATp_695-6065004-31-0001-004 Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Majoration du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire en PLAI :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 93 800,00 €                                              93 800,00 €                

PLAI : 165 900,00 €                                            394 800,00 €                                560 700,00 €              

Total : 259 700,00 €                                            394 800,00 €                                654 500,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 5 355 497,77 €                             montant TTC : 5 650 050,15 €                               

VILLE :

EPCI : 560 000,00 €                                

DEPARTEMENT : 623 000,00 €                                

REGION : 94 500,00 €                                  

BAILLEUR : 3 977 750,15 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 394 800,00 €                                

Total des co-financements : 5 650 050,15 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 259 700,00 €                                    

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 259 700,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de 
signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 

décision OPPC) : 

non

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

15 semestre(s)

12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre 2020

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel :

Date de fin de l'opération : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

065_FATp_695-6065004-31-0001-004 Page 2/2
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 
reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Individuels

Nombre de LLS reconstitués : 30 logements

dont en PLUS : 11 PLUS

dont en PLAI : 19 PLAI

Nombre de bâtiments : 30

Nombre d'étages par bâtiment :

Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

RE2020 Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action Logement  
(des apports en faveur de la 
mixité) :

Reconstitution partielle de l'offre de logements (30) sur différents terrains à Lourdes hors QPV.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

5

multi sites Multisites

65-Lourdes

65286 Lourdes 6065004 Ophite

Hors QPV

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

C0000-31-0000

Commentaires

Maisons individuelles de plain-pied ou en duplex avec garage et jardin

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation des 
villes, des transports en commun, 
des services de proximité :

4 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 
30 ans seront prévus sur cette opération

065_FATp_695-6065004-31-0001-005 Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC

Majoration du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire en PLAI :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 73 700,00 €                                              73 700,00 €                

PLAI : 150 100,00 €                                            357 200,00 €                                507 300,00 €              

Total : 223 800,00 €                                            357 200,00 €                                581 000,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 4 590 349,98 €                             montant TTC : 4 842 819,23 €                               

VILLE :

EPCI : 490 000,00 €                                

DEPARTEMENT : 547 000,00 €                                

REGION : 83 000,00 €                                  

BAILLEUR : 3 365 619,23 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 357 200,00 €                                

Total des co-financements : 4 842 819,23 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 223 800,00 €                                    

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 223 800,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

12500€ - Validation par avis CE du 3 avril 2019 et du 7 décembre 2020

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel :

Date de fin de l'opération : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Prénom et nom du signataire 

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de 
signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 

décision OPPC) : 

non

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

15 semestre(s)

065_FATp_695-6065004-31-0001-005 Page 2/2
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Opération mixte

Nombre de LLS reconstitués : 35 logements

dont en PLUS : 15 PLUS

dont en PLAI : 20 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment :

Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en faveur 
de la mixité) :

Reconstitution de 50 LLS en QPV: Dont 20 PLAI et 15 PLUS dans un programme appelé Lilas îlot 1 avec une cible de logements familiaux de T2,T3 et T4. Pour favoriser la 
mixité sociale sur le secteur il sera également réalisé 70 PLS.
Ces logements seront composés de logements individuels, de logements superposés , RDC, R+1, R+2 max. Ils seront en cohérence dans leur morphologie avec les 
constructions du Figarol. 29 T2, 15 T3 et 6 T4 correspondant à la demande actuelle de recherche essentiellement de T2 et T3.
La constitution d'une nouvelle offre HLM se justifie par le fait que le quartier Bel Air est caractérisé par une certaine abondance de logements privés, les loyers du secteur libre 
apparaissent relativement peu élevés tout en restant supérieurs aux loyers HLM. Par ailleurs, le niveau de ressources des demandeurs est particulièrement faible, plus de la 
moitié des demandeurs ont des ressources inférieures au 1000 €/mensuels.
Les réponses aux demandes de logements sociaux attestent d'un certain décalage entre la composition des ménages demandeurs et la taille des  logements proposés : 45% des 
demandes portent sur de petits logements tandis que le parc est composé à 24% de cette typologie. A l'échelle des IRIS qui entourent Bel Air (parc Paul Chastellain et parc 
municipal des sports), l'impact du projet de démolition/reconstitution sur site à hauteur de 50 LLS entraine une baisse de pourcentage du parc locatif social passant de 33% à 
25%. L'étude préalable spécifique au marché de l'habitat réalisée par le cabinetr FORS a montré une reconstruction de logements sociaux en PLUS-PLAI suffisamment 
conséquente (1/2 du volume détruit) dans la première phase de reconstruction afin d’affirmer le changement d’image. Une proportion de 1/3 environ au total sera produite au 
terme de la phase 2.
Un produit en PLS pourra être envisagé afin de proposer une offre intermédiaire de qualité à des loyers compatibles avec le marché tarbais (entre le social et le privé neuf) avec 
un modulation du prix au m² selon les surfaces (autour de 6€/m² pour les grande surfaces et plus proche du plafond pour les petites surfaces).

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

4

cf plan cadastral cf plan cadastral 

65-Tarbes

65440 Tarbes 6065001 Tarbes Ouest

Dans QPV

Figure en annexe avec localisation du pôle commercial et 
services de proximité

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

SEMI TARBES CONSTRUCTION

RECONSTITUTION DE L'OFFRE 20 PLAI 15 PLUS - LILAS îlot 1

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Opération en centre ville reliant 2 quartiers (Ormeau et 
Figarol). Nécessité de reconstruction d'un habitat adapté à 
la demande (vieillissement de la population, ressources...)

C0695-31-0033

Commentaires

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Contrepartie identifiée de  logements : 20 dont 6 à la 
première livraison et 14 en dehors de la première mise en 
location

FAT - hors QPV reconstitution LILAS 1 Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Validation OPPC

Majoration du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire en PLAI :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 100 500,00 €                                          100 500,00 €             

PLAI : 158 000,00 €                                          126 000,00 €                              284 000,00 €             

Total : 258 500,00 €                                          126 000,00 €                              384 500,00 €             

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 3 632 691,00 €                           montant TTC : 3 995 961,00 €                              

VILLE :

EPCI : 550 000,00 €                              

DEPARTEMENT : 610 000,00 €                              

REGION : 92 500,00 €                                

BAILLEUR : 2 617 461,00 €                           

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 126 000,00 €                              

Total des co-financements : 3 995 961,00 €                           

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 763 947,33 €                                

 dont PRET CDC : 1 505 447,33 €                                

 dont PRET BONIFIE AL : 258 500,00 €                                   

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

dans QPV - Courrier d'autorisation du directeur général du xx/xx/2021

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme 
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel :

Date de fin de l'opération : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Prénom et nom du signataire 

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de 
signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 

décision OPPC) : 

non

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

17 semestre(s)

FAT - hors QPV reconstitution LILAS 1 Page 2/2
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Opération mixte

Nombre de LLS reconstitués : 15 logements

dont en PLUS : 5 PLUS

dont en PLAI : 10 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : Rdc, R+1,R+2

Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

RT 2012, Effinergie + Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en faveur 
de la mixité) :

Contrepartie identifiée de 11 logements (3 à la livraison - 8 
en dehors des premières mises en location)

Commentaires

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Figure en annexe avec localisation du pôle commercial et 
services de proximité

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

SEMI TARBES CONSTRUCTION

RECONSTITUTION DE L'OFFRE 10 PLAI ET 5 PLUS - AMARINE

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Opération en centre ville reliant 2 quartiers (Ormeau et 
Figarol). Nécessité de reconstruction d'un habitat adapté à 
la demande (vieillissement de la population, ressources...)

C0695-31-0034

Reconstitution de 50 LLS en QPV: 10 PLAI et 5 PLUS dans un programme appelé Amarine avec une cible de logements familiaux de T2,T3 et T4. Pour favoriser la mixité 
sociale sur le secteur il sera également réalisé 70 PLS.
Ces logements seront composés de logements individuels, de logements superposés , RDC, R+1, R+2 max. Ils seront en cohérence dans leur morphologie avec les 
constructions du Figarol. 29 T2, 15 T3 et 6 T4 correspondant à la demande actuelle de recherche essentiellement de T2 et T3.
La constitution d'une nouvelle offre HLM se justifie par le fait que le quartier Bel Air est caractérisé par une certaine abondance de logements privés, les loyers du secteur libre 
apparaissent relativement peu élevés tout en restant supérieurs aux loyers HLM. Par ailleurs, le niveau de ressources des demandeurs est particulièrement faible, plus de la 
moitié des demandeurs ont des ressources inférieures au 1000 €/mensuels.
Les réponses aux demandes de logements sociaux attestent d'un certain décalage entre la composition des ménages demandeurs et la taille des  logements proposés : 45% des 
demandes portent sur de petits logements tandis que le parc est composé à 24% de cette typologie. A l'échelle des IRIS qui entourent Bel Air (parc Paul Chastellain et parc 
municipal des sports), l'impact du projet de démolition/reconstitution sur site à hauteur de 50 LLS entraine une baisse de pourcentage du parc locatif social passant de 33% à 
25%. L'étude préalable spécifique au marché de l'habitat réalisée par le cabinetr FORS a montré une reconstruction de logements sociaux en PLUS-PLAI suffisamment 
conséquente (1/2 du volume détruit) dans la première phase de reconstruction afin d’affirmer le changement d’image. Une proportion de 1/3 environ au total sera produite au 
terme de la phase 2.
Un produit en PLS pourra être envisagé afin de proposer une offre intermédiaire de qualité à des loyers compatibles avec le marché tarbais (entre le social et le privé neuf) avec 
un modulation du prix au m² selon les surfaces (autour de 6€/m² pour les grande surfaces et plus proche du plafond pour les petites surfaces).

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

4

cf plan cadastral cf plan cadastral 

65-Tarbes

65440 Tarbes 6065001 Tarbes Ouest

Dans QPV

FAT - hors QPV reconstitution AMARINE (1) Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Validation OPPC

Majoration du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire en PLAI :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 33 500,00 €                                            33 500,00 €               

PLAI : 79 000,00 €                                            63 000,00 €                                142 000,00 €             

Total : 112 500,00 €                                          63 000,00 €                                175 500,00 €             

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 511 909,00 €                           montant TTC : 1 663 100,00 €                              

VILLE :

EPCI : 250 000,00 €                              

DEPARTEMENT : 280 000,00 €                              

REGION : 42 500,00 €                                

BAILLEUR : 1 027 600,00 €                           

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 63 000,00 €                                

Total des co-financements : 1 663 100,00 €                           

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 680 223,67 €                                   

 dont PRET CDC : 567 723,67 €                                   

 dont PRET BONIFIE AL : 112 500,00 €                                   

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

dans QPV - Courrier d'autorisation du directeur général du xx/xx/2021

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de 
signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 

décision OPPC) : 

non

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

15 semestre(s)

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme
national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel :

Date de fin de l'opération : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

FAT - hors QPV reconstitution AMARINE (1) Page 2/2
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Commentaires

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 1 Nombre de relogement(s) généré(s), le 
cas échéant :

Nombre d'étages par bâtiment : % de relogement par rapport au nombre 
total de logements réhabilités :

Date et coût par logement de la dernière 
réhabilitation :

Modalités spécifiques de concertation :

Evolution des typologies : Les typologies ne devraient pas 
évoluer

Estimation des répercussions sur les 
charges des locataires (avant/après 
travaux) :

Programme de travaux : Rénovation thermique et traitement 
des façades (double peau…)
Adaptation au vieillissement, 
domotique, automatisme…
Changement de tous les 
équipements dans les sdb, Wc, 
cuisines, sols, chaudières...

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action Logement  (des 
apports en faveur de la mixité) :

Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Un accompagnement spécifique pour 
l'accompagnement aux bonnes pratiques sur la 
performance énergétique et la domotique

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

Label  BBC  Rénovation 2009

Dans QPV

65440 Tarbes, Séméac 6065003 Tarbes Est

4, rue Jean Rostand

Avec le label BBC, les charges devraient baisser

11 logements 

Le bâtiment B sera en copropriété avec le Bâtiment A dans le cas d'une résidentialisation. Les 2 bâtiments bénéficieront de leur propre place de stationnement. Les travaux sur les 
parties communes (VRD) avant résidentialisation seront réalisés par la ville de Tarbes. La résidentialisation (pose clôture et portail) sera portée par le syndic. 
La collecte des déchets se fera dans des bornes enterrées directement accessibles depuis l'espace public.

64Nombre de LLS requalifiés :

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

SEMI TARBES CONSTRUCTION
REHABILITATION DU BATIMENT B 

C0695-33-0028

 cf plan cadastral 

Cette opération répond aux objectifs de la stratégie urbaine du quartier: 
. Rénovation lourde de l'ensemble du bâtiment estimé à environ 36000€ HT par logement
. Réhabilitation label BBC rénovation
. Amélioration de la performance énergétique des bâtiments et maîtrise de la consommation d'eau
. Amélioration du confort et de la distribution intérieure des logements
. objectif d'amélioration de l'attractivité et rééquilibrage de l'offre en rapport avec la démolition du bâtiment F et du Bâtiment GH 
. résidentialisation des espaces extérieurs
; sécurisation et accès
. création d'espaces extérieurs
. Si possible, accès au RDC pour l'ascenseur en lieu et place du 1/2 palier

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

65-Tarbes

V4_065_FATp_695-6065003-33-0002-001_20210322 Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

1 664 005,00 €

10,00%

10,00%

20,00%

                               -   € 0,00%

40,00%

665 602,00 €

2 304 005,00 €
716 801,00 €

1 382 403,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 304 005,00 €                                       montant TTC : 2 534 405,50 €                        

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 422 400,00 €                                          

REGION : 512 000,00 €                                          

BAILLEUR : 934 403,50 €                                          

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 665 602,00 €                                          

Total des co-financements : 2 534 405,50 €                                       

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 716 801,00 €                                                    

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 716 801,00 €                                                    

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

non

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 10 semestre(s)

Date de démarrage des travaux :

Date de prise en compte des dépenses :

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national
mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation 
:

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Prénom et nom du signataire 

20 % - validé par courrier du Préfet en date du 09/11/2020

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Majoration du taux pour les organismes HLM en situation financière fragile en plan CGLLS, ou en cas de soutenabilité 
financière estimée difficile (avis du comité spécifique) :

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :
Volume du prêt bonifié retenu :

V4_065_FATp_695-6065003-33-0002-001_20210322 Page 2/2
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Copropriété dégradée

Cadre d'intervention : Autre cadre d'intervention partagée avec l'Anah

Nombre de logements résidentialisés : 108

Articulation de l'intervention de résidentialisation 
avec d'éventuelles opération(s) de réhabilitation 
ou requalification de logement locatif social :

Des démarches de requalification des
logements sont en cours avec l'ANAH.
La résidentialisation se fera avec
l'aménagement du projet d'ensemble de la
ville de Tarbes.

Articulation de l'intervention de résidentialisation 
avec l'opération d'aménagement d'ensemble (le 
cas échéant) :

Usage et modalités de gestion : Non définis à ce jour. Estimation des répercussions sur les charges 
des locataires ou copropriétaires (avant/après 
travaux) :

Non définis à ce jour.

Intervention après clarification du foncier
des différentes co-propriétés (travail en
cours par le notaire).

Programme de travaux de résidentialisation :

Modalités de concertation (notamment avec les 
associations de locataires) :

C0695-34-0003

Cette opération consiste à :
- Aménager des parkings et des stationnements.
- Aménager des espaces verts et mettre de l'éclairage.
- Mettre en place des clôtures et des portails.

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 
résidentialisation de logements :

Aménagement de parkings et
stationnement.
Aménagement espaces verts et
éclairage.
Mise en place de clôtures et portails.

Présentation du projet par la 
Communauté d'Agglomération lors des 
AG de co-propriétés, lors de réunions 
de concertation et dans le cadre du 
Conseil Citoyen.

Cette opération concerne la résidentialisation du bâtiment A et vise à améliorer le cadre de vie des résidents.
L'opération est portée par la Communauté d'Agglomération en attente d'une délibération de la copropriété pour voter les travaux et en prendre la maîtrise d'ouvrage.

Commentaires

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

CA TARBES-LOURDES-PYRENEES
RESIDENTIALISATION BAT A

65440 Tarbes, Séméac 6065003 Tarbes Est

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

65-Tarbes

Dans QPV
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC
Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                              75 349,15 € 

50,00%

0,00%

50,00%

                                                              37 674,58 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 75 349,15 €                                                      montant TTC : 90 419,00 €         

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE : 52 744,42 €                                                      

ANRU : 37 674,58 €                                                      

Total des co-financements : 90 419,00 €                                                      

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                        

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention retenu : 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 
une logique d'excellence : 

Majoration du taux de subvention : 

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

  

non

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

1 semestre(s)

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC) :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Autre : 

Date de démarrage des travaux :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

 Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national
mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

Date de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de prise en compte des dépenses :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

V4_065_FATp_695-6065003-34-0003-001_20210610 Page 2/2
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Copropriété dégradée

Cadre d'intervention : Autre cadre d'intervention partagée avec l'Anah

Nombre de logements résidentialisés : 64

Articulation de l'intervention de résidentialisation 
avec d'éventuelles opération(s) de réhabilitation 
ou requalification de logement locatif social :

Des démarches de requalification des
logements sont en cours avec l'ANAH.
La résidentialisation se fera avec
l'aménagement du projet d'ensemble de la
ville de Tarbes.

Articulation de l'intervention de résidentialisation 
avec l'opération d'aménagement d'ensemble (le 
cas échéant) :

Usage et modalités de gestion : Non définis à ce jour. Estimation des répercussions sur les charges 
des locataires ou copropriétaires (avant/après 
travaux) :

CA TARBES-LOURDES-PYRENEES
RESIDENTIALISATION BAT C

65440 Tarbes, Séméac 6065003 Tarbes Est

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

65-Tarbes

Dans QPV

C0695-34-0004

Cette opération consiste à :
- Aménager des parkings et des stationnements.
- Aménager des espaces verts et mettre de l'éclairage.
- Mettre en place des clôtures et des portails.

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 
résidentialisation de logements :

Aménagement de parkings et
stationnement.
Aménagement espaces verts et
éclairage.
Mise en place de clôtures et portails.

Présentation du projet par la 
Communauté d'Agglomération lors des 
AG de co-propriétés, lors de réunions 
de concertation et dans le cadre du 
Conseil Citoyen.

Cette opération concerne la résidentialisation du bâtiment C correspondant à 64 logements et vise à améliorer le cadre de vie des résidents.
L'opération est portée par la Communauté d'Agglomération en attente d'une délibération de la copropriété pour voter les travaux et en prendre la maîtrise d'ouvrage.

Commentaires

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Non définis à ce jour.

Intervention après clarification du foncier
des différentes co-propriétés (travail en
cours par le notaire).

Programme de travaux de résidentialisation :

Modalités de concertation (notamment avec les 
associations de locataires) :

V4_065_FATp_695-6065003-34-0003-002_20210610 Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC
Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                              36 456,00 € 

50,00%

0,00%

50,00%

                                                              18 228,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 36 456,00 €                                                      montant TTC : 43 747,20 €         

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE : 25 519,20 €                                                      

ANRU : 18 228,00 €                                                      

Total des co-financements : 43 747,20 €                                                      

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                        

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

 Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national
mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

Date de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de prise en compte des dépenses :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

1 semestre(s)

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC) :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Autre : 

Date de démarrage des travaux :

Majoration du taux de subvention : 

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

  

non

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention retenu : 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 
une logique d'excellence : 

V4_065_FATp_695-6065003-34-0003-002_20210610 Page 2/2
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Copropriété dégradée

Cadre d'intervention : Autre cadre d'intervention partagée avec l'Anah

Nombre de logements résidentialisés : 94

Articulation de l'intervention de résidentialisation 
avec d'éventuelles opération(s) de réhabilitation 
ou requalification de logement locatif social :

Des démarches de requalification des
logements sont en cours avec l'ANAH.
La résidentialisation se fera avec
l'aménagement du projet d'ensemble de la
ville de Tarbes.

Articulation de l'intervention de résidentialisation 
avec l'opération d'aménagement d'ensemble (le 
cas échéant) :

Usage et modalités de gestion : Non définis à ce jour. Estimation des répercussions sur les charges 
des locataires ou copropriétaires (avant/après 
travaux) :

Non définis à ce jour.

Intervention après clarification du foncier
des différentes co-propriétés (travail en
cours par le notaire).

Programme de travaux de résidentialisation :

Modalités de concertation (notamment avec les 
associations de locataires) :

C0695-34-0020

Cette opération consiste à :
- Aménager des parkings et des stationnements.
- Aménager des espaces verts et mettre de l'éclairage.
- Mettre en place des clôtures et des portails.

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 
résidentialisation de logements :

Aménagement de parkings et
stationnement.
Aménagement espaces verts et
éclairage.
Mise en place de clôtures et portails.

Présentation du projet par la 
Communauté d'Agglomération lors des 
AG de co-propriétés, lors de réunions 
de concertation et dans le cadre du 
Conseil Citoyen.

Cette opération concerne la résidentialisation du bâtiment D et E correspondant à 94 logements et vise à améliorer le cadre de vie des résidents.
L'opération est portée par la Communauté d'Agglomération en attente d'une délibération de la copropriété pour voter les travaux et en prendre la maîtrise d'ouvrage.

Commentaires

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

CA TARBES-LOURDES-PYRENEES
RESIDENTIALISATION BAT D et E

65440 Tarbes, Séméac 6065003 Tarbes Est

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

65-Tarbes

Dans QPV

V4_065_FATp_695-6065003-34-0003-003_20210610 Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC
Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                              53 544,00 € 

50,00%

0,00%

50,00%

                                                              26 772,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 53 544,00 €                                                      montant TTC : 64 252,80 €         

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE : 37 480,80 €                                                      

ANRU : 26 772,00 €                                                      

Total des co-financements : 64 252,80 €                                                      

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                        

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention retenu : 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 
une logique d'excellence : 

Majoration du taux de subvention : 

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

  

non

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

1 semestre(s)

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC) :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Autre : 

Date de démarrage des travaux :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

 Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national
mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

Date de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de prise en compte des dépenses :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

V4_065_FATp_695-6065003-34-0003-003_20210610 Page 2/2
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 50

Articulation de l'intervention de résidentialisation 
avec d'éventuelles opération(s) de réhabilitation 
ou requalification de logement locatif social :

Des démarches de requalification des
logements sont en cours avec l'ANAH.La
résidentialisation se fera avec
l'aménagement du projet d'ensemble de la
ville de Tarbes.

Articulation de l'intervention de résidentialisation 
avec l'opération d'aménagement d'ensemble (le 
cas échéant) :

Usage et modalités de gestion : Non définis à ce jour. Estimation des répercussions sur les charges 
des locataires ou copropriétaires (avant/après 
travaux) :

CA TARBES-LOURDES-PYRENEES
RESIDENTIALISATION BATIMENTS I-J

65440 Tarbes, Séméac 6065003 Tarbes Est

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

65-Tarbes

Dans QPV

C0695-34-0021

Cette opération consiste à :
- Aménager des parkings et des stationnements.
- Aménager des espaces verts et mettre de l'éclairage.
- Mettre en place des clôtures et des portails.

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 
résidentialisation de logements :

Aménagement de parkings et
stationnement.
Aménagement espaces verts et
éclairage.
Mise en place de clôtures et portails.

Présentation du projet par la 
Communauté d'Agglomération lors des 
AG de co-propriétés, lors de réunions 
de concertation et dans le cadre du 
Conseil Citoyen.

Cette opération concerne la résidentialisation de 50 logements dans les bâtiments I et J.et vise à améliorer le cadre de vie des résidents.
L'opération est portée par la Communauté d'Agglomération en attente d'une délibération de la copropriété pour voter les travaux et en prendre la maîtrise d'ouvrage.

Commentaires

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Non définis à ce jour.

Intervention après clarification du foncier
des différentes co-propriétés (travail en
cours par le notaire).

Programme de travaux de résidentialisation :

Modalités de concertation (notamment avec les 
associations de locataires) :

V4_065_FATp_695-6065003-34-0003-004_20210610 Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC
Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                              64 000,09 € 

50,00%

0,00%

50,00%

                                                              32 000,05 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 64 000,09 €                                                      montant TTC : 76 800,09 €         

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE : 44 800,04 €                                                      

ANRU : 32 000,05 €                                                      

Total des co-financements : 76 800,09 €                                                      

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                        

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

 Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national
mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

Date de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de prise en compte des dépenses :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

1 semestre(s)

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC) :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Autre : 

Date de démarrage des travaux :

Majoration du taux de subvention : 

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

  

non

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention retenu : 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 
une logique d'excellence : 
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Version V4.2.1 P

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP)

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 64

Articulation de l'intervention de résidentialisation 
avec d'éventuelles opération(s) de réhabilitation 
ou requalification de logement locatif social :

Il est également prévu la requalification des
bâtiments A (copropriétés) et B. 

Articulation de l'intervention de résidentialisation 
avec l'opération d'aménagement d'ensemble (le 
cas échéant) :

Cette opération s'inscrit dans le cadre du
projet d'aménagement d'ensemble porté
par la ville de Tarbes (requalification des
espaces publics et des abords de
l'immeuble, réalisation de stationnement,
aménagement des espaces verts, etc...).

Usage et modalités de gestion : La gestion se fera par la copropriété A et B
à constituer. 
Les charges seront calculées au millième
sur l'ensemble des logements concernés à
savoir 108 logements pour le bâtiment A et
64 logements pour le bâtiment B.

Estimation des répercussions sur les charges 
des locataires ou copropriétaires (avant/après 
travaux) :

SEMI TARBES CONSTRUCTION
RESIDENTIALISATION BAT B

4, rue Jean Rostand

65440 Tarbes, Séméac 6065003 Tarbes Est

cf plan cadastral

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

65-Tarbes

Dans QPV

C0695-34-0027

Cette opération consiste à :
- traiter les accès (clôture, portail, etc…)
- délimiter les propriétés et valoriser les usages

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 
résidentialisation de logements :

travaux d'installation de clôture et de
portails.

Des réunions publiques ont été 
organisées.
Le conseil citoyen a été rencontré à de 
multiples reprises (dernière réunion 
avec le Maire de la commune et le 
bailleur le 21/01/2021)
Il est également prévu plusieurs 
rencontres avec les locatiares dans le 
cadre du plan de concertation locative.
Chaque ménage sera reçu 
individuellement par la SEMI pour 
trouver des solutions adaptées dans le 
cadre de la gestion locative.

Cette opération consiste à  réaliser des travaux de résidentialisation du bâtiment B de la SEMI Tarbes.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement d'ensemble porté par la ville de Tarbes (requalification des espaces publics et des abords de l'immeuble, réalisation
de stationnement, aménagement des espaces verts, etc...).

Commentaires

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

A définir selon l'usage.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du
projet d'aménagement d'ensemble porté
par la ville de Tarbes (requalification des
espaces publics et des abords de
l'immeuble, réalisation de stationnement,
aménagement des espaces verts, etc...).

Programme de travaux de résidentialisation :

Modalités de concertation (notamment avec les 
associations de locataires) :
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Validation OPPC
Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                              44 500,00 € 

40,00%

20,00%

60,00%

                                                              26 700,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 44 500,00 €                                                      montant TTC : 53 400,00 €         

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 26 700,00 €                                                      

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 26 700,00 €                                                      

Total des co-financements : 53 400,00 €                                                      

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                        

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national
mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Date de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de prise en compte des dépenses :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC) :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Autre : 

Date de démarrage des travaux :

non

Assiette subventionnable : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

2 semestre(s)

Taux de subvention retenu : 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 
une logique d'excellence : 

Majoration du taux de subvention : 

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

  

20% validé par courrier du Préfet du 09/11/2020
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ANNEXE C4 
 

 

Tableau financier relatif aux opérations du programme urbain concernées par la 
présente convention pluriannuelle 

 



Contrat : C0695 Convention Tarbes Lourdes Pyr®n®es QPV :

Porteur de projet : 2033 CA TARBES-LOURDES-PYRENEES
Localisation :

Localisation (QPV,

commune de r®alisation)

Maitre d'ouvrage
D®penses ¨ financer D®penses ¨ financer

D®tail ANRU NPNRU

SIRET MO Co¾ts HT Co¾ts TTC

Subv ANRU NPNRU
%

Etat
%

Commune
%

EPCI
%

D®partement

%

R®gion

%

Bailleur social
%

CDC
%

 

Europe
%

ANAH
%

Subv ANRU PIA
%

Autres contributeurs
 - Maitre d'ouvrage

%

Valorisation fonci¯re

et autres recettes
%

Assiette subv ANRU
%

Pr°ts

%

Dont pr°t CDC

%

Dont total pr°t bonifi®

AL NPNRU
%

Dont pr°t bonifi® AL

NPNRU PLAI
%

Dont pr°t bonifi® AL

NPNRU PLUS
%

Lanceme
nt

(ann®e,
semestre

Dur®e

en
semestr

e

14 Etudes et conduite de projet

C0695-14-0001 co-construction et m®moire du quartier NPR QP065004 0 0 0 CA TARBES-LOURDES-PYRENEES 90 000,00 ú 108 000,00 ú 45 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 63 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 90 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2021 16
LOURDES 65286 20006930000016 41,67 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-14-0002 conduite de projet NPR QP999200 0 0 0 CA TARBES-LOURDES-PYRENEES 480 000,00 ú 480 000,00 ú 240 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 240 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 480 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2021 16
LOURDES 65286 20006930000016 50,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-14-0029 Coordination interne des organismes HLM NPR QP065003 0 0 0 SEMI TARBES CONSTRUCTION 570 000,15 ú 570 000,15 ú 285 000,08 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 285 000,08 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 570 000,15 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2022 18
TARBES 65440 62278013800013 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 0 0 0 1 140 000,15 ú 1 158 000,15 ú 570 000,08 ú 0,00 ú 0,00 ú 303 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 285 000,08 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

49,22 % 0,00 % 0,00 % 26,17 % 0,00 % 0,00 % 24,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 Relogement des m®nages avec minoration de loyer

C0695-15-0005 LOURDES - OPHITE - INDEMNITES DE NPR QP065004 0 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES1 102 000,00 ú 1 102 000,00 ú 1 102 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2021 20
LOURDES 65286 38101646800013 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0695-15-0032 Relogement des m®nages NPR QP065003 0 0 0 SEMI TARBES CONSTRUCTION 196 000,00 ú 196 000,00 ú 196 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2022 16
TARBES 65440 62278013800013 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 0 0 0 1 298 000,00 ú 1 298 000,00 ú 1 298 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

21 D®molition de logements locatifs sociaux

C0695-21-0011 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT A NPR QP065004 80 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES1 899 657,36 ú 2 141 964,96 ú 2 001 958,36 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 140 005,60 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 2 001 958,36 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2024 10
LOURDES 65286 38101646800013 93,46 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-21-0012 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT B NPR QP065004 19 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES359 618,22 ú 412 530,57 ú 372 554,94 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 39 974,63 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 372 554,94 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2021 6
LOURDES 65286 38101646800013 90,31 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,69 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-21-0013 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT C NPR QP065004 48 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES1 164 658,24 ú 1 312 096,40 ú 1 231 070,44 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 81 024,96 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 1 231 070,44 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2023 7
LOURDES 65286 38101646800013 93,82 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,18 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0695-21-0014 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT D NPR QP065004 18 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES441 657,93 ú 496 871,74 ú 466 376,88 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 30 493,86 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 466 376,88 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2022 6
LOURDES 65286 38101646800013 93,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-21-0015 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT E NPR QP065004 48 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES1 130 802,24 ú 1 277 032,40 ú 1 194 254,44 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 82 776,96 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 1 194 254,44 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2024 7
LOURDES 65286 38101646800013 93,52 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,48 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0695-21-0016 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT F NPR QP065004 19 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES488 630,71 ú 545 167,09 ú 510 447,46 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 34 718,63 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 510 447,46 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2021 6
LOURDES 65286 38101646800013 93,63 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-21-0017 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT G NPR QP065004 64 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES1 614 183,72 ú 1 812 982,60 ú 1 708 160,32 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 104 821,28 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 1 708 160,32 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2024 8
LOURDES 65286 38101646800013 94,22 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-21-0018 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT H NPR QP065004 22 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES564 002,67 ú 632 358,66 ú 596 352,72 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 36 004,94 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 596 352,72 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2024 15
LOURDES 65286 38101646800013 94,31 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,69 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-21-0019 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT I NPR QP065004 107 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES2 564 383,42 ú 2 897 363,73 ú 2 723 004,34 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 174 358,39 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 2 723 004,34 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2024 15
LOURDES 65286 38101646800013 93,98 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-21-0022 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT K NPR QP065004 66 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES1 658 688,93 ú 1 862 548,90 ú 1 752 781,08 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 109 766,82 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 1 752 781,08 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2024 14
LOURDES 65286 38101646800013 94,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-21-0023 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT NPR QP065004 20 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES393 281,50 ú 451 744,40 ú 413 676,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 38 067,40 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 413 676,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2022 11
LOURDES 65286 38101646800013 91,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,43 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-21-0024 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT NPR QP065004 20 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES392 927,42 ú 450 786,32 ú 411 841,92 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 38 943,40 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 411 841,92 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2024 12
LOURDES 65286 38101646800013 91,36 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-21-0026 OPHITE - DEMOLITION DU BATIMENT NPR QP065004 20 0 0 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES408 835,50 ú 467 902,40 ú 430 710,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 37 191,40 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1,00 ú 430 710,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2024 13
LOURDES 65286 38101646800013 92,05 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0695-21-0030 D®molition du B©timent GH NPR QP065003 100 0 0 SEMI TARBES CONSTRUCTION 2 337 526,04 ú 2 667 526,04 ú 2 337 526,04 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 330 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2 337 526,04 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2024 10
TARBES 65440 62278013800013 87,63 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 12,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0695-21-0031 D®molition du B©timent F NPR QP065003 64 0 0 SEMI TARBES CONSTRUCTION 2 097 369,92 ú 2 308 569,92 ú 2 097 369,92 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 211 200,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2 097 369,92 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2024 10
TARBES 65440 62278013800013 90,85 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,15 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 715 0 0 17 516 223,82 ú 19 737 446,13 ú 18 248 084,86 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1 489 348,27 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 13,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

92,45 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,55 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

22 Recyclage de copropri®t®s d®grad®es

Sous total

23 Recyclage de l'habitat ancien d®grad®

Sous total

24 Am®nagement d'ensemble

C0695-24-0025 Am®nagement espaces verts et VRD NPR QP065004 0 0 0 COMMUNE DE LOURDES 1 350 000,41 ú 1 620 000,49 ú 675 000,21 ú 0,00 ú 825 000,29 ú 0,00 ú 0,00 ú 120 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1 350 000,41 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2024 8
LOURDES 65286 21650286400012 41,67 % 0,00 % 50,93 % 0,00 % 0,00 % 7,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 0 0 0 1 350 000,41 ú 1 620 000,49 ú 675 000,21 ú 0,00 ú 825 000,29 ú 0,00 ú 0,00 ú 120 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

41,67 % 0,00 % 50,93 % 0,00 % 0,00 % 7,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

31 Reconstitution de l'offre de logements locatif sociaux

C0695-31-0006 CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS NPR QP065004 40 24 16 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES6 120 568,88 ú 6 457 200,17 ú 451 200,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 640 000,00 ú 712 000,00 ú 108 000,00 ú 4 546 000,17 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 296 800,00 ú 0,00 ú 296 800,00 ú 189 600,00 ú 107 200,00 ú 2022 15
LOURDES 65286 38101646800013 6,99 % 0,00 % 0,00 % 9,91 % 11,03 % 1,67 % 70,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,60 % 0,00 % 4,60 % 2,94 % 1,66 % S2 /

C0695-31-0007 CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS NPR QP065004 40 24 16 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES6 120 568,88 ú 6 457 200,17 ú 451 200,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 640 000,00 ú 712 000,00 ú 108 000,00 ú 4 546 000,17 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 296 800,00 ú 0,00 ú 296 800,00 ú 189 600,00 ú 107 200,00 ú 2022 15
LOURDES 65286 38101646800013 6,99 % 0,00 % 0,00 % 9,91 % 11,03 % 1,67 % 70,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,60 % 0,00 % 4,60 % 2,94 % 1,66 % S2 /

C0695-31-0008 CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS NPR QP065004 20 12 8 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES3 060 284,44 ú 3 228 600,07 ú 225 600,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 320 000,00 ú 356 000,00 ú 54 000,00 ú 2 273 000,07 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 148 400,00 ú 0,00 ú 148 400,00 ú 94 800,00 ú 53 600,00 ú 2022 15
LOURDES 65286 38101646800013 6,99 % 0,00 % 0,00 % 9,91 % 11,03 % 1,67 % 70,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,60 % 0,00 % 4,60 % 2,94 % 1,66 % S2 /

C0695-31-0009 CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS NPR QP065004 35 21 14 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES5 355 497,77 ú 5 650 050,15 ú 394 800,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 560 000,00 ú 623 000,00 ú 94 500,00 ú 3 977 750,15 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 259 700,00 ú 0,00 ú 259 700,00 ú 165 900,00 ú 93 800,00 ú 2022 15
LOURDES 65286 38101646800013 6,99 % 0,00 % 0,00 % 9,91 % 11,03 % 1,67 % 70,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,60 % 0,00 % 4,60 % 2,94 % 1,66 % S2 /

C0695-31-0010 CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS NPR QP065004 30 19 11 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES4 590 349,98 ú 4 842 819,23 ú 357 200,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 490 000,00 ú 547 000,00 ú 83 000,00 ú 3 365 619,23 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 223 800,00 ú 0,00 ú 223 800,00 ú 150 100,00 ú 73 700,00 ú 2022 15
LOURDES 65286 38101646800013 7,38 % 0,00 % 0,00 % 10,12 % 11,30 % 1,71 % 69,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,62 % 0,00 % 4,62 % 3,10 % 1,52 % S2 /

C0695-31-0033 Lilas-construction 20 PLAI 15 PLUS NPR QP065003 35 20 15 SEMI TARBES CONSTRUCTION 3 632 691,66 ú 3 995 960,83 ú 126 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 550 000,00 ú 610 000,00 ú 92 500,00 ú 2 617 460,83 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1 763 947,33 ú 1 505 447,33 ú 258 500,00 ú 158 000,00 ú 100 500,00 ú 2023 17
TARBES 65440 62278013800013 3,15 % 0,00 % 0,00 % 13,76 % 15,27 % 2,31 % 65,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 44,14 % 37,67 % 6,47 % 3,95 % 2,52 % S2 /

C0695-31-0034 Amarine- Construction 10 PLAI et 5 PLUS NPR QP065003 15 10 5 SEMI TARBES CONSTRUCTION 1 511 908,34 ú 1 663 099,16 ú 63 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 250 000,00 ú 280 000,00 ú 42 500,00 ú 1 027 599,16 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 682 223,67 ú 569 723,67 ú 112 500,00 ú 79 000,00 ú 33 500,00 ú 2024 15
TARBES 65440 62278013800013 3,79 % 0,00 % 0,00 % 15,03 % 16,84 % 2,56 % 61,79 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 41,02 % 34,26 % 6,76 % 4,75 % 2,01 % S2 /

Sous total 215 130 85 30 391 869,95 ú 32 294 929,78 ú 2 069 000,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 3 450 000,00 ú 3 840 000,00 ú 582 500,00 ú 22 353 429,78 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 3 671 671,00 ú 2 075 171,00 ú 1 596 500,00 ú 1 027 000,00 ú 569 500,00 ú

6,41 % 0,00 % 0,00 % 10,68 % 11,89 % 1,80 % 69,22 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,37 % 6,43 % 4,94 % 3,18 % 1,76 %

32 Production d'une offre de logement temporaire

Sous total

33 Requalification de logements locatifs sociaux

C0695-33-0028 R®habilitation B©timent B NPR QP065003 64 0 0 SEMI TARBES CONSTRUCTION 2 304 005,00 ú 2 534 405,50 ú 665 602,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 512 000,00 ú 422 400,00 ú 0,00 ú 934 403,50 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 1 664 005,00 ú 934 403,50 ú 217 602,50 ú 716 801,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2024 10
TARBES 65440 62278013800013 26,26 % 0,00 % 0,00 % 20,20 % 16,67 % 0,00 % 36,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 36,87 % 8,59 % 28,28 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 64 0 0 2 304 005,00 ú 2 534 405,50 ú 665 602,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 512 000,00 ú 422 400,00 ú 0,00 ú 934 403,50 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 934 403,50 ú 217 602,50 ú 716 801,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

26,26 % 0,00 % 0,00 % 20,20 % 16,67 % 0,00 % 36,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 36,87 % 8,59 % 28,28 % 0,00 % 0,00 %

34 R®sidentialisation de logements

C0695-34-0003 r®sidentialisation b©timent A NPR QP065003 108 0 0 CA TARBES-LOURDES-PYRENEES 75 349,15 ú 90 419,00 ú 37 674,58 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 52 744,43 ú 0,00 ú 75 349,15 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2023 1
TARBES 65440 20006930000016 41,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0695-34-0004 R®sidentialisation b©timent C NPR QP065003 64 0 0 CA TARBES-LOURDES-PYRENEES 36 456,00 ú 43 747,20 ú 18 228,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 25 519,20 ú 0,00 ú 36 456,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2023 1
TARBES 65440 20006930000016 41,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0695-34-0020 R®sidentialisation b©timents D-E NPR QP065003 94 0 0 CA TARBES-LOURDES-PYRENEES 53 544,00 ú 64 252,80 ú 26 772,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 37 480,80 ú 0,00 ú 53 544,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2023 1
TARBES 65440 20006930000016 41,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0695-34-0021 R®sidentialisation b©timents I-J NPR QP065003 50 0 0 CA TARBES-LOURDES-PYRENEES 64 000,09 ú 76 800,09 ú 32 000,05 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 44 800,05 ú 0,00 ú 64 000,09 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2023 1
TARBES 65440 20006930000016 41,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0695-34-0027 R®sidentialisation b©timent B NPR QP065003 64 0 0 SEMI TARBES CONSTRUCTION 44 500,00 ú 53 400,00 ú 26 700,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 26 700,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 44 500,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 2023 2
TARBES 65440 62278013800013 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 60,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 380 0 0 273 849,24 ú 328 619,09 ú 141 374,62 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 26 700,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 160 544,47 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú

43,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,12 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 48,85 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

35 Actions de portage massif en copropri®t®s d®grad®es

Tableau de bord (Correspond aux montants sold®s, ¨ d®faut donn®es du brouillon ï processus en cours) - Signature nationale-Signature Convention 16/06/2021 15:04:39

QP065004 Ophite, QP999200 Quartier multisite R®gional, QP065003 Tarbes Est

LOURDES 65286, TARBES 65440

Num®ro Libell® op®ration Envelo
ppe de
finance

ment

Logements (nombre,
PLAI, PLUS) RESSOURCES FINANCIERES DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Dont d®tail des pr°ts et reste ¨ charge du maitre d'ouvrage
Calendrier

 



Sous total

36 Accession ¨ la propri®t®

Sous total

37 Equipements publics de proximit®

Sous total

38 Immobilier ¨ vocation ®conomique

Sous total

39 Autres investissements

Sous total

Total g®n®ral 1374 130 85 54 273 948,57 ú 58 971 401,14 ú 23 667 061,76 ú 0,00 ú 825 000,29 ú 4 265 000,00 ú 4 262 400,00 ú 702 500,00 ú 25 088 881,63 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 160 544,47 ú 13,00 ú 4 606 074,50 ú 2 292 773,50 ú 2 313 301,00 ú 1 027 000,00 ú 569 500,00 ú

40,13 % 0,00 % 1,40 % 7,23 % 7,23 % 1,19 % 42,54 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,27 % 0,00 % 7,81 % 3,89 % 3,92 % 1,74 % 0,97 %



ANNEXE C5 
 

 
Convention de programme signée avec l’Anah et échéancier financier et convention 

d’OPAH/de plan de sauvegarde/d’ORCOD le cas échéant 
 

 







































































ANNEXE C6 
 

 
 

Tableau des aides de la Caisse des Dépôts 
 
 

Sans objet 
 



ANNEXE C8 
 

 

Tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration 
portant sur les quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle (tableau 

extrait d’Agora à la date d’examen du projet) 
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ANNEXE D1 
 

 

Document cadre fixant les orientations en matière d’attribution prévu à l’issue de la loi 
égalité et citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH (ou convention d’équilibre 

territorial le cas échéant) 



























ANNEXE D5 
 

 
Charte de relogement 
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NPNRU LOURDES ï Ophite 
NPNRU TARBES ï Bel Air 

 
Charte de relogement 

 
 
 
 
 
CONTEXTE  
 
La Communaut® dôagglom®ration Tarbes-Lourdes-Pyr®n®es, comp®tente en mati¯re dôhabitat et de 
politique de la Ville, porte les projets NPNRU des quartiers de lôOphite ¨ Lourdes et de Bel Air ¨ 
Tarbes. 
 
La politique intercommunale dôattribution des logements sociaux a ®t® ®labor®e dans le cadre de la 
Conf®rence Intercommunale du Logement (CIL), r®unie en date du 28 juin 2018. 
Son document cadre ou Convention Intercommunale dôAttribution (CIA), sign® le 18 janvier 2019, 
d®finit la strat®gie dô®quilibre du peuplement ¨ lô®chelle de lôagglom®ration. Il est joint ¨ la convention 
NPNRU. 
 
Concernant plus particuli¯rement la strat®gie li®e aux relogements du NPNRU, elle doit poursuivre 
trois objectifs principaux inscrits dans le R¯glement G®n®ral de lôANRU : 

- offrir des parcours r®sidentiels positifs aux m®nages ; 
- r®inscrire les m®nages en difficult® dans une dynamique dôinsertion ; 
- contribuer ¨ la mixit® sociale. 

 
La pr®sente charte a pour objectif de d®finir les modalit®s permettant dôencadrer le processus de 
relogement et de r®pondre ¨ ces objectifs. 
 
 
 
MODALITES PRATIQUES 
 
Ing®nierie et modalit®s dôaccompagnement 
 
Le relogement des m®nages concern®s par les projets de r®novation urbaine des quartiers Ophite et 
Bel Air sera assur® par une ing®nierie d®di®e et mise ¨ disposition par les bailleurs que sont lôOffice 
Public pour lôHabitat des Hautes-Pyr®n®es (OPH 65) pour le quartier Ophite et la Soci®t® Anonyme 
dôEconomie Mixte de Construction de la Ville de Tarbes (SEMI) pour le quartier Bel Air.  
 
Les deux bailleurs seront charg®s de recevoir chaque famille, dô®tablir, avec elle, un bilan de leurs 
besoins et de leurs souhaits en mati¯re de logement. Sur cette base, ils devront formuler une ou 
plusieurs propositions (minimum 3) aux m®nages.  
Ils ®tabliront ®galement une simulation financi¯re de la quittance future en fonction du droit ¨ lôAPL. 
Enfin, ils accompagneront les familles dans la visite du logement propos® afin de recueillir leurs 
observations.  
Une fois le dossier de demande de logement pass® en Commission dôAttribution de Logement (CAL) 
et lôaccord obtenu, lô®tat des lieux effectu® et le bail sign®, ils organiseront les d®m®nagements et une 
aide ¨ lôemm®nagement si n®cessaire. En cas de fragilit® particuli¯re (financi¯re ou psychologique), 
les bailleurs prendront contact avec les autres membres de la famille, les services sociaux concern®s, 
voire les voisins ou amis. Ils aideront ®galement les familles dans leurs d®marches administratives. 
 
Enfin, apr¯s le d®m®nagement, ils accompagneront les personnes pour lesquelles un risque 
particulier a ®t® identifi® lors des enqu°tes pr®alables. 
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Il est rappel® que, conform®ment ¨ la loi Egalit® et Citoyennet® du 27 janvier 2017, les m®nages 
relog®s dans le cadre dôop®rations de renouvellement urbain sont prioritaires lors des passages en 
CAL. 
 
 
Cr®ation dôun Comit® Relogement 
 
Afin de compl®ter lôing®nierie mise en place par les bailleurs sociaux et les gouvernances instaur®es 
dans le cadre du NPNRU et de la CIL, il est pr®vu la cr®ation dôun Comit® Relogement. 
 
Cette instance aura pour objectif de traiter les cas de relogement qui nôauraient pas trouv® de r®ponse 
satisfaisante dans le cadre de lôing®nierie interne mise en place par les bailleurs (droit commun). 
Ce comit® devra ainsi : 

- permettre lôimplication des autres bailleurs publics dans un souci de mixit® sociale et de 
diversification des propositions faites aux familles relog®es ; 

- ®laborer les projets de relogements des familles de mani¯re partenariale, en coh®rence avec 
les objectifs poursuivis dans le cadre du NPNRU et en permettant lôimplication pr®coce des 
divers intervenants sociaux ; 

- prendre en compte les aspects mat®riels du relogement (d®m®nagement, installation dans les 
lieuxé) mais aussi ses implications financi¯res, psychologiques, familiales, socialesé 

- permettre, pour les cas qui le n®cessiteront, la d®finition des axes de lôaccompagnement social 
¨ mettre en place ; 

- assurer un suivi statistique et qualitatif des relogements. 
 
Le Comit® Relogement sera compos® des membres suivants : 

- la communaut® dôagglom®ration Tarbes-Lourdes-Pyr®n®es ; 
- les 3 principaux bailleurs du d®partement (OPH 65, Promologis, SEMI-Tarbes) ; 
- les repr®sentants de lôEtat (r®servataires notamment, DDT et/ou DDCSPP) ; 
- les services sociaux de la CAF et des CCAS des villes de Lourdes et Tarbes ; 
- le service logement du Conseil D®partemental des Hautes-Pyr®n®es. 

 
Il se r®unira une fois par mois et/ou en tant que de besoin, avec lôensemble des partenaires ®nonc®s 
pr®c®demment. Si besoin, cette instance pourra °tre scind®e en deux, avec un Comit® Relogement 
pour chacun des projets de r®novation urbaine (un pour Tarbes et un pour Lourdes). 

 
Conditions de d®m®nagement  
 
Les frais de d®m®nagement des familles sont pris en charge en totalit® par les bailleurs sociaux. Ils 
comprennent notamment : 
- le d®m®nagement ; 
- la remise en ®tat et la pose dô®quipements sp®cifiques dans le logement de destination ; 
- le transfert des abonnements (t®l®phone, eau, gaz, ®lectricit®) 
- le transfert d'adresse postale ; 
- les frais d'accompagnement social du d®m®nagement ; 
- une assistance au d®m®nagement pour les personnes ©g®es (pose de lustre, ®tag¯res, 

branchements gazini¯re, etcé) ; 
Le d®p¹t de garantie est, quant ¨ lui, transf®r® en lô®tat de lôancien logement sur le nouveau logement, 
m°me si son montant est tr¯s inf®rieur ¨ celui pratiqu® sur le logement de destination.  
 
 
Indemnit® de relogement pour minoration de loyer 
 
Le r¯glement g®n®ral de lôANRU pr®voit les modalit®s suivantes : 
ç Afin de faciliter des parcours r®sidentiels pour ces m®nages dans des logements locatifs sociaux 
neufs ou conventionn®s depuis moins de cinq ans, lôAgence peut accorder une ç indemnit® pour 
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minoration de loyer è ¨ lôorganisme HLM accueillant les m®nages concern®s. Deux conditions doivent 
°tre respect®es : 

- le relogement d®finitif est r®alis® dans le parc de logement locatif social neuf ou conventionn® 
depuis moins de cinq ans ; 

- le loyer inscrit dans le bail du m®nage relog® est obligatoirement fix® au maximum au plafond 
de loyer pour lôattribution de lôaide personnalis®e au logement du m®nage concern®, tel que 
d®fini ¨ lôarticle R 351-17-3 du code de la construction et de lôhabitation. è 
 

Le montant forfaitaire de lôaide est le suivant : 
T1/T2 : 2 000 ú 
T3 : 6 000 ú 
T4 et + : 8 000 ú. 
 
Dans le cas de relogements op®r®s chez un autre bailleur (voir ci-apr¯s), lôaide sera dôabord per­ue 
par le bailleur propri®taire des logements d®molis qui la reversera au bailleur ayant accueilli le m®nage 
relog®. 
 
 
Evaluation des besoins / ad®quation de lôoffre et de la demande 
 
Lôoccupation du parc locatif social des deux quartiers a r®v®l® une inad®quation entre la composition 
effective des m®nages et la typologie des logements occup®s. 
Dans le cadre du processus de relogement, les bailleurs sociaux sôattacheront donc ¨ proposer des 
logements correspondant ¨ la composition r®elle du m®nage. Tout en respectant au maximum les 
souhaits ®mis par les m®nages, il est important de veiller ¨ ®viter au maximum les ph®nom¯nes de 
sur-occupation et de sous-occupation. 
Les villes de Tarbes et Lourdes, comme le reste de lôagglom®ration, devant faire face au ph®nom¯ne 
de desserrement des m®nages, les partenaires du NPNRU proposeront une reconstitution de lôoffre 
locative sociale plus en phase avec la r®alit® d®mographique. 
 
 
Localisation du relogement 
 
Les propositions soumises aux familles doivent °tre diversifi®es afin de r®pondre au mieux ¨ leurs 
attentes. Côest pourquoi la communaut® dôagglom®ration sôattache ¨ veiller ¨ lô®quilibre du 
peuplement via une reconstitution de lôoffre locative sociale en divers endroits des deux villes.  
 
Quartier Ophite ï Lourdes  
 
Les possibilit®s de relogement concernant le projet NPNRU de lôOphite sont les suivantes : 
 
- Les op®rations de logements locatifs sociaux neufs ¨ proximit® imm®diate du quartier 

La demande de relogement devrait y °tre la plus fr®quente. 
Dans le cadre de la reconstitution de lôoffre, une cinquantaine de logements sont pr®vus en 
reconstruction le long du boulevard dôEspagne, de lôautre c¹t® de lôOphite, en PLUS et PLAI. 
Plusieurs opportunit®s fonci¯res ®galement proches du site (friches, terrains nus) sont en 
cours dôinvestigation et permettront de proposer une trentaine de logements (PLUS et PLAI). 
 

- Les op®rations de locatifs sociaux neufs au centre-ville de Lourdes 
La demande de relogement devrait ®galement y °tre importante. 
Dans le cadre de la convention, il est pr®vu la reconstitution dôune soixantaine de logements, 
en PLUS et PLAI. 
Parall¯lement, les d®marches Action Cîur de Ville et OPAH-RU, men®es sur le secteur du 
centre-ville, permettront la production dôune cinquantaine de logements suppl®mentaires.  
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- La rotation 
Le relogement pourra ®galement °tre envisag® via la rotation dans les logements existants ¨ 
proximit® du quartier et/ou du centre-ville de Lourdes mais ®galement, en fonction des 
demandes, dans le reste de lôagglom®ration (voir du d®partement). 

 
- Enfin, une offre nouvelle en PLUS et PLAI pourrait °tre envisag®e, en dernier ressort, sur le 

lotissement de la plaine dôAnclades. 
 

 
Quartier Bel Air ï Tarbes  
 
Concernant le projet NPNRU du quartier Bel Air, lôobjectif est de diversifier lôoffre de logements locatifs 
sociaux :  
- Les op®rations de logements locatifs sociaux neufs sur site et/ou ¨ proximit® imm®diate du 

quartier 
La demande de relogement devrait y °tre la plus fr®quente. 
Dans le cadre de la reconstitution de lôoffre, 50 logements sont pr®vus en reconstruction sur 
le site du quartier Bel Air, en PLUS et PLAI. 
 

- Les op®rations de locatifs sociaux neufs ou r®habilit®s au centre-ville de Tarbes 
La demande de relogement devrait ®galement y °tre importante. 
En lien avec les d®marches OPAH-RU et Action Cîur de Ville, il est pr®vu la reconstitution 
dôune soixantaine de logements, en PLUS et PLAI. 

 
- La rotation 

Le relogement pourra ®galement °tre envisag® via la rotation dans les logements existants ¨ 
proximit® du quartier et/ou du centre-ville de Tarbes mais ®galement, en fonction des 
demandes, dans le reste de lôagglom®ration (voir du d®partement). 

 
 
 
Participation des autres bailleurs ¨ lôeffort de relogement 
 
La reconstitution de lôoffre locative sociale dans le cadre de chacun des projets sô®l¯ve ¨ : 
- Ophite : 30%, soit 165 logements (pour 551 d®molitions) ; 
- Bel Air : 30% soit 50 logements (pour 164 d®molitions). 

 
Compte-tenu des propositions de localisation ®voqu®es ci-dessus, le relogement int®gral des familles 
des quartiers concern®s par le NPNRU au sein des seuls patrimoines de lôOPH 65 et de la SEMI 
semble difficile ¨ r®aliser. 
Côest pourquoi, la participation au relogement des autres organismes de logement social est 
propos®e. Il est question, par cette sollicitation, dôoffrir davantage dôopportunit®s aux m®nages 
notamment en terme de typologie, de niveaux de loyers, dôimplantation g®ographique.  
 
Dans le cas de relogements par les autres bailleurs, les bailleurs sociaux concern®s par les deux 
projets NPNRU, sôengagent ¨ reverser lôindemnit® de relogement pour minoration de loyer ¨ 
lôorganisme destinataire du m®nage relog®.  
 
Les trois principaux bailleurs sociaux du d®partement seront associ®s ¨ la strat®gie de relogement 
dans le cadre du Comit® Relogement. 



ANNEXE D5 
 

 
Charte d’insertion par l’activité économique dans le domaine du bâtiment et des 

travaux publics 



NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
SUR LES QUARTIERS DE LôOPHITE A LOURDES ET BEL AIR A TARBES 

 
CHARTE DôINSERTION PAR LôACTIVITE ECONOMIQUE 

DANS LE DOMAINE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
 
 
ENTRE 
 
LôAgence nationale pour la r®novation urbaine (ANRU), repr®sent®e par son d®l®gu® territorial dans 
le d®partement,   
LôEtat, repr®sent® par le Pr®fet de d®partement, 
 
 
ET 
 
La F®d®ration du B©timent et des Travaux Publics des Hautes-Pyr®n®es (FBTP 65), repr®sent®e par 
son Pr®sident, 
La Conf®d®ration de l'Artisanat et des Petites Entreprises du B©timent des Hautes-Pyr®n®es (CAPEB 
65), repr®sent®e par son Pr®sident, 
La Chambre de M®tiers et de l'Artisanat des Hautes-Pyr®n®es (CMA 65), repr®sent®e par son 
Pr®sident, 
 
 
ET 
 
LES MAITRES DôOUVRAGES PORTANT DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU : 
 

La Communaut® dôagglom®ration Tarbes-Lourdes-Pyr®n®es (CATLP) repr®sent®e par son Pr®sident, 
La commune de Tarbes, repr®sent®e par son Maire, 
La commune de Lourdes repr®sent®es par son Maire, 
LôOffice Public de lôHabitat des Hautes-Pyr®n®es (OPH65), repr®sent® par son Pr®sident, 
La SEMI Tarbes, repr®sent®e par son Pr®sident, 
 
 
ET 
 
LES PARTENAIRES ASSOCI£S AU TITRE DE LA CONVENTION NPNRU : 
 

Action Logement Services,  
La Banque des Territoires,  
LôAgence nationale de lôhabitat (Anah), 
Le Conseil r®gional dôOccitanie Pyr®n®es-M®diterran®e,  
Le Conseil d®partemental des Hautes-Pyr®n®es,  
La Caisse dôAllocations Familiales des Hautes-Pyr®n®es,  
Le GIP Politique de la ville Tarbes-Lourdes-Pyr®n®es. 
 
  



CONTEXTE 
 
Les quartiers de lôOphite ¨ Lourdes et de Bel Air ¨ Tarbes ont ®t® retenus dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 
Une convention pluriannuelle marque les engagements de chacun des acteurs dans ces 2 projets. 
 
Concernant la th®matique particuli¯re des mesures dôinsertion par lôactivit® ®conomique, il convient 
de pr®ciser quôelles sont inscrites dans le volet ç Emploi et d®veloppement ®conomique è des 
contrats de ville du Grand Tarbes et de Lourdes et quôelles rel¯vent de la charte dôinsertion nationale 
2014-2024 de lôANRU. 
Localement, les partenaires ont fait le choix dôaller plus loin dans la d®marche et sont attentifs ¨ 
d®velopper des parcours par fili¯res ou m®tiers, notamment en veillant ¨ favoriser la mutualisation 
des heures dôinsertion, r®alis®e dans lôint®r°t du b®n®ficiaire de la clause pour son insertion durable. 
 
Le Service Public de lôEmploi (SPE) coordonn® par lôEtat, r®unissant P¹le emploi, la Mission locale, 
le Conseil d®partemental, CAP Emploi, le Conseil R®gional et associant le GIP politique de la ville, 
la CATLP et les communes, mobilise localement leur offre de services autour dôun partenariat 
efficace, permettant ¨ la fois le rep®rage des publics les plus ®loign®s de lôemploi, leur 
accompagnement et la collaboration avec les entreprises. 
 
Cette volont® sôinscrit ®galement dans la continuit® des actions port®es en mati¯re de clause sociale. 
En effet, historiquement, une premi¯re op®ration ambitieuse de renouvellement urbain a d®j¨ ®t® 
conduite dans le cadre de lôANRU 1, sur le quartier de Laubad¯re, ¨ Tarbes, entre 2002 et 2016. Elle 
a permis de d®velopper une culture du recours ¨ la clause, toujours appliqu®e ¨ lôheure actuelle par 
les donneurs dôordres sur le territoire des Hautes-Pyr®n®es. 
Un charg® de mission ç clause sociale è est ainsi mis ¨ disposition pour lôensemble dôentre eux, par 
le Conseil d®partemental des Hautes-Pyr®n®es, afin de faciliter le recours ¨ la clause. 
 
Enfin, de nombreuses d®marches visant lôacc¯s et le retour ¨ lôemploi sont ®galement men®es par 
les diff®rents partenaires : Cit®s de lôemploi, Pic invisibles, Ha-py Actifé 
 
En mati¯re dôinsertion par lôactivit® ®conomique (ETTI, chantiers dôinsertion, associations 
interm®diaires), le domaine du b©timent et des travaux publics constitue une offre importante, 
notamment en volume dôheures. 
 
Afin de renforcer, pr®ciser, compl®ter et faciliter la mise en îuvre de la charte nationale d'insertion ANRU, 
les signataires de la pr®sente charte sôengagent ¨ : 
 
 
 
ENGAGEMENTS DE L'ANRU 
 

1. Une bonne r®alisation du programme de r®novation urbaine suppose que les entreprises 
r®pondent aux appels d'offres. Pour que ces entreprises soient en mesure de r®pondre aux appels 
d'offre, compte tenu du niveau de leurs carnets de commandes, il faut qu'elles disposent, le plus 
en amont possible, d'un calendrier des op®rations. 
L'Agence s'engage donc ¨ fournir r®guli¯rement aux f®d®rations locales de la FBTP et de la 
CAPEB, via les d®l®gu®s territoriaux, une information adapt®e et d®taill®e sur le programme et le 
calendrier des travaux. 

2. L'ANRU s'engage ¨ mobiliser ses d®l®gu®s territoriaux afin que la FBTP et la CAPEB soient 
associ®es ¨ l'ensemble des travaux li®s ¨ la d®clinaison de la charte nationale d'insertion. 

3. La r®alisation d'objectifs ambitieux d'insertion des personnes en difficult®, via les travaux de 
b©timent, suppose que les offreurs et les demandeurs d'emploi se rencontrent et que les 
demandeurs soient pleinement conscients des exigences de la vie en entreprise et plus 
particuli¯rement, du travail sur les chantiers. C'est pourquoi lôANRU veillera ¨ ce que les plans 
locaux d'application de la Charte nationale pr®cisent bien les modalit®s d'information et de pr®-
s®lection des candidats (tests d'aptitude et d'habilet®, v®rification de la motivation...). Elle r®unira 
des groupes de travail multi-partenariaux afin d'assurer le suivi de cette question. 



La FBTP 65 et la CAPEB 65 pourront saisir lôANRU de toutes les difficult®s rencontr®es. 
4. Lô®valuation de la mise en îuvre de la pr®sente charte se fera annuellement, dans le cadre du 

comit® de pilotage NPNRU et en lien avec les contrats de ville du Grand Tarbes et de Lourdes. 
 
 
 
ENGAGEMENTS DE LA FBTP 65 ET DE LA CAPEB 65 
 

1. La FBTP et la CAPEB s'engagent, via l'ensemble de leurs r®seaux territoriaux, ¨ promouvoir 
aupr¯s des entreprises adh®rentes, la charte nationale d'insertion et ¨ participer ¨ la mise en 
îuvre des plans locaux d'application de cette charte. 

2. La FBTP et la CAPEB s'engagent en partenariat avec les acteurs locaux concern®s (DEF R®gion 
Occitanie, P¹le Emploi, CMA, CD65 é) ¨ îuvrer au plan local pour une utilisation de tous les 
dispositifs de formation et de professionnalisation existants (Contrats dôapprentissage, contrats de 
professionnalisation, dispositif ç Ha-Py actif è, modules de formation pr®alables ¨ lôembaucheé) 
pour permettre l'int®gration ¨ lôemploi des populations vis®es dans les meilleures conditions 
possibles. 

3. La FBTP 65 s'engage ¨ promouvoir le groupement d'employeurs JEF G®ode qui conduit une 
d®marche de professionnalisation et de qualification pour l'acc¯s ¨ lôemploi des jeunes 
notamment, 

4. Les structures dôinsertion par lô®conomique locales (SIAE) offrent des prestations dôinsertion par 
lôemploi et la professionnalisation particuli¯rement adapt®es ¨ un public en situation dôexclusion 
(notamment via la mise ¨ disposition de personnels). La FBTP et la CAPEB sôengagent ¨ faciliter 
®galement le rapprochement entre ces structures et les entreprises attributaires. 

5. La FBTP et la CAPEB faciliteront lôarticulation avec les dispositifs existants : ç Plan 10000 
entreprises è et ç Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises è (PaQte). 

6. Dans le cadre des instances de suivi, La FBTP et la CAPEB s'engagent ¨ informer les acteurs 
locaux en charge de l'insertion sociale et professionnelle, des retours des entreprises sur les 
parcours des b®n®ficiaires des clauses sociales. 

 
 
 
ENGAGEMENTS DES MAITRES DôOUVRAGE 
 

1. Les ma´tres dôouvrages op®rationnels sôengagent ¨ favoriser le retour ¨ lôemploi des publics issus 
prioritairement des quartiers politique de la ville suivants : 
- les 3 quartiers prioritaires sur la ville de Tarbes : Tarbes Est (Val Adour / Mouysset / Ormeau / 

Bel Air) ; Tarbes Nord (Laubad¯re) ; Tarbes Ouest (Solazur / Debussy) ; 
- le quartier prioritaire sur la ville de Lourdes (Ophite) ; 
- le quartier en veille sur la commune dôAureilhan (C¯dres / Arreous / Courreous) ; 
- le quartier en veille sur la commune de Lourdes (Lannedarr® / Turon de Gloire / Biscaye / 

Astazou). 
2. Les ma´tres dôouvrages op®rationnels sôengagent ¨ porter une attention particuli¯re ¨ la 

mobilisation des femmes, des demandeurs dôemploi de plus de 50 ans, des demandeurs dôemploi 
de longue dur®e et des saisonniers en reconversion professionnelle, notamment sur Lourdes pour 
cette derni¯re cible. 

3. Pour ce faire, les maitres dôouvrages op®rationnels sôengagent ¨ inclure des clauses sociales 
dôinsertion  dans les consultations de march®s et commandes publiques li®es aux op®rations de 
renouvellement urbain de Tarbes ç Bel Air è et Lourdes ç Ophite è. Lôeffort consenti se d®clinant 
dôune part en heures dôinsertion (fix® ¨ 10% en moyenne des heures travaill®es estim®es sur les 
prestations), dôautre part en int®grant dans leurs consultations  des exigences qualitatives en 
mati¯re de r®alisation de ces clauses sociales (rep®rage et mobilisation des publics cible, plan de 
formation pr®alable, parcours qualifiants, recours ¨ des structures dôinsertion, tutoraté) en vue de 
g®n®rer des suites positives de parcours ¨ lôissue de la r®alisation des clause sociales en 
entreprises. 



4. Cette approche se r®f¯re ¨ la notion de parcours dôinsertion vers lôemploi et la professionnalisation, 
les int®grations des  personnes au sein des entreprises sôarticulant avec les mesures de suivi des 
personnes men®es en amont. Mesures dôaccompagnement qui auront ®t® anticip®es et mise en 
place pour r®pondre aux besoins des entreprises attributaires. 

5. Ces d®marches qualitatives induiront la mobilisation des acteurs locaux de lôEmploi, de la 
Formation, de lôInsertion et de la Politique de la Ville. Aussi les maitres dôouvrage op®rationnels : 
- participeront des instances de suivi op®rationnel des clauses sociales afin de sôinscrire 

pleinement dans la d®marche partenariale de gestion du volet qualitatif de ces clauses sociales, 
- associeront syst®matiquement le charg® des clauses sociales du CD65 ¨ la d®finition des 

clauses sociales sur leurs op®rations de march®s, le charg® des clauses sociales (dans son 
r¹le de facilitateur) accompagnant ensuite les ma´tres dôouvrage dans la gestion et la bonne 
r®alisation de celles-ci, 

- sôappuieront sur le GIP Politique de la Ville en termes de rep®rage et de mobilisation des publics 
cibles des quartiers et sur des actions d®clin®es en ce sens (ex : action premiers pas vers 
lôemploi è). 

Fait ¨ Tarbes, le 
 
 
Signataires : 
  


