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Vu le Réglement Général de I’ANRU relatif au NPNRU en vigueur

Vu le Réglement Comptable et Financier de 'ANRU relatif au NPNRU en
vigueur
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PREAMBULE
Contexte géographique et social :

La ville de Dieppe qui compte une population d'environ 32 000 habitants est la ville centre de
la Communauté d'Agglomération "Dieppe-Maritime", créée en 2003, de 55 000 habitants
environ, qui constitue I'un des pdles de développement de la Haute-Normandie. Dieppe-
Maritime, 3éme Communauté d'Agglomération du Département de Seine-Maritime par sa
population aprés celles de Rouen et du Havre, constitue également le coeur économique et
démographique d'un bassin de vie de 30 kilométres de rayon, qui accueille 200 000
habitants. D'un point de vue géographique, I'armature urbaine est organisée autour de la
Ville de Dieppe qui regroupe 58 % des habitants du territoire.

En Haute-Normandie, I'agglomération dieppoise est celle ol les revenus sont les plus faibles
(revenu annuel médian inférieur & 16 000 € par unité de consommation). Selon l'insee, les
niveaux de revenus par commune montrent de fortes inégalités sur le territoire de la
communauté d'agglomération. La commune de Dieppe offrant un parc locatif privé ou social
important, elle concentre naturellement la population avec de faibles ressources. Ce
phénoméne se retrouve dans diverses proportions dans toute commune qui joue un rble de
pdle sur ses environs, encore plus & Dieppe ou les communes limitrophes sont trés petites a
coté d'une grande ville concentrant les fonctions de centralité et de premiére banlieue.

Ville portuaire, chef-lieu d'arrondissement, Dieppe ville touristique est surclasseée 40 000 /
80 000 Habitants. Un diagnostic social infra-urbain a été réalisé par I''NSEE en fevrier 2014
et a mis en évidence les disparités fortes existant entre les quartiers de la ville. En effet, la
répartition des revenus est assez typée selon les territoires. Certains quartiers sont peu
touchés par la pauvreté, quel que soit le critére retenu (revenu médian, allocataires du RSA,
revenus majoritairement composés de prestations sociales, bénéficiaires de la CMU
complémentaire). En revanche, les revenus médians sont plus faibles dans les anciennes
zones urbaines sensibles (Les Bruyeres, Val Druel et Neuville Neuf). Par ailleurs, le nombre
de bénéficiaires du RSA est trés important dans le quartier du Pollet, qui concentre aussi,
comme le reste du centre ville, un nombre élevé de personnes vivant majoritairement des
prestations sociales, plus que dans les anciennes zones urbaines sensibles.

Projet. rénovation urbain ja réalis U en cour. Jisati

Au sein de I'agglomération, alors que Dieppe compte environ 58 % des habitants, 85 % des
logements sociaux y sont concentrés. Par ailleurs on constate qu'a population égale, le
nombre de ménages et la demande de logement non satisfaite augmentent du fait du
nombre important de familles monoparentales dans les quartiers prioritaires.

Ces éléments ont conduit, de longue date, la ville & mettre en oeuvre un projet de rénovation
urbaine qui tienne compte de toutes les caractéristiques de la ville de Dieppe, a la fois cité
au fort passé historique et architectural divers, et ville populaire et moderne.

Celui-ci débute dés les années 1980 avec la réhabilitation du centre historique de la ville. Le
centre historique a été en grande partie reconstruit, selon les plans de l'architecte de Louis
XIV, M. de Ventabren, aprés le terrible bombardement de 1694. Au fil du temps, de trop
nombreux immeubles ont été dégradés, faute d’entretien suffisant. Un dispositif “Opération
Programmée d’Amélioration de 'Habitat” existe sur le territoire communal depuis 1983,
dans le quartier Saint-Jacques, le Bout du Quai, le centre-ville et le quartier du Poliet. Ce
sont ainsi plus de 1 000 logements qui ont été réhabilités au cours de ces opérations
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successives, et qui se poursuivent actuellement dans le cadre de la Concession
d’Aménagement confiée a la Semad.

Parallelement, une intervention lourde a concerné la Zone Urbaine Sensible des Bruyéres
de 1999 a 2001. Cette opération a été menée conjointement par la ville et le bailleur
Sodineuf, avec le soutien de I'Etat, et aprés un long travail de concertation de la population.
On peut aujourd’hui mesurer comment cette restructuration a amené un changement
d’image du quartier. L'intervention menée a concerné a la fois le béati, avec la recomposition
architecturale extérieure des batiments : la démolition partielle de 'immeuble le plus ancien,
le Balzac ; la reconstruction de maisons individuelles ; mais aussi la résidentialisation des
espaces, et surtout a recréé du lien social avec la restructuration du pble de service et le

travail mené sur l'insertion. Il reste cependant I'extréme fragilité économique des habitants
de ce secteur.

La rénovation urbaine des quartiers de Neuville Nord et du Val Druel qui a été réalisée
suite au dossier retenu au titre de Anru 1 s'inscrit dans ce projet global et a long terme. Le
projet sur les deux quartiers est une vision pragmatique du renouvellement urbain, s’inspirant
a la fois de la réalité de ces quartiers, de leur histoire, de leur inscription dans la ville et son
développement. Les changements en cours pour ces deux quartiers sont fondamentaux et
commencent largement a produire leurs effets, tant en matiére d’offres de logements, que
d'équipements ou de cadre de vie valorisé pour les habitants de ces deux quartiers.

Mise en ceuvre et enjeux du nouveau Contrat de Ville

La nouvelle géographie prioritaire définie par la loi de février 2014 repose sur un critére
unique : le seuil de bas revenus de l'unité urbaine. Les périmeétres des quartiers prioritaires
de I'Agglomération ont été précisés par un arrété du Préfet. Trois quartiers prioritaires ont été
retenus a Dieppe, pour une population d'environ 6800 habitants : les Bruyéres-Ferme des
hospices, Neuville Nord, Val Druel. »

La logique de quartier vécu, prenant en compte les usages des habitants, permet de
depasser les effets de seuil et de frontiéres intrinséques a la définition de périmétre. Les
équipements et les services bénéficiant aux habitants des quartiers prioritaires doivent étre
soutenus méme s'ils sont situés au dela de ces quartiers.

Enfin, le quartier du Pollet a été retenu par le Préfet comme un territoire de veille active,
nécessitant le maintien d'une attention soutenue des pouvoirs publics et de certains
dispositifs (adultes relais, Programme de réussite éducative).

La préparation du Contrat de Ville unique a été initiée en 2014. La phase initiale a permis un
temps d'appropriation du projet de territoire du Contrat par les différents signataires, via le
recensement puis le partage des éléments de diagnostic sur les territoires. Le diagnostic
territorial partagé se base sur des données statistiques et quantitatives (diagnostic social
infra urbain de INSEE, données du Contrat Local de Santé, recensements des services ...)
et qualitatives (entretiens individuels avec des professionnels de terrain, ateliers collectifs
« regards croisés », concertation des habitants et acteurs locaux...).

L'ambition de ce diagnostic est d'aller au-dela d'une description figée des territoires
concernés en proposant plutdt une vision dynamique des problématiques des quartiers
prioritaires afin de pouvoir dégager des orientations stratégiques pertinentes pour la
réduction des inégalités territoriales.
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La démarche se situe dans une approche globale et participative, visant a articuler
étroitement les enjeux urbains, sociaux et économiques.

Le Contrat de Ville est porté par I'Etat, la Communauté d'agglomération Dieppe-Maritime, la
ville de Dieppe et associe la Région Haute- Normandie et le Département de Seine-Maritime
ainsi que d'autres acteurs (Pdle emploi, Caisse d'allocations familiales, Caisse des dépbts et
consignations...). Dans le cadre de ses compétences, chaque signataire doit étre en mesure
de cibler ses politiques de droit commun au bénéfice des habitants des quartiers. Le Contrat
de Ville détermine les priorités locales permettant de répondre aux besoins spécifiques des
habitants des quartiers prioritaires. Chaque signataire s'engage a mobiliser ses credits de
droit commun, et, si besoin, des crédits spécifiques, en cohérence avec les orientations
stratégiques portées par le contrat de ville. Un plan d'actions et une annexe financiere
précisant les engagements financiers de I'ensemble des signataires envers les quartiers
prioritaires seront joints au contrat. La mise en ceuvre du Contrat de Ville sera évaluee
annuellement, a partir des indicateurs retenus et en intégrant les propositions des conseils
citoyens. Le plan d'actions et 'annexe financiére seront actualisés annuellement.

Les partenaires ont intégré le principe d'un contrat construit autour des thématiques
regroupées en piliers et complétées de trois axes transversaux :

' LESAXES TRANSVERSAUX !

Jeunesse
Egalité entre les femmes et les hommes

Lutte contre les discriminations

- P

Le pilier Cohésion Sociale Le pilier Cadre de Vie et Le pilier Emploi et
Renouvellement Urbain Développement
Economique
Prévention et accés aux Aménagement |
soins, bien-étre, lutte contre |
lsolement | Acceés a I'emploi, formation, |

- o B - insertion professionnelle,
Accés a la culture, au sport et|  Habitat et peuplement développement économique,

Edﬁéaﬂoh, béreniélité L Cadre de Vie
Prévention de la délinquance Transport et mobilités

g et accés au droit
| |




Article 1. Quartier d’intervention

Sur les trois quartiers prioritaires, I'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine n'a retenu
que le quartier de Bel Air au titre de I'ANRU 2 sur les crédits d'intéréts régionaux. Pour ce
Quartier, le nouveau périmeétre a été modifié et notamment réduit par rapport au périmétre de
Fancienne ZUS / ZRU mais il a été étendu au quartier de Bel air et de la rue Madame René
Coty, ce qui a permis a la Ville de présenter un projet de Rénovation Urbaine sur ces
nouvelles extensions du périmétre ainsi que sur les équipements sportifs de Robert Vain qui
figuraient déja dans I'ancien périmétre de la ZUS / ZRU mais qui n'avaient pas fait I'objet
d'interventions dans le cadre de I'ANRU 1.

Le quartier de Bel air rassemble 2 119 habitants, avec un revenu annuel médian de
12 000 €.

Les autres données socio-économiques sont les suivantes (données INSEE - IRIS du
secteur Bel Air) :

- part des chémeurs (15-64 ans) : 23,50 %

- part des actifs ouvriers (15-64 ans) : 37,90 %

- part des personnes vivant dans une famille monoparentale : 21,80 %

- part des personnes de 15 ans ou plus sans diplédme (non scolarisées) : 30 %

- part des personnes de 15 ans ou plus dipldmées de I'enseignement supérieur : 2,70 %

- part des ménages en HLM : 63,20 %

- allocataires percevant le RSA : 7,10 %

- allocataires dont le revenu est constitué de plus de 50 % de prestations sociales : 17,70 %

Le quartier Bel Air se situe sur le plateau de Neuville-lés-Dieppe, a proximité immeédiate du
quartier de Neuville Nord qui a fait I'objet d'une rénovation urbaine trés importante dans le
cadre de I'ANRU 1, qui se poursuit actuellement. Constitué des immeubles en plots de
Sodineuf Habitat Normand, des équipements sportifs de Robert Vain et des quatre petits
immeubles d'habitat 76 de la rue Madame René Coty, ce quartier assure une relative
transition urbaine entre les quartiers pavillonnaires périphériques et les barres et tours de
Neuville. Pour conforter la reconquéte urbaine du secteur, un effort de requalification urbaine
doit étre apporté sur les espaces publics de la rue Madame René Coty, sur le patrimoine
immobilier d'habitat 76 implanté le long de cette voie (réhabilitation, sécurisation,
résidentialisation) et sur le centre culturel le Drakkar. L'effort de requalification urbaine devra
aussi porter sur le secteur de Bel Air, propriété du bailleur social Sodineuf Habitat Normand.
Des améliorations sur les logements, les aires de jeux, la résidentialisation des espaces de
proximité des immeubles et des parkings, mais aussi la création de quelques opérations de
logements (maisons de ville, habitat intermédiaire) et la démolition de quelques immeubles
pourraient étre envisagées pour assurer une diversification de I'offre de logements sur le site
et également sur le futur écoquartier du Val d'Arquet Est. A l'interface des patrimoines des
deux bailleurs sociaux, le complexe sportif Robert Vain mérite une attention particuliére. En
effet, cet équipement sportif, situé au coeur méme du quartier, a linterface entre le
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patrimoine de Sodineuf Habitat Normand et celui d'habitat 76, constitue un lieu pour la
pratique sportive des habitants du quartier de Bel Air, mais c'est aussi un moyen de s'ouvrir
sur l'extérieur puisqu'il permet a des gens de I'extérieur au quartier d'y venir. Il s'agit donc
d'un lieu clé pour la pratique sportive des habitants du secteur, mais au-dela de Neuville en
général, et permettant le désenclavement du quartier grace aux échanges avec l'extérieur
réalisés lors de manifestations diverses et variées, qu'il convient de conforter.

Pour ce quartier, un autre lieu stratégique, le Drakkar, centre culturel de Neuville, constitué
d’une bibliothéque-ludothéque et d'une salle de spectacles joue un réle important en matiére
de désenclavement du quartier. En effet, si la bibliothéque-ludothéque est principalement
fréquentée par les Neuvillais (cf. annexe 1 la synthése de l'activité de la bibliothéque en
2014), la salle de spectacles, grace notamment a la programmation Dieppe Scéne Nationale
attire des habitants de l'ensemble de la Ville et de I'Agglomération dieppoise. Afin de
répondre au mieux & l'accueil du public, cet équipement nécessite des améliorations pour
I'accessibilité des personnes a mobilité réduite. Il est aussi envisagé d’aménager a I'extérieur
un espace d'animation (espace de lecture et de jeux extérieurs), pour ouvrir davantage
'équipement sur le quartier.

Les écoles Langevin et Paul-Bert qui accueillent les enfants habitant dans les immeubles du
quartier Bel Air doivent également faire l'objet de travaux importants en matiére
d’accessibilité PMR et d'isolation thermique, dans un souci d'optimisation, de recherches
d’économies d'énergie et pour offrir un cadre plus valorisant pour étudier.

En termes de sécurité et de tranquillité publique, ce quartier, comme l'ensemble des
quartiers prioritaires de Dieppe, n'est pas touché par les violences urbaines. Par ailleurs, la
police nationale a noté une baisse des faits de délinquance, avec, sur le périmétre de
Neuville, dont reléve Bel Air, 142 faits constatés en 2013 et 75 en 2014. Le service Médiation
Tranquillité¢ de la Ville de Dieppe recense parallélement 223 sollicitations en 2014 sur le
quartier Neuville Grands immeubles sur un total de 746 sollicitations. Concernant plus
particulierement Bel Air, on ne constate pas de problémes récurrents. Les demandes
d'intervention, trés ponctuelles, concernent les rassemblements dans les caves, les jeux de
ballons ou les troubles de voisinage.

Les habitants de Bel Air, comme ceux des quartiers prioritaires de la ville, ont besoin d'un
renforcement de l'offre de soins de premier recours. Cet axe de travail constitue un des
objectifs opérationnels du Contrat local de santé 2013/2015 pour les quartiers politique de la
vile. Les projections du nombre de médecins a I'horizon 2030 montrent une baisse
importante du nombre de professionnels, puisque prés de 60% des omnipraticiens libéraux
installés & Dieppe sont 4gés de 55 ans et plus (ORS Haute-Normandie, Contribution au
diagnostic local de santé, mars 2012). Les chirurgiens dentistes et les infirmiers sont
également plus 8gés que la moyenne nationale. Par ailleurs, sur Dieppe, les taux
d'équipement en offre hospitaliére sont nettement inférieurs & la moyenne nationale, que ce
soit en soins de courte durée, en soins de suite et de réadaptation ou bien en psychiatrie.
Ces constats sont particuliérement problématiques au regard de la surmortalité générale et
prématurée constatée sur le territoire de santé de la Ville de Dieppe, et des logiques de
renoncement aux soins identifiées par les professionnels chez les populations défavorisées.



Le taux de chémage a Bel Air (données IRIS) est particuliérement important : 23,50%. Les
familles monoparentales sont nombreuses dans ce quartier et les hommes y sont plus
souvent dipldbmeés que les femmes, & linverse de ce qui est observé en général. Les
difficultés d'accés a I'emploi s'y concentrent sur les jeunes : 25% des 15-29 ans sont au
chémage, 33% sont non scolarisés et sans emploi et 33% sont non diplémés. Bel air connait
également une surreprésentation des actifs sans dipléme. De fagon générale, selon les
données INSEE 2010, les métiers plus présents a Dieppe qu'ailleurs sont ceux de la péche,
de la production alimentaire, du travail des métaux, de l'industrie mécanique électronique ou
électrique. Ceux qui le sont sensiblement moins sont le commerce, I'enseignement,
I'administration et la construction. Pour certaines familles de métiers, les habitants du
territoire doivent relativement plus chercher des emplois a l'extérieur : batiment gros ceuvre
travaux publics et second ceuvre, environnement, nettoyage, sécurité. Ces données posent
la question de I'accés & la mobilité pour les demandeurs d'emploi des quartiers prioritaires.

Bel Air bénéficie, comme le reste de Neuville, d'un pole commercial diversifié et équilibré, et
d'un marché bien inséré dans son environnement urbain (Intencité, Etude sur le maintien et
la dynamisation du commerce & Neuville Nord — Dieppe, juillet 2015). Cependant, il existe
plusieurs points de vigilance : une évolution de I'offre commerciale et une dynamique de
marché a surveiller, des séquences commerciales hétérogénes, des cessions d'activités a
prévenir, un environnement concurrentiel... L'attractivité de ce péle commercial est affectée
par un manque d'accessibilité et un déficit de visibilité. Le diagnostic posé par le cabinet
Intencité va permettre d'alimenter la réflexion sur les actions a mener.

Article 2. Objectifs poursuivis dans le quartier visé au présent protocole de
préfiguration

Le projet de rénovation urbaine s'insérit dans les objectifs de Dieppe-Maritime : concilier
qualité du cadre de vie, développement social et développement économique.

2.1 Contexte et projet de Territoire :

2.1.1 Contexte :

Péle d’emploi d'un bassin de vie plus large, I'agglomération présente un tissu économique
assez diversifié et une vocation maritime et portuaire marquée. Le territoire est également
doté d'un fort potentiel touristique, sur les plans culturel, rural et balnéaire. La diversité et la
richesse écologique des milieux naturels (bois, falaises, zones humides, zones estuariennes,
valleuses, cours d'eau, landes... ) font de Dieppe-Maritime un territoire particulierement
important pour la conservation et la protection d'un patrimoine naturel encore trés menacé.
La preservation et la mise en valeur de ces atouts constituent un enjeu majeur pour
l'agglomération de Dieppe, non seulement dans un souci de conservation du patrimoine
naturel et culturel, mais également dans le but de concilier qualitt du cadre de vie,
développement social et développement économique.

2.1.2 Un projet de Territoire :

Dés sa création, Dieppe-Maritime s'est engagée dans une réflexion sur les défis de son
territoire. Elle a élaboré son projet d’agglomération, qui s’est concrétisé en 2004 par un
premier programme d'action. Ce contrat d’agglomération a permis de structurer le territoire
(Plan de Déplacement Urbain, Programme Local de I'Habitat...). Le projet d’agglomération
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souligne I'importance de « mettre en ceuvre une stratégie de développement durable
adaptée au contexte local et réellement perceptible par 'ensemble des acteurs locaux ».

2,2 Orientations du projet d'agglomération

Au niveau intercommunal et communal, le projet de territoire se décline dans plusieurs
documents stratégiques.

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est en cours d'élaboration pour le Pays
Dieppois Terroir de Caux. Le périmétre de ce futur SCOT est composé des six
intercommunalités composant le Pays. La stratégie de développement du territoire sera
définie dans le Projet d'’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Le calendrier
prévisionnel de la procédure indique une approbation du SCOT en 2017.

Le Programme Local de I'Habitat (PLH) 2013-2018 a été adopté par la Communauté
d'agglomération en décembre 2012. |l se décline sur la base de cing principes
d'intervention : développer l'offre en logements publics et privés pour répondre a la diversité
des besoins, mener une politique fonciere durable, améliorer la qualité de I'habitat (parcs
privé et public), assurer une réponse diversifiée aux besoins en logement et hébergement
des publics spécifiques, mettre en ceuvre le PLH AEU 2013-2018 et assurer son suivi, son
évaluation dans une logique de développement durable. Les orientations du PLH seront
prises en compte dans le cadre du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » du
Contrat de Ville. Ce PLH prévoit comme objectif, pour la période 2013 - 2018, une
production globale sur I'Agglomération de 1600 logements dont 670 logements sociaux et
une production pour la Ville de Dieppe de 942 logements au total (soit une moyenne de 157
logements par an) dont 506 logements sociaux (cf pages n°14, 15 et 16 de I'annexe 1).

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) a été adopté par la Communauté d'agglomération
en mars 2009. Il vise essentiellement 'accessibilité quotidienne de Dieppe et les conditions
de cheminement et de sécurité dans le reste de I'agglomération. Trois objectifs principaux y
sont posés : une sécurisation des déplacements et une intégration de l'agglomération toute
entiére au principe de transport public pour tous, une amélioration des cheminements modes
doux et une réduction des vitesses dans les bourgs et les quartiers périphériques de Dieppe,
une nouvelle gestion de I'espace public central au profit des modes alternatifs a I'automobile
dans le centre ville de Dieppe et une reconquéte du front de mer pour l'intégration des
modes doux. Dans le cadre de la politique de la ville, la mobilité est importante car elle doit
permetire 'accés de tous a I'emploi, aux services publics, aux équipements culturels, de
loisirs... L'amélioration des possibilités de déplacements et de la qualité du cadre de vie sont
des enjeux associés a cette question de la mobilité.

Le Schéma local des déplacements a été adopté par la Communauté d'agglomération en
décembre 2009. Il vise principalement & restructurer le réseau urbain existant et & élargir sur
dix communes le réseau suburbain. La restructuration du réseau urbain comprend
notamment les actions suivantes:

- une nouvelle architecture pour le réseau « urbain » structuré autour de 3 lignes « fortes »,

- la circulation & double sens du boulevard Clémenceau pour desservir le futur pdle
multimodal de la gare de Dieppe (Dieppe-Sud),

- la création d'un nouveau point central pour le réseau a la gare de Dieppe,

- un réseau qui accompagne le développement urbain : du Val d'Arquet, du Belvédére (Val
Druel), de la zone SERVIUS /Maison Blanche et de Dieppe Sud,

- la création d'une navette desservant le centre ville.
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L'extension du réseau a 10 nouvelles communes prévoit le développement, des services
scolaires, des lignes de transport & la demande vers Dieppe et de la desserte des marchés

principaux de l'agglomération. Le programme de ces actions s'étalait sur la période 2010 a
2015.

A noter, en matiére de transport, compétence de Dieppe-Maritime (Agglomération), ce
quartier bénéficie du meilleur niveau de service proposé par le réseau de transports urbains.
Par ailleurs, une extension de la ligne 1 est désormais opérationnelle pour la desserte du
nouveau quartier du Val d'Arquet. Le détail de la desserte du quartier (avec I'extension future
des lignes de bus) est présenté dans I'annexe 1.

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été adopté par la Ville de Dieppe en janvier 2014. Un
diagnostic préalable a permis d'identifier huit enjeux : renforcer I'attractivité économique de la
Ville, affirmer la vocation des péles économiques moteurs, développer I'emploi et la
formation pour assurer une relance démographique, valoriser le cadre de vie, préserver la
qualité de I'environnement et le mettre en valeur, inscrire les déplacements dans une
démarche de développement durable, accompagner les évolutions économiques dans une
démarche de développement durable, favoriser le lien social et les synergies endogéenes
entre les habitants. Le Projet d'’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui
décline les orientations générales d’aménagement et d'urbanisme pour I'ensemble de la
commune, a retenu quatre axes principaux : réaffirmer la position de Dieppe comme un pole
d'equilibre et de développement durable du territoire régional ; valoriser le patrimoine urbain,
paysager et environnemental situé entre mer, vallée et plateaux ; constituer un pdle d'habitat
équilibré dans le cadre de la CA Dieppe-Maritime ; favoriser le rayonnement de Dieppe a
I'echelle du Nord du département en rendant attractifs les équipements, desservis par une
infrastructure muitimodale. Le PLU intégre de nombreux objectifs concernant les quartiers
prioritaires et le territoire de veille active de Dieppe comme, entre autre, renforcer les liens
entre les différents quartiers, affirmer le principe de mixité sociale par la programmation de
nouveaux logements... La démolition des immeubles de Sodineuf Habitat Normand
permettra la construction de nouvelles constructions qui intégreront au minimum la norme RT
2012 en conformité avec les exigences réglementaires du Grenelle 2. Le secteur concerné
par le PNRU 2 est situé en zone UC a vocation d'habitat & dominante collectif, qui n'a pas
fait l'objet d'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP), n'est pas soumis a une
Servitude d'Utilité Publique (SUP) et se situe hors de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). Les objectifs du PLU prévoient la construction
de 250 logements par an sur le territoire de la Ville de Dieppe.

La Communauté d’agglomération Dieppe-Maritime a inscrit dans son premier contrat
d’agglomération la réalisation d’'un Agenda 21. Elaboré deux ans plus tard, ’Agenda 21 vient
compléter et approfondir le projet d’agglomération au regard du développement durable.
Adopté en novembre 2007, I'Agenda 21 de la Communauté d’Agglomération Dieppe-
Maritime, fruit de deux années de travail, menées avec les habitants, les responsables
associatifs et économiques ainsi que les élus, a été labellisé en novembre 2008 « Agenda 21
local de France » par le Ministére de I'Ecologie, de 'Energie, du Développement Durable et
de 'Aménagement du Territoire. L'Agenda 21 de la Ville de Dieppe, quant a lui, a été
approuvé par le Conseil Municipal le 05 juillet 2012 (délibération n°43), il se décompose en 4
axes :

- l'axe 1 : la lutte contre le changement climatique — Dieppe, ville exemplaire,

- I'axe 2 : la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,

- I'axe 3 : Cohésion sociale, économie durable et participation locale,

- I'axe 4 : Cadre de vie, I'épanouissement des Dieppois au sein de la ville.

Ces 4 axes sont eux mémes décomposés en 18 défis et 71 actions. Chaque défi est assorti
d'un ou de plusieurs objectifs.

W
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Territoire a Energie Positive pour la Croissance Verte

Par délibération n°38 en date du 1er octobre 2015, le Conseil Municipal a validé les termes
de la convention particuliére de mise en ceuvre de l'appui financier relative au fonds de
financement de la transition énergétique.

Cette convention, signée par I'Etat et |a Ville de Dieppe, en présence de la Caisse des
Dépbts et Consignations le 8 décembre 2015 précisait le champ de l'action affichée dans la
convention passée avec la Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise du 16 juin
2015 dite « convention mére ». Ainsi, la convention « fille » passée par la Ville de Dieppe
concernait une action de sensibilisation et de communication sur les livraisons dont le
montant de I'appui financier s'établissait a 5 000 €.

Au gré de lintérét réel de la collectivité¢ pour la transition énergétique, de l'avancée de
certaines actions et de la possibilité d'obtenir des aides, il est apparu nécessaire d'inscrire
des actions complémentaires, sujet de l'avenant. Cing actions ont ainsi été identifiées :
- Renouvellement de la flotte publique par des véhicules propres (1 véhicule par an sur 3
ans).

- Modernisation de I'éclairage public par des leds (Arcade de la Bourse, Quai Henri IV et
Quai du Hable).

- Amélioration de la performance du tri sélectif (création de 15 PAVE: points d'apport
volontaire enterrés). :

- Education & l'eco-citoyenneté (aide a linvestissement pour la mise en oeuvre d'un
programme d'éducation a I'environnement dans les écoles primaires).

- Gestion durable des espaces verts, agricoles et forestiers (aide a l'investissement pour la
mise en place de la gestion différenciée).

Ces actions, plus précisément décrites dans la convention, sont accompagnées d'un plan de
financement. Elles mobilisent un soutien financier supplémentaire au titre d'une deuxiéme
tranche de 310 800 € supplémentaires pour une dépense totale estimée a 388 500 € (HT).
Cette aide, en lien avec I'avenant passé par Dieppe-Maritime, améne une enveloppe globale
pour la deuxiéme tranche de 500 000 € au titre du Territoire & Energie Positive pour la

Croissance Verte (TEP-CV) (189 200 € d'aide pour Dieppe-Maritime, 310 800 € pour la Ville
de Dieppe).

2. 3 Orientations stratégiques du contrat de ville 2015-2020

Les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels du Contrat de Ville 2015-2020
répondent aux enjeux posés dans le diagnostic territorial partagé.

2.31 ilier Cohésio ial

2.3.1.1 - Soutenir la construction de parcours de mobilité culturelle, sociale et
professionnelle

Eu égard & la précocité des inégalités et a leur caractére cumulatif, il est important de
promouvoir des actions « préventives » dés la toute petite enfance, afin de soutenir les
enfants n'ayant pas grandi dans un milieu propice aux apprentissages, avant méme l'entrée
a l'école. La lutte contre I'échec scolaire reste une priorité.
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Modifier les représentations, ouvrir sur des possibles, soutenir les aspirations des jeunes
sont nécessaires. Les personnes non dipldmées et éloignées de I'emploi doivent avoir la
possibilité de développer des connaissances et des compétences tout au long de leur vie.
Acqueérir des savoirs de base, développer ses savoir-faire et savoir-étre, mais aussi
participer a des échanges, élargir son horizon culturel, pouvoir valoriser ses expériences :
tous ces processus doivent étre soutenus.

2.3.1.2 Valoriser les capacités d'initiative et participatives des habitants des quartiers

Le besoin d'améliorer l'information et I'orientation des personnes éloignées des institutions a
été constaté. La promotion des comportements favorables a la santé et au bien étre est un
préalable a la remobilisation. Le sport est aussi un levier intéressant tant pour la
remobilisation de la jeunesse que pour le soutien au vivre ensemble. Il ressort en outre de la
consultation la nécessité d'aller vers les publics. Plus globalement, il faut permettre aux
habitants de participer a la vie de leur quartier et a la vie locale. Le soutien de toutes les
initiatives et des projets d'utilité sociale est important. Dans cet esprit, les structures de
proximité sont amenées a renforcer leur réle de relais.

2.3.1.3 Renforcer I'accompagnement social, socio-professionnel et éducatif des plus
fragiles

On note une forte demande d'une meilleure coordination entre les intervenants pour que les
parcours soient cohérents et adaptés a chaque personne. Les professionnels interrogés ont
aussi beaucoup insisté sur le besoin de renforcer le lien avec les familles. Des intermédiaires
sont nécessaires entre les familles et les institutions. Il est notamment crucial de travailler a
réconcilier certains parents avec l'école. Les actions autour de la parentalité doivent
permettre de soutenir les parents dans leurs responsabilités éducatives.

2.3.1.4 Prévenir et mieux prendre en charge le mal-étre et toutes les formes de
violence

L'identification des personnes « décrochées » est une difficulté qui demande a améliorer la
fluidité de l'information entre les professionnels. Les acteurs consultés soulignent que ces
publics nécessitent une grande proximité et disponibilité, ainsi qu'une meilleure prise en
charge médicale et médico-sociale. Les actions de médiation, d'aide aux victimes sont
également indispensables pour lutter contre les incivilités et la violence intrafamiliale.
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Tableau 1: Orientations du Pilier « Cohésion Sociale »

Orientations

Soutenir la
construction de
parcours de mobilité
culturelle, sociale et
professionnelle

Valoriser les
capacités d'initiative
et participatives des

habitants des
quartiers

Renforcer

. I'accompagnement

social, socio-
professionnel et

| éducatif des publics |

en difficulté

ObJectlfs

Favoriser un enVIronnement favorable
a I'épanouissement et a la réussite
dés la toute petite enfance

Lutter contre le décrochage scolaire

Soutemr et facvllter Ies cho:x et
ambitions scolaires et professionnels

Permettre Iacqmsmon et le
développement de connaissances, de
compétences et d'expériences tout au
long de la vie

Améliorer l'information et l'orientation
des personnes en difficulté
concernant les droits, les démarches,
les services publics...

Promouvoir  les comportements
favorables & la santé et au bien-étre

Permettre aux habitants de participer
a la vie locale et promouvoir
| I'engagement et la citoyenneté

Renforcer les partenariats entre
professionnels des différents secteurs
d'intervention

| Accompagner les parents dans leurs
tresponsabilités éducatives

Types d'actlon ,

- Identlf” catlon et intervention sur Ies
signes de fragilité

- Apport d'une ouverture culturelle aux
familles

- Soutien a la fonction parentale

- Accompagnement a la scolarité :

> Soutien de I'apprentissage des
fondamentaux (acquisition des pré-
requis : lecture, écriture,
mathématiques) avec des réponses
adaptées a chaque enfant/jeune

> Structuration locale de
I'accompagnement scolaire

- Actions a destination des éléves
decrocheurs (exclus, absentelstes )

- Promotion des réussites scolaires,
professionnelles, sociales, sportives...

- Découverte des métiers et des cultures |

professionnelles

- Acquisition de compétences psycho-
sociales et de codes sociaux

- Soutlen a la mobilité et a Iautonomle

- Lutte contre l'illettrisme

- Acquisition de connaissances de base,
de savoir-faire, de savoir-étre,

d" experlences par l'activité économique
- Education aux médias

- Valorisation des expériences de vie

- Echanges réciproques d'idées, de
Savoirs

- Acces au drout des personnes Ies plus
éloignées des institutions

- Renforcement de la fonction de relais
des structures de proxmte

- Actions de prévention et d' educatlon a
la santé sur les thématiques prioritaires
(hygiéne de vie, équilibre alimentaire,
dépistage, vaccins...)

- Actlons autour du savonr-hablter

- Soutien des initiatives et des prOJets
des habitants
- Mise en place de bourses a projets

i- Soutlen des actlons d'utlhte socnale

- Amehoratton de la ﬂmdlte de
l'information
- Mise en place de diagnostics partagés

|
|
i
!

- Accompagnement individualisé avec un |

referent

- Developpement des liens école-parents |

- Soutien a I_a_f_on;tllonrparenta}e
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Favoriser un meilleur accés au droit et | - Aide aux démarches administratives

répondre aux besoins spécifiques des |- Actions de socialisation et d'intégration

personnes vulnérables et des
personnes d'origine étrangére

Améliorer la prise en charge sanitaire |- Accompagnement des personnes en
.. . et médico-sociale des publics - en|situation d'addiction (notamment &
Prévenir et mieux

souffrance l'alcool)
prendre en charge le - Soutien aux personnes en souffrance
mal-étre et toutes psychosociale
les formes de T T e : —
violence Développer les actions de médiation |- Accompagnement des victimes de
et d'aide aux victimes violences intra-familiales

- Médiation sociale pour assurer la
tranquillité publique

Le secteur de Bel air bénéficie d'un ensemble d'actions spécifiques de la politique de la ville
au méme titre que les autres quartiers prioritaires : la Ville de Dieppe coordonne avec le
soutien de I'Etat un programme local de réussite éducative et un Atelier santé ville, méne des
actions de promotion des cultures professionnelles auprés des jeunes, d'intégration des
personnes d'origine étrangére, de soutien a la réussite étudiante, de bourses a projets pour
les jeunes, et porte un Fonds de participation des habitants. Les habitants de Bel air peuvent
aussi benéficier des actions d’accompagnement social global mené par l'association
Ensemble vers l'insertion et I'emploi, de soutien & Ia parentalité avec la Parentéle, du relais
aide et écoute psychologique et de I'accompagnement des personnes en difficulté avec
l'alcool, conduits par Insersanté. Dans le cadre du Contrat de ville, le centre social Oxygéne
implanté a Neuville anime une coopérative de jeunes (« Scop'ados ») et une action
d'insertion par l'activit¢ bénévole. La Maison des jeunes/Maison pour tous, également
implantée a Neuville, développe une action de théatre forum.

2.3.2 Pilier Cadre de vie et Renouvellement Urbain

2.3.2.1 Mettre en ceuvre un nouveau projet de rénovation urbaine des quartiers de Bel
Air et de la Ferme des Hospices

Les interventions de renouvellement urbain pour le quartier Bel Air ont été retenues comme
projet d'intérét régional dans le cadre de I'Anru 2 (voir la description du programme dans
l'article 2.4 ci-dessous).

Concernant la Ferme des Hospices, ce quartier n'a pas été retenu dans le cadre de I'Anru 2
mais fait partie du pilier 2 « Cadre de vie et Renouvellement Urbain » du Contrat de Ville.
Des interventions de renouvellement urbain seront engagées dans le cadre du droit
commun. La Ferme des Hospices se situe sur le plateau de Janval, a proximité du quartier
des Bruyéres. Constitué des immeubles en plots de Sodineuf Habitat Normand, des
immeubles d'habitat 76 de Pavenue Jean-Jaurés et des nombreux équipements publics
implantés au niveau du carrefour constitué de I'avenue Jean Jaurés et de la rue Léon Rogé,
ce quartier est caractéristique du tissu urbain janvalais qui mélange secteurs pavillonnaires
et quartiers d'immeubles.

Dans ce quartier, la mise en place d’ascenseurs sur le patrimoine locatif de Sodineuf Habitat
Normand améliorera I'accessibilité de ces immeubles. De méme, un travail de requalification
des espaces publics, de résidentialisation des pieds d'immeubles et des espaces de
stationnement, ainsi que la création d’une nouvelle aire de jeux apparaissent indispensables.
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Quelques constructions complémentaires sous forme de petits collectifs pourraient
également trouver leur place dans ce quartier “trés aéré’, dans un souci de limitation de
I'étalement urbain. Sur le terrain contigu au patrimoine d’habitat 76, sis avenue Jean-Jaurés,
et qui vient d’étre intégré dans le nouveau découpage spatial de la politique de la ville, 1a ou
Renault Occasions était installé précédemment, un programme de logements sociaux et un
pble santé, articulés avec les 35 logements existants de la résidence Jules Ferry, sont
prévus avec habitat 76 pour répondre a la volonté municipale de créer une “centralité” au
cceur de ce quartier de Janval, en prenant en compte une requalification des espaces
publics autour du carrefour constitué de 'avenue Jean-Jaurés, de la rue Léon Rogé et des
voies adjacentes (lieu ou de nombreux équipements publics desservant le secteur Bruyéres /
Ferme des Hospices sont concentrés : écoles maternelle et primaire ; Maison Jacques-
Prévert avec sa mairie annexe, son centre social, sa poste, sa bibliothéque, sa créche et sa
salle de spectacles ; le complexe sportif avec ses trois gymnases).

2.3.2.2 Améliorer le cadre de vie et la relation des habitants a leur quartier

Le complexe sportif Robert Vain et plusieurs équipements municipaux desservant
directement les populations concernées par la rénovation urbaine de ces deux quartiers
doivent faire I'objet de rénovation et/ou d’aménagements complémentaires pour proposer
une offre de services publics de meilleure qualité, en particulier en matiere sportive, culturelie
et d’enseignement.

Pour le quartier Bel Air, le Drakkar — centre culturel de Neuville —constitué d'une
bibliothéque-ludothéque et d’'une salle de spectacles - nécessite des améliorations pour
Faccueil des personnes a mobilité réduite.

Pour le quartier de la Ferme des Hospices, les équipements sportifs de la rue Léon Rogé
(un gymnase, une salle de gymnastique et un tennis couvert) doivent étre réhabilités en
s'inscrivant dans une démarche de développement durable et d'économies d'énergie, mais
aussi de meilleure intégration dans le paysage urbain du quartier. Il est prévu de réaliser une
isolation thermique de ces batiments et un remplacement de la couverture. Parallélement,
des mises aux normes (rampes, modifications d’huisseries...) doivent étre réalisées pour
permettre I'accés a ces équipements aux personnes a mobilité réduite et favoriser leurs
pratiques sportives. La Maison Jacques Prévert qui regroupe une mairie annexe, un centre
social, un bureau de poste, une bibliotheque, une créche et une salle de spectacles
nécessite d’étre mise aux normes pour mieux accueillir les personnes a mobilité réduite, et
proposer des espaces intérieurs plus attractifs pour les divers publics qui la fréquentent. Les
écoles Ferry et Feldmann qui accueillent les enfants habitant dans les immeubles de la
Ferme des Hospices et des Bruyeres doivent également faire I'objet de travaux importants
en matiére d’accessibilité PMR et d'isolation thermique.

Afin de permettre aux habitants de ces deux quartiers de s'inscrire dans le dispositif de tri
sélectif des déchets mis en oceuvre sur le territoire communal et intercommunal et pour
pouvoir supprimer ['utilisation des vide-ordures dans les immeubles collectifs, préjudiciables
a la bonne hygiéne de ces lieux d’habitation, le projet de rénovation urbaine des quartiers
Bel Air et Ferme des Hospices prévoit 'implantation de points d’apport volontaires enterrés
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pour les ordures ménagéres, le tri sélectif et le verre a proximité immédiate des entrées
d’immeubles.

Dans le cadre de 'aménagement des deux quartiers constituant ce projet de renouvellement
urbain du territoire dieppois, il est proposé de réaliser la création d’une nouvelle aire de jeux
au coeur de chacun de ces deux secteurs, afin d’offrir un espace récréatif de proximité, au
pied des immeubles. Ces espaces qui ont vocation a accueillir des jeunes enfants et leurs
parents sont des lieux sécurisés avec une cléture basse en périphérie, équipés de jeux pour
différentes tranches d'age et de sols souples pour répondre aux normes de sécurité (en
tenant compte des hauteurs de chute potentielles liées a chaque jeu installé) et permettant
un nettoyage facile de ces espaces de rencontre.

Tous les dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre de I'Anru 1 pour faciliter la mise en
ceuvre du projet de rénovation urbaine et son appropriation par les habitants seront
poursuivis, pour permettre & ce nouveau projet de se dérouler dans de bonnes conditions.

2.3.2.3 Développer la gestion urbaine de proximité

La gestion urbaine de proximité (GUP) est une démarche en cours dans les quartiers de
Dieppe depuis 2003. Cet ensemble d’actions vise & améliorer le cadre de vie des habitants
grace a la mobilisation des acteurs du quartier sur des objectifs communs. Les quartiers du
Val Druel et de Neuville bénéficient depuis le 18 juin 2010 d’'un programme de rénovation
urbaine (PRU). Conformément aux attentes de I'Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (Anru), la gestion urbaine de proximité tient une place importante au sein des PRU.
La finalité de cette démarche est de pérenniser les investissements réalisés sur les deux
quartiers et d'impulser et formaliser des méthodes de travail partagées et efficaces entre
gestionnaires. Dans cette optique, une convention de gestion urbaine de proximité commune

aux deux quartiers a été signée le 15 décembre 2010 par I'Etat, la Ville et les bailleurs
sociaux.

Les améliorations apportées dans les quartiers via cet outil sont a présent mesurables. De
nouveaux diagnostics ont été menés pour définir les axes d'intervention a venir et pour
organiser le cadre conventionnel de gestion urbaine de proximité annexé au contrat de Ville
2015-2020. Deux conventions distinctes ont été élaborées pour traiter le plus efficacement
possible les dysfonctionnements repérés et acter les bonnes pratiques a I'ceuvre dans
chaque secteur. Ces conventions reprennent les enjeux forts pour chacun des deux
quartiers, déclinés en axes stratégiques. Un plan d’actions précis et évaluable est ensuite
etabli et annexé aux conventions sous forme de fiches actions. Dans la continuité de cette
démarche, une convention de gestion urbaine de proximité sera élaborée pour le quartier
des Bruyéres — Ferme des Hospices, en cohérence avec les conventions opérationnelles
des deux quartiers concernés par le PRU. Ce quartier prioritaire de Ia politique de la ville doit
aussi pouvoir bénéficier de la formalisation de bonnes pratiques et de procédures de
repérage des dysfonctionnements. Ces trois conventions constituent des annexes du Contrat
de Ville et définissent les enjeux, axes stratégiques et objectifs opérationnels de la GUP pour
chacun des trois quartiers, complétés d'un programme d'actions adapté et évaluable qui
pourra évoluer annuellement, et d'un dispositif de gestion concerté du quartier par la mise en
place d'outils nécessitant une coordination des différents acteurs du quartier.

17



Tableau 2 : Orientations du Pilier « Cadre de Vie et Renouvellement Urbain »

Orientations

Mettre en ceuvre un
nouveau projet de
rénovation urbaine
des quartiers de Bel
Air et de la Ferme des
hospices

Améliorer le cadre de
vie et la relation des
habitants a leur
quartier

Objectlfs

7 Conforter Ia reconquéte urbame du

grand ensemble de Neuville Nord et
contribuer & renforcer la mixité sociale
de ce secteur

Développer la requalification urbaine
du quartier de la Ferme des Hospices
et créer une centralité au coeur du
quartier Janval

Proposer une offre de services
publics de meilleure qualité en
matiére sportive, culturelle et
d'enseignement

Ameliorer les espaces de proximité

Pérméttre va'ux habitants dé
s'approprier leur quartier et ses
transformations

Types d'acthn

- Requallﬂcatlon des espaces publlcs de
la rue Mme René Coty
Réhabilitation, sécurisation et

résidentialisation du patrimoine
immobilier d' habitat 76 de la rue Mme
René Coty |

- Réhabilitation et résidentialisation de

limmeuble de logements de [I'école
| Langevin

- Requalification urbaine du secteur de
Bel air (améliorations sur les logements,
les aires de jeux, résidentialisation des
espaces de proximité des immeubles et
des parkings)

- Diversification de l'offre de logements et |
meilleure insertion urbaine du secteur de
Bel air (démolition et opérations de
logement)

- Réhabilitation du complexe sportif
Robert Vain

- Amélioration de [I'accessibilité des
|mmeubles de SHN

- Requahﬁcatton des espaces pubhcs
résidentialisation des pieds d'immeubles
et des espaces de stationnement,
nouvelle aire de jeux

- Constructions complémentaires sous
forme de petits collectifs

- Requalification des espaces publics
autour du carrefour avenue Jean-
Jauresi/rue Léon Rogé

- Amélioration de [laccessibilité des
lmmeubles de SHN

- Aménagements complémentaures du
centre culturel de Neuville

- Travaux d'accessibilité et d'isolation des
écoles Langevin, Paul Bert, Ferry et
Feldmann

- Réhabilitation des équipements sportifs
de la rue Léon-Rogé, et de Robert Vain

- Mise aux normes et réaménagement de
la Maison Jacques Prévert

- Réalisation de nouvelles a|res dej Jeu

sécurisées
- Implantation de PAVE pour les ordures
ménagéres

- Concertatnon avec |es habutants et
communication autour du projet global
- Poursuivre 'accompagnement des
différents travaux de rénovation urbaine

. dans une vision artistique et culturelie en

plagant au coeur de cet objectif la parole

|etFaction des habitants

18




Améliorer la propreté des espaces - Réduction des marques d'incivilité
extérieurs - Facilitation de I'entretien des espaces
extérieurs

- Amélioration de la communication entre
gestionnaires et acteurs du quartier

Assurer la maintenance et la - Réactivité des gestionnaires dans

pérennité des investissements l'identification et le traitement des

realisés éventuels problemes liés aux nouveaux
amenagements

- Adaptation des éléments de repérage
dans la nouvelle configuration des
quartiers

Développer la Gestion
urbaine de Proximité

- Accompagnement des habitants dans
l'appropriation des nouveaux
éguipements

- Veille sur les usages de ces nouveaux
équipements

- Fluidification de la circulation et
régulation du stationnement

- Traitement des dysfonctionnements
spécifiques (ex : marché de Neuville)

- Lieux de centralité comme espaces
partagés et apaisés, contribuant au lien
social

Amélioremrﬂ [a vie de quartier

Le quartier de Bel Air bénéficie de la démarche de gestion urbaine de proximité mise en
ceuvre sur Neuville. Cette démarche, formalisée dans une convention opérationnelle, a
permis une meilleure coordination des services intervenant sur le terrain, comme le montre
par exemple la gestion coordonnée des encombrants sauvages entre le bailleur Sodineuf
Habitat Normand et la communauté d'agglomération Dieppe-Maritime. Le Contrat de ville
2015 finance également « Nouveau décor individuel », une action autour du savoir-habiter
menée par le centre de formation Forjecnor, et « Mémoires voyages, quartiers qui bougent »
de l'association La Lorgnette, une action culturelle d'animation de la mémoire et de l'image
du quartier de Neuville, afin d'accompagner les habitants dans leur appropriation des
mutations urbaines.

2.3.3 Pilier Développement économique, Emploi, Formation et Insertion

2.3.3.1 Développer / soutenir l'activité économique favorisant le développement
d'emploi dans les quartiers, favoriser le développement d'activités répondant aux
besoins sociaux du territoire et mobiliser les entreprises du territoire

Il est nécessaire de soutenir la création d'entreprises dans les quartiers par une
intensification du repérage et de I'accompagnement des porteurs de projets de création
d’entreprises. Le champ de I'Economie Sociale et Solidaire doit étre privilégié (entreprises,
associations, chantiers d'insertion, entreprises d'insertion...). Favoriser les relais
d'information des dispositifs de la création d'entreprises auprés des habitants devient donc
impératif pour atteindre I'objectif souhaité. Les échanges avec les acteurs locaux ont permis
de mettre en évidence que la mise en réseau des acteurs est également une nécessité afin
de parvenir a mobiliser et sensibiliser les habitants des quartiers sur la création d’activité.
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La nécessité de structurer un réseau d'entreprises autour des enjeux de la Politique de la
Ville a été mise en avant durant la phase de diagnostic. A ce titre, la mise en place d'une
Charte « Quartiers et Entreprises » avec les entreprises locales est intéressante pour
instituer cette dynamique.

2.3.3.2 Faciliter l'insertion professionnelle et I'accompagnement des habitants vers
I'emploi

La poursuite et le renforcement des modules de formation & destination des habitants est
une priorité et peut passer par le développement des Actions / Formations sur l'acquisition de
compétences et la lutte contre [lillettrisme, par la mobilisation des dispositifs existants
(Initiative pour 'Emploi des Jeunes, Entreprendre pour apprendre, Approche Collective par la
Mission Locale, Contrats Aidés, Dispositif du Dipléme a I'Emploi...). Il sera nécessaire
d’assurer une plus grande visibilité des dispositifs de formation et de permettre une mise en
réseau des acteurs pilotes de ces dispositifs de formation.

Lenjeu est également de favoriser la mobilité professionnelle des habitants liée aussi a des
freins psychologiques forts. Il est donc nécessaire de communiquer autour de l'offre de

transports, d'assurer une plus grande visibilité et connaissance des offres de stages et
d'emploi.

2.3.3.3 Décloisonner les quartiers par le développement d'activités commerciales ou
de services et renforcer I'attractivité, la dynamique et I'accessibilité des quartiers

Dynamiser les activités commerciales présentes dans les quartiers est donc un réel enjeu.
Travailler & la création d’associations commerciales pour une plus grande visibilité apparait
nécessaire. Un travail de fond avec les bailleurs sociaux pour la mise en ceuvre d’opérations
de commerces en pied d'immeubles a été évoqué par les acteurs locaux. La signalétique des
commergants et leur identité visuelle est aussi une piste d’action sur laquelle la Ville de
Dieppe méne une réflexion. Une étude sur la redynamisation du commerce neuvillais a
également été lancée.

Tableau 3 : Orientations du Pilier « Développement Economique,

-
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o 6rientaﬁbné

Développer / soutenir
l'activité économique
favorisant le
développement
d'emploi dans les
quartiers, favoriser le
développement
d'activités répondant
aux besoins sociaux
du territoire et
mobiliser les
entreprises du
territoire

Emploi, insertion et Formation »

Bbjgctifs

Soutenir la création d'entreprises dans

les quartiers

dispositifs a la création d'entreprises
auprés des habitants

Favoriser la mise en réseau des
acteurs pour faciliter le dialogue entre
partenaires et le repérage des
porteurs de projets

Favoriser les relais d'informations des

Types d'action
* Mobiliser le réseau des partenaires a la
création d'entreprises pour faciliter le
repérage et l'accompagnement des
porteurs de projets
* Augmenter le pourcentage de "Couvés”
issus des QPV au sein de la Couveuse
d'Entreprises
* Former / informer les partenaires du

' Contrat de ville (Mission locale...) a la

création d'entreprises
+ Informer et sensibiliser & | 'ESS

« Communiquer sur les dispositifs de
création d'entreprises

+ Mise en place de Points d'Informations
Création Quartier

+ CitéLabs

. Réunir Iés bérténai;éé dewlié créé{ioﬁ
d'entreprises

Structurer un réseau d'entreprises
autour des enjeux de la politique de la
ville

Faciliter 'insertion
professionnelie et
I'accompagnement
des habitants vers
I'emploi

Renforcer et poursJivr;. iés m;)dules
de formation et d'insertion a
destination des habitants

Renforcer la communication autour
des dispositifs de formation
professionnalisante et une plus grande
mise en réseau des acteurs

Favoriser la mobilité professionnelle
des habitants

* Faire connaitre les entreprises / créer
du lien entre I'entreprise et les jeunes
des quartiers (s'appuyer sur le réseau
d'entreprises du PLIE)

* Décliner localement la charte

« entreprises et quartiers » en lien avec

les entreprises du territoire

* Développer les Actions / Formations sur
I'acquisition de compétence et illettrisme,
* Poursuivre et renforcer la mise en
ceuvre des dispositifs existants et
mobilisables (Initiative pour 'Emploi des
Jeunes), Entreprendre pour apprendre,
Approche Collective (savoir-étre
professionnel) par la Mission Locale,
Contrat Aidé (CUI et EA), Dispositif
Dipléme & I'Emploi, Garantie Jeune +
réseau Parrainage,...)

» Favoriser le développement des
entreprises d'insertion

* Assurer une plus grande visibilité des
dispositifs de formation,

* Permettre une plus grande mise en
réseaux des acteurs pilotes de ces
dispositifs de formation®

+ Communiquer autour de I'offre de
transports (Kit mobilité réalisé par la
MDEF),

* Permettre I'accés a des outils pour une

___——_—_——“—a————_———__———_
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plus grande mobilité professionnelle
(Plateforme de Mobilité pour l'insertion
professionnelle, mise & disposition de
voitures, de cyclo,...
Assurer une plus grande visibilité et « Créer une Plateforme de Visibilité des
connaissance des offres de stages et | stages et offres d’emploi (page

d'empiloi Facebook, autres,...)
Développement des Clauses Sociales |+ Continuer la mise en ceuvre des
dans les marchés publics clauses sociales dans les marchés

publics et contribuer a I'Anru 2
Décloisonner les | Dynamiser les activités commerciales |+ Accompagner et redynamiser

quartiers par le présentes dans les quartiers I'Association Commerciale
développement + Travail de fond avec les bailleurs

d'activités sociaux propriétaires de cases
commerciales, - comn;pgrgglgg

artisanales oude  Trayajller l'accessibilité et la « Etude sur la signalétique dans les
services et renforcer | signalétique des commergants au sein | quartiers (réalisée), redéfinition de la
l'attractivité, la des quartiers signalétique en cours
dynamique et - Etude sur la redynamisation des
l'accessibilité des commerces a Neuville Nord (en cours)
quartiers « Travailler sur les cases commerciales
vides et l'instaliation de commerces f

B O O

Les habitants du quartier de Bel Air peuvent bénéficier, comme ceux des autres quartiers
prioritaires, des actions d'accompagnement vers I'emploi financées par le Contrat de ville
2015 : Soutien a la mobilité des jeunes et au programme 100 chances 100 emplois meneé par
la Mission locale, chantiers d'insertion conduits par 'ACREPT, les Ateliers du coeur, et
FODENO, actions d'insertion du club de prévention Foyer Duquesne.

2.4 Premiers objectifs opérationnels en matiére de renouvellement urbain

Ces grands enjeux du Contrat de Ville visent a articuler le renouvellement urbain et le
développement social pour permettre de retrouver I'attractivité des quartiers prioritaires,
aujourd'hui stigmatisés par la qualité des espaces, des équipements publics et des
logements proposés ; & encourager les mobilités résidentielles avec la possibilité de
retrouver des parcours résidentiels et une offre de logements diversifiée au sein de ces
quartiers et enfin, & soutenir la pérennité des activités économiques existantes et en
développer de nouvelles pour favoriser I'emploi des habitants.

Ces enjeux se déclinent dans les objectifs opérationnels du NPRU pour le quartier de Bel Air
de la maniére suivante .

- Des besoins complémentaires en termes de rénovation urbaine

Les effets positifs de I'opération urbaine en cours de réalisation & Neuville Nord sont d'ores
et déja observables : diversification de I'habitat, résidentialisation et réhabilitation de l'offre
existante et requalification des espaces publics. Certains secteurs voisins n'ont cependant
pas été concernés par ces opérations et présentent donc un risque trés fort de relégation
urbaine. C'est le cas tout particulierement du quartier de Bel air. En outre, le prolongement
de cette opération sur des secteurs voisins du coeur de Neuville Nord permettrait de
renforcer la mixité sociale grace & une diversification de I'offre de logements en attirant de
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nouvelles populations. Ce quartier se caractérise essentiellement par des immeubles type
« plot » du bailleur Sodineuf et de quatre immeubles type « barre » du bailleur habitat 786.
Ces immeubles sont situés a proximité d'équipements publics qu’il convient de moderniser
pour offrir de meilleurs services de proximité a leurs habitants.

- Conforter la reconquéte urbaine du grand ensemble de Neuville Nord et contribuer a
renforcer la mixité sociale de ce secteur par:

- la requalification des espaces publics

- la réhabilitation, sécurisation et la résidentialisation du patrimoine immobilier d'habitat 76 de
la rue Mme René Coty

- la requalification urbaine du secteur de Bel air (améliorations sur les logements, les aires
de jeux, résidentialisation des espaces de proximité des immeubles et des parkings)

- la diversification de 'offre de logements et la meilleure insertion urbaine du secteur de Bel
Air (réflexion sur l'opportunité de démolir et de lancer des opérations de logements.
Concernant le bailleur habitat 76, celui-ci n'envisage pas de démolition de ses immeubles
dont le taux de rotation est faible et la vacance est inexistante (cf. le détail des données sur
les logements des deux bailleurs concernés dans I'annexe n° 1). Il convient de noter que ces
immeubles ont bénéficié récemment d'un programme de rénovation urbaine de leur
couverture et d'isolation des combles, a I'occasion de la mise en place de panneaux

photovoltaiques sur les toitures, dans le cadre du programme départemental mené par
habitat 76.

- la réhabilitation du complexe sportif Robert Vain

- l'amélioration de l'accessibilit¢ des immeubles de Sodineuf HN (mise en place
d'ascenseurs)

- Changer I'image négative du cadre de vie qui perdure et proposer une offre de
services publics de meilleure qualité en matiére sportive, culturelle et d'enseignement

La qualité des espaces publics doit continuer a étre travaillée pour les quartiers prioritaires
souffrant d'une image négative, image dévalorisante renvoyée par I'extérieur mais également
parfois intériorisée par les habitants eux-mémes, méme s'ils sont majoritairement attachés a
leur quartier. Le bien-étre des habitants dépend aussi beaucoup de la qualité du cadre de
vie, qui offre une occasion de revalorisation. Certains espaces publics et certains
équipements municipaux desservant directement les populations des quartiers prioritaires
doivent faire I'objet de rénovation ou d'aménagements complémentaires pour proposer une
offre de services publics de meilleure qualité, en particulier en matiére sportive, culturelle et
d'enseignement. Les opérations culturelles et de lien social accompagnant la rénovation
urbaine permettent la réappropriation par les habitants de leur cadre de vie mais aussi un
travail sur I'amélioration de l'image de ces quartiers envers le reste de I'agglomération
dieppoise. Il est ainsi prévu des aménagements complémentaires du centre culturel de
Neuville « le Drakkar », des travaux d'accessibilité et d'isolation des écoles Langevin et Paul
Bert, la réhabilitation du gymnase Robert Vain et I'installation d'un city stade.

- Améliorer les espaces de proximité par (par exemple) :

- la réalisation de nouvelles aires de jeux sécurisées
- limplantation de points d'apport volontaire enterrés pour les ordures ménageéres et le tri
selectif. Ce dispositif, qui a été mis en ceuvre pour la premiére fois sur le territoire communal

-————_W
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dans le cadre de I'aménagement de I'écoquartier du Val d'Arquet, a ensuite été généralisé
dans le cadre du programme de ['Anru 1.

- Améliorer le désenclavement du quartier :

Le projet devra prévoir 'aménagement de différents cheminements piétons dont celui reliant
lavenue de la République en direction du centre ville. L'aménagement d'un city stade
permettra également d'attirer des usagers extérieurs au quartier. Le maillage et le
rayonnement des équipements seront renforcés afin d'améliorer la vie associative, culturelle,
éducative et sportive des habitants actuels et futurs.

L'amélioration de la desserte par le réseau de bus qui est & I'étude (cf. annexe n°1)
permettra d'améliorer également le désenclavement du quartier.

L'amélioration du stationnement et de la circulation avec la mise en place d'espaces de
circulation partagés et de « zones 30 » devra également étre étudiée avec attention.

- Une coordination des gestionnaires de proximité a renforcer

Concrétiser sur le quartier de Bel Air la coordination des gestionnaires de proximité déja
mise en place et s'inscrivant dans une démarche plus générale de la Gestion Urbaine de
Proximité dont I'objectif est de pérenniser les investissements réalisés sur les deux quartiers
concernés par le PRU a permis d'impulser des méthodes de travail partagées et efficaces
entre gestionnaires. Ces bonnes pratiques et les procédures de repérage des
dysfonctionnements formalisées dans la convention opérationnelle ont vocation a étre
étendues a l'ensemble du secteur de Bel Air et a la rue Madame René Coty qui font
désormais partie du quartier prioritaire.

- Permettre aux habitants de s'approprier leur quartier et ses transformations par :

- une concertation avec les habitants et une communication autour du projet global. Une
concertation importante, en amont du programme définitif des travaux, avec les habitants a
travers le processus de démocratie locale existant sur le territoire dieppois (Conseil de
quartier, assemblées de quartier...) devra étre réalisée. Celle-ci se poursuivra lors de la mise
en ceuvre des réalisations & travers des cafés chantiers. Un travail important autour de la
communication du projet global, mais aussi des différents chantiers et des contraintes liées a
ceux-ci sera réalisé par les différents maitres d'ouvrage en amont de toute réalisation, a
travers des supports tels que des panneaux de chantiers, le journal de bord, des flyers (cf
article 5).

- par la poursuite de 'accompagnement des différents travaux de rénovation urbaine dans
une vision artistique et culturelle en plagant au coeur de cet objectif la parole et I'action des
habitants. Le travail de « Mémoires de quartier » et ses déclinaisons en termes de
manifestations culturelles et festives sera prolongé, vu le trés grand intérét de ce volet dans
I'acceptation du projet par les habitants (cf article 5).

- Pérenniser le dispositif de l'insertion par I'économique engagé dans le cadre de
I‘Anru 1

Les marchés et appels d'offres qui seront lancés pour ce programme de rénovation urbaine
intégreront des clauses d'insertion économique, pour permettre aux habitants de ce quartier
de participer a I'amélioration de leur cadre de vie.

Une nouvelle charte nationale d'insertion a été adoptée pour la période 2014-2024.
Cette charte est applicable aux porteurs de projets et aux maitres d'ouvrage contractualisant
avec I'Anru dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain.
Tout projet faisant appel aux concours financiers de I'Anru devra s'y conformer.

]
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Dans ce cadre, les maitres d'ouvrage bénéficiant de subventions de I'Agence par le biais de
conventions de renouvellement urbain d'intérét national ou régional s'engagent a réserver a
linsertion des habitants des QPV éloignés de I'emploi :
* au moins 5% des heures travaillées dans le cadre des opérations (travaux et
ingénierie nécessaires aux travaux) financées par 'Agence,
* au moins 10% des heures travaillées dans le cadre des marchés liés a la gestion
urbaine de proximité,
* une partie des embauches liées a I'ingénierie des projets, au fonctionnement des
équipements et aux actions d'accompagnement.
Un dispositif partenarial sera mis en place pour assurer le pilotage et le suivi des démarches
dinsertion menées dans les projets de renouvellement, en déclinaison du Contrat de ville.
Sous la responsabilité du porteur de projet, ce dispositif transmettra réguliérement (au moins
deux fois par an) au délégué territorial de I'Agence les indicateurs demandés par I'Anru.

Article 3. Points d’attention et demandes d’approfondissement souhaitées par
PAnru dans le cadre du protocole de préfiguration (avis de Mme la Préféte)

Plusieurs enjeux sont a prendre en compte dans le cadre du programme d’étude. En
particulier, I'étude du schéma directeur d'aménagement d'ensemble du quartier de Bel Air
devra prendre en considération les résultats de 'étude sur le marché de I'Habitat et les
besoins en logements sur Neuville-lés-Dieppe. Elle devra également veiller a ne pas
dissocier les différentes problématiques et & envisager une réflexion globale et transversale.

Ainsi, il sera nécessaire de construire un projet partagé avec I'ensemble des acteurs. Il est
notamment essentiel d’élaborer des cahiers des charges des études précis et ambitieux, qui
donnent le niveau des attendus, notamment en matiére de réflexion prospective et de
propositions. L'Etat, 'Anru et la communauté d’agglomération doivent participer avec la Ville
de Dieppe a I'élaboration des cahiers des charges et au choix des équipes. D’autres
partenaires peuvent étre associés. Des comités techniques et de pilotage sont & organiser
par la ville de Dieppe, porteuse de projet, et celle-ci doit étre préte a ré-interroger son projet
durant la phase du protocole autant que nécessaire.

La délégation territoriale de I'’Anru sera particuliérement vigilante a la qualité et a 'ambition
du projet qui devra prendre en compte les objectifs incontournables que sont la
diversification de I'habitat, le renforcement de I'ouverture du quartier et de la mobilité de ses
habitants. Le projet devra viser I'efficacité énergétique et la réalisation d’aménagement et de
programmes immobiliers de qualité.

Par ailleurs, il est rappelé la nécessité de la prise en compte des questions de peuplement
dans le projet de renouvellement urbain. Celle-ci doit étre faite en articulant les travaux de la
Conference intercommunale du logement avec I'élaboration du projet. En effet I'article 8 de la
loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine impose que la
Convention d’Equilibre Territorial soit signée avant la convention pluriannuelle de
renouvellement urbain et prenne en compte les impacts du projet en matiére de relogement
et de son accompagnement social. ‘

_—*W
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Article 4. Programme de travail a réaliser au titre du protocole de préfiguration

L'ensemble du programme de travail sera mené en lien étroit avec les partenaires du projet
et la délégation territoriale de I'Anru. A ce titre , la DDTM sera notamment associée a la
rédaction des cahiers des charges et au suivi des études. A la demande de I'Anru, les

maitres d'ouvrage s'engagent a communiquer les documents produits aux differentes phases
de leur élaboration.

4.1 Les études déja réalisées ou en cours

4.1.1 Les étud écifiques au quartier de Neuville Nord

Différentes études réalisées dans le cadre du NPRU 1 : Cabinet Lion en 2002, CREPAH
en 2002, ARCANE en 2003

L'état des lieux du diagnostic urbain qui découle de ces études est le suivant :

- Un quartier trés enclavé composé d'immeubles d'assez grande hauteur, au coeur d'un
quartier pavillonnaire.

- Un isolement vis-a-vis du centre ville de Dieppe.
- L'absence d'espace public et privé facilement identifiables.

- Un positionnement géographique intéressant a la charniére de la Ville et de la campagne
qui permet un développement futur.

- Un point fort constitué par la place Henri Dunant a mettre en valeur.
- Des commerces de quartier en perte de vitesse.

- Des espaces libres et des aménagements publics / privés médiocres, dégradés, mal
délimités et dont les usages ne sont pas précisés.

- Le diagnostic social met en avant les caractéristiques suivantes : I'objectif de réduire la
perception de « grand ensemble » constitue le principal enjeu pour développer une offre
locative diversifiée et rééquilibrer le peuplement.

- Les fonctions écoles, achats, commerces et loisirs sont & usage dominant du pdle collectif
locatif et excluent a quelques exceptions prés les autres groupes d'habitants.

- retrouver l'usage du centre commercial, du parc et du Drakkar...

L'étude CREPAH a mis en avant une rupture entre les logements collectifs et les logements
individuels. Ainsi cette étude faisait le constat suivant

- On distingue a Neuville un béti collectif qui écrase les autres formes d'habitat, avec deux
pbles bien séparés physiquement, d'une part les « HLM » « grands ensembles » et d'autre
part, les petits collectifs et les logements individuels qui apportent sur Neuville une variété

d'habitat. Cependant, cette diversité est « écrasée par les immeubles « barres » qui restent
dominants.
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Pour le CREPAH, deux orientations doivent structurer la réflexion sur l'avenir de ce
quartier, la premiére de ces réflexions étant de « recréer une dynamique résidentielle et par
la une capacité d'évolution et de transformation du quartier, ce qui appelle une diversification
physique du produit habitat ». Concernant les démolitions « il est utile de redonner un
urbanisme moins marqué par les grands collectifs de Neuville qui effacent le parc de petit
pavillonnaire voire vampirise la réalité résidentielle ». |l s'agit d'attirer une population qui ne
veut pas étre stigmatisee par le grand ensemble et dont les profils économiques élargiront la

diversité sociale pour briser la rupture entre le parc social et le parc privé qui lui tourne le
dos. :

- I'étude du cabinet Atelier Paysage et Lumiére (2010/2015). Ce paysagiste urbaniste
conseil a été missionné par la Ville de Dieppe, suite & la demande du comité d'engagement
de 'ANRU, afin de garantir la qualité urbaine, paysagére et environnementale, tant dans la
conception initiale des projets de Rénovation Urbaine que dans leur mise en ceuvre. Dans un
premier temps, ce cabinet a réalisé un plan d'aménagement d'ensemble sous forme de
trame paysagére par site, afin de garantir la cohérence, la fonctionnalité et la qualité urbaine
des opérations, particuliérement entre l'existant et les futurs aménagements. Dans un
second temps, ce cabinet assiste en tant que conseil, notamment a la rédaction de cahiers
de prescriptions paysageres préalables aux lancements d'appels d'offres pour la réalisation
du parc de Neuville par exemple. Il assiste également la ville pour communiquer et concerter
avec la population, dans le cadre d'un programme municipal orienté vers la Démocratie
Locale et la consultation des habitants et des usagers, faire respecter cette mise en
cohérence par les différents maitres d'ouvrages d'opérations, et l'actualiser au cours de
l'avancement des opérations.

- Une étude confiée au cabinet FORS (2013) pour la réalisation du point d'étape qui avait
été demandé par I'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Les points d'étapes font
partie du protocole de suivi de 'ANRU, ils peuvent avoir lieu a différentes étapes du PRU : a
mi-parcours et/ou en fin de convention. Pour Dieppe, ce point d'étape avait pour objectif a la
fois d'appreécier I'avancement du projet, mais aussi de mettre en perspective le projet pour
passer de la convention de sortie a la mise en place d'un Plan Stratégique Local. La mission
du cabinet FORS a donc poursuivi trois objectifs principaux et complémentaires : acter les
réalisations et leur conformité aux enjeux et objectifs du projet inscrits dans la convention
encadrant le PRU ; apporter un regard neuf sur les réalisations en cours et juger des
premiers impacts du projet afin que les acteurs locaux puissent réajuster leurs interventions
ou se sentir confortés dans les options prises ; et réfiéchir aux options possibles pour mener
a bien la fin du PRU et notamment examiner dans quelles conditions pourra s'effectuer le
retour au droit commun du projet. Dans la conclusion de cette étude qui reprenait également
le travail effectué lors des différents ateliers ( ateliers urbain et GUP) qui ont été organisés a
l'occasion de ce point d'étape, ce cabinet a proposé qu'a terme sur le quartier de Neuville
soit menée une réflexion notamment sur différentes orientations urbaines :

- renforcer I'armature urbaine et la hiérarchie des espaces pour a la fois rendre le quartier
plus facile d'accés et mettre en scéne ses atouts.

- développer les identités urbaines a partir de celles en germe afin de supprimer l'effet de
masse, d 'homogénéité et d'uniformité du quartier.

27



- créér des éco-quartiers solidaires afin de renouveler l'offre et le développement urbain ainsi
que promouvoir les valeurs communes.

- promouvoir le parc paysager a I'échelle de la ville. Un parc qui devra étre ouvert, visible et
anime, autour duquel des immeubles et des résidences prolongent la qualité paysagére.

- renforcer la centralité des commerces, des équipements, des services en développant les
acces et 'aménagement de lieux de rencontres...

En terme patrimonial, la question de rendre attractive I'offre de Sodineuf est indissociable de
la stratégie urbaine. Son renouvellement doit étre construit a partir d'une stratégie
patrimoniale adhérente a la stratégie urbaine : démolition des immeubles les plus pénalisant
en termes de fonctionnement résidentiel, d'intégration urbaine, de performances techniques
et de typologies, qualification des espaces extérieurs et des fagades des immeubles par des
rehabilitations urbanisantes, réalisation de constructions neuves permettant de changer
I''mage du quartier et de diversifier l'offre en logement.

- En conclusion, le projet de Neuville a permis de mettre & niveau un certain nombre de
situations qui étaient urbainement ou patrimonialement pénalisantes d'une part, d'autre part
de lancer un programme de développement urbain et de réhabilitation diversifiant I'offre
(autour de I'éco quartier) et enfin le développement de nouveaux équipements et la
qualification d'espaces publics. L'ensemble de ces interventions permet aujourd’hui de
penser le quartier non plus comme une poche de logement social, mais comme un site
majeur de développement urbain pour l'agglomération. Si cette ambition est légitime, elle
nécessite toutefois de développer certains axes d'évolution & partir de cet objectif, renforgant
certaines préoccupations identifiées dans l'atelier urbain telles :

- améliorer la structure urbaine,
- renforcer la centralité du quartier, en particulier sur le plan commercial,
- réfléchir sur le développement d'identités urbaines,

- envisager la gestion du patrimoine de Sodineuf en anticipant sur, son devenir, son
attractivité future, son intégration urbaine...

- Une étude sur la pérennisation des commerces de Neuville Nord a été confiée en 2015
au cabinet INTENCITE. Le rendu de cette étude a permis de trouver des solutions pour
redynamiser les commerces et le marché de plein air de la place Henri DUNANT lors de la
restitution des différentes pistes d'action proposées, suite au choix d'un scénario de
redynamisation commerciale..

- En complément a I'étude sur la pérennisation des commerces de Neuville Nord, une étude
sur la signalétique des commerces et des équipements publics de Neuville Nord a été
lancée en fin d'année 2014. L'objectif était d'améliorer le désenclavement du quartier en

renforgant la signalétique. Cette nouvelle signalétique, trés attendue par les commergants du
quartier, vient d'étre installée début 2016.

- Des études d'accessibilité des personnes & mobilité réduite, concernant les 4
Etablissements Recevant du Public suivants :

- Groupe scolaire Langevin - école Louise Michel,

L — —— — — ———— —— —————— ——— ——— —— ——————— ——— — — —— ———————
28



- Groupe scolaire Paul Bert,
- Le Drakkar,
- Gymnase Robert Vain.

Il s'agit d'ERP de catégorie 3 (capacité de I'établissement = de 301 a 700 personnes). Les
diagnostics ont tous été établis en 2009 ou 2011 sous le régime de l'arrété de 2006 qui était
contraignant. Avec l'arrété du 8 décembre 2014, les normes ont été allégées (ex : la largeur

de passage de porte est passée de 90 a 80 cm, un accés PMR peut étre aménagé ailleurs
que par l'entrée principale du batiment).

La Ville de Dieppe a donc "ré audité" tous les ERP de maniére a mettre a jour les diagnostics
pour qu'ils soient conformes a l'arrété de 2014. La Ville de Dieppe a obtenu de la part du
cabinet VERITAS (mandaté pour la préparation de I'Ad'AP) I'ensemble des diagnostics mis a
jour (estimations des travaux corrigées) qui a été transmis au cours de I'été 2015. La Ville
de Dieppe délibére sur le dossier AA'AP de ses ERP le 31 Mars 2016, puis déposera le
dossier auprés de Madame la Préféte.

. Les diagnostics réalisés par les bailleurs :

Sodineuf Habitat Normand a fait réaliser en 2008, pour I'ensemble de ses immeubles
« plots » les DPE pour chaque logement par Qualiconsult. Concernant I'amiante, les DTA ont
été également réalisés mais ils n'ont pas été mis a jour. Les diagnostics amiante avant
travaux ont été réalisés sur 15 logements.

Concernant les immeubles d'habitat 76 de la rue Madame René COTY, des Dossiers
Techniques Amiante (DTA) ont été réalisés dans les parties communes en 2005. Plus
récemment, des Dossiers de repérage avant travaux (DAT) ont été réalisés dans les
combles (en 2010), avant le désamiantage et l'isolation effectués en 2013 et dans les caves
(en 2012) avant le désamiantage et l'isolation effectués en 2014.

4.1.2 | es études plus générales réalisées sur le territoire de Dieppe et de Dieppe-Maritime
- Le SCOT (en cours d'élaboration)

- Le Programme Local de I'Habitét « PLH » 2013-2018 (cf article 2.2).

- Le Plan Local d'Urbanisme « PLU » (cf article 2.2)

- L'étude sur le schéma local des déplacements (cf article 2.2).

- Le Plan de Déplacement Urbain « PDU » (cf article 2.2).

4.2 Les études complémentaires a réaliser dans le cadre du projet de Rénovation
Urbaine du quartier de « Bel Air »

Afin de travailler l'intégration du quartier de « Bel air » au reste du quartier qui a déja fait
I'objet d'un programme de rénovation urbaine dans le cadre de I'Anru 1 et de sa connexion
au centre ville ainsi qu'avec I'habitat pavillonnaire voisin, il a été décidé de choisir un cabinet
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d'études en vue de lui confier une mission compléte de projet urbain intégrant un volet
programmation urbaine et permettant de traiter la question du désenclavement du quartier,
de l'articulation entre les différents secteurs, en introduisant la notion de diversité d'habitat,
de réflexion innovante sur les modes d'habiter, sur les pratiques de l'espace public, les
cheminements et les liaisons. Ce cabinet d'étude réalisera dans le cadre de cette mission
complete un schéma directeur d'ensemble, reprenant la totalité de ces volets et permettant
apres une réflexion d'ensemble de juger de la pertinence des axes stratégiques forts
souhaités par la Ville et les deux bailleurs, de les approfondir ou de les requestionner tant au
niveau des espaces publics qu'au niveau du patrimoine de Sodineuf Habitat Normand et d'
habitat 76 (constructions / démolitions) et notamment de recenser, dans une analyse, les
besoins en stationnement sur ce secteur afin de mieux les qualifier et les quantifier. Ce
schéma directeur devra prendre en compte la préservation des éléments paysagers de
qualité, en recherchant par exemple a maintenir et a affirmer les terrasses résidentielles, en
sauvegardant les haies et en conservant les bandeaux en pierre faisant le lien avec la cité
jardin, en étudiant I'articulation entre les différents types de tissus urbains, leur perméabilité,

leur rapport de voisinage... Ce schéma directeur permettra aussi d'approfondir les codts liés
aux investissements envisagés.

Cette étude devra également permettre d'obtenir une vision plus précise sur la vocation du
quartier a 10 ou 15 ans et étre menée par une équipe pluridisciplinaire qui s'attachera a
croiser les différents parametres et a aboutir ainsi a un projet pertinent, cohérent et attractif.
Le projet doit permettre, de proposer de nouvelles formes d'habitat qui intégrent par exemple
un lieu de travail ou qui répondent plus finement aux situations spécifiques de la population
(notamment pour les familles mono parentales), d'attirer de nouvelles populations en
développant de nouveaux modes de vie, une vraie qualité de vie basée sur les pratiques
sportives, la nature, la culture ... et susciter ainsi l'attractivitt de certaines activités
commerciales ou artisanales. Le coté innovant et expérimental sera un objectif visé par ce

projet afin de proposer une alternative intéressante a d'autres situations urbaines notamment
en périphérie.

- Préalablement & la réalisation de cette étude, un relevé topographique de l'ensemble du
secteur de « Bel Air » sera nécessaire pour I'élaboration de cette étude.

- Par ailleurs, un cabinet d'études sera missionné afin de réaliser une étude sur le marché de
I'Habitat du quartier de Neuville qui devra analyser l'offre en logements en corrélation avec
les besoins identifiés sur ce secteur. Cette étude prendra en compte les projets & venir dont
I'écoquartier du Val d'Arquet et devra permettre de vérifier F'opportunité de la démolition de

logements ainsi que de définir si besoin est, le type de logements a reconstruire sur les
terrains libérés par le projet.

- Un diagnostic complet des réseaux d'eau, eaux usées, assainissement et pluvial (état /
qualite des réseaux, passage caméra) devra étre réalisé pour les réseaux passant sous le
parcellaire d' habitat 76.Le montant de ce diagnostic est estimé & 10 000 € HT et sera pris en
charge financiérement en totalité par habitat 76 sans aucun co-financement.

- Les diagnostics techniques, amiante et plomb sur les immeubles concernés :

- habitat 76 effectuera un diagnostic amiante sur les parties communes de ses immeubles.
Le montant de ce diagnostic est estimé 4 6 000 € HT et sera pris en charge financiérement
en totalite par habitat 76 sans aucun co-financement. En dehors de ce diagnostic, habitat 76

W
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a confirmé qu'il n'avait pas d'autres besoins spécifiques en diagnostics techniques pour ses
immeubles.

- Concernant Sodineuf Habitat Normand, il conviendra de mettre a jour les DTA et les DAPP,
effectuer les diagnostics avant travaux manquant et les diagnostics plomb et les diagnostics
déchets avant démolition. Réaliser, une inspection vidéo des réseaux d'Eau Usée et d'Eau
Pluviale, les tests d'étanchéité, la corrélation acoustique des réseaux d'alimentation d'eau et
le diagnostic du réseau de chauffage urbain (DALKIA) ainsi que la mise aux normes des
colonnes montantes EDF, pour les réseaux relevant de sa compétence.

Article 5. O

Y

« Conformément a larticle 1.2.2 du titre 1| du RGA NPNRU, les maitres d’ouvrages
signataires du présent protocole bénéficient d’une autorisation anticipée de démarrage pour
les prestations d'ingénierie accompagnant la préparation de la mise en ceuvre des
operations d'investissement non financées dans le présent protocole (études pré
opérationnelles, expertises préalables, actions préparatoires au relogement des ménages
telles que I'accompagnement social, actions de concertation préalable aux travaux, a
I'exclusion des honoraires de maitrise d’'ceuvre liés aux travaux), sans que cette autorisation
préjuge d'un financement des opérations concernées par 'Agence. Dans ’hypothése ou ces
opérations seraient financées dans le cadre de la convention pluriannuelle, cette autorisation
anticipée permettra la reprise de ces dépenses de prestation d‘ingénierie (études préalables,
etc.) dans les assiettes de financement des opérations d’investissement concernées. »

Article 6. Association des habitants et des usagers au projet de renouvellement

urbain

Des 2008, la Municipalité nouvellement élue a porté une volonté politique de renforcer les
démarches participatives. Pour ce faire, la Ville de Dieppe a créé le service de la Démocratie
Locale afin de mettre en place un dispositif de communication et de concertation. Dans le
cadre particulier de 'ANRU 1, de nombreuses actions ont été menées et plusieurs instances
participatives ont été créées. Ces actions et ces instances seront pérennisées et étendues
sur les nouveaux périmétres concernés dans le cadre du NPRU 2 :

Les instances de la Démocratie Locale :

- Les conseils de quartier : La Ville de Dieppe a mis en place cing conseils de quartier dont
F'un sur Neuville et Puys. Le conseil de quartier est un dispositif citoyen, ouvert a l'ensemble
des habitants de la Ville. Il a pour objectif de permettre & chacun de s'investir pleinement




dans un espace privilégié de communication, d'échanges, d'information, de réfiexion et de
co-élaboration. Il permet et facilite le contact entre la municipalité, les services de la Ville et

les habitants. Ce dispositif offre I'opportunité aux habitants de faire entendre collectivement
leur voix.

- Les conseils citoyens : La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014 instaure des conseils citoyens, chargés de participer & ['élaboration et a
I'évaluation des nouveaux contrats de ville dans les secteurs prioritaires. A Dieppe, ils
concernent donc les quartiers de Neuville Nord, du Val Druel et des Bruyéres/ Ferme des
Hospices. Ce conseil citoyen prend la forme d'un conseil de quartier élargi. La composition
du conseil citoyen est la méme que celle du conseil de quartier complétée par un collége
« associations et acteurs locaux ». Des représentants du conseil citoyen participent a toutes
les instances de pilotage du contrat de ville. Il se réunit 1 & 2 fois par an. L'avancement des
travaux du conseil citoyen fait l'objet d'un point d 'étape annuel et public a l'occasion de
l'assembiée de quartier.

- Les assemblées de quartier : I'assembiée de quartier est une réunion publique annuelle
qui se tient & l'automne, dans un lieu situé au sein de chaque quartier. Tous les habitants y
sont conviés via la presse locale, le site de la Ville, les points infos quartiers... Ce moment
d'échange privilégié permet aux habitants d'interpeller le Maire, les élus, les conseillers de
quartier et les services municipaux sur leurs sujets de préoccupation et de faire un point sur
I'action municipale. Les élus prennent en compte les demandes qui pourront étre budgétées
I'année suivante. C'est aussi le moment pour les conseillers de quartier de rendre compte de
leur activité et d'en évaluer la portée. Une assemblée de quartier exceptionnelle peut étre
organisée pour traiter de sujets urgents ou nécessitant une large concertation.

La maison du projet :

Une Maison du Projet, dans le Drakkar, sera mise en place & proximité du site de Bel Air, afin
de communiquer sur le projet de Rénovation Urbaine réalisé dans le cadre du NPRU 2
d'intérét régional. Ce lieu dédié a l'information de tous les habitants accueillera de maniére
temporaire des réunions publiques, des expositions sur les projets urbains. Le
fonctionnement de cette Maison du Projet devra s'articuler avec les Conseils Citoyens.

rencontre (| &s-chanti

La Ville communique réguliérement sur I'avancement du projet auprés des habitants des
quartiers en rénovation. Elle les sollicite également dans le cadre de la concertation pour
recueillir leurs avis et leurs attentes sur les différentes opérations. Afin de formaliser ces
échanges entre les résidents d'une part, la Ville et les bailleurs d'autre part, la direction de la
Démocratie Locale a mis en place des temps de rencontre appelés « cafés-chantier » (temps
de rencontre organisés autour d'un café ou d'un jus de fruits et de pétisseries réalisées par le
restaurant d'application Fodéno I'Arlequin, qui forme et fait travailler des personnes en
insertion dans le milieu professionnel).

Ces rendez-vous peuvent étre des moments d'information sur I'avancement des projets,
mais aussi des temps de concertation avec les habitants. lls s'organisent en fonction de
I'avancement des études et travaux et aussi par rapport a l'actualité du projet. Ces temps
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d'échanges prennent la forme, d'ateliers participatifs, de réunions de présentation
accompagnées d'échanges et de débats en fonction du sujet, et de visites de chantier.

Quelques jours avant le rendez-vous, des flyers sont rédigés puis distribués par le service
Démocratie Locale de la Ville, dans les boites aux lettres des habitants.

Ces rendez-vous sont co-organisés par la Ville et les bailleurs, et selon les thématiques, avec
l'agglomération et le smédar.

De plus, des rendez-vous réguliers sont organisés le jeudi matin sur le marché de la place
Henri Dunant afin d'informer les habitants de I'état d'avancement de l'ensemble des
opeérations sur le quartier.

Les supports d'information et de communication :

Les supports de communication et d'information évoluent en fonction des besoins identifiés.
Par exemple, un aide mémoire nommé « vade mecum » a été rédigé pour les deux quartiers
concernes par le PRU 1. Ce livret explique ce qu'est la rénovation urbaine dans les quartiers,
comment elle se manifeste et quel est son réle. Ce document est destiné aux relais d'opinion
des quartiers (responsables d'association, commergants, personnels de proximité,
enseignants, personnels des créches...). La Ville de Dieppe met en ligne les informations
liées aux projets de Rénovation Urbaine afin d'informer I'ensemble de la population de la
progression des travaux et des changements urbains des quartiers. Ces informations sont
publiées sur le site internet de la Ville de Dieppe et sur le Journal de bord de la Ville (édito
mensuel), lui méme téléchargeable via le web.

La signalétique de chantier :

Le dispositif de communication de la Ville se décline aussi par une signalétique adaptée sur
les sites et sur les chantiers.

Les panneaux de chantier exposent le projet en construction. Des informations techniques
renseignent sur le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'oeuvre, les entreprises, les montants
financiers (codt de I'opération et origine des financements).

Le travail de « Mémoire de auartier » :

Afin de permettre aux habitants de s'approprier les transformations urbaines et pour animer
la mémoire et 'image des quartiers, la Ville et I'Anru ont souhaité que des actions culturelles
et de lien social accompagnent le projet de Renouvellement Urbain. La conception et la
coordination de I'opération « Mémoire de quartier » ont été confiées par la Ville de Dieppe a
un artiste (M. Gilbert RAULT ~ association la Lorgnette) qui élabore ses actions avec les
structures et les associations des quartiers concernés. Ainsi, plusieurs actions ont été
réalisées a partir d'octobre 2012 :

- les opérations « vues de ma fenétre », ou les « habitants photographes » guidés par un
photographe professionnel, ont constitué une banque d'images originales prises depuis les
fenétres privées et publiques des quartiers et des logements,
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- la venue d'une conteuse qui a collecté des tranches de vies et les parcours des habitants,
- des travaux d'écriture sur les quartiers avec les enfants des écoles. ..
- une animation de plateaux télévisés, jeux, spectacles...

Ces actions se poursuivront dans le cadre du PNRU 2 et permettront de conjuguer 'humain
et l'urbain d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Actions de concertation menées par les bailleurs :

- habitat 76 vient de lancer un processus de concertation auprés des locataires de la
résidence de la rue Madame René COTY afin de définir avec eux les éléments de
programme sur la résidentialisation douce envisagée par habitat 76 et sur la rudologie
(Points d'Apport Volontaires Enterrés). Cette concertation a pris la forme, dans un premier
temps, d'un « diagnostic en marchant » afin de définir clairement avec les habitants leurs
besoins et leurs attentes. Il est & noter que les résidents des logements concernés ont d'ores
et déja attiré I'attention auprés de leur bailleur sur des détournements d'usage et sur d'autres
incivilités constatées sur les espaces gérés par habitat 76.

- pour accompagner le déroulement du premier projet de rénovation urbaine, Sodineuf
Habitat Normand a mobilisé un groupe d’habitants relais, composé d'une quinzaine de
locataires, a I'échelle du quartier de Neuville, pour aborder des questions relatives a la vie du
quartier. Sodineuf pourrait mettre en place le méme type de démarche ciblée sur le quartier
Bel Air, afin de mener une concertation resserrée avec un groupe d’habitants relais sur des
travaux relevant des compétences du bailleur.

Article 7 i i vec la convention intercommunale prévue a I'article 8 la
loi du 21 février 2014

Le Conseil communautaire de Dieppe-Maritime du 14 avril 2015 a délibéré pour mettre en
place avec I'Etat, une Conférence Intercommunale du Logement (CIL) sur le territoire de
I"Agglomération dieppoise. Conformément a I'article 97 de la loi ALUR et & l'article 8 de la loi
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, cette instance est
obligatoire dans les territoires comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Elle est notamment le cadre de I'élaboration de la convention de mixité sociale et d 'équilibre
territorial qui sera annexée au Contrat de ville. Le 29 septembre 2015, le Conseil
Communautaire de Dieppe-Maritime a adopté une délibération relative a I'élaboration du plan
partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs
sur le territoire de I'agglomération dieppoise.

Le 2 décembre 2015, s'est tenue une premiére réunion de la CIL dont l'objet était
I'installation de la CIL et la présentation du réglement intérieur pour une adoption lors d'une
deuxiéme réunion. Le 8 janvier 2016, ont été organisés, deux groupes de travail associant
les communes, I'Etat, les bailleurs sociaux, les acteurs locaux de I'habitat et Dieppe-
Maritime, afin de définir les termes de la convention d'équilibre territorial et du plan
partenarial de gestion de la demande. Le 21 avril 2016, la CIL s'est réunie de nouveau, afin
d'adopter le réglement intérieur et recueillir les avis des membres de la CIL sur le projet de

- ]
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Convention d'Equilibre Territorial (CET) et sur le projet de Plan Partenarial de Gestion de la
Demande de Logement Social (PPGDLS). Cependant, cette réunion n'a pas permis d'obtenir
un consensus de I'ensemble des membres sur les documents présentés et il a été décidé de
reprendre le processus partenarial pour finaliser les documents précités. Ainsi, depuis juin
2016, des réunions ont été organisées par Dieppe-Maritime (Service Aménagement-Habitat)
avec les services de la Ville de Dieppe (Direction de la Solidarité), de I'Etat (DDTM/DDCS) et

les bailleurs sociaux (SODINEUF / Habitat 76) afin de reprendre les documents de la CIL
(CET, PPGDLS...)

Article 8. Gouvernance et conduite de projet

8.1. Gouvernance

Les quartiers issus de la géographie prioritaire sont tous situés sur le territoire de la Ville de
Dieppe. Au vu de ce particularisme, il a été décidé un co-pilotage Dieppe-Maritime / Ville de
Dieppe pour la mise en ceuvre du Contrat de Ville 2015-2020.

La gouvernance des différents piliers du Contrat de Ville est attribuée en fonction des
compétences propres de chacune de ces deux collectivités. Ainsi, il a été décidé que la Ville
de Dieppe assurera le pilotage des piliers 1 et 2 (Cohésion sociale et Cadre de vie et
renouvellement urbain) et Dieppe-Maritime le pilotage du pilier 3 (Développement
économique, Emploi, Formation, Insertion et commerce de proximité).

Un comité technique de suivi par trimestre et un comité de pilotage annuel seront organisés
par le pilote du projet.

8.2. Conduite de projet

La conduite du projet est assurée par la Directrice de la Direction des Espaces Extérieurs,
Domaine Public et Infrastructures de la Ville de Dieppe. Cette conduite de projet repose sur

une équipe projet intégrée, qui rassemble autour de la Directrice de la Direction des Espaces
Extérieurs, Domaine Public et Infrastructures :

- La Chef de projet Politique de la Ville rattachée a la Direction jeunesse, sports, Politique de
la Ville et prévention qui est également chargée de la Gestion Urbaine de Proximité,

- La Directrice de la Direction Aménagement Urbanisme et Gestion Fonciére (AUGF),
- Le chef de projets en Rénovation Urbaine en charge du suivi du NPRU,

- Une chargée d'opérations a la Direction des Espaces Extérieurs, Domaine Public et
Infrastructures,

- Un chargé de projet en appui au chef de projets PRU
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* Les postes d'ingénierie dédiés au projet NPNRU sont celui du chef de projets RU — PNRU
2 et du chargé de projet en appui au chef de projet PNRU 2. Ces deux postes seront des
postes dédiés & mi-temps au PNRU 2.

8.3. Association des maitres d’ouvrage et des futurs investisseurs privés
Ce fonctionnement en mode projet intégre également les deux bailleurs concernés :
- Le Directeur Général d' habitat 76, représenté par le Directeur de Territoire
- Le Directeur de Sodineuf Habitat Normand

Ainsi que la Direction Générale de l'agglomération de la région dieppoise « Dieppe-
Maritime ».

Et tout autre investisseur potentiel qui pourra se positionner dans le cadre de ce projet de
Rénovation Urbaine.

icle 9. Opérati financées au ti u_progra ravail

Les opérations financées par 'Anru, ci-aprés présentées, sont détaillées dans le tableau en
annexe 2. Le financement des opérations par I'Anru est réalisé conformément au titre 2 du
reglement général de I'Anru relatif au NPNRU.
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9.1. Modalités de financement par I'Anru de la conduite de projet de renouvellement
urbain (cf. annexes 2 et 4)

La participation de I'Anru est sollicitée, sur la base des assiettes forfaitaires définies par le
réglement général de I'agence & hauteur de 50 %, pour le financement du poste suivant :

- Un chef de projet urbain, a mi-temps, en charge du suivi du PNRU2 au sein de la Ville de
Dieppe . Les missions du chef de projet PRU comprendront notamment : le pilotage, la
coordination, le suivi des instances, le suivi et le montage des dossiers de subvention,
l'interface entre les partenaires, le suivi de I'exécution des marchés....

- Un chargé de projet, & mi-temps, en appui au chef de projet urbain sur le PRU. Les
missions de ce chargé de projet porteront notamment sur les questions d'organisation des
évenementiels, des inaugurations, des cafés chantier et des opérations de concertation
aupres des habitants.

Poste de Quartier Bel Air 86 250 € 43 125 € | Ville de Dieppe
chef de Dieppe 43 125 € (50%) signature mois
projet PRU — Neuville les du
0,5ETP Dieppe protocole
Poste de Quartier Bel Air Ville de 86 250 € 50 % 43 125 € | Ville de Dieppe Dés la 18
chargé de Dieppe 43 125 € (50%) signature mois
projet en Neuville les du
appui au Dieppe protocole
chef de ‘
projet PRU
-0,5ETP
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9.2 Modalités de financement par I'Anru des études, expertises et moyens
d'accompagnement du projet et accompagnement des ménages, prévus dans le
programme de travail (cf. annexes 2 et 3)

15
directeur Air Dieppe (20%)
Neuville lés Ville de Dieppe
Dieppe 38 500 €
(50%)
Relevé topo / Quartier Bel Ville de 31000 € 46,13 % 14 300 € Ville de Dieppe 04/2017 2 mois
frais de Air Dieppe 16 700 €
géometres (53,87%)
Neuville lés
Dieppe
Etude sur le Quartier Bel Ville de 20 000 € 25% 5000 € CDC 5000 € 06/2017 8 mois
marché de Air Dieppe (25%)
I'habitat et les
besoins en Neuville lés Ville de Dieppe
logments sur le Dieppe 6 000 € (30%)
secteur de
Neuville (dont Sodineuf
le Val d'Arquet Habitat
Normand
4 000 € (20%)
Frais de Quartier Bel Ville de 15 000 € 50 % 7 500 € Ville de Dieppe Dés la 18 mois
communication Air Dieppe 7 500 € (50%) signature
etde du
concertation : Neuville lés protocole
reproduction, Dieppe
élaboration de
panneaux...
Travail de Quartier Bel Ville de 15000 € 50 % 7500 € Ville de Dieppe Dés la 18 mois
mémoire : Air Dieppe 7 500 € (50%) signature
intervention du
artistique Neuville lés protocole
Dieppe

Les conclusions de ces études et expertises du programme de travail feront I'objet d'une
présentation synthétique dans le dossier remis a I'Anru et & ses partenaires en vue de la
signature d'une convention pluriannuelle de renouvellement urbain.
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9.3. Modalités de financement par I’Anah des études et des expertises du programme
de travail

Aucune opération du programme n'est financée par '’Anah.

9.4. Modalités de financement par la Caisse des Dépéts du programme de travail

Les opérations financées par la Caisse des Dépbts, ci-aprés présentées, sont mentionnées
en annexes 2 et 3. Les modalités d'intervention seront précisées dans des conventions a
signer entre la Caisse des Dépots et les différents maitres d’ouvrage concernés et ce, sous
réserve de l'accord des comités d'engagement compétents.

Présentation des opérations du programme de travail financées par la Caisse des Dépéts.

Quartier Bel Air |

Ville de

77000 €

15400 €

ANRU 12
schéma Dieppe mois
directeur Neuville lés 23 100 € (30%)

Dieppe
Ville de Dieppe
38 500 € (50%)
Etude sur le | Quartier Bel Air Ville de 20000 € 25 % 5000 € ANRU 5 000 € 04/2017 2 mois
marché de Dieppe (25%)
I'habitat et Neuville les
les besoins Dieppe Ville de Dieppe
en 6 000 € (30%)
logments
surle Sodineuf Habitat
secteur de Normand
Neuville
(dont le Val 4 000 € (20%)
d'Arquet
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9.5. Modalités de financement du programme de travail par d’autres partenaires

Article 10. titre_exceptionnel) Opérations d’investisseme inancé ans le
protocole de préfiguration

icle 11. du pro e de préfiguration
11.1. La durée d'exécution du programme physique :

Chaque maitre d'ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu
au programme physique tel que détaillé aux articles 9 et 10 du présent protocole. Ce
calendrier opérationnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la premiére

opération, a savoir le..................... (date de la signature du protocole de préfiguration par la
déléguée territoriale de I'Anru) , et la date de fin opérationnelle de la derniére opération, a
savoir le.........coccveeee (18 mois apreés la date de la signature du protocole de préfiguration

par la déléguée territoriale de I'Anru).

La date de fin opérationnelle des opérations d'études et d'ingénierie visées & l'article 9 est

fixée au ... (18 mois aprés la date de la signature du protocole de préfiguration
par la déléguée territoriale de I'Anru). ‘

11.2. La durée administrative du protocole de préfiguration :
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Le présent protocole de préfiguration prend effet a partirdu ................. (date de la signature
du protocole de préfiguration par la déléguée territoriale de I'Anru).

Le présent protocole s'achéve le .................. (18 mois aprés la date de la signature du
protocole de préfiguration par la déléguée territoriale de 'Anru plus 3ans (délai de la durée
administrative du protocole de préfiguration ).

Article 12. Conditions de finalisation du projet de convention pluriannuelle - points

de rendez-vous avec I’Anru

A l'achévement du programme de travail, le porteur de projet déposera aupres de I'Agence le
dossier présentant le programme urbain détaillé et le(s) projet(s) résultant des études
prévues au programme de travail, en vue d’une contractualisation avec 'Agence par une
convention pluriannuelle de renouvellement urbain.

Article 13. Conditions juridigues de mise en ceuvre et d’application du protocole de
préfiguration

13.1. Contreparties mises a disposition d’'UESL-Action Logement

Le financement par Anru de projets de renouvellement urbain dans le cadre d'une
convention pluriannuelle de renouvellement urbain est conditionné par la mise a disposition
de contreparties au profit d’Action Logement, conformément a la convention Etat-Anru-UESL
Action Logement portant sur le NPNRU. Les signataires du protocole s’engagent a respecter
les termes de cette convention tripartite et a définir pendant la phase de protocole ces
contreparties, notamment en termes de mise a disposition de foncier et de réservations de
logements locatifs sociaux.

La définition des contreparties sera intégrée au travail d'élaboration du projet de rénovation
urbaine.

13.2. Intégration des exigences d’insertion des habitants des QPV dans les marchés
publics, notamment destinées aux opérations du protocole

Les maitres d’'ouvrage s'engagent a respecter les orientations de la nouvelle charte nationale
d'insertion de I'Anru adoptée par le conseil d’administration du 24 mars 2015.

13.3. Le financement des opérations contractualisées dans le protocole

13.3.1 — Le financement des opérations par 'Anru

Le tableau financier type de I'annexe 2 est un tableau prévisionnel des dépenses et des
recettes estimées, opération par opération, maitre d’ouvrage par maitre d’ouvrage, qui, au
sens du reglement financier, programme des crédits sur les ressources financiéres du
NPNRU.

-_——“_—-_“_——-_——'“__——__—___
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Les montants des concours financiers de I'Agence résultent de I'application des dispositions
du titre Il du reglement général de I'Anru relatif au NPNRU.

Les subventions de FAnru sont attribuées sous réserve des dispositions du réeglement
général et du reglement financier en vigueur a la date de I'engagement financier de

I'opération et du respect des engagements contractuels inscrits dans le présent protocole de
préfiguration.

Au titre du présent protocole de préfiguration, I'engagement de I'Agence s'entend pour le
montant global maximal non actualisable de 143 650 €, réparti selon la programmation
prévisionnelle du tableau financier de l'annexe 2. Les participations financiéres des
signataires du présent protocole y sont détaillées. Sont également indiquées, le cas
échéant, les participations financiéres des tiers non signataires dont l'obtention est de la
responsabilité de chaque maitre d'ouvrage, et qui peuvent étre détaillées dans une autre
annexe.

13.3.2. Le financement des opérations par la Caisse des Dépots et Consignations

Les aides accordées par la Caisse des Dépbts, mentionnées dans le tableau en annexe 2, et
ses modalités d'intervention, seront précisées dans des conventions & signer entre la Caisse
des Dépdts et les différents intervenants concernés et ce, sous réserve de I'accord des
comités d’'engagement compétents.

13.4. Contréle et audits

Sur demande de 'Agence, les maitres d'ouvrage signataires faciliteront, a tout moment, le
contréle par I'Agence de lutilisation des subventions regues, de la réalisation et de
I'évaluation des engagements et objectifs du présent protocole de préfiguration, notamment
par l'accés a toute piéce justificative, tout document et information dont elle jugerait la
production nécessaire.

Le cas échéant, les maitres d’ouvrage faciliteront également le contréle sur place, réalisé
dans ce cadre et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce
cas, les contrbles sont exercés par des agents habilités par le directeur général de I'Anru. Le
signataire du protocole de préfiguration est averti au préalable et peut se faire assister d'un
conseil. Le directeur général de I'Anru peut, en tant que de besoin, faire appel a des agents
habilités a effectuer le controle de I'administration (Inspection Générale, etc.).

13.5. Conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans I'application du présent protocole de préfiguration font
I'objet d’'une analyse de leurs causes et conséquences diligentée par le directeur général de
I'Anru, en lien avec le délégué territorial. Celui-ci prend éventuellement l'avis du comité
d'engagement de I'Agence, statue directement ou saisit, si nécessaire, son conseil
d’administration.

|
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Il peut décider :

e le rappel solennel au porteur de projet et aux maitres d’ouvrage de leurs
engagements contractuels ;

e la mise en ceuvre de mesures compensatoires ;
e la suspension des paiements pour un ou plusieurs maitres d’ouvrage ;

e la réduction des concours financiers attribués par 'Agence prévus dans le protocole
de préfiguration, méme si ceux-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné
au constat, qui peut impliquer le remboursement partiel ou total des aides attribuées
par '’Agence ;

¢ le réexamen du protocole de préfiguration appelant éventuellement la signature d'un
avenant ;

e la suspension, voire la résiliation du protocole de préfiguration.

Dans tous les cas, la décision prise est portée a la connaissance de I'ensemble des
signataires du protocole.

13.6. Clause de renégociation du protocole

Le présent protocole de préfiguration pourra donner lieu a renégociation dans le cas ou
seraient constatés des changements substantiels de I'environnement juridique et financier
dans lequel s’inscrit I'action de I'Agence.

13.7. Traitement des litiges

Les litiges survenant dans l'application du présent protocole seront portés devant la
juridiction compétente du siége social de 'Anru.

13.8. Conditions d’attribution des concours financiers de ’Agence

Les signataires du présent protocole de préfiguration confirment avoir pris connaissance de
'ensemble des conditions d’attribution des concours financiers de '’Agence précisées dans
son réglement général et son réglement financier relatifs au NPNRU.
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Date Q/I/Oé /ZDQ

Signatures

Pour I'Agence Nationale de la
Rénovation Urbaine et I'Etat,

Madame Fabienne BUCCIO
La Préféte de la Région Normandie,
Préfete de la Seine Maritime

Déléguée territoriale de I'Anru pour le
département de la Seine-Maritime

Pour la Ville de Dieppe,

Monsieur Sébastien JUMEL
Maire de Diepgle

Conseiller Régi

Fablenne RUCCIO

Pour SODINEUF t Normand,

Monsieur Henry GAGNAIRE

Directeur Général

R\ LV




Pour la Caisse des Dépots et
Consignations,

Madame Florence MAS

Directrice Régionale

Pour Dieppe-Maritime

Monsieur Jean-Jacques BRUMENT

Président

La Directrice Régionale
\ Florence MAS
\/i Direction Régionale Normandie
RS

Pour le Département

de la Seine-Mariti

TIN

Président




Annexes

1.

2.

Dossier d'intention : Rénovation Urbaine du quartier de Bel Air.
Tableau financier global.

Tableau financier pour les études.

Tableau financier pdur les postes en ingénierie de projet.

Tableau financier pour I'association des habitants et des usagers au projet.
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES (extrall du 3ys(?'me d'nformation e + 150312017 7 15:14)

PLAN DE FINANCEMENT - FAT prévisionnelle
N°®PROTOCOLE : 421 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER
ZONE INTERVENTION NSEE QREE COMMUNE
76217/Dieppe/QPY régionalNeuville Q076004 78217
PORTEUR DE PROJET
CA DE LA REGION DIEPPOISE
N; ge protocole(3 caractéres)
+ NINSEE (QPV, sur 7 caractéres)
+N° de famille d'opérations (sur 2 caractéres)
L e e 0o Tewseanan Speration fina (7eq qoperation phySiques iees par une upite Une Jniié ge mafire gouvragie et une Ufie de [emps]
N¥Chron rafions ohysiques éié dune atiribution de _
OMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUTPAR MAITRE D OUVRAGE COUTHT TAUXTVA COUTTTC | BASE DE VILLE EPCI CQNSEIL GENERAL ~ CQNSEL REGIONAL ~ BAILLEUR SOCIAL coc EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire|Pour mémoire| ~ Demarrage | Durée en | vérif
QPV DE | LIEU DE
RATTACREALISATI] L . .
& NBRE | TYPE | NBRE | SHON [ LOGT M2 FINANCEMENT car PtCDC | Prét Bonifié AL| Année | semestre | semestre
EMENT(dU}® de QPV/ y campris et
assimilé )ik commun (MILR+) REVISIONNEL les préts.
% % % % % % % % % % %
14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET
421 6076002 14 0001 001 Etude schéma Directeur NPR PO7600; 0,00 0,00 0,00 76/COMMUNE DE DIEPPE/217602 77 000,00 | 20,00% 92 400,00 77 000,00 38 500,00 | 50,00% 0,00 ! 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 15 400,00 | 20,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 23 100,00 | 30.00% 000 | 0,00% 0,00 000 | 2017 1 2 v
4216076002 14 0001 002 Relevé topo du quartier/frais de géomeélre NPR PO7600; 0.0 0,00 000 | 76/COMMUNE DE DIEPPE/217602 3100000 [20,00%| 3720000 |  31000,00 16700,00 | 53,87% 000 | 0,00% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% 000 | 0,00% 0,00 | 000% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 1430000 | 46,13% 000 | 0.00% 000 000 | 2017 1 1 \
421 6076002 14 0001 003 Etude sur le marché de I'habitat et les b NPR P07600: 0,00 0,00 0,00 76/COMMUNE DE DIEPPE/217602 20000,00 |20,00% 24 000,00 20 000,00 6000,00 | 30,00% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 400000 | 20,00% 5000,00 |25,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% 5000,00 | 25,00% 000 | 0,00% 0,00 000 | 2017 1 8 v
4216076002 14 0001 004 Poste de chef de projet PRU : 0,5 ETP NPR PO7600: 0,00 0,00 000 | 76/COMMUNE DE DIEPPE/217602 8625000 | 000% | 8525000 | 8625000 |  43125,00 | 50,00% 020 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 000 | 0,00% 000 | 000% | 4312500 | 50,00% 004 | 0.00% 000 000 [ 2017 1 3 v
421 6076002 14 0001 005 Poste de chargé de projet en appui au che NPR P0O76002) 0,00 0,00 000 | 76/COMMUNE DE DIEPPE/217602 865250,00 | 000% | 8625000 | 8625000 | 4312500 | 50,00% 000 | 0,00% 000 | 0,00% 000 | 0,00% 000 | 0,00% 000 | 0,00% 000 | 000% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% | 4312500 | 50.00% 0,00 | 0,00% 000 000 [ 2017 1 3 v
421 6076002 14 0001 008 Actions portant sur la concertation, la p NPR PO7600 0,00 0,00 000 | 76/COMMUNE DE DIEPPE/217602 15000,00 |20,00%| 1800000 |  15000,00 7500,00 | 50,00% 0,08 | 0,00% 000 | 0.00% 000 | 000% 000 | 0,00% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 750000 | 50,00% 000 | 0.00% 0,00 000 | 2017 1 3 v
421 6076002 14 0001 007 Travail de mémoire : intervention artist NPR PO7600: 0,00 0,00 0,00 | 76/COMMUNE DE DIEPPE/217602 15000,00 | 20,00%| 18000,00 |  15000,00 7500,00 | 50,00% 009 | 000% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 750000 | 50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2017 1 3 v
421 6076002 14 0002 001 Diagnostic amiante sur les parties commun| ~ NPR PO7600): 0,00 0,00 000 | 76/OPH DEP SEINE MARITIME/7 6000,00 | 20,00% 720000 6000,00 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 6000,00 [100,00% 000 | 0,00% 000 | 0,00% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% 000 000 | 2017 1 1 \
421 6076002 14 0002 002 Diagnostic des réseaux sous parcellaire H NPR PO7600: 0,00 0,00 0,00 76/OPH DEP SEINE MARITIME/? 10000,00 |20,00% | 1200000 |  10000,00 0,00 | 0,00% 000 | 000% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 10000,00 {100,00%| 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% 000 000 | 2017 1 1 v
SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 0 0 0,00 0,00 0,00 346 500,00 381300,00 | 346500,00 | 162 450,00 | 46,88% 0,00 | 000% 0,00 | 0,00% 0,00 [ 0,00% | 2000000 | 577% | 2040000 | 589% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 14365000 | 41,46% 000 | 0,00% 0,00 0,00
I

TATAL 5 3 0 000 346 500,00 25120000 | 346 500,00 162 450,00 | 46,88% 0,00 1 0.00% 0,00 | 000% 0,00 | 0,00% 2000000 | 577% 2040000 | 589% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% 143 650,00 | 4146% 000 | 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupérent ou non la TVA.

(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:

le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chifires suivi en décimal du N* du semestre dans année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
La durée de lopération exprimée en nbre de semestre : 4 signifle que 'opération s'échelonne sur 4 semesre soit 24 mois )
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Annexe 1 : Dossier d'intention : Rénovation urbaine
du quartier de Bel Air
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Neuville-les-Dieppe - Quartier Bel Air




Périmetre Politique de la Ville

Type de périmeétre

D Périmetre actuel
. Nouveau périmétre




Périmetre d’intervention
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Secteur Bel Air
Principes d'aménagement urbain

5
o

Résidentialisation d’Habitat 76

Restructuration du stade
et du gymnase Robert Vain

Restructuration urbaine de Sodineuf
Habitat Normand

€=> Travail d’interface sur les avoisinants

«g=wp Liaisons douces a conforter

Gymnase

Equipements publics & réhabiliter
Robert-Vain

Espaces publics a requalifier

i
L

Luxé;;l;m 5



Equipements sportifs
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Aires de jeux




Centre culturel du Drakkar

Jeun sur place [enfants, adolescents, adultes et seniors)

14 B84

Accueil tout public {enfants, acolescents, adultes, groupes associatis et deplacements en RPA)

8 18D

ccueil des groupes ou des ecoles |y compris les rythmes scolaires, les IME et les centres de loisis)

3 BB1

TOTAL

Mombre dinscrits en 2014

1 D46

Mombre de prets en 2014

29 578

[Mombre moyen d'emprunts par usager

28
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Rudologie

Pour Bel Air:

Pour le secteur de Sodineuf habitat Normand, il faudra a minima :
4 colonnes OM de 5 m3
6 colonnes tri sélectif de 5 m3
2 colonnes verre de 3 m3

Pour le secteur @Habitat 76, il faudra a minima
1 colonne OM de 5 m3
1 colonne tri sélectif de 5 m3
1 colonne verre de 3 m3
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Lignes de Desserte des transports en commun du quartier
(Compétence de Dieppe-Maritime)

|- lignes régulieres : | “

Légende
IVICTOIRE

- ligne 1 4 Poteaux — Clinique Mégival, aux arréts Briand situé rue Aristide Briand, Dunant situé place Dunant,
Camus et Vergons situés avenue Charles Nicolle, Bignon et Victoire situés avenue de la République :

§ 37 allers-retours par jour du lundi au vendredi pendant la période soolaire,

§ 23 allers-retours par jour les samedis et les vacances scolaires sauf éte,

§ 24 allers et 22 retours par jour du lundi au samedi pendant I'été,

-_ligne 2 Beau Soleil —Val Druel, aux arréts Beau Soleil situé rue Albert Lamotte, Dunant situé place Dunant,
Camus et Vergons situés avenue Charles Nicolle

§ 31 allers-retours par jour du lundi au vendredi pendant la période scolaire,

§ 20 allers et 21 retours par jour les samedis et les vacances soolaires sauf été,

§ 20 allers et 21 retours par jour du lundi au samedi pendant I'été,

" Parcelfe fond
Divers

A Bord quai Di...
Signalisation .,
Bord quai Di..
Sagnalisation .,
B Arret Taxi
iz Arret Bus
Zxllghe regulie,
=Lighe 1
=Ligne 2
== Ligne 3
~Ligne 5
«=Ligne 10
~ Lighe 14
== Clreuit scolaire

- ligne 14 Beau Soleil — Val Druel, a l'arrét Beau Soleil situé rue Albert Lamotte, Dunant situé place Dunant,
Camus et Vergons situés avenue Charles Nicolle
§ 15 allers-retours par jour les dimanches et jours fériés,

SRR R R P S R 1 I

- circuit 900 renfort ligne 1, aux améts Briand situé rue Aristide Briand, Dunant situé place Dunant, Camus
et Vergons situés avenue Charles Nicolle, Bignon et Victoire situés avenue de la République, & 7h21 pour
les lycées J. Ango et du Galf (lycées situés en dehors du quartier)

* Les cercles rouges (courbes isométrique de 200 m) correspondent aux zones de chalandise des arréts
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Extrait du Programme

La Communauté d'agglomération de la région Dieppoise - Dieppe-Maritime, constituée de 16
communes, a engagé par délibération du 9 mars 2010, la procédure d'élaboration d'un second
Programme Local de I'Habitat {PLH). Ce second PLH-AEU a pour double ambition :

= d'afficher le projet de développement et la stratégie communautaire en matiére d’habitat,

= d'installer une veille environnementale et énergétigue & travers une Approche
Environnementale de I'Urbanisme (AEU).

Le PLH-AEU 2013-2018 de Dieppe-Maritime a été approuvé définitivernent le 8 octobre 2013 par
délibération 08-10-2013/12 du Conseil communautaire.

On retrouve dans le PLH :

- le diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de Phébergement
avec une analyse des différents segments de ['offre de logements, privés et sociaux, individuels et
collectifs, de I'offre d’hébergement, ainsi que de 'offre fonciére. Le diagnostic est complété par
une approche visant @ mettre en avant les caractéristiques patrimoniales et environnementales
des communes et @ mettre en exergue les risques et les potentiels d'évolution du territoire,
intégrant ainsi la démarche AEU.

- le document d'orientation avec les principes et objectifs du programme, définissant les principes
d'une politique durable intercommunale de I'habitat. Sur les trois scénarii de développement de
I'offre de logement élaborés, le scénario retenu est intermédiaire aux scénarios 2 et 3 présentés,
soit sur les 6 années du PLH la production de 1 600 logements soit 267 Igts/an.

- le programme d'actions détaillé selon quatre axes de développement majeurs, avec pour
certaines actions, un tableau récapitulatif des objectifs quantitatifs par secteur ou a la commune.

Principes d'intervention inscrits dans le PLH 2013-2018 traitant :
du dével ment de I'offre de logements :

Pour limiter et enrayer la perte d'habitants sur I'Agglomération et plus spécifiquement sur Dieppe,
maintenir les familles qui souhaitent accéder a la propriété et qui souvent quittent I'Agglomération
pour construire & des colits de foncier plus abordables, il a été retenu le principe d'un objectif de
production de 1 600 logements a 'échéance du PLH, (avec une marge de plus ou moins 10 %), soit
267 logements par an, tous produits logements confondus, pour permetire une croissance
maitrisée du territoire, basée sur une légére augmentation de la population de 0,2 %.

Cet effort de construction se portera prioritairement sur "l'urbain”, soit la ville-centre et les
communes périurbaines, & proximité des transports et des services. Dans les communes rurales, le
principe de développement retenu est celui d'un maintien du dynamisme local limité aux centres
bourgs.

Cet objectif a été appréhendé de maniére raisonnée, chaque commune interrogée a eu l'occasion
d'affirmer sa volonté ou non de poursuivre son développement ; les parcelles & vocation d'habitat
ont été recensées en fonction de leur échéance de mobilisation, constituant ainsi un référentiel
foncier.

Pour permettre la mise en ceuvre de la production neuve, les objectifs & réaliser sont déclinés par
secteur. Trois secteurs ont été définis selon une définition similaire a celle du précédent PLH :

- secteur 1 : pdle urbain de Dieppe,

- secteur 2 : les communes-pdles secondaires,

- secteur 3 : les communes a caractére rural.

B. de I'amélioration de la qualité de I'habitat :

Au-dela de 'affichage des objectifs quantitatifs de production de logements neufs, I'objet du PLH est
aussi l'occasion de se doter de moyens pour permetire I'aboutissement des projets d'habitat a
colits maitrisés, pour s'inscrire dans un cycle vertueux de moindre consommation de l'espace, et
pour responsabiliser les communes lors de I'ouverture d'un site a l'urbanisation en analysant les
forces et faiblesses du site avant d'en définir la programmation et le projet.

Ainsi les orientations stratégiques du PLH s'appuient sur la volonté d'apporter au territoire les
réponses les plus adaptées aux besoins identifiés, en faisant de la qualité environnementale le
moteur du développement.

- Une volonté de renforcer la production de logements locatifs sociaux familiaux : 36% de la
production totale soit 95 Igts/an et en structures : 6% soit 100 logts sur les 6 ans du PLH,

- Et une adaptation de la typologie des logements a produire en fonction de I'évolution de la
structure familiale,

- Un souci de rationalisation des terrains & ouvrir & l'urbanisation et recourir au recyclage
foncier,

- Lapport d'une démarche AEU apportant une dimension qualitative a la production de
logements,

- La poursuite de l'effort li€ a8 I'amélioration du parc privé et a la lutte contre I'habitat
indigne, mobilisant les dispositifs en place (Progmmme d'Intérét Général / PIG
d'Agglomération, Opération Programmée d’Amélioration de I'Habitat Renouvellement Urbain
/ OPAH-RU du centre ancien de Dieppe) pour développer I'amélioration de la performance
énergétique du parc privé, I'adaptation au handicap et au vieillissement notamment en
faveur des propriétaires-occupants. NB - A ce jour, Dieppe-Maritime poursuit un projet de
développement d'une Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique.

Local de I'Habitat — PLH 2013-2018 de Dieppe-Maritime

C. de la réponse diversifiée aux besoins en logements.
Programme d'actions du PLH 2013-2018

Le programme est décliné en 11 actions regroupées autour de 5 principes d'intervention
correspondant aux orientations affichées :

Architecture du programme d’actions

& Principes d'intervention 11 Actions

W1 Produire une offre de logements prives et publics a proximite
*+ des poles urbains tout en meintenant le dynzmisme des centres

N1 Béveloppec 'offre en logements bourgs

publics et privés pour répondre & 1a e
diversité des besoins |, N2 Dévelopger les différents segments de l'affre répandant aux
besains des publics modestes a précarisés

N2 Menar une politique fonedroe

durabl 4 N3 ARU® ; Traduire le palitique envilenmemenlale dans les
uraiic

docyments duthanisme et la mettre en euvie dans les projels

N4 Souterir  les  proprieteires  de Usgglomeération  dans
I"amélicration ¢e feur fogement

N3 Amélicrer ls qualité de 'habitat 1'% Perticiper & iz réhalitaton du patrimoine ancien

(parcs privé et puble) :
W& AEU¥ : Poursuivre linformation du public sur ies écanomies
d'énergie, la gestion de I' eau, des décnets et des déplacements,
la sensibilication aux paysages et a la biadiversité, etc.

N'7 Anbiciper les futurs besoins et inscrire Dieppe Maritime dans
une dynamigue pertenarisle

N°A Agsurer une réponse diversifiée N'E AEU?
aux bescins en logemerits &t =l
hébergement des publics spécifiques

v

¢ Geytenir des solutiens inneventes alternatives &
Faccueil en struclure

NS Reépendre aux abligations réglementalres en  matiére
o accueil des gens du voyage

N5 Mettre on auvie e PLH AEL 2013- » N10 AEU? © Agir en amont des projet en mabdiisant les
2018 el assurer scn suivi, son compétences transversales

fvaluation dans une logque de
développement durable

= W11 Consolider le dispositil de gouvernance pour e mise ne
wuvre et le suividu PLH

On peut a l'intérieur de ce programme distinguer plusieurs types d'actions :

« des actions opérationnelles incitatives ayant un effet immédiat, avec I'attribution d'aides

financiéres de Dieppe-Maritime, dans le respect des objectifs quantitatifs et territorialisés définis
par secteur et par commune :

- secteur 1 - le pdle urbain de Dieppe assurera 59 % de I'offre nouvelle a réaliser.

- secteur 2 - les communes - pdles secondaires, au nombre de 7, assureront 33 % de l'offre
nouvelle a réaliser. 3 communes plus particuliérement (Offranville, Arques-la-Bataille et Saint-

Aubin-sur-Scie) garantiront cette production nouvelle, y compris en logements locatifs
sociaux.

- secteur 3 - les communes a caractére rural, au nombre de 8, réaliseront au plus 8 % de I'offre
nouvelle.

Les aides propres de Dieppe-Maritime sont par ailleurs conditionnées au respect d'une grille de
critéres donnant lieu @ un total de points fondés sur les caractéristiques environnementales de
I'opération.

Ces actions concernent également la réhabilitation du parc privé (PIG JOPAH-RU ou nouveau

dispositif) : elles ont pour but en s'appuyant sur un dispositif financier incitatif, d'encourager
I'amélioration de la performance énergétique et la lutte contre I'habitat dégradé.
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Extrait du Programme Local de I'Habitat — PLH 2013-2018 de Dieppe-Maritime

Principes de declinaison a I'echelle des secteurs

Déclinaison de la production de logements PLH 2013-2018
P&le urbain de Dieppe

- Endigue- |5 perte de population
- Facilites le paroowes résdentiel des |r|erwgus par ure offre diversfide
- Renforcer Polfre en logements localils socisus
< Réprndie aux bescins en logemenl des Sudianls el jewnes en inserion
- Poursyives b sdacvation du gonte-ville o da patrimeine disppais
« Produire de< Iegemants de qualitd of respectavx du dmsﬁappﬂermnr diirahla
» Favariser le recyclage fancier
- Constituer des réserees fonciénes

Production totale de logements et part de chaque secteur dans la production

Objectif de production | Répartition de 'objectif Lopements constrults Répartition des lopaments
total de production total par entre 1959 at 2010 constrults entre 1999 af
2013/2018 (6 ans) secteur {11 ang)* 2010

m 1 - P8la urbain da 942 B9 1115 529

525 33% 748 35%

133 8% 287 13%

Nacenoe il ‘ 1600 100% 2150 100%
Rup My : HuEal-sur-Mes TSOUIE | SRA0E

Dédinaison de la production totale de logements par secteur et par type

dont logamenty sociaux dont accesslon sodale
Smues-lu-Natails familiaux et structure

Saecteur 1 - Ple urbain de Dleppe

Secteur 2 - Communes plies
secandaires

2 - Communes &
o

o el 1

Cnmmunt-q pnlﬁs anrnmcﬁmrrﬁ
Loy I g E

sebgne
!:.-JV&'E%*IMN Gk FORETYRG ?l}"!“n-:‘fk“ &
Foawairser I dovrloDnement op
i:‘!’ﬁhimt'“ﬂ.'i:‘: e EE""MH " Pétalerm hﬂ urizan Segmentation de la production de logements sociaux familiaux et en structures par secteur
- Fawarser be racycleae fanoier prache des

ey g tranapiaty el O (orimareCslhon

- Soctour 3

Pile urbain de
Dieppe
Piles urbaing

Communes & caractére rural ,
= Maintenir 18 niveal: oe popadlatian €7 g niveaid 'GQuipements of de semdioes
- Maintenir e dyramisme des centre-Bourgs et Bmiger Pétalement whain

Accampagner fe vielfissement de |z popuiation on réponcant aux besoins en lagements adaptés
- Prégerver i caractére rural et la qualdé emvironnementale i
Fle ) 11))

1@ dpelo;

secondaires
[Communes &
lcaractére nual
Dleppe
Markime

La production de PLS intégre la résidence étudiante de 80 PLS
La production de PLAI intégre la résidence sociale de 20 PLAI
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Extrait du Programme Local de I'Habitat — PLH 2013-2018 de Dieppe-Maritime

des actions plus prospectives de réflexion conduisant, en partenariat avec les communes, a la
mise en ceuvre d'outils d'aide a la décision qui permettront d'affiner et de rationaliser le choix
des terrains & ouvrir & l'urbanisation etfou d'optimiser I'utilisation de terrains déja ouverts a
I'urbanisation (utilisation du radar d'évaluation des sites et projets) lors de la révision des
documents d’'urbanisme,

- des actions visant & I'engagement de Dieppe-Maritime dans des travaux relatifs a
I'élaboration des schémas départementaux (schéma gérontologique départemental,
renouvellement du PDALPD, ...},

- ou encore des actions qui visent la recherche de solutions innovantes alternatives a l'accueil
en structures collectives des populations spécifiques (ex. I'habitat intergénérationnel comme
réponse aux besoins de logements adaptés des personnes vieillissantes).

des actions partenariales d’accompagnement :

- auprés des communes de l'agelomération :

- ingénierie technique pour faciliter les montages d'opérations qui intégreront des approches
fonciéres, programmatiques et environnementales,

- conseil pour la mise en place de procédures de maitrise fonciére (recensement de friches, dents
creuses,...) et pour la gestion des risques, nuisances et contraintes liées a l'urbanisation {avec
I'apport du SIG intercommunal),

- auprésd illeul bli ives :

- suivi annuel de 'avancement des projets en termes de prise en compte des critéres d'éligibilité
aux aides de Dieppe-Maritime,

- suivi des moyens mis en place pour communiquer sur ['utilisation des logements BBC et sur les
économies d'énergie, ... .

des actions de fond indispensables a la réussite du PLH telles que :

- la mise en place d'indicateurs de suivi pertinents permettant de procéder a une évaluation a mi-
parcours, des objectifs de production territorialisés en compatibilité avec les documents
d'urbanisme existants, ou encore de mesurer Iimpact de la promotion d'un habitat durable et de
haute qualité environnementale,

- la mise en place d'un partenariat avec I'EPFN, qui interviendra comme porteur de projets
d'habitat complexes (opérations de recyclage foncier), en lien notamment avec le Progamme
d'Action Fonciére d'Agglomération.

- une offre neuve en accession a la propriété a coiits abordables (orientation favorisée dans
I'éco-quartier du Val d'Arquet) constitue, pour Dieppe-Maritime, un enjeu important du PLH, dés
lors que cette offre, en retenant les ménages avec enfants dans les limites de I'agglomération,
permettrait d'enrayer le déficit démographigue de I'agglomération et tout particulierement de la
ville-centre.

- la poursuite de I'effort lié & 'amélioration du parc privé et a la lutte contre I'habitat indigne,
mobilisant les dispositifs en place (PIG /OPAH-RU ou nouveau dispositif)] pour développer
'amélioration de la performance énergétique du parc privé, I'adaptation au handicap et au
vieillissement notamment en faveur des propriétaires occupants, et anticiper la fin du PIG
{2014).

- leréglement des aides de Dieppe-Maritime en faveur de la production de logements locatifs
sociaux et de I'accession sociale. Le nouveau réglement fait ainsi état de critéres discriminants /
labellisants autour de la qualité environnementale du projet, qui ont pour effet d'abonder le
montant de l'aide.

Le PLH-AEU 2013-2018 de Dieppe-Maritime

En termes de production de logements neufs, le nouveau PLH prévoit la construction de 267
logements par an, dont une centaine de logements sociaux (logements familiaux et structures
collectives incluses). Pour atteindre cet objectif, Dieppe-Maritime a sollicité et obtenu la révision du
zonage C en B2 afin d'étre éligible au dispositif d'investissement locatif PINEL, soit sur les 6
communes suivantes : Dieppe, Offranville, St Aubin-sur-Scie, Rouxmesnil-Bouteilles, Martin-Eglise et
Argues-la-Bataille.

L'intérét de cette révision, est de rendre le territoire plus attractif pour la promotion privée qui serait

ainsi incitée & réaliser des opérations offrant des loyers intermédiaires et permettant de ce fait, de
diversifier « vers le haut » la production de logements neufs.

Il convient toutefois, au-dela de la révision du zonage sur l'investissement locatif, que sur le territoire

de Dieppe-Maritime, qui se caractérise par une pression constante de la demande locative HLM, la
construction neuve avec les bailleurs publics se poursuive.

Dieppe-Maritime est impliquée dans la construction d'une politique de I'habitat qui s'inscrit dans une
véritable promotion d'un habitat durable, pensée dans une perspective de densification des tissus
urbains existants, et qui introduit pour les communes rurales, l'idée de limiter I'offre nouvelle de
logements aux centres bourgs dynamiques.

La mise en ceuvre de réalisation de ce nouveau PLH devra étre cohérent avec les orientations du
SCOT actuellement en cours d'élaboration.

inscription du projet ANRU 1i / Bel Air
en lien avec le PLH-AEU 2013-2018 de Dieppe-Maritime

Dans le cadre du projet ANRU I, il est projeté sur le quartier Bel Air a Neuville-lés-Dieppe la
démolition de 2 immeubles Thuringe et Bade du bailleur social SODINEUF Habitat Normand
construits en 1963, de chacun 20 logements, et la reconstruction en lieu est place de 20 logements
individuels, complétée & proximité par la construction d'un petit collectif de 12 logements a l'angle
des rues Albert-Lamotte et Gaston-Hamon, entre les immeubles Limburg et Brabant (espace libre de
1 300m?) et par la construction de 10 logements sur I'éco-quartier du Val d'Arquet —est (tranche 2).

Ce projet participe a la recomposition urbaine, a I'amélioration de la mixité urbaine et sociale grace a
une diversifcation des formes d'habitat sur ce quartier, et a une transition résidentielle entre le tissu
pavillionnaire et le tissu des ensembles collectifs.

Sur I'emprise des 2 immeubles Thuringe et Bade, occupant une surface de 4/- 7 753m?, 20 maisons
de ville pourront étre édifiées sur des parcelles de +/- 300m? ce qui est en cohérence avec les
orientations du PLH d’Agglomération, a savoir la diversification des produits logements afin d'élargir
les parcours résidentiels au sein de I'Agglomération, le recyclage foncier et le développement de
forme d'habitat individuel plus compacte.

Pour rappel :
Extrait du Diagnostic PLH / Structure du parc de logement :

Un équilibre a Féchelle de I'agglomération entre individuel et collectif, qui masque de
fortes disparités selon les communes

e 519% de collectif et 49% d’individuel : une proportion de collectif plus importante que pour le
département (43%) et la région (37%), en raison du poids de la ville de Dieppe
Dieppe regroupe 92% des logements collectifs de I’ Agglomération (taux de 69% de collectif’
par rapport au parc total de la ville).

Extrait AEU / PLH : Sensibilisation aux formes et 3 l'intensité urbaines

En outre, la cohérence entre le nouveau PLH de Dieppe-Maritime et le futur SCOT du Pays Dieppois
sera assurée par la déclinaison des objectifs du PLH dans les scénarii de développement du futur

Cette complémentarité des actions donne au PLH un caractére opérationnel tout en lui conférant un
caractére prospectif pertinent. Sans rentrer dans le détail des 11 actions, il convient de souligner

Les formes urbaines

quelques points qui s'inscrivent complétement dans les priorités de I'Etat tels que : SCoT.
m o
- la répartition & la commune des objectifs de production des logements et des logements Malions | B © Immeubles en plots
sociaux, bien que certaines communes du secteur 3 « les communes a caractére rural » se voient, Ainsi, globalement, les orientations du PLH s'inscrivent dans les priorités de I'Etat (politigue de daidiie. 1h o E;":I_:“' (jr:ait
pour la plupart d'entre elles, dispensées de produire du logement social. Cette non implication I'habitat, politique énergétique) et mettent en évidence, dans le programme d'actions, des aspects Entre 2% of 3 s ’
des communes rurales est liée a la présence de contraintes environnementales qui laissent & ces prospectifs et durables (nouvelles formes d'habitat, gestion économe de I'espace). 40 Ipt=cha | 8 2 G
petites communes trés peu, voire aucune disponibilité fonciere. g E = =]
G R é " . ST . m e |t cooweco e z B
- la diversification des produits logements proposés aux ménages. L'objectif de production Le fait d'élaborer un PLH avec une approche environnementale de I'urbanisme a permis d'engager Pt |5“E‘ Ti m o ([EESONKSDEEDN 0 c
a8 ~ ' <y . s 5 > s o l'—l, a.-F‘fmm
retenu en matiére de segmentation de l'offre est le suivant : une réflexion sur les formes urbaines, sur les pré-requis a l'urbanisation, sur la limitation de ] ﬂzj ﬂ:lﬂ elepl | IO ||B=®EE @ ===
- 60 % de logements sociaux "classiques” en financement PLUS, I'étalement urbain, sur 'intensification urbaine de certains secteurs tant urbains gue ruraux, ...
~ Maisons Grands ensemblas Immeubles
- 20 % de logements "trés sociaux”" en PLAI, intégrant la réalisation d'un projet de résidence m?ivldl:;elles Ertre 50 &t 1:0 igts'ha de centie-ville
i SRS S et Entre 180 €t 200 Igteihs
sociale (20 logements), 20 Iqts ha 9
- 20 % de logements "intermédiaires” en PLS, intégrant le projet de résidence étudiants (80
logements),




ANNEXE 3 : TABLEAU FINANCIER POUR LES ETUDES - 1ére PARTIE

ETUDES ENVISAGEES

MAITRE D'OUVRAGE

Ville de Dieppe

Ville de Dieppe

Ville de Dieppe

INTITULE DE L'ETUDE

Schéma directeur d'aménagement d'ensemble du quartier de Bel air

Relevé topographique / frais de géométre

Etude sur le marché de I'Habitat et les besoins en logements sur Neuville

BASE DE FINANCEMENT PREVISONNELLE HT

77 000,00 €

31 000,00 €

20 000,00 €

FINANCEMENT

ANRU 30% = 23 100 €

ANRU 46,13% =14 300 €

ANRU 25% = 5000 €

CDC 20% = 15 400 €

CDC 25% = 5 000 €

Ville de Dieppe 50% = 38 500 €

Ville de Dieppe 53,87% = 16 700 €

Ville de Dieppe 30% = 6 000 €

Sodineuf Habitat Normand 20% = 4 000 €

PERIMETRE DE L'ETUDE

Le périmétre concerne le quartier « Bel Air » compris entre
I'avenue de la République au sud, la rue Mme René Coty a I'Ouest,

les rues Le Guyon et Ribot a I'Est
et la rue Aristide Briand au Nord

Le périmétre concerne le quartier « Bel Air » compris
ntre l'avenue de la République au sud,

a rue Madame Rene Coty a I'Ouest, les rues Le Guyon
et Ribot a I'Est et la rue Aristide Briand au Nord

Le périmétre concerne I'ensemble du quartier de Neuville, y compris le Val d'Arquet.

OBJECTIFS DE L'ETUDE

IAfin de travailler l'intégration du quartier « Bel Air » au reste
du quartier qui a déja fait I'objet d'un programme de Rénovation Urbaine
dans le cadre de TANRU 1 et sa connexion au centre ville ainsi qu'avec

I'habitat pavillonnaire voisin, il a été décidé de missionner un cabinet
d'études en vue de réaliser un schéma directeur d'ensemble atin
d'approtondir les orientations arrétées entre la ville et les deux bailleurs
tant au niveau des espaces publics qu'au niveau

du patrimoine de Sodineut Habitat Normand et d'habitat 76.

Ce relevé sera prépondérant pour la réalisation
du schéma directeur et le cabinet d'études
en aura absolument besoin dés

le démarrage de son travail

Réaliser une étude sur le marché de I'Habitat du quartier de Neuville qui devra
nnalygfr I'oftre en logements en corrélation avec les besoins identitiés sur
ice secteur.

Cette étude prendra en compte les projets & venir dont I'éco quartier du Val d'Arquet

CONTENU DE L'ETUDE ET ATTENDUS

Ce schéma directeur constituera, a I'échelle du quartier, le pendant de la
mission confiée au paysagiste conseil pour 'ANRU 1.

ICe schéma directeur permettra aussi d'approfondir les codts liés aux
rinvestissements envisagés.

Cette étude devra également permettre d'obtenir une vision du quartier
a 10 ou 15 ans.

Ce relevé servira de base au cabinet en charge
du schéma directeur pour la réalisation de son étude.

Cette étude devra permettre de vérifier I'opportunité de la démolition de quarante
logements des deux immeubles Thuringe et Bade ainsi que de définir si besoin
est, le type de logements a reconstruire sur les terrains libérés.

DATE PREVISIONNELLE DE LANCEMENT 06/17 04/17 06/17
DUREE (aprés attribution des marchés de prestations) 12 MOIS 2 MOIS 8 MOIS




ANNEXE 3 : TABLEAU FINANCIER POUR LES ETUDES - 2éme PARTIE Diagnostics sur les logements et les réseaux

ETUDES ENVISAGEES

MAITRE D'OUVRAGE

Habitat 76

Habitat 76

INTITULE DE L'ETUDE

Diagnostic amiante sur les parties communes des 4 immeubles d'Habitat 76

Diagnostic des réseaux sous parcellaire Habitat 76

BASE DE FINANCEMENT PREVISONNELLE HT

6 000,00 €

10 000,00 €

la rue Madame René Coty a I'Ouest, les rues Le Guyon et Ribot
a I'Est et la rue Aristide Briand au Nord

FINANCEMENT
Habitat 76 -100% = 6 000 € Habitat 76 - 100% = 10 000 €
Les immeubles d'Habitat 76 de la rue Madame René COTY. Cette rue est intégrée Les immeubles d'Habitat 76 de la rue Madame René COTY. Cette rue est intégrée
dans le périmétre du quartier « Bel Air » compris dans le périmétre du quartier « Bel Air » compris
PERIMETRE DE L'ETUDE Jentre l'avenue de la République au sud, lentre I'avenue de la République au sud,

la rue Madame René Coty a I'Ouest, les rues Le Guyon et Ribot
a I'Est et la rue Avristide Briand au Nord

OBJECTIFS DE L'ETUDE

LUuger de la présence d'amiante dans les parties communes avant la réalisation

d'éventuels travaux d'aménagement de ces espaces.

Juger de 'état des réseaux avant la réalisation des travaux
de résidentialisation.

Le résultat de ce diagnostic sera indispensable

bour le démarrage de I'étude du schéma directeur.

CONTENU DE L'ETUDE ET ATTENDUS

Le résultat de ce diagnostic permettra dans I'hypothése de travaux d'aménagement
intérieur d'estimer le colt du désamiantage et de programmer de futurs travaux
len vue de I'amélioration de la qualité de vie des locataires.

Ce diagnostic, permettra de juger de leur état

et leur réhabilitation éventuelle

vant la réalisation des travaux de résidentialisation

Dans I'hypothése de documents déja existants,

ice diagnostic permettra de vérifier les données disponibles
et leur pertinence pour ceux qui seront en mauvais état.

DATE PREVISIONNELLE DE LANCEMENT

04/17

04/17

3 MOIS

DUREE (aprés attribution des marchés de prestations)

3 MOIS




ANNEXE 4: TABLEAU FINANCIER POUR LES POSTES EN INGENIERIE DE PROJET

POSTES EN INGENIERIE DE PROJET POSTES EN INGENIERIE DE PROJET

MAITRE D'OUVRAGE Ville de Dieppe Ville de Dieppe o
TYPE D 'ACTION Poste de chef de projets RU- PNRU 2 -0,5 ETP Poste de chargé de projet en appui au chef de projets RU-PNRU 2 -0,5 ETP
BASE DE FINANCEMENT PREVISONNELLE HT 86 250,00 € 86 250,00 €

FINANCEMENT

ANRU 50% =43 125 €

ANRU 50% =43 125 €

Ville de Dieppe 50% = 43 125 €

Ville de Dieppe 50% = 43 125 €

DUREE

18 MOIS

18 MOIS




ANNEXE 5 : TABLEAU FINANCIER POUR L'ASSOCIATION DES HABITANTS ET DES USAGERS AU PROJET

___ASSOCIATION DES HABITANTS ET DES USAGERS AU PROJET

MAITRE D'OUVRAGE Ville de Dieppe % Ville de Dieppe
TYPE D 'ACTION Frais de reproduction, élaboration de panneaux... Travail de mémoire : intervention artistique
BASE DE FINANCEMENT PREVISONNELLE HT 15 000,00 € 15 000,00 €

FINANCEMENT

ANRU 50% = 7 500 €

ANRU 50% = 7 500 €

Ville de Dieppe 50% = 7 500 €

Ville de Dieppe 50% = 7 500€

DUREE

18 MOIS

18 MOIS




