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Il est convenu entre : 

 

 

 

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’ANRU », représentée 

par son directeur général, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département,   

 L’État, représenté par la Préfète de département et responsable de la mise en œuvre du 

renouvellement urbain dans le département, 

 La Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes, représentée par son président, ci-après 

désigné « le porteur de projet », 

 La Commune de Foix comprenant un quartier inscrit à l’article 1 de la présente convention 

pluriannuelle, représentée par le Maire, 

 Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention, l’office public de 

l’habitat (OPH) de l’Ariège et la SCIC « un toit pour tous »,  

Action Logement Services, dont le siège est situé 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris, 

Ci-après désignés les « Parties prenantes » 

 

------------------- 

La Caisse des Dépôts,  

L’Agence nationale de l’habitat (Anah),  

La Région Occitanie,  

Le Conseil départemental de l’Ariège,  

Ci-après désignés les « Partenaires associés » 

 

Ce qui suit : 
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Vu le règlement général de l’ANRU (RGA) relatif au NPNRU  

Vu le règlement financier (RF) de l’ANRU relatif au NPNRU  

 

PRÉAMBULE 
 

Les pièces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes :  

- La présente convention ; 

- Les annexes, répertoriées comme suit :  

o A – Présentation du projet ; 

o B – Contreparties en faveur du groupe Action Logement ; 

o C – Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ; 

o D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet. 

L’absence d’annexe(s) répertoriée(s) en A et D ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente 

convention.   

La présente convention pluriannuelle s’appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de préfiguration 

(Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes / protocole n°432) cofinancé par l’ANRU, conformément 

au dossier type prévu à l’annexe II du RGA relatif au NPNRU, examiné par le délégué territorial de l’ANRU, 

le 18 janvier 2019. 

 

La présente convention pluriannuelle, sur laquelle s’engagent les Parties prenantes, en reprend les 

principales caractéristiques. 
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LES DÉFINITIONS 
 

 

- Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du contrat 
de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain. 
 

- Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention 
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à son 
inscription dans les objectifs de développement durable de l’agglomération, et à l’accompagnement du 
changement.  
 

- Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la 
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou le 
directeur général de l’ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de l’ANRU, qu’elles soient 
financées ou non par l’ANRU. 

 
- L’ « opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par un 

maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation qui 
précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage. 

 

- Le « maître d’ouvrage » est un bénéficiaire des concours financiers de l’ANRU. 
 
- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours 

financiers » de l’ANRU, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’ANRU et de prêts bonifiés 
autorisés par l’ANRU et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues 
dans le règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - ANRU - 
Action Logement portant sur le NPNRU.  
 

- Le « projet d’innovation » (lauréat de l’AMI VDS du 16 avril 2015 ou au titre du volet « Innover dans les 
quartiers » de l’AMI ANRU+ du 14 mars 2017) désigne la composante innovation du projet de 
renouvellement urbain faisant l’objet de financements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action Vile Durable et 
Solidaire (VDS) et/ou du volet « quartiers » de l’action « Territoires d’Innovation » (TI). Le projet 
d’innovation comporte deux phases successives : la phase de maturation et la phase de mise en œuvre. 
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TITRE I - LES QUARTIERS  
 

 
La présente convention porte sur le quartier suivant : 

- Le quartier d’intérêt régional : Foix Centre Ancien,  

o Code : QP009002 

o Commune : Foix 

o Département : Ariège. 

 

Un plan de situation de l’ensemble du quartier d’intérêt régional de l’agglomération est présenté en annexe 

A.  
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Article 1.  Les éléments de contexte  
 

 

Présentation du contexte général à l’échelle de la Communauté d’agglomération Pays Foix-

Varilhes 

 

Située au cœur de l’Ariège et au sud de l’aire métropolitaine de Toulouse, la Communauté d’agglomération 

Pays Foix-Varilhes, seule communauté d’agglomération du département, a été créée le 1er janvier 2017, 

suite à la fusion des Communautés de communes du Pays de Foix et du Canton de Varilhes. 

Composée de 42 communes, la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes poursuit et renforce les 

politiques d’aménagement, de développement et de solidarités, au service de ses 33.000 habitants. La Ville 

de Foix représente près de 30% de la population de l’agglomération.  

 

Un territoire attractif mais dont l’extension se fait en périphérie des centres 

Le territoire communautaire présente un caractère rural et une densité relativement faible (64 habitants au 

km2 pour 104 au niveau national). Cette croissance démographique est néanmoins contrastée sur le 

territoire : la population de la ville-centre de Foix stagne ainsi depuis plusieurs décennies, elle est passée de 

9.600 en 1975 à 9.700 en 2015.  La croissance démographique de la ville est faible (+ 0,2% par an entre 

2008 et 2013) et certains habitants quittent Foix pour s’installer en périphérie sur d’autres communes de 

l’agglomération. Une croissance forte est observée ces dernières années sur les communes autres que Foix, 

en particulier sur celles de la partie nord et en bordure de la RN20. 

 

La question de l’habitat et du logement face à des problématiques bien identifiées 

Le territoire communautaire connaît un ensemble de problématiques de logement et d’habitat auxquelles les 

élus souhaitent répondre : paupérisation/dégradation d’une partie du parc de logements des centres anciens, 

en lien avec la perte d’attractivité, pression foncière liée au développement urbain avec perte d’identité 

paysagère du fait de formes urbaines peu maitrisées, besoins en logements diversifiés pour répondre à des 

publics divers : étudiants, jeunes ménages, ménages fragiles, personnes âgées, gens du voyage en cours 

de sédentarisation. 

 

Le développement économique, les solidarités et le cadre de vie comme priorités de la politique 

communautaire 

Le projet de territoire approuvé en décembre 2017 affirme que le développement économique est la clé de 

voûte de la politique menée. Plusieurs projets d’investissement ont été identifiés, comme l'aménagement et 

la requalification des zones économiques et le soutien au commerce de proximité.  

Sur le plan économique, on note sur le territoire intercommunal une présence industrielle limitée et fragile, 

avec cependant une organisation commerciale, ainsi qu’une activité touristique qui s’organise à partir des 

sites majeurs du secteur, et qui doit gagner en notoriété.  

 

Présentation du contexte général à l’échelle de Foix et de son centre ancien 

 

Foix, préfecture du département de l’Ariège, est la ville centre de la Communauté d’agglomération Pays 

Foix-Varilhes. Elle a bâti sa renommée autour de son histoire et de son patrimoine historique.  

Parcouru par un dédale de ruelles et de venelles médiévales, le centre ancien de Foix possède un patrimoine 

remarquable composé de monuments protégés, de sites inscrits comme l’église de Saint-Volusien et le 

Château de Foix (plus de 90 000 visiteurs/an – le château est aujourd’hui le 1er site touristique de la 

Communauté d’agglomération et de l’Ariège), la Maison des Cariatides, les Allées de Villote, …. 
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Le centre ancien de Foix et le Château sont classés « Grand site Occitanie » pour la période 2018-2021. 

L’inscription dès la première phase du dispositif initiée par l’ex Région Midi-Pyrénées en 2015 a déjà permis 

le financement d’actions en faveur de la qualification des espaces publics et des sites touristiques (Château 

et Office de tourisme).  

Par ailleurs, depuis 1992, le centre culturel basé à Foix a intégré le réseau « scène nationale » (moins d’une 

dizaine en région Occitanie), qui donne à la structure son nom actuel « L’Estive – Scène Nationale de Foix 

et de l’Ariège ». 

 

Malgré ces atouts, le centre ancien rencontre des difficultés urbaines et socio-économiques importantes.  

 

 Des inégalités territoriales relevées et une accentuation de la pauvreté dans le centre ancien 

 Un centre ancien (d’une superficie de 20 hectares) qui perd des habitants (-2.3% par an entre 2008 

et 2013), du fait d’une évolution récente de la ville le long des axes de circulation au détriment du 

centre ancien (étalement urbain), 

 Un centre composé de petits ménages, jeunes (les 15-29 ans représentent 29,6% de la population 

du centre ancien), ainsi que de personnes âgées, 

 La concentration d’une population précaire dans le centre ancien. 

 

 Des difficultés d’accès et/ou un accès limité en particulier pour les véhicules 

 

 Un marché immobilier détendu qui ne répond pas à la diversité des besoins  

- La présence d’un parc ancien (les logements ne répondent plus aux besoins actuels et datent le plus 

souvent d’avant 1915), et une « spécialisation » dans les petits logements, 

- Un parc social peu présent, composé essentiellement de T3 et T4, 

- Une vacance importante et une forte présence du locatif, 

- Un parc privé qui devient un parc social « de fait », 

- Un désintérêt pour l’offre de logements en ville, jugée peu qualitative : pièces étroites, pas 

d’extérieurs, pas de stationnement, 

- Une demande des personnes âgées de se rapprocher des services et commerces, mais un manque 

de logements accessibles dans le centre ancien. 

 

 De nombreux commerces en centre historique de Foix et une dynamique à poursuivre pour lutter 

contre la vacance 

La zone de chalandise de Foix compte près de 40.000 personnes avec une prédominance à l’accueil 

des consommateurs de la Haute Vallée de l’Ariège et du bassin de vie de Foix. 

Quelques données quantitatives (2015) : 

- 201 établissements implantés dans le quartier prioritaire, 

- La surface moyenne des commerces en centre ancien est de 40m2. 

 

Le management de centre-ville et de territoire a été mis en place début 2016 afin de redynamiser le 

commerce du centre historique de Foix. Ces premières années d’animation et d’accompagnement des 

entreprises ont eu pour effet d’accueillir des entreprises (35) et des emplois supplémentaires (59) dans 

le centre-ville. 

 Le besoin d’un nouveau lieu ressource de qualité pour les jeunes et leur famille  

Avec près de 2.500 élèves scolarisés (1 collège et 2 lycées, un centre universitaire en développement) 

sur la ville de Foix, le projet jeunesse mené par le Pôle Agglomération Adolescence Jeunesse 

Information Prévention (PAAJIP) s’ancre dans celui de la politique de la ville. L’animation, la médiation, 

la prévention sanitaire et sociale, la lutte contre la radicalisation, l’insertion professionnelle sont autant 

de thèmes que ce pôle jeunesse met en œuvre. 

 

DocuSign Envelope ID: 4C18214F-E974-4CEE-9BEB-C77BDEF37710



 

Foix Centre ancien 
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU (dans sa version type du 4 avril 2019)                       Page 10/64 

Cependant, les acteurs locaux se trouvent confrontés aujourd’hui à des difficultés d’ordre matériel : 

dispersion des différents acteurs et partenaires associatifs à travers la ville, vétusté et exiguïté des locaux 

hébergeant aujourd’hui le service, absence de locaux ou d’infrastructures permettant le développement 

d’activités culturelles ou artistiques prisées par les jeunes. 

 

Face à ces enjeux, différents programmes visant à la redynamisation et à la requalification globale du 

centre ancien ont été initiés et sont portés par la ville de Foix et la Communauté d’agglomération Pays 

Foix-Varilhes. 

En septembre 2015, la ville de Foix a signé un contrat de ville pour la mise en œuvre de la politique de 

la ville dans le quartier prioritaire situé sur le centre ancien de Foix. Depuis le 1er janvier 2017, la politique 

de la ville relève de la compétence de la Communauté d’agglomération, dont l’exercice est partagé avec 

la ville de Foix.  

De plus, depuis le 1er mars 2016, une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH-RU) est 

en cours (et fait suite à divers programmes d’amélioration de l’habitat précédemment menés) sur les 4 

communes les plus urbaines du territoire communautaire, dont la commune de Foix, avec un périmètre 

renforcé sur le centre ancien. Est également à noter le dispositif d’aides communales au ravalement de 

façades sur le centre ancien. 

 

La ville de Foix a également été retenue en mars 2018 dans le plan national Action Cœur de Ville, qui 

s’articulera étroitement avec le projet de renouvellement urbain cofinancé par l’ANRU. La convention 

Action cœur de ville a été signée à Foix le 28 septembre 2018. 

 

Article 2.  Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain  

 

 

Article 2.1  Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville 

 

Le contrat de ville porte des enjeux forts de cadre de vie et de renouvellement urbain, de cohésion sociale, 

d’emploi et de développement économique. La poursuite de sa mise en œuvre et l’inscription du centre 

ancien de Foix dans le nouveau programme de renouvellement urbain ont pour objectif de faire évoluer 

durablement le quartier politique de la ville et de le redynamiser. 

 

Préalablement à l’écriture de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain avec les services de l’Etat 

et les différents partenaires, le protocole de préfiguration a ainsi précisé l’ambition, le programme d’études 

et les moyens d’ingénierie nécessaires à l’aboutissement du projet urbain. 

Les études (portant sur les volets identité du quartier, peuplement et diversification de l’habitat – avec une 

étude de faisabilité sur les opérations RHI-THIRORI, et mobilité) ont alimenté la rédaction du projet urbain 

sur le centre ancien. Les zones d’enjeux étant : 

- Les portes d’entrée au nord ; 

- La valorisation des pieds du château ; 

- Le lien avec les rivières ; 

- La réduction des contrastes entre zones reprises et zones délaissées ; 

- La continuité des parcours de vie ordinaire, commerciaux et touristiques ; 

- La liaison entre centre-ville et centre ancien. 

 

L’ambition du projet de renouvellement urbain est donc d’améliorer le cadre de vie, les conditions d’habitat 

et le niveau des équipements publics, de redynamiser le centre ancien de Foix et de le rendre plus fonctionnel 

(en proposant de nouveaux modes d’habiter, de visiter, de circuler), et d’inscrire le périmètre dans une 

perspective de développement équilibré et durable du territoire. 
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Ainsi, le projet de renouvellement urbain, véritable levier de changement, se compose de cinq orientations 

stratégiques, de cinq fondamentaux qui assureront la cohérence d’ensemble et les objectifs des interventions 

sur le centre ancien.  

Ces orientations stratégiques s’inscrivent dans la durée et seront en permanence activées comme une ligne 

de conduite sur toutes les actions. 

 

Orientation stratégique n°1 : Conforter l’inter-mobilité 

 

Comme beaucoup de centres anciens, le cœur de ville de Foix souffre par nature d’un accès limité 

en particulier pour les véhicules. 

L’accessibilité générale au cœur de la ville doit être renforcée, sans faire abstraction de la structure 

morphologique de la ville ancienne. 

Aujourd’hui, les collectivités souhaitent agir pour un territoire plus attractif et un meilleur accès à 

l’emploi, en organisant les transports et les mobilités de façon durable par une offre de transports 

attractive, des dispositifs de rabattement, des points de connexion, la prise en compte des questions 

de sécurité, d’urbanisme, et par l’accompagnement vers un changement des pratiques. 

La stratégie est donc de : 

o Garder un équilibre général entre mode de déplacement véhicule, indispensable dans une 

préfecture rurale, les transports en commun et les modes doux, 

o Rationaliser et améliorer leurs interfaces. 

 

Le lien entre les différentes ruptures de charges sera amélioré essentiellement au bénéfice des 

modes doux. Les liens avec les principales polarités seront traités et rendus confortables pour tous.  

Il s’agit donc : 

- D’avoir une lisibilité et un confort des parcours, en intervenant en cohérence entre le réseau 

existant et les ouvrages à venir ; 

- De faciliter les accès au centre ancien, aucune rupture ou interruption ne doit venir perturber 

les parcours pour les modes doux, prioritaires dans ce secteur. Les continuités seront 

marquées, tout comme la stratégie voiture (transit, stationnement…) et la stratégie vélo qui 

seront plus clairement affichées. 

 

Différentes actions sont donc prévues pour conforter l’inter-mobilité : 

- Des actions sur les espaces publics, qui se déclinent suivant deux points de vue 

complémentaires :  

 Prendre en compte les usages existants et ceux à développer : les espaces publics 

à révéler, non encore investis comme espaces d’usages ; les espaces publics à 

activer, dont les usages peuvent être intensifiés ; combiner des actions spatiales 

d’aménagement et des actions d’accompagnement relevant de la gestion urbaine, 

de l’animation et du tourisme ; 

 Une nouvelle organisation de la mobilité douce : proposer aux nouveaux habitants 

des ilots réhabilités avec de nouvelles manières d’aborder le centre ancien, et donc 

de se déplacer ; un maillage viaire connecté à des circuits venant des destinations 

plus lointaines comme les établissements scolaires, les administrations, la gare, les 

zones de stationnement importantes. 

 

- Des actions sur les espaces de stationnement avec une offre confortée, un renforcement 

des parkings publics de proximité en lien avec une politique tarifaire ciblée : 

 La création d’un parking en entrée de ville près des jardins terrasses du Pech (plus 

d’une centaine de places) : un ancien hôtel réhabilité en immeuble d’habitation est 

aujourd’hui vacant et fortement dégradé. Sa situation contigüe à la route 

départementale à grande circulation, son implantation à flanc de falaise sur une 

parcelle étroite, les servitudes d’urbanisme, son orientation mono-orientée sont 
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autant de contraintes qui pèsent sur un éventuel projet de restructuration. Dans ces 

conditions, le logement reste difficile à valoriser. Pourtant, cet endroit précis sur le 

parcours d’entrée dans Foix est important à plusieurs titres : d’une part il est situé 

face au Pont-Vieux donc à l’entrée de la ville ancienne, d’autre part du fait du 

formidable potentiel que représentent les jardins du Pech situés juste à l’arrière du 

bâtiment, anciennes restanques agricoles aujourd’hui revalorisées par un sentier 

nature mais sans accès direct depuis le centre ancien.  

L’objet est donc de créer un parking, avec une réelle façade urbaine qui indique et 

requalifie l’entrée de ville. Cet ouvrage est envisagé comme un lieu de vie en lien 

avec les flux routiers, en rez de chaussée, un commerce pourra prendre place (en 

lien avec l’Office de tourisme par exemple). Cet ouvrage sera aussi l’occasion de 

créer un passage accessible à tous vers le point haut du Pech. Ce lieu pourra alors 

véritablement être développé comme le jardin de la ville ancienne. 

Enfin, ce parking aura tout son sens car il permettra de traiter un immeuble insalubre 

irrémédiable, et sera mis en cohérence avec les opérations logements sur l’îlot Rival 

situé à quelques mètres de l’autre rive de l’Ariège. Cela permettra de répondre à la 

problématique de stationnement dans le centre ancien, de proposer des places de 

parking aux futurs habitants de l’ilot Rival qui sera réhabilité. 

 Un parking en ossature métallique place Parmentier (plus d’une cinquantaine de 

places) ; 

 

- Un plan de déplacement qui sécurise les piétons et apaise le centre ancien, avec des 

rabattements qui sont pris en compte (gare/parking/centre ancien), une organisation en 

boucles fonctionnelles qui facilite l’accès aux services et commerces, la création d’axes forts 

piétons/vélos qui irriguent tout le centre, la piétonisation de la rue du Rival. Concernant les 

modes doux, une amélioration des trottoirs depuis les principales poches de stationnements 

et des ruptures de charges, la continuité des pistes cyclables depuis la gare (connexion avec 

la voie verte) et sur la périphérie du centre ancien, organiser le centre ancien en espace 

partagé et définir des axes cyclables prioritaires, définir une stratégie de stationnement vélo 

en centre ancien. 

 

 

Orientation stratégique n°2 : Rendre visible et attractif le centre ancien 

 

Malgré la qualité et l’état de conservation du patrimoine architectural du centre historique et la 

présence de monuments de caractère tels que l’abbatiale Saint-Volusien et le Château des Comtes 

de Foix, les différentes campagnes d’embellissement urbain menées depuis les années 2000 n’ont 

pas pu éviter la banalisation et la dépréciation de certains espaces qui nuisent à l’attractivité du cœur 

de ville. L’enjeu consiste donc à améliorer l’image de la ville en agissant sur les éléments « vitrines » 

du centre ancien. 

 

Il s'agit de valoriser la structure patrimoniale de la ville, les façades urbaines, mais également de 

faire émerger des interventions et des programmes de qualité visibles depuis l'extérieur du centre 

ancien. 

L'objectif est également d’accorder une place aux opérations situées à l'interface avec les lieux de 

flux, la ville résidentielle et commerciale. 
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Orientation stratégique n°3 : Redonner de la place à la nature en centre ancien 

 

La qualité du centre ancien est d'avoir un potentiel de “nature en ville” à proximité, réservoirs 

d'espaces publics naturels dans des lieux hautement symboliques pour la ville : les berges de 

l'Ariège, celles plus intimes de l'Arget, mais aussi les terrasses du Pech, autant de lieux inaccessibles 

aujourd’hui et qu'il convient de rendre à la population dans une logique d'agrément du centre ancien. 

Cette redécouverte passera aussi par la reconquête des espaces construits très denses du centre 

ancien : cœur d'îlots à végétaliser, passages piétons à recréer.  

A la fois espaces publics, lieux de régulation thermique et de biodiversité, ces éléments sont des 

fondamentaux pour la qualité de vie au service des habitants et des usagers du centre ancien, du 

renouveau de la qualité résidentielle. 

Les grands îlots qui bordent les allées de Villote sont souvent constitués de façades ordonnancées, 

lieux de choix pour les commerces en « vitrine ». Cependant, l’habitabilité est limitée avec peu 

d’espaces extérieurs, et des nuisances sonores et de pollutions importantes. L’objectif sera 

d’instaurer de manière progressive un nettoyage de certains cœurs d’îlots qui sont aujourd’hui 

construits de petits bâtiments annexes relativement importants, et qui peuvent servir à de nouveaux 

usages. Il s’agit de curetage d’îlot, voire d’instaurer des perméabilités visuelles avec les cœurs d’îlots 

depuis les espaces publics. L’important étant d’avoir à terme des espaces verts de proximité, 

appropriables par les riverains. 

 

 

Orientation stratégique n°4 : Habiter aujourd’hui le centre ancien 

 

L’habitat est un enjeu fort du projet de renouvellement urbain élaboré dans le cadre intercommunal. 

L’ambition est de réinventer une qualité résidentielle dans le centre ancien en diffusant une 

architecture de qualité qui répond aux normes de confort actuel mais aussi à une programmation 

contemporaine. La question du logement sera appréhendée à la fois dans un effet de « masse » sur 

le centre ancien, c’est-à-dire plusieurs logements de qualité, et simultanément à l’échelle 

intercommunale, une maitrise des opérations afin de rendre le secteur plus attractif après 

renouvellement. 

L'enjeu sera notamment d’adapter la stratégie aux conditions particulières d'intervention en centre 

ancien : contraintes patrimoniales, savoir-faire et techniques constructives, gestion de l'accessibilité 

et des travaux, de stockage des matériaux, période touristique à considérer. 

Il s’agit donc d’introduire des opérations d’ensemble qui permettent de développer un logement 

attractif. La mise sur le marché de logements attractifs et correspondant aux attentes des habitants 

va ainsi contribuer à l’attractivité du quartier politique de la ville. 

 

Deux grands types d’actions guideront donc l’intervention publique : 

 

1- Des actions coercitives, concentrées et volontaristes (à travers des programmes de logements 

sociaux, pour étudiants, en accession aidée, en accession libre, mais aussi des équipements), 

qui concernent des interventions de restructuration lourde, de réhabilitation, à travers deux types 

d’opérations : 

o Des opérations d’ensemble qui impliquent un investissement de long terme, avec des 

acquisitions foncières sur des périmètres cohérents avec un ou plusieurs opérateurs et un 

phasage spécifique, 

o Des opérations isolées : sur des bâtiments et dans la mesure du possible en lien avec les 

actions sur l’espace public ou sur des programmes spécifiques. 

 

2- Des actions incitatives dont le but est l’amélioration de la qualité résidentielle et son 

désenclavement à travers les opérations diffuses de l’OPAH-RU, le règlement du PLU en cours 
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de révision, le règlement de l’AVAP sur le traitement des façades, l’installation de locaux 

communs en rez de chaussée. 

 

Les enjeux du parc privé sont de favoriser l’accession en centre ancien, de proposer des logements 

avec de grandes surfaces afin d’avoir une offre diversifiée dans le centre ancien, de développer une 

offre de qualité, répondant aux exigences actuelles des personnes, notamment en matière de 

confort, et des logements plus économes en énergie, de limiter la concurrence de la périphérie (neuf, 

pavillonnaire, …) et la consommation foncière (individuel). 

Les enjeux du parc social sont de développer l’offre en logements sociaux dans le centre ancien en 

particulier des T2 car il y a une demande de la part des petits ménages mais une offre faible au sein 

du parc social existant. 

 

 

Les orientations de la programmation et le volume de production sont donc : 

 

85 logements en sortie d’opérations sur les 6 ans de la convention, avec : 

o 34 logements locatifs sociaux (68% de prêt locatif à usage social (PLUS) et 32% en prêt 

locatif aidé d’intégration (PLAI)), 

o 27 logements en accession/acquisition, 

Soit 61 logements représentant 64% de T2/T3, 31% de T4/T5 (Cf. article 5.1),  

 

o 24 logements réinvestis dans le cadre de l’OPAH-RU. 

 

La diversité de l’habitat est recherchée au sein du quartier pour favoriser les parcours résidentiels 

positifs. Cette programmation sera intégrée dans le PLH en cours d’élaboration. 

 

Par ailleurs, est prévue la construction d’une résidence de services en direction des personnes 

âgées, place Parmentier, près des commerces présents dans ce périmètre.  

La présence d’une école maternelle, d’un jardin public et du centre social Le Léo à proximité 

immédiate est également un atout important quant au lien social et aux échanges intergénérationnels 

qu’un tel lieu favorise (le jardin est actuellement très fréquenté par les familles avec jeunes enfants, 

mais aussi par des étudiants). 

Il s’agit de proposer à l’ensemble des personnes âgées du territoire intercommunal, une offre 

d’accueil novatrice axée sur le « bien vieillir » et de prévenir la dépendance.  

 

Le Club Léo Lagrange, dit le « Léo », situé au cœur du quartier prioritaire (il est depuis décembre 

2017 un centre social labellisé par la Caf), association qui gère un ensemble de bâtiments dans le 

centre ancien de Foix, porte le projet de transformer les logements de son bâtiment annexe, en 

logements étudiants conventionnés.   

 

 

Orientation stratégique n°5 : Intensifier les usages citoyens, commerciaux et touristiques du centre 

ancien 

 

Le centre ancien de Foix possède de nombreux commerces et lieux culturels ou de rencontre qui 

font régulièrement l’objet d’animations (le Léo, le PAAJIP, le pôle artistique la Limonaderie, « Comme 

chez mémé » …). 

Ce dynamisme sera conforté, à la fois dans des améliorations du quotidien et dans le développement 

d’une stratégie de pérennisation des activités. 
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Les interventions s’envisageront à partir de la notion de quartier vécu et l’offre (d’équipements, de 

commerces, d’activités, …), sera repensée à une échelle plus large, en travaillant sur les liens 

physiques, sociaux et mentaux du quartier avec son environnement afin de lui redonner une place 

véritablement centrale. 

 

 

 

 Les objectifs sont : 

- De renforcer le lien social et intergénérationnel (Pôle Jeunesse Collaboratif, le Léo) ;  

- De contribuer à la création d’emplois en lien avec l’économie résidentielle ; 

- De renforcer l’offre de commerces et d’activités en adéquation avec les ressources et les 

besoins de la population ; le projet permettra d’assurer la continuité commerciale en rez de 

chaussée des immeubles des principaux axes qui concentreront la plupart des interventions ; 

- De conforter le dynamisme observé sur les commerces et lieux culturels qui font régulièrement 

l'objet d'animations, à la fois dans des améliorations du quotidien et dans le développement 

d'une stratégie de pérennisation de ces activités et animations ; 

- De rendre plus accessibles et lisibles les lieux ressources existants qui pour certains, auront 

des espaces publics accueillants et réaménagés ; 

- D’accroître l’offre d’animation et de distraction au quotidien ; 

- De multiplier les raisons de venir et de rester en centre ancien et donc de promouvoir les 

mobilités sociales, aussi bien professionnelles, quotidiennes, que résidentielles ascendantes ; 

- De faire venir des usagers (habitants, visiteurs, touristes) sur des endroits révélés par le projet 

de renouvellement urbain du centre ancien, et faire découvrir de nouveaux lieux d’intérêt. 

 

 

  

DocuSign Envelope ID: 4C18214F-E974-4CEE-9BEB-C77BDEF37710



 

Foix Centre ancien 
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU (dans sa version type du 4 avril 2019)                       Page 16/64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
 Développer une stratégie touristique 

territoriale intégrée 

Renforcer l'attractivité du territoire par une offre 
touristique renouvelée/mettre en place une 
animation touristique 

 Favoriser la vie économique et la 
restructuration commerciale de proximité 

Dynamiser le secteur commercial/diversifier 
l'activité économique vecteur de vie de quartier et 
de lien social 

 Mobiliser efficacement les leviers d'accès à 
l'emploi pour les habitants du quartier prioritaire 
Mieux accompagner les habitants vers les 
dispositifs de droit commun/faciliter les parcours 
d'insertion 

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
 Rénover l'habitat ancien et dégradé 

Répondre au mal logement - adapter les 
logements aux besoins 

 Développer une nouvelle stratégie de 
logement 

Encourager une diversité de l'habitat - créer de 
la mixité sociale fonctionnelle 

 Intégrer une approche durable de 
l'urbanisme 

Poursuivre l'aménagement des espaces publics- 
organiser et structurer les mobilités au sein du 
territoire 

COHESION SOCIALE 

 
 Favoriser la réussite éducative/ 

Développer la continuité éducative et lutter 
contre le décrochage scolaire/soutenir la 
parentalité 

 Faire une place aux jeunes dans la vie de la 
cité et les rendre acteurs de leur projet 

Favoriser les pratiques culturelles et 
sportives/promouvoir l'engagement citoyen 

 Permettre l'accès aux soins pour tous 
Favoriser l'accès de tous à la prévention et à 
l'offre en matière de santé/renforcer les 
dispositifs de prévention 

 Favoriser l'inclusion sociale des habitants 
Améliorer l'accès aux soins/lutter contre 
l'isolement 

 

1 - Conforter une inter-mobilité 

 

2 - Rendre visible le centre ancien 

 

3 - Redonner de la nature en centre ancien 

 

4 - Habiter aujourd’hui le centre ancien 

 

5 - Intensifier les usages du centre ancien 

Les orientations stratégiques prioritaires 

du projet de renouvellement urbain ……. 

…. en cohérence avec le contrat de ville. 
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Article 2.2  Les objectifs urbains du projet  

 

L’ensemble des signataires s’accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations 

stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le tableau de 

bord en annexe A de la convention et consolidés, d’un point de vue spatial, dans un schéma de synthèse 

(annexe A). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de l’offre de 

logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération et de diversification de l’habitat sur le quartier. Le 

porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en œuvre du projet. 

Les objectifs urbains sont la traduction des cinq orientations stratégiques développées dans l’article 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces objectifs seront traduits en indicateurs de suivi, accompagnés de cibles (cf. annexe A6 de la convention). 

 

Le tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain sera complété et 

consolidé au cours du 1er semestre 2019, grâce notamment aux travaux menés dans le cadre de : 

 La démarche d’évaluation à mi-parcours du contrat de ville, à laquelle l’équipe projet renouvellement 

urbain est partie prenante, 

 Réflexions qui vont être menées sur la structuration d’un mode de gouvernance unique permettant 

cohérence et efficacité des politiques menées à l’échelle communale et intercommunale (Action Cœur 

de Ville, instance de travail du PLH communautaire, Conférence intercommunale du logement (CIL), 

OPAH-RU, analyse des résultats de l’application du SCoT vallée de l’Ariège. 

 

 

1 - Conforter une inter-mobilité 

2 - Rendre visible le centre ancien 

3 - Redonner de la nature en centre ancien 

4 - Habiter aujourd’hui le centre ancien 

5 - Intensifier les usages du centre ancien 
 

 Une offre de logements diversifiée et de 

qualité 

 

 Une mixité fonctionnelle confortée et un 

développement économique stimulé 

 

 L’ouverture du quartier et une mobilité des 

habitants facilitée 

 

 La valorisation du potentiel patrimonial et 

de l’identité de la ville, via une démarche 

qualitative d’aménagement 

 

 La reconquête du centre-ville et le renfort 

du lien social et intergénérationnel 

 

Les orientations stratégiques du projet de 

renouvellement urbain … 

                         … déclinées en objectifs urbains 
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Article 2.3  Orientations stratégiques du projet d’innovation 

Sans objet 

 

Article 3.  Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet 

 

 

Article 3.1  Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de 

renouvellement urbain 

 

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts entre 

les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions nécessaires 

à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties prenantes de 

la convention, désignées ci-après.  

Pour atteindre les orientations stratégiques visées dans ce projet majeur pour les collectivités, les leviers 

relevant entre autres de la politique de la ville qui seront mobilisés en complément du projet de 

renouvellement urbain sont : 

 

 La cohérence entre le projet de renouvellement urbain, la politique de l’habitat, les outils de 

planification/de programmation, et d’autres outils réglementaires : 

 

- Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Vallée de l’Ariège approuvé en mars 2015 
(diverses prescriptions du document d’orientation et d’objectifs ont été intégrées dans les études 
menées en phase de protocole de préfiguration), et les études relatives au plan climat air énergie 
territorial (PCAET) et au plan global de déplacement (PGD). 
 

- L’élaboration en cours du 1er programme local de l’habitat (PLH) de la Communauté d’agglomération 
Pays Foix-Varilhes (délibération de prescription datant du 28 mars 2018). Les enjeux identifiés et 
validés en comité de pilotage d’octobre 2018, sont notamment, la redynamisation du cœur 
d’agglomération (Foix), la réhabilitation énergétique des logements en lien avec le PCAET, les 
opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la réussite de l’opération ANRU sur le quartier 
politique de la ville de Foix. 
 

- La révision en cours du plan local d’urbanisme (PLU) de Foix permettra d’intégrer le projet de 
renouvellement urbain. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD – débattu 
en avril 2018) comprend 5 axes majeurs, dont 2 qui permettront d’intégrer pleinement le projet de 
renouvellement urbain : 

o Conforter la structure de l’urbanisation en lien avec les équipements et les 
déplacements avec comme objectifs de renforcer la centralité en poursuivant la rénovation 
et la réhabilitation du bâti ancien, notamment des logements vacants dans le centre en lien 
avec la politique de la ville, d’intégrer le périmètre de l’AVAP, de valoriser et renforcer 
l’attractivité du centre historique en poursuivant les aménagements de l’espace public ; 

o Soutenir l’activité économique, commerciale et touristique avec comme objectifs de favoriser 
le maintien des commerces en centre-ville, en développant l’attractivité touristique du 
territoire et les activités de loisirs. 
 

- L’élaboration en cours de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) : cette 
servitude d’utilité publique a pour objet d’améliorer le cadre de vie et de promouvoir la mise en valeur 
du patrimoine bâti, des espaces urbains et naturels dans le respect du développement durable.  
Concernant la réalisation d’une aire de valorisation du patrimoine (AVAP) qui vise à préserver la 
valeur patrimoniale du quartier prioritaire, le diagnostic a été réalisé, le zonage est en cours de 
validation, et l’approbation du règlement est envisagée pour 2019. 
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- Le périmètre de sauvegarde du commerce sur Foix 
La commune de Foix par délibération du conseil municipal en date du 12 juin 2017, a mis en place 
le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux.  
Ce nouveau droit de préemption urbain doit permettre au centre-ville de Foix de maintenir et de 
développer un dynamisme commercial et artisanal, de tirer le meilleur parti des aménagements 
urbains réalisés par la commune aussi bien pour le commerce que pour le consommateur.  
 

 Une cohérence et une articulation étroite avec les outils contractuels : 
 

- L’articulation avec les problématiques d’habitat privé en difficulté : différents volets de l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU 2016-2020), et 
notamment la mise en place d’un suivi renforcé sur le périmètre politique de la ville de Foix. 

 
- L’opération façades : 

Cette opération a pour but de participer à l'amélioration du cadre de vie en aidant certains 
propriétaires à rénover leurs façades dans des secteurs déterminés par la commune, pour les 
façades visibles depuis la rue. 
 

- L’inscription du Château de Foix et de son centre ancien dans la stratégie régionale des Grands 
Sites d’Occitanie pour 2018-2021. 
La politique régionale pour le tourisme se mobilise autour de deux enjeux majeurs : la structuration 
et la qualification de l’offre touristique régionale et le renforcement de l’attractivité du territoire.  
Cela permettra entre autres de continuer à bénéficier d’outils de communication régionaux qui 
développent la notoriété du centre ancien de la ville de Foix auprès des habitants d’Occitanie et sur 
les marchés touristiques. 

 
- Le nouveau plan départemental d’action pour le logement, l’hébergement des personnes 

défavorisées (PDALHPD) de l’Ariège, approuvé en décembre 2018. 
La Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes fait partie de la gouvernance du plan, pour 
assurer le lien avec le PLH et les actions du quartier politique de la ville. 

 
- La conférence intercommunale du logement (CIL), mise en place le 27 juin 2018, et la convention 

intercommunale d’attribution (CIA), en cours d’élaboration (la finalisation étant prévue pour le second 
semestre 2019). Le document cadre adopté par la CIL plénière de juin 2018, fixe les grands principes 
sur les attributions, les équilibres territoriaux et l’accueil des publics prioritaires. Ces grands principes 
seront déclinés de façon opérationnelle dans la convention intercommunale d’attribution signée par 
les partenaires. 

 
- Le schéma de développement économique (SDE) lancé en mars 2018. 

Le plan d’actions va fixer le cap du territoire en matière de développement économique. Le SDE va 
nécessiter une mobilisation collective (publique/privée), qui prendra en compte les spécificités du 
territoire, un cadre qui va stimuler l’émergence de projets, en faveur du développement économique 
local. 

 
- L’étude hébergements touristiques menée sur le territoire communautaire en 2018. 

L’enjeu du développement touristique questionne les besoins en hébergement et la remise à niveau 
qualitative de l’offre sur la ville de Foix, notamment par des créations et du patrimoine vacant pouvant 
servir de support en centre-ville. L’étude va ainsi permettre de préciser la capacité et le potentiel 
touristique de Foix et sa région, alimentant la création d’un hébergement, et les conditions de son 
développement. Trois phases sont ainsi prévues : les perspectives de développement touristique, 
l’analyse de l’offre en hébergement, la définition des opportunités et des besoins. 

 
- L’inscription du projet de renouvellement urbain dans le plan Action Cœur de Ville dont les objectifs 

sont d’améliorer les conditions de vie des habitants et de conforter le rôle moteur de développement. 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 4C18214F-E974-4CEE-9BEB-C77BDEF37710



 

Foix Centre ancien 
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU (dans sa version type du 4 avril 2019)                       Page 20/64 

Les 5 axes : 
o De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville ; 
o Favoriser un développement économique et commercial équilibré entre le centre-ville et la 

périphérie ; 
o Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 
o Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 
o Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs. 

 

 Le renforcement de l’attractivité résidentielle du quartier 

L’attractivité résidentielle sera favorisée en mettant en œuvre la stratégie de peuplement définie à 

l’échelle de l’agglomération au sein de la conférence intercommunale du logement (CIL), et 

contractualisée dans le document cadre (en annexe) validé en séance première plénière de la CIL en 

juin 2018.  

 

 La promotion sociale des habitants 

Avec la poursuite de la mise en œuvre du projet de cohésion sociale élaboré dans le Contrat de Ville, 

notamment à travers la mise en œuvre du projet d’animation du « Léo » (association Léo Lagrange). 

Situé au cœur du quartier prioritaire, le Léo est depuis décembre 2017 un centre social labellisé par la 

Caf.  

 

 L’intégration urbaine du quartier à son environnement 

La commune de Foix a inauguré en décembre 2017 un pôle d’échange multimodal qui a amélioré l’accès 

à la gare y compris pour les personnes à mobilité réduite, et tend à rendre les transports collectifs plus 

attractifs en favorisant l’intermodalité TER et autres modes de déplacements.  

Il représente le véritable cœur des mobilités à partir duquel d’autres opérations seront déclinées pour 

relier le centre ancien à son environnement proche et aux équipements majeurs, notamment à travers 

la diversification et l’amélioration des modalités de déplacements entre ces espaces et le château, en 

passant par le quartier, pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent se déplacer à pied. Une étude 

de faisabilité sur le projet « Rand’au fil de l’eau » a été lancée par la Communauté d’agglomération Pays 

Foix-Varilhes, ouvrant potentiellement le champ à un projet d’aménagement de grande ampleur qui a 

pour objectif d’aménager du sud au nord du territoire intercommunal les berges de la rivière Ariège tout 

en valorisant les patrimoines vernaculaires, points de vue et paysages de la rivière Ariège. 

 

 La construction d’un pôle jeunesse collaboratif à proximité immédiate du centre ancien 

Equipement pour les familles, les jeunes, et les professionnels, il se veut être une « fabrique » 

d’initiatives et de projets, un espace d’accès à la culture et un lieu ressource pour les jeunes présentant 

des fragilités, ainsi que pour leur famille.  

Véritable carrefour citoyen, cette structure doit permettre d’atteindre des objectifs en matière de cohésion 

sociale et d’amélioration du cadre de vie. 

Le projet s’installera sur le site du PAAJIP actuel (Cf. article 1.2), au sud du quartier prioritaire de la 

politique de la ville, sur un axe est/ouest correspondant au quartier vécu par les jeunes, et reliant 

différents points identifiables dans leurs pratiques sociales (collège, lycées, parvis de la piscine, skate-

park, centre culturel et locaux du pôle jeunesse actuel, et du futur pôle jeunesse collaboratif). 

Les actions du pôle jeunesse collaboratif se déclineront au sein du quartier centre ancien : 

accompagnement scolaire au Léo, rencontres socio-éducatives de proximité, contribution à la mise en 

place d’un espace de vie sociale prenant appui sur l’accompagnement à la parentalité. 

 

Ainsi les jeunes, résidant dans le quartier prioritaire qui présente des contraintes urbanistiques fortes et 

qui ne correspond pas à leurs habitudes sociales, trouveront dans le quartier vécu qu’ils fréquentent et 

à quelques centaines de mètres de chez eux des lieux de respiration et de décloisonnement. Le terrain 

du projet est issu d’une division de l’espace public communal qui accompagne l’Estive-Scène nationale, 

le Centre culturel Olivier Carol et la Médiathèque de Foix. 
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 Des actions d’accompagnement pour renforcer l’attractivité des espaces publics du centre 

ancien 

- Création d’une offre régulière d’animation de soirée dans un registre de distraction (hors cadre des 

grands festivals) : rotation organisée entre bars et restaurants d’une soirée hebdomadaire dédiée à 

la musique (petits concerts), pour faire venir le soir des habitants et des visiteurs locaux en centre-

ville, côté centre ancien ; les assurer d’une offre de distraction ; 

- Mise en œuvre les actions identifiées dans la convention de gestion urbaine de proximité (GUP – 

Cf. annexe D2) en matière d’amélioration du cadre de vie (entretien, propreté, signalétique, 

fleurissement, vacance commerciale, gestion des délaissés) ; 

- Optimisation de la régulation des nuisances et des incivilités sur les lieux à valoriser par de la 

présence humaine (références à la GUP). 

- L’affirmation de la vocation touristique, de centralité économique et commerciale du quartier 

Le projet de réaménagement du Château de Foix et du Palais des Gouverneurs, porté par le Conseil 

départemental de l’Ariège, va redonner une nouvelle attractivité au monument dont la fréquentation peut 

atteindre 100.000 visiteurs/an. L’objectif principal est de renforcer la notoriété et la fréquentation du 

Château de Foix, pour en faire une destination incontournable et un outil d’attractivité pour le territoire à 

travers une qualification des équipements, des contenus et de la programmation culturelle. 

La restructuration du site du Château de Foix, associée au classement Grands Sites Occitanie 

Pyrénées/Méditerranée permettra une redynamisation économique et touristique, l’accroissement de la 

durée des séjours et le renfort de l’image du territoire au niveau national et international. 

La volonté générale étant d’inscrire le développement touristique dans une dynamique d’ouverture 

territoriale, la communauté d’agglomération mène actuellement une réflexion quant à l’évolution de 

l’office de tourisme en office de tourisme et du commerce, afin de renforcer la proximité avec les activités 

artisanales, commerciales et de services, et les liens entre le commerce et le tourisme. 

 

Le développement de l’emploi sur le quartier est un objectif essentiel, par le retour ou l’implantation de 

services publics (installation en 2018 d’une Maison de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée qui 

comptera à terme 20 agents), le développement des emplois liés à l’activité économique et touristique, 

et la redynamisation commerciale du centre ancien.  

 

 

Le renouvellement urbain du centre ancien de Foix est un projet majeur pour le territoire communal et 

intercommunal. Les facteurs clés de réussite identifiés et précisés ci-dessous permettent une continuité de 

l’action publique à plusieurs échelles, d’agir sur plusieurs leviers en simultané.  

 

Cela permettra en particulier : 

 

o De conserver la cohérence d’ensemble du projet urbain dans le temps tout en mettant en place 

une concomitance des interventions, 

 

o De réussir à infléchir des politiques locales de l’aménagement et de l’habitat vers le 

renouvellement urbain, 

 

o De négocier des stratégies avec l’ensemble des acteurs qui permettent de réintroduire une 

confiance dans la capacité de faire. 
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Article 3.2  Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain 

 

Les spécificités et les qualités du projet de renouvellement urbain du centre ancien de Foix sur lesquelles 

l’attention et l’exemplarité seront les plus marquées, sont : 

 

La préservation et la valorisation économique du patrimoine 

L’articulation entre la préservation du patrimoine architectural et la dynamisation économique du territoire 

sera facilitée et renforcée grâce au tourisme. Ainsi, différentes actions immatérielles sont envisagées dans 

le cadre du projet de renouvellement urbain du centre ancien de Foix : 

- Le prolongement des itinéraires existants et l’intégration aux trois circuits touristiques existants de 

l’Office du tourisme des espaces publics à révéler dans le projet de renouvellement urbain : Pont de 

l’Abattoir, Pont de Vernajoul, rue des Moulins ;  

- L’identification de nouveaux lieux d’intervention pour des animations culturelles et de distraction 

(concerts, expositions, interventions/performances…) dans le centre ancien, appuyés sur les 

nouveaux espaces publics révélés par le projet de renouvellement urbain ; 

- La mise en valeur et la préservation du patrimoine architectural du centre historique de Foix, de ses 

ruelles pittoresques (du haut des jardins qui dépassent des murets, des portails qui laissent entrevoir 

des cours et des jardinets, des terrasses qui s’ouvrent sur l’espace public) qui va favoriser la 

découverte pour les visiteurs ; 

- Le développement des circuits visite de la ville et l’incitation à la découverte des rues médiévales 

par l’intégration du patrimoine (éléments architecturaux, fontaines, portes remarquables…).  

 

Le traitement de l’espace public, naturel et paysager 

La diversification des traitements des espaces publics par des aménagements différenciés permettra de 

proposer aux habitants et aux visiteurs des lieux privilégiant le développement du lien social et de la 

convivialité :  

- La création d’espaces publics accueillant des animations, d’espaces paysagers et de parcours de 

promenade valorisant la nature et les cours d’eau, d’espaces plus confidentiels de placettes, 

- L’aménagement et la valorisation des parcs, jardins, coteaux, 

- L’installation d’une nouvelle signalétique de repérage et de communication d’informations 

touristiques sur les lieux stratégiques d’entrée dans le centre ancien (rue Tournière, rue Saint-

Vincent, rue Saint-Jammes), et de valorisation d’éléments patrimoniaux non encore signalés. 

 

 

 

Article 4.  La description du projet urbain 
 

 

Le porteur de projet s’engage en lien avec les maitres d’ouvrage à décliner le projet urbain à travers un 

programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2 de la 

présente convention.  

 

Article 4.1  La synthèse du programme urbain (éléments clés) 

 

Le programme urbain est composé de plusieurs opérations qui répondent aux 5 axes stratégiques du plan 

guide. 

DocuSign Envelope ID: 4C18214F-E974-4CEE-9BEB-C77BDEF37710



 

Foix Centre ancien 
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU (dans sa version type du 4 avril 2019)                       Page 23/64 

 
Orientation stratégique n°1 - Une inter-mobilité à conforter : relier les pôles d’échanges 

Opérations envisagées : 

 Construction d'un parking/accès jardins terrasses du Pech en entrée de ville (> 100 places) 

Cet endroit situé sur le parcours d’entrée dans Foix est important (situé au pont-vieux à l’entrée de la 

ville ancienne, et près des jardins du Pech situés juste à l’arrière du bâtiment (anciennes restanques 

agricoles aujourd’hui revalorisées par un sentier nature mais sans accès direct depuis le centre ancien). 

L’objet est de créer un « immeuble parking » avec une réelle façade urbaine qui requalifie l’entrée de 

ville. En rez de chaussée, un commerce pourra prendre place. Le projet du parking est à mettre en lien 

avec les opérations habitat de l’ilot Rival (Cf. orientation stratégique n°4 ci-après). 

 Construction d'un parking place Parmentier (> 50 places) 

La place Parmentier bénéficie d’une situation exceptionnelle en articulation avec les allées de Villote et 

le centre ancien, à l’arrière de la mairie de Foix. 

 Reconversion en espace public de la RN 20/Cours Irénée Cros/Pont Vieux 

Projet en partie dans le quartier politique de la ville, et indispensable à la requalification du quartier. 

Ce lieu de passage intense prend un rôle essentiel dans l’armature urbaine depuis le nouvel 

aménagement de la gare SNCF. 

Espace contraint dans ses dimensions (gabarit de 10,7m au plus étroit), avec un bâti riverain dense en 

alignement qui subit nuisances sonores, pollution et qui périclite, la mutation de cet espace doit être 

rapidement engagée. L’objet est le réaménagement adapté d’une route à forte fréquentation (ancienne 

route nationale aujourd’hui départementale), en espace public avec l’inscription de modes doux 

confortables.  

 Requalification de la rue Théophile Delcassé 

Le projet consiste à créer une zone de rencontre sur l'ensemble du périmètre du quartier prioritaire avec 

aménagement d'une rue passante en espace apaisé. 

Cet aménagement consistera en la transformation d’une rue très circulée en véritable espace public 

partagé, avec priorité donnée aux piétons et vélos. 

 Liaison du centre ancien au Champ de Mars en valorisant les allées de Villote comme entrée du 

quartier politique de la ville 

Projet à proximité du quartier politique de la ville, mais indispensable à la requalification du quartier. Ce 

projet, localisé en cœur de ville, en bordure du centre ancien de Foix, permettra d’avoir une stratégie 

plus globale concernant les espaces publics, et donc une cohérence d’ensemble entre le quartier 

politique de la ville et le secteur du Champ de Mars (pôle jeunesse collaboratif, piscine, skate park). 
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Le projet est de créer des liaisons et une continuité de cheminements piétons entre le centre ancien et 

le centre nouveau, de créer et traiter des traversées piétonnes en lien avec les continuités à créer ou à 

conforter, d’aménager un espace libre pour les animations ponctuelles.  

 Requalification du parcours piéton / axe La Faurie jusqu’à la rue du Pont et axe rue Bayle et rue 

des Marchands                                      

 
 

L’introduction des continuités est un enjeu dans le centre ancien de Foix. Afin de faciliter les accès au 

centre ancien, d’avoir une lisibilité et un confort des parcours, aucune rupture ou interruption ne doit venir 

perturber les parcours pour les modes doux, prioritaires dans ce secteur. Les continuités seront 

marquées (revêtement de sol, signalétique au sol ou verticale), en lien avec la stratégie voiture (transit, 

stationnement) et la stratégie vélo. 

Une nouvelle organisation de la mobilité douce, avec application de la zone de rencontre pour simplifier 

la compréhension des usages, apaiser les traversées ; cela aura comme conséquence de revaloriser 

les rues de tout ce secteur. 

Maillage viaire connecté à des circuits venant des destinations plus lointaines comme les établissements 

scolaires, les administrations, la gare, les zones de stationnement importantes. 

La requalification des rues Saint-Jamme/La Faurie/Du Pont, et des rues Bayle/Marchands, va permettre 

de hiérarchiser ces parcours, d’introduire une qualité homogène dans les revêtements de sol avec une 

signalétique efficace jusqu’à la place Saint-Volusien. 

Cette action sera en lien avec les actions sur les places rotules (Cf. ci-dessous). 

 

 

Orientation stratégique n°2 - Rendre visible le centre ancien 

Opérations envisagées : 

 Aménagement de 3 placettes successives dans le cadre de la requalification des deux parcours 

piétons principaux 

L’objectif est de créer un système de placettes, à aménager pour les transformer en de véritables lieux 

de pose et de valorisation du patrimoine dans le quartier politique de la ville (place Lazéma, place du 8 

mai, place Pyrène).  

 Requalification de l’espace public Place Parmentier, situé sur les deux parcours piétons 

principaux 

Création d’un espace public après construction d’un parking et de la résidence autonomie afin de rendre 

cet îlot attractif. 

Continuité 

commerciale et 

confort des 

parcours piétons, 

en lien avec la 

stratégie voiture et 

la stratégie vélo 

Les actions 

« mobilité » 

concentrées sur 3 

secteurs : axes La 

Faurie, Pont 

Vieux, Marchands, 

Bayle ; secteur 

Rival et secteur 

Parmentier 
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 Création d’une passerelle sur l’Ariège, pour une nouvelle vision de la ville ancienne (optionnel à 

ce stade), l’étude de faisabilité est programmée sur le temps de la convention pluriannuelle ; la 

réalisation de la passerelle ne s’envisagera qu’à l’issue de l’étude et post convention, et sera liée à 

l’avancement des projets sur l’îlot du Rival. 

Le projet consiste à créer une passerelle au-dessus de l’Ariège avec une arrivée au cœur de la place 

Saint-Volusien et du cœur historique de la ville, permettant la réappropriation d’espaces naturels majeurs 

(l’Ariège, ses berges, une partie des jardins de la Préfecture). 

 Création de belvédères d’Irénée Cros (phasage optionnel à ce stade, qui sera à mettre en lien 

avec la passerelle) 

L’objet est de retrouver un point de vue panoramique sur la façade urbaine du centre ancien avec une 

lisibilité très claire des principaux points de repère (château, église, préfecture). 

 

Orientation stratégique n°3 - Redonner de la nature en centre ancien 

Opérations envisagées : 

Projets à proximité du quartier politique de la ville, et indispensable à la requalification du quartier. 

La qualité du centre ancien est d’avoir un potentiel de “nature en ville” à proximité, réservoirs d'espaces 

publics naturels dans des lieux hautement symboliques pour la ville : les berges de l'Ariège, et celles plus 

intimes de l'Arget, les terrasses de Fouychet, autant de lieux inaccessibles aujourd’hui et qu'il convient de 

rendre à la population dans une logique d'agrément du centre ancien. A la fois espaces publics, lieux de 

régulation thermique et de biodiversité, ces éléments sont des fondamentaux pour la qualité de vie au service 

des habitants et des usagers du centre ancien, du renouveau de la qualité résidentielle. 

 Création d’un cheminement le long des berges de l’Ariège et de l’Arget 

Projet à proximité du quartier politique de la ville, et indispensable à la requalification du quartier. 

Le programme consiste à créer un cheminement le long des berges permettant de révéler la pointe de 

la confluence, et une réappropriation d’espaces naturels majeurs. 

 Aménagement des terrasses de Fouychet (pied du Château) en espace public d'agrément 

Projet à proximité du quartier politique de la ville, et indispensable à la requalification du quartier. 

Ces terrasses, aujourd’hui délaissées, seront valorisées par la création d’espaces verts et de lieux de 

convivialité, et des jardins partagés pourront y être envisagés. 

 

Orientation stratégique n°4 - Habiter aujourd’hui le centre ancien 

Opérations envisagées : 

 Accession / 21-23 rue du Rival 

En lien avec l’analyse structurelle, foncière et patrimoniale, l’ambition du projet est d’une part de 

réintroduire des grands logements traversants, confortables avec des extérieurs, d’autre part de mettre 

en place de l’accessibilité pour tous. Il n’est pas prévu de stationnement, la configuration des bâtiments 

ne le permettant pas. Il sera développé en lien avec le parking des Jardins du Pech en entrée de ville, 

situé juste en face des rives de l’Ariège. 

 Accession sur l’îlot Imprimerie (n°2 rue des Forgues, place Freycinet) 

Préservation des vues, perspectives majeures et des ouvertures sur les points remarquables et grand 

paysage, mise en valeur et/ou restauration des édifices présentant un intérêt patrimonial, préservation 

des espaces d’accompagnement libres à caractère végétal ou minéral. 

 Autres opérations d’accession : Cours Gabriel Fauré / rue des Chapeliers /Rue Villeneuve. 

 Logements locatifs sociaux – n°18/20 rue du Rival 

Conservation de l’enveloppe architecturale et réhabilitation des bâtiments, dont la très belle maison à 

pan de bois du n°20. Le programme comprend des logements traversants à l’étage avec quelques locaux 

techniques en rez-de-chaussée 

 Logements locatifs sociaux – n°6.10.12.14 rue du Rival 

Comprend une restructuration lourde avec conservation des façades du 14 et démolition/reconstruction 

possible du n°12. 
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 Logements locatifs sociaux - n°2. 4. 6 rue La Faurie 

Le programme consiste à créer des logements traversants, à redonner des espaces extérieurs aux 

logements et à conforter les commerces en rez-de-chaussée (grands locaux…). 

Une restructuration lourde et la conservation d’une façade au 2 rue La Faurie ; la création de nouvelles 

façades au 4/6 rue La Faurie. 

Sur l’ensemble 2/4/6 rue La Faurie, est retenu le principe de conservation des compositions de façades. 

 Création d’une résidence de service/autonomie 

Le projet consistera à construire place Parmentier, dans le centre ancien au cœur du quartier politique 

de la ville, une résidence en direction des personnes âgées. Il s’agit de rénover et de reconfigurer un 

immeuble ancien situé à proximité des commerces et des services présents dans ce périmètre. La 

présence d’un jardin public à proximité immédiate est également un atout important.  

 Création de logements privés pour répondre aux besoins des étudiants, saisonniers et touristes 

(logements meublés) au Léo 

Le programme consiste à créer et à transformer les logements du bâtiment annexe en logements 

étudiants conventionnés. L'aménagement consistera à des travaux de propreté dans les chambres et 

une amélioration de la pièce de vie. 

 Valorisation des hauts des allées de Villote en bordure des opérations habitat du Cours Gabriel 

Fauré 

Projet à proximité du quartier politique de la ville, et indispensable à la requalification du quartier. 

Localisé en cœur de ville, en bordure du centre ancien de Foix, ce projet permettra d’avoir une stratégie 

plus globale concernant les espaces publics, et donc une cohérence d’ensemble. 

L’objet est de créer et de sécuriser des cheminements piétons, de valoriser les escaliers, le belvédère 

et la fontaine comme éléments de patrimoine, de répartir le stationnement de manière à libérer les 

façades des immeubles et autres éléments patrimoniaux. 

 

Orientation stratégique n°5 - Intensifier les usages du centre ancien 

Opérations envisagées : 

 Création d'une nouvelle place de l'Arget en lien avec la Confluence 

Projet à proximité du quartier politique de la ville, indispensable à la requalification du quartier, car il 

permet de valoriser le seul cheminement possible créant le lien avec le pôle de vie de la place Saint-

Volusien. 

Ce projet permettra également de valoriser la présence du pôle artistique la Limonaderie, de la rendre 

plus visible, et de lui donner un parvis.  

 Création d'un nouvel espace public autour de la Limonaderie et du Pont de l'Abattoir 

Projet en partie dans le quartier politique de la ville, indispensable à la requalification du quartier, car il 

permet de valoriser le seul cheminement possible créant le lien avec le pôle de vie de la place Saint-

Volusien. 

Ce projet permettra également de créer un nouvel espace public appropriable et confortable autour du 

square de l’Arget en lien avec les rivières, de valoriser le seul cheminement possible créant le lien avec 

le pôle de vie de la place Saint-Volusien. 

Le programme est d’unifier les espaces pour créer un vaste ensemble appropriable pour différents types 

d’usages, de donner plus de place sécurisée au piéton, de créer une continuité piétonne, créer un parvis 

devant la Limonaderie, valorisant ce nouveau lieu culturel du centre ancien. 

 Création d’un pôle jeunesse collaboratif  

Projet à proximité du quartier politique de la ville, indispensable à la requalification du quartier. 

Implanté au cœur de la ville centre de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes, le nouveau 

pôle jeunesse collaboratif a pour ambition d’offrir une continuité urbaine dans les espaces vécus en lien 

très étroit avec le quartier politique de la ville, et il aura un rayonnement sur l’ensemble du territoire 

communautaire.  
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Article 4.2 La description de la composition urbaine  

 

Le plan guide du renouveau du centre ancien de Foix vise à renforcer son attractivité résidentielle et 

économique. Il fixe les bases d’un développement à long terme et va guider l’investissement public.  

Le plan guide met en place un travail collaboratif en « mode projet », dont l’avantage réside dans la 

transversalité des thématiques et la vision globale partagée. 

Les grands principes d’aménagement urbain : 

 

 La création de nouvelles infrastructures pour faciliter la mobilité et intégrer le quartier dans son 

environnement urbain : 

o Atténuer et faciliter les ruptures de charges entre le stationnement des véhicules et les polarités 

d’activités / commerciales ou le logement, entre le train et le vélo/ ou les piétons ; 

o Avoir une lisibilité et un confort des parcours – piétons / vélos / transports en commun / voitures ; 

o Créer une continuité des parcours et des réseaux ; 

 La préservation du bâti, le programme de réhabilitation, diversification de l’offre de logements : 

 Valoriser la cohérence patrimoniale, le travail sur l’enveloppe, les façades du centre ancien ; 

 Créer des accès simples et efficaces ; 

 Favoriser des opérations qualitatives visibles depuis la périphérie ; 

 Introduire des opérations d’ensemble qui permettent de développer un logement attractif après 

renouvellement ; 

 Considérer la question de l’accès et des nuisances ; 

 Valoriser l’accueil touristique et l’hébergement de courte durée ; 

 La requalification et la valorisation de l’espace public, naturel et paysager : 

 Permettre une utilisation des espaces naturels existants ; 

 Aérer les cœurs d’ilots et les grands ensembles paysagers (places, placettes, quais, allées, 

rues) ; 

 Le renforcement des équipements publics : 

 Rendre plus accessibles et lisibles les lieux ressources existants. 

 

Le plan guide : trois secteurs d’intervention 

 

 
 

 

 

L’accroche urbaine nord 

« la confluence » 

L’accroche urbaine sud 

« Villote » 

Le cœur de ville 
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 L’accroche urbaine nord « la confluence » 

 
 

 L’accroche urbaine sud « Villote »  

 

 
 

 

 

 Le cœur de ville 

 

 

 
 

Un plan guide du projet sur le quartier concerné par la présente convention est présenté en annexe A.   

Habiter un lieu patrimonial sur l’îlot Rival (un des plus anciens 
quartiers de Foix), fréquenter les jardins de la préfecture, garer 
sa voiture au parking en entrée de ville et accéder aux jardins 
terrasses. 
 
Se rendre à la gare dans un cadre exceptionnel, avoir un pôle 
gare efficace, avec accès parking et piste cyclable, transformer 
la RN 20 en espace public. 

 
Créer un nouvel espace public appropriable et confortable 
autour du square de l’Arget en lien avec les rivières, valoriser 
la présence de lieux ressources, les rendre plus visibles, leur 
donner un parvis, valoriser les liaisons avec le pôle de vie de 
la place Saint-Volusien. 

Produire du logement neuf sur la Place Parmentier.  
Traverser facilement les allées de Villote, recréer un espace 
public – pôle d’échange halle/bus/car/Office de tourisme, 
polariser les espaces, optimiser et travailler le parking sur les 
allées de Villote (rotation/visiteurs). 
Créer des espaces publics en amorce sur les allées de Villote. 
Revaloriser la fontaine patrimoniale de Villote ouest. 
Concentrer les commerces (de proximité et de bouche) et 
l’activité (de bureau) sur ce lieu de flux avec les places de 
stationnement adaptées. 
Traiter les petites rues comme des portes d’entrée du centre 
ancien, donnant l’envie d’aller découvrir, créer des séquences 
d’usages successifs sur les allées de Villote en valorisant les 
usages de flânerie et de promenades urbaines, de pause et de 
rencontre, donner des parvis aux équipements situés sur les 
allées, augmenter et valoriser les espaces piétons de la rive sud 
des allées de Villote, côté centre moderne. 

Créer les conditions d’un habitat contemporain de qualité, 
redonner de l’espace libre au cœur des grands îlots, créer des 
parcours alternatifs de proximité. 
Permettre le stationnement résident dans des opérations 
d’ensemble ou du stationnement public dédié, modifier 
sensiblement les sens de circulation pour éviter le transit. 
Créer un système de places « rotules ». 
Améliorer les cœurs d’îlots pour les logements, revaloriser les 
abords du château en espace public, créer des jardins. 
Accroître l’offre de services et d’activités en lien avec les moyens 
et les demandes de la population habitante, résorber la vacance 
des locaux commerciaux, rendre lisibles et accessibles les lieux 
ressources (équipements, lieux socio-culturels …), poursuivre 
l’effort de gestion et d’entretien des espaces délaissés et 
dégradés. 
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Article 4.3  La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux 

 

Le projet de rénovation urbaine sur le centre ancien de Foix ne prévoit aucune démolition d’immeubles de 

logements sociaux, il n’y a donc pas de reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux. 

 

Le projet de renouvellement urbain de Foix nécessite une dérogation au titre de la construction de logement 

social qui sera examinée par la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages du Ministère chargé 

du Logement, et par l’Anru. 

Ce quartier prioritaire politique de la ville fait partie des quartiers pour lesquels cette possibilité de dérogation 

a été mise en place au niveau national, car il s’agit d’un centre ancien dégradé dont le taux de logement 

locatif social initial est de seulement 1% (10 LLS pour 931 résidences principales) et le taux prévisionnel à 

2030 de l’ordre de 4% (+ 34 LLS). La localisation des LLS dans ce quartier prioritaire relève d’un rééquilibrage 

de l’offre à l’échelle de la ville de Foix et de l’agglomération fuxéenne. 

Pour mémoire, le parc HLM sur Foix est de 587 logements, seulement 34 + 10 seront localisés à terme en 

quartier prioritaire. 

Les 34 logements LLS prévus en recyclage d’habitat ancien dégradé seront très bien localisés en centre 

ancien, dans le cadre d’un foncier déjà identifié dans le cadre RHI-THIRORI et qui sera progressivement 

maitrisé par l’EPF Occitanie. 

 

La programmation habitat est donc la suivante : 

- Production de 34 logements locatifs sociaux dans le quartier politique de la ville, 32% de PLAI et 

68% de PLUS (Cf. article 5.1). 

 

Article 5.  La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe 

Action Logement en faveur de la mixité 

 

Article 5.1  La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle 

 

L’objectif du projet de renouvellement urbain est de retrouver une mixité sociale et de proposer une offre de 

qualité en centre ancien. 

 

Les mesures mises en place pour favoriser la mobilisation des acteurs de la diversification résidentielle sur 

le quartier, sont : 

 

 D’opérer un rééquilibrage du parc de logements vers des logements de qualité et répondant aux 

problématiques sociodémographiques : 

 Proposer des logements en accession à coût modéré et des logements locatifs 

sociaux de qualité, 

 Opérer un rééquilibrage de l’offre sur les petites typologies -> T2/T3 et cibler 

quelques grands logements (T4 notamment) pour les profils familiaux, 

 Proposer une offre qualitative via une offre de logements neufs dans le centre 

ancien, 

 Proposer des logements adaptés aux personnes âgées et aux étudiants. 

 

La stratégie de diversification est illustrée en annexes A par des cartographies présentant les équilibres 

résidentiels à l’échelle du quartier et des îlots (équilibre résidentiel avant le projet/équilibre résidentiel visé à 

l’échelle du projet de renouvellement urbain). 
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L’objectif du projet de renouvellement urbain est de susciter une nouvelle attractivité résidentielle pour le 

quartier aujourd’hui délaissé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opérations de production de logements locatifs sociaux prévues sur le quartier prioritaire 

 

 

 Îlot du RIVAL - n°6, 10, 12, 14, 18 et 20 rue du Rival 

Lieu majeur de l'intervention de rénovation urbaine dans le centre ancien de Foix, les deux rives de la rue 

du Rival ont une structure architecturale et un peuplement qui impliquent une intervention publique forte.  

Ciblés dans l’étude de faisabilité du RHI-THIRORI la plupart des immeubles seront reconvertis et 

restructurés. L'objet est de définir un niveau qualitatif d'intervention. 

 

La co visibilité du site depuis les lieux de flux en fait une porte d’entrée, en particulier par la façade urbaine 

et les vues sur le château et la préfecture. La coordination avec les autres éléments de valorisation du site 

(berges, parking/accès jardins terrasses…) sera prise en compte. 

 

En lien avec l'analyse structurelle, foncière et patrimoniale, l'ambition du projet est de réintroduire de grands 

logements traversants et confortables, avec des extérieurs, et de réintroduire de l'accessibilité. Il n'est pas 

prévu de stationnement, la configuration des bâtiments ne le permettant pas. Ceci étant, le stationnement 

sera développé en lien avec le parking du cours Irénée Cros, situé juste en face des rives de l'Ariège. La 

plupart des enveloppes architecturales seront conservées.   

 

 Îlot La Faurie - n°2, 4, 6 rue La Faurie 

Suite à un incendie, les 2, 4 et 6 rue La Faurie sont inhabités et en état de dégradation avancée. 

Située sur un des parcours principaux, cette opération est dans l'attente des acquisitions foncières par la 

collectivité. L'ensemble est identifié comme prioritaire par l'étude RHI-THIRORI ; il s’agit d’une opération 

isolée en site occupé. 

Le programme consiste à créer des logements traversants, à redonner des espaces extérieurs aux 

logements et à conforter les commerces en rez-de-chaussée. 

 

Une partie du projet devra s'appuyer sur : 

- L'alignement rue La Faurie, 

- La restitution de jardins suspendus sur l'arrière, 

- La conservation de la façade du n°2, 

- La possibilité d'avoir un commerce en rez de chaussée et sur la cour. 

 

 

 

 

85 logements en sortie d’opérations 

 

34 logements locatifs sociaux LLS 

23 PLUS (68%) et 11 PLAI (32%) 

27 en accession / acquisition 
3 T 1 -> 5 % 

15 T2 + 24 T3 -> 64 % 

18 T4 + 1T5 -> 31 % 

24 logements réinvestis OPAH-RU 

(17 PB + 7 PO) 

+ 30 logements résidence autonomie 

56 % d’accession 

44 % de locatif 
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 Îlot Imprimerie – n°2 rue des Forgues / Place Freycinet 

Les enjeux patrimoniaux sont nombreux : 

- Préservation des vues, des perspectives majeures et des ouvertures sur les points remarquables et 

le grand paysage, 

- Mise en valeur et/ou restauration des édifices présentant un intérêt patrimonial, 

- Curetage de partie d’immeubles déqualifiant la valeur patrimoniale d’ensemble, 

- Préservation des espaces d’accompagnement à caractère végétal ou minéral. 

 

 N°8 rue Théophile Delcassé 

L’objectif est de réhabiliter l’immeuble traversant. Cette réhabilitation permettra de valoriser les façades à 

forte valeur patrimoniale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
T1 T2 T3 T4 T5 total 

3 15 24 18 1 61 

5% (4) 64% (39) 31% (19)  

 

Ilot IMPRIMERIE 
N°2 rue des Forgues/Place Freycinet 
5 accessions 
Maître d’ouvrage : Un toit pour tous 
Typologie : 5 T4 

 

Ilot IMPRIMERIE 
N°2 rue des Forgues/Place Freycinet 
4 logements locatifs sociaux (LLS) 
Maître d’ouvrage : OPH Ariège 
Typologie : 2 T2 + 2 T4 
Nombre de PLAI : 0 
Nombre de PLUS : 4 

 

Ilot LA FAURIE 
N°2, 4, 6 rue La Faurie 
3 logements locatifs sociaux (LLS) 
Maître d’ouvrage : OPH Ariège 
Typologie : 1 T1 + 2 T2 
Nombre de PLAI : 2 
Nombre de PLUS : 1 

 

N°50 rue des CHAPELIERS 
5 accessions 
Maître d’ouvrage : Un toit pour tous 
Typologie : 4 T4 + 1 T5 

 

Place Parmentier 
Résidence autonomie 
30 T1 bis et/ou T2 
 

Ilot DU RIVAL 
N°21 et 23 rue du Rival 
4 accessions 
Maître d’ouvrage : Ville de Foix 
Typologie : 2 T2 + 2 T3 

 

Ilot DU RIVAL 
N°6, 10, 12, 14, 18 et 20 rue du Rival 
22 logements locatifs sociaux (LLS) 
Maître d’ouvrage : OPH Ariège 
Typologie : 2 T1 + 3 T2 + 13 T3 + 4 T4 
Nombre de PLAI : 7 
Nombre de PLUS : 15 

 

Patrimoine de l’OPH Ariège en 
centre ancien de Foix 
10 logements locatifs sociaux 
Rue de la Comédie 
 

N°1 rue VILLENEUVE 
6 accessions 
Maître d’ouvrage : Un toit pour tous 
Typologie : 2 T2 + 4 T3 

 

N°8 rue THEOPHILE DELCASSE 
5 logements locatifs sociaux (LLS) 
Maître d’ouvrage : Ville de Foix 
Typologie : 3 T2 + 2 T3 
Nombre de PLAI : 2 
Nombre de PLUS : 3 

 

N°39 et 41 rue GABRIEL FAURE 
7 accessions 
Maître d’ouvrage : Un toit pour tous 
Typologie : 1 T2 + 2 T3 + 4 T4 
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Article 5.2  La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des 

apports en faveur de la mixité 

 

Le projet de renouvellement urbain du centre ancien de Foix ne donne pas lieu à mobilisation de contrepartie 

(foncière et en droit de réservation) pour le Groupe Action Logement. 

 

 

 

Article 6.  La stratégie de relogement et d’attributions 

 

Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu à l’issue de la loi égalité 

et citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les 

territoires à prendre en compte pour les attributions et des objectifs de relogement des ménages concernés 

par les projets de renouvellement urbain. Ce document1 est annexé à la présente convention (annexe D1)). 

Dans ce cadre, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage concernés par la présente convention 

pluriannuelle s’engagent à : 

- En matière de relogement : 

‐ Élaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des 

ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement 

social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liés au projet de 

renouvellement urbain,   

‐ Assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et 

leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en direction 

du parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, et en maîtrisant l’évolution de leur 

reste à charge, 

‐ Conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire,  

- En matière d’attributions, à prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et d’équilibre 

entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la conférence 

intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain.  

La convention intercommunale d’attributions, telle que son contenu est défini par l’article L. 441-1-6 du CCH, 

décline le document cadre d’orientations en matière d’attribution. Elle porte les modalités de relogement des 

ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention et précise les 

engagements de chaque signataire pour mettre en œuvre les objectifs territorialisés d’attribution. L’objectif 

est de finaliser une convention intercommunale d’attribution avant l’automne 2019 afin de préciser 

notamment les engagements de chaque signataire dans la mise en œuvre des objectifs décris ci-dessus et 

de définir les modalités de relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain.   

En effet, la conférence intercommunale du logement (CIL) de la Communauté d’agglomération Pays Foix-

Varilhes a été créée le 22 janvier 2018 par arrêté préfectoral. Elle sera l’outil de travail sur les équilibres de 

peuplement à l’échelle intercommunale et viendra en appui du projet de renouvellement urbain mené sur le 

centre ancien de Foix. A cet égard, elle s’inscrit dans un contexte particulier dans lequel le quartier prioritaire 

de la politique de la ville compte un nombre très restreint de logements locatifs sociaux publics. 

 

                                                
1 Dans le cas particulier où une « convention d’équilibre territorial » ou « CET » est déjà signée sur le territoire concerné par la présente 
convention pluriannuelle, ou que le projet de CET est suffisamment abouti sur le fond (c’est-à-dire que la politique des attributions et sa 
déclinaison sur les quartiers en renouvellement urbain y apparaissent clairement), alors la CET peut  être annexée à la présente 
convention en lieu et place du document cadre fixant les attributions en matière d’attribution.  
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Les orientations du document cadre du 27 juin 2018, en matière de politique locale et partenariale 

d’attributions sont : 

- Améliorer les équilibres territoriaux et de peuplement. 

o Améliorer la connaissance des équilibres territoriaux à l’échelle intercommunale : 

 Identifier le parc d’accueil des ménages du 1er quartile de ressources et les 

éventuels déséquilibres dans le relogement de ces ménages les plus fragiles 

économiquement ; 

 Etudier la mise en place d’un outil de suivi du peuplement dans le parc locatif privé 

conventionné et le parc en gestion locative adaptée ; 

o Diversifier les profils des ménages dans le centre ancien de Foix (quartier politique de la 

ville) : 

 Définir des critères partagés pour les attributions dans les livraisons à venir de 

logements locatifs sociaux publics pour permettre une diversification à l’échelle du 

quartier : jeunes actifs, étudiants, jeunes couples ; 

 Limiter le relogement des publics prioritaires et des ménages du 1er quartile de 

ressources défini par arrêté préfectoral dans le périmètre du QPV, à la fois dans le 

parc public et dans le parc privé conventionné géré par SoliHa 09 ou en gestion 

locative adaptée. Définir un seuil minimum d’attributions aux ménages des trois 

quartiles supérieurs sur ce périmètre QPV (seuil qui sera a minima de 50%) ; 

 Se doter d’un outil de suivi et de connaissance de l’évolution du peuplement dans 

le centre ancien ; 

- Mieux répondre au relogement des publics prioritaires ; 

o Se doter d’un outil partagé de suivi de la demande des publics prioritaires : 

 Mettre en place à l’échelle intercommunale une instance de labellisation et de suivi 

des publics prioritaires, en coordination avec des dispositifs existants : 

 La commission de coordination prévue par la Loi égalité et citoyenneté à 

l’échelle intercommunale devra être saisie de toutes les demandes de 

logement émanant des publics prioritaires. Elle sera chargée d’effectuer la 

labellisation, de renvoyer vers les différents dispositifs de relogement 

existants (parc public, parc privé conventionné ou pas) ; 

 Elle s’appuiera sur le dispositif partagé de suivi de la demande de 

logements locatifs sociaux qui doit être mis en place dans le cadre du plan 

partenarial de gestion de la demande locative sociale et d’information des 

demandeurs ; 

 Elle effectuera annuellement un bilan du suivi de ce public, des relogements 

réalisés, des situations ne trouvant pas de solutions sur le territoire ; 

 Mettre en place une gestion optimisée de l’offre de logements pour les publics 

prioritaires afin de faciliter la réponse aux besoins : 

 Consacrer aux ménages prioritaires au moins 25% des attributions 

annuelles sur les contingents d’action logement et des collectivités, ainsi 

que sur le parc locatif social non contingenté ; 

- Accompagner les parcours résidentiels des ménages. 

o Améliorer les réponses apportées aux demandes de mutations : 

 Evaluer les risques d’un renforcement de la satisfaction des demandes de mutations 

sur les équilibres de peuplement et la vacance dans les différentes résidences ; 

o Favoriser le relogement des ménages issus du programme de renouvellement urbain : 

 Labelliser ces ménages en publics prioritaires au moment de la maîtrise foncière 

publique des immeubles concernés ; 

 Réaliser un bilan social détaillé, afin notamment de connaître les souhaits 

résidentiels des ménages concernés ; 

 Mobiliser l’ensemble de l’offre qui peut être disponible (publique et privée). 
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L’objectif est de finaliser une convention intercommunale d’attribution d’ici l’automne 2019 afin de préciser 

notamment les engagements de chaque signataire dans la mise en œuvre des objectifs décris ci-dessus et 

de définir les modalités de relogement des ménages concernés par le projet de renouvellement urbain.   

 

La CIL doit aussi accompagner la mise en place d’une politique locale de l’habitat dans le cadre de 

l’élaboration du 1er programme local de l’habitat dont l’élaboration a été engagée en mars 2018, au regard 

notamment d’une demande locative sociale qui reste importante et d’une offre aujourd’hui fortement 

concentrée sur la ville de Foix. 

 

Les travaux de la CIL intégreront également les éléments relatifs au nouveau plan départemental d’actions 

pour le logement des personnes défavorisées (PDALHPD). 

 

Enfin, un seul bailleur social intervient aujourd’hui sur le territoire intercommunal, l’OPH Ariège. La prise en 

compte de son plan stratégique de patrimoine et l’articulation fine des travaux de la CIL et des éléments 

inscrits dans la prochaine convention d’utilité sociale (CUS) de l’organisme sont des éléments considérés 

comme essentiels. 

 

 

Article 7.  La gouvernance et la conduite de projet  

 

 

Article 7.1  La gouvernance  

 

Le partage des responsabilités entre l’EPCI et la commune concernée est organisé de la façon suivante :  

Dans le cadre d’une coopération actée par convention, la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 
confie à la commune de Foix la gestion de la compétence « politique de la ville ». 
L’animation du contrat de ville est assurée par la Chef de projet Contrat de ville de la ville de Foix en lien 
avec la personne référente politique de la ville de la communauté d’agglomération.  
 

 Un Comité de pilotage Contrat de Ville 

Il est en charge des grandes orientations du contrat, est co-présidé par la Préfète, le Président de 
l’intercommunalité et le maire de Foix.  
 
Il se compose : 

- D’un collège institutionnel de l’Etat,  
- D’un collège des collectivités composé de 8 membres élus (le président de la Communauté 

d’agglomération Pays Foix-Varilhes, le Maire de Foix ou son représentant, les binômes élus par pilier 
(Vice-Président CAPFV, Adjoint Ville de Foix) Cadre de Vie et Renouvellement Urbain/Cohésion 
sociale/Développement économique, 

- Des autres signataires du contrat de ville ainsi que de représentants du Conseil Citoyen.  
Cette instance pilote, valide, suit et évalue le Contrat de Ville. 
 
Ce comité de pilotage s’appuie sur les travaux menés par la commission « commerce, politique de la ville ». 

 

  Un comité technique Contrat de ville qui favorise l’articulation entre l’EPCI et la ville 
 
Il est composé du Secrétaire Général de la préfecture, du Directeur général des services de la mairie de 
Foix, du Directeur général des services de la Communauté d’agglomération Pays Foix - Varilhes, de la cheffe 
de projet politique de la ville, et de l’équipe projet renouvellement urbain. Il prépare les décisions du comité 
de pilotage et en assure le suivi. 
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Le comité thématique est organisé en groupes de travail articulés sur les trois piliers du contrat de ville et 
comprend 8 commissions : 

• Cadre de vie et renouvellement urbain (3 commissions) 
• Cohésion sociale (3 commissions) 
• Développement économique et emploi (2 commissions) 
 

Ces groupes de travail intègrent les axes transversaux du contrat de ville que sont l’égalité femme/homme, 
la jeunesse, la citoyenneté et la lutte contre les discriminations. 
Des représentants du Conseil Citoyen ont été associés à chacun des groupes de travail, ainsi qu’à tous les 
comités de pilotage.  
 
 
La gouvernance du projet est partenariale et est organisée comme suit : 

La gouvernance de la politique de la ville s’articule avec la gouvernance du Renouvellement urbain : le 

Comité de pilotage Renouvellement Urbain est co-présidé par la Préfète, le Président de la Communauté 

d’agglomération Pays Foix-Varilhes et le Maire de Foix. 

 Un Comité de pilotage Renouvellement Urbain 

Après avoir été en charge de la préparation de la stratégie, de la définition des orientations et des objectifs 

du protocole de préfiguration, ce même copil est chargé du suivi et de l’évaluation de la présente convention. 

 

Des réflexions vont être menées dans les prochains mois pour la structuration d’un mode de gouvernance 

commun permettant cohérence et efficacité des politiques menées à l’échelle communale et intercommunale 

(Action Cœur de Ville, instance de travail du PLH communautaire, Conférence intercommunale du logement 

(CIL), OPAH-RU). 
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Article 7.2  La conduite de projet 

 

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes 

opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, l’EPCI conduit le pilotage opérationnel du 

projet. Il mobilise pour cela :  

  L’équipe projet = l’ingénierie interne 

 

L’équipe projet renouvellement urbain Foix Centre ancien est composée de deux directrices de projet (50% 

chacune en temps d'affectation sur le projet) ayant combinées différentes expériences professionnelles 

complémentaires. 

 

Pour conduire le pilotage opérationnel du projet, il a été fait le choix d’une codirection dédiée au projet de 

rénovation urbaine de Foix – Centre ancien, l’une portée par la Ville de Foix, la seconde par la Communauté 

d’agglomération Pays Foix-Varilhes, plus à même d’intégrer et de mobiliser tout acteur pouvant contribuer à 

la qualité du projet de renouvellement urbain. 

Le champ du projet de renouvellement urbain du centre ancien de Foix étant par nature pluridisciplinaire, 

l’équipe projet va animer des collaborations et piloter des prestataires dans de nombreux domaines (de 

l’aménagement, de l’urbanisme, de la politique de la ville, de la gestion de projet, du développement 

territorial) que les cheffes de projet ont pratiqué lors d’expériences professionnelles précédentes. 

 

L’intérêt d'une co-direction et la plus-value de l'ingénierie interne Communauté d'agglomération Pays Foix-

Varilhes : la vision intercommunale permettra une articulation du projet de renouvellement urbain Foix Centre 

ancien avec le projet de territoire communautaire approuvé en décembre 2017. La co-directrice du projet 

représentant la communauté d'agglomération pourra ainsi accompagner les interactions avec les projets 

portés et menés à l’extérieur du quartier politique de la ville. 

Son rôle sera également de faire partager et d'utiliser différents outils de conduite de projet de 

renouvellement urbain afin de dégager et de repréciser régulièrement le cap qui s’impose à tous les acteurs, 

et permettre un avancement coordonné des opérations. Elle fera en sorte que la stratégie soit largement 

diffusée et de la façon la plus claire possible, et que le degré d'avancement et le niveau de réalisation soient 

mesurés et lisibles. L'organisation de points d’étapes réguliers sera proposée pour identifier les écarts entre 

les objectifs et les résultats, et pour les analyser collectivement. 

Par ailleurs, de par son implication dans la mise en place de la politique de l'habitat à l'échelle 

intercommunale, la co-directrice de projet renouvellement urbain CAPFV sera à même de valoriser le projet 

de renouvellement urbain Foix Centre ancien dans le cadre de l'élaboration du 1er programme local de 

l'habitat (PLH) du territoire communautaire, de la conférence intercommunale du logement (CIL - mise en 

place en juin 2018), des opérations d'améliorations de l'habitat, de la mise en œuvre du schéma de 

cohérence territoriale (SCoT) de la Vallée de l'Ariège, des conventions de partenariat signées avec 

l'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie. 

 

L’intérêt d'une co-direction et la plus-value de l'ingénierie interne Ville de Foix : la réalisation du programme 

du projet de renouvellement urbain Foix-Centre ancien nécessite d'avoir une vision réaliste de la ville, de ses 

habitants et de ses acteurs socio-économiques, et doit donc prendre en compte la vie actuelle et quotidienne 

des habitants du quartier politique de la ville. La co-directrice du projet de renouvellement urbain Ville de 

Foix, responsable du dossier politique de la ville depuis plusieurs années, a travaillé sur la conception du 

projet, a construit les partenariats nécessaires et a permis de faire formuler les stratégies des partenaires, 

et pourra ainsi articuler le projet de renouvellement urbain avec la politique de la ville de Foix. 

Elle peut ainsi faire état des pratiques de transversalité, de concertation et de gouvernance qui existent déjà.  

 

Elle sera également en mesure d'organiser à son niveau et au niveau des acteurs du projet, une ou plusieurs 

interfaces avec le quartier, ses habitants, les associations et les principaux responsables socio-économiques 
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de manière à ce que le projet de renouvellement urbain s’inscrive dans une logique cohérente de territoire à 

court, moyen et long termes. 

Au sein de l'équipe projet, la co-directrice du projet représentant la Ville de Foix sera à même de prendre en 

compte l’impact du projet sur la vie des habitants au quotidien pendant et après les chantiers et travaux. Elle 

proposera un cadre pour la concertation de manière à ce que celle-ci nourrisse le projet tant au niveau 

stratégique qu’opérationnel (en lien avec une ingénierie externe), et veillera à ce que le programme du projet 

se réalise dans de bonnes conditions (impact des chantiers et des travaux, information, enchainement des 

opérations...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composition du Comité technique et son rôle. 

Il regroupe les différents acteurs techniques du projet : services de la Direction Départementale des 

Territoires de l’Ariège, OPH, EPF Occitanie, CAUE, acteurs techniques et assistances à maîtrise d’ouvrage.  

 

 La mission externalisée nécessaire 

 

 La mission d’appui aux actions portant sur la participation et la co-construction du projet de 

renouvellement urbain 

L‘équipe projet devra agir en matière de concertation et de communication, élaborer et mettre en place 

une stratégie de communication et de concertation. Pour cela, elle s’appuiera sur une ingénierie externe 

qui lui permettra de favoriser l'implication citoyenne, de mettre en place une démarche de co-construction 

en mobilisant notamment le conseil citoyen, instance phare, ainsi que d'autres acteurs, comme les 

écoles, et la population dans son ensemble. 

L'apport de cette ingénierie permettra notamment à l'équipe projet d'initier, de concrétiser et de réussir 

des démarches co-constructives, reconnaissant aux habitants leur qualité de "maitre d'usage".  Elle 

renforcera la fréquence et la qualité des informations partagées avec la population et animera la 

concertation au sein de la maison de projet, de manière régulière.  
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Article 7.3  La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet 

 

Le porteur de projet, en lien avec les maitres d’ouvrage, s’engage à mener une démarche de co-construction 

avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s’engage ainsi notamment à mettre en 

œuvre les actions suivantes :  

 La participation des habitants 

 

Le dialogue participatif sur le quartier centre ancien de Foix s’est engagé dès 2014 en amont de l’élaboration 

du contrat de ville.  

 

Plusieurs étapes se sont succédées et différentes actions ont été réalisées :  

- Le Conseil Citoyen, constitué en 2014, a élaboré et restitué un questionnaire auprès des Fuxéens, 

- Un projet artistique porté par la ville de Foix qui s’est engagée dans le projet culturel Interreg « 

Routes Singulières », réalisé dans le cadre du Programme Opérationnel de Coopération 

Transfrontalière Espagne France Andorre (POCTEFA) de l’Union Européenne sur la période 2016-

2019. 

« Routes singulières » est un réseau transfrontalier de villes souhaitant mettre en valeur le 

patrimoine et la création contemporaine par le biais d’installations pérennes au cœur de l’espace 

public, et favorisant le tourisme culturel. Le projet artistique installé à Foix est un cheminement 

calligraphique dans l’espace public. 

Les villes partenaires de ce projet sont : Tournefeuille (chef de file), Barakaldo (Province de la 

Biscaye, Pays Basque espagnol), Irun (Province de Gipuzkoa, Pays Basque), Sant Just Desvern 

(Province de Barcelone, Catalogne) et la Fondation Kreanta (Barcelone). 

Pour 2018, plusieurs projets ont été mis en place notamment l’œuvre artistique (bâtons de 

calligraphie) de Sylvian Meschia au Parc de Bouychères, le festival franco-espagnol « Concert sur 

Places » qui s’est tenu les 24 et 25 août 2018, une action de communication sur les vitrines 

inoccupées et un projet de parcours de Calligraphie autour de 7 œuvres installées dans la ville. 

Ce projet a permis, tout au long du programme, de développer les résidences d’artistes, les 

rencontres et échanges des artistes avec les habitants et les scolaires, l’accès aux habitants du 

quartier prioritaire à une offre culturelle de proximité de qualité et pour tous les publics. 

 

- Des ateliers de concertation accompagnant le projet de renouvellement urbain du centre ancien 

conduits à l’automne 2017. Ces derniers ont abouti à l’élaboration d’un programme d’idées d’actions 

et d’initiatives citoyennes (habitants ou acteurs locaux) visant à redynamiser le centre ancien. 

- La phase du protocole de préfiguration a permis la réalisation du « diagnostic en marchant ».  

- Dans le cadre des études de renouvellement urbain, les représentants du conseil citoyen ont été 

invités aux réunions du comité de pilotage ANRU et aux différents ateliers par thème (mobilité, 

identité…).  

- Des questionnaires ont été envoyés à tous les habitants du quartier prioritaire et ont permis de nourrir 

la dernière phase d’étude du projet de renouvellement urbain. 

- Des ateliers urbains participatifs ont été organisés en fin d’année 2017 et en 2018. Les membres du 

conseil citoyen ont été parties prenantes des ateliers urbains afin d’être le relais auprès des habitants 

qui ne s’expriment pas ou qui ne se mobilisent pas encore sur les questions de rénovation urbaine. 
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Ces démarches participatives, déjà engagées, auront un rôle important au cours de la mise en œuvre 

du projet de renouvellement urbain, afin d’assurer la bonne appropriation du projet par les habitants.  

 

 La mise en place de la Maison du projet dans le Léo 

En tant qu’équipement social de proximité, le Léo accueille des associations et des animations tout 

au long de l’année, c’est un lieu d’exposition, de stages, de promotion artistique. Il s’agit d’un lieu de 

convivialité, de rencontre, d’échanges de partage et de ressources. Il accueille tous les jours environ 

200 personnes. Au-delà des nombreuses activités, il a un rôle d’accompagnement sur plusieurs 

aspects : aides aux devoirs, cours FLE, LAEP, écrivain public, ateliers, animations, Monalisa…. 

 

Le projet est donc d’installer la maison de projet dans le Léo et son espace public. La cour du Léo 

est un lieu ouvert et accessible à tous. Cette cour peut être le lieu d’implantation de panneaux 

d’exposition, plans, maquettes du projet de renouvellement urbain. 

Des ateliers ont été organisés à l’automne 2018, avec pour objectif de préparer et d’enclencher la 

mise en place de la Maison du projet, de son programme, son fonctionnement et son animation.  

La maison du projet sera un outil au service des objectifs de concertation du projet, et répondra donc 

aux objectifs suivants :  

o Expliquer ce que la ville est en train de devenir avec les plans, maquettes… ; 

o Donner les bonnes informations, régulièrement mises à jour, sur les phasages et le 

calendrier ; 

o En lien avec le conseil citoyen, travailler à l’ensemble des problématiques urbaines 

(propreté, embellissement, sécurité, patrimoine, mémoire du quartier…) ; 

o Réaliser l’interface entre les habitants et les responsables du chantier pour gérer au mieux 

les impacts sur la vie du quartier ; 

o Faire vivre le renouvellement urbain (visites de chantiers, palissades supports d’expositions 

et d’informations...), en lien avec la mission d’accompagnement aux démarches de co-

construction.  

Le Léo pourra également être investi par la GUSP pour mobiliser et accueillir les différents acteurs, 

services et les habitants.  

 

 

Article 7.4  L’organisation des maîtres d’ouvrage  

 

Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser 

rapidement, les maîtres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de la 

façon suivante :  

La Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes : 

La responsable du pôle habitat et aménagement, co-directrice du projet de renouvellement urbain, est 

l’interlocutrice du projet au sein de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes, et travaille au 

quotidien avec le Président, le Directeur Général des Services, les directeurs : du pôle culture, sport et 

solidarités, du pôle développement économique, des services techniques. 

 

La Ville de Foix :  

La personne référente en charge de la politique de la Ville, co-Directrice du projet renouvellement urbain est 

l’interlocutrice principale du projet, en lien avec les services de la Ville de Foix. Elle assure le rôle de liaison 

au quotidien en interne de la ville de Foix avec notamment le Maire et les élus référents, le Directeur Général 

des Services, le service urbanisme, les services techniques, le centre communal d’actions sociales, en 

coordination étroite avec la co-directrice du projet à la communauté d’agglomération. 
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L’office public de l’habitat (OPH) Ariège et la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « un toit 

pour tous » 

La direction générale commune aux deux structures, impliquée depuis la phase du protocole de préfiguration, 

va poursuivre cette collaboration avec l’équipe projet, en mobilisant notamment le Directeur Général, le 

Directeur du pôle clients et le Directeur du pôle patrimoine. 

 

 

Article 7.5  Le dispositif local d’évaluation  

 

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s’engage à mettre en place un dispositif 

local d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intègre le suivi 

physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la mesure 

des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à l’article 12 de 

la présente convention. 

Ce dispositif local d’évaluation peut contribuer à nourrir également l’évaluation nationale du NPNRU. À cet 

effet, les signataires s’engagent à faciliter le travail du CGET portant sur l’évaluation du programme. 

 

 

 

Article 8.  L’accompagnement du changement 
 

 

Article 8.1  Le projet de gestion 

 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat 

de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s’engage à mettre en place un projet de 

gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de 

renouvellement urbain et co-construit avec les habitants et usagers du quartier concerné. L’objectif est 

d’améliorer la gestion urbaine du quartier concerné par le projet de renouvellement urbain dans l’attente de 

sa mise en œuvre, d’intégrer les enjeux de gestion, d’usage et de sûreté dans la conception des opérations 

d’aménagement et immobilières, d’accompagner le déploiement des chantiers et d’anticiper les impacts du 

projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de gestion des gestionnaires.  

Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de gestion et l’adaptation des 

organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et des opérations portées par le 

projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l’appropriation et la pérennisation.  

 

Le projet de gestion vise à la fois à : 

 Apporter une vigilance particulière et un traitement des points faibles du quartier identifiés dans le 

diagnostic urbain : usage des espaces publics, respect des modalités de stationnement… 

 Gérer les chantiers qui feront l’objet d’une attention particulière et d’une concertation avec le maître 

d’ouvrage, les entreprises, la collectivité et les entreprises. Ainsi, les chantiers ne seront pas 

autorisés pendant la période estivale (saison touristique) pour ne pas nuire à l’activité économique, 

l’accès aux commerces sera maintenu sauf impossibilité technique ponctuelle, les rues seront 

fermées à la circulation pendant les travaux (rues du quartier déjà semi-piétonnes), une attention 

particulière sera portée à la gestion des nuisances du chantier (en lien avec les habitants et en 

concertation avec les entreprises), 

 Anticiper les impacts pour le quartier des projets majeurs réalisés dans un environnement proche 

renforcés par la morphologie médiévale du quartier, 
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 Associer les habitants à l’élaboration des projets (à l’exemple des initiatives prises par la collectivité 

pour les aménagements place Duthil ou place du Champ de mars), 

 Renforcer la communication pour inciter les habitants à faire connaître tout dysfonctionnement dans 

l’espace public (utilisation du n° vert Foix Espace public existant). 

 

Une convention de gestion urbaine de proximité (GUP) a été rédigée par les acteurs du renouvellement 

urbain et sera signée conjointement à la convention (Cf. annexe D2). 

 

Article 8.2  Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants 

 

Les maitres d’ouvrage financés par l’ANRU s’engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale 

d’insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers l’emploi 

des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant dans la politique locale d’accès 

à l’emploi et à la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat de ville. Pour 

ce faire, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage financés par l’ANRU fixent à travers la présente 

convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’insertion, s’accordent sur les marchés et les 

publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en étant 

particulièrement vigilant aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires 

en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la mobilisation de 

l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion par l’activité économique.     

 Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements 

Le centre ancien de Foix compte plus de 200 demandeurs d’emploi (cat. A, B et C), dont 40 jeunes de moins 

de 25 ans et 60 de plus de 50 ans. La part des « sans diplôme » y est de 20 %, et ¼ sont des employés non 

qualifiés. La demande d’emploi dans ce quartier se distingue par une proportion légèrement supérieure à la 

moyenne départementale de bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 

Les maitres d’ouvrage concernés par la présente convention s’engagent à appliquer les dispositions de la 

nouvelle charte nationale d’insertion de l’ANRU approuvée par le conseil d’administration du 24 mars 2015, 

à savoir : consacrer au moins 5 % des heures travaillées dans le cadre des opérations de travaux et 

d’ingénierie, au moins 10 % des heures travaillées dans le cadres des marchés liés à la gestion urbaine de 

proximité, une partie des embauches liées à l’ingénierie des projets, au fonctionnement des équipements et 

actions d’accompagnement. 

Conformément aux préconisations de l’ANRU, les heures d’insertion sont calculées comme suit : 

Montant des travaux HT X taux de main d’œuvre X taux d’insertion 

Cout de l’heure de travail charges comprises 

Nb : ce mode de calcul est indicatif. Les taux et coûts de main d’œuvre, variables suivant les corps d’état, 

seront utilement affinés auprès des fédérations professionnelles. 

 Les heures d’insertion sur le volet investissement : 

A titre indicatif, et au vu des montants d’investissement estimés, le volume global minimal d’heures d’insertion 

serait de l’ordre de 8.256 heures (sur la base de 30 € du coût de l’heure de travail chargée et d’une quotité 

moyenne de 50 % de main d’œuvre sur le cout total des travaux). 
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Montant 

d’investissement 

Nombre d’heures 
travaillées 
estimées 

Objectif 
d’insertion en % 

Objectif d’insertion 
en nombre d’heures 

À l’échelle du projet : 9.907.338 € 
 

    165.122    
 

5 % 

 
      8.256    

 

MO Ville de Foix 
Aménagements et 
équipement à vocation 
économique 

5 511 401 €                  91.856    
5 % 

 
                         

4.593    

MO Ville de Foix 
Accession sociale 

672 000 € 
                   

11.200    
5 % 

 

                            

560    

MO « Un toit pour 
tous » 
Accession sociale 

3 723 937 € 
                   

62.066    
5 % 

 

                         

3.103    

 

Pour la Communauté d’agglomération et la ville de Foix, la méthode appliquée a consisté à prendre en 

compte le montant des investissements y compris les acquisitions. Les calculs sont basés sur un taux de 

main d’œuvre moyen de 50 % et un taux horaire moyen de 30 € de l’heure. 

La totalité des opérations financées par l’ANRU est pris en compte dans ce calcul y compris l’ingénierie, les 

heures sont mutualisées sur la collectivité Ville de Foix. 

Cet objectif minimum pourrait être réévalué à la hausse au cas par cas en fonction de chaque type 

d’opérations réalisées et la possibilité d’effectuer une fongibilité avec des opérations portées par l’OPH de 

l’Ariège.  

 Les heures d’insertion dans la GUP et les emplois générés dans l’ingénierie, 

l’accompagnement et le fonctionnement de projets 

Dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de proximité, les maîtres d’ouvrage réserveront, sur les 

marchés dédiés qui verront le jour, au moins 10 % des heures travaillées à l’insertion des habitants des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Sans préjuger des actions qui seront engagées en la matière, il convient d’indiquer que la gestion urbaine 

de proximité concernera particulièrement l’entretien des espaces publics, et notamment des espaces verts 

nouvellement créés. Il peut être envisagé d’y inclure la sensibilisation des habitants à la rénovation des 

façades ou encore la mise en place de nouveaux services aux habitants (conciergerie, sécurité). Ce volet, 

dont l’estimation des coûts en amont n’est pas évaluable, est cependant essentiel en ce qu’il permet de 

diversifier les activités concernées par les clauses d’insertion et d’inscrire plus durablement les emplois 

proposés. 

Par ailleurs, dans le cadre des marchés liés à l’ingénierie du projet de renouvellement urbain, au 

fonctionnement des équipements financés dans le cadre du projet et des actions d’accompagnement du 

projet, les maîtres d’ouvrage réserveront une partie des embauches éventuelles aux habitants du quartier 

prioritaire. 

 Objectifs qualitatifs en matière d’insertion 

 Articulation avec le volet emploi du Contrat de ville 

Dans le cadre d’une démarche partenariale, la mise en place des clauses d’insertion dans le projet de 

renouvellement urbain s’inscrit en cohérence avec les orientations du volet développement économique et 

emploi du Contrat de ville. 
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Les objectifs du contrat de ville en matière d’emploi sont les suivants :  

 Objectif 1 – Mieux accompagner les habitants vers les dispositifs de droit commun 

Déployer le réseau départemental en faveur du retour à l’emploi ; 
Rapprocher les demandeurs d’emploi en situation de handicap des employeurs ; 
Aider les porteurs de projet de créations d’activités ; 
Soutenir les réseaux et parrainages ; 

 

 Objectif 2 - Faciliter les parcours d’insertion  

Favoriser la clause sociale d’insertion dans les marchés publics ; 
Développer le repérage et l’accompagnement personnalisé des publics en difficulté ou d’isolement 
(tutorat, échange d’expériences) ; 
Mettre en œuvre des chantiers d’insertion en lien direct avec les opérations de rénovations urbaines 
programmées ; 
Soutenir les structures d’insertion par l’activité économique (chantiers d’insertion) ; 
Assurer aux jeunes du quartier prioritaire l’accès à la Garantie jeunes, à l’apprentissage ; 
Soutenir les actions d’apprentissage du français et de lutte contre l’illettrisme. 
 

Globalement, les objectifs qualitatifs visés sont d’accompagner le retour à l’emploi des résidents du quartier 
politique de la ville. S’y inscrivent notamment le repérage des personnes en recherche d’emploi, la formation 
professionnelle, l’accompagnement socio professionnel, l’appui à la mobilité, le parrainage pour l’emploi : 
 

Objectifs qualitatifs  Cibles Partenaires 

Proposer un accompagnement des 

porteurs de projet  - habitants du QPV 

 

- l’accompagnement 

des jeunes et des 

femmes est un 

objectif prioritaire 

 

CAPFV : manager de territoire, 

Chambres consulaires, BGE 

Proposer des ateliers sur la 

formation 
Pôle emploi, mission locale,  

Préparation opérationnelle à 

l’emploi 
Pôle emploi 

Parrainage pour l’emploi UPAP, Pôle emploi, mission locale 

Actions d’accompagnement CIDFF Pôle emploi, CIDFF 

 

 Inscription de clauses d’insertion 

Les maîtres d’ouvrages s’engagent à inscrire et à s’assurer de la mise en œuvre effective des clauses 

d’insertion dans l’ensemble des marchés publics cofinancés par l’ANRU, et au-delà, dans la recherche d’un 

effet de levier, à promouvoir et inscrire la clause sociale dans les marchés publics, quelle que soit la forme 

de la commande publique. 

 La présence d’un facilitateur de clause sociale sur le territoire 

Le conseil départemental de l’Ariège, dans ses missions de service, contribue au dispositif par la mise à 

disposition d’un facilitateur pour la mise en œuvre de ces clauses. Le facilitateur contribue au développement 

et à la mise en œuvre des clauses d’insertion. Il fournit un appui aux partenaires et auprès de l’ensemble 

des maîtres d’ouvrage du territoire dans la mise en œuvre de clauses d’insertion dans la commande 

publique. Le facilitateur agit par délégation du maître d’ouvrage pour assurer le suivi et le contrôle des 

clauses sociales. Il est au service de la mise en œuvre de parcours d’insertion vers l’emploi durable.  
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Le facilitateur travaille en lien avec les partenaires de l’emploi, qui s’attacheront à identifier les publics ou les 

structures susceptibles d’être positionnés sur la clause d’insertion, à travailler en amont avec les publics sur 

les freins à l’emploi, informer les publics sur la clause d’insertion et plus largement sur le projet urbain. 

 L’implication du conseil citoyen 

Le conseil citoyen, en lien avec la Maison de projet, sera missionné pour délivrer une information générale 

sur les possibilités/opportunités de formation et d’emploi ainsi générées, et signaler à Pôle Emploi, toute 

candidature d’habitants du QPV dont il se ferait l’écho. 

 Le pilotage et l’évaluation 

Pendant la durée de la présente convention, sera prévu un comité de pilotage. 

Le comité sera chargé de : 

- Coordonner et suivre la démarche d’insertion pour la réalisation des objectifs quantitatifs. Le comité 

veillera notamment à ce que les objectifs globaux en % d’heures d’insertion soient respectés, 

sachant qu’en fonction de la nature et de la taille des marchés, des impossibilités techniques ou 

règlementaires pourront se présenter. 

- Suivre les actions en faveur de l’emploi et de la formation des habitants du QPV. Le comité veillera 

particulièrement à ce que les heures d’insertion puissent bénéficier à tout chercheur d’emploi 

résidant en quartier politique de la ville, indifféremment de son âge ou de son genre, de son niveau 

de qualification ou de son état de santé, dès lors que celui-ci est compatible avec l’emploi proposé. 

- Suivre les opérations d’accompagnement à l’implantation d’activités dans le quartier (en lien 

notamment avec le Manager de territoire).  

 

Article 8.3  La valorisation de la mémoire du quartier 

 

Les Parties prenantes de la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire du quartier concerné par 

le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages s’attacheront tout 

particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisations filmographiques 

ou photographiques relatives au quartier et à son évolution dans le cadre du projet de renouvellement urbain. 

Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès, seront transmis à l’ANRU et 

pourront être utilisés comme support de compte rendu public d’activités de l’Agence et de tout projet de mise 

en valeur du NPNRU. 

Différentes actions de valorisation de la mémoire du quartier sont envisagées, via notamment les missions 

menées par la Ville de Foix et par des associations locales : 

- Suivi photographique régulier de la mise en œuvre du projet, diffusion et porté à connaissance 

auprès du public par le service communication de la ville de Foix.  

- L’Association les Amis du vieux Foix, créée en 2016, organise des conférences, balades urbaines, 

et différentes actions pour faire découvrir et valoriser le patrimoine de la ville. 

- Afin d’impliquer la population, des ateliers seront organisés avec les partenaires du contrat de ville 

dans le cadre du projet artistique porté par la ville de Foix et soutenu financièrement dans le cadre 

du programme européen de coopération transfrontalière « Routes singulières » (POCTEFA 2014-

2020, acronyme du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre) - Cf. article 7.3 de la 

présente convention. 
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Ce projet artistique a pour objectifs :  

o De valoriser le patrimoine naturel et culturel par des approches conjointes de développement 

durable, 

o D’intégrer dans l’espace urbain un cheminement constitué d’œuvres qui, grâce au regard et à la 

créativité d’un artiste sur le territoire, permettront aux touristes et aux habitants de redécouvrir 

la ville, 

o D’intégrer l’art et la culture dans les lieux de vie au plus près des habitants dans le cadre d’un 

projet participatif proposant des ateliers de pratiques aux scolaires notamment. 

 

Ces différentes actions pourront faire l’objet d’une inscription dans le cadre des  appels à projets politique 

de la ville financés par l’Etat. 
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TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS PROGRAMMÉES DANS LA 

PRESENTE CONVENTION 
 

Article 9.  Les opérations programmées dans la présente convention et leur calendrier opérationnel 
 

La présente convention pluriannuelle et ses annexes détaillent l’ensemble des opérations programmées au titre du projet de renouvellement urbain, y compris 

celles qui ne bénéficient pas des aides de l’ANRU. Un échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué 

dans l’annexe C1. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de signature de celle-ci. Il engage le porteur de 

projet et les maîtres d’ouvrage. 

Le plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet figure en annexe C2. L’ANRU ne délivre pas de décision attributive de 

subvention pour les opérations qu’elle ne cofinance pas. Le maître d’ouvrage fera son affaire de l’obtention des cofinancements sur la base des engagements 

de la présente convention 

 

Article 9.1  Les opérations cofinancées par l’ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle  

 

Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l’ANRU dans la présente convention au titre du NPNRU 

 

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement validées par l’ANRU.  

Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données physiques et financières renseignées par les maîtres 
d’ouvrage dans les fiches descriptives des opérations figurant en annexe C3.  
 
Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU est sollicité figure en annexe C4. Il indique pour ces 
opérations le montant prévisionnel du concours financier de l’ANRU, qui s’entendent comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et 
l’ensemble des cofinancements prévisionnels mobilisés. 

La date de prise compte des dépenses des opérations, lorsqu’elle fait l’objet d’une validation spécifique de l’ANRU, est précisée pour chaque opération dans 
les tableaux ci-dessous. Par défaut, si elle n’est pas renseignée pour chaque opération listée ci-après, c’est la date de signature de la convention qui 
s’applique. 

 

DocuSign Envelope ID: 4C18214F-E974-4CEE-9BEB-C77BDEF37710



 

Foix Centre ancien 
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU (dans sa version type du 4 avril 2019)                       Page 47/64 

 

 

Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’ANRU  

 

 Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet 

 

 

 

 

 L’accompagnement des ménages 

 

 Les actions et les missions d’accompagnement des ménages  

Sans objet 

 

 Le relogement des ménages avec minoration de loyer  

Sans objet 

Libellé précis IDTOP 

Localisation  

(QPV ou EPCI de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 

subvention 

ANRU 

Montant 

prévisionnel de 

subvention ANRU 

Date de prise en 

compte des 

dépenses 

Participation et co-construction 
du projet de renouvellement 

urbain                    
                    
                    

672-6009002-14-
0002-002 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 

                                           

70 000,00 €  
15,00%             10 500,00 €   

Etude de faisabilité technique 
et économique du 

parking/accès jardins terrasses 
du Pech en entrée de ville (> 

100 places)                    
   

672-6009002-14-
0002-003 

09122 Foix 6009002 
Centre Ancien 

COMMUNE DE 
FOIX 

                                           
35 000,00 €  

50,00%             17 500,00 €   

Etude de faisabilité d'une 
passerelle sur l'Ariège                    

                    
                    

672-6009002-14-
0002-004 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 

                                           

85 000,00 €  
50,00%             42 500,00 €   
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 La conduite du projet de renouvellement urbain 

 

 

 Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain 

 

 
 

 Les moyens d’appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain 

Sans objet 

 

 La coordination interne des organismes HLM 

Sans objet 

 

 
Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU 

 

 La démolition de logements locatifs sociaux  

Sans objet 

 

Libellé précis IDTOP 

Localisation (QPV ou 

EPCI de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle  

Taux de 

subvention 

ANRU 

Montant prévisionnel 

de subvention 

ANRU 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

 

Cheffe de projet 
Communauté 

d'agglomération Pays Foix-
Varilhes 

672-6009002-14-

0001-001 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

CA PAYS FOIX 

VARILHES 

                                         

460 000,00 €  
50,00%             230 000,00 €  01/01/2018 

Cheffe de projet Ville de 
Foix                    

                    
                    

672-6009002-14-

0002-001 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 

                                         

460 000,00 €  
50,00%             230 000,00 €  01/01/2018 
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 Le recyclage de copropriétés dégradées  

Sans objet 

 

 

 Le recyclage de l’habitat ancien dégradé 

 

L'enjeu sera notamment d’adapter la stratégie aux conditions particulières d'intervention en centre ancien : contraintes patrimoniales, savoir-faire et 

techniques constructives, gérer l'accessibilité et les travaux… 

 

 

 L’aménagement d’ensemble 

 

Libellé précis (adresse, nb de 
lgts) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou 

EPCI de rattachement) 
Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 
Assiette subventionnable 

prévisionnelle 
Taux de 

subvention ANRU 
Montant prévisionnel 
du concours financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Reconversion en espace 
public de la RN20 / Cours 
Irénée Cros / Pont vieux 

672-6009002-24-0001-
001 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 
             371 490,00 €  30,00%          111 447,00 €    

Création d'un nouvel espace 
public autour de la 

Limonaderie et du Pont de 
l'Abattoir 

672-6009002-24-0001-

002 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 
             212 990,50 €  30,00%            63 897,15 €  

 

Requalification du parcours 
piéton / Axe rue Bayle et rue 

des Marchands 

672-6009002-24-0001-

003 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 
             626 005,00 €  30,00%          187 801,50 €  

 

Requalification du parcours 
piéton / Axe La Faurie jusqu'à 

la rue du Pont 

672-6009002-24-0001-

004 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 
             297 455,00 €  30,00%            89 236,50 €  

 

Aménagement de 3 placettes 
successives dans le cadre de 

la requalification des deux 
parcours piétons principaux 

672-6009002-24-0001-

005 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 
             427 447,50 €  30,00%          128 234,25 €  
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Requalification de l'espace 
public Place Parmentier, situé 
sur les deux parcours piétons 

principaux 

672-6009002-24-0001-

006 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 
             463 982,50 €  30,00%          139 194,75 €  

 

Requalification de la rue 
Théophile Delcassé 

672-6009002-24-0001-

007 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 
             732 210,00 €  30,00%          219 663,00 €  

 

Construction d'un parking 
Place Parmentier (> 50 

places) 

672-6009002-24-0001-

008 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 
             468 750,00 €  30,00%          140 625,00 €  

 

 

 

 
Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU 

 

 

 La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS) 

Sans objet 

 

 La production d’une offre de relogement temporaire  

Sans objet 

 

 

 La requalification de logements locatifs sociaux   

Sans objet 

 

 

 La résidentialisation de logements 

 

 

 La résidentialisation de logements locatifs sociaux 

Sans objet 
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 La résidentialisation de copropriétés dégradées 

Sans objet 

 

 

 Les actions de portage massif en copropriété dégradée 

 

Sans objet 

 

 

 La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété 

 

Comme indiqué à l’article 2.1, le centre ancien présente des conditions particulières d'intervention : contraintes patrimoniales liées à l’AVAP, savoir-faire et 

techniques constructives, difficulté d’accès, de stockage des chantiers accessibilité et les travaux… qui renchérissent les coûts. C’est pourquoi une aide 

forfaitaire de 15.000€ est demandée pour ces opérations (au lieu de 10.000€ initialement prévus). 

 

La subvention de l’ANRU étant destinée à faciliter l’accession à la propriété dans les quartiers en renouvellement urbain, son octroi est subordonné à 

l’engagement des personnes physiques « acquéreur » des logements subventionnés à respecter deux conditions.  

 

La clause suivante reprenant ces deux conditions doit être retranscrites dans chaque acte notarié :  

 
« Condition particulière liée à la subvention accordée par l’ANRU    
 
La présente vente intervient dans le cadre de la réalisation d'une opération subventionnée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans 
le but de faciliter l'accession à la propriété dans les quartiers en renouvellement urbain.   
Aux termes de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée le … entre notamment la collectivité porteuse du projet de renouvellement urbain 
…, l’ANRU, et le VENDEUR aux présentes, une subvention est accordée par l’ANRU sous réserve du respect des conditions déterminantes suivantes : 
 
- L’ACQUEREUR s’engage à occuper ce logement à titre de résidence principale, 
- La présente acquisition bénéficie également d’un autre dispositif soutenant l’accession à la propriété (prêt à taux zéro, TVA à taux réduit, prêt social location 
accession, subvention de la collectivité locale, prêt Action Logement, autre). 
- La présente vente est conclue moyennant un prix calculé après déduction de la subvention ANRU d’un montant de … €. Ce prix de vente est inférieur au 
plafond fixé par l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget de l’économie et du logement concernant la vente de logements dans les opérations 
d’accession des organismes à loyer modéré prévu à l’article R.443-34 du code de la construction et de l’habitation. 
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L'ACQUEREUR et le VENDEUR ont pris parfaite connaissance de la condition ci-dessus, déclarent en accepter expressément toutes les dispositions, et 
s'obligent à les respecter. » 
 
 

Libellé précis (adresse, nb de 
lgts) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou 

EPCI de rattachement) 
Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 
Assiette subventionnable 

prévisionnelle 
Taux de 

subvention ANRU 
Montant prévisionnel 
du concours financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Accession / 21-23 rue du 
Rival 

672-6009002-36-0001-

001 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 

                                       

60 000,00 €  
  

                                       
60 000,00 €  

 
 

Accession / 2 rue des 
Forgues - Place Freycinet / 
Ilot Imprimerie 

672-6009002-36-0002-

001 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

SOCIETE 

COOPERATIVE 

DE PRODUCTION 

D'HLM  

                                       

75 000,00 €   
                                       

75 000,00 €  

 
 

Accession / 39 et 41 Cours 
Gabriel Fauré 

672-6009002-36-0002-

002 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

SOCIETE 

COOPERATIVE 

DE PRODUCTION 

D'HLM  

                                     

105 000,00 €   
                                     

105 000,00 €  

 
 

 
Accession / 50 rue des 
Chapeliers 

672-6009002-36-0002-
003 

09122 Foix 6009002 
Centre Ancien 

SOCIETE 
COOPERATIVE 

DE PRODUCTION 
D'HLM  

                                       
75 000,00 €  

 
                                       

75 000,00 €  

 
 

Accession / 1 rue Villeneuve 

672-6009002-36-0002-

004 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

SOCIETE 

COOPERATIVE 

DE PRODUCTION 

D'HLM  

                                       

90 000,00 €   
                                       

90 000,00 €  

 
 

 

 
 
 
 

 La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics de proximité 

Sans objet 
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 La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique 

 

Libellé précis (adresse, nb de 
lgts) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou 

EPCI de rattachement) 
Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 
Assiette subventionnable 

prévisionnelle 
Taux de 

subvention ANRU 
Montant prévisionnel 
du concours financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Construction d'un parking / 
accès jardins terrasses du 
Pech en entrée de ville - 
Cours Irénée Cros 

672-6009002-38-0001-

001 

09122 Foix 6009002 

Centre Ancien 

COMMUNE DE 

FOIX 
                 1 895 748,55 €  

               15,00% 
             284 362,28 €    

 

 

Article 9.1.2 Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement urbain au regard des objectifs d’excellence au 

titre du NPNRU 

 
Sans objet 

 

 
Article 9.2 Les opérations du programme non financées par l’ANRU 

 

En complément des opérations co-financées à la fois par l’ANRU et le cas échéant par les Partenaires associés décrites dans l’article 9.1, certaines 

opérations du programme urbain sont financées uniquement par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après.  

 

 

Article 9.2.1 Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département) notamment dans le cadre d’une convention de 

partenariat territorial signée entre l’ANRU et la région (ou le département)  

 

Sans objet 
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Article 9.2.2  Les opérations bénéficiant des financements de l’Anah 

 

L’ensemble des opérations du programme financées par l’Anah est récapitulé en annexe C5. Les opérations bénéficiant des aides de l’ANRU sont détaillées 

dans l’article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de l’ANRU sont présentées ci-après. 

Adresse opérations 
Nombre de logements 

avant travaux 

Nombre de logements en 

sortie d’opération 
Déficit d’opération estimé 

Type de procédure 

envisagée 

Montant prévisionnel 

Anah 

N°18 rue du Rival 1 5 LLS 357.159 € RHI THIRORI 142.864, 00 € 

N°10 rue du Rival  7 LLS 706.737 € RHI THIRORI 282.695, 00 € 

N°14 rue du Rival  4 LLS 158.141 € RHI THIRORI 63.256, 00 € 

N°2, 4, 6 rue La Faurie 3 3 LLS 463.247 € RHI 324.273, 00 € 

N° 39 et 41 Cours Gabriel 

Fauré 
 7 accessions 752.992 € RHI 527.094, 00 € 

N° 50 rue des Chapeliers  5 accessions 278.872 € THIRORI 111.549, 00 € 

N° 8 rue Théophile 

Delcassé 
 5 LLS 468.383 € THIRORI 187.353, 00 € 

N°2 Cours Irénée Cros 29 

Changement de 

destination-démolition 

immeuble vacant pour 

construction  

parking/accès jardins 

terrasses du Pech, en 

lien avec les logements 

rue du Rival 

511.523 € RHI 358.066, 10 € 

Total   3.697.054,00 €  1.997.150, 10 

La participation de l’ANAH est de 1.997.150,10 euros. 
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Article 9.2.3  Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts 

 

Dans l’hypothèse où la collectivité engagerait une mission d’OPCU, la Caisse des Dépôts serait sollicitée pour le cofinancement de cette mission. La décision 

d’octroi d’un financement sera alors prise par le comité d’engagement compétent et selon les modalités en vigueur à la Caisse des dépôts, sans recourir à 

un avenant à la présente convention. 

 
 
Article 9.2.4  Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés 

 

- La création du pôle jeunesse collaboratif ; 

- La création d’une résidence autonomie et de services ; 

- La restructuration du site du Château de Foix et du Palais des Gouverneurs ; 

- La création d’une nouvelle place de l’Arget en lien avec la Confluence ; 

- L’aménagement des terrasses de Fouychet (pied du Château) en espace public d’agrément ; 

- La création d’un cheminement le long des berges de l’Ariège et de l’Arget ; 

- La valorisation des allées de Villote comme entrée du quartier politique de la ville ; 

- La valorisation des hauts des allées de Villote en bordure des opérations habitat du Cours Gabriel Fauré. 

 

 
Article 9.3.   Les opérations financées par le PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI 

 

Sans objet  
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Article 10.  Le plan de financement des opérations programmées 
 

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont précisées dans les 

tableaux figurant en annexes C2 et C4 :  

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour chaque 

opération du projet, y compris celles non financées par l’ANRU. 

- Le tableau financier par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les classant par nature 

d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de financement prévisionnels des 

opérations pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU, au titre du NPNRU, est sollicité dans la présente 

convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours financiers ANRU prévisionnels, déclinés entre 

montant de subventions ANRU prévisionnels et les volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des 

co-financements prévisionnels sont précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, 

organisme HLM, Caisse des Dépôts, Europe, … 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens du 

règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau programme national de 

renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont détaillées. Sont également 

indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non signataires dont l’obtention est de la 

responsabilité de chaque maître d’ouvrage.  

 

Au titre de la présente convention pluriannuelle :  

- La participation financière de l’ANRU au titre du NPNRU s’entend pour un montant global maximal de concours 

financiers prévisionnels de 2.299.961,43 €, comprenant 2.299.961,43 € de subventions, et 0 € de volume de 

prêts distribués par Action Logement Services.  

- La participation financière de l’Anah s’entend pour un montant global maximal, non actualisable, de 

1.997.150,10 €. 

- La participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal, non actualisable, 

à définir. La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le financement en prêts de la Caisse des 

dépôts pour un montant prévisionnel à définir. Les modalités d’intervention seront précisées dans des 

conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés. Les décisions 

d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d’engagement compétents. 

Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission de chaque 

contrat de prêt.  

- La participation financière de la Région s’entend pour un montant indicatif prévisionnel maximal de 1.589.556,33 

€ pour des opérations sélectionnées parmi celles décrites aux articles 9.1.1.2 et 9.1.1.3, et dont la ventilation 

est donnée dans le tableau financier de la convention (annexe C4). 

- La participation financière du Département s’entend pour un montant de 1.176.501,80 € pour toutes les 

opérations financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement « décroisé » des opérations au titre 

de la convention de partenariat avec le département. 
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Article 11.  Les modalités d’attribution et de versement des financements 

 

 

Article 11.1  Les modalités d’attribution et de versement des subventions de l’ANRU 

 

Les aides de l’ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par le 

règlement général et par le règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU dans le respect des engagements 

contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle. 

 

 

Article 11.2  Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services 

 

L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le règlement financier de 

l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur distribution par Action Logement Services.  

Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services sont précisées dans l’instruction 

commune Action Logement – ANRU, conformément à la convention tripartite entre l’État, l’ANRU et Action Logement.  

 

 

Article 11.3 Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah 

 

L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités prévues par son 

règlement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le respect de la convention de 

programme signée avec la collectivité concernée. 

 

 

Article 11.4 Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépôts  

 

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse 

des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés, sous réserve de l'accord des comités d'engagement 

compétents. 

 

 

Article 11.5  Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires associés 

 
La Région participera au financement de l’aménagement d’espaces publics présenté à l’article 9.1.1.2. conformément 
aux orientations prises par sa Commission Permanente du 20 juillet 2018 (n°CP/2018-JUILL/13.01) et la Commission 
Permanente du 7 juillet 2017 (délibération n°CP/2017-JUILL/14.14)  au titre du Contrat Grands Sites Occitanie.  
La Région a d’ores et déjà accordé lors de la CP du 15/12/2017 une aide financière de 1 100 000 € pour la restructuration 
du site du Château de Foix et du palais des Gouverneurs. 
Pour les 11 autres opérations figurant dans la convention, la Région classe l’ordre de priorité suivant : 

- Priorité 1 : Requalification de la rue Delcassé et revitalisation des allées Villote sans l’option de la fontaine. 
- Priorité 2 : Requalification des parcours piétons principaux (placettes, espace public, place Parmentier, 

interventions ponctuelles). 

- Priorité 3 : Création d’un espace public autour de la Limonaderie / Pont de l’abattoir, création d’une nouvelle 
place de l’Arget et du square de l’Arget, Requalification des parcours piétons principaux (Rues des Marchands, 
Bayle, du Pont, La Faurie), aménagement des terrasses du Fouychet (pied du château) en espace d’agrément, 
création d’un cheminement le long des berges de l’Ariège et de l’Arget. » 

 
La Région Occitanie participe au financement de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux conformément 
aux orientations prises par sa Commission Permanente des 24 mars, du 15 décembre 2017 et du 12 octobre 2018 (n° 
CP/2017-MARS/02.07, n° CP/2017-DEC/02.02, n°CP/2018-OCT/02.10). Sa participation financière prévisionnelle par 
opération est précisée dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 de la convention, et s’élève à 73 000 € pour 34 
Logements Locatifs Sociaux. Elle est susceptible d’évoluer au gré des modifications de programmation de la 
reconstitution des logements. 
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Les projets sollicitant le soutien financier de la Région seront examinés sur la base des dispositions réglementaires 
(dispositifs et règlement d’intervention régional) en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondant. 
 
Par ailleurs, sous réserve de l’évolution des dispositifs régionaux et de leurs critères d’application, la Région Occitanie 
se réserve la possibilité de mobiliser ses politiques de droit commun, et d’intervenir sur d’autres volets du projet par 
voie d’avenant. 

 

TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN 

 

Article 12.  Les modalités de suivi du projet prévues par l’ANRU 
 

 

Article 12.1  Le reporting annuel 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les éléments demandés par l’Agence 

en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l’ANRU, et plus particulièrement :  

- avancement opérationnel et financier des opérations programmées,  

- réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs), 

- suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage, anonymisé), 

- suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7, 

- suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8.    

 

 

Article 12.2  Les revues de projet 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataire de la convention 

pluriannuelle, s’engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées par le délégué territorial de l’ANRU 

dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés.  

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l’ANRU, doit notamment permettre d’examiner les éléments 

suivants, tels que prévus dans la présente convention :  

- respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris celles non 

financées par l’ANRU), 

- respect du programme financier du projet, 

- mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux, 

- niveau d’atteinte des objectifs incontournables, 

- réalisation des conditions de réussite du projet, 

- mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement, 

- état d’avancement et qualité du relogement, 

- état d’avancement et qualité du projet de gestion, 

- application de la charte nationale d’insertion, 

- organisation de la gouvernance. 

 

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant conduire à présenter 

un avenant à la présente convention. 

Un compte-rendu est réalisé et transmis à l’ANRU.  
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Article 12.3  Les points d’étape 

 

Des points d’étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet, pourront permettre de 

re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s’assurer de son articulation avec le 

contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier l’efficacité de la conduite de projet, d’observer les effets 

des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de renouvellement urbain.  

Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les points d’étape selon les modalités définies par l’ANRU. 

 

 

Article 12.4  Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la ville et à la LOLF 

 

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l’ANRU, d’une part les informations 

nécessaires à l’alimentation de l’observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer l’évolution des territoires 

rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en œuvre, et d’autre part, les indicateurs de performance requis dans 

le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 

 

 

Article 12.5  L’enquête relative à la réalisation du projet  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle renseigneront à la 

demande de l’ANRU une enquête relative à la réalisation du projet dès l’achèvement de la dernière opération physique. 

 

L’ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d’imprécision ou d’incohérence des 

informations transmises ou en fonction des spécificités du projet. 

 

 

Article 13.  Les modifications du projet 
 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, la gestion de l’évolution du projet de renouvellement 

urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les modalités de modification des 

conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées peuvent être définies par délibération du conseil 

d’administration de l’ANRU. Ces modifications s’effectuent dans le cadre d’un avenant à la convention pluriannuelle ou 

de décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention.  

 

Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l’ANRU, les signataires 

de la présente convention prennent l’engagement d’appliquer le régime de tout ou partie du nouveau modèle type 

postérieurement à la prise d’effet de la présente convention. 

 

Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que tout ou partie de la convention soit ainsi 

mise en conformité par simple décision du délégué territorial de l’ANRU avec ce nouveau modèle type dans les 

conditions prévues dans une note d’instruction du Directeur général de l’ANRU. 

 

 

Article 13.1 Avenant à la convention pluriannuelle 

 

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation d’un avenant dont 

les modalités d’instruction sont définies par l’ANRU.  

L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ANRU.  
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Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions 

mineures de la convention 

 

Dans le cadre fixé par l’ANRU, les évolutions mineures n’impactant pas l’économie générale du projet et les 

modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’un avenant.  

Des ajustements de la programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformément aux règlements 

général et financier relatif au NPNRU. 

 

Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention pluriannuelle 

sont réalisées sous la responsabilité du délégué territorial de l’Agence. Elles sont notifiées par tout moyen aux Parties 

prenantes et au directeur général de l’ANRU.  

 

 

Article 13.3 Traçabilité et consolidation des modifications apportées 

 

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l’ANRU pourra solliciter auprès du porteur de 

projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées. 

 

 

Article 14.  Les conditions juridiques d’application de la convention pluriannuelle 
 

 

Article 14.1  Le respect des règlements de l’ANRU 

 

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de l’ANRU relatifs 

au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci. 

 

Les signataires de la présente convention reconnaissent et acceptent que les dispositions du règlement général et du 

règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU, modifiés ou édictées postérieurement à la date de prise d’effet de la 

présente convention s’appliqueront à celle-ci dans les conditions prévues dans une note d’instruction du directeur 

général de l’ANRU.  

 

Le conseil d’administration de l’ANRU peut en effet déterminer les cas où il souhaite que ces modifications s’appliquent 

de manière unilatérale et leurs modalités de prise en compte au projet contractualisé ainsi qu’aux opérations 

programmées non engagées. 

 

 

Article 14.2  Les conséquences du non-respect des engagements  

 

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les modifications du 

programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de l’Agence déclenchent la 

procédure de non-respect des engagements décrite dans le règlement général de l’Agence relatif au NPNRU.  

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance particulière :  

- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ; 

- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l’annexe C1, repris à l’annexe C4 ; 

- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition dans les conditions 

définies dans l’article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et décrites dans les annexes B1 et B2 ; 

- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ; 

- Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ;  

- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article 3.1.  
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Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de la présente 

convention pluriannuelle.  

 

 

Article 14.3 Le contrôle et les audits 

 

Conformément au RGA et au RF relatifs au NPNRU, l’ANRU peut procéder à des contrôles et audits auprès des 

bénéficiaires des concours financiers. 

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer à l’ANRU les 

documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre.  

 

 

Article 14.4  La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres d’ouvrage 

 

En conformité avec le règlement financier de l’ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage signataires 

de la convention s’engagent à informer l’ANRU par courrier en recommandé avec accusé de réception de tout 

changement intervenu dans leur situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise d’ouvrage, …) intervenant 

à compter de la signature de la présente convention.  

 

 

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention 

 

14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique 

 

Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations, prévu au programme physique 

tel que détaillé à l’article 9.1.1. de la présente convention. 

 

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première opération, à 

savoir le 1er semestre 2018, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la dernière opération, à savoir le 2nd 

semestre 2025. 

 

 

14.5.2 La durée de la convention  

 

La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ANRU.  

 

 

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain, la présente 

convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de laquelle s’effectue le solde2 de 

la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention. 

 

 

Article 14.6  Le traitement des litiges 

 

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le tribunal 

administratif de Paris.  

                                                
2 Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l’ANRU. 
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 

Article 15.  La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans le cadre 

d’actions initiées par l’ANRU 

 

La mise en œuvre des programmes et des projets conduise l’ANRU à initier des actions d’étude, d’édition, de 

communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, de capitalisation, … Le porteur de projet 

et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à ces actions pouvant concerner leur territoire, notamment en 

transmettant à l’ANRU toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces travaux.  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de la mise en œuvre du 

projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés par l’ANRU (journées d’animation, 

de formation, de réseaux, groupes de travail etc.). 

Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les coûts 

pédagogiques liés à la formation, notamment à l’Ecole du Renouvellement Urbain, entrent dans les frais de gestion 

attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l’ANRU conformément au RGA relatif au NPNRU.  

Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps d’échange dans le cadre 

des réseaux d’acteurs animés par l’ANRU (mise à disposition de salles de réunion, organisation de visites, ...). 

 

En cas de mobilisation par l’ANRU de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le porteur de projet et 

les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application des résultats de ces missions. 

 

Article 16.   Les archives et la documentation relative au projet 
 

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche descriptive de 

présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain ainsi que des 

témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le site internet www.anru.fr. 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les études et les travaux de mémoire 

cofinancés par l’Agence.  

 

Article 17.   La communication et la signalétique des chantiers 

 

Article 17.1 Communication  

 

L’ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout évènement presse et relations publiques afin que les 

actions de communication puissent être coordonnées.  

En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de l’origine des fonds de 

la PEEC. Le Comité Régional d’Action Logement et le Directeur Régional d’Action Logement Services devront être 

associés à tout acte de communication local de l’Agence ou du porteur de projet. 

Article 17.2 Signalétique  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence Nationale pour la 

Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes 

les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, en y faisant notamment figurer leurs 

logotypes.  
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localiser les équipements structurants et le patrimoine des différents organismes HLM notamment, et le cas 
échéant en précisant ceux concernés par le projet d’innovation soutenu au titre de l’axe 1 de l’action VDS du 
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B - Contreparties en faveur du groupe Action Logement (des apports en faveur de la mixité) : 

B1  Description des contreparties foncières pour Foncière Logement (des apports en faveur de la mixité) 

B2  Description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour Action Logement 
Services (des apports en faveur de la mixité) 

C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière : 

C1  Échéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l’enchaînement des opérations 

C2  Tableau financier prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet  

C3  Fiches descriptives des opérations programmées 
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convention pluriannuelle  

C5  Convention de programme signée avec l’Anah et échéancier financier et convention d’OPAH/de plan de 
sauvegarde/d’ORCOD le cas échéant : l’annexe comporte une synthèse de la convention d’OPAH-RU. Cette 
dernière sera transmise en pièce jointe avec la convention signée. 

 
C6  Tableau des aides de la Caisse des Dépôts : sans objet (Cf. articles 10 ; 9.2.3 ; 11.4) 
 
C7  Convention-cadre relative à l’axe 1 de l’action « Ville Durable et Solidaire » du PIA : sans objet 
 
C8 Tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les quartiers 
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D2  Convention spécifique relative au projet de gestion le cas échéant 

D3  Charte de la concertation le cas échéant : sans objet 
 

D4   Autre, le cas échéant : sans objet 
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A1  Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat 

de ville 

 1/3 Périmètre du quartier centre-ancien de Foix 
 

 
 

 

 

 

Quartier centre ancien de Foix 

Quartier centre ancien de Foix 

Centre-ancien de Foix 1 357 habitants 
Ville de Foix  9 430 habitants 

Agglomération  32 000 habitants 
 

INSEE 2015 

 

1 385 logements 
948 résidences principales 
75 résidences secondaires 

362 logements vacants 
 

197 propriétaires occupants 
733 propriétaires bailleurs 

 
10 logements sociaux 

 
INSEE 2015 
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A1  Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de 

ville 

 2/3 Localisation du centre-ancien de Foix sur le territoire de la Communauté d’agglomération 

Pays Foix-Varilhes, avec référence au maillage du SCoT Vallée de l’Ariège 
 

 

 

 

Source : aua/T – Ateliers programme local de l’habitat de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes – Novembre 2018 

 

  

Quartier centre ancien de Foix 
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A1  Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de 

ville 

 3/3 Localisation du centre-ancien de Foix au sein de la région Occitanie et du département de 

l’Ariège 
 

 

Source : « Dynamiques d’Occitanie – Regards croisés des agences d’urbanisme – Réseau des 

Agences d’urbanisme en Occitanie – Juin 2017 

 

 

 
Source : Insee Dossier Occitanie – « Quartiers prioritaires de la politique de la ville en Occitanie : les multiples visages de la 

pauvreté » - n°7 Juillet 2018 

Quartier centre ancien de Foix 
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A2  Carte de présentation du ou des quartiers qui font l’objet du projet de renouvellement 

urbain permettant de localiser les équipements structurants et le patrimoine des différents 

organismes HLM notamment, et le cas échéant en précisant ceux concernés par le projet 

d’innovation soutenu au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA 
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A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 1/12 – Le centre ancien de Foix : quel quartier / Vocations d’usages des espaces publics 

de type place 
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A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 2/12 – Le centre ancien de Foix : quel quartier / Principales dynamiques d’usages du centre 

ancien 
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A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 3/12 – Le centre ancien de Foix : quel quartier / « Diagnostic en marchant » - 2015 
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A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 4/12 – Le centre ancien de Foix : un habitat spécifique / 3 formes urbaines caractéristiques : 

l’enclos, la parcelle encastrée, la lanière 
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A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 5/12 – Le centre ancien de Foix : un habitat spécifique / La forme urbaine de l’enclos 

 

 

 

 

 

  

La forme urbaine de l’enclos 
L’enclos est la forme urbaine issue du diagnostic de 
l’AVAP sous la vocable « hôtel particulier ». A la 
différence de ces bâtiments repérés pour leur valeur 
patrimoniale (en rouge dans la carte ci-dessus), l’enclos 
concerne également d’autres parcelles (en hachures) qui 
dégagent une cour ou un espace libre assez vaste. Pour 
un centre ancien relativement dense, cette qualité est 
assez exceptionnelle et se retrouve dans tout le centre 
sous différentes formes mais toujours avec la même 
configuration : 

- Une ou deux parcelles de grande dimension, 
- Un corps de bâtiment homogène de 2 à 3 

étages et 
- Une cour intérieure plus ou moins 

« densifiée » par des annexes (parfois 
transformées en bâtiment d’habitation). 

C’est une configuration qui permet une évolution rapide 
et efficace des modes de vie. 

DocuSign Envelope ID: 4C18214F-E974-4CEE-9BEB-C77BDEF37710



 
 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 6/12 – Le centre ancien de Foix : un habitat spécifique / La forme urbaine des encastrées 

 

 

 

 

 

  

La forme urbaine des encastrées 
Les « immeubles encastrés » n’ont qu’une seule façade 
sur l’espace public, les autres étant mitoyennes et 
généralement aveugles. 
 
Leurs caractéristiques sont : 

- Parcelles de petite taille, 
- Bâtiment de 2 à 3 étages donnant sur des 

espaces publics (voirie) le plus souvent étroits. 
 
Les bâtiments n’ayant qu’une seule façade mais donnant 
sur des espaces publics majeurs (allées, places, 
boulevards) ne sont pas dans cette catégorie. Certains 
peuvent avoir des orientations exclusivement au nord. 
C’est une configuration très complexe à faire évoluer : 
outre le rez-de-chaussée qui n’est pas adapté pour du 
logement (absence de lumière, humidité), les étages ne 
permettent pas ou peu d’évolution (pièces de vie sur 
rue/service aveugle). 
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A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 7/12 – Le centre ancien de Foix : un habitat spécifique / La forme urbaine des lanières 
 

 

 

 

 

  

La forme des lanières 
Les lanières sont une forme urbaine souple car 
traversante. Même dans un tissu médiéval dense, la 
double orientation procure une certaine qualité d’apport 
lumineux dans les étages. 
 
Sa configuration est identique : 

- Une parcelle de dimension moyenne mais 
étroite, 

- Deux façades sur rue, 
- Un corps de bâtiment homogène de 3 à 4 

étages. 
 
La complexité vient de la longueur de la parcelle (qui 
peut atteindre 20m de long et de l’éclairage en partie 
centrale). 
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A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 8/12 – La mobilité 
 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 4C18214F-E974-4CEE-9BEB-C77BDEF37710



 
 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 9/12 – L’accessibilité 
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A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 10/12 – Les parkings 
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A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 11/12 – Les transports en commun 
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A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 12/12 – La mobilité douce 
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A4  Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description 
des modalités d’association des habitants et présentation des principales 
conclusions des études et groupes de travail mis en œuvre pendant le 
protocole) 

Le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain du quartier centre ancien de Foix a été signé le 23 mars 
2016. 

 Rappel des opérations financées dans le cadre du protocole 
 Ingénierie conduite de projet  
 Assistance maitrise d’ouvrage (SCET) 
 Etude projet RU volet identité (REP) 
 Etude projet RU volet peuplement et diversification de l’habitat (Urbanis) 
 Etude RHI THIRORI dont ilot Rival et ilot La Faurie 
 Ingénierie OPAH RU intercommunale (Expertises et Patrimoine) 
 Etude ilot Rival 
 Etude projet RU volet mobilité (CG Conseil) 
 Etude projet RU volet développement économique (CCI Ariège) 
 Etude projet RU volet projet urbain (Groupement Barriquand et Frydlender) 

 
 Modalités d’association des habitants  

 Association du conseil citoyen à la démarche 

Le dialogue participatif sur le quartier centre ancien de Foix s’est engagé dès 2014 en amont de l’élaboration 
du contrat de ville. Plusieurs étapes se sont succédées et différentes actions ont été réalisées :  

 Le Conseil Citoyen, constitué en 2014, a élaboré et restitué un questionnaire auprès des Fuxéens, 
 Un projet artistique porté par la ville de Foix qui s’est engagée dans le projet culturel Interreg « Routes 

Singulières », réalisé dans le cadre du Programme Opérationnel de Coopération Transfrontalière 
Espagne France Andorre (POCTEFA) de l’Union Européenne sur la période 2016-2019.Ce projet a 
permis, tout au long du programme, de développer les résidences d’artistes, les rencontres et 
échanges des artistes avec les habitants et les scolaires, l’accès aux habitants du quartier prioritaire 
à une offre culturelle de proximité de qualité et pour tous les publics. 

 Des ateliers de concertation accompagnant le projet de renouvellement urbain du centre ancien 
conduits à l’automne 2017. Ces derniers ont abouti à l’élaboration d’un programme d’idées d’actions 
et d’initiatives citoyennes (habitants ou acteurs locaux) visant à redynamiser le centre ancien. 

 La phase du protocole de préfiguration a permis la réalisation du « diagnostic en marchant ».  
 Dans le cadre des études de renouvellement urbain, les représentants du conseil citoyen ont été 

invités aux réunions du comité de pilotage ANRU et aux différents ateliers par thème (mobilité, 
identité…).  

 Des questionnaires ont été envoyés à tous les habitants du quartier prioritaire et ont permis de nourrir 
la dernière phase d’étude du projet de renouvellement urbain. 

 Des ateliers urbains participatifs ont été organisés en fin d’année 2017 et en 2018. Les membres du 
conseil citoyen ont été parties prenantes des ateliers urbains afin d’être le relais auprès des habitants 
qui ne s’expriment pas ou ne se mobilisent pas sur les questions de rénovation urbaine. 
 

 Actions envisagées pendant le temps de la convention 

Ces démarches participatives, déjà engagées, auront un rôle important au cours de la mise en œuvre du projet 
de renouvellement urbain, afin d’assurer la bonne appropriation du projet par les habitants. La Maison du 
projet jouera à cet égard un rôle essentiel. Des ateliers ont été organisés à l’automne 2018, avec pour objectif 
de préparer et d’enclencher la mise en place de la Maison du projet, de son programme, son fonctionnement 
et son animation. A l’issue de ces ateliers, seront ainsi spécifiées les modalités de fonctionnement, d’animation 
et de gestion de la maison du projet. 
La démarche de co-construction s’intègre également dans le dispositif de gestion urbaine de proximité objet 
d’une convention partenariale. 
La maison de projet sera située au Léo de Foix (centre social labellisé par la Caf), des ateliers de préfiguration 
seront menés dès l’automne 2018. Ils se poursuivront dès la signature de la convention. 
 

 Actions prévues en faveur de la mémoire du quartier  

Différentes actions de valorisation de la mémoire du quartier sont envisagées, via notamment les missions 
menées par la Ville de Foix et par des associations locales : 

 Suivi photographique régulier de la mise en œuvre du projet, diffusion et porté à connaissance auprès 
du public par le service communication de la ville de Foix.  

 L’Association les Amis du vieux Foix, créée en 2016, organise des conférences, balades urbaines, 
et différentes actions pour faire découvrir et valoriser le patrimoine de la ville. 

 Afin d’impliquer la population, des ateliers seront organisés avec les partenaires du contrat de ville 
dans le cadre du projet artistique porté par la ville de Foix et soutenu financièrement dans le cadre 
du programme européen de coopération transfrontalière « Routes singulières » (POCTEFA 2014-
2020, acronyme du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre) - Cf. article 7.3 de la présente 
convention. 
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 Principales conclusions des études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole  
 
 Assistance maitrise d’ouvrage 

L’AMO a été confiée à la SCET. Cette mission a consisté à animer une réunion de cotech préparatoire en aout 
2016, mener des entretiens avec les acteurs locaux  (le directeur de l'OPH, les agents immobiliers, 
l'association des commerçants, le représentant des étudiants ou quelques étudiants), rédiger la consultation 
pour les études du renouvellement urbain,  participer à la réunion d’ouverture des plis, analyser l’offre, 
participer à l’audition du bureau d’études, demander des compléments suite à l’audition, rédiger une note de 
cadrage de la mission, organiser la réunion de coordination ANAH – ANRU en mars 2017, participer aux 
Cotech et copil successif jusqu’à celui de juin 2018 (validation du projet urbain), enfin l’AMO a rempli sa mission 
de conseils et assistance sur des questions particulières : maison de projet, CIL…. 
Compte tenu que les bureaux d’étude Urbanis et Garcia travaillant respectivement sur l’étude de faisabilité et 
de calibrage RHI et sur l’AVAP participent au groupement Barriquand, la coordination des études a été facilitée. 
En conséquence, l’AMO a consacré une part de sa prestation à l’assistance à la validation du projet de 
convention ANRU. 
 

 Etude projet RU volet identité (objectif : retrouver l’identité du quartier en tant que « quartier 
dynamique habité » et de restaurer une attractivité résidentielle) 

Ce volet a été coordonné avec l’étude (en cours) pour la mise en œuvre d’une AVAP. Des préconisations ont 
été élaborées pour des immeubles repérés et sur l’ilot Rival. 
 

 Etude projet RU volet peuplement et diversification de l’habitat (objectif : donner une vision préxise 
d’un programme d’habitat du centre ancien de Foix et de son contexte) 

Ce volet a été coordonné avec l’étude de faisabilité puis de calibrage RHI THIRORI, des immeubles ont été 
repérés. Plusieurs scénarios de peuplement ont été élaborés, le scénario retenu tient compte de la prescription 
du SCOT relative à la production de logement sous la forme de renouvellement urbain.  
 

 Etude RHI THIRORI dont ilot Rival et ilot La Faurie 

L’Etude de faisabilité et l’étude de calibrage confiées à Urbanis, co-traitant du groupement Barriquand a permis 
d’identifier le programme d’actions sur les immeubles repérés. Ce programme est intégré au projet de 
renouvellement urbain. 
La volonté d’intervenir sur l’habitat s’inscrit dans les axes d’interventions définis dans le cadre du protocole de 
préfiguration qui s’appuient fortement sur le dispositif RHI-THIRORI : répondre au mal logement, adapter les 
logements aux besoins, créer de la mixité sociale et fonctionnelle, encourager la diversité de l'habitat. 
L’étude de faisabilité puis l’étude de calibrage ont fait l’objet d’une restitution au COTECH du 7 juin 2018 puis 
présentée dans les opérations sur l’habitat inscrites dans la programmation ANRU au COPIL du 6 juillet 2018 
L’Office public de l’habitat a déposé un dossier auprès de la CNLHI pour le financement du déficit d’acquisition 
/réhabilitation de l’opération de résorption de l’habitat insalubre de l’ilot La Faurie situé au 2,4,6 rue La Faurie. 
La CNLHI du 15 juin 2018 a réservé une subvention de 345 780 € (taux de 70 % appliqué à un montant de 
dépenses de 493 971 € TC) au titre du déficit d’acquisition réhabilitation. 
 

 Ingénierie OPAH RU intercommunale 

Une convention avec l’ANAH a été signée en 2016. Le périmètre est renforcé sur le centre ancien de Foix. Un 
avenant a été signé en 2017 suite à la création de la CAPFV.  
Les missions de suivi animation sont les suivantes : information et mobilisation des propriétaires, information 
et animation des partenariats, assistance au maître d’ouvrage pour l’élaboration du plan de communication, 
mise en place d’un dispositif d’animation dynamique, mise en place d’un dispositif poussé sur le périmètre 
politique de la ville de Foix, conseil et assistance aux propriétaires et locataires, visite de logements, évaluation 
des projets, montage des dossiers de subvention, coordination de l’opération avec les actions 
d’accompagnement, suivi et évaluation de l’opération, participation aux instances de pilotage et suivi, 
participation au Pôle LHI. 

 
 Etude ilot Rival 

Cette étude n’a pas été réalisée. L’étude Barriquand étant suffisamment explicite sur cet ilot prioritaire, il a été 
convenu qu’il n’était pas nécessaire de réaliser cette étude complémentaire. Cette proposition du bureau 
d’étude s’appuie sur l’étude et les préconisations de l’AVAP. 
 

 Etude projet RU volet mobilité (objectif : préciser les dysfonctionnements, les besoins et la stratégie 
d’évolution) 

Entre autres conclusions : la mobilité active est à promouvoir et la zone de rencontre est déjà effective sur 
l'ensemble du centre ancien. Concernant les vélos, c'est un mode à renforcer (en particuliers par l'éloignement 
de certains équipements - université notamment) et à rendre cohérent (continuité) et confortable (sécurisé). 
Les mobilités intra-urbaines (relief/distance/équipement) représentent un grand potentiel d'évolution. De même 
les parcours touristiques (cars/château/commerces mais aussi vélo route) doivent être affirmés et valorisés. 
Les aménagements prévus sur les allées de Villote (espace limitrophe au quartier) ont pour objectif de rendre 
visible le centre ancien et de faciliter la liaison du quartier avec, notamment, le champ de Mars : lieu transitoire 
avec les espaces culturels (scène nationale), de services (Pôle de service de la Communauté d’agglomération 
et halte-garderie), des équipements sportifs (piscine), et espace dédié au stationnement des véhicules et des 
bus touristiques.  
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 Etude projet RU volet développement économique 

Confié à la Chambre de commerce et d’industrie, un diagnostic a permis d’identifier les forces et faiblesses 
des secteurs géographiques de Foix et de sa périphérie, l’analyse de la demande, du niveau d’activité, de 
l’offre commerciale du pôle de Foix. Cette étude a été présentée à l’appui à l’appel à projet FISAC qui a obtenu 
une réponse favorable. Des perspectives d’amélioration et de développement ont été présentées. 
Un périmètre de sauvegarde du commerce a été créé sur un périmètre du quartier prioritaire élargi et approuvé 
par le conseil municipal le 12 juin 2017 pour lutter contre le risque d’appauvrissement quantitatif et qualitatif 
de l’offre commerciale de proximité dans les secteurs commerciaux de centre-ville, créer les conditions pour 
que l’offre commerciale de proximité nécessite soit mieux diversifiée et conforter la volonté de la commune 
d’agir efficacement en faveur de la préservation et du développement d’une armature commerciale et 
artisanale de proximité. 
La lutte contre la vacance de commerces a été réduite pendant la durée du protocole par l’action 
d’accompagnement des installations et reprises par le manager de territoire et les aides dans le cadre du 
programme Fisac. 
Les activités de l'hyper centre sont assez dynamique en termes d'implantation de commerces et services de 
proximité (222 établissements) pour une ville de cette taille. Sans surprise, les commerces sont orientés vers 
la restauration 20 % (ce qui relate non seulement l'importance du tourisme, mais aussi les actifs qui fréquentent 
encore le centre-ville même s’ils n'y travaillent pas forcément). Le déficit (comparativement) vient de 
l'équipement de la personne 15%. La vacance est de 15 à 18% sur le cœur de ville. Ils sont implantés le long 
de quatre rues (Marchands/Bayle/Théophile/Lazéma). La caractéristique vient de la discontinuité des parcours 
commerciaux qui comptent toujours sur une “boucle” pour être attractifs et qui ici manquent de “locomotives” 
en particulier en partie nord. Retrouver une cohérence dans ces parcours avec des “points” d'attraction parait 
indispensable. Il y a également de vraies demandes de franchises ou d'administrations ou bureau plutôt 
localisés sur les allées de Villote. 
Le plan guide prévoit le regroupement d’immeubles pour permettre la création de commerce sur des surfaces 
plus adaptées, ces opérations sont combinées à des opérations sur l’habitat : rue La Faurie, Cours Gabriel 
Fauré, rue des Chapeliers. 
Les rues commerçantes ont été identifiées dans le plan guide et renforcées par les aménagements d’espaces 
publics (parcours piétons et placettes). Ces aménagements permettront de mettre en accessibilité des 
commerces. 
 

 Etude projet RU volet projet urbain (objectif : la synthèse des différentes actions) 

Cette étude a été confiée au Groupement BARRIQUAND & FRYDLENDER. Un état des lieux des usages du 
quartier a permis de faire émerger les dysfonctionnements et les zones d’enjeux permettant ainsi la définition 
d’un plan guide et d’un programme d’intervention à court, moyen et long terme. Des ateliers thématiques ont 
été organisés en mars et avril 2017 regroupant les acteurs clés du projet. 
Le projet urbain est présenté dans le plan guide (Cf. annexe A8). Le quartier prioritaire étant très ramassé au 
pied du château, sa trame médiévale très dense ne permet pas des créations de grands équipements. Ce 
quartier manque de visibilité, en conséquence le plan guide propose de réaliser des opérations 
d’aménagement en continuité proche mais hors du périmètre QPV pour le rendre attractif et le relier au cœur 
de ville et à ses services et équipements. 
 

Autres études et démarches hors protocole 

 Volet foncier : convention tripartite CAPFV, Ville de Foix et EPF d’Occitanie : 

La convention a été signée le 19 décembre 2017. Elle porte sur les modalités d’intervention de l’EPF sur les 
ilots La Faurie et Rival. Un avenant est proposé (passage en instance délibérative en décembre 2018 et janvier 
2019) pour modifier le périmètre de la convention visant à inclure un nouvel îlot identifié comme prioritaire, le 
Cours Gabriel Fauré et le secteur rue du Sénateur Paul Laffont. 
Etat d’avancement de la convention : 

- Des acquisitions en cours sur la rue La Faurie par l’EPF, 
- Démarrage d’une procédure de DUP travaux sur certains immeubles rue du Rival, avec étude 

bâtimentaire prise en charge par l’EPF. 
 

 Patrimoine : Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

La municipalité de Foix, soucieuse de préserver le cadre de vie et le patrimoine de la ville, a lancé le projet 
d'élaboration d'une Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). Le périmètre a été défini en 
2018, le règlement est en cours d’élaboration. 
 

 Insertion par l’activité économique 

Les mesures d’insertion par l’activité économique de la convention ont été élaborées par un groupe de travail 
spécifique constitué des opérateurs : CAPFV, Ville de Foix, OPH de l’Ariège, SCOP Un Toit pour tous, le 
facilitateur des clauses d’insertion du département, les partenaires (Pôle emploi, la Mission locale, Fédération 
du bâtiment). 
Le facilitateur travaillera en lien avec les partenaires de l’emploi, qui s’attacheront à identifier les publics ou les 
structures susceptibles d’être positionnées sur la clause d’insertion, à travailler en amont avec les publics sur 
les freins à l’emploi, informer les publics sur la clause d’insertion et plus largement sur le projet urbain. 
La Fédération du bâtiment informera et accompagnera les entreprises pour les aider à répondre aux appels 
d’offres et former du personnel. 
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 Gestion urbaine de proximité (GUP) 

Le contrat de ville signé en 2015 a défini les objectifs de la gestion urbaine de proximité. 
L’objectif principal est de préparer, d’accompagner et de pérenniser les projets et, concrètement, d’améliorer 
la gestion de la vie quotidienne des habitants. 
Un groupe de travail spécifique a travaillé à l’élaboration du Plan de gestion territorialisé du quartier Centre 
ancien de Foix, le conseil citoyen a participé à cette élaboration ainsi que les différents services des opérateurs 
concernés.  
 
Il a été construit pour répondre aux objectifs suivants : 
 Etablir un projet partenarial partagé de gestion de proximité mobilisant la ville, l’intercommunalité, l’OPH, 

les acteurs associatifs et sociaux, le conseil citoyen, l’Etat, 
 La GUP pourra être utilisée pour apporter des réponses aux difficultés liées à la propreté, la voirie, les 

déchets, les espaces verts. L’objectif étant de mettre en place ou d’accompagner des projets visant à 
améliorer la vie quotidienne des habitants du centre ancien. La GUP ne se veut pas être un nouveau 
dispositif mais un outil permettant de clarifier les modalités d’intervention et de renforcer la coordination 
entre les acteurs et opérateurs et de mettre en œuvre des solutions innovantes grâce à des outils et 
méthodes de gestion participative, 

 Prendre en compte les besoins et l’expertise d’usage des habitants du quartier, 
 Associer les habitants à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de renouvellement 

urbain, 
 Diffuser de l’information générale en lien avec les actions du Contrat de ville et du Projet de renouvellement 

urbain, 
 Identifier un lieu ressource d’accès à l’ingénierie du Contrat de ville et à l’appui à projets et initiatives, 
 Faire participer les habitants au projet d’AVAP. 

Le diagnostic en marchant conduit dans le cadre du Contrat de Ville a souligné l’intérêt de prendre appui sur 
l’expertise d’usage des habitants et des acteurs dans la gestion de l’attente et dans la conception des 
aménagements à venir (résidentialisation, espaces publics…). L’amélioration de la gestion urbaine de 
proximité est un élément majeur pour contribuer à l’amélioration durable du quartier et à son attractivité et 
soutenir le développement du lien social.  

 Contexte des études et évolutions territoriales :  
 Située au cœur de l’Ariège et au sud de l’aire métropolitaine de Toulouse, la Communauté d’agglomération 

Pays Foix-Varilhes, seule communauté d’agglomération du département, a été créée le 1er janvier 2017, suite 

à la fusion des Communautés de communes du Pays de Foix et du Canton de Varilhes. Composée de 42 
communes, la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes poursuit et renforce les politiques 
d’aménagement, de développement et de solidarités, au service de ses 33.000 habitants. La Ville de Foix 
représente près de 30% de la population de l’agglomération. Le projet de territoire de la Communauté 
d’agglomération, a été approuvé en conseil communautaire du 13 décembre 2017. 
 
Conséquences de la fusion des EPCI sur les modalités de gouvernance et de conduite de projet : 
Pour conduire le pilotage opérationnel du projet, il a été fait le choix d’une codirection dédiée au projet de 
rénovation urbaine de Foix – Centre ancien, l’une portée par la Ville de Foix, la seconde par la Communauté 
d’agglomération Pays Foix-Varilhes, plus à même d’intégrer et de mobiliser tout acteur pouvant contribuer à 
la qualité du projet de renouvellement urbain. 
Le champ du projet de renouvellement urbain du centre ancien de Foix étant par nature pluridisciplinaire, 
l’équipe projet va animer des collaborations et piloter des prestataires dans de nombreux domaines (de 
l’aménagement, de l’urbanisme, de la politique de la ville, de la gestion de projet, du développement territorial) 
que les cheffes de projet ont pratiqué lors d’expériences professionnelles précédentes. 

- L’intérêt d'une co-direction et la plus-value de l'ingénierie interne Communauté d'agglomération Pays 
Foix-Varilhes : la vision intercommunale permettra une articulation du projet de renouvellement 
urbain Foix Centre ancien avec le projet de territoire communautaire approuvé en décembre 2017. 
Par ailleurs, de par son implication dans la mise en place de la politique de l'habitat à l'échelle 
intercommunale, la co-directrice de projet renouvellement urbain CAPFV sera à même de valoriser 
le projet de renouvellement urbain Foix Centre ancien dans le cadre de l'élaboration du 1er 
programme local de l'habitat (PLH) du territoire communautaire, de la conférence intercommunale du 
logement (CIL - mise en place en juin 2018), des opérations d'améliorations de l'habitat, de la mise 
en œuvre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Vallée de l'Ariège, des conventions de 
partenariat signées avec l'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie. 

- L’intérêt d'une co-direction et la plus-value de l'ingénierie interne Ville de Foix : la réalisation du 
programme du projet de renouvellement urbain Foix-Centre ancien nécessite d'avoir une vision 
réaliste de la ville, de ses habitants et de ses acteurs socio-économiques, et doit donc prendre en 
compte la vie actuelle et quotidienne des habitants du quartier politique de la ville. La co-directrice du 
projet de renouvellement urbain Ville de Foix, responsable du dossier politique de la ville depuis 
plusieurs années, a travaillé sur la conception du projet, a construit les partenariats nécessaires et a 
permis de faire formuler les stratégies des partenaires, et pourra ainsi articuler le projet de 
renouvellement urbain avec la politique de la ville de Foix. Elle peut ainsi faire état des pratiques de 
transversalité, de concertation et de gouvernance qui existent déjà. Elle sera également en mesure 
d'organiser à son niveau et au niveau des acteurs du projet, une ou plusieurs interfaces avec le 
quartier, ses habitants, les associations et les principaux responsables socio-économiques de 
manière à ce que le projet de renouvellement urbain s’inscrive dans une logique cohérente de 
territoire à court, moyen et long termes.  
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 En 2017, dès la constitution des nouvelles instances de la communauté d’agglomération, une commission 

commerce, politique de la ville composée d’élus de la CAPFV a été créée.   Cette commission est composée 
de 12 membres. La présidence est assurée par M. Norbert Meler, Maire de Foix, Vice-Président de la CAPFV. 
Une opération collective en milieu rural dans le cadre du premier Appel à Projet FISAC avec un Comité de 
Pilotage Privé/Public, portée par la Communauté d’agglomération Pays Foix - Varilhes est en cours. Ces 
modalités de gouvernance ont favorisé de nouveaux partenariats institutionnels et donc la mobilisation des 
politiques de droit commun.  
L’intégration de la ville de Foix dans le dispositif « Management de Centre-Ville et de Territoire » de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Régionale Occitanie permettent de bénéficier d‘un centre de ressources, d’une 
mise en réseau des Managers de Territoire et de financements pour l’animation et l’investissement. 
Les modalités de gouvernance ont favorisé de nouveaux partenariats institutionnels et donc la mobilisation des 
politiques de droit commun. 
 

 Dans le cadre du contrat de ville et de sa mise en œuvre, de nouvelles pratiques ont vu le jour, ainsi, la ville et 
la Communauté d’agglomération ont été associées à différents travaux d’instances partenariales, parmi 
lesquelles : la commission solidarité territoriale du département : invitation de la chef de projet sur le thème de 
l’insertion, la commission Chambre des métiers : Fab Lab, le comité de pilotage de la Maison des adolescents, 
la préparation du projet de création du Centre social situé au Léo, les réunions partenariales avec le 
Département pour la préparation du dossier « Grands Sites » de la Région, les réunions avec l’EPF Occitanie 
créé en 2017 pour la préparation de la convention, la participation aux réunions du COPIL FISAC, les 
rencontres partenariales pour la préparation de la CIA et du PL. 
 

 Au 1er janvier 2017, la compétence politique de la ville est devenue obligatoire pour la CAPFV.  Une Convention 
de gestion sur la compétence politique de la ville entre la CAPFV et la Ville a été signée en juillet 2017 
La CAPVF a travaillé en 2017 à une nouvelle organisation et une nouvelle articulation a été mise en place avec 
le contrat de ville. Une personne responsable du pôle habitat et aménagement du territoire a été recrutée. 
 

 Action cœur de ville 

Une convention cadre pluriannuelle 2018 – 2025 a été signée par l’ensemble des partenaires le 28 septembre 
2018. Le projet Cœur de ville, au-delà de sa dimension intégratrice de différentes démarches, est l’occasion 
d’œuvrer à un aménagement exemplaire du territoire. Les acteurs locaux s’attacheront dans le cadre du 
diagnostic et de la mise en œuvre des projets au rééquilibrage des dynamiques d’urbanisation entre le centre-
ville et sa périphérie. Les efforts, à travers notamment des actions de renouvellement urbain, participeront à la 
maîtrise de la consommation foncière.  
Ainsi, le comité de projet local veillera lors de l’élaboration du projet et de la mise en œuvre des actions au 
respect des principes suivants :  
- Agir pour la densification et favoriser la mixité sociale en centre-ville ; 
- Lutter contre l’étalement urbain et participer à une gestion économe de la ressource foncière ; 
- Engager la reconquête économique et notamment commerciale des centres-villes. 

Afin de s’assurer du respect des objectifs et orientations fixés par la convention, l’équipe projet s’engage à 
mettre en place des outils de suivi et d’évaluation du pilotage, de la mise en œuvre du dispositif et des résultats, 
en lien avec l’évaluation du Contrat de Ville et de la convention ANRU. 
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La vocation du quartier à 10-15 ans dans son territoire code quartier : QP009002

Le périmètre sur lequel les objectifs du projet sont suivis Il se compose des IRIS listés ci-après:

IRIS centre 

ancien 

(83,5%)

Les objectifs urbains recherchés par le projet et les indicateurs associés

1. Une offre de logements diversifiée et de qualité

Indicateurs de résultat T0
T0

Année de 

référence

Source
T Fin de 

convention

T Long 

terme

Eléments de 

contexte 

explicatifs de la 

cible visée

Eléments du 

programme 

urbain explicatifs 

de la cible visée

Part des logements locatifs sociaux parmi les RP du quartier
24 (2,53% 

des RP)
2015 Insee 44

Nombre de RP dans le quartier 948 2015 Insee 970

Nombre des RP T1 et T2 présentes dans le quartier 452 2015 Insee 470

Nombre des RP T5 et plus 130 2015 Insee 131

Nombre de logements vacants dans le quartier 362 2015 Insee 300

Nombre de logements réhabilités avec aides publiques 2015 DDT09

2. Une mixité fonctionnelle confortée et un développement économique stimulé

Indicateurs de résultat 

D'autres indicateurs, créés localement, n'apparaissent pas dans ce tableau, mais seront étudiés en revue de 

projet annuelle

T0
T0

Année de 

référence

Source
T Fin de 

convention

T Long 

terme

Eléments de 

contexte 

explicatifs de la 

cible visée

Eléments du 

programme 

urbain explicatifs 

de la cible visée

Nombre d'établissements implantés périmètre IRIS (appareil commercial de centre ville) 201 2016

Pôle 

développement 

économique 

CAPFV

236

3. L'ouverture du quartier et une mobilité des habitants facilitée

Indicateurs de résultat 

Pas d'indicateurs à proposer à ce stade
T0

T0

Année de 

référence

Source
T Fin de 

convention

T Long 

terme

Eléments de 

contexte 

explicatifs de la 

cible visée

Eléments du 

programme 

urbain explicatifs 

de la cible visée

****************************

Annexe A6 de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain

-

Tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain pour le quartier FOIX Centre Ancien

L’ambition du projet de renouvellement urbain est de redynamiser le centre ancien de Foix en proposant de nouveaux modes d’habiter, de circuler, de travailler, de visiter, et donc d’inscrire le périmètre dans une 

perspective de développement équilibré et durable du territoire intercommunal.

Introduire des opérations d'ensemble 

qui permettent de développer un 

logement attractif

Développer l'appareil commercial de 

centre ville pour favoriser l'emploi et 

créer du lien social                                                

Diversifier l'offre de services 

(médicale, paramédicale, 

administration, culture, sport...)                                           

Qualifier l'appareil commercial ( 

Charte graphique, mobilier urbain, 

mobilier de terrasse, propreté, 

sécurité)                   Mise en 

cohérence entre la stratégie 

commerciale et les outils en matière 

d'urbanisme

Objectif incontournable du 

NPNRU auquel il se 

rapporte majoritairement : 

****************************

Objectif incontournable du 

NPNRU auquel il se 

rapporte majoritairement : 

AUGMENTER LA DIVERSITE DE 

L'HABITAT

FAVORISER LA MIXITE 

FONCTIONNELLE ET 

CONSOLIDER LE POTENTIEL DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objectif incontournable du 

NPNRU auquel il se 

rapporte majoritairement : 

RENFORCER L'OUVERTURE DU 

QUARTIER ET LA MOBILITE DES 

HABITANTS

Annexe A6 - Tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain centre ancien de Foix
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4. La valorisation du potentiel patrimonial et de l'identité de la ville, via une démarche qualitative 

d'aménagement

Indicateurs de résultat T0
T0

Année de 

référence

Source
T Fin de 

convention

T Long 

terme

Eléments de 

contexte 

explicatifs de la 

cible visée

Eléments du 

programme 

urbain explicatifs 

de la cible visée

Nombre de façades rénovées depuis 2016, avec l'appui des aides financières des collectivités 20 2018 Mairie Foix 40

5. La reconquête du centre-ville et le renfort du lien social et intergénérationnel

Indicateurs de résultat T0
T0

Année de 

référence

Source
T Fin de 

convention

T Long 

terme

Eléments de 

contexte 

explicatifs de la 

cible visée

Eléments du 

programme 

urbain explicatifs 

de la cible visée

Nombre d'habitants dans le centre ancien périmètre IRIS 1357 2015 Insee 1457

Nombre de ménages ayant emménagés depuis moins de 2 ans 323 2015 Insee 423

Le tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain sera complété et 

consolidé dans les prochains mois, grâce notamment :

- A la démarche d’évaluation à mi-parcours du contrat de ville, à laquelle l’équipe projet PRU est partie 

prenante ;

- A l'avancée des projets/réflexions/démarches en cours (schéma de développement économique, 

programme local de l'habitat, ...) ;

- Aux réflexions qui vont être menées dans les prochains mois sur la structuration d’un mode de 

gouvernance unique permettant cohérence et efficacité des politiques menées à l’échelle communale et 

intercommunale (Action Cœur de Ville, instance de travail du PLH communautaire, Conférence 

intercommunale du logement (CIL), OPAH-RU, analyse des résultats de l’application du SCoT vallée de 

l’Ariège, …).

Multiplier les raisons de venir et de 

rester en centre ancien

Rendre plus accessibles et lisibles les 

lieux ressources existants

Objectif incontournable du 

NPNRU auquel il se 

rapporte majoritairement : 

Valoriser la cohérence patrimoniale, 

les façades du centre ancien. 

Favoriser des opérations qualitatives 

visibles depuis la périphérie

****************************

Objectif incontournable du 

NPNRU auquel il se 

rapporte majoritairement : 

FAVORISER LA MIXITE 

FONCTIONNELLE ET 

CONSOLIDER LE POTENTIEL DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

****************************

Avoir une lisibilité et un confort des 

parcours - piétons/vélo/transport en 

commun/voiture

Annexe A6 - Tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain centre ancien de Foix
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A7  Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur 

chacun des quartiers, à une échelle intermédiaire entre l’agglomération et le 

périmètre strict du QPV  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Une offre de logements 
diversifiée et de qualité 
 

- Une mixité fonctionnelle 
confortée et un 
développement économique 
stimulé 

 
- L’ouverture du quartier et une 

mobilité des habitants facilitée 
 

- La valorisation du potentiel 
patrimonial et de l’identité de 
la ville, via une démarche de 
qualité d’aménagement, 

 
- La reconquête du centre-ville 

et le renfort du lien social et 

intergénérationnel 
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A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, 

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation 

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées 

 

 1/5 Une inter mobilité à conforter  
 

 

 

 

 

 

  

Les actions mobilité 
du plan guide sont 
concentrées sur 3 
secteurs : 
- Le secteur Rival 
- Le secteur 

Parmentier 
- Les axes rue La 

Faurie / rue du 
Pont et  
rue des  
Marchands et 
Bayle 
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A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, 

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation 

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées 

 

 2/5 Une inter mobilité à conforter : les actions sur les espaces publics 

 

 

 

 

  

Espaces verts 
1. la Confluence, les bords de l’Arget et de l’Ariège, les 

pieds du Château 
Espaces publics : 

2. Pont de l’Abattoir et Square de l’Arget 
3. Allées de Villote 
4. Place du Léo 
5. Places rotules .. 

Parcours  
6. Axe La Faurie / Rue du Pont 
7. Axe rue des Marchands / rue Bayle 
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A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, 

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation 

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées 

 

 3/5 Une inter mobilité à conforter : les actions sur les ouvrages et les infrastructures 
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A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, 

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation 

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées 

 

 4/5 Une inter mobilité à conforter : les espaces de stationnement 
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A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, 

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation 

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées 

 

 5/5 Une inter mobilité à conforter : le plan de déplacement 
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Foix - Centre ancien / Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU

Annexe C1 - Echéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l'enchaînement des opérations

tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4

672-6009002-14-0001-001 14.1 CAPFV ANRU 16

672-6009002-14-0002-001 14.2 Ville Foix ANRU 16

Ville Foix ACV 1

672-6009002-14-0002-002 14.3 Ville Foix ANRU 12

Acquisition
Travaux
Etudes / consultation
Travaux
Libération du foncier
Etudes / consultation
Travaux
Etudes
Travaux
Etudes CAPFV 1
Consultation
Travaux
Etudes
Consultation
travaux
Etudes
Consultation
Travaux

672-6009002-14-0002-003 14.4 Ville Foix ANRU 2

Etudes
Travaux
Etudes
Consultation
Travaux
Etudes
Consultation
Travaux
Etude
Consultation
Travaux
Etudes

Travaux

Etude
Consultation
Travaux

Création d'une nouvelle place de l'Arget en lien avec la Confluence Ville Foix ANRU 4

Etudes
Consultation
Travaux
Etudes / acquisition
Travaux
Etudes
Consultation
Travaux
Etudes / acquisition
Travaux

Création d'un cheminement le long de l'Ariège et de l'Arget Ville Foix ANRU 3

Etudes
Consultation
Travaux

672-6009002-14-0002-004 14.5 Etude de faisabilité d'une passerelle sur l'Ariège Ville Foix ANRU 3
Etudes / acquisition
Travaux

Logements LLS 8 rue Théophile Delcassé Ville Foix ACV 3

Etudes / acquisition
acquisition
Etudes
Consultation
Travaux
Etudes
Consultation
Travaux

Inter-mobilité à conforter

Rendre visible le centre ancien

S'approprier les berges

Habiter le centre ancien

Intensifier les usages du centre ancien

Etudes / Ingénierie

2026

Construction du pôle jeunesse collaboratif CAPFV ACV 4

Réalisation résidence autonomie place Parmentier CAPFV/OPH ACV 5

2018 2019

672-6009002-24-0001-004 Ville Foix ANRU 324.4

2022 2023 2024 202520212020

Requalification du parcours piéton / Axe rue La Faurie jusqu'à la rue du Pont

4

4

Scop TPT ANRU 3

ANRU 3

ANRU 3

672-6009002-24-0001-008 Construction d'un parking place Parmentier (> 50 places) Ville Foix ANRU 4

Ville Foix ANRU 5Requalification de la rue Théophile Delcassé

Aménagement des terrasses de Fouychet en espace public d'agrément

672-6009002-24-0001-001

Liaison du centre ancien au Champ de Mars en valorisant les allées de Villote comme entrée du QPV

OPH Rhi/Thirori 5

Axes stratégiques du projet de renouvellement urbain 

20262019 2020 2021 2022 2023 2024 20252018

S1

3

Logements accession 50 rue des Chapeliers36.4 Scop TPT ANRU 3

36.5 Scop TPT ANRU 3

24.1

Cheffe de projet Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes

Cheffe de projet Ville de Foix

Etude Charte des espaces publics

Participation et co-construction du PRU

Etude de faisabilité technique et économique du parking/accès jardins terrasses du Pech en entrée de ville (>100 places)

672-6009002-36-0002-004 Logements accession 1 rue Villeneuve

Logements LLS 2, 4, 6 rue La Faurie

Logements LLS 6, 10, 12, 14, 18, 20 rue du Rival

672-6009002-38-0001-001 38.1 Construction d'un parking/accès jardins terrasses du Pech en entrée de ville (> 100 places)

672-6009002-24-0001-007 24.7

FAT

n°donné 

par le 

porteur 

de projet

FAT

n° IDTOP

D
u

ré
e

 e
n

 s
e

m
e

st
re

s

S1

S2

ANRU/

ACV/

OGS/RHI 

THIRORI

Maitre d'ouvrage

S2

Opérations S1 S2 S1 S2

Ville Foix ANRU 3

S2 S1 S2 S1 S2S1 S2 S1 S2 S1

OPH Rhi/Thirori 6

Ville Foix ANRU 4

Ville Foix

4

Requalification du parcours piéton / Axe rue Bayle et rue des Marchands24.3672-6009002-24-0001-003 Ville Foix ANRU 3

672-6009002-24-0001-005 24.5 Aménagement de 3 placettes successives dans le cadre de la requalification des deux parcours piétons principaux Ville Foix ANRU 7

Requalification de l'espace public place Parmentier, situé sur les deux parcours piétons principaux

672-6009002-24-0001-002 24.2 Création d'un nouvel espace public autour de la Limonaderie/Pont de l'Abattoir

24.8

24.6672-6009002-24-0001-006 Ville Foix ANRU

Ville Foix ANRU

Reconversion en espace public de la RN20/Cours Irénée Cros/Pont Vieux

ANRU

Logements accession Place Freycinet/2 rue des Forgues36.2672-6009002-36-0002-001 Scop TPT ANRU

Logements accession 21-23 rue du Rival36.1672-6009002-36-0001-001 Ville Foix

672-6009002-36-0002-003

Logements accession 39 et 41 rue Gabriel Fauré

Valorisation des hauts des allées de Villote en bordure des opérations habitat du Cours Gabriel Fauré Ville Foix

Ville Foix ANRU 5

Logements LLS Place Freycinet/2 rue des Forgues OPH ACV 4

1 Version du 12/07/2019

DocuSign Envelope ID: 4C18214F-E974-4CEE-9BEB-C77BDEF37710



Foix - centre ancien / Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU

Annexe C2 - Tableau financier prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet

Coût acquisition 

foncière
Coût travaux HT Coût études

Honoraires maîtrise 

d'œuvre

Rémunération 

conduite 

d'opération

Coût HT 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, 

rémunération 

conduite 

d'opération)

Coût TTC 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, rémunération 

conduite d'opération)

Assiette 

subventionnable 

prévisionelle ANRU 

(HT)

Agence nationale de 

renouvellement 

urbain (ANRU)

Agence nationale de 

l'habitat (Anah)

Conseil régional 

Occitanie / Pyrénées-

Méditerranées

*(1)

Conseil 

départemental 

Ariège*(2)

Office public de 

l'habitat Ariège 

Société coopérative 

Un toit pour tous
Ville de Foix

Communauté 

d'agglomération 

Payx Foix-

Varilhes*(3)

1 14.1
672-6009002-14-0001-

001
CAPFV / / 2018/S1 / 460 000,00 € 460 000,00 € 460 000,00 € 460 000,00 € 230 000,00 € 230 000,00 €

2 14.2
672-6009002-14-0002-

001
Ville Foix / / 2018/S1 / 460 000,00 € 460 000,00 € 460 000,00 € 460 000,00 € 230 000,00 € 230 000,00 €

4 14.3
672-6009002-14-0002-

002
Ville Foix / / 2019/S1 / 70 000,00 € 70 000,00 € 84 000,00 € 70 000,00 € 10 500,00 € 59 500,00 €

5 14.4
672-6009002-14-0002-

003
Ville Foix / / 2019/S2 / 35 000,00 € 35 000,00 € 42 000,00 € 35 000,00 € 17 500,00 € 17 500,00 €

6 14.5
672-6009002-14-0002-

004
Ville Foix / / 2022/S2 / 85 000,00 € 85 000,00 € 102 000,00 € 85 000,00 € 42 500,00 € 42 500,00 €

Coût acquisition 

foncière
Coût travaux HT Coût études

Honoraires maîtrise 

d'œuvre

Rémunération 

conduite 

d'opération

Coût HT 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, 

rémunération 

conduite 

d'opération)

Coût TTC 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, rémunération 

conduite d'opération)

Assiette 

subventionnable 

prévisionelle ANRU 

(HT)

Agence nationale de 

renouvellement 

urbain (ANRU)

Agence nationale de 

l'habitat (Anah)

Conseil régional 

Occitanie / Pyrénées-

Méditerranées*(1)

Conseil 

départemental 

Ariège*(2)

Office public de 

l'habitat Ariège

Société coopérative 

Un toit pour tous
Ville de Foix

Communauté 

d'agglomération 

Payx Foix-

Varilhes*(3)

Ilot RIVAL

7 OPH lls
Acquis

Amélio
3 2 142 864,00 € 11 500,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

8 OPH lls
Acquis

Amélio
2 1 6 500,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

OPH lls 8 2020/S1 49 050,00 € 299 000,00 € 348 050,00 € 18 000,00 € 80 000,00 € 27 186,00 € 80 000,00 €

9 OPH lls
Acquis

Amélio
2 1 375 000,00 € 6 500,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

10 OPH lls
Acquis

Amélio
5 2 282 695,00 € 14 500,00 € 70 000,00 € 70 000,00 €

11

12 OPH lls
Acquis

Amélio
3 1 63 256,00 € 8 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 €

OPH lls 14 2020/S1 0,00 € 1 326 600,00 € 1 326 600,00 € 0,00 € 345 951,00 € 29 000,00 € 140 000,00 € 671 649,00 € 140 000,00 €

13 36.1
672-6009002-36-0001-

001
Foix acces 4 2023/S2 100 000,00 € 489 000,00 € 83 000,00 € 672 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 612 000,00 €

Ilot LAFAURIE

14 OPH lls 3 MO directe 1 2 2019/S1 65 270,00 € 519 840,00 € 585 110,00 € 0,00 € 324 273,00 € 8 500,00 € 30 000,00 € 192 337,00 € 30 000,00 €

Ilot IMPRIMERIE

15 36.2
672-6009002-36-0002-

001
1TPT acces 5 2021/S1 123 800,00 € 554 575,00 € 83 857,00 € 178 230,00 € 940 462,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 865 462,00 €

16 OPH lls 4
Acquis

Amélio
4 0 2020/S1 542 250,00 € 6 000,00 € 40 000,00 € 456 250,00 € 40 000,00 €

Diffus 

17 Accession 39 bvd Gabriel Fauré 1TPT acces 312 491,00 €

18 Accession 41 bvd Gabriel Fauré 1TPT acces 214 603,00 €

Total accession 39 et 41 Cours 

Gabriel Fauré(Rhi THIRORI)
36.3

672-6009002-36-0002-

002
1TPT acces 7 2021/S1 180 000,00 € 560 000,00 € 56 000,00 € 56 000,00 € 852 000,00 € 105 000,00 € 105 000,00 € 527 094,00 € 219 906,00 €

19
Accession/50 rue des Chapeliers 

(RHI THIRORI)
36.4

672-6009002-36-0002-

003
1TPT acces 5 2021/S1 119 000,00 € 740 000,00 € 74 000,00 € 74 000,00 € 1 007 000,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 111 549,00 € 820 451,00 €

20 36.5
672-6009002-36-0002-

004
1TPT acces 6 2019/S2 102 800,00 € 611 598,00 € 125 051,00 € 85 026,00 € 924 475,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 834 475,00 €

21 Foix lls 5 MO directe 3 2 2023/S1 468 383,00 € 0,00 € 187 353,00 € 11 500,00 € 50 000,00 € 219 530,00 €

22 Foix 511 523,00 € 613 827,60 € 0,00 € 358 066,10 € 153 456,90 €

Accession/21-23  rue du Rival

LLS 12 rue du Rival (RHI THIRORI)

Cheffe de projet Ville de Foix

LLS 18 rue du Rival

LLS 20 rue du Rival

Total LLS 18 et 20 rue du Rival (RHI THIRORI)

LLS Place Freycinet/2 Rue des Forgues

Accession/1 rue Villeneuve

LLS 8 rue Théophile Delcassé (RHI THIRORI)

Démolition logements immeuble vacant 

Cours Irénée Cros
(pour construction parking/accès jardins terrasses 

du Pech, en lien avec les logements îlot Rival)

Total LLS 6, 10, 12,14 rue du Rival

CONTRIBUTIONS

HABITAT / LOGEMENT

n
° 

FA
T 

in
te

rn
e 

p
o

rt
eu

r 
d

e 
p

ro
je

t

Maitre 

d'ouvrage

Nbre Lgmts 

en sortie op.

M
o

d
e 

d
e 

p
ro

d
u

ct
io

n

P
LU

S

P
LA

I

A
n

n
ée

/S
em

es
tr

e 
d

ém
ar

ra
ge

COUTS CONTRIBUTIONS

COUTS

ETUDES ET CONDUITE DE 

PROJET

n
° 

FA
T 

in
te

rn
e 

p
o

rt
eu

r 
d

e 
p

ro
je

t

Maitre 

d'ouvrage

Nbre Lgmts 

en sortie op.

M
o

d
e 

d
e 

p
ro

d
u

ct
io

n

P
LU

S

P
LA

I

Accession / 2 rue des Forgues - Place 

Freycinet / Ilot Imprimerie

n
°I

D
TO

P
n

°I
D

TO
P

LLS 6 rue du Rival

Participation et co-construction du PRU

Etude de faisabilité technique et 

économique du parking/accès jardins 

terrasses du Pech en entrée de ville (>100 

places)

LLS 10 rue du Rival (RHI THIRORI)

LLS 14 rue du Rival (RHI THIRORI)

LLS 2, 4, 6 rue La Faurie (RHI THIRORI)

A
n

n
ée

/S
em

es
tr

e 
d

ém
ar

ra
ge

Etude de faisabilité d'une passerelle sur 

l'Ariège

Cheffe de projet Communauté 

d'agglomération Pays Foix-Varilhes

1 Annexe C2 Tableau prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet - Copil signature du 12/07/2019
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Foix - centre ancien / Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU

Annexe C2 - Tableau financier prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet

Coût acquisition 

foncière
Coût travaux HT Coût études

Honoraires maîtrise 

d'œuvre

Rémunération 

conduite 

d'opération

Coût HT 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, 

rémunération 

conduite 

d'opération)

Coût TTC 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, rémunération 

conduite d'opération)

Assiette 

subventionnable 

prévisionelle ANRU 

(HT)

Agence nationale de 

renouvellement 

urbain (ANRU)

Agence nationale de 

l'habitat (Anah)

Conseil régional 

Occitanie / Pyrénées-

Méditerranées

*(1)

Conseil 

départemental 

Ariège*(2)

Office public de 

l'habitat Ariège 

Société coopérative 

Un toit pour tous
Ville de Foix

Communauté 

d'agglomération 

Payx Foix-

Varilhes*(3)

23 24.1
672-6009002-24-0001-

001
Ville Foix / / 2020/S1 297 000,00 € 24 000,00 € 29 700,00 € 20 790,00 € 371 490,00 € 440 532,00 € 371 490,00 € 111 447,00 € 111 447,00 € 74 298,00 € 74 298,00 €

24 24.2
672-6009002-24-0001-

002
Ville Foix / / 2020/S2 169 650,00 € 14 500,00 € 16 965,00 € 11 875,50 € 212 990,50 € 255 588,60 € 212 990,50 € 63 897,15 € 63 897,15 € 42 598,10 € 42 598,10 €

25 Ville Foix / / 2021/S1 72 300,00 € 6 300,00 € 7 230,00 € 5 061,00 € 90 891,00 € 109 069,20 € 0,00 € 27 267,30 € 18 178,20 € 45 445,50 €

26 24.3
672-6009002-24-0001-

003
Ville Foix / / 2024/S1 526 500,00 € 10 000,00 € 25 320,00 € 36 855,00 € 598 675,00 € 718 410,00 € 626 005,00 € 187 801,50 € 179 602,50 € 80 000,00 € 151 271,00 €

27 24.4
672-6009002-24-0001-

004
Ville Foix / / 2024/S1 211 500,00 € 50 000,00 € 25 320,00 € 20 317,50 € 307 137,50 € 368 565,00 € 297 455,00 € 89 236,50 € 92 141,25 € 61 427,50 € 64 332,25 €

28 24.5
672-6009002-24-0001-

005
Ville Foix / / 2021/S1 341 750,00 € 27 600,00 € 34 175,00 € 23 922,50 € 427 447,50 € 512 937,00 € 427 447,50 € 128 234,25 € 128 234,25 € 80 000,00 € 90 979,00 €

29 24.6
672-6009002-24-0001-

006
Ville Foix / / 2022/S1 357 250,00 € 46 000,00 € 35 725,00 € 25 007,50 € 463 982,50 € 556 779,00 € 463 982,50 € 139 194,75 € 139 194,75 € 80 000,00 € 105 593,00 €

30 24.7
672-6009002-24-0001-

007
Ville Foix / / 2019/S2 613 000,00 € 15 000,00 € 61 300,00 € 42 910,00 € 732 210,00 € 878 652,00 € 732 210,00 € 219 663,00 € 219 663,00 € 80 000,00 € 212 884,00 €

31 Ville Foix / / 2020/S1 510 750,00 € 41 000,00 € 51 075,00 € 35 752,50 € 638 577,50 € 766 293,00 € 0,00 € 191 573,25 € 80 000,00 € 367 004,25 €

32 Ville Foix / / 2021/S2 350 400,00 € 86 900,00 € 35 040,00 € 24 528,00 € 496 868,00 € 596 241,00 € 0,00 € 149 060,40 € 80 000,00 € 267 807,60 €

33 Ville Foix / / 2020/S1 571 725,00 € 46 000,00 € 57 172,50 € 40 020,75 € 714 918,25 € 857 901,90 € 0,00 € 214 475,48 € 80 000,00 € 420 442,78 €

34 Ville Foix / / 2020/S1 898 450,00 € 109 000,00 € 89 845,00 € 62 891,50 € 1 160 186,50 € 1 392 223,80 € 0,00 € 80 000,00 € 1 080 186,50 €

35 24.8
672-6009002-24-0001-

008
Ville Foix / / 2021/S1 375 000,00 € 30 000,00 € 37 500,00 € 26 250,00 € 468 750,00 € 562 500,00 € 468 750,00 € 140 625,00 € 328 125,00 €

Coût acquisition 

foncière
Coût travaux HT Coût études

Honoraires maîtrise 

d'œuvre

Rémunération 

conduite 

d'opération

Coût HT 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, 

rémunération 

conduite 

d'opération)

Coût TTC 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, rémunération 

conduite d'opération)

Assiette 

subventionnable 

prévisionelle ANRU 

(HT)

Agence nationale de 

renouvellement 

urbain (ANRU)

Agence nationale de 

l'habitat (Anah)

Conseil régional 

Occitanie / Pyrénées-

Méditerranées

*(1)

Conseil 

départemental 

Ariège*(2)

Office public de 

l'habitat Ariège 

Société coopérative 

Un toit pour tous
Ville de Foix

Communauté 

d'agglomération 

Payx Foix-

Varilhes*(3)

36 38.1
672-6009002-38-0001-

001
Ville Foix / / 2020/S2 1 648 477,00 € 164 847,70 € 115 393,39 € 1 928 718,09 € 2 314 461,71 € 1 895 748,55 € 284 362,28 € 1 644 355,81 €

TOTAL prog 61 23 11 17 900 695 € 7 026 401,09 € 2 299 961,43 € 1 997 150,10 € 1 589 556,33 € 1 176 501,80 € 1 347 422,00 € 2 740 294,00 € 6 519 809,69 € 230 000,00 €

19 FAT

P
LU

S

P
LA

I

7 026 401,09 € ANRU Anah CR*(1) CD09*(2) OPH 1TPT VILLE FOIX CAPFV*(3)

% 68 32 2 299 961,43 € 1 997 150,10 €

Ville OPH TPT

5 29 34 56 % 12,8 11,2 8,9 6,6 7,5 15,3 36,4 1,3

4 23 27 44 %

9 61 100 % 7 026 401,09 € 934 179,90 € 498 323,60 € 3 063 936,16 €

405 000,00 € 1 997 150,10 €

52

P
LA

I

Construction d'un parking/accès jardins 

terrasses du Pech en entrée de ville (> 100 

places)/Cours Irénée Cros

Construction d'un parking place Parmentier 

(> 50 places)

n
° 

FA
T 

in
te

rn
e 

p
o

rt
eu

r 
d

e 
p

ro
je

t

Maitre 

d'ouvrage

Nbre Lgmts 

en sortie op.

M
o

d
e 

d
e 

p
ro

d
u

ct
io

n

P
LU

S

P
LA

I

Valorisation des hauts des allées de Villote 

en bordure des opérations habitat du Cours 

Gabriel Fauré

Requalification de l'espace public Place 

Parmentier, situé sur les deux parcours 

piétons principaux

Requalification de la rue Théophile 

Delcassé

Aménagement des terrasses de Fouychet 

(pied du Château) en espace public 

d'agrément

Nbre Lgmts 

en sortie op.

M
o

d
e 

d
e 

p
ro

d
u

ct
io

n

P
LU

S

% du total aides anru+anah

Aménagement de 3 placettes successives 

dans le cadre de la requalification des deux 

parcours piétons principaux

IMMOBILIER A VOCATION 

ECONOMIQUE

Nombre accession

Habitat anru+anah

total habitat anru+anah

17 900 695 €

Aides financières ANRU + ANAH 

apportées en %

Requalification du parcour piéton / Axe rue 

La Faurie jusqu'à la rue du Pont

A
n

n
ée

/S
em

es
tr

e 
d

ém
ar

ra
ge

COUTS

AMENAGEMENT 

D'ENSEMBLE

n
° 

FA
T 

in
te

rn
e 

p
o

rt
eu

r 
d

e 
p

ro
je

t

A
n

n
ée

/S
em

es
tr

e 
d

ém
ar

ra
ge

COUTS

Liaison du centre ancien au Champ de Mars 

en valorisant les allées de Villote comme 

entrée du QPV

Nombre LLS

Création d'un cheminement le long des 

berges de l'Ariège et de l'Arget

17 900 695 €

24

36 opérations

2 402 150,10 €

56

CONTRIBUTIONSCOUTS  HT études + travaux

13 603 584 €

n
°I

D
TO

P
n

°I
D

TO
P

Total LLS + accession

4 297 111,53 €TOTAL ANRU + ANAH

Maitre 

d'ouvrage

Reconversion en espace public de la RN 20 

/Cours Irénée Cros/Pont Vieux

Création d'un nouvel espace public autour 

de la Limonaderie/Pont de l'Abattoir

Création d'une nouvelle place de l'Arget en 

lien avec la Confluence

Requalification du parcours piéton / Axe 

rue Bayle et rue des Marchands

CONTRIBUTIONS

CONTRIBUTIONS
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Foix - centre ancien / Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU

Annexe C2 - Tableau financier prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet

ANRU Anah CR*(1) CD09*(2) OPH 1TPT Ville de Foix CAPFV*(3)

530 500,00 € 0,00 €
Etudes et conduite de 

projet
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 349 500,00 € 230 000,00 €

405 000,00 € 1 997 150,10 € 73 000,00 € 340 000,00 € 1 347 422,00 € 2 740 294,00 € 1 274 986,90 € 0,00 €

1 080 099,15 € 0,00 €
Aménagement 

d'ensemble
1 516 556,33 € 836 501,80 € 0,00 € 0,00 € 3 250 966,98 € 0,00 €

284 362,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 644 355,81 € 0,00 €

2 299 961,43 € 1 997 150,10 € 1 589 556,33 € 1 176 501,80 € 1 347 422,00 € 2 740 294,00 € 6 519 809,69 € 230 000,00 €

total

total 17 900 695 €

CR*(1) CD09*(2) OPH 1TPT Ville de Foix CAPFV*(3)

Etudes et conduite de 

projet
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 349 500,00 € 230 000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 740 294,00 € 0,00 € 0,00 €
Aménagement 

d'ensemble
1 516 556,33 € 836 501,80 € 0,00 € 0,00 € 1 345 525,85 € 0,00 €

0 0 0 0 1 644 355,81 €

1 516 556,33 € 836 501,80 € 0,00 € 2 740 294,00 € 1 695 025,85 € 230 000,00 €

CR *(1)

CD 09 *(2)

CAPFV *(3)

Pour mémoire HT FEDER Etat CR*(1) CD09*(2) OPH 1TPT Ville de Foix CAPFV*(3)

500 000,00 €

CD09 6 144 261,00 € 2 663 490,00 € 500 000,00 € 1 100 000,00 € 1 880 771,00 €

CAPFV 1 445 160,00 € 370 197,00 € 1 815 357,00 € 907 678,50 €

CAPFV 30 1 640 000,00 € 1 968 000,00 €

Immobilier à vocation économique

4 297 111,53 €

Immobilier à vocation économique

Immobilier à vocation économique

Phase protocole de préfiguration

Etudes et conduite de projet

Habitat/Logement

Aménagement d'ensemble

Pour l'ensemble des opérations, détail des contributions ANRU et Anah 

(à mettre en lien avec l'annexe C4)

Habitat/Logement

Pour les opérations co-financées par l'ANRU, détail des contributions maîtres d'ouvrage et partenaires (à 

mettre en lien avec l'annexe C4)

13 603 583,81 €

Pour l'ensemble des opérations, détail des contributions maîtres d'ouvrage et partenaires

Habitat/Logement

La participation financière de la Région à la convention de renouvellement urbain de Foix s'entend pour un montant indicatif 

prévisionnel maximal pour les opérations sélectionnées dans le tableau financier (annexe C4). Les projets sollicitant le soutien 

financier de la Région seront examinés sur la base des dispositifs d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers 

correspondants et dans le cadre des dispositions fixées au titre du Contrat territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée cadre. 

sous réserve de l'évolution des dispsoitifs régionaux eet de leurs critères d'application, la Région se réserve la possibilité de 

mobiliser ses politiques de droit commun et d'intervenir sur d'autres volets par voie d'avenant.

La Région participe au financement de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux conformément aux orientations 

prises par sa Commission Permanente des 24 mars, du 15 décembre 2017 et du 12 octobre 2018 (n° CP/2017-MARS/02.07, n° 

CP/2017-DEC/02.02, n°CP/2018-OCT/02.10) et au titre du Contrat Grands Sites Occitanie (délibération n°CP/2017-JUILL/14.14). La 

Région a d’ores et déjà accordé lors de la CP du 15/12/2017 une aide financière de 1 100 000 € pour la restructuration du site du 

Château de Foix et du palais des Gouverneurs. 

A travers la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du centre ancien de Foix, le Conseil départemental de l'Ariège 

s’engage à étudier le co-financement des actions inscrites dans le projet de renouvellement urbain d’intérêt régional, dans la 

limite des engagements financiers de la délibération départementale Politique de la Ville du 16 janvier 2016 fixés à 10 Millions 

d’euros sur 5 ans pour les 4 villes de l’Ariège (Foix, Pamiers, Saint-Girons, Lavelanet). Les projets sollicitant le soutien financier du 

Département seront examinés sur la base des dispositifs d’intervention en vigueur, à la date du dépôt des dossiers 

correspondants au projet ANRU, à savoir, dans le cadre des dispositions du Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

2018-2021 avec le PETR de l’Ariège et la Communauté d’Agglomération du Pays Foix-Varilhes » et dans la limite des crédits 

annuels disponibles.

D'autres projets , en complémentarité de ceux présentés dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain 

du centre ancien de Foix, sont financés par la Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes, et sont inscrits dans d'autres 

dispositifs contractuels :

- Contrat territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ;

- Action coeur de ville.

Résidence autonomie

Restructuration du site du Château de Foix 

et du Palais des Gouverneurs

Pôle jeunesse collaboratif

3 Annexe C2 Tableau prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet - Copil signature du 12/07/2019
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES  (extrait du syst?¨me d'information le : 28/06/2019 ?  11:30)

PLAN DE FINANCEMENT   -   FAT prévisionnelle

N° CONVENTION :    672 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE QPVINSEE COMMUNE

09122/Foix/QPV régional/Centre Ancien

PORTEUR DE PROJET

CA PAYS FOIX VARILHES

N° de convention(3 caractères) 
  + N°INSEE (QPV  sur 7 caractères)
     +N° de famille d'opérations (sur 2 caractères)
         +N° Chrono = Identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° Chrono=opérations physiques élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

QP009002 09122

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISATION
(N° de QPV ou
de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt CDC Prêt Bonifié AL Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

672 6009002 14 0001 001 Cheffe de projet Communauté d'agglomérati NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/CA PAYS FOIX VARILHES/20 460 000,00 0,00% 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00% 230 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 230 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2018 1 16 V

672 6009002 14 0002 001 Cheffe de projet Ville de Foix NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 460 000,00 0,00% 460 000,00 460 000,00 230 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 230 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2018 1 16 V

672 6009002 14 0002 002 Participation et co-construction du proje NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 70 000,00 20,00% 84 000,00 70 000,00 59 500,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10 500,00 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 1 12 V

672 6009002 14 0002 003 Etude de faisabilité technique et économi NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 35 000,00 20,00% 42 000,00 35 000,00 17 500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17 500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 2 2 V

672 6009002 14 0002 004 Etude de faisabilité d'une passerelle sur NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 85 000,00 20,00% 102 000,00 85 000,00 42 500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 42 500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2022 1 3 V

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 0 0 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00 1 148 000,00 1 110 000,00 349 500,00 31,49% 230 000,00 20,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 530 500,00 47,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00

24 AMéNAGEMENT D'ENSEMBLE

672 6009002 24 0001 001 Reconversion en espace public de la RN20 NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 371 490,00 18,59% 440 532,00 371 490,00 74 298,00 20,00% 0,00 0,00% 74 298,00 20,00% 111 447,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 111 447,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2020 1 3 V

672 6009002 24 0001 002 Création d'un nouvel espace public autour NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 212 990,50 20,00% 255 588,50 212 990,50 42 598,10 20,00% 0,00 0,00% 42 598,10 20,00% 63 897,15 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 63 897,15 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2020 2 4 V

672 6009002 24 0001 003 Requalification du parcours piéton / Axe NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 598 675,00 20,00% 718 410,00 598 675,00 151 271,00 25,27% 0,00 0,00% 80 000,00 13,36% 179 602,50 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 187 801,50 31,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 1 3 V

672 6009002 24 0001 004 Requalification du parcours piéton / Axe NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 307 137,50 20,00% 368 565,00 307 137,50 64 332,25 20,95% 0,00 0,00% 61 427,50 20,00% 92 141,25 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 89 236,50 29,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 1 3 V

672 6009002 24 0001 005 Aménagement de 3 placettes successives da NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 427 447,50 20,00% 512 937,00 427 447,50 90 979,00 21,28% 0,00 0,00% 80 000,00 18,72% 128 234,25 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 128 234,25 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 1 7 V

672 6009002 24 0001 006 Requalification de l'espace public Palce NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 463 982,50 20,00% 556 779,00 463 982,50 105 593,00 22,76% 0,00 0,00% 80 000,00 17,24% 139 194,75 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 139 194,75 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2022 1 4 V

672 6009002 24 0001 007 Requalification de la rue Théophile Delca NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 732 210,00 20,00% 878 652,00 732 210,00 212 884,00 29,07% 0,00 0,00% 80 000,00 10,93% 219 663,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 219 663,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 2 5 V

672 6009002 24 0001 008 Construction d'un parking Place Parmentie NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 468 750,00 20,00% 562 500,00 468 750,00 328 125,00 70,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 140 625,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 1 4 V

SOUS TOTAL 24 AMéNAGEMENT D'ENSEMBLE 0 0 0,00 0,00 0,00 3 582 683,00 4 293 963,50 3 582 683,00 1 070 080,35 29,87% 0,00 0,00% 498 323,60 13,91% 934 179,90 26,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 080 099,15 30,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00

36 ACCESSION à LA PROPRIéTé

672 6009002 36 0001 001 Accession / 21-23 rue du Rival NPR QP009002 0 4 0,00 15 000,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 60 000,00 0,00% 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 60 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2023 2 4 V

672 6009002 36 0002 001 Accession / 2 rue des Forgues - Place Fre NPR QP009002 0 5 0,00 15 000,00 0,00 09/SOCIETE COOPERATIVE DE P 75 000,00 0,00% 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 75 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 1 3 V

672 6009002 36 0002 002 Accession / 39 et 41 Cours Gabriel Fauré NPR QP009002 0 7 0,00 15 000,00 0,00 09/SOCIETE COOPERATIVE DE P 105 000,00 0,00% 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 105 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 1 3 V

672 6009002 36 0002 003 Accession / 50 rue des Chapeliers NPR QP009002 0 5 0,00 15 000,00 0,00 09/SOCIETE COOPERATIVE DE P 75 000,00 0,00% 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 75 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 1 3 V

672 6009002 36 0002 004 Accession / 1 rue Villeneuve NPR QP009002 0 6 0,00 15 000,00 0,00 09/SOCIETE COOPERATIVE DE P 90 000,00 0,00% 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 90 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 2 3 V

SOUS TOTAL 36 ACCESSION à LA PROPRIéTé 0 27 0,00 15 000,00 0,00 405 000,00 405 000,00 405 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 405 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

38 IMMOBILIER à VOCATION éCONOMIQUE

672 6009002 38 0001 001 Construction d'un parking / accès jardins NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 1 928 718,09 20,00% 2 314 461,71 1 928 718,09 1 644 355,81 85,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 284 362,28 14,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2020 2 5 V

SOUS TOTAL 38 IMMOBILIER à VOCATION éCONOMIQUE 0 0 0,00 0,00 0,00 1 928 718,09 2 314 461,71 1 928 718,09 1 644 355,81 85,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 284 362,28 14,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 0 27 0,00 7 026 401,09 8 161 425,21 7 026 401,09 3 063 936,16 43,61% 230 000,00 3,27% 498 323,60 7,09% 934 179,90 13,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 299 961,43 32,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS FINANCIERES  (extrait du syst?¨me d'information le 28/06/2019 ?  11:30)

PLAN DE FINANCEMENT   -   FAT prévisionnelle

N° CONVENTION :    672 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE QPVINSEE COMMUNE

09122/Foix/QPV régional/Centre Ancien

PORTEUR DE PROJET

CA PAYS FOIX VARILHES

N° de convention(3 caractères) 
  + N°INSEE (QPV  sur 7 caractères)
     +N° de famille d'opérations (sur 2 caractères)
         +N° Chrono = Identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° Chrono=opérations physiques élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

QP009002 09122

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISATION
(N° de QPV ou
de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt CDC Prêt Bonifié AL Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

672 6009002 14 0001  Cheffe de projet Communauté d'agglomération NPR 0 0 0,00 0,00 0,00 09/CA PAYS FOIX VARILHES/20 460 000,00 0,00% 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00% 230 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 230 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2018 1 16 V

672 6009002 14 0002  Cheffe de projet Ville de Foix, Participatio NPR 0 0 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 650 000,00 5,85% 688 000,00 650 000,00 349 500,00 53,77% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 300 500,00 46,23% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2018 1 16 V

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 0 0 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00 1 148 000,00 1 110 000,00 349 500,00 31,49% 230 000,00 20,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 530 500,00 47,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00

24 AMéNAGEMENT D'ENSEMBLE

672 6009002 24 0001  Reconversion en espace public de la RN20 / C NPR 0 0 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 3 582 683,00 19,85% 4 293 963,50 3 582 683,00 1 070 080,35 29,87% 0,00 0,00% 498 323,60 13,91% 934 179,90 26,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 080 099,15 30,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 2 12 V

SOUS TOTAL 24 AMéNAGEMENT D'ENSEMBLE 0 0 0,00 0,00 0,00 3 582 683,00 4 293 963,50 3 582 683,00 1 070 080,35 29,87% 0,00 0,00% 498 323,60 13,91% 934 179,90 26,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 080 099,15 30,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00

36 ACCESSION à LA PROPRIéTé

672 6009002 36 0001  Accession / 21-23 rue du Rival NPR 0 4 0,00 15 000,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 60 000,00 0,00% 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 60 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2023 2 4 V

672 6009002 36 0002  Accession / 2 rue des Forgues - Place Freyci NPR 0 23 0,00 15 000,00 0,00 09/SOCIETE COOPERATIVE DE P 345 000,00 0,00% 345 000,00 345 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 345 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 2 6 V

SOUS TOTAL 36 ACCESSION à LA PROPRIéTé 0 27 0,00 15 000,00 0,00 405 000,00 405 000,00 405 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 405 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

38 IMMOBILIER à VOCATION éCONOMIQUE

672 6009002 38 0001  Construction d'un parking / accès jardins te NPR 0 0 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 1 928 718,09 20,00% 2 314 461,71 1 928 718,09 1 644 355,81 85,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 284 362,28 14,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2020 2 5 V

SOUS TOTAL 38 IMMOBILIER à VOCATION éCONOMIQUE 0 0 0,00 0,00 0,00 1 928 718,09 2 314 461,71 1 928 718,09 1 644 355,81 85,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 284 362,28 14,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 0 27 0,00 7 026 401,09 8 161 425,21 7 026 401,09 3 063 936,16 43,61% 230 000,00 3,27% 498 323,60 7,09% 934 179,90 13,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 299 961,43 32,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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C5  Synthèse de la convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat 
de renouvellement urbain OPAH-RU du Pays Foix-Varilhes / 2016-2020  

La convention a été établie le 1er mars 2016 entre l’ex communauté de communes du Pays de Foix, la commune de Foix, 
la Sacicap des Pyrénées-Procivis, l’Etat et l’Anah. 

Périmètre initial 

Un avenant a été signé le 3 mars 2017 entre la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes, la commune de Foix, la 
SACICAP Toulouse Pyrénées-Procivis, l’Etat et l’Anah. 

Nouveau périmètre d’intervention : les 4 communes les plus urbaines, à savoir Foix (avec périmètre renforcé sur l’hyper 
centrre, équivalent au périmètre politique de la ville, avec des objectifs détaillés spécifiques propriétaires bailleurs), 
Montgailhard, Varilhes, Verniolle. 

 

Etude pré-opérationnelle de nov 2014 à mars 2015 

Cette étude a permis de soulever des tendances qui justifient la mise en place d’un tel dispositif opérationnel : 

- Un taux de logements vacants important et en augmentation ; 
- Un parc potentiellement indigne élevé, notamment dans le parc locatif ; 
- Une paupérisation des ménages et une baisse de la mixité sociale ; 
- Des besoins généralisés en amélioration de l’habitat principalement pour des travaux d’économie d’énergie et de 

maintien à domicile ; 
- Présence d’un bâti ancien qui n’est plus aux normes actuelles ; 
- Un déclin de l’attractivité des centres-bourgs qui se traduit par le non investissement dans le centre et une concurrence 

du neuf en proche périphérie ; 
- Un patrimoine bâti à préserver ; 
- Un centre de Foix qui concentre des problématiques : perte de population, paupérisation des ménages, augmentation 

de la vacance, un nombre de logements potentiellement indignes conséquent, des aménagements urbains à mettre en 
œuvre, une réflexion sur les commerces et la voirie à entreprendre, une diminution de la part des accédants et des 
propriétaires occupants au profit des locataires ; 

- Le centre-ville de Foix retenu dans le cadre des nouveaux contrats de ville (contrat de ville signé le 11/9/2015). 

Avec donc : 

- Des ménages aux revenus modestes sur l’ensemble du territoire ; 
- Des problématiques logements marquées : vacance, insalubrité ; 
- Le besoin d’intervenir spécifiquement sur le centre-ville de Foix : un centre-ville déqualifié avec un important potentiel, 

à soutenir par une action spécifique dans le cadre de l’OPAH-RUintercommunale. 

 

L’orientation opérationnelle choisie était donc de rénover l’habitat existant, lutter contre l’habitat indigne et vacant, et 
travailler sur l’aménagement urbain, en s’insérant dans une réflexion plus globale (commerces, aménagements urbains, 
déplacements, …) de la ville de Foix pour traiter le centre-ville. 

 

 Objet de la convention et périmètre d’application 
o OPAH-RU qui fait suite à un PIG 2011-2015 de la CC Pays de Foix ; 
o Le territoire avait déjà connu une première OPAH-RU entre 2006 et 2015 qui avait permis de réhabiliter 110 

logements locatifs et 56 logements occupés par des propriétaires occupants ; 
o Deux périmètres : 

 Périmètre renforcé : hyper-centre de Foix avec des objectifs détaillés spécifiques « propriétaires 
bailleurs » et un travail renforcé de l’opérateur.et en complément, mise en place sur deux secteurs 
pilotes ; 

 Périmètre classique. 
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES  (extrait du système d'information le : 20/12/2018 à 13:07)

PLAN DE FINANCEMENT  -   FAT prévisionnelle

N° PROJET :    432 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE ZONEINSEE COMNE

09122/Foix/QPV régional/Centre Ancien

N° de projet(3 caractères) ou de convention
  + N°INSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c
     +N° de famille d'opération(
         +N° chrono=identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° chrono=opérations physiques ou élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

6009002 09122

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISAT°
(N°  ZUS 

de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt PRU ou pasPrêt CIL ou pas Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

432 6009002 14 0001 001 Etude projet RU volet identité NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 8 000,00 20,00% 9 600,00 8 000,00 2 400,00 30,00% 0,00 0,00% 1 600,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

432 6009002 14 0001 002 Etude projet RU volet peuplement diversif NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 40 000,00 20,00% 48 000,00 40 000,00 12 000,00 30,00% 0,00 0,00% 8 000,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

432 6009002 14 0001 003 Etude projet RU volet projet urbain NPR 6009002 09122 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 30 000,00 20,00% 36 000,00 30 000,00 9 000,00 30,00% 0,00 0,00% 6 000,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 2 4 V

432 6009002 14 0001 004 Etude projet RU volet mobilite NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 10 000,00 20,00% 12 000,00 10 000,00 3 000,00 30,00% 0,00 0,00% 2 000,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

432 6009002 14 0001 005 Etude RHI THIRORI dont ilot Rival et ilot NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 50 000,00 20,00% 60 000,00 50 000,00 15 000,00 30,00% 0,00 0,00% 10 000,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 25 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

432 6009002 14 0001 006 Etude ilot Rival (bord Ariege) NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 35 000,00 20,00% 42 000,00 35 000,00 8 000,00 22,86% 0,00 0,00% 7 000,00 20,00% 0,00 0,00% 10 000,00 28,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10 000,00 28,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

432 6009002 14 0001 007 Assistance maitrise ouvrage (2 lots) NPR 6009002 09122 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 39 850,00 20,00% 47 820,00 39 850,00 21 917,50 55,00% 0,00 0,00% 7 970,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9 962,50 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 2 3 V

432 6009002 14 0001 008 Ingenierie conduite de projet NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 42 000,00 20,00% 50 400,00 42 000,00 18 900,00 45,00% 0,00 0,00% 2 100,00 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 2 V

432 6009002 14 0002 001 Etude projet RU volet developpement econo NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/CA PAYS FOIX VARILHES/20 9 000,00 20,00% 10 800,00 9 000,00 1 350,00 15,00% 1 350,00 15,00% 1 800,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

432 6009002 14 0002 002 Ingenierie OPAH RU intercommunale NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/CA PAYS FOIX VARILHES/20 45 000,00 20,00% 54 000,00 45 000,00 0,00 0,00% 9 000,00 20,00% 2 250,00 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11 250,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22 500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 2 V

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 308 850,00 370 620,00 308 850,00 91 567,50 29,65% 10 350,00 3,35% 48 720,00 15,77% 0,00 0,00% 10 000,00 3,24% 20 750,00 6,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47 500,00 15,38% 79 962,50 25,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 308 850,00 370 620,00 308 850,00 91 567,50 29,65% 10 350,00 3,35% 48 720,00 15,77% 0,00 0,00% 10 000,00 3,24% 20 750,00 6,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47 500,00 15,38% 79 962,50 25,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS FINANCIERES  (extrait du système d'information le 20/12/2018 à 13:07)

PLAN DE FINANCEMENT  -   FAT prévisionnelle

N° PROJET :    432 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE ZONEINSEE COMNE

09122/Foix/QPV régional/Centre Ancien

N° de projet(3 caractères) ou de convention
  + N°INSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c
     +N° de famille d'opération(
         +N° chrono=identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° chrono=opérations physiques ou élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

6009002 09122

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISAT°
(N°  ZUS 

de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt PRU ou pasPrêt CIL ou pas Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

432 6009002 14 0001  Etude projet RU volet identité, Etude projet NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 254 850,00 20,00% 305 820,00 117 850,00 90 217,50 76,55% 0,00 0,00% 44 670,00 37,90% 0,00 0,00% 10 000,00 8,49% 5 000,00 4,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 25 000,00 21,21% 79 962,50 67,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 5 F

432 6009002 14 0002  Etude projet RU volet developpement economiq NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/CA PAYS FOIX VARILHES/20 54 000,00 20,00% 64 800,00 0,00 1 350,00 0,00% 10 350,00 0,00% 4 050,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15 750,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22 500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 2 F

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 308 850,00 370 620,00 117 850,00 91 567,50 77,70% 10 350,00 8,78% 48 720,00 41,34% 0,00 0,00% 10 000,00 8,49% 20 750,00 17,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47 500,00 40,31% 79 962,50 67,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 308 850,00 370 620,00 117 850,00 91 567,50 77,70% 10 350,00 8,78% 48 720,00 41,34% 0,00 0,00% 10 000,00 8,49% 20 750,00 17,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47 500,00 40,31% 79 962,50 67,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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1. Rappel du cadre réglementaire 
 

 

1.1. Contexte réglementaire 

 

 

Une réforme de la gestion de la demande et de l'attribution 

des logements sociaux a été engagée depuis 2014 par le biais 

de plusieurs lois : 

- La loi du 21 février 2014 de Programmation pour la ville et 

la cohésion urbaine, qui a introduit la nécessité d’une action 

partenariale pour le peuplement des quartiers de la politique 

de la ville ; 

- La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un 

urbanisme rénové, dans son article 97, qui introduit plus de 

transparence dans la gestion de la demande et de 

l’attribution des logements sociaux et confie aux EPCI la 

gouvernance de la politique d’attribution des logements 

sociaux, en articulation avec les politiques locales de 

l’habitat ; 

- La loi du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la 

citoyenneté qui, par son titre II, réforme les attributions en 

articulant la nécessité d’accueillir davantage de ménages 

prioritaires au sein du parc social avec les enjeux d’équilibres 

territoriaux. 

Enfin, le projet de loi ELAN, en cours de discussion, viendra 

compléter ces réformes notamment sur les aspects relatifs à 

la cotation de la demande, à la gestion en flux de l’ensemble 

des contingents et aux missions élargies des commissions 

d’attributions à l’examen de l’occupation sociale des 

immeubles. 

Au niveau local, ces réformes de l’accès au logement social 

confient donc aux intercommunalités le rôle de chef de file 

d’une politique intercommunale et partenariale de gestion de 

la demande et des attributions de logements sociaux, via la 

mise en place d’une instance de pilotage, co-présidée par le 

Préfet et le Président de l’EPCI : la Conférence intercommunale 

du logement. Celle-ci a pour mission d’élaborer un document-

cadre sur les orientations d’attributions des logements 

sociaux. 

Le document-cadre adopté par la CIL fixe les grands principes 

sur les attributions, les équilibres territoriaux et l’accueil des 

publics prioritaires. Ces grands principes sont déclinés de 

façon opérationnelle dans la convention intercommunale 

d’attribution signée par les partenaires. 

Le Plan partenarial de gestion de la demande et d’information 

des demandeurs de logement social est élaboré en parallèle, 

la gestion de la demande et la politique d’attributions étant 

deux volets inséparables des politiques d’accès au parc social 

et d’équilibre de peuplement. 

Les orientations élaborées par 
la Conférence 
Intercommunale du Logement  

Les réflexions et orientations de la 

CIL portent sur les thèmes 
suivants :  

- Objectifs en matière 
d’attributions de logements 

(concilier le droit au logement et 
l’objectif d’équilibre du 

peuplement) et de mutations 
dans le parc social, essentielles 
pour la fluidification des parcours 
résidentiels nécessaire au 
rééquilibrage de la politique des 
attributions définie au niveau 
intercommunal ;  

- Modalités de relogement des 
personnes relevant de l’accord 
collectif ou déclarées 
prioritaires au titre du DALO et 
des personnes relevant des 
projets de rénovation urbaine ;  

- Modalités de coopération 

entre les bailleurs sociaux et 
les titulaires de droits de 
réservation.  

D’autres thèmes peuvent 
également être abordés en 
fonction des contextes et 

problématiques identifiées 
localement. 

Les propositions d’orientations 
définies par la conférence 
intercommunale du logement sont 
approuvées par l’EPCI par 
délibération et par le préfet.  

Ces orientations, une fois 
approuvées, deviennent 
véritablement la politique des 

attributions sur le territoire de 
l'intercommunalité et prennent 
la forme d’un document-cadre.  
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Schéma du cadre général de la réforme : CIL (document-cadre et CIA) et PPGDLSID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : Fiche-repères : logement social, le document-cadre fixant les orientations et la CIA, CGET, Octobre 2017. 

 

1.2. Contexte local 

 

La Conférence Intercommunale du Logement de la 

Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes a été mise 

en place le 22 janvier 2018 par arrêté préfectoral fixant sa 

composition avec trois collèges et des membres associés. Elle 

doit être l’outil de travail sur les équilibres de peuplement à 

l’échelle intercommunale et venir en appui du projet de 

renouvellement urbain mené sur le centre ancien de 

Foix. A cet égard, elle s’inscrit dans un contexte particulier 

dans lequel le quartier prioritaire de la politique de la ville 

compte un nombre très restreint de logements locatifs sociaux 

publics. Une convention ANRU est en cours d’élaboration et 

son articulation avec les orientations de la CIL est à prendre 

en compte. 

Elle doit aussi accompagner la mise en place d’une politique 

locale de l’habitat dans le cadre de l’élaboration du 

Programme Local de l’Habitat qui vient d’être engagée, au 

regard notamment d’une demande locative sociale qui reste 

importante et d’une offre aujourd’hui fortement concentrée 

sur la ville de Foix. 

Les travaux de la CIL devront aussi intégrer les éléments 

relatifs à la révision en cours du Plan Départemental 

d’Actions pour le Logement des Personnes 

Défavorisées. 

Enfin, un seul bailleur social intervient aujourd’hui sur le 

territoire intercommunal, à savoir l’OPH de l’Ariège. La prise 

en compte de son Plan Stratégique de Patrimoine et 

l’articulation fine des travaux de la CIL et des éléments inscrits 

dans la prochaine Convention d’Utilité Sociale de 

l’organisme sont aussi des éléments essentiels. 
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2.  Diagnostic synthétique  
 

 

Ce diagnostic a été réalisé à partir : 

- d’entretiens avec les principaux acteurs (DDT, DDCSPP, Conseil Départemental, OPH de 

l’Ariège, Ville de Foix, SOLIHA 09, SIAO), 

- d’analyses des principaux documents et études en lien avec le logement social et son 

occupation (PDALPD, PDAHI, PDLHI, Contrat de Ville, diagnostic territorial dans le cadre du 

plan de lutte contre la pauvreté, études de peuplement dans le cadre du projet de 

renouvellement urbain du centre-ville de Foix, études d’OPAH Renouvellement urbain), 

- du traitement d’un ensemble de données (RPLS, SNE, INSEE, bilan social fourni par l’OPH, 

données sur le parc privé conventionné fournies par la DDT et SOLIHA 09). 

 

 

2.1. Caractéristiques du parc de logements locatifs aidés de la 

Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 

 

 Un parc locatif social public plutôt ancien, 

concentré sur Foix 

La Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes compte 

681 logements locatifs sociaux publics appartenant à 

des organismes HLM au 1er Janvier 2018, soit moins de 

5% des résidences principales. La plus grande partie de ce 

parc est localisée sur la ville de Foix (84%, soit 572 

logements). Le reste du parc se situe sur 7 autres communes 

de la communauté d’agglomération, en de petites opérations. 

DocuSign Envelope ID: 4C18214F-E974-4CEE-9BEB-C77BDEF37710



CA Pays Foix Varilhes / CIL / Document cadre / 27  juin 2018 8 

Ce parc est plutôt ancien (55% des logements ont été 

construits dans les années soixante, exclusivement sur la ville 

de Foix) et le développement du parc sur la période récente se 

fait à un rythme très mesuré (une douzaine de logements en 

moyenne par an depuis 2001, soit 222 logements si on intègre 

les livraisons 2017 et 2018 à venir). 

 

 

 

C’est donc un parc quasi-exclusivement collectif (87% du 

parc) et composé de grands logements (40% de T3 et 43% de 

T4 et plus). 

Une part importante de ce parc se situe dans des ensembles 

collectifs portant les noms de Cité Aimé Surre et Cité Pierre 

Faur, mais le nombre relativement limité de logements dans 

ces cités (une centaine) et leur rénovation récente n’en font 

pas des ensembles en situation de forte dévalorisation. 

Il faut noter la quasi-absence de logements locatifs sociaux 

publics dans le centre-ville de Foix et donc au sein du quartier 

prioritaire politique de la ville (QPV). 

 

 

 

Opération rue de la mairie, Saint-Jean-de-Verges 

Source : RPLS, 01/01/17, MAJ 2017 et 2018 avec données OPH Ariège 

Cité Aimé Surre, Foix 

Cité Pierre Faur, Foix 
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Nombre de logements locatifs sociaux par date de construction

Opération ancien LEP, Foix  
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  Commune de Foix : localisation, nombre et périodes de construction du parc locatif social  
(Source : RPLS 2017) 
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Le territoire compte également 30 logements locatifs 

sociaux communaux, qui constituent une offre 

complémentaire de celle de l’OPH de l’Ariège. Ils sont 

notamment situés sur de plus petites communes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un bailleur public unique 

L’ensemble du parc appartient à l’Office Public de l’Habitat de 

l’Ariège, office qui possède près de 3200 logements locatifs 

sociaux à l’échelle départementale. Son siège est situé sur la 

commune de Foix, mais une organisation de gestion de 

proximité a été mise en place avec des référents par 

programmes ou secteurs. 

Le dernier Plan Stratégique de Patrimoine de l’OPH a réaffirmé 

la priorité de l’Office sur l’amélioration et la réhabilitation de 

son parc existant. Sur le territoire de l’agglomération, les 

grands projets de réhabilitation ont déjà été réalisés 

(réhabilitation récente des cités Aimé Surre et Pierre Faur). 

L’objectif de développement annuel de l’Office est de 30 à 35 

logements par an sur la période 2013-2021 à l’échelle 

départementale, avec une priorité d’intervention sur la 

réhabilitation des centres-villes identifiés comme prioritaires 

dans la politique de la ville, à savoir le centre-ville de Foix pour 

le territoire intercommunal (avec un objectif d’une dizaine de 

logements par an). 

 

 

 Un parc locatif social public aux niveaux de 
loyers relativement bas 

Les niveaux de loyers moyens sont relativement bas sur le 

territoire de la Communauté d’agglomération, en raison 

notamment de l’importance du parc ancien. Pour autant, il 

existe des écarts de loyers très importants au sein de ce parc, 

avec un parc construit après 1977 et surtout sur la période la 

plus récente, beaucoup plus cher que le parc des années 

soixante.  

 

Nbre de logements locatifs sociaux communaux en 2018 
par commune 

Montégut-Plantaurel 8 

Gudas 6 

Varilhes 4 

Saint-Félix-de-Rieutord 3 

L’Herm, Dalou 2 

Calzan, Cazaux, St-Bauzeil, St-Paul-de-Jarrat, Vira 1 

Source : CA Pays Foix Varilhes, 2018 
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Ainsi, seuls 55% des logements locatifs sociaux ont un 

loyer inférieur au plafond de calcul de l’APL, sachant que 

ce taux s’élève à 87% pour le parc d’avant 1977 et à 

moins de 7% pour le parc récent. 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, les loyers de l’ensemble du parc social, même le 

plus récent, sont très sensiblement inférieurs aux loyers du 

parc locatif privé qui, sur le territoire intercommunal, se 

situent à des niveaux relativement élevés (7,6 €/m² en 

moyenne pour les loyers de relocation dans le parc locatif 

privé1, contre 4,7 €/m² pour les logements du parc public 

loués en 20162). 

 

 

 Un parc locatif privé conventionné relativement 
important 

En 2017, le territoire comptait 202 logements privés 

conventionnés. La plupart de ces logements sont localisés 

sur la commune de Foix (76 logements) et sur les communes 

de Varilhes et Verniolle (respectivement 50 et 32 logements 

privés conventionnés) ; les autres logements sont répartis de 

façon diffuse sur une vingtaine de communes. 

Près de la moitié de ces logements (soit 94) font l’objet 

d’un conventionnement très social. Ils se caractérisent 

donc par des niveaux de loyers très bas et une gestion 

particulière. En effet, ils font l’objet d’attributions sur critères 

dans le cadre d’un règlement spécifique et d’une commission 

d’attribution organisée à l’échelle intercommunale. Ce parc 

privé conventionné très social se situe en partie sur la Ville de 

Foix (et notamment son centre ancien), mais aussi sur la 

commune de Varilhes. 

Il faut noter une certaine dynamique du conventionnement sur 

ce territoire qui fait que, même si une partie des logements 

arrive en fin de convention, de nouvelles conventions plus 

récentes ont été signées par des propriétaires sur les dernières 

années.  

  

                                                           
1 Source CLAMEUR 2017 
2 Source RPLS au 01/01/17 

Types 
de logts 

1946 
1976 

1977 
2000 

Après 
2001 

Total 
Plafonds 

APL 
Zone 3 

T2 271 € 310 € 312 € 299 € 292 € 

T3 295 € 365 € 413 € 335 € 328 € 

T4 328 € 457 € 462 € 383 € 375 € 

Source : RPLS, 01/01/17 
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Cette dynamique s’est néanmoins affaiblie depuis 2012, 

notamment du fait d’un dispositif moins attractif 

financièrement pour les propriétaires bailleurs (avantage fiscal 

identique en conventionnement social ou très social), ce qui 

laisse craindre une baisse en volume du parc global avec les 

déconventionnements à venir (près de 30 logements arrivent 

à échéance de leur convention d’ici 2020). 

 

Une partie de ce parc privé conventionné fait l’objet d’une 

gestion locative adaptée (GLA) confiée à SOLIHA 09, qui 

permet une sécurisation du propriétaire bailleur et le 

relogement de publics à faibles ressources ou relevant du 

PDALHPD.  
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Au 01/01/18, SOLIHA détenait 65 logements privés en GLA 

sur le territoire intercommunal, dont les trois quarts sur la 

ville de Foix (et 26 dans le centre ancien de Foix). Les niveaux 

de loyers de ce parc, relativement bas notamment pour les 

petites typologies (inférieurs aux plafonds APL), permettent de 

loger des personnes isolées et des familles monoparentales à 

faibles ressources (une très grande majorité de ménages 

bénéficiaires des minimas sociaux dans les personnes relogées). 

Cependant, en parallèle de la diminution du nombre de 

conventionnements, SOLIHA note une baisse de la mise en 

gestion locative adaptée par les propriétaires bailleurs, 

notamment sur les nouveaux logements conventionnés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Loyers mensuels moyens des logements en GLA 
par typologie de logement 

T1 221 € 

T2 252 € 

T3 392 € 

T4 450 € 

Source : SOLIHA 09 (2018) 
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2.2. L’occupation du parc locatif social public et les questions 

d’équilibre de peuplement 

 

 Des déséquilibres de peuplement dans le parc 

public existant… 

Globalement, les ménages du parc locatif social public sur le 

territoire de la Communauté d’agglomération Pays Foix-

Varilhes sont : 

- des ménages à faibles ressources (71% des ménages ont 

des ressources inférieures à 60% des plafonds HLM et 65% 

bénéficient d’une aide au logement), 

- majoritairement inactifs ou au chômage (plus de 60% 

des ménages), 

- relativement âgés (moins d’un tiers des ménages ont un 

chef de famille âgé de moins de 45 ans), 

- constitués de personnes seules et de couples sans 

enfants (59% des ménages), ce qui comparativement à la 

taille des logements explique un niveau élevé de sous-

occupation (41% des logements et plus de 50% des T3 et 

plus). 

 

On observe cependant des différences sensibles entre l’offre 

récente et l’offre plus ancienne d’une part, et entre les 

quartiers de Foix, d’autre part. Ainsi : 

- Sur la ville de Foix, les ménages sont plus jeunes et plus 

familiaux au sein de la cité Aimé Surre. Dans le parc des 

années 80-90, on compte une part très importante de 

personnes seules et de ménages âgés. Hors ville de Foix, le 

parc connaît une occupation plutôt familiale, avec une forte 

sur-représentation des familles monoparentales. 

- Sur la ville de Foix, les ménages inactifs ou au chômage sont 

sur-représentés. A l’inverse, hors ville de Foix, le parc social 

loge une part beaucoup plus importante de ménages actifs.  

- Dans le parc récent de la ville de Foix, on note cependant 

une part importante d’actifs et la part la plus importante, à 

l’échelle intercommunale, des ménages dont les ressources 

sont supérieures à 60% des plafonds HLM, en lien avec les 

niveaux de loyers relativement élevés de cette offre. A 

l’inverse, les cités Aimé Surre et Pierre Faur comptent près de 

80% de ménages aux ressources inférieures aux plafonds PLAi 

avec, pour la cité Aimé Surre, une très forte sur-représentation 

des ménages aux ressources inférieures à 20% des plafonds 

HLM. 
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Niveaux de ressources des ménages locataires du parc HLM 

Activité du chef de ménages des locataires du parc HLM 
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 …mais des fragilités sociales présentes sur 

d’autres segments du parc 

Le parc locatif social public, qui représente une très faible part 

de l’ensemble du parc de logements du territoire, est 

relativement diffus à l’échelle intercommunale, mais aussi à 

l’échelle de la commune de Foix. De ce fait, les quartiers 

connaissant les plus fortes concentrations de ménages 

pauvres ne sont pas obligatoirement les quartiers d’habitat 

social public.  

Ainsi, seul le centre-ville de Foix a été identifié comme 

périmètre de la politique de la ville, alors que ce quartier 

ne compte quasiment pas de logements locatifs sociaux 

publics. La présence d’un parc locatif privé conventionné et 

d’un parc privé en partie dégradé, en locatif ou en accession, 

explique la plus forte part de ménages à faibles revenus sur 

ce secteur. 

A l’échelle intercommunale, la carte ci-dessus montre des 

différences sensibles de niveaux de vie entre les communes. 

Bien que la commune de Foix concentre un nombre important 

de ménages pauvres (18,6% de taux de pauvreté en 2014, ce 

qui correspond au taux départemental), le niveau de vie 

médian des ménages y est plus élevé que sur d’autres 

communes qui connaissent quant à elles des différences de 

niveaux de vie moins marquées. Pour autant, faute de 

données détaillées sur l’ensemble du territoire, il est difficile 

d’appréhender le poids des ménages pauvres au sein des 

différentes communes de l’agglomération et à l’échelle infra-

communale sur la ville de Foix. 
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2.3. Analyse de la demande et des attributions de logements locatifs 

sociaux 

La demande locative sociale a fortement augmenté sur 

la période récente. De moins de 200 demandeurs au 

31/12/13, elle est passée à 443 demandes actives au 

31/12/17, soit un volume qui a plus que doublé en 4 ans. 

Bien que les attributions aient également augmenté sur la 

même période, le taux de pression locative s’est fortement 

accru, notamment sur la période récente, malgré des 

livraisons nouvelles en 2017. Avec près de 4,2 demandes 

pour une attribution en 2017, on peut considérer que le 

territoire connait une certaine tension, d’autant plus que l’on 

observe sur la même période une baisse du taux de rotation 

hors livraisons nouvelles. 

Cette pression locative ne se traduit ni par un accroissement 

de la demande locative de plus d’un an, ni par un allongement 

important du délai d’attente pour les ménages satisfaits (qui 

se situe autour de 7 mois en moyenne). En effet, s’ils ne 

trouvent pas de réponse relativement rapidement au sein du 

parc social, les demandeurs ne renouvellent pas leur 

demande, ayant le plus souvent eu recours à une autre 

solution, notamment dans le parc locatif privé. Ainsi, pour 

l’année 2017, sur plus de 418 demandes nouvelles, on 

comptabilisait près de 180 non renouvellements ou abandons 

et seulement 129 demandes reportées de l’année précédente. 

Ainsi, environ 80% des demandes en stock sont des 

demandes de moins d’un an. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de demandes au 31/12 192 228 257 314 443 

Nombre d’attributions 64 90 83 94 105 

Taux de pression locative 3 2,5 3,1 3,3 4,2 

Nombre de LLS au 31/12 626 626 626 626 664 

Taux de rotation 10,2% 14,3% 13,2% 15% 15,8% 

Taux de rotation hors livraisons 9,4% 14,3% 13,2% 13,1% 10,7% 

Source : SNE 

Parmi les demandes actives au 31/12/17, 46% concernent 

des personnes seules et 22% des ménages de deux 

personnes. Les ménages de 4 personnes et plus représentent 

moins de 17% des demandeurs. La demande se porte donc 

pour 78% des ménages vers du T2 et du T3, alors même 

que cette offre est relativement faible dans le parc au global. 

Près de 30% des demandeurs étaient déjà logés dans le parc 

social et un tiers étaient locataires du parc privé. Près des 

trois quarts avaient des ressources inférieures à 60% 

des plafonds HLM.  

 

Si l’on considère le profil des attributaires, on note une moins 

bonne satisfaction de la demande pour les personnes seules 

(un tiers des attributaires alors qu’ils représentent plus de 
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46% des demandeurs), à l’inverse des ménages de 4 

personnes et plus (26% des attributaires et moins de 17% des 

demandeurs), situation en lien avec les caractéristiques du 

parc. 

 

Le taux de satisfaction des demandeurs de mutations 

est quasi égal à leur poids dans la demande (31 

attributions en 2017 sur les 105 attributions globales, soit près 

de 30%). C’est une demande émanant de plus grands 

ménages (27% sont des ménages de 4 personnes et plus) 

avec une part plus importante de ménages plus âgés. 40% 

de ces demandeurs invoquent un logement inadapté 

comme premier motif et 27% un problème de santé ou 

de handicap. La part de la demande de plus d’un an pour les 

demandeurs de mutations est sensiblement plus élevée que 

pour les primo-demandeurs (près de 35%). 

Il faut également noter que, dans le cadre de ses permanences 

réalisées sur le territoire, SOLIHA informe et réoriente une 

partie des demandeurs de logements locatifs sociaux. 

Certains de ces ménages déposent une demande et sont 

enregistrés dans le SNE, mais ce n’est pas le cas de l’ensemble 

des demandeurs recensés par SOLIHA. Ainsi, au 31/12/16, 

près de 124 ménages étaient en attente d’un logement. Ce 

public a un profil spécifique : majoritairement des personnes 

seules avec de très faibles ressources. 

  

Arrêté préfectoral portant sur 
le seuil de ressources des 
demandeurs du 1er quartile 

L’arrêté du 27 janvier 2017 avait 
défini le seuil de 5 708 € de 
ressources annuelles par UC, soit 
476 € par mois. 
Ce seuil assez bas doit être mis en 
regard des niveaux de revenus des 
occupants actuels du parc social.  
Mais le taux de non saisie des 
ressources, particulièrement 
important dans le SNE (près de 
70% en 2017), pose la question de 
la visibilité actuelle sur le nombre 
de demandeurs à faibles 
ressources. 
L’arrêté préfectoral du 13 avril 
2018 a actualisé ce seuil à 6 023 € 
de ressources annuelles par UC, 
soit 502 € par mois. 
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2.4. L’accès au logement des publics prioritaires 

 

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des 

Personnes Défavorisées a été adopté en 2010 pour la période 

2010-2015, puis prorogé jusqu’au 31/12/17. Un nouveau plan 

est en cours d’élaboration et sera finalisé d’ici la fin du premier 

semestre 2018. 

Le bilan du précédent plan a mis en évidence les éléments 

suivants : 

Concernant l’offre de logements pour les publics prioritaires 

o Une offre disponible pour les ménages en difficultés 

relativement diversifiée, à la fois dans le parc locatif 

social public, dans le parc privé conventionné et dans le 

parc en gestion locative adaptée confié à SOLIHA09. 

o Pour autant, un déficit encore important de petits 

logements à faibles loyers. 

o Des difficultés pour répondre à certains types de 

publics, faute d’offre adaptée : 

 Les personnes hébergées ou logées temporairement en 

structures, 

 Les jeunes ménages sans ressources, 

 Les personnes en situation de souffrance psychique (un 

projet de résidence d’accueil pour ce public est en cours 

sur la Ville de Foix pour 20 places), 

 Les gens du voyage en voie de sédentarisation, 

 Les femmes victimes de violence, 
 Les personnes en situation de handicap.  

 Les personnes ayant le statut de réfugié 

 

Concernant les dispositifs d’attributions aux publics prioritaires 

o Une réponse relativement satisfaisante aux 

situations de ces ménages grâce à la mobilisation de 

différents dispositifs : 

 La commission d’attributions confiée à 

l’intercommunalité pour les logements privés 

conventionnés,  

 La mobilisation du contingent préfectoral par la DDCSPP 

ou les accords collectifs pour les logements du parc locatif 

social public. 

o Quasiment pas de recours au titre du DALO sur le 

département. 

o Une absence de vision globale de la demande des 

ménages prioritaires et une gestion non coordonnée 

des différentes filières d’accès au logement pour ces 

publics (contingent et accords collectifs pour le parc public, 

commission d’attributions des logements privés 

conventionnés très sociaux pour le parc privé), rendant 

Un nombre limité de logements 
réservés 
 
Sur les 642 logements locatifs 
sociaux recensés dans RPLS au 
01/01/17, 268 logements 
étaient réservés, soit près de 
42% des logements.  
Sur ces logements réservés, les 
trois quarts l’étaient au titre du 
contingent préfectoral (32 
fonctionnaires et 165 publics 
prioritaires), le reste étant des 
réservations du 1% logement. 
La gestion de ces réservations se 
faisant en stock, leur poids dans les 
attributions reste limité : en 2017, 
21 attributions ont été réalisées sur 
les logements des différents 
contingents, soit moins de 20% des 
attributions globales.  

 

Une augmentation prévisible des 
personnes réfugiées 
 
Les Centres d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile (CADA) offrent aux 
demandeurs d’asile un lieu d’accueil 
durant l’étude de leur dossier de 
demande de statut de réfugié. Cet 
accueil prévoit leur hébergement, 
ainsi qu’un suivi administratif 
(accompagnement de la procédure 
de demande d’asile), un suivi social 
(accès aux soins, scolarisation des 
enfants, etc.) et une aide financière 
alimentaire.  
Le département de l’’Ariège compte 
aujourd’hui 240 places de CADA, 
dont environ 50 ménages seraient 
susceptibles de sortir par an avec le 
statut de réfugiés (sources : étude 
Forum réfugiés / programme 
national d’intégration des réfugiés 

« Accelair »). Ces ménages ont alors 
un statut prioritaire au titre de 
sortants d’hébergement. 
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difficile l’identification des besoins globaux et celle des 

ménages sans solutions. 

o Un effet limité des accords collectifs, avec un volume 

et une mobilisation faibles par les acteurs, notamment pour 

des situations complexes (notamment dans le cadre du 

SIAO, du PDLHI ou des CCAPEX) ; une offre libérée dans le 

cadre du contingent préfectoral souvent inadaptée à la 

demande (situation renforcée par une gestion en stock et 

non en flux de ce contingent). 

o Un fort taux de refus de la part des publics prioritaires 

sur les propositions qui leur sont faites, selon les acteurs, 

mais avec un manque de suivi, et donc de visibilité, sur le 

nombre de ces refus et leurs motifs. 

 

Concernant les dispositifs d’accompagnement social liés au 

logement : 

o Des dispositifs complémentaires et adaptés aux 

besoins différenciés des personnes, soit dans le cadre 

de l’accompagnement social global de la personne, soit 

dans le cadre de mesures spécifiques d’ASLL confiées à 

SOLIHA (à la fois dans le cadre de son parc en gestion 

locative adaptée, mais aussi sur le reste du parc par 

l’intermédiaire du Fonds Unique Habitat), ou encore par le 

biais d'outils tels que le logement temporaire (ALT) et la 

sous-location. 

o Mais la nécessité d’une vision partagée des besoins 

spécifiques du ménage en amont du relogement, 

notamment en matière d’accompagnement social. 

 

Le prochain Plan départemental pourrait s’appuyer sur les 

intercommunalités pour mettre en place des outils de suivi 

partagés des publics prioritaires et de coordination dans les 

propositions de logements qui leur sont faites. 
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3.  Synthèse et principaux enjeux 

 
 

 

   Un parc locatif social public limité, concentré sur la ville de Foix, 

et constitué très majoritairement de grands logements collectifs 
assez anciens, aux loyers peu élevés. 

 Une offre récente plus diversifiée (en localisations, types de 

logements), mais aux loyers beaucoup plus élevés. 

 Une relative tension sur ce parc locatif public, avec une 

demande locative qui augmente très significativement et un 
parc disponible en partie inadapté au profil de la demande 

(constituée en large majorité de petits ménages à très faibles 

ressources). 

 Une situation atypique avec un quartier prioritaire comptant peu 

de logements locatifs sociaux publics et concentrant des poches 
de pauvreté dans le parc privé, notamment locatif. 

 Une partie de la réponse aux besoins des ménages les plus 

fragiles est apportée par le parc locatif privé (notamment le parc 
conventionné ou le parc en gestion locative adaptée confiée à 

SOLIHA). 

 Des déséquilibres de peuplement qui existent au sein du parc 

locatif social public, mais qui ne créent pas obligatoirement des 

déséquilibres territoriaux marqués, du fait de la taille limitée 
des résidences.  

 Une approche de l’occupation sociale de l’ensemble du parc de 

logements est nécessaire, à l’échelle intercommunale, comme à 
l’échelle infra-communale sur la ville de Foix. 

 Une réponse aux publics prioritaires qui doit être renforcée pour 

certaines situations et qui nécessite un outil de suivi commun 
pour mieux appréhender les besoins non couverts et les 

situations de blocage. 
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4.  Orientations en matière de politique locale et partenariale 

d’attributions  
 

4.1. Améliorer les équilibres territoriaux et de peuplement  

 

 Améliorer la connaissance des équilibres 

territoriaux à l’échelle intercommunale 

 

 

Constats et enjeux 

- Un quartier prioritaire de la politique de la ville paupérisé, 

mais avec une quasi-absence de logements locatifs sociaux 

publics. 

- Des différences d’occupation entre le parc social public ancien 

et récent. 

- Des situations de ménages pauvres diffuses à l’échelle 

intercommunale. 

- Une connaissance qui reste très partielle des équilibres 

territoriaux à l’échelle intercommunale et infra-communale. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Dans le cadre du diagnostic de PLH, appréhender plus 

finement les différences de niveaux de revenus par 

territoires et les concentrations de ménages à faibles 

ressources. 

- Poursuivre avec le bailleur le suivi de l’occupation du parc 

locatif public pour identifier des évolutions, des fragilisations 

de résidences. 

- Identifier le parc d’accueil des ménages du 1er quartile 

de ressources et les éventuels déséquilibres dans le 

relogement de ces ménages les plus fragiles économiquement. 

- Etudier la mise en place d’un outil de suivi du peuplement 

dans le parc locatif privé conventionné et le parc en 

gestion locative adaptée.  

Conformément aux dispositions de 

la Loi Egalité et Citoyenneté, au 

minimum 25 % des attributions 

annuelles réalisées hors QPV, doivent 

être réservées aux demandeurs les 

plus modestes (ménages appartenant au 

1er quartile de revenus défini par le 

Préfet) ou aux ménages relogés dans le 

cadre du programme de renouvellement 

urbain.  

Le calcul des parts d’attributions 

réalisées au bénéfice des ménages 

demandeurs du premier quartile hors 

QPV d’une part, et au profit des ménages 

des quartiles 2, 3 et 4 en QPV d’autre 

part, n’a pas été possible en 2017. Il 

devra être consolidé par la fiabilisation 

aux niveaux national et local du Système 

National d’Enregistrement (SNE). La 

constitution d’un « T0 », à partir des 

données 2018, permettra de disposer 

des indicateurs nécessaires au suivi de 

ces objectifs. 
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Améliorer les équilibres territoriaux et de peuplement 
 

 Diversifier les profils des ménages dans le 

centre ancien de Foix (QPV) 

 

 

Constats et enjeux 

- Un centre ancien qui compte une très large majorité de 

locataires du parc privé (80%). 

- Une majorité de petits ménages, jeunes isolés de moins de 

25 ans et personnes âgées (un déficit des 25-39 ans et des 

ménages familiaux). 

- Un parc locatif privé qui loge des ménages captifs (ménages 

non mobiles, ménages précaires), pour une partie des 

logements en état de vétusté. 

- Peu de propriétaires occupants et quasiment pas d’accédants 

à la propriété dans le centre ancien (ceux qui achètent sont 

des investisseurs pour faire du locatif). 

- Un projet de renouvellement urbain dont l’objectif est de 

diversifier l’offre de logements dans le centre ancien et 

d’attirer de nouveaux ménages. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Définir des critères partagés pour les attributions dans 

les livraisons à venir de logements locatifs sociaux 

publics pour permettre une diversification à l’échelle du 

quartier : jeunes actifs, étudiants, jeunes couples. 

- Limiter le relogement des publics prioritaires et des 

ménages du 1er quartile de ressources défini par arrêté 

Préfectoral dans le périmètre du QPV, à la fois dans le 

parc public et dans le parc privé conventionné géré par 

Soliha ou en gestion locative adaptée. Définir un seuil 

minimum d’attributions aux ménages des trois quartiles 

supérieurs sur ce périmètre QPV (seuil qui sera a minima de 

50%). 

- Se doter d’un outil de suivi et de connaissance de 

l’évolution du peuplement dans le centre ancien (pas de 

données INSEE à l’IRIS, donc réfléchir à un suivi à partir du 

tableau de bord national QPV, de Filocom, des données CAF…). 

 

  

Objectifs de diversification dans le 
cadre du projet de renouvellement 
urbain 
Un objectif de 190 logements 

réhabilités en 15 ans, dont 100 dans le 

cadre d’opérations de réhabilitation 

lourde : 

 Une cinquantaine de logements 

locatifs sociaux publics plutôt axée 

sur des petits logements (logement 

étudiant, logement adapté pour 

personnes âgées, logement pour 

jeunes actifs), 

 Une cinquantaine de logements pour 

de l’accession sociale à la propriété 

pour attirer des ménages familiaux 

(cible T3 et T4 avec espaces 

extérieurs, valorisation des îlots 

centraux, proximité des services et 

équipements, stationnement…). 
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4.2.  Mieux répondre au relogement des publics prioritaires 

 

 Se doter d’un outil partagé de suivi de la 

demande des publics prioritaires 

 

 

Constats et enjeux 

- Une faible visibilité sur le nombre de ménages prioritaires 

relogés dans le parc public et dans le parc privé, faute d’une 

labellisation systématique de ces ménages. 

- Une appréhension qualitative par les acteurs de certains 

besoins auxquels il est difficile de répondre, mais sans une 

connaissance précise du volume et des types de situations qui 

ne trouvent pas de réponses sur le territoire. 

- Un constat partagé de la plus-value d’une vision amont de 

ces besoins, mais sans mettre en place un dispositif trop lourd 

et contraignant pour les acteurs. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Mettre en place à l’échelle intercommunale une 

instance de labellisation et de suivi des publics 

prioritaires, en coordination avec les dispositifs existants : 

 La commission de coordination prévue par la Loi Egalité 

et Citoyenneté à l’échelle intercommunale devra être saisie 

de toutes les demandes de logement émanant des publics 

prioritaires. Elle sera chargée d’effectuer la labellisation, de 

renvoyer vers les différents dispositifs de relogement 

existants (parc public, parc privé conventionné ou pas). 

 Elle s’appuiera sur le dispositif partagé de suivi de la 

demande de logements locatifs sociaux qui doit être mis 

en place dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la 

demande locative sociale et d’information des demandeurs. 

 Elle effectuera annuellement un bilan du suivi de ce 

public, des relogements réalisés, des situations ne 

trouvant pas de solutions sur le territoire.  
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Mieux répondre au relogement des publics prioritaires 

 

 Mettre en place une gestion optimisée de l’offre 

de logements pour les publics prioritaires afin de 

faciliter la réponse aux besoins 

 

 

Constats et enjeux 

- Une gestion en stock des contingents dans le parc public qui 

ne permet pas de trouver des logements adaptés aux besoins 

de ces publics (une libération majoritaire de grands logements 

alors que la demande émane plutôt de petits ménages). 

- La nécessité de coordonner l’ensemble de l’offre disponible 

(parc public et parc privé) pour faire une proposition adaptée 

aux ménages. 

- Un renforcement de l’accompagnement en amont des 

demandeurs est nécessaire pour limiter le taux de refus par la 

suite. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Consacrer aux ménages prioritaires au moins 25% des 

attributions annuelles sur les contingents d’Action 

Logement et des collectivités, ainsi que sur le parc locatif social 

non contingenté (Article L. 441-1 du CCH).   

- Mieux connaître le parc de logements privés 

conventionnés (types de logement, loyers localisation, 

caractéristiques) pour appréhender sa complémentarité 

possible avec le parc public, afin de répondre aux besoins des 

ménages prioritaires. 

- Favoriser un entretien systématique avec les ménages 

prioritaires, dans le cadre du dispositif d’accueil des 

demandeurs de logements locatifs sociaux qui doit être mis en 

place à l’échelle intercommunale, pour affiner leur demande et 

leur présenter les solutions logements existant sur le territoire, 

en s’appuyant sur les missions déjà réalisées par SOLIHA. 
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4.3. Accompagner les parcours résidentiels des ménages  

 

 Améliorer les réponses apportées aux demandes 

de mutations 

 

Constats et enjeux 

- Des demandes de mutations qui représentent le tiers des 

demandeurs. 

- Une identification fine des mutations dites prioritaires à 

réaliser. 

- Une demande relativement bien satisfaite et très au-delà de 

l’objectif quantitatif inscrit dans la CUS de l’OPH de l’Ariège (au 

moins 15% des attributions de l’année). 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Mieux identifier la demande de mutations sur le 

territoire intercommunal et notamment les demandes 

prioritaires (logement inadapté, trop petit, problèmes 

financiers…). 

- Evaluer les risques d’un renforcement de la satisfaction des 

demandes de mutations sur les équilibres de peuplement et la 

vacance dans les différentes résidences,  

- Définir un objectif quantitatif pour la satisfaction des 

mutations, en part des attributions globales, qui pourra être 

territorialisé et différencié entre l’offre nouvelle et le parc 

existant. 
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Accompagner les parcours résidentiels des ménages 

 

 

 Favoriser le relogement des ménages issus du 

programme de renouvellement urbain 

 

Constats et enjeux 

- Quelques opérations lourdes de requalification d’îlots 

nécessitant des relogements (estimés à une vingtaine de 

ménages, mais une estimation qui peut évoluer car l’ensemble 

des immeubles n’étant pas encore sous maîtrise foncière 

publique, leur occupation peut évoluer dans le temps de mise 

en œuvre des différentes procédures). 

- Une partie des ménages dans des situations très complexes, 

nécessitant un relogement dans un logement adapté et un 

accompagnement. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Labelliser ces ménages en publics prioritaires au 

moment de la maîtrise foncière publique des immeubles 

concernés. 

- Réaliser un bilan social détaillé, afin notamment de 

connaître les souhaits résidentiels des ménages concernés. 

- Mobiliser l’ensemble de l’offre qui peut être disponible 

(publique et privée). 
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Accompagner les parcours résidentiels des ménages 

 

 

 Mieux informer les demandeurs et les aider dans 

l’expression de leurs choix résidentiels (Plan 

partenarial de gestion de la demande de logements sociaux et 

d’information des demandeurs) 

 

Constats et enjeux 

- Des dispositifs aujourd’hui cloisonnés et des dossiers 

différents à monter pour les ménages, impliquant une faible 

visibilité de l’offre globale pour les demandeurs (parc public et 

parc privé). 

- Un accueil physique des demandeurs relevant du PDALPD par 

SOLIHA et un accompagnement de ces ménages dans les 

procédures. 

- Une rencontre des demandeurs également réalisée par le 

bailleur social, au moment de l’instruction de la demande, mais 

sur un public différent de celui reçu par SOLIHA. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Mettre en place un dispositif de gestion partagé de la 

demande s’appuyant sur l’outil SNE. 

- Conforter le dispositif d’accueil et d’information des 

demandeurs en s’appuyant sur les structures existantes, mais 

en donnant aux ménages une visibilité globale sur l’offre 

et les dispositifs existants. 
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Signataires de la convention  

La présente convention est signée entre : 

- L’Etat ; 

- L’ANRU ; 

- La Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes ; 

- La Ville de Foix ; 

- L’Office public de l’habitat (OPH) de l’Ariège ; 

- La Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « un toit pour tous ». 

 

Préambule 

La gestion urbaine de proximité (GUP) permet aux habitants de concevoir le quartier comme un 
bien collectif, partagé pour et par tous. 

La gestion urbaine de proximité vise à améliorer le fonctionnement des quartiers par une gestion 
concertée au plus près des besoins et des usages. Son objectif est de mieux coordonner les 
interventions des acteurs qui concourent ensemble à la qualité du cadre de vie offert aux habitants : 
collectivités, bailleurs, services de l’Etat, associations… Dans la démarche GUP, habitants, usagers et 
associations « doivent » être des acteurs à part entière. 

Enjeux : 

 La pérennisation des investissements ; 

 Le maintien de la qualité du cadre de vie pendant les chantiers ; 

 L’anticipation de la gestion et des usages dès la conception du projet et pour chacune des 
opérations (en particulier aménagements et résidentialisation) ; 

 La prise en compte des habitants et des fonctionnements sociaux (concertation). 

 

Le contrat de ville signé en 2015 a défini les objectifs de la gestion urbaine de proximité. 

L’objectif principal est de préparer, d’accompagner et de pérenniser les projets et, concrètement, 
d’améliorer la gestion de la vie quotidienne des habitants. 

- Etablir un projet partenarial partagé de gestion de proximité mobilisant la ville, 
l’intercommunalité, l’OPH, les acteurs associatifs et sociaux, le conseil citoyen, l’Etat, 

- La GUP pourra être utilisée pour apporter des réponses aux difficultés liées à la propreté, 
la voirie, les déchets, les espaces verts. L’objectif étant de mettre en place ou 
d’accompagner des projets visant à améliorer la vie quotidienne des habitants du centre 
ancien. La GUP ne se veut pas être un nouveau dispositif mais un outil permettant de 
clarifier les modalités d’intervention et de renforcer la coordination entre les acteurs et 
opérateurs et de mettre en œuvre des solutions innovantes grâce à des outils et 
méthodes de gestion participative, 

- Prendre en compte les besoins et l’expertise d’usage des habitants du quartier, 

- Associer les habitants à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de 
renouvellement urbain, 

- Diffuser de l’information générale en lien avec les actions du Contrat de ville et du Projet 
de renouvellement urbain, 
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- Identifier un lieu ressource d’accès à l’ingénierie du Contrat de ville et à l’appui à projets 
et initiatives, 

- Faire participer les habitants au projet d’AVAP. 

Le « diagnostic en marchant » conduit dans le cadre du Contrat de Ville a souligné l’intérêt de 
prendre appui sur l’expertise d’usage des habitants et des acteurs dans la gestion de l’attente et 
dans la conception des aménagements à venir (résidentialisation, espaces publics…). L’amélioration 
de la gestion urbaine de proximité est un élément majeur pour contribuer à l’amélioration durable 
du quartier et à son attractivité et soutenir le développement du lien social.  

C’est un levier pour marquer les premières marches de la revalorisation du quartier. Elle permettra 
notamment dans le domaine de la rénovation urbaine d’accompagner les travaux et de pérenniser 
les interventions. 

 

1. Présentation du quartier centre ancien de Foix 

Le quartier centre ancien de Foix est présenté dans la convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain. Le périmètre retenu est celui du quartier prioritaire. 

Diagnostic du quartier prioritaire 

En avril 2015 un diagnostic en marchant a été réalisé. Il porte sur plusieurs éléments présentés par 
thème décrits ci-dessous : 

 

Les espaces publics de « référence »  

Les espaces publics de référence comptent d’autant plus qu’ils sont rares au sein du cœur de ville. Ce 
sont des éléments clés pour agrémenter la vie résidentielle des habitants. Ils sont essentiels pour 
donner aux usagers l’envie de s’attarder ou de revenir, ponctuer et rythmer les itinéraires du cœur 
de ville, contribuer à « construire une ville pour tous ».  

 La halle aux grains  

Un espace emblématique, porte d’entrée de la ville  

Un lieu fort d’animation, tout au long de l’année et lors de la saison touristique  

Une diversité de publics et de situations fédérées  

 Le jardin public de l’ancien collège  

Un espace de proximité du cœur de ville dédié aux familles et aux enfants qui assure aussi une 
fonction intergénérationnelle  

Une entrée du cœur de ville qui donne à voir une image agréable et accueillante  

 La place Dutilh  

Un site de proximité revalorisé. 

 La place Violet  

Une ouverture dans le tissu imbriqué du centre ancien (curetage entre les rues de l’Horloge et du 
Four d’Aval)  

Un espace de respiration qui cherche son usage et tarde un peu à trouver sa destination, à s’inscrire 
dans « l’esprit du lieu »  
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 La place Saint Volusien  

Des dynamiques émergentes autour de l’animation commerciale qui permettent de tisser du lien.  

Une fonction de la halle à réactiver?  

 

Le stationnement, une problématique récurrente  

L’enjeu du stationnement est complexe car il révèle les vocations multiples et parfois contradictoires 
qui sont attendues du centre ancien de Foix :  

 lieu de vie pour ses résidents qui souhaitent pouvoir stationner leur véhicule pas trop loin de 
leur domicile ;  

 lieu de travail pour les actifs, parmi lesquels les commerçants amenés à être livrés ou à 
transporter des marchandises  

 lieu de passage pour des usagers qui fréquentent les commerces pour des courses rapides et 
désirent accéder facilement et rapidement aux commerces 

 lieu de découverte et de flânerie pour les touristes ou amateurs de sorties « shoping » qui 
attendent de déambuler sans se heurter aux voitures…  

 

L’amplification de l’action sur l’habitat : un élément indispensable du regain d’attractivité 

Si de nombreuses rues ont fait l’objet d’aménagements qualitatifs, ces interventions n’ont pas 
toujours déclenché un processus de revalorisation patrimoniale. Le centre-ville abrite de multiples 
immeubles dégradés, dépréciés, vacants. Le mal logement se traduit par l’accueil de publics en 
difficulté, aux parcours chaotiques ou vulnérables. La faible qualité de l’habitat installe une forte 
instabilité résidentielle et cristallise la spécialisation sociale du cœur de ville. Les publics captifs 
sollicitent les espaces extérieurs du cœur de ville et ont une forte visibilité au sein de l’espace public. 

Si de multiples leviers (dispositifs incitatifs, valorisation des façades...) sont de nature à soutenir la 
revalorisation du patrimoine et conforter l’attrait des rues du cœur de ville, d’autres interventions 
sont nécessaires : curetages ciblés en cœur d’ilots, opérations d’acquisition-amélioration, recyclage 
foncier…).  

 

La signalétique  

Le centre ancien est « ramassé ». Ses principales rues se repèrent et s’empruntent facilement. Mais il 
est aussi maillé d’un réseau de rues étroites et de venelles. Ces dernières ont un caractère « intimiste 
» qui pourrait inviter à la déambulation. Mais leur cheminement tortueux ou incertain et parfois 
aussi l’aspect dégradé des façades qui les délimitent, font qu’on hésite à les emprunter et à les 
découvrir. 

Une meilleure lisibilité et le jalonnement des itinéraires sont l’occasion d’aider à une meilleure 
découverte, à la connaissance et l’appropriation de la ville. Pour les touristes, mais aussi pour les 
publics qui connaissent peu ou pas la ville. 

 

Les locaux commerciaux vacants 

Le tissu commercial continue de porter l’image d’un cœur de ville vivant et actif. Mais certains pas de 
porte sont fermés, parfois de longue date ; d’autres sont en sursis.  
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Les linéaires fermés, la couverture des vitrines par des affiches et graffitis pèsent sur les ambiances, 
renvoient une image peu engageante du centre-ville…  

 

Le fleurissement et la végétalisation : des éléments qui comptent dans l’image et l’ambiance que 
renvoie le cœur de ville 

La reprise requalifiante de la voirie dans de nombreuses rues, le réaménagement des places, la 
disparition des containers… ont totalement refaçonné le centre historique et lui donnent une image 
nettement plus accueillante. Mais dans cette vision d’ensemble plutôt positive, le regard est parfois 
retenu par des touches « anachroniques » ou quelque peu désuètes. Elles tiennent parfois à l’usure 
du mobilier urbain voire à son obsolescence, à un fleurissement modeste ou soumis à quelques 
dégradations… L’action des services de la ville est à l’épreuve : des modes de régulation et des 
contributions des habitants seraient à promouvoir de manière à limiter l’intensité de ces usages et 
pour développer un autre regard sur le centre-ville. 

 

Le mobilier urbain  

Le mobilier urbain est un élément qui soutient la qualité urbaine, favorise la cohabitation des usages, 
soutient la sécurisation des espaces et des déplacements (éclairage, protection/circulations…). Il 
contribue à l’esprit des lieux. 

Le cœur de ville de Foix accueille des dispositifs variés qui correspondent à différentes générations. 
Certains sont peut-être à revisiter à l’aune des usages et des modes d’appropriation, du 
fonctionnement des lieux ou des vocations attendues dans l’animation de la ville (abords du 
cinéma…) 

 

La propreté : le nettoiement et la collecte des déchets 

La propreté et la collecte des déchets restent des enjeux de première importance : elles engagent 
l’attractivité du centre-ancien, son image, mais aussi le regard que portent les habitants sur leur 
environnement proche. Des bornes enterrées ont remplacé la présence des bacs entreposés à ciel 
ouvert. Ces points d’apport volontaires maillent le territoire du centre-ville et sont tous aisément 
accessibles.  

Des pratiques problématiques récurrentes sont identifiées : chaque matin, les services de la ville sont 
amenés à ramasser les sacs qui gisent au pied des bornes. Ces dépôts de sacs et d’encombrants au 
pied des bornes ont tendance à très vite générer des effets « aimants ». 

Le nettoiement de la voie publique fait l’objet d’une intervention forte de la part des services de la 
ville, en termes de présence humaine et de moyens techniques.  

- Des causes diversifiées : surreprésentation des animaux associée à la polarisation de publics 
marginaux, pratiques des habitants laissant divaguer leurs animaux ou peu soucieux du respect de la 
propreté des espaces publics…  

- Des campagnes d’information et de sensibilisation des propriétaires aux bons gestes sont engagées 
(affichage, dépliants déposés dans les cabinets vétérinaires…)  

- Mais dans certains secteurs, la défiance ou le désintérêt des propriétaires de chien placent les 
services de propreté en difficulté ou en impuissance pour régler cette question 

- De multiples expressions (tags, signatures, fresques…) dans de nombreux lieux de la ville et une 
écriture sur tout type de supports (portes, murs pignons, murs aveugles, locaux vacants, panneaux 
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de signalétique…) avec une polarisation dans certains secteurs qui contribue à installer des 
ambiances de délaissement et de dégradation  

 

La gestion des délaissés et des espaces reculés 

Le cœur de ville abrite des ruelles, situées tout contre les lieux de vie. Elles sont parfois sujettes à des 
pratiques problématiques. D’autres lieux proposent parfois des angles morts, des façades aveugles. 
Ils sont parfois tagués, font l’objet d’appropriations et d’installations qui portent peu attention au 
respect de la qualité patrimoniale (ciments apparents, pose de matériaux ou d’éléments rapportés 
en façades…) ou aux des règles de vie collective. 

 

Orientations 

Les espaces publics 

La Halle aux grains : une contribution à la revalorisation et à la vitalité du cœur de ville à pérenniser 

Le jardin public : une qualité et une diversité d’usages à pérenniser 

Place Violet et Place Duthil : une appropriation de ces nouveaux lieux à accompagner à l’occasion des 
travaux 

Place Saint Volusien : une dynamisation émergente de ce lieu à soutenir 

 

Le stationnement 

Mobilisation d’une « expertise d’usage » affinant la connaissance des attentes et besoins, des 
temporalités et pics de fréquentation (marché du vendredi, saison estivale…) 

 

L’habitat  

Dans ce type d’interventions structurantes, la GUP pourrait apporter un appui portant sur :  

- l’expertise d’usage (connaissance des parcours résidentiels et des fonctionnements sociaux)  

- le traitement et l’organisation des espaces de prolongement des logements  

- la gestion des chantiers, de manière à optimiser les gènes et nuisances liés aux travaux 
(information, partenariat avec les entreprises…)  

 

La signalétique  

La GUP peut contribuer à la mobilisation des acteurs et des habitants, la prise en compte des usages, 
des fonctions et de la mémoire des lieux, la valorisation des potentialités dans des démarches visant 
à :  

- Mettre en évidence et irriguer des lieux de référence du cœur de ville - ceux qu’il s’agit de mettre 
en valeur et en scène,  

- Aménager des parcours et des « circuits découverte » (ruelles, venelles…) scandant la promenade et 
invitant à la déambulation,  
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- Aider à se repérer et à inviter à prendre appui sur des itinéraires lisibles et agréables (liaisons avec 
les parkings extérieurs par exemple),  

- Améliorer la circulation et le stationnement des 2 roues.  

 

Les locaux commerciaux vides 

Appui-accompagnement aux démarches visant :  

- la gestion des vitrines des commerces vacants pour éviter qu’elles ne se couvrent d’affiches et 
graffitis 

- le regroupement des activités dans des lieux plus attractifs 

- la recherche de fonctions temporaires (locaux associatifs …)  

- l’installation et l’émergence d‘initiatives entrepreneuriales 

- la qualité des transformations d’usage (mutations en logement, soin apportés aux travaux…)  

 

Fleurissement et végétalisation 

Animation-soutien à l’implication des habitants et acteurs dans :  

-  la mise en place de micro-aménagements de plantation-fleurissement 

- l'appropriation des espaces de proximité, porteurs d’ambiances singulières, de lien social et de 
régulation 

 

Le mobilier urbain 

La GUP peut apporter une expertise d’usage et assurer la prise en compte des pratiques associées 
aux différents rythmes et temporalités de la ville 

 

La propreté, la collecte des déchets 

L’amplification des actions de sensibilisation et d’informations L’adaptation des dispositifs selon les 
usages et les jeux de contraintes des secteurs 

 

La propreté, les déjections canines 

Amplification des actions de sensibilisation et de responsabilisation des propriétaires de chiens  

Valorisation des « bonnes pratiques » mais aussi rappel de la réglementation et des amendes 
associées. 

 

La propreté, les tags et graffs  

Une régulation à travers l’implication des graffeurs et la valorisation des pratiques. 

Gestion des délaissés 

Le développement d’une veille active au traitement des délaissés et des espaces en mutation 
associés à la restructuration urbaine (façades aveugles, espaces en retrait de la voirie…) 
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La diffusion des « bons gestes » et des « bonnes pratiques » auprès des maîtres d’œuvre et des 
propriétaires. 

L’attention particulière à la gestion et aux déclarations de travaux (circulations, déchets…). 

 

2. Axes d’intervention 

 

 

THEMATIQUES 

 

 

AXES D’INTERVENTION 

 

ESPACES PUBLICS DE 
REFERENCE 

 Améliorer la Signalétique 

 Animation : travailler sur la notion de parcours (fontaines, 
placettes) 

 Animations en direction des habitants (hors saison touristique) en 
lien avec les associations (exemples : marchés, repas des voisins, 
ateliers réparations…) 

 Valorisation berges Arget, terrasses Fouychet 

 

LE STATIONNEMENT UNE 
PROBLEMATIQUE 
RECURRENTE  

 Favoriser les mobilités douces, covoiturage 

 Ville apaisée : organisation du stationnement pour les résidents, 
arrêts minutes 

 Communication sur le stationnement, actions auprès des 
commerçants (conciergerie, développement de services à la 
personne… Navette le vendredi l’été 

 Développement liaisons piétonnes et cyclistes (bord d’Ariège, voie 
verte) 

 Nouveaux stationnements : priorité aux résidents 

 Garage à vélos (sur le modèle parking de l’Arget, parking abrité 
Champ de mars) 

 Transports publics : permettre la prise en charge des vélos  

 Sensibiliser au Stationnement gênant, ou défaut de paiement 

LA SIGNALETIQUE  Parking la vigne : créer un accès en direct depuis l’hippodrome,  

 Parking camping-car très utilisé (signalétique et marquage à 
prévoir) 

 Parcours thématiques à renforcer et promouvoir 

 

LES LOCAUX 
COMMERCIAUX VACANTS 

 Utiliser les vitrines vides pour faire la promotion du programme 
animations d’été  

 Développer les Parcours artisanat d’art 

 Renouveler l’Animation vitrine vivante  

 Créer des Parcours éphémères 

 Lutte contre l’affichage sauvage sur les vitrines vides  

FLEURISSEMENT ET 
VEGETALISATION 

 Créer une Animation thème des fleurs (ex Girone, parapluies roses, 
Tout Foix tout flamme)  

DocuSign Envelope ID: 4C18214F-E974-4CEE-9BEB-C77BDEF37710



10 
 

 Opération Plantation pied d’immeubles à poursuivre 

 Action de lutte contre les Dégradations de jardinières et espaces 
plantés par la sensibilisation 

 Incitation au fleurissement des particuliers = jardinières aux 
balcons (voir avec la Ressourcerie, ateliers) 

 Créer du Compostage collectif 

 Développer l’implication de Collectifs de riverains : installation de 
plantes (exemple rue du palais de justice, rue du rocher) 

 Créer un Guide du fleurissement en direction des habitants  

LE MOBILISER URBAIN  Repenser le mobilier urbain : créer une charte du mobilier = 
repenser le mobilier comme identité, marque de la ville 

 Limiter l’installation de potelets et barrières, privilégier les 
jardinières ou bancs 

 Lutter contre les incivilités et dégradations 

LA PROPRETE  Lutter contre les Dépôts sauvages à côté des containers enterrés 

 Mettre en cohérence la fréquence des collectes avec les jours 
fériés et animations  

 Relancer une Campagne d’information tous les ans sur le tri, le 
fonctionnement bornes… 

 Suivi service nettoiement sur les déjections canines, incivilités 
(ramassage, vidage bornes sacs déjections canines)  

 Verbalisation à renforcer : décalage des horaires d’intervention de 
la police municipale 

 Chiens laissés libres : repérage adresses propriétaires 

 Installation de murs de grafs autorisés 

 Campagne communication : incitation à avoir sur soi un sachet 
pour ramasser les crottes de son chien 

 Opérations de Sensibilisation par le conseil citoyen à la propreté 

 Musique dans les rues : choix musique remise en cause plus que le 
niveau sonore, utilisation pour annoncer des animations 

INCIVILITES  Information du rôle de la police municipale : faciliter l’échange 
avec les habitants 

 Inciter au Dépôt plainte pour toute incivilité ou dégradation 

GESTION DES CHANTIERS  Information et participation des résidents et habitants 

 Intégrer des bâches sur les échafaudages pendant le chantier 
(support pour des grafs) 

 

 

 

3. Modalités de fonctionnement 

 

Lieu d’animation  

La Maison de projet située au Léo est le lieu repère pour le projet de rénovation urbaine et la gestion 
urbaine de proximité. 
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Comité de pilotage  

Présidé par un élu référent ou son représentant, le comité de pilotage est composé de l’ensemble 
des signataires et de leurs représentants ainsi que des autres partenaires impliqués dans le dispositif. 

Il se réunit au moins une fois par an. 

 

L’équipe projet  

L’équipe projet a pour but de : 

- faire le point sur l’avancement des actions correspondant aux différents axes prioritaires 

- prendre en compte l’expression des habitants collectée par le biais de différents dispositifs (Conseil 
citoyen, locataires référents, associations…). 

- proposer les priorités, les ajustements à donner aux différentes actions. 

 

L’équipe projet est composée comme suit : 

- les représentants DDT et DDCSPP 

- le (la) déléguée du Préfet à la politique de la ville 

- les représentants du conseil citoyen 

- le ou les représentants du bailleur 

- les chefs de projets renouvellement urbain 

- la manager du commerce et de territoire 

- les représentants des services municipaux : 

- services techniques 

- police municipale 

- service propreté 

- CCAS 

- service éducation, animations 

- les représentants des services de la Communauté d’agglomération : 

- service habitat 

- service mobilité et collecte des déchets 

 

Le groupe peut également inviter en fonction des thématiques, d’autres partenaires et acteurs du 
quartier. 

 

4. Durée de la convention 

La présente convention est signée pour la période 2019 – 2024 
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5. Résiliation 

La présente convention pourra être résiliée d’un commun accord entre les parties signataires 

 

 

 

 

Pour l’État 

La Préfète de l’Ariège 

 

 

 

 

Chantal MAUCHET 

 

 

Pour la Communauté d’agglomération Pays de 
Foix Varilhes 

Le Président 

 

 

 

 

Roger SICRE 

 

 

Pour la Commune de Foix 

Le maire 

 

 

 

 

 
Norbert MELER 

 
Pour l’OPH de l’Ariège 

La présidente 

 

 

 

 

Marie-France VILAPLANA 

 
Pour la SCIC « Un toit pour tous » 

Le Président 

 

 

 

 

Gérard GARRABE 
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