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Renouvellement Urbain en vigueur, 

 au Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain en vigueur, 

Languedoc-Roussillon 

Vu la décision de DOMITIA HABITAT, OPH du 21 avril 2015, 

Vu la délibération N°C-300/2015 du Conseil Communautaire du « Grand Narbonne, 

lomération » du 12 novembre 2015, 

Vu la délibération N°20150161 du Conseil Municipal de la ville de Narbonne du 26 

novembre 2015 

 

 

SIGNATAIRES  

  

 Nationale pour la Rénovation Urbaine, 

  

 Le Grand Narbonn  

 La Ville de Narbonne, 

 DOMITIA HABITAT, OPH 
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PREAMBULE 
 

Les enjeux prioritaires retenus dans le cadre du Contrat de Ville du Grand Narbonne 

la Ville de Narbonne en matière de cohésion sociale et urbaine, et les orientations du 

Narbonne, ainsi que 

offre de logement locatif social de DOMITIA HABITAT. 

Dans ce contexte, l

t participative, en recherchant à articuler étroitement les 

enjeux urbains, sociaux, économiques, environnementaux et culturels. 

Les partenaires ont retenu le principe  

bjectifs regroupés en piliers, complétés par six priorités transversales. 

Ainsi, le  : 

- Le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » : 

la vie quotidienne des habitants, en particulier de ceux qui résident dans le 

 Pour 

le projet retenu ation 

du quartier et de mixité sociale. 

- Le pilier « emploi et développement économique » : Il pose comme objectif de 

particulier au bénéfice des jeunes. 

- Le pilier « cohésion sociale » : Il concerne le soutien aux familles 

investissement supplémentaire dans les domaines de la petite enfance, de 

, de la santé, de la culture et du développement des activités 

physiques et sportives. 

- Le pilier « Valeurs de la République et Citoyenneté » : Il développe des actions 

en lien avec le plan « La République en actes 

citoyenneté présenté le 6 mars 2015 et les travaux des Assises Départementales 

prévention de la délinquance. 

Les six priorités transversales sont : 

- Poursuivre et conforter la mobilisation du droit commun sur les quartiers de la 

politique de la ville et favoriser , 

- Rechercher, organiser et valoriser la participation des habitants tout au long 

, 
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- Prendre en compte la question de égalité hommes/femmes dans les 

différents domaines concernés par le Contrat de Ville, 

- Prendre en compte la question des jeunes dans les différents domaines 

concernés par le Contrat de Ville, 

- Prendre en compte la question de la lutte contre les discriminations dans les 

différents domaines concernés par le Contrat de Ville, 

- Traiter la question du numérique dans les quartiers : E  INCLUSION 

Les objectifs et orientations du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain du 

Grand Narbonne constituent un élément  habitat  

cohésion sociale du nouveau Contrat de Ville. 

La ville de Narbonne, en partenariat avec le Grand Narbonne et DOMITIA HABITAT, 

, sur le 

secteur de BERRE CESSE. Cette opération a permis de réduire de manière significative 

les divers dysfonctionnements de ce quartier. Les aides spécifiques issues du PRU et 

les politiques publiques menées de façon partenariale et concertée, ont permis de 

rendre au secteur de BERRE CESSE, un fonctionnement urbain plus adapté et 

satisfaisant, même si certains problèmes restent encore à résorber. 

Programme de Renouvellement Urbain pour le Quartier des Peupliers, marqué par des 

 

de donner une nouvelle impulsion à la Cité des Peupliers et à son environnement 

proche, pour un quartier mixte et équilibré. 

Après différentes études et notamment un « diagnostic en marchant » réalisé en 

Octobre et Novembre 2013, -Jean Saint-Pierre et 

étendu au secteur des Peupliers, dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité 

(GUP), la Cité des Peupliers a été intégrée dans la nouvelle géographie prioritaire. Ce 

diagnostic fait état des difficultés observées et vécues par les acteurs et les habitants, 

qui renvoient à des problématiques multiples : habitat et logement, peuplement, action 

socia  

Il souligne également, que le bailleur se retrouve « isolé » dans la gestion de son 

médiateur. Il constate un repli du quartier sur lui-même et vivant en autarcie. 

i 

favorise les détériorations. Il insiste également, sur la question de la ségrégation 

ethnique qui se développe sur la Cité des Peupliers avec un regroupement de la 

population gitane sédentaire et la volonté des « anciens habitants » de quitter la cité. 
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ARTICLE 1 – QUARTIERS D’INTERVENTION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

La nouvelle géographie prioritaire issue des nouveaux critères posés par la loi 

n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

a défini le nouveau cadre contractuel de la politique de la ville et a permis de redessiner 

les quartiers prioritaires sur le territoire de la commune de Narbonne. Ils sont au 

nombre de trois : Narbonne Centre, Narbonne Est et Narbonne Ouest et composés des 

secteurs suivants : 

- Narbonne Centre : 4 830 habitants (Bourg  Charité, Cité Est, Pyrénées, Cité 

Ouest) 

- Narbonne Ouest : 3 330 habitants (Saint-Jean La Source, La Campane, 

Pompidor, Saint-Salvayre, Anatole France  Mayral) 

- Narbonne Est : 1 540 habitants (Razimbaud) 

Ces trois quartiers prioritaires comptent, au 1er janvier 2015, 9 700 habitants. 

Le contexte socio-culturel des trois quartiers prioritaires est marqué par une 

proportion de la population sans formation, plus élevée que sur le reste du territoire 

communal et intercommunal. 

Par ailleurs, le niveau de revenu fiscal médian mensuel par Unité de Consommation 

par foyer fiscal est inférieur sur chaque quartier prioritaire, au niveau communal et 

intercommunal ayant pour conséquence, une proportion de foyers fiscaux imposables 

élevée. Le revenu médian est compris sur ces trois quartiers entre 8 400 et 9  

Parallèlement, ces conditions de vie modestes entraînent une forte proportion de 

est supérieure à 35% sur ces trois quartiers. 

Le taux de couverture des moins de 18 ans par la CMUC est très important sur les 

quartiers prioritaires.  

Ces quartiers connaissent un taux de chômage supérieur au territoire communal et 

communautaire. 

entre autres, du niveau de non diplômés plus important. 

Le travail à temps partiel touche davantage les femmes que les hommes. 

Les familles monoparentales et les personnes vivant seules, le plus souvent des 

femmes, sont plus nombreuses sur ces quartiers. 
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ARTICLE 2 – OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LE QUARTIER VISE AU PRESENT 

PROTOCOLE DE PREFIGURATION – LA CITE DES PEUPLIERS ET LEUR 

ARTICULATION AVEC LE PROJET D’AGGLOMERATION, LE CONTRAT 

D’AGGLOMERATION ET LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
 

2.1. ARTICULATION AVEC LES PERSPECTIVES DU PROJET D’AGGLOMERATION 

notamment comme : 

- Un territoire de convergence des mobilités : 

o Faire converger les infrastructures euro-méditerranéennes, 

o Faire du Grand Narbonne » une convergence régionale Toulouse  Montpellier, 

o Renforcer la Mobilité au sein du «Grand Narbonne » via le PDU 

- lois 

o  

o  

o Renforcement des coopérations économiques territoriales, 

o  

 

- Un territoire de transition environnementale et énergétique 

o Priorité à la lutte contre la précarité énergétique des habitants et rénovation 

énergétique du bâti 

o La transition environnementale et climatique : imaginer notre patrimoine « vert 

et bleu » demain, 

-  

o Appui aux communes pour un accueil durable : habitat pour tous, qualité de 

ville et de vie, mixité sociale, notamment, 

o Mise en 

 

o Optimisation des équipements communautaires existants 

 

2.2. ARTICULATION DU PROJET D’AGGLOMERATION AVEC LE CONTRAT DE VILLE 

tiendra compte des objectifs de la politique de la ville qui 

visent, en fonction de la diversité des territoires et de leurs ressources, à : 

- Lutter contre les inégalités de tout ordre, les concentrations de pauvreté et les 

fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ; 

- 

 à la santé, à la culture, aux services et aux équipements publics ; 

- 

 ; 
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- Agir p

des habitants et favoriser le bien-vivre ensemble ; 

- Développer la prévention, pr

aux soins ; 

- Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de 

prévention de la délinquance ; 

- Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en 

accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité 

fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce 

quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

- Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit 

à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ; 

- ire des quartiers ; 

- 

habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence 

et  ;  

- 

discrimination ; 

- Positionner la question du développement économique, de 

prioritaires ; 

- Favoriser la revitalisation économique des quartiers pour conforter les 

programmes de renouvellement urbain ; 

- Soutenir les initiatives locales e  ; 

- 

marché du travail depuis longtemps et développer des formations adaptées aux 

profils de ces personnes ; 

- 

acteurs locaux qui les animent ; 

-  ; 

- 

 ; 

- Sécuriser les parcours des porteurs de projet par la mobilisation de 

financements participatifs et solidaires et de micro-crédit ; 

- rciales et de services au sein des 

 ; 

-  choc coopératif » et par le 

 ; 
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- 

solidaire (ESS) ; 

-  ; 

- Accompagner les parcours, prévenir les ruptures et promouvoir la citoyenneté, 

notamment auprès des jeunes ; 

- -

délinquance ; 

- Améliorer la relation entre les jeunes et les forces de sécurité en particulier. 

 

Le Contrat de Ville du Grand Narbonne 

et la cohésion sociale et doit bénéficier aux quartiers les plus en difficulté dont le 

quartier des Peupliers fait partie. 

, 

 

Le Contrat de Ville r de quatre piliers et de six priorités transversales 

 

 

2.3. ARTICULATION AVEC LES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ET LES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION 

2.3.1. Le Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) et 

 : 

o améliorer la qualité des logements,  

o intégrer les dimensions de qualité environnementale et de développement des 

modes alternatifs à la voiture lors de la création de nouveaux programmes de 

logements, 

o répondre à l  

Le SCOT impose ses orientations aux documents de planification sectorielle du 

. 

 

 , crit dans le 

prolongement du précédent programme qui couvrait la période 2008-2013. La mise en 

ation et de ses communes de 

répondre de manière efficace aux aspirations résidentielles des ménages, dans toutes 

leurs diversités, et de mobiliser les outils et moyens adaptés aux enjeux propres du 

territoire. 

Le PLH 2015-2021 visera à mettre en place un programme opérationnel fixant 

notamment, une prévision du nombre et de la typologie de logements à produire, la 

capacité et la typologie des hébergements destinés aux publics spécifiques (personnes 

âgées, population en difficulté 
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xistant ou privé, des opérations de 

renouvellement urbain. 

Une des orientations du PLH 2015-2021 est la structuration de la production de 

e pour assurer une production diversifiée et permettre 

un rééquilibrage social du territoire du avec le volet 

de 

peuplement adaptée à la vie des quartiers, favorisant la mixité et 

quartiers prioritaires. 

 les objectifs définis par le SCOT et le PLU, en matière de 

structuration du développement urbain et de mixité sociale. 

 également à requalifier le parc de logements anciens (43% du parc 

total sont antérieurs à 1975) pour lesquels les besoins en matière de rénovation 

énergétique sont importants et répondent aux objectifs du contrat de ville et 

notamment du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain ». 

 

2.3.3. Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Les objectifs du PDU se déclinent comme suit : 

- 

 

- Renforcer la cohésion sociale et urbaine, 

- , 

- Sécuriser les déplacements, 

- Développer les transports collectifs et les modes doux, 

- 

, 

- Organiser le stationnement sur la voirie et dans les parcs publics, 

- Mettre en place des zones de recharge pour les véhicules électriques et hybrides 

gestion durable du territoire. Cette articulatio

du Grand Narbonne. 

e de structuration et de développement de la mobilité 

raisonnée sur le territoire du Grand Narbonne. 
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fiée de « ville moyenne », le territoire connaît 

des difficultés de déplacements et de mobilité liées au quasi-monopole du 

déplacement en véhicule personnel. 

Au-delà de la résolution de phénomènes actuels de congestion relativement limités, il 

démarche volontaire et innovante qui anticipe les 

mobilités futures, garante de la poursuite de son développement économique, social, 

urbain et environnemental. 

-

ville de Narbonne, garante à terme du maintien du dynamisme économique et de la 

« qualité de vie -ville en voie de renouvellement urbain. 

Les objectifs du PDU sont en articulation avec le volet urbain du contrat de ville et 

plus particulièrement da

-

mobilité. 

 

2.3.4. Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) sur le territoire du Grand Narbonne  

constitue une démarche globale et volontaire. 

Le Grand Narbonne, C Agglomération a engagé depuis plusieurs années, 

une p  

des villes et village   

des habitants du territoire

spositifs « PIG » en vigueur, 

r. Il est en complète articulation avec les objectifs du volet 

urbain du contrat de ville en matière de lutte contre la précarité énergétique et de 

poursuite de la requalification urbaine particulièrement dans Narbonne Centre. 

En matière de transition énergétique, le Grand Narbonne et le PNR de la Narbonnaise 

en Méditerranée ont validé des axes stratégiques qui intéressent le Contrat de Ville. 

des actions prioritaires visant à lutter contre la précarité énergétique, faire de la 

transition énergétique et climatique une valeur ajoutée économique, inciter à des 

déplacements plus écologiques et plus économiques, imaginer un territoire à énergie 

positive, aménager le territoire pour lutter contre le changement climatique et engager 

la transition énergétique. 

Le Plan Climat Energie Territorial prévoit la mise en place 

. Cette démarche sera ouverte aux citoyens, 
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aux associations, aux entreprises et aux collectivités qui pourront participer à la 

 

Le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain 

notamment dans la lutte contre la précarité énergétique et la transition énergétique 

tant par la sensibilisation des habitants que par des opérations de renouvellement 

et de rénovation urbaine. 

 

2.3.5. a nouvelle génération de 

contrat de plan Etat-Région 2015-2020, dans sa stratégie de développement, a pour 

-Roussillon. Le contrat de ville du 

 (la 

mobilité, la transition énergétique et , 

dans 

 

 

2.3.6. Une intégration des Objectifs du Contrat de Ville dans les Approches 

Territoriales Intégrées 

Afin de renforcer la cohérence et la complémentarité des financements publics 

(nationaux, régionaux, départementaux et locaux) avec les fonds européens, le contrat 

de ville du Grand Narbonne a adopté une démarche globale de développement 

terr

 cadre des programmes 

FEDER / FSE, dont elle est gestionnaire au niveau régional, sur la période 2014  2020. 

Dans ce cadre, la Région, autorité de gestion des Fonds Européens, a élaboré des outils 

-fonds et a la 

x 

mobilisables. 

Ce programme opérationnel FEDER / FSE du Languedoc Roussillon a retenu un axe 

dédié à la politique de la ville, afin de répondre aux besoins spécifiques des zones 

géographiques et des populations fortement touchées par la pauvreté. 

A ce titre, le Grand Narbonne, éligible à la politique de la ville, a déposé une candidature 

pour les actions en faveur des quartiers prioritaires. 

Ainsi, le nouveau contrat de ville

développement du territoire, au-delà de la prise en compte des objectifs de la loi pour 

la ville et la cohésion urbaine inscrit ses actions dans : 
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- Une stratégie territoriale qui contribue aux objectifs spécifiques des 

programmes opérationnels européens, 

- Une cohérence avec les politiques menées par la Région et les politiques 

infrarégionales (départementales, intercommunales et locales), 

- Une articulation avec les orientations du Contrat de plan Etat Région (CPER) 

2015  2020, 

- Une mise en perspectives entre les différents outils financiers. 

 

2.4. ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PILIER « CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT 

URBAIN » DU CONTRAT DE VILLE 

Les enjeux et objectifs définis par le pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain » du 

Contrat de Ville sont déclinés ci-après. 

ENJEU 1 : A

 

 OBJECTIF 1 : Poursuivre la stratégie de requalification / renouvellement des 

 

Chaque quartier, selon sa spécificité, nécessitera une ou plusieurs opérations de 

renouvellement urbain, construite avec les acteurs concernés dont les habitants. Ces 

derniers devront être accompagnés dans les transformations de leurs quartiers et 

 

A travers ces politiques de requalification urbaine, il 

. 

 Quartier Prioritaire de Narbonne Ouest : un nouveau programme de 

renouvellement urbain pour La Cité des peupliers 

Le quartier Berre-Cesse, anciennement en ZUS et rattaché dans le cadre de la nouvelle 

géographie prioritaire, au un programme de 

rer de la déclinaison rapide et 

avenants de clôture. 

e renouvellement du quartier. Le volet 

social sera développé,  

actions au sein du quartier afin de favoriser 

de proposer un accompagnement aux familles qui le nécessitent en mobilisant les 

professionnels intervenant dans ce champ de compétences. 

Par ailleurs, la Résidence des Peupliers, considérée comme un secteur isolé, 
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accumulent tant sur les problématiques sociales des habitants que sur le bâti et son 

environnement 

 

 Quartier Prioritaire de Narbonne Centre : opérations OPAH  RU du centre 

ancien complétées par une offre de développement du lien social pour favoriser 

le « bien vivre ensemble » 

 Quartier de Narbonne Est : interaction volet social  volet urbain pour une 

réflexion sur de nouveaux aménagements ou une 

 

FINALITES à atteindre :  

o Engager une démarche de requalification urbaine autour de la Résidence des 

Peupliers, 

o Améliorer la qualité de vie des quartiers, 

o 

quartier Narbonne Centre, 

o , 

o anticiper les 

modifications que peuvent entraîner les évolutions du quartier, 

o 

et leur cadre de vie, concilier les temps de vie. 

 OBJECTIF 2 : Consolider la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) en 

élargissant la démarche aux autres quartiers 

sociales, la Gestion Urbaine de proximité 

est un des facteurs permettant la réussite des projets de rénovation urbaine et reste 

un des leviers de mobilisation des partenaires. Elle a permis dans le cadre du 

 

Outre la pérennisation des investiss

rénovation urbaine, les acteurs doivent également accompagner les habitants dans 

nts et des évolutions urbaines et 

acteurs des quartiers. 

en compte les difficultés 
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 FINALITES à  atteindre : 

o 

rénovation urbaine 

o Adapter les modes de gestion aux enjeux spécifiques des sites, en mettant en 

place des projets de gestion de site sur les secteurs qui présentent des 

dysfonctionnements 

 OBJECTIF 3 : I

pratiques éco citoyennes 

Un logement sain, un cadre de vie agréable et des consommations écoresponsables 

n bien-être, mais également sur la 

maîtrise des dépenses à travers des gestes simples, efficaces et mesurés. 

La question environnementale est ainsi un des nouveaux objectifs intégrés au Contrat 

de Ville du Grand Narbonne . 

Au-

démarche participative, une véritable transformation des pratiques quotidiennes, 

 

réduire la production de déchets ultimes et encourager la mobilité 

économe. 

Cet objectif permettra de les 

, tout en proposant une offre de transports 

administratifs. 

 FINALITES à atteindre : 

o Développer une politique permettant la réduction de la production de déchets 

o  

ENJEU 2 : Proposer un habitat adapté aux besoins des habitants et favorisant le bien 

vivre ensemble 

 OBJECTIF 1 : Favoriser la mobilité dans le logement permettant un parcours 

résidentiel adapté à la situation des foyers, notamment sur les quartiers 

 

relative méconnaissance et/ou une absence de partage autour des parcours 

résidentiels, des attributions et des logiques de peuplement dans les quartiers. A partir 

de 

de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
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 n°2014-

et à un urbanisme rénové (loi ALUR). 

Cette , de relogement des personnes et de 

prévision des modalités de coopérations entre les bailleurs sociaux est prévue pour les 

quartiers prioritaires. Les représentants des Forums Citoyens seront associés à 

 convention. 

 pourra être facilité par la 

guichet unique 

vec 

la thématique Habitat. 

La mobilité résidentielle doit également répondre aux particularités des foyers en 

proposant un habitat adapté (handicap, familles monoparentales, seniors, familles 

bailleurs publics et travailleurs sociaux afin de faciliter le parcours résidentiel des 

leur situation. 

 FINALITES à atteindre : 

o ogement social 

o Mener une politique de peuplement adaptée à la vie des quartiers et favorisant 

la mixité 

 OBJECTIF 2 : Redonner aux quartiers une certaine attractivité en rénovant 

intercommunale 

La lutte contre la précarité énergétique,  et 

identifiées. 

Les quartiers prioritaires, définis comme tels en raison de la concentration de foyers à 

bas revenus, regroupent des familles confrontées à la précarité énergétique ; cette 

 du logement occupé. 

les locataires en 

appuyant sur : 

- Le  

Grand Narbonne en le déclinant sur les quartiers prioritaires, 

- Les  (ex : PIG, OPAH-RU) afin 

de lutter contre ndigne, 
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- La programmation des opérations de construction et de rénovation dans le parc 

social public des quartiers prioritaires à travers le Plan Stratégique de 

Patrimoine (PSP), 

- La participation des habitants dans la rénovation de leur habitat par des outils 

- -

favoriseraient par ailleurs le développement du lien social dans les quartiers. 

Les quartiers prioritaires identifiés ont une part de la population des 65 ans et plus, 

ces quartiers en proposant une offre de logements adaptés aux personnes âgées et 

handicapées mais aussi de permettre aux habitants souffrant de handicap ou 

vieillissant de pouvoir continuer à vivre dans leur quartier. 

 FINALITES à atteindre : 

o  

o Proposer un habitat adapté selon la particularité de chaque foyer, le 

vieillissement et le handicap 

 OBJECTIF 3 : Anticiper les questions de tranquillité publique dans les 

 

 

soient. 

de tranquillit

population. 

 FINALITE à atteindre : 

o Développer la prévention situationnelle 

Les grands enjeux du Contrat de Ville visent à articuler le renouvellement urbain, le 

développement économique et le développement social pour rendre aux quartiers 

équipements publics et des logements proposés. Ils doivent également contribuer à 

encourager les mobilités résidentielles avec la possibilité de retrouver des parcours 

résidentiels et une offre de logements diversifiés au sein de ces quartiers. Ils 

existantes et le développement  
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2.5. PREMIERS OBJECTIFS OPERATIONNELS EN MATIERE DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

2.5.1. Contexte et objectifs du projet de renouvellement urbain de la Cité des 

Peupliers 

Considérée comme une cité isolée, regroupant des publics fragilisés, la Cité des 

ic Intercommunal HLM « DOMITIA HABITAT ». 

2.5.1.1. Le contexte du projet 

Des conditions de logements dégradées 

La cité Les Peupliers est composée de 164 logements collectifs. 

Elle comporte 8 bâtiments R+3 et R+5, répartis en 23 T2, 92 T3, 45 T4 et 4 T5. 

Cette cité représentait, au moment de sa construction, une opération de logement 

novatrice qui a rapidement vu sa situation se dégrader. 

Actuellement, les habitants se plaignent de la dégradation des conditions de vie de leur 

cité, et du manque de citoyenn -ci. 

une opération exemplaire, avec des logements de qualité. 

Elle était présentée comme un projet précurseur en termes de développement durable 

composée de deux barres parallèles avec un îlot central. 

qualité du bâti (infi  

des dégradations et génère des risques en termes de sécurité et de tranquillité 

publique. 

 angles 

morts 

termes de prévention situationnelle, certains espaces, situés en hauteur, peuvent être 

utilisés comme plateforme de lancement de projectiles. 

Le diagnostic en marchant, réalisé en 2014, dans le cadre de la Gestion Urbaine de 

entretien la résidence malgré une 

détérioration certaine du bâti. 

Une étude technique comparative détaillant les différentes possibilités de 

requalification urbaine de la Cité des Peupliers. 
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 : 

- Démolition partielle / reconstruction partielle et restructuration lourde 

partielle ; 

- Restructuration lourde des 164 logements; 

- Démolition totale / reconstruction. 

 

Un contexte social difficile et précaire 

augmentation des troubles de voisinage, des incivilités et dégradations diverses. 

 2020, ce quartier était hors ZUS et CUCS du 

fait des logiques de zonages. Il est maintenant intégré au quartier prioritaire de 

Narbonne Ouest. 

retrouve « isolé » dans la gestion de son p n de la ville et 

la présence de deux médiateurs. 

-même, en autarcie. Il a besoin 

 

Malgré ces difficultés, une « vraie vie de quartier 

sociales peuvent y être fortes. 

Les clients locataires de la cité des Peupliers cumulent toutefois, les difficultés 

économiques et sociales, génératrices de tension au quotidien. 

Cette précarité économique et cette fragilité sociale renforcent les problèmes 

des incivilités, des troubles de voisinage et une détérioration accrue des parties 

communes et de leurs équipements. 

qui cumule des difficultés économiques et sociales est génératrice de tensions au 

communauté gitane. Son augmenter les tensions 

sociales et a contraint DOMITIA HABITAT à maintenir un emploi de gardien sur site. Un 

concerné est en longue maladie et ne souhaite pas revenir sur le secteur du fait de 

, la présence des institutions se limite à un local mis 

à disposition par DOMITIA HABITAT à la Ville de Narbonne, dans lequel elle a installé 

un bureau de médiation. A ce titre un diagnostic sécuritaire est en cours avec les 

services de la Police Nationale. 
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La configuration de la résidence, la grande précarité économique et la fragilité sociale 

un effondrement de son attractivité. 

acceptant les attributions de logement sur la cité des Peupliers sont des personnes 

très fragiles et particulièrement désocialisées, ce qui amplifie la ghettoïsation du site. 

Tout ceci vient renforcer les difficultés de recouvrement des loyers et accroître le 

nombre de contentieux lourds. 

de la dette globale alors que la cité ne représente que 4,7 % des logements de DOMITIA 

HABITAT. 

La résidence connaît un taux de vacance élevé, conséquence mbre important 

de refus des logements qui sont attribués. Pour les années 2012 et 2013, il est recensé 

attribu

reloué. L location des logements traduit parfaitement la 

désaffection des demandeurs pour cette résidence. Elle ne présente plus pour eux 

aucun attrait. Même les demandeurs connaissant des difficultés importantes, ne 

rester en grande précarité. Compte tenu des 

problèmes quotidiens et de la configuration de la résidence, la gouvernance de 

DOMITIA HABITAT en 2014 a autorisé sa Direction Générale, malgré les difficultés 

financières de nts 

aggravation de la situation. que le diagnostic 

technique établit par Ginger BTP a révélé la dangerosité du bâtiment D en préconisant 

, depuis avril 2015, DOMITIA HABITAT 

parc social.  

A ce jour on dénombre 70 logements vacants soit 43% de vacance commerciale. 

Une Gestion Urbaine de Proximité (GUP) a été mise en place sur ce quartier pour 

proposer une réponse globale aux désordres sociaux et urbains. Cette instance pilotée 

par la ville de Narbonne associe les services techniques et opérationnels de la ville et 

du Grand Narbonne et les services de médiation au contact des habitants (services « Vie 

des Quartiers, « Médiation » et postes « Adultes-relais »). 

 

2.5.1.2. Les objectifs du projet 

- n, 

environnemental et économique adapté aux besoins de ses habitants, 

-  : développement économique, offre 
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-  : qualité, entretien, diversification, loyers, 

attributions 

- Intégrer la nouvelle configuration de la Cité des Peupliers dans une perspective 

séniors et de création de logements en accession privée à la propriété, sur un 

secteur plus large (près de 550 logements en cours de construction), 

- Porter une attention particulière à ce nouvel afflux de population en prenant en 

i  ghettoïsation », un défaut 

 

-  

I  Un quartier actif 

Le quartier des Peupliers doit tirer parti de sa proximité avec le centre-ville de 

Narbonne pour accueillir de nouvelles activités économiques, commerces de 

proximité, mais également des activités non commerciales ou des services. 

II  Un quartier vert 

Les équipements projetés par la Ville de Narbonne pour ce quartier, en matière 

, le quartier 

et de créer des havres de respiration, de partage et de convivialité. 

es vertes en zone inondable par la 

urbain. Les études devront apporter un éclairage sur 

 

déplacements doux, notamment par le cheminement le long du ruisseau de la Mayral 

 

Ces espaces environnementaux constituent des leviers de la transformation immédiate 

du quartier des peupliers et des éléments essentiels de son attractivité future. 

pourront participer de la structuration à venir du secteur, permettre de rompre une 

es espaces communs 

partagés, favorisant le lien social et contribuant  

Le projet urbain aura vocation à intégrer les dimensions du développement durable et 

à favoriser la biodiversité. 

III  Un quartier résidentiel populaire 

La Cité des Peupliers doit retrouver sa vocation de quartier résidentiel populaire, 

retrouver ses mixités. 
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re très significative les 

ion, en inscrivant 

cette transformation dans la pérennité. 

La requalification urbaine et sociale de la Cité des Peupliers sera un levier de 

transformation durable pour ce quartier. Le désenclavement physique de la densité 

mixité urbaine, économique, sociale et 

mieux vivre ensemble. 

ARTICLE 3 – POINTS D’ATTENTION ET DEMANDES D’APPROFONDISSEMENT 

SOUHAITEES PAR L’ANRU DANS LE CADRE DU PROTOCOLE DE 

PREFIGURATION 
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ARTICLE 4 – PROGRAMME DE TRAVAIL A REALISER AU TITRE DU 

PROTOCOLE DE PREFIGURATION 

Grand Narbonne, Communauté 

 HABITAT, les études à réaliser dans le 

cadre du projet urbain de la Cité des Peupliers, doivent permettre soit de poursuivre la 

réflexion engagée, soit de préparer techniquement les phases opérationnelles. 

 diagnostic multicritère sur les copropriétés 

Narbonne et les Chambres Consulaires sur le potentiel de développement économique 

et commercial du quartier. 

La ville de Narbonne doit également lancer une étude sociologique sur les usages et 

rvention sur le volet 

gestion urbaine pour éviter de reproduire les dysfonctionnements constatés 

communaux. 

Parallèlement, le bailleur engage une étude technique détaillant les différentes 

 

sociale et au relogement. 

ETUDES COMPLEMENTAIRES A REALISER 

Etude 

(MOUS) sur la Cité des Peupliers et dont le cahier des charges devrait intégrer les 

missions suivantes : 
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Phase Diagnostic  Conception de projet : 

o Audit des ménages présents : lors de cette étape le prestataire devra réaliser un 

diagnostic social des familles (composition du foyer, détail du revenu du foyer ; 

identification de problèmes de santé particuliers, problème de déscolarisation et 

autres  ; et autres problématiques) 

o 

« souhaits » des familles puis une analyse des « besoins réels » des familles 

Par ailleurs, dans le cadre de cette mission MOUS, une étude plus spécifique de 

peuplement portant sur la communauté gitane sera demandée. 

 

Au regard des contraintes liées au plan de redressement de DOMITIA HABITAT 

social des familles ne protocole CGLLS. 

 : DOMITIA HABITAT 

Réalisation : Bureau études externe (montant estimé : 5  

Demande financement ANRU : 50% 

Etude et démarche transversale « mixité et évolution du peuplement »    

Cette étude aura pour objectifs : 

o   recherchés à 

travers les projets urbains et de définir une stratégie en tenant compte des 

orientations de peu territoire du Grand 

Narbonne  ; 

o 

ion et des besoins des communes ; 

o être attentif aux nouvelles constructions sur le périmètre élargi du quartier des 

Peupliers 

 : Grand Narbonne 

Réalisation : Bureau études externe (montant estimé  

Demande de financement ANRU : 50% 
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Réalisat stic multicritère sur les copropriétés privées 

 qui pourrait porter sur :  

- 

et économique ; 

- une analyse du fonctionnement et de la gestion de la copropriété 

de la Politique de la Ville dans un premier temps : mis

de la capacité des différentes copropriétés à faire face aux éventuels impératifs de 

rénovation ou autres. 

Un repérage sera réalisé par le SCHS de la Ville de Narbonne et les services de la 

DDTM pour définir les copropriétés privées à étudier. Leur liste sera mentionnée dans 

le cahier des charges du diagnostic. 

s de la DDTM 

pour réaliser ce diagnostic. 

 : Grand Narbonne 

Réalisation   

Demande de financement ANAH : 50% 

 

lics communaux 

La réflexion engagée sur la problématique des équipements publics doit permettre 

Quartier Anatole France « élargi ». 

r en 

terme de locaux, de localisation, de vocation, de rayonnement pour répondre à 

Peupliers et éventuellement copropriété(s) à proximité immédiate). 

Ces besoins sont à préc

entre anciens et nouveaux habitants, 

l. 

M  : Ville de Narbonne 

Réalisation : Services Ville de Narbonne 

 



PROTOCOLE DE PREFIGURATION PRU D’INTERET REGIONAL DU GRAND NARBONNE                           27 

Etude sur le potentiel de développement économique et commercial du 

quartier 

,  

Maître  : Grand Narbonne 

Réalisation : Services Grand Narbonne en coordination avec la ville de Narbonne et les 

Chambres Consulaires 

 qui pourrait 

comprendre : 

- anisation sociale du quartier (réseaux et acteurs 

ressources) ; 

- un état des usages du quartier ; 

- une connaissance de la perception du changement ; 

- des propositions en matière de concertation et association des habitants à la 

réflexion sur le projet 

- un plan 

 

Sur le plan de la gestion sociale, des interventions spécifiques seront nécessaires en 

amont pour recueillir et analyser les données socio-économiques ainsi que 

en 

complémentarité des dispositifs politique de la ville tels que le Contrat de Ville, la GUSP 

et la MOUS qui seront mises en place respectivement par la Ville et le bailleur. 

 : Ville de Narbonne 

Réalisation   

Demande de financement ANRU : 50% 

Etude technique comparative détaillant les différentes possibilités de 

reconstitution rois solutions 

envisagées   

sera lancée de manière à pouvoir analyser différentes solutions  

 : 

o Démolition partielle / reconstruction partielle et restructuration lourde 

partielle ; 
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o Restructuration lourde des 164 logements; 

o Démolition totale / reconstruction ; 

Au-

comprendra également, pour chacune des options évoquées ci-dessus, une analyse 

portant sur les aspects suivants : 

o  ; 

o Les impacts sociaux, environnementaux et économiques engendrés sur les 

familles par chacune des options ; 

o 

chacune des options. 

Cette étude comparative des 3 options évoquées sera complétée par une étude 

 qui concernerait 

les questions : 

o du foncier et des propriétés ; 

o  ; 

o les réseaux : eau, assainissement, pluvial et divers ; 

o les modes de collecte des déchets ; 

o les modes et voies de circulations, stationnement, parkings ; 

o les pistes cyclables ; 

o les transports en commun ; 

o  

 : DOMITIA HABITAT 

Réalisation   

Demande de financement ANRU : 50% 

 

Récapitulatif des études 

  

 (MOUS) 

(MOA/DOMITIA HABITAT  ) (50 

 

Etude technique comparative détaillant les 

différentes possibilités de reconstitution de 

solutions envisagées intégrée dans la 

(MOA/DOMITIA HABITAT  

(8  

Etude sociologique sur les usages et 

 MOA/Ville de 

Narbonne   

Etude sur le potentiel de développement 

économique et commercial du quartier, en 

(MOA/Grand Narbonne) 
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 Etude sur 

communaux en lien avec le plan 

 de 

Narbonne) 

Diagnostic mult  

(MOA/Grand Narbonne - B  

Etude et démarche transversale « mixité et évolution du peuplement » (MOA/Grand 

Narbonne - B  

ARTICLE 5 – ASSOCIATION DES HABITANTS ET DES USAGERS AU PROJET 

DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

5.1. ASSOCIATION DES HABITANTS A LA MISE EN ŒUVRE ET AU SUIVI DU CONTRAT DE 

VILLE 

Les acteurs du Contrat de Ville ont inscrit comme priorité transversale du document, 

 

Ils ont affirmé leur volonté de renforcer la participation citoyenne dans les quartiers et 

 

Ainsi, sans remettre en cause la légitimité des élus et des instances de participation 

existant au plan local, les acteurs du Contrat de Ville ont pu constater que le renouveau 

de la politique de la ville souhaité par tous, ne serait 

capa relançant des démarches participatives. 

La participation des habitants implique de modifier les représentations à la fois des 

élus, des professionnels de la politique de la ville et des habitants eux-mêmes, de 

 se construisent 

nécessairement dans la durée. 

habitants en ce qui concerne les actions menées sur leur quartier, et veilleront à 

expliciter les cadres juridiques et/ou 

également la capacité de formuler par eux-  

Cette recherche de participation des habitants et acteurs locaux  est organisée grâce 

à la mise en place de Conseils Citoyens nommés sur le territoire du Grand Narbonne 

« Forums Citoyens ». 

II. permettront de 

ns la vie de leur quartier et dans le cadre de la conduite 

de la politique de la ville. 

Conférant aux habitants des quartiers une forte autonomie dans la définition des 
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Citoyens pourront notamment le centre social Nelson Mandela, mais 

 

er étroitement les habitants au pilotage du Contrat de Ville, et 

notamment à la définition des objectifs et actions à conduire, puis à leur suivi et à leur 

donc facilitée par la mise en place des Forums Citoyens. 

Dans cet esprit, la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité rend la création de conseils de quartiers obligatoire pour les villes de plus de 

80 

place 7 Conseils de quartiers nommés « Conseils Citoyens » afin de favoriser 

s à la vie de leur cité. 

Ces Conseils Citoyens seront amenés à travailler en articulation avec les 3 Forums 

Citoyens mis en place sur les 3 quartiers prioritaires de Narbonne Ouest, Centre et Est. 

En complément, les acteurs accordent une grande importance à 

jeunes dans la vie de leur cité, sans tenir compte de leur origine et leur culture. 

 des citoyens responsables, la ville de Narbonne mettra en place un 

Conseil de Jeunes qui se veut un outil pédagogique, pour apprendre les bases de notre 

démocratie. Ce Conseil de Jeunes aura vocation également à prendre en compte les 

problématiques des adolescents. 

 

5.2. ASSOCIATION DES HABITANTS ET DES USAGERS AU PROJET DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN DE LA CITE DES PEUPLIERS 

Les habitants et usagers du quartier, notamment les représentants des associations 

de locataires présentes sur le quartier sont parties prenantes du projet de 

renouvellement urbain. Ils sont associés à toutes les étapes, dans une dynamique de 

co-construction : partage du diagnostic préalable, élaboration du projet, suivi des 

réalisations, évaluation des résultats du projet. 

La parole et la «  » des habitants seront mobilisées dans le cadre 

du PRU de la Cité des Peupliers avec pour objectifs : 

-  PRU 

- De nourrir la connaissance du territoire 

- 

 

- De favoriser une meilleure adhésion des résidents au projet et une 

appropriation des changements majeurs 
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Dans un premier temps, ils eront sur 

. Elle aura pour objectif de penser le territoire en 

rénovation urbaine en lien avec les habitants et forces vives. Elle pourrait se traduire 

 habitants, ainsi que les acteurs 

impliqués dans la vie du quartier sur les actions menées et/ou à venir, leur vécu du 

quartier, ses atouts, ses difficultés, son mode de fonctionnement, etc. et ce, pour être 

confrontés et mis en perspective avec le projet de renouvellement urbain de la Cité des 

Peupliers. 

Ce travail 

déambulations sur site. 

Il constituera -construction commune du projet défini par 

étape. 

Il appartient aux partenaires institutionnels, les ultimes décideurs : 

 cette participation, de 

préciser la place et le rôle de chaque participant,  

 de présenter la méthode mise en place pour favoriser la participation des 

habitants,  

  et de rendre compte des processus de 

décision. 

e cadre de cette co-construction. 

Le Conseil Citoyen de la ville de Narbonne concerné par la Cité des Peupliers et le 

Forum Citoyen du Quartier Prioritaire de Narbonne Ouest seront membres du Comité 

de Pilotage du projet. 

Le Conseil de Développement du Grand Narbonne sera impliqué dans le projet sous 

une form  

Le Conseil des Jeunes de la Ville de Narbonne pourra être associé aux réflexions sur 

les usages, le bien-

intercommunaux. 

Le local occupé actuellement par les médiateurs, aura vocation à accueillir la Maison 

du Projet, la GUSP, la MOUS « relogement » et toute initiative autour du PRU des 

Peupliers en lien avec les habitants. 

 

ARTICLE 6 – ARTICULATION AVEC LA CONVENTION INTERCOMMUNALE 

PREVUE A L’ARTICLE 8 DE LA LOI N°2014-173 DU 21 FEVRIER 2014 DE 

PROGRAMMATION POUR LA VILLE ET LA COHESION URBAINE 

L'article 97 de la Loi n° 2014-366 du 24 janvier 2014 pour l'Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové confie aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale 
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la gouvernance de la politique d'attribution des logements sociaux, en articulation avec 

les politiques locales de l'habitat. 

Cette disposition a été renforcée par l'article 8 de la loi sur la politique de la ville du 21 

février 2014. Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale ayant un 

quartier prioritaire politique de la Ville et un Programme Local de l'Habitat approuvé 

ont l'obligation de mettre en place un Conférence Intercommunale du Logement, à 

échéance immédiate, coprésidée par le Président de l'EPCI et le Préfet du 

département. 

 dispose de trois quartiers 

prioritaires politique de la ville et son deuxième PLH est actuellement en cours 

 

la création du la Conférence Intercommunale du Logement (délibération CC GN du 29 

septembre 2015). Celle-

objectif de rééquilibrage dans les quartiers. 

A not , sur son territoire, un état de 

lieux des pratiques, des équilibres en place ainsi que 

2015). Les objectifs seront 

optimiser 

 

Un avenant au 

conditions de finalisation de la convention. 

 

ARTICLE 7 – GOUVERNANCE ET CONDUITE DE PROJET 

 

7.1. GOUVERNANCE 

7.1.1. Gouvernance du Contrat de Ville 

politiques menées.  

Le Contrat de Ville 2015-

aux signataires et 

à la création des Forums Citoyens (Conseils Citoyens Politique la Ville).  

Leur implication dans le Contrat de Ville doit permettre de développer une approche 

a pertinence 

des projets engagés. 
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7.1.2. Gouvernance du projet de renouvellement urbain de la Cité des Peupliers 

7.1.2.1. COMITES STRATEGIQUES 

 

- Président du Grand Narbonne 

- Président de DOMITIA HABITAT 

- Maire de Narbonne 

- Elus Groupe de Travail Grand Narbonne : 

o Magali VERGNES (Politiques Contractuelles et Fonds Européens) 

o Isabelle HERPE (Habitat) 

o Jacques POCIELLO (Politique de la Ville) 

o Edouard ROCHER (Transports/Mobilité) 

o Guillaume HERAS (Environnement) 

o Alain PEREA (Aménagement du Territoire) 

o Tristan LAMY (Economie Sociale et Solidaire/Enseignement supérieur et 

Recherche) 

- Elus Ville de Narbonne concernés par le dossier 

o Bertrand MALQUIER (Sécurité) 

o Yamina ABED (Vie des quartiers) 

o Nathalie GRANIER CALVET (Aménagement) 

o Zohra TEGGOUR (Logement) 

- Représentant Préfecture Aude 

- Représentant Sous-Préfecture Narbonne 

- Représentant Police Nationale 

- Délégué Territorial ANRU 

- Délégué Territorial ANAH 

- Représentant Conseil Régional 

- Représentant Conseil Départemental 

- Représentant Caisse des Dépôts et Consignations 

-  
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-  

-  

- Représentant du Forum Citoyen (GN) du Quartier Prioritaire de Narbonne Ouest 

- Représentant du Conseil Citoyen (Ville de Narbonne) du secteur concerné par le 

PRU de la Cité des peupliers 

- Représentant du Conseil de Développement du Grand Narbonne 

- Fréquence de réunion : deux fois par an au minimum 

 

- Grand Narbonne : DGS, Directeur 

 et en appui les DGA et Directeurs de Pôle concernés 

par le dossier  Grand Narbonne, 

- Ville de Narbonne : DGS et en appui les DGA concernés par le Dossier, Direction 

de Citoyenneté, DGST ou son représentant, 

- DOMITIA HABITAT : Directeur de DOMITIA HABITAT et en appui services 

concernés par le dossier 

- Etat : Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Narbonne 

- ANRU et ANAH : représentant de chaque délégation territoriale 

- Chef de projet renouvellement urbain 

7.1.2.2. CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN : PILOTAGE 

OPERATIONNEL 

Le pilotage opérationnel et la direction du projet sont conduits par le Directeur de la 

projet, et par un Chef de projet de Renouvellement Urbain à temps plein qui pilote et 

coordonne le projet. 

Le Chef de Projet animera et pilotera une équipe pluridisciplinaire qui sera chargée 

de la coordination opérationnelle du projet sur le territoire concerné. Elle 

rassemblera les membres suivants : 

- Grand Narbonne : 

o Chef de projet Politique de la Ville, 

o Chargé de développement social et du cadre de vie, 

o Coordinatrice CISPD, 

o Facilitatrice des Clauses Sociales, 

o Responsable chargé des relations avec les bailleurs sociaux (OPAH RU, 

PIG, PLH), 

o Directeur financier ou son représentant, 
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o Directeur du Développement 

 

o Responsable des contractualisations, partenariats, appui aux projets ou 

son représentant 

- Ville de Narbonne 

o Directeur de la Citoyenneté 

o Chargé de mission GUSP 

o Directeur des Espaces publics 

- DOMITIA HABITAT 

o Le Directeur Général ou son représentant désigné 

o Responsable  

o Responsable Maintenance et chef de projet ANRU 

o Dir  ou son représentant  

 

 

7.2. ASSOCIATION DES MAITRES D’OUVRAGE ET DES FUTURS INVESTISSEURS PRIVES 

et participera au Comité de Pilot

cadre des études complémentaires. 

 Les acteurs économiques seront associés au projet, par la voix des Chambres 

commerciale qui pourrait être développée. 

 Les organismes HLM seront associés, à différentes étapes des réflexions 

portant sur :  

-  du peuplement, 

- le diagnostic multicritère, 

- la prévention des dysfonctionnements sur les ensembles locatifs sociaux 

privés et publics du secteur 

 

ARTICLE 8 – OPERATIONS FINANCEES AU TITRE DU PROGRAMME DE 

TRAVAIL 
 

8.1. MODALITES DE FINANCEMENT DE L’INGENIERIE DE PROJET 

Les financements relatifs à la conduite de projet portent sur le poste de chef de projet 

à temps plein sur une période maximale de dix-huit (18) mois. 
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de chef de projet à plein temps (95  

8.2. MODALITES DE FINANCEMENT DES ETUDES DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

Les études à réaliser dans le cadre du protocole pour la Cité des Peupliers et qui feront 

 sont : 

1. Etude sur la mise en place 

(montant estimé  

2. Etude et démarche transversale « mixité et évolution du peuplement » (montant 

estimé  

3. 

dégradées (montant estimé : 35  

4.  : 

 

5. Etude technique comparative détaillant les différentes possibilités de 

solutions 

  

Les conclusions des études, diagnostics et expertises du programme de travail feront 

partenaire

urbain. 

ARTICLE 9 – DUREE DU PROTOCOLE DE PREFIGURATION 

 

Le présent protocole de préfiguration, prend effet à compter de la date de signature 

 

ogramme de travail (études, expertises, missions, conduite de projet 

et actions à mener pour préciser le programme urbain et les mesures de relogement 

ménages, devront être achevées à la  

ARTICLE 10 – CONDITIONS DE FINALISATION DU PROJET DE CONVENTION 

PLURIANNUELLE DE RENOUVELLEMENT URBAIN - POINTS DE RENDEZ-

VOUS AVEC L’ANRU 

 

Communau

programme urbain détaillé et le projet résultant des études prévues au programme de 

de renouvellement urbain. 
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ARTICLE 11 – CONDITIONS JURIDIQUES DE MISE EN ŒUVRE ET 

D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE PREFIGURATION 

 

11.1. INTEGRATION DES EXIGENCES D’INSERTION DES HABITANTS DES QPV DANS LES 

MARCHES PUBLICS, NOTAMMENT DESTINEES AUX OPERATIONS DU PROTOCOLE 

-

adopte une charte nationale 

professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 

le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 

sont invités à intégrer des clauses sociales dans les marchés relatifs à ces opérations. 

Pour ce faire, ils peu  

2015. 

 

11.2. LE FINANCEMENT DES OPERATIONS FINANCEES PAR L’ANRU 

11.2.1. LE FINANCEMENT DES OPERATIONS  

Le tableau 1 est un tableau prévisionnel des dépenses et des 

au sens du règlement comptable et financier, programme des crédits sir les 

ressources financières du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. 

Les montants des concours financiers 

National de Renouvellement Urbain. 

Au titre du présent 

un montant non actualisable, de 137 500 i selon la programmation prévue 

1. 

Les participations financières des signataires du présent protocole y sont détaillées. 

Sont également indiquées des participations financières de tiers non signataires dont 

 

11.2.2.  

aux modalités prévues par ses règlements. 

Au titre du présent 

un montant non actualisable, de 17 500 

1. 
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11.3. CONTROLE ET AUDITS 

ute pièce justificative, tout document et 

information dont elle jugerait la production nécessaire. 

réalisé, dans ce cadre pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations 

précitées. En ce cas, les contrôles sont exercés par des agents habilités par le directeur 

nspection 

Générale, etc.). 

11.4. CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS 

général d -ci prend éventuellement 

 

Il peut décider : 

- le rappel solennel au porteur de projet et 

engagements contractuels, 

-  

-  

- 

protocole de préfiguration, même si ceux-ci portent sur un objet différent de celui 

ayant donné au constat, qui peut impliquer le remboursement partiel ou total des 

 

- le réexamen du protocole de préfiguration appelant éventuellement la signature 

 

- la suspension, voire la résiliation du protocole de préfiguration. 

signataires du protocole. 
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11.5. CLAUSE DE RENEGOCIATION DU PROTOCOLE 
 

Le présent protocole de préfiguration pourra donner lieu à renégociation dans le cas 

 

 

11.6. TRAITEMENT DES LITIGES 
 

Les litiges su
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Narbonne, le 14 avril 2016  

Le présent protocole est approuvé par 
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ANNEXE 1 

PLAN DE FINANCEMENT PRU LES PEUPLIERS NARBONNE 

PROTOCOLE DE PREFIGURATION 

 

 

CONTRIBUTION PAR ACTION 

 

 

 

  

 

  

Maitrise d’ouvrage Coût HT Ville de Narbonne Grand Narbonne Domitia Habitat Anah ANRU Démarrage action Durée action

Action 01 : Conduite de projet Grand Narbonne 95 000 € 15 833 € 15 834 € 15 833 € 47 500 € 2eme semestre 2016 18 mois

Action 02 : MOUS relogement DOMITIA HABITAT 50 000 € 8 333 € 8 333 € 8 334 € 25 000 € 2eme semestre 2016 18 mois

Action 03 : Mixité et évolution du peuplement Grand Narbonne 40 000 € 6 667 € 6 666 € 6 667 € 20 000 € 2eme semestre 2016 18 mois

Action 04 : Diagnostic multicritères copropriétés Grand Narbonne 35 000 € 5 833 € 5 834 € 5 833 € 17 500 € 2eme semestre 2016 18 mois

Action 05 : Etude sociologique sur les usages Ville de Narbonne 10 000 € 1 666 € 1 667 € 1 667 € 5 000 € 2eme semestre 2016 18 mois

Action 06 : Etude technique comparative DOMITIA HABITAT 80 000 € 13 333 € 13 333 € 13 334 € 40 000 € 2eme semestre 2016 18 mois

Action 07 : Offre équipements publics Ville de Narbonne 0 € 2eme semestre 2016 18 mois

Action 08 : Potentiel développement économique et 

commercial
Grand Narbonne 0 € 2eme semestre 2016 18 mois

 TOTAL 310 000 € 51 665 € 51 667 € 51 668 € 17 500 € 137 500 €


