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PROTOCOLE DE PREFIGURATION DU PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN DE VILLENEUVE-LES-SALINES

Vu le Reglement Général de I’ ANRU relatif au NPNRU en vigueur,

Vu le Réglement Comptable et Financier de I’ANRU relatif au NPNRU en vigueur,

Vu la Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de la
Rochelle en date du 23 juin 2016,

Vu la Délibération du Conseil Municipal de la Ville de la Rochelle en date du 20 juin 2016,
Vu la Délibération du Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin en date du
xx/xx/2016,

Vu la Délibération du Conseil Départemental en date du 24 juin 2016,

Vu la Délibération du Bureau ['Office Public de [’Habitat de la Communauté
d’Agglomération de la Rochelle en date du 22 juin 2016,

SIGNATAIRES

v L’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, représentée par son délégué territorial, le
Préfet du département de Charente-Maritime,

v" La Communauté d’Agglomération de la Rochelle, représentée par son Pres;dent vu la

délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016,

La Ville de La Rochelle, représentée par son Maire, vu la délibération

Le Conseil Régional d’Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin, représenté par son

Président,

Le Conseil Départemental de Charente-Maritime, représenté par son Président,

La Caisse des Dépdts, représentée par son Directeur Délégué,

L’Office Public de ’Habitat de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle,

représenté par sa Présidente,

La Société Atlantic Aménagement, représentée par son Directeur Général,

L’Office Public de 1’Habitat de la Charente-Maritime, représenté par sa Présidente.
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PREAMBULE

La Communauté d’Agglomération de la Rochelle rassemble 28 communes depuis le ler janvier 2014,
et comptait 163 122 habitants au ler janvier 2015. Territoire 4 la fois maritime et rural elle constitue
un péle majeur de développement du département de Charente Maritime. Elle profite en effet d’un
positionnement privilégié sur la fagade atlantique, qui en fait un territoire attractif et dynamique aux
atouts divers : \

v" Un environnement naturel exceptionnel

v" Une économie dynamique fortement tournée vers ’océan, mais aussi vers le tourisme,

I’agroalimentaire et les nouvelles technologies
v" Une université innovante
v Une vitalité culturelle et sportive

Néanmoins certains quartiers restent a I’écart de ce dynamisme et cumulent les difficultés sociales et
économiques les plus importantes de I’agglomération: pauvreté, chomage, échecs scolaires,
délinquance, incivilités, problémes d’accés aux soins et a la culture. 11 s’agit principalement des trois
quartiers prioritaires de la politique de la ville, concentrés dans la ville centre La Rochelle : Mireuil,
Villeneuve-les-Salines, Port Neuf. Ces trois quartiers regroupent 18 990 habitants', soit 25% de la

population communale.

Pour lutter contre ces inégalités socio-spatiales la Communauté d’Agglomération et I’Etat ont signé
avec 20 autres partenaires locaux un nouveau contrat de ville en septembre 2015. Ce contrat de ville
permet la mobilisation des moyens exceptionnels comme de droit commun « pour prévenir tout risque
de déséquilibre et de ségrégation urbaine sur une géographie renouvelée »*.

Les acteurs locaux ont identifié également deux autres quartiers en veille active afin de garder une
attention particuli¢re sur leur situation : Lalew/La Pallice et Pierre Loti a Aytré. Un quartier est en
revanche sorti du dispositif de la politique de la ville : La cité des Géraniums, qui a bénéficié d’un
ambitieux programme de rénovation urbaine, qui a transformé en profondeur le quartier.

Le diagnostic partagé du contrat de ville a permis de définir trois enjeux déterminants pour une
évolution réussie de ces quartiers :

v" Maintenir et développer une dynamique

v Faire reculer la pauvreté et I’exclusion

v’ Réintégrer pleinement les quartiers dans I’agglomération

Pour répondre a ces enjeux, le contrat de ville définit des grands axes stratégiques pour chacun des
piliers identifiés par la loi du 21 février 2014 (voir article 2) : cohésion sociale, cadre de vie et
renouvellement urbain, développement économique. S’agissant du pilier cadre de vie et
renouvellement urbain, le premier axe consiste 4 « Poursuivre le renouvellement urbain des
quartiers politique de la ville». Il s’agit d’une part de « terminer le premier programme de
renouvellement urbain » (objectif 1), et d’ « engager Villeneuve-les-Salines dans un programme de
renouvellement urbain d’intérét régional » (objectif 2).

Le présent protocole de préfiguration répond 4 ce deuxiéme objectif. Il constitue en effet la premiére
étape de contractualisation du futur projet de renouvellement urbain de Villeneuve-les-Salines avant la

signature d’une convention pluriannuelle d’investissements.

! Source : INSEE
? Source : Contrat de ville de l'agglomération de la rochelle 2015-2020



Article 1 : Quartier d’intervention

Les éléments de diagnostic présentés ci-dessous (pauvreté, perte de population, taux de chémage le
plus important de la Ville...) justifient que le quartier de Villeneuve-les-Salines ait été retenu au
titre des projets de renouvellement urbain d’intérét régional, par le Conseil d’ Administration de
I’ANRU du 22 avril 2015, et dans le contrat de ville.

Le contrat de ville prévoit également des interventions de renouvellement urbain dans les trois
quartiers prioritaires, et dans les quartiers en veille active au titre des actions spécifiques de la
politique de la ville (hors NPNRU) (voir article 2.1.2).
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Présentation du quartier d’intervention : Villeneuve-les-Salines

Situé au sud-est de la Ville de la Rochelle, le quartier de Villeneuve-les-Salines souffre aujourd’hui
d’un urbanisme inachevé. En effet, I’urbanisation du secteur a été décidée dans les années 60 afin
d’accueillir les employés et ouvriers d’une agglomération en plein développement économique, en
particulier avec 'arrivée de 1’usine Simca en 1964 & Périgny (création de 2000 emplois). Le projet
initial trés ambitieux prévoyait 10 020 logements de typologies diverses (4 200 logements HLM, 3 000
logements collectifs privés, 2 820 pavillons), devant accueillir 40 000 habitants. Le projet était congu a
partir d’unités de vie / de hameaux offrant équipements et centres commerciaux autour d’un coeur de
quartier : la bastide. Mais la ZUP fut arrétée en 1973, marquant I’histoire de I’aménagement du
quartier. Seule la moitié¢ du plan d’origine est finalement construite, privant le quartier d’une réelle
centralité. Et la non construction des logements collectifs privés (ou presque pas) limitera la diversité
souhaité

Plan d’origine du quartier

Légende
- Périmétre projet initial

RS rérimitre existant




Aujourd’hui Villeneuve-les-Salines est le deuxieme quartier d’habitat social de la Rochelle, avec 2350
logements locatifs sociaux représentant pres de 80% de son parc de logements®, et 20% du parc de la
Rochelle. Trois bailleurs sociaux sont présents sur le quartier: I’Office Public de I’Habitat de la
Communauté d’Agglomération (OPH-CDA, 905 logements); la Sociét¢ Atlantic Aménagement
(SAA, 948 logements) ; I’Office Public de I’Habitat de la Charente-Maritime (Habitat 17, 530
logements).

Loin des 40 000 habitants prévus, il compte au 1% janvier 2011 7 100 habitants, soit 8% de la
population rochelaise. En ajoutant le Petit Marseille, qui malgré une situation sociodémographique
devenue trés contrastée constitue une méme unité urbaine, on compte dans ce périmétre plus large
8 100 habitants, soit 11% de la population rochelaise.

Depuis les années 1980, soit 10 ans aprés sa création, Villeneuve-les-salines bénéficie des dispositifs
de la politique de la ville. Mais malgré la succession d’interventions et la volonté politique forte pour
développer ce quartier, Villeneuve-les-Salines présente de plus de en plus de signes de fragilités.
L’évolution des indicateurs sociaux atteste d’un quartier en voie inquiétante de relégation sociale et
paupérisation économique au regard du reste du territoire rochelais. Le risque est donc de voir le
décrochage du quartier s’accentuer :

v Une concentration des logements sociaux (§0%)

v" Un revenu médian équivalent & la moiti¢ du revenu médian de la Rochelle : 9 200€ pour le

périmétre retenu dans la géographie prioritaire (17 600 € a La Rochelle)

v Le taux de chémage le plus élevé de la Ville : 32% de chémeurs toutes catégories (INSEE
2011)
Une part importante de familles monoparentales (24%)
Une surreprésentation des populations étrangéres : 9% de population étrangere (4% a la
Rochelle, 2,7% dans 1’agglomération)
Des inégalités d’accés aux soins : 25% de bénéficiaires de la CMUC (15% pour la Ville)
Le départ et le non renouvellement des acteurs de santé
Une perte de population

RN
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Depuis 1999 le quartier a perdu plus de 1000 habitants, soit prés de 13% de sa population. Si la Ville
de la Rochelle entiére connait une baisse du nombre de ses habitants (-2,4%), ce phénoméne est
nettement plus accentué a Villeneuve, ce qui impacte les équilibres de population, le dynamisme et
Iattractivité du quartier.

En plus du décrochage démographique et d’une baisse du nombre des actifs, la population du quartier
s’appauvrit, et se renouvelle peu. Les opportunités de mobilité résidentielle sont aujourd’hui limitées
pour les habitants. Crise économique, chdmage, croissance exponentielle des prix de I’immobilier... :
autant de raisons qui bloquent les parcours résidentiels des populations. Et le quartier attire peu de
nouveaux habitants. Les bailleurs font également part de leurs difficultés a attirer des locataires en
situation moins fragiles, comme des salariés. Ce sont donc des personnes encore plus en difficultés qui
arrivent dans le quartier. L’équilibre de peuplement s’en trouve fragilis¢ aujourd’hui. C’est un enjeu
primordial et prioritaire pour ce quartier.

Ces évolutions constatées imposent de poursuivre et amplifier la mobilisation des politiques publiques
dans ce quartier, a travers des actions significatives en termes d’emploi, de développement
économique, d’éducation, de prévention de la délinquance, de santé, et d’aménagement urbain. C’est
tout ’objet du contrat de ville qui a été signé en septembre 2015 (voir article 2).

Méme si les indicateurs professionnels et sociaux sont au rouge, ce qui suppose une intervention forte
des pouvoirs publics, Villeneuve les salines, comme le quartier de Mireuil, accueillent encore une
population jeune (notamment les 18-25 ans) qui peut étre demain une force pour le renouvellement

*En comptant le Petit Marseille, la part de logements locatifs sociaux est de 63% (Source : Diagnostic socio-
urbain Villeneuve-les-Salines juillet 20135)



genérationnel du territoire. L enjeu est donc de redonner au quartier un urbanisme attractif créant du
bien-étre, mais aussi une égalité des chances pour permettre aux jeunes de s’insérer économiquement
et socialement. Le projet s’appuiera sur les atouts du quartier, sa jeunesse en est un.

Le renouveau de ce quartier, qui dispose d’atouts indéniables (environnement, proximité centre-
ville, présence d’équipements, dynamisme associatif...) passera aussi par une action forte de
renouvellement urbain, pour répondre aux attentes des populations et redonner a ce quartier toute
son attractivité, et un rayonnement communal voire intercommunal (voir article 2.2 premiers objectifs

de renouvellement urbain).

Article 2 : Objectifs poursuivis dans le quartier visé au présent protocole de

préfiguration

2.1 Orientations stratégiques du contrat de ville

La Communauté d’Agglomération de la Rochelle mobilise I’ensemble de ses politiques en faveur d’un
développement équilibré et durable de son territoire. Le contrat de ville s’inscrit dans cette dynamique,
et le nouveau projet de renouvellement urbain répondra également aux objectifs des politiques
communautaires en mati¢re d’urbanisme, de transports, et surtout d’habitat et de politique de la ville,
compétence communautaire depuis 2000. Pour montrer la cohérence entre 1’ensemble de ces
politiques, et comment le devenir de Villeneuve s’inscrira dans la dynamique de développement de
I’agglomération, il importe de présenter les orientations des différentes politiques de I’agglomération,
celles du contrat de ville pour définir les premiers objectifs de renouvellement urbain de Villeneuve.

2.1.1  Des orientations communautaires 4 décliner dans le projet de renouvellement
urbain

L’agglomération rochelaise a fait de son ancrage maritime un formidable atout de développement
économique, touristique et culturel. Mais ce développement territorial a fortement tendu son marché
de I’habitat, devenu I'un des plus chers de France actuellement. Or les ménages rochelais sont
majoritairement modestes : 71% sont éligibles au logement locatif social (revenu fiscal moyen =
24 300€). L’offre d’habitat actuelle est donc inaccessible aux capacités financiéres des ménages
locaux. Ce qui a deux conséquences immédiates :

v" La stagnation de la croissance démographique en raison de I’éloignement des jeunes
ménages avec enfants vers les communes périphériques et rurales. Ce phénomene est encore
plus fort pour la Ville de la Rochelle qui perd des habitants. Cette périurbanisation favorise
Iétalement urbain et donc I’intensification des déplacements avec de réelles conséquences
environnementales (émission de gaz a effet de serre, grignotage des terres agricoles), mais
aussi sociales et économiques : équilibre démographique (En 2011 68,2% de la population de
I’ Agglomération sont des personnes seules ou des couples sans enfant), vieillissement de la
population, impact sur la pérennité des équipements et notamment des écoles.

v" Des parcours résidentiels bloqués et donc un marché locatif social qui se tend : les
opportunités de progression des habitants dans leurs parcours résidentiels sont de plus en plus
difficiles en raison de la cherté du marché de I’habitat. Dans ce contexte de marché tendu les
locataires du parc social n’ont pas les capacités financiéres pour poursuivre leurs parcours
résidentiels, réduisant ainsi le taux de rotation dans le parc de 8%, soit moitié inférieur 3 celui
de ’ancienne région Poitou-Charentes. Les efforts faits ces derniéres années sur la production
locative sociale ne suffisent pas a absorber cette tension : il y a actuellement 7000 demandes
de logements locatifs sociaux non satisfaites.
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Afin de résorber ces dysfonctionnements, la CDA de la Rochelle s’est engagée a travers ’ensemble de
ses politiques pour un développement équilibré et durable de son territoire.

Le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, en cours d’élaboration pour une adoption prévue
en 2017/2018 privilégiera une ville compacte qui réponde a la diversité des besoins de logements,
d’équipements, d’activités tout en consommant le moins d’espaces possibles, en veillant au respect de
I’environnement, et en garantissant 1’équilibre social des territoires. La lutte contre I’étalement urbain
est affichée comme un enjeu prioritaire par 1’agglomération.

La périurbanisation est également source d’intensification des transports. C’est pourquoi la CDA de la
Rochelle méne une politique de la mobilité et des transports ambitieuse a travers notamment son
Plan de Déplacements Urbains (2012-2021). La politique de transports menée par la CDA vise a
assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité de tous les habitants, la protection de
I’environnement et la santé. La CDA a fait depuis 40 ans de la mobilité durable I’une de ses priorités,
et a su étre innovante dans les déplacements propres. Le Plan de Déplacements Urbains 2012-2021 a
été élaboré dans I’objectif de promouvoir cette mobilité écologique et saine : baisser le trafic
automobile, augmenter la part des déplacements en transports collectifs, & vélo et a pied. Le PLUI
intégrera le PDU afin de mieux articuler urbanisme et déplacements. Il devra permettre le
développement d’une ville plus apaisée, promouvant les déplacements daux, et confortant
I’agglomération rochelaise comme laboratoire leader en matiere de mobilité.

Le quartier de Villeneuve bénéficie notamment d’une ligne de bus structurante a haute fréquence vers
le centre-ville de La Rochelle, et d'une ligne de desserte de la zone d’activités de Périgny. Le projet
multimodal de la gare qui sera accessible par le sud constitue un élément d’attractivité pour le
quartier attenant de Villeneuve.

A travers ses multiples compétences la CDA de la Rochelle est une collectivité engagée pour le
développement durable de son territoire, et pour la transition énergétique : transports innovants
(bus hybrides), gestion des déchets, rénovation énergétique des batiments (parc Atlantech).

La CDA a adopté en avril 2015 son Plan Climat Energie Territorial (PCET) définissant une
stratégie globale d’adaptation au changement climatique, et des objectifs ambitieux de réduction des
émissions de gaz a effet de serre : il prévoit en effet une division par 4 des émissions de GES en 2050
par rapport 4 leur niveau de 1990. La CDA a également défini une « charte pour des opérations
d’aménagement et construction durables », contenant un ensemble de mesures et préconisations
destinées a favoriser I’écoconstruction sur son territoire.

Le quartier de Villeneuve dispose d'un réseau de chaleur constitué notamment d’'une chaudiére a bois.
1l dessert les équipements publics du quartier comme les logements collectifs, ce qui permet de limiter
[’évolution des charges des locataires du parc social. Le réseau vient d’étre élargi pour desservir

I’hépital.

Dans le domaine de I’habitat la CDA finalise la révision de son programme local de I’habitat (2016-
2021) qui se veut lui aussi ambitieux pour répondre au mieux aux besoins et capacités des ménages
locaux.
Les orientations du nouveau PLH sont les suivantes :

v" Assurer le maintien d’une dynamique de production soutenue

v Diversifier I’offre de logements neufs pour I’adapter aux besoins et aux attentes des différents
profils de ménages
Mobiliser le parc existant comme un levier de réponse aux besoins en logements et
I’attractivité du territoire
Organiser les équilibres territoriaux entre les communes et secteurs de ’agglomération
Mieux répondre aux besoins spécifiques actuellement non ou mal satisfaits
Intégrer le développement durable comme axe transversal de la politique locale de I’habitat
Définir et asseoir le rdle et le positionnement de la CDA comme pilote et fédérateur des
interventions menées sur le territoire dans le champ de I’habitat

<
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Ce nouveau PLH prévoit le maintien d’un rythme soutenu de production neuve, de I’ordre de 1 800
logements par an, avec un objectif de diversification de cette offre. Il met notamment i’accent sur le
développement des produits intermédiaires, qui ont actuellement disparu du marché : développement
de I'offre locative intermédiaire (objectif de 12% de la production neuve), et surtout promotion de
I"accession abordable (objectif de 20% de la production neuve).

Comme le précédent PLH, il prévoit une production soutenue de I’offre locative sociale : plus de 480
logements sociaux & construire par an, dans un objectif de rééquilibrage entre la ville-centre et les
communes périphériques. Aujourd’hui seule la Rochelle dépasse I'objectif de la loi SRU avec 28,7%
de logements locatifs sociaux, et concentre 86% des logements locatifs sociaux de ’agglomération®.
Mais il est aussi nécessaire d’équilibrer I’offre sociale au sein de la ville de la Rochelle, puisque les
trois quartiers prioritaires concentrent 60% du parc social de la ville, et 40% de celui de
I’agglomération. C’est pourquoi le programme d’actions du PLH est territorialisé par commune mais
aussi par quartier pour la Rochelle.

Ce nouveau PLH met aussi davantage I’accent sur le parc existant comme un levier de réponse aux
besoins en logements, 2 la fois pour le parc social et le parc  privé. Il préconise notamment la
« poursuite de la dynamique de transformation socio-urbaine engagée dans les quartiers d’habitat
social » et de la requalification du parc social en diffus, afin d’adapter le parc aux besoins
(vieillissement) et garantir son aftractivité dans la durée. C’est un enjeu important pour Villeneuve-les-
Salines. Le PLH prévoit également la remise & niveau du parc privé, en favorisant notamment la
rénovation thermique et 1’adaptation du parc au vieillissement.

Le PRU de Villeneuve-les-Salines s'inscrira plus particuliérement dans cette politique globale de

Uhabitat portée par I'agglomération.

L’agglomération rochelaise a fait du développement économique et du soutien a Pemploi une de
ses priorités, en particulier dans les quartiers prioritaires (voir objectifs du contrat de ville ci-dessous).
Elle soutient pour cela les dispositifs et structures d’accompagnement vers I’emploi, en particulier
pour les personnes qui en sont le plus éloignées.

v" Le Plan Local pour I’Insertion et I’Emploi permet de mettre en ceuvre des parcours d’insertion
professionnelle personnalisés et individualisés grice a la coordination des différents acteurs et
actions menées sur le territoire. Il permet de financer des actions d’accompagnement
individualis¢ et renforcé vers un emploi durable ou une formation qualifiante. I a permis
d’accompagner 3311 personnes entre 2008 et 2013, dont 42% étaient domiciliées en ZUS. Le
protocole du PLIE 2015-2020 prévoit d’accompagner 30% de personnes issues des quartiers
prioritaires,

v La CDA soutient aussi la formation tout au long de la vie en soutenant le Service Public
Régional de I’Orientation (SPRO), la maison de la réussite et de I’insertion professionnelles,
ou ’AFPA

v" Elle soutient également 1’économie sociale et solidaire a travers des aides en fonctionnement
et investissements aux structures d’insertion par 1’activité économique (SIAE)

v La CDA, comme la Ville, intégre également des clauses d’insertion dans ses marchés de
travaux et de services. Initiées dans le cadre des PRU les clauses d’insertion se sont
généralisées et sont devenues une politique de droit commun sur le tetritoire. A noter qu’une

facilitatrice des clauses d’insertion a été recrutée en octobre 2015 a la CDA pour permettre la .

mise en ceuvre des clauses par la CDA, la Ville de la Rochelle et les bailleurs sociaux, "OPH-
CDA et la Sociéte Atlantic Aménagement (SAA).
Un point emploi partenarial de quartier & Villeneuve-les-Salines accueille en complément de Péle
Emploi, implanté sur le quartier, les demandeurs d’emploi les plus éloignés de 1'emploi nécessitant un

suivi renforce.

La CDA encourage également I’entreprenariat comme facteur de croissance et d’emplois. Depuis 2004
la Rochelle bénéficie d’une zone franche urbaine pour les quartiers de la Pallice, Laleu, Mireuil et la
Rossignolette. Ce dispositif a conduit & I’installation de plus d’un millier d’entreprises entre 2004 et
2013, générant 1614 embauches dont 37% pour les habitants des ZUS (cf. contrat de ville).

¥ Source : Diagnostic du PLH de la CDA de la Rochelle 2016-2021, en cours d “adoption
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Elle facilite aussi le développement de nouvelles activités grace a I’implantation de locaux dédiés a la
création d’entreprises : 6 pépinieres d’entreprises existantes (services, production, TIC, éco-activités,
agro-alimentaire, technologiques), 3 hotels d’entreprises. Le développement de I’entreprenariat dans
’agglomération est aussi un des objectifs du contrat de ville décliné dans les quartiers prioritaires.

Le contrat de ville de I’agglomération rochelaise s’inscrit en cohérence avec I’ensemble des

politiques menées sur le territoire décrites ci-dessus en luttant contre les ségrégations socio-
spatiales.

2.1.2 Les orientations et les objectifs du contrat de ville

Le contrat de ville repose sur trois piliers indissociables. Il définit des axes stratégiques pour chacun
de ses piliers, conformément & la loi du 21 février 2014 :

v Pilier cohésion sociale :
» Assurer la réussite éducative des enfants et des jeunes
» Favoriser ’accés a la citoyenneté et a la culture dans le respect des valeurs de la
république
» Développer la prévention de la délinquance, des violences et des incivilités
» Améliorer les conditions d’accés a la santé pour tous

v" Pilier emploi et développement économique :
» Faciliter le recrutement de salariés domiciliés dans les quartiers
» Développer I’entreprenariat des habitants des quartiers (dans et hors leur quartier) et
consolider I’activité économique existante 7
» Offrir des possibilités diversifiées de parcours d’insertion professionnelle
» Lutter contre les freins a ’emploi et a la création d’entreprises

v'  Pilier cadre de vie et renouvellement urbain :
» Poursuivre le renouvellement urbain des quartiers politique de la ville
» Favoriser la mixité sociale dans les quartiers et I’agglomération rochelaise
» Améliorer les conditions de la vie quotidienne des habitants des quartiers

Chaque axe stratégique du pilier cadre de vie et renouvellement urbain est décliné en objectif
opérationnel puis en action :

» Poursuivre le renouvellement urbain des quartiers politique de la ville :

- Terminer le premier programme de renouvellement urbain: il s’agit de bien

finaliser les PRU de Mireuil et Saint-Eloi en respectant les engagements
contractuels (fin des travaux prévue en 2017 pour Saint-Eloi, en 2018 pour
Mireuil). Le PRU de Saint-Eloi a permis une transformation totale du quartier, qui
est d’ailleurs sorti de la politique de la Ville.

Celui de Mireuil a nettement amélioré le cadre de vie des habitants grice & une
intervention urbaine forte : démolition de 297 logements, réhabilitation de 1000
logements, construction de nouveaux logements de Fonciére Logement et en
accession sociale par I’OPH, création de nouveaux équipements publics (centre
social, ludothéque, salle culturelle de quartier), réhabilitation de centres
commerciaux et ouverture des espaces publics. L’élaboration en cours du plan
stratégique local montre que les efforts restent a poursuivre a Mireuil, en
particulier sur les thématiques relatives a la cohésion sociale (emploi, intégration
des jeunes et amélioration du cadre de vie). Le PRU de Mireuil a également
participé au rééquilibrage de I’offre locative sociale : plus de 90% de ’offre a été
reconstruite en dehors du quartier.
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- Engager le quartier de Villeneuve-les-Salines dans un programme de
renouvellement urbain: c’est Pobjet de ce protocole et de la future

convention.

- Accompagner par un renouveliement urbain adapté 1’évolution du quartier de Port
Neuf et poursuivre la requalification des quartiers_en veille_active : ces deux
objectifs consistent a engager des actions de renouvellement urbain en dehors du
dispositif du NPNRU : amélioration des logements et sécurisation des halls
d’immeubles et des espaces publics de rencontres & Port Neuf, finir Paction de
renouvellement urbain 4 Pierre Loti 4 Ayiré (la Ville d’Aytré a lancé une
opération de rénovation urbaine hors PRU en bénéficiant des OPI), démolition des

Chirons Longs a Laleu.

» Favoriser la mixité sociale dans les quartiers et ’agglomération rochelaise :

Le contrat de ville identifie trois leviers & mobiliser de maniére complémentaire en faveur de la mixité
sociale, en cohérence totale avec les orientations du nouveau PLH présentées ci-dessus :

-  Créer environ 480 logements sociaux par an dans les communes de
I’agglomération et déspécialiser les quartiers prioritaires sur 1’habitat social

- Redynamiser les parcours résidentiels des habitants des quartiers prioritaires :
promouvoir la vente de logements sociaux, et P’accession sociale et abordable pour
les habitants des quartiers pricritaires )

- Construire une politique commune d’attribution pour une répartition équilibrée
des logements sociaux a [’échelle de Pagglomération: la future convention
d’équilibre territorial en cours d’élaboration sera Ioutil premier de cette politique
commune d’attribution des logements sociaux dans le cadre de la conférence
intercommunale du logement. L’articulation entre cette convention et le PRU de
Villeneuve sera importante pour |’évolution du quartier et son attractivité.

» Améliorer les conditions de la vie quotidienne des habitants des quartiers :

- Assurer aux habitants des QPV une qualité des espaces publics (aménagement et
entretien) équivalente a celle des autres territoires de la ville de la rochelle et de
I’agglomération

- Pérenniser les investissements publics : & travers notamment le plan stratégique
local & Mireuil.

- Fournir des services et commerces de proximité adaptés aux besoins des
populations

- Rénover et réhabiliter les logements

- Réduire la fracture énergétique

- Améliorer la mobilité des habitants

Cet objectif rejoint notamment la démarche de gestion urbaine de proximité lancée par la Ville de la
Rochelle. Initiée dans le cadre des PRU, la démarche de GUP a montré son intérét pour I’amélioration
du cadre de vie des habitants grice a un travail partenarial entre les acteurs. C’est pourquoi la Ville de
la Rochelle souhaite étendre ce dispositif & ’ensemble des quartiers, avec une attention renforcée sur

les quartiers prioritaires.
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Si le nouveau projet de renouvellement urbain de Villeneuve-les-Salines s’inscrit clairement
dans ce pilier Cadre de vie et renouvellement urbain, et dans I’ensemble de ses axes stratégiques,
il porte I’ambition d’un projet global favorable a la cohésion sociale, I’emploi et le
développement économique (réussite éducative, favoriser 1’accés a la culture et citoyenneté, offrir
des parcours d’insertion, développer I’entreprenariat...).

2.2 Premiers objectifs en matiére de renouvellement urbain pour le quartier de
Villeneuve-les-Salines

Le quartier de Villeneuve n’a jamais été abandonné, de nombreuses interventions ont été menées
(réhabilitations des logements par les bailleurs, aménagement d’un mail commercial, constructions
Butte Dufour de nouveaux logements, d’une maison provinciale des Compagnons du Devoir et du
siege de la Régie de Quartier). Le quartier bénéficie également de la présence de nombreux services de
proximité: une mairie de proximité, un centre social, une médiathéque, pole emploi, un point emploi,
trois écoles, ainsi que des équipements sportifs de qualité. Le projet de la future maison de la santé
révéle également la volonté politique d’investir ce quartier : la ville en partenariat avec I’'OPH-CDA et
les professionnels médicaux ont lancé un projet de construction d’une maison pluridisciplinaire de
santé soutenue par la CDA et la Région, réunissant une vingtaine de professionnels médicaux et
paramédicaux pour répondre aux besoins de santé¢ de la population de Villeneuve. Les travaux
devraient démarrer a la fin de I’année 2016.

15
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Néanmoins, aucune réflexion globale n’avait été engagée jusque-1a pour aboutir & une stratégie de
renouvellement urbain du quartier dans son ensemble et sa périphérie.

Avant de savoir que le quartier bénéficierait d’un projet de renouvellement urbain d’intérét régional, la
Ville de la Rochelle s’était déja engagée pour une requalification du quartier. Le Plan local
d’urbanisme identifiait déja le quartier comme un secteur en renouvellement urbain. Et surtout en fin
d’année 2014, la Ville avait lancé une étude pour « 'aménagement d’un cceur de quartier de
Villeneuve », avec une attention particuliére sur la place du 14 Juillet, avec un cofinancement de la
CDA, I’ANRU (OPI), et la Région Poitou-Charentes. L’inscription dans le cadre du NPNRU est une
réelle opportunité pour la Ville d’affirmer sa volonté de transformation du quartier, et donc de lancer
un projet plus ambitieux de renouvellement global du quartier, répondant & ses multiples
dysfonctionnements.

Le diagnostic important réalisé dans le cadre de cette étude (rendu en juillet 2015) souligne le risque
de marginalisation de Villeneuve-les-Salines: décrochage démographique, relégation sociale,
enclavement, dégradation de ’image, baisse d’attractivité, augmentation de la délinquance. « En effet
bien que le quartier présente de réels atouts en termes de localisation et d’environnement, il n'en
demeure pas moins peu attractif a I'échelle de 1'agglomération. Les indicateurs socio-économiques et
leur évolution sont inquiétants et le risque d'un « décrochage » est réel. ». Cette étude a permis

d’aboutir a un plan de référence a I’échelle du quartier®.

L’enjeu est donc de définir une stratégie globale de transformation du quartier combinant des
interventions urbaines économiques et sociales, afin de renverser les dynamiques ségrégatives et
de redonner a Villeneuve-les-Salines une nouvelle attractivité.

Le PRU de Villeneuve doit en plus pouvoir bénéficier de la dynamique de projets autour du quartier.
En effet de nombreux projets sont en cours (soit lancés soit en réflexion) aux alentours du quartier :

La mutation & venir du parc des expositions (n°1 carte ci-dessous)

La valorisation du marais de Tasdon (n°2)

Le projet pdle gare associé au pole d’échanges multimodal (3)

Le projet du quartier de Rompsay (4)

Le boulevard et la ZAC des Cottes Mailles (5)

4 % A0y

* Source : Diagnostic socio-urbain Villeneuve-les-Salines, SCE, juillet 2015
® Voir annexe 4 - Plan de référence
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Villeneuve apparait donc dans une situation stratégique dans un secteur en pleine mutation de
I’agglomération. Néanmoins si cette dynamique de projets est un atout important, elle pourrait aussi
laisser le quartier ceinturé d’un développement ou il resterait absent. Le PRU de Villeneuve devra
alors permettre d’inscrire pleinement le quartier de Villeneuve dans ce développement.

Les premiers objectifs en matiére de renouvellement urbain sont donc les suivants. Ils sont illustrés
dans le plan de référence (annexe) :

» Restructurer et animer le cceur de quartier

Comme expliqué précédemment Villeneuve-les-Salines ne bénéficie pas réellement d’un cceur de
quartier aujourd’hui. La place du 14 juillet est contrastée entre la perception symbolique que gardent
les habitants d’une place de village et 1’'usage réel qui en est fait (peu animée, lieu d’accés aux
équipements, appropriation détournée de la place).

L’objectif sera d’aménager un nouveau cceur de quartier animé, qui offrira de nouveaux équipements
publics mieux organisés, des commerces attractifs et des espaces publics adaptés aux piétons.

Bien que nombreux sur le quartier les équipements sont trés vieillissants et contribuent a la
dégradation de I’image du quartier. Il ne s’agira pas seulement de les rénover mais de repenser
I’organisation des services dans un objectif de regroupement ct de mutualisation. La reconfiguration
des équipements se fera notamment & travers un nouveau lieu fédérateur regroupant plusieurs services
(mairie de proximité, centre social, lieu culturel...): un nouveau pdle de quartier vecteur de
I’affirmation de la citoyenneté du quartier. Cela passera notamment par la démolition de certains
équipements actuels pour constituer ce nouveau péle : mairie de proximité, salle polyvalente, centre
social.

L’offre commerciale sera également reconfigurée en cohérence avec I’implantation nouvelle des
équipements. La CCI accompagnera la ville et I’agglomération dans cette réflexion sur les commerces,
et des études complémentaires pourraient permettre de valider ou pas 1’opportunité d’y adjoindre des
logements collectifs privés.

Le cceur de quartier offrira des espaces publics suffisamment grands pour accueillir des manifestations
mais aussi faciliter un usage et une animation au quotidien. Une place plus importante sera donnée aux
piétons.

Conformément a la derniére orientation ce nouveau ceeur de quartier sera davantage tourné vers les
lacs.

» Favoriser la mixité et la cohésion sociale

Cet axe passera par des actions & la fois sur I’habitat, le peuplement mais aussi sur les équipements et
les espaces publics. '

En matiére d’habitat il s’agira de favoriser la diversification de I’offre & la fois en proposant des
logements en accession sociale a destination des habitants du quartier afin de favoriser leurs parcours
résidentiels, et d’autres logements pour de nouveaux habitants si possible en cceur de quartier. Pour
s’assurer des conditions de réussite de ces opérations de diversification de I’habitat il est proposé
d’engager une étude d’opportunité (voir article 4).

De plus, la mutation prévue du parc des expositions est une rare opportunité pour poursuivre la
diversification de I’offre en logements et assurer une continuité avec le centre-ville, et un arrimage du
quartier a la ville, voire une extension de Villeneuve-les-Salines. Une premiére étude capacitaire est en
cours de lancement par la Ville de la Rochelle.

La mixité passera également par une intervention sur I’habitat existant en menant des opérations de
réhabilitation de qualité pour attirer de nouveaux locataires.

1l conviendra aussi d’engager une nouvelle politique d’attributions des logements sociaux a partir des
orientations de la convention d’équilibre territorial approuvée par la conférence intercommunale du
logement. Une attention plus particuliére sera donnée a Villeneuve les Salines, qui présente des signes
de fragilité de plus en plus forts par rapport aux autres quartiers avec parfois la concentration des
ménages en trés grandes difficultés dans des ilots ou des immeubles du quartier.
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La mixité et cohésion sociale passera également par des actions sur les équipements et espaces publics
comme nouveaux lieux de rencontre sur le quartier. Le diagnostic réalisé a en effet souligné le manque
d’animation urbaine des espaces actuels (aménagements routiers, place prépondérante de la voiture,
etc).

Les écoles sont également un lieu important pour favoriser la mixité et la cohésion sociale. Le quartier
est aujourd’hui doté de trois écoles, bien réparties sur le quartier mais vieillissantes. L’école Lavoisier
est en Ctat trés avancé de dégradation, qui impacte I’image du quartier. Depuis longtemps la question
de la fermeture de cette école est posée au regard de la baisse démographique du quartier. Une
réflexion plus globale doit étre menée sur I’offre scolaire en fonction des évolutions démographiques a
venir notamment avec les projets urbains du secteur: PRU, Parc des Expositions, quartier de

Rompsay.
> Réhabiliter les logements de maniére harmonieuse et ambitieuse

Les trois bailleurs sociaux ont réalisé depuis plusieurs années des réhabilitations de leur parc, et ont
chacun inscrit la poursuite des interventions de réhabilitations & Villeneuve dans leur Plan Stratégique
de Patrimoine. Ils ont également chacun signé leurs conventions d’abattement TFPB en fin d’année
2015.

Les opérations & venir de réhabilitation pourront étre inscrites dans la future convention PRU. Elles
devront participer au regain d’attractivité du quartier. Un travail partenarial sera fait avec les trois
bailleurs sociaux pour que ces futures réhabilitations s’inscrivent pleinement dans le futur projet

urbain.

Hypothéses de réhabilitations

Vue actuelle
4y

Vue hypothétique aprés réhabilitation

» Promouvoir le développement économique et social du quartier

Villeneuve-les-Salines a le taux de chomage le plus élevé de ’agglomération. Le PRU doit aussi
constituer un levier d’actions en faveur de I’emploi des villeneuvois. Cela passera notamment par une
future charte d’insertion.

Mais cela passera aussi par une politique de soutien aux initiatives locales économiques et sociales.
C’est pourquoi la ville et la CDA souhaitent recenser et identifier les artisans y compris les
autoentrepreneurs sur le quartier pour connaitre leurs besoins et éventuellement y répondre via la
programmation du PRU (par exemple espaces de coworking).

Le développement économique passera aussi par une offre commerciale dynamique dans le quartier.
Une attention particuliére sera alors portée aux cellules commerciales en partenariat avec la CCL
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» Désenclaver le quartier en ’ouvrant sur son environnement

Le quartier de Villeneuve est a proximité des polarités de I’agglomération : centre-ville, zone
industrielle de Périgny, Aytré. Mais il est coupé de toutes ces polarités par des aménagements urbains
donnant le sentiment d’une ville périphérique dans la ville : équipements périphériques (parc expo,
concessionnaires, zones d’activités), infrastructures routiéres lourdes, voies ferrées, des marais au sud.

L’objectif est de chercher a améliorer les continuités urbaines et les échanges entre Villeneuve et son
environnement.

L’évolution a venir du site du Parc des expositions constitue une opportunité pour désenclaver
Villeneuve-les-Salines. On peut en effet imaginer de nouvelles continuités entre le centre-ville et
Villeneuve gréce a une restructuration de ce nceud routier.

Une autre piste pourra étre étudiée pour aménager une nouvelle liaison apaisée vers le Sud entre Aytré
et Villeneuve-les-Salines, d’autant plus avec le futur projet des Cottes Maille prévoyant de nouvelles
habitations en face de Villeneuve de I’autre c6té des marais.

Les continuités douces seront aussi privilégiées. Un axe principal rue Hérault de Séchelles est déja
identifié comme une piste douce a affirmer et structurer davantage.

» Affirmer la place de la nature dans le quartier

La nature est trés présente et constitue une réelle richesse pour le quartier. Il bénéficie en effet de la
proximité immédiate de lacs et du marais de Tasdon, qui constitue un poumon vert majeur de
I’agglomération. Une étude est actuellement en cours pour préserver cet espace tout en lui redonnant
de nouveaux usages et le faire davantage connaitre aux habitants de Villeneuve comme ceux de
I’ Agglomération. Pour le quartier cette étude est une réelle opportunité de recréer du lien entre
Villeneuve et ce marais, et surtout d’en faire un élément d’attractivité pour le quartier. Plusieurs pistes
ont été évoquées et seront étudiées dans le cadre de cette étude : aménagement des berges, lisibilité des
cheminements, aménagement d’une zone de loisirs...

De maniére générale, les aménagements qui seront proposés devront étre de grande qualité paysagére
pour valoriser cet environnement naturel comme une identité et un élément d’attractivité du quartier.

Les espaces naturels
= T

ZNIEFF

#, Réserve
7. Naturelle
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Article 3 : Points d’attention et demandes d’approfondissement souhaités
par ’ANRU dans le cadre du protocole de préfiguration

Le projet de renouvellement urbain de Villeneuve-les-Salines constitue un volet du contrat de ville. A
ce titre, le porteur de projet veillera & la bonne articulation des actions mises en ceuvre par I’ANRU

avec toutes les composantes dudit contrat.

I conviendra de s’assurer que les résultats des études en cours sur le marais de Tasdon et I’évaluation
des impacts sur la santé, dont les plannings n’ont pas été établis en fonction du projet de
renouvellement urbain, soient bien pris en compte, sans interférer dans le calendrier établi par
I’ANRU, notamment pour la contractualisation de la phase opérationnelle.

Article 4 : Programme de travail a réaliser au titre du_protocole de

préfiguration

Comme déja évoqué, une étude a déja été lancée depuis fin d’année 2014 sur le cceur de quartier de
Villeneuve. Cette étude, qui a permis de faire émerger des premiéres orientations d’aménagement,
doit étre complétée d’études plus opérationnelles a la fois sur la programmation urbaine mais
aussi sur la diversification de ’habitat ou encore I’offre économique, préalable indispensable a la

signature de la convention.

» QOpération ceeur de quartier : étude de programmation urbaine

Cette étude s’inscrit précisément dans la continuité de 1’étude préalable d’aménagement d’un cceur de

quartier. Au regard des préconisations du plan de référence il s’agira de définir un projet

d’aménagement de la centralité qui réunira équipements publics, commerces, espaces publics, voire
q

logements.
L’étude sera réalisée par le bureau d’études SCE déja mandataire du premier marché subséquent. Elle

démarrera dés la signature du protocole de préfiguration pour une durée de 8 mois.

» Une étude de programmation des équipements

Un travail de programmation est nécessaire pour coordonner au mieux les besoins en équipements des
services culturels, administratifs, sociaux. Cette étude permettra a la fois d’objectiver les besoins et de
les rationaliser pour proposer une organisation la plus cohérente et optimale.

Cette étude pourra également apporter une analyse sur I’offre scolaire du quartier.

» Une étude de marché en faveur de la diversification de I'habitat

Un des objectifs du PRU de Villeneuve sera de diversifier les typologies de logements tant au profit
des actuels habitants qui souhaitent poursuivre leurs parcours résidentiels que de nouveaux habitants.
Le plan de référence a identifi¢ des secteurs sur lesquels des réflexions pouvaient étre engagées afin
d’évaluer la réceptivité de nouveaux logements a construire, notamment le parc Condorcet et la
centralité. Avant d’engager une telle démarche, une étude de marché est nécessaire pour bien mesurer
le potentiel d’une nouvelle offre de logements dans le quartier et en définir les conditions de
développement : quelle typologie de logements (accession sociale, accession privée...), taille des
logements, quelle forme urbaine ? Pour quelle clientéle potentielle ? A quel prix ?

Les logements en accession abordable et sociale seront privilégiés conformément a la volonté
politique de la CDA et de la Ville, et en adéquation avec les objectifs prioritaires du nouveau PLH

pour La Rochelle.
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» Etude capacitaire du Parc Condorcet

Le parc Condorcet, dit parc Nord, a peu d’usages aujourd’hui. Dans la continuité de I’espace ciblé
comme majeur pour le futur ceeur de quartier, son urbanisation raisonnée en maisons de ville ou
pavillons pourrait s’intégrer aux logements préexistants alentours et constituer un élément
d’attractivité dans la continuité du nouveau cceur de quartier. Cette étude capacitaire a pour objectif de
définir le potentiel de nouveaux logements sur cet espace, leur implantation urbaine et leur intégration
a I’existant. Elle sera liée & I’étude de centralité pour prévoir un aménagement global cohérent du parc
aux lacs, et surtout a I’étude de marché afin de définir les conditions de réussite de vente des
programmes au préalable et permettre une coordination entre les deux prestataires.

» Etude complémentaire sur ’offre commerciale

La CCI a réalisé un diagnostic flash sur I’offre commerciale du quartier. Cette étude a permis une
meilleure connaissance de la situation commerciale du quartier :

une offre dynamique mais dont le chiffre d'affaire stagne,

des commerces en lien avec le quartier mais qui souffrent de 1'image véhiculée,

un manque d'identification spatiale du p6le commercial et I'absence d'un parcours en boucle,
un risque concurrentiel avec le développement de services et commerces dans la zone
d'activités,

un marché agréable mais qui manque d'organisation engendrant des tensions.

AV NN
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Une étude complémentaire est nécessaire pour mieux connaitre I’évolution de la zone de chalandise
des commerces existants et les besoins nécessaires en offre commerciale. Le diagnostic flash réalisé
plus cette étude complémentaire devra permettre d’adopter une stratégie commerciale pour le quartier,
qui trouve toute sa place dans I’économie commerciale de I’agglomération, elle-méme a I’étude.

» Diagnostic de I’entreprenariat artisanal

Un des axes stratégiques du contrat de ville consiste a développer les capacités a entreprendre des
habitants des quartiers, en développant une culture de I’initiative, en rendant la création d’entreprise
accessible et en offrant des services de proximité aux porteurs de projets et créateurs. Un vivier
d’artisans et d’autoentrepreneurs existe a Villeneuve-les-Salines, mais qui n’est pas assez connu :
combien sont-ils ? Quels sont leurs attentes, leurs besoins ? Quels obstacles rencontrent-ils ?
L’objectif de cette étude sera justement de mieux connaitre ces entrepreneurs artisanaux : leur nombre
et leurs besoins, pour développer ensuite des services y répondant, et si nécessaire de les intégrer dans
la programmation globale d’équipements (par exemple un espaces de coworking). Ce recensement
permettra aussi de valoriser leurs expériences aupreés des habitants et de promouvoir cette culture de
’initiative.

D’autres études en cours de réalisation par la Ville et la CDA sont présentées ci-dessous (marais, EIS,
parc expo, peuplement). Ces études toutes en cours ne font pas partie précisément du programme de
travail PRU financé dans le cadre du protocole. Néanmoins elles sont déterminantes pour le projet de
Villeneuve, ¢’est pourquoi elles sont présentées ici.

» Assistance 3 Maitrise d’Ouvrage Stratégie de peuplement

Conformément aux engagements pris avec 1’Etat dans le cadre du contrat de ville la CDA va mettre en

place une conférence intercommunale du logement. Elle aura a définir des orientations pour la gestion

de la demande de logements sociaux, leurs attributions et la mixité sociale dans le cadre d’une

convention d’équilibre territorial sur I’agglomération rochelaise. Dans ce cadre la CDA a fait appel a

une AMO pour I’accompagner dans la définition des objectifs intercommunaux de mixité sociale en :
v' objectivant les perceptions des acteurs (bailleurs sociaux, réservataires, €lus....)
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v qualifiant la situation des quartiers
v formulant des propositions pour favoriser plus de mixité sociale.

En la matiére Villeneuve-les-Salines constitue la toute 1% priorité du contrat de ville. Ce quartier,
dans son périmétre réglementaire, représente prés de 42 % de la population des 3 quartiers prioritaires
de I’agglomération rochelaise. Et il y a une évidente cohérence a établir entre projet de renouvellent
urbain et équilibre de peuplement & Villeneuve-les-Salines. Cette étude ayant démarrée pour ne pas
prendre trop de retard notamment pour le PRU, elle ne pourra étre financée dans le cadre du protocole
de préfiguration. Néanmoins elle fait partie du programme de travail global pour le renouveau du
quartier.

» Etude capacitaire du site du Parc des expositions :

Le site du parc des expositions connaitra dans les 10/15 ans a venir une réelle mutation :
déménagement du parc des expositions pour accueillir un nouveau quartier entre Villeneuve et le
centre-ville de la Rochelle. La Ville de la Rochelle, en collaboration avec la CDA, conduit en ce début
d’année 2016 une premiére étude capacitaire sur ce site. A partir des atouts et des contraintes du site,
objectif de I’étude est d’identifier et de partager les enjeux du projet urbain en s’inscrivant dans une
réflexion globale du territoire. A la fin de cette étude sera défini le mode opératoire qui paraitra le plus
approprié (ZAC...).

L’évolution de ce site est majeure pour Villeneuve-les-Salines : comme dit précédemment c¢’est une
opportunité de désenclavement en retravaillant les accés au site. L’accueil de ces nouveaux habitants
peut aussi avolr un impact sur ’offre scolaire du quartier, sur la mixité sociale et le développement
économique du quartier. '

L’offre d’habitat qui sera proposée pourrait également offrir de nouvelles possibilités de mobilité aux
habitants de Villeneuve si les prix sont maitrisés. Sur ce dernier point, le terrain n’est actuellement pas
dans la bande des 300 métres & partir du périmétre réglementaire. Or une TVA minorée pourrait
permettre, comme cela a été le cas a Saint-Eloi, de favoriser ’accession de primo-accédants.

¥» Etude Marais de Tasdon :

Le marais de Tasdon constitue un poumon vert sur ’agglomération rochelaise. L’enjeu pour les
années A venir est de concilier la préservation et la valorisation de ses richesses avec les grands projets
urbains autour. Le marais abrite une multitude de milicux naturels remarquables. A ces espaces est
associée une faune spécifique de premiére importance pour la conservation de la biodiversité (loutres,
130 espéces d’oiseaux...). L’ensemble du site est classé en ZNIEFF de type 1. La Ville de la Rochelle
a souhaité développer une approche globale cohérente qui tienne compte des enjeux écologiques et
paysagers du marais mais aussi de son insertion dans la trame verte et bleue et dans le territoire urbain.
La volonté est de restaurer les espaces dégradés, d’optimiser le potentiel de biodiversité et de
permettre au public de découvrir cet espace dans toutes ses dimensions (écologique, paysagére,
historique, fonctionnelle). . : :

Ainsi la ville a lancé en décembre 2015 une étude d’aménagement et de valorisation du Marais de
Tasdon pour une durée d’un an. L’objectif étant de définir un plan d’aménagement du secteur et un
plan de gestion. '

Ce projet est directement li¢ au devenir du quartier de Villeneuve, en faisant du marais de Tasdon un
réel élément d’attractivité du quartier, et en permettant de nouvelles liaisons entre le quartier et ce

poumon vert.

» Evaluation d’impacts sur la santé

La ville de la Rochelle a décidé de lancer une démarche expérimentale d’évaluation d’impacts sur la
santé du futur projet de renouvellement urbain de Villeneuve-les-Salines. L’EIS permet d’évaluer un
projet selon ses impacts positifs ou négatifs sur la santé et le bien-étre. 1 objectif est de réduire les
impacts négatifs et d’optimiser ses bénéfices pour la santé des habitants. Cette EIS portera sur les
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scenarii d’aménagement, et constituera une aide a la décision pour favoriser le choix d’aménagements
favorables a la santé et au bien-étre.

La Ville de la Rochelle a choisi de mener cette expérimentation sur le PRU de Villeneuve afin de
privilégier un quartier prioritaire pour mener ce type de démarche expérimentale. Cette évaluation
s’inscrit aussi dans une politique plus globale de réduction des inégalités de santé pour le quartier de
Villeneuve. Dans le cadre de I’atelier santé ville, la Ville et la CDA ont déja mis en place des projets
pour réduire ces inégalités. En novembre 2013 a ouvert un lieu d’écoute « Permanence Ecoute »,
cofinancé par I’ Agence Régionale de Santé et le contrat de ville. Une ¢coute confidentielle, anonyme
et gratuite est proposée par des professionnels sanitaires et sociaux mis a disposition dans ce lieu. La
future Maison Pluridisciplinaire de Santé, soutenu par la CDA et la Région, est un projet phare, qui
fait suite au diagnostic des ateliers santé ville. Le permis de construire a été déposé et les travaux
devraient démarrer a la fin de I’année 2016.

Article 5: Opérations faisant ’objet d’une autorisation anticipée de

démarrage

Conformément a ’article 1.2.2 du titre II du RGA NPNRU, les maitres d’ouvrages signataires du
présent protocole bénéficient d’une autorisation anticipée de démarrage pour les prestations
d’ingénierie accompagnant la préparation de la mise en ceuvre des opérations d’investissement non
financées dans le présent protocole (études pré opérationnelles, expertises préalables, actions
préparatoires au relogement des ménages telles que I’accompagnement social, actions de concertation
préalable aux travaux — a I’exclusion des honoraires de maitrise d’ceuvre liés aux travaux), sans que
cette autorisation préjuge d’un financement des opérations concernées par I’ Agence.

Dans I’hypothése ol ces opérations seraient financées dans le cadre de la convention pluriannuelle,
cette autorisation anticipée permettra la reprise de ces dépenses de prestation d‘ingénierie (études
préalables, etc.) dans les assiettes de financement des opérations d’investissement concernées.

Article 6: Association des habitants et des usagers au projet de
renouvellement urbain

Le travail réalisé jusque-la a été élaboré en concertation avec les habitants du quartier dés la phase de
diagnostic. La ville de la Rochelle avec la CDA poursuivront cette dynamique de concertation a
toutes les étapes du projet.

Plusieurs temps forts ont déja eu lieu sur le quartier, mobilisant un grand nombre d’habitants :

v Co-construire le contrat de ville : en septembre et
octobre 2014, les habitants ont été invités a venir
s’exprimer sur diverses thématiques : cadre vie,
santé, éducation, emploi, développement
économique, citoyenneté, culture... Lors d’une
premiére réunion les habitants sont venus
s’exprimer sur des post-its. Puis une réunion de
restitution a permis de faire ressortir les
principaux enjeux identifiés, et de proposer aux
participants d’échanger en petits groupes sur
quelques enjeux forts (ex : propreté des espaces
publics, manque d’entretien des espaces verts,
sentiment d’insécurité ...)
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v’ Partager le diagnostic urbain du quartier : un forum
de concertation a été organisé le 24 janvier 2015 portant
davantage sur les aménagements urbains du quartier.
L’objectif était de créer des échanges entre élus,
techniciens, habitants, associations, pour définir ensemble
des enjeux et objectifs prioritaires pour le quartier. Le
forum s’est déroulé sur une journée entiére, alternant des
moments d’échanges en petits groupes et des moments en
pléniére. Les discussions trés enrichissantes ont permis aux
participants de partager le diagnostic et les enjeux du
; quartier. Elles ont fait ressortir un noyau de projets
fédérateurs pour réussir I’ambition d’une attractivité renouvelée de Villeneuve-les-
Salines : valoriser le poumon vert du quartier, humaniser la place du 14 juillet, regrouper les
services publics, créer de I’activité, requalifier les équipements, les regrouper, en faire des
lieux de rencontres, relier le quartier au marais, etc.

v Co-construire les aménagements futurs du quartier : un
deuxiéme forum de concertation s’est déroulé le 2
Juillet 2015 dans le cadre de I’élaboration du plan de
référence. Des premiéres propositions d’aménagement
ont alors été présentées et mises en débat avec les
habitants sur 4 lieux de transformation possible
identifiés : la place du 14 juillet et le mail commercial 3
’esplanade des marais ; le parvis de la maison de la
santé ; la dorsale paysagére

Les habitants de Villencuve sont trés mobilisés pour I’avenir de leur quartier. La présence du
Collectif des associations, qui est né avec le quartier, a créé une culture du partage, de I’échange
et de Pengagement citoyen. C’est un atout pour le quartier. Il est un réel acteur de la concertation.
C’est pourquoi les services de la Ville et de I’ Agglomération travaillent en étroite collaboration avec.
A noter aussi que sa commission vie quotidienne est depuis le début de I’étude membre du comité de

pilotage du PRU.

Le Collectif des associations est le porteur naturel du conseil citoyen, mis en place dans le cadre du
contrat de ville. Ce conseil citoyen, aujourd’hui constitué, sera un support nouveau de la concertation,
et un acteur a associer réguliérement aux réflexions.

Le Collectif des Associations a ouvert aussi depuis octobre 2013 un lieu d’échanges central sur le
quartier : le Comptoir, lieu d’accueil, d’information, orientation, de dynamisme associatif et de
participation 2 la vie locale. Il se dessine déja comme la future maison du projet.

La Ville et la CDA sont soucieuses d’associer les habitants et associations du quartier a chaque étape
future du projet. Cette participation citoyenne s’organisera de différentes manicres, par :
v' des temps forts ponctuels 2 des moments clés du projet (choix d’un scenarii d’aménagement
par exemple) : réunions publiques ou forum de concertation
v' une présence réguliére sur le quartier & travers notamment la maison du projet qui sera
installée au comptoir des associations. Cette maison du projet sera un lieu d’information et
d’échanges avec les habitants sur I’avancement et les options du projet.
v la participation du conseil citoyen aux instances décisionnelles
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La Ville étudie également la possibilité de réaliser avec les habitants des installations temporaires qui
préfigureraient certains aménagements. A travers un chantier participatif cela permettrait de mobiliser
collectivement les habitants pour une premiére construction avant le démarrage effectif des chantiers
du PRU. Cette proposition est encore a I’étude.

La ville et la CDA définiront avec le collectif des associations une stratégie de concertation afin de
coordonner les différentes actions proposées, et créer une dynamique pour accompagner le projet dans
la durée.

Article 7 : Articulation avec la convention intercommunale prévue a
I’article 8 de la loi du 21 février 2014

La création de la Conférence Intercommunale du logement a été adoptée par le conseil communautaire
de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle le 17 décembre 2015. Elle sera officiellement

installée le 23 juin 2016.

L’AMO d’élaboration de la convention d’équilibre territorial (diagnostic et orientations) a pour
objectif de déterminer la stratégie de mixité sociale 1’échelle intercommunale et de la faire approuver
par la conférence intercommunale du logement avant la fin de I’année 2016. Une attention particuliere
est portée a Villeneuve-les-Salines. Les premiers éléments de diagnostic révelent la nécessité de
rééquilibrer le peuplement dans le parc social, particulierement a Villeneuve.

Article 8 : Gouvernance et conduite de projet

8.2 Gouvernance

Conformément au réglement général de ’ANRU, la Communauté d’Agglomération de la Rochelle
sera le garant de la bonne mise en ceuvre des futurs engagements contractuels du PRU de Villeneuve
en adéquation avec les objectifs du contrat de ville 2015-2020 de I’agglomération rochelaise.

Le pilotage stratégique sera assuré conjointement par une ¢élue communautaire et un élu municipal
sous I’autorité directe du Maire-Président : Mme Lacoste, vice-présidente en charge de la politique de
la ville, et M. Carmona, adjoint au Maire du quartier. Ils feront des points réguliers avec le Maire-
Président, et co-présideront les étapes décisionnelles. Ils solliciteront le comité de pilotage et la
commission politique de la ville avant présentation en conseil communautaire et conseil municipal
pour délibérations.

8.3 Conduite de projet

La définition de la stratégie, ’animation globale du projet, notamment son insertion dans son
environnement large (bassin d’emploi, bassin d’habitat), sera pilotée par I’agglomération qui
mobilisera ses compétences pour flécher ses politiques de droit commun sur le quartier : insertion et
développement économique, habitat et politique de la ville, développement urbain, transport collectif.

La mise en ceuvre opérationnelle, qui suppose une proximité constante avec les partenaires associatifs
et en concertation avec la population, sera rattachée & la ville. La ville mobilisera également ses
politiques de droit commun : action sociale, soutien aux associations, santé, démocratie locale,
urbanisme et aménagement.
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Dans cette optique, la coordination et ’animation générales du projet, a I’échelle notamment d’une
entrée par le biais du contrat de ville seront dévolues a I’équipe de la communauté d’agglomération
qui assure le fonctionnement de cette politique contractuelle.

La déclinaison sur le quartier, des enjeux et des objectifs qui auront été fixés préalablement, sera
portée par I’équipe projet du PRU de Villeneuve les Salines.

Cette équipe, dans un souci de proximité et de lien avec les politiques de droit commun de la ville
(social, culture, éducation, gestion urbaine de proximité), sera rattachée hiérarchiquement a la

direction générale de la ville.

L’équipe projet est chargée du pilotage et de I’animation opérationnelle du projet. Elle a un
rattachement fonctionnel constant entre les deux périmetres (communal et agglomération) et les deux
collectivités. Elle est chargée de mobiliser leurs politiques de droit commun et spécifiques. Pour ce
faire, elle s’appuie sur le service habitat/ politique de la ville de la CDA et la direction générale
solidarités, santé publique et démocratie de la ville de la Rochelle.

Cette équipe est composée de 2 personnes : un chef de projet et un chargé de mission

renouvellement urbain.

8.4 Association des maitres d’ouvrage et des futurs investisseurs privés

Les bailleurs, les acteurs économiques et les investisseurs potentiels seront associés au projet de
renouvellement urbain, au méme titre qu’ils le sont pour le contrat de ville, et depuis le lancement de
I’étude sur le quartier, a travers les comités techniques et comités de pilotage.

Article 9 : Opérations financées au titre du programme de travail

Les opérations financées par ’ANRU dans le cadre du présent protocole, ci-aprés présentées, sont
détaillées dans le tableau en annexe 7. Le financement des opérations par I’ANRU est réalisé
conformément aux modalités prévues dans le titre 11 du réglement général de ’ANRU relatif au

NPNRU.

9.1 Modalités de financement par ’ANRU de la_conduite de projet de renouvellement
urbain

La participation de ’ANRU est sollicitée pour le financement des deux postes dédiés a la conduite de

projet a hauteur de 50% :
v" Le chef de projet PRU (1ETP) : le forfait annuel retenu pour le financement de ce poste est

acté a 45 000€ pour un poste dédié a 100%.
v Le chargé de mission PRU (1ETP) : le forfait annuel retenu pour le financement de ce poste

est act¢ & 30 000€ pour un poste dédié a 100%.

Commentair
i D
. Rehgle Ry .Maltre Assiettede | Tauxde [ Montantde | es(mode alede Durée de
Libellé précis de de d'ouvrage : ¥ démarrage |
i subvention | subvention | subvention calcul I'opération
l'opération rattachement| (raison (mois et :
4 (HT) ANRU ANRU subvention, en mois
ou EPCI) sociale) ; année)
cofinanceme
Chef de projet Ville de Ia
renouvellement 45 000,00 € 50% 22 500,00 € Juillet 2016 12 mois
it Rochelle
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5 | Commentair
Eehella (ARV 'Martre Assiette de Tauxde | Montantde | es(mode Datade Durée de
Libellé précis de de d'ouvrage , £ démarrage | , :
¥ o subvention | subvention | subvention calcul I'opération
'opération rattachement|  (raison ! (mols et
(HT) ANRU ANRU subvention, en mois
ou EPCI) sociale) : année)
cofinanceme
Chargée de mission Ville de la
renouvellement Rochelle 30 000,00 € 50% 15 000,00 € Juillet 2016 12 mois
urbain

Le subventionnement de la conduite de projet sera pris en compte par I’Etat a partir de la signature du
protocole de préfiguration.

9.2 Modalités _de financement par P’ANRU des études, expertises et moyens

d’accompagnement du_projet et accompagnement des ménages, prévus dans le
rogramme de travail

La participation de I’ANRU est sollicitée pour le financement de 4 études conformément a I’article 4
du présent protocole :

Commentair
3 Echalle (QFY .Maftre Assiette de Tauxde | Montantde | es(mode Deto de Durée de
Libellé précis de de d'ouvrage démarrage | .,
5 subvention .| subvention | subvention calcul F'opération
I'opération rattachement| (raison (mois et i
(HT) ANRU ANRU subvention, en mois
ou EPCI) soclale) 7 année)
cofinanceme
Programmation Ville de la o o : ;
urbigine centralité Rochelle 60 000,00 € 30% 18 000,00 € | CDC (20%) | Juillet 2016 8 mois
Echelle (QPV]  Maitre Commentalr Date de
& Asslette de Taux de Montantde | es (mode Durée de
Libellé précis de de d'ouvrage R démarrage | ,,
I'opération Irattachoment|  (raison subvention | subvention | subvention calcul (o146t 'opération
P 2 # (HT) ANRU ANRU subvention, en mois
ou EPCI) sociale) année)
cofinanceme
Programmation des Ville de la Septembre ;
Squipements Rochelle 30 000,00 € 50% 15 000,00 € 2016 6 mois
Echelle (QPV] Maitre ) feaie Date de
: i Assiette de Taux de Montantde | es (mode Durée de
Libellé précis de de d'ouvrage démarrage | .,
4 subvention | subvention | subvention calcul I'opération
'opération rattachement] (raison (mois et .
(HT) ANRU ANRU subvention, en mois
ou EPCI) sociale) : année)
cofinanceme
Etude de marché de
diversification de Villede1a | 4 600,00 € 50% 10 000,00 € Seplembre | 4 oie
Rochelle 2016
I"habitat
Commentair
!Echelle (@2 'Maitre Asslette de Taux de Montantde | es(mode Date o Durée de
Libellé précis de de d'ouvrage démarrage | , ¥
. subvention | subvention | subvention calcul I'opération
I'opération rattachement| (raison A (mois et :
2 (HT) ANRU ANRU subvention, en mois
ou EPCI) sociale) année)
cofinanceme
Etude capacitaire Ville de la ” g ” "
Psirs Condoroet Rochelle 10 000,00 € 50% 5000,00 € Juillet 2016 3 mois

Les conclusions de ces études et expertises du programme de travail feront I’objet d’une présentation
synthétique dans le dossier remis a I’ANRU et & ses partenaires en vue de la signature de la convention
pluriannuelle d’investissements.
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L’ANRU est également sollicitée pour un co-financement des actions de concertation avec les
habitants :

Commentair
Echelle (QPV]  Maitr b Date d
: iQ 4 e Assiette de Taux de Montantde | es (mode & Durée de
Libellé précis de de d'ouvrage démarrage | .,
< : subvention | subvention | subvention calcul I'opération
I'opération rattachement]  (raison : (mois et
(HT) ANRU ANRU subvention, en mois
ou EPCI) sociale) : : année)
cofinanceme
Concertation / Ville de la
00, % 000,00 € uillet 201 i
communication Rochelle 18:000,00°€ 5% L y & 12 mole

9.3 Modalités de financement par ’ANAH des études et des expertises du programme de
travail

Sans objet

9.4 Modalités de financement par la Caisse des Dépédts du programme de travail

Les opérations financées par la Caisse des Dépdts, ci-aprés présentées, sont mentionnées en annexe
10. Les modalités d’intervention seront précisées dans des conventions a signer entre la Caisse des
Dépdts et les différents maitres d’ouvrage concernés, et ce, sous réserve de I’accord des comités
d’engagement compétents,

: Commentair
Mai
Echelle (QF 3 aire Assiette de Taux de Montantde | es (mode O Durée de
Libellé précis de de d'ouvrage démarrage |
: subvention | subvention | subvention calcul I'opération
I'opération rattachement| (raison (mois et
(HT) CchC CcDC subvention, en mois
ou EPCI) sociale) année)
cofinanceme
Programmation Ville de la
0, 0, i 2 1 i
urbaine centralité Rochelle 60 000,00 € 20% 12 000,00 € | ANRU (30%) | Juillet 2016 8 mois
Commentair
Mai D.
ECTe S (QnY 5 allre Assiette de | Tauxde | Montantde | es(mode ate.do Durée de
Libellé précis de de d'ouvrage deémarrage | =~
J subvention | subvention | subvention calcul I'opération
I'opération rattachement|  (raison (mois et
(HT) CcDC cbC subvention, en mois
ou EPCI) sociale) 2 année)
cofinanceme | .
Etude commerciale Viledela {45 500,00 € 50% 5 000,00 € - Juilet 2016 | 6 mois
. Rochelle i i
Commentair
] P ate d
sefiglle (OFY 'Mailre Assjette de Taux de Montantde | es (mode Date do Durée de
Libellé précis de de d'ouvrage s démarrage | .,
3 subvention | subvention | subvention calcul l'opération
I'opération rattachement| (raison : (mois et
(HT) cbc cDC subvention, en mois
ou EPCI) sociale) année)
cofinanceme
Diagnostic
9 Ville de la . .
entreprises 15 000,00 € 50% 7 500,00 € Juillet 2016 12 mois
Rochelle
artisanales

Article 10 (a titre exceptionnel) : Opérations d’investissements financées

dans le protocole de préfiguration
Sans objet

Article 11 : Durée du protocole de préfiguration

Le présent protocole de préfiguration prend effet a compter de la date de signature de ce dernier. Il
s’achévera a la signature de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, soit au plus
tard le 1% juillet 2017. L’ensemble du programme de travail (études, expertises, missions, conduite de
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projet et actions & mener pour préciser le programme urbain et les éventuelles mesures de relogement
des ménages et d’accompagnement du changement), I’accompagnement des ménages, et a titre
exceptionnel les opérations d’investissement financées dans le protocole, devront étre achevées a la

date d’échéance du protocole.

Article 12 : Conditions de finalisation du projet de convention pluriannuelle
de renouvellement urbain — points de rendez-vous avec I’ANRU

A P’achévement du programme de travail, le porteur de projet déposera auprés de 1’ Agence le dossier
- présentant le programme urbain détaillé et le(s) projet(s) résultant des études prévues au programme
de travail, en vue d’une contractualisation avec I’Agence par une convention pluriannuelle de
renouvellement urbain.

Article 13 : Conditions juridiques de mise en ccuvre et d’application du

protocole de préfiguration

13.1 Contreparties mises a disposition d’UESL-Action Logement

Le financement par ’ANRU de projets de renouvellement urbain dans le cadre d’une convention
pluriannuelle de renouvellement urbain est conditionné par la mise a disposition de contreparties au
profit d’Action Logement, conformément a la convention Etat-ANRU-UESL Action Logement
portant sur le NPNRU. Les signataires du protocole s’engagent a respecter les termes de cette
convention tripartite et & définir pendant la phase du protocole ces contreparties, notamment en termes
de mise a disposition de foncier et de réservations de logements locatifs sociaux.

13.2 Intégration des exigences d’insertion des habitants des QPV dans les marchés
publics, notamment destinées aux opérations du protocole

Conformément a I’article 3 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, ’agence a adopté, le 24 mars
2015, une charte nationale d’insertion intégrant les exigences d’insertion professionnelle des habitants
des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le NPNRU. Les maitres d’ouvrage des
opérations financées dans le cadre du présent protocole sont invités  intégrer des clauses sociales dans
les marchés relatifs a ces opérations.

Depuis de nombreuses années, la Ville de la Rochelle et les bailleurs sociaux appliquent une politique
d’achat socialement responsable, a travers I’introduction de clauses d’insertion dans leurs marchés.
Initialement limitée aux marchés de travaux dans le cadre des premiers PRU de Mireuil et Saint-Eloi,
I’intégration des clauses d’insertion s’est généralisée dans les marchés publics de la ville, des bailleurs
sociaux mais aussi de la CDA.

Afin d’amplifier leurs actions respectives, la Ville, la CDA, ’'OPH-CDA et Atlantic Aménagement ont
d’ailleurs décidé de créer un guichet unique de facilitation des clauses d’insertion, géré par la CDA.
Ce guichet unique est rattaché au service emploi enseignement supérieur de la CDA, et cofinancé par
les quatre partenaires. Une convention partenariale pour la constitution de ce guichet unique sur le
territoire de I’agglomération a été signée en mai 2016.

Les maitres d’ouvrage du PRU de Villeneuve s’appuieront sur ce guichet unique pour mettre en place
des clauses d’insertion dans chaque marché public li¢ au PRU de Villeneuve-les-Salines.
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13.3 Le financement des opérations contractualisées dans le protocole

13.3.1 Le financement des opérations par I’ANRU

Le tableau financier type de I'annexe 7 est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes
estimées, opération par opération, maitre d’ouvrage par maitre d’ouvrage, qui, au sens du réglement
financier, programme des crédits sur les ressources financiéres du NPNRU,

Les montants des concours financiers de 1’ Agence résultent de I’application des dispositions du titre II
" du réglement général de I’ANRU relatif au NPNRU.

Au titre du présent protocole de préfiguration, I’engagement de I’Agence s’entend pour un montant
global maximal non actualisable de 90 500 €, répartis selon la programmation prévisionnelle du
tableau financier de annexe 7. Les participations financiéres des signataires du présent protocole y
sont détaillées. Sont également indiquées des participations financiéres de tiers non signataires dont
I’obtention est de la responsabilité de chaque maitre d’ouvrage, et qui peuvent étre détaillées dans une

autre annexe.

Les subventions de ’ANRU sont attribuées sous réserve des dispositions du réglement général et du
réglement financier en vigueur a la date de I’engagement financier de I’opération et du respect des
engagements contractuels inscrits dans le présent protocole de préfiguration.

13.3.2 Le financement des opérations par la Caisse des Dépdts et Consignations

Les aides accordées par la Caisse des Dépdts, mentionnées dans le tableau en annexe 10, et ses
modalités d’intervention, seront précisées dans des conventions a signer entre la Caisse des Dépéts et
les différents intervenants concernés et ce, sous réserve de I’accord des comités d’engagement,

13.4  Contrile et audits

Sur demande de I’Agence, les maitres d’ouvrage signataires faciliteront & tout moment le contréle par
I’Agence de I’ utilisation des subventions regues, de la réalisation et de I’évaluation des engagements et
objectifs du présent protocole de préfiguration, notamment par I’accés a toute piéce justificative, tout
document et information dont elle jugerait la production nécessaire.

Le cas échéant, les maitres d’ouvrage faciliteront également le contréle sur place, réalisé dans ce cadre
et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce cas, les contrdles sont
exerces par des agents habilités par le directeur général de I’ANRU. Le signataire du protocole de
préfiguration est averti au préalable et peut se faire assister d*un conseil. Le directeur général de
PANRU peut, en tant, que de besoin, faire appel & des agents habilités & effectuer le contrdle de
I’administration (Inspection Générale, etc...)

13.5 Conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans Iapplication du présent protocole de préfiguration font I'objet d’une
analyse de leurs causes et conséquences diligentée par le directeur général de I’ANRU, en lien avec le
délégué territorial. Celui-ci prend éventuellement I’avis du comité d’engagement de I’ Agence, statue
directement ou saisit, si nécessaire, son conseil d’administration.

Il peut décider :
v" le rappel solennel au porteur de projet et aux maitres d’ouvrage de leurs engagements

contractuels
¥ la mise en ceuvre de mesures compensatoires
v" la suspension des paiements pour un ou plusieurs maitres d’ouvrage
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v la réduction des concours financiers attribués par I’Agence prévus dans le protocole de
préfiguration, méme si ceux-ci portent sur un objet différent de celui ayant donn€é un constat,
qui peut impliquer le remboursement partiel ou total des aides attribuées par I’ Agence

v" le réexamen du protocole de préfiguration appelant éventuellement la signature d’un avenant

v" la suspension, voire la résiliation du protocole de préfiguration

Dans tous les cas, la décision prise est portée a la connaissance de I’ensemble des signataires du
protocole.

13.6 Clause de renégociation du protocole

Le présent protocole de préfiguration pourra donner lieu & renégociation dans le cas ou seraient
constatés des changements substantiels de I’environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit
’action de I’ Agence.

13,7 Traitement des litiges

Les litiges survenant dans I’application du présent protocole seront portés devant la juridiction
compétente du siege social de I’ANRU.

Pour ce qui concerne les actions financées par I’ANAH, les litiges survenant dans I’application du
présent protocole sont régis par le réglement général de ’ANAH.

13.8 Conditions d’attribution des concours financiers de I’Agence

Les signataires du présent protocole de préfiguration confirment avoir pris connaissance de Pensemble
des conditions d’attribution des concours financiers de I’ Agence précisées dans son reglement général
et son réglement financier relatifs au NPNRU.
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Signé a La Rochellele 2 9 JUIL. 201F

~ — (
“) \Q
2l ( . ‘ \l
Jean-Frangois FOUNTAINE

Eric JALON

PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
PREFET DE CHARENTE-MARITIME D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE

Alain ROUSSET
Jean-Frangois FOUNTAINE

PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
MAIRE DE LA VILLE DE LA ROCHELLE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN

4\ %
Dominique BUSSEREAU 9 Patrice BODIER

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DIRECTEUR DELEGUE REGIONAL DE LA
DE CHARENTE MARITIME CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Pour le Président et par délégation,
La Premiere ce-Prﬁsidente
Corinne IMBERT @@W
Marylise FLEURET-PAGNOUX ‘ /

Dominique RABELLE

PRESIDENTE DE L'OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DE L'AGGLOMERATION DE LA PRESIDENTE DE L'OFFICE PUBLIC
DEPARTEMENTAL DE CHARENTE-MARITIME

Stéphane TRONEL

DIRECTEUR DE L TIC-
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9.

~ ANNEXES

Plan de situation de Villeneuve-les-Salines

Plan et périmétres du quartier prioritaire, quartier d’intervention et périmétre projet

Eléments de synthése du diagnostic : :
a. Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces
b. Carte des enjeux ;

Plan de référence présentant les premiéres orientations stratégiques

Présentation du projet de la maison pluridisciplinaire de santé

Présentation de la démarche d’évaluation des impacts sur la santé (EIS)

Présentation de I’étude en cours sur le Marais de Tasdon ;

Convention de gouvernance entre la Ville de la Rochelle et la Communauté

d’Agglomération pour la mise en ceuvre du PRU

Tableau financier relative au protocole de préfiguration (convention financiére)

10. Planning de réalisation des actions du programme de travail
11. Tableau des finahcements de la CDC :
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ANNEXE 5 : Présentation du projet de maison pluridisciplinaire de santé

> Contexte et objectifs du projet ;

Le quartier de Villeneuve les Salines présente des difficultés d’accés aux soins et se caractérise par
une certaine vulnérabilité liée a la démographie médicale et paramédicale (7,8 médecins pour 10 000
habitants contre 16,5 pour 10 000 habitants sur I’ensemble de la Ville), aggravée par :

plusieurs départs en retraite,

un sentiment unanime d’isolement, un certain essoufflement des professionnels,

I’appréhension des jeunes professionnels a s’installer dans un quartier peu attractif,

la confrontation & des prises en charge complexes dans un contexte de précarité plus importante,
des craintes vis-a-vis d’un exercice isolé de la profession,

et un prix élevé du foncier.

S T e

Pour répondre aux besoins de santé de la population de Villeneuve-les-Salines, confirmés par le
diagnostic territorial de santé réalisé dans le cadre de I’ Atelier Santé Ville en 2009-2010 et par I’état des
lieux réalisé¢ dans le cadre du Contrat Local de Santé de La Rochelle en 2012, une quinzaine de
professionnels de santé libéraux de Villeneuve-les-Salines ont souhaité, dés 2011, regrouper leurs
cabinets dans un projet collectif et immobilier. Cette initiative a évolué vers un projet de maison
pluridisciplinaire de santé (MPS) visant a renforcer la collaboration entre ces professionnels de premier
recours, mais aussi a améliorer les prises en charge des patients (continuité des soins, actions de

prévention...).

Ce projet a pour objectif de contribuer & renforcer un accés aux soins de premiers recours et de qualité
a Villeneuve-les-Salines. Il doit également contribuer a prévenir le départ de professionnels de santé du
quartier et un risque de désertification médicale et paramédicale dans ce secteur urbain en difficulté.
Pour cette raison, il a été intégré au Contrat Local de Santé et a la Politique de la Ville ; en outre, il a
¢té soutenu par la Région, I’ Agence Régionale de Santé et I'Etat. La Ville a accepté de soutenir ce projet
en cédant le terrain dédié a la MPS et en apportant un accompagnement technique.

» Mise en ceuyre du projet :

Le projet immobilier est porté
par I’Office Public de ’Habitat de
I’Agglomération  Rochelaise : le
permis de construire a été déposé et il
est prévu que la premiére pierre
puisse étre posée d’ici fin 2016, Le
colit global de I’opération s’éléve a
1.744.677 € HT.
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La MPS accucillera 4 terme 24 professionnels de santé, déja installés sur le quartier et dont certains
sont amrivés récemment, avec I'objectif d’intégrer la MPS :
8 médecins généralistes (2 cabinets),
4 infirmiéres (1 cabinet),
7 kinésithérapeutes (1 cabinet),
1 sage-femme,
1 orthophoniste,
1 psychologue,
1 diététicienne,
1 pédicure-podologue.

AN N N N N

Tous sont fortement engagés dans ce projet et pour le maintien d’une offre de santé de proximité dans ce
quartier, éloigné de la ZFU o se trouvent concentrés la plupart des professionnels de santé libéraux,






ANNEXE 6 : Evaluation des impacts sur la santé — Fiche action du Contrat Local

de Santé
| Thematigue | FPROBLEMATIGUES TRANS VERSALES |
[ Are l Evaluation d'impact sur la santé : |
FICHE 18 Réalisation d'une Evaluation des Impacts sur la Santé (EIS) dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain
de Villeneuve les Salines
Les domaines de I'aménagement et de I'urbanisme constituent des déterminants majeurs de la
Eléments santé,
diagnostics lls représentent également une opportunité de travail intersectoriel et une occasion d'intégrer la
du Contrat santé, le développement durable et I'équité dans des politiques municipales et des projets publics.
Local de Santé | La Ville de La Rochelle, qui souhaite promouvoir la prise en compte de la santé dans toutes ses

politiques publiques, propose de mettre en ceuvre chaque année une évaluation d’impact sur la
santé (EIS) d’un projet ou d’une politique municipale.

L’EIS est un processus pluridisciplinaire par lequel une politique ou un projet sont analysés afin de
déterminer leurs effets potentiels sur la santé, ainsi que la distribution de ces effets au sein de la
population. L'EIS s’appuie sur une vision large de la santé (par le biais de ses nombreux
déterminants). C’est un outil d’aide a la décision pour réduire les inégalités sociales et territoriale.

L'objectif de la démarche est de proposer des recommandations afin de maximiser les impacts
positifs et de minimiser les impacts négatifs du projet sur le bien-&tre et la santé des populations.
L’EIS favorise I"appropriation de la démarche de promotion de la santé par les acteurs de différents

secteurs (élus, techniciens, partenaires...).

Il est proposé de mettre en ceuvre début 2016 une premiére EIS sur un projet d’'aménagement porté
par le Programme de Renouvellement Urbain, dans le quartier prioritaire de Villeneuve-les-Salines.

Cette proposition s’appuie sur le diagnostic social et urbain engagé & I'automne 2014, qui doit
permettre de définir un projet de territoire et notamment des orientations d’aménagement pour la

requalification d’une centralité urbaine.

Elgments facilitateurs Eldments préalables / freins
 Territoire prioritaire de la Politique de | ¢ Premiére expérimentation d’une EIS pour la
la Ville Ville de La Rochelle : démarche exploratoire
e Atelier Santé Ville sur ce territoire nécessitant une acculturation et un travail
e Politique de Renouvellement Urbain : en transversalité
étude urbaine et sociale en cours. o Perception possible de 'EIS par les acteurs

» Etude écologique complémentaire sur d’autres domaines comme un frein potentiel

la valorisation des marais a venir

* Démarches de concertation en cours
sur le quartier

* Volonté de I'ARS de promouvoir les
EIS

e Implication du Péle Régional de
Compétences en Education et
Promotion de la Santé
(accompagnement, formation)
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Dbjectifs Gdndral
Créer des lieux de vie favorables au bien-étre, a la santé, dans un souci de réduction des inégalités
sociales
Sodciligues
Evaluer un projet de renouvellement urbain pour améliorer les impacts positifs et diminuer les
impacts négatifs sur le hien-étre et la santé des habitants,
Accompagner la prise de décisions concernant ce projet dans une approche basée sur 'équité et la
réduction des inégalités territoriales et sociales de santé.
_ Dodrationnsis _ _
Réalisation d'une EIS sur le projet de renouvellement urbain de Villenenve-les-Salines
Description L’EIS portera sur les orientations d’aménagement et les premiers éléments de programmation de
de I'sction I’étude urbaine pour le coeur de quartier (Bureau d’étude mandaté dans le cadre du PRU).

Elle permettra d'évaluer les risques liés au projet pour la santé, le bien-étre et les inégalités d’une
part et d’identifier les potentialités positives qui pourraient favoriser 'émergence de lieux de vie en
phase avec de nombreuses valeurs portées par la ville : respect de {'environnement, économie
sociale et solidaire, équité et justice sociale, santé, bien-&tre et épanouissement de tous les
habitants et usagers de ce guartier.

La démarche EIS devra aboutir & [a formulation de propositions et recommandations pour orienter la
mutation souhaitée dans le quartier. Des recommandations seront hiérarchisées en s’appuyant sur
une grille de priorités définies collectivement et sur différents paramaétres tels que les valeurs de la
ville, les orientations politiques de la collectivité, des critéres de performance (recommandations
réalistes, avec des gains importants en matiére de santé, bien-étre et développement durable).
Enfin, s'écartant d’une vision de la santé centrée sur les pathologies, I’EIS pourra se concentrer sur le
bien-étre dans le quartier (santé mentale) en recherchant notamment I'amélioration de Faccés aux
aménités de proximité, mais aussi plus généralement celles de la ville (centre ville, réseaux de
transports, équipements a proximité, marais et espaces naturels, etc). Les recommandations
s'inscriront donc dans une logique de promotion de la santé et de participation des citoyens au
projet de territoire dans le sens d’une plus grande implication dans la communauté (empowerment).

Processus EIS : actions & mettre en ceuvre

La démarche EIS sera découpée en tiches successives ;

1} Sélection du projet {étape & finaliser) : étude d’opportunité et d’intérét de réaliser une EIS sur le
projet (ou la politique), identification des enjeux, opportunités et freins 4 la démarche

2) Cadrage du projet : périmétre d'étude, éléments du projet soumis & évaluation (composantes),
enjeux de santé, populations cibles ; mais aussi identification des équipes & mobiliser, définition
des roles et de la méthodologie de travail ; calendrier

3) Revue de littérature : recherche de données probantes sur les impacts

4) Collecte et compilation de données sur le quartier ; données classiques (sociodémographiques,
santé, environnement, etc.) et données de terrain (enquétes, processus de concertation)

5) L'opportunité de participation citoyenne 3 cette EIS devra &tre étudiée

6) Elaboration d'un cadre d’'évaluation : définition des critéres d’évaluation, en s’appuyant sur une
lecture des déterminants de la santé et les données de la littérature

7) Evaluation du projet (composantes) selon les critéres définis 3 I'étape précédente

8) Détermination de pistes de recommandations sur la base des conclusions et valorisant les
actions existantes

9) Rédaction d’un rapport

10) Réalisation d’une évaluation du processus mis en osuvre (quels avantages du processus ?)

11} Suivi de la mise en cauvre des recommandations

12) Evaluation des résultats: selon des critéres définis en amont, évaluation des effets réels des

choix opérés sur le bien-étre et la santé
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Flilotes de {sction FPartengire(s) & mabiliser/Associds

» Ville de la Rochelle : Direction Santé | » Services de la ville : santé, PRU, politique de la
Publique, PRU et Mairie de quartier ville, aménagement et urbanisme, mairie de

¢ Suivi de I'étude et méthodologie de quartier, nature et paysage,
travail : Université de Versailles Saint- | ¢  CCAS, et Centre social de Villeneuve-les-Salines
Quentin-en-Yvelines (expertise EIS) o  Collectif d’associations de Vileneuve-les-Salines

Public visd *  Autres représentants des habitants et

%i?l?;irg\lieIg:sSali?igsrfhgll)]itglltasr:g:ugse population du quartier {ateliers de travail)

et futurs, commercants et salariés, | g:::f?:'c}‘z:"tes

utilisateurs des services locaux ou des oitou-Charentes

espaces verts...) # Observatoire Régional de la Santé Poitou
Charentes

e Bureaux d’étude ayant travaillé sur le PRU et
I'étude écologique sur les marais

Calendriar » Formation EIS (2%me session) : 27 et 28 janvier 2016

. 1L de lancement EIS : D février 2016, validation PEIL

+ Février-mars 2016 : compilation de données sur le quartier, le projet d’aménagement et
données de littérature

»  Avril Finalisation de J'outil d’évaluation et préparation a I'étape d’évaluation (synthése de
données)

Mai 2016 : réalisation de I'étape d’évaluation du projet

. Lin iaire : Mai 201 ider1 nclusion "évaluation

» - Juin-Juillet : Recherche de pistes d’amélioration : propositions innovantes et valorisation
de démarches existantes (actions sectorielles ou actions locales sur le territoire)

PIL itution : Juillet remi r recommandation.

* 2&me semestre 2016 : évaluation du processus, suivi de la mise en ceuvre des
recommandations, suivi des impacts du projet et des recommandations EIS sur les
populations ‘

Modalités de Indicatsur(s) ds processus
suivi Nombre et diversité d’acteurs impliqués dans le processus EIS

Engagement des acteurs dans le processus: participation aux réunions de travail,

contributions 4 YEIS '

Mise en ceuvre effective des recommandations de I'EIS

Appréciation gualitative du travail transversal initié par ’EIS

Autres indicateurs d'évaluation du processus 4 définir

Indicatsur(s) de rdsultsts

Les indicateurs de résultats sont au coeur du processus EIS : les critéres d’évaluation utilisés

dans I’EIS peuvent étre utilisés comme des objectifs de résultats. Le processus EIS permettra

de définir une liste de critéres pour évaluer le projet, critéres qui seront directement associés
aux déterminants de la santé identifiés au préalable.
Finencements | Redpet

previsionns/ _

Fimancements - ARS

mobilsables - DREAL

- Politique de la Ville
*» Diagnostic Santé de Villeneuve-les-Salines pour mise en ceuvre maison pluridisciplinaire
Références de santé (2010)

s Projet d’étude urbaine
o Etude sur les marais de Tasdon

* Documents sources sur 'EIS
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ANNEXE 7 : Présentation de I’'étude en cours sur le Marais de Tasdon

Le marais de Tasdon, 123 ha, constitue I’espace naturel le plus vaste partagé entre la Rochelle, Aytré et
des propriétés privées. L’enjeu pour les années a venir est de concilier la préservation et la valorisation de
ses richesses avec les grands projets urbains portés par la Ville de la Rochelle et I’ Agglomération, dont en

priorité le PRU de Villeneuve-les-Salines.

> Présentation :

A P'origine, I’ensemble de la zone du marais de Tasdon abritait une baie maritime, qui a été poldérisée
par ’homme pour étre valorisée en marais salants. Le sel y a été exploité pendant des siécles et jusque
dans les années 1930. C’est d’ailleurs I'origine du nom du quartier qui le borde : « Villeneuve-les-
salines ». Entre 1930 et 1960, il a servi pour le paturage de bovins. Avec la construction du barrage de la
Moulinette en 1962, il s’est retrouvé déconnecté de la mer et partiellement remblayé pour permettre la
construction de logements, principalement des grands ensembles sociaux. Le marais résiduel conservé
jusqu’a aujourd’hui représente une superficie de prés de 123 ha, dont 55 ha est encore humide. Avec
I’'abandon du piturage il a été en partie progressivement colonisé par les ligneux. Il s’étend sur les trois
communes de La Rochelle (81,6 ha), Aytré (22,6 ha) et Périgny (19,5 ha).

» Les enjeux :

Le Marais de Tasdon aux portes de la ville est une vraie richesse et un patrimoine naturel & préserver.
C’est une des derni¢res zones humides de la ville (avec le Marais de Pampin).

Structuré par une multitude de bosses et de bassins étroitement connectés, le marais abrite une mosaique
de milieux naturels remarquables, des plus humides (lagunes salées, roseliéres & carex ou & roseaux,
scirpaies maritimes, zones d’caux douces a lentilles), aux plus secs (pelouses calcicoles, prairies, haies de
tamaris, fourrés de prunelliers, boisements de frénes, friches). A ces espaces est associée une faune
spécifique de premiére importance pour la conservation de la biodiversité : loutres, plus de 131 oiseaux

pour ’essentiel protégés au niveau national. Sont également présents des batraciens dont le triton marbré
et la rainette méridionale.

L’ensemble du site est class¢ ZNIEFF de type 1 dont 18,6 ha sont intégralement préservés et gérés en
tant qu’espace naturel protégé et ancienne réserve naturelle volontaire. Il s’inscrit dans le Plan National
des Zones Humides 2014-2018, visant  élaborer une stratégie et une reconquéte des zones humides. Il est
également intégré dans la démarche de préservation des zones humide du SDAGE Loire — Bretagne.

Le marais a la particularité d’avoir des plans d’eau exclusivement d’eau douce isolés de zones saumitres

plébiscitées par les oiseaux migrateurs.

Il est donc primotdial de préserver et de mettre en valeur ce marais du fait de sa valeur écologique et
patrimoniale. La gageure réside dans le fait qu’il est situé en plein ceeur de I’agglomération a cheval sur 3
communes, dans un secteur en plein développement, ce qui en fait un vrai enjeu territorial et paysager.
En effet, La Rochelle et son agglomération comptent parmi les villes les plus attractives du territoire
national, non seulement sur le plan touristique et culturel, mais également sur le plan économique. Pour
répondre & cette dynamique, elle développe de nombreux projets, Plan de Renouvellement Urbain de
Villeneuve-les-salines, construction de logements, création d’une plateforme multimodale, aménagement
de voies de contournement routier et de secteurs ferroviaires. ..

» L’étude : une approche globale pour préserver le marais de Tasdon

La Ville de la Rochelle souhaité développer une approche globale cohérente qui tienne compte non
seulement des enjeux écologiques et paysagers du marais, mais aussi de son insertion dans la trame
verte et bleue et le territoire urbain. La volonté est de restaurer les espaces dégradés, d’optimiser le
potentiel de biodiversité et de permettre au public de découvrir cet espace dans toutes ses dimensions :
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€cologiques, paysagéres, historique, fonctionnel. Une partie du marais de Tasdon sert également 4 la
collecte des eaux pluviales, ce qui lui donne un réle important de tampon dans la prévention des risques

d’inondations.

Par ailleurs, riche de sa faune et de sa flore, certaines zones de remblai ont vu des espéces invasives
s’installer tels que les pyracantha, les herbes de pampa et le cotoneaster. Le long des canaux, le baccharis
arrive  étre contenu. Dans les plans d’eau, le Lagarosiphon (plante aquatique invasive) se développe. Il
convient donc de mener une réflexion pour aboutir & un plan d’éradication. En périphérie du marais se
trouve le relais Nature de la Moulinette qui est un centre d’animations pédagogiques de la Ville de La

Rochelle.

Ces derniéres années plusieurs études naturalistes ont déja été réalisées sur le secteur par la ville et par la
Communauté d’Agglomération. La nouvelle étude lancée en décembre 2015 devra d’abord faire une
synthése des précédents travaux. Il s’agira aussi d’une étude plus opérationnelle portant sur
Paménagement et la gestion du marais avec 1’élaboration de plusieurs scenarii d’aménagement par
zones et selon les enjeux prioritaires (biodiversité, hydraulique, accueil du public...), propres a chacune
d’entre elles. Pour se faire, la ville de La Rochelle a souhaité s’adjoindre des compétences d’un
concepteur et assistant technique spécialisé en aménagements paysagers (Atelier Cépage) et en génie
écologique (Hydratec) . Il doit mener sa réflexion autour de cing axes principaux :
La mise en valeur et la conservation des habitats et des espéces & enjeux patrimoniaux

v" La compréhension du fonctionnement hydraulique globale du site en vue de la restauration de sa
fonctionnalité.

v" L’approche paysagére et sur les usages par le public, en lien avec la perméabilité urbaine et les
quartiers adjacents, notamment Villeneuve-les-Salines. Des cheminements piétons et cyclables
devront étre étudiés.

v" La prise en compte de la place du marais au sein des grands projets urbains structurant en cours
de réflexion, notamment le PRU.

v" L’accueil du public et la mise en place d’outils de communication et d’animations

Un travail fin de coordination sera mené entre les études lancées sur le PRU de Villeneuve et cette étude
pour 'aménagement et la gestion du marais de Tasdon. L’objectif en effet sera de créer davantage de
liens entre le quartier et cet environnement naturel trés riche. Le réaménagement du Marais de Tasdon
doit en faire un nouvel élément d’attractivité et de changement d’image du quartier.
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- ANNEXE 8 : Convention de gouvernance entre la Ville de la Rochelle et la
Communauté d’Agglomération pour la mise en ceuvre du PRU
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Communauté
d'Agglomération de _‘
La Rochelle

Mairie de La Rochelle

CONVENTION DE GOUVERNANCE POUR LA MISE EN CEUVRE DU
PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE
VILLENEUVE-LES-SALINES

hkk

ENTRE les soussignés ci-aprés désignés :

La Communauté d'Agglomération de La Rochelle (CDA) représentée par sa Vice-Présidente,
Mme Séverine Lacoste, chargée de la politique de la ville et de I’emploi, agissant en vertu
d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 23 juin 2016,

ET:

La Ville de la Rochelle, représentée par son Maire-Adjoint, M. Michel Carmona, chargé du
quartier de Villeneuve-les-Salines, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal

en date du 20 juin 2016,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Exposé préalable

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, dite loi Lamy,
réforme la politique de la Ville, notamment en refondant la géographie prioritaire et en
donnant un réle prépondérant aux établissements publics de coopération intercommunale a

fiscalité propre.

L’article 11 de la loi Lamy modifie les compétences exercées par les communautés
d'agglomération et prévues a l'article L. 5216-5 du code général des collectivités
territoriales, en supprimant l'intérét communautaire dans cette matiére, en ajoutant
expressément « élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du
contrat de ville » et en précisant « animation et coordination » des dispositifs contractuels

de développement urbain.

Le réglement général de U’ANRU approuvé par arrété du 5 aolit 2015 et relatif au NPNRU
précise que « le président de I’EPCI compétent en matiére de politique de la ville (...) est le
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porteur de la stratégie globale et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement
urbain.»

Concretement, ces compétences élargies de la Communauté d’Agglomeération lui conférent un
réle prépondérant dans la définition, (’animation et le suivi du projet de renouvellement
urbain. Par exemple, le Président de la Communauté d’Agglomération présente le projet de
renouvellement urbain en comité d’engagement de I'ANRU accompagné du maire, et il co-
signe le protocole de préfiguration et la convention de renouvellement urbain.

En 2015, ce transfert de compétence a été préparé a travers U’élaboration puis la signature du
contrat de ville communautaire 2015/2020 signé le 24 septembre 2015.

51 la lof du 21 février 2014 prévoit que les nouveaux programmes de renouvellement urbain
seront pilotés par les établissements publics de coopération intercommunale a fiscalité
propre, le législateur a toutefois laissé aux collectivités concernées une capacité et une
latitude pour définir ce qui reléve effectivement de la commune et de 'intercommunalité et

s’organiser entre elles.

L'équipe dédiée au précédent PRU étant rattachée a la Ville, celle-ci a proposé que la CDA lui
confie le pilotage opérationnel du projet concernant Villeneuve-les-Salines.

Ceci exposé, la CDA et la Ville de la Rochelle ont décidé d'établir une convention de

gouvernance déterminant te role de chacune dans la mise en ceuvre du Projet de
Renouvellement Urbain de Villeneuve-les-Salines. Tel est U'objet de la présente.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La CDA, au titre de sa compétence politique de la ville, confie a la Ville de la Rochelle le
pilotage operationnel du projet de renouvellement urbain de Villeneuve-les-Salines.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES MISSIONS

Le pilotage stratégique du projet sera assuré conjointement par une élue communautaire et
un élu municipal sous ('autorité directe du Maire-Président : Mme Lacoste, Vice-Présidente en
charge de la politique de la ville et de 'emploi, et M. Carmona, Adjoint au Maire du quartier

de Villeneuve,

Conformément a la loi LAMY et au réglement général de [’ANRU, cités ci-dessus, la CDA reste
le garant de la bonne mise en ceuvre des futurs engagements contractuels du NPNRU. Elle
veillera a la mise en cohérence du projet avec les objectifs du contrat de ville 201 5-2020,
mais aussi plus largement avec l'ensemble des politiques dont elle a la charge (habitat,
transports, développement économique, emploi). Elle devra donc étre associée a toutes les
étapes de I'élaboration et du suivi du projet. '

La Ville sera en charge de la mise en ceuvre opérationnelle du projet, qui suppose une
proximité constante avec les partenaires associatifs et une concertation avec la population.
Pour cela elie mobilise une équipe dédiée & la conduite du projet de renouvellement urbain
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{voir article 3), qui aura en charge Uanimation et la coordination globale du projet de

renouvellement urbain.
Missions confiées a la Ville au titre de la présente convention :

- Mise en ceuvre du protocole de préfiguration : coordination des études, élaboration
du calendrier de réalisation, animation (préparation, documents supports, relevé de
conclusion...) des réunions des diverses instances de gouvernance (groupe projet,
comité technique, comité de pilotage...) et des groupes de travail

- Elaboration de la convention de renouvellement urbain en concertation avec

I’ensemble des partenaires
- - Organisation de la concertation avec les partenaires associatifs et la population

Les services renouvellement urbain de la Ville et Habitat et Politique de la Viile de la CDA
travailleront en étroite collaboration pour la bonne réalisation du projet. Des points
d’avancement réguliers seront faits, notamment lors des réunions du groupe projet.

La CDA et la Ville de ta Rochelle mobiliseront aussi chacune leur politique de droit commun

pour le quartier.

ARTICLE 3 : MOYENS AFFECTES AUX MISSIONS PAR CHAQUE SIGNATAIRE

A) Moyens affectés par la CDA :

Moyens humains :
La CDA mobilise son service Habitat et politique de la ville, et plus particuliérement son

coordinateur politique de la ville.
La CDA mobilisera ’ensemble de ses services compétents pour ce projet.

- Movyens financiers :
La CDA contribuera a hauteur de 25% au financement des postes de chef de projet et de

chargé de mission renouvellement urbain, ainsi qu’au financement des études inscrites dans

le protocole de préfiguration.
Pour la durée de cette convention, cela correspond & un montant prévisionnel de 57 500€.

B) Movyens affectés par la Ville :

- Moyens humains :
La Ville mobilise une équipe dédiée a la conduite du projet de rencuvellement urbain, Cette

équipe est hiérarchiquement rattachée a la Ville mais jouera un réle pivot entre les deux
entités. Elle est constituée de deux personnes : un chef de projet et un chargé de mission
renouvellement urbain.

La Ville mobilise également fortement la responsable de la mairie de proximité du quartier
pour assurer notamment la proximité avec les partenaires associatifs et les habitants.

La Ville mobilisera I'ensemble de ses services au bénéfice de ce projet.

- Movens financiers :
La Ville financera également 25% des postes dédiés a la conduite de projet et des études du

projet, soit un montant prévisionnel pour la durée de la convention de 57 500€.
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La répartition des moyens financiers est établie dans le tableau ci-aprés, a titre indicatif sur
la durée du protocole de préfiguration du PRU :

Coilit Subvention ANRU Subvention CDC Financement CDA Financement VILLE
prévisionnel prévisionnelle prévisionnelle prévisionnel prévisionnel
Montant | . Montant 8y Moutant ta Montant o,
POSTES Chef de projet 45 000 € 22 500 € SO - - 11 Zg_SDG 23% 11250 €
Chargé de mission PRU 30 000 €] 15 000 €| ME - 7 500 €] 3% 7 500 €]
TOTAL POSTES CONDUITE DE PROJET T5000€] 37500€ 69 - 18 750 € 2aao) 18750 €
Prog fion urbame centrabté 60 000€| 18 000€ KT 12 000 € 15 000 €] | 15000€
P wation équipeinents 30 000 € 15 000 €] - 7 500 € 23% 7 500 €
Etude de marché de diversification de
ETUDES |thabitat 20 000 €| 10 000 € - 5 000 €] 2% 5000 €
Etude capacitaire parc condorcet 10 000 €] 5000 € M, - - 2 500 €] 5% 2500€
Erude commercile 10 000 € i3 [ 5000 €] 2 500 330G 2500 €
Diagnostic enfreprises artisanales 15 000 € 0 €] [ 7 500 € 3 750 €] 25%% 3750€
TOTAL ETUDES COMPLEMENTAIRES 145000 €| 48000€ 331 24 500 € 36 250 € 189 36250 €
CONCERTATION/COMMUNICATION 10 000 € 5000 € 5% - 2500 € 253 2500€
TOTAL FINANCEMENT
230 000 €| 90500€ 4 24 500 € 1% 57500 € 2, 57500€ 1t
INGENIERIE ET ETUDES PRU VLS

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie pour une période allant de sa signature jusqu’a la date de
signature de la convention de renouvellement urbain, prévue au plus tard en juillet 2017,

ARTICLE 5 : SUIVI ET EVALUATION

Le suivi et I’évaluation de la présente convention seront assurés par un comité de pilotage,
co-présidé par la Vice-présidente de la CDA en charge de la politique de la ville et de
'emploi, et le Maire-Adjoint du quartier de Villeneuve-les-Salines.

ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DE LA CDA A LA
VILLE

La participation de la CDA aux frais d’études et aux postes sera versée a la Ville en deux

temps :
- Un acompte de 50% le jour de la signature du protocole de préfiguration
- Le solde a la fin de la réalisation des études sous condition d’éléments fournis par la

Ville a la CDA

ARTICLE 7 : AVENANTS

La présente convention ne peut étre modifiée que par avenant signé par les parties prenantes
aprés approbation de leur organe délibérant.

ARTICLE 8 : RESILIATION

La présente convention pourra étre résiliée par 'une ou l'autre des parties en cas de
manguements graves de 'une ou 'autre des parties, ou en cas de survenance d’événements
extérieurs, indépendants de leur volonté par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.






Fait a LA ROCHELLE,

Pour {a Ville de La Rochelle

Pour la Communauté
d’Agglomération de la Rochelle






ANNEXE 9 : Tableau financier relatif au protocole de préfiguration
Magquette financiére)
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PLAN DE FINANCEMENT - FAT prévisionnelle
N*PROTOCOLE: 493 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER
ZONE INTERVENTION NSEE OREE
173008 V régh Los-Sall 17004 17300
PORTEUR DE PROJET
COMTE AGGLO DE LA ROCHELLE
By e -
+N Cheona = idontifant da fopdraton franddre une drité de mafre Touvrage et une ubita de lemps )
be yBLES LOGERENTS coul PAR MAITRE D OUVRAGE COUTHT TAUXTVR coutrTic | BASEDE VILLE EPCI CQNSEIL GENERAL  CONSEL [ 1Y coc EUROPE ETAT AUTRES ANRU PRETS Pour mémoirelPour mémaire|  Demarrage [wo. on| vérit
TPE | NBRE | SHON | LOGT 1] FINANCEMEN] ¥ compris Prét COC  [Prét Bontid AL[ TS | wmwlmm
(MLR+) PREVISIONNEY les prits
* % % % * % % % % * %
12 CONDUITE DE PROJET
493 6017002 12 0001 001 Chef de projet renouveliement urbain NPR  [f2P017002] 0,00 0,00 0,00 | 12/COMMUNE DE LAROCHELLE/2 | 4500000 | 0,00% | 4500000 | 4500000 | 11250,00 [ 2500%| 1125000 | 25,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 000 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 000 | 0.00% | 22500.00 |50.00% 0,00 | 0,00% 000 0,00 | 2018 1 2 v
493 6017002 12 0001 002 Chargée de mission ranouvelament urbain} NPR [0P0 170023 0.00 0,00 0,00 | 17/COMMUNE DE LA ROCHELLES2 30 000,00 | 0,00% 30 000,00 30 000,00 750000 | 25.00% 7 500,00 | 25,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 15 000,00 |50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 | 2018 1 2 v
493 6017002 12 0001 003 Programmation urbaina centralit NPR 17 0,00 0,00 0,00 | 17/COMMUNE DE LAROCHELLEr2 | 6000000 | 2000%| 7200000 | 6000000 | 1500000 | 2500%| 1500000 [ 25,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 9.00% 000 | 0,00% | 1200000 | 20,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 000 | 0,00% |  18000.00 |30.00% 0,00 | 0.00% 000 0.00 | 2018 1 2 ¥
483 6017002 12 0001 004 Programmation des équipsmants NPR 1 0,00 0,00 0.00 | 17/COMMUNE DE LAROCHELLE2 | 3000000 | 2000%| 38000,00 | 3000000 750000 [ 2500%]  7500,00 | 25.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% |  15000,00 |50,00% 0,00 | 0.00% 0,00 0,00 | 2018 2 1 v
493 6017002 12 0001 005 Etude de marché de diversificaion de M NPR K2P017002 0.00 0,00 0.00 | 17/COMMUNE DE LA ROCHELLER2 20 000,00 | 20.00% 24 000,00 20 000,00 5000,00 | 25,00% §000,00 ]25,00% 000 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 10000,00 | 50.00% 000 | 0.00% 0.00 0,00 | 2018 2 1 v
493 6017002 12 0001 008 Etuda capaciaira Parc Condorcet NPR  [OP017002 0,00 0,00 0.00 | 17/COMMUNE DE LAROCHELLE2 | 1000000 | 2000%| 12000,00 | 1000000 250000 | 25.00%|  2500,00 | 25.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 5000,00 |50,00% 0,00 | 0.00% 0,00 0,00 | 2018 1 1 v
493 6017002 12 0001 007 Concerlation e communication avec les hay NPR 1 0.00 0,00 0,00 | 17/COMMUNE DE LA ROCHELLER2 10 00000 | 0.00% 10 000,00 10 000,00 250000 | 25.00% 2500,00 | 25,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 5000,00 |50.00% 0,00 | 0.00% 0,00 0,00 | 2016 1 2 v
493 6017002 12 0001 008 Etude commercials NPR 17 0.00 0.00 0.00 | 17:coMMUNE DE LAROCHELLEZ2 | 1000000 | 2000% | 1200000 |  10000,00 250000 | 2500%|  2500,00 | 25.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 5000,00 |50.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 000 0,00 | 2018 1 1 v
493 6017002 12 0002 001 Diagnostic entreprised arlisanales NPR  [2P017002) 0,00 0,00 0,00 | 12/COMMUNE DE LAROCHELLE2 | 15000,00 | 2000%| 1800000 |  15000,00 375000 | 25,00% 3750,00 | 25,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 7500,00 | 50.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 0,00 | 2018 1 2 v
S0US TOTAL 11 CONDUITE DE PROJET 0 a 0.00 0.00 0.00 230 000,00 250 000,00 | 230 000,00 67 500,00 | 2500% | 57 500,00 | 25,00% 000 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 24500,00 | 10.65% 0,00 | 0,00% 0.00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 90500,00 | 30,35% 0.00 | 0.00% 0,00 0,00
X

TOTAL a a 0,00 230 000,00 250 000,00 | 230 000,00 57 500,00 | 2500% | &7 500,00 | 25,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 000 | 0,00% 24 500,00 | 10.865% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 90500,00 |39,35% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00

{1} Les montants sont indigués TTC ou HT suiant qua les opérateurs récupérent ou non la TVA

{2) Chaque opération est ropdrée dans le lempa par:

le semesire au cours duqued efe démarre (annde sur 4 chiffres suivl en décimal du N* du semestre dans Fannde sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
La durée de fopéation exprimés en nbre de semestre : 4 signifie que lopdration s'dchalonna sur 4 semestre ol 24 mois )
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES (sxtrait du syst¥'ma dnkormation bs - 02082018 7 10:21)

PLAN DE FINANCEMENT . FAT prévisionnelle

N*PROTOCOLE: 493 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER
ZONE INTERVENTION ISEE QFBEE COMMUNE
173008 JQPV rég Les-Sall QPo17002{ 17300
PORTEUR DE PROJET
COMTE AGGLO DE LA ROCHELLE
N ReRees (Ql et caractbres)
e < Tentfant wr'opmaodvf'ﬁﬁmmugmm}cmn dopératon physiques lées par une uli fonctiofnelle.uns Juité de malire douviage st une ufté de temps)
N Ch physigue: une gt ge subvention)
POMMENTAIRE LOCALISATION IMMEYBLES LOGEMENTS CcOuTPAR MAITRE D OUVRAGE COUTHT TAUXTVA COUTTTC | BASE DE VILLE EPCI CQNSEIL GENERAL ~ CONSEL BAILLEUR SOCIAL coe EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour Damarrage
NBRE | TYPE | NBRE | SHON | LOGT M2 ¥ compris Pi8LCOC  |Prét Bonifié AL[Annge | semesie| seme:
(MI.R+) PREVISIONNE los préts.
% % % % % % % % % % %
14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET
493 6017002 14 0001 001 Chef de projet renouvellement urbain NPR  [aPo17002] 0,00 0,00 0,00 | 17/COMMUNE DE LA ROCHELLE/R2 | 4500000 | 0,00% | 4500000 | 4500000 | 1125000 | 2500% | 11250,00 | 25.00% 000 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% | 22 500,00 | 50.00% 0,00 | 0.00% 0,00 0,00 | 2016 1 2 v
493 6017002 14 0001 002 Chargée de mission rencuvellement wbain] ~ NPR  [aPD17002] 0,00 000 000 | 17/COMMUNE DE LA ROCHELLE/2 |  30000.00 | 0.00% | 3000000 |  30000,00 750000 |2500% | 750000 | 25,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,06 | 0,00% | 1500000 | 50.00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 | 2016 1 2 v
493 6017002 14 0001 003 Programmation urbaine centralité NPR [aP017002 0.00 0,00 000 | 17ICOMMUNE DE LA ROCHELLE/2 6000000 |20,00%|  72000,00 60 000,00 15000,00 | 2500% | 1500000 | 2500% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 12 000,00 | 20.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 18 000,00 | 30.00% 0,00 | 0,00% 0,00 000 | 2016 1 2 v
493 6017002 14 0001 004 Programmaton des équipements NPR  [QPO17002] 0,00 0.00 000 | 17/COMMUNE DE LA ROCHELLE/2 | 3000000 {20,00%]| 35000,00 | 3000000 7500,00 | 2500% 750000 | 25,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% |  15000,00 | 50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 | 2018 2 1 v
493 6017002 14 0001 005 Etude de marché de diversiication de Ih NPR  [QPO17002] 0,00 0,00 000 | 17/COMMUNE DE LA ROCHELLE/2 | 2000000 2000%| 2400000 | 2000000 §000,00 | 25,00% | 500000 | 25,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0.00 [ 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 000% 000 [ 0,00% [ 1000000 | 50.00% 0,00 | 0.00% 0,00 000 | 2018 2 1 v
493 6017002 14 0001 006 Etude capacitaire Parc Condorcet NPR  [QPO17002] 0,00 0.00 000 | 17/COMMUNE DE LA ROCHELLE/2 | 1000000 [2000%]| 1200000 | 1000000 250000 | 25,00% 250000 | 25,00% 0,00 [ 0.,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 5000,00 | 50.00% 0,00 | 0.00% 0,00 0,00 | 2016 1 1 v
493 6017002 14 0001 007 Concertation et communicaton avec leshyl ~ NPR  fQP017002) 0,00 0,00 000 | 17/COMMUNE DE LA ROCHELLE/2 | 1000000 | 0.00% | 1000000 | 1000000 250000 | 25.00% 250000 | 25,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 000 | 0.00% 5000,00 | 50.00% 0,00 | 0.00% 0,00 000 | 2018 1 2 v
453 6017002 14 0001 008 Etude commerciale NPR  [QP017002] 0.00 0.00 000 | 17/COMMUNE DE LA ROCHELLE/2 | 1000000 [2000%]| 1200000 |  10000,00 250000 | 2500% 2500,00 | 25.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 500000 | 50,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 000 | 2016 1 1 v
493 6017002 14 0002 001 Diagnostic entreprises arbsanales NPR  |oP017002] 0,00 0,00 0,00 | 17/COMMUNE DE LA ROCHELLE/2 | 15000.00 |20,00%| 18000.00 | 1500000 3750,00 | 2500% 3750,00 | 25,00% 0,00 | 0.,00% 0,00 | 000% 0,00 | 0,00% 7 500,00 | 50,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 | 2016 1 2 v
S0US TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET o o 0,00 0,00 0,00 230 000,00 259000,00 | 230000,00 57 500,00 | 25,00% 57 500,00 | 25.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 24 500,00 | 10,65% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 00 500,00 | 39,35% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00
T
TOTAL o o 0,00 230 000,00 250000,00 | 230 000,00 57 500,00 | 25,00% 57 500,00 | 25,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 24 500,00 | 10,65% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 00 500,00 | 39,35% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00

(1) Les mantants sont indiqués TTC ou HT sufvant que los opérateurs réoupérent ou non fa TVA

(2} Chaque opération ast repéréo dans o temps par-

le samestre au cours duquel elie démare (année sur 4 chifires suivi en décimal du N* du semestre dans fannée sur un chiffre ex. 2005,2 signifie quune opération démarre au cours du second semestre 2005)
Le durée de 'opéralion exprimée en nbre de semestre . 4 signifie que lopération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS FINANCIERES [vstrat du sy st ma & inkarmacian s DLOBT01E 7 10.21)

PLAN DE FINANCEMENT - FAT prévisionnelle

N°PROTOCOLE : 493 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER
ZONE INTERVENTION PNSEE OFAEE COMMUNE
17300a QPY ré 4 es-Sali QP017002] 17300
PORTEUR DE PROJET
COMTE AGGLO DE LA ROCHELLE
N R ReEETS !V?éi.f%:ggdﬁs?
e e 4 perahons ml"optffa’&#'ﬁ’ns-'ncmeqmg-mrum dopération physiques iées par une ufité fonctiof nelle.une Unité de malte douvrape ef une ulité de temps)
NECh o s h
COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEYBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUTTTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL GENER] CONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL coc EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoir Demarrage Durée en | véril|
NeRE | TvPe | NBRE | swon | LoeT | Mz FINANCEMENT y compris PrétCOC  |Prét Bonifé AL[Arnge | semeste [ semaste
(MR PREVISIONNEY les préts
% % % % % L] L % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET -
493 6017002 14 0001 Chef de piojet renouvellement urbain, Chargé NPR [ [] 0.00 0,00 0,00 17/COMMUNE DE LA ROCHELLERZ 215000,00 | 12,08% 241 000,00 215 000,00 53 750,00 | 25,00% 53 750,00 | 25.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 1700000 | 7.81% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 90 500,00 | 42,08% 000 | 0,00% 0,00 0,00 | 2016 1 2 v
493 6017002 14 0002 Diagnostic entreprises artisanales NPR 0 0 0,00 0,00 .00 17/COMMUNE DE LA ROCHELLE2 15000,00 | 20,00% 18 000,00 15 000,00 3750,00 | 25.00% 3750,00 |25.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 7 500,00 | 50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 | 2016 1 2 v
SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 3 o | oo | oo | oo 230 000,00 26000000 | 20000000 | 6750000 [25,00%| 5750000 | 25.00% 000 | 0.00% 000 | 0.00% 000 | 000% | 2450000 | 10,65% 000 | 0.00% 000 | 000% 000 | 000% | 9050000 | 39,35% 0,00 | 0.00% 000 000
TOTAL : o 0 0,00 230 000,00 259 000,00 m 000,00 57 500,00 | 25,00% 57 500,00 | 25,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 24 500,00 | 10,65% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% ©0 500,00 | 39,35% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00

(1) Les mantants son! indiqués TTC ou HT suivanl que fes opérateurs récupdrent ou non fa TVA

(2) Chague opération esl repérée dans le temps par.

Ie semestre au cours duqued eile démame (année sur 4 chifres suivi en décimal du N* du semastre dans fannée sur un chifire ex- 2005,2 signifie qu'une opéralon démarme au cours du sscond semestre 2005)
La durée de l'opération expriméa en nbre da semestre 4 signifie que lopération s échelonne sur 4 semastre soit 24 mois )
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