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Vu le Réglement Général de PANRU relatif au NPNRU en vigueur
Vu le Réglement Financier de 'ANRU relatif au NPNRU en vigueur

Vu le Conseil d’Administration de 'ANRU relative & la validation des sites d’intérét régional
retenus dans le cadre du NPNRU,

Vu la délibération n° du Conseil municipal de la ville de Vienne du...

Vu la délibération n® du Conseil Communautaire de ViennAgglo du...
Vu la validation du bailleur Advivo du ...

Vu la délibération n® du Conseil Régional Auvergne - Rhéne-Alpes du....
Vu la délibération n° du Conseil Départemental de Plsére du ...

Vu la validation de la Caisse des Dépbts et Consignations,

SIGNATAIRES
« L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, désignée ci-aprés « 'ANRU ou I'’Agence »,
représentée par le Délégué Territorial de FANRU, le Préfet de I'lsere

« L’Agence Nationale de I'Habitat, désignée ci-aprés « I’ANAH », représentée par le
Délégué Territorial, le Préfet de I'lsére

« La Communauté d'Agglomération du Pays Viennois, porteur de projet, désignée ci-
aprés « ViennAgglo », représentée par son Président,

+ La Ville de Vienne, représentée par son Maire,

« ADVIVO, représentée par son Directeur Général,

+ Le Conseil Régional Auvergne - Rhéne-Alpes, représentée par son Président,
« Le Conseil Départemental de I'lsére, représentée par son Président,

« La Caisse des Dépéts et Consignations, représentée par son Directeur Régional,

e
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PREAMBULE

Le contrat de ville du Pays viennois a été élaboré durant les années 2014 et 2015. Associant
'ensemble des partenaires, il a été signé le 9 juillet 2015 a lissue d’un travail partenarial
réalisé dans le cadre :

e du nouveau projet d’agglomération, conduit dés 2009 et destiné a partager une
vision 3 long terme des enjeux de solidarité et de bien vivre-ensemhle a I'échelle de
I'agglomeération. La politique de la ville s’inscrit dans I'axe : « Le bien-vivre ensemble
comme fondement de la dynamique territoriale ».

s dutravail d’élaboration du contrat de ville réalisé par les différents groupes de travail
mis en place sur chacun des piliers du contrat de ville,

Ce contrat global, ambitionne la réduction des écarts de développement en s'engageant
dans une nouvelle étape de rénovation urbaine tout en redynamisant et en concentrant
'ensemble des politiques publiques d’éducation, d’emploi, de justice, de sécurité, de
transport, de santé, pour et avec les habitants les plus en difficultés. Dans |a continuité de la
précédente génération des dispositifs de la politique de la ville, la stratégie d’agglomération
déployée a destination des quartiers s’inscrit dans une volonté de prise en compte globale
des difficultés rencontrées par les territoires prioritaires.

Dans le prolongement de la précédente période et en s’appuyant sur une analyse globale, la
politique de la ville développée sur le territoire de |'agglomération du Pays Viennois
recherche a assurer une prise en compte globale des difficultés des quartiers de la nouvelle
géographie prioritaire et de leurs habitants.

La déclinaison qui en est faite au sein des trois piliers du contrat de ville démontre bien cette
volonté d'assurer une réduction des inégalités entre ces secteurs et [e reste de
I'agglomération a travers un travail sur les champs de I'économie, de I'emploi, I'accessibilité
aux services, de la petite enfance, de I'éducation, de la santé, de la prévention de la
délinquance, de lI'aménagement, du logement,.. Et ce dans un souci permanent
d’amélioration du mieux vivre ensemble et de pérennisation de son action dans une logique
de développement durable.

Dans le projet d’agglomération « I'Agglo(a) venir 2009-2015 » réactualisé et tourné vers

2030, cette stratégie intégre I'ensemble des interventions développées a I'échelle de
Vagglomération qui intéressent les quartiers prioritaires, notamment :

- le Plan de Déplacements Urhains révisé en 2012,

- le Programme Local de I'Habitat adopté en 2012 qui fait de la rénovation des
logements un axe d’intervention central de I'agglomération

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Rives du Rhéne en cours de révision
avec un objectif d’arréter le projet définitif fin 2017 (3 ans de production)

e ——
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- la démarche Territoire 3 Energie Positive a laquelle ViennAgglo participe, dans le
prolongement de son Plan Climat Energie Territorial.

- les conventions cosignées par les collectivités et I'EPORA qui déterminent le
programme de reconversion de friches sur I’agglomération,

- les dynamiques de reconversion des sites a enjeux de I'agglomération : la Vallée de
Gére et Vienne Nord.

Le renouvellement urbain est au service d’'une ambition globale et il est une réponse a des
atouts et des prohlématiques spécifiques a chacun des quartiers prioritaires. Une action
forte de rénovation urbaine permet de modifier le cadre de vie pour le rendre plus attractif
et mieux adapté.

Il a été la solution choisie pour les quartiers du Plan des Aures a Pont Evéque et de Malissol a
Vienne afin d’intervenir lourdement sur I'intégration urbaine et I'amélioration des conditions
de vie des habitants. La convention de rénovation urbaine a été signée en novembre 2010
pour un montant global de 37.8 M d’€ avec une participation de ’ANRU a hauteur de 6.88 M
d’€.

Au regard des enjeux stratégiques de développement urbain, économique et social, ce
premier Programme de Renouvellement Urbain a contribué a I’évolution significative de ces
deux quartiers, en dynamisant et en renforgcant leur attractivité. Les opérations réalisées
modifient la qualité de vie et contribue a renforcer |a cohésion sociale et territoriale.

Cette politique de rénovation urbaine, accompagnée par I'ensemble des interventions de la
politique de la ville, a permis d’engager un changement d’image. Le PRU a enclenché une
réelle dynamique de territoire autour de ces deux projets urbains permettant de donner un
second souffle a ces territoires.

Néanmoins, dans un contexte ou la crise économique fragilise une part croissante de la
population, il est important de soutenir les efforts pour continuer a réduire les écarts de
développement.

Le contrat de ville 2015-2020 s’engage dans une nouvelle étape de rénovation urbaine tout
en concentrant Fensemble des politigues publiques pour les guartiers et habitants les plus
en difficultés. 1l s’agit de poursuivre la démarche engagée et de continuer le processus de
transformation des quartiers.

Le diagnostic réalisé dans le cadre de I'élaboration du contrat de ville a fait apparaitre la
Vallée de Gére comme le quartier de I'agglomération concentrant le plus de difficultés
sociales et faisant face a de nombreuses contraintes urbaines.

Le décrochage urbain et social de la Vallée de Gére au sein de 'agglomération se traduit
notamment par :

e un appauvrissement et une précarisation préoccupante de la population : le revenu
fiscal médian des habitants est le plus faible de 'agglomération, (8 400 € sur le

- e e ]
Pratocole de préfiguration du NPNRU de 1a Vallée de Gére — Version définitive Page 6



quartier réglementaire, soit deux fois inférieur & celui de 'agglomération qui est de
19411¢€);

e une perte d’habitants (Portrait de territoire Vallée de Gére - Ville de Vienne 2014) ;

¢ un taux de vacance observé dans les logements sociaux le plus élevé de
I'agglomération (35%) ;

Par ses dimensions, ses contraintes topographiques, les risques naturels et le lourd héritage
du site, ce quartier constitue aujourd’hui un défi en termes de développement urbain pour
la Ville de Vienne et pour Fagglomération. La Vallée de Gére est identifiée comme un enjeu
singulier de 'agglomération.

Ce quartier emblématique a toujours fait partie des priorités de I'agglomération et de ses
partenaires. Par lintermédiaire de différents dispositifs (Opération de Résorption de
I'Hahitat Insalubre, opérations de rénovations, Opération Programmés d'Amélioration de
I'Habitat, interventions de I'EPORA, dispositifs et contractualisaticns de la politique de la
ville, candidatures aux programme de renouvellement urbain 1 et 2,..), la stratégie
poursuivie sur le quartier traduit une volonté constante de reconversion.

La nécessité d'une intervention globale incluant I'ensemble des parameétres spatiaux,
économiques et sociaux est a prendre en compte pour transformer en profondeur le
guartier et le rendre plus attractif.

Cela a conduit les partenaires a proposer un projet intégré ambitieux dont les grandes lignes
ont été définies dans le contrat de ville. Des priorités d’intervention ont été identifiées sur la
Vallée dans son intégralité, de la Place Saint Louis a I'Ouest jusqu’au quartier de Cancanne et
de I'entrée de ville de Pont-Evéque a I'Est. Afin d'assurer une cohérence des interventions,
ce programme s’inscrit dans une étape complémentaire et indispensable dans le processus
global de transformation urbaine de la Vallée.

La Vallée de Gére a ainsi été identifiée au titre des projets d’intérét régional du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain.

Dans la continuité des projets urbains conduits sur les quartiers de Malissol et du Plan des
Aures, ce nouveau programme constitue un outil essentiel en réponse aux orientations
stratégiques définies a I’'horizon 2030 pour la Vallée,

tl permet d’agir, dans un délai relativement court (5 a 10 ans), sur les principaux enjeux de
proximité en tenant compte des capacités financiéres des partenaires.

Le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de la Vallée de Gere
margue une nouvelle étape de la politique de la ville du Pays Viennois : I'engagement d’une
mutation du territoire prioritaire le plus fragile de I'agglomération.

Le présent protoccle de préfiguration, sitdt signé, sera annexé au contrat de ville de Pays
Viennaois.

]
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Article 1. Quartier d’intervention : le quartier de la Vallée de Gére a Vienne

La nouvelle géographie prioritaire, découlant des nouveaux critéres fixés par la loi de
programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014, cible 6 quartiers
prioritaires de 3 communes de Fagglomération.

BRE VENU FISC
VILLE QUARTIERS N,OM RE AL
D'HABITANTS MEDIAN
Chasse-sur-Rhéne Les Barbiéres 1320 10 800 €
Pont-Evéque Le Plan des Aures 1170 9500 €
Vienne-Pont | Les Genéts -
. Cancahne — 1630 10800 €
Evéque
Charlemagne
Estressin 2230 10200 €
Vienne La Vallée de Gére 2770 8400 €
Malissol 1550 10700 €
TOTAL 10 670

Ces 6 quartiers prioritaires rassemblent aujourd’hui 10670 habitants, avec un revenu
médian évoluant de 8 400€ & 10 800€. La Vallée de Gére, dans son périmétre réglementaire,
est le quartier prioritaire comptant le plus d’habitants et affichant le revenu médian le plus
faible.

La particularité, depuis la réforme de la géographie prioritaire, est que la Vallée de Gére est
concernée par deux quartiers prioritaires :

- le QPV Valiée de Gére
- le QPV Cancanne / Les Genets / Charlemagne

Le projet global d’intervention pour engager une redynamisation de la Vallée de Gére porte
bien sur I'intégralité de la Vallée et concerne deux communes urbaines de I'agglomération :
la ville de Vienne et la ville de Pont-Evéque.

Compte tenu de ses problématiques urbaines et sociales, la Vallée de Gére est proposée 2 la
signature du présent protocole comme projet d'intérét régional.

Dans un objectif de priorisation d’intervention au regard du projet global envisagé, le
périmétre du QPV Vallée de Gére a été retenu comme périmétre d’intervention de ’ANRU.

f—— e e ]
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La Vallée de Gére est depuis I'origine liée au développement urbain de I'agglomération. Elle
représente, a I'échelle de I'agglomération, un enjeu majeur de requalification urbaine et
sociale,

Entendue dans son périmeétre global, la Vallée de Gére s’étend sur les communes de Vienne
et Pont-Evéque. Maillon urbain stratégique du fait de sa proximité avec le centre-ville de
Vienne et le lien avec I'entrée de ville de Pont-Evéque, ce quartier est un marqueur urbain
de l'agglomération du Pays Viennois. Emblématigue des années de développement
industriel du XIXéme siécle, le quartier est aujourd’hui dans une situation de décrochage
urbain et social. La Vallée de Gére est inscrite en tant que quartier prioritaire de la politique
de la ville depuis 15 ans {Contrat de ville 2000-2006, CUCS 2007-2015).

Depuis plusieurs décennies, les collectivités s'impliquent fortement dans la Vallée de Gére
en conduisant de nombreuses interventions publiques : démolition Usine Dyant rive droite,
Opérations de Résorption de |'Habitat Insalubre (RHI de Cuviére Saint Martin et Victor
Faugier), opérations de déconstruction/rénovations (Cuviére en 2007), Opérations
Programmées d'Amélioration de I'Habitat {OPAH) pour le parc privé, soutien des actions
dans le cadre des programmations Politique de la Ville...

Malgré cela, ce territoire complexe a du mal a trouver sa place dans I'agglomération et est
confronté a des enjeux stratégiques de changement et de reconversion du site,

Le constat aujourd’hui partagé par les acteurs est que le quartier hénéficie de nombreux
atouts et potentiels mais souffre de dysfonctionnements urbains et sociaux qui nuisent a son
image.

Le diagnostic réalisé dans le cadre du contrat de ville révéle les caractéristiques suivantes :

e Un quartier de centre-ville devant faire face a de nombreuses contraintes,

¢ Une mixité de 'habitat, avec environ 40% de logement locatif social et une part
importante de copropriétés

s De nombreuses années d'interventions publiques (OPAH - RHI - EPORA) permettant
notamment la résorption des logements insalubres

¢ Une précarité importante de la population : revenu médian trés inférieur a celui de
I'agglomération, un taux de chdmage en hausse continuelle et trés élevé chez les
jeunes (36%)

s Une image dévalorisée, une attractivité faible due a l'image du quartier mais
également & un mauvais rapport « qualité/prix » du parc public

e Une bonne desserte en transport en commun mais une difficulté a l'oeptimiser en
raison de lI'importante circulation.

Une structure urbaine extrémement contrainte

e Une histoire et des caractéristiques urbaines singuliéres, propres au site de la Vallée
de Gére difficilement comparables aux autres territocires de I'agglomération
concernées par la rénovation urhaine ;

[ e, e—_— e 1}
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* Un quartier enclavé, fracturé: la Vallée de Gere est un territoire avec une trame
urbaine complexe, handicapé par les contraintes naturelles du site. Le relief abrupt et
I'étroitesse du site renforce son enclavement ;

* A la géographie contrainte s’ajoute la présence de nombreux risques naturels forts :
inondations, crues, ravinements, mouvements de terrain, chutes de pierre....

e Une vallée meurtrie par la désindustrialisation et les aménagements routiers : le
quartier souffre d’'une image négative lide a I'héritage du passé économique et social.
Le passé industriel de la Vallée est encore fortement visible. La désindustrialisation
s’est faite sans grandes compensations et laisse des friches difficilement réutilisables
et accessibles ;

¢ Un territoire qui souffre d’'un manque de liens physiques avec le centre-ville de
Vienne : un quartier excentré et coupé de la ville par le carrefour en entrée Ouest, un
manque de connexions avec le territoire et trés peu d'accés intermédiaires au coeur
de lavallée ;

e Des éléments patrimoniaux architecturaux et naturels peu valorisés malgré une
histoire du quartier riche ;

e La Vallée rencontre des difficultés extrémement importantes liées aux flux de trafic
et de transit automobile quotidien de la Vallée. L’axe unique de desserte est
essentiellement dédié aux déplacements automobiles et poids lourds dégradant la
qualité des espaces publics et réduisant la place des modes doux et des
déplacements piétons. Les difficultés de circulation et de stationnement sont
prégnantes engendrant des conflits d’usage entre les déplacements automobiles et
piétons. Quel que soit le mode de transport, la fluidité et la sécurité des
déplacements restent problématiques de fagon continue sur I'ensemble de la RD
502 : elle joue un réle d’entrée de ville et de liaison principale entre Vienne et Pont-
Evéque, générant un trafic dangereux pour les riverains.

s Un maillage incomplet de liaisons douces et un effet frontiére lié & la topographie des
lieux : absence d’aménagements pour les circulations douces (pas de pistes cyclables
formalisées, trottoirs trés restreints, discontinuité des cheminements le long de la
Gere).

e Une structure du bati vieillissante, un patrimoine de logements sociaux a requalifier
{peu attractif et énergivore) ;

o Des espaces publics extérieurs peu attractifs, déqualifiés, qui nécessitent une
intervention de requalification pour renforcer |'attractivité résidentielle. Ces secteurs
dégradés appelant une remise a niveau par des requalifications, des
résidentialisations et Faménagement d’espaces publics fédérateurs. Les occupations

- e ]
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des espaces publics ou résidentiels sont parfois détournées et concourent a une
baisse d'attractivité et des problémes émergents de tranquillité publique.

e L’affirmation du réle central de la place de la Futerie comme cceur du guartier est a
soutenir avec le traitement des problématiques commerciales ;

¢ Des commerces fragiles dont de nombreux locaux sont aujourd’hui vacants.

¢ Des entreprises industrielles dont le maintien dans la Vallée de Gére dépendra de
leurs capacités a faire face a I'adaptation et la réhabilitation de leurs locaux mais
aussi a trouver des solutions d'accessihilité.

Une vallée qui possede des qualités qui constituent un réel atout pour la ville et
I'agglomération

¢ Maillon stratégique du fait de sa proximité du centre-ville de Vienne (prolongement
naturel} et du lien avec la ville de Pont-Evéque

¢ Le centre-ville qui reste malgré tout facilement accessible {10 minutes a pied)

s Un site exceptionnel, avec un patrimoine architectural et industriel remarquable qui
tient une place importante dans la mémoire collective

s Une mixité des fonctions préexistante, avec différentes typologies d’habitat (locatif
social, locatif privé, propriété privée)

e La riviere Gére est un élément naturel extrémement important et attractif pour le
quartier et trés apprécié par ses habitants (loisirs, ambiance paysagére....)

e Le patrimoine naturel du Grand paysage présent principalement en rive droite et
offrant des balmes, des coteaux et de grandes perspectives boisées

¢ Une offre d'habitat a loyers encadrés, de centre-ville, répondant aux besoins des
populations les plus fragiles

s Un tissu associatif riche et cosmopolite

s Une vie habitante et citoyenne développée,

¢ Un quartier gui a un vrai réle dans I'accueil des nouveaux arrivants sur le territoire

- ________—
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Article 2. Objectifs poursuivis dans les quartiers visés au présent protocole de
préfiguration

2.1. Orientations stratégiques du contrat de ville

ViennAgglo : une agglomération engagée en faveur du bien-vivre ensemble comme

fondement de la dynamique territoriale

La Politique de la ville s'est développée depuis 1994 a I'échelle de ['agglomération.
Initialement porté par le District, le contrat de ville de I'agglomération viennoise fait partie
des premiers contrats de ville portés d ce niveau territorial. Avec fes autres dispositifs
contractuels de la politique de la ville mis en place depuis cette premiére contractualisation,
ViennAgglo est chef de file des politiques locales visant a réduire les écarts de
développement entre certaines parties de son territoire.

Face 2 la crise qui touche d’abord les plus fragiles, cette politique est réaffirmée comme une
priarité impérieuse.

Si certains quartiers sensibles sont prioritaires au regard de la ségrégation urbaine et sociale
importante qu’ils subissent, ViennAgglo veille 3 développer un projet urbain de cohésion
sociale qui permette d'anticiper face aux nouveaux défis économiques, urbains et sociaux
posés par I'urbanisation croissante du territoire.

Avec le projet « Lagglo (a) venir 2008-2015 » la communauté d’agglomération s’est inscrite
dans une nouvelle dynamique, celle de la dimension métropolitaine.

Parmi les grandes variables agissant sur le territoire, la démographie est le facteur majeur.
Parmi les grandes évolutions démographigues qui vont impacter le territoire, plusieurs
d’entre elles devront étre au coeur du projet de I'agglomération.

En tout premier lieu, on doit citer I'allongement de I'dge de la vie qui transforme déja le
fonctionnement de nos sociétés et qui appelle toute une série d’enjeux en termes d’habitat,
de service, de cohabitation intergénérationnelle, de santé, de sécurité et par Ia
d’organisation urbaine.

Le SCoT a mis en évidence les accroissements démographiques auxquels I'agglomération
doit se préparer et le nécessaire "encadrement” de cette tendance dans une organisation du
territoire adaptée.

La plus grande similarité des modes de vie dans les communes rurales et urbaines pourra
conduire 3 passer du cadre communal 3 celui du bassin de vie pour construire I'offre de
services publics aux personnes, la mise en cesuvre s'adaptant aux différentes échelles
(quartiers, communes, intercommunalité, agglomération, extracommunautaire).

La raréfaction de l'offre abordable d’habitat dans I'agglomération lyonnaise conduit a un
redéploiement sur d’autres territoires et en particulier celui de Vienne. Alors qu’une partie
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significative des équipements sociaux sont sur Vienne, il s’agira de tenir compte de la
redistribution de la population sur le territoire pour ajuster I'offre de services dans une
perspective de plus grande proximité.

Le projet d’agglomération met en avant cohésion sociale et cchérence du territoire dans le
cadre de politiques durables. La poursuite d’une politique de soutien aux personnes les plus
fragiles est une composante fort du projet tout comme l'objectif de promouvoir toute
initiative allant dans le sens d’une implication des personne dans des actions de
développement personnel et collectif. Il s’agit de :

- Faire de l'agglomération un pdle de qualité de vie (sur le plan résidentiel et des
services ; le Bien- vivre ensemble, une agglomération accueillante). L'intention ici est
d’agir de facon qualitative a la fois pour les personnes résidant sur I"agglomération,
celles qu’on va accueillir en tant que nouveaux résidents, mais aussi I'ensemble des
personnes «usagers» du territoire (actifs issus des territoires voisins, touristes,
étudiants, lycéens...).

- Faire évoluer la vision de l'action sociale, réparatrice, centrée sur des publics en
difficulté des quartiers défavorisés pour en faire dans un projet de cohésion sociale a
I'échelle de I'agglomération, un ressort du développement et de I'aménagement du
territoire qui :

o favorise une meilleure intégration des territoires prioritaires dans le
fonctionnement de la ville et de Pagglomération,

o contribue A I"égalité des chances entre tous les habitants de I'agglomération,

o anticipe et innove sur les dispositions a prendre pour réduire les coupures
sociales, générationnelles, cultures, écologiques et économiques,

o permette le meilleur accés pour tous en tous points du territoire aux services
d’intérét général de niveau agglomération. Ainsi, qu’il s’agisse de la culture ou
du sport, a travers les éguipements sportifs et I'offre culturelle telle que les
écoles de musique, chaque commune devrait avoir la possibilité de proposer
& ses habitants 'accés aux offres de service de qualité.

Objectifs généraux et opérationnels (extrait du Projet d'Agglomération 2009-2015
actualisé)

Définir un Projet Urbain de Cohésion Sociale {a I'échelle de 'agglomération} qui :

- Réaffirme et rende plus lisible la politique en direction des quartiers prioritaires
- Mette 'accent sur les enjeux de cohésion urbaine et sociale pour I'ensemble du
territoire du Pays Viennois.

Ce projet doit veiller a mettre I'accent sur les axes forts suivants :

- S'inscrire globalement dans une logique de Développement Durable, en pariant
notamment sur la capacité des quartiers prioritaires a étre des laboratoires d’actions
innovantes et exemplaires
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- Orienter les efforts de relance économique en direction des territoires les plus
fragilisés (investissements, Programme de Rénovation Urbaine, développement
économique...)

- Soutenir les plus fragiles (mettre 'accent sur les prestations individualisées tout en
mobilisant les actions collectives existantes au travers de la farmation, I'école, les
CCAS, les centres sociaux, des temps de loisirs...)

- Valoriser les réussites, communiquer sur I'image positive des quartiers (Parier sur la
jeunesse et son implication / Mettre en valeur les parcours de réussite / Contribuer
au développement de I'implication citoyenne, la participation des habitants)

- Miser sur la proximité et la participation des habitants (Fonds de Participation des
Habitants, les nouveaux modes d’'implication des habitants dans les projets qui les

concernent...)
- Permettre la créativité et le développement de la capacité d’agir des acteurs du

territoire.

Au service de ce projet, les politiques publiques structurantes de I"agglomération doivent
&tre mobhilisées et étroitement articulées entre elles.

Le contrat de ville du Pays Viennois, par la définition des orientations stratégiques par pilier,
s'inscrit en cohérence avec le Projet d’Agglomération et les politiques menées sur son
territoire.

> Pilier Cohésion Sociale

Petite enfance

o Adapter 'accueil du jeune enfant
o Accompagnement et soutien des parents

Education
o Prévenir le décrochage et faciliter |le raccrochage
o Renforcer et développer les liens entre les familles et les institutions
o Accompagner et valoriser les parents dans leur role éducatif
Santé
o Lever les freins a I'accés aux soins pour les publics les plus fragiles
o Favoriser la prévention et la promotion de la sante
Culture

o Favoriser 'accés aux arts et a la culture

% Pilier Développement économique

Soutien & 'entreprenariat / Maintien, création d’entreprises et commerces de proximité
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Suivi et accompagnement des créateurs (pertinence et viabilités des projets)

o Evaluation des projets de création par rapport aux besoins et possibilités sur
les quartiers

o Développer I'attractivité du quartier de la Vallée de Gére et I"accés aux locaux
disponibles

Renforcement de I'accés a la formation

o Développer I'offre Frangais / Langues étrangéres pour optimiser la recherche
d’emploi

o Centraliser et mutualiser les demandes de formation

o Faciliter I'accés des publics aux offres de formation sur et en dehors du
territoire

Accompagnement des demandeurs d’emploi

o Renforcement de 'accompagnement des séniors, des jeunes et des femmes

o Favariser le rapprochement entre |'offre et la demande

o Travailler sur un accompagnement progressif des personnes éloignées des
institutions

> Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain

U'objectif principal du pilier Cadre de vie et renouvellement urbain est de favoriser
I'intégration des quartiers Contrat de Ville au fonctionnement urbain et aux dynamiques de
développement de l'agglomération. Le pilier doit permettre de raccrocher les quartiers
prioritaires aux dynamigques et aux projets d'agglomération. L'enjeu principal est d’améliorer
de facon significative la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires en intégrant
les problématiques d’habitat, de développement durable et de mobilité.

En intervenant sur I'habitat et les aménagements urbains, les partenaires du Contrat de Ville
participeront a 'amélioration des conditions de vie des habitants présents dans ces quartiers
et a 'amélioration de ['attractivité résidentielle du quartier, dans la perspective d'une plus
grande mixité sociale.

Priorité 1 : Améliorer I’habitat et le cadre de vie pour renforcer I'attractivité résidentielle

o Poursuivre la politique ambitieuse de renouvellement urbain sur les secteurs

les plus dégradés
o Réhabiliter et revaloriser durablement le cadre de vie

Priorité 2 : Favoariser I'accessibilité et la mobilité pour tous

o Poursuivre les efforts engagés en matiére de mobilité et de mise en
accessibilité
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o Veiller et favoriser I'accés aux services dans tous les quartiers (diversité et
complémentarité)

Priorité 3 : Développer la démarche partenariale pour améliorer la vie gquotidienne dans
les quartiers

o Encourager et développer la participation et I'implication des habitants
o Encourager et développer le travail de transversalité et de coordination entre
tous les acteurs qui contribuent a I'amélioration du cadre de vie

Priorité 4 : Répondre aux demandes en logements des habitants en prenant en compte les
besoins spécifigues et en assurant les conditions d'une plus grande mixité sociale

o Elaborer la convention de mixité sociale en lien avec la Conférence
Intercommunale du logement et en assurant les conditions d’une plus grande
mixité sociale

o Répondre aux besoins en logement spécifique dans ces quartiers

Priorité 5 : Assurer un développement durable des Quartiers en Politique de la Ville

o Intégrer et prendre en compte les enjeux environnementaux
o Intégrer et prendre en compte les enjeux sociaux

Dans le domaine de I'habitat, ViennAgglo et les communes de 'agglomération se sont dotés
d’un PLH qui porte et décline les enjeux en matiére d'habitat pour la période 2012-2017. ||
poursuit une politique intercommunale visant a :

- répondre aux besoins en logement
- favaoriser la mixité sociale
- en assurant « une répartition équilibrée de I'offre de logements »

Cet objectif est décliné dans le PLH en 5 orientations ou objectifs stratégiques, que le
Contrat de Ville relaiera a |I'échelle des quartiers prioritaires. Les partenaires
accompagneront cette mise en ceuvre en veillant a la prise en compte des difficultés
particulieres des quartiers prioritaires.

En matiere de création de logements tout d’aberd, le PLH prévoit la construction de 2500
logements dont les trois quarts a localiser dans les communes dites d’agglomération ; ces
communes ont vocation a accueillir de maniére privilégiée le développement résidentiel,
pour éviter le dispersement de I'habitat et le mitage du territoire et pour rendre possible le
renouvellement urbain dans les secteurs confrontés a des problématiques de déqualification
urbaine,

Le développement de I'offre locative sociale a 'échelle de I'agglomération répond a une
autre logique. Compte tenu de I'importance de I'offre sociale existante, le PLH donne la
priorité a la réhabilitation du parc existant.
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Les ohjectifs de construction de logements sociaux sont néanmoins maintenus, puisque 500
nouveaux logements sociaux sont attendus a I'échelle de I'agglomération d’ici 2018, Cet
objectif permet de tenir compte de la demande qui s’exprime a I'échelle de 'agglomération
{forte pression de la demande dans les communes périurbaines/rurale, et volume important
de demandes dans les communes urbaines, avec le développement de la demande de
ménages précarisés) et d’étre en cohérence avec le Scot des Rives du Rhane.,

Mais |a territorialisation de I'offre nouvelle répond a une volonté de rééquilibrage de I'offre
locative sociale, pour une plus grande mixité, en développant le parc public dans les
communes périurbaines et rurales. Plus largement, le développement de l'offre de
logement social hors des grands quartiers d’habitat social et sur tout le territoire est
recherché et soutenu.

La priorité donnée a la réhabilitation du parc existant trouve sa traduction premiérement
dans [linscription au programme d’actions du PLH, d'une dizaine d'opérations de
réhabilitation correspondant a plus de 1000 logements sociaux (dont 400 dans le cadre de 1a
convention ANRU au Plan des Aures et Malissol). ViennAgglo participe financiérement a
i'équilibre financier de ces opérations.

De plus, le PLH prévoit la mise en ceuvre d’'une opération programmée d’amélioration de
I'habitat en faveur de la réhabilitation du parc privé. L'étude pré opérationnelle, réalisée en
2015, a démontré l'opportunité et la faisabilité d’une OPAH dite « classique », autour des
priorités actuelles de I’Anah : la lutte contre I'habitat indigne, I'adaptation des logements au
vieillissement et au handicap, et la lutte contre la précarité énergétique. La Vallée de Gére
hénéficiera de ce dispositif qui sera mis en ceuvre sur I'ensemble du territoire, courant
2016 pour une période de 3 ans, avec une mission de suivi-animation d’une part, et des
aides aux travaux de I'’Anah et de ViennAgglo d’autre part.

Enfin, conformément aux obligations réglementaires de la loi ALUR et de |a loi pour la ville et
la cohésion urbaine, la mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement,
I'élaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs ainsi que la convention de mixité sociale seront établis et
élaborés durant I'année 2016,

Dans le cadre de |la réflexion sur la mise en place d’une politique de peuplement déclinée au
travers de la Conférence Intercommunale du Logements, la mise en ceuvre du projet de
renouvellement urhain participera aux objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les
territoires.

Dans le domaine des transports, ViennAgglo a favorisé le développement des mobilités
alternatives a la voiture et contribue au désenclavement des quartiers. La politique des
déplacements, par le Plan de Déplacements Urbains de I'agglomération, permet de
contribuer a 'amélioration de la desserte de tous les quartiers. Les enjeux tant sociaux
qu’environnementaux liés a la desserte transports en commun et & la mobilité des
populations en contrat de ville impliquent de poursuivre les efforts réalisés en matiére de
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liaisons inter-quartiers et quartiers environnants, de circulations douces, de desserte et
fréquence en transports en commun et de mise en accessibilité des équipements.

Le développement de 'usage des modes doux en matiere de déplacements dans les
quartiers prioritaires est élaboré avec comme objectif de mieux relier les quartiers au reste
de la ville mais également de favoriser les liens internes aux guartiers. Il s’agit de relier par
ce moyen les quartiers d’habitat social et les axes forts de transport en commun et plus
largement sécuriser l'usage des modes doux pour contribuer au désenclavement des
quartiers dans une logigue de développement durable. Une articulation étroite entre
requalification urbaine et politique de déplacements sera indispensable pour les quartiers
concernés par les futurs projets urbains de I’agglomération (Vallée de Gére, Vienne Nord).

Dans le domaine de I'emploi et de l'insertion, ViennAgglo méne une action en faveur de
I'acces & 'emploi et de I'insertion professionnelle des publics qui rencontrent des difficultés.

Au travers du Plan Local Insertion et Emploi, dispositif de mise en cohérence des
interventions publiques au niveau local afin de favoriser Vaccés et le retour a 'emploi des
personnes les plus en difficultés. En lien avec le service public de 'emploi, le PLIE coordonne
I'accueil et le suivi des demandeurs d’emploi sur le territoire de ViennAgglo et accompagne
la mise en ceuvre et le développement des clauses d’insertion dans les marchés publics.

Le PLIE a développé une offre de service compléte : accompagnement des maitres d’ouvrage
dans la mise en ceuvre des clauses, information et accompagnement des entreprises,
animation du partenariat local autour des clauses, accompagnement des publics recrutés.

Cette intervention auprés de I'ensemble des partenaires, a chagque étape du marché,
garantit la sécurisation de la mise en ceuvre et la qualité de |a clause d’insertion.

Sur le Pays Viennois, ¢’est dans le cadre du programme ANRU que la démarche de mise en
ceuvre des clauses sociales et d’insertion dans les marchés publics a été initiée. Les
partenaires impliqués se sont saisit de I'opportunité du PRU pour en faire un levier
d’insertion professionnelle au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires du territoire.

En lien avec le PLIE, la charte d’insertion du Programme de Renouvellement Urbain a été
élahorée avec les partenaires de I'emploi et les Structures de I'Insertion par I'Activité
Economique. Ainsi, conformément a la convention ANRU {article 11), les maitres d’ouvrage
se sont engagés a réserver, aux habitants des zones urbaines sensibles, 5% du nombre total
des heures travaillées dans le cadre des travaux prévus soit 23 664 heures sur 5 ans.

Le développement des clauses d’insertion dans les marchés publics, dans le cadre du PRU, a
contribué & promouvoir les compétences des publics engagés dans un parcours
professionnel auprés des entreprises. Ainsi, des missions de travail ont pu étre proposées a
des personnes en recherche d’emploi. Elles leur permettent d’acquérir un savoir-faire et de
faire connaitre et reconnaitre leurs compétences auprés des entreprises. Elles permettent
également 3 I'entreprise de repérer des personnes motivées par leurs métiers. L'expérience
acquise a permis de diversifier les lots et les métiers ciblés. C'est également la possibilité de
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renforcer I'offre d’'insertion professionnelle des structures d'insertion par I'activité
économique de '’Agglomération Viennoise.

Cette démarche, ainsi initiée, a permis la promotion et le développement de la clause
d’insertion. La nouvelle Charte d’insertion, qui devra étre élaborée dans le cadre du
Nouveau Programme, poursuivra le développement de ce dispositif pour les habitants des
guartiers prioritaires.

Les orientations du contrat de ville en matiére de développement économique, d’emploi de
formation et d’insertion, visent notamment a favoriser I'accueil et le développement des
entreprises au sein des quartiers, a accompagner les projets de création d’activité, a
poursuivre le dispositif des clauses d’insertion en faveur de I'emploi dans les quartiers et a
maintenir une offre commerciale de proximité.

Les enjeux principaux de développement, pour les quartiers prioritaires, sont le suivi des
créateurs d’entreprises et le développement des actions qui visent & rapprocher les
demandeurs d’emploi des institutions.

Dans le domaine de I'environnement, la mise en ceuvre du contrat de ville s’inscrit dans
I'objectif de promotion d’'un développement durable qui inclut les préoccupations de
préservation de I'environnement. ViennAgglo s'est engagée dans une démarche de Plan
Climat Energie Territorial visant a atténuer ses émissions a effet de serre et s'adapter aux
changements climatiques.

Les opérations en investissement qui agissent sur les économies d’énergie dans la
production et la réhabilitation des logements y participent.

Dans le cadre de l'ambition TEPOS et partant d'un bilan complet sur l'urbanisme, le
logement, les transports, les réseaux,... le territoire s'engage dans un plan d'actions
volontaires porté et co-construit par de multiples acteurs.

Ainsi, les actions portant sur la maitrise de la consommation énergétique (habitat,
déplacements, consommation, loisirs) et sur le développement de la production d’énergie
renouvelable doivent étre mise en exergue.

Les démarches de programmation de ViennAgglo tel que TEPOS et le Cantrat de Ville doivent
étre en cohérence afin de s'assurer que les ambitions territoriales couvrent tout le territoire
de maniere uniforme et équitable.

Dans le cadre de ia mise en ceuvre de son Plan Climat Energie Territorial et de la lutte contre
la précarité énergétique, ViennAgglo souhaite impulser sur son territoire une démarche
d’économie d’énergie dans toutes les composantes de la société y compris les publics les
plus fragiles.

La question de |la gestion des déchets, de valorisation du réemploi et de la gestion des
encombrants concernent tout particuliérement les quartiers prioritaires. De méme, le
déploiement du trés haut débit comme vecteur essentiel du développement économique et
de la réinsertion par I'emploi.
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Au-delad des domaines d’intervention cités, ¢’est bien I'ensemble des politiques publiques
d’éducation, d’emploi, de tranquillité publique, de santé qui est mobilisé pour réduire les
inégalités majeures entre les quartiers prioritaires et les autres quartiers de |'agglomération.

2.2. Premiers objectifs en matiére de renouvellement urbain

De nombreuses interventions publiques ont été menées depuis plusieurs décennies sur la
Vallée de Gére. L'ensemble de ces initiatives a permis d’engager la mutation de ce site mais
il reste incontestablement de nombreuses actions a mener afin de terminer sa reconversion.
Les collectivités ont souhaité faire de la Vallée de Gére un secteur prioritaire en identifiant
des projets structurants dans les documents stratégiques de I'agglomération (PLH, PDU,
TEPOS).

L'Agence d’urbanisme de Lyon a été saisie en 2009 par 'EPORA, en partenariat avec
ViennAgglo, pour faire émerger une stratégie sur le devenir de la vallée de la Gére, Cette
étude vient compléter les différents regards déja portés sur ce site, aux contraintes fortes et
connues, puis rouvrir e champ des possibles sur les capacités de reconversion de la vallée.

L'ambition des collectivités et de leurs partenaires est de mieux ancrer le quartier a
Fagglomération et d’améliorer les conditions de vie des habitants, I'attractivité du quartier
notamment par un renouvellement urbain qui contribue au changement d’image.

Pour concrétiser cette ambition, comme une premiére étape a cette une vision stratégique a
20 ans, il convient de relever les enjeux suivants :

e Renforcer I'attractivité résidentielle par des opérations d’amélioration de I'habitat et
des équipements publics dans un objectif de rénovation énergétique

Afin d’éviter le décrochage des logements non encore réhabilités, un programme ambitieux
de réhabilitation est proposé. Il s’agit de poursuivre les efforts déja engagés et redonner de
la qualité d'usages aux logements, une image positive des résidences. Cette action vient en
continuité des logements déja réhabilités (Résidence St Martin 1) et vise un objectif de
redynamisation et de diversification sociale au sein du quartier.

La rénovation des groupes scolaires (en particulier le GS Ferdinand Buisson) et celle du bati
accueillant les structures et équipements du quartier {Batiment Locagére notamment} est
fondamentale et accompagne la réflexion d’attractivité et d’ouverture du quartier.

Indicateurs de suivi

Habitat : nombre de logements réhabilités, nombre de logements sociaux réhabilités répondant
aux exigences thermiques et environnementales, évolution du taux de vacance et rotation
avant et aprés travaux, niveau d’équilibre loyer et charges.

Equipements publics : fréquentation des équipements, satisfaction des habitants {qualitatif}.
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¢ Intervenir sur I'organisation des déplacements : équilibrer ies flux de circulation et
le stationnement tout en sécurisant et développant les cheminements piétons et
modes doux dans un esprit d'ouverture du guartier et de mobilité.

L'enjeu est d’encourager la mohilité pietonne et modes doux au sein guartier mais aussi

d'ouvrir celui-ci sur les secteurs limitrophes en amélicrant ses connexions.

Indicateurs de suivi

Aménagements réalisés, travaux de mise en conformité et de sécurité, évolution de I'accessibilité,
mise en service de nouvelles voies de circulation et liaisons, appropriation et respect des
aménagements réalisés (qualitatif}.

e Renforcer la mixité des fonctions (commerciales, sociales, équipements, vie
associative...) : valoriser les fonctions existantes et favoriser l'implantation de
nouvelles {dont Musée de |a Draperie et bibliothéque).

L'objectif de redynamisation du quartier passe par I'amélioration de la mixité des fonctions.
Elle doit &tre recherchée et soutenue en intervenant sur la redynamisation de l'activité
commerciale, 'amélioration et la valorisation des égquipements socio-culturels et culturels
présents et I'accompagnement de I'implantation d’un nouvel équipement culturel dans le

guartier, le Musée de la Draperie.

Indicateurs de suivi

Nombre de services et d’équipements de proximité (commerces, services publics), fréquentation,
satisfaction des habitants (qualitatif), nambre de création d’entreprises et taux de pérennité.

¢ Constituer une centralité de quartier, créer un véritable lieu de vie sur la ségquence
aval, autour de la Place de Fiiterie avec une offre commerciale attractive et des
équipements structurants a rayonnement plus large que la Vallée.

L'objectif est de créer les conditions favorables a une centralité fédératrice favorisant la vie
sociale autour de cette place en intervenant a la fois sur I'offre commerciale, 'aménagement
d'un espace public de qualité et 1a mise en valeur des équipements qui I'entourent. La
vacance commerciale est particulierement présente sur le secteur. La vitalité et la diversité
des commerces de proximité est un enjeu majeur pour la qualité de vie des habitants et
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I'attractivité du quartier. La constitution d'un pbéle de centralité permettrait de structurer
Voffre commerciale qui participerait a unifier les différents secteurs de la Vallée de Gere.

¢ Redynamiser le cadre de vie des habitants en offrant et adaptant des espaces
publics « fédérateurs » de qualité assurant un chainage sur la vallée (lieux de vie

collective).

Des espaces publics conviviaux, sécurisés, intégrant les différents usages et supports du bien
vivre ensemble. La réalisation des aménagements devra intégrer les usages et les enjeux de
gestion ou de conciliation des différents usages (place de la voiture notamment) tout en
répondant du mieux possible aux attentes des habitants et des partenaires.

Indicateurs de suivi

Nombre d’aménagements réalisés avec la participation des hobitants, appréciation et évaluation
des usages sur les espaces de vie collective et aux abords, exécution physique et financiére, taux
de satisfaction, appropriation et respect des aménagements réalisés (qualitatif).

s Valoriser le patrimoine béti et naturel de la Vallée en intégrant les enjeux de
développement durable et d’environnement en tenant de la ZPPAUP.

L'objectif de contribuer a Vefficacité énergétique et a la prise en compte des enjeux
environnementaux est transversal : la réhabilitation du parc de logements existants visera
'amélioration énergétique du patrimoine, la conception des espaces publics intégrera cette
notion de durabilité et d’adaptabilité aux usages, I'amélioration des liaisons modes doux

encouragera les déplacements sans I'usage de la voiture.
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LUensemble des objectifs stratégiques se déclinent autour de trois séquences regroupant 4
secteurs identifiés.

- Séquence « Aval » : un tissu urbain mixte a raccrocher au centre-ville de Vienne.,

Il s"agit d’un tissu urbain mixte, ancien, en prolongement du centre-ville mais mal connecté
et transformé par le développement industriel.
Enjeu : un quartier du centre-ville & renforcer dans ses fonctions et dans la valeur
d’usages de ses espaces publics.

1. Secteurde I'Entrée Ouest

Ce site de I'entrée Quest {Place St Louis /quai Anatole France) est le point d’entrée majeur
de [a vallée et constitue une de ses vitrines. Carrefour stratégique de I'agglomération, il est
un lieu d'articulation fort en particulier avec la route départementale, la route nationale 7 et
la valorisation des berges du Rhéne. L'enjeu majeur est la réhabilitation de plus de 110
logements sociauy, la mise en valeur de leurs fagades et d’assurer une meilleure articulation
avec le centre-ville par I'aménagement d’espaces publics (sécurisation des cheminements
piétonniers/modes doux notamment).

2. Le coeur de quartier Saint Martin-Place de la Fiterie

Il s’agit de renforcer la centralité autour du secteur place de la Flterie / Saint Martin afin que
celui-ci  devienne un véritable coeur de quartier, un secteur mieux équipé. Par sa
recomposition, le renforcement de ses fonctions et le remembrement de I'appareil
commercial, la place de |la FQterie deviendra le principal lieu de vie du quartier de Gare. Ce
lieu est une des portes de la Vallée,

L'implantation du musée de |a Draperie et de la bibliothéque dans le batiment Proplan, la
réhabilitation du batiment Locagére accueillant deux équipements majeurs du quartier, le
centre social et le théatre St Martin, participeront a la mixité des fonctions. La réhabilitation
de I'école Ferdinand Buisson offrira de bonnes conditions d’accueil aux enfants du quartier.
D'un point de vue de I'habitat, il s’agit de réhabiliter 250 logements sociaux. Le
réaménagement des principaux espaces publics permettront de renforcer les usages de
proximité : requalification des cheminements piétonniers, aménagement voies sur berges,
mise en valeur du patrimoine...

- Séguence « Centrale » : une présence de la nature 3 valoriser et i associer a 'image

de la Vallée,

Enjeu : un secteur habité a aérer autour d’une reconquéte et d’une valorisation de ses
espaces naturels
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3. Espace central Revol-Dyant-Lafayette (séquence centrale)

’enjeu majeur de ce secteur est d’ouvrir la vallée en redonnant une place a la nature ce qui
permettra d’offrir une nouvelle image de la vallée et d’améliorer le cadre de vie des
habitants riverains. il s'agira de poursuivre la transformation du secteur engagée avec la
démolition de lPancienne usine Dyant. La réhabilitation de logements publics et d'ilot
d’habitat privé accompagnée d'aménagement d’espaces publics (aménagement d’une
esplanade, valorisation de la riviere comme lieu de vie) seront les éléments essentiels du
programme. Le réaménagement des espaces publics de proximité (place Revol, abords de
I’école Lafayette) permettra d’apaiser le linéaire routier et d’organiser une véritable vie de
proximité. La Geére, accompagnée d’itinéraires modes doux, devient I'axe accessible au
paysage naturel et a la rive gauche.

- Séquence « Amont » : favoriser une urbanisation mixte et améliorer Fentrée de ville
de Pont Evéque.

Enjeu : un nouveau péle a 'entrée de la vallée et de la ville

4. Entrée Est La Véga-Cancane {séguence amont)

Ce secteur porteur d’une vie de quartier est en entrée de ville de Pont-Evéque. Au carrefour
de la confluence de la Véga et de la Gére, ce lieu est une charniére avec le centre-ville et les
plateaux pavillonnaires. Le site industriel de Bocoton, en front de Gere, est soumis a une
contrainte du risque naturel forte. Il est le levier majeur pour générer un nouveau projet.
L’aspect routier du carrefour de la Véga, sans aménagement public de proximité déqualifie
cette entrée de ville.

Sur ce secteur, il s’agit, en accompagnement de I'intervention globale sur le ténement de
Bocoton, de conforter les fonctions d’habitat en améliorant le parc social et en démolissant
I'ancien Foyer de Jeunes Travailleurs (40 logements) et un immeuble de 32 logements.
L’aménagement d’espaces publics {aires de jeux, cheminements, liens avec la riviére)
permettront d’améliorer le cadre de vie immédiat des habitants.

L'ensemble de ces objectifs est intrinséquement lié a la reconquéte des friches industrielles
qui jalonnent toute la Vallée {candidature a 'Appel a Manifestation de Friches lancé par la
Région Auvergne / Rhone-Alpes).

La vision stratégique définie a I’échelle de la Vallée par I'étude de I’Agence d’Urbanisme de
Lyon sert de ligne directrice et donne une cohérence aux futures interventions. L'enjeu de
transformation de vallée vise a faire de ce secteur un lieu d’articulation a I'échelle de
I'agglomération en développant un projet de territoire, valorisant le paysager et le
patrimoine bati, cohérent sur 'ensemble des sites a projets (rénovation urbaine et friches
industrielles).

.
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Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain constitue une étape importante dans la
transformation de la Vallée de Gére en participant au projet stratégique d’ensemble a long
terme.

Lintervention du renouvellement urbain vise un renforcement des fonctions urbaines et
d’habitat et participe au développement du quartier : la Vallée « se renouvelle » sur elle-
méme en améliorant la qualité du béti et des espaces publics et en encourageant la mixité
tant par l'accueil de nouveaux habitants {mixité sociale) et que par l'implantation de
nouvelles activités (commerciales, économiques et culturelles.).

Cette nouvelfle échelle de projets permettra a la vallée de retrouver une place dans le
fonctionnement de I'agglomération et de jouer un rdle dans les projets de ville, tout en
répondant aux préoccupations des habitants de la Vallée.

Article 3. Points d’attention et demandes d’approfondissement souhaitées par 'ANRU
dans le cadre du protocole de préfiguration

Sans objet.

Article 4. Programme de travail 3 réaliser au titre du protocole de préfiguration

Le programme de travail proposé s’inscrit dans le prolongement de I'Etude vision stratégique
conduite sur la Vallée de Gére réalisée par I'Agence d’Urbanisme de Lyon, du partenariat
contractuel établi entre les collectivités locales et 'EPORA et dans la continuité des
réflexions menées dans le cadre du Contrat de ville.

La vision stratégique réalisée par I'agence d’urbanisme de Lyon définit les grands principes
du projet urbain et I'évolution du quartier a I'horizon 20-25 ans.

Afin de veiller & la cohérence globale du projet réalisé dans un futur proche (2017-2024), il
est proposé de confier a l'agence d’urbanisme de Lyon une mission conseil destinée a
accompagner la mise en ceuvre du projet de renouvellement urbain de la Vallée de
Gére ainsi que la réalisation d’un Plan Guide multithématique :

o Enjeu : cohérence du projet sur le temps long
o Mission d’AMO générale : accompagnement et préconisations pour les
projets d’aménagements des espaces publics et résidentiels {plan guide).

Cette mission d’AMO confiée a I’Agence d’urbanisme de Lyon se déroulera pendant toute la
durée du programme de rénovation urbaine (phase de préfiguration et phase
opérationnelle).
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Les études complémentaires a réaliser dans le cadre du programme de travail

Au vu des enjeux importants, et préalablement au lancement opérationnel du projet,
ViennAgglo et la ville de Vienne vont mener des études de faisabilité afin d’approfandir
techniquement les orientations prioritaires définies dans le cadre du projet global. Elles
doivent permettre de préparer techniquement les phases opérationnelles dans la continuité
de la réflexion engagée sur chacun de secteurs identifiés du projet. L'ensemble de ces
études constitue le programme de travail a conduire pendant la durée du protocole.

Des études seront réalisées dans le cadre du co-financement partenarial du présent
protocole. D’autres seront réalisées paralléelement avec d’autres sources de financement.

e les études concernées par un co-financement dans le cadre du protocole

1. Etude de faisabilité globale sur le traitement des aménagements publics, des
espaces résidentiels et des voiries
o Maitrise d’ouvrage : ViennAgglo

En complément de la mission d’AMO confiée a I’Agence d’Urbanisme de Lyon, il est proposé
de confier une étude de faisabilité globale {étude préliminaire) sur le traitement des
aménagements publics, des espaces résidentiels et des voiries {déplacements, traitement
des berges, aménagements publics et paysagers) a une équipe pluridisciplinaire de maitrise
d’ceuvre compétente en Urbanisme/ Infrastructures - Ouvrages / Aménagements paysagers
/ Architecte / Design urbain. Cette équipe accompagnera les maitrises d’ouvrage dans la
réalisation de leurs opérations respectives. .

La participation de 'ANRU est sollicitée sur la base de 50% du cout HT de I'étude de
faisabilité.

2. Elaboration d’une stratégie commerciale Places Drapiére et de la FQterie
o Maitrise d’ouvrage : ViennAgglo

Il s’agit de réaliser une étude sur le remembrement commercial et de définir les besoins et
potentiels du foncier disponible dans I'usine Proplan: recensement des activités
commerciales présentes sur le secteur, optimisation des implantations commerciales et
développement ou I'émergence de nouvelles activités.

L'étude participe a la mise en place d'un programme opérationnel visant a |'expérimentation
d'un remembrement commercial.

La participation de la Caisse des Dépots et Consignations est sollicitée sur [a base de 50% du
cout HT de I'étude.
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3. Etude sur le patrimoine communal (Locagére et GS Ferdinand Buisson)
o Maitrise d’ouvrage : Ville de Vienne

Cette étude aura pour objectif de réaliser :

- un diagnostic approfondi avant travaux sur la présence d’amiante afin de définir
I'impact financier. Cette étude intégrera tous les prélévements nécessaires a une
bonne connaissance des modalités 3 mettre en place pour les travaux.

- une étude sur la structure des batiments qui alimentera la réflexion sur le devenir
des béatiments et leur capacité de transformation ainsi gque la faisabilité
opérationnelle des projets. Un calcul de la portance des différents planchers devra
étre réalisé ainsi qu’une rapide descente de charge afin de prévoir les incidences

d’une modification éventuelles des espaces.
- l'analyse des risques naturels et la mise en ceuvre des modalités de protection ;

purges, cloutage, mise en place de grillage avertisseur

La participation de I'’ANRU est sollicitée sur la base de 50% du cout HT de ['étude.

¢ Les études non concernées par un co-financement dans le cadre du protocole

1. Etude hydraulique {étude de faisabilité pour l'implantation de micro-turbines et
mise en ceuvre des rétablissements des continuités écologiques)
o Maitrise d’ouvrage : Ville de Vienne

La participation de I"’Agence de I'Eau est a solliciter pour la réalisation de cette étude dans le
cadre de I'appel & projets annuel de I'Agence.

2. Etude sur I'offre de santé sur Vallée de Gére pour mise en perspective
¢ Maitrise d’ouvrage : Ville de Vienne

Selon le diagnostic SANTE réalisé, en 2013 par I'Observatoire Régional de Santé, il existe en
effet une grande disparité géographique de I'offre de soins de premiers recours {(médecins
généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers, dentistes, etc...) dans les quartiers Politique de la
Ville du territoire.

Ce diagnostic se confirme sur la Vallée de Gere :

28 % des habitants sont bénéficiaires de la CMUc (12 % seulement pour la ville de

Vienne — Diagnostic ORS 2013},

- Il nexiste qu’un seul équivalent temps de plein en médecine générale sur I'ensemble
de |a Vallée (reparti sur 2 professionnels), ce qui est insuffisant au regard du nombre
d’habitants de |la Vallée,

- Plusieurs tentatives d’installation de nouveaux médecins ont été observées mais elles
se sont soldées par des échecs,

- Il existe un fort risque de pénurie de médecins qui impactera de fait I'activité de la

pharmacie de la Place de |la Futerie,
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- De maniére générale, une baisse du nombre de médecins sur le centre-ville est
observée, ce qui engendre une surcharge des fréquentions des urgences de I'hdpital.

Ainsi, une étude serait réalisée afin d’identifier les perspectives d’interventions
envisageables pour maintenir une offre de soins de proximité sur le quartier.

Cette étude sera réalisée dans le cadre d’'un stage d’enseignement supérieur universitaire
(formation Master 2 Qualité Environnement / Santé).

Article 5. Opérations faisant I'objet d’'une autorisation de démarrage anticipé

- Démarrage des >
Réhabilitation Saint , 16 mois pour
Martin 2 QPY Malive:de Gece Advivo 3822000€ * hurles les travaux
Avril f mai 2016
Réhabilitation Usine 14 mois pour
Teytu Gy Yallde dgacke Advivo 1176 000 € * Démarrage des les travaux
études
Avril f mai 2016
Implantation du Musée
§ 25000 € (études)
flolaDikptiyarh QPV Vallée de Gére Ville de Avril 2016 14 mois
bibliothéque (ex usine i
Vienne
Proplan) 1 900 000 € (travaux)

* Le cout des travaux de réhabilitation d’Advivo intégre une éventuelle présence d’amiante et de
retraitement.

'autorisation de démarrage anticipé ne préjuge pas d’'un financement par I'Agence des
opérations concernées dans le cadre d’une convention pluriannuelle de renouvellement
urbain. Le cas échéant, si I'opération bénéficiait ultérieurement d’un financement de
I'Agence, la date de prise en compte des dépenses pourra étre la date de démarrage de
I'opération actée dans le présent protocole de préfiguration.
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Article 6. Association des habitants et des usagers au projet de renouvellement urbain

Les Conseils Citoyens ont pour abjectifs de :

- favoriser I'expression des habitants des quartiers,

- conforter d'éventuelles dynamiques citoyennes existantes,

- garantir les conditions nécessaires aux maobilisations citoyennes et la place des habitants
dans les instances de pilotage du Contrat de Ville,

- favoriser I'expertise partagée,

- créer un espace de propositions et d'initiatives a partir des besoins des habitants.

La mise en place des conseils citoyens sur I'agglomération du Pays viennois, en suivant les
principes et les modalités définies par la loi du 21 février 2014, renforcera le lien avec les
habitants et les partenaires du Contrat de ville.

Les représentants des membres du conseil citoyen de la Vallée de Gére participeront 3
toutes les instances qui concernent la politigue de la ville : les instances du contrat de ville et
celle du rencuvellement urbain.

La création d’un poste d’adulte relai a été proposée par |'Etat au centre social de |a Vallée de
Gére : 50% de son temps est consacré a I'administration du Conseil Citoyen.

Le conseil citoyen de la Vallée de Gére participe d'ores et déja aux différents projets qui
concernent [a Vallée de Gere :

- L’Etat en fin d’année 2015, dans le cadre d’un appel a projet complémentaire a la
programmation Contrat de ville 2015, a doté le Centre Social de la Vallée de Gére
d’un budget spécifique permettant au Conseil Citoyen de réaliser I'ensemble des
propositions qu’il avait présenté dans le cadre du diagnostic territorial Vallée de Gére
réalisé pour le contrat de ville, en lien avec la Gestion Urbaine et Sociale de
Proximité. |l s"agit de propositions concrétes d’aménagement urbain ;

Le conseil citoyen est associé aux réflexions partenariales menées et a venir sur I'ensemble
des thématigues relevant du cadre de vie et de la tranquillité publique {(aménagements,
stationnements, prévention situationnelle, commerces, équipements publics,...)

- Travail en cours sur la fabrication d’outils de communication spécifique au conseil
citoyen (charte graphigue, boite aux lettres pour recueillir les avis et les suggestions,
organisation de portes ouvertes) et sur la mise en place de formation en direction
des habitants ;

- Participation du conseil citoyen aux diagnostics en marchant réalisés durant le
second semestre 2015 sur la vallée et aux instances de pilotage ;

Plus généralement, le conseil citoyen est associé a I'ensemble des projets de développement
social menés sur le quartier (emploi, économie sociale et solidaire, santé).

I ———————
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ViennAgglo et la Ville de Vienne souhaitent s’appuyer sur la démarche de concertation mise
en place lors du premier programme de renouvellement urbain et sur les dispositifs
d’'information existants. De maniére générale, il s'agira de favoriser la participation et
I'association des habitants 3 toutes les étapes du projet en partageant les constats, les
enjeux et les orientations afin de définir des programmes d'intervention en concertation et
en co-production avec eux (démarche GUSP, définition de 'aménagement des secteurs
résidentiels et des espaces publics fédérateurs, restructuration d’équipements publics,...}

- Maison du projet : les partenaires souhaitent renouveler I'expérience de la Maison
du Renouvellement Urbain & Malissol. Installée au cceur du quartier, ce lieu
ressources aura vocation & communiquer sur le projet, a informer la population sur
les différentes composantes du projet {avancement, actualité chantier, enjeux), faire
le lien avec les habitants, le conseil citoyen et les différents partenaires du projet. Ce
lieu permettra a 'ensemble des habitants de venir s'informer. |l sera également un
lieu d’échanges avec les habitants et ie conseil citoyen pour co-construire tes projets
avec eux et travailler sur la mise en place d’actions ou d’événementiels autour des
projets dans la continuité des dynamiques déja existantes (travail sur la mémoire du
quartier, parcours patrimonial ou autres...).

L'animation de la maison du projet sera assurée par le chargé de mission Politique de
la Ville de la ville de Vienne 2 raison de 5 demi-journées par semaine. Il est proposé
que la localisation de la maison du projet soit dans les locaux du centre social de |a

Vallée de Gére.

- Une communication spécifique sur 'avancement du programme en utilisant une
charte spécifique de communication NPNRU Vallée de Gére ;

- Une communication et une information tout public par le bais du journal municipal et
du journal de I'agglomération.

Article 7. Articulation avec la convention intercommunale prévue & I'article 8 de laloi du
21 février 2014

Depuis sa création en 1990, le Comité Local de 'Habitat du Pays Viennois rassemble
régulidrement les acteurs de I'habitat et du logement pour partager de l'information et
débattre de la politique intercommunale du logement. Il 8 notamment participé
I'élaboration du Programme Local de I’'Habitat en 2012. Sa commission sociale spécialisée est
chargée quant a elle, en délégation du Plan d’Action pour le Logement et 'Hébergement des
Défavorisés en Iseére (PALHDI), de faire des propositions d’attribution aux bailleurs sur les
logements trés sociaux (PLAI du parc public et PST ou LCTS du parc privé conventionné) et les
logements du contingent préfectoral.
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Cest sur les fondations du Comité Local de I'Habitat que ViennAgglo installera la
conférence intercommunale du logement, début 2016, qu’elle co-présidera avec I'Etat
conformément aux nouvelles dispositions réglementaires.

La Conférence Intercommunale du logement constituera le cadre d’élaboration du contenu
de la convention de mixité sociale prévue par la loi du 24 février 2014. Cette convention
s'attachera a définir les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires de
I'agglomération. Ces objectifs ont vocation a étre pris en compte pour les attributions de
logements sociaux, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique
de la Ville.

La Conférence Intercommunale du logement sera associée & I’élaboration du futur Plan
Partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs
conformément aux dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article 8. Gouvernance et conduite de projet

SCHEMA D’ORGANISATION

Instance de décision et de validation NIVEAU STRATEGIQUE DIRECTION DE
PROJET
Comité de pilotage AR

coordination du PRU et
ses liens avec les
dispositifs
complémentaires
(Contrat de ville,

NIVEAU TECHNIQUE i
GUSP...);

Etat d’avancement des opérations, pilotage
technique et opérationnel du programme

Comité technique

Organisation du pilotage
en s'appuyant sur les
différents niveaux de

décision (politique,

NIVEAY technique).

OPERATIONNEL

: G Mise en ceuvre des

d'ouvrage '

.. ]
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8.1. Gouvernance
o Le comité de pilotage

Le pilotage stratégique du projet de renouvellement urbain est assuré par la tenue d'un
comité de pilotage, qui s'organise autour du porteur de projet afin d’avoir une instance
partenariale au niveau politique qui assure un suivi d’ensemble du projet.

Sa composition et son organisation :
= Instance co-présidée par le Président de ViennAgglo et par le Sous-préfet de Vienne ;
» Ensemble des représentants des maitrises d’ouvrage, des financeurs et des
partenaires {dont le Conseil Citoyen de la Vallée de Gére) concernés par le
programme de rénovation urbaine et par le Contrat de Ville ;
= Fréquence des réunions : au moins une fois par an.

Ses missions :
»  Définition et détermination des aspects du projet liés a la contractualisation avec
I'’ANRU ;

» Réflexion sur les adaptations, les évolutions, voire les réorientations du projet
(évaluation du NPNRU, programmation des revues de projet, points d'étape,
avenant...) ;

* Pilotage et validation du financement global du programme et veille a la
consommation des crédits ;

= Définition des modes d’organisation de {a conduite de projet.

o Le comité technique

ViennAgglo, en qualité de porteur de projet, en étroit partenariat avec la commune de
Vienne et Advivo, conduit le pilotage opérationnel du programme par le biais d'un comité
technique opérationnel. Elle assurera la coordination des maitres d’ouvrage et le bon
déroulement des différentes opérations.

Sa compasition et son organisation :
= Co-animée par la Direction de projet et par la commune de Vienne ;
= Ensemble des opérateurs locaux et partenaires: DTT, Sous-Préfecture, Région
Auvergne — Rhéne — Alpes, Département de llsére, services techniques de
ViennAgglo, services techniques de la commune de Vienne, ADVIVO,...
s Fréguence : au minimum une fois par trimestre.

Ses missions :
» Suivi du bon avancement physique des opérations et de leur enchainement dans le
temps,

»  Animation du programme et coordination de sa mise en ceuvre ;
* Suivi de Favancement financier des opérations ;
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= Point sur la réalisation des principaux objectifs fixés par ia convention {charte

d’insertion, GUSP...) ;
= Sollicitation pour un avis collectif sur chaque nouveau projet du périmétre.

8.2. Conduite de projet

Le pilotage opérationnel sera identique a celui qui a permis de mener & bien le premier
programme de rénovation urbaine.

Le pilotage technique opérationnel sera conduit par ViennAgglo qui assurera la coordination
des maitres d’ouvrage et le bon déroulement des opérations. L'objectif majeur de la
conduite de projet est de développer une démarche partenariale afin de faciliter le pilotage
et la coordination du projet,

Cette organisation sera poursuivie sur toute la durée du programme de rénovation urbaine,
afin de rassembler les conditions de réussite du projet.

La direction de projet est conduite par la Direction de ’Aménagement Urbain de ViennAgglo
du Péle Stratégie et Développement Territorial qui rassemble les professionnels suivants :

- la Directrice de I"Aménagement Urbain de ViennAgglo, en lien étroit avec la
Responsable du service Habitat, qui supervisent le projet ;
- Un chef de projet Rencuvellement Urbain a temps plein qui pilote et coordonne le

projet.
La Direction de projet travaille en étroite collaboration avec :

- la Direction Développement Economique,

- la Direction de la Cohésion sociale,

- et I'ensemble des directions du Pdle Ingenierie Technigue Urbaine pour la maitrise
d'ouvrage : Transports et Déplacement, Environnement, Insfractures — Equipements

et Réseaux.

Au niveau de la commune de Vienne et d’Advivo, I'organisation pour le premier programme
de rénovation urbaine de Malissol est maintenue a savoir :

- pour la commune de Vienne: l'animation locale sera assurée par le Chargé de
mission politique de la Ville sous |a respansabilité du Directeur Général des Services
et en lien avec le Directeur des Services Technigues qui assurera la conduite des
opérations.

. _ ________ ______ ___________ . ______ ]
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- pour ADVIVO : la Direction du Patrimoine assurera la maitrise d’ouvrage en lien avec
le Directeur Général Adjoint et sous la responsabilité du Directeur Général des

Services.
8.3. Association des maitres d’ouvrage et des futurs investisseurs privés

Les acteurs économiques (chefs d’entreprises et commergants, artisans) font partis de la
dynamique de la Vallée de la Gére. Afin de les associer au projet NPNRU, il est indispensable
de tenir informés ces acteurs de I’évolution du projet. Une réunion d’information et des
flash/info seront régulierement mis en ceuvre pour les intégrer a cette démarche.

Article 9. Opérations financées au titre du programme de travail

9.1. Modalités de financement par I’ANRU de la conduite du projet de
renouvellement urbain

2 postes pourraient étre cofinancés :

- ViennAgglo : 1 chef de projet a temps plein.
- Ville de Vienne : 1 chargé de mission Politique de la ville sur le volet Concertation.

jetRU 5 Avril 201
EhErdEipegiet RU nnAgEle | viennagglo 57 500€ 50% 28750 €* N
Chargé de mission
Politique de la ville Ville de . :

Avril 201 12
/ Volet Vienne Ml 56223 € 50% 28112€* R
= Vienne
concertation

* dans la limite des enveloppes allouées

 ___________________________________________]
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9.2. Modalités de financement par ’ANRU des études, expertises et moyens
d’accompagnement du projet prévus dans le programme de travail

Etude de faisabilité aPV Vallée 45000 € Avril 2016 9 mois
globale espaces de Gére
publics/
résidentiels /
voiries
Diagnostic sur le QPV Vallée Ville de Vienne 70000 € 50% 35000€* Septembre 5 mois
patrimoine de Gére 2016
communal

* dans la limite des enveloppes allouées

Les conclusions de ces études et expertises du programme de travail feront 'objet d’une
présentation synthétique dans le dossier remis a 'ANRU et & ses partenaires en vue de la
signature d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain.

9.3. Modalités de financement par I’ANAH des études et des expertises du
programme de travail

L'étude pré opérationnelle, réalisée en 2015, a démontré I'opportunité et la faisabilité d'une
OPAH qui sera mis en ceuvre sur I'ensemble du territoire. La Vallée de Gere bénéficiera de
ce dispositif.

Ainsi, a ce stade, la définition du projet n’est pas suffisamment avancée pour envisager
I'intervention de I'’ANAH au stade du protocole.

9.4. Modalités de financement par la Caisse des Dépdts du programme de travail

Les modalités d'intervention des opérations financées par la Caisse des Dépdts seront
précisées dans des conventions a signer entre la Caisse des Dépdts et les différents maitres
d’ouvrage concernés et ce, sous réserve de l'accord des comités d'engagement compétents.

_——— e e e s e s s e e e e e e
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Présentation des opérations du programme de travail financées par la Caisse des Dépots.

Elaboration d'une QPV Vallée de ViennAgglo 45 000€ 50% 22 500€ Avril 2016 9 mois
stratégie commerciale Gére

Places Drapiére et de

la Faterie

9.5. Modalités de financement du programme de travail par d’autres partenaires

Dans le cadre du présent protocole, la Région Auvergne - Rhdne-Alpes et le Conseil
Départemental de I'lsére ne participent pas au financement des études du programme de
travail.

En cas d’évolution, un avenant au protocole pourrait étre conclu. Celui-ci pourra mentionner
les participations financiéres de la Région et du Département.

Article 10 (A titre exceptionnel) Opérations d’investissement financées dans le protocole
de préfiguration

Sans Objet.

Article 11. Durée du protocole de préfiguration

Le présent protocole de préfiguration prend effet a compter de la date de signature de ce
dernier. Il s'achéve a la signature de la convention.

’ensemble du programme de travail (études, conduite de projet et actions a mener pour
préciser le programme urbain) aura intérét a étre terminé a la date de la signature de la
convention.

Article 12. Conditions de finalisation du projet de convention pluriannuelle de
renouvellement urbain - points de rendez-vous avec ’ANRU

L'ensemble des partenaires et financeurs sera associé a I'avancement du programme de
travail : association a I'avancement des études et a leurs principales étapes de validation,

]
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définition et élaboration partenariale de la convention pluriannuelle de renouvellement
urbain.

Article 13. Conditions juridiques de mise en ceuvre et d’application du protocole de
préfiguration

13.1. Contreparties mises a disposition d’UESL-Action Logement

Le financement par VANRU de projets de renouvellement urbain dans le cadre d'une
convention pluriannuelle de renouvellement urbain est conditionné par la mise a disposition
de contreparties au profit d’Action Logement, conformément a la convention Etat- ANRU -
UESL Action Logement portant sur le NPNRU. Les signhataires du protocole s’engagent 3
respecter les termes de cette convention tripartite et a définir pendant la phase de
protocole ces contreparties, notamment en termes de mise a disposition de foncier et de
réservations de logements locatifs sociaux.

13.2. Intégration des exigences d’insertion des habitants des QPV dans les marchés
publics, notamment destinées aux opérations du protocole

Les maitres d’ouvrage s’engagent a respecter les orientations de la nouvelle charte nationale
d’insertion de 'ANRU adoptée par le conseil d’administration du 24 mars 2015.

13.3. Le financement des opérations contractualisées dans le protocole

13.3.1 - Le financement des opérations par I’ANRU

Le tableau financier type de I'annexe 6 est un tableau prévisionnel des dépenses et des
recettes estimées, opération par opération, maitre d’ouvrage par maitre d’ouvrage, qui, au
sens du reglement financier, programme des crédits sur les ressources financiéres du
NPNRU,

Les montants des concours financiers de I'Agence résultent de "application des dispositions
du titre Il du réglement général de ’ANRU relatif au NPNRU.

Au titre du présent protocole de préfiguration, I'engagement de I’Agence s’entend pour un
montant global maximal non actualisable de ... € réparti selon la programmation
prévisionnelle du tableau financier de I'annexe 6. Les participations financiéres des
signataires du présent protocole y sont détaillées. Sont également indiquées des
participations financiéres de tiers non signataires dont I'obtention est de la responsabilité de
chaque maitre d’ouvrage, et qui peuvent &tre détaillées dans une autre annexe.

- ______________________ __ —  — — _____|
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Les subventions de I'ANRU sont attribuées sous réserve des dispositions du reglement
général et du réglement financier en vigueur a la date de I'engagement financier de
I'opération et du respect des engagements contractuels inscrits dans le présent protocole de

préfiguration.

13.3.2 - Le financement des opérations par I’ANAH

Sans Objet.

13.3.3 - Le financement des opérations par la Caisse des Dépéts et Consignations

Les aides accordées par la Caisse des Dépots et ses modalités d’intervention, seront
précisées dans des conventions a signer entre la Caisse des Dépbts et les différents
intervenants concernés et ce, sous réserve de l'accord des comités d’engagement
compétents.

13.3.4 - Le financement des opérations par d"autres partenaires.

Le département de I'lsére pourra valoriser et mobiliser les moyens de droit commun
relevant de ses compétences en particulier celles relevant de I'habitat, des équipements
publics et de I'aménagement du territoire.

13.4. Contrdle et audits

Sur demande de I'Agence, les maitres d’ouvrage signataires faciliteront, a tout moment, le
contrbéle par 'Agence de l'utilisation des subventions regues, de la réalisation et de
I'évaluation des engagements et objectifs du présent protocaole de préfiguration, notamment
par l'accés A toute piéce justificative, tout document et information dont elle jugerait la
production nécessaire.

Le cas échéant, les maitres d’ouvrage faciliteront également le contrdle sur place, réalisé
dans ce cadre et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce
cas, les contrdles sont exercés par des agents habilités par le directeur général de I'’ANRU. Le
signataire du protocole de préfiguration est averti au préalable et peut se faire assister d'un
conseil. Le directeur général de I’ANRU peut, en tant que de besoin, faire appel a des agents
habilités & effectuer le contréle de I'administration {(inspection Générale, etc.).

- e O O O e e
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13.5. Conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans Papplication du présent protocole de préfiguration font
I'objet d’une analyse de leurs causes et conséquences diligentée par le directeur général de
FANRU, en lien avec le délégué territorial. Celui-ci prend éventuellement I'avis du comité
d'engagement de ['Agence, statue directement ou saisit, si nécessaire, son conseil
d'administration.

Il peut décider :

« e rappel solennel au porteur de projet et aux maitres d'ouvrage de leurs
engagements contractuels ;

» la mise en ceuvre de mesures compensatoires ;
« la suspension des paiements pour un ou plusieurs maitres d'ouvrage ;

« la réduction des concours financiers attribués par 'Agence prévus dans le protocole
de préfiguration, méme si ceux-ci portent sur un ohjet différent de celui ayant donné
au constat, qui peut impliguer le remboursement partiel ou total des aides attribuées
par I'Agence ;

= le réexamen du protocole de préfiguration appelant éventuellement la signhature
d’un avenant ;

» la suspension, voire la résiliation du protocole de préfiguration.

Dans tous les cas, la décision prise est portée & la connaissance de 'ensemble des signataires
du protocole.

13.6. Cfause de renégociation du protocole

Le présent protocole de préfiguration pourra donner lieu a renégociation dans le cas ol
seraient constatés des changements substantiels de I'environnement juridique et financier
dans lequel s'inscrit 'action de I'Agence et des autres partenaires financeurs.

13.7. Traitement des litiges

Les litiges survenant dans |'application du présent protocole seront portés devant la
juridiction compétente du siége social de I'ANRU.

Pour ce qui concerne les actions financées par I'’ANAH, les litiges survenant dans 'application
du présent protocole sont régis par le réglement général de I’ANAH.

O A
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13.8. Conditions d’attribution des concours financiers de I’Agence

Les signataires du présent protocole de préfiguration confirment avoir pris connaissance de
I'ensemble des conditions d’attribution des concours financiers de I’Agence précisées dans
son réglement général et son réglement financier relatifs au NPNRU.

. _________________
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Signataires

L'Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine et I'’Agence Nationale de I'Habitat,
représentées par le Déléguéémbﬁ:rial,

i Le Président de ViennAgglo,
Le Préfet de I'lsere ‘

,\
C/
L Prési C il Régi |
Le Maire de Vienne, e resudenat du onsei égiona
Auvergne- Rhdne -Alpes,
Vx| I

Le Président du Conseil départemental de

i . Le Directeur général d’Advivo,
I'lsére, /) i

Vi ¢ foly™e,

Le Directeur régional de la CDC,

pate 3 0 AOUT 2016
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Liste des annexes

1. Plan de situation des quartiers identifiés a I'article 1 au sein du territoire du contrat
de ville.

2. Plans du quartier faisant I'objet d’un proje't de renouvellement urbain cofinancé par
I"’ANRU.

3. Descriptian de la gouvernance et de la conduite de projet (organigramme...).

4. Synthése de I'Etude vision stratégique Vallée de Gére par I'Agence d’Urbanisme de
Lyon {Comité de pilotage du 3 Mars 2015).

5. Présentation et plan de localisation des opérations a démarrage anticipé.

6. Tableau financier relatif au protocole de préfiguration.

7. Planning de réalisation des actions du programme de travail.

8. Dossier de candidature.

.
Protocole de préfiguration du NPNRU de la Vallée de Gére — Version définitive Page 42



TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSKIUES fexirait du syst¥ e dinformaton e ; 160L2014 7 04:23)

PLAN DE FINANCEMENT - FAT prévisionnelle

N*PROTOCOLE : 547 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER
ZONE INTERVENTION SEE OFEE COMMUNE
38544/Vienne/QPV régional/Vallée De Gére aP038024 38544
PORTEUR DE PROJET
COMMUNAUTE AGGLOMERATION PAYS VIENNOIS
N° de protocole(3 caractre
+ N"lﬁses?‘ﬁkku:? c:gcltres’]
+N" de fami o s (sur 2 caractéres)
+N* Chrono = Identifiant de Topération inanciéresiragroupement dopération physiques fibas par une ufité une Jnité de d elune uhité de lembs)
LOCALISATION IMMEWBLES L COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUTHT TAUXTVA COUTTTC | BASEDE VILLE EPCI CQNSEIL GENERAL  CQNSEL REGIONAL  BAILLEUR SOCIAL coc EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoirs) Durée en | véril
aPvDE [ LIEUDE
RATTACREALISATI]
NBRE | TYPE | NBRE | SHON | LOGT Mz compris PIBICDC  [Prét Bonifié AL Gnge | semestre | semest
EMENT(dl]" de QPV y { T
assimilé (MLR+) les préts
% % % % % % % % % % %
14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET
547 6038024 14 0001 001 Directeur de projet NPR  [QP038024) 0,00 0,00 0,00 PS/COMMUNAUTE AGGLOMERATION 5750000 | 0,00% | 5750000 | 67 500,00 0,00 | 0.00% |  34500,00 | 50.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% | 23000.00 |40.00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 | 2016 2 2 v
547 6038024 14 0001 002 btude de faisabilité globale sut le trakt KPR P03802 0,00 0.00 0,00 PHCOMMUNAUTE AGGLOMERATION 4500000 | 2000% | 5400000 |  45000,00 0,00 | 0.00% |  22500,00 | 50.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% | 22500,00 | 50,00% 0,00 | 0.00% 0,00 0,00 | 2016 2 2 v
547 6038024 14 0001 003 &tude sur le remembrement commercial Pl NFR P03802: 0,00 0,00 0,00 PE/COMMUNAUTE AGGLOMERATION 45 000,00 | 20,00% 54 000,00 45 000,00 0,00 | 0,00% 22500,00 | 50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 22 500,00 | 50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 0,00 | 2018 2 2 v
547 6038024 14 0002 001 chargé de concartation Ville de Vienne KPR |0P033024 0,00 0.00 0,00 | 38COMMUNE DE VIENNE /21380 4750000 | 0.00% | 4750000 | 4750000 | 2900000 | 61,05% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% | 1850000 |38.95% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00 | 2016 2 2 v
547 6038024 14 0002 002 étude sur le patrimaine communal HPR  [P038024) 0,00 0,00 0,00 | 38/COMMUNE DE VIENNE /21380 7000000 |2000% | 8400000 | 7000000 |  70000,00 |100,00%] 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0.00% 0,00 0,00 | 2018 2 2 v
SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET [ 0 0,00 0,00 0,00 265000,00 297000,00 | 26500000 | 9900000 |37,36%| 7850000 | 30.00% 0,00 | 0.00% 0.00 | 0.00% 0,00 | 0.00% | 2250000 | BAS% 0,00 | 0.00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 6400000 |24,15% 0,00 | 0.00% 0,00 0,00
T
TOTAL L] a 0,00 265 000,00 287 000,00 | 265 000,00 99 000,00 | 37,36% 79 500,00 | 30,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 22500,00 | 8.49% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 64 000,00 |24,15% 0,00 | 0.00% 0,00 0,00

(1) Les montan(s sonl indiqués TTC ou HT suivani que les opérateurs récupérent ou non la TVA,
(2) Chaque opération est repérée dans e temps par:

le samestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N* du semestre dans Fannée sur un chiffre ex: 2665,2 signifie qu'une opération démarre u cours du second semeslre 2005)
La durée de fopération exprimée en nbre de somastra * 4 signifie que lopération séchelonne sur 4 semeasire soil 24 mois )
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JANNEXE.

AN

Apence Nationale
powt la Rénovation
Urbaine

Le Préfet de 'Tsere Grenoble, le9) 7 MA| 2015
Délégué territorial '

Monsieur le président de ViennAgglo
Espace St Germain - Bat Antares,

30 Avenue Général Leclerc, BP 263
38217 Vienne Cedex

- sous couvert de Mme le sous=n{ih de Xiggne -
= i ; 42 i *1( 'i
Direction départementale des Tervitolres v 43 o

Service Logement ¢f Construction g/
Sous-préfecture de Vienne
Bureau dévcloppement des Territoires

Monsieur le président,

Le protocole qui préfigure la future convention de renouvellement utbain a conclure en 2017 pour la
mise en ccuvte du projet urbain de la Vallée de la Gére & Vienne, site éligible aux aides de I'Anru, sera
signé prochainement. 1l est prévu que ce protocole soit conclu entre I’ANRU, ’ANAH, ViennAgglo,
la ville de Vienne, Advivo, le conseil régional Auvergne-Rhone-Alpes, le conscil départemental de
I’Istre et la Caisse des Dépodts et Consignations. ‘

Ce protocole de préfiguration présente les intentions d’aménagement et de {ransformation de ce
quartier ainsi que les études qui vont &lre mises en ceuvie pour aboutir & une contractualisation
plutiannuelle avec I’Antu,

J'attire toutefois votre attention sur I’artiole 5 du protocole : en effet, les trois opérations visées a cet
atticle (Réhabilitation Saint-Martin 2, Réhabilitation usine Teytu et Implantation du Musée de la
Drapetie et de la bibliothéque) ne concernent ni démolitions et ni reconstitutions de I’offie démolie.
Dés lors, il ne m'est pas possible d’acter un démarrage anticipé pour ces opérations et donc leur
possible prise en compte financiére & compter de la date du protocole.

Cela nc fait pas obstacle & un éventuel financement ultérieur par I’ Anru de ces opérations. Si toutefois
I*une de ces opérations venait & démarrer sans attendre, les dépenses engagees avant la signature de Ja
convention ne seraient pas ptises en compte dans la dépernse subventionnable par I’ Anru.

Le présent courrier vient préciser les conditions d’application du protocole de préfiguration,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, I’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le préfet de I'Isére,
Délégué territorial de I’ANRU

l‘“ﬁld&ﬂ%l@ﬁfswﬁmm

Sous-préfecture de Vienne, 16 Bd Eugdne Amaud, B.P. 116, 38209 Vicnng Cedex —tel : 04-74-53-26-25 — fax : 04-74-53-15-82 -
wiwiwv.isere.gouv.fi
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Copie : signataires du protocole
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